



Hakunilan päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / ETN

VD/7685/10.03.02.01/2017

Hakunilan päiväkodin hankesuunnitelma 20.9.2017 on laadittu tilakeskuksen ja sivistystoimen yhteistyönä.

Hakunilan päiväkodin tarveselvitys 16.5.2017 on hyväksytty opetuslautakunnassa 5.6.2017 § 13, teknisessä lautakunnassa 6.6.2017 § 9 ja kaupunginhallituksessa 12.6.2017 § 10.

Tarveselvityksessä esitettiin 6 kotialueparin (192 tilapaikkaa) uudishanketta palvelemaan Hakunilan keskusta-alueita, mikä nykytiedon perusteella vastaa parhaiten alueen tarpeita. Hankkeen suunniteltu valmistumisajankohta on kesä 2019. Tarveselvitysvaiheen alustava kustannusennuste ilman rakennuspaikkaan kohdistuvia riskivaroja oli 6 480 000€, joka poikkeaa hankesuunnitelman tavoitehinnasta 270 000€.

Jatkoselvityksissä ei tunnistettu vaihtoehtoisia ja palvelutarpeeseen soveltuvia Y-tontteja entisen Hevoshaan koulun tontille, minkä vuoksi hanketta esitetään toteutettavaksi koulutontille. Päiväkotirakennuksen alustava sijoittuminen on täsmentynyt hiekkakentältä koulurakennusta lähemmäksi.

Päiväkodin tilakeskuksen hankevalmistelussa on laskettu päiväkodille 18.9.2017 päivätty tavoitehintaa 6 750 000€ (ALV 0 %) sekä riskivaraukset 285 000€. Tavoitehintaa on päivitetty tarveselvityksen kustannusennusteesta indeksikorjauksella (noin 210 000€). Lisäksi keittiön uusi toiminnallisuusvaatimus on täsmentänyt hankkeen laajuutta (noin 60 000€ nk. cooc and chill -valmius, jonka vuoksi keittiön kylmätilojen ja varastotilojen koko kasvaa noin 10 %, 6 m², myös ruoan lämmityskapasiteettitarve kasvaa.)

Opetuslautakunta 2.10.2017 § 19

Talous- ja hallintojohtajan esitys:

Päätetään esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Hakunilan päiväkodin 20.9.2017 päivätty hankesuunnitelma.

Käsittely:

Esittelijä lisäsi esittelytekstin viimeisen kappaleen loppuun tekstin ” nk. cooc and chill -valmius, jonka vuoksi keittiön kylmätilojen ja varastotilojen koko kasvaa noin 10 %, 6 m², myös ruoan lämmityskapasiteettitarve kasvaa.”

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liitteet: Hakunilan päiväkodin, hankesuunnitelma 20.9.2017 liitteineen.

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö
- ote tilakeskus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §



Vantaa

Lisätiedot:

Päivi Riehunkangas, puh. 040 521 9722, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)