

KAPU/ VIHERALUEIDEN SUUNNITTELUOHJELMA 2021			2.2.2021															
Tunnus	Suunnittelukohde	Kuvaus	Rak.ohjelmavuosi	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2021												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Viheralueiden selvitykset, ohjelmat ja kehitys																	
	Asemakaavat ja kaavarungot/ liikunta- ja viheralueet			HB	kaikki	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	
	MATTI-järjestelmän kehitys ja käyttöön otto			SP	kaikki	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	
	Puistojen tietomallinnuksen kehittäminen	PKS-yhteistyö		HB/ SN	Ramboll, Sitowise	s	s											
	Hiilineutraali Vantaa 2030			HB	kaikki	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	
	Resurssiviisauden tiekartta			HB	kaikki	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	
	Ratikkaan liittyvät tehtävät			HB	PT, KR, NN				s	s	s	s	s	s	s	s	s	
	Suunnitteluohjeistuksen päivitys			HB/SM	SM	s	s	s	s	s	s							
	Ulkoilureitistön ja latuverkoston tavoitereittisuunnitelma			HB	PT	s	s	s	*	TE								
	Vantaan kaupunkitilaohje			SM	WSP, FCG	s				s				s				
	Palveluverkkosuunnitelma 2022-2032			HB/SM	kaikki/Ramboll					s	s	s	s	s	s	*	Ti	
	Niskalan silta ja reitistö	Helsingin kanssa		PT/VM	AA, SN		s		s		s							
	Myönteinen erityiskohtelu: Länsimäki, Havukoski, Mikkola			HB	NN				s	s	s	s	s	s	s	s	s	
	Viher- ja liikunta-alueiden yleissuunnitelmat ja hallinnolliset suunnitelmat																	
	Annefred ps		2021-22	SM	sitowise		s	s	s	s	s	s	s	s				
	Elmon yleissuunnitelman tarkistus			HW/HB/AA	Ramboll	s	s	*	TE									
	Jokuomanpuisto ps		2021-23	HB	SN	s	s	s	s	s	s	*	Ti					
	Kirkonkylänkosken padon esiselvitys ja yleissuunnitelma	Helsingin kanssa, vesilupa		HB/AA	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	
	Kirjastopuiston pohjoisosa ps	Ratikka, päiväkoti	x	HB/SM	Ramboll								s	s	s	s	s	
	Koivuhaan arboretumin laajennus ps		2020	HB	KR					s	s	s	s	s	s			
	Koukkuniityn korvaava leikkialue (Perkiö) ps		2022	HB/SN	SN ja Konsultti			s	s	s	s	s	s	s	*			
	Kuntopuisto ps	ARA-haku, MEK	2022	PT/KARA	Studio Terra		s	s	s	s	*							
	Ylästön puistot: Isonmännynpuiston uudet käytävät		2021	HB	SN		s	s	s	s	s	s	s	s	s	*		
	Pytynpuisto ps	KT-sopimus	2021-22	SM	Ramboll		s	s	s	s	s	s	*					
	Pätkäsenpelto ja Markusaksenpuisto, pyöräilyn laatukäytävä, ps	Valtion avustus	2022	PT	Konsultti				s	s	s	s	s	s	s	s	s	
	Simonkylän puiston reitit ps	ARA-hakukohde	2021	AA	Destia		s	s	s	s		*	Ti					
	Petikko-Vehkala reittiyhteys ps		2022	AA	Destia		s	s	s	s		*	Ti					
	Tikkurilan urheilupuisto ys		2020-22	HB/AA	Loci	s	s	s	s									
	Untipakka	energiahanke	2022	HB	KR			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	
	Ylästön puistot: Ylästönranta		2022	HB	SN/konsultti								s	s	s	s	*	
	Puistosiltojen yleissuunnittelu: Lammasspuisto, Kormuniitynoja		x	VM	WSP				s	s	s	s	s	s	s	s	s	
	Tikkurilan jokiranta ps, Silkki		x	HK/PT	Loci							s	s	s	s	s	s	
	Viheralueiden toteutussuunnittelu																	
	Annefred esirakennussuunnitelma		2022-2023	SM/HKei	Sitowise	s	s											
	Elmon esirakennussuunnitelma		2021-22	AA/HKa	Ramboll			s	s	s	s							
	Rälssipuisto		2022-2023	SM/HKei	Sitowise	s	s											
	Ilolan koira-aitaus		2021	HB	KR	s	s	s	s	s	s	s						
	Kivistön tähden alueen puistot		2022	SM	WSP	s	s	s	s	s	s	s						
	Koivuhaan arboretum		2022-23	HB	KR									s	s	s	s	
	Koukkuniityn korvaava leikkialue, Perkiö		2022	HB	SN, konsultti										s	s	s	
	Kuntopuisto pp		2022	PT	Studio Terra				s	s	s	s	s	s	s	s	s	
	Elopelto, pp	ARA-avustushaku	2020	HB	NN		s	s	s									
	Marsinpuisto, pp		2021	HB	NN			s	s	s	s	s	s	s				
	Pietärinpuisto, pp		2021	HB	KR			s	s	s	s	s	s	s				
	Paalukylänpuiston suunnitelmien viimeistely		x	HB/SN	WSP			s	s	s								
	Vapaalanmetsän viheralueiden rs		2021-2022	PT	Ramboll	s	s	s	s	s								
	Notkokuisto, pp		2020	HB	NN, AA	s	s											
	Osallistava budjetointi-kohteet. Martinlaakso		2021	HB	SN	s	s	s										

KAPU/ VIHERALUEIDEN SUUNNITTELUOHJELMA 2021			2.2.2021																
Tunnus	Suunnittelukohde	Kuvaus	Rak.ohjelmavuosi	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2021													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Pytinojanpuisto rs	KT-sopimus	2021-22	SM	Ramboll								S	S	S	S			
	Sotungin kaatopaikan maisemointi, kyltit		2021	PT	WSP	S	S												
	Tikkurilanranta, itäosa rs		2022	HK/PT	loci	S	S	S	S	S									
	Viherpuiston asukaspuisto pp	ARA-avustushaku	2022	HB	SN			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		
	Liikunta-alueiden toteutussuunnittelu																		
	Hakunila frisbeegolf, osallistava budjetointi	MEK	2021	AA				S	S	S	S	S							
	Hakunilan urheilupuiston parkkipaikan ja huoltoalueen laajennus		2022	AA	FCG	S	S	S											
	Hakunilan urheilupuiston tekojäät		2022	AA	FCG	S	S	S											
	Hakunilan lumetuskontti		2022	AA													S	S	
	Hakunilan liikuntapuiston opasteet	MEK		AA	graafikko					S	S	S	S		S	S	S		
	Liikuntapuistojen opasteet		2021	AA	graafikko										S	S	S		
	Myyrmäen urheilupuisto, 4.-vaihe rs		2022-2023	AA	Loci										S	S	S		
	Malminniityn frisbeegolfin laajennus			AA	AA									S	S	S	S		
	Reittien toteutussuunnittelu																		
	Hakunila-Sipoonkorpi-reitti	KHO-valituskäsittely	2021	PT	FCG						S	S	S	S	S	S	S		
	Kulokukkula reitit		2021	PT	Ramboll	S	S												
	Petikko-Vehkala reittiyhteys rs		2022	AA	Destia								S	S	S				
	Simonkylän puiston reitit rs	ARA-avustushaku	2021	AA	Destia								S	S	S				
	Tikkurilan keskuspuiston silta ja ulkoilureitti		2020-21	HB/VM/	WSP	S	S	S											
	Puistosiltojen pp: Ävik ja Heureka		2021	VM	WSP	S	S	S	S	S	S	S							
	Puistosiltojen pp: Simonkylänpuisto, Varistonniitty		2021	VM	WSP				S	S	S								
	Puistosiltojen uusimiset: Ojahaan putkisilta, Löydöspuiston pitkospuut		2022	VM	WSP	S	S	S	S										
	Puistosiltojen uusimiset: Lammaspuisto rs		x	VM	WSP								S	S	S	S	S		
	Virkistys- ja luonnonsuojelualueiden toteutussuunnittelu																		
	Kuusijärven lumetusjärjestelmä, pohjoinen latu ja pulkkamäki	ELY-avustushaku	2020-2021	AA	Loci		S	S	S	S									
	Kuusijärven esteetön reitti ja latusilta ja grillikatos	ELY-avustushaku	2020-2021	PT	Loci	S	S	S	S										
	Kuusijärven pysäköintialueen laajennus	ELY-avustushaku	2021	SM	Loci	S													
	Tammistonmetsän reitit		x	PT	konsultti								S	S	S	S	S		
	Tussinkosken reitit		x	PT	konsultti								S	S	S	S	S		
	Katukohteet ja muut suunnitelmat																		
	Tikkurilan aseman ympäristön julkiset alueet, Veteraani- ja Herttaksenpuisto		2025	OL/KR	Ramboll	S	S	S	S	S	S								
	AA = Ari Asikainen, suunnitteluinsinööri					TE = tekninen lautakunta. 1.6.Tila													
	HB = Heidi Burjam, puistosuunnittelupäällikkö					* = suunnitelma nähtävillä													
	HK = Hanna Keskinen/ Ramboll					x = konsultti tai vuosiluku ei tiedossa													
	HKa = Heikki Kangas, geotekniikkapäällikkö																		
	Hkei = Harri Keinänen/ vesihuollon yleissuunnittelu					MEK= myönteisen erityiskohtelun hanke													
	KR = Katarina Rikonen, viheraluesuunnittelija																		
	OL = Olli Lappalainen/ kadunsuunnittelu																		
	PT = Petra Tammisto, maisema-arkkitehti																		
	SM = Sirpa Mäkilä, maisema-arkkitehti																		
	SN = Satu Nätyki, viheraluesuunnittelija																		
	SP = Sari Paalijärvi, projektivastaava																		
	NN = rekrytoitava viheraluesuunnittelija																		
	VM = Ville Mikander, silta-asiantuntija																		