

[illegible]

Vantaan kaupunki
BBa/MVa

TYÖOHJELMA
1.5.2016-31.8.2016

HANKKEET
ajalta 1.1.2016-31.12.2016

Tunnus	Selite	TULOT VV	TA 2016	TO 2/2016	TO 3/2016	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio	Kesto	2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	suunnittelu							KONSULTTI	6 p	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Vantaan kaupunki
BBa/MVa

TYÖOHJELMA
1.5.2016-31.8.2016

HANKKEET
ajalta 1.1.2016-31.12.2016

Tunnus	Selite	TULOT VV	TA 2016	TO 2/2016	TO 3/2016	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio	Kesto	2016																																																			
										Tamm.	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu																																								
	rakentaminen		100	100				VAY	196 p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
140502/29	PP/Paasipuisto		100	100				VAY	196 p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	suunnittelu								6 p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	rakentaminen		100	100				VAY	196 p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
140901/3	Asiantuntijapalkkiot/suunnittelu		100	100				VAY	196 p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	suunnittelu		100	100				KONSULTTI	196 p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	rakentaminen								6 p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
140901/4	Yhteiset menot/VAY:n rakennuttaminen			40				VAY	196 p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	suunnittelu								6 p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	rakentaminen			40				VAY	196 p																																																				

Vantaan kaupunki
BBa/MVa

TYÖOHJELMA
1.5.2016-31.8.2016

HANKKEET
ajalta 1.1.2016-31.12.2016

Tunnus	Selite	TULOT VV	TA 2016	TO 2/2016	TO 3/2016	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio	Kesto	vuosi 2016																																																			
										Tamm.	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu																																								
445407/1	Tammistonranta 4		50	50		X	X	KT	196 p																																																				
	suunnittelu								6 p																																																				
	rakentaminen		50	50				KT	196 p																																																				
445701	Aviapoliksen puistot		450	300		X	X	VAY/KT	196 p																																																				
	suunnittelu							KONSULTTI	6 p																																																				
	rakentaminen		450					VAY/KT	196 p																																																				
445701/5	Tiiranpuisto			300		X	X	VAY/KT	196 p																																																				
	suunnittelu							KONSULTTI	6 p																																																				
	rakentaminen			300				VAY/KT	196 p																																																				
546717/5	Kanervanummi			250				VAY/KT	196 p																																																				
	suunnittelu			50				KONSULTTI	196 p																																																				
	rakentaminen			200				VAY/KT	196 p																																																				
546720/4	Kirjastonpuisto		1 000	1 000		X	X	VAY	196 p																																																				
	suunnittelu							KONSULTTI	6 p																																																				
	rakentaminen		1 000	1 000				VAY	196 p																																																				
546720/10	Tikkurilan pato			150				VAY	196 p																																																				
	suunnittelu			150				KONSULTTI	196 p																																																				
	rakentaminen								6 p																																																				
546806	Keravanjoen varren ulkoilureitit/Kielotien alitus		100	100				KT/VAY	196 p																																																				
	suunnittelu								7 p																																																				
	rakentaminen		100	100				KT/VAY	196 p																																																				
647413	Lipstikan puistot								6 p																																																				
	suunnittelu								6 p																																																				
	rakentaminen								6 p																																																				
647608/2	Kukkukallionpuisto			50		X	X	VAY	196 p																																																				
	suunnittelu								6 p																																																				
	rakentaminen			50				VAY	196 p																																																				
647805	Keravanjoen varren ulkoilureitit/Muinaispuisto		100	100		X	X	VAY	196 p																																																				
	suunnittelu								6 p																																																				
	rakentaminen		100	100				VAY	196 p																																																				
748703/2	Mataripuistot/Kiertotähdenuisto		100	50				VAY	196 p																																																				
	suunnittelu								6 p																																																				
	rakentaminen		100	50				VAY	196 p																																																				
748713/1	Korson keskuspuisto		300	300		X	X	VAY	196 p																																																				
	suunnittelu							KONSULTTI	6 p																																																				
	rakentaminen		300	300				VAY	196 p																																																				
748715/1	Kulokukulan koira-alueen aita							VAY	6 p																																																				
	suunnittelu								6 p																																																				
	rakentaminen							VAY	6 p																																																				
74872/5	Siimapuisto			80		X	X	KT	196 p																																																				
	suunnittelu								6 p																																																				
	rakentaminen			80				KT	196 p																																																				
849703/1	Pallopuisto		120			X	X	VAY	196 p																																																				
	suunnittelu								6 p																																																				
	rakentaminen			120				VAY	196 p																																																				
849901/1	Latupuisto			250		X		KT	196 p																																																				
	suunnittelu								5 p																																																				
	rakentaminen			250				KT	196 p																																																				