

KUNTEK / KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2017																			
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2017												HUOM !			
	vuosi			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Erilliset liikenneturvajärjestelyt	2017-	ML, MK	MR, MK, MV	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan			
Joukkoliikenteen runkolinjaston infra	2017-	ML, MK	MR, MK, MV	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan			
Pysäkkikatokset	2017-	ML, MK	MR, MK, MV	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan			
Kaiteet	2017-	VM, ST	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan			
Siltojen perusparantaminen	2017-	VM	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan			
Asemakaavoitukseen liittyvät suunnitelmat	2017-	OL, ML, MK	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan			
Melusteet	2017-	VM	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan			
Katuviheralueiden perusparantaminen	2017-	ST	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan			
Pyöräilyn laatuikäytävät	2017-	OL, ML, MK	JL, MR, MK/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan			
YHTEISHANKKEET																			
Koivukylänväylän jk+pp V. Myllypolku - Trukkikuja, rak.suunnitelma	2018-19	ML	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Luhtaanmäen eritasoliittymä + liikenneasema, rak.suunnitelma		OL	WSP	s	s														
KATU- JA VESIHUOLTOKOhteet																			
v. 2017																			
Martinlaaksonpolku ja -kuja, katuaukiot, Laajaniityntie	2017	OL, ST	WSP, Näkymä	s	s	s	s									Päiväkodin tontin yht.sovitus			
Myyrmäen keskustan johtosiirrot, Ruukkukuja, Liesikuja, Iskospolku	2017	OL, MK	WSP	s	s	s	s	s											
Laajavuorentien jk+pp:n nosto	2017	MK	MK	s	s	s	s	s								sopimuskohde			
Skobbaksenrinne	2017	OL	MK	s	s											tontinluovutus			
Keimolanmäen 2. rakentamislohko	2017-	OL	SA	s	s											sopimuskohde			
Kivistön kaupunkikeskus	2017-	OL	WSP/Näkymä, Ramboll	s	s	s										sopimuskohde			
Rälssitie /Tikkurilantie liikennevalot + Tikkurilantien pohj. puolen jk	2017-	MK	MK	s	s	s	s												
Aviakuja ja Aviabulevardin kiertoliittymä	2017	OL	WSP	s												sopimuskohde			
Aviabulevardin pohjoispään jkpp	2017	MK	JL	s	s	s													
Asematien itäpää	2017	OL/VM/ST	Ramboll, Näkymä	s															
Tikkurilan aseman eteläisen alikulun saneeraus	2017	VM/ST	L&Mahlamäki, Ramboll	s															
Klökarsintie, Osmankäämintie vh	2017	ML	MT, Destia (geo+paalul.	s												sopimuskohde			
Koisotien itäpää	2017	ML	MT	s	s	s	s	s											
Osmankäämintie ja Viertolankuja	2017	ML	MV/WSP (geo)	s															
Kanervantien pohjoispää, Kanervikontie, Tikkurilantie	2017	OL, ML	Ramboll	s												sopimuskohde			
Kanervantien eteläpää, Kyytitien ja Sammaltien liittymä		OL, ML	Ramboll	s	s	s	s	s	s										
Tikkurilantie välillä Hakintie - Kanervantie		ML	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Vanha Porvoontie v. Hakkilankaari-Kankikuja (Rusokallio)	2017	ML	MK	s	s	s	s	s											
Joukontie	2017	ML	Pöyry	s															
Honkatie	2017	ML	MT	s															
Katajatie	2017	ML	MT	s															
Leppätie	2017	ML	MT	s	s	s													
Länsimäentien/Maratontien kiertoliittymä	2017	OL/ML/VM	A-ins	s															
Liikennevalot Lahdentie/Itäinen Valk.lähteentie	2017	OL	JL	s															
Primavera-aukio (Lemminkäinen)	2017	TR/ST/VM	Geotek/Optiplan	s	s														
Leinelän liityntäpysäköinnin lisäalue + taksiaseman siirto	2017	ML, OL	Pöyry	s	s	s	s												
Korson keskusta, Korson tornin kaavamuutos	2017	ML	MV	s	s														
Korson keskusta, Korsotalon kaava-alue 002298		ML	VM	s	s	s													
Leikkitie jkpp	2017	ML	MKE	s															
v. 2018																			
Kaivokselantien vh-linja	2018-	MK	JL	s	s	s	s	s	s							sopimuskohde			
Lehtokuja	2018-	MK	SA			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	tontinluovutus			

KUNTEK / KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2017																			
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma / vuosi	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2017												HUOM !			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Rauhalankaari	2018-	MK	SA	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s					
Vanhatie	2018-	MK	SA		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Isonmännnyntien pohjoispää	2018-	MK	oma(kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Ylästö 7	2018-	MK	oma/kons			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Ylästö 8	2018-	MK	oma/kons			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Aviapolis Studios kaava-alueen kadut ja johtosiirrot	2018-	OL	WSP	s	s	s	s	s	s	s								sopimuskohde LAK	
Perintötie		MK	SA	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				sopimuskohde	
Perintökuja ja Huberin polku	2018-	MK	SA	s	s	s	s	s	s	s	s							sopimuskohde	
Rälssipuistonpolku		MK	SA	s	s	s	s	s	s	s	s							sopimuskohde	
Peltolantie välillä Puutarhatie - Mesikukantie ja Mesikukantie	2018-	ML	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			sopimuskohde VE	
Kaunokkikuja ja -tie	2018-	ML	MV/kons (geo)	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s					
Hernetien pysäköintitaskut	2018-	ML	MKE	s	s	s	s	s										sopimuskohde	
Jokiniemenkujan vh-linja	2018-	ML	MV		s	s	s	s	s	s								sopimuskohde	
Laurintie välillä Rekolantie-Hanabölenie (suunnitelman päivitys)	2018-	ML	Destia		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s					
Laurintie välillä Rekolantie- Ilkantie	2018-	ML	Destia		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s					
Sinisiiventie	2018-	ML	MT	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s						
Perhotien itäpää	2018-	ML	MT	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s						
Sotungintien jkpp-tie	2018-	ML	oma/kons								s	s	s	s	s				
v. 2019 -																			
Uudenkylänkujan kääntöpaikka ja vh-linja	2019-	MK	JL	s	s	s	s	s										sopimuskohde	
Raappavuorentien ja Martinlaaksontien kiertoliittymä	2019-	MK	Kons										s	s	s				
Koivurinne	2019-	MK	oma/kons										s	s	s			tontinluovutus	
Myymäen keskustan kadut, Paalutori ym	2019-	OL	Kons					s	s	s	s	s	s	s	s				
Punakiventie välillä Keimolantie - Punakivenpuisto	2019-	MK											s	s	s				
Kivistön keskusta-asuminen 6	2019-	OL	oma/kons											s	s				
Kivistön keskusta-asuminen 7	2019-	OL	oma/kons											s	s				
Murron alue	2019-	OL, MK	oma/kons															s	
Kangasmäki ja Kangasmäenkuja	2019-	MK	Mke	s	s	s	s	s	s									kuivatusongelma	
Mylyskyläntie - Katriinantie, Lavangonkiventie ym kadut	2019-	OL	WSP	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Kalliosolantie ja Linkokuja	2019-	MK	JL			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Tolkinkylänrinne	2019-	OL	SA	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Tuupakka 9	2019-	OL	oma/kons											s	s				
Neilikkatie välillä Talvikkitie - Keltamotie	2019-	ML	Finnmap	s															
Kielotien eteläpää v. Tikkurilantie - Asematie/Tikkuraitti	2019-	OL	kons										s	s	s				
Tikkuraitti ja Orvokkitie v. Tikkuraitti-Lehdokkitie	2019-	OL	kons										s	s	s				
Orvokkitie välillä Lehdokkitie - Valkoisenlähteentie	2019-	ML	MV	s	s	s	s	s	s	s									
Carl Edelfeltin aukio, Dixin 3. vaihe	2019-	OL	kons										s	s	s				
Pihkalantie	2019-	ML	kons										s	s	s				
Tavitie	2019-	ML	oma/kons											s	s				
Virnatie ja -kuja	2019-	ML	kons			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Altaantie, Atlantie	2019-	ML	MV	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Rapsitie ja -kuja	2019-	ML	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s									
Kartanon pientalotontit, vh	2017	OL	MVä	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Harjunreunan eteläosa	2019-	OL	Ramboll									s	s	s	s				
Rajarinne	2019-	ML	MT									s	s	s	s				
Pyörätien kääntöpaikka	2019-	ML	MT	s	s	s	s	s	s	s									
Valkoisenlähteentie välillä Ohratie-Vanha Porvoontie	2019-	OL	kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Porvoonväylä-Länsimäentien sillan perusparantaminen	2019-	VM	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s							

KUNTEK / KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2017																			
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma / vuosi	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2017												HUOM !			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Vierumäentie	2019-	ML	kons			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Nieriäisentie, Ankeriaantie	2020	ML	oma/kons							s	s	s	s	s	s				
Talvikkitien meluseinät vl. Raatetie - Leinikkitie	2020-	ML/VM	kons				s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Vanha Porvoontien jkpp-tie	2019-	ML	kons							s	s	s	s	s	s				
Kuninkaanmäentie v. Honkamäentie-Koulutie	2020	ML	oma/kons												s	s			
Hirvimäentie	2020	ML	oma/kons												s	s			
Pohjolan tien jkpp-tie	2020	ML	oma/kons												s	s			
Rajakalliontie	2020-	ML	oma												s	s			
OL = Olli Lappalainen																			
ML = Mariika Lehto (Itä-Vantaa)																			
MK = Mikko Kettunen (Länsi-Vantaa)																			
MR = Martti Rautiainen																			
MT = Mikko Takkinen																			
MV = Mikko Valkonen																			
SA = Samuli Asikainen																			
ST = Seija Tulonen																			
STÖ = Sirpa Törrönen																			
TR = Timo Rintelä																			
VM = Ville Mikander																			
MKE = Marko Kelho																			
JL =Jarmo Lagstedt																			