

TYÖOHJELMA 2/2017		TS 2017			Työohjelma 2/2017			
HANKE	Hankemen	Katu	VH	Yht.	Katu 2/2017	Vh 2/2017	Rakent. suunn.	Toteutus
LIIKENNEALUEET								
VARAUKSET								
Yhteistoimintasopimukset, varaus		500	500	1000	200	500		
Erittelemättömät katutyöt (katuvihertyöt) (-200 Pakkala)		600	500	1100	400			
Erittelemättömät vesihuoltotyöt,varaukset			1000	1000		1000		
Erilliset julkisenliikenteen hankkeet		300		300	300			
Luo-kohteet 2016					40			
Katokset ja pysäkit 2016					50			
Leppäkorven meluesteet		200		200	200			
Muut,varaukset		300		300	300			
Erilliset liikenneturvajärjestelyt		300		300	300			
Ulkovalaistusverkon investoinnit, perusparantaminen		1000		1000	1300			
Liikennevalojen saneeraus		100		100	100			
Keskeneräisten katujen loppuunsaattaminen		700	500	1200				
Joukkoliikenteen runkolinjaston infra		200		200	200			
Liikenneväylien perusparantaminen		1000		1000	1000			
Liikennevalojen kehittäminen		40		40	40			
Kadunsuunnittelun varaus		1500		1500	1500			
Pitkäsuon louhinta		200		200	600			
Maanlajitus		100		100	100			
Pyöräilyn laatukäytävät		700		700	400			
Jokivarren meluesteet, viimeistely					300			
lisää rivi uudelle hankkeelle...				0				
yhteensä		7740	2500	10240	7330	1500		
MYYRMÄKI								
Martinkeskuksen akm kunnallistekniikka (sopimus)		500	50	550	500	250		HR
Laajavuorentien jk+pp nosto (sopimus)		100		100	100			HR
Kivivuorentie, jk+pp-tien tasauksen muutos					30			HR
Vakokuja, vh						30		HR
Mätäojan silta					40			UR
Martinlaakson terminaali					100			HR
Iskospolku						300		HR
Skobbaksenrinne (tontinluovutus)		300	100	400	300	100		
yhteensä		900	150	1050	1070	680		
KIVISTÖ								
Keimolanmäen 2.rakentamislohko (ARA + sopimuskohde)		1200	500	1700	1200	500		UR
Lincolnin aukio					200	50		HR
Kivistön koulun akm kt (sopimus)		400	200	600	500	300		UR
Kivistön keskusta-asuminen 5 kt (Hercules)		500	200	700	800	200		HR
Kivistön kaupunkikeskus 1, (rahasto 1170):		500	100	600				
Topaasiaukio,-kuja, Juhani Paajasen aukio ja								
Sitriinikuja k 1000 / vh 400						400		
Safiiripolku k 120 / vh 40						40		KT
Safiiriaukio k 50								KT
Syväojan vesihuolto					15	250		KT
Vehkalan asema, LP-alue					50			HR
Muskettikuja (jatkuu 2016)		250	50	300	300	250		HR
yhteensä		2850	1050	3900	3065	1990		
AVIAPOLIS								
Kuukusentie (jatkuu 2016)		200		200	200	110		HR

TYÖOHJELMA 2/2017		TS 2017			Työohjelma 2/2017			
Rälssitie / Tikkurilantie liikennevalot		100		100	100			UR
Aviaukuja + kiertoliittymä (sopimus)		700	160	860	700	160		HR
Tulkintie/Väinö Tannerintie/Pakkalantie Liikennevalot					10			UR
Lumijälki ja Tulkintien vh					100			HR
Aviapolis - mainoskyltti / Lentoasemantie					10			HR
Pakkala, Tuulensuuntie, Pitotie, Spanskietie ja -kuja					200			
yhteensä		1000	160	1160	1320	270		
TIKKURILA								
Koisotien itäosa (kuntovaje+tarvitaan jkpp)		700	100	800	700	100		UR
Klökarsintie ja Osmankäämintie (jatkuu ja sopimus)		700	280	980	320	400		UR
Osmankäämintie+Viertolankuja (kuntovaje+sopimus)		1000	700	1700	285	665		UR
Kanervantie (sopimus)		1500	300	1800	1000	300		UR
Vanha Porvoontie Hakkilankaari-Kankikuja kanavointi (Rusokallio)		300		300	300			
Horsmakuja (jatkuu 2016)		300	100	400	650	300		HR
Kielotien silta, vaihe 2 + kvl. Sillake		50		50	280			UR
Peltolantie väli Talvikkitie - Sinirikontie					185	145		UR
Tikkurilan aseman alikulkutunneli ja Asematien itäpää								UR
(rahasto 1300 + LIV 400)								
Tikkurilantie / Osmankäämitie pysäkki					67			HR
Ratatie / Unikkotie kiertoliittymä					300	10		HR
Tukkukaupankuja ja Kyytitien kasitajärjestelyt					200	50		HR
Sinirikonkuja					50	20		HR
Koisotie 6, vh						20		HR
Åbyнкуja					50			HR
yhteensä		4550	1480	6030	4387	2010		
KOIVUKYLÄ								
Joukontie		1160	1000	2160	1000	1000		UR
Primavera aukio		1100		1100	1450			UR
Leinelän aseman liityntäpysäköinti		100		100	100			HR
Honkatie (jatkuu) ja		450	150	600	800	350		HR
Katajatie (liittyy Honkatiehen)		400	200	600				
Leineläntie, -polku ja -kaari					350	50		
Rasinrinteen risteys sillan ja Rautkallion ylikulkusillan korjaus					800			UR
yhteensä		3210	1350	4560	4500	1400		
KORSO								
Ullantie (jatkuu)		300	100	400	600	250		HR
Sipoontie					10			UR
yhteensä		300	100	400	610	250		
HAKUNILA								
Länsimäentien/Maratontien kiertoliittymä (siirtyy ed.vuodelta) 1		1200	100	1300	900	40		UR
Kaskelantie (sopimuskohte)		900		900	739	332		UR
Lahdentien jk+pp ja liikennevalot Lahdentie/Itäisen Valkoisenlän		250		250	450			HR
Hiirakkorinne, vh						100		HR
YHTEENSÄ		2350	100	2450	2089	472		
YHTEENSÄ LIIKENNEALUEET 931		22900	6890	29790	24371	8572		
YHTEISHANKKEET VALTION KANSSA								
Kehittäminen ja suunnittelu		100			100			
Kehä III		100			100			
Valimontie / Tapanilantien liittymä					60			

TYÖOHJELMA 2/2017		TS 2017	Työohjelma 2/2017		
YHTEENSÄ YHTEISHANKKEET 935		200	260		

Tunnus	Selite	TULOT VV	TA 2017	TO 2/2017	TO 3/2017	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio
	VIERHALUEYKSIKKÖ	300	6 900	7 930				
	932 URHEILULAITOKSET		2 250	2 250				VAY
120901	Hiihtoladut ja ulkoilureitit suunnittelu		150	140				KT
	rakentaminen		150	70				KT
120901/25	HU/Simonkallion kuntorata suunnittelu			70				VAY
	rakentaminen			70				VAY
120901/29	HU/Elmon reitit suunnittelu				X			KT
	rakentaminen							KT
120902	Pierkentien perusrparannus suunnittelu		300	170				VAY
	rakentaminen		300					KONSULTTI
120902/25	PPP/Ylästön koulun kenttä suunnittelu			20	X	X		VAY
	rakentaminen			20				VAY
120902/26	PPP/Hiekkaharjun koulun kenttä suunnittelu			30	X	X		VAY
	rakentaminen			30				VAY
120902/27	PPP/Virtapuiston kenttä suunnittelu			60	X	X		VAY
	rakentaminen			60				VAY
	PPP/Jokivarren kenttä suunnittelu			60				VAY
	rakentaminen			60				VAY
120905	Skeittipaikat suunnittelu		250	250				VAY
	rakentaminen		250					KONSULTTI
120905/1	SP/Hakunilan skeittipaikka suunnittelu			250	X	X		VAY
	rakentaminen			250				KONSULTTI
120906	Lähiliikuntapaikat suunnittelu		250	300				VAY
	rakentaminen		250					VAY
120906/1	LLP/Kiterin koulun lähiliikuntapaikka suunnittelu			100				VAY/TIKE
	rakentaminen			100				VAY/TIKE
120906/2	LLP/Koivukylän koulun lähiliikuntapaikka suunnittelu			50				VAY/TIKE
	rakentaminen			50				VAY/TIKE
	LLP/Hämeenkylässen koulun lähiliikuntapaikka suunnittelu			50				VAY/TIKE
	rakentaminen			50				VAY/TIKE
	LLP/Lehtikuusen koulun lähiliikuntapaikka suunnittelu			100				VAY/TIKE
	rakentaminen			100				VAY/TIKE
322302/1	Lipunkantajan kenttä suunnittelu		500	300	X	X		VAY
	rakentaminen		500	300				VAY
425302/3	Kartanonkosken liikuntapuisto suunnittelu			200	300			VAY
	rakentaminen		200	300				VAY
526201	Hiekkaharjun urheilupuisto suunnittelu			140	X			VAY

KIRJAA										ajankohta 1.1.2017-31.12.2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Tunnus	Selite	TULOT V	TA 2017	TO 2/2017	TO 3/2017	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio	2017	Tamm	Helm	Maalis	Huhti	Touko	Kesa	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	suunnittelu rakentaminen			60				VAY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

JKi/MVa

1.1.2017-31.5.2017

ajalta 1.1.2017-31.12.2017

Tunnus		Selite	TULOT V	TA 2017	TO 2/2017	TO 3/2017	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio	ajankohta 1.1.2017-31.12.2017																																																			
										2017																																																			
										Tammikuu Helmikuu Joulukuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu																																																			
										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52																																																			
342410/11	Lipunkantajapuisto			300	400		X		VAY																																																				
	suunnittelu																																																												
	rakentaminen			300	400				VAY																																																				
445406	Pakkala 3 C/Juhlapuisto				110		X		VAY																																																				
	suunnittelu								KONSULTTI																																																				
	rakentaminen				110				VAY																																																				
445407/1	Tammistonranta 4								KT																																																				
	suunnittelu								KT																																																				
	rakentaminen								KT																																																				
445701	Aviapoliksen puistot			300	340		X	X	KT																																																				
	suunnittelu								KT																																																				
	rakentaminen								KT																																																				
445701/5	Tiiranpuisto			300	340		X	X	KT																																																				
	suunnittelu								KONSULTTI																																																				
	rakentaminen			300	340				KT																																																				
545600	Kanervannummi			300	300		X		KT																																																				
	suunnittelu								KT																																																				
	rakentaminen			300	300				KT																																																				
546720/4	Kirjastopuisto			800	800		X	X	VAY																																																				
	suunnittelu								KONSULTTI																																																				
	rakentaminen			800	800				VAY																																																				
546720/10	Tikkurilanpato	100		100					VAY																																																				
	suunnittelu	100		100					KONSULTTI																																																				
	rakentaminen								VAY																																																				
546761/11	Tikkurilanranta		200	300	200				VAY																																																				
	suunnittelu								KONSULTTI																																																				
	rakentaminen	200		300	200				VAY																																																				
546806	Keravanjoen varren ulkoilureitti/Kielotien alitus			100	100				KT/VAY																																																				
	suunnittelu								KT/VAY																																																				
	rakentaminen			100	100				KT/VAY																																																				
647604/1	Kylmäoja Kehäradan kohdalla				80		X		KT																																																				
	suunnittelu								KT																																																				
	rakentaminen				80				KT																																																				
647614	Ulrikanpuiston puistot		300																																																										
	suunnittelu																																																												
	rakentaminen																																																												
	Kehtopuisto		300																																																										
	suunnittelu																																																												
	rakentaminen		300																																																										
647805	Keravanjoen varren ulkoilureitti/Muinaispuisto				90		X	X	VAY																																																				
	suunnittelu																																																												
	rakentaminen				90				VAY																																																				
748703/3	Kiertotähdenuiston graffitiseinä				100		X		KT																																																				
	suunnittelu																																																												
	rakentaminen				100				KT																																																				
748713/1	Korson keskuspuisto		500	700			X	X	VAY																																																				
	suunnittelu								KONSULTTI																																																				
	rakentaminen			500	700				VAY																																																				
849702/2	Kommuniityn lammasaitaus				100		X		KT																																																				
	suunnittelu																																																												
	rakentaminen				100				KT																																																				
849707/3	Itä-Hakkilan puisto		100	150					VAY																																																				
	suunnittelu																																																												
	rakentaminen			100	150				VAY																																																				