



Tikkurilan uimahalli, korjaustyöt, hankesuunnitelman hyväksyminen /ETN

VD/90/10.03.02.01/2018

Tikkurilan uimahalli sijoittuu Tikkurilan urheilupuistoon, joka sijaitsee kilometrin etäisyydellä Tikkurilan keskustasta luoteeseen osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 50. Urheilupuistoon on keskittynyt urheilua tukevia toimintoja ja palveluita, mm. jäähalli, palloilukentät, urheilutalo ja hotelli. Tikkurilan uimahallin korjaustöiden hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä käyttäjien, tilakeskuksen ja liikuntapalvelun edustajien kanssa.

Tikkurilan uimahalli sisältyy nykyisessä käyttölaajuudessaan liikunnan tulevaisuuden palveluverkkoon (Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009-2025, päivitykset vuosille 2018-2022).

Tikkurilan uimahallin korjaustöiden tarveselvitys, 28.04.2017, on hyväksytty vapaa-ajan lautakunnassa 6.6.2017 § 19, teknisessä lautakunnassa 6.6.2017 § 8 ja kaupunginhallituksessa 19.6.2017 § 13.

Uimahallissa on hyppyaaltaalla varustettu suuri vesiallas, puku-, pesu- ja saunatilat sekä kuntosali-, liikunta-, neuvottelu- ja kahviotilat sekä tekniset tilat. Vuonna 1968 valmistunut uimahalli on teknisesti verrattain hyvässä kunnossa. Korjaustoimenpiteitä tulee suorittaa ensisijaisesti vuoden 2008 peruskorjausalueiden ulkopuolelle jääneissä tiloissa (puku-, pesu-, sauna- ja wc- tilat) sekä lvisrak- teknisten laitteiden että varusteiden osilla. Allastilan yläpohjan ja pukutilojen korjaustöiden laajuus ja korjausratkaisut tarkentuvat vielä suunnitteluvaiheessa kustannusennusteen puitteissa.

Hankkeelle on laitettu vireille hakemus opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintovirastojen vuosittain myöntämiin avustuksiin liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin.

Tikkurilan uimahallin korjaustyöt toteutetaan 06/2018 -12/2018. Tarvittavina väistötiloina toimivat Vantaan kaupungin muut sisä- ja ulkouintipaikat.

Hankesuunnitelmavaiheessa tarkentuneen kustannuslaskennan jälkeen hankkeen tavoitehinnaksi muodostuu 3 400 000 euroa (alv 0 %, KL 91 I-17).

Hyväksytyssä taloussuunnitelmassa 2018 hanke on ajoitettu vuosille 2018-2019 ja toteutukseen on varattu 3,2 miljoonaa euroa. Lisärahoitus on tarkoitus järjestää korjausrakentamiseen tarkoitettujen kokonaismäärärahojen puitteissa.

Vapaa-ajan lautakunta 16.1.2018 § 21

Talous- ja hallintojohtajan esitys:

Päätetään esittää tilakeskukselle hyväksyttäväksi 4.1.2018 päivätty Tikkurilan uimahalli, korjaustyöt, hankesuunnitelma liitteineen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

4.1.2018 päivätty Tikkurilan uimahalli, korjaustyöt, hankesuunnitelma liitteineen



Vantaa

Täytäntöönpano: hallintoyksikkö
- ote tilakeskus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisätiedot:

Jari Lärkä, 040 5252162, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi