

KUNTEK / KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2018																		
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2018												HUOM !		
	vuosi			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Erilliset liikenneturvajärjestelyt	2018-	NN, MK	MR, MK, MV	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Joukkoliikenteen runkolinjaston infra	2018-	NN, MK	MR, MK, MV	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Pysäkkikatokset	2018-	NN, MK	MR, MK, MV	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Kaiteet	2018-	VM, ST	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Siltojen perusparantaminen	2018-	VM	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Asemakaavoitukseen liittyvät suunnitelmat	2018-	OL, NN, MK	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Meluasteet	2018-	VM	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Katuvieralueiden perusparantaminen	2018-	ST	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Erilliset taidekohteet	2018-	ST	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Pyöräilyn laatuikäytävät	2018-	OL, NN, MK	JL, MR, MK/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
VAYn suunnitelmiin liittyvät katukohteet	2018-	OL, NN, MK	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Tike-yhteistyökohteet, mm. Hakunilan urheilupuiston pysäköintialueet	2018-	OL	kons		s	s	s	s	s							Erillisen ohjelman mukaan		
YHTEISHANKKEET																		
Koivukylänväylän jk+pp Vanha Myllypolku - Trukkikuja - Lahdentie, rak.suunnitelma	2018-19	OL	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s			s			
Luhtaanmäen eritasoliittymä + liikenneasema, rak.suunnitelma		OL	WSP									s	s	s	s			
VT4 Jokivarren melusteet	2018	VM, NN	Sweco	s	s	s	s	s	s	s	s							
Hyljekuja	2018	NN	JL	s	s	s	s	s	s									
Norppakuja	2018	OL	JL	s	s	s	s	s	s									
Leppäkorventien jkpp-tie, sillan levitys	2019-	OL, VM	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Kehä III, Askisto	2021-	OL, VM	Kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
VT 3, Kaivoksen liittymä, Vanhan Kaarelantien -Vaskivuorentien lisäkaista	2018-	MK	Kons	s	s	s	s	s	s	s								
KATU- JA VESIHUOLTOKOhteet																		
v. 2018 rakentamishjelmassa:																		
Martinlaaksonpolku ja -kuja, katuaukiot, Laajaniityntie	2018	OL, ST	WSP, Näkymä	s	s	s	s	s								Päiväkodin tontin yht.sovitus		
Myyrmaen keskusta, Paalutori, Iskospolku, Myyrmaenraitti ym	2018	OL, MK	WSP	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Lehtokuja	2018-	MK	SA	s	s	s	s	s	s							tontinluovutus		
Kaivostie, Kaltevankuja	2018	MK	SA	s	s	s	s	s	s							Päiväkodin ajoyhteydet		
Uudenkylänkujan kääntöpaikka ja vh -linjan jatkaminen (sopimus)	2018	MK	JL	s	s											sopimuskohde		
Kivistön kaupunkikeskus	2018	OL	WSP/Näkymä, Ramboll	s	s	s	s									sopimuskohde		
Topaasiaukion pohjoisosa, Kvartsiraitin kattaminen	2018	OL, MK	WSP, B&M, Näkymä	s	s	s	s	s								sopimuskohde		
Kivistön linja-autoterminaalit	2018	OL, MK	WSP, Näkymä	s	s	s	s	s	s	s	s							
Syväkiventien kanavoinnin muutos	2018	OL, MK	Ramboll	s	s	s	s	s										
Punakiventie välillä Keimolantie - Punakivenpuisto	2018	MK	MKe	s	s	s	s	s										
Kangasmäki ja Kangasmaenkuja	2018-	MK	Mke (AutoCAD)	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	tietomallipilotti		
Avia-aukio ja Tikkurilantien pohjoisreuna		OL, MK	WSP			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	sopimuskohde		
Aviabilevardin pohjoispään jkpp	2018	MK	JL	s	s	s												
Perintötie	2018	MK	SA	s	s	s	s									sopimuskohde		
Perintökuja	2018-	MK	SA	s												sopimuskohde		
Rälssipuistonpolku	2018	MK	SA	s	s	s	s									sopimuskohde		
Tikkurilantien parantaminen vl. Katriinantie - Lentoasemantie	2018-	MK	kons (WSP)	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Asematien suunnitelmien päivitys		OL/VM/ST	Ramboll, Hemgård				s	s	s	s	s	s	s	s	s	kaavamuutokset		
Tikkuraitti ja Orvokkitie v. Unikkotie-Lehdokkitie	2018-	OL	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	yleissuunnitelman päivitys		
Kaunokkikuja ja -tie	2018-	OL	MV	s	s													
Peltolantie välillä Puutarhatie - Mesikukantie	2018-	NN	MV	s	s	s										sopimuskohde		
Kiulukuja	2018-	OL	MT		s	s	s	s	s	s	s					Päiväkodin ajoyhteys		
Laurintie välillä Rekolantie-Hanaböentie	2018-	OL	Destia	s	s	s												

KUNTEK / KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2018																			
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2018												HUOM !			
	vuosi			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Laurintie välillä Rekolantie- Kasperinpolku	2018-	OL	Destia	s	s	s													
Koisotien itäpää	2018	NN	MT	s	s	s	s	s											
Kanervantien eteläpää, Kyytitien ja Sammaltien liittymä		OL, NN	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s						liikennevalot			
Tikkurilantie välillä Hakintie - Kanervantie	2018	OL	Ramboll	s															
Vanha Porvoontie v. Hakkilankaari-Kankikuja (Rusokallio)	2018	OL	MK	s	s	s	s												
Kaarikuja	2018	OL	MV		s	s	s	s	s										
Leppätie	2018	OL	MT	s	s														
Sinisiiventie	2018	OL	MT	s	s	s	s	s											
Perhotien itäpää	2018	OL	MT	s	s	s	s	s											
Ojangan linja-autovarikko/ Pitkäsuonkuja ja vh	2018	HJ/rak.kons.	kons	s	s	s	s	s	s										
v. 2019 rakentamishjelmassa:																			
Raappavuorentien ja Martinlaaksontien liittymäjärjestelyt	2019-	MK	Kons.		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	liito-oravat !?			
Luolapolku	2019-	MK	JL			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Virtakuja, Uomapolku	2019	MK	JL			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Vaakatien kääntöpaikka	2019	MK	JL	s	s														
Riipiläntien jk+pp, rakennussuunnitelma	2019-	OL, VM	kons			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Tapparapolku	2019	MK	SA					s	s	s	s	s	s	s	s				
Linkokuja, Kalliosolantie	2019	MK	SA					s	s	s	s	s	s	s	s				
Vanhatie	2019-	MK	SA	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Ylästö 7	2019-	MK	Ramboll (3D)	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			Tietomallipilotti			
Ylästö 8	2019-	MK	Ramboll (3D)	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			Tietomallipilotti			
Sutars 2	2019-	MK	Ramboll (3D)	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			Tietomallipilotti			
Aviapolis Studios kaava-alueen kadut ja johtosierrot	2019-	OL	WSP						s	s	s	s	s	s	s	sopimuskohte LAK			
Orvokkitie välillä Lehdokkitie - Valkoisenlähteentie	2019-	OL	MV	s	s	s	s	s	s	s									
Altaantie	2019-	OL	MV	s	s		s	s											
Sääskitie välillä Kimalaisentie - Sääskipolku	2019-	OL	MT			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Tavitie, Kisatie	2019	OL	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Vierumäentie	2019-	OL	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Vuontiskero	2019-	OL	MT					s	s	s	s	s	s	s	s				
Raudikkokuja	2019-	OL	MV			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
v. 2020 -21 rakentamishjelmassa:																			
Linnainen (asemakaava 100400)	2020-	MK	SA								s	s	s	s	s	tontinluovutus			
Koivurinne	2021-	MK	oma/kons										s	s	s	tontinluovutus			
Höylätie	2021	MK	oma/kons						s	s	s	s	s	s	s				
Rauhalankaari	2020-	MK	SA						s	s	s	s	s	s	s				
Kivistön keskusta-asuminen 6	2020-	OL	oma/kons				s	s	s	s	s	s	s	s	s	Puu-Kivistö			
Kivistön keskusta-asuminen 7		OL	oma/kons																
Murron alue	2020-	OL, MK	oma/kons													s			
Mylyskyläntie - Katriinantie, Lavangonkiventie ym kadut		OL	WSP													s			
Tuupakka 9		OL	oma/kons												s	s			
Sinirikontie	2021	OL	kons								s	s	s	s	s	Suunnitelman päivitys			
Liljatie	2020	NN	kons								s	s	s	s	s	Suunnitelman päivitys			
Vehkapolku välillä Neilikkatie - Unikkotie - Asematie	2020-	OL	kons								s	s	s	s	s				
Kielotien eteläpää v. Tikkurilantie - Asematie/Tikkuraitti	2020-	OL	kons										s	s	s				
Carl Edelfeltin aukio, Dixin 3. vaihe	2021-	OL	kons										s	s	s				
Pihkalantie	2021-	NN	kons										s	s	s				
Virnatie ja -kuja	2021	NN	Pöyry		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				

KUNTEK / KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2018																		
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2018												HUOM !		
	vuosi			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Rekolan aseman itäinen LP-alue	2020	OL	oma/kons								s	s	s	s	s			
Rapsitie ja -kuja	2020	OL	MV (AutoCAD)	s	s	s	s	s	s	s	s					Tietomallipilotti		
Talvikkitie melusteet v. Raatie - Leinikkitie	2020-	OL/VM	kons									s	s	s	s			
Koivukylän puistotie Asolantien risteysessä	2020	OL	MT						s	s	s	s	s	s	s	sopimuskohde		
Leinelän asemallaan portaat ja hissi		VM	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Koivukylän keskusta	2020-	NN	kons												s			
Rintatie	2021	OL	MT								s	s	s	s	s			
Harjunreunan eteläosa		OL	Ramboll									s	s	s	s			
Rajarinne		OL	Ramboll									s	s	s	s			
Pyörätien kääntöpaikka ja vh-linjan jatkaminen	2020-	OL	MT				s	s	s	s	s					myytävä tontti		
Valkoisenlänhteentie välillä Ohratie-Vanha Porvoontie	2021-	OL	kons											s	s			
Nieräisentie, Ankeriaantie	2020	NN	oma/kons							s	s	s	s	s	s			
Korson keskusta	2021	NN	oma/kons												s			
Vanha Porvoontien jkpp-tie	2021-	NN	oma/kons									s	s	s	s			
Kuninkaanmäentie v. Honkamäentie-Koulutie	2020-21	NN	oma/kons												s			
Lähdepuiston asemakaava-alueen kt	2020	NN	oma/kons												s			
Hirvimäentie (tarve jkpp:lle)	2021	NN	oma/kons												s			
Pohjolan tien jkpp-tie vl. Kuninkaanmäentie - Nikuksentie, Kiertomäentie (kääntöpaikka)	2020	NN	oma/kons												s			
OL = Olli Lappalainen																		
NN = alueinsinööri (Itä-Vantaa)																		
MK = Mikko Kettunen (Länsi-Vantaa)																		
MR = Martti Rautiainen																		
MT = Mikko Takkinen																		
MV = Mikko Valkonen																		
SA = Samuli Asikainen																		
ST = Seija Tulonen																		
IL = Inka Lappalainen																		
STÖ = Sirpa Törrönen																		
TR = Timo Rintelä																		
VM = Ville Mikander																		
MKE = Marko Kelho																		
JL = Jarmo Lagstedt																		