

KAPU/ KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2020																		
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma/	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2020												HUOM !		
	vuosi			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Erilliset liikenneturvajärjestelyt	2020-	JL, MK	MR	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Pysäkkikatokset	2020-	JL, MK	MR	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Kaiteet	2020-	VM, ST	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Siltojen perusparantaminen	2020-	VM	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Asemakaavoitukseen liittyvät suunnitelmat	2020-	OL, JL, MK	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Meluasteet	2020-	VM	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Katuviheralueiden perusparantaminen	2020-	ST	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Erilliset taidekohteet	2020-	ST	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Pvörailyn laatuikäytävät	2020-	OL, JL, MK	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
VAYn suunnitelmiin liittyvät katukohteet	2020-	OL, JL, MK	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	Erillisen ohjelman mukaan		
Tike-yhteistyökohteet, mm. Hakunilan urheilupuiston pysäköintialueet	2020-	OL, JL, MK	kons	s	s	s	s	s	s							Erillisen ohjelman mukaan		
Raitiotien katusuunnitelmat	2020-	OL, JL, MK	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
YHTEISHANKKEET																		
Hyljekuja (vt 4 melusteet)	2021- ?	JL	JL	s	s	s	s	s	s									
Norppakuja (vt 4 melusteet)	2021- ?	JL	JL	s	s	s	s	s	s									
Kehä III, Askisto	2021- ?	MK	Ramboll, Finnmap	s	s	s	s	s	s									
Kehä III, Vantaankoski - Pakkala	2021- ?	MK	Plaana	s	s	s	s	s	s									
VT 3, Kannelmäki - Kaivoksela, katu- ja rakennussuunnitelmat	2022- ?	MK	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Keimolan rekkaparkki, kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille ja huoltoasemille	2020 - ?	MK	Ramboll	s	s													
VANTAAN RATIKKA																		
Tilavaustarkastelut ja hallinnolliset katusuunnitelmat, osallistuminen hankkeen ohjaukseen		OL, alueins	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
KATU- JA VESIHUOLTOKOhteet																		
v. 2020 rakentamisohjelmassa:																		
Lehtokuja	2020-	MK	SA	s	s	s										tontinluovutus		
Myyrmaen keskustan katuympäristösuunnitelmat, Ruukkukujan vesijohto (HSY)	2020-	OL, MK	WSP	s	s													
Myyrmaentie 2 vesihuolto	2020-	MK	SA	s	s	s												
Viikatekuja	2020-	MK	kons	s	s	s	s	s	s									
Vantaanlaaksontie-Martinlaaksontie ja VT3 kaistajärjestelyt (Lidlin kaava)	2020-	OL, MK	kons	s	s	s	s	s	s	s								
Luolapolku	2020-	MK	JL (Novapoint)	s	s	s	s	s	s	s								
Martinkyläntien LP	2020-	MK	SA		s	s	s	s	s									
Vaakatien kääntöpaikka	2020-	MK	JL	s	s	s	s	s										
Puosunkuja ja vh (Stenbacka)		MK	kons		s	s	s									sopimuskohde		
Martinlaaksontiepolku ja -kuja, katuaukiot, Laajaniityntie	2020-	OL, ST	WSP, Näkymä	s	s	s										Päiväkodin tontin yht.sovitus		
Kuninkaantien sortuman korjaussuunnitelma	2020-	MK	Ramboll	s	s													
Riipiläntien jk+pp sekä vesihuolto, vaiheen 2 rakennussuunnitelma	2020-	OL, MK, EK	Ramboll	s	s	s	s	s	s									
Rauhalankaari	2020-	MK	SA (Novapoint)	s	s	s	s	s										
Kivistön kaupunkikeskus, Vantaankoskentie suunnitelmien päivitys	2020-	OL, MK	WSP/Näkymä, Ramboll	s	s											sopimuskohde		
Kivistön linja-autoterminaali, yhteensovitus korttelialueen suunnitelmiin	2020-	OL, MK	WSP, Näkymä	s	s	s	s	s	s							sopimuskohde		
Syväkivientien kanavoinnin muutos ja Keimolantien muutokset	2020-	OL, MK	Ramboll	s	s	s												
Vehkalantie ja -polku, Härkähaantie (Veho)	2020-	MK	Afry	s	s													
Katriinantie 3, vesihuolto	2020-	MK	Afry	s	s													
Tikkuriläntien kehittäminen (Nuolite, Tahkotie, Caravellentie ja Pakkalantie)	2020-	MK, OL	WSP	s	s	s	s											
Hernetie, kadun ja vh:n perusparannus	2020-	OL	MKE	s	s	s												
Koivukylän puistotie Asolanvaylän risteyksessä, liikennevalomuutokset	2020-	OL	MV	s	s	s										sopimuskohde		
Malmiintiepolku	2020-	JL	SA	s	s													
Leppäkorventien jk- ja pp-tie	2020-	ML	Sweco	s	s													
Leineläntäval ja Auringonkierto	2020-	JL	Afry	s	s	s												

KAPU/ KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2020																		
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma/ vuosi	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2020												HUOM !		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Rekolan aseman itäinen LP-alue	2020-	JL	Destia	s	s	s	s											
Heporinne, Tammapolku	2020-	JL	Afry	s	s	s	s	s	s									sopimuskohde
Vuontiskero ja Pallastunturintien jkpp	2020-	JL	Afry	s	s													
v. 2021 - rakentamishjelmassa:	2021-																	
Linnainen (asemakaava 100400)		MK	kons			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			tontinluovutus
Koivurinne		MK	kons													s		tontinluovutus
Höylätie		MK	kons											s	s	s		
Korutie		MK	kons			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Rajatorpantie - Honkasuontien liittymä		MK	Afry	s	s	s												Yhteishanke Helsingin kanssa
Vihertie (HSY:n saneeraushanke 2020)		MK	kons	s	s	s	s	s	s	s								
Kukinpolku vh		MK	MKE			s	s	s	s	s	s	s	s					
Valjaspolku		MK	JL	s	s	s	s	s										
Viputie vh		MK	MKE								s	s	s	s	s			
Vaakatie vh		MK	MKE								s	s	s	s	s			
Uurrekuja ja Petkelpolku vh		MK	MKE								s	s	s	s	s			
Raappavuorentien ja Martinlaaksontien liittymä, Raapekuja		MK	Ramboll	s	s	s												
Luhtitie ja Raappavuorentien jk+pp, Kelokuusenkuja ja -polku sekä Kelokuusenrinne		MK	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Talttakujan, Raspitien ja Vuolutien vh		MK	MK (Novapoint)	s	s	s	s	s	s									tontinluovutus
Kangasmäki ja Kangasmäenkuja		MK	MKE	s	s	s	s	s										
Puu-Kivistö		MK	WSP	s	s													
Puu-Kivistön aloituskorttelit		MK	WSP		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Kivistön kirkon korttelit		MK	WSP	s	s	s												sopimuskohde
Punakiventie välillä Keimolantie - Punakivenpuisto		MK	Mke (Novapoint)	s	s	s	s											
Kivistön tähti		MK	WSP	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Kivistön Lumikvarsi		MK	kons								s	s	s	s	s			
Kvartsikulma		MK	kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Kivistön Turkoosikehä		MK	kons								s	s	s	s	s			
Kivistö, Murron alue		MK	kons															
Tuupakka 9		MK	oma/kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Aviapolis Muuran kaava-alueen kadut ja johtosierrot		OL	WSP			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			sopimuskohde
Avia-aukio ja Tikkurilantien pohjoisreuna		OL, MK	WSP	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s					sopimuskohde
Perintötie		MK	SA	s	s	s	s	s	s									sopimuskohde
Rälssipuistonpolku		MK	SA	s	s	s	s	s	s									sopimuskohde
Turvalaaksonkujan siirto		MK	Afry	s	s	s	s	s	s									sopimuskohde
Manttaalitien asemakaavamuutos		MK	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			sopimuskohde
AUB-alue		MK	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Annefred eteläinen		MK	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Kiitoradankuja		MK	kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			sopimuskohde
Vanhatie		MK	SA	s	s	s	s											
Vehkapolku vl. Neilikkatie - Unikkotie		ML	oma/kons									s	s	s	s			
Tikkuraitti ja Orvokkitie v. Unikkotie-Lehdokkitie		ML/OL/ST	Ramboll	s	s	s	s	s										
Orvokkitie välillä Lehdokkitie - Valkoisenlähteentie		ML	MV			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Asematie vl. Kielotie - Vehkapolku, rak.suunnitelmien päivitys		ML/ST	Ramboll, Hemgård	s	s													kaavamuutos
Vehkapolku välillä Unikkotie - Asematie		ML	Ramboll, Hemgård	s	s													kaavamuutos
Carl Edelfeltin aukio, Dixin 3. vaihe, Veteraaniaukio, Hertaksentie		OL, ST	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Tikkurilantie Kielotiestä itään, tasauksen lasku Silkin kohdalla		OL	kons					s	s	s	s	s	s	s	s			
Talvikkitien melusteet v. Raatetie - Leinikkotie		OL/VM	kons									s	s	s	s			
Kiskotie		OL	oma/kons												s	s		
Sinirikontie		OL	kons					s	s	s	s	s	s	s	s			suunnitelman päivitys

KAPU/ KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2020																		
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma/ vuosi	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2020												HUOM !		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Liljatie		OL	kons					s	s	s	s	s	s	s	s			suunnitelman päivitys
Vanha Porvoontie, meluaste Kokkokalliontiestä pohjoiseen		JL	WSP				s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Kulleronpuiston kaava-alue (Parsatie)		JL	TR (Novapoint)	s	s	s	s	s	s	s								
Rosenlundin kaava-alue		JL	oma/kons								s	s	s	s	s			sopimuskohde
Koisotien itäpää		OL	MT	s	s	s	s	s										
Rillitie		OL	MV	s	s	s	s	s										
Atlantien katurakenteen parantaminen		JL	oma/kons	s	s	s	s	s										
Kiulukuja		JL	JL	s	s	s	s	s										Päiväkodin ajoyhteys
Leinelän asemasillan portaat ja mahdoll. hissi		VM	kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Kuusikkotie Sammalniestä länteen		JL	oma/kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Piippilakki, katu + vh		JL	oma/kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			tontinluovutus
Sääskitie välillä Kimalaisentie - Sääskipolku		JL	MT				s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Vanha Porvoontien jkpp-tie Kuninkaanmäessä		JL	oma/kons															
Raudikkokuja		JL	MV	s	s	s												sopimuskohde
Sotungintien LP		JL	kons	s	s	s	s	s	s									
Hakunilan uimahallin pysäköintialue		JL	kons	s	s	s	s	s	s	s	s							
Kuussillan tien pysäkkijärjestelyt		JL	oma/kons	s	s	s	s	s										
Kankurintie - Koulutie, kirkon kohdan kuivatusjärjestelyt		JL	MR	s	s	s	s	s										
Lahdentien - Kyytintien katujärjestelyt ja johtosiirrot		JL	kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Pihkalantie		JL	kons															
Rintatie		JL	MT									s	s	s	s			
Harjunreunan eteläosa		JL	Ramboll									s	s	s	s			
Rajarinne		JL	Ramboll									s	s	s	s			
Valkoisentalteentie välillä Ohratie - Vanha Porvoontie		OL	kons										s	s	s			
Nieräisentie, Ankeriaantie		JL	MT (Novapoint)	s	s	s	s	s	s	s								
Korson keskustan kt		JL	oma/kons											s	s			
Harmaahylkeentien pohjoisosa jkpp		JL	oma/kons									s	s	s	s			
Kulorastaantie		JL	oma/kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Lehmustontien kaava-alue		JL	oma/kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			Sopimuskohde
Vierumäentie		JL	Ramboll			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Kuninkaanmäentie v. Honkamäentie-Koulutie		JL	oma/kons								s	s	s	s	s			
Lähdepuiston asemakaava-alueen kt		JL	oma/kons															
Hirvimäentie (tarve jkpp:lle)		JL	oma/kons						s	s	s	s	s	s	s			
Pohjolan tien jkpp-tie vl. Kuninkaanmäentie - Nikuksentie, Kiertomäentie (kääntöpaikka?)		JL	oma/kons						s	s	s	s	s	s	s			
Päiväkumuntie vl. Peijaksentie - Koivukylänväylä		JL	oma/kons															
Tuulikintie jkpp Rikunkujasta etelään		JL	oma/kons												s	s		
Onervantie jkpp Hellevintiestä itään		JL	oma/kons													s	s	
Kuusijärven pysäköintialue ja kanavoitu liittymä Lahdentielle		JL	kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Lindmaninpolku päiväkodin kohdalla		JL	MT											s	s	s		
Pitkäsuontie		JL	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s			
Oravamäentie ja Nikuksentie		JL	SA	s	s													
Massanvaihtokohteet																		
Vaaranalankulma		JL	MR			s	s	s	s	s	s	s						
Rajakuja		JL	MR	s	s	s	s	s	s									
Kokkokalliontie		JL	MR	s	s	s	s	s	s									
Metsäniityntie		MK	MR		s	s	s	s	s	s	s	s						
Korppitie		JL	MR		s	s	s	s	s	s	s	s						

KAPU/ KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2020																			
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma / vuosi	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2020												HUOM !			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
OL = Olli Lappalainen																			
n.n = N.N. (Keski-Vantaan alueinsinööri)																			
MK = Mikko Kettunen (Länsi-Vantaa)																			
MR = Martti Rautiainen																			
MT = Mikko Takkinen																			
MV = Mikko Valkonen																			
SA = Samuli Asikainen																			
ST = Seija Tulonen																			
STÖ = Sirpa Törrönen																			
TR = Timo Rintelä																			
VM = Ville Mikander																			
MKE = Marko Kelho																			
JL =Jarmo Lagstedt (Itä-Vantaa)																			
ML = Mariika Lehto																			