



Kummit Live: Joulumielelle 2020 -konsertin toimintasuunnitelma

tammi-maaliskuu 2020

- tapahtumapaikan valinta
- yhteistyökumppani hankinta
- alustavat artistineuvottelut
- lähetyskanava / lähetysajankohta neuvottelut
- ohjaajavalinta

maalis-syyskuu 2020

- tapahtumapaikan vahvistus
- alustavat markkinointisuunnitelmat, käytettävät kanavat
- teknisen toteuttajan valinta
- potilastarinalavalinnat insertteihin
- yhteistyökumppanien vahvistus
- artistien, bändin, juontajien vahvistus

syys-marraskuu 2020

- tapahtuman mainonta alkaa sovituissa medioissa
- suorapostitukset yrityksille
- inserttien tuottaminen (potilas/yhteistyökumppanit)
- lupa-asiat kuntoon
- kappalevalinta – kappaleet bändille sovitukseen
- lavasomisteet, screen-materiaalit yms. sovitaan ohjaajan kanssa
- vapaaehtoisten yms. apukäsien rekrytointi
- tuotantopalaverit noin joka toinen vko
- sisällön koostaminen ja käsikirjoitus
- puhelinvastaajien rekrytointi

joulukuu 10.-11.12.

- tapahtuman rakennus
- treenit
- suoralähetys
- puhelinvastaajat paikanpäällä

joulukuu 2020

- lähetys uusinnat MTV3 -kanavalla