

Laatija:M-LH

KUNTATEKNIIKAN KESKUKSEN TYÖOHJELMA

1.1.-31.12.2014

Hankkeet ajalle 1.9.-31.12.2014

TUNNUS	HANKE	TA 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE KUNTEK 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE HSY VESI 2014	KUNTEK 1/2014	TULOT HSY 1/2014	Kuntek 2/2014	TULOT HSY 2/2014	KUNTEK 3/2014	TULOT HSY 3/2014	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	2014
	LIIKENNEVÄYLÄT 931 JA 935	40 400	40 110	6 890	16 150	4 545	23 710	5 250	40 110	6 890	4 995	410	
	Koko kaupunki	20 420	20 225	30	600		4 335	200	20 225	30	750		
	Liikenneväylien perusparantaminen, päällystäminen	600	1 000				600		1 000				
	Rakentaminen	600	1 000				600		1 000				
110900	Yhteistoimintasopimukset, varaus												
	Rakentaminen												
110901	Erittelemättömät katutyöt	400	480				505	200	480				
	Rakentaminen	400					230	200					
110910/93	Katuviheralueiden saneeraus/rakennuttaminen		380				170		380				
	Keskeneräisten katuviheralueiden loppuunsaattaminen		100				105		100				
110903/80	Erillisen liikenneturvajärjestelyt	300	300				300		300				
	Rakentaminen	300	300				300		300				
110910/04	Ulkovalaistusverkon investoinnit	1 300	1 300				1 100		1 300				
	Rakentaminen	1 300	900				800		900				
	Hakunilan alueen elohopeavalaisimien vaihto		400				300		400				
110910/05	Liikennevalojen saneeraus	100	100				100		100				
	Rakentaminen	100	100				100		100				
110920/81	Keskeneräisten katujen loppuunsaattaminen	400	200				50		200				
	Rakentaminen	400	200				50		200				
110951	Erittelemättömät vesihuoltotyöt, varaukset												
	Rakentaminen												
110953	Vesihuollon saneeraukset												
	Rakentaminen												
110980	Erilliset julkisenliikenteen hankkeet	350	350				80		350				

Selite

Kenttä

BUDJETTI VUOSITASOLLA

	Budjetti
--	----------

	2014
--	------

Hakemistopolku: G:\kuntatekniikan keskus\yhteiset kuntatekniikan keskus\Budjetti ja ohjelmat\Työohjelmat2014\Työohjelmaesitys 3 2014 KT 5.9.2014.prj

Päivämäärä: 9.9.2014

Sivu: 1/10

PlaNet 6.2

Vantaan kaupunki

TUNNUS	HANKE	TA 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE KUNTEK 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE HSY VESI 2014	KUNTEK 1/2014	TULOT HSY 1/2014	Kuntek 2/2014	TULOT HSY 2/2014	KUNTEK 3/2014	TULOT HSY 3/2014	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	2014
	Rakentaminen	350	70						70				
	Katokset		80				80		80				
	Pysäkkialueiden maarakennustyöt		200						200				
110980/01	Joukkoliikenteen luotettavuuden kehittäminen	350	350						350				
	Rakentaminen	350	350						350				
110990	Muut, varaukset	100	100						100				
	Rakentaminen	100	100						100				
110990/19	Pitkäsuon louhinta	600	600		600		600		600				
	Rakentaminen	600	600		600		600		600				
110990/3	Pitkäsuon tieyhteys	200	200				200		200				
	Rakentaminen	200	200				200		200				
110990/85	Liikennevalojen kehittäminen	20	25						25				
	Rakentaminen	20	25						25				
110990/90	Kadunsuunnittelun varaus	1 500	800						800				
	Rakentaminen	1 500	800						800				
110990/93	Maanlajitys	100	100				100		100				
	Rakentaminen	100	100				100		100				
150046/4	Kehä 3 v. Lahdenväylä-Porvoonväylä	6 000	6 000						6 000				
	Rakentaminen	6 000	6 000						6 000				
150046/5	Kehä 3, Lentoasemantie	7 400	7 400						7 400				
	Rakentaminen	7 400	7 400						7 400				
150901/19	Ylästöntien parannukset	700	720	30			700		720	30	750		
	Rakentaminen	700	720	30			700		720	30	750		
	Ylästöntien valaistus		200						200				

Selite

Kenttä

2014

BUDJETTI VUOSITASOLLA

Budjetti

2014

TUNNUS	HANKE	TA 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE KUNTEK 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE HSY VESI 2014	KUNTEK 1/2014	TULOT HSY 1/2014	Kuntek 2/2014	TULOT HSY 2/2014	KUNTEK 3/2014	TULOT HSY 3/2014	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	2014
			200						200				
	Myyrmäki	4 885	4 040	1 110	4 345	1 015	5 430	1 110	4 040	1 110	465	150	
211105/2	Lastutie			25			25			25			
	Rakentaminen			25			25			25			
211115	Vanha Kaarelantie ja Kaarenmäenkuja	140											
	Rakentaminen	140											
211301/7	Eräpolku	50	80				50		80				
	Rakentaminen	50	80				50		80				
211303	Loiskekuja ja Raappavuorentie	400	190	110	400	55	580	80	190	110	265	150	
	Rakentaminen sis. 211303/2 ja 211303/3	400	190	110	400	55	580	80	190	110	265	150	
211303/2	Loiskepolku	60			60	30	110	50					
	Rakentaminen	60			60	30	110	50					
211303/3	Loiskekujan vh-saneeraus	200			200	110		160					
	Rakentaminen	200			200	110		160					
211350/90	Myyrmäen pienet kuivatushankkeet			25		25		25		25			
	Rakentaminen			25		25		25		25			
211350/91	Myyrmäen alueen avo-ojat	25	25		25		25		25				
	Rakentaminen	25	25		25		25		25				
211512/90	Kivivuorentien tukimuuri	100	180		100		180		180				
	Rakentaminen	100	180		100		180		180				
211513	Uutistie ja Otsikkotie	1 400	330	260	1 400	390	900	390	330	260			
	Rakentaminen	1 400	330	260	1 400	390	900	390	330	260			
211606	Lehtikallio	50		70			50			70	50		
	Rakentaminen viim.työt siirtyy	50					50				50		

Selite

Kenttä

BUDJETTI VUOSITASOLLA

Budjetti

2014

2014

TUNNUS	HANKE	TA 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE KUNTEK 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE HSY VESI 2014	KUNTEK 1/2014	TULOT HSY 1/2014	Kuntek 2/2014	TULOT HSY 2/2014	KUNTEK 3/2014	TULOT HSY 3/2014	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	2014
	Pähkinärinteentien vh-linja			70						70			
211644	Vieteritie, Vieterikuja, Vieteririnne, Viisaritie ja Viitatie	700	1 100	400	700	400	1 100	400	1 100	400	150		
	Rakentaminen	700	1 100	400	700	400	1 100	400	1 100	400	150		
211647	Pähkinärinne 4	460	275	220	460	5	460	5	275	220			
	Rakentaminen	460	275	220	460	5	460	5	275	220			
211908/2	Punamultatorin terminaali	1 000	750		1 000		1 000		750				
	Rakentaminen	1 000	750		1 000		1 000		750				
211909	Jönsaksentien esteettömät pysäkit 2013		30				30		30				
	Rakentaminen		30				30		30				
211910	Vantaankosken kentän LP	150	150				150		150				
	Rakentaminen	150	150				150		150				
212801	Vanhankyläntie jk + pp	150	180				150		180				
	Rakentaminen	150	180				150		180				
212610	Halkotie ja Halkokuja 2013		350				420		350				
	Rakentaminen		350				420		350				
	Vetokannas/pohjaveden suojaus / kaide		350				200		350				
	Rakentaminen		350				200		350				
	Hämeenkylläntie		50						50				
	Rakentaminen		50						50				
	Kivistö	6 025	6 550	2 075	5 825	1 125	5 405	1 395	6 550	2 075	2 180	170	
312201	Kivistön keskustan vh:n runkolija			200				200		200			
	Rakentaminen			200				200		200			
312301/34	Rakuunatien koillisosa	100	50				100		50				
	Rakentaminen	100	50				100		50				

Selite

Kenttä

BUDJETTI VUOSITASOLLA

Budjetti

2014

2014

TUNNUS	HANKE	TA 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE KUNTEK 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE HSY VESI 2014	KUNTEK 1/2014	TULOT HSY 1/2014	Kuntek 2/2014	TULOT HSY 2/2014	KUNTEK 3/2014	TULOT HSY 3/2014	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	2014
312301/26	Miekkatie, hvv v. Vänrikinkuja-Miekkatie			45						45			
	Rakentaminen			45						45			
312350/90	Kivistön pienet kuivatushankkeet			25		25		25		25			
	Rakentaminen			25		25		25		25			
312350/91	Kivistön alueen avo-ojat	25	25		25		25		25				
	Rakentaminen	25	25		25		25		25				
312400	Kivistön keskustan kadut ja vh	4 000	2 540	600	4 000	700	1 500	700	2 540	600			
	Rakentaminen	4 000	2 540	600	4 000	700	1 500	700	2 540	600			
	Ruusukvartsinkatu,-kuja,Lipputie,Lumikvartsinkatu ja												
	asuntomessualue												
	Kivistön pintaaurakka		2 500				2 500		2 500		1 100		
	Rakentaminen		2 500				2 500		2 500		1 100		
	Kivistön ulkovalaistus		590						590		600		
	Rakentaminen, sis. myös puistojen valaistus		590						590		600		
312412/12	Timanttikiteenkuja ja -polku		230	120			280	70	230	120	50		
	Rakentaminen		230	120			280	70	230	120	50		
	Kivistön keskusta 2 kadut		50	50					50	50	430	170	
	Timanttikuja ja Safiirikuja		50	50					50	50	430	170	
	Safiiripolku												
312410/11	Keimolanmäen 1. rakennusvaihe	1 800	565	1 035	1 800	400	1 000	400	565	1 035			
	Keimolanmäki 1M€	1 800	565	1 035	1 800	400	1 000	400	565	1 035			
	Keimolanportti 1,2M€ (Kuuluu kehärataan)												
	Vanhan Hämeenlinnantien siirto 0,9M€ (Kuuluu Kehärataan)												
	Syväivenraitti ja LP-alue 1,0 M€ (Kuuluu Kehärataan)												

Selite

Kenttä

2014

BUDJETTI VUOSITASOLLA

Budjetti

2014

TUNNUS	HANKE	TA 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE KUNTEK 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE HSY VESI 2014	KUNTEK 1/2014	TULOT HSY 1/2014	Kuntek 2/2014	TULOT HSY 2/2014	KUNTEK 3/2014	TULOT HSY 3/2014	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	2014
	VT3 rampit 700 000€ (Kuuluu Kehärataan)												
312552	Vehkalan kadut	100											
	rakentaminen	100											
312902	Kivistön jäteputki, maatyöt												
	Rakentaminen (300.000€)												
313311	Syväojan vesihuolto												
	Rakentaminen												
	Tallimäentien silta												
	Rakentaminen												
	Aviapolis	2 870	1 730	915	1 620	355	1 320	285	1 730	915	300	40	
414350/90	Aviapoliksen pienet kuivatushankkeet			25		25		25		25			
	Rakentaminen			25		25		25		25			
414350/91	Aviapoliksen alueen avo-ojat	25	25		25		25		25				
	Rakentaminen	25	25		25		25		25				
	Aviapoliksen vähäiset verkon täydennystyöt			80						80			
	Rakentaminen, Spanskinkuja			80						80			
414402/2	Suutarinkuja, Itäpellontien vh	250	80	200					80	200	170	40	
	Rakentaminen	250	80	200					80	200	170	40	
414404	Tolkinkylän kunnallistekniikka			130				60		130			
	Rakentaminen			130				60		130			
	Ylästöntien vh väli Tolkinkytäntie-Tolkinkylänrinne												
414701/2	Varpukallionkuja ja -tie	550	1 000	330	550	100	550	100	1 000	330	100		
	rakentaminen	550	1 000	330	550	100	550	100	1 000	330	100		
415122	Aviabilevardi	400			400	100							

Selite

Kenttä

BUDJETTI VUOSITASOLLA

Budjetti

2014

2014

TUNNUS	HANKE	TA 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE KUNTEK 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE HSY VESI 2014	KUNTEK 1/2014	TULOT HSY 1/2014	Kuntek 2/2014	TULOT HSY 2/2014	KUNTEK 3/2014	TULOT HSY 3/2014	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	2014
	Rakentaminen	400			400	100							
415504/7	Karhumäent. loppuosa ja Aviabulevardin kaistajärjestelyt	300			300	100							
	Rakentaminen	300			300	100							
	Mekaanikontie, la-taukoalue												
415507	Markkatie ja Robert Huberin tien järjestelyt	450	280	150			400	70	280	150			
	Rakentaminen	450	280	150			400	70	280	150			
415509	Tikkurilantien kaistajärjestelyt kt 41250 kohdalla	345	345		345	30	345	30	345		30		
	Rakentaminen	345	345		345	30	345	30	345		30		
455111/11	Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymä ja lisäkaista	550											
	Rakentaminen SIIRTYY	550											
	Linkokuja												
	Rakentaminen												
	Tikkurila	2 325	3 485	2 000	1 325	1 525	3 675	1 620	3 485	2 000	150		
516102/2	Ratatie v. Valkoisenlähteentie-Unikkotie	1 000	1 000	50			1 600	50	1 000	50	150		
	Rakentaminen	1 000	1 000	50			1 600	50	1 000	50	150		
516103	Meiramitie 2013		255	45			235	45	255	45			
	Rakentaminen		255	45			235	45	255	45			
516342/5	Mesikukantie, Lehtitie, Apilatie ja Kukantie	1 000	1 120	1 880	1 000	1 500	1 000	1 500	1 120	1 880			
	Rakentaminen	1 000	1 120	1 880	1 000	1 500	1 000	1 500	1 120	1 880			
516350/90	Tikkurilan alueen pienet kuivatushankkeet			25		25		25		25			
	Rakentaminen			25		25		25		25			
516350/91	Tikkurilan alueen avo-ojat	25	25		25		25		25				
	Rakentaminen	25	25		25		25		25				
516415/1	Hiekkaharju 5 / Tarhurintie		15						15				

Selite

Kenttä

BUDJETTI VUOSITASOLLA

Budjetti

2014

2014

Laatija:M-LH

1.1.-31.12.2014

Hankkeet ajalle 1.9.-31.12.2014

2014

Selite

Kenttä

2014

BUDJETTI VUOSITASOLLA

	Budjetti
--	----------

2014

Hakemistopolku: G:\kuntatekniikan keskus\yhteiset kuntatekniikan keskus\Budjetti ja ohjelmat\Työohjelmat2014\Työohjelmaesitys 3 2014 KT 5.9.2014.prj

Päivämäärä: 9.9.2014

Sivu: 8/10

PlaNet 6.2

Vantaan kaupunki

Laatija:M-LH

KUNTATEKNIIKAN KESKUKSEN TYÖOHJELMA

1.1.-31.12.2014

Hankkeet ajalle 1.9.-31.12.2014

TUNNUS	HANKE	TA 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE KUNTEK 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE HSY VESI 2014	KUNTEK 1/2014	TULOT HSY 1/2014	Kuntek 2/2014	TULOT HSY 2/2014	KUNTEK 3/2014	TULOT HSY 3/2014	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY
617503	Koivukylänv/Päiväkummunt. liittymä	500	700	100			500	100	700	100		
	Rakentaminen	500	700	100			500	100	700	100		
	Asolanväylän viimeistelytöt		50				50		50			
	Rakentaminen		50				50		50			
617118	Klemmintie 2013		380	15			380	15	380	15		
	Rakentaminen		380	15			380	15	380	15		
617607	Ilola 5, kolmas vaihe 2013		350				350		350			
	Rakentaminen		350				350		350			
	Kertomuskuja		50						50			
	Rakentaminen, viimeistelytöt		50						50			
	Korso	2 665	2 020	475	2 335	475	2 165	475	2 020	475	1 150	50
718331	Heikantie	50					50					
	Rakentaminen	50					50					
718334/8	Harrikj, Täkyt, Täky- ja Syöttipolku	810	1 200	150	810	150	810	150	1 200	150	150	50
	Rakentaminen, sis. Nikinmäent.+Ongenkoukku	810	1 200	150	810	150	810	150	1 200	150	150	50
718334/1	Siikatie, viimeistely		5						5			
	Rakentaminen		5						5			
718339/22	Kimalaisenranta	50	50				50		50			
	Rakentaminen	50	50				50		50			
718339/24	Sääskitie	230	230				230		230			
	Rakentaminen	230	230				230		230			
718350/90	Korson pienet kuivatushankkeet			25		25		25		25		
	Rakentaminen			25		25		25		25		
718350/91	Korson alueen avo-ojat	25	25		25		25		25			

Selite

Kenttä

BUDJETTI VUOSITASOLLA

	Budjetti
--	----------

	2014
--	------

Hakemistopolku: G:\kuntatekniikan keskus\yhteiset kuntatekniikan keskus\Budjetti ja ohjelmat\Työohjelmat2014\Työohjelmaesitys 3 2014 KT 5.9.2014.prj

Päivämäärä: 9.9.2014

Sivu: 9/10

PlaNNet 6.2

Vantaan kaupunki

TUNNUS	HANKE	TA 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE KUNTEK 2014	KÄYTTÖ- ENNUSTE HSY VESI 2014	KUNTEK 1/2014	TULOT HSY 1/2014	Kuntek 2/2014	TULOT HSY 2/2014	KUNTEK 3/2014	TULOT HSY 3/2014	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	2014
	Rakentaminen	25	25		25		25		25				
718406/2	Sipoontie	1 500	500	300	1 500	300	1 000	300	500	300	1 000		
	Rakentaminen	1 500	500	300	1 500	300	1 000	300	500	300	1 000		
718302/23	Korppitien raitti												
	Rakentaminen												
	Merikotkantie, katuviuhdyt		10						10				
	Rakentaminen		10						10				
	Hakunila	235	255	95	25	25	25	25	255	95			
819301	Hakunilanraitti		80						80				
	Rakentaminen		80						80				
819304	Harjunreuna 2013		20						20				
	Rakentaminen (+hulevesien joht. kalliolta?)		20						20				
819308	Merkkikuja ja Kolohonganreitti	50											
	Rakentaminen	50											
819350/90	Hakunilan alueen pienet kuivatushankkeet			25		25		25		25			
	Rakentaminen			25		25		25		25			
819350/91	Hakunilan alueen avo-ojat	25	25		25		25		25				
	Rakentaminen	25	25		25		25		25				
819109	Sompakuja	130	130	70					130	70			
	Rakentaminen	130	130	70					130	70			
819807/3	Kartanon pientalotontit	30											
	Rakentaminen	30											

Selite

Kenttä

BUDJETTI VUOSITASOLLA

Budjetti

2014

2014

Vantaan kaupunki		TYÖOHJELMA									HANKKEET											
BBa/MVa		1.9.2014-31.12.2014									ajalta 1.1.2014-31.12.2014											
Tunnus	Selite	TULOT VV	TA 2014	TO 1/14	TO 2/14	TO 3/14	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio	2013 Jou	2014 Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Sy	Lok	Mar	Jou
	VIHERALUEYKSIKKÖ		8 000	8 000	8 150	8 290																
	932 URHEILULAITOKSET		2 620	2 620	2 620	2 840																
120901	Hiihtoladut ja ulkoilureitit		100	100	100	50			VAY/KT													
	suunnittelu																					
	rakentaminen		100	100	100	50			VAY/KT													
120902	Pienkenttien perusparannus		300	300	195	120	X	X	VAY/KT													
	suunnittelu								KONSULTTI													
	rakentaminen		300	110	90	50			VAY/KT													
120902/14	PPP/Itä-Hakkilan kenttä			86																		
	suunnittelu																					
	rakentaminen			86																		
120902/15	PPP/Vantaankosken kenttä			54	55	20	X	X	KT													
	suunnittelu																					
	rakentaminen			54	55	20			KT													
	PPP/Länsimäen koulun lähiliikuntapaikka			50	50	50	X	X	VAY													
	suunnittelu																					
	rakentaminen			50	50	50			VAY													
120903/2	Kiertotähdenuiston skeittipaikka		200	200	200	400	X	X	VAY/KT													
	suunnittelu								KONSULTTI													
	rakentaminen		200	200	200	400			VAY/KT													
221703	Vetokannas, urh.laitososuus				20	90	X	X	KT													
	suunnittelu																					
	rakentaminen				20	90			KT													
322302	Lipunkantajan kenttä		150	150	150	150	X	X	KT													
	suunnittelu								KONSULTTI													
	rakentaminen		150	150	150	150			KT													
425302	Kartanonkosken liikuntapuisto		1 300	1 300	1 300	1 030	X	X	VAY													
	suunnittelu								KONSULTTI													
	rakentaminen		1 300	1 300	1 300	1 030			VAY													
628201	Korson urheilukenttä		570	570	655	1 000	X	X	VAY													
	suunnittelu								VAY/KONSULT													
	rakentaminen		570	570	655	1 000			VAY													
	933 VIRKISTYSALUEET		380	380	380	160			VAY													
130201	Bjurs			50	50	50	X	X	VAY													
	suunnittelu								KONSULTTI													
	rakentaminen			50	50	50			VAY													
130205	Ulkoilusaaret		30	30	30	30			VAY													
Sivu: 1/7																						
2.9.2014																						
PlaNet 6.2																						
Vantaan kaupunki																						

HANKKEET
ajalta 1.1.2014-31.12.2014

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki			TYÖOHJELMA							HANKKEET												
BBa/MVa			1.9.2014-31.12.2014							ajalta 1.1.2014-31.12.2014												
Tunnus	Selite	TULOT VV	TA 2014	TO 1/14	TO 2/14	TO 3/14	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio	2013	2014											
										Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Sy	Lok	Mar	Jou
	rakentaminen								VAY/KT													
140501/94	PP/Korenonpuisto																					
	suunnittelu																					
	rakentaminen																					
140502/5	PP/Hepopuiston leikkipaikka		175	175	175	175			VAY/KT													
	suunnittelu																					
	rakentaminen		175	175	175	175			VAY/KT													
140502/6	PP/Hevoshaka		200	200	200	200			VAY													
	suunnittelu																					
	rakentaminen		200	200	200	200			VAY													
140501/96	Toimintapuistojen VOR-työt																					
	suunnittelu																					
	rakentaminen																					
140501/97	PP/Rajatorpanpuisto		100	100	100	100			VAY/KT													
	suunnittelu																					
	rakentaminen		100	100	100	100			VAY/KT													
140501/98	PP/Kivivuori		125	125	125	125			VAY													
	suunnittelu																					
	rakentaminen		125	125	125	125																
140501/98	PP/Laajakorpi		75	75	75	75																
	suunnittelu																					
	rakentaminen		75	75	75	75																
140901/3	Asiantuntijapalkkiot/suunnittelu		100	100	100	100			VAY													
	suunnittelu		100	100	100	100			KONSULTTI													
	rakentaminen																					
140901/4	Yhteiset menot/VAY:n rakennuttaminen			30	30	50			VAY													
	suunnittelu																					
	rakentaminen			30	30	50			VAY													
140902	Koirapuistot (Maarinkunnas)		100	100	100				VAY/KT													
	suunnittelu																					
	rakentaminen		100	100	100				VAY/KT													
241647/1	Pöllökallio/Multaojan siirto				80	130	X	X	VAY/KT													
	suunnittelu								KONSULTTI													
	rakentaminen				80	130			VAY/KT													
241701/4	Lammaslammen ilmastointi																					
	suunnittelu																					
	rakentaminen																					
445701/7	Kolmikallionpuisto		300	300	220	210	X	X	VAY													
	suunnittelu				10	10			KONSULTTI													

HANKKEET
ajalta 1.1.2014-31.12.2014

Sivų: 4/7

Vantaan kaupunki										TYÖOHJELMA										HANKKEET									
BBa/MVa										1.9.2014-31.12.2014										ajalta 1.1.2014-31.12.2014									
Tunnus	Selite	TULOT VV	TA 2014	TO 1/14	TO 2/14	TO 3/14	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio	2013 Jou	2014 Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou							
	rakentaminen																												
445701/8	Karhumäenpuisto					30			VAY																				
	suunnittelu					20			KONSULTTI																				
	rakentaminen					10			VAY/KT																				
546401	Hiekkaharju 5:n puistot		200	200	230	350	X	X	VAY																				
	suunnittelu								KONSULTTI																				
	rakentaminen		200	200	230	350			VAY																				
546720/1	Tikkurilan keskuspuisto		300	300	300	400	X	X	KT																				
	suunnittelu																												
	rakentaminen		300	300	300	400			KT																				
546720/4	Tikkurilanpuisto (keskustassa)				20	30	X		VAY																				
	suunnittelu				20	30			KONSULTTI																				
	rakentaminen								VAY																				
546720/7	Viertolanranta				50	50	X	X	KT																				
	suunnittelu																												
	rakentaminen				50	50			KT																				
546720/8	Heurekan alikulku				100	160	X	X	VAY																				
	suunnittelu																												
	rakentaminen				100	160			VAY																				
546740/7	Malmiintyön puistot		150	150	150	150	X	X	KT																				
	suunnittelu																												
	rakentaminen		150	150	150	150			KT																				
546806	Keravanjoen varren ulkoilureitit						X	X	VAY																				
	suunnittelu																												
	rakentaminen								VAY																				
546715	Muinaispuisto		250	250	200	5	X	X	VAY																				
	suunnittelu																												
	rakentaminen		250	250	200	5			VAY																				
647401	Ojalehdonpuisto (keskusta D)					10			VAY																				
	suunnittelu																												
	rakentaminen					10			VAY																				
647605	Ilola 5:n puistot (Taikapuisto pohj.)				50	50	X	X	VAY																				
	suunnittelu								KONSULTTI																				
	rakentaminen				50	50			VAY																				
647608	Leinelänpuistot		700	670	670	600	X	X	VAY																				
	suunnittelu								KONSULTTI																				
	rakentaminen		700						VAY																				
647608/1	Metsänhenki			20	20	20	X	X	VAY																				
	suunnittelu								KONSULTTI																				
Sivu: 5/7																													
2.9.2014																													
PlaNet 6.2																													
Vantaan kaupunki																													

TYÖOHJELMA
1.9.2014-31.12.2014

[illegible]

[illegible]