

Laatija: MV

1.1.-30.4.2015

Hankkeet ajalle 1.1.-30.4.2015

Selite	Kenttä	
BUDJETTI VUOSITASOLLA	Budjetti	
Hakemistopolku: G:\kuntatekniikan_keskus\yhteiset_kuntatekniikan_keskus\Budjetti_ja_ohjelmat\Investoinnit2015\Työohjelmat 2015\Työohjelmaesitys_1_2015 KT_11.11.2014.prj		
PlaNNet 6.2		Päivämäärä: 21.11.2014 Sivu: 1/11 Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki															
Laatija: MV															
KUNTATEKNIIKAN KESKUKSEN TYÖOHJELMA															
1.1.-30.4.2015															
Hankkeet ajalle 1.1.-30.4.2015															
TUNNUS	HANKE	TA 2015	KUNTEK 1/2015	TULOT HSY 1/2015	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	KUST. ARVIO K/VH	TOTEU- TUS	HALLINN. SUUNN.	RAKENT. SUUN.	LUVAT	Hankevastaava	Päähanke	Budj.luku	arve
110951	Erittelemättömät vesihuoltotyöt, varaukset			1 000											
	Rakentaminen			1 000											
110910/86	Siltojen peruskorjaukset	700	700												
	Rakentaminen	700	700												
110953	Vesihuollon saneeraukset			500											
	Rakentaminen			500											
110980	Erilliset julkisenliikenteen hankkeet	400	400												
	Rakentaminen	400	400												
	Katokset														
	Pysäkkialueiden maarakennustyöt														
110980/01	Joukkoliikenteen luotettavuuden kehittäminen	400	400												
	Rakentaminen	400	400												
110990	Muut, varaukset	300	300												
	Rakentaminen	300	300												
110990/19	Pitkäsuon louhinta	400	400												
	Rakentaminen	400	400												
110990/85	Liikennevalojen kehittäminen	20	20												
	Rakentaminen	20	20												
Selite		Kenttä													
BUDJETTI VUOSITASOLLA		Budjetti													
Hakemistopolku: G:\kuntatekniikan_keskus\yhteiset_kuntatekniikan_keskus\Budjetti_ja_ohjelmat\Investoinnit2015\Työohjelmat 2015\Työohjelmaesitys_1_2015 KT_11.11.2014.prj													Päivämäärä: 21.11.2014		
													Sivu: 2/11		
PlaNet 6.2													Vantaan kaupunki		

Laatija: MV

1.1.-30.4.2015

Hankkeet ajalle 1.1.-30.4.2015

Selite	Kenttä	
BUDJETTI VUOSITASOLLA	Budjetti	

Laatija: MV

1.1.-30.4.2015

Hankkeet ajalle 1.1.-30.4.2015

Selite	Kenttä	
BUDJETTI VUOSITASOLLA	Budjetti	
Hakemistopolku: G:\kuntatekniikan_keskuslyhteiset_kuntatekniikan_keskus\Budjetti_ja_ohjelmat\Investoinnit2015\Työohjelmat 2015\Työohjelmaesitys_1_2015 KT_11.11.2014.prj		Päivämäärä: 21.11.2014
PlaNet 6.2		Sivu: 4/11
		Vantaan kaupunki

Laatija: MV

1.1.-30.4.2015

Hankkeet ajalle 1.1.-30.4.2015

Selite	Kenttä	
BUDJETTI VUOSITASOLLA	Budjetti	
Hakemistopolku: G:\kuntatekniikan_keskuslyhteiset_kuntatekniikan_keskus\Budjetti_ja_ohjelmat\Investoinnit2015\Työohjelmat 2015\Työohjelmaesitys_1_2015 KT_11.11.2014.prj		Päivämäärä: 21.11.2014
PlaNet 6.2		Sivu: 5/11
		Vantaan kaupunki

TUNNUS	HANKE	TA 2015	KUNTEK 1/2015	TULOT HSY 1/2015	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	KUST. ARVIO K/VH	TOTEU- TUS	HALLINN. SUUNN.	RAKENT. SUUN.	LUVAT	Hankevastaava	Päähanke	Budj.luku	arve
	Safiiripolku														
312410/11	Keimolanmäen 1. rakennusvaihe	500	500		500			urakka	ON	ON	ON				
	Keimolanmäki 1M€	500	500		500										
	Keimolanportti (kehärata)														
	Vanhan Hämeenlinnantien siirto (kehärata)														
	Syväkivenraitti ja LP-alue (kehärata)														
	VT3 rampit 700 000 € (kehärata)														
312552	Vehkalan kadut	900	900	400				urakka	ON	10/2014	Ei				
	rakentaminen	900	900	400											
312521	Äbyнкуja	150	150	50				Omajohto		ON	ON				
	Rakentaminen	150	150	50											
313311	Syväojan vesihuolto			550							Ei				
	Rakentaminen			550											
312800	Ruusumäenraitti	600	600												
	Rakentaminen	600	600												
	Aviapolis	2 125	2 125	665	400	440									
414350/90	Aviapoliksen pienet kuivatushankkeet			25				Omajohto							
	Rakentaminen			25											

Selite

Kenttä

BUDJETTI VUOSITASOLLA

Budjetti

Laatija: MV

1.1.-30.4.2015

Hankkeet ajalle 1.1.-30.4.2015

Selite	Kenttä	
BUDJETTI VUOSITASOLLA	Budjetti	
Hakemistopolku: G:\kuntatekniikan_keskuslyhteiset_kuntatekniikan_keskus\Budjetti_ja_ohjelmat\Investoinnit2015\Työohjelmat 2015\Työohjelmaesitys_1_2015 KT_11.11.2014.prj		Päivämäärä: 21.11.2014
PlaNet 6.2		Sivu: 7/11
		Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki		KUNTATEKNIIKAN KESKUKSEN TYÖOHJELMA													
Laatija: MV		1.1.-30.4.2015										Hankkeet ajalle 1.1.-30.4.2015			
TUNNUS	HANKE	TA 2015	KUNTEK 1/2015	TULOT HSY 1/2015	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	KUST. ARVIO K/VH	TOTEUTUS	HALLINN. SUUNN.	RAKENT. SUUN.	LUVAT	Hankevastaava	Päähanke	Budj.luku	arve
	Rakentaminen	350	350												
415507	Markkatie ja Robert Huberintien järjestelyt	150	150	50	150	50		Urakka	ON	ON	ON				
	Rakentaminen	150	150	50	150	50									
	Tikkurila	1 725	1 725	375	300										
516102/2	Ratatie v. Valkoisenlähteentie-Unikkotie	300	300		300			Omajohto	ON	ON	ON				
	Rakentaminen	300	300		300										
516350/90	Tikkurilan alueen pienet kuivatushankkeet			25				Omajohto							
	Rakentaminen			25											
516350/91	Tikkurilan alueen avo-ojat	25	25					Omajohto							
	Rakentaminen	25	25												
516702/1	Peltolantie v.Talvikkitie-Sinirikontie	450	450	150				Urakka	ON	ON	ON				
	Rakentaminen	450	450	150											
516419/2	Ratakuja	100	100					Omajohto	ON	ON	ON				
	Rakentaminen	100	100												
516419/3	Männistönpolku	300	300					Omajohto	ON	ON	ON				
	Rakentaminen	300	300												
516507/5	Virratie ja -kuja														
	Rakentaminen														
Selite		Kenttä													
BUDJETTI VUOSITASOLLA		Budjetti													
Hakemistopolku: G:\kuntatekniikan_keskus\yhteiset_kuntatekniikan_keskus\Budjetti_ja_ohjelmat\Investoinnit2015\Työohjelmat 2015\Työohjelmaesitys_1_2015 KT_11.11.2014.prj															
														Päivämäärä: 21.11.2014	
														Sivu: 8/11	
PlaNet 6.2														Vantaan kaupunki	

Laatija: MV

1.1.-30.4.2015

Hankkeet ajalle 1.1.-30.4.2015

Selite	Kenttä	
BUDJETTI VUOSITASOLLA	Budjetti	

Päivämäärä: 21.11.2014

Vantaan kaupunki

TUNNUS	HANKE	TA 2015	KUNTEK 1/2015	TULOT HSY 1/2015	JATKUVAT 2015 KUNTEK	JATKUVAT 2015 HSY	KUST. ARVIO K/VH	TOTEU- TUS	HALLINN. SUUNN.	RAKENT. SUUN.	LUVAT	Hankevastaava	Päähanke	Budj.luku	arve
	Rakentaminen	700	700	600											
617502/2	Koivukylän aseman taksiasema ja bussiterminaali	150	150												
	Rakentaminen	150	150												
617503	Koivukylänväylän ja Päiväkummuntien liittymä	750	750		750										
	Rakentaminen	750	750		750										
	Korso	1 775	1 775	25	750										
718406/2	Sipoontie	1 000	1 000						ON		ON				
	Rakentaminen	1 000	1 000												
718406/3	Nikinmäentie ja Ongenkoukku	750	750		750			Omajoht	ON	ON	ON				
	Rakentaminen	750	750		750										
718350/90	Korson pienet kuivatushankkeet			25				Omajoht							
	Rakentaminen			25											
718350/91	Korson alueen avo-ojat	25	25					Omajoht							
	Rakentaminen	25	25												
	Hakunila	1 895	1 895	645	120										
819109	Sompakuja	120	120	170	120			Omajoht	ON						
	Rakentaminen	120	120	170	120										
819304/6	Rajatie	350	350	150											

Selite

Kenttä

BUDJETTI VUOSITASOLLA

Budjetti

Laatija: MV

1.1.-30.4.2015

Hankkeet ajalle 1.1.-30.4.2015

Selite	Kenttä	
BUDJETTI VUOSITASOLLA	Budjetti	
Hakemistopolku: G:\kuntatekniikan_keskus\yhteiset_kuntatekniikan_keskus\Budjetti_ja_ohjelmat\Investoinnit2015\Työohjelmat 2015\Työohjelmaesitys_1_2015 KT_11.11.2014.prj Päivämäärä: 21.11.2014 Sivu: 11/11 PlaNet 6.2 Vantaan kaupunki		