



Kirkonkyläprojektin raportti 1/2015/tiedoksi

VD/4486/00.01.04.00/2015

EL-H/AK/OK/LL

Vantaan kaupunginhallitus päätti 7.5.2012 § 20 perustaa Kirkonkyläprojektin Vantaan kaupunginmuseon alaisuuteen ja edellyttää, että projektin etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, keväisin toukokuun loppuun mennessä ja syksyisin marraskuun loppuun mennessä.

Edellisen kaupunginhallitukselle tehdyn raportoinnin (1.12.2014 § 21) jälkeen kirkonkyläprojekti on edennyt lähelle loppuaan. Tulevan historiikin tekstit ovat valmiita ja lähetetty taittajalle. Verkkonäyttelyn aineisto on viimeistelyvaiheessa ja se toimitetaan verkkosivujen tuottajalle toukokuun loppuun mennessä. Koska kesä ja lomat tulevat väliin, järjestetään kirjan julkaisutapahtuma elokuussa 2015. Verkkonäyttely julkaistaan samanaikaisesti kirjan kanssa. Projektin loppuraportti tuodaan kaupunginhallitukseen alkusyksyllä 2015.

Kirkonkyläprojektin keräämä mittava tutkimusaineisto on saatu luetteloitua kaupunginmuseon Kirsti-tietokantaan. Lisäksi uutta aineistoa on tuotettu kuvaamalla kylän vanhoja rakennuksia sekä sisältä että ulkoa. Myös nämä kuvat ovat luetteloitu.

Kirkonkyläprojekti päättyy virallisesti 31.5.2015. Projekti on pysynyt hyvin budjetissaan ja tavoitteissaan. Syksyllä 2014 julkaistu Kirkonkyläprojektin lasten tietokirja, Kylä josta löytyi aarre, on ollut menestys. 1100 kappaleen painosmäärästä on enää jäljellä alle 300 kirjaa.

Kaupunginhallitus 25.5.2015 § 25

Sivistystoimen toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi edellä mainittu Kirkonkyläprojektin raportti 1/2015.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: kaupungenmuseo

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Andreas Koivisto, puh. 050 302 4926, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi