



Kirkonkyläprojektin loppuraportti

VD/10288/00.01.04.00/2015

EL-H/AK/OK/LL

Vantaan kaupunginhallitus päätti 7.5.2012 § 20 perustaa Helsingin pitäjän kirkonkylän historiallinen tietopaketti – projektin Vantaan kaupunginmuseon alaisuuteen ja edellyttää, että projektin etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, keväisin toukokuun loppuun mennessä ja syksyisin marraskuun loppuun mennessä.

Kirkonkyläprojektin tavoitteena oli Helsingin pitäjän kirkonkylän asemakaava-alueen tutkiminen arkeologisesta, rakennushistoriallisesta ja sosiaali-/ asutushistoriallisesta näkökulmasta. Projektin oli määrä tuottaa kirjallinen noin 200-sivuinen teos tutkimuksen tuloksista sekä erillinen kirkonkylän nettimuseo. Projektin arvioitu kesto oli noin kaksi vuotta ja sen rahoituksesta vastasi Helsingin Pitäjän Kirkonkylän Säätiö.

Projektista raportoitiin kaupunginhallitukselle kuusi kertaa: 3.12.2012 § 21, 20.5.2013 § 24, 2.12.2013 § 22, 9.6.2014 § 25, 1.12.2014 § 21 ja 25.5.2015 § 25. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi projektisuunnitelman tarkentamisen 2.12.2013 § 22 ja 1.12.2014 § 21. Ensimmäisessä päätöksessä projektisuunnitelmaa tarkennettiin siten, että mahdollistettiin erillisen lastenkirjan toteuttaminen projektin puitteissa. Toisessa päätöksessä hyväksyttiin projektin jatkuminen 31.5.2015 saakka.

Kirkonkyläprojekti saavutti projektisuunnitelman mukaiset tavoitteensa. Karoliina Junno-Huikarin, Andreas Koiviston ja Riina Koiviston kirjoittama vajaa 500-sivuinen kaksikielinen historiikki ”Kylä risteyksessä/ Byn i vägskälet” on valmistunut. Teosta painettiin yhteensä 700 kappaletta ja se julkaistaan Helsingin Kyrkoby Undomsköföreningin joulujuhlan yhteydessä 12.12.2015. Kirkonkylästä kertova verkkosivusto löytyy osoitteesta www.vantaankirkonkyla.fi. Sivulla on tietoa muun muassa kylän vanhoista rakennuksista ja projektin julkaisuista. Karoliina Junno-Huikarin ja Riina Koiviston kirjoittamaa sekä Raisa Rautiainen-Laakson valokuvaamaa lastenkirjaa ”Kylä josta löytyi aarre/ Byn med den gömda skatten” painettiin yhteensä 1200 kpl. Kirja julkaistiin Euroopan kulttuuriympäristöpäivien yhteydessä Kyrkoby skolassa syksyllä 2014. Lastenkirja jaettiin kaikille Vantaan alakouluille ja esikouluille. Kirkonkyläprojekti pysyi hyvin asetetussa 300 000 euron budjetissaan. Budjetista käyttämättä jäänyt noin 5000 euroa varataan verkkosivujen tulevien vuosien ylläpitomaksuja varten.

Tulevina vuosina on tarkoitus jatkaa Kirkonkylän elävöittämistä ja tapahtumien järjestämistä kylässä. Kirkonkyläprojektin tulokset ovat tässä tärkeässä roolissa. Myös projektin verkkosivuja ja facebook-sivuja on tarkoitus päivittää jatkossa ja niiden kautta tiedottaa kylän tapahtumista. Kirkonkylää on tarkoitus yhä enemmän avata muille seudun asukkaille ja myös kauempaa pääkaupunkiseudulle matkustaville vieraille.

Kirkonkyläprojektin projektisuunnitelman mukaan projekti päättyy projektisuunnitelmassa määriteltujen toimenpiteiden tultua suoritetuiksi ja kun projektin loppuraportti on toimitettu Vantaan kaupunginhallitukseen.

Kaupunginhallitus 14.12.2015 § 20

Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä oleva Kirkonkyläprojektin loppuraportti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kirkonkyläprojektin projektisuunnitelma
- Kirkonkyläprojektin loppuraportti

Täytäntöönpano: kaupunginmuseo

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus



Vantaa

Lisätiedot:

projektipäällikkö Andreas Koivisto, puh. 050 302 4926, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)