

KUNTEK / KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2016																			
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma / vuosi	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2016															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Erilliset liikenneturvajärjestelyt	2016	ML, OL	MR, MK, MV	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Joukkoliikenteen luotettavuuden kehittäminen		ML, OL	MR, MK, MV	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Pysäkkikatokset	2016	ML, OL	MR, MK, MV	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Kaiteet	2016	VM, ST	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Siltojen peruskorjaukset	2016	VM	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Kaavamuutoksiin liittyvät suunnitelmat	2016	OL, ML	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Melusteet	2016	VM	Kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Katuviheralueiden perusparantaminen	2016	ST	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Pyöräilyn laatukäytävät	2017-	OL	oma/kons							s	s	s	s	s	s				
YHTEISHANKKEET																			
Kehä 3, 2.vaihe v.VT4-VT7, suurmuuntajareitti	2016	TR	A-ins	s	s	s													
Kehä 3, 2.vaihe Lentoasemantie	2016	OL	A-ins	s	s	s													
Koivukylänväylän jk+pp V. Myllypolku - Trukkikuja	2017-	ML	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Luhtaanmäen eritasoliittymä + liikenneasema		OL	WSP	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Leinelän liityntäpysäköinnin lisäalue		TR	Pöyry	s	s	s													
KATU- JA VESIHUOLTOKOhteet																			
v. 2016																			
Lintukallionkuja	2016	OL	SA	s	s	s													
Martinlaaksonpolku ja -kuja, katuaukiot, Laajaniityntie	2016	OL, ST	WSP	s	s	s	s	s	s										
Uudenkyläntien rumpu	2016	VM	oma	s	s	s	s												
Martinlaakson la-terminaalin muutostyöt	2016	OL	WSP	s	s	s	s												
Muskettikuja	2016	OL	MKE	s	s	s													
Kivistön kaupunkikeskus	2016	OL	WSP/Näkymä, Ramboll	s	s	s	s	s	s	s	s	s							
Kivistön koulun kaava-alue	2016	OL	Ramboll	s	s														
Kivistön keskusta-asuminen 5 (Hercules)	2016	OL	WSP/Näkymä	s	s	s													
Nuolitie-Tuupakantie liittymä, Nuolenkärjenkuja	2016	OL	MK	s															
Kuukusentie	2016	OL	MK	s	s	s	s	s											
Keimolanmäen 1.rakentamislohko/ Lincolnin aukio	2016	OL	WSP	s	s	s	s	s	s										
Keimolanmäentien jatke	2016	OL	Ramboll	s	s														
Karhumäenportti, Aviakuja ja -aukio	2016	OL	WSP	s	s	s	s	s	s										
Turbiinitie, Tikkurilantie- Toinen savu liittymä, Mekaanikontie	2016	OL	Ramboll (Finavia)	s	s	s	s	s											
Pakkalantien/V. Tannerintien liikennevalot	2016		Kons	s	s	s	s												
Ratatie v. Asematie - Unikkotie, etelä (Dixin II vaihe)	2016	OL/VM/ST	Ramboll	s	s														
Asematien itäpää	2016	OL/VM/ST	Ramboll	s	s														
Tikkurilan aseman eteläisen alikulun saneeraus	2016	VM/ST	Lahdelma&Mahlamäki	s	s	s	s	s	s										
Sinirikontie- ja kuja	2016	TR	Finnmap	s	s														
Peltolantie v. Talvikkitie-Sinirikontie	2016	OL	Ramboll	s															
Klökarsintie	2016	ML	MT	s	s	s	s	s											
Koisotien itäpää	2016-17	ML	MT	s	s	s	s	s	s										
Kaunokkikuja ja -tie	2016	ML	MV/kons (geo)	s	s	s	s	s											
Horsmakuja	2016	OL	SA	s	s	s	s	s											
Joukontie	2016	ML	Pöyry	s	s	s	s	s	s										
Honkatie	2016	ML	MT	s	s	s	s												
Katajatie	2016	ML	MT	s	s	s	s												
Rajatie	2016	OL	MT	s	s														
Kaskelanrinne ja -tie ym	2016	OL	Ramboll	s	s	s	s												
Kartanon pientalotontit, vh	2016	OL	MVä	s	s	s													

KUNTEK / KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2016																			
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma / vuosi	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2016															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Ullantie	2016	ML	MV	s	s	s	s	s											
Länsimäentien/Maratontien kiertoliittymä	2016	OL/ML/VM	A-ins	s	s	s	s	s	s	s	s								
Liikennevalot Lahdentie/Itäinen valk.lähteentie	2016	OL	JL	s	s	s	s	s	s										
Primavera-aukio (Lemminkäinen)	2016	TR/ST/VM	Geotek/Optiplan	s	s	s	s	s											
Korson keskusta, Korson tornin kaavamuutos	2016	ML	MV	s	s	s	s	s											
v. 2017																			
Laajavuorentien jk+pp:n nosto	2017	OL	MK		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
Skobbaksenrinne	2017	OL	SA/MK	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
Lehtokuja	2017	OL	SA	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
Piispankyläntien vh-runkolinja /jkpp-tie	2017-	OL	Kons/oma			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
Keimolanmäen 2.rakentamislohko	2017-	OL	Kons/oma			s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
Myllykyläntie - Katriinantie, Lavangonkiventie ym	2017	OL/VM	WSP		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Viertolankuja	2017	ML	MV/kons (geo)	s	s	s	s	s											
Osmanikämmintie	2017	ML	MV/kons (geo)	s	s	s	s	s											
Neilikkatie välillä Talvikkitie - Keltamotie	2017	TR	Finnmap	s	s	s													
Kanervantie, Kanervikontie, Tukkukaupankuja ym	2017	OL/ML/VM	Ramboll	s	s	s	s	s	s										
Orvokitie	2017	ML	MV/kons (geo)	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s					
Laurintie (suunnitelman päivitys)	2017	ML	Destia		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s				
Sinisiiventie	2017	ML	MT	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s						
Perhotien itäpää	2017	ML	MT	s	s	s	s	s	s	s	s	s							
v. 2018 -																			
Rauhalankaari	2018	OL	SA								s	s	s	s	s				
Myyrmäen keskusta		OL	kons		s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
Kivistön keskusta-asuminen 6	2018-	OL	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
Kivistön keskusta-asuminen 7	2018-	OL	oma/kons	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
Sinikvartsinkatu	2018	OL	Ramboll								s	s	s	s	s				
Murron alue		OL	oma/kons					s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
Tolkinkylänrinne		ML	SA/MK		s	s	s	s	s	s	s	s	s						
Ylästö 7	2018-	OL	oma/kons					s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
Isonmänyntien pohjoispää	2018	OL	oma/kons								s	s	s	s	s				
Kalliosolantie	2018	OL	oma/kons								s	s	s	s	s				
Linkokuja	2018	OL	oma/kons								s	s	s	s	s				
Riistakuja	2018	OL	oma/kons								s	s	s	s	s				
Tuupakka 9	2018-	OL	oma/kons												s	s			
Kielotien eteläpää v. Tikkurilantie - Asematie/Tikkuraitti	2018-	OL	kons											s	s	s			
Tikkuraitti	2018	OL	kons											s	s	s			
Carl Edelfeltin aukio	2018	OL	kons											s	s	s			
Hernetien pysäköintitaskut	2018	ML	oma											s	s	s			
Pihkalantie	2018-	ML	kons											s	s	s			
Suurmuuntajan lastauspaikka	2018	OL	Ramboll	s	s	s	s	s	s	s									
Virnatie ja -kuja		ML	oma/kons					s	s	s	s	s	s	s	s	s	s		
Rapsitie ja -kuja		TR	oma/kons											s	s	s	s		
OL = Olli Lappalainen																			
ML = Mariika Lehto																			
MK = Mikko Kettunen																			
MR = Martti Rautiainen																			

KUNTEK / KADUNSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJELMA 2016																		
Suunnittelukohde	Rak.ohjelma / vuosi	Vastuuhenkilö	Suunnittelija	Vuosi 2016														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
MT = Mikko Takkinen																		
MV = Mikko Valkonen																		
SA = Samuli Asikainen																		
ST = Seija Tulonen																		
STÖ = Sirpa Törrönen																		
TR = Timo Rintelä																		
VM = Ville Mikander																		
MVä = Mika Vähämaa																		
MKE = Marko Kelho																		
JL =Jarmo Lagstedt																		