


VIHERALUEIDEN PALVELUVERKKKOSUUNNITELMA 2011-2020

Toteutumistilanne 31.12.2015


Karttamerkinnot

-  Toteutunut hyvin
-  Toteutunut osittain
-  Ei toteutunut lainkaan



VIHERALUEIDEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 2011-2020 / Myyrmäki

Toteutumistilanne 31.12.2015



VETOVOIMAKOhteet

1. Lammaslampi: laitur, leikkialue, koirapuisto
2. Jokiuomanpuisto: puistoleikkipaikka
3. Ojahaanpuisto: puistoleikkipaikka
4. Mätäoanlaakson eteläosa: toimintapuisto
5. Mätäoanlaakso: ulkoilureittejä, pitkospuita
6. Petikko: luontovirkistysalue
7. Petikko: Pitkäsuon täyttömäki
8. Vetokannas: uimapaikka, skeittipuisto, rantalentopallokentät, kuntoilupaikka, puistoleikkipaikka

TOIMINTAPUISTOT

9. Ojahaanpuisto: pelikenttä, leikkipaikka
10. Laajavuorenpuisto: toimintapuisto
11. Lammaslampi: toimintapuisto
12. Jokiuomanpuisto: toimintapuisto

REITIT

13. Myyrmäen suuralue: reittiosuusia
14. Vantaanlaakso: jokivarsireittiosuus
15. Kaivoksela 3B: ulkoilureitti
16. Askisto: ulkoilureitit

MUITA TOTEUTETTAVIA PALVELUJA

17. Aapraminpuisto: puistoleikkipaikka
18. Löydöspuisto: hulevesirakenteita
19. Nybackanpuisto: reitistö
20. Mätäoanlaakson eteläosa: koirapuistoja
21. Vapaalanaukea: puistoleikkipaikka
22. Pohjois-Linnainen: puistoleikkipaikka
23. Pöllökallio: viheralue
24. Viikatepuisto
25. Sahapuisto
26. Myyrmäen keskustapuisto

POISTUVAT PALVELUT


27. Haasiapuisto: puistoleikkipaikka
28. Jokiuomanpuisto: puistoleikkipaikka
29. Jokiuomanpuisto/Eräkuja: puistoleikkipaikka
30. Kaivokselantie: puistoleikkipaikka
31. Koulupuisto: puistoleikkipaikka
32. Lammaspuisto

MUITA SELVITETTÄVIÄ KOhteita

33. Tuomelan tammimetsä, Pitkäjärvi, Linnaisten kaivokset
34. Väylä Hämevaarasta Leppävaaraan
35. Pähkinärinne 4 –kaava
36. Linnaisten kaivosalueen siistiminen

VIHERALUEIDEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 2011-2020 / Kivistö

Toteutumistilanne 31.12.2015



VETOVOIMAKOhteet

1. Petikon luontovirkistysaluetta toteutetaan vaiheittain. Ensin rakennetaan eteläosan sisääntuloalue. Kehittämisen pääpaino on reitistön rakentamisessa, maisemanhoidossa ja Pitkäsuon täyttömaän viimeistelyssä.
2. Vantaanjoen varren reittiä välillä Vantaankoski-Katrineberg toteutetaan vaiheittain.

TOIMINTAPUISTOT

3. Kenraalinpuistoon rakennetaan uusi, monipuolinen toimintapuisto.

REITIT

4. Kivistössä ja Petikossa jatketaan reittien rakentamista.

MUITA TOTEUTETTAVIA PALVELUJA


5. Marja-Vantaan keskustan viheralueille sijoittuvat hulevesialtaat.

MUITA SELVITETTÄVIÄ KOHTEITA

6. Keimonlanmäen viheralueet
7. Königstedtin alueelle esitetty ulkoilureitti

VIHERALUEIDEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 2011-2020 / Aviapolis

Toteutumistilanne 31.12.2015



TOIMINTAPUISTOT

1. Vanhapiiston ja Mustikkasuon viheraluekokonaisuus kehitetään toimintapuistoksi

REITIT

2. Tilkunpellon pääulkolureittiyhteys
3. Pakkalan promenadin puukujanteen uudistaminen
4. Joenvarsireittinä toimiva seudullinen ulkolureittiyhteys välillä Pitkähoski-Pakkala
5. Veromiehen itä-länsisuuntainen pääulkolureittiyhteys
6. Krakanojan varren reittejä kehitetään kattavamaksi Tilkunpellolla, Tilkuntien eteläpuolella sekä Antaksenpuistossa

MUITA TOTEUTETTAVIA PALVELUJA

7. Pakkalan Antaksenrannan puiston rakentaminen (senioripiste ja puistokenttä)
8. Pakkalan Antaksenpuistoon rakennetaan uusi puistoleikkipaikka
9. Viinikkalan Osumapuistossa ja Vasamapuistossa toteutetaan reittejä ja hulevesien luonnonmukaista hallintaa
10. Aviapoliksen maisemanhoito jatkuu
11. Uusi koirapuisto Ylästön Isonmännynpuistoon ja Sandbackaan
12. Karhumäen kallion ja Tiiranpuiston rakentaminen


MUITA SELVITETTÄVIÄ HANKKEITA

13. Business Village –alueen viheralueen toteuttaminen
14. Mustikkasuonmäen luonnonsuojelun alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen ympäristökeskuksen kanssa
15. Laituri- ja kanootinlaskupaikkojen toteuttaminen Tammistoon Vantaanjoelle

VIHERALUEIDEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 2011-2020 /

Tikkurila

Toteutumistilanne 31.12.2015



VETOVOIMAKOhteet

1. Helsingin pitäjän kirkonkylän Myllyrantaa kehitetään osana Keravanjoen varren puistokokonaisuutta yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa.
2. Tikkurilan keskuspuistosta (Kylmäoja), ulkoilureittejä.
3. Koistien lumenvastaaottoalueen rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös hulevesialtaita ja viljelymaisemalle uusi reunavyöhyke.
4. Tikkurilan urheilupuiston viereen nuoriso- ja liikennepuisto sekä peli- ja leikkialueet.
5. Kalkkikallion luonnonsuojelualueella kunnostetaan olemassa olevia ja rakennetaan uusia reittejä.

ERIKOISPUISTOT

6. Tikkurilan keskustan tuntumaan erikoispuisto, Pursupuisto, joka on esteettömyyden perustason mukainen. Puiston lähettävillä on senioreille suunnattuja palveluita sekä asumista.

TOIMINTAPUISTOT

7. Tikkurilan keskusta rakennetaan uusi toimintapuisto, Tikkurilanpuisto, joka tarjoaa toimintamahdollisuuksia kaiken ikäisille.

REITIT

8. Heidehofiin toteutetaan seudullinen pohjois-eteläsuuntainen ulkoilureittiyhteys
9. Keravanjoen rannan jokivarsireitti välille Sahamäenpuisto – Muinaispuisto
10. Rekolanjoen varren reittejä Jokiniemessä täydennetään.
11. Hiekkaharju 5:n uusi itä-länsi-suuntainen pääulkoilureittiosuus
12. Useita yritysviheralueisiin liittyviä lyhyempiä pääulkoilureittiyhteyksiä mm. Hakkilan alueella

MUITA TOTEUTETTAVIA PALVELUJA

13. Matonpesupaikka Puutarharantaan.
14. Koirapuisto Maarinkunnaalle.
15. Puistoleikkipaikka Hiekkaharjun Sipulipuistoon.
16. Winterinmäen reittien valaiseminen.

MUITA SELVITETTÄVIÄ KOhteITA


17. Muita selvitettäviä hankkeita on Hiirilampien parantaminen
18. Liljapuiston kehittäminen eri-ikäisten kuntoilupuistoksi

POISTUVAT PALVELUT

19. Keskuspuiston puistoleikkipaikka
20. Pienikokoisen Liljapuiston puistoleikkipaikka
21. Pieni Krassipuiston puistoleikkipaikka

VIHERALUEIDEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 2011-2020 / Koivukylä

Toteutumistilanne 31.12.2015



VETOVOIMAKOHOTEET

1. Matarinkosken reittejä toteutetaan

TOIMINTAPUISTOT

2. Ilolan Taikapuiston sekä Satupuiston ulkoilureittejä toteutetaan
3. Leinelän Epinkoskenpuistoon rakennetaan toimintapuisto ja reittiyhteydet
4. ELMO:n tuleva liikunta- ja perhepuisto tulee palvelemaan toimintapuistona.

REITIT

5. Joensvareiteitä sekä Keravanjoen varteen että Rekolanjoen varteen Koivukylän alueen eteläosaan.
6. Joukontien silta toteutetaan.
7. ELMO:n urheilupuistosta etelään johtava pohjois-eteläsuuntainen pääulkoilureittiyhteys.
8. Kulomäen itä-länsisuuntainen pääulkoilureitti
9. Satupuiston ulkoilureitti Tikurilan keskuspuistoon ja Kylmäojankorven luonnonsuojelualueelle.

MUITA TOTEUTETTAVIA PALVELUJA


10. Leinelän alueella toteutetaan Metsänhengen puisto
11. Leinelään tullaan rakentamaan lisäksi Koivutai-paleen hulevesipainanne
12. Kulokukkula (VU-alue) tullaan viimeistelemään Viheralueyksikön ja Liikuntapalvelujen yhteistyöhankkeena
13. Ulrikanpuiston asuinalueella toteutetaan Kehtopuisto
14. Kehärataa liittyvät EV-alueet toteutetaan kauden 2011-2020 lopulla Leinelän alueella. EV-alueelle sijoittuu myös pääulkoilureitti.

POISTUVAT PALVELUT

15. Rautkallion puistoleikkipaikka
16. Rastimäen leikkialue
17. Hakopuiston puistoleikkipaikka
18. Ilolan Notkopuisto
19. Rekolan urheilupuiston UP-alueella sijaitseva puistoleikkipaikka

VIHERALUEIDEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 2011-2020 / Korso

Toteutumistilanne 31.12.2015



VETOVOIMAKOhteet

1. Korson keskuspuisto perusparannetaan.
2. Metsolansuon alueen toteutus jatkuu.

ERIKOISPUISTOT

3. Leppäkorven maaumalan ympäristö viimeistellään

TOIMINTAPUISTOT

4. Vallinojan alueelle toteutetaan toimintapuisto tai puistoleikkipaikka.

MUITA TOTEUTETTAVIA PALVELUJA

5. Matarin täyttömäen viimeistely
6. Etanapuiston yhteyteen uusi seudullinen ulkoilureittiyhteys
7. Nikinmäen Siimapuistoon toteutetaan reittejä ja puiston pohjoisosa kunnostetaan.
8. Matarin täyttömäen lähistölle koirapuisto
9. Nikinmäkeen toteutetaan koirapuisto
10. Vallinojan viheralueiden rakentaminen
11. Korson keskustan Kotkanpesäpuistoa kehitetään korkeatasoiseksi keskustapuistoksi.
12. Pohjois-Jokivarteen uusi puistoleikkipaikka Kestimäkeen.

POISTUVAT PALVELUT


13. Perhopuiston pieni puistoleikkipaikka
14. Saturnuksenpuiston puistoleikkipaikka
15. Jäniksenkälän puistoleikkipaikka
16. Kotkanpesän pieni puistoleikkipaikka

MUITA SELVITETTÄVIÄ KOhteITA

17. Korson suuralueella Vallinojan kaupunginosassa oleva arvokas luontokohde Tussinkoski tulee sisällyttää viheralueohjelmaan kehittämällä aluetta asukkaita palvelevaksi lähivirkistysalueeksi, minkä toteuttamiseksi Vantaan kaupungin tulee hankkia alue kokonaisuudessaan kaupungin omistukseen

VIHERALUEIDEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMA 2011-2020 / Hakunila

Toteutumistilanne 31.12.2015



VETOVOIMAKOhteet

1. Häkänbölen kartanopuiston alueen kunnostus on valmistunut
2. Kuusijärvellä metsänhoitotoimenpiteitä. Pyritään toteuttamaan pääulkoilureitin puuttuvia osuuksia
3. Myllymäen linnoitusalueella jatketaan toteutusta mm. rakentamalla ulkoilureitistöä

ERIKOISPUISTOT

4. Nissbackan palaneen kartanon rauniopuisto on kunnostettu. Raunion kunnostus toteutetaan.

TOIMINTAPUISTOT

5. Pallo- ja Rimapuistojen viheraluetta kehitetään toimintapuistona (kesällä 2015).

REITIT

6. Pääulkoilureitin puuttuvia osuuksia ohjelmakauden loppupuolella. Suunnitelmissa reitti ulottuu Kuusijärveltä Hakunilan urheilupuistoon saakka, sekä Vikkullan suuntaan kaupungin rajalle ja Tikkurilan suuntaan.
7. Kuusijärveltä siltayhteys Vanhan Porvoontien yli sekä siihen liittyvät reitit Sipoonkorven kansallispuistoon.

MUITA TOTEUTETTAVIA PALVELUJA

8. Kuntopuiston toteutus viedään loppuun.
9. Itä-Hakkilassa Kaskikallion uuteen asuinalueeseen liittyvien viheralueet toteutetaan
10. Keskeisellä paikalla sijaitseva Vaaralan Talkookenttä (UP) perusparannetaan.
11. Hakunilanraitin varren huonokuntoisia puistoja perusparannetaan.

POISTUVAT PALVELUT

12. Vaaralan Pääskylän puistoleikkipaikka
13. Hiirakkopolun puiston puistoleikkipaikka
14. Kuntopuiston asukaspuiston leikkipaikka
15. Lisäksi Länsimäentien varren ja Hakunilan Harmopuiston koiraitaukset
16. Hakunilaan toteutetaan Nissaksenpuistoon uusi koirapuisto.