



Peltolantie väli Talvikkitie - Sinirikontie urakoitsijan valinnan delegointi apulaiskaupunginjohtajalle

VD/1084/02.08.00.00/2016

HW/JJ/KS/HKO

Peltolantielle välillä Talvikkitie - Sinirikontie on suunniteltu kadunrakennustyö. Tekninen lautakunta on hyväksynyt katusuunnitelman 19.5.2015 § 19 Peltolantie välillä Sinirikontie - Talvikkitie; 63 Viertola. Kustannusarvio on n. 2,4 milj.€.

Rakennustöiden suunniteltu aikataulu on huhtikuu - lokakuu 2016, joka ajoittuu kunnallistekniikan rakentamisen mm. johtosiirtojen ja viimeistelytöiden kannalta parhaaseen mahdolliseen vuodenaikaan ns. sulan maan aikaan. Aikataulu on tiukka, mutta realistinen. Tavoiteaikataulun toteutumiseksi kohteen työt tulisi päästä aloittamaan huhtikuun aikana. Kohteen urakalaskentasuunnitelmat valmistuivat helmikuussa.

Kuntatekniikan keskus on pyytänyt tarjouksia Peltolantie väli Talvikkitie - Sinirikontie -urakasta. Urakka on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouspyyntö on tehty kaupungin käyttämässä Cloudia -hankintajärjestelmässä 12.2.2016, jota kautta ilmoitus on mennyt myös Hilmaan. Kyseessä on avoin kilpailu ja urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Kohde sijoittuu Tikkurilan välittömään keskustaan ja urakkana sitä voidaan pitää tavanomaista huomattavasti vaativampana. Jotta urakoitsijoille voitaisiin taata riittävä tarjousten laskenta-aika, tarjousten palautusajaksi päätettiin 17.3.2016 klo 12.00. Tarjoukset käydään läpi ja tarkistetaan heti tarjousten saapumisen jälkeen. Mikäli hankintapäätös tehtäisiin jo viikon 12 alussa, niin rakennustyöt olisi mahdollista aloittaa vielä huhtikuun aikana.

Aikataulusyistä kuntatekniikan keskus esittää, että tekninen lautakunta myöntää maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajalle valtuudet hyväksyä Peltolantie väli Talvikkitie - Sinirikontie -urakan urakoitsija. Päätös tulee lautakunnan ottomenettelyyn huhtikuun 2016 kokoukseen.

Kohde sisältyy kuntatekniikan keskuksen rakentamisohjelmaan.

Sovellettavat oikeusohjeet: Laki julkisista hankinnoista, Vantaan kaupungin yleiset hankintaohjeet, Vantaan kaupungin teknisen lautakunnan johtosäätö, Teknisen lautakunnan ratkaisuvallan delegointipäätös.

Tekninen lautakunta 15.3.2016 § 12

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään myöntää maankäytön, rakentamisen ja ympäristön apulaiskaupunginjohtajalle valtuudet päättää Peltolantie väli Talvikkitie - Sinirikontie -urakan urakoitsijan valinnasta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Rakennuttajapäällikkö Kari Saatsi, puh. 09 839 22698, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi