

Vantaan kaupunki									TYÖOHJELMA										HANKKEET																																												
JKi/MVa									1.9.2016-31.12.2016										ajalta 1.1.2016-31.12.2016																																												
Tunnus	Selite	TULOT VV	TA 2016	TO 2/2016	TO 3/2016	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio	Kesto	2016																																																					
										Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesa	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu																																										
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	VIHERALUEYKSIKKÖ		8 100	8 750	9 155				261 p																																																						
	932 URHEILULAITOKSET		2 620	2 620	2 695			VAY	261 p																																																						
120901	Hiihtoladut ja ulkoilureitit		150	150	150			VAY/KT	261 p																																																						
	suunnittelu								6 p																																																						
	rakentaminen		150	150	150			VAY/KT	261 p																																																						
120901/29	HU/Elmonreitit								6 p																																																						
	suunnittelu								6 p																																																						
	rakentaminen								6 p																																																						
120902	Pienkenttien perusparannus		300	300	275			VAY	261 p																																																						
	suunnittelu							KONSULTTI	6 p																																																						
	rakentaminen		300	300	275			VAY	261 p																																																						
120905	Skeittipaikat		300	400	400	X	X	VAY	261 p																																																						
	suunnittelu							KONSULTTI	6 p																																																						
	rakentaminen		300	400	400			VAY	261 p																																																						
120903/3	SJL/Korson skeittipaikka								6 p																																																						
	suunnittelu								6 p																																																						
	rakentaminen								6 p																																																						
120903/4	SJL/Kartanonkosken skeittipaikka								6 p																																																						
	suunnittelu								6 p																																																						
	rakentaminen								6 p																																																						
120905/1	SP/Hakunilan skeittipaikka								6 p																																																						
	suunnittelu								6 p																																																						
	rakentaminen								6 p																																																						
120906	Lähiliikuntapaikat		200	200	200			VAY/TIKE	261 p																																																						
	suunnittelu								6 p																																																						
	rakentaminen		200	200	200				261 p																																																						
120903/7	SJL/Väpään kentän lähiliikuntapaikka							VAY	6 p																																																						
	suunnittelu								6 p																																																						
	rakentaminen								6 p																																																						
120906/1	LLP/Kilterin koulun lähiliikuntapaikka							VAY/TIKE	6 p																																																						
	suunnittelu								6 p																																																						
	rakentaminen								6 p																																																						
120906/2	LLP/Koivukylän koulun lähiliikuntapaikka							VAY/TIKE	6 p																																																						
	suunnittelu								6 p																																																						
	rakentaminen								6 p																																																						
322302/1	Lipunkantajan kenttä		320	420	420			VAY	261 p																																																						
	suunnittelu							KONSULTTI	6 p																																																						
	rakentaminen		320	420	420			VAY	261 p																																																						
325901	Vantaan vauhtikeskuksen kiveystyöt				75			VAY	261 p																																																						
	suunnittelu								5 p																																																						
	rakentaminen				75			VAY	261 p																																																						
425302/3	Kartanonkosken liikuntapaisto		100					VAY	261 p																																																						
	suunnittelu							KONSULTTI	6 p																																																						
	rakentaminen		100					VAY	261 p																																																						
627201	Rekolan urheilukenttä		50	50				VAY	261 p																																																						
	suunnittelu		50	50				KONSULTTI	261 p																																																						
	rakentaminen							VAY	6 p																																																						
628201	Korson urheilukenttä		100					VAY	261 p																																																						
	suunnittelu							KONSULTTI	6 p																																																						
	rakentaminen		100					VAY	261 p																																																						
Sivu: 1/4																																																															
7.9.2016																																																															
PiaNet 6.2																																																															
Vantaan kaupunki																																																															

Vantaan kaupunki

JKi/MVa

TYÖOHJELMA

1.9.2016-31.12.2016

HANKKEET

ajalta 1.1.2016-31.12.2016

Tunnus	Selite	TULOT VV	TA 2016	TO 2/2016	TO 3/2016	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio	Kesto	2016																																																			
										Tammi				Helmi				Maalis				Huhti				Touko				Kesä				Heinä				Elo				Syys				Loka				Marras				Joulu							
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
829101	Hakunilan urheilupuisto suunnittelu		400	400	500	X	X	TIKE/KUNTEK	261 p																																																				
	rakentaminen		400	400	500			TIKE/KUNTEK	261 p																																																				
829102	Rajakylän urheilupuisto suunnittelu		700	700	675	X	X	VAY	261 p																																																				
	rakentaminen		700	700	675			VAY	261 p																																																				
	933 VIRKISTYSALUEET		480	480	560			VAY	261 p																																																				
130205	Ulkoilusaaret ja venesatamat suunnittelu		30	30	30			VAY	261 p																																																				
	rakentaminen		30	30	30			VAY	261 p																																																				
130402/2	Purojen ja jokien vuosi 2016 suunnittelu			20	20			VAY	261 p																																																				
	rakentaminen			20	20			VAY	261 p																																																				
130501	Luononsuojelualueet suunnittelu		150	130	130	X	X	VAY/KT	261 p																																																				
	rakentaminen		150	130	130			VAY/KT	261 p																																																				
222901	Petikon ulkoilualue suunnittelu		200	150	150	X	X	VAY/KT	261 p																																																				
	rakentaminen		200	150	150			VAY/KT	261 p																																																				
839101	Kuusijärven pysäköintialueen laajennus suunnittelu		100	150	230			KT	261 p																																																				
	rakentaminen		100	150	230			KT	261 p																																																				
	934 YMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN		5 000	5 650	5 900			VAY	261 p																																																				
140501	Puistojen perusparantaminen suunnittelu		1 050	1 050	1 050			VAY	261 p																																																				
	rakentaminen		1 050	1 050	1 050			VAY/KT	261 p																																																				
140501/78	PP/puistopiha suunnittelu		50	50	50				261 p																																																				
	rakentaminen		50	50	50				261 p																																																				
140501/96	Toimintapuistojen VOR-työt suunnittelu								6 p																																																				
	rakentaminen								6 p																																																				
140502/8	PP/Sahapuisto suunnittelu		240	200	200			KT	261 p																																																				
	rakentaminen		240	200	200			KT	261 p																																																				
140502/9	PP/Ojalehdonpuisto suunnittelu			70	100			KT	261 p																																																				
	rakentaminen			70	100			KT	261 p																																																				
140502/21	PP/Kärppäpuisto suunnittelu		230	230	230			VAY	261 p																																																				
	rakentaminen		230	230	230			VAY	261 p																																																				
140502/23	PP/Strenginkulma suunnittelu		230	200	180			KT	261 p																																																				
	rakentaminen		230	200	180			KT	261 p																																																				
140502/26	PP/Haarikkopuisto suunnittelu		100	100	70			VAY	261 p																																																				
	rakentaminen		100	100	70			VAY	261 p																																																				
140502/28	PP/Kormuniityn koira-aitaus suunnittelu		100	100	120			VAY	261 p																																																				
	rakentaminen		100	100	120			VAY	261 p																																																				

7.9.2016

Sivu: 2/4

PlaNet 6.2

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki									TYÖOHJELMA																								HANKKEET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
JKi/MVa									1.9.2016-31.12.2016																								ajalta 1.1.2016-31.12.2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Tunnus	Selite	TULOT VV	TA 2016	TO 2/2016	TO 3/2016	Suunn.	Luvat	tot.organisaatio	Kesto	2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

[illegible]