



## Tilannekatsaus Vantaan ratikan käynnissä olevista ja alkavista rakennustöistä Aviapoliksen alueella / IA

2929/00.02.02.00/2026

VW

Hankkeen toinen toteutuspaketti hyväksyttiin Vantaan kaupunkitilalautakunnassa 15.4. jonka myötä toteutusvaihe käynnistyy koko Vantaan reitin osuudella Ilmailumuseolta Länsimäentielle. Lentoaseman pääteopysäkin toteuttamisesta tehdään päätös vuoden 2027 loppuun mennessä. Helsingin osuuden toteutus on menossa myös päätöksentekoon vuodenvaihteessa 2026–2027, jolloin Mellunmäen keskustan kaavamuuos on saamassa lainvoiman.

### **Kivistö-Aviapoliksen kaupunkikeskusten kehittämissuunnitelmien seurantaryhmän kokous 28.4.2026**

#### **Kivistö-Aviapolis projektijohtajan esitys:**

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Liitteet:

-

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

vuorovaikutusasiantuntija Veera Wallenius, 040 182 5968

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi