



Tilannekatsaus Vantaan ratikan käynnissä olevista ja alkavista rakennustöistä Aviapoliksen alueella / IA

2929/00.02.02.00/2026

IA/VW

Helsinki-Vantaan lentoaseman pääte pysäkin sijainti Terminaalitiellä hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 8.6.2026 § 9. Länsiallianssi tekee suunnitelmaa ratikan jatkamisesta Ilmailumuseolta lentoasemalle ja pääte pysäkin sijoittamisesta tehdään päätös vuoden 2027 loppuun mennessä. Aviabulevardin työt alkoivat huhtikuussa ja laajenivat Karhumäenportin risteykseen elokuun alussa.

Osuustien pohjoisosassa rakentaminen alkoi kesäkuussa. Työt laajenevat Osuustien eteläosaan syksyn aikana (arviolta lokakuussa).

Tuusulanväylän ylittävän sillan valmistelevat työt alkavat syyskuussa. Sillan rakennustyöt tulevat vähentämään ajokaistoja. Kaikki eritasoliittymät pysyvät käytössä töiden aikana.

110kV voimalinjan siirtäminen Elannontielle alkoi toukokuussa, ja työt valmistuvat suunnitelmien mukaan loppuvuoden aikana.

Tasetiellä Jumbon edustalla työt ovat alkamassa vasta ensi vuoden alussa, arvioitu aika on loppiaisen jälkeen.

Pointissa Vantaan kansainvälisen koulun tiloissa 11.8.2026 järjestettyyn asukasinfoon osallistui yhteensä 90 henkilöä (lähិតilaisuus 50 hlöä + etäyhteys 40 hlöä).

Kivistö-Aviapoliksen kaupunkikeskusten kehittämissuunnitelmien seurantaryhmä 25.8.2026 § 3

Kivistö-Aviapoliksen projektijohtajan esitys:

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Käsittely:

Asiassa kuultiin projektijohtaja Ilari Airikkalan selostus.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Kivistö-Aviapoliksen kaupunkikeskusten kehittämissuunnitelmien seurantaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman:

” Seurantaryhmä haluaa kiinnittää huomiota erityisesti Jumbon alueen ratikkatyömaan aikaisten liikennejärjestelyjen sujuvuuteen, huomioiden alueen suuret liikennemäärät. Lisäksi opastukset ja kulkuväylät myös kevyenliikenteen osalta tulee olla kattavat. Kannamme myös huolta ratikan valmistumisen jälkeen Tasetien liikenteen sujuvuudesta, sekä Tasetien ja Lentoasemantien risteuksen liikennejärjestelyistä. Alueen asukkaita tulee tiedottaa kattavasti työmaan eri vaiheista”.



Vantaa

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

vuorovaikutusasiantuntija Veera Wallenius, 040 182 5968

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi