



Koivukylän asema-alueen turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittämisen tilannekatsaus / AK

VD/6472/00.02.03.00/2026

AK/MB

Kokouksessa kuullaan tilannekatsaus Koivukylän asema-alueen turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittämisen ajankohtaisesta tilanteesta. Tilannekatsauksen esittelee projektijohtaja Mia Bungers.

Asemaseutujen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen -hanke on edennyt Koivukylässä suunnitelluvaiheeseen. Vantaan kaupungin sisäiset ideasuunnittelutyöpajat Koivukylästä pidettiin toukokuussa 2026. Työpajoihin osallistuivat edustajat katujen ja puistojen kunnossapidon palveluyksiköstä sekä elinvoimapalveluista, Vantaan kaupungin turvallisuusasiantuntijat, segregaatiotiimi ja Vantaan ammattiopisto Varian edustajat.

Akuutteja valaistuksen parantamisen kohteita Koivukylässä on kiirehditty. Kiireellisimmät valaistuskorjaukset on hankintojen osalta saatu aikaistettua suoritettavaksi jo syksyllä 2026. Hanke sai lisärahoitusta Vantaan kaupungin turvallisuushankkeelta, jonka turvin Koivukylän akuutteja valaistuskorjauksia oli mahdollista hankintojen osalta aikaistaa.

Koivukylän toteutusvaihe on vuonna 2027.

Korso-Koivukylän kaupunkikeskusten kehittämissuunnitelmien seurantaryhmä 29.9.2026

Itä-Vantaan projektijohtajan esitys:

Päätetään merkitä tilannekatsaus tiedoksi.

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot: projektijohtaja Mia Bungers, puh. 040 5590350
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)