



Kirkonkyläprojektin raportti 1/2014 / tiedoksi

VD/4030/00.01.04.00/2014

EL-H/AK/OK/LL

Vantaan kaupunginhallitus päätti 7.5.2012 § 20 perustaa Kirkonkyläprojektin Vantaan kaupunginmuseon alaisuuteen ja edellyttää, että projektin etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, keväisin toukokuun loppuun mennessä ja syksyisin marraskuun loppuun mennessä.

Edellisen kaupunginhallitukselle tehdyn raportoinnin (2.12.2013 § 22) jälkeen projekti on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti ja projektin talous on pysynyt erinomaisesti projektisuunnitelmassa määritellyssä budjetissa.

Talven 2013-2014 aikana on saatu lähes kaikki arkisto- ja haastatteluaineisto kerättyä ja aineiston purkaminen on käynnissä. Projektin kirjallisten julkaisujen kirjoitustyö on tarkoitus saada valmiiksi kesän aikana. Syksyllä edetään tekniseen toteutukseen ja mietitään tarkemmin kirjan ja verkkonäyttelyn sisältöä ja ulkoasua. Projektin lastenkirjan tekstit ja kuvat ovat valmiita ja kirja on edennyt taittovaiheeseen. Lastenkirjasta tulee projektin ensimmäinen julkaisu ja se julkaistaan alkusyksystä 2014.

Heurekassa 11.4.2014 järjestetty Kirkonkyläprojektin seminaari oli onnistunut ja osallistujia oli noin 190. Seminaari sai myös hyvin näkyvyyttä eri medioissa. Projektin facebook-sivuja on päivitetty edelleen säännöllisesti ja niiden kautta on ollut mahdollista seurata projektin työn etenemistä.

Kaupunginhallitus 9.6.2014 § 25

Sivistystoimen toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi edellä mainittu Kirkonkyläprojektin raportti 1/2014.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: kaupungenmuseo

Muutoksenhaku: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

(projekti johtaja Andreas Koivisto, puh. 050 302 4926)