

Tilapäisen perhehoidon kehittämisprojekti

VM/ryhmäperhehoitokokeilu

Työsuunnitelma vuodelle 2016:

- Ennakovalmennukset perhehoitajiksi aikoville keväällä ja syksyllä, kevään valmennus toteutetaan yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa.
- Perhehoitajien jatkuva rekrytointi.
- ”Parkkihoito” toimintakeskuksen tiloissa (keväällä x 4, syksy?) ja perhehoito Husbackankujan asunnossa (viime vuonna alkanut perhehoito päättyi Husbackankujalla, mutta asuntoa voi jatkossakin käyttää perhehoitoon).
- Vertaisryhmä perhehoitajille.
- Keväällä virkistyspäivä perhehoitajille.
- Tilapäisen perhehoidon toteuttaminen:
palvelusuunnitelmat, päätökset, sopimukset->viranhaltijat, koordinointi (ja valmistelut)->projektityöntekijä.
- Projektityöryhmän kokoukset noin joka toinen kuukausi.
- Perhehoidon lomakkeiden, toimintaohjeen jne. päivittäminen ja valmiiksi tekeminen. Tilapäisen perhehoidon palkkiot ja toimintaohje sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi.
- Toiminnan jalkauttaminen ja loppuraportointi (projekti päättyy vuoden 2016 lopussa).
- Projektin työskentelyyn osallistuvat:
projektityöntekijä (1606 h, 38,25 h/vko)
kaksi palveluohjaajaa (yht. 18h/vuosi)
asumispalvelujen päällikkö, projektin ja perhehoidon vastaava (1,5 h/vko) ->hankkeen seuranta, työryhmät
koordinaattori (20 h, 1 h/vko) -> tiedottaminen
johtava sosiaalityöntekijä (9 h) -> projektityöryhmä
erityissosiaalihoaja (9 h) -> projektityöryhmä
palvelupäällikkö (12 h) -> työryhmät
toimistosihteerä (385 h, 5 pv/kk) -> tilastointi, laskutus, palkkioiden maksu
asumisohjaaja (36 h, 3 h/kk) -> perhehoitoasunnon käyttö ja koordinointi
toimintayksikön esimies ja työntekijät (6 h) ? -> ryhmäperhehoidon koordinointi
suunnittelija, talousasiantuntija -> indikaattoreiden seuranta