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Rajatorpan koulun hankesuunnitelman hyviaksyminen /ETN

VD/1324/10.03.02.01/2018

Rajatorpan uuden koulun hankesuunnitelma 27.3.2017 on laadittu yhteistydssa sivistysviraston ja
tilakeskuksen hankevalmistelun ja rakennuttamisen edustajien kanssa.

Hanke sisaltda uuden koulurakennuksen seka vanhan suojellun entisen llpolan koulun tilojen 1-2
kerrosten korjauksen. Rakennukset tulevat toimimaan alakouluna (1-6. luokat) 430 oppilaalle. Maara
sisaltdd myos 40 esikoululaista. Uusi koulu toteutetaan uuden oppimiskasityksen periaatteiden mukaan.
llpolan koulun osalta korjaust6issd huomioidaan uuden oppimisympariston tavoitteet rakennuksen
suojelun asettamien reunaehtojen puitteissa.

Uudisrakennuksen valmistuttua vanha Rajatorpan koulurakennus puretaan. Suojellussa llpolan vanhassa
koulussa tehtiin 2016 kellarikerroksen perusparannus kosteusvaurioiden korjaamiseksi ja siksi tahan
hankkeeseen kuuluu siita vain kerrosten 1-2 tilat.

Koulu kuuluu Vantaan kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2014-2023. Koulu on oleellinen
osa Lansi-Vantaan peruskouluverkkoa ja sita tullaan tarvitsemaan jatkossakin.

Hankesuunnitelma pohjautuu Rajatorpan uuden koulun tarveselvitykseen 23.8.2016, joka hyvaksyttiin
Opetuslautakunnassa 10.10.2016 § 15, Teknisessa lautakunnassa 13.9.2016 § 10, kaupunginhallituksessa
7.11.2016 § 4.

Tilakeskuksen hankevalmistelussa on laskettu 24.3.2017 paivatty tavoitehintalaskelma vanhan
rakennuksen korjaustéille ja uudisrakennukselle: 12 130 000,00 € (alv 0%, KL 88) 15 041 200,00 € (alv 24
%). Rakennusto6iden aloitusajankohdan kesa 2018 mukaiseksi suhdannekorjattu tavoitehinta on

13 503 000 € (alv 0 %, KL98). Koulurakennuksen tavoitehinta vastaa tarveselvityksen
kustannusennustetta.

Rajatorpan uuden koulun valmistumistavoite on 2019 loppuun. Kohde kuuluu syksylla 2017 kaytyyn
allianssikilpailutukseen, jonka perusteella tekninen lautakunta valitsi 19.12.2017 § 11
allianssikumppaneiksi NCC Suomi Oy seka Tyoyhteenliittyman Arkkitehdit Frondelius, Keppo, Salmenpera
Oy ja Arkkitehdit Rudanko, Kankkunen Oy:t.

Alliassin kehitysvaihe kdynnistettiin em. paatdksen perusteella tammikuussa 2018. Allianssiosapuolet
ovat tarkistaneet kilpailutuksen ehdotussuunnitelman ja hankkeen tavoitellun kustannustason. Allianssin
johtoryhma toteaa, ettd ehdotussuunnitelma tayttda hankesuunnitelman tavoitteet ja hanke on myds
toteutettavissa rakentamisajankohdan mukaan suhdannekorjatun tavoitehinnan mukaisena. Vanhan
koulurakennuksen purkaminen on toteutettavissa sille maaritetylla tavoitehinnalla 180 000 eur (alv 0 %,
KL 88), joka suhdannekorjattuna aloitusajankohdan tasoon on 200 400 eur (alv 0 %, KL98).

Opetuslautakunta 12.3.2018 § 22
Talous- ja hallintojohtajan esitys:

Paatetaan hyvaksya Rajatorpan uuden koulurakennuksen 27.3.2017 paivatty hankesuunnitelma teknisen
lautakunnan 13.2.2018 § 10 paatoksen mukaisesti.



< Vantaa

Paatos:
Hyvaksyttiin esitys.

Liite: Rajatorpan uuden koulurakennuksen 27.3.2017 paivatty hankesuunnitelma

Taytantéonpano: Hallintoyksikko
- ote tilakeskus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 §

Lisatiedot:
Laura Malinen, 050 3029 750, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



