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1 Hanketietokortti
Kohteen nimi:

Atomi – Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila
Tarpeen kuvaus:
Aviapoliksen alueen rakentuminen,varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten sekä nuorten määrä tulee kasva-
maan Veromiehen kaupunginosassa, KEHÄ III:n pohjoispuolella.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Aviapoliksen suuralueen päiväkotikiinteistöjen tarpeita on selvitetty 2018 valmistuneessa alueellisessa päiväko-
tiselvityksessä (tilakeskus).
Tarpeen perustelut:
Veromiehen alueella ei ole tällä hetkellä kouluja, päiväkoteja tai nuorisotiloja. Suuralueen nykyiset peruskoulut
ja päiväkodit sijaitsevat KEHÄ III:n eteläpuolella, eivätkä ne riitä vastaamaan varhaiskasvatusikäisten ja kou-
luikäisten määrän kasvuun. Nuorisopalveluilla on Pakkalan ja Ylästön aluetta palveleva pieni nuorisotila Pakka-
lassa.
Käyttäjähallintokunta:
Sivistysvirasto
Kaupunginosa:
VEROMIES 52

Kiinteistötunnus:
92-52-303-5

Tontin pinta-ala:
tarve noin 35 000 m2, kaavaluonnoksessa pi-
han koko noin 25 300 m2

Osoite ja tontti:
Rälssitie 3 (Pottiniitynkatu)
01510 Vantaa

Kaavatiedot:
EI VIELÄ MÄÄRITELTY

Rakennusoikeus:
tarve noin 11 000 m2, jota esitetty myös
kaavaluonnoksessa

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0 %) brm2 htm2 hym2

Investointikustannusennuste
€ € / brm2 € / hym2

1. vaihe, koulu + päiväkoti
2. vaihe

n.6250
n.5000

- 4463
21, 8 milj.
-

3 488
-

4 885
-

1. vaihe oppilasmäärä + päiväkodin tilapaikkamäärä
 nuorisotoimi
(2. vaihe oppilasmäärä)

n. 400 oppilasta ja 160 lasta
n. 200 nuorta

(n.500 oppilasta)
Väistötilan tarve:
Ei väistötilan tarvetta.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Investointiohjelmassa 2019-2028 1. vaihe 20 milj. € (2. vaihe 17.55 milj. €, ei sisälly tähän hankesuunnitelmaan)
Hankkeen toteutusaikataulu:
1.vaihe 2019 - 2022, rakentamisvaihe 2021 - 22 ja 2. vaihe 2025 - 2028 (2. vaihe ei sis. tähän hankesuunnitel-
maan)
Ylläpitokustannukset: 338 834 € / vuosi

Toimintakustannukset hallintokunnalle: Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toiminta-
kulut ovat noin 2 710 000 €/vuosi.
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen: 810 000€

Vuokravaikutus
137 236 € / kk

23,48 € / htm2/kk
1 646 834 € / v,

281,71 € / htm2/v
Vuokravaikutus / oppilaspaikka + tilapaikka+ nuorisotoimi (V1)

180,6 € / kk

Laatija(t): Josée Courtemanche, Päivi Riehunkangas, Laura Malinen,
Lena Karlsson, Eero Väätäinen, Ari Tossavainen, Ilkka Poikkimäki, Yrjö
Jaakola, Tarja Aaltola, Anne Valkeapää, Merja Häsänen

Päivämäärä:
28.05.2019
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2 Hankeen perusteet
2.1 Yhteenveto

Atomin, Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotilan uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laa-
dittu tilakeskuksessa yhteistyössä sivistystoimen asiantuntijoiden kanssa.

Tämän monitoimirakennukseen sijoittuu ensimmäisessä vaiheessa 160 tilapaikkainen päiväkoti,
noin 400 oppilaan koulu sekä nuorisotoimen tiloja. Ruokasali, keittiö ja ydintilat rakennetaan
ensimmäisessä vaiheessa, kuten myös osa liikuntatiloista. Osa salitiloista sijoitetaan tontin ul-
kopuolelle. Toisessa vaiheessa koulu laajenee noin 900 oppilaan yhtenäiskouluksi.

Aviapoliksen alueen rakentumisen myötä päiväkoti- ja perusopetusikäisten sekä nuorten määrä
tulee kasvamaan Veromiehen kaupunginosassa, KEHÄ III:n pohjoispuolella. Veromiehen alu-
eella ei ole tällä hetkellä kouluja, päiväkoteja tai nuorisotiloja. Suuralueen nykyiset peruskoulut
ja päiväkodit sijaitsevat KEHÄ III:n eteläpuolella, eivätkä ne riitä vastaamaan päivähoitoikäisten
ja kouluikäisten määrän kasvuun. Nuorisotoimella on tiloja Ylästössä. Aviapoliksen suuralueen
päiväkotikiinteistöjen tarpeita on selvitetty syksyllä 2018 valmistuvassa alueellisessa päiväkoti-
selvityksessä (tilakeskus).

Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila esitetään hankesuunnitelman vaiheessa rakennetta-
vaksi Veromieheen, KEHÄ III ja Tuusulanväylän välisen liittymän länsipuoleiselle alueelle. Alu-
eella on käynnissä laaja kaavamuutos. Rälssitien 3, kiinteistötunnus 92-52-303-5, tontti on kau-
pungin omistuksessa. Tontti on rakentamatonta entistä viljelysmaata. Tontin pohjoisosassa kul-
kee tällä hetkellä palo-oja, jonka uomaa on kaavaluonnoksessa esitetty siirrettäväksi. Maaperä
alueella on savea, alueelle on tehtävä täyttöjä. Tontin länsipuolelle Äyritielle on esitetty raito-
vaunun reitti.

Aviapoliksen koulu-päiväkoti Atomi on yksi Aviapoliksen kaavarungossa määriteltyjä kiinnosta-
vuuden KEHÄn laadun paikoista. Niissä rakennuksen arkkitehtuurin ja kaupunkitilan rakentami-
sen tulee olla erityisen korkeatasoista, esteettistä ja viihtyisyyttä lisäävää. Laadun paikkojen si-
jainnit ovat tärkeitä visuaalisia ja toiminnallisia solmukohtia, maamerkkejä tai näkymän päät-
teitä, jotka auttavat orientoitumaan kaupunginosassa.  Tavoitteena on luoda omaleimaista
Aviapolis-kaupunkikuvaa. Ympäristön hyvä laatu ja omaleimainen ilme edistävät alueen asuk-
kaiden ja toimijoiden viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Atomin osalta tavoitteet määritellään han-
kesuunnitteluvaiheessa tulevan SR-kilpailun arviointikriteereiksi yhteistyössä kaupunkisuunnit-
telun kanssa.

2.2 Aikaisemmat päätökset

Atomin, Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotilan uudisrakennuksesta on laadittu tarveselvitys
(24.10.2018) tilakeskuksessa yhteistyössä sivistystoimen aisantuntijoiden kanssa. Atomin,
Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotilan tarveselvitys on hyväksytty opetuslautakunnassa
5.11.2018, vapaa-ajanlautakunnassa 6.11.2018 ja teknisessä lautakunnassa 6.11.2018.
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2.3 Täydennykset hyväksyttyyn tarveselvitykseen

Tarveselvityksen jälkeen on laadittu (ohjeismateriaalina):
- Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille 6.3.2019
- Vantaan kaupungin tilakeskuksen konseptipäiväkotikäsikirja 18.4.2019
- Vantaan kaupungin tilakeskuksen päiväkotien huonekortit 18.4.2019
- Vantaan kaupungin suunnitteluohje  esi- ja perusopetus / uusi oppimisympäristö

2019 ja tilakortit
- Rakennusautomaation suunnitteluohjeistus 11.6.2018/14.1.2019
- Uusi selvitys liikenne (melu- ja  pienhiukkasten) määrästä  (tulossa)

Asiakirjat ovat hankesuunnitelman oheismateriaalina

ja liitteenä:

§ Liite 2: tilaohjelmat (päivitetty)
§ Liite 4: kustannuslaskelmat
§ Liite 6: tontintarkastelu (luonnos)
§ Liite 7: Atomi-hanke pedagoginen suunnitelma 29.5.2019

3 Perustelut tarpeelle
3.1 Palvelustrategiset linjaukset ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan

Suomenkielisessä perusopetuksessa toteutetaan lähikouluperiaatetta. Oppilaiden koulu-
matkat ovat pääsääntöisesti alle kolme kilometriä. Oppilaaksi oton kriteerinä on oppilaan
turvallinen ja lyhyt koulumatka. Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman
2018 - 2027 mukaisesti yhtenäiskouluja pyritään rakentamaan aina, kun se on toiminnal-
lisesti ja taloudellisesti mahdollista.

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunni-
telma 2018 - 2027) mukaan varhaiskasvatus järjestetään lähipalveluna myös uusilla
asuinalueilla. Varhaiskasvatuksen strategiana on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen
osuutta maltillisesti. Palveluverkkoa kehitetään uudishankkeilla, joiden optimikoko on
noin 160–192 tilapaikkaa. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat eri-
laisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasva-
tuksen aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella.

Uudessa 1.1.2017 voimaantulleessa nuorisolaissa nuorisotyö ja politiikka kuuluvat kun-
nan tehtäviin. Lain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja toiminnalle
järjestämällä nuorille suunniteltuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalais-
toimintaa. Kunnan tulee tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteis-
työssä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän per-
heidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen
kanssa.
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3.2 Koulun väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan

Aviapoliksen suuralueen nykyiset peruskoulut sijaitsevat KEHÄ III:n eteläpuolella. Pakka-
lan ja Tammiston kaupunginosien alueella sijaitsee kolme yhtenäiskoulua, jotka ovat Ve-
romäen koulu, Kartanonkosken koulu sekä Vantaan kansainvälinen koulu. Lisäksi Ylästön
kaupunginosassa sijaitsee Ylästön koulu, jonka laajennus yhtenäiskouluksi valmistuu lu-
kuvuodeksi 2019–2020. Siihen saakka Ylästön alueen yläkouluikäiset käyvät koulua pää-
sääntöisesti Vantaankosken koulussa, joka on Aviapoliksen suuralueen ulkopuolella. Alu-
een kouluissa on Ylästön koulun laajennuksen valmistuttua yhteensä 3158 oppilaspaik-
kaa.

Alueen koulujen oppilasmäärä oli virallisena tilastointipäivänä 20.9.2018 yhteensä 2746
oppilasta. Luvussa ei ole mukana Vantaankosken koulussa käyviä ylästöläisiä yläkouluikäi-
siä, joita on arviolta 250 henkilöä, mutta jotka syksystä 2019 alkaen käyvät yläkoulua
Aviapoliksen suuralueella Ylästön yhtenäiskoulussa.

Aviapoliksen suuralueen perusopetusikäisten määrän ennustetaan Vantaan virallisen vä-
estöennusteen 2018 - 2028 mukaan nousevan hieman ennusteajanjakson ensimmäisellä
puolikkaalla, mutta kääntyvän lievään laskuun ennusteajanjakson loppua kohti. Tulevai-
suudessa suuralueen perusopetusikäisten määrä kasvaa Veromiehen kaupunginosassa,
KEHÄ III:n pohjoispuolella. Väestöennusteen ensimmäisen puoliskon aikana perusope-
tusikäisten määrä kasvaa Veromiehen kaupunginosassa 140 henkilöllä ja ennusteajanjak-
son loppuun mennessä kasvu on 351 henkilöä.

Taulukko 1:
Aviapoliksen suuralueen ja Veromiehen kaupunginosan perusopetusikäisten määrän
kehitys Vantaan virallisen väestöennusteen 2018–2028 sekä Vantaan kansainvälisen
koulun arvioidun oppilasmäärän kasvun vaikutus alueen oppilaspaikkatarpeeseen

Vantaan virallinen väestöennuste 2018 - 2028
3 Aviapolis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
alakouluikäiset 2001 1981 1974 2004 1979 1921 1896 1870 1878 1875 1887
yläkouluikäiset 856 891 918 921 938 963 1007 987 963 948 935

Aviapoliksen alueella
asuvat yhteensä 2857 2872 2892 2925 2917 2884 2903 2857 2841 2823 2822
Alueen ulkopuolelta
tulevat oppilaat n. * 250 250 250 250 250 275 300 325 325 325 325
Yhteensä 3107 3122 3142 3175 3167 3159 3203 3182 3166 3148 3147
* Kansainväliseen kouluun tulee Aviapoliksen alueen ulkopuolelta oppilaita noin puolet koulun
oppilasmäärästä. Vuodesta 2023 alkaen Rekolanmäen koulun englanninkielisiltä luokilta tullaan
Vantaan kansainväliseen kouluun 7. luokalle

Vantaan virallinen väestöennuste 2018 - 2028
52 Veromies 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
alakouluikäiset 11 23 33 54 82 115 147 175 208 239 270
yläkouluikäiset 2 5 10 18 28 38 51 64 74 84 94

yhteensä 13 28 43 72 110 153 198 239 282 323 364
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Sen lisäksi, että nykyisten koulujen oppilaspaikat eivät riitä vastaamaan alueen oppilas-
määrän kasvuun, etenkin alakouluikäisten lasten määrän kasvaessa helpommin saavutet-
tavissa olevan palvelun tarve kasvaa myös Veromiehen kaupunginosassa. Näin ollen en-
simmäisessä vaiheessa on tarpeen toteuttaa alakoulutiloja ja laajennus yhtenäiskouluksi
toteutetaan tarpeen mukaan myöhemmin.

Aviapoliksen suuralueelle kohdistuu oppilasmäärän osalta painetta myös Vantaan kan-
sainväliseen kouluun, sillä palvelun kysyntä on lisääntynyt ja englanninkielisiä alakoulu-
luokkia on lisätty Länsi- ja Keski-Vantaan lisäksi myös Itä-Vantaalle. Näiltä englanninkieli-
siltä luokilta oppilaat siirtyvät luokille 7–9 kansainväliseen kouluun, mikä lisää suuralueen
oppilaspaikkojen kokonaistarvetta lukuvuodesta 2023–2024 alkaen noin 25 oppilaalla
vuosittain noin kolmen vuoden ajan.

3.3 Päiväkodin väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan

Aviapoliksen suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan Vantaan virallisen
väestöennusteen 2018-2028 mukaan pysyvän ennustekauden ensimmäisellä puolikkaalla
lähes ennallaan. Tämän jälkeen suuralueen lasten määrä kasvaa vuoteen 2028, jolloin
lapsimäärä on 269 lasta enemmän kuin vuonna 2018. Veromiehen kaupunginosassa las-
ten määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2023 noin kahdella sadalla lapsella. Ennuste-
kauden lopussa kasvu on 444 lasta.

Taulukko 2: Aviapoliksen suuralueen ja Veromiehen kaupunginosan varhaiskasvatus-
ikäisten määrän kehitys Vantaan virallisen väestöennusteen 2018–2028 mukaan

Suuralueen nykyiset päiväkodit sijaitsevat KEHÄ III eteläpuolella ja vastaavat lähipalve-
luna alueen tarpeisiin. Atomin varhaiskasvatustilat tarvitaan vastaamaan Veromiehen
kaupunginosan kasvavaan tarpeeseen ja ne toteutetaan omana hankkeena koulutilojen
yhteyteen. Alueelle on suunnitteilla myös yksityisen palveluntuottajan järjestämä päivä-
koti.

Aviapoliksen suuralueen päiväkotikiinteistöjen tarpeita on selvitetty syksyllä 2018 valmis-
tuneessa alueellisessa päiväkotiselvityksessä (tilakeskus).

3.4 Nuorisotoimen tilojen liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan

Vantaalla nuorisotilat ovat monikäyttötiloja, joita kaupungin järjestämän nuorisotyön li-
säksi käyttävät monet erilaiset toimijat, mm. järjestöt, koulut   ja nuorten omaehtoiset
ryhmät.  Tilojen sijoittuminen esim. koulun tai ostoskeskuksen yhteyteen tukee nuoriso-

Vantaan kaupungin virallinen väestöennuste 2018-2028
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Aviapoliksen
suuralue 1941 1891 1861 1870 1890 1922 2008 2052 2108 2158 2210 269

Veromiehen
kaupunginosa 31 44 62 101 147 203 264 318 372 426 475 444

Muutos
2018-2028
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työn strategisia linjauksia. Strategisten linjausten toteutumista edellyttää myös nuorisoti-
lojen sijainti keskeisillä paikoilla, nuorisotyötä tehdään painotetusti siellä missä tarve on
suurin.  Aviapoliksen alueen hyvin voimakkaan rakentumisen sekä sen myötä lasten ja
nuorten määrän tuleva suuri kasvu on huomioitu palveluverkkosuunnittelussa ja on pe-
rustana Aviapoliksen alueen nuorisotyöhän resursointiin.

4 Mitoitusperusteet ja tavoitteet
4.1 Koulun toiminnalliset tavoitteet ja tilasuunnittelun tavoitteet

Esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPS 2014) uudistus as-
tui voimaan 1.8.2016 ja kaikki perusopetuksen vuosiluokat ovat siirtyneet uuteen ope-
tussuunnitelmaan 1.8.2019. Opetussuunnitelman mukaiset oppimisympäristön vaati-
mukset ja tavoitteet asettavat uudenlaisia tavoitteita tilojen jäsentymiselle ja toiminto-
jen järjestämiselle. Oppimisympäristön tulee olla muuntojoustava ja pedagogisesti tai-
puisa. Opetussuunnitelmassa nähdään oppija aktiivisena toimijana. Opettajan rooli
muuttuu oppimisen ohjaajaksi ja valmentajaksi. Ilmiöpohjainen oppiminen tai pari- ja
tiimiopettajuus vaativat koulutiloilta joustavuutta ja suurempia tilakokonaisuuksia.  Ko-
tiluokka- ja oppiainejakoisesta tila-ajattelusta siirrytään ryhmätila-ajatteluun ja oppiai-
nerajat ylittävään toimintaan. Atomirakennus ja sen piha-alueet sekä muu kaupunkitila
toimii oppimisen alustana ja kohteena.

Vantaan kaupungin opetustilojen suunnitteluun on laadittu yhteistyössä sivistysviras-
ton ja tilakeskuksen kanssa koulusuunnitteluohje. Tämä keväällä 2019 valmistunut oh-
jaa tilojen suunnittelua. Tilojen tulee olla turvalliset, terveelliset, esteettömät ja muun-
neltavat.

Tilaratkaisut tukevat monitoimijatalon eri käyttäjien yhteistyötä ja tilojen yhteiskäyt-
töä. Rakennuksen sydänalueen muodostavat ruokasali, aula ja monitoimitila eli lounge
sekä opinportaat ja näyttämö/lava. Oppimistilojen, sydänalueen ja muiden toimintaa
tukevien tilojen välisen saavutettavuuden koulurakennuksen sisällä tulee olla toimiva ja
esteetön eri kerroksissa ja mahdollisten kerrosten välillä. Kerrosten välille toteutetaan
hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia varten.

Kulku sisäänkäynneille ei saa olla risteävä huolto- ja saattoliikenteen kanssa, eivätkä
saatto- ja huoltoliikenne saa olla risteäviä keskenään. Välituntipihan tulee olla helposti
ja turvallisesti saavutettavissa rakennuksen sisäänkäynneiltä. Toimintaa ja muunnelta-
vuutta tukee oppimistilojen läheisyyteen sijoitettu kenkien ja päällysvaatteiden keski-
tetty säilytys, jotka sijaitsevat sisäänkäyntien välittömässä läheisyydessä.

Opettajien ja oppilasryhmien yhteistyö edellyttää tiloja, joissa mahdollistuvat vuorovai-
kutus, oppilaan aktiivinen rooli opiskelussa, tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö ja
tarvittaessa mahdollisuus häiriöttömään opiskeluun opettajan välittömässä ohjauk-
sessa. Koulutilojen ja kalusteiden tulisi olla helposti järjestettävissä uudelleen ryhmän
ja tehtävän vaatimusten mukaan.



11

Atomi – Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila
Uudisrakennus, Hankesuunnitelma (28.05.2019)

Uusi oppimisympäristö rakentuu soluista, jotka on suunniteltu laskennallisesti noin 100
oppilaan käyttöön. Tilat suunnitellaan siten, että niissä voi työskennellä myös eri ikäisiä
oppilaita eli mahdollistetaan ikäluokkarajat ylittävä oppilaiden ryhmittely. Soluissa on
lisäksi yhteiskäytössä olevia tiloja, joihin voidaan tulla työskentelemään muiden solujen
alueilta. Solujen lisäksi toteutetaan erillisiä ja erikokoisia pienryhmätiloja, joihin on
kulku suoraan yhteisistä tiloista, ja ne voivat toimia oppimisen lisäksi muun muassa
neuvottelu- ja työtiloina.

Solutilat muodostavat omat ääni- ja toimintamaailmansa, jossa aikuiset ja lapset työs-
kentelevät opetuksellisena ja kasvatuksellisena tiiminä. Solun tilat muokkautuvat tar-
peen mukaan joustavasti pien- ja suurryhmäopetukseen sekä yksilötyöhön. Solusta
muodostetaan polveileva oppimaisema sijoittamalla alueelle erikokoisia pienryhmäti-
loja ja jakamalla alue esim. seinällä, siirtoseinillä, akustisilla kevyillä jakoseinillä tai ka-
lusteilla pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Polveilevuus ja vyöhyk-
keisyys toteutetaan hankekohtaisesti toiminnallisten tarpeiden mukaan.

Koulutilat voidaan jakaa eri oppimisen tiloiksi seuraavan jaottelun perusteella: kognitii-
visen oppimisen, sosiaalisen oppimisen, tekemällä oppimisen ja vetäytymisen tilat.
Tavoitteena on, että digitaaliset oppimateriaalit, mobiilipalvelut ja pelillisyys oppimi-
sessa ja opetuksessa tulevat luontevaksi osaksi koulupäivää. Langaton verkko toimii
kaikissa koulun tiloissa ja koulun lähiympäristössä. Lisäksi sähköpistokkeita muun mu-
assa tvt-laitteiden latausta ja käyttöä varten on riittävästi ja eripuolilla oppimistilaa.
Koulutilojen tulee olla hyvin valaistuja ja akustoituja. Sisätiloissa lähtökohtana päivän-
valon mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Isojen perusopetustilojen osalta valais-
tuksen suunnitteluun kiinnitettävä erityistä huomiota. Tilojen ääniolosuhteet suunnitel-
laan toimiviksi akustikon toimesta. Lattiamateriaalien valinnassa huomioidaan akustii-
kan lisäksi kengättömyys ja materiaaleille asetetut tekniset vaatimukset.

Säilytysratkaisut toteutetaan sekä kiinto- että irtokalustein osana suunnittelua laaditta-
van sisustussuunnitelman mukaisesti, jotta ne muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen
kokonaisuuden.  Kalustusratkaisut suunnitellaan tukemaan koulun toiminnallisia tavoit-
teita.

Ensimmäisessä vaiheessa liikuntasalin koko koulun toiminnan tarpeisiin on 400 hym2.
Tila tulee olla mahdollista jakaa kahteen samankokoiseen lohkoon väliverholla. Liikun-
tavälinevaraston tulee olla saavutettavissa kummastakin lohkosta.

Atomin monitoimijatalolle on laadittu pedagoginen ja toiminnallinen suunnitelma, joka
on tämän hankesuunnitelman liitteenä. Pedagogista suunnitelmaa sovellettaessa mää-
räävänä ja ohjaavana tekijänä ovat kaupunkitasoiset suunnitteluohjeet ja tilaohjelma.
Pedagogista suunnitelmaa toteutetaan taloudellisten ja rakennusteknisten sekä arkki-
tehtisuunnittelun reunaehtojen puitteissa.
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4.2 Päiväkodin yleiset toiminnalliset tavoitteet ja Atomin tilojen vaatimukset (verrattava
pedagogiseen suunnitelmaan)

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-
sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pe-
dagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö on kehittävä,
oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ot-
tava.

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveelli-
nen ja turvallinen oppimisympäristö, jonka tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja
oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteel-
liseen ilmaisuun ja kokemiseen.

Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen
toimintaperiaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön
muokkaaminen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi.

Tilasuunnittelun toiminnallinen vaatimus on yleispätevyys ja tilojen muunneltavuus.
Keskeisenä vaatimuksena on, että tilat tukevat toiminnan sujuvuutta (wc-toiminnot,
pukeutuminen, ulosmeno), ovat esteettömiä ja helposti hahmotettavia, turvallisia sekä
terveellisiä (tilojen ilmanlaatu, lämpötila, puhtaanapito, valaistus ja akustiikka, ergono-
mia).

Vantaalla lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta ryhmästä, jossa lap-
simäärä on lasten iästä riippuen minimissään kahdeksan ja maksimissaan kuusitoista
(16).  Lapsiryhmät voivat toimia sisarusryhmänä (1–5v.), alle 3-vuotiaiden ryhmänä, yli
3-vuotiaiden ryhmänä tai esiopetusryhmänä. Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat
kasvun ja kehityksen tukea.

Kaksi lapsiryhmää (minimissään 16 lasta, maksimissaan 32 lasta) muodostavat
kotialueen, jossa he tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa
tiloista. Toiminta järjestetään erikokoisissa pienryhmissä. Esiopetuksessa lasten tulee
saada kokemuksia myös isommassa ryhmässä toimimisesta. Päiväkodissa järjestetään
myös koko päiväkodin yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille.

Pedagogiseen suunnitelmaan kirjattu: Ruokalakäytössä Lounge vastaa kunkin ikäryh-
män tarpeita. Ruokalinjaston läheisyydessä on riittävä määrä käsienpesupisteitä. Ruo-
kalan ruokalinjastoissa on huomioitu, että ruokaa tarjoillaan kullekin ikäryhmälle sopi-
valta korkeudelta. Linjastoja on niin monta, vähintään kolme, ettei ruokailu ruuhkaudu
10.30–12.00 aikavälillä, jolloin käyttäjämäärä on suurimmillaan. Ainakin yksi linjastoista
on huomioitu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen asiakkaiden pituuden mukaisesti.

Päiväkodin isommat lapset ruokailevat koulun ja päiväkodin yhteisessä ruokalassa, joka
sijaitsee tarkoituksenmukaisella etäisyydellä lasten muista tiloista.  Päiväkodin lasten
käytettävissä on myös kotikeittiö ja sali, jotka voisivat olla yhdistettävissä. Muut lasten
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tilat sijoittuvat helposti hahmotettavasti eri puolille päiväkotia ns. kotialueiksi. Pienim-
pien lasten toiminta pyritään saamaan maan tasolle.

Rakennuksen ruokailutila, päiväkodin sali ja kotikeittiö sekä yksi kotialue ovat myös
asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan ulkopuolella. Tilat tulee ra-
jata päiväkodin muista tiloista.

Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä pääsisään-
käyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muun kuljetuksen
keittiöstä. Iltakäytön sisäänkäynti nimetään suunnitteluvaiheessa.

Lapsiryhmällä on hiljainen ja visuaaliselta ilmeeltään rauhallinen tila, joka mahdollistaa
rauhoittumisen ja keskittymisen käsiteltävään asiaan. Levon tarve vaihtelee päiväko-
dissa rauhoittumishetkestä nukkumiseen.

Varhaiskasvatuksessa tarjotaan lapsille aamupala, lounas ja välipala. Ruokailu on tärkeä
osa varhaiskasvatuksen arkitoimintapedagogiikkaa, jossa harjoitellaan itsestä huolehti-
mista ja sosiaalisia taitoja.

Tilojen tulee olla helposti ylläpidettäviä. Puhtaanapidon ja toiminnallisuuden näkökul-
masta on tärkeää, että leikki- ja oppimisvälineille on riittävästi säilytystilaa.

Tilat tukevat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia ja ovat viihtyisät. Päiväkodissa on
rauhallisia tiloja keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilö-
kunnan lapsiryhmän ulkopuoliseen työskentelyyn.

Atomin päiväkotitilojen toiminnalliset vaatimukset

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja tarkoituksenmukai-
nen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Uu-
den oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida riittävä akustiikka ja
tilakohtaiset määräykset.

Päiväkodin viereisten talojen varjostus tulee minimoida niin sisä- kuin ulkotiloissakin.
Lasten toimintatilojen tulee saada suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät koti-
alueen kaikki tilat ole pohjoiseen.

Kotialueen kummallakin ryhmällä (16 lasta) on oma toimintatila sekä rauhallinen suljet-
tava tila. Rauhallinen tila mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen (noin 30 m2). Ryh-
mien lepotilat tulee saada yhdistettyä yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Kotialueiden levolle
varatut tilat varustetaan kaappisängyillä ja irtokalusteina hankittavilla sängyillä. Yhdellä
kotialueella (esiopetusikäiset) ei ole nukkumismahdollisuutta. Tiloihin laitetaan kattoon
kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten keinun. Kaksikerroksisissa päivä-
kodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä huonetiloista on kaksi toisistaan riippuma-
tonta poistumistietä.
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Märkäeteistilat ovat kotialueen kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yh-
delle ryhmälle mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia
tiloja.

Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan kotialueille huonekortin
mukaan.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan kasvatuksellisia
ja opetuksellisia päämääriä. Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikkalait-
teet (tvt) ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä.  Laitteiden käyttöä tukevat järke-
västi sijoitetut sähköpistorasiat.

Rakennusurakkaan esitetään jokaiselle kotialueelle kaksi sermiä ja yksi kalusteratkaisu,
(esim. akustisesti vaimentava “leikkimökki”), joilla jaetaan tiloja pienemmiksi kokonai-
suuksiksi.  Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia tai
lasiovia.

Atomissa, koulun ja päiväkodin ruokatilat ovat yhteistä. Atomin ruokailutilat suunnitel-
laan siten, että päiväkodin ruokailutila voidaan erottaa omaksi rauhalliseksi kokonai-
suudeksi. Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita
palauttaessa on mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä. Ruokailutilassa on
miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma. Ruokailutilaa käytetään
myös muuhun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun pöytätyöskentelyyn.

Ensimmäisessä kerroksessa ruokailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi
(liikkumisesteinen). Myös toisen kerroksen tiloissa tulee olla LE-wc.

Päiväkodin liikuntatilojen toteutus ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.

Päiväkodin sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä
pääsisäänkäyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muun kulje-
tuksen keittiöstä.

Päiväkodin eri kerrosten välille tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.

Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja aller-
gialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja siten
allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan viihtyisyyttä.

Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä valaistus lisäävät tur-
vallisuutta sekä valvottavuutta.

Kalustus ja varustus
Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin konseptipäiväkodin käsikirjan mukaan. Tilat va-
rustetaan ja kalustetaan päiväkotien tilakorttien mukaan.
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4.3 Nuorisotoimen toiminnalliset tavoitteet ja tilasuunnittelun tavoitteet

Nuorisotyö ja -tila mahdollistavat nuorille turvallisen toimintaympäristön maksuttomaan
harrastustoimintaan, nuorten iltoihin, nuorten osallisuuteen, kasvun tukeen, kasvatuksel-
lista ohjaukseen ja neuvontaan sekä palveluohjaukseen.  Nuorisotyötä tehdään yhdessä
lukuisien eri toimijoiden kanssa voimavaroja yhdistäen ja koordinoiden.  Nuoret ovat kes-
keisessä roolissa toiminnan ideoinnissa, suunnittelussa ja myös toteutuksessa, ”nuoret
nuorille” -filosofialla.  Tavoitteena on saada vakiintuneesti n. 200–300 eri nuorta toimin-
nan pariin.

Tilojen keskiössä on ” nuorten tila” -jota myös voi nuorisotyön lisäksi koulu käyttää päivi-
sin, sekä muina aikoina esim. järjestöt ja nuorten toimintaryhmät.  Nuorisotyön toiminta
painottuu iltapäiviin ja eritysesti iltoihin, koulupäivän jälkeisiin aikoihin, siksi tilan sisään-
käynnin sijainnilla on suuri merkitys tilan käyttävyydelle.  Nuorisotilan kotipesä voi olla
kompakti n. 250 m2, kun koulun muita tiloja, kuten liikuntasali, on nuorisotyön ja tilan
mahdollista käyttää koulupäivien jälkeen, kiinteistön lukituksien ja hälytysten suunnitte-
lussa tämä huomioidaan.

Tilan tulee olla monikäyttöinen, muunneltavissa ja jaettavissa tarpeen mukaan, niin että
samanaikaisesti tilassa voi toimia useampia eri toimintaryhmiä (esim.  liikunta, kokkaus,
pelit, taide, musiikki), tilan tulee myös tarjota olohuone vapaamuotoiseen keskusteluun
ja oleiluun nuorille sekä järjestöjen ja muiden käyttäjien toiminnoille.  Tilan muunnelta-
vuus on oleellista myös siksi, että tarvitsemme toiminta-iltojen ja tuokioidenkin aikana
hetkittäin pienempiä vetäytymistiloja yksittäisten kasvatus- ja ohjauskeskustelujen käy-
mistä varten nuorten kanssa.

Järjestöt tarvitsevat tilaa hyvin erilaisiin toimintoihin, tapahtumiin sekä kokouksiin.

Tilan keskeinen sijainti rakennuksessa on tärkeää. Se mahdollistaa tilojen tehokkaan yh-
teiskäytön puolin ja toisin. Helppo lyhyt yhteys rakennuksen muihin tiloihin luo edellytyk-
set monikäyttöisyydelle.

Nuorisotilassa tulee olla riittävän suuri keittiö sekä ruokailun mahdollistava tila kokkiker-
hoja ja nuorten iltojen aikana tapahtuvaa kokkailua varten.  Keittiötilassa tulee olla ja riit-
tävästi työtasoja, jotka mahdollistavat useammankin kokkailijan toimimisen tilassa yhtä
aikaa.  Samoin kaappi- ja laatikkotilaa tulee olla riittävästi.

Nuorisotyössä näkyy vahvasti ekologinen ajattelu, ympäristökasvatus ja kierrätys, joten
tilassa tulisi olla tilaa pienille kierrätysastioille toimintatilojen sekä nuorten käytössä ole-
van keittiön yhteydessä.

Työntekijöille tulee olla sosiaalitilat ja suihkumahdollisuus.  Tiloissa tulee olla hyvä ilman-
vaihto ja sen tulee olla päällä iltaisin ja viikonloppuisin sekä säädettävissä manuaalisesti
henkilökunnan (ei käyttäjien) toimesta omien toimintatilojen osalta.
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Nuorisotilojen tulee olla hyvin valaistuja sekä valaistuksen muunneltavissa tarpeen mu-
kaan.  Tilan tulee olla hyvä akustiikaltaan, jotta hälinä ja melu vaimentuu.  Samoin eri ti-
lojen väliseen äänieristykseen tulee kiinnittää huomiota.

4.4 Muut tavoitteet tiloille

Rakennuksen jatkosuunnittelussa etsitään synergiaetuja eri toimintojen ja käyttäjäryh-
mien välillä. Tilojen monipuolinen yhteiskäyttö ja muunneltavuus ovat lähtökohtia suun-
nittelussa. Rakennuksen rakenteiden ja tilaratkaisun tulee olla joustava ja eri käyttötar-
koituksia mahdollistava. Tilat suunnitellaan niin, että ne mahdollistavat monipuolisen il-
takäytön. Tilojen käyttöalueet (ml. sisäänkäynnit, lukitus ja tarvittavat säilytystilat) ottaen
huomioon eri käyttäjäryhmät ja yhteiskäytön tarpeet ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.
Rakennuksen tiloja käytetään myös vapaa-ajan käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Raken-
nukseen tehdään vähintään yksi hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.

Rakennuksen teknisten järjestelmien suunnittelussa varaudutaan tilojen monipuoliseen
käyttöön. Langaton verkko toimii ja GSM toimivat Atomin kaikissa tiloissa ja lähiympäris-
tössä. Lisäksi sähköpistokkeita muun muassa tvt-laitteiden latausta ja käyttöä varten on
riittävästi ja eripuolilla oppimistilaa.

Atomin tilojen tulee olla terveelliset ja turvalliset sekä hyvin valaistuja ja akustoituja.
Suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys. Lattiamateriaalien valinnassa huomioi-
daan akustiikan lisäksi kengättömyys ja materiaaleille asetetut tekniset vaatimukset sekä
tilakeskuksen ohjeistus lattiamateriaalien valintaan.

4.5 Tunnusluvut ja tilaohjelma

Perusopetuksen tarve I vaiheessa on noin 400 oppilaan alakoulu. Henkilökuntaa koulua
varten tulee noin 40 henkeä.
II vaiheessa koulu laajenee noin 900 oppilaan yhtenäiskouluksi (luokat 1.–9.), jolloin to-
teutetaan erityisesti luokkien 7.–9. oppilaiden käyttöön tarvittavia tiloja, mutta myös li-
sää kaikkien oppilaiden käyttöön tulevia oppimistiloja. II vaiheessa tulee olla mahdollista
laajentaa liikuntasalia tukitiloineen siten, että liikuntasalista muodostuu vähintään yhte-
näiskoulun toimintaan ja alueen vapaa-ajan käytön tarpeeseen riittävän kokoinen, kol-
meen osaan jaettava liikuntatila. Lisäksi keittiö- ja ruokasalitiloja sekä henkilöstön tiloja
tulee voida laajentaa kasvavan oppilas- ja henkilöstömäärän tarpeisiin tarvittaessa.

Varhaiskasvatuslain (2016) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden saa olla lap-
sia:

- alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö
- ja 3 vuotta täyttäneitä enintään 8 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva

henkilö.

Vantaa ei ole nostanut 3-vuotta täyttäneiden lasten suhdelukua seitsemästä kahdeksaan
lapseen / hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö. Uusissa päiväkodeissa tilat mitoite-
taan kuitenkin suhdeluvun 8 lasta / hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö mukaan.

Tilapaikkoja yhteensä 160.
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- Yhden kotialueparin tilapaikat (8+8) + (8+8) lasta, 32 tilapaikkaa
- yhteensä 5 x 32 = 160 tilapaikkaa.

Päiväkotiin tulee päiväkodin johtaja, hoito- ja kasvatushenkilökuntaa enimmillään 20
henkilöä sekä vuosittain vaihdellen avustavaa henkilöstöä tai opiskelijoita 2–4 henkilöä,
yhteensä 23–25 henkilöä.

Nuoristoimen vakituinen henkilökuntamäärä on 2 henkeä. Tiloissa tulee viikoittain eri toi-
mintojen puitteissa mm. pienryhmien ohjaamisessa ja harrastustoiminnoissa työskente-
lemään 6–8 henkilöä.  Lisäksi kiinteistössä työskentelee ateria- ja puhtauspalveluiden
henkilöstöä.

Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin koulusuunnittelun ohjeisiin ja päiväkotien ti-
lasuunnittelun ohjeisiin sekä Vantaan yleisiin suunnitteluohjeisiin. Atomin huonetilaoh-
jelma on liitteessä 2.

4.6 Pihan toiminnalliset tavoitteet

Pihan suunnittelussa huomioidaan kiinnostavuuden KEHÄ ja siihen liittyvät tavoitteet.
Päiväkodin ja koulun piha suunnitellaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeiden mukai-
sesti.

Päiväkodin lasten käytössä olevan piha-alueen mitoitusperusteena tavoitteena pidetään
20 m2 /tilapaikka (160x20=3200 m2). Koulun välituntipihan kokotavoite on 5-10 m2

(900x10= 9000 m2).

Kuva 1: pihan mitoituksen ja suunnittelun periaatteita, RT -ohje koulutilojen suunnitte-
lusta
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Päiväkodin ja koulun piha on osa oppimisympäristöä. Se suunnitellaan virikkeiseksi oppi-
misympäristöksi, joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa liikku-
maan. Pihassa korostuvat suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Päiväkodin piha ai-
dataan.

Piha suunnitellaan helposti valvottavaksi. Pihan suunnittelussa otetaan huomioon moni-
puolinen käyttö, toiminnallisuus, valvottavuus, ilkivaltaa ehkäisevät tekijät sekä kiinteis-
tönhuollon tarpeet. Erityistä huomiota kiinnitetään ulkotilojen pienilmastoon. Pihalle
suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettaviksi kasveiksi valitaan lajikkeita,
jotka viihtyvät tontin olosuhteissa.  Pihalla tulee olla pelikenttä sekä riittävästi leikki- ja
liikuntavälineitä.

Piha vaatii turvallisen pyöräily-, saatto- ja huoltoliikenteen huomioimisen sekä selkeästi
merkityt alueet autoille ja polkupyörille. Piha jäsennetään leikki- ja välituntipihaksi sekä
saatto-, pysäköinti- ja huoltoliikennealueeksi.

Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen ”piha”-tilakortin mukaiset rakennuk-
set, jotka voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta: pihavarastot (leikki- ja ulkoiluvä-
lineet), vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja. Keittiön sisäänkäynnin yhteyteen sijoite-
taan laatikko- ja rullakkovarasto. Pihan kylmät rakennelmat ja pihan kovat pinnat koo-
taan yhteen. Muu varustus Vantaan kaupungin tilakeskuksen ”piha”-huonekortin mu-
kaan.

Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukai-
sesti. Piharakennuksiin ja varastoihin voidaan tehdä viherkattoja.

4.7 Ateriahuollon tilatarpeiden tavoitteet

Keittiö on valmistuskeittiö, lähteviä annoksia ei ole.

Huomioitavat ateriahuollon tilatarpeita suunnitellessa:
· Keittiön huoltoliikenteen on oltava vaivatonta.
· Jätehuolto ja rullakko/pahvi ja laatikkovaraston oltava riittävän suuret ja koh-

tuullisen matkan päässä keittiöstä. (Eivät sisälly keittiön neliöihin)
· Ruokailutilassa päiväkotilaisille tulee olla ateriabuffet joko seinän vieressä yksi-

puoleisena, tai keskemmällä kaksipuoleisena.
· salissa ruokailevin päiväkotilasten määrä vaikuttaa linjaston kokoon ja istuma-

paikkojen määrään.
· Päiväkärryjä käytetään pienten lasten ateriointiin.
· Koululasten ruokailuun varataan ruokasaliin kaksipuoleinen linjasto ala-asteelle

matalampi 750 mm korkuinen, yläasteenlinjastolle jätetään optiona tila (sähkö
ja vesiliitäntävalmius, sekä lattiakaivot)

· linjastotila pitää olla erotettavissa muista ruokailutiloista
· Ruokailuun kuluva aika (porrastusten määrä) on riippuvainen salilla olevista is-

tumapaikoista.
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· Mikäli päiväkoti on kaksikerroksinen, toiseen kerrokseen lähelle hissiä asenne-
taan allaspöytä. Allaspöydän alla on tila pesutarvikkeille ja jäteastialle (lukit-
tava) sekä kotitalousjääkaapit välipalatarpeille ja juomille. Toteutusratkaisu tar-
kistetaan hankesuunnitelmavaiheessa.

· Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hy-
gieniamuoviset kylmä/lämpökuljetusvaunut. Toteutusratkaisu tarkistetaan
hankesuunnitelmavaiheessa.

4.8 Puhtauspalveluiden tavoitteet

Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia tiloja,
joiden pinnat on helppo pitää puhtaana, esim. yläpölyjen kerääntymistä on suunnittelu-
ratkaisuissa vältettävä.  Tavoitteena on myös yhtenäistää materiaalivalintoja. Kaikki käy-
tettävät materiaalit ja tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, tehokkaista
ja edullisesti ylläpidettävistä tuotteista. Rakennuksen tulee olla kaikilta osin helposti puh-
taana pidettävä ja julkisen tilan kulutusta kestäviä.

4.9 Jätehuollon tavoitteet

Jätetilan tulee sijaita rakennuksen syvennyksessä (ulkotilana).  Jätehuolto toteutetaan
jäteastioilla; sekajätteelle, biojätteelle, muoville, kartonkijätteelle, sekä- lasi- ja metalli-
jätteelle. Jätetila lukitus kaksoislukkopesä, käyttäjien sarjaan ja Vantaa sarjaan jätehuol-
lolle. Jäteastioiden tyhjennyksen esteenä ei saa olla korkoeroja maanpinnan ja tilan yh-
teydessä. Jätetilan tulee sijaita lähellä keittiötä ja kulku jätepisteelle tulisi olla mahdolli-
simman lyhyt, sekä esteetön myös siivouksen näkökulmasta. Jätetilan puhtaanapidolle
kaivo ja vesiletku + teline letkulle. Talvilumenpoisto hoidetaan koneellisesti ja käsin. Jä-
teastioiden tyhjennyksessä tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima kääntösäde.

Tarvittavat jätejakeet:
Sekajäte: 6 x 660l
Kartonki: 1 x 660l
Muovi: 1 x 660l
Metalli: 1 x 240l
Biojäte: 1 x 240l
Lasi: 1 x 240l

4.10 Lasten ja nuorten osallistaminen

Hankesuunnitelmavaiheen osallistaminen on toteutettu pedagogisen laatimisen yhtey-
dessä. Oppilaat ovat laatineet pedagogiseen suunnitelmaan narratiiveja, kertomuksia
oppilaiden koulupäivästä uudessa koulussa. Osallistetut oppilaat ovat naapurikoulujen
oppilaita.

Suunnitteluvaiheessa mukana olevat lapset ja nuoret tulevat niin ikään olemaan Ato-
min lähialueen päiväkotien, koulujen ja nuorisotilojen lapsia ja nuoria. Osallistamisen
kohteista ja sisällöistä sovitaan suunnitteluvaiheen alussa. Niitä voivat olla esim. pihan,
Atomin sisätilojen liikunnallisuuden ja värimaailman suunnittelu.
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Nuorisopalvelut vastaavat alueen nuorten osallistamisesta nuorisotilan suunnitteluun,
sisustuksen- ja toiminnan suunnitteluun.

Nuorisopalvelut voivat olla myös mukana yhteisöllisessä Atomin suunnittelussa nuoria
osallistaen.
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5 Tontti ja rakennuspaikka
5.1 Sijainti

Kuva 2: ilmakuva Aviapoliksen alueelta, Atomin tontti estetty punaisella katkoviivalla
ympyröitynä

Veromiehen kaupunginosaa rajaa idässä Tuusulan-väylä ja etelässä KEHÄ III. Aviapolis on
muutoksen alla oleva aluekokonaisuus, uusi alueen kaavatyö on käynnistynyt, ja osaa
alueesta rakennetaan jo.  Aviapoliksen koulu-päiväkodin tontti sijoittuu Rälssitien ja Äyri-
tien risteyksen koilliskulmaan. Pohjoisessa tonttia rajaa Palo-oja. Aviapolis-alueelle tulee
alustavien suunnitelmien mukaan sijoittumaan myös kaksi muuta palveluiden korttelialu-
etta. Tarveselvitysvaiheessa ei tunnistettu vaihtoehtoisia ja palvelutarpeeseen soveltuvia
Y-tontteja.

LENTOASEMA

JUMBO

ATOMIN TONTTI

AVIAPOLIS-ASEMA
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Kuva 3: viistoilmakuva Aviapoliksen alueelta, Atomin tontti estetty punaisella katkovii-
valla ympyröitynä

Aviapoliksen alue on toistaiseksi suurimittakaavaista työpaikkojen aluetta, mutta tulevai-
suudessa se tulee olemaan monipuolinen työnteon, asumisen, palvelujen ja virkistyksen
kaupunki. Tärkeimmät viheralueet ovat Plootukallio ja Pyttisberget. KEHÄ III:n varteen on
rakennettu 2000-luvulla toimistorakennuksia. Tuusulanväylän varrella on teollisuutta ja
varastotoimintaa, kulttuurihistoriallisesti edustavimmat esimerkit ovat vanhat, punatiili-
set Auramon sekä Wihurin ja Wiiman rakennukset. Uudemman kerrostuman tuovat au-
toliikkeiden liikerakennukset. Tikkurilantien eteläpuolella sijaitsevat alueen kaarikattoiset

ATOMIN TONTTI
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ns. Huberin hallit, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittäviä.  Kaiken kaikkiaan
Aviapoliksen alueella sijaitsee yhdeksän kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävää ja
neljä merkittävää kohdetta. Maisemallisesti alue sijoittuu laajan reunamuodostuma-
selänteen ja laajan savitasangon saumaan. (lähde: Aviapolis-kaavarunko 14.3.2016)

Aviapoliksen ensimmäiset korttelialueet valmistuvat vuoteen 2020 mennessä, kokonai-
suudessaan muutos kestää vuosikymmeniä. Kaavarungon visio ”houkutteleva ja kestävä
mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki, joka elää ympäri vuorokauden” sekä työtä ohjaa-
vat kuusi tavoitetta hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.8.2015. Tavoit-
teista suunnittelutyössä merkittävimmäksi on noussut käveltävä korttelikaupunki.
Aviapolis mahdollistaa 60 000 työpaikan sijoittumisen alueelle sekä elämisen ja asumisen
kaupunginosan rakentumisen 20 000 asukkaalle. (lähde: Aviapolis-kaavarunko 14.3.2016)

Kaavasuunnittelu pohjautuu kansainvälisessä Aviapolis Urban Blocks (AUB) -ideakilpai-
lussa yhtenä parhaista palkittuun ehdotukseen, jota työstetään eteenpäin ehdotuksen
tekijöiden, Mandaworks AB:n ja MASSLab LDA:n kanssa. Kilpailu ratkaistiin 1.9.2017.

Liite 1: kaavaote ja -määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat

5.2 Hallinta, rasitteet, kaava- ja kiinteistötiedot

Rälssitien 3 tontti, kiinteistötunnus 92-52-303-5, on kaupungin omistuksessa. Tontti on
rakentamatonta entistä viljelysmaata, joka on selvästi Rälssitietä alempana. Tontilla kas-
vaa lehtipuita. Tontin kaavoitus on käynnissä. Tonttijako laaditaan tarvittaessa erillisissä
kaavamuutoksissa.

Uudenmaan maakuntakaava 2011 suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta ja
KEHÄ kaupungin kehittämisvyöhykettä.  Alueella ei ole tunnettuja uhanalaisten eläinten
tai kasvien esiintymiä. Vantaan yleiskaava 2007 suunnittelualue on asunto- ja työpaikka-
aluetta (A/TP). Aviapoliksen kaavarunko 2016 -mukaan alue on sekoittuneiden kaupunki-
toimintojen aluetta, palvelujen aluetta, asumisvaltaista, sekoittuneiden kaupunkitoimin-
tojen aluetta ja viheraluetta.  Alueen voimassa olevat asemakaavat ovat vuosilta
1985,1987, 1998, 1999 ja 2017. Niissä alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten
ja laitosten korttelialueiksi, hotellirakennusten korttelialueiksi, puistoiksi ja katualueiksi.

Alueen kaavaluonnos pohjautuu Urban Blocks -kilpailuun. Kaavaluonnoksen tavoitteiden
mukaan alueen arkkitehtuurin ja ympäristörakentamisen tulee olla korkeatasoista. Ra-
kennus tulee jatkaa toiminnallisiin osiin, joiden muodoissa, väreissä ja yksityiskohdissa on
vaihtelua. Yleisölle avautuvia tiloja tulee sijoittaa kaupunkikuvallisesti merkittäviin paik-
koihin; Äyritien ja Rälssitien risteykseen ja Pottiaukion laidalle. Äyritien ja Rälssitien kul-
maa tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin. Rakennuksen ja katualueen välinen tila tulee
pääosin kivetä ja käsitellä osana laadukasta kaupunkimaista katutilaa. Kortteliin tulee si-
joittaa taidetta, jonka aiheena on vesi.  Rakennuksen tulee rajata Pottiaukiota niiltä osin,
kun tontti rajautuu aukioon. Vihertehokkuuden tavoiteluku on 1,2. Hulevedet tulee
imeyttää tontilla.

Liite 1: kaavaote ja -määräykset (luonnos), rasitteet, melukartta ja johtokartat
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Kuva 4: näkymä tontille Äyritien suunnasta

5.3 Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet

Maalajikartan mukaan tontin maalaji on pääasiassa savea. Aviapoliksen alue sijoittuu ala-
valle savitasangolle, josta pistää esiin pieniä moreenikumpareita. Alueen savikot ovat ol-
leet 1930-luvulla laajasti viljelyksessä. Hyvä liikenteellinen sijainti on maisemarakenteen
vastaisesti tuonut entisille pelloille raskasta rakentamista ja huonojen perustamisolosuh-
teiden vuoksi läheisillä tonteilla on tehty paljon maantäyttöjä.

Vantaan kaupungin linjauksen mukaan kaikessa talonrakentamisessa noudatetaan Van-
taan kaupungin hulevesiohjetta, jossa edellytetään sadevesien viivytystä tontilla. Savi-
maalla sadeveden imeytyminen on hidasta ja koska maa on tasaista, on purojen virtaus
hidasta. Kaavarungossa todetaan, että alueen rakentamisen lisääntyessä edelleen tulee
hulevesitulvien välttämiseksi sekä selänteellä että savitasangolla käyttää kaikki keinot tul-
vahuippujen tasaamiseksi: viherkatot, läpäisevät pinnoitteet, huleveden viipymäaltaat
ym. ratkaisut.

Alue sijaitsee entisen Grönbergin lyijysulaton laskeuma-alueella, ja tontilla on pilaantu-
neita maita. Rakennuspaikan maa-aineksen pilaantuneisuus on tarkistettu ja tutkittu tar-
veselvitysvaiheessa. Kustannuksista pilaantuneiden maiden osalta vastaa Kuntatekniikka
(Kuntek).

Rakennuspaikalle on alustavat arviot perustamisolosuhteista. Palo-ojan eteläpuolelta on
neljä kairausta, joiden mukaan savikerros on noin 2–3 m paksu. Alustavien laskelmien
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mukaan alueellinen stabiliteetti on riittävä. Perustamistapa voidaan määrittää tarkem-
min rakennuspaikkakohtaisen pohjatutkimuksen jälkeen. Alueilla tulisi suorittaa lisä-
kairauksia, kun rakennuksen sijainti on tiedossa. Kaikki rakennukset salaojitetaan ja pe-
rustusrakenteet routasuojataan.

Liite 1: kaavaote ja -määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat

5.4 Liikenne, pysäköinti, kadut

Saattoliikenne järjestetään Rälssitien ja kaavaluonnoksessa esitetyn Potti(niityn)kadun
kautta. Huoltoliikenne tontille tulee kaavaluonnoksessa esitetyn Potti(niityn)kadun
kautta. Rakennuksen saatto- ja huoltoliikenne erotetaan toisistaan. Huoltopihan liikenne-
alueet mitoitetaan 12 -m:n jakeluauton mukaan. Teiden ja pihojen kunnossapito ja mer-
kinnät otetaan huomioon, erityisesti lasten turvallisuutta vaarantamatta.

Kevyen liikenteen yhteydet ja saaton turvallisuus huomioidaan pihajärjestelyjen suunnit-
telussa. Polkupyörien pysäköintialueet suunnitellaan omille alueilleen, osan paikoista tu-
lee kaavan mukaan olla katettuja. Rakennukselle varataan kaavan mukaan yhteensä 40
autopaikkaa. I vaiheen pysäköintipaikkojen tulee sijaita Atomin tontilla. II vaiheen osalta
pysäköintipaikkatarve on noin 20 autopaikkaa, mutta lukumäärää ja sijainti tarkennetaan
II vaiheen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa.

5.5 Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikka ja johdot kulkevat Rälssitien ja Äyritien alueella, kaukolämpölinja myös
lisäksi tontin itärajalla. Kaukolämpöliittymää joudutaan mahdollisesti siirtämään. Molem-
pien katujen puolella on muuntamot, niiden tilalle rakennetaan tontille uusi muuntamo
palvelemaan koulua. Tulevan muuntamon koko on 2,3 x 3 m, ja se tullaan sijoittamaan
Äyritien tai Rälssitien yhteyteen, pysäköintialueen reunaan. Muuntamon suojaetäisyys
palovaatimusten takia on 8 m viereisiin rakennuksiin, suojaetäisyyden sisäpuolella saa
olla pysäköintipaikkoja.

5.6 Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu

Tontilla on liikenteen melua, suuressa osassa tonttia melukartan mukaan 55–60 dB. Ra-
kennusalue sijoitetaan niin, että se suojaa piha-aluetta melulta. Kaavarunkotyössä tehtyä
meluselvitystä tarkennetaan tontin osalta, ja siinä selvitetään rakentamisjärjestyksen vai-
kutukset tontin meluun. Ennen ympäröivien talojen rakentumista, on mahdollista, että
melulta joudutaan suojautumaan meluaidoin.

Pienhiukkasmäärät tontilla ylittävät suositusarvot liikenneväylien lähialueella. Välituntipi-
hat, kentät ja päiväkodin piha-alueet sekä koulun ja päiväkodin tilat sijoitetaan hiuk-
kasalueiden ulkopuolelle, suojaetäisyydet tarkentuvat meluselvityksen yhteydessä. Melu-
alueet ja pienhiukkasten vuoksi rakennusalueen ulkopuolelle jäävät alueet tarkentuvat
liikenneselvitysten valmistumisen myötä.

Liite 1: kaavaote ja -määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat
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5.7 Liittyvät hankkeet

Kaavaehdotus on menossa käsiteltäväksi marraskuussa 2018.

6 Rakennus
Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa Van-
taan tilakeskuksen suunnitteluohjeissa ja tilakorteissa määriteltyä tasoa. Rakennus-,
sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laa-
tuun, valaistukseen sekä äänenvaimennukseen.

6.1 Rakennetekniset tavoitteet

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään sää-
suojan alla rakentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän noudattamista. Rakenneratkai-
suissa noudatetaan RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin
suunnitteluohjeita.

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina.
Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Jul-
kisivu- ja runkomateriaalivalinnassa on vältettävä palonleviämisen kannalta epäedullisia
materiaaleja.

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät sei-
nälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei pääsään-
töisesti sallita estämään muuntojoustavuutta.

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään ulko-
vaipan sisäpinnan sisäpuolella.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus perustetaan teräsbetonipaaluilla ja koneellisesti tuuletettavalla alustatilalla va-
rustettuna. Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan radonin
poistolla.

6.2 Arkkitehtoniset tavoitteet

Aviapoliksen koulu-päiväkoti Atomi on yksi kaavarungossa määriteltyjä kiinnostavuuden
KEHÄn laadun paikoista. Niissä rakennuksen arkkitehtuurin ja kaupunkitilan rakentami-
sen tulee olla erityisen korkeatasoista, esteettistä ja viihtyisyyttä lisäävää. Laadun paikko-
jen sijainnit ovat tärkeitä visuaalisia ja toiminnallisia solmukohtia, maamerkkejä tai näky-
män päätteitä, jotka auttavat orientoitumaan kaupunginosassa.  Tavoitteena on luoda
omaleimaista Aviapolis-kaupunkikuvaa. Ympäristön hyvä laatu ja omaleimainen ilme
edistävät alueen asukkaiden ja toimijoiden viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Kaavarungon
mukaan laadun paikan mittakaava ja vaikuttavuus voi vaihdella: Se voi olla pysähtymisen
paikkoja, kuten rakennuksen sisäänkäyntejä ja etupihoja tai tärkeitä katuympäristön
paikkoja tai julkisivussa voi olla poikkeava käsittelytapa tai rakennuksessa voi olla muusta
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ilmeestä erottuva erilainen muoto tai jokin muu kiehtova erityispiirre. (lähde: Aviapolis-
kaavarunko 14.3.2016, s.47)

Atomin osalta tavoitteet määritellään hankesuunnitteluvaiheessa tulevan SR-kilpailun
arviointikriteereiksi yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa.

Kuva 5: Aviapolis-kaavarunko 14.3.2016, palveluiden alueet merkitty kuvaan violetilla
värillä, kiinnostavuuden KEHÄ keltaisella värillä

6.3 Esteettömyys- ja käyttöturvallisuusvaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty rakentamiselle
asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdit-
tava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden
käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että es-
teettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammais-
ten henkilöiden kannalta. Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuk-
sesta ja asetus 1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammi-
kuussa 2018.

Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia vaatimuksia:

Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava, pinnal-
taan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä ti-
lasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän
kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä
on oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelyteli-
neen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite.

Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen to-
teutetaan avautumispuolelle vähintään 1500*1500 mm levyinen tasanne. Kynnysten
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korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien kulkureittien ovet
toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä.

Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen
reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu leveydeltään yli 50
millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskan tai
porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava vähintään 400 millimetriä ja
päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen
ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin pituinen tasanne.

Käsijohteet toteutetaan molemmille puolille portaita ja ne ulotetaan vähintään 300
millimetriä porrassyöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi.

Kaksikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi. Esteetön wc-tila toteutetaan mo-
lempiin kerroksiin. Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus,
jossa rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin.

Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen ohjeistuksia
kuten RakMK F1 Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä poikkeuksella,
että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien ulkopuolisten kulkuväylien
tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia saumalistoituksia, kynnyksiä ym.
ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin,
Vanhusten palveluasuminen RT 93–11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee
olla upotettuna lattiapinnan tasoon.

6.4 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet, muuntavuus

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, täy-
dentäviltä osien osilta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja sähkökeskusten tekninen
tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. Lvi-runkokanava-, putki- ja johtoverkkojen tekninen tavoi-
tekäyttöikä 50 vuotta.

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa tämän
päivän päiväkotirakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI- teknisissä suun-
nitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, rakennusfysikaaliseen toi-
mivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä
äänenvaimennukseen.

Rakennuksen tavoitteellinen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) on
85 kwhE/m2, a. Energiatehokkuuden suunnittelu edellyttää kaikkien suunnittelualojen
saumatonta yhteistyötä.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla aurinko-
paneeleilla, joilla tuotetaan rakennuksen kesäaikaisen peruskulutuksen mukaan mitoi-
tettu sähköenergiamäärä.
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Elinkaaritehokkuutta tukee rakennuksen muunneltavuus ja monikäyttöisyys, käytön ja
iltakäytön tehokkuus.

6.5 Väestönsuojatilat

Päiväkodin ja koulun laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan rakenta-
misvelvoitteen 1200 k-m2.  Atomin suojatilatarve toteutetaan esisijaisesti jo olemassa
oleviin kaupungin rakennusten väestönsuojiin.

6.6 Muut resurssiviisauden tiekartan tavoitteet

6.6.1 Yleistä

Rakennuksen suunnittelussa resurssiviisauden tavoitteet on määritelty Vantaan kau-
pungin Tilakeskuksen Ohjeita suunnittelijoille -asiakirjassa, myös käyttäjän toimintaa
ajatellen.

Atomin suunnittelu tehdään aina kestävän rakentamisen kriteerein Ks. Vantaan kau-
pungin Tilakeskuksen Ohjeita suunnittelijoille, Oheismateriaalina.

6.6.2 Vähähiilisyys

Atomi toteutetaan mahdollisimman vähähiilisen rakentamisen kriteerein. Tämä varmis-
tetaan suunnittelun aikana elinkaarikustannusten sekä elinkaaren aikaisen hiilijalanjäl-
jen ja materiaalien hiilijalanjäljen laskennalla. Urakoitsijan edellytetään nimeävän pro-
jektiin vastuulliset pätevät henkilöt energia-asiantuntijaksi ja ympäristöasiantuntijaksi.

Rakennuksen hiilijalanjälkeen tulee kiinnittää huomiota. Rakennuksen elinkaaren hiili-
jalanjälki tulee laskea vähintään kaksi kertaa:

1 Toteutussuunnitteluvaiheessa
2 Vastaanottovaiheessa päivitetyin tiedoin

Lisäksi tärkeimpien hankintojen yhteydessä tulee tarkastella niiden vaikutusta hiilijalan-
jälkeen (kts. vastuulliset hankinnat).

Hiilijalanjälkilaskenta suoritetaan YM:n hiilijalanjäljen arviointimenetelmän mukaisesti,
voimassa olevan ohjeistuksen mukaan.

6.6.3 Materiaalitehokkuus

Rakennuksen ja täyttöjen materiaaleista tulee olla vähintään 10 massa-% uusiutuvia tai
kierrätettyjä. Määrittelyssä ja painon määrittämisessä huomioidaan seuraavat rakenne-
osat (Talo2000):

· 113 Päällysteet: rajattuna kestopinnoitteisiin
· 112&121 Tuennat ja perustukset
· 122 Alapohjat
· 123 Runko
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· 124 Julkisivut
· 126 Vesikatot
· 1311-1312 Väliseinät ja lasiväliseinät

6.6.4 Elinkaarikustannus

Rakennuksen materiaalivalinnoissa tulee huomioida niiden elinkaari ja pitkäaikaiskestä-
vyys. Rakennuksen rungon käyttöikä on vähintään 80 vuotta.

Merkittävien rakenteiden, kuten vaipanosien, talotekniikan laitteiden ja pintamateriaa-
lien käyttöiän tulee olla vähintään RT-kortti RT 18-10922 ’ Kiinteistön tekniset käyttöiät
ja kunnossapitojaksot’ mukaisia.

Rakennuksen elinkaarikustannus tulee laskea vähintään kaksi kertaa:
1 Toteutussuunnitteluvaiheessa
2 Vastaanottovaiheessa päivitetyin tiedoin

Lisäksi tärkeimpien hankintojen yhteydessä tulee tarkastella niiden elinkaarikustannuk-
sia (kts. vastuulliset hankinnat). Elinkaarikustannuslaskenta suoritetaan EN 15643-4
standardin mukaisesti.

6.6.5 Hankinnat

Kaikki työmaalla käytetty puumateriaali ja puutuotteet ja kiinteistöön asennettavat
puumateriaalit ovat sertifioitua puuta (PEFC, FSC)

Toteuttajan tulee esittää vastuullisten hankintojen suunnitelma, jonka sisältää vähin-
tään seuraavat osa-alueet:

· Miten hankintojen vastuullisuutta tullaan hankinnoissa vaatimaan ja todenta-
maan? Todentamistapoja voivat olla mm. ympäristötuoteselosteet, ja muut
sertifioinnit

· Millaisia vertailuja eri vaihtoehtojen välillä tehdään (elinkaarikustannus/mate-
riaalitehokkuus/ympäristö)

· Kuka hankintaorganisaatiossa on vastuussa suunnitelman toteutumisesta ja
miten hän ottaa osaa hankintoihin.

· Kuinka vastuullisuus tullaan sisällyttämään tehtäviin hankintasopimuksiin

Hankinnoissa tulee soveltaa Ympäristöministeriön Vähähiilisen rakentamisen hankinta-
opasta.

6.6.6 Rakentamisen aikainen jätehuolto

Rakentamisen aikaisesta jätteestä kierrätetään 70 % (pl. maa- ja kiviainekset sekä vaa-
ralliset jätteet). Rakentamisen aikana jätteet tulee lajitella vähintään seuraavalla laa-
juudella:

· puu
· kipsilevy
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· metalli
· betoni ja tiilijäte
· energiajäte
· sekajäte
· keräyspaperi ja pahvi
· ongelmajätteet
· muovit

Käytönaikaisen jätehuollon varmistamiseksi jätetilassa tulee olla tilavaraus seuraaville
erikseen lajiteltaville jätejakeille: paperi, lasi, muovi, metalli, elektroniikkaromu, kar-
tonki, aaltopahvi, orgaaninen biojäte sekä sekajäte. Ks. myös kohta 4.9.

6.7 Sisäilmatavoite

6.7.1 Yleistä

Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-vaati-
mukset muutamin poikkeuksin.

6.7.2 Valaistustavoitteet

Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1) mukaiset.

6.7.3 Lämmönhallinnan tavoitteet

Sisälämpötilan lämmönhallinnan sisäilmaluokka S2 mukaan, pois lukien ylärajavaade
lämmityskauden ulkopuolella, missä se määrittyy terveyteen ja turvallisuuteen liitty-
vien asetusten mukaan. Pääsääntöisesti; ‘mukavuusjäähdytystä’ ei rakenneta. Aurin-
gonpaisteen lämpövaikutusta pyritään ehkäisemään rakenteellisin keinoin, esimerkiksi
ikkunakalvoin (arkkitehti määrittää).

6.7.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet

Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250-2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden estämi-
nen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.

Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa, Kosteusjumppa- tai vastaavaa toimintata-
paa.

6.7.5 Äänitekniset tavoitteet

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä
perusteluineen ja ohjeineen.

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-, kokous-,
ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on suunniteltava ja
toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toi-
mintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-, kokous-, ruokailu-
, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja tärinäntorjunta on suunnitel-
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tava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavute-
taan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ot-
taen riittävä puheenerotettavuus. (Yma 796/2017)

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä lait-
teista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä. Puheenerotta-
vuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja perustelumuistion mu-
kaan.

Taulukko 3. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset erilaisten tilojen
akustisista ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-aikaa ja puheensiirtoindeksiä.

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm. seuraavaa:

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee olla vaivatonta.
Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on pie-
nempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.

Opetustiloissa kommunikoinnin opettajan ja oppilaan, sekä oppilaiden välillä tulee olla
vaivatonta. Opetustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on välillä 0,5 - 0,7 sekuntia ja pu-
heensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,7. Avoimissa oppimis-
ryhmissä puheenerotettavuuden lukuarvo koskee yksittäistä oppimisryhmää lyhyillä
etäisyyksillä. Oppimisryhmien välillä pyritään siihen, että puheen erotettavuus on mah-
dollisimman pieni. Luentosaleissa puheenerotettavuutta koskeva vaatimus on tarkoi-
tuksenmukaista toteuttaa käyttämällä sähköistä äänentoistoa, jos lukuarvot eivät to-
teudu huoneakustisella suunnittelulla. Kokoustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on vä-
lillä 0,5 - 0,7 sekuntia ja puheensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri
kuin 0,7.

6.7.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1 vaa-
timukset.

6.7.7 Tiiveysvaatimus

Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuu-
desta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla.

6.8 Tieto/viestintätekniikkavaatimus

Rakennukseen tulee kattava langaton verkko. Sisäverkkokaapelointi ja mobiilituki-
asema tulee toteuttaa siten, että matkapuhelimien kuuluvuus sisätiloissa on hyvä.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 1117 j§ (1.12.2017/812) edellyttää, että ”työtiloja sisältä-
vän rakennuksen teknisten ratkaisujen on kustannustehokkuus huomioon ottaen mah-
dollistettava edellytykset matkaviestinten kuuluvuudelle sisätiloissa, ellei kysymyksessä
ole rakennus, jonka sisätilakuuluvuutta on vaimennettava”.

Noudatetaan viestintäviraston lainmukaisia määräyksiä, erityisesti määräystä 65 raken-
nuksen sisäverkkokaapeloinnista.

6.9 LVI-Tekniset tavoitteet

Yleistä

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät toimintaolosuh-
teet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen osalta. Olosuhteet
luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan suunnittelussa, sekä laite- ja
järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestel-
mien hyvän hallittavuuden, sekä energian ja veden käytön etäseurannan.

Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustavia’. Järjestelmät suunnitel-
laan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava ilmamäärien
lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia järjestelmämuutoksia. Tekniset tilat ja
laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta optimoituihin paikkoihin.

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti käy-
tössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia tuotteita.
Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen tulee olla etä-
ohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti.

Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa hyvän
toiminnallisuuden.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-tuotteiden
puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1

Lämmitysjärjestelmät

Rakennus liitetään Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin. Alueen johtokartta on
esitetty liitteessä LVIA-liite 1.

Lämmönjakokeskus sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, sille varattuun
erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan rakennuksen ulkopuolelta.

Lämmitysjärjestelmät varustetaan omilla erillisellä lämmönsiirtimillä (lämmitys, ilman-
vaihdon lämmitys, sekä lämpimän käyttöveden valmistus).
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Tarkempi tilakohtainen lämmitystaparatkaisu määritetään suunnitteluvaiheen aikana.
Lämmönjakotapa; Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennusta kattava täysimittainen
lattialämmitysjärjestelmä, tai järjestelmä, jossa osassa tiloja lämmönjakotapa lattialäm-
mitys, osaan tiloja radiaattoripatterilämmitys. Lattialämmityksen piiriin kuuluvat mm;
märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja lepohuoneet, sekä keittiö.

Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan kau-
punki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta Vantaan kau-
pungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään tehdasvalmisteisesta
happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua muoviputkea (valmistaja esim.
Uponor Oy).

Lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan rakennuk-
sen sisälle ’alas lasketun katon’ sisään. Runkojohtojen materiaali on teräsputki, putkisto
eristetään (jos käytetään mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan).

Eteistiloihin asennetaan ilmanvaihdon lämmityspiirin yhteyteen liitettävät kiertoilmako-
jeet.

Vesi- ja viemärijärjestelmät

Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Hulevedet johdetaan
läheiseen ojaan. Alueen johtokartta on esitetty liitteessä LVIA-liite 1

Vesimittari sijoitetaan lämmönjakokeskukseen. Mittari mallia ’ultraääni’, liitetään auto-
maatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Lämpimän käyttöveden kv-syöttöjohto varuste-
taan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä veden mittauksella. Tonttivesi-
johto varustetaan tarvittaessa ’itse säätyvällä’ saattolämmityskaapelilla.

Runkovesijohdot tehdään komposiittiputkista ko. putkelle tarkoitetuilla liitosmenetel-
millä. Vesijohdot eristetään. Mikäli eristeenä käytetään villakourueristettä, se pinnoite-
taan.

Jako- ja kytkentäjohdot tehdään kupariputkesta (näkyviltä osin kromattu kupariputki), tai
suojaputkeen asennettavasta muoviputkesta, tarkoituksen mukaisin asennuksin; Jako-
putkisto voidaan asentaa osin alakaton yläpuolelle, osin rakenteiden sisään. Osa jako- ja
kytkentäjohdoista voidaan tehdä pinta-asenteisesti kromatusta kupariputkesta.

Mikäli putkia asennetaan rakenteiden sisään, asennettavat putket tehdään suojaputkeen
asennettavasta muoviputkista. Tällöin suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan
myös C2-määräyskokoelman vaatimukset vesijohtojen vaihdettavuudesta ja vuotojen ha-
vaittavuudesta.
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Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen uusia ympäristöministeriön asetuksia ja so-
veltaen myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 ”kiinteistöjen vesi- ja vie-
märilaitteistot” (2010) määräyksiä ja ohjeita, sekä Vantaan kaupungin ja HSY:n käytän-
teitä.

Kattosadevesien syöksyputket johdetaan kattovesikaivoihin. Kattosadevesikaivojen
tyyppi: ’malli Vantaa’. Jokainen syöksyputki varustetaan kattosadevesikaivolla, jotka liite-
tään sadevesiputkiston piiriin, kuten pihavesi- ja perusvesikaivot sekä salaojituksen pe-
rusvesikaivo. Sade- ja jätevesiviemäriputkiston materiaali on pvc-muoviviemäriputki. Sa-
devesikaivot ovat valurauta- ja teleskooppikansistoin varustettuja tehdasvalmisteisia kai-
voja. Kansiston kuormankestävyys määräytyy asennuspaikan mukaan.

Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan viivy-
tysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien
hallinnan toimintamallia. Viivytysjärjestelmän tyyppi määritetään suunnitteluvaiheen ai-
kana.

Sadevesiviemäriputkena voidaan käyttää myös ns. ”maanrakennusputkea”. Kaikkien put-
kikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen maaperäolosuhteet. Putkikaivannot eris-
tetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa kaivannot arinoidaan ja salaojitetaan rakennus-
paikan edellyttämällä tavalla. Putkistoon ei saa muodostua painaumia.

Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatilaan (tai tarvittaessa maahan). Putkisto
ei saa päästä jäätymään. Putkistot eristetään, eristeet pinnoitetaan. Putkistot kannakoi-
daan määräysten mukaan. Vesikaton yläpuoliset tuuletusviemärit varustetaan lämpösuo-
javaipalla.

WC-tilat varustetaan keraamisin wc-istuimin, lattiakaivoin, pesualtain sekä yksiotesekoit-
tajin bide-suihkulla. LE-wc varustetaan tarkoituksenmukaisin vesi- ja viemärikalustein.
Päiväkodin wc-tilojen sekoittajat varustetaan ”kosketusvapailla” sekoittajilla. Vesikalus-
teiden tulee olla SFS- tai ISO-tyyppihyväksyttyjä. Päiväkotitilojen märkäeteisten varustus;
”Vantaan kaupunki/Tilakeskus/PK 2017 huonekortit” mukaisesti.

Siivouskomerot ja -keskus varustetaan Vantaan kaupunki/”PK 2017 huonekortit” mukai-
sin vesi- ja viemärilaittein, -kalustein ja asennuksin. Lisäksi pesukoneen kytkentää varten
siivouskeskukseen asennetaan vierekkäin kylmä- ja kuumavesihana. Siivouskomeroiden
ja -keskusten suunnitteluvaiheessa, kaivojen ja kalustuksen tarkempien paikkojen, sekä
kalusteiden tyyppien määritys tehdään Vantaan kaupunki/Tilakeskus, puhtaanapitoasian-
tuntijan ohjaamana.

Ruokahuoltoa varten tehdään suunnitelmissa esitettyjä laitteita ja toimintaa varten tar-
vittavat lvia-asennukset, joilla varmistetaan hyvä tekninen ja toiminnallinen laatu. Keit-
tiön laitehankinnat- ja asennukset tehdään valmistuskeittiön vaatimustason mukaan.

Keittiön viemärit varustetaan rasvaneroittimella. Astianpesukone on mallia ’LTO’ (käyttö-
veden esilämmitys pesukoneen poistovedellä).
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Keittiölaitteita ovat mm. astianpesukone, astioiden esipesupöytä, jääkaappi, jää-
kaappi/kylmiö, uuni, lämmityslevyt, pata, käsienpesualtaat ja muut mahdollisesti keittiö-
toiminnan laitteet.
Esipesun ja astianpesukoneen, keittiön viemärit tehdään rasvanerottimelle asti hst-put-
kesta. Keittiön kylmälaitteiden kompressori-lauhdutinyksiköt eivät saa olla laitteen yhtey-
teen kiinteästi asennettuja, tilan lämpökuormituksen välttämiseksi. Mikäli mahdollista,
lauhdelämpöä pyritään hyödyntämään tarkoituksenmukaisessa kohteessa.

Keittiö- ja ruokailutilojen tarkemmat määritykset tehdään Vantaan kaupunki/Tilakeskus,
keittiöasiantuntijan ohjaamana.

Ilmanvaihtojärjestelmät

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokoneet va-
rustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Puhaltimet ovat kammiopuhaltimia,
jotka varustetaan energiatehokkailla EC-moottoreilla. SFP-luku (100 % ilmamäärällä)
max. 1,7 kW/m³, s ilmanvaihtojärjestelmä mitoitetaan niin, että järjestelmä mahdollistaa
vaatimuksen mukaisten ilmamäärien lisäämisen 20 % :lla säätöteknisin toimin, ilman suu-
rempia järjestelmämuutoksia. Tämä huomioidaan suunnittelussa ja laitehankinnoissa
(kone-, kanava- ja päätelaitteet). Ilmanvaihto jaetaan tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin
palvelualueisiin tilojen toimintojen mukaan.

Tilakohtainen raitisilmavirta minimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen käyttöaikoina
on 6 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m².  Mitoitusperustetta sovelletaan
kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan käyttämään lasten ja nuorten oleskeluun.
Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan vallitsevien ohjeiden ja säädösten mukaisesti.
Tämän lisäksi kaikkien tilojen ilmamääriä tulee voida korottaa energiatehokkaasti säätö-
teknisin toimin 20 %:lla, mikä huomioidaan suunnittelussa, järjestelmäosien mitoituk-
sessa, sekä toteutustyön aikana, laitehankinnoissa ja asennuksissa (ilmanvaihtokoneet,
kanavistot, päätelaitteet, ilmanvaihdon lämmitys, jne).

Kokoontumis- ja luokkatilojen ulkopuolelle asetetaan huonetilaa osoittavan kilven ala-
puolelle tilan maksimihenkilömäärää osoittava kilpi. Henkilömäärä määritetään tilan rai-
tisilmamäärän perusteella (6 dm³/s, hlö).

Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti, automaatiojärjestel-
mään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan. Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloi-
hin (päiväkoti/koulu/sali- ja pukutilat) asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet (0…3
h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen ulko-
puolella.

Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti minimivaatimuk-
sen mukaiseen tasoon.
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Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’. Järjestelmän
tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia muutostöitä, mikä huo-
mioidaan kanava- ja laitesijoituksissa.

Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat ja järjestelmäasennukset tehdään valmistuskeittiön
vaatimustason mukaisesti.

Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa ilmanvaih-
don lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna.

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot; tehdasvalmisteinen sinkitty kierresaumakanava.

Päätelaitteet; tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja poistoilmaelimiä, joissa
hyvä ilmavirtojen säädettävyys.

Rakennusautomaatiojärjestelmät

Automaatio, toiminnot, lvi-tekniikan laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja ra-
kennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin yhteensopi-
viksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien tarpeenmukaisen etäseurannan
ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä energian ja veden käytön seurannan ja
tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua varten, ’pilvitoimintona’ verkkoyhteyttä käyt-
täen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja
TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä jär-
jestelmätoimittajasta riippumatta.

6.10 Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehok-
kuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä
valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvoteltui-
hin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella suunnit-
teluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin tietolii-
kenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjes-
telmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennettavilla
seinä- ja katosvalaisimilla. Pihavalaistuksessa rakennuksen lähialueilla hyödynnetään
mahdollisimman paljon seinille ja katoksiin asennettavia valaisimia.
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Autopaikoitusalueelle asennetaan muutama autolämmityspistorasia sekä sähköautojen
latauspiste. Toteutetaan mahdollisesti tontin ulkopuolella sijaitsevaan autopaikoitushal-
liin.

Sähkönjakelu ja keskukset

Sähköjärjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan voimassa olevien standardien mukai-
sesti.

Rakennus varustetaan pääkeskuksella, ryhmä- sekä ohjauskeskuksilla. Keskusten paikat ja
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön sekä kaapeloinnin mini-
mointi.

Kouluisännän huoneeseen asennetaan talotekniikan ohjauskeskus. Keskuksesta ohjataan
yhdessä kiinteistöautomaation kanssa rakennuksen yleisten tilojen ja piha-alueiden va-
laistuksia, ovilukkoja sekä osaa ilmastointia (iltakäyttö). Keskus varustetaan myös ulko-
ovien aukiolosta informoivilla valvontalaitteilla (Led-lampuilla).
Liikuntasali varustetaan ohjauskeskuksella. Keskuksesta ohjataan mm. salin/näyttämön
valaistuksia, kojeita ja ikkunaverhoja.
Muiden mahdolliset ohjauskeskusten tarve tarkentuu suunnitteluvaiheessa.

Rakennus varustetaan energian kulutuksen seurantamittareilla. Mitattavia kohteita ovat
mm. kiinteistö- ja LVI-keskukset, keittiökeskus, ulkovalaistus, aurinkosähköjärjestelmän
energian tuotto, sähköautojen latauspiste, yms. Mittaustiedot siirretään joko kiinteistö-
automaatioon tai erilliseen mittausseurantajärjestelmään.
Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia
mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.

Pääkeskukseen varataan lähdöt automaattista estokellallista kompensointilaitteistoa var-
ten sekä tilanvaraus pääkeskushuoneeseen laitteistolle.

Johtotiet:
Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyjä,
johtokanavia, kosketinkiskoja (mm. luokkien keskialueille) ja valaisinripustuskiskoja. Joh-
toteiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyk-
siin. Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

Pistorasiapylväiden tarve selvitetään suunnitteluvaiheessa.

Johdot ja niiden varusteet:
Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja jotka palvelevat mm. seuraavia käyttö-
tarkoituksia:
- Sähkökeskuksia (nousujohdot sekä ohjaus- ja hälytysrunkojohdot)
- Maadoituksia/ukkossuojauksia
- Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
- Valaistusta ja pistorasioita
- Tele- ja turvajärjestelmiä
- AV-järjestelmiä
- LVIA-laitteita
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Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen. Esim.
väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta. Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien
sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee välttää.

Uppoasenteisten sähkökalusteiden sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.

Valaistusjärjestelmät:
Tilojen valaistussuunnittelussa mitoituksissa tulee noudattaa soveltaen standardin SFS-EN
12464-1 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisi-
met sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee pyrkiä sijoitta-
maan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistus-
voimakkuudella.

Valaistusohjaukset voidaan toteuttaa mm. soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia,
valoisuusantureita, läsnäolotunnistimia ja järkevää valaistusryhmitystä. Lisäksi joissakin
huonetiloissa voidaan valaistukseen lisätä himmentimiä, jotka säätävät tilakohtaisesti va-
laistusvoimakkuutta ulkoa tulevan päivänvalon mukaan. Tilakohtaisia valaistustusvoimak-
kuuden säätöjä (himmennyksiä) asennetaan mm. päiväkodin lepo-, leikki- ja ryhmähuo-
neisiin sekä koulun oppimissoluihin.

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida käytävillä ja auloissa seinäpintojen va-
laistus sekä uuden oppimisympäristön tavoitteet.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Käytettäessä heti syttyviä ja
mahdollisesti säädettäviä Led-lamppuvalaisimia, voidaan syttymistä ohjata osittain liike-
tunnistimilla ja/tai valoisuusantureilla huomioon ottamalla katuvalaistus sekä lähiseudun
asutus. Pimeän aikaista osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan
takia.

Näyttämö ja nuorisotilojen esiintymistila varustetaan esitystekniikan valonheittimillä.

Telejärjestelmät:

Tele- ja turvajärjestelmien keskusyksiköille ja ristikytkentätelineille rakennetaan erilliset
lukittavat tilat.

Yleiskaapelointijärjestelmä:
Rakennus varustetaan Cat 6a mukaisella suojaamattomalla yleiskaapelointijärjestelmällä.
Järjestelmä palvelee tietoliikennettä, puhelinyhteyksiä, info-tv-, aikatauluneuvonta- sekä
aurinkopaneelijärjestelmän seurantanäyttöjä ja videovalvontaa.

Pistorasioita asennetaan mm. toimistotyyppisiin tiloihin, opetustiloihin, auloihin, neuvot-
telutiloihin, ruokalaan, saliin, teknisiin tiloihin, jätesäiliötilaan, yms.

Rakennus varustetaan kattavalla langattoman lähiverkon verkon (wlan) tukiasemilla. Li-
säksi rakennuksen seinustoille ulos asennetaan langattoman lähiverkon tukiasemat ulko-
opetustoimintaa ja varhaiskasvatusta varten.
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Puhelinjärjestelmät:
Rakennusta ei varusteta keskitetyllä puhelinjärjestelmällä vaan puheluyhteydet toteute-
taan yleisen gsm-verkon välityksellä.
Väestönsuoja (jos tulee kiinteistöön) varustetaan ns. passiivisella paikallisella antenniver-
kolla.

Rakennukseen varataan johtoreitit teleoperaattoreiden matkapuhelinverkon sisäkuulu-
vuutta parantaville kaapeleille sekä lukittava laitetila teleoperaattoreiden ulkoisten tuki-
asemien laitteille. Sisäkuuluvuusverkon tarve todennetaan kuuluvuusmittauksin raken-
nusaikana.

Yhteisantennijärjestelmä:
Rakennusta ei varusteta yhteisantennijärjestelmällä vaan TV-lähetysten seuraaminen to-
teutetaan tarvittaessa tietoliikenneverkon välityksellä.

Info-Tv-järjestelmä:
Rakennus varustetaan info-tv-järjestelmällä osana yleiskaapelointijärjestelmää. Laitteet ja
ohjelmistot käyttäjien erillishankinnassa.

Äänentoisto-, kuulutus- ja AV-järjestelmät:
Rakennus varustetaan keskusradiojärjestelmällä. Kaiuttimia asennetaan mm. opetustiloi-
hin, päiväkotiin, nuorisopalvelun tiloihin, ruokalaan, käytäville, auloihin, saliin, henkilö-
kunnan tiloihin sekä ulkoseinille. Järjestelmällä välitetään kuulutuksia, hätäkuulutuksia,
välituntisoittoja, yms.

Opetus- ja neuvottelutilat varustetaan ns. älytaulujärjestelmällä. Järjestelmän laitteet ja
laitekaapelointi käyttäjien erillishankinnassa.

Koulun sali, näyttämö ja ruokala varustetaan kuulorajoitteisia palvelevalla sähköisellä jär-
jestelmällä (esim. induktiosilmukalla+vahvistimella).

Liikuntasali/näyttämö/musiikkitila varustetaan äänentoisto- ja AV-järjestelmällä. Järjestel-
mää tulee voida käyttää luentoihin ja musiikkiesityksiin. Järjestelmän toteutuksessa voi
käyttää soveltuen esim. seuraavia laitteita: matalaohminen vahvistin, valo- ja äänipöytä,
kompressori, efektilaite, taajuuskorjain, langattomat ja langalliset mikrofonit telineineen,
kaiuttimet (4 kpl), viritin, BluRay-toistin äänelle/kuvalle, liitäntäkotelot (2-3 kpl) moni-
napaliittimillä ohjelmalähdevaunulle, lukittava pyörillä varustettu ohjelmalähdevaunu,
yms. Musiikkitila varustetaan PA-kaapeloinnilla osana näyttämötekniikkaa. Videotykki
ja/tai älytaulu sisältyy käyttäjän hankintaan.
Mikäli musiikkitila sijoittuu tilaratkaisuista johtuen erilleen näyttämöstä, tulee tämä huo-
mioida kaapeloinnissa.

Nuorisotilojen esiintymistila varustetaan kevyellä AV-järjestelmällä (esim. 2 kaiutinta,
valo- ja äänipöytä, BluRay-soitin, langattomat mirofonit).

Päiväkodin monitoimisaliin asennetaan vahvistimella varustettu kotiteatterityyppinen ää-
nentoistojärjestelmä. Vaihtoehtoisesti salin äänentoisto voidaan toteuttaa ns. AV-vau-
nulla. Laitteisto päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali ja ruokailutila va-
rustetaan kuulorajoit-teisten ns. induktiosilmukalla/ –vahvistimella.



41

Atomi – Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila
Uudisrakennus, Hankesuunnitelma (28.05.2019)

Salit, näyttämö ja nuorisotilojen esiintymistila voidaan rakentaa osittain yhteiskäyttöön,
jolloin ei tarvita erillisiä käyttäjäryhmiä palvelevia AV-järjestelmiä vaan järjestelmä(t) ra-
kennetaan keskitetysti. Tilasijoittelu ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.

Kellojärjestelmät:
Rakennus varustetaan väyläpohjaisella keskuskellojärjestelmällä. Kelloja asennetaan mm.
opetustiloihin, auloihin, käytäville, ruokalaan, opettajanhuoneeseen, keittiöön, liikuntasa-
liin, liikuntasalin pukuhuoneisiin, neuvottelutiloihin, päiväkodin ryhmätiloihin sekä ulko-
seinille.

Liikuntasali varustetaan ottelukellolla, joka sisältää erillisen ohjausyksikön sekä rangais-
tusaikanäytöt.

Avunpyyntöjärjestelmä:
Inva-WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. Lisäksi kouluisännän tai
opettajien huoneeseen asennetaan rinnakkaishälytyskojeet.

Soittokellot/ovipuhelimet, varattu-valot ja sisäänpyyntölaitteet:
Suunnitteluaikana sovittavat sisäänkäynnit (esim. terveydenhoitotilat ja päiväkodin ryh-
mien sisäänkäynnit) varustaan soittokelojärjestelmällä ja/tai kuvallisella ovipuhelinjärjes-
telmällä.

Toimistohuoneet varustetaan sisäänpyyntölaitteilla.

Neuvottelutilat varustetaan varattu-valo-laitteilla.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä:
Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä lait-
teita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja.

Murtoilmaisujärjestelmä:
Rakennus varustetaan murtoilmaisujärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan kuorisuojauk-
sena pääsääntöisesti liikeilmaisimilla.

Videovalvontajärjestelmä:
Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asennetaan
valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja ja osin piha-alueita. Lisäksi koulun käytäville ja
auloihin asennetaan dome-tyyppisiä kameroita.

Hätälukitusjärjestelmä:
Rakennuksen sähkölukittavat ovet varustetaan ns. hätälukitusjärjestelmällä. Ovien lukit-
semista ja avausta ohjataan opettajan huoneesta sekä kouluisännän huoneesta. Hätäluki-
tus ohjaa keskusradiojärjestelmän automaattikuulutusta.

Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä:
Rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet ja jotkin osastoivat ovet varustetaan sähkölu-
koilla. Osa sähkölukittavista ovista varustetaan kulunvalvontajärjestelmällä (kuten iLog).

Sähkölukkoja ohjataan myös kouluisännän huoneesta sekä mahdollisesti kiinteistöauto-
maatiojärjestelmästä.
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Ruokalan tarjoilupisteeseen asennetaan kaapelointi ns. ruokalapäätettä varten.

Ovivalvontajärjestelmä:
Rakennuksen ulko-ovet varustetaan ovivalvontajärjestelmällä. Järjestelmän valvontalait-
teet (mgneettikoskettimet, tms.) integroidaan ovirakenteisiin. Järjestelmän tarve tarkiste-
taan suunnitteluvaiheessa.

Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä:
Rakennus varustetaan merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan yk-
sikköakullisena järjestelmänä, jossa akkuina käytetään valaisinkohtaisia ns. superkonden-
saattoreita.

Paloilmoitinjärjestelmä:
Rakennus varustetaan hätäkeskukseen liitettävällä paloilmoitinjärjestelmällä

Savunpoistojärjestelmä:
Rakennus varustetaan savunpoistojärjestelmällä mikäli rakennusluvan ehdot sitä edellyt-
tävät.

Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät:
Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. Toteutetaan
vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää.

Pesu- ja kenkäsäilytystilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus).
Lämmitysmuodon valinta tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. Järjestelmä mitoitetaan siten, että
energian tuotto käytetään kokonaisuudessaan rakennuksessa. Kiristyvät kansainväliset ja
kansalliset energian kulutuksen vähentämistavoitteet voivat edellyttää mitoitukseltaan
laajempaa aurinkosähköjärjestelmää.

7 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Rakennustyössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuu-
desta Vna 2005/2009.
Rakennustyön puhtausluokka on P1 (Sisäilmaluokitus 2018).
Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava aukoton. Rakennusosat ja -tarvik-
keet eivät saa kostua tai kastua missään rakentamisen vaiheessa.
Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun
yhteydessä ja selvitettävä sääsuojien tarve (”huputus”).
Betonin suhteellinen kosteusprosentti <80% RH (Betonin pintaosien (2-3 cm) alle 75%)
ennen seuraavaa työvaihetta. Mittaus tapahtuu rakenteissa olevilla antureilla rakennus-
työn aikana.

8 Väistötilantarve
Hankkeeseen ei esitetyllä aikataululla liity väistötilan tarvetta.
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9 Kustannukset
9.1 Kustannusennuste

Kustannusennuste on 21 800 000 € (alv 0 %, KL 104)

Kustannusennuste sisältää:
ylimäärisiä tonttiin liittyviä varauksia tontin rakennettavuuteen liittyen (mm. paalutus,
täyttöjä, pumppaamo ja viemäreiden tuentaa), varauksia laatutavoitteiseen ja SR-kilpai-
luun liittyen sekä varauksia Vantaan energiatehokkuustavoitteiden liittyen.

Kustannusennuste ei sisällä:
väestönsuojaa, mahdollista sprinklerijärjestelmää, saastuneiden maiden käsittelyä ja nii-
hin liittyviä täyttöjä, toimenpiteitä liittyen maaperän vahvistukseen, mahdollista raitiolin-
jan tärinän vaimennusta, vanhojen putkilinjojen siirrot, sisäverkkokaapelointia ja mobiili-
tukiasema, purouoman siirtoon tai meluaitaan.

9.2 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset

Ylläpitokustannukset   ~ 338 834 € /vuosi (4,83 €/htm2/kk)
Pääomakustannukset ~ 1 308 000 € /vuosi (18,65 €/htm2/kk)

Yhteensä: ~ 1 646 834 € /vuosi (23,48 €/htm2/kk)

9.3 Toimintakustannukset hallintokunnalle

Atomin toiminnan vuosittaisten kulut, sisältäen henkilöstö-, ateria-, puhtaus- sekä
toimintakulut ovat noin 2 710 000 € / vuosi.

9.4 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat noin 810 000 €.

9.5 Investointi €/hoitopaikka ja oppilaspaikka ja nuorisotoimen

Kustannusennusteen mukainen investointikustannus/ tilapaikka + oppilaspaikka+ nuori-
sotoimi (160+400+200=760), noin 180,6 € / kk.

Liite 4: Kustannusennuste

10 Rahoitus ja aikataulu

Tilakeskuksen Investointiohjelmassa on määrärahavaraus Aviapoliksen koulu-päiväkodille
ja nuorisotiloille 2019–2028 1. vaihe 20 milj. € (2. vaihe 17,55 milj. €, ei sisälly tähän han-
kesuunnitelmaan).

SR-kilpailu käydään vuonna 2019, suunnittelu on vuoden 2020 aikana ja rakentaminen on
vuosina 2021–2022.
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11 Riskit
11.1 Meluun ja hiukkamääriin liittyvät riskit

Alueen hiukkaspäästöt ja liikenteen melu sekä mahdollisesti tulevaisuudessa kasvavat
liikennemäärät voivat vaikuttaa tontin käyttöön, rakennettavuuteen ja melun suojauksen
tarpeeseen ks. kohta 5.6. Alueelle käynnistetään syksyllä 2018 liikennemääriin liittyviä
selvityksiä, joiden perustella tarkistetaan hiukkamäärät ja niihin liittyvät rakentamisra-
joitteet sekä melusuojaus rakentamisjärjestys alueella huomioiden. Mikäli hiukkasmäärät
edellyttävät 40m etäisyyttä Rälssitiestä ja Äyritiestä herkkien toimintojen osalta, ei moni-
toimirakennus ja pihoineen tule mahtumaan kyseiselle tontille. Hankkeelle tulee esittää
uusi tontti, jolla hanke mahtuu kokonaisuudessaan tai hanke on pilkottava useammille
tonteille. Tämä aiheuttaa aikatauluviivytyksiä.

11.2  Kaavoitukseen liittyvät riskit

Hanke edellyttää kaavamuutosta. Kaavoitus on käynnissä. Kaavoituksen aikatauluun liit-
tyvät muutokset tai valitukset voivat vaikuttaa hankeen aikatauluun. Mahdolliset valituk-
set voivat viivästyttää hankkeen toteutumista. Riski pyritään minimoimaan kaavoitusai-
kaisella asianomaisten riittävällä tiedottamisella.

Kaavaluonnoksessa esitetty tontin koko on tavoitepinta-alaa pienempi. Tarvittavien toi-
mintojen sijoittaminen tontille laajennusvarauksineen voi olla mahdotonta.
Liikunnalle ja liikuntakentille tulee osoittaa varauksia tontin ulkopuolelta, etäisyys kou-
lulle ei saa ylittää käyttäjän määrittämiä etäisyyksiä.

11.3 Aikatauluun liittyvät riskit

Hankkeen viivästyminen voi aiheuttaa väistötilojen tarpeen.

11.4 Maaperään ja rakennettavuuteen liittyvät riskit

Tontti ovat savea, ja sen pohjoisreuna on tulva-aluetta. Tontin kuivatuksesta ja huleve-
sien hallinnasta voi aiheutua lisäkustannuksia. Kohteen maaperä on huonoa ja se tulee
mahdollisesti nostamaan toteutuskustannuksia, koska lopullisia paalupituuksia ei vielä
tiedetä. Viereiset katualueet ovat huomattavasti tonttia ylempänä, tontilla joudutaan te-
kemään täyttöjä. Alue sijaitsee entisen Grönbergin lyijysulaton laskeuma-alueella. Raken-
nuspaikalla on pilaantuneita maita. Lisäksi mahdollinen raitiolinja Rälssitiellä aiheuttaa
tärinää tontille.

11.5 Teknisten järjestelmien ja puron siirtämiseen liittyvät riskit

Tontin piha-alue sijoittuu pohjoisosata siirrettävän puron paikalle, puron siirto ei tule si-
sältymään rakentamisen kustannuksiin, mutta mahdolliset järjestelyt ja täytöt vaikutta-
vat rakentamiseen.

Tontin itäreunassa kulkee mahdollisesti siirrettävä kaukolämpöliittymä ja tontin reunalla
uusittavat/korvattavat muuntamot.
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11.6 Hankkeen laajuuteen liittyvät riskit

Hankkeen koko voi muuttua meluselvityksen tuloksen johdosta. Myös hankkeen vaiheis-
tus ja ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien tilojen määrä voi jatkosuunnittelussa täs-
mentyä.

11.7 Työturvallisuustehtävät

Hankkeesta on laadittu tarveselvitysvaiheessa Havat-riskikartta, liite 3. Tarveselvitysvai-
heen työturvallisuuskoordinaattorina on Juha Vuorenmaa. Suunnitteluvaiheessa täyte-
tään Vantaan kaupungin tilakeskuksen turvallisuusohjeen mukaisesti tarvittavat asiakir-
jat.

Rakennustyö on normaalia elementtirakentamista, muunlaiset ratkaisut varmistuvat
suunnitteluvaiheessa.

12 Vastuuhenkilöt / työryhmä
Sivistystoimen toimiala:

Irina Kuki, Erityisasiantuntija, Taloussuunnittelu
Laura Malinen, Strategia-asiantuntija
Päivi Riehunkangas, Suunnittelija
Kirsi Kolu, Perusopetuksen aluepäällikkö
Lena Karlsson, Varhaiskasvatuspäällikkö, Kivistö-Aviapolis
Ari Tossavainen, Nuorisoasiainpäällikkö, Nuorisopalvelut
Anne Laari, Nuorisopalvelut
Anne-Mari Keronen, Rehtori, Kuusikon koulu

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:
Tilakeskus:

Tuula Raulo, Kustannusinsinööri, Tilakeskus
Olga Jefimkina, Kustannuslaskennan asiantuntija, Tilakeskus
Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri, Tilakeskus
Yrjö Jaakkola, Sähköinsinööri, Tilakeskus
Tarja Aaltola, Keittiöasiantuntija, Tilakeskus
Anne Valkeapää, Puhtauspalveluasiantuntija, Tilakeskus
Eija Kivineva, Hankepäällikkö
Tiina Riihimäki, Hankekehitysarkkitehti
Ifa Kytösaho, Hankesuunnittelupäällikkö
Josée Courtemanche, rakennuttaja-arkkitehti

Tarveselvitysvaiheessa on myös kuultu:
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:
Tilakeskus:

Pasi Salo, toimitilapäällikkö
Pasi Simola, isännöitsijä

Kaupunkisuunnittelu:
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Johanna Rajala, Aluearkkitehti, Kaupunkisuunnittelu
Merja Häsänen, Asemakaavasuunnittelija, Kaupunkisuunnittelu
Jonna Juusola, Asemakaavasuunnittelija, Kaupunkisuunnittelu

Kuntatekniikan keskus:
Pirjo Suni, Liikennesuunnittelu, Liikenneinsinööri (melu ja pienhiukkaset)
Jarmo Pajunen, Liikennesuunnittelu, Liikenneinsinööri (liikenne)
Anna-Leena Karhunen, Geotekniikka, Suunnitteluinsinööri
Heikki Kangas, Geotekniikkapäällikkö

Työsuojeluvaltuutetut:
Tarja Mykkänen, Työsuojeluvaltuutettu (jatkossa Matti Nurmi sijaista)
Marja-Leena Jämsen-Mässeli, Työsuojeluvaltuutettu



Liite 1_ ilmakuva, kaavaote ja – määräykset, rasitteet, melukartta ja johtokartat

ILMAKUVA

TONTTI

anne.jaakolawondafra
Oval



VOIMASSA OLEVA KAAVA

anne.jaakolawondafra
Oval



KAAVALUONNOS 8/2018



KAAVALUONNOS 8/2018



MAALAJIKARTTA

anne.jaakolawondafra
Oval



Lentomelualue
50 dB

LENTOMELUALUE

LENTOMELU

anne.jaakolawondafra
Oval



tiemelualue
50-55dB

tiemelualue
55-60dB

tiemelualue
55-60dB

LIIKENTEEN MELU

anne.jaakolawondafra
Oval

anne.jaakolawondafra
Oval



violetti=
kaukolämpö

vihreä=
tietoliikenne-
kaapelit

ruskea=
hulevesiviemärit

tumma
ruskea=
viemärit

punainen=
sähkökaapelitvaalean

sininen=
vesijohdot

JOHTOKARTTA

anne.jaakolawondafra
Oval

anne.jaakolawondafra
Arrow

anne.jaakolawondafra
Arrow

anne.jaakolawondafra
Arrow

anne.jaakolawondafra
Arrow

anne.jaakolawondafra
Arrow

anne.jaakolawondafra
Arrow



lyijysulaton
laskeuma-
alue

Esterajoituspintojen alue,
ilmailu-määräys

lyijysulaton
laskeuma-
alue, tutkittu,
pilaantuntu

PILAANTUNEET MAAT

anne.jaakolawondafra
Oval



RASITTEET

anne.jaakolawondafra
Text Box
käyttöoikeusyksikkö LajijohtorasiteTunnus092-1990-K000025Vuosi1990Kunta092Yksikkö000025Päivämäärä2011-01-09Z

anne.jaakolawondafra
Arrow

anne.jaakolawondafra
Oval



Alustava HUONETILAOHJELMA, ATOMI, I vaihe
PÄIVÄKOTI, ALAKOULU, n. 65 oppilasta/ikäluokka + NUORISOTILA
Päiväkodin tilapaikat 160 lasta+ henkilökuntaa 23-25 + Oppilasmäärä 400 + henkilökuntaa n. 40  + Nuorisotilassa n. 80
nuorta + henkilökuntaa 3 kpl hym2
1. HALLINTO-, TYÖ- JA NEUVOTTELUTILAT

päiväkodin toimisto / johtaja 1 12 monikäyttöinen toimistotila

koulun johtajan tai rehtorin huone / työhuone/neuvotteluhuone -> varattavissa oleva hiljaisentyön tila 1 12

kanslia huone vrt. koulusihteerin työnkuva 1 15
vahtimestarin huone 1 10
Henkilökunnan huone -> vrt. monitilatoimisto, ml. Monistus 1 140
varastotilat (ml. Arkisto ja tv- ja keskusradiotila) 2 30
neuvottelu/työhuone 3 43

koulu, päiväkoti, konsultaatiotila, kuraattorin
ja psykologin yhteinen neuvottelu

psykologi ja kuraattori 2 30
Terveydenhoitotilat ja lepohuone 3 40
Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat yhteensä 14 332

PÄIVÄKOTI
Yleistä
Päiväkodin kotialueet A, B, C, D ja E , á  32 tilapaikkaa, jossa on 2 x 16 tilapaikan ryhmää (tilamitoitus 8+8 lasta).
Tilapaikat yhteensä 160. Tilakortit täydentävät tilaohjelmaa.
Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa
Kotialue A1 + A2 / 32 tilapaikkaa  hym2
märkäeteinen, yhteinen kahdelle ryhmälle 12
eteistilat A1,  A2, osana toimntatilaa 19
wc-pesuƟlat A1, A2,  (yleisesƟ wc-Ɵloihin: 3-4 wc-istuinta wc Ɵlaa kohden, eriöt, etuhuoneellinen pesuƟla) 15
toimintatila /suljettava rauhallinen tila /suljettavaa pienryhmätilaa/ varastotilat             A1, A2 120
sisältää:
 - 2 rauhallista tilaa, joita käytetään myös lepotilana, kooltaan á 32 m²
 - 2 toimintatilaa
 - varastotilaa 2m²/ryhmä=4 m², kaapistoja tai yksittäinen varasto
kotialue A1 + A2 166

wc-tila, yhdellä kotialueella, ehlposti ulkoa saavutettava 2
Yhteiset pienryhmätilat (työpaja, pienryhmä) 26
Kotialueparit (5 kpl) yhteensä: 858

2. OPISKELUTILAT

Yleisopetuksen solu a` 250-275 m2 (n. 100 oppilasta ja 4-5 opettajaa+ 1 erityisopettaja) 3 750
Yleisopetuksen solu sisältää:
- Polveileva oppimisympäristö, joka voidaan jakaa esim. kahteen akustisesti eristävällä seinäelementillä 1
- Pienryhmätila 10-15 opp 1
- Pienryhmätila 4-10 opp 2
Pysyviä pienehköjä tiloja rauhallisiin tilanteisiin ja pienryhmätyöskentelyyn 6 180 esim. 3 OT1 (n. 20 m2) kokoista + 3 OT2 (n. 40 m2) kokoista
a) työskentelyalueet 9 930

Käsityö-kuvataide solu 1 300
Käsityö-kuvataide solu sisältää:
- Kovien materiaalien paja 1
- Pehmeiden materiaalien paja 1
- Kuvataide 1
- Makerspace-tila 1
- Varastotilat 3
b) erikoisvarustetut työskentelyalueet varastotiloineen -> Paja/Verstas 7 300

Luokkatila, luentosali yhteensä (a+b) 16 1230

Oppimisen portaat aulassa 1 50
Liikuntatilat 2 500 Päiväkodin tarve n. 100 m2, koulun tarve 400 m2
Näyttömotilat 1 50
Musiikkiluokka 1 95
Liikunta ml. näyttämötilat-musiikki-äidinkieli/draama -solu 2 645

3. VARASTOTILAT
Liikunta-/voimisteluvälinevarastot (ml. Ulkoliikuntavälineet) 2 50
Näyttämön ja musiikin varasto 1 35
Tuolivarasto 1 20

Liikunnan ja näyttämön varastot yhteensä 4 105

Oppilaiden vaate- ja kenkäsäilytys, aulan vaate- ja kenkäsäilytys 4 210

4. NUORISOTILAT 1 250
Toimintatila, harrastustila, monitoimitila,  keittövarustuksella, 1 60 Opetuskäytössä päiväaikaan

6.5.2019

jaettuna useampaan paikkaan riippuen sisäänkäyntien
määrästä



PÄIVÄKOTI, ALAKOULU, n. 65 oppilasta/ikäluokka + NUORISOTILA
Päiväkodin tilapaikat 160 lasta+ henkilökuntaa 23-25 + Oppilasmäärä 400 + henkilökuntaa n. 40  + Nuorisotilassa n. 80
nuorta + henkilökuntaa 3 kpl hym2
Avoin toimintatila "Sali", Olohuone,  pelit 1 100 Opetuskäytössä päiväaikaan
Henkilökunnan sosiaalitila, jossa kaapit 1 20
Pienryhmätila, harrastetetila 1 50 Opetuskäytössä päiväaikaan

Kokoustila, toimistotila 1 20
4. SOSIAALITILAT
Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat 3 80 ml. muun sukupuoliset 1 kpl
Liikunnanopettajan pukeutumis- ja peseytymistilat 2 17
Henkilökunnan WC-tilat 8 12
Henkilökunnan puk. ja pes.tilat, keskitetty 2 60
Pukeutumis-, peseytymistilat yhteensä 15 169

Oppilaiden WC-tilat  1) ->  yht. 27 kpl, joista vähintään 1 le-wc / kerros 27 48,5

5. RUOKAILUTILAT
Suurkeittiö aputiloineen, varastot mukaanluettuina 1 210
Wc ruokasalin yhteyteen /Le 1 5,5
Ruokasali; 0,4 m2 / oppilas sis. Ruoanjakelun ja Guru-kahvilan 1.vaiheessa (Monitoimitila, työskentelytilaa) 1 300 ml. minikeittiövarustus ja erotettava

kabinettitila, monitoimitila, Guru cafe

SIIVOUSTOIMEN TILAT 1 30
siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 1 20 yhdistetty tila, huomioitava likainen ja puhdas

puoli
Kiinteistönhoidon tilat

YHTEENSÄ / HYM2 4463

1) 1 WC (1,5 m2) alkavaa 15 oppilasta kohti, kuitenkin vähintään 1 inva-WC (5,5 m2)



Rakennushankkeen turvallisuusriskit, HAVAT Riskikartta

KOHDE: Aviapoliksen koulu, päiväkoti ja nuorisotila Atomi

Rakennushankkeen ominaisuudet
q Koko
q Muoto
q Suuruus
q Mitat
q Poikkeuksellisuus
x Ainutkertaisuus, valittu arkk. laatukohteeksi kaup.tasolla
q Materiaalivalinnat
q Tekniset ratkaisut
x Runkoratkaisu, syvä runko, tontti pieni vrs kerros-m2
q Ajankohta
q Suunnitteluratkaisut
q Vaativuus
q Rakennuksen kunto
q Talotekniikka
x Muu, kadut rakennetaan uudestaan, raitiovaunureitti, tärinä

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot
q Mikrobit (Home)
q Pöly
q Kaasut
x Muut ilman epäpuhtaudet, pienhiukkaspäästöt
x Melu, tärinä, raitiovaunulinja, tiemelualue
q Kuumuus/kylmyys
q Säteily
q Häikäisy
q Happipitoisuus, hapen puute
q Myrkyt
x Vaaralliset aineet, pilaantunutta maa-ainetta
q Altistuminen
q Ergonomia, hankalat työasennot
q Vaaralliset työt
q Räjähdys
q Syttyminen
q Muu

PÄIVÄYS:  27.08.2018
LAATIJAT: Katri Olli ja Anne Jaakola-Wondafrash

Rakennushankkeen luonne
x Työmaan johtamisen erityispiirteet, SR-hanke
q Yhteensovittamisen erityispiirteet
x Aikataulu, kunnallisteknisten töiden ajoitus
q Urakoitsijoiden määrä
q Urakkarajat
q Erillistoimitukset
x Töiden läheisyys/peräkkäisyys, naapuritonteilla samanaikainen rakentaminen
q Töiden päällekkäisyys
q Tiedonkulun erityispiirteet
q Työmenetelmien reunaehdot
q Muu

Rakennushankkeen olosuhteet
q Varottavat rakenteet
x Vaaralliset johdot, kaukolämpöputken sijainti tontilla
q Varottavat toiminnot
q Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät
q Liikenne, liikennemuodot
q Työkoneiden käyttö
q Työvälineiden käyttö
q Materiaalit ja aineet
q Vaaralliset jätteet
q Teollinen toiminta lähellä, prosessit
q Tilojen rakennusaikainen käyttö
q Muu toiminta
q Herkät laitteet ja laitteistot
x Muut ympäristötekijät, tontin korkeusasema alempana kuin kadut ympärillä
q Purettavat rakenteet
q Sähkökaapelit/kaasuputket, olemassa oleva ja tulevat puistomuuntamot
X Muu, pohjoisosassa oja tulvii, savimaaperän herkkyys, hulevedet

Työhön liittyviä vaaroja
q Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät

työt
q Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat

Liite 3_ HAVAT-Kartta



VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta
TILAKESKUS Hankesuunnitelma
Hankevalmistelu 27.05.2019

ATOMI, AVIAPOLIKSEN KOULU-PÄIVÄKOTI-NUORISOTILA, UUDISRAKENNUS
Rälssitie 3, 01510 VANTAA

Laajuustiedot :
bruttoala 6 250 brm2
hyötyala 4 463 hym2
tilavuus 26 800 rm3
tehokkuusluku 1,40

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 2 440 000 390,40 546,72 91,04
suunnittelu 1 240 000
rakennuttaminen 780 000
liittymismaksut 420 000

Rakennustekniset työt 13 654 000 2 184,64 3 059,38 509,48
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöt

LVI-työt 2 066 000 330,56 462,92 77,09
LVV-työt 1 040 000
IV-työt 830 000
Säätölaitteet 189 000

Sähkötyöt 1 428 000 228,48 319,96 53,28

Erillishankinnat 137 000 21,92 30,70 5,11

Varaukset 2 075 000 332,00 464,93 77,43
KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 21 800 000 3 488,00 4 884,61 813,43

KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%) 27 032 000 4 325,12 6 056,91 1 008,66

Hintataso KL 104 (05/2019)

Koulun osuus kustannuksista 14 700 000
Päiväkodin osuus kustannuksista 5 900 000
Nuorisotilojen osuus kustannuksista 1 200 000

21 800 000

Kustannusennuste ei sisällä: (alv 0%)
- Väestönsuojaa
- Sprinklerijärjestelmää, arvio noin 200 000 €
- Saastuneen maan käsittely, arvio noin 1 600 000 €
- Tonttiin liittyviä toimenpiteita , arvio noin 500 000 €
  (mahdolliset pihan vahvistukset,  purouoman siirto, meluaita)
-Mahdollista raitiolinjan tärinän vaimennusta
- Vanhojen putkilinjoen siirot
- Sisäverkkokaapelointia ja mobiilitukiasema

Hankevalmistelu   27.05.2019

Olga Jefimkina
Kustannuslaskennan asiantuntija



LVIA-liite 1

Atomi koulu ja päiväkoti; TS-HS

ATOMI; Koulu ja päiväkoti (Rälssitie)
Rakennus liitetään HSY:n vesijohto- ja jätevesiverkoston, sekä lämmitys Vantaan Energian
kaukolämpöverkoston piiriin. Liitokset rälssi-, äyritien tai manttaalitien suuntaan johtaviin kl-
johtoihin. Liitospaikat varmistetaan HSY:ltä ja Vantaan energialta ennen tarjouksen jättämistä.
Hulevedet johdetaan läheiseen Palo-ojaan. Hulevesien viivytysjärjestelmä rakennetaan.
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ATOMI
PEDAGOGINEN
SUUNNITELMA

Atomissa kaikki mukana yhdessä
22.5.2019



Esipuhe

Vantaan kaupungin suomenkielisen perusopetuksessa laaditaan uudis- ja peruskorjaushankkeita
tukemaan pedagoginen suunnitelma, joka on samalla pohjana hankesuunnitelmaan laadittavalle
toiminnalliselle kuvaukselle. Pedagogisen suunnitelman laatimisella edistetään toimintakulttuurin
kehittämistä. Suunnitelman avulla ennakoidaan uuden toimintayksikön valmistumisen jälkeisiä
toiminnallisia malleja. Pedagogisen suunnitelman valmistelee suunnitteluryhmä. Uudessa yksikössä tilat
suunnitellaan monikäyttöisiksi, muunneltaviksi ja teknologia helposti hyödynnettäväksi. Tavoitteena
ovat tehokas ja toimiva tilankäyttö, jossa otetaan huomioon ekologiset näkökohdat.

Pedagoginen suunnitelma valottaa uudisrakennuskohteissa tulevan toiminnan yhteisiä arvoja, sisältöjä
ja pedagogisia ratkaisuja. Suunnitelmassa kuvataan toimintaa, toimintatapoja ja toimintakulttuuria
siten, että kuvauksen perusteella voidaan valmistella ja tukea pedagogisesta näkökulmasta
hankesuunnitelmatyötä ja tulevaa rakennushanketta.

Pedagogista suunnitelmaa sovelletaan taloudellisten ja rakennusteknisten sekä arkkitehtisuunnittelun
reunaehtojen puitteissa. Pedagogista suunnitelmaa sovellettaessa määräävänä ja ohjaavana tekijänä
ovat kaupunkitasoiset suunnitteluohjeet ja tilaohjelma.

Valmistelijat:
Eero Väätäinen
Laura Malinen
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1. Johdanto

Vantaan perusopetuksessa haettiin keväällä 2018 kiinnostuksenosoitusmenettelyllä Aviapoliksen

monitoimijatalo Atomille työryhmää pedagogisen suunnitelman tekijöiksi. Perusopetuksen johtaja Ilkka
Kalo nimesi uudelle hankkeelle pedagogisen suunnitteluryhmän, johon ensimmäisessä vaiheessa kuului
kahdeksan jäsentä: puheenjohtaja rehtori Maiju Rissanen, rehtorit Anne-Mari Keronen ja Heikki
Hirvonen, luokan- ja aineenopettajat Sini Tarkiainen ja Heli Sahlstedt, aineenopettajat Petri Lassi ja Timo
Järvenpää sekä erityisluokanopettaja Sari Lahtinen.

Ryhmän kokoonpano muuttui ensimmäisen kokoontumisen jälkeen; Maiju Rissanen jäi ryhmästä pois ja
puheenjohtajaksi siirtyi Anne-Mari Keronen, varhaiskasvatuksen puolelta ryhmään osallistuivat
päiväkodin johtaja Minna Liukko (Atomi-työryhmän varapuheenjohtaja), lastentarhanopettaja Maria
Lähdesniemi ja projektisuunnittelija Minna Laitinen. Nuorisopalveluista Ari Tossavainen osallistui
työryhmän kokouksiin etänä. Pedagogisen suunnitelman perusperiaatteet koskevat koko ATOMIn
toimintaa.

Työryhmän tehtävänä on laatia pedagoginen suunnitelma monitoimitalolle, jossa toimijoina tulevat
olemaan varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut sekä mahdolliset 3. sektorin toimijat.
Ensimmäisessä vaiheessa on suunniteltu toteutettavaksi toimintatilat varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen sekä perusopetuksen vuosiluokkien 1. - 6. toimintaa varten. Nuorisotoimelle ja 3. sektorille
luodaan toimintaedellytyksiä ensimmäisessä vaiheessa. Toisessa vaiheessa on suunniteltu
toteutettavaksi perusopetuksen yksikön laajentuminen yhtenäiskouluksi.  Atomi sijoittuu Aviapolis
Urban Blocks arkkitehtikilpailun alueelle

http://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/101/0/137274

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Vantaan kansainvälisellä koululla kesäkuussa 2018.
Muut kokoontumispäivät sovittiin seuraaviksi:
13.8. puheenjohtajatapaaminen Eero Väätäisen, Laura Malisen ja tarveselvitystä laativan kanssa
Sivistysvirastossa
16.8. Aurinkokiven koulu; arvokeskustelu ja kouluun tutustuminen
21.9. työryhmän tutustumiskäynti Oulun monitoimitaloihin (Hiukkavaara ja Metsokangas)
25.9., 22.10. ja 16.11.pedagogisen suunnitelman laatiminen
Työryhmä on valmistellut pedagogista suunnitelmaa verkossa jaettuna asiakirjana. Tammikuussa 2019
pedagoginen suunnitelma esiteltiin perusopetuksen johtoryhmän valmistelutiimille. Pedagogista
suunnitelmaa valmistellut työryhmä on jättänyt luonnoksen 2.4.2019.  Vantaan kaupungin tilakeskuksen
ja sivistystoimen koulusuunnitteluohje on päivitetty kevään 2019 aikana. Sen perusteella työryhmän
laatimaa pedagogista suunnitelmaa on täsmennetty.



2. Oppimiskäsitys ja arvot
2.1. Varhaiskasvatuksen oppimiskäsitys

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset
kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa.
Oppimiskäsitys pohjautuu näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Oppiminen on kokonaisvaltaista
ja sitä tapahtuu kaikkialla. Tätä tukevat monipuoliset ja vaihtelevat oppimisympäristöt. Oppimisessa
yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu. Sen
lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. On
tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla on yhteys lasten kehittyviin valmiuksiin sekä muuhun
kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan. Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan
olonsa turvalliseksi. Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät oppimista.
Vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat lapsen oppimisen ja osallisuuden kannalta
keskeisiä. Jokaisen lapsen tulee saada onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta toiminnastaan sekä
itsestään oppijana. Leikki on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat
monia taitoja ja omaksuvat tietoa.

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta
varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten
varhaiskasvatussuunnitelmista.



2.2. Perusopetuksen oppimiskäsitys

Perusopetuksen opetussuunnitelman perustana on käsitys siitä, että oppilas on aktiivinen toimija.
Oppija oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia yksin ja ryhmässä. OPS:n mukaan
oppiminen on erottamaton osa ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. Oppiminen on
tarkoituksellista ja tavoitteellista tai tiedostamatonta ja automaattista ja tapahtuu vuorovaikutuksessa
ympäristön ja ympäröivän kulttuurin sekä ihmisten kanssa.

Oppilaan tausta, motivaatio, kognitiiviset taidot, opetukselliset työtavat, oppimistavoitteet ja tehtävien
sisältö ovat tekijöitä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja korreloivat ympäristötekijöiden ja
oppimisympäristön kulttuurin kanssa. Opetuksen laadulla ja oppimisen tehokkuudella on yhteys.
Tärkeää on, että opettaja tuntee oppilaiden oppimiseen vaikuttavat tekijät ja osaa hyödyntää eri
oppimisympäristöjä opetusta toteuttaessaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen Se koostuu valtakunnallista
opetussuunnitelman perusteista, Vantaan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmasta, jonka
pohjalta koulut tekevät koulukohtaisen opetussuunnitelman. ATOMIa varten laaditaan erikseen
koulukohtainen opetussuunnitelma.

2.3. Atomin arvot
Vantaan kaupunki on sitoutunut toiminnassaan ja päätöksenteossaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämiseen. Vantaan arvot ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Atomin arvot ovat
linjassa Vantaan kaupungin arvojen kanssa.

Avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys toteutuvat laaja-alaisesti yhteisön toiminnassa nyt ja
tulevaisuudessa. Atomissa sitoudutaan keskusteluun ympäröivän yhteisön, lähiympäristön ja
yhteiskunnan kanssa. Avoimuus luo turvallisuutta. Atomissa kokeillaan rohkeasti erilaisia toimintatapoja
sekä arvioidaan niitä.  Lasten, nuorten, perheiden ja kaikkien muiden toimijoiden osallisuus on Atomissa
tärkeä osa arvomaailmaa. Toiminta on yhteisöllistä. Yhteisöllisyys tarkoittaa osallisuutta, luottamuksen
ja yhteishengen luomista sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Atomin kaikki toimijat ottavat vastuun
yhteisestä toimintaympäristöstä ja sen kaikista ulottuvuuksista  (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen).
Oppimisympäristön eri ulottuvuuksia arvioidaan ja kehitetään yhdessä tarpeen mukaan. Päätöksenteon
vastuullisuus näkyy siten, että siinä huomioidaan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat.

Lapsen oppimispolku alkaa varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen ja siitä
yhdeksännen luokan loppuun. Lapsen ja nuoren elämä on kokonaisuus, johon kuuluu erilaisia vaiheita ja
toimijoita. Atomin arvoihin kuuluu tarjota sellainen elin- ja oppimisympäristö, jossa nämä eri toimijat
ovat läsnä. Lasta ja nuorta kasvatetaan ja ohjataan yhteisvastuullisesti. Tämä tukee lapsen ja nuoren
osallisuuden tunnetta ja vaikutusmahdollisuuksia omassa elämässään sekä tarjoaa hänelle erilaisia
vaihtoehtoja turvallisessa ympäristössä. Atomissa eri-ikäiset toimivat ja oppivat yhdessä. Yhdessä
rakennetut koko talon yhteiset ohjeet ja säännöt luovat turvallisuutta. Toimintastruktuurit, joiden sisällä
avoin ja joustava toiminta mahdollistuu, ovat selkeitä.



3. Toimintakulttuuri ja opetusmenetelmät

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön
vuorovaikutuksessa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016). Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki
viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit,
joihin kasvatuksen, pedagogisen toiminnan ja opetuksen laatu perustuu (ks. esim. Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2014). Atomi on toimintaympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuksia
erilaisille toimijoille. Suurimpana toimijana on Vantaan kaupunki (varhaiskasvatus, perusopetus ja
nuorisotoimi). Toimintaympäristöön asettuvat myös erilaiset järjestöt sekä yksityisen sektorin toimijat
(kuntosali, tatami). Kaikki toimijat sitoutuvat toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Atomissa
epäviralliset säännöt tehdään näkyväksi ja toimintakulttuuria kehitetään aktiivisesti. Toiminnassa
otetaan huomioon ihmisten erilaiset taustat ja tarpeet. Monipuolinen toiminta ja käytännöt tukevat
opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita.

Opettajuus ja kasvattajuus on läsnäoloa, tiedon ja taidon jakamista, opettamista, ohjaamista sekä
yhdessä tutkimista ja tekemistä. Toiminta mahdollistaa kiireettömyyden ja kannustaa positiivisin keinoin
elinikäiseen oppimiseen ja yhteisöllisyyteen. Toimintaympäristön aikuiset toimivat yhteisvastuullisesti
esimerkkinä koko yhteisölle. Opettajat ja kasvattajat toimivat yhteistyössä erilaisissa kokoonpanoissa.
Yhteistoimintaa tuetaan sekä toteutetaan toimivien hallinnollisten rakenteiden avulla.

Atomissa perusajatus on pedagoginen yhtenäisyys kasvatuksen, opetuksen ja muun toiminnan suhteen.
Eri-ikäiset lapset ja nuoret toimivat yhteisöllisesti ja joustavasti käyttäen taloa ja sen eri tiloja
monipuolisesti. Atomi rakennetaan yhteisen pedagogiikan ideologialle.

Kaikessa toiminnassa huomioidaan ikäryhmän tarpeet ja ikäkaudelle tyypillisiä työtapoja kuten leikkiä ja
liikuntaa korostetaan. Opetusmenetelmät ovat monipuolisia ja perustuvat opetussuunnitelmaan.
Atomissa mahdollistuu kaikkien toimijoiden keskinäinen yhteistyö sekä rakennuksessa toimivien ja
lähiympäristön välinen yhteistyö. Erilaisia opetusmenetelmiä käytetään monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti. Monipuolisuus toteutuu siten, että toteuttamis- ja työtavaksi valitaan
tilanteesta riippuen opetuksen eheyttäminen, monialainen oppimiskokonaisuus, yksilö- pari- ja
ryhmätyöskentely, opettajajohtoisuus, keskusteleva opetus tai tekemällä oppiminen.
Tarkoituksenmukaisuus saavutetaan esimerkiksi valitsemalla opetusmenetelmä ottaen huomioon
opetettava aihe, tavoitteet, tilavaatimukset, opetusryhmän koko ja käytettävä aika. Elämänhallinta- ja
työelämätaitojen vahvistaminen on tärkeää.

4. Fyysinen oppimisympäristö

Talon arkkitehtuuri mahdollistaa rakennuksen luontevan käytön koko lähiympäristönsä monitoimi- ja
palvelukeskuksena. Iltaisin ja viikonloppuisin harrastekerhot ja -ryhmät käyttävät aktiivisesti ja vilkkaasti
rakennuksen mm. helposti saavutettavia taito- ja taideaineiden opetustiloja sekä “Loungea”. Tiloihin on



helppoa kulkea suoraan ulkokautta. Liikuntasali on aktiivisessa käytössä koko päivän ajan. Käsityön,
musiikin, kuvataiteen, kotitalouden ym. opetustilat tarjoavat alueen yhdistyksille ja muille toimijoille
loistavat puitteet alueelliseen toimintaan ja alueensa monipuolisen harrastusvalikoiman tarjontaan.

Tilojen käyttöä helpottaisivat erilaiset älyavaimet ja muut innovatiiviset ratkaisut.  Niiden avulla voidaan
hallita irtaimistoa ja muuta materiaalia niin, että se on kunkin käyttäjäryhmän saatavilla helposti. Tiloissa
on mm. riittävästi lukittavia kaappeja tai muita säilytyskalusteita kunkin käyttäjäryhmän tarpeita ja
tarvikkeita varten. Myös säilytyskalusteissa voisi olla vastaavanlaiset lukitusjärjestelmät

Kaikissa tiloissa on huomioitu tietynlainen neutraalius värien ja valojen suhteen. Jokaisessa tilassa on
oma äänimaailma. Viereisen tilan äänet eivät kantaudu toiseen tilaan tai sekoitu keskenään. Ikkunat
ovat avoimia, niiden eteen voi vetää verhoja käyttötarkoituksen mukaan. Ikkunoita voidaan pimentää
pimennysverhoilla tai heijasteita ohjata kaihtimien tai valoverhojen avulla. Ikkunoissa ei ole kiinteitä
ristikkorakenteita tai mitään esteitä, jotka voisivat tukkia hätäpoistumista, katsojan näkymää ulospäin
tai luoda tilaan ahdistavaa tunnelmaa. Osa oppimisympäristön muunneltavuutta on, että tilan
tunnelmaa voidaan muuttaa tekstiilien avulla.

Tekstiilit ja pinnat ovat sellaisia, jotka eivät rajoita toimintaa ja opiskelua. Osassa perusvarustelluista
soluista pitää voida silti maalata, askarrella, muovailla yms. Oppimisympäristöä pitää voida muuttaa
aktiivisesti lasten kanssa esim. kankaat, piirustukset ym. työt. Tiloissa tunnelmaa luodaan ja ohjataan
valojen avulla (esim. kohdevalot).  Oppimisympäristön muunneltavuus näkyy “irtaimiston”
muunneltavuutena. Tavoitteena olisi, että ei olisi liikaa voimakkaita värityksellisiä seiniä, jotka hallitsevat
tiloja vuosikausia samanlaisina. Tilat ja oppimisympäristöt innostavat lapsia ja nuoria leikkimään,
toimimaan ja opiskelemaan.

Tilojen sijoittelu rakennuksessa on suunniteltu järkevästi alusta alkaen toimivaksi, muunneltavaksi ja
muuntojoustavaksi. Pedagogisessa suunnitelmassa on kuvattu tilojen välisiä yhteyksiä ja toimintojen
sijoittumista kaksikerroksiseen rakennukseen. Pedagogista suunnitelmaa sovelletaan taloudellisten ja
rakennusteknisten sekä arkkitehtisuunnittelun reunaehtojen puitteissa. Pedagogista suunnitelmaa
sovellettaessa määräävänä ja ohjaavana tekijänä ovat kaupunkitasoiset suunnitteluohjeet ja tilaohjelma.
Suunnitteluratkaisu voi perustellusta syystä poiketa pedagogisessa suunnitelmassa esitetystä.
Atomissa luokka-asteet voivat sijoittua järkevästi työskentelemään samoissa soluissa. moduuleissa.
Soluissa voi sijaita lisäksi aineenopetuksen perusvarusteltuja tiloja.

Fyysisen oppimisympäristön toteutuksen reunaehdot määritellään erikseen laadittavassa tilaohjelmassa
ja toteuttamismahdollisuudet täsmentyvät hankesuunnitelmatyössä ja sitä seuraavassa
suunnittelutyössä.

Alla olevissa kuvissa on kuvattu pedagogisen suunnitelman valmistelutyöstä vastanneen työryhmän visio
tilojen sijoittelusta ja niiden välisistä yhteyksistä. Tilojen sijoittelua täsmennetään jatkosuunnittelussa
vallitsevien reunaehtojen mukaisesti.



4.1. Lounge

Rakennuksen sydänalueen, loungen, muodostavat ruokasali, aula ja monitoimitila. Sydäntorille avautuu
näyttämö/lava ja opinportaat. Lounge toivottaa tervetulleeksi rakennukseen. Loungessa on
uimahallityyppiset säilytyskaapit 7.-9. luokkien oppilaiden määrää vastaava määrä 2. vaiheessa. Kaapit
eivät ole henkilökohtaisia vaan lukitussysteemi mahdollistaa minkä tahansa kaapin käyttöönoton.
Loungea ympäröivät isot, ulos avautuvat, valoisat lasiseinät tai ikkunat. Pääsisäänkäynti johtaa suoraan
Loungeen.  Se on viihtyisä, valoisa ja avoin tila monelle kohtaamiselle ja tapaamisille.

Tilassa on päivittäin monenlaista toimintaa. Ensisijaisesti se toimii ruokalana ja vapaa-ajan kahvilana.
Loungessa on iso amfiteatteri, opinportaat, joka toimii koulun arjessa opiskelupaikkana ja juhlien
yhteydessä lisäkatsomona. Loungessa voidaan järjestää myös pienimuotoista juhlaohjelmaa niin, että
yleisö istuu amfiteatterissa seuraamassa. Amfiteatteriin voi kokoontua myös joukolla
“penkkiurheilemaan”, kuten seuraamaan MM-kilpailuja isolta ruudulta. Lisäksi esim. paikalliset kuorot
voivat harjoitella amfiteatterin korokkeilla. Liikuntasalin toiminta ei häiriinny Loungen iltakäytöstä.
Amfiteatteri voidaan erottaa opetuskäyttöön ruokailun aikana esim. akustoivalla verholla.

Ruokalakäytössä Lounge vastaa kunkin ikäryhmän tarpeita. Ruokalinjaston läheisyydessä on riittävä
määrä käsienpesupisteitä. Ruokalan ruokalinjastoissa on huomioitu, että ruokaa tarjoillaan kullekin



ikäryhmälle sopivalta korkeudelta. Linjastoja on niin monta, vähintään kolme, ettei ruokailu ruuhkaudu
10.30-12.00 aikavälillä, jolloin käyttäjämäärä on suurimmillaan. Ainakin yksi linjastoista on huomoitu
varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen asiakkaiden pituuden mukaisesti.

Astioiden palautus on huomioitu jo rakennusvaiheessa ja se on mitoitettu vastaamaan todellisia
tarpeita, usean sadan eri-ikäisen lapsen ja nuoren yhtäaikaista käyttöä. Loungessa ruoan ottaminen ja
astioiden palauttaminen toimivat niin, ettei niiden välillä kulkevien asiakkaiden tiet ajaudu
törmäyskurssille. Linjastoille kuumaa ruokaa kuljettavan keittiöhenkilökunnan ja asiakkaiden
kohtaamisesta ei aiheudu vaaratilanteita. Myös astioiden palautuspisteellä on huomioitu, että
asiakkaiden fyysinen kokoero on suuri.

Ruokailutilan käytön ruokailuaikojen ulkopuolisena aikana mahdollistaa se, että ruoanlaittotilat sekä
jakelulinjastot ja palautuspisteet saa erotettua ruokailutilasta ääntä eristävillä väliseinillä, jotka avataan
ruokailun alkaessa ja suljetaan ruokailun päätyttyä. Ruokailutilaa käytetään ruokailuaikojen ulkopuolella
muuhun toimintaan. Ruokailutila ja aula on jaettavissa pienempiin tiloihin, joiden käyttö on mahdollinen
ruokailun aikanakin. Hyvällä akustiikalla ja muilla tilan viihtyisyyttä lisäävillä ratkaisuilla luodaan
rauhallista tunnelmaa loungeen, jolloin eri toimintojen äänimaailmat eivät sekoitu.

Suunnitteluratkaisuun esitetään tutkittavaksi sitä, että Loungen keskeltä nousevat kahdet eri portaat
toiseen kerrokseen, jota kiertää iso ja leveä parvi. Parvi on käytävä, josta kuljetaan sisäkautta
moduuleihin. Kulkeminen on avointa ja näkyvää myös valvonnan kannalta. Loungesta voi nähdä
oppilaan matkalla aiottuun suuntaan.

Loungen sivustoilta löytyvät talon käyttäjien yleiset WC-tilat. Koko rakennus noudattaa kengätöntä
ajatusta. Tullessaan sisälle Loungeen jokainen jättää kenkänsä pääsisäänkäynnin vieressä oleville
kenkätelineille.

Loungeen voidaan sijoittaa myös viherseinä, jonka on todettu parantavan ilman laatua ja joka lisää myös
viihtyisyyttä.

4.2. Lava

Lava voisi olla noin 1,5 metrin korkeudessa ruokalan lattiatasosta. Lava aukeaa ruokalaan ja amfiteatteriin
sekä ääntä eristävää seinää siirtämällä liikuntasaliin, jolloin Lounge yhdistyy jättimäiseksi tilaksi ja näin
ollen toimii suurten tilaisuuksien pitopaikkana. Lava on draamakasvatuksen keidas. Lavan taustatiloissa
on varasto roolivaatteille, lavasteille yms draamavälineistölle. Lavan esirippu on akustoiva.

4.3. Luonnontieteet (2. vaihe)

Luonnontieteiden modulissa mahdollistuu fysiikan, kemia, biologia ja maantieteen opetus. Modulissa on
kaksi täysvarusteltua kemian ja fysiikan laboratoriotilaa, joita voivat hyödyntää eri-ikäiset ja -kokoiset
käyttäjät Laboratoriotiloilla on yhteinen lukittava (vain pääsy rajatuilla henkilöillä) vaarallisten aineiden
varasto. Kulku ja ikkunat hulevesipuistoon ja -tutkimusalueelle, joka mahdollistaa ympäristön tutkimisen
myös sisätiloista ja esim. time lapse -videoiden kuvaamisen.  Biologian ja maantiedon opetustiloissa on
havainnollistamisvälineitä ja tilojen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan kasvattamo, jossa
pystytään tekemään kasvien kasvatuskokeita.



4.4. Taito- ja taideaineet (osittain 2. vaihe)

Musiikin opetustilat ovat monipuoliset. Isomman musiikkiluokan vieressä on voisi olla erillisiä tiloja,
jotka on varustettu äänieristetyillä ovilla (esim. kaksi ovea) sekä tarpeellisella välineistöllä bändisoittoa
ja soitonopetusta ajatellen. Mahdollisuuksien mukaan kaupungin musiikkiopisto on mukana talon
toiminnassa.

Liikunnan opettaminen mahdollistuu monessa eri tilassa. Talon liikuntasali sijoittuu siten, että se
palvelee kaikkia talon käyttäjiä, myös iltakäyttöä.

Sali on tarkoitettu liikuntakäyttöön, mutta se mahdollistaa myös tilan hyödyntämisen muussa käytössä,
esim. tanssiaisten yms. liikkumista vaativien tilaisuuksien järjestämisessä. Salissa voi olla katsomo, joka
yhdistyy loungeen ja lavaan, jolloin sitä voidaan hyödyntää myös koko koulun yhteisissä juhlissa ja
tilaisuuksissa. Liikuntasalin yhteydessä on välinevarasto, jossa on mahdollista säilyttää erillisissä
lukittavissa varastoissa sekä talon että iltakäyttäjien omaa välineistöä. Toinen pienempi sali sijoittuu
varhaiskasvatuksen toimintojen yhteyteen

Eri liikuntatiloissa on huomioitu tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut siten, että niitä pystytään
hyödyntämään vaivattomasti liikunta- ja terveyskasvatuksen tukena sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja
juhlallisuuksissa. Liikuntaa opettavien pukeutumistiloina toimivat liikuntasalin välittömässä
läheisyydessä olevat henkilöstön sosiaalitilat. Pukuhuoneissa on wc:t  ja suihkutiloissa suihkut on jjaettu
siten, että oppilaan haluama yksityisyys on turvattu, esim. suihkuseinäkkeillä, ovellisilla suihkukopeilla
tai jollain muulla ratkaisulla. Perinteisten tyttöjen ja poikien pukukoppien lisäksi tiloissa on vähintään
yksi erillinen pukeutumis- ja suihkutila, joka mahdollistaa esim. muunsukupuolisen oppilaan
peseytymisen leimautumatta.

Kuvataiteen tiloissa on ikkunat, jotka aukeavat mahdollisuuksien mukaan koulun viereiseen puistoon.
Lattioiden materiaali on valittu siten, että maalien ja veden käyttö tilassa on turvallista. Käsityöt ja
kuvaamataito sekä Maker Space -tila ovat lähellä toisiaan, jotta eri tiloja ja niiden materiaaleja pystytään
käyttämään monipuolisesti ja joustavasti erilaisissa projekteissa.

Käsityössä pehmeiden (tekstiilityö) ja kovien materiaalien (tekninen työ) tilat tulee olla välittömästi
vierekkäin. Koulun koosta riippuen tiloissa oltava jaettavia osia niin, että esim. kahden erillisen ryhmän
opettaminen tiloissa onnistuu. Tiloista on pääsy aidatulle nikkarointipihalle, jossa nikkarointia ja
omaehtoista rakentelua voi jatkaa. Oma sisäänkäynti mahdollistaa ulkokengissä ulkotiloista siirtymisen.
Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan pehmeiden käsityön ja kuvataiteen tilat esim. yhdistelmätilana ja
kovien materiaalien käsityötila toteutetaan vuosiluokkien 1.-6. tarpeiden mukaisesti.

1.-6. luokkien kotitaloutta opiskellaan loungen yhteydessä esim. minikeittöllä varustetussa
kabinettitilassa, jota voidaan käyttää myös iltakäytössä. Varsinaiset erityisvarustellut kotitalouden tilat
toteutetaan 2. vaiheessa. Koulun kotitalouden tilat ovat myös iltakäytön käytettävissä. Koulupuolen ja
muiden toimijoiden kuiva-ainevarastot ja jääkaapit ovat erillisiä ja ne ovat kunkin käyttäjäryhmän
lukittavissa.



4.5. Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen moduuli tulee ensimmäiseen kerrokseen. Se on sijoitettu hallinnon ja
henkilöstötilojen viereen, jolloin koko talon henkilöstötilojen hyödyntäminen on paremmin mahdollista
myös varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Ensimmäisen kerroksen sijainti mahdollistaa myös taito- ja
taideaineille varattujen tilojen hyödyntämisen varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen moduulissa on
kaikille ryhmille erilliset sisääntulo- ja eteistilat, joista on kulku päiväkodin pihalle. Päiväkodin pihasta on
kulku koulun pihalle.

On tärkeää, että päiväkodin tilat ovat helposti muunneltavissa ja akustiikaltaan lasten kehitystä ja
henkilökunnan työhyvinvointia ja ergonomiaa tukevia. Muunneltavuus saavutetaan liikutettavilla
huonekaluilla ja tilajaon mahdollistavilla erilaisilla liikuteltavilla väliseinillä. Tilojen välillä käytetään
seinien sisään meneviä liukuovia, jolloin tilankäyttö myös ovien läheisyydessä voidaan maksimoida.
Kaikissa ryhmätiloissa tarvitaan vesipiste, yksi lukollinen säilytyskaappi sekä joitakin kaappeja päivittäin
käytettäville materiaaleille. Päiväkodissa on myös yksi suurempi keskusvarasto, jossa voi säilyttää
askartelutarvikkeita yms.Lasten käytössä olevat lelut ja materiaalit ovat esillä liikuteltavissa
säilytysmoduuleissa, joita voidaan hyödyntää myös tilanjakajina. Pienille lapsille suunnatuissa tiloissa
kirjat tulee säilyttää niin, että lapsi voi nähdä kirjan kannen.

Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmätiloissa ei tarvitse huomioida ruokailua, koska ryhmät ruokailevat
Loungessa. Taaperoryhmissä lapset ja henkilökunta syövät ryhmätiloissa, joten niissä myös
lattiamateriaalin on oltava helposti puhdistettavissa. Tiloissa on käytetty pehmeitä materiaaleja, tyynyjä,
pehmopalikoita yms., joita lapset voivat käyttää helposti myös omaehtoisten leikkien ja/tai leikkitilojen
rakentamisessa.

Pienten ryhmissä lasten unentarve on huomioitu kiinteillä kaappisänkyratkaisuilla, joissa henkilökunnan
ergonomia on huomioitu (lasten silittäminen lepotilanteissa). Kaikissa ryhmissä on huomioitu tilat
rauhoittumiselle erilaisia patja- ja kaappisänkyratkaisuja hyödyntäen. Patjakaapeissa huomioidaan
hygienia tyynyjen ja peittojen säilytyksessä.

Eteistilat on mitoitettu lapsimäärää vastaavaksi ja tiloissa on riittävät säilytystilat lasten vara- ja
kuravaatteille. Myös henkilökunnan ulkovaatteille on varattu säilytys- ja kuivaustilaa. Eteisessä on
kuivauskaapit, joissa märät vaatteet saadaan kuivattua tehokkaasti. Lisäksi eteisissä on tangot, joihin
kosteita ulkovaatteita voidaan ripustaa ilmavasti. Eteistilassa on tarvittaessa päälle kytkettävä
tuuletussysteemi. Taaperoryhmissä on henkilökunnan ergonomiaa tukevat pukemispenkit.

Wc-tilat ovat riittävän suuret ja ne turvaavat lasten yksityisyyden. WC-tiloissa on huomioitu
pesumahdollisuus, sijoittamalla pide-suihkut jokaiseen erillisen WC-istuimen yhteyteen  isompien lasten
ryhmissä. Taaperoryhmissä on ergonomiaa tukevat sähköiset hoitopöydät ja pesualtaat. Myös vaippojen
sekä kestovaippojen säilytykseen on riittävät ja hajulukolliset tilat. WC-tiloissa voidaan käyttää
siirreltäviä vesileikkialtaita.

TVT ja mediakasvatus mahdollistetaan riittävällä välinestöillä kuten tabletit, kannettavat tietokoneet ja
älypuhelimet. Vaativimmissa projekteissä voidaan käyttää koulun välineistöä. Varhaiskasvatus on
linjassa koulun teknologiakasvatuksen kanssa. Sähköpistokkeita tulee olla riittävästi kaikissa tiloissa.



Vantaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa ja Vantaan kaupungin perusopetuksen
opetussuunnitelmassa nostetaan esiin lapsen osallisuus oppimisympäristöjen rakentajana ja
muokkaajana. Lasten työt, teemat ja käytettävissä olevat materiaalit tulee olla näkyvissä ja lasten
saatavilla. Lasten kiinnostuksen kohteiden tulee näkyä ympäristössä, joten tiloja pitää pystyä
muokkaamaan lasten kanssa, lasten tarpeet huomioiden. Lasten töille on varattu “näyttelytilaa”, joten
lasten töitä voidaan ripustaa sekä seinille että kattoon esimerkiksi vaijereiden sekä ilmoitustaulujen
avulla.  Valaistuksessa on käytetty sekä yleisvaloa että kohdevaloja. Valoteho on säädettävä ja valojen
kohdistusta voi vaihtaa kaukosäätimellä, jolloin tunnelmaa voi helposti vaihtaa ja tiloja jakaa valon
avulla. Lattiamateriaalien tulee tukea monipuolista toimintaa, joka pitää sisällään sekä fyysisesti
aktiivista että taide- ja ilmaisukasvatusta tukevaa toimintaa (kosteuden kestävää ja pyyhittävää).

 Atomin yhteisöllinen toimintamalli mahdollistaa esi- ja alkuopetuksen joustavan yhteisen toiminnan ja
joustavan ryhmittelyn, jota tilaratkaisut tukevat.

4.6. Oppilashuollon tilat

Oppilashuollon tilat ovat mahdollisuuksien mukaan välittömästi henkilöstötilan läheisyydessä. Neuvola
ja kouluterveydenhuolto ovat helposti saavutettavissa. Oppilashuollon tiloihin on huoltajille
mahdollistettu pääsy menemättä koulun muiden tilojen läpi.

4.7. Hallinnon ja henkilöstön tilat

Tavoitteena on, että henkilöstön tilat kokoavat koko talon henkilöstön yhteen. Henkilökunnan tila on
sisustuksellisesti rentouttava ja rauhoittava. Sen värimaailma on harmoninen ja ehyt sekä tekstiileillä
muunneltavissa. Siellä on isot ja avarat ikkunat, joista valo tulvii sisälle. Ikkunoiden ilmettä voidaan
muuttaa erilaisilla verhoratkaisuilla. Tila toimii sekä taukotilana että  kohtaamis-  ja kokouspaikkana.
Tilat mahdollistavat myös itsenäisen työskentelyn sekä esimerkiksi arkaluonteiset puhelut.
Henkilökunnan tilan on oltava kaikille helposti saavutettavissa, jotta ihmiset tulevat sinne työpäivän
alkaessa, tauoilla sekä lähtiessään työpaikalta. Tällöin esimerkiksi esimiehen on helppo tavata
henkilöstöä ja kuulla arjen asioita. Tilassa on mahdollisuus pitää myös yhteisiä henkilöstökokouksia.
Henkilökunnan tilan yhteydessä sijaitsevat henkilökunnan hiljaisen työskentelyn työtilat sekä
neuvottelutilat. Henkilöstötilassa on henkilökunnan lokerikot. Henkilöstötilan yhteydessä on
kokoustiloja, jotka ovat muunneltavia.

Henkilökunnan tilojen välittömässä yhteydessä on henkilökunnan sosiaalitilat, jotka ovat myös
välittömästi liikuntasalin vieressä. Tällöin erillistä opettajien liikuntapukukoppia ei tarvita. Opettajien
sosiaalitiloista on suora käynti koulun piha-alueelle, jolloin välituntivalvontoihin lähteminen sujuu
luontevasti (etenkin, kun koulu on kengätön koulu). Samoin luonteva siirtyminen henkilökunnan
parkkialueelle ja pyörätelineille sujuvoittaa päivää. Henkilökunnan sosiaalitilassa on riittävät säilytys- ja
kuivaustilat pyöräilijöiden varusteille. (Lukollinen säilytystila henkilökunnan polkupyörille)

Henkilökunnan tilassa on iso ja toimiva keittiö. Henkilöstötilassa on mahdollisuus lämmittää ruokaa ja
syödä eväänsä. Kylmäsäilytystilaa tai jääkaappitilaa on riittävästi. Jokaisella on mahdollisuus jättää
eväänsä kylmään työpäivän alkaessa. Keskipäivän tauon aikana on mahdollista lämmittää eväänsä



nopeasti ja ehtiä syömään ne. Keittiössä on tilaa lämmittää ruokaa. Tiskipöytä, tiskiallas, astianpesukone
ja mikroaaltouunit on sijoitettu siten, ettei niiden käyttö sulje toisen käyttäjän reittiä. Tilassa on
huomioitu, että siellä säntäilee vähintään 20 kiireistä eväiden lämmittäjää yhtä aikaa. Keittiössä on
huomioitu, että siellä on paikka vähintään 70 erilaiselle kahvikupille. Kahvinkeittimet on sijoitettu siten,
että kahvia on helposti otettavissa. Kahvinkeittäjät ja evästelijät mahtuvat sulassa sovussa keittiötilaan
yhtäaikaa. Keittiö on sijoitettu mahdollisimman hyvin lähestyttävästi keskelle henkilöstöhuonetta tai
nurkkaan, jossa ihmisten kulkemiselle on huomioitu riittävästi tilaa.

Hallinnon tiloissa on iso kattava varasto, josta löytyy kaikki mahdollinen koko talon käyttäjille helposti
samasta paikasta.

4.8. Ensimmäisen vaiheen luokka-astemoduulit

Moduulissa voi työskennellä eri ikäisiä oppilaita. Kaksi solua muodostaa moduulin, soluparin. Solusta
muodostetaan polveileva oppimaisema sijoittamalla alueelle erikokoisia pienryhmätiloja ja jakamalla
alue esim. seinällä, siirtoseinillä, akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienemmiksi ja/tai



rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Polveilevuus ja vyöhykkeisyys toteutetaan hankekohtaisesti
toiminnallisten tarpeiden mukaan. (Vantaan kaupungin koulusuunnitteluohje 2019).

Jokaisella alakoulun luokka-asteella on oma modulinsa rakennuksen toisessa kerroksessa. Modulit
toimivat ikäluokittain pareittain, jolloin oppilaat “muuttavat” aina kahden vuoden välein uuteen
moduliin. Aina kahteen moduliin on yksi yhteinen sisääntulonsa suoraan pihalta. Kenkien säilytys on
suunniteltu ulko-ovien läheisyyteen, jolloin myös vaatesäilytyksen edustiloja voidaan hyödyntää jako- ja
pienryhmätiloina. Moduulissa on yksi iso tila, johon koko ikäluokka voi kokoontua kerralla
opetustuokioon. Ison tilan vieressä on pienempiä tiloja, joihin voidaan luoda erilaisia työskentely-
ympäristöjä, joista oppilaat voivat valita (tai opettaja voi ohjata ) tarkoituksenmukaisimman (hiljaisen
työskentelyn tila, ryhmätyötila jne.) Modulissa on tilaa myös liikunnalle ja liikunnallisten toimintojen
toteuttamiselle koulupäivän lomassa. Jokaisessa moduulissa on vähintään yksi neuvottelutila sekä
erityttämisen tiloja. Oppilailla on isossa tilassa säilytyslaatikot tai lokerot sekä koukut, joihin reput voi
ripustaa. Tilassa on monipuolisia ja osittain kehonhallintaa vaativia istuimia ja työskentelypaikkoja.

Luokkahuoneiden lattiamateriaali sallii, että tiloissa voidaan maalata, askarrella, toteuttaa niin käsi- kuin
kuvataiteen aiheita. Kaikissa moduleissa on musiikkivälineistöä ja vähintään yksi piano. Aina kahdella
modulilla (1-2, 3-4, 5-6 ja 7-9) on yhteinen kirja- ja tarvikevarasto.

Toisen vaiheen valmistelussa täsmennetään pedagogista suunnitelmaa perus- ja erityisvarustelluissa
tiloissa tapahtuvien opetustuokioiden pedagogisten toimintamallien osalta.

4.9. Perusvarusteltu aineenopetuksen moduuli (2. vaihe)

Aineenopetuksen moduulissa oppilaat opiskelevat aineenopettajien ohjauksessa. Moduulissa tulee olla
voi olla esim. neljä opetustuokiotilaa, joihin voidaan kokoontua opetustuokiota varten.
Opetustuokiotilassa tulee pystyä opiskelemaan samaan aikaan n. 20-25 oppilasta. Moduulin yleisen
oppimisen alueen kalustuksen tulee tukea tiimityöskentelyä. Taito- ja taideaineet sekä luonnontieteet
opetetaan erillisissä tiloissaan talon ensimmäisessä kerroksessa. Opettajat toimivat moduulissa
yhteisopettajuusmallilla.



Toisen vaiheen valmistelussa täsmennetään pedagogista suunnitelmaa perus- ja erityisvarustelluissa
tiloissa tapahtuvien opetustuokioiden pedagogisten toimintamallien osalta.

4.10. Opetusteknologia

Kaikilla oppilailla on käytössään henkilökohtaiset kannettavat Chromebook-laitteet tai muut vähintään
yhtä hyvin opetuskäyttöön soveltuvat kannettavat tietokoneet, jotka toimivat langattomassa verkossa.
Isommat oppilaat voivat viedä laitteet kotiin, missä myös heitä velvoitetaan lataamaan laitteet.
Langattoman verkon kantokyky kestää kaikkien laitteiden yhtäaikaisen käytön. Työskentely-ympäristö
tukee henkilökohtaisten laitteiden käyttöä ja ryhmissä tapahtuvaa yhteisöllistä tiedonrakentelua.

Oppilaiden ja opettajien työskentelypisteet mahdollistavat erilaiset työskentelyasennot. Kalusteiden
ergonomia on mietitty. Tila on muunneltavissa erilaisiin oppimisteknologian vaatimiin
käyttötarkoituksiin, yksilötyöskentelystä, ryhmätyöskentelyyn sekä koko opetusryhmän yhteisiin
opetustuokioihin.

Kouluun hankitaan riittävä varustus mediakasvatuksen ja oman sisällöntuotannon tarpeisiin, kuten
videoiden ja äänitteiden luomiseen. Moduuleihin voidaan maalata kuvaamista ajatellen soveltuviin
paikkoihin green screen -seinät videoiden tekemistä varten. Lisäksi koululle hankitaan riittävä määrä
ajanmukaisina pidettäviä tabletlaitteita tai vastaavia ryhmätöinä kuvattavia videoprojekteja, kuvaamista
ja editointia varten. Myös videon kuvaamisen vaatimat tilankäyttö sekä jalustaratkaisut kuvaamista
varten huomioidaan hankintoja ja suunnittelua tehtäessä. Animaatioiden kuvaamista varten kouluun on
hankittu animaatiopöytiä. Animaatioprojekteissa voidaan hyödyntää videoprojektien tapaan
tabletlaitteita. Hankkeen toisen vaiheen toteuttamisen yhteydessä tutkitaan studion
toteuttamismahdollisuudet. Koulun yhteisessä käytössä on voisi olla yksi paremmin varusteltu
studiotila/ -laitteisto, joka on varustettu paremman tasoisilla kameroilla sekä videoiden ja äänen
käsittelyyn soveltuvalla tietokoneella.

Yleinen oppimisen
alue

Tuokio-
tila

Tuokio-
tila

Tuokio-
tila

Tuokio-
tila

Erityis-
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Opettajien käytössä on riittävä esitystekniikka. Jokaisessa opetusmodulissa on useita siirrettäviä
näyttöjä ja ainakin muutama isommalle pinnalle heijastava videotykki. Yhden solun käytössä on
muutama langaton dokumenttikamera, joita voi tarvittaessa siirtää. Opettajien kannettavalle
tietokoneille on korkeussäädettäviä pieniä pöytiä. Kaikessa esitystekniikassa pyritään langattomuuteen.

Äänentoisto on laadukas esimerkiksi kielten opetusta ja videoiden katsomista ajatellen. Akustiikkaa
suunniteltaessa huomioidaan tällainen käyttötilanne, jotta muualta ei kantaudu äänentoiston peittävää
häiritsevää hälyä.

Oppimisympäristö tukee tekniikan käyttämistä, sähköpistokkeiden määrä on riittävä esimerkiksi
tietokoneiden latausta ajatellen. Työskentelytilojen läheisyydessä on mahdollisuus ladata tietokonetta
työskentelyn aikana siten, että sähköjohtoa ei joudu vetämään kulkureittien poikki. Esitystekniikkaan
liittyvien johtojen ja sähköpistokkeiden sijoittelu mahdollistaa opettajan toimintapaikkojen joustavan
muuttumisen ja tukee oppilaiden monipuoliseen ryhmittelyyn perustuvaa toimintakulttuuria.

Musiikkiluokan tekniikka mahdollistaa musiikin tekemisen, esittämisen, äänittämisen ja äänitteiden
teknisen muokkaamisen. Äänentoisto on riittävän tasokas musiikin kuuntelemista varten. Musiikin
esittäminen ja toistaminen pitää olla mahdollista myös yhteisiä kokoontumisia varten varatuissa tiloissa.

Käsityöopetuksen käytössä on laserleikkuri sekä 3D-printteri sekä printterin ohjaamiseen soveltuva
tietokone. Oppilaat voivat kappaleiden suunnittelussa hyödyntää henkilökohtaisia laitteitaan.

4.11. Piha ja lähialueet

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018 - 2027 on
strategisena tavoitteena väestön liikuntamahdollisuuksien turvaamisen toteuttamalla uusia
lähiliikuntapaikkoja ja ylläpitämällä jo olemassa olevia. Koulujen ja päiväkotien pihat sekä
lähiliikuntapaikat ovat keskeisessä asemassa liikkumiseen aktivoivan arkiympäristön luomisessa.
Kaupungin tavoitteena on toteuttaa näitä paikallisina liikkumisen paikkoina.

Monitoimitalon piha-alueet ovat monipuolisesti sekä asukkaiden että monitoimitalon toimijoiden
käytössä. Piha-alueiden suunnittelussa osallistetaan erityisesti lapsia ja nuoria sekä hyödynnetään
liikuntapalveluiden osaamista. Monitoimitalon piha-alueet muodostuvat monesta helposti valvottavissa
olevasta osasta. Koulun piha tukee liikuntakasvatusta eri vuodenajat huomioiden. Pihan osioita ovat
koululaisten välituntipihat, päiväkodin piha ja lähiliikuntapaikka/liikuntakenttä. Opetuksessa
hyödynnetään koulun pihan lisäksi lähipuistoja ja muita lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia.
Rakennusvaiheessa pyritään säilyttämään alkuperäistä puustoa niin paljon kuin mahdollista.

Koulun välituntipihaa on helposti valvottava ja monipuoliseen liikuntaan kannustava. Leikkivälineitä on
riittävästi oppilas- ja lapsimäärä sekä heidän toiveensa huomioiden. Leikkipihalla voisi olla elementtejä
perusmittayksiköistä (mm. neliömetri, aari, kuutiometri), joita voidaan käyttää mittayksiköiden
havainnollistamiseen. Piha-alueella olisi hyvä olla satatauluja (esim. laatoilla tehtyinä), joita voidaan
hyödyntää välitunneilla ja opetuksessa. Pihalla on hyötykasveja (esim. omenapuita ja marjapensaita).



Pihalla muunnettavia väliaitoja, joilla voidaan rajata erilaisia leikkialueita. Esim. rakenteluleikki (lautoja,
siirtolavoja, nauloja, vasaroita), hyötypuutarha (aidattu ilkivallalta). Välituntivalvojat voivat avata
leikkialueita sovituille ryhmille.

Keskeiselle paikalle välituntipihalle tulee ulkovarasto välituntivälineille. Oven lukko sarjoitetaan niin, että
avaimella ei saada muita tiloja auki, jolloin mahdollistetaan se, että oppilaat voivat itsenäisesti pyörittää
lainaamoa. Varaston tulee olla kylmä, jotta se voidaan pitää auki myös pakkasella ilman lämmönhukkaa.
Oven eteen laskeutuu tiski, jonka takaa lainaaminen luonnistuu. Varastossa on tarpeeksi tilaa
välituntivälineistölle.

Päiväkodin piha on aidattu. Piha on turvallinen ja toiminnallinen ja helposti valvottava. Päiväkodin piha
on yhteinen kaikille, mutta sitä voidaan tarvittaessa rajata erilaisiin alueisiin muunneltavilla elementeillä.
Esimerkikisi pienten piha voidaan tarvittaessa rajata omaksi alueekseen ja sinne on sijoitettu
taaperoiden leikkivälineet. Varsinkin toimintakauden alussa pienemmät lapset tarvitsevat oman ja
rauhallisen pihansa kokeakseen olonsa turvalliseksi. Päiväkodin pihalla on suuria puita varjostamassa
pihaa, alkuperäistä puustoa säilytetty mahdollisimman paljon. Muutenkin piha on mahdollisimman
luonnonmukainen ja siinä on säilytetty luonnon omat korkeuserot ja muodot. Kiviä on käytetty sekä
maisemointiin että innostamaan lapsia liikkumaan esim kiipeilemään. Pihan istutettu kasvillisuus
koostuu hyötykasveista esim marjapensaat ja hedelmäpuut, lisäksi istutuslaatikoita. Pihalla on myös
katoksia, joissa voi leikkiä sateella tai kovassa auringonpaisteessa. Pihalla on  kaksi lukittavaa, tilavaa
varastoa, toinen talvi- ja toinen kesäleikkivälineille. Auratun lumen paikka on mietitty siten, että
kasattuja kinoksia voi käyttää mäenlaskuun. Pihalla on erilaisia keinuja kuten lautakeinu, rengaskeinu ja
hämähäkkikeinu. Kiipeilytelineet ovat monipuoliset ja niihin on yhdistetty liukumäkiä. Hiekkaleikkialue
sekä keinonurmikenttä mahdollistavat monipuoliset leikit ja kannustavat liikkumaan.
Valaistukseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja se on riittävä koko pihan alueella, myös pimeinä
vuoden aikoina.

Koulun piha-alueelle voisi olla lähiliikuntapaikka, joka esim. monitoimikaukalosta ja (talvisin
jäädytettävästä) puistokentästä sekä asfaltoidusta koripallokentästä. Kentän toiminnot houkuttelevat
monipuoliseen liikuntaan (parkour, skeittaus, koripallo, ulkokuntoilulaiteet, boulderointiseinä).
Liikuntatuntien ulkopuolella lähiliikuntapaikka on välituntikäytössä ja kouluaikojen ulkopuolella
asukkaiden vapaasti käytettävissä.

Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevat puistot ovat aktiivisesti opetuskäytössä. Viereiseen
puistoon tullaan hulevesiä hyödyntäen rakentamaan vesielementti, jota voidaan hyötykäyttää koulun
opetuksessa. Vesistöstä tultaisiin saamaan jatkossa tietoa (veden korkeus, virtaama jne.), jota voitaisiin
hyötykäyttää luonnontieteiden opetuksessa. Veden äärelle on tarkoitus rakentaa reitti niin, että vettä
päästäisiin vaivattomasti tutkimaan riippumatta veden korkeudesta. Koulun opetukseen voidaan
yhdistää puiston eläimistön ja kasviston tutkimista sekä esim. roskien määrää voidaan tilastoida
vuosittain. Tiedon keruu yhteen paikkaan tulee miettiä niin, että vuosittaiset tilastot ovat koulun
käytettävissä.

Myös muita lähialueella olevia kohteita hyödynnetään opetuksessa. Näitä ovat mm. Kartanonkosken
urheilupuisto (2 km), Tiikeri-areena (500 m), Flamingo (600 m) ja Tammiston luonnonsuojelualue (2km).
Kehärata ja Aviapoliksen rautatieasema (1 km) mahdollistavat myös kauempana Vantaalla tai
Pääkaupunkiseudulla olevien kohteiden hyödyntämisen opetuksessa.



5. Rakennuksen vuorokautisen toiminnan kuvaus

Monitoimitila on auki arkisin klo 7-22, koko tämän ajan talossa on vartija/vahtimestari paikalla.
Rakennus on opetus- ja kasvatuskäytössä klo 8-17, nuorisotoimen ja vapaa-ajan toiminnan käytössä klo
22 saakka. Koulun yleiset tilat ovat varattavissa eri harrasteryhmille ja järjestöille klo 16 jälkeen.
Rakennuksessa on ympärivuorokautinen ilmastointi.

Nuorisotyötä tehdään osana Atomin kasvatuksellista kokonaisuutta hyödyntäen tehokkaasti
yhteiskäyttöisiä tiloja. Atomin yhteisöön kuuluminen korostuu kaikessa toiminnassa, toisten nuorten ja
aikuisten kunnioitus,  tilojen arvostus ja sen mukainen tiloista huolehtiminen sekä yhteisten sääntöjen
arvostus ja noudattaminen ovat toiminnan perustana.

Nuorten oma osallisuus on nuorisotyöllisen toiminnan ydintä, nuoret ideoivat, suunnittelevat ja
järjestävät toimintaa itselleen ja toisilleen, nuorisotyöntekijät luovat edellytyksiä innostavat nuoria
omaan toimintaan sekä tekevät tiivistä yhteistyötä koulun kanssa. Nuorisotyö tarjoaa toimintaa ja
osallistumismahdollisuuksia kouluajan jälkeen, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Nuoret voivat toimia
kerhoissa,  nuorten avoimissa illoissa sekä tapahtumissa. Pienryhmätoimintaa räätälöidään nuorten
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.  Myös yksilöllistä henkilökohtaista tukea nuori voi saada
nuorisotyöntekijöiltä.

Nuoret voivat olla toiminnoissa vapaa-ajallaan, harrastaa, tavata kavereitaan, oppia ja kehittyä kaikkia
ihmisiä arvostaviksi ja kunnioittaviksi ihmisiksi.

6. Johtaminen

Talolla yksi johtaja ja johtotiimi, johon kuuluu koulu, varhaiskasvatus ja nuorisotoimi.
Koululla, varhaiskasvatuksella ja nuorisotoimella on omat johtajat, jotka kuuluvat johtotiimiin.

Koko talon yhteinen johtotiimi pitää yllä keskustelua henkilöstön kanssa talon arvoista ja resurssien
tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Samalla yhteinen ymmärrys säilyy myös eri yksiköiden välillä.

Yhteisissä keskusteluissa sovitaan pelisäännöt talon tilojen ja välineiden käytölle. Henkilöstö jakaa
yhteisesti sovitut arvot ja tavat. Yhteisen johtotiimin tavoitteisiin kuuluu myös rakentaa toimivat
käytännöt koulun ja eri palveluntuottajien välillä (aamu- ja iltapäivätoiminta, siivous, ruoka ja vartija)



6.1. Pedagogiikan johtaminen

Lähde: MUUTTUVA OPPILAITOSJOHTAMINEN
http://utbildningsstyrelsen.fi/download/141265_Muuttuva_oppilaitosjohtaminen.PDF

Monitoimitalossa on kaikkia toimijoita koskeva yhteinen arvopohja, joka on pedagogiikan perusta.
Yhteinen johtotiimi takaa arvopohjan jakamisen koulun koko henkilöstön osalta. Pedagogiikan
johtamisessa on tärkeää, että johtotiimissä on linjattu rekrytoitavien henkilöiden osaamista ja
sitoutumisen vaatimusta koulun kehittämiseen.

Koko henkilöstön yhteiset kokous- ja suunnitteluajat osallistavat työntekijät koulun toimintaan ja
arvoihin, myös ostopalvelut (siivous, ruoka ja vartija) sekä oppilashuollon henkilöstö ovat mukana
yhteisessä suunnittelupäivissä.

Tiimi- ja kokousrakenteet luodaan yhdessä johtotiimissä. Sekä tiimeissä että kokouksissa on jäsenet yli
yksikkörajojen (esim. koulu ja nuta), jotta henkilöstön yhteisöllisyys säilyy.

Osaamisen johtaminen, yhteisten koulutusten järjestäminen, takaa oppilaalle jatkumon yhteisestä
pedagogiikan jatkumosta varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Koulutukset suunnitellaan koko henkilöstöä
kehittäviksi kaupungin strategia ja koulun arvot huomioiden.
Koko koulun henkilöstöllä on pääsy eri tvt- järjestelmiin, jotka eivät sisällä salassa pidettävää tietoa.



6.2. Talous

Budjetti jakautuu koko talon budjettiin sekä eri toimialojen omiin budjetteihin. Koko talon budjetista
vastuu on talon johtajalla. Varhaiskasvatuksen, koulun ja nuorisotoimen budjeteista on vastuu kunkin
yksikön johtajalla.

Yhteiskäytössä olevat tilat ja laitteet ovat yhteisvastuullisesti huollettavia, esimerkiksi musiikkivälineet.

7. Tarinat eli narratiivit

7.1. Narratiivi neljäsluokkalainen

(Narratiivi on koostettu Kartanonkosken koulun 4B-luokan oppilaiden kirjoituksista syksyllä 2018).
Miten tähän laitan, laitanko kaikki oppilaiden nimet vielä lisäksi?

“Hymmeli on juuri uuden ison koulun pihalla. Koulun piha on viihdyttävä ja hauska. Hymmeli näkee
keinuja, liukumäen ja kiipeilytelineen. Unelmien koulun pihalla on keinu, hämähäkkikeinu, kiippari,
karuselli, urheilukenttä, talvisin luistelukenttä. Koulu on ulkoapäin keltainen. Koulun ulkoseinässä on
kello. Yläkoululaisille on eri välkkäalue kun alakoululaisilla.

Siiri seikkailee uudessa koulussa. Siirillä oli edessä ensimmäinen koulupäivä. Siiri kävelee koulun pihalle.
Siellä on eiffel-tornin muotoinen kiipeilyteline. Hän on innoissaan, koska koulun pihalla on vihreitä puita,
joiden ympärillä on penkkejä, missä istua. Puiden alla on ihanaa olla varjossa, kun on kuuma kesä.
“Mennääks seikkailuradalle”: Ensin on puolapuut ja tasapainotesti ja vaikka mitä. Korkea
kiipeilytelineessä, joka olisi 25m ja olisi 3 kerrosta jokaisessa. Kerroksessa olisi liukumäki ja trampoliini,
jossa saa hyppiä. Koulun pihalla saa ajaa polkupyörillä, saa leikkiä kukkulan kuningasta, saa heittää
lumipalloja, mutta omalla vastuulla.

Olipa kerran myös Pertti, joka oli menossa ensimmäistä kertaa kouluun. Hänen äitinsä vei hänet autolla
kouluun. Pertin oli pakko laittaa hienot vaatteet koulua varten. Ensimmäiset kaksi tuntia aikaa käytettiin
koulun kiertämiseen. Heti seuraavalla tunnilla oli matikkaa ja harjoittelimme numerot 1-50. Sitten oli
välitunti. Pertti meni pelaamaan pukkista ja voitti kaikki. Pihalla on iso kiipeilytelinerata, joka on iso
seikkailurata. Parkour-rata. Paljon erilaisia keinuja, tavallisia, hämähäkkikeinuja, tramppa, kiipeilyseinä,
tulivuorikiipeilymäki, kiipeilyteline, monta kerrosta, eri kerroksista liukumäet, tankoja, riippusilta ja
puumaja, kiipeilypuut. Puita, joissa voi kiipeillä. Piha oli niin suuri ja siellä oli niin paljon tilaa ja
tekemistä, riittävästi välineitä ja laitteita, että Hymmelin, Pertin ja Siirin sekä kaikkien heidän yhtä aikaa
ulkona olevien 500 oppilaan ei tarvinnut odottaa koko ajan vuoroaan päästäkseen kiipeilemään,
hyppimään, keinumaan ym. liikkumaan, kuten heidän pitäisi tauon aikana tehdä.

Hymmeli astuu askeleen rakennuksen sisälle ja näkee leveän aulan ja oppilaita. Hymmeli pääsee ajoissa
luokkaan, koska luokan opettaja on oppilaita vastassa. Hymmeli astuu askeleen luokkaan ja näkee
tilavan ja rauhallisen luokan. Luokkahuoneessa on pieniä piikkipalloja ja myös mattoja. Käytävillä on
maaseudun tyyliset talo- ja puunaulakot. Siellä on myös mattoja ja sohva, jossa voi ottaa kengät pois.



Käytävä on keskeltä leveä ja muilta sivuilta kapea. Maantiedon luokassa olisi virtuaaliseinät, joista
näkyisi esim. avaruus. Luokassa olisi sohva. Joka luokassa n. 20 henkilön sohva. Kun he menivät sisälle he
silmät suurina ihmettelivät näkymää. Luokasta oli saatu niin valoisa, ikkunoita ja kirkkaita lamppuja.
Ihana tunnelma. Luokkaan on yhdistetty uutta ja vantaa. Pöytinä toimii tavalliset pöydät ja liitutaulu.
Luokka on valoisa. Siellä on valoisat seinät ja puun väriset kaapit. Koulu on sisältäpäin valkoinen. Koululla
on juoma-automaatteja käytävillä. Luokassa on pulpetit ja pulpettikirjat. Ruokalassa pöydät ovat
pyöreitä. Jokaiseen pöytään mahtuu 5 oppilasta. Opettajilla on oma pöytä, joka on suorakulmio. Aulassa
on sohvat. Sohvien vieressä on liikuntasali.

Liikuntasalissa on liikuntavarasto, jossa on patjoja ja tramppa. Liikuntasalissa on myös käytetty paljon
värejä ja pukuhuoneet on erikseen. Ruokalassa on verhoja ja ikkunoita. Pöydät on pyöreitä ja tilavia.
Pöydät on suunniteltu 4-6 henkilölle. Ne on myös valkoisia. Ruokala on iso ja tilava. Ruokalassa ruokailee
ensin alakoulu. Sen jälkeen yläkoulu. Yläkoulussa naulakot on kaapit ja niihin on omat koodit. Koulussa
on pelihuone, mattoja, säkkituoleja. Koulussa voi rentoutua.

Kun astuin koulun isoista pääovista sisään, näen vasemmalla naulakoita ja kenkälokerikkoja. Naulakoita
valaisee isot ikkunat ja koristaa kasvit. Ovien oikealla puolella on avara ruokasali, jossa on valkoiset
pyöreät pöydät ja kulmikas astioiden palautuspiste. Ruokalassa tarjotaan maukasta ruokaa. Pöytäliinat
ja tuolien pehmusteet on värikoodattu luokkien mukaan. Kun kiipeän koulun harmaista portaista ylös,
näen koulun sohva-alueen, jossa on keltainen kulmasohva ja harmaat pallotuolit. Sohva-alueen oikealla
puolella on käytävä, jossa on luokkia. Minun luokkani värikoodi on turkoosi. Luokassa seinät on
valkoiset, harmaa kivilattia sekä turkoosit verhot. Istuin turkoosille säkkituolille ja kuuntelin satua, jota
opettaja luki. Luokassa oli paljon kasveja ja isot ikkunat. Opettaja antoi tehtäväksi tehdä matikankirjasta
tekemättömiä tehtäviä. Minä kävelin omalle paikalleni, istuin pehmustetulle tuolilleni ja aloin tekemään
päättelytehtäviä. Seuraavalla tunnilla oli lukuhetki. Lukuhetkellä menimme koulun kirjastooon ja
saimme lukea siellä kirjoja. Kirjastossa oli käytetty keltaisen, harmaan ja punaisen sävyjä. Sitten
koulupäiväni loppui ja lähdin koulusta innokkaana seuraavaan päivään.

Pertti puolestaan ajattelee, että
-On kivaa mennä kouluun.
-On kivaa opiskella
-Opettajat ovat kivoja.
-On hyvää ruokaa.
-Oppilaan ei tarvitse pelätä, että jokin kiusaa häntä.
-Oppilas löytää oman luokan helposti värikoodien avulla. Värikoodit vievät omiin luokkiin. Joka puolella
koulua on erilaisia karttoja, jotka kertovat minne mennä. Hiekkalaatikko.  Pilveltä näyttävä katto.

Kun menemme välitunnille menimme vaatenaulakoille. Ne ovat harmaat naulakot, jossa on monille
vaatteita. siellä on hatuille ja kengille omat paikat. Tää koulu on aika iso. Täällä on paljon luokkia. en
meinannut ensin muistaa luokkaa, kun täällä on paljon luokkia. Mutta miltä koulu näyttää.



7.2. Narratiivi kuudesluokkalainen

(Narratiivi on koostettu Veromäen koulun kuudennen vuosiluokan oppilaiden kirjoituksista. Kirjoittajat:
Lotta Saari, Adalmina Svennblad, Pihla Pusa ja Ella Annajian)

Koulu ei ollut suosittu pelkästään sen kauniin ulkonäön takia, vaan koululla oli uusinta teknologiaa ja
tehokkaat opetusmenetelmät. Kun Salla astui koulun portista sisään, hänen edessään näkyi suuri
valkoinen rakennus. Pihalla oli iso urheilukenttä ja leikkialue. Leikkialueella oli paljon erilaisia
kiipeilytelineitä ja keinuja. Hetken kuluttua kellot soivat ja Salla astui sisälle koulun viidensien ja
kuudensien luokkien ovista, joista nousi rappuset naulakkotilaan, rakennuksen toiseen kerrokseen.
Koulu oli ulkokengätön koulu joten kaikki ottivat kenkänsä pois.

Heidän luokka huoneensa oli valtava ja kaikki kuudesluokkalaiset olivat siellä yhdessä. Huoneeseen tuli
paljon valoa, kiitos valtavien lasi-ikkunoiden, joiden eteen sai tarpeen mukaan verhot. Valo oli
luonnonvaloa. Tilassa oli erikokoisia valkoisia pöytiä. Pöytiin mahtui istumaan kolmesta hengestä
kymmeneen henkeen. Opettajien pöydät olivat eri puolilla tilaa. Lattialla oli pari vaaleansinistä mattoa.
Salla istuutui Lauran kanssa kolmen hengen pöytään. Tuolit pyörivät. Tilan nurkissa oli rajattuja alueita
esimerkiksi rauhalliselle ja toiminnallisemmalle työskentelylle. Salla ja Janica päätyivät usein rauhalliseen
nurkkaukseen työskentelemään, sillä siellä oli iso ikkuna, josta saattoi katsella tehtävien lomassa ulos ja
haaveilla kaikenlaisesta. Salla  laski reppunsa pyörivän tuolinsa viereen ja rullasi itsensä lähemmäs
pöytää. Hän nosti läppärin esiin ja avasi sen ripein liikkein. Välineinä toimi kosketusnäyttöiset
tietokoneet, jotka olivat monissa tehtävissä käteviä. Hän avasi koneelta piirustusohjelman ja kaivoi esiin
kosketusnäyttökynän.

Sallan opettaja kertoi tällä tunnilla olevan urakkaa. Laura ja Salla eivät olleet samalla luokalla, mutta
tilassa he saivat opiskella samassa pöydässä yhdessä. Salla jatkoi kirjoitelmaansa ja Laura aloitti
matikasta. Kaksi ensimmäistä tuntia hurahtivat nopeasti tehtävien parissa. Heidän koulussaan kaikilla oli
omat E-kirjansa jotka olivat vähän kuin tabletteja. Näissä E-kirjoissa oli tosin tietokoneavustajia ja paljon
erilaisia toimintoja. Salla teki tovin tehtäviä.

Välitunnilla oli Sallan luokan vuoro olla nuorisotilassa. Nuorisotilassa oli sohvia, pöytiä ja lukemista. Siellä
oli myös pingistä ja tietokonepelejä. Itse tila oli tunnelmallinen ja hieman hämärä. Salla otti hyvän
paikan sohvalta melko kaukaa luokan “koviksista”. Salla syventyi kirjaansa, jonka kaivoi repustansa.
Välitunti kesti puoli tuntia. Oppitunnin lopulla oppilaat lähtivät opettajan johdolla ruokalaan.Ruokalan
katto oli lasia. Seinät olivat valkoiset ja ikkunalaudoilla oli viherkasveja. Katosta näki, kuinka sadepisarat
tulivat taivaalta. Ruokalassa oli kerrallaan paljon oppilaita, mutta meteli ruokalassa pysyi aisoissa ääntä
vaimentavien rakenteiden ansiota.

Seuraavalla tunnilla oli taas urakkaa. Salla teki englannin tehtäviä. Lauralla oli jo loppunut koulu ja hän
meni istumaan ylätasanteelle, joka löytyi myös tilasta. Ylätasanne oli noin kolmen metrin korkeudessa.
Siinä oli aidat ja sieltä näki hyvin ulos. Sallalla oli seuraavalla tunnilla käsitöitä. Käsityöluokassa oppilailla
piti olla kengät jalassa ja luokassa oli lainattavia sisäkenkiä tätä varten. Tämä olikin hyvä, niin kenkiä ei
tarvinnut kuljettaa kädessä ympäri koulua. Välitunnille ja kotiin lähdettiin aina oman luokkatason
naulakoiden kautta. Koulupäivä päättyi normaalisti kello 14.30. Salla meni suoraan koulun jälkeen
nuorisotilaan tekemään englannin tehtävät loppuun. Sen jälkeen Salla lähti kotiin.



7.3. Narratiivi opettaja

Hilma saapuu aamulla kouluun polkupyörällä, jonka hän saa lukittua erilliseen polkupyöräkoppiin. Heti
parkkipaikkojen ja pyöräsäilytyksen lähimmästä ulko-ovesta hän siirtyy henkilökunnan sosiaalitiloihin,
joissa saa käytyä suihkussa ja vaihdettua työvaatteet päälleen. On hyvä, että henkilökunnalle on varattu
korkeat lukittavat säilytyskaapit, koska siellä voi säilyttää myös liikuntavarusteita. Liikuntasalin ovi on
ihan sosiaalitilojen välittömässä läheisyydessä. Koulu on kengätön, joten ulkokengät voi hyvin jättää
sosiaalitiloihin, koska sieltä on myös suora pääsy koulun välituntipihalle.
Sosiaalitiloista Hilma siirtyy koko talon yhteiseen henkilöstötilaan, missä kohtaa nuorisotyöntekijän,
jonka kanssa Hieman luokalla on yhteisiä suunnitelmia päivän varalle, jotka hiotaankin loppuun heti
aamulla äänieristetyssä kokouskopissa. Henkilökunnan kesken on sovittu, että jos joku työskentelee tai
kokoustaa henkilöstötilan kopeissa, annetaan hänelle työrauha, joten suunnitelmat saadaan ripeästi
kasaan. Päivää varten tarvitaan pari monistetta, jotka saa kätevästi haettua käytävällä olevalta
kopiokoneelta. Hilma siirtyy luokkatasonsa opetustiloihin, joihin myös oppilaat kellon soitua tulevat.
Päivä aloitetaan kaikkien luokkien yhteisellä infolla. Oppilaat voivat katsoa tietokoneeltaan viikon
ohjelmaa, jonka näkeminen helpottaa viikon työn suunnittelua. Välillä tunnit ovat opejohtoisia, välillä
työskennellään pareittain tai pienissä ryhmissä ja välillä koko joukko yhdessä. Ruokailuun siirrytään
yhdessä tilavien käsienpesupaikkojen kautta. Ruokailu on kiireetön tarpeeksi suuren ruokalan ansiosta.
Ruokalassa mahtuvat kaikki syömään niin rauhassa, koska pöydistä ei ole pulaa. Nuorisotyöntekijä
saapuu iltapäivä tunnille ja luokka siirtyy opetustilat, jossa tehtävä saadaan rauhassa suoritettua.
Iltapäivällä oppilaiden päästyä kotiin Hilma suunnittelee seuraavan viikon opintokokonaisuutta
henkilöstötilan suunnittelukopissa ennen kotiinlähtöä. Työläppärin voi jättää koululle latautumaan
omaan henkilökohtaiseen lukittavat lokeroon.

7.4. Narratiivi alueella asuva perhe

Sanna suuntaa kulkunsa töiden jälkeen monitoimitalolle, missä osallistuu kuoronsa harjoituksiin. On
näppärää, että harrastustoimintaa on näin lähellä kotia. Talon pääovi on auki ja heti aulassa on selkeä
ilmoitusnäyttö, josta näkee, missä tilassa mikäkin toiminto on. Kengät ja ulkovaatteet voi lukita aulassa
oleviin kaappeihin. Perheen poika Vilhelmi on samaan aikaan menossa musiikkiopiston pianotunneille
musiikkiluokka vieressä olevaan pienehköön soitonopetustilaan. Ennen soittotuntiaan hän on
osallistunut nuorisotoimen järjestämään iltapäivätoimintaan. Perheen isä, Pertti, on menossa hieman
myöhemmin omalla kulkulätkällään talon puutyöluokkaan jatkamaan edellisenä päivänä aloittamansa
sohvapöytä työstämistä. Oli onni, että Pertti oli bongannut kurssin, jolla sai perehdytyksen tilojen
käyttöön ja pienellä kuukausimaksulla pääsee käyttämään tiloja omiin käsityötöihin.
Kerrostaloasunnoissa, joita monitoimitalon lähellä on, ei ole tiloja askarteluhuoneille, joten puutyötilan
käyttö mahdollistaa rakkaan käsityöharrastuksen jatkumisen. Kulkulätkä tallentaa sisälle tulon tiloihin,
joten on hyvä, että Pertti ei joudu vastuuseen muiden mahdollisesti rikkomista laitteista tai epäsiistiksi
jätetystä tilasta.
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