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Rajakylän / Latupuiston päiväkodin paviljonki 

Uudisrakennus, tarveselvitys-hankesuunnitelma 27.4.2020 

1 Tarvetietokortti  

Kohteen nimi: 

Rajakylän / Latupuiston päiväkodin paviljonki 
Tarpeen kuvaus: 

Rajakylän / Latupuiston paviljonki rakentuu Rajakylän kaupunginosaan Rajakylän päiväkodin tontille purettavan Latu-

puiston päiväkodin väistötilaksi. Paviljonki korvaa myös osittain huonokuntoisena käytöstä poistetun Rajakylän päivä-

kodin päärakennuksen tiloja. 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:  

Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018-2027, Hakunilan päiväkotiverkkoselvitys, 
päiväkotikiinteistöjen investointitarpeiden ja aikataulun tarkastelu, tilakeskus 

Tarpeen perustelut: 

Latupuiston päiväkoti tarvitsee väistötilat uuden päiväkodin rakentamisen ajaksi. Paviljonki korvaa myös osittain huono-

kuntoisena käytöstä poistetun Rajakylän päiväkodin päärakennuksen tiloja. 

Käyttäjähallintokunta: 

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala  

Kaupunginosa: 

HAKUNILA 7 

Kiinteistötunnus: 

92-95-149-17 

Tontin pinta-ala: 

8817 m2   

Osoite ja tontti: 

Säilätie 31 

01280   VANTAA  

Kaavatiedot: 
001455 

YL 2000 II 

Rakennusoikeus: 

2000 m2, josta käytetty tontilla oleviin rakennuksiin 

yhteensä 1563: 2019 valmistunut 346 m2, 2016 valmis-

tunut 519 m2, 1967 valmistunut 698 m2, sekä talousra-

kennukset 13+13 m2. Tontilla on voimassa oleva ra-

kennuslupa 330 m2 päiväkodille 7.6.2019. 

Rakennusoikeutta jäljellä 81 m2. 1967 valmistunut päi-
väkotirakennus on määrä purkaa. 

Tilatarve, suuruus ja  

kustannukset (ALV 0 %) 

 

brm2 

 

htm2 

 

hum2 

Investointikustannusennuste                

€ € / brm2 € / hym2 

päiväkoti n 1350  - - - - - 

päiväkodin tilapaikkamäärä 160 tilapaikkaa 

Väistötilan tarve:  

Paviljongin toteuttaminen ei aiheuta väistötilatarpeita. Paviljongin tieltä purettavan Rajakylän päiväkodin pääraken-

nuksen toiminta on siirretty tontilla jo sijaitseviin paviljonkeihin ja hajautettu alueen muihin päiväkoteihin. 

Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  

Paviljongille ei ole määrärahavarausta investointiohjelmassa. Määrärahatarpeesta Telan esitys Khs:lle 22.4.2020  

Hankkeen toteutusaikataulu: 

Syksyllä 2020, käyttöönotto vuodenvaihteessa 2020 - 2021 

Ylläpitokustannukset: 

Arvio 40 500 € / vuosi  

Toimintakustannukset hallintokunnalle: 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut säilyvät nykyisellään. 

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:  

93 000 €   

Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle (perustamiskustannukset + paviljongin vuokra): 

Tuleva vuokra  arvio 30 € / htm2 / kk 

Vuokravaikutus  

(pääomavuokra) 
40 500 € / kk  486 000 € / v 

Vuokravaikutus / tilapaikka                       3291 € / vuosi  253 € / kk 

Laatija(t): 

Ifa Kytösaho, Janne Myllylä 

Päivämäärä: 

24.4.2020  
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Rajakylän / Latupuiston päiväkodin paviljonki 

Uudisrakennus, tarveselvitys-hankesuunnitelma 27.4.2020 

 
Kuva 1: Päiväkodin sijainti, Säilätie 31, Hakunila, Itä-Vantaa 

 

 

2 Perustelut tarpeelle 

2.1 Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset 

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunni-

telma 2018–2027) mukaan varhaiskasvatus järjestetään lähipalveluna. Varhaiskasvatuk-

sen strategiana on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta maltillisesti.  

2.2 Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan 

Vantaan virallisen väestöennusteen 2019 – 2029 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten 

määrä kasvaa ennustekaudella Hakunilan suuralueella 147 lapsella. Rajakylän kaupungin 

osassa lasten määrä vähenee -11 lapsella ja Länsimäen kaupunginosassa lasten määrä 

kasvaa 48 lapsella ennustekaudella.   

 
Taulukko 1: Hakunilan suuralueen, Rajakylän ja Länsimäen kaupunginosien varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kehitys 

Vantaan virallisen väestöennusteen 2019-2029 mukaan 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Muutos 

2019-2029 

Hakunilan suur-

alue          

10kk-

6v 

2228 2179 2148 2109 2017 2109 2157 2209 2259 2312 2375 147 

Rajakylän kau-

punginosa    

10kk-

6v 

308 323 327 318 325 331 325 314 310 303 297 -11 

Länsimäen kau-

punginosa 

10 

kk-6v 

409 411 391 392 396 395 411 414 428 440 459 48 
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Rajakylän / Latupuiston päiväkodin paviljonki 

Uudisrakennus, tarveselvitys-hankesuunnitelma 27.4.2020 

Rajakylän paviljonki toteutetaan Rajakylän kaupunginosaan Rajakylän päiväkodin ton-
tille purettavan Latupuiston päiväkodin väistötilaksi. Paviljonki korvaa osittain myös 
huonokuntoisena käytöstä poistetun Rajakylän päiväkodin päärakennuksen tiloja, joita 
on käytetty tontilla sijaitsevien muiden päiväkotipaviljonkien toiminnan tukena. Latu-
puiston päiväkodin väistötilatarpeiden jälkeen Latupuiston uuden päiväkodin valmistut-
tua paviljongin tiliolla on tarkoitus korvata tontilla sijaitsevia muita Rajakylän päiväko-
din käytössä olevia pienempiä paviljonkeja. 

2.3 Liittyminen toimitilaverkkosuunnitelmaan 

Hakunilan suuralueen päiväkotikiinteistöjen tarpeita on selvitetty vuoden 2018 alussa 
valmistuneessa alueellisessa päiväkotiselvityksessä (Tilakeskus). Rajakylä-Länsimäki alu-
eilla ei ole kiinteistöjä, joita voisi hyödyntää riittäviksi väistötiloiksi. 

3 Mitoitusperusteet ja tavoitteet 

3.1 Yleistä  

Paviljonkiin tulee yhteensä 160 tilapaikkaa, jotka jakautuvat viiteen kotialueeseen. 
 
Kasvatushenkilökuntaa paviljonkiin tulee 20 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa työskentelee 
päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa sekä vuosittain 
vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa, yhteensä noin 5 henkilöä. 
Henkilökunnan määrä yhteensä 28 henkilöä. 

3.2 Paviljongin pedagogisen toiminnan ja toiminnallisuuden tavoitteet  

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-
sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pe-
dagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö on kehittävä, op-
pimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottava. 
Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjaa 
leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemi-
seen 
 
Paviljongissa lapsiryhmät koostuvat kahden kasvattajan muodostamista ryhmistä, joissa 
tilamitoituksellinen tilapaikkamäärä on lasten iästä riippuen minimissään kahdeksan ja 
maksimissaan kuusitoista (16).  Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja ke-
hityksen tukea. Kaksi lapsiryhmää muodostavat kotialueen, jossa he tekevät toiminnal-
lista yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista. Pienimpien lasten kotialueet pyri-
tään saamaan maan tasolle.  Tiloissa on mahdollista toteuttaa pienryhmätyöskentelyä 
4-8 hengen ryhmissä ja ne ovat monikäyttöisiä. Tilat tukevat eri-ikäisten lasten perus-
hoidon sujuvaa järjestämistä.  
 
Paviljongissa on tiloja keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä 
henkilökunnan kirjalliseen työskentelyyn.  Henkilökunnalle on sosiaali- ja taukotilat. Pa-
viljongissa on sali- ja ruokailutila sekä le-wc. Paviljongissa on tilaohjelman mukaiset ate-
riahuollon ja puhtauspalveluiden tilat. Osaa yhteiskäytössä olevista tiloista käyttää 
myös tontilla sijaitseva Rajakylän päiväkoti. 
 
Paviljonkihankkeessa noudatetaan ohjeellisesti Vantaan kaupungin konseptipäiväpäivä-
kotien huonekortteja. Kotialueiden varustelu tehdään 32 tilapaikan mukaan. 
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Rajakylän / Latupuiston päiväkodin paviljonki 

Uudisrakennus, tarveselvitys-hankesuunnitelma 27.4.2020 

3.3 Päiväkodin ateriahuollon tilatarpeiden tavoitteet 

Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö/ kuumennuskeittiö. Keittiössä valmistetaan vain 
energialisukkeet, erikoisruokavalioannokset ja välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan 
päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai 
kylmänä. Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hy-
gieniamuoviset kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaati-
koissa. 
  
Huomioitavat ateriahuollon tilatarpeita suunnitellessa: 

• Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä. 

• Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen 

matkan päässä keittiöstä. 

• Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille. 

• Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tai keskilattialla tulee olla ate-

riabuffet (ei avaudu keittiötiloihin). 

• Päiväkärryjä käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen kotialu-

eille. Ryhmien määrä ja sijainti selviävät myöhemmin. 

• Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan käsipesualtaat  

• ruokasalin kotikeittiön yhteyteen varataan kotitalouskylmäkaappi välipalojen 

säilytystä varten. 

3.4 Päiväkodin puhtauspalvelun tavoitteet  

Turvalliset ja puhtaat tilat luovat puitteet varhaiskasvatukselle.   
 
Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia ti-
loja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana, esim. yläpölyjen kerääntymistä on suun-
nitteluratkaisuissa vältettävä.    
 
Rakennuksen tulee olla kaikilta osin helposti puhtaana pidettävä ja julkisen Tilan kulu-
tusta kestävät. 
 
Puhtaanapidolla ylläpidetään rakennuksen hygieenisyyttä, siellä työskentelevien henki-
löiden työturvallisuutta, viihtyisyyttä ja rakennuksen edustavuutta. 
 
Rakennuksen siivottavuus on hyvä, jos tilat voidaan siivota taloudellisesti, tehokkaasti, 
koneita apuna käyttäen. 
 
Puhtauspalvelujen työturvallisuus tulee huomioida suunnittelussa; mm. liikkumisen es-
teettömyys, työergonomia, siivoustilojen riittävyys, saavutettavuus ja pistorasioiden 
riittävyys. 
 
Kaikki käytettävät materiaalit ja tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, 
tehokkaista ja edullisesti ylläpidettävistä tuotteista. Lattiamateriaalin on oltava kulutuk-
sen kestävä eikä lattian vahaustarvetta saa olla.   
 
Tavarantoimittajien kulku huoltopihalta, ei kuitenkaan keittiön kautta.  

3.5 Päiväkodin tunnusluvut ja tilaohjelma  

Päiväkodin hyötyalatavoite ilman teknisiä tiloja on 1165,5 hym2 ja bruttoalatavoite 
noin 1350 brm2.  
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Rajakylän / Latupuiston päiväkodin paviljonki 

Uudisrakennus, tarveselvitys-hankesuunnitelma 27.4.2020 

Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä 3. 

3.6 Arkkitehtoniset tavoitteet  

Paviljongin tulee sopeutua tontilla olemassa oleviin rakennuksiin ja Rajakylän pienmit-
takaavaiseen arkkitehtuuriin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennuksen ja maan-
tason yhtymäkohtiin, sisäänkäyntien luontevaan asemointiin suhteessa tontilla oleviin 
muihin paviljonkirakennuksiin sekä piha-alueeseen. 
 
Kattomuoto on harjakatto. 
 
Sisäänkäynteihin tulee suunnitella katetut esteettömyysmääräykset täyttävä kevytra-
kenteinen luiska sekä helppokulkuiset portaat. 
 
Mahdollisiin kylmiin piharakennelmiin tulee toteuttaa viherkatto. 

3.7 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet, muuntavuus  

Paviljonkirakennuksen energiatehokkuudelta edellytetään pysyvien rakennusten mää-
räysten mukaista tasoa. 

4 Tontti ja rakennuspaikka 

4.1 Sijainti  

Päiväkotipaviljonki sijoittuu Itä-Vantaalle, Hakunilan kaupunginosaan. Rajakylän päivä-
koti sijoittuu väljälle usealla eri aikaudella (1950 - 2010) rakentuneelle alueelle, päätty-
vän tien päähän. 
 
Päiväkotitontti sijoittuu väljään pientalovaltaiseen ympäristöön sekä rajoittuu urheilu-
kentän alueeseen, jonka takana on kerrostalovaltainen rakennettu alue. 
 
Kaupunkikuvallisesti päiväkotitontti on väljä ja sen ympäristö on mittakaavallisesti yhte-
näinen. Oleva puusto yhdessä matalien rakennusmassojen kanssa muodostavat kau-
punkikuvallisesti ehjän kokonaisuuden ja suojatun pihapiirin lapsille. 
 
Tontilla sijaitsee vuonna 1967 rakennettu asemakaavalla suojeltu päiväkodin pääraken-
nus, sekä kaksi päiväkotipaviljonkia. Asemakaavan käsittelyvaiheessa vuonna 2013 päi-
väkodin päärakennus on muodostanut yhtenäisen kokonaisuuden korttelissa 95 120 
sijainneiden Rajakylän koulun ja neuvolan kanssa. Nämä jälkimmäiset rakennukset on 
sittemmin purettu.  
 
Vantaan kaupunginmuseon Kirsti-kulttuuriympäristötietokannassa todetaan Rajakylän 
päiväkodilla olevan kulttuurihistoriallisia arvoja. Sen katsotaan olevan edustava esi-
merkki rakennusaikansa ja lajityyppinsä tyypillisestä rakennustavasta ja tyylistä. Perus-
korjausten jäljet vuodelta 1982 todetaan olevan näkyvissä, mutta vähäisiä.  Rakennuk-
sella todetaan olevan ympäristöarvoja ja soveltuvansa hyvin ympäristöönsä. Rakennuk-
sen todetaan olevan paikallisesti tärkeä. Kokonaisuuteen liittyvät saman aikakauden 
muut rakennukset on sittemmin purettu. 
 
Vantaan kaupunginmuseon näkemyksen mukaan vuonna 1967 valmistuneen pääraken-
nuksen alkuperäisyysarvot ovat jo heikentyneet rakennuksessa tehtyjen muutostöiden 
takia. Alkujaankin hieman vaatimattoman rakennuksen suojeluperusteet heikentyvät 
entisestään tulevan kattomuutoksen vuoksi. Näin ollen museon puolesta suojelumää-
räyksestä voidaan hakea poikkeamista Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Ja ympäristö-
keskukselta (ELY). 
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Rajakylän / Latupuiston päiväkodin paviljonki 

Uudisrakennus, tarveselvitys-hankesuunnitelma 27.4.2020 

 
Uusi paviljonki sijoittuu joko purettavan päärakennuksen paikalle tai vastaavasti tontin 
vastakkaiselle laidalle, tontin länsirajaan kiinni. 

4.2 Hallinta, rasitteet, kaava- ja kiinteistötiedot 

Tontti on kaupungin omistuksessa. 
 
Asemakaava edellyttää tontin luonnonmukaisen ilmeen säilyttämistä tonttien havu-
puilla. Korttelialueelle edellytetään maiseman yleissuunnitelman laatimista. Rakennuk-
set rakenteet ja aidat tulee toteuttaa korkealuokkaisista materiaaleista. Päiväkodin ul-
kokuoren ääneneristävyydelle asetetaan vaatimuksia, piha-alueella melutaso ei saa ylit-
tää 55 dB. Päiväkodille tulee toteuttaa 30 autopaikkaa sekä riittävästi polkupyöräpaik-
koja. Päiväkodin päärakennus on todettu historiallisesti ja aluekokonaisuuden kannalta 
merkittäväksi eikä sitä saa purkaa. Rakennuksen hahmo tulee säilyttää. Korjaus-, muu-
tos ja lisärakentamistoimenpiteille on hankittava museoviranomaisen lausunto. 
 
Liite 1 asemakaavaote ja -määräykset 
Liite 2 Karttaliite, melukartta ja johtokartat 

4.3 Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet 

Maalajikartan mukaan tontin luoteisessa osassa on kallioinen alue. Tontin maalaji on 
hiekkaa.  
 
Kaikki rakennukset salaojitetaan ja perustusrakenteet routasuojataan. 

4.4 Piha, liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka 

Pysäköinti- ja liikennejärjestelyt säilytetään ennallaan. 
 
Jätehuolto 

Pihassa oleva jätekatos on toiminut kaikkien päiväkotirakennusten jätepisteenä. Nyt 
kun uudisrakennuksesta tulee kaksikerroksinen, niin samalla on suunnitteluvaiheessa 
pohdittava, onko tarpeen laajentaa jätetilaa tai puretaanko nykyinen tila ja toteutetaan 
syväkeräyssäiliöt. 

4.5 Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu 

Päärakennus on suojeltu. Ei muita rakentamisrajoitteita. 

4.6 Liittyvät hankkeet 

Rajakylän paviljonki toimii uuden Latupuiston päiväkodin väistötilana. Latupuiston uu-
den päiväkodin tavoitteellinen valmistumisaika on 6/2023. 

5 Tekniset järjestelmät 

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa Van-
taan kaupungin päiväkotisuunnittelun laatutasoa. Rakennus-, sähkö- ja LVI- teknisissä 
suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, valaistukseen sekä 
äänenvaimennukseen.  

5.1 Rakennetekniset tavoitteet  

Rakennus perustetaan maanvaraisin anturoin, jotka routasuojataan. Alustatila on tuule-
tettu (ei koneellinen). Maahan asennettavat vesi- ja viemäriasennukset lämmöneriste-
tään. Vesijohdolle asennetaan saattolämmitys. 
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Rajakylän / Latupuiston päiväkodin paviljonki 

Uudisrakennus, tarveselvitys-hankesuunnitelma 27.4.2020 

Paviljonkirakennuksen energiatehokkuudelta edellytetään määräysten mukaista tasoa. 
Rakenteet suunnitellaan rakennusfysikaalisesti toimiviksi ja toteutuskelpoisiksi. Ulko-
vaipan sisäpinnan tiiveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.  Rakenneratkaisuissa 
noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin 
suunnitteluohjeita. 
 
Rakentamisessa noudatetaan kuivaketju 10-järjestelmän mukaista kosteudenhallintaa, 
toimittajalla on mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhallintamenettelynsä, 
jonka periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi sisältöä. Rakentamisen puhtausluokka 
on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). 
 
Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. 
Pintamateriaalit M1 luokkaa (Sisäilmastoluokitus). 
 
Akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota. 

5.2 LVIA-Tekniset tavoitteet 

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät toimintaolosuh-
teet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen osalta. Olosuhteet 
luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan suunnittelussa, sekä laite- ja 
järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjes-
telmien hyvän hallittavuuden, sekä energian ja veden käytön etäseurannan. 
  
Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustavia’. Järjestelmät suunni-
tellaan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava ilma-
määrien lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia järjestelmämuutoksia. Tekni-
set tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta optimoituihin paikkoihin. 
 
Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti käy-
tössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia tuot-
teita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen tulee 
olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti. 
  
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1. IV-tuotteiden puhtausluokka ja raken-
nusmateriaalien päästöluokka M1. 
 
Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita. 
 
Liitetään kiinteistön liittymien piiriin, tarvittavin muutoksin. 
 
Lämmönjakokeskus sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen, sille varattuun erilliseen tek-
niseen tilaan, käynti rakennuksen ulkopuolelta. Kiinteistön lämmöntuottojärjestely to-
teutetaan kaukolämmöllä. Nykyinen rakennuksen kaukolämpösopimus irtisanotaan ja 
tehdään uusi sopimus- ja työtilaus. 
 
Lämmitysjärjestelmät varustetaan omilla erillisellä lämmönsiirtimillä (lämmitys, ilman-
vaihdon lämmitys, sekä lämpimän käyttöveden valmistus). 
  
Vesimittari sijoitetaan lämmönjakokeskukseen. Mittari mallia ’ultraääni’, liitetään auto-
maatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Lämpimän käyttöveden kv-syöttöjohto varus-
tetaan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä veden mittauksella. Tonttivesi-
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johto varustetaan tarvittaessa ’itse säätyvällä’ saattolämmityskaapelilla. Toteutusvai-
heessa huomioidaan erityisjärjestelyt liittymän piiriin kuuluvien rakennusten osalta. 
Vesi- ja viemäriliittymäsopimukset päivitetään vastaamaan muutostarvetta. 
  
Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan vii-
vytysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin huleve-
sien hallinnan toimintamallia. Viivytyksen toteutustapa määritetään suunnitteluvaiheen 
aikana. 
 

 
Kuva 2. KL-, vesi- ja viemärijohtokartta 

 
Ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu toteutetaan suunnitteluohjeen mukaan. 
 
Automaatio, toiminnot, lvi-tekniikan laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja ra-
kennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin yhteensopi-
viksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien tarpeenmukaisen etäseuran-
nan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä energian ja veden käytön seuran-
nan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua varten, ’pilvitoimintona’ verkkoyh-
teyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten Mod-
bus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivi-
tettävissä järjestelmätoimittajasta riippumatta. Kiinteistöautiojärjestelmän suunnitte-
lussa noudatetaan Vantaan kaupungilla käytössä olevaa suunnitteluohjetta. 
 

5.3 Sähkötekniset tavoitteet 

Yleistä 
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Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehok-
kuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä 
valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 
 
Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvotel-
tuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella 
suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella. 

 

Aluesähköistys ja liittymät 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin tieto-
liikenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajär-
jestelmään. Nykyinen sähköliittymä hyödynnetään. Vanhan rakennuksen purkutöiden 
yhteydessä tulee huomioida mahdolliset teleliittymät läheisille paviljonkipäiväkodeille. 
 
Piha-alueiden valaistus rakennuksen lähialueella toteutetaan seiniin ja katoksiin asen-
nettavilla valaisimilla. Pihalle asennetaan pihavalaistukseen soveltuvat pylväsvalaisi-
met. Valaisimien tulee olla ilkivaltaa kestävää rakennetta. 

 

Sähkönjakelu ja keskukset 

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti. 
 
Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja määrät 
tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin minimointi. 
 
Johtotiet 

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyjä, 
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat val-
koiseksi maalattua mallia. 
 
Johdot ja niiden varusteet 

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia käyttö-
tarkoituksia: 

- Maadoituksia/ukkossuojauksia 

- Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita 

- Valaistusta ja pistorasioita 

- Tele- ja turvajärjestelmiä 

- LVIA -laitteita 

 

Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tu-
lee välttää. 
 
Upotettavien sähkökalusteiden sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää. 

 

Valaistusjärjestelmät 

Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin SFS-EN 
12464-1 suosituksia. 
 
Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisi-
met sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (Led). Valaisimet tulee pyrkiä sijoittamaan 
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siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistusvoi-
makkuudella. 
 
Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa. Ryhmä- ja lepohuonei-
den valaistusohjaus jaetaan kahteen ryhmään siten, että ns. joka toinen valaisin on eri 
ryhmässä. Lisäksi lepohuoneisiin asennetaan himmennettävä lukuvalo. 
 
Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä seinäpintojen 
valaistus. 
 
Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla (Led) valaisimilla. Valaistusohjaukset to-
teutetaan rakennusautomaation aikaohjelmilla ja valoisuusanturilla huomioon otta-
malla katuvalaistus sekä lähiseudun asutus. Pimeän aikaista osavalaistusta tarvitaan 
mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. 
 
Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta, wlan) 

Rakennus varustetaan Cat 6A mukaisella UTP/FTP yleiskaapelointijärjestelmällä. Järjes-
telmä palvelee tietoliikennettä ja puhelinyhteyksiä sekä videovalvontaa.  
 
Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan. Teline varus-
tetaan mm. ristikytkentä- ja pistorasiapaneeleilla, kolmella laitehyllyllä sekä siihen vara-
taan tilat kuitupaneelille ja videovalvonnan tallentimelle. Yleiskaapelointipistorasioita 
asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin, keittiöön ja tekni-
siin tiloihin. 
 
Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon verkon 
(wlan) tukiasemilla. Tukiasemat ovat tilaajan erillishankinnassa. Tukiasemia varten 
asennetaan 2-osainen RJ-45-rasia / tukiasema sisäänkäyntien tuulikaappeihin. 
 
Tukiasemien ja valvontakameroiden sähkösyöttö toteutetaan tilaajan erillishankin-
noissa olevilla PoE-kytkimillä. 
 
Yhteisantennijärjestelmä 

Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-lähetyk-
siä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta. 
 
Äänentoisto- ja AV-järjestelmä 

Monitoimisaliin asennetaan yleiskaapelointi (Cat 6a) varalle mahdollista käyttäjähan-
kinnassa olevaa AV-vaunua varten. Lisäksi monitoimisali ja ruokailutila varustetaan kuu-
lorajoitteisten ns. induktiosilmukalla/ –vahvistimella. 

 
Keskuskellojärjestelmä 

Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja 
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, henkilökunnan taukotilaan, keittiöön 
ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello valaistua mallia. 
 
Inva-WC -hälytysjärjestelmä 

Inva-WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. 
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Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet 

Rakennuksen pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan soittokellojärjestel-
mällä. Lapsiryhmien sisäänkäyntien soittokellot asennetaan käytäville ja rinnakkaiskel-
lot lapsiryhmiin. Rinnakkaiskellojen tarve selvitettävä suunnitteluvaiheessa. 
 
Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 

Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä 
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Hälytys johdetaan rakennuk-
sesta ulos murtohälyttimen robottipuhelimen välityksellä (yksi kanava varataan robotti-
puhelimeen). Robottipuhelin tilaajan erillishankinnassa osana rikosilmoitinjärjestelmä-
toimitusta. 
 
Rikosilmoitusjärjestelmä (Hedegren HHL) 

Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan kuorisuo-
jauksena liikeilmaisimilla. Ilmaisimia asennetaan sisääntuloeteisiin, käytäville ja kol-
meen muuhun suunnitteluvaiheessa päätettävään tilaan. Järjestelmä on tilaajan eril-
lishankinnassa. Kaapelointi sisältyy paviljonkitoimitukseen. 
 
Videovalvontajärjestelmä (Avigilon) 

Rakennus varustetaan IP- pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asenne-
taan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja katoksia. Päiväko-
din nurkkiin asennetaan ns. Multisensorikulmakamerat (4 kpl dome-kameroita). Video-
valvontajärjestelmä on tilaajan erillishankinta. 
 
Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa paviljonkitoimitukseen kuulu-
vana. Yleiskaapelointirasiat (2xRJ-45) asennetaan rakennuksen sisätiloihin. Läpivienti-
reikien (halkaisija min. 25mm) teko rakennusurakassa. 
 
Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä. 
 
Palohälytysjärjestelmä 

Rakennus varustetaan paloilmoitinkäyttöön soveltuvalla palovaroitinjärjestelmällä, ellei 
rakennusluvan ehdot muuta edellytä. Kts. Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7. 
 
Savunpoistojärjestelmä 

Rakennuksen varustetaan savunpoistojärjestelmällä, jos rakennusluvan ehdot sitä edel-
lyttävät. 
 
Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät 

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus). 
Lämmitysmuodon valinta on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa. 
 
Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. Toteutetaan 
vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää. 
 
Keittiölaitteille, pesukoneille/kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytysvaunuille 
asennetaan sähköliitännät. Mm. lapsiryhmiin asennetaan pistorasiat (230V) ruoan säily-
tysvaunuille ja jääkaapeille. 
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6 Väistötilantarve 

Ei väistötilatarvetta.  
 
Tämä päiväkotipaviljonki toimii Latupuiston päiväkodin väistötilana uuden Latupuiston 
päiväkodin rakentamisen aikana. 

7 Kustannukset 

7.1 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset 

Vuokratilojen vuosikustannukset (arviolta 10 v sopimuskausi) arviolta 486 000 eur/v. 

Tilojen ylläpitokulut arviolta 40 500 eur/v. 

7.2 Toimintakustannukset hallintokunnalle 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut säilyvät ny-
kyisellä tasolla.  

7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset 

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat noin 93 000. 

8 Rahoitus ja aikataulu 

Hanke toteutetaan vuokrahankkeena. 
 
Paviljonki on käyttöön otettavissa loppuvuonna 2020. 

9 Riskit 

9.1 Normaalit riskit 

Tarveselvitysvaiheessa ei hankkeeseen sisälly normaalirakentamisesta poikkeavia ris-
kejä, 
mutta rakentamisen valmisteluaika ja rakentamisaika on poikkeuksellisen lyhyt. 

9.1 Työturvallisuustehtävät 

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen 
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin 
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat. Rakentamisen 
osalla 
on huomioitava tontilla sijaitsevien päiväkotirakennusten toimintaedellytykset sekä 
turvallisuustekijät.  

10 Vastuuhenkilöt / työryhmä 

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala: 

Janne Myllylä, palveluverkkoasiantuntija 
Leena- Mari Tornivaara, Varhaiskasvatuspäällikkö, Kaakkoisen alueen varhaiskasvatus-
palvelut 
 

Kaupunkiympäristön toimiala, kiinteistöt ja tilat 

Tilakeskus, rakennuttaminen 

Ifa Kytösaho, hankesuunnittelupäällikkö, Tilakeskus 
Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri, Tilakeskus 
Yrjö Jaakkola, Sähköinsinööri, Tilakeskus 
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Tarja Aaltola, Keittiöasiantuntija, Tilakeskus 
Anne Valkeapää, Puhtauspalveluasiantuntija, Tilakeskus 

Tilakeskus, hankevalmistelu 

Mikko Juolahti, hankekehitysarkkitehti, Tilakeskus 
 
Vantaan kaupunki Kulttuuripalvelut, Museopalvelut 
Vantaan kaupunginmuseo 

 Susanna Paavola, rakennustutkija 
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Liite 2 Karttaliitteet, 2020-04-24 

Rajakylä-Latupuiston päiväkodin paviljonki 

 

Kuva 1. Rajakylä-Latupuiston päiväkodin sijainti. Vampatti 16.4.2020 

 

Kuva 2. Maalajikartta. Vampatti 16.4.2020 
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Kuva 3. Päiväkotitontti sijoittuu ilmailumääräysten esterajoitusten alueelle sekä pohjavesialueelle. 

 

 

Kuva 4. Rajakylän päiväkodin päärakennus on suojeltu. Vampatti  16.4.2020 
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Kuva 5. Johtokartta. Vampatti 16.4.2020. 

  

Kuva 6. Tiemelu päivällä.  Päiväkotitontilla tiemelu alittaa < 50 dB. Vampatti 16.4.2020 
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Kuva 7. Näkymä tontille, kuvassa purettava Rajakylän päiväkotirakennus. Googlemaps 16.4.2020 

 



Rajakylän väistötilapaviljonki 

(Latupuiston päiväkodin väistötila)  TILAOHJELMA

15.4.2020

kotialue A, B, C, D ja E 32 tilapaikkaa/ kotialue

yhteensä 160 tilapaikkaa Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

Kotialue A1 ja A2,  32 tilapaikkaa  h
y
m

2

muuta

märkäeteinen, yhteinen 12 yhteinen kahdelle ryhmälle, 32 lapselle

eteistilat A1,  A2 19 osana käytävää

wc-pesutilat A1, A2 15
yleisesti wc-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc tilaa kohden, 

eriöt, etuhuoneellinen pesutila

varastotilat 4 voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto

toimintatilat /suljettava rauhallinen tila 

/suljettavaa pienryhmätilaa

116

2 rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan 32 

m2 (2m2 /16 tilapaikkaa)

2 toimintatilaa

kotialue A1 + A2 166

wc 2 yhdellä kotialueeella (1.krs), helposti ulkoa saavutettavissa

Kotialueet yhteensä: 832

Yhteiset tilat:

kotikeittiö / neuvottelu 20 toimii henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, lasten 

tilana, yhteiskäytössä asukkaisden kanssa, salin 

läheisyyteen.

työpaja 16 huom. hiekanerotuskaivo

pienryhmä 10

inva-wc 6

liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto 85 toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten 

lepotilana, varasto 10m2, syvyys n.2m, yhteiskäytössä 

asukkaiden kanssa

ruokailutila 52 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa

wc-tila ruokasalin yhteyteen 2

keskusvarasto 6

Yhteiset tilat. yhteensä: 197,0

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 monikäyttöinen toimistotila

henkilökunnan työhuone 12m2 12
perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / 

neuvottelu 10

sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 3 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille yhteinen

henk.kunnan suihkutila 3  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)

henk.kunnan pukutila, 28h x 0,8m2 22,4 miehille ja naisille erikseen

siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 yhdistetty tila, huomioitava likainen ja puhdas puoli

siivouskomero 3

Toimintatilat tilat yhteensä: 81,4

Keittiötilat

palvelukeittiö aputiloineen 55,0 aputiloineen poisluk. rullakoiden ja pahvin säilytystilat; 

Huomioitava tontin muihin paviljonkeihin tapahtuva 

ruuanjakelu

keittiön wc-tila 1,5 Huom! Sis. Keittiön neliöihin

Keittiötilat yhteensä 55,0

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1165,4

Bruttoalatavoite 1350


