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Tontti 23186/1 + 23186/4 (ent. OP)
- tonttivaraus voimassa 30.9.2020 X
- esitys tonttivarauksen jatkamiseksi 30.9.2021 X
- suunnittelu 19 kk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- luonnokset ja kustannusmalli
- rakennusluvan jättö
- rakennuslupa lainvoimainen
- rakentaminen 18 kk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tontti 23186/2 (ent. OP / VAV)
- tonttivaraus voimassa 30.9.2020 X
- esitys tonttivarauksen jatkamiseksi 30.9.2021 X
- suunnittelu 16 kk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- luonnokset ja kustannusmalli
- rakennuslupa
- rakennuslupa lainvoimainen
- rakentaminen 15 kk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tontti 23186/3 (Spinneri 2  ASO)
- tonttivaraus voimassa 30.6.2021 X
- suunnittelu 15 kk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- luonnokset ja kustannusmalli
- rakennuslupa
- rakennuslupa lainvoimainen
- rakentaminen 15 kk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tontti 23184/3 (Spinneri 1  RR)
- tonttivaraus voimassa 30.6.2021 X
- suunnittelu 15 kk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- luonnokset ja kustannusmalli
- rakennuslupa
- rakennuslupa lainvoimainen
- rakentaminen 15 kk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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