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Esitetään, että myönnetään Jari Pitkäselle ja Katja Arangolle tontin 92-23-77-8 
rakentamisvelvoitteen täyttämiseen jatkoaikaa 28.2.2017 asti ja ettei perittäisi 
rakentamisvelvoitteen jatkoajalta sopimussakkoa.

Vantaan kaupunki on 18.12.2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt Kivistön kaupunginosasta 
tontin 92-23-77-8 Jari Pitkäselle ja Katja Arangolle 105 006 euron kauppahinnalla.

Kauppakirjan mukaan ostajat sitoutuivat kolmen vuoden kuluessa rakentamaan tontille 
asemakaavan ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen siten valmiiksi, että 
rakennus on hyväksytty osittaisessa loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi. 

Kauppakirjan mukaan mikäli ostajat eivät ole määräajassa täyttäneet edellytettyä 
rakentamisvelvollisuuttaan, he ovat velvollisia suorittamaan kaupungille viivästysajalta 
sopimussakkoa, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä vuodelta. 
Sopimussakon määrä vuodessa on kaksikymmentä prosenttia (20 %) kauppahinnasta. Kauppakirjan 
mukaan sopimussakkoa voidaan alentaa tai sen perimisestä voidaan luopua pätevästä syystä. 

Tontille on myönnetty rakennuslupa 5.12.2014 ja aloituskokous on pidetty 15.12.2014. 

Vantaan kaupungin yrityspalvelut on lähettänyt Jari Pitkäselle ja Katja Arangolle 12.9.2016 kirjeen, 
jossa muistutetaan ostajaa tontin rakentamisvelvoitteen määräajan päättymisestä 18.12.2016. 

Jari Pitkänen ja Katja Aranko ovat 31.10.2016 sähköpostitse pyytäneet kaupungilta jatkoaikaa 
rakentamisvelvoitteen täyttämiselle 28.2.2017 saakka.

Koska rakennustyöt tontilla on hyvässä käynnissä, on kohtuullista myöntää rakentamisvelvoitteelle 
jatkoa 28.2.2017 saakka ja olla perimättä jatkoajalta sopimussakkoa. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei 
ole täytetty 28.2.2017 mennessä, niin kaupunki tulee perimään sopimussakon täysimääräisenä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.11.2016 § 40

Yrityspalvelujohtajan esitys:
Päätetään
a) myöntää edellä esittelyosassa mainituin perustein Jari Pitkäselle ja Katja Arangolle 

tontin 92-23-77-8 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen jatkoaikaa 28.2.2017 asti. 
b) olla perimättä rakentamisvelvoitteen jatkoajalta sopimussakkoa.
c) periä viivästysajalta sopimussakkoa, mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty 

28.2.2017 mennessä. Sopimussakonmäärä on vuodessa 20 prosenttia kauppahinnasta, 
kuitenkin enintään viideltä vuodelta.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
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