
Vantaan kaupunki, Maankäytön ja rakentamisen ja ympäristön toimiala, Tilakeskus, Hankevalmistelu

YLÄSTÖN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOS
VANTAA
HANKESUUNNITELMA
25.1.2017



2

Ylästön koulun laajennus ja muutos, hankesuunnitelma 25.1.2017

Sisällysluettelo
PINTA-ALAKÄSITTEET………………………………………………………………………………………………………………………..3

1. TARVETIETOKORTTI…………………………………………………………………………………………………………………………….4

2. PERUSTELUT TARPEELLE………………………………………………………………………………………………………………..6

2.1 Hankkeen liittyminen palveluverkkoon ................................................................................. 6

2.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen……………………………………………………………………….6

2.3 Esiselvitykset / vaihtoehtoiset tilanhankintatavat / muiden palvelutarpeiden yhdistäminen ..... 7

2.4 Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset ..................................................................................... 7

3. UUSIEN TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS JA TILOJEN VAATIMUKSET.................................................... 7

3.1  Yleiset tavoitteet ...................................................................................................................... 7

3.2  Tilojen toiminnan kuvaus.......................................................................................................... 7

3.4  Tilatehokkuuden tavoitteet .................................................................................................... 10

4.NYKYINEN  KOULURAKENNUS: MUUTOSTARPEET ......................................................................................... 10

4.1 Yleistä ................................................................................................................................. 10

4.2 Tilamuutokset ......................................................................................................................... 10

5. LAAJENNUS: TOIMINALLISET, TILALLISET JA TEKNISET TAVOITTEET ................................................................... 14

6. TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA …………………………………………………………………………………………………………21

7. VÄISTÖTILANTARVE……………………………………………………………………………………………………………………………24

8. KUSTANNUKSET………………………………………………………………………………………………………………………………..24

9. RAHOITUS JA AIKATAULU…………………………………………………………………………………………………………………….24

10. HANKKEEN KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET JA TOIMINTAKUSTANNUKSET……………………………………………………….25

11. RISKIT…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

12. LASTEN JA NUORTEN OSALLISTAMINEN………………………………………………………………………………………………….27

13. VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ………………………………………………………………………………………………………….27

Liitteet

Liite 1: Asemakaavaote ja määräykset
Liite 2: Sijaintikartta
Liite 3: Kustannukset, tavoitehinta ja alustava vuokrakustannuslaskelma
Liite 4: Tilaohjelma
Liite 5: Pedagoginen suunnitelma



3

Ylästön koulun laajennus ja muutos, hankesuunnitelma 25.1.2017

PINTA-ALAKÄSITTEET

hym2

hyötyala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin käytettävien huo-
neiden ja tilojen pinta-ala. Hyötyneliöihin ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknis-
ten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoi-
tehinta- sekä rakennuskustannusarvion laatimisen yhteydessä.

hum2

huoneala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu huoneiden pinta-ala. Huonealaan
lasketaan kaikkien hyötytilojen, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen yms. alat.
Huonealaan ei lasketa hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Käsitettä käytetään mm. kus-
tannusarvion laatimisen yhteydessä.

brm2

bruttoala; tilaohjelman pohjalta laskettu tai suunnitelmasta tai rakennuksen ulkoseinien
ulkopinnan mukaan mitattu kokonaislaajuus. Bruttoalojen laskentaan ohjelma-
alan/hyötyalan lisäksi käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen sekä rakenteiden ja
hormien ala = kaikki rakennuksen alat. Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimi-
sen yhteydessä.

htm2

huoneistoala; huoneistoala on usein sama kuin vuokra-ala. Huoneistoalaan lasketaan oh-
jelma-/hyötyalan lisäksi myös käytävät ja kevyet väliseinät. Huoneistoalaan ei lasketa ra-
kennuksen porrashuoneita, teknisiä tiloja, ulkoseiniä, hormeja eikä kantavia rakenteita.
Käsitettä käytetään esim. vuokrasopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä jne.

kem2

kerrosala (rakennusoikeus) = kaavajuridinen suure; kerrosalaan luetaan maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan kerrosten alat sekä se kellarikerroksen ja ullakon ala, johon on sijoi-
tettu rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Myönnettäessä ra-
kennuslupaa 1.1.2000 jälkeen asemakaavoitetuilla alueilla, lasketaan ulkoseinän paksuu-
desta kerrosalaan 250 mm.. Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa, kiinteis-
töjen arviokirjoissa jne.
lähde: RT 12–11055, joulukuu 2011

painotettu muotokerroin
painotettu muotokerroin; Aulkovaippa / Aohjelma-ala; painotettu muotokerroin lasketaan ver-
taamalla ulkovaipan pinta-alaa ohjelma-alaan, ulkovaipan rakennusosien pinta-aloja pai-
notetaan niiden lämmönläpäisykertoimia vastaavilla kertoimilla. Tunnusluku huomioi
myös tilankäytön tehokkuuden.
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1. TARVETIETOKORTTI

Kohteen nimi:

Ylästön koulu
Tarpeen kuvaus:

Nykyisessä Ylästön koulun rakennuksessa toimii myös Ylästön hammashoitola,
joka ei kuulu tämän hankkeen muutos- ja laajennustoimenpiteisiin.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:

Boost Brother Oy, Vantaan päiväkoti- ja koulukiinteistöjen investointitarpeiden
ja aikataulun tarkastelu, Moduuli 1&2: Länsi-Vantaan koulukiinteistöt. 2015
Omistaja VTK Kiinteistöt Oy
Tarpeen perustelut:

Esitetty kohdassa 2.
Käyttäjähallintokunta:

Sivistysvirasto (koulun tilojen osalta)
Kaupunginosa:

Ylästö
Kiinteistötunnus:

92–040-0052-0001
Tontin pinta-ala:

19 360m2

Osoite ja tontti:

Ollaksentie 29
01690 Vantaa

Kaavatiedot:

YLÄSTÖ 14.1.2004
Y 12000

Rakennusoikeus:

12 000 m2,käyt. 6637m2,

käyttämättä 5363 kem2

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0 %)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannusennuste

€ € /
brm2

€ /
hym2

Laajennus / lisärakennus 1545  1104 4 820 000 3 120 4 365

Nykyinen koulurakennus, muu-
tokset 6000 5330 3950 475 000

Hankkeen maksimi oppilaspaikka 850

Väistötilan tarve:

Ei väistötilan tarvetta.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:

Tilakeskuksen investointiohjelma 2017–2026, 5 000 000 € / vuosi 2019, nykyi-
sen koulun muutostyöt 500 000 € / vuosi 2019 (VTK KIINTEISTÖT OY)
Hankkeen toteutusaikataulu:

2018–2019
Ylläpitokustannukset:

68 000 € / vuosi laajennuksen osalta
Toimintakustannukset hallintokunnalle:

Toimintakustannusten lisäys 826 237 €.
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:

376 000 €
Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle:

Lopullinen vuokra tulee määräytymään toteutunei-
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den kustannusten mukaan.
Laajennuksen vuokra
(sisältää pääoma- ja ylläpitokulut)
Lisävuokra nykyisen koulurakennuksen muutoksista
(sisältää vain pääomakulut)

308 866 € /vuosi

25 000 € /vuosi

Laatija(t):

Aulikki Korhonen, Laura Malinen
Päivämäärä:

25.1.2017
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2. PERUSTELUT TARPEELLE

2.1 HANKKEEN LIITTYMINEN PALVELUVERKKOON
Ylästön koulu on alakoulu (1.-6. luokat) ja se kuuluu Vantaan kaupunkitasoiseen
palveluverkkosuunnitelmaan 2014–2023. Koulu on Ylästön kaupunginosan oppi-
laiden lähikoulu. Ylästön koulun laajennus yhtenäiskouluksi korvaa osittain Van-
taankosken koulun, jossa alueen yläkoulupalvelut (7.–9. lk) ovat tällä hetkellä.
Vantaankosken koulun sijainti ei ole palveluverkon ja saavutettavuuden kannalta
optimaalinen.

2.2 VÄESTÖENNUSTE / SUHDE KOKONAISTARPEESEEN
Vantaan virallisen väestöennusteen mukaan Ylästön kaupunginosan perusopetus-
ikäisten määrä lähtee laskuun ennusteajanjaksolla 2016–2026. Vantaan virallisen
väestöennusteen mukaan laadittavan oppilasennusteen mukaan Ylästön koulun
oppilasmäärä lähteeniin ikään laskuun ennusteajanjaksolla.

Taulukko 1. Ylästön kaupunginosan perusopetusikäisten määrä Vantaan virallisen väestöennusteen 2016–
2026 mukaan

Taulukko 2. Suomenkielisen perusopetuksen oppilasennuste Ylästön koulun osalta vuosille 2016–2025. *7–9
luokat Vantaankosken koulussa syksyyn 2019 saakka.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 lk 88 83 78 93 78 77 85 82 84 83
2 lk 100 90 86 80 95 80 78 86 84 86
3 lk 80 102 92 88 81 97 82 79 87 86
4 lk 125 81 104 94 89 83 98 83 80 88
5 lk 91 125 83 105 95 91 84 98 84 81
6 lk 91 92 127 84 106 96 92 85 99 85
1 - 6 lk 576 574 570 545 545 524 519 515 519 511
7 lk 101* 91* 93* 126 85 106 97 92 84 99
8 lk 79* 102* 92* 94 127 86 107 97 92 85
9 lk 84* 80* 103* 94 96 128 87 107 98 93
7 - 9 lk 265* 273* 288* 314 308 320 291 296 274 277
1 - 9 lk 840* 847* 858* 859 853 844 810 810 794 788

YLÄSTÖ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 lk 90 84 76 93 79 76 86 84 85 84 85
2 lk 102 91 86 79 96 81 79 88 85 87 86
3 lk 82 102 93 89 82 97 83 80 89 87 89
4 lk 128 83 104 95 91 84 99 85 82 90 88
5 lk 94 128 84 106 97 92 85 101 86 83 91
6 lk 93 94 129 86 108 98 94 86 101 87 84
1.-6. lk 589 582 573 549 552 529 526 525 528 518 523
7 lk 104 93 95 130 87 108 99 95 87 102 88
8 lk 82 104 94 96 130 88 109 100 95 87 102
9 lk 87 82 105 95 97 131 89 109 100 95 88
7.-9. lk 273 279 293 321 314 327 297 304 281 284 277
1.-9. lk 862 860 866 870 866 856 822 828 809 802 800
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2.3 ESISELVITYKSET / VAIHTOEHTOISET TILANHANKINTATAVAT / MUIDEN PALVELU-
TARPEIDEN YHDISTÄMINEN

Ylästön koulun laajentamisvaihtoehtoa tarkasteltiin alueen yläkouluikäisten kou-
lutilojen toteuttamiseksi Boost Brothersien laatimassa konsulttiselvityksessä ja se
todettiin suositeltavimmaksi vaihtoehdoksi. Myös ylästöläisille keväällä 2014 teh-
dyn kyselyn ja Ylästön koulun oppilasryhmän osallistamisen lopputuloksena Ylästö
oli ensimmäinen toive yläkoulutilojen paikaksi. Ylästön koulun laajennus yhtenäis-
kouluksi korvaa Vantaankosken koulun tilat Ylästön kaupunginosan yläkoulupaik-
kojen osalta.

2.4 HANKKEESTA AIEMMIN TEHDYT PÄÄTÖKSET

Vantaankosken koulua korvaavien tilojen 26.4.2016 päivätty tarveselvitys on hy-
väksytty kaupunginhallituksessa 23.5.2016 (§10).

3. UUSIEN TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS JA TILOJEN VAATIMUKSET

3.1  YLEISET TAVOITTEET

Ylästön koulussa on tällä hetkellä:
- oppilaita noin 545, 28 opetusryhmää, joista 4 erityisluokkaa; lukuvuon-

na2016–2017 mahdollisesti 5 erityisopetusryhmää
- opetus- ja avustavaa henkilökuntaa n 40

Uudessa yläkoulussa on 260–300 oppilasta ja 20 opettajaa.

Hankkeissa tilatehokkuustavoitetunnusluku vanha koulu + laajennus on:
o yhtenäiskoulussa 8 hum2/oppilas.

3.2  TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS

Katso pedagogisen suunnitteluryhmän tekemä liite, jossa kuvataan koulun toi-
minnan sisältö arkkitehtisuunnittelua varten.

3.2.1 Yleisopetuksen tilat

Tilojen suunnittelussa noudatetaan opetushallituksen ohjeita ja uuden opetus-
suunnitelman tavoitteita.
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Perusopetuksen yleisopetuksen tilat sijoittuvat laajennusosaan siten, että kulku
vanhan koulun ja laajennuksen sekä ulko- ja sisätilojen välillä on vaivatonta. Toi-
minta kytketään vanhan koulun tiloihin sujuvasti ja toteutus tukee rakennuksen
käyttäjien yhteisöllisyyttä.

Uuden oppimisen tilojen on oltava muunneltavia ja joustavia. Tilat soveltuvat se-
kä erikokoisille ryhmille että yksilötyöskentelyyn.

Piha ja lähiympäristö ovat osa oppimisympäristöä.

3.2.2 Käsityön tilat

Tilojen suunnittelussa opetushallituksen ohjeita käytetään soveltuvin osin..

Uusissa käsityön tiloissa on robotiikkaa ja suunnittelua. Niille on esitetty kahta
mahdollista sijoituspaikkaa olevan koulun tiloihin:
1.) tilat eivät tule laajennukseen, vaan ne sijoitetaan entiseen tietotekniikkatilaan

nykyisten käsityön tilojen läheisyyteen
2.) mikäli käsityön tiloihin tulee ilmanvaihdon erillispoistoja (esim. laserleikkuri,

3-d tulostin) voisi tutka tilojen sijoittamista toiseen kerrokseen, josta saadaan
paremmin kanavareitit iv-poistokoneelle. Mahdollinen sijainti voisi olla ku-
vaamataidon luokan vieressä.

3.2.3 Musiikin harjoittamisen tilat

Musiikkiopiston tilat laajennuksessa
- Musiikkiopisto tarvitsee kaksi erillistä 10 m2:n tilaa yhden OT1-tilan sijasta.
- Tiloihin tulee piano + rumpusetti ja säilytyskaappi / 2 pianoa ja säilytyskaappi.

Tilassa toimii kerrallaan opettaja ja 1-2 oppilasta.
- Musiikkiopiston toive on 2 x 12 m2 – tilaa, jotta kolme henkilöä mahtuisi toi-

mimaan tilassa.
- musiikin harjoitustiloihin on oltava oma sisäänkäynti siten että niihin päästään

ilman vahtimestaria. Tilat ovat musiikkiopiston opetuskäytössä sekä koulupäi-
vän aikana että iltaisin.

- musiikin harjoitustilat rakennetaan hyvin äänieristettyinä. Äänen kulku muihin
tiloihin estetään rakenteellisin ja akustisin keinoin, esim. kelluvalla lattiaraken-
teella.

- tilat sijoitetaan siten, että rakenteellisia äänenerityskeinoja tarvitaan mahdol-
lisimman vähän ja tiloihin voidaan järjestää oma sisäänkäynti.
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3.2.4 Kotitalouden tilat

Tilojen suunnittelussa noudatetaan opetushallituksen ohjeita.

3.2.5 Fysiikan ja kemian tilat

Tilojen suunnittelussa noudatetaan opetushallituksen ohjeita.

3.2.4 Monitoimisali

Pieni sali (80 m2) kevyeen liikuntaan/äidinkieli-draamaopetukseen/monitoimitila.

3.2.4 Oppilaiden henkilökohtaisen omaisuuden säilytystilat ja kenkien säilytystilat

Yläkoulun 7.-9. luokkien oppilaille suunnitellaan kaapit henkilökohtaisten tavaroi-
den säilytykseen. Kaappien mitoituksessa on otettava huomioon että niitä käyte-
tään sisä- ja ulkoliikunnan vaatteiden ja välineiden säilyttämiseen. Lukittavat kaa-
pit rahoitetaan kiintokalusteiden rahoituksesta.

Ylästön koulu on kengätön koulu. Nykyisin kenkäsäilytys on aulojen naulakoissa ja
laajennuksen yhteydessä kengille asennetaan kenkähyllyt, joiden paikat on osoi-
tettu arkkitehti von Boehmin pohjapiirustuksissa (piir.sarja 20.12.2006). Pohjiin
merkittyjen hyllyjen riittävyys on selvitettävä. Aulat ovat välituntien aikana erit-
täin ruuhkaisia.
Vastaavat kenkähyllyt suunnitellaan myös laajennuksen oppilaiden kengille.
Kenkähyllyt rahoitetaan kiintokalusteiden rahoituksesta.

3.2.4 Siivous ja jätehuolto

Suunnittelussa otetaan huomioon tilojen siivottavuuden vaivattomuus. Turhia
kulmia ja ulokkeita vältetään. Lattiamateriaalivalinnoissa otetaan huomioon ma-
teriaalien siivottavuus mahdollisemman vähäisellä energiankulutuksella. Lattia-
materiaalin on oltava kulutuksen kestävä eikä lattian vahaustarvetta saa olla. Pin-
nat ovat helposti puhdistettavia ja likaa hylkiviä. Ikkunat ovat sisäänpäin avatta-
via. Materiaali- ja kalustevalinnoissa huomioidaan tilan käyttötarkoitus sekä sii-
vottavuus, pintojen helppohoitoisuus sekä elinkaarikustannukset. Ikkunoiden
edessä ei saa olla kalusteita tai pylväitä, joka hankaloittavat ikkunoiden avaamista
ja pesua.
Siivoamalla ylläpidetään rakennuksen hygieenisyyttä, siellä työskentelevien henki-
löiden työturvallisuutta, viihtyisyyttä ja rakennuksen edustavuutta. Rakennuksen
siivottavuus on hyvä, jos tilat voidaan siivota taloudellisesti, tehokkaasti (koneet)
ja turvallisesti. Siivouskohteiden työturvallisuus huomioidaan suunnitteluvaihees-
sa; mm. liikkumisen esteettömyys, siivoustilojen ja -pisteiden työergonomia, koh-
teiden saavutettavuus ja pistorasioiden määrä.
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3.4  TILATEHOKKUUDEN TAVOITTEET

Tilakokonaisuuksia tulee ajatella monitoimitiloina, joissa kiinteät seinät rajaavat
laajempaa oppimistilaa, joka on muokattavissa esimerkiksi pyörällisillä kalusteilla
tai seinäkkeillä useampaan toimintaympäristöön riippuen millaista toimintaa kul-
loinkin tilassa on tarkoitus tehdä. Avoimessa tilassa voi lisäksi olla kevyillä seinillä
erotettu tila rauhallisempaa työskentelyä varten.
Monikäyttöisyydellä pyritään tilatehokkuuden kasvattamiseen.

Tilojen suunnittelussa, kalustamisessa ja käytössä on otettava huomioon se, että
myös toisiinsa liittyvissä opetustiloissa tietty määrä lattiapinta-alaa on sisäistä
poistumistietä, joka on pidettävä aina vapaan ja jota ei voi kalustaa.

4. NYKYINEN KOULURAKENNUS: MUUTOSTARPEET

4.1 YLEISTÄ

Nykyisen Ylästön koulun laajuus on 3950 hym2, 6000 brm2 ja 25700 m3.

Uusi oppiminen ja laitteet lisäävät opetustilojen melutasoa. Nykyisen kouluraken-
nuksen akustoinnin riittävyys tarkistetaan ja tarvittavilta osin parannetaan.

4.2 TILAMUUTOKSET

Musiikin harjoittelutilat
Vantaan musiikkiopisto toimii kahdessa tilassa, jotka ovat pienet ja äänen eristyk-
seltään huonot. Soitinopetukselle rakennetaan uudet tilat laajennukseen. Nykyi-
set soitinopetuksen tilat muutetaan opettajien työtiloiksi. Äänen eristystä paran-
netaan.

Nykyinen tietotekniikkatila
Nykyinen tietotekniikkatila muutetaan robotiikalle /käsityön suunnittelulle. Tilaa
käytetään sekä tekstiilikäsityön että teknisen työn opetuksessa. Tilaan rakenne-
taan omalla ilmanvaihdolla varustettu tila 3d-printterille.

Teknisen työn tila
Tilan kaasupullojen säilytys ei ole määräysten mukainen. Tilaan tarvittavat muu-
tokset Atex -määräysten mukaiseksi.
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Sali
Salissa on lattiasta ylös nostettava näyttämö, jonka alle on ollut tarkoitus sijoittaa
salin tuolit. Tuolivaunut ovat kuitenkin muutaman sentin liian korkeat eivätkä
mahdu näyttämön alle. Hankitaan uudet tuolivaunut.

Keittiö

1.) Keittiön ateriapalvelut:

Keittiö toimii valmistavana keittiönä.
Tällä hetkellä aterioita tehdään kaikkiaan n.1200 annosta päivässä. Keittiön kapa-
siteetin voi nostaa 1300 ateriaan päivässä.

Syksyllä 2016 Ylästön koulun keittiöstä toimitettiin ateriat alueen päiväkoteihin
(Ollas, Isomänty, Ylästö, Peltovuori) yhteensä 417 annosta ja Ylästön koululle 616
annosta. Syksyn annosmäärä on 1033. Laajennuksen oppilas- ja henkilökunnan
määrä on yhteensä max. 320 ja tarvittava annosmäärä 1353.

Keittiöstä toimitetaan nykyään ruoka myös Martinlaakson alueen päiväkoteihin
(197 annosta).
Laajennuksen jälkeen Ylästön koulun keittiön toimitukset Martinlaakson päiväko-
teihin loppuvat ja ruoka toimitetaan niihin Vantin osoittamalta keittiöltä. Näitä
päiväkoteja ovat Kukinpolun päiväkoti, Raikupolun päiväkoti ja Laajavuoren päi-
väkoti. Asia on sovittu kokouksessa Vantin edustajan kanssa 25.10.2016 (Liisa Si-
ronen, Tarja Aaltola, Aulikki Korhonen).

2.) Keittiön laitteisto

Keittiö on tiloiltaan toimiva. Kylmätilat riittävät ruokailumäärän kasvattamiseen.

Astianpuhdistuksessa on nykyisin puolentunnin tauko, klo 11.00–11.30. Koneen
kapasiteetti ei riitä ruuhkahuippuun. Etenkin purkupään pöytä on liian lyhyt. Tiski-
linjaston uudistaminen on välttämätöntä ruokailijoiden määrän lisääntyessä. Tällä
hetkellä vain 4 korin mittainen, tarvitaan 6-8 korin pituus. Uusi tunnelipesukone,
sovittava Elux palautusyksikkön kuljettimeen ja nopeus muuttuu koneen
kaan  (DIN 10510 kapasiteetti  183 koria).

Keittiön 100L pata (Electrolux) vaihdetaan suurempaan (200L) pataan, sovittava
samaan sarjaan entisen Elux. padan kanssa.

Keittiöön tarvitaan myös suurempi pikajäähdytyskaappi. Uusi tehojäähdytyslaite
100 kg/ 90 min. Sovittava Elux. uunivaunulle.
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Electroluxin 700L jääkaappi dieetin tilassa on rikki, tämä vaihdetaan uuteen
(kaappi on keskuskoneellinen).

Osa keittiön astiahyllyvaunuista on rikki. Korjataan.

Linjastoon lisätään kaksi (1200mm) lämpöbufeeta ja salaattibufee siirretään ruo-
kasalin puolelle. Uusien lämpöbuffetien tulee olla yhteneväisiä vanhojen kanssa.

Ruokasali

1.) Ruokasalin paikkamäärä

Nykyisin ruokailu salissa on porrastettu, niin että alkaa klo 10.30 ja päättyy klo
14.30 (Nano n.79–90 välipala). Porrastusta tarkistetaan ruokailijoiden määrän li-
sääntyessä.

Ruokailusali otetaan kokonaisuudessaan ruokailukäyttöön ja ruokasaliin lisätään
ruokailijapaikkoja.

Ruokalan paikkamäärän riittävyys:
Nykyiset Ylästön ruokavuorot ja ruokailijat, oletuksena, että opetushenkilöstö
ruokailee oppilaiden kanssa.

Ruokailuvuorot:
10.30 1abc, 58 ruokailijaa
10.35 1de, 2a, 70 ruokailijaa
0.40 2bcd, 74 ruokailijaa
10.45, 3ab, 45 ruokailijaa
0.50, 3cd, 49 ruokailijaa

11.30 4ac + 4-5b, 58 ruokailijaa
11.35 4def, 66 ruokailijaa
11.40 5acd, 68 ruokailijaa
11.45 5e, 6ab, 58 ruokailijaa
11.50 6cd, 53 ruokailijaa

Ruokalassa on tällä hetkellä 240 istuinpaikkaa, määrää pystyy kasvattamaan nyky-
tiloissa n. 276 paikkaan, kun ruokalan päädyn kirjastokäyttö lakkaa. Jos samalla
keittiön tiskitauko lyhentyy 20 minuuttiin, on ehkä mahdollista selvitä ilman laajo-
ja muutoksia.

Kantarakennusluvassa ruokasalin maksimi henkilömäärä on 300 henkilöä.
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2.) Ruokasalin akustiikka
Ruokalan äänenvaimennus on nykyisellään riittämätön. Tilan akustiikka suunnitel-
laan muutos- ja laajennussuunnittelun yhteydessä. Akustoivia pintoja paranne-
taan ja lisätään.

3.) Ruokasalin ilmanvaihto
Ruokalan nykyinen syrjäyttävä ilmanvaihto on riittämätön. Laajennuksen yhtey-
dessä ruokalan ilmanvaihtoa parannetaan lisäämällä nykyiseen tulokanavistoon
syrjäyttävä tuloilman päätelaite. Ks. ilmanvaihdon tavoitteet, kohta 5.5.

4.2 Sähkötekniset muutostarpeet

Nykyisessä koulussa tehdään uuden oppimisympäristön muutostöistä aiheutuvat
sähkötekniset työt. Muutostöitä tehdään mm. keittiössä/linjastossa ja auloissa. Li-
säksi sähköteknisiä muutostöitä aiheutuu väliseinämuutoksista.

Tarkistetaan pistorasioiden ja valaistuksen riittävyys. Lisätään tarpeen mukaan.

Tarkistetaan langattoman verkon riittävyys myös väestönsuojatiloissa ja lisätään
tarpeen mukaan.

Sähkökeskuksiin tehdään tarvittavat muutostyöt.

Pihavalaistusta lisätään.
Nykyisten valvontakameroiden kuvista ei tunnista henkilöitä. Nykyiset valvonta-
kamerat uusitaan nykyiseen kaapelointiin.

4.3  LVI-muutostarpeet

Koulun lvi-tekniikka on vuodelta 2009 eikä sille ole asetettu uusia energiatehok-
kuustavoitteita. Lämmönjalohuoneen kaukolämmönsiirtimet vaihdetaan laajen-
nusosan lisätehontarpeen mukaisiksi, vesi- ja lämpöjohdot johdetaan lj-huoneesta
laajennukselle pihan kautta.
Keittiön uudet laitteet – astianpesukone, yhdistelmäuunit ja keittopata aiheutta-
vat vesi- ja viemärijohtoihin muutoksia.

Muutostöitä ovat teknisen työn kaasupullotilan muutos atex-määräysten mukai-
seksi.

Uusi 3d-tulostin tarvitsee poistoilmanvaihdon.
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Oppilasmäärien lisäys ja uuden oppimiskäsityksen mukaantulo aiheuttavat ope-
tustiloihin muutoksia. Näissä lämmitys-, vesijohto- ja viemäriverkostot pysyvät
ennallaan - ilmanvaihtoa muutetaan ja säädetään uusien tilaratkaisujen ja tiloja
käyttävien henkilömäärien mukaiseksi.

Koulun muutosalueiden opetustilojen ilmanvaihto on mitoitettu ilmamääriin 3,0
dm3/sm2 - Srmk osan D2 m2-perusteisen minimivaatimuksen mukaisesti. Käytä-
vien ja aulojen ilmanvaihto on 4,0…4,5dm3/sm2 eli D2:n vaatimusten mukainen.
Tilojen yhdistäminen ym. muutokset aiheuttavat luokkakohtaisia kanava- ja pää-
telaitesiirtoja. Ilmamäärät tarkistetaan D2:n vaatimukset täyttäviksi myös henki-
löperusteisesti ja ne säädetään vastaamaan paremmin uusia huonetilakokonai-
suuksia.

4.4  RAK- muutostarpeet

Rakenteisiin kohdistuvia toimenpiteitä aiheuttavat talotekniset sekä keittiössä,
ruokasalissa ja teknisen työn tiloissa tehtävät toimenpiteet, mm. läpiviennit ja
kiinnitykset.

5. LAAJENNUS: TOIMINALLISET, TILALLISET JA TEKNISET TAVOITTEET

5.1  Toiminnalliset tavoitteet ja konseptit

Uuden oppimisympäristön tilat suunnitellaan sekä elämän- tai päivänkaariajatuk-
sella, joissa sama oppimisen tila toimii päivän eri aikoina oppimisen monipuolise-
na tilana, neuvottelutilana, henkilökunnan työtilana ja lähiympäristössä asuvien
kuntalaisten tilana.

Tilakokonaisuuksia ajatellaan monitoimitiloina, joissa kiinteät seinät rajaavat tilaa,
mutta varsinainen tila (on jaettavissa pyörällisillä kalusteilla useaan toimintaym-
päristöön (n. 100 oppilaan ja 4-5 opettajan käyttöön). Avoimessa tilassa on seinil-
lä erotettuja tiloja rauhallisempaan työskentelyyn tai opettajatiimin suunnitteluti-
laksi.

Koulu rakentuu moduuleista, jotka muodostavat oman ääni- ja toimintamaail-
mansa. Yksi moduuli tulee noin 100 oppilaan käyttöön. Osassa moduuleista on
erityistyöskentelyalueita. Lisäksi moduuleissa on erilailla joustavasti muokattavia
yleistiloja ja yhteisvarastoja. Moduulin keskellä on keskustila, joka mahdollistaa li-
sätilaa oppimiselle, esim. suunnittelu- ja raportointivaiheessa.

Moduulin toiminnan perustana on opettajien yhteistyö ja työparityöskentely. Ky-
se on hyvin pitkälle yhteisopettajuudesta ja tiiviistä yhteistyöstä.
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Nykyisen koulurakennuksen tilat palvelevat hyvin tulevan yläkoulun tarpeita. Tu-
levaan laajennukseen sijoitetaan uuden oppimisympäristön mukaisia alakoulutilo-
ja luokka-asteille 3-6 sekä yläkoulun fysiikka-kemia-kotitalous moduuli.

5.2  Suunnittelussa noudatettavat Vantaan kaupungin ohjeet

Suunnittelussa noudatetaan seuraavia Vantaan kaupungin ohjeita:
1.) Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan julkai-

semaa ”Ohjeita suunnittelijoille” – opasta (1.12.2016)
2.) soveltuvin osin julkaisua ”Uusi oppiminen – kohti uutta tilaohjelmaa, vantaa-

lainen tulevaisuuden koulu” (17.3.2016).
3.) ”KESTÄVÄ RAKENTAMINEN - lähes nollaenergiarakennuksen suunnitteluohje”

(6.10.2015)
4.) Tietomallintamisen yleiset periaatteet, Vantaan kaupunki, Tilakeskus

(21.10.2014)
5.) Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimintamalli, perustietoa suunnitte-

lijoille ja rakentajille, Kuntek 2014

5.3  Muunneltavuus-, laatutaso- ja arkkitehtoniset tavoitteet

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa
tämän päivän koulurakentamisen tasoa.

Rakennus-, sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioi-
ta rakennusfysikaaliseen toimintaan, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, sisäilman
laatuun, valaistukseen sekä äänenvaimennukseen.

Rakennus suunnitellaan kompaktiksi ja vaipan ala optimoidaan, ikkunat suunna-
taan ja suunnitellaan lämpötalouden ja luonnonvalon hyödyntämisen kannalta oi-
kein.

Arkkitehtisuunnittelun vaativuusluokka on vaativa, Valtioneuvoston asetus
214/2015.

Asemakaavassa rakennuspaikka on yleisten rakennusten tontti eikä sille ole ase-
tettu erityisvaatimuksia.
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5.4 Mitoitusperusteet ja tavoitteet.

Laajennuksen tilaohjelman mukainen hyötyala on 1104 m2, bruttoala 1545 brm2

ja tilavuus 6220 m3. Tehokkuusluku on 1,40.

Tavoitetehokkuus yhtenäiskoulussa on 8,0 hum2/oppilas.

5.5  Elinkaari-, sisäilma- ja tekniset tavoitteet

Laajennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta,
täydentäviltä osien osilta 50 vuotta ja järjestelmien osalta 25–35 vuotta.

Laajennuksen rakenne- ja lvisa -tekniset ratkaisut toteutetaan ” KESTÄVÄ RAKEN-
TAMINEN - lähes nollaenergiarakennuksen suunnitteluohje” asettamien tavoittei-
den mukaan.

Tavoitteena on toimiva, arkkitehtonisesti ja teknisesti laadukas, kustannustehokas
ja helposti ylläpidettävä rakennus. Energiakulutuksen tavoitetaso vastaa tiettäväs-
ti vuonna 2019 voimaan tulevia lähes nollaenergiamääräyksiä.

5.5  LVI- tekniset tavoitteet

Koulu on liitetty kaukolämpöverkostoon Ollaksentiellä. Kaukolämmön mittaus- ja
alajakokeskus sijaitsevat lj-huoneessa rakennuksen länsisivulla. Alajakokeskus uu-
sitaan uusien tehontarpeiden mukaiseksi. Laajennusosan lämmitystä varten läm-
mönjakohuoneeseen tehdään tarvittavat pumppu / sekoitusryhmät ja lämmön
alamittarit. Lämmönjakohuoneesta putket johdetaan putkielementissä pihan
kautta laajennusosalle, jonne putkille rakennetaan nousukuilu.

Laajennukselle tehdään putkistot radiaattori- ja iv-verkostoille. Tuulikaappeihin
asennetaan kiertoilmakojeet. Lämpöjohtojen asennuksessa huomioidaan huolto-
ja korjaustyöt ja ne eristetään ja pinnoitetaan noudattaen viranomaismääräyksiä
ja -ohjeita.

Koulu on liitetty vesijohtoverkostoon Ollaksentiellä. Tonttivesijohto on johdettu
lämmönjakohuoneen päävesimittarille. Laajennusosan käyttövettä varten läm-
mönjakohuoneeseen tehdään tarvittavat putkiliitokset ja alavesimittarit. Läm-
mönjakohuoneesta putket johdetaan putkielementissä pihan kautta laajen-
nusosalle. Laajennukselle tehdään käyttövesiputkisto kylmälle, lämpimälle ja kier-
to vedelle. Putket eivät saa lävistää kosteiden tilojen kosteuseristeitä. Vesijohdot
asennetaan siten, että huolto- ja korjaustyöt ovat esteettä tehtävissä. Vesi- ja
viemäriverkoston mitoituksessa noudatetaan Srmk osan D1 ohjeita.
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Alkusammutuskalusto (pikapalopostit ja jauhesammuttimet) tehdään paloviran-
omaisten määräysten mukaisesti.

Koulu on liitetty jätevesiviemäriverkostoon Ollaksentiellä, sadevedet on johdettu
avo-ojaan. Laajennukselle tehdään jäte- ja sadevesiviemäriverkostot, jotka liite-
tään koulun verkostoihin. Jätevesiviemäri liitetään koulun tonttiviemäriin. Pihan
nykyisiä laajennusosan alle jääviä sadevesiviemäreitä ja -kaivoja muutetaan laa-
jennusosan ja pihasuunnitelman mukaisesti. Kattosadevedet johdetaan syöksy-
torvien rännikaivojen kautta pihan verkostoon.

Laajennusosan tilat varustetaan koneellisella, ensisijaisesti pyörivällä lto:lla varus-
tetulla tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Iv-kojeet sijoitetaan vesikaton ivk-
huoneeseen. Iv-kojeiden palvelualueet valitaan niin, että ne ovat tarkoituksenmu-
kaisia ja ne palvelevat hyvin kiinteistön käyttöä.

Ilmanvaihdon mitoitusperiaate on 6 l/ s / lapsi
Sisäilmaston laatutaso on luokka S2(lämpötilaolosuhteet S3), rakennus- ja iv-
töiden puhtausluokka P2, rakennusmateriaalien ja iv-tuotteiden päästöluokka M1
(Sisäilmaluokitus 2000).

Alustatilaan rakennetaan koneellinen tulo/poistoilmanvaihto. Mikäli radonpitoi-
suudet ylittävät sallitun rajan tehdään koneellinen radonpoisto.

Jäähdytykseen käytetään rakenteellisia keinoja - ikkunoiden aurinkosuojausta ja
tilojen tarkoituksenmukaista sijoittelua sekä myös ilmanvaihdon yöviilennystä.

Suuret tilat, joiden käyttö ja kuormitus ovat vaihtelevia, varustetaan ilmamäärä-
sääteisillä järjestelmillä.

Koje-, laite- ja kanava-asennuksissa huomioidaan huolto- ja korjaustyöt sekä koje-
ja laitevalinnoissa energiatalous.

Ilmanvaihtolaitteistot mitoitetaan pienille painehäviöille siten, että ominaissähkö-
teho (SFP-luku) alittaa 1,3kW/m3/s.

Tulo- ja poistokojeet ovat koteloituja, lämpöeristettyjä, alustapalkein varustettuja
tehdasvalmisteisia kojeita.  Kojeiden suodattimet ovat helposti vaihdettavia,
standardimittaisissa tiiviissä kehyksissä olevia, hälytyslaittein varustettuja kui-
tusuodattimia. Tuloilman suodatusluokka on F7 ja poistoilman F5.

Ilmanvaihtokojeissa on ensisijaisesti tehokkaat pyörivät lämmöntaiteenottolait-
teet - likaisten tilojen kojeissa käytetään levylämmönsiirtimiä. Puhaltimien moot-
torit ovat taajuusmuuttajin ohjattuja. Äänenvaimentimet ovat tehdasvalmisteisia
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ja standardimallisia - vaimentimet ja -verhoukset pölyämätöntä materiaalia, joista
ei irtoa kuitua kanavistoon.

Huippuimurit ovat takaisinvirtauksenestolla ja äänenvaimentimin varustettuja.
Teknisiin tiloihin sijoitetaan poistopuhaltimet ja korvausilmasäleiköt.

Tuulikaappeihin sijoitetaan kiertoilmakojeita, joiden käyntiä ohjataan lämpötila-
anturein, ovikytkimin sekä kierrosnopeuden säätimin.

Kanavat ovat pyöreitä, puhdistusluukuin ym kanavaosin varustettuja - tarvittaessa
suorakaidekanavia. Kanavien asentamista kylmään tilaan tulee välttää.

Ulkosäleiköt ovat alumiinia - vinosäleisiä ja sadesuojattuja. Ulkosäleiköt ja kam-
miot rakennetaan siten, että veden / lumen pääsy iv-kojeisiin estyy. Kammioihin
asennetaan kuivakaivot ja viemärit. Raitisilmasäleiköissä käytetään lumisiepparei-
ta.

Kanavat ja laitteet eristetään ja pinnoitetaan noudattaen viranomaismääräyksiä ja
-ohjeita.

Tulo- ja poistoilmalaitteet sijoitetaan siten, että ilmankierto huonetiloissa kattaa
koko tilan. Vaimennuslaatikoiden pintamateriaalin tulee olla sellaista, ettei villa-
kuituja irtoa sisäilmaan.

Automaatiojärjestelmä on avoin, muunneltavat laitteistoratkaisut salliva, ddc-
pohjainen suora numeerinen kiinteistöautomaatiojärjestelmä. Se toteutetaan
noudattaen Vantaan kaupungin ohjeita.

Laajennusosaan sijoitetaan valvontajärjestelmän alakeskus, joka liitetään käytössä
olevaan Vantaan kaupungin keskitettyyn aluevalvontajärjestelmään

5.6  Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energia-
tehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa
tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnet-
tuja laitetoimittajia.

Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kauko-
valvontajärjestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvonta-
verkkoon. Liittymät toteutetaan nykyisen koulurakennuksen kautta.
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Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennet-
tavilla seinä- ja katosvalaisimilla.

Sähköjärjestelmät (400V)
Rakennus varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita,
LVIA- laitteita kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä.

Energian kulutuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamittareita,
joilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia
mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.

Telejärjestelmät
Rakennus varustetaan yleiskaapelointi-, yhteisantenni-, kuulutus-, keskuskello–
sekä merkinantojärjestelmillä. Järjestelmät liitetään nykyisen koulun järjestelmiin.

Sähköiset turvajärjestelmät
Rakennus varustetaan rikosilmoitin-, videovalvonta-, merkki- ja turvavalaistusjär-
jestelmillä. Järjestelmät liitetään nykyisen koulun järjestelmiin.
Lisäksi rakennus varustetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä sekä
sprinkleri- ja/tai savunpoistojärjestelmällä mikäli lupaehdot sitä edellyttävät.

Muut järjestelmät
Pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus). Lämmitys-
muodon valinta on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. Järjestelmän mitoitetaan siten,
että energian tuotto käytetään kokonaisuudessaan rakennuksessa.

5.7  Rakenteisiin liittyvät tavoitteet

Olemassa olevassa rakennuksessa ei ole rakenteellisesti varauduttu laajennuk-
seen aikaisemman vaiheen toteutusmuodosta johtuen. riippuen kulkuyhteyden
sijoittamisesta laajennusosaan, ulkoseinärakenteita mahdollisesti joudutaan tu-
kemaan. Viereisiin tiloihin voidaan joutua myös tekemään ulkoseinärakenteisiin
erilaisia liitosrakenteita. Ulkoseinärakenteissa on vanhojen rakennepiirustusten
mukaan sisäkuorena teräsbetonielementti ja julkisivuverhouksena paikalla muu-
rattu punatiili. Alapohjarakenteena on alustatilallinen ontelolaatasto. Kulkuyhte-
yttä varten joudutaan olemassa olevan rakennuksen seinän vierellä tekemään
uudet paaluanturat, ellei suunnitteluvaiheessa laskennallisesti voida todeta ole-
massa olevissa anturoissa olevan kuormituskapasiteettia. Laajennus erotetaan
olemassa olevasta rakennuksesta liikuntasaumalla.
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Laajennuksen ja olemassa olevan rakennuksen liitoskohta on suunniteltava toteu-
tuskelpoisesti.

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia kantavia seinälinjoja ei pääsääntöi-
sesti sallita estämään muuntojoustavuutta.

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään
ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella.

Laajennuksen paloluokka on P1. Palo-osastointi toteutetaan paloteknisen suunni-
telman mukaan.

Teräsrakenteiden palosuojaus toteutetaan palosuojamaalilla ja/tai rakennejärjes-
telmän omalla palosuojausmenetelmällä lukuun ottamatta kuitupohjaiset tuot-
teet.

Kantavien rakenteiden ja rakennusfysikaalisen suunnittelun osalta hanke on vä-
hintään vaativa suunnittelutehtävä. Hankkeen vaativuus pohjarakenteiden suun-
nittelun osalta selviää hankesuunnitteluvaiheessa.

Alapohjan ja kellarin maanpaineseinien rakennusfysikaalisten olosuhteet suunni-
tellaan toimimaan moitteettomasti sekä rakenteiden tulee olla tiiviitä sisätilaa
vastaan. Rakennedetaljien tulee olla toteutuskelpoisia.

Runkomateriaalina käytetään terästä ja teräsbetonia.

Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyden varmistamiseksi on laadittava detaljit kaikista eri-
laisista liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Laajennuksen ja olemassa olevan raken-
nuksen välinen liitoksesta laaditaan toteutuskelpoiset rakennusfysikaalisesti toi-
mivat ratkaisut.

Talotekniikka viedään ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella. Höyrynsulkukerroksen
lävistäminen on sallittua vain poikkeustapauksissa.

Märkä- ja kosteudelle alttiissa tiloissa käytetään kiviainepohjaisia materiaaleja.

Laajennukseen suunnitellaan ulkopuolinen vedenpoisto vesikatolta.

Laajennukseen sijoitettavat musiikkitilat irrotetaan akustisilla materiaaleilla yms.
ympäröivistä rakenteista.
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5.8  Väestönsuoja

Ylästön koulussa on S3-luokan väestönsuoja 424,1 m2, jossa suojapinta-ala 360 m2

on mitoitettu 480 henkilölle (0,75 x 480). Pelastuslaitoksen mitoitusohje 1. vai-
heen suunnitteluvaiheessa oli 270 m2 suojatilaa 1. vaiheen osalle ja 90 m2 suojati-
laa 2. vaiheen osalle.
Syksyllä 2016 koulun oppilaiden ja henkilökunnan määrä on yhteensä 585 ja laa-
jennuksen valmistuttua vuonna 2019 yhteensä 905 henkeä, joten väestönsuojan
laskennallinen paikkamäärä ei riitä rakennuksen henkilömäärälle, ja väestönsuoja-
tiloja tulisi sillä perusteella rakentaa lisää.
Rakennusvalvonnan kanssa on sovittu 4.11.2016 kokouksessa, että uuden väes-
tönsuojan rakentamiseen haetaan lykkäystä. Lupahakemukseen on liitettävä han-
kesuunnitelma, josta nähdään että väestönsuoja on toteuttamiskelpoinen.

6. TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA

6.1  Sijainti ja hallinta

Osoite: Ollaksentie 29, 01690 Vantaa, Y-tontti
Sijainti: 40. kaupunginosa, Ylästö

Ylästön II koulu sijoitetaan laajennuksena nykyisen Ylästön koulun yhteyteen kes-
kelle Ylästön omakoti- ja rivitaloaluetta.

Y-tontti rajautuu etelässä Ollaksenkujaan, lännessä Ollaksentiehen ja pohjoisessa
Kääpäpolkuun. Lännessä Y-tontti rajautuu Karhuniityn viheralueeseen.

Tontti on Vantaan kaupungin omistuksessa.

Tontilla on 3 rakennusta:
o v. 2001 opetusrakennus ja kevytrakenteinen yhd. ulkovarasto ja jätekatos,

575 kem2

o koulurakennus, v. 2008 6035 kem2, kaksikerroksinen koulurakennus ja jä-
te/varastorakennus 27 kem2

6.2  Kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet

Voimassa oleva asemakaava on Vantaan kaupunki, YLÄSTÖ/40051/1 (kaavan p-a
4016) 40/13.3.01Y, vahvistettu 1.3.2004.
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Ollaksentie 29 -tontti kuuluu kortteliin 40052, kaavamerkintä Y II, e=0.5. Kiinteis-
tötunnus on 92–40-52-1. Tontin pinta-ala on 19360 m2. Rakennusoikeutta yleisten
rakennusten korttelialueella on 12000 m2.

6.3  Tontin rakennettavuus

Korttelin maaperä- ja rakennettavuusolosuhteet, 15.5.2003:
Korttelin maanpinta on suhteellisen tasainen maanpinnan vaihdellessa tasovälillä
+28…+31.

Korttelin maaperä on pinnassa olevan ohuen humusmaakerroksen alla 1.5 … 7  m
savea tai savista silttiä, jonka alla on silttiä ja moreenia. Saven ja savisen siltin ve-
sipitoisuus vaihtelee 15 … 35 %.

Rakennukset perustetaan tukipaaluilla ja lattiat tulee rakentaa kantaviksi. Kevyet
varastorakennukset yms. voidaan rakentaa laatalla saven tai savisen siltin varaan.

Vesihuoltolinjat voidaan perustaa tasauskerroksella sekä pihat ja parkkialueet
maanvaraisesti ilman maapohjanvahvistamista, mikäli pengerkorkeus on alle met-
rin.

6.4  Piha

Uuden OPS:n mukaan myös koulun piha-alueet ovat osa oppimisen ympäristöä,
mikä on otettava huomioon myös laajennuksen yhteydessä tehtävässä pihasuun-
nitelmassa.
Tällä hetkellä ulkovarastoja on riittävästi.

Koulupihojen ja lähiliikuntapaikkaverkoston kehittämishankkeena on esitetty Yläs-
tön yläkoululaajennuksen yhteyteen lähiliikuntapaikkaa. Suunnittelu ja rakenta-
minen toteutetaan VTK OY investointina ja rahoitustarve vuodelle 2019 on
300 000. Rahoitus kohdennetaan koulun eteläpuolen tonttiin 40206, jolla on jo
koulun käyttämä pelikenttä.

Hulevedet viivytetään tontilla Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti.

6.5  Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka

Autoliikenne tontille on Ollaksen tieltä ja henkilöautojen pysäköinti on tontin poh-
joisosassa. Pysäköintialuetta laajennetaan vastaamaan yläkoulun tarpeita. Kaavan
mukainen autopaikkanormi on 1 ap/ 150 k-m2, jolloin tontille on osoitettava arvi-
olta 11 autopaikkaa lisää. Uudet autopaikat palvelevat myös yläkoululaisten mo-
poautoja, joiden pysäköinti on alustavasti suunniteltu Ollaksen tien varteen nykyi-
sen polkupyöräpaikoituksen tilalle. Lisäpaikkojen sijoitus on tutkittava siten, ettei
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niistä tule vaaratilanteita kouluun jalan tuleville oppilaille ja että ne vievät mah-
dollisimman vähän piha-aluetta.

Nykyisellä koulun pihalla saattoliikenteen paikat eivät ole toimineet: alue ruuh-
kautuu ja syntyy vaaratilanteita oppilaille, jotka tulevat kouluun jalan.
Laajennuksen yhteydessä tehtävässä pihasuunnitelmassa saattoliikenne on ero-
tettava selkeästi oppilaiden jalankulkuliikenteestä.

Autopaikkojen lisäksi koulun alueelta on osoitettava polkupyörien paikat laajen-
nuksen 300 oppilaalle, mikä on myös otettava huomioon pihasuunnittelussa.
Uusi polkupyöräpaikoitus rakennetaan mahdollisesti paviljongin vierelle.

Huoltoliikenne keittiöön on Ollaksentieltä. Ei muutoksia.

Kunnallistekniikka ja johdot kulkevat Ollaksentien alla ja tontilla Ollaksen tien vie-
rellä.

6.6  Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu

Tontti on lentomelualueella, Lden 50 desibeliä.

Tontti on liikennemelualueella, tiemelu 2011 päivällä, melun määrä kasvaa tontin
keskeltä 45-50 dB Ollaksentien varrelle 60-65 dB.

Tontin ali kulkee Päijänne-tunneli.

6.7  Uuden laajennuksen yhteydet olemassa olevaan rakennukseen ja ruokalaan

Tilakeskus ja VTK ovat sopineet keskinäisessä palaverissa 27.10.2016 (Jukka Ha-
gelberg, Kari Laine, Aulikki Korhonen), että suunnittelussa edetään arkkitehti Arne
von Boehmin tekemän laajennuskaavion mukaan. (Tontinkäyttökaavio 10.8.2006
liitteenä). Rakennusta laajennetaan suunnitelmaan mukaan pohjoispuolen siivellä
ja sen eteläpuolelle tulevalla aulalla, jonka suuruus tarkentuu yleissuunnittelun
aikana. Laajennuksen arkkitehtuuri noudattaa olemassa olevan rakennuksen ark-
kitehtuuria.

6.8  Liittyvät hankkeet

Koulun omalla tontilla oleva vapaa alue ei riitä laajennuksen kasvaneelle oppilas-
määrälle. Tämän vuoksi on tutkittu koulun eteläpuolella olevan tontin 40206
muuttamista lähiliikuntapaikaksi siten että sitä voitaisiin käyttää myös välituntipi-
hana. Tontti on Vantaan kaupungin omistuksessa. Aluetta kehitetään lähiliikunta-
paikkana VTK Oy investointina. Rahoitus on avoin.
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Rakennusvalvonnan ja liikuntapalveluiden kanssa pidetyssä kokouksessa
4.11.2016 (Kimmo Lehtola, Leena Rusanen, Aulikki Korhonen) todettiin että ete-
läpuolinen tontti 40206 voidaan kokonaisuudessaan rakentaa lähiliikuntapaikaksi
myös rakennusalueen kohdalla. Kyseessä oleva liikunta-alueen tukirakennukselle
tarkoitettu rakennusalan merkintä ja rakennusoikeus 600 k-m2 jäävät kaavaan,
mutta tukirakennusta ei tarvita.

Liikuntapalvelut ja viherpalveluyksikkö hoitavat lupaprosessin rakennusvalvonnan
kanssa, kun eteläpuolisen tontin 40206 lähiliikuntapaikan lupahakemus tulee
ajankohtaiseksi. Viherpalveluyksikön yhteyshenkilö on Ari Asikainen.

7. VÄISTÖTILANTARVE

Ei väistötilan tarvetta, mikäli nykyiseen koulurakennukseen kohdistuvat toimenpiteet
ajoitetaan koulun loma-aikaan.

8. KUSTANNUKSET

8.1  Investointikustannukset

Investoinnin tavoitehintalaskelma on:
- laajennukselle 4 820 000 € (alv 0 %)
- nykyisen koulurakennuksen muutostöille 475 000 € (alv 0 %)

Liite 3: Kustannukset, tavoitehinta ja alustava vuokrakustannuslaskelma

9. RAHOITUS JA AIKATAULU

9.1  Investointiohjemaan kuuluminen

Taloussuunnitelmassa 2017–2026 hanke on esitetty toteutettavaksi VTK KIINTEISTÖT
Oy:n investointina vuonna 2019.

9.2  Määrärahavaraus ja vuodet

Tilakeskuksen investointiohjelmassa 2017- 2026 (Tekninen lautakunta 13.9.2016 / 9§):
- laajennukselle on esitetty 5 000 000 € vuodelle 2019
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- Ylästön nykyisen koulun muutostöille on esitetty 500 000 € vuodelle
2019

Koulun pihan eteläpuolella olevaa liikunta-aluetta (tontti 40206) kehitetään lähiliikunta-
paikkana VTK Oy investointina vuonna 2019. Rahoitus on avoin. Rahoitustarve vuodelle
2019 on 300 000 euroa (alv. 0%).

9.3  Aikataulu:

Hankesuunnitelma 8-12/2016 aikana
- Suunnittelu 1-12/2017
- Rakennuslupa 8-10 / 2017
- Rakentaminen on 1/2018 - 5/2019.

10.HANKKEEN KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET JA TOIMINTAKUSTANNUKSET

10.1 Vuokra- ja ylläpitokustannukset

Nykyisen Ylästön koulun vuokra on VTK Kiinteistöt Oy:n omistamassa kouluraken-
nuksessa 700 000/vuosi.

Tilakeskuksen laskelman mukaan hankkeen alustavat pääomakustannukset ovat
241 000 € /vuosi.

Tilakeskuksen laskelman mukaan hankkeen alustavat ylläpitokustannukset tulevat
olemaan 67 866 € /vuosi, mikä ei sisällä siivousta.

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 308 866 € /vuosi.

Hankkeen lopullinen vuokra tulee määräytymään toteutuneiden kustannusten
perusteella.

10.2 Toimintakustannukset hallintokunnalle

Ylästön koulun toiminnan vuosittaiset kulut sisältävät henkilöstö- ateria- ja toi-
mintakulut. Alakoulusta yhtenäiskouluksi muutoksessa käyttökustannusten lisäys
on noin 826 237 €.
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11.RISKIT

11.1 Normaalit riskit

Rakennustyön aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota tontilla olevaan koulun
toimintaan, siten ettei työmaaliikenne risteä Ylästön koulun, Karhuniityn opetusti-
lan ja eteläisen lähiliikuntapaikan liikenteen kanssa.

Muutoin hankesuunnitelmavaiheessa ei hankkeeseen sisälly normaalirakentami-
sesta poikkeavia riskejä.

11.2 Kaavamuutos

Hanke ei vaadi kaavamuutosta.

11.3 Aikatauluriskit

Ei normaalista poikkeavia aikatauluriskejä.

11.4 Kustannus

Ei normaalista poikkeavia kustannusriskejä.

11.5 Maaperä

Ei normaalista poikkeavia maaperään liittyviä riskejä.

11.6 Työturvallisuustavoitteet

Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on laadittu HA-
VAT-riskikartta. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen
turvallisuusohjeen mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

Työt toteutetaan sovitun sisäilmaluokituksen S2 mukaisessa puhtaustasossa.

Työnaikaiseen valvontaan laaditaan erillinen valvontasuunnitelma, jossa on otettu
huomioon myös työnaikaiseen kosteuden hallintaan liittyvät toimenpiteet.
Laajennus toteutetaan sääsuojan alla.
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12.LASTEN JA NUORTEN OSALLISTAMINEN

Ei tämän hankkeen piirissä.

13.VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ

VTK Kiinteistöt Oy:
· Kari Laine, rakennuttajapäällikkö, 050 301 7647, kari.laine@vtkoy.fi

Sivistystoimen toimiala:
· Laura Malinen, strategia-asiantuntija
· Eero Väätäinen, projektipäällikkö, perusopetus
· Erkki Tulkki, Ylästön koulu, rehtori 040 570 9196, erkki.tulkki@vantaa.fi
· Merja Kivioja, Ylästön koulu, apulaisrehtori
· Petteri Avonius, Ylästön koulu, opettaja
· Sami Suomela, pedagoginen suunnitteluryhmä
Liikuntapalvelut:
· Leena Rusanen, Liikuntapäällikkö
Kulttuuripalvelut:
· Monna Relander, Vantaan musiikkiopisto, rehtori
· Kimmo Kola, apulaisrehtori, vantaan musiikkiopisto

Kaupunginjohtajan toimiala:
· Marja-Leena Jämsen-Mässeli, työsuojeluvaltuutettu

Tietohallinto:
Jarmo Marjusaari, ICT-suunnittelija, ICT-palvelut

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:
· Katri Olli, Rakenneinsinööri, ts- ja hs-vaiheen työturvallisuuskoordinaattori
· Pekka Halonen, Sähköinsinööri
· Timo Sippola, LVI-insinööri
· Tuula Raulo, Kustannuslaskija
· Anne Valkeapää, Puhtauspalvelut, suunnittelija
· Tarja Aaltola, Keittiöasiantuntija
· Ulla Puranen-Mashalla, Pihavastaava
· Aulikki Korhonen, rakennuttaja-arkkitehti
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Hankesuunnitelmavaiheessa on myös kuultu:

Rakennusvalvonta:
Kimmo Lehtola, lupa-arkkitehti

Vantti:
Liisa Sironen, palvelupäällikkö









LIITE 1, sijainti







TILANTARPEEN TUNNUSLUVUT Sivu 1/1

D G
ALA-ASTEET koulu nyt Laajennus Yhtenäisk
Perusopetusryhmien lukumäärä 24+3 36+5
Oppilasmäärä 510 770
1. HALLINTO-, TYÖ-, NEUVOTTELU- JA KIRJASTOTILAT

koulun johtajan tai rehtorin huone 19 19
apulaisrehtorin huone 11 11
kanslia huone 17,5 17,5
vahtimestarin huone 10 10
Henkilökunnan huone 190 275
Opettajien työtilat/neuvottelu olevaan kouluun 2 19
neuvottelu 21,5 21,5
tv- ja keskusradiotila 10 10
psykologi ja kuraattori + 1/2 neuv. 2 38,5 2 38,5
opinto-ohjaajan huone 14 14
oppilaskunnan huone 20 20
Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat 317,5 455,5

arkisto- tai varastotila 5 5
monistamo- ja materiaalihuone 20,5 20,5
Hallinnon varastotilat 25,5 25,5

Kirjastohuone ja kirjaston hoitajan huone (poistuu ja siirtyy ruokalan pinta-alaan) 48 48
2. OPETUSTILAT

opetustila 1 3 73 3 73
opetustila 2 4 155,5 4 155,5
opetustila 3 15 913,5 15 913,5
Yleisopetuksen moduuli a' 250-275 m2 1 270 1 270
aula 1 85 1 85
opetustila 4 ja tietoteknikka ja ent. kirj 6 415,5 1 80 7 495,5
maantieto ja biologia varastoineen * 95,5 1 95,5
käsityö (mm. suunnittelu ja robotiikka) olevaan kouluun 93,5 1 120 1 120
musiikki * 105 1 105
kuvaamataito * 119,5 1 119,5
musiikin harj. tilat (Musiikkiopiston toive) 2 19 2 24 2 24
a) luokkatila 1990 2456,5

käsityö (ent. tekninen ja tekstiili) 229 2 322,5
kotitalous 125 1 125
fysiikka/kemia 2 180 2 180
b) erikoisvarustettu luokkatila 229 627,5

Luokkatila, luentosali 2219 3084

liikunta 365,5 365,5
näyttämötilat
Liikunta- ja näyttämötilat 365,5 365,5
3. VARASTOTILAT

näyttämön varasto 13 13
tuolivarasto
iltakäytön varastot 5,5 5,5
voimisteluvälinetila 3 43 3 43
ulkourheiluvälinetila 2 11 2 11
Liikunnan ja näyttämön varastot 72,5 72,5

Kiinteistönhoitotila 20,5 20,5
Oppilaiden henkilökoht. omaisuuden säilytystiloja ja eteistilaa 2 110 2 110
Kenkäeteinen 1 30

erillinen opetusvälinetila 35 35
Erilliset opetusvälinetilat 35 35
4. SOSIAALITILAT

Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat 4 110 4 110
Liikunnanopettajan pukeutumis- ja peseytymistilat 2 15 2 15
opettajien WC-tilat 2 14,5 2 7 4 21,5
keittiö- ja siivoushenkilökunnan puk. ja pes.tilat 2 29,5 2 29,5
Pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tilat 44 51

Oppilaiden WC-tilat  1) 26 49 18 31 44 80

Terveydenhoitotilat ja lepohuone + 1/2 neuv. 58 58
5. RUOKAILUTILAT

Suurkeittiö aputiloineen, varastot mukaanluettuina 191,5 191,5
Ruokasali; 0,44 m2 / oppilas sis. ruoanjakelun 338,5 338,5

SIIVOUSTOIMEN TILAT 36 2 8 44

YHTEENSÄ / HYM2 3925 1104 4974

HYM2 / OPPILAS 7,7 6,5

12.1.2017
SBJ



Pedagoginen suunnitelma / Ylästön yhtenäiskouluhanke

Monipuolinen Ylästön yhtenäiskoulu

Pedagogisen suunnitteluryhmän tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että Ylästön koulun uudet ja
nykyiset tilat mahdollistavat yhdessä muuntojoustavat  ja monikäyttöiset uuden oppimisen
periaatteiden mukaiseen käyttöön tulevat yhtenäiskoulun oppimisen tilat. Ylästön yhtenäiskoulun
pedagogisen suunnitelman laatiminen on osa Ylästön koulun laajentumista yhtenäiskouluksi
koskevaa hankesuunnittelua. Pedagogisen suunnittelun tarkoituksena on valottaa tulevan Ylästön
yhtenäiskoulun arvoja, sisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja.

Ylästön yhtenäiskoulun rakentamisen tavoitteena ovat tehokas ja toimiva tilankäyttö, jossa otetaan
huomioon ekologiset näkökohdat sekä elokuussa 2016 uudistunut opetussuunnitelma. Ylästön
yhtenäiskoulu on luova ja yhteisöllinen ja sen tavoitteena on Ylästön alueen asukkaiden yhteisen
hyvinvoinnin parantaminen. Lasten ja nuorten kasvu ja oppiminen onnistuu parhaiten silloin, kun
hän voi toimia vertaisryhmässä turvallisten ja tuttujen aikuisten keskellä.

Talon toiminta perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Yhteiskäyttötilojen tulee olla kaikkien
helposti saavutettavissa, esim. yhteiseen aulaan liittyen. Tilat tulee suunnitella päivän- ja
elämänkaariajatuksella; sama oppimisen tila toimii päivän eri aikoina oppimisen monipuolisena
tilana, neuvottelutilana, henkilökunnan työtilana ja lähiympäristössä asuvien kuntalaisten tilana.
Tilat voidaan jakaa julkisiin, puolijulkisiin, puoliyksityisiin ja yksityisiin tiloihin. Lähinnä uloskäyntejä
olevat tilat on tyypiteltävissä julkisiin yhteiskäyttötiloihin ja siirryttäessä rakennuksessa syvemmälle
tilat muuntuvat lopulta yksityisiksi.

Ylästö on liikkuva koulu, jossa ymmärretään päivittäisen liikunnan merkitys lapsen ja nuoren
hermoverkoston kehittymiselle ja sen vaikutukset kaikkeen oppimiseen sekä elinikäiseen fyysiseen
ja psyykkiseen hyvinvointiin. Ylästössä koulupäivän liikunnallistamisen tavoitetta toteutetaan piha-
ja lähiympäristön hyödyntämisellä paitsi lähiliikuntapaikkana myös osana päivittäistä opetusta ja
virkistystä. Koululla on käytössä koulupäivän katkaiseva pitkä välitunti, jolloin järjestetään lapsille ja
nuorille erilaisia toimintoja. Kaikki lapset ja nuoret viettävät välituntinsa mahdollisuuksien mukaan
ulkona.

Pihan tulee olla aktivoiva ja huoliteltu, jossa on tekemistä kaikkina vuodenaikoina. Piha-alueen
tulee olla osa oppimisympäristöä. Sen tulee tarjota monipuolisia mahdollisuuksia oppimiseen ja
tutkimiseen, kokemuksiin ja elämyksiin. Piha on kohtaamis- ja ulkoilupaikka asukkaille. Taidetta
tulee olla materiaaleissa ja pinnoissa, taide liitetään leikkeihin. Piha vaatii turvallisen pyöräily-,
saatto- ja huoltoliikenteen huomioimisen sekä selkeästi merkityt alueet autoille ja polkupyörille.
Ilmiökeskeinen opetus tarkoittaa sitä, että oppimista tapahtuu kaikkialla yhtenäiskoulun tiloissa.
Pihassa on mahdollista leikkiä ja oppia.

Ylästön koulun arvot ovat yhteisvastuullisuus, kiireettömyys, rehellisyys ja sitoutuneisuus. Koulun
visio on yhtenäinen Vantaan kaupungin vision kanssa: ”Opimme tulevaisuuden tietoja ja taitoja
sekä rakennamme turvallista lähikoulua”.

Vantaalla korostetaan jokaisen aikuisen roolia oppilaan tukijana ja oppimisen mahdollistajana.
Ylästön koulussa kaikki koulun aikuiset osallistuvat kasvatustyöhön ja toimivat esimerkkinä
oppilaille. Pidämme kiinni yhteisesti sovituista pelisäännöistä. Opettajan ja oppilaan tehtävänä on
toimia yhteistyössä muiden kanssa ja tukea toisia oppijoita.  Oppilas ottaa vastuuta oppimisestaan
ja toimii yhteistyössä rinnakkaisluokkien ja koko kouluyhteisön kanssa.

Opetussuunnitelmassa korostuu koko koulun väen, niin opettajien kuin oppilaiden, yhteinen vastuu
koulupäivästä. Kaikki yhteisön jäsenet osallistuvat kouluviihtyvyyden parantamiseen. Vastuu on
yhteinen. Oppilaat valtuutetaan ikä- ja kehitystason mukaisesti huolehtimaan kouluympäristön
siisteydestä ja ympäristöstä.



Ylästön koulussa kaikki koulun aikuiset osallistuvat kasvatustyöhön ja toimivat esimerkkinä
oppilaille. Yhteisesti sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni. Opetusta ja koulun toimintaa
suunnitellaan yhdessä opettajien, henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien, sekä muiden
yhteistyötahojen kanssa. Hyviä käytänteitä, informaatiota ja osaamista jaetaan opettajien kesken ja
tietoa siirretään seuraaville vastaavaa luokkatasoa opettaville. Koulutuksissa saatavaa tietoa ja
materiaalia jaetaan myös muiden käytettäväksi ja tähän strukturoidaan yhteistä aikaa.

Oppimisen tilat Ylästön yhtenäiskoulussa

Vantaan perusopetuksen tavoitteena on tarjota oppilaille laadukasta opetusta ja varmistaa jokaisen
oppilaan oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin edistymisen sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden
kaikissa oppimistilanteissa. Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin esteitä ennaltaehkäistään
luomalla oppilaille oppimista ja hyvinvointia edistävä oppimisympäristö sekä tarjoamalla oppijoille
riittävä tuki mahdollisimman varhain. Samalla huomioidaan, että jokainen lapsi ja nuori kuuluvat
kiinteään ryhmään.

Uudistunut opetussuunnitelma tuo Ylästöön vahvan pari- ja tiimiopettajuuden kulttuurin.
Yhteistyöhön nojaavassa koulukulttuurissa koulutilojen ja kalusteiden tulisi olla helposti
järjesteltävissä uudelleen ryhmän ja tehtävän mukaan. Työskentely voi tapahtua soluissa, joissa
tiloja voidaan jakaa päivän mittaan joustavasti tukemaan erilaisia opetus- ja oppimistilanteita.
Oppimisympäristö on oppilaita kunnioittava ja kuunteleva asenneympäristö ja ovat motivoivia,
innostavia ja kannustavia. Oppimiseen käytettävät ympäristöt ovat henkisesti ja fyysisesti avoimia
monipuoliselle tekemiselle. Oppimisympäristöt ovat turvallisia ja viihtyisiä ja ne tukevat erilaisten
vuorovaikutteisten toimintamallien toteutumista. Ylästön yhtenäiskoulussa käytetään tiloja ja
välineitä monipuolisesti ja joustavasti.

Pedagoginen suunnitteluryhmä esittää Ylästön yhtenäiskoulun vanhaan ja uuteen osaan erilaisia
soluja, jotka muodostaisivat oman ääni- ja toimintamaisemansa. Soluissa oppiminen on turvallista
ja erilaisia oppijoita voidaan ryhmitellä fyysisten tilaratkaisuiden vuoksi entistä paremmin.
Laskennallisesti ajatellen yksi solu tulisi noin 100 oppilaan käyttöön. Fyysisesti isommissa
solutiloissa (40-100 henkilöä) oppilaiden jakaminen erilaisiin ryhmiin ja useamman aikuisen
työskentely samassa tilassa helpottuu. Solujen osien välillä on opetustilojen yhteistä tilaa, jota
käytetään myös ryhmittelemiseen ja luokkien väliseen yhteistyöhön. Tilat tulee ryhmitellä siten, että
ne mahdollistavat mahdollisimman hyvin ilmiöpohjaisen oppimisen. Kaikki Ylästön yhtenäiskoulun
uudet ja vanhat tilat toimivat oppimisen tiloina. Teknologia mahdollistaa oppimisen muuallakin kuin
tiettyyn paikkaan sidotussa luokkatilassa. Osassa soluista olisi erityisvarusteltuja tiloja (ns.
aineenopetuksen tiloja). Solun keskellä olisi keskustila, joka mahdollistaa lisätilaa oppimiselle esim.
suunnittelu- ja raportointivaiheessa. Soluajattelussa muokattavuus työvaiheen ja -tavan mukaan on
tärkeää.

Lukujärjestykset tukevat uutta oppimista ja tehokasta tilankäyttöä. Solun toiminnan perustana on
opettajien yhteistyö ja tiimi- ja parityöskentely. Luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettaja ja
koulunkäyntiavustajat muodostavat tiiviin tiimin, joka suunnittelee ja luo puitteet mahdollisimman
joustavalle, innostavalle ja yksilön tarpeet huomioivalle oppimiselle. Kyse on pitkälti
yhteisopettajuudesta ja tiiviistä yhteistyöstä. Opettajuuden jakaminen toisten opettajien
ja  muun  henkilökunnan kanssa arjen työssä työpari-
ja/tai  tiimityöskentelyn  kautta  antaa  mahdollisuuden myös opettajalle  hyödyntää omia
vahvuuksiaan. Toiminta suunnitellaan niin, että eri oppimistyylit tulevat huomioitua. Monipuoliset
työskentelytavat tukevat oppimistavoitteita, mutta pääpaino on yhteisöllisissä ja toiminnallisissa
työtavoissa. Toiminnallisuuteen panostetaan myös oppimateriaalien valinnassa.
Oppimisympäristöstä rakennetaan mahdollisimman monipuolisesti ja helposti muunneltava sekä
erilaisten oppijoiden tarpeisiin sopiva.



Erityisen tuen järjestäminen nivoutuu luontevaksi osaksi toimintaa siten, ettei se tarvitse omia
erillisiä tilojaan. Kaikki lapset yhdessä käyttävät samoja tiloja ja myös kaikki pienemmät oppimistilat
ovat sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen käytössä. Yhtä aikaa pienempää tilaa tarvitaan
erilaisiin erityisopetuksen toimintoihin, mutta myös yleisopetuksen lasten itsenäiseen rauhalliseen
työskentelyyn tai vaikka yleisopetuksen opettaja jakaessaan oppijoita pari- tai ryhmätyöskentelyyn,
unohtamatta koulupäivän aikana toimivia terapeutteja. Tiloja on tarpeeksi, mutta ne ovat kaikille
yhteisiä. Näin mahdollistetaan myös opetuksen eriyttämiseen tarvittavien materiaalien saatavuus
kaikkien oppijoiden hyödyksi niin, että soluissa on tarpeeksi kaappi- ja varastotilaa erityis- ja
aineopetuksen välineistölle, jossa ne ovat kaikkien opettajien saatavilla. Näin erityisopettajat ja
aineenopettajat voivat hakea tarvittavat materiaalit mukaansa ja katsella oppijoiden kanssa
sopivaa tilaa, johon kulloinkin asettautuu tehtävien luonteesta riippuen.

Uusi oppiminen Ylästön yhtenäiskoulussa

Oppija oppii parhaiten asioita, joita hän pitää itselleen tärkeinä ja merkityksellisinä. Optimaalisessa
tilanteessa tämä voi johtaa korkealaatuiseen oppimiseen ja sitä myötä korkeaan asiantuntijuuteen.
Ylästössä tavoitteena on oppia perustaitojen lisäksi tulevaisuuden taitoja: yhteistyö- ja
keskustelutaitoja, oman ajattelun ja toiminnan ohjauksen taitoja. Oppimista tapahtuu yli luokka-
asterajojen. Eri-ikäiset oppilaat opiskelevat myös yhdessä. Isommat oppilaat opiskelevat
vastuunkantamista ja antavat mallia pienemmille oppilaille.

Ylästössä annetaan oppilaille mahdollisuus valita, vaikuttaa ja olla päättämässä omaan
opiskeluunsa ja kouluun liittyvissä asioissa ikäkauden sallimissa rajoissa. Osallisuus- ja
oppilaskuntatoiminta samoin kuin kummi- ja tukioppilastoiminta on luonnollinen osa koulun
arkipäivää. Kun oppilas pystyy suorittamaan valintoja oman mielenkiintonsa ja vahvuuksiensa
mukaan esim. työtavan, työskentelypaikan, oppimisryhmän, toteutusmuodon jne. suhteen, hänen
motivaationsa kasvaa ja työskentelyn mielekkyys paranee. Motivoitunut oppija on itseohjautuva ja
aktiivinen. Valinnanmahdollisuus tuo mukanaan myös vastuuta: oppilaan on osoitettava omilla
valinnoillaan, että hän kykenee olemaan valintojensa takana ja osoittaa valinnoissaan
luotettavuutta. Ylästön koulun uudet oppimisen tilat suunnitellaan ja rakennetaan niin, että
oppijoille tarjotaan mahdollisuus mielekkääseen oppimiseen ja opiskeluun muuallakin kuin omassa
tutussa kotipesässä.

Oppilaiden lisääntyvää vastuunottoa voidaan harjoitella luottamuksen kehä -toiminnan avulla. Kun
yksittäinen oppilas tai oppilasryhmä on ”poissa silmistä”, edellyttää se oppijoilta vastuullisuutta ja
kykyä toimia itsenäisesti yksin/ ryhmän jäsenenä itseohjautuvasti annettujen ohjeiden ja yhdessä
sovittujen sääntöjen ja toimintamallien mukaisesti. Oppilas tai oppilasryhmä voi valita opiskelunsa
kannalta sopivan oppimisympäristön/työskentelypisteen. He merkitsevät sen luokassa kaikkien
näkyvillä olevaan kaavakuvaan. Opettajaa opiskelunsa tueksi tarvitsevat oppilaat työskentelevät
aikuisen lähellä, itsenäisellä työskentelyllä etenevät voivat opiskella muualla koulun tiloissa. Näin
oppilaat työskentelevät sekä arvioivat vastuunoton ja opiskelun onnistumista myös tilavalinnan
näkökulmasta. Luottamuksen kehää voidaan soveltaa tilasuunnittelussa oppimissolujen tai koko
koulun tasolla.

Opettajien ja oppilasryhmien yhteistyö edellyttää Ylästöön tiloja, joissa mahdollistuu uuden
oppimiskäsityksen mukainen oppilaan aktiivinen rooli opiskelussaan ja vuorovaikutus kaikilla
tasoilla, mahdollistaen kuitenkin tarvittaessa mahdollisuuden häiriöttömään opiskeluun opettajan
välittömässä läheisyydessä. Oppimissolujen kalustamisen tulee huomioida tilojen monenlainen
käyttö ja vaihtuvat oppilasryhmät. Teknologia ja digitaalisuus eivät sido oppimista yhteen tilaan,
vaan opiskelu voi jalkaantua koulutalon ulkopuolelle autenttisiin oppimisympäristöihin vapauttaen
samalla tiloja toisten ryhmien käyttöön.



Oppimisen tilojen viihtyisyys Ylästön yhtenäiskoulussa

Ylästön koulun valmiina olevissa tiloissa ja väliseinissä on käytetty laajalti lasia, jolloin luonnonvalo
kulkee muualtakin kuin ulkoseinistä rakennuksen sisäosiin. Tätä valonkierron mahdollistavaa
arkkitehtuuria toivotaan suosittavan myös uudisrakennusta suunniteltaessa. Kaikissa tiloissa tulisi
käyttää luonnonvaloon reagoivaa valaistusta. Valaistuksen suunnittelussa otetaan huomioon
mahdollisimman hyvin muunneltavissa olevat ratkaisut yleisvalaistuksesta kohdevalaistukseen.
Aurinkopaneelien sijoitus tulee huomioida uudisrakentamisen yhteydessä.

Akustiikka ja äänimaisema on suunniteltu kaikissa Ylästön oppimistiloissa. Hyvällä akustiikalla ja
äänimaisemalla on positiivinen vaikutus koulumenestykseen ja koko kouluyhteisön stressittömään
hyvinvointiin. Hyvään akustiikkaan ja äänimaisemaan liittyy kengättömyys. Kengättömässä
koulussa lattiamateriaali voi monessa tilassa olla akustisesti vaimentava hypoallerginen
tekstiililaattamatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja siten allergiaystävällinen ja
akustisesti toimiva, viihtyisyyttä lisäävä ratkaisu. Erilaisten oppimistilojen luomisessa on toivottavaa
luoda eriväristen tekstiililaattojen avulla pedagogisia teema-alueita. Pedagogiset teema-alueet ja -
värit on jaettavissa seuraavasti: kognitiivisen oppimisen, sosiaalisen oppimisen, tekemällä
oppimisen ja hiljaisen työskentelyn tiloihin.

Rakennuksessa liikkumista ja hahmottamista tukevat merkinnät ja pintojen erilaiset väritykset, jotka
samalla vaikuttavat viihtyisyyteen. Viihtyisät, akustisesti toimivat, virikkeiset ja toiminnan kannalta
tarkoituksenmukaiset tilat luovat edellytykset suotuisalle turvallisuuskulttuurille.
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