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Yhteenveto ja hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset
Vantaan kaupungin tilakeskus ja sivistysviraston varhaiskasvatus ovat laatineet hankesuunnitelman
Hakunilan päiväkodin uudisrakennuksesta. Hankesuunnitelma on laadittu kaupunginhallituksen
12.6.2017 kokouksen § 10 hyväksyttyyn tarveselvitykseen perustuen.

Päiväkotiin tulee 192 tilapaikkaa ja hankkeen tavoitehinta on 6,75M€. Hankkeella on 6,48M€
suuruinen määrärahavaraus investointiohjelmassa pääosin vuosille 2018-2019. Hankkeen suunniteltu
valmistumisajankohta on kesä 2019. Hanketta esitetään toteutettavaksi entisen Hevoshaan koulun
tontille KVR-muotoisena.

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/124862_Ohjeita_suunnittelijoille_yleisohje.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/125698_Lahes_nollaenergiarakennus_Vantaa_suunnohje_06102015.pdf
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1 Hankkeen perusteet
Hakunilan päiväkodin tarveselvitys 16.5.2017 on hyväksytty opetuslautakunnassa 5.6.2017 § 13,
teknisessä lautakunnassa 6.6.2017 § 9 ja kaupunginhallituksessa 12.6.2017 § 10.

Vantaan kaupungin virallisen väestöennusteen 2017 -2027 mukaan Hakunilan suuralueella oli vuoden
2017 alussa 2 339 varhaiskasvatusikäistä lasta. Väestöennusteen mukaan suuralueen
varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa ennustekaudella 65 lapsella. Hakunilan kaupunginosassa
lasten määrän ennustetaan kasvavan 88 lapsella. Varhaiskasvatusikäisistä lapsista lasketaan Hakunilan
alueella käyttävän noin 74% joko yksityisiä ja kunnallisia varhaiskasvatuspalveluita.

Uusi päiväkoti tarvitaan palveluverkkosuunnitelman mukaan vastaamaan alueen kasvavaan
tarpeeseen mutta myös korvaamaan toiminnallisesti huonoja ja tehottomia vuokratiloja. Päiväkoti
korvaa alueelta 74-116 nykyistä tilapaikkaa. Kaupunginosassa sijaitseva Kaskelan alue on voimakkaasti
kasvava eikä alueelle ole kaavoitettu päiväkotitonttia. Lisäksi Hakunilan keskustakaavan mukainen
rakentaminen lisää päiväkotipaikkojen tarvetta aiemmin odotettua enemmän.  Myös
perhepäivähoitajien määrän väheneminen tuo tarvetta uusille päiväkotipaikoille.

2 Toiminnan kuvaus ja vaatimukset

2.1 Tilaohjelma
Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa enimmillään 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelee päiväkodin johtaja, ateria- ja puhtauspalveluiden henkilökuntaa 2-3 sekä tilapäistä
henkilökuntaa vuosittain vaihdellen 2-3. Yhteensä henkilöstöä tulee olemaan 29–31.

Päiväkotiin tulee 192 tilapaikkaa. Todennäköinen lapsimäärä on noin 160 lasta, alle 3v lasten määrän
hoitajaa kohden ollessa pienemmän kuin 3-6 v lasten.

Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotien tilasuunnittelun tilaohjelmamalliin ja
päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin. Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä 1.

2.2 Tilojen toiminnan kuvaus ja tilojen vaatimukset
Päiväkodin psyykkinen ja fyysinen oppimisympäristö tukee erilaisten lasten luonnollista uteliaisuutta
ja innostaa oppimaan. Vantaalaiset päiväkodit ovat kaikkia alueen lapsia ja perheitä sekä muita alueen
asukkaita varten.

Päiväkodin lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta tiimistä, jolloin lapsimäärä on
minimissään kahdeksan ja maksimissaan kuusitoista. Kotialue muodostuu kahdesta kasvattajatiimistä
(minimissään 16 lasta, maksimissaan 32 lasta), jotka tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät
yhteisesti osaa tiloista.

Lasten päivittäinen ja viikoittainen varhaiskasvatusaika vaihtelee perheiden tarpeen mukaan. Osa
lapsista on kokopäivähoidossa, maksimissaan kymmenen tuntia päivässä. Osa lapsista on paikalla
päivittäin neljä tuntia esim. klo 8.30 - 12.30 tai klo 12.00 - 16.00.

Kasvatushenkilökunnan lisäksi tiloissa työskentelee päiväkodin johtaja sekä ateria- ja
puhtauspalveluiden henkilöstöä ja vuosittain vaihtuva määrä muuta henkilökuntaa. Lisäksi
päiväkodissa työskentelee kuntouttavaa henkilökuntaa yksittäisen lapsen tarpeisiin. Päiväkodissa on
myös päivittäin erilaisia verkostopalavereita henkilöstön, lasten vanhempien ja asiantuntijatahojen
kanssa.
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Päiväkodissa toteutetaan pienryhmäpainotteista toimintaa, joka edellyttää yhden / kahden
kasvattajan mahdollisuutta työskennellä lapsiryhmänsä kanssa. Pienryhmät ulkoilevat porrastetusti,
jolloin sisätilat ovat monipuolisesti pienryhmien käytössä. Alle 3-vuotiailla lapsilla pienryhmät
muodostuvat yleensä neljästä lapsesta, yli kolmevuotiailla kahdeksasta kuuteentoista lapseen.
Esiopetuksessa lasten tulee saada kokemuksia myös isommassa ryhmässä toimimisesta, joten
ryhmien koko voi vaihdella kahdeksan ja kahdenkymmenenneljän lapsen välillä. Päiväkodissa
järjestetään myös koko päiväkodin yhteisiä tapahtumia lapsille sekä perheille.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on saada teknologia palvelemaan kasvatuksellisia ja opetuksellisia
päämääriä. Lapset oppivat vertaisryhmissä toisiltaan ja siksi lasten käyttöön tarkoitetut tietokoneet ja
tablet -laitteet ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä. Tieto- ja viestintäteknologialaitteiden
käytössä painotetaan lasten aktiivista toimintaa, leikkiä ja pelillisyyttä. Henkilökunta käyttää tieto- ja
viestintäteknologian laitteita mm. dokumentointiin, raportointiin, pedagogiikan kehittämiseen sekä
yhteistyöhön perheiden kanssa. Päiväkodin tiloja käytetään myös muuhun varhaiskasvatukseen esim.
avoimen toiminnan ja kerhotoiminnan tarpeisiin.

Tilat ovat myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan ulkopuolella.

2.3 Lasten ja henkilökunnan toimintatilat
Päiväkoti (192 tilapaikkaa) suunnitellaan kaksikerroksiseksi. Kuusi kotialuetta suunnitellaan pareiksi,
joilla on yhteinen sisäänkäynti, kuraeteinen ja wc-pesutilat. Esteettömyyden ja toimivuuden
takaamiseksi päiväkotiin tehdään hissi, johon mahtuu kerralla kasvattaja ja 8 lasta sekä pyörätuoli.

Tilat tukevat erilaisia pedagogisia toimintatapoja. Lapsiryhmillä on hiljainen ja visuaaliselta ilmeeltään
rauhallinen tila, joka mahdollistaa rauhoittumisen ja keskittymisen käsiteltävään asiaan. Tilat tukevat
eri-ikäisten lasten perushoidon sujuvaa järjestämistä. Pienten lasten hoidolle ja pesemiselle on
toimivat ja miellyttävät tilat. Lasten liikkuminen päiväkodissa on selkeää ja helppoa ja tilat on
suunniteltu lasten mittakaavan mukaisesti ja helposti lasten hahmotettavasti. Vanhempien on sujuvaa
tuoda ja hakea lapsensa päiväkodista.

Päiväkodin ydin on ruokailutila, pieni oleskelutila mm. aamun ensimmäisille tulijoille, kotikeittiö ja sali.
Tilat kokoavat koko päiväkodin lapset ja henkilökunnan ruokailemaan, liikkumaan ja päiväkodin
yhteisiin hetkiin. Kulku ydinalueelle eri puolilta rakennusta järjestetään niin, että sinne on helppo
kokoontua eri puolelta rakennusta häiritsemättä toimintaa kulkemalla tilojen läpi. Näin ruokailun
järjestäminen on logistisesti mahdollisimman tehokasta ja vaivatonta. Lasten ruokailu, pienimpiä
lapsia lukuun ottamatta järjestetään ruokailutilassa. Ruokailutilassa ruokailee kerrallaan noin 50 lasta
aikuisineen.

Päiväkodin sali suunnitellaan ja varustetaan lasten liikuntakäyttöön sopivaksi ja se mahdollistaa
ryhmäliikkumisen ja yhteisöllisen kokoontumisen. Sali/monitoimitila, ruokailutila sekä osa lasten
tiloista tarjoavat myös kuntalaisille mahdollisuuden tilojen harraste- ym. käyttöön päiväkodin
toiminta-ajan ulkopuolella. Salin sisäänkäynnin yhteydessä on tuulikaappi sekä pieni kenkä- ja
vaatesäilytystila (ei erikseen huonetilaohjelmassa).

Työpajassa on mahdollista toteuttaa hallitusti monipuolista materiaalien käyttöä (vesi, hiekka, puu)
vaativia leikkejä ja ohjelmaa. Muut lasten tilat sijoittuvat helposti hahmotettavasti eri puolille
päiväkotia ja kaikki tilat suunnitellaan leikkiin ja oleskeluun sopiviksi.

Tilat tukevat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia ja ovat viihtyisät. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
keskusteluihin perheiden ja yhteistyötahojen kanssa sekä kummassakin kerroksessa henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn. Henkilökunnan tilat suunnitellaan äänieristystarpeet huomioon ottaen.
Päiväkodin johtajan huone sijoitetaan asiakkaiden ja henkilökunnan helposti saavutettavaksi.
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Päiväkodin toiminta on ympärivuotista päivätoimintaa. Tilat suunnitellaan muuntojoustavina, myös
muita iltakäyttäjiä huomioiden.

Mikäli lepohuone sijaitsee toisessa kerroksessa, huoneesta on pelastusviranomaisen vaatimusten
mukaan oltava suora yhteys varsinaiseen uloskäytävään tai oviyhteys säältä suojattuun
varatieportaaseen.

Kumpaankin kerrokseen sijoitetaan henkilökunnan wc- ja siivoustilat, siivouskeskus toteutetaan 1.
kerrokseen.

Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä valaistus lisäävät turvallisuutta.
Akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Tilojen, kalusteiden ja varusteiden laatu toteutetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen päiväkotien
huonekorttien mukaan.

2.4 Ateria- ja keittiötilat
Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö, jossa on nk. cook and chill -valmius. Tässä
ateriavalmistusmuodossa ruoka valmistetaan ja jäähdytetään toimintaan soveltuvassa keittiössä,
jonka jälkeen se kuljetaan pakattuna kylmäkuljetuksena kohteeseen. Kylmätilan tarve keittiöissä
kasvaa tavanomaisesta palvelukeittiöön verrattuna, mikäli kerralla toimitetaan useamman päivän
ruoka. Samoin rullakko/kuljetuslaatikkovarasto kasvaa jonkin verran, koska ateriat kuljetetaan niissä.
Keittiön kokonaislaitevarustukseen toimitusmuoto ei vaikuta.

Keittiössä valmistetaan vain energialisukkeet, erikoisruokavalioannokset ja välipalat. Pääruoka-
annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Erityisiä huomioita
ateriahuollon tilatarpeita suunnitellessa:

- Keittiön sijainti hyvän huoltoyhteyden päässä,
- Sijoitettava mielellään pohjoispuolelle, kuitenkin niin että päivänvaloa saadaan n. 10%.
- Jätehuolto ja rullakko/pahvi varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen matkan päässä

keittiöstä.
- Tavaran toimitus tapahtuu lastauslaiturin kautta.
- Pääruokasalin puolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu keittiötiloihin).

Sijoitus voi olla myös keskilattialla, jolloin otto on molemmilta puolilta.
- Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset

kylmä/lämpökuljetusvaunut joiden sijoitus on tuulikaapissa.
- Tarvitaan uunitorni, eli kaksi uunia päällekkäin, koska osa ruoista on lämmitettävä. Samoin

tarvitaan lämpösäilytysvaunu ruokien säilytykseen sekä lisää laskutasoa.

2.5 Muut tilat
Väestönsuojan toteuttamiselle haetaan lykkäystä rakennuslupakäsittelyssä. Vantaalla noudatettu
mitoitusperuste on 2% kerrosalasta eli noin 35m2.

Jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöin; sekajätteelle, biojätteelle, kartonkijätteelle ja puolitettu
säiliö lasi- ja metallijätteelle. Jätepisteiden tulee sijaita mahdollisesti lähellä keittiötä ja kulku
jätepisteelle tulisi olla mahdollisimman lyhyt myös siivouksen näkökulmasta. Syväsäiliöiden
tyhjennyksessä tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima kääntösäde. Säiliöt asennettava
mahdollisuuksien mukaan osittain maan alle, jolloin säiliön täyttöaukko ei ole liian korkealla.
Avattavaan täyttökanteen tulee asentaa lukitus kiinteistön sarjaan ja lukon päällä pitää olla läppä,
jotta lukot eivät pääse jäätymään.
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Vaatehuoltotilaan ei tule erillisiä pyykinkäsittelykoneita, vaan pyykit menevät pesulaan.
Varaliinavaatteille varataan säilytystila vaatehuoltotilaan. Kolme likapyykkikaappia lasten likapyykille.
Yhdessä kaapissa pitää olla kolme ulosvedettävää koria. Laskutasoa, pyykkien käsittelylle ja allas
hygieniavarusteineen. Vaatehuoltotila on yhdessä siivouskeskuksen kanssa. Puhdas ja likainen puoli
on erotettu toisistaan.

Siivouskeskuksessa on tilat ja energiatehokkaat pyykinkäsittelykoneet siivouspyykin puhdistukselle,
huollolle ja säilytykselle. Tila toimii samalla paperi- ja tarvikevarastona. Tilassa on käytävälle aukeava,
kynnyksetön 900 - 1000 ovi, jolloin yhdistelmäkone voidaan siirtää tilasta ilman lisäluiskien tarvetta.
Lattiamateriaali on kulutusta kestävä. Vantaan kaupungin tilakeskuksen huonekorteissa on esitetty
tilan koneet ja laitteet.

2.6 Piha ja muut alueet
Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeiseksi oppimisympäristöksi, joka tukee pedagogisten
tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus.
Liikkumisen ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Piha vaatii turvallisen pyöräily-, saatto- ja huoltoliikenteen huomioimisen sekä selkeästi merkityt
alueet autoille ja polkupyörille. Piha jäsennetään aidatuksi leikkipihaksi sekä saatto-, pysäköinti- ja
huoltoliikennealueeksi. Saatto- ja huoltoliikenne erotetaan toisistaan. Huoltopihan liikennealueet
mitoitetaan 12m:n jakeluauton mukaan. Teiden ja pihojen kunnossapito ja merkinnät otetaan
huomioon, erityisesti lasten turvallisuus huomioiden.

Leikkipihan ohjeellinen mitoitus on 20m2 / hoitopaikka. Piha suunnitellaan helposti valvottavaksi.
Pihan suunnittelussa otetaan huomioon monipuolinen käyttö, toiminnallisuus, valvottavuus, ilkivaltaa
ehkäisevät tekijät sekä kiinteistönhuollon tarpeet. Erityistä huomiota kiinnitetään ulkotilojen
pienilmastoon. Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettaviksi kasveiksi valitaan
lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa.

Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen huonekorttien (piha) mukaisesti: pihavarastot
noin 30 m2 (leikki- ja ulkoiluvälineet), vaunuvarastot noin 24m2, sadekatos/aurinkosuoja noin 10m2.
Keittiön sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan laatikko- ja rullakkovarasto. Pihan kylmät rakennelmat ja
pihan kovat pinnat kootaan yhteen. Muu varustus Vantaan kaupungin tilakeskuksen huonekortin, piha,
mukaan.

Tonttivedet imeytetään tai viivytetään oman tontin alueella Vantaan kaupungin hulevesiohjeen
mukaisesti. Leikkipiha aidataan. Autopaikkoja tavoitellaan noin 30kpl.

3 Rakennus

3.1 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Päiväkotirakennuksen suunnittelussa noudatetaan tilakeskuksen ohjeita suunnittelijoille. Hankkeen
mitoitus perustuu kuuteen kotialueeseen eli 192 tilapaikkaan, jolloin huoneistoalatavoite on
1632htm2 ja bruttoala noin 1900brm2.

Hankkeessa tavoitellaan erinomaista toiminnallisuutta, elinkaaritaloudellisuutta, edustavaa
kaupunkikuvaa sekä muuntojoustoa. Kormuniityn asuinalueen kilpailulla tavoitellaan omaleimaista,
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää perheasuntopainotteista aluetta Hakunilan kartanon ja Hakunilan
puistomaiseman ympäristöön, johon päiväkotirakennuksen ja pihan odotetaan sopivan.
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Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, täydentävien
osien osalta 50 vuotta ja järjestelmien osalta 25–35 vuotta. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI-
teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, rakennusfysikaaliseen
toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä
äänenvaimennukseen.

Kulku päiväkotiin ja leikkipihalle saadaan esteettömäksi täyttö- ja luiskaratkaisuilla. Kaksikerroksinen
rakennus varustetaan hissillä, joka mitoitetaan palvelemaan liikuntarajoitteisia pyörätuolilla liikkuvia
käyttäjiä. Kotialueille toteutetaan katetut sisäänkäynnit rakennuksen ulkopuolelle. Päiväkodin ovet
pyritään tekemään kynnyksettöminä.

Energiatehokkuuden tavoitetaso on lähes 0-energiarakennus, Vantaan kaupungin kestävä
rakentaminen - lähes 0-energiarakennuksen suunnitteluohjeen tavoitteiden mukaan, eli
energiankulutuksen vertailuluku 85 kWhE/(m2, a). Vantaan kestävän rakentamisen ohjeeseen
kuuluvat myös painotettu muotokerroin ja tiiveysluku. U-arvot toteutetaan vähintään
voimassaolevien rakentamismääräysten mukaisesti. Rakennuksen paloluokka on joko P1 tai P2
rakenneratkaisusta riippuen.

Sisätilojen rakennusmateriaaleissa valitaan M1-päästöluokituksen tuotteita. Lukituksessa valitaan
nykyisiin Vantaan kaupungin järjestelmiin yhteensopiva ratkaisu. Akustisten ominaisuuksien osalta C-
luokka tai parempi standardin SFS 5907 (Rakennusten akustinen luokitus) mukaan.

Tilojen toiminnallisuuden kannalta salin ja ruokailutilan huonekorkeudeksi riittää normaali
huonekorkeus. Suunnittelussa otetaan huomioon tilojen siivottavuuden vaivattomuus; kulmia ja
ulokkeita vältetään. Lattiamateriaalivalinnoissa otetaan huomioon materiaalien siivottavuus
mahdollisemman vähäisellä energiankulutuksella. Lattiamateriaalin on oltava kulutuksen kestävä ja
vahaustarvetta ei saa tulla. Pinnat ovat helposti puhdistettavia ja likaa hylkimättömiä. Ikkunoiden ovat
sisäänpäin avattavia. Ikkunoiden edessä ei saa olla kalusteita tai pylväitä, joka hankaloittavat
ikkunoiden avaamista ja pesua. Suunnittelussa huomioidaan elinkaaritaloudellisuus.

3.2 Rakennetekniset tavoitteet
Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina ja rakennus
rakennetaan sääsuojan alla. Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun
vaikuttavat tekijät. Julkisivu- ja runkomateriaalivalinnassa on vältettävä palonleviämisen kannalta
epäedullisia materiaaleja. Rakentamisvaiheessa sääsuojaukseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Tarvittaessa tehdään erillinen sääsuojaus.

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille.
Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta.

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään ulkovaipan
sisäpinnan sisäpuolella.

Rakennus perustetaan alustavan perustamistapalausunnon mukaisen ehdotuksen mukaisesti.
Alustatila varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Perustukset routasuojataan, rakennus
salaojitetaan ja varustetaan radonin poistolla.

3.3 Sähkötekniset tavoitteet
Yleistä
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Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehokkuutta,
kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti
saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvoteltuihin
ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella suunnitteluratkaisut yllä
mainittujen kriteerien perusteella.

Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjestelmään.
Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Piha-alueiden valaistus rakennuksen lähialueella toteutetaan seiniin ja katoksiin asennettavilla
valaisimilla. Pihalle asennetaan pihavalaistukseen soveltuvat pylväsvalaisimet. Valaisimien tulee olla
ilkivaltaa kestävää rakennetta.

Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden lisäysmahdollisuus
tulevaisuudessa.

Sähkönjakelu ja keskukset
Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.

Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja määrät tulee
suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön sekä kaapeloinnin minimointi.

Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon liitettävillä
energian kulutuksen seurantamittareilla. Mitattavia suureita ovat mm. kiinteistö- LVI- ja
keittiölaitteiden sähköenergian kulutus.

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm.
seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.

Johtotiet
Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyjä, johtokanavia ja
valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ääni- ja
paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

Johdot ja niiden varusteet
Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja jotka palvelevat mm. seuraavia käyttötarkoituksia:

· Maadoituksia/ukkossuojauksia
· Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
· Valaistusta ja pistorasioita
· Tele- ja turvajärjestelmiä
· LVIA -laitteita

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen. Esim. väliseinissä ei
käytetä putketonta asennusta. Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä
läpivientejä tulee välttää.

Sähkökalusteiden sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.
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Valaistusjärjestelmät
Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin SFS-EN 12464-1
suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisimet sekä niihin
energiatehokkaat valolähteet (kuten LED). Valaisimet tulee pyrkiä sijoittamaan siten, että valoa
saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa. Valaistusohjaukset voidaan toteuttaa
mm. soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia, valoisuusantureita, läsnäolotunnistimia ja
järkevää valaistusryhmitystä. Lisäksi joissakin huonetiloissa voidaan valaistukseen lisätä himmentimiä,
jotka säätävät tilakohtaisesti valaistusvoimakkuutta ulkoa tulevan päivänvalon mukaan.

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä seinäpintojen valaistus.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Käytettäessä heti syttyviä ja mahdollisesti
säädettäviä LED-lamppuvalaisimia, voidaan syttymistä ohjata osittain liiketunnistimilla ja/tai
valoisuusantureilla huomioon ottamalla katuvalaistus sekä lähiseudun asutus. Pimeän aikaista
osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia.

Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta)
Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella suojaamattomalla yleiskaapelointijärjestelmällä. Järjestelmä
palvelee tietoliikennettä ja puhelinyhteyksiä sekä videovalvontaa.

Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan. Pistorasioita asennetaan
mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin, monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin.
Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon verkon (wlan)
tukiasemilla.

Äänentoisto- ja AV-järjestelmä
Monitoimisaliin asennetaan vahvistimella varustettu kotiteatterityyppinen äänentoistojärjestelmä.
Vaihtoehtoisesti salin äänentoisto voidaan toteuttaa ns. AV-vaunulla. Laitteisto päätetään
suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten ns.
induktiosilmukalla/ –vahvistimella.

Keskuskellojärjestelmä
Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja asennetaan
sisääntuloauloihin, monitoimisaliin, henkilökunnan taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle
ulkoseinään.

Inva –WC -hälytysjärjestelmä
Inva –WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.

Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet
Rakennuksen pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan soittokellojärjestelmällä.

Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntöjärjestelmällä (”liikennevalot”).

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
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Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä laitteita,
kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Automaatiojärjestelmän on oltava liitettävissä ja
yhteensopiva kaupungin keskitetyn automaation kanssa.

Rikosilmoitusjärjestelmä
Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan kuorisuojauksena
pääsääntöisesti liikeilmaisimilla.

Videovalvontajärjestelmä
Rakennus varustetaan IP- pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asennetaan valvomaan
rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja katoksia.

Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa.

Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
Rakennus varustetaan määräysten mukaisella keskusakustopohjaisella merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmällä. Valaisimina käytetään energiatehokkaita (LED) valaisimia.

Palohälytysjärjestelmä
Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitinjärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät. Muutoin rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä
palovaroitinjärjestelmällä.

Palovaroitinjärjestelmä toteutetaan palovaroitinmääräysten vaatimusten mukaisesti täydennettynä
KUPELA:n erityisvaatimuksilla. Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen
paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET).

Savunpoistojärjestelmä
Rakennuksen varustetaan savunpoistojärjestelmällä, jos rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus).
Lämmitysmuodon valinta on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. Toteutetaan vain, jos
henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää.

Keittiölaitteille, pesukoneille/kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytysvaunuille asennetaan
sähköliitännät.

Rakennuksen sähkönjakelujärjestelmässä varaudutaan liittymään aluetta palvelevaan ulkoiseen
aurinkosähköjärjestelmään.

3.4 LVIA- tekniset tavoitteet
Sisäilmaluokka S2 (Sisäilmastoluokitus 2008), lämpötilaolosuhteiden osalta S3. Jäähdytystarpeet
huomioidaan suunnittelussa tilasijoittelulla ja mekaanisin keinoin.

Yleistä
Tavoitteena on rakennuksen energiankäytön minimointi eli lähes nollaenergiapäiväkoti. Lvi-tekniset
laitteet ja järjestelmät valitaan energiatehokkaiksi. Ilmanvaihdon lämmön talteenotolla ja
rakennusautomaation hallitulla käytöllä on merkittävä osuus tavoitteen saavuttamisessa. Tekniset
tilat sijoitetaan keskeisesti, mikä pienentää tilantarvetta ja parantaa säädettävyyttä.
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Sisäilmaston sisäilmaluokka on S2 jossa CO2-rajana on 900 ppm., tästä poiketen ilmavirrat vähintään
6 l/s,henkilö ja lämpötilan yläraja luokan S3 mukaan. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1,
iv-tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Lämmitys ja jäähdytys
Rakennus liitetään alueen kaukolämpöverkostoon lämmönjakohuoneeseen sijoitettavan
alajakokeskuksen välityksellä. Kaukolämmön lähin liittymiskohta on Hevoshaantiellä.

Lämmityslaitteille ja ilmanvaihto/ kiertoilmakojeille rakennetaan erilliset putkistot. Pääasiallinen
lämmönjakotapa on vesikiertoinen matalalämpöinen lattialämmitys. Lattialämmityksen
suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava Tilakeskuksen ohjetta ”Ohje lattialämmityksestä
17.3.2017”. Keittiöön ym. lattialämmityksen ulkopuolelle jätettäviin tiloihin asennetaan radiaattoreita
termostaattiventtiilein. Lj-keskuksen pumput ovat taajuusmuuttajin ohjattuja ja energiatehokkaita
tasavirtamoottorein varustettuja (EC,PM).

Jäähdytys toteutetaan rakenteellisin keinoin. Koneellista jäähdytystä ei käytetä – tarvittaessa
käytetään ilmanvaihdon yöjäähdytystä. Keittiön kylmä- ja pakastustilojen kylmälaitteiden
lauhdelämpö hyödynnetään mahdollisessa alustatilan ilmanvaihtokojeessa tai sijoittamalla laitteet
alustatilaan.

Ilmanvaihto
Rakennus varustetaan tarkoituksenmukaiset palvelualueet ja tehokkaat lto-laitteet omaavalla
keskitetyllä tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Keskeisesti sijoitettuun ilmanvaihtokonehuoneeseen
sijoitetaan päiväkotitilojen, keittiön, wc ym. tilojen ja alustatilojen tulo- ja poistokojeet. Ilmanvaihdon
suunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan siihen, että tilat ovat muunneltavissa muuhun
toimintaan soveltuvaksi.

Kohteen iltakäyttö on erityisesti huomioitava ja kojeissa on aikaohjelmien ulkopuolista käyttöä varten
lisäaikakytkimet. Suuret tilat, joiden käyttökuormitus on vaihteleva sekä ryhmä – ja lepohuoneet
varustetaan yksinkertaisilla tilakohtaisilla ilmamääräsäätimillä läsnäolo, lämpötila tai
hiilidioksidianturein. Ilmamäärä ohjattavissa 20/60/100 % (poissa/läsnä /tehostus).

Iv-kojeet mitoitetaan pienille painehäviöille – puhaltimien ominaissähköteho eli SFP-luku 1/1-teholla
on max 1,3 kW/m3s. Puhallinmoottorit ovat taajuusmuuttajaohjattuja ja energiatehokkaita
tasavirtamoottoreita.

Rakennuksen lämmöneristyksen sisäpuolelle asennettavat ilmanvaihtokanavistot ovat vakiopaineisia
ja tiiviitä – kanavat min luokka B, kanavaosat luokka C. Tulo- ja poistoilman päätelaitteet ovat
vakiovärisävyyn maalattuja tehdasvalmisteisia tuotteita.

Vesi ja viemäri
Rakennus liitetään alueen vesijohto-, jäte- ja mahdollisesti sadevesiviemäriverkostoihin.
Pohjakerroksen korkeusaseman pitäisi olla n. +22.00 tai enemmän jotta viemäriliittymien pituus olisi
oleellisesti lyhyempi.  Muuten jätevesiviemäri joudutaan viemään n. 200m päähän itään uimahallin
suuntaan jossa on HSY:n jätevesiviemäri riittävän syvällä. Sadevesi voidaan johtaa viereisen ojaan tai
tontin kulmalla olevaan HSY:n viemäriin. Tonttivedet imeytetään tai viivytetään, katso kohta 2.5.

Päävesimittarin yhteyteen asennetaan paineenalennusventtiili vedenkulutuksen vähentämiseksi.
Lämpimän käyttöveden ja keittiön vedenkulutusta seurataan alavesimittarein.
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Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatiloihin. Keittiölle asennetaan rasvanerotuskaivo piha-
alueelle, joka liitetään pihan jv-viemäriin. Sadevedet johdetaan räystäskouruin ja syöksytorvin
rännikaivoihin ja edelleen pihan sv viemäreihin. Tilannetta, jossa viemärivesiä pitää pumpata, tulee
välttää.

Vesikalusteet ovat yleisesti käytössä olevaa vakiolaatua. Sekoittajat ovat vähän vettä kuluttavia vipu-
ja termostaattikalusteita. Elektronisia kalusteita käytetään wc-tilojen ja keittiön käsienpesualtailla.

Sprinklerijärjestelmä rakennetaan, mikäli lupaehdot sitä edellyttävät, esim. jos rakennus on
puurakenteinen.

Automaatio
Rakennuksen automaatiojärjestelmän avulla ohjataan ja valvotaan lvi-järjestelmiä niin, että
sisäilmatavoitteet saavutetaan pienellä energiankulutuksella.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän tulee tukea avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja
BACnet. Järjestelmän tulee olla tulevaisuudessa laajennettavissa ja päivitettävissä vapaasti
järjestelmätoimittajasta riippumatta.

Muut järjestelmät
Sprinklerijärjestelmän tarve ja laajuus (esim. puurakenteiden takia) selvitetään paloviranomaisten
kanssa ehdotussuunnitteluvaiheessa.

4 Rakennuspaikka
Entisen Hevoshaan koulun tontille on selvitetty vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja. Kaupungin
omistuksessa olevia vaihtoehtoja on rakentamaton YL-tontti 92-94-50-2 Nissaksessa sekä Hakunilan
uimahallin YU-tontti 92-94-30-1. Muut vaihtoehdot eivät ole pinta-alaltaan riittävän suuria.

Hakunilan päiväkodista tulee Hakunilan keskusta-alueen päiväkoti. Näin ollen YL-tontin sijainti ei
maantieteellisesti tue alueen palvelutarvetta. Lisäksi tontin heikkoutena on tontille johtavan,
asuinalueen läpi kulkevan tien kapasiteetti ja turvallisuusnäkökulmat lisääntyvän liikenteen myötä.

YU-tontin hyödyntäminen edellyttäisi kaavamuutosta tai poikkeamispäätöstä eikä tontin maaperä ole
koulutonttia suotuisampi. Lisäksi uimahallin lisäpaikoitustarve rajoittaa mahdollisuuksia tämän
vaihtoehdon hyödyntämiseen.

Rakennuspaikaksi esitetään entisen Hevoshaan koulun tonttia 92-94-51-3. Voimassaolevan
asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 5500k-m2, josta on käytetty 4030k-m2. Ajantasa-
asemakaavatiedot ovat liitteessä 3. Tontti kuuluu kaavamuutosalueelle nro 002226, josta päiväkodille
rajattava alue on 7000m2.

Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu on käynnistynyt elokuussa. Kilpailualueessa on
liikkumavaraa päiväkodin lopulliselle sijainnille. Kilpailuohjelmasta löytyy lisätietoa oheisen linkin
kautta: www.vantaa.fi/kormuniityn_suunnittelu-_ja_tontinluovutuskilpailu.

Päiväkotirakennuksen sijoittuminen on tarkentunut hiekkakentältä koulurakennusta lähemmäksi,
jonka perustamistapalausunnon luonnos on liitteessä 4. Sijoittelun ja korkeusaseman muutoksilla on
huomioitu tarveselvitysvaiheessa tunnistettuja riskejä ja lyhennetty liittymiä. Sijoittelumuutoksella
vaikutukset maisemallisiin arvoihin ovat vähäisemmät. Edelleen jatkosuunnittelutavoitteina pyritään

http://www.vantaa.fi/kormuniityn_suunnittelu-_ja_tontinluovutuskilpailu
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vaalimaan maisemallisia arvoja. Päiväkodin kulkuyhteys toteutetaan Hevoshaantieltä soveltuvin osin
nykyisiä kulkuyhteyksiä hyödyntäen.

5 Investointi- ja toimintakustannukset
Hakunilan päiväkotihankkeen tavoitehinta on 6 750 000 € (hintataso 09/17 KL 94, ALV 0%), joka on
tarkemmin eritelty liitteessä 2. Hankkeen tarveselvitysvaiheen kustannusennuste 6 480 000€ on
laadittu hintatasossa 12/16 KL 91. Seuraavat hankkeeseen liittyvät riskivaraukset, yhteensä 285 000€,
eivät sisälly tavoitehintaan:

- uuden kulkuyhteyden rakentaminen (arvio 100 000€),
- hankkeeseen liittyvä maaperän vahvistaminen (arvio 100 000€) ja
- väestönsuoja (arvio 85 000€).

Perustamisvuodelle syntyvät ensikertaisen kalustamisen arvioidut kustannukset ovat 112 000€.

Päiväkodin toiminnan vuosittaisten kulujen, sisältäen henkilöstö-, ateria-, puhtaus- sekä toimintakulut,
kasvu nykyisiin kustannuksiin on 535 000 € / vuosi.

6 Rahoitus, toteutus ja aikataulu
Hankesuunnitelman laajuudessa toteutettavalle hankkeelle on investointiohjelmassa 6,48M€
määrärahavaraus pääosin vuosille 2018-2019. Merkittävimmät poikkeamat tarveselvityksen
alustavasta kustannusennusteesta ja hankesuunnitelman tavoitehinnasta aiheutuvat kustannustason
indeksikorjauksesta.

Hankkeen tavoiteaikataulu:
- hankesuunnitelma 10/2017
- KVR-kilpailutuksen käynnistäminen 12/2017
- valmius rakennustöiden aloittamiseen kesällä 2018
- käyttöönotto kesällä 2019.

7 Riskit
Tunnistettuja riskejä:

- pk-seudun rakennusalan suhdannetilanne; vaikutus kustannustasoon ja tarjoushalukkuuteen
- todelliset pohjaolosuhteet ja tontin rakentamiskelpoisuus
- Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun vaikutukset
- tiukka aikataulu toteutukselle ja suunnittelulle

8 Työturvallisuus
Työturvallisuuskoordinaattori vastaa hankkeen työturvallisuusasioiden läpikäymisestä. Hankkeesta on
laadittu Havat-riskikartta. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen
turvallisuusohjeen mukaisesti tarvittavat asiakirjat.
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9 Työryhmä

Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö / Tilakeskus
Kielotie 13, 01300 Vantaa
e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Jussi Vanhanen, projektipäällikkö
puh. 09- 839 23513

Tuula Raulo, kustannuslaskija
puh. 09- 839 24302

Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija
puh. 09- 839 23223

Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija
puh. 09- 839 23462, 040-5886289

Katri Olli, rakenneinsinööri, tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen työturvallisuuskoordinaattori
puh. 09- 839 22405, 040 7444608

Per Andersson, LVI-insinööri
puh. 09-839 22379, 040 5939212

Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri
puh. 09- 839 28057, 040 7492589

Vantaan kaupunki, henkilöstökeskus
Matti Nurmi, työsuojeluvaltuutettu
Tikkuraitti 11 A, 01300 Vantaa
puh. 09-839 23131, 0400 760984

Vantaan kaupunki, taloussuunnittelu
Kirsi Vaten, Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnittelu
Asematie 7, 01300 Vantaa
puh. 09-839 22718, 040 7030535

Vantaan kaupunki, sivistysvirasto
Leena-Mari Tornivaara, varhaiskasvatuspäällikkö
Asematie 10A, 01300 Vantaa
puh: 839 24137, 040 8322731

Päivi Riehunkangas, suunnittelija
Asematie 6A, 01300 Vantaa
puh: 839 32450, 040 5219722

Vantaan kaupunki, Tietohallinto
Jarmo Marjusaari, ITC-pääsuunnittelija
Kielotie 14 B, 01300 Vantaa
puh. 839 22996, 0040 5518379



HAKUNILAN PÄIVÄKOTI  TILAOHJELMA

12.9.2017

kotialueparit A, B, C, D, E ja F  32 lasta /ryhmä,  (8+8)+(8+8). 

lapsimäärä yhteensä 192 lasta. Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

Kotialuepari A1 ja A2,  32 lasta  h
y
m

2

s
it

o
v
a

muuta

märkäeteinen, yhteinen 12,8 yhteinen kahdelle ryhmälle, 32 lapselle

eteistilat A1,  A2 22,4 osana käytävää

wc-pesutilat A1, A2 16,0
yleisesti wc-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc tilaa kohden, 

eriöt, etuhuoneellinen pesutila

varastotilat 4,0 voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto

toimintatilat /suljettava rauhallinen tila 

/suljettavaa pienryhmätilaa 111,3

Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan n. 

30-33 m²

kotialue A1 + A2 166,5

Kotialuetilat yhteensä: 999,0

Yhteiset tilat:

kotikeittiö / neuvottelu 20 toimii henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, lasten 

tilana, yhteiskäytössä asukkaisden kanssa, salin 

läheisyyteen.

työpaja 16 huom. hiekanerotuskaivo

pienryhmä 10

inva-wc 6

liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto

90 x

 toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten 

lepotilana, varasto 10m2, syvyys n.2m, yhteiskäytössä 

asukkaiden kanssa. Liikuntasaliin oma sisäänkäynti.

ruokailutila 70 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen sis.käynti 

asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan 

wc-tila ruokasalin yhteyteen 2 x

keskusvarasto 10 x

Yhteiset tilat. yhteensä: 224,0

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 monikäyttöinen toimistotila

henkilökunnan työhuone 12m2 x2 24 voi jakaa myös kumpaankin kerrokseen

perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / 

neuvottelu 10

sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 3 x 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille

henk.kunnan suihkutila 3 x  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)

henk.kunnan pukutila, 32h x 0,8m2 25 x miehille ja naisille erikseen

siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 x yhdistetty tila, huomioitava likainen ja puhdas puoli

siivouskomero 3 x

Toimintatilat tilat yhteensä: 96,0 x

Keittiötilat

palvelukeittiö aputiloineen 66,0 x aputiloineen pl. säilytystila rullakot, pahvit ja kulj.laatikot

keittiön wc-tila 2,5 x

Keittiötilat yhteensä 68,5

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1387,5



VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta
TILAKESKUS Hankesuunnitelma
Hankevalmistelu 18.9.2017

HAKUNILAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS
Hevoshaantie 17, 01200 VANTAA

Laajuustiedot :
bruttoala 1 910  brm2
hyötyala 1 388  hym2
tilavuus 8 100  rm3
tehokkuusluku 1,38

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 890 000 465,97 641,21 109,88
suunnittelu 494 000
rakennuttaminen 279 000
liittymismaksut 117 000

Rakennustekniset työt 3 856 000 2 018,85 2 778,10 476,05
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöt

LVI-työt 673 000 352,36 484,87 83,09
LVV-työt 312 000
IV-työt 292 000
Säätölaitteet 69 000

Sähkötyöt 386 000 202,09 278,10 47,65

Erillishankinnat 261 000 136,65 188,04 32,22

Muutos- ja lisätyövaraus 684 000 358,12 492,80 84,44
KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 6 750 000 3 534,03 4 863,11 833,33

KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%) 8 370 000 4 382,20 6 030,26 1 033,33

Hintataso KL 94 ( 9-17 )

Hankkeen tarveselvitysvaiheen (KL 91) kustannusennuste  6 480 000 € (alv 0%)
on hintatasossa KL 94    6 690 000 (alv 0%)

Tavoitehintaan  on lisätty:
- cook & chill - keittiöstä aiheutuvat lisäkustannukset noin 60 000 € (alv 0%)

Tavoitehinta ei sisällä:
- väestönsuojaa; arvioidut lisäkustannukset noin 85 000 € (alv 0%)
- hankkeeseen liittyvää uuden kulkuyhteyden  järjestelykustannuksia; arvio noin 100 000 € (alv 0%)
- hankkeeseen liittyviä maaperän vahvistuksia; arvio noin 100 000 € (alv 0%)

Hankevalmistelu 18.9.2017

Tuula Raulo
kustannusinsinööri



18.9.2017
HAKUNILAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS
Hankkeen huoneistoala 1 712 htm2
Hankkeen jälleenhankinta-arvo 6 750 000 €
-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 6 750 000
-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 3 943

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk
0 Yhteistehtävät 6163,20 3,60 0,30
1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 33486,72 19,56 1,63
2 Lämpöhuolto 8833,92 5,16 0,43
3 Sähköhuolto 10066,56 5,88 0,49
4 Vesihuolto 9039,36 5,28 0,44
5 Erityislaitehuolto 1232,64 0,72 0,06
6 Siivous 0,00 0,00 0,00
7 Jätehuolto 6368,64 3,72 0,31
9 Kunnossapito 17462,40 10,20 0,85

0-9 Yhteensä 92 653 54,12 4,51

Pääomakustannukset:
Korjausvastike 2,5 168 750 98,57 8,21
Korko % 2,5 168 750 98,57 8,21
Pääomakustannukset yhteensä 337 500 197,15 16,43

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 430 153 251,27 20,94

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan













Osoite Puhelin, vaihde Telefax
Kielotie 13 8391 839 4341
01300 VANTAA

VANTAAN KAUPUNKI
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA
Kuntatekniikan keskus, Geotekniikka

5.4.2017
päivitetty 24.8.2017

Hakunilan uusi päiväkoti (94-51-3)
ALUSTAVAT PERUSTAMISOLOSUHTEET

1. Sijainti Hakunilan uutta päiväkotia suunniteltiin aluksi sijoitettavaksi Hevoshaan
koulun (kiinteistö 94-51-3) hiekkakentälle (kentän pohjoiskulmaan). Elo-
kuussa 2017 päiväkodin uudeksi sijainniksi on tarkentunut  hiekkakentän
länsipuoli luonnosvaihtoehdon VE B (Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen
Valkama 11.5.2017 mukaisesti).

2. Tutkimukset Hiekkakentän alueella on tehty kairauksia kaavarunkotyön tarpeita varten
vuosina 1974-1975, lisäksi alueelle sijoittuu Hevoshaankoulun suunnittelua
varten tehtyjä kairauksia vuodelta 1981. Kesällä 2017 alueella on tehty täy-
dentäviä paino- ja siipikairauksia ja otettu maanäytteitä.

Hiekkakenttää ympäröivät lounais- ja luoteisrinteet, joihin on ajettu ai-
koinaan täytemassoja. Täytemaan paksuutta rinteissä on arvioitu ver-
taamalla vuoden 1962 karttapohjaa nykyiseen laserkeilausaineistoon
(v.2012). Kuvassa on esitetty arvioidut täyttöpaksuudet alueella.
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3. Pohjasuhteet Rakennuspaikka sijaitsee maaperäkartan mukaan täyttö ja toiminta-alueella.
Peruspohjamaa on alueella pehmeää savea. Myös ympäröivillä rinnealueilla
on kairauksien mukaan havaittavissa pehmeä välisavikerrostuma.

Rinnealueiden stabiliteetti hiekkakentän suuntaan on nykyisellään riittävä
(F>1,5). Vaarallisimmat liukupinnat päättyvät rinteen poikki kulkevan ulkoi-
lureitin ja hiekkakentän väliselle alueelle. Hiekkakentälle ulottuvien liuku-
pintojen varmuus F>2,0. Stabiliteettilaskelmat on esitetty leikkauksissa A-C.

4. Perustaminen Rakennus voidaan sijoittaa hiekkakentälle ja perustaa paaluttamalla. Alim-
mat lattiat tehdään kantavina. Vaihtoehdon VE B – mukaiseen paikkaan ra-
kentaminen edellyttää lisästabiliteettitarkasteluja sekä ympäröivien rinteiden
mahdollisia kevennyksiä ja massanvaihtoja. Liukupinnat tulee katkaista tar-
vittaessa savikerroksen läpi ulotettavalla massanvaihdolla päiväkodin poh-
jois- ja länsipuolella olevilla rinnealueilla.

Alustavana paalutuspituusarviona voidaan kustannuslaskennassa käyttää
lähimpien painokairauksien pituuksia lisättynä 1-2 metrillä.

Painumien välttämiseksi kentän eteläosalla täytöt suositellaan tehtävän ke-
vennettyinä.

Perustamistapa ja paalutuspituudet voidaan määrittää tarkemmin
rakennuspaikkakohtaisen pohjatutkimuksen jälkeen. Täytön laajuus ja laatu,
myös mahdollinen pilaantuneisuus tulisi tutkia.

Rakennuksen perustusrakenteet salaojitetaan ja routasuojataan.

Vantaalla

__________________ _____________________
Heikki Kangas Anna-Leena Karhunen
geotekniikkapäällikkö suunnitteluinsinööri

__________________
Emma Lottanen
suunnitteluinsinööri

LIITTEET POHJATUTKIMUSKARTTA, LASKENTALEIKKAUKSET 3 KPL,
SIJOITUSVAIHTOEHTO VEB JA KAIRAUKSET



Tämä EXCEL-taulukko on Vantaan tilakeskuksen/Design Lime Oy:n omaisuutta ja sen käyttö ilman asianomaisten lupaa on kielletty.

lisätiedot, liitteiden nro

on ei 

Varastot

Kylmähuone maito, ulkoisella koneikolla 1

- ulkoisella koneikolla, urakkaraja sulkuventtiilissä  (lauhdutin, höyrystin, putkitukset,lämmöntalteenotto ja asennus eivät 

keittiölaitetoimituksessa), lisäksi koneikon ja lauhduttimen sijoitus tarkistettava, putkitusmatka max.20m (koneikon 

säänkestävyys huomioitava)

- koko noin: 4 m2

- lämpötilan säätöalue +0…+8 ˚C

- katto- ja seinäelementtien paksuus 100mm

- seinät ja katto tehdään tehdasvalmisteisista muotissa valetuista kylmähuone-elementeistä, eristeenä CFC ja HCFC- 

vapaa painevaahdotettu polyuretaani

- kylmiöiden seinät asennetaan valmiin lattian päälle, huomioitava seinäelementtien lattian vesitiivistys

- hälytys- ja lämpötilanseurantajärjestelmä valmius

- kylmähuone-elementtien sisä- ja ulkopintojen pintamateriaalit kuumasinkittyä valkoiseksi polttomaalattua terästä

- koneistossa automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus

- asennuksessa on otettava huomioon riittävä ilmarako ympäröiviin rakenteisiin (seinät, katto), kylmähuoneessa min. 30 

mm ja  ulkoseinät min. 60mm

- ovi ruostumatonta terästä

- lukittava ovi, oven tulee olla kaikissa olosuhteissa sisältä avattavissa. Poraus lukolle tehtaalla ja lukko asennetaan 

työmaalla ja sarjoitetaan keittiön avaimeen 

- oven valoaukko 800mm, oven kätisyys tarkistettava  

- oveen säädettävä tahraamaton kumilaahus

- automaattinen led sisävalo (oven aukaisu-liiketunnistin valokytkin)

- ulkopuolinen digitaalinen lämpötilanäyttö

- liitäntätiedot ilmoitettava

- lisäksi tarjotaan suojapelti kylmähuoneen ja alakaton väliin vastaavaa materiaalia, kuin kylmiön 

ulkopintamateriaali.

Kylmähuone vihannes, ulkoisella koneikolla 1

- koko noin: 2,5 m2

Muuten ominaisuudet kuten edellä

Pakastehuone, ulkoisella koneikolla 1

- ulkoisella koneikolla, urakkaraja sulkuventtiilissä  (lauhdutin, höyrystin, putkitukset,lämmöntalteenotto ja asennus eivät 

keittiölaitetoimituksessa), lisäksi koneikon ja lauhduttimen sijoitus tarkistettava, putkitusmatka max.20m (koneikon 

säänkestävyys huomioitava)

- koko noin: 2,5 m2

- lämpötilan säätöalue -18…-22 ˚C

- katto- ja seinäelementtien paksuus 100mm

- seinät ja katto tehdään tehdasvalmisteisista muotissa valetuista pakastehuone-elementeistä, eristeenä CFC ja HCFC- 

vapaa painevaahdotettu polyuretaani

- pakastehuoneen lattiaelementti upotetaan lattiaan, upotus noin 120 mm. Elementin paksuus 100 mm, tasausbetoni 20 

mm (tarvittaessa).

- huomioitava seinäelementtien lattian vesitiivistys

- lattiaelementissä sähkövastus

- pakastehuoneiden ovet ja kynnykset tulee varustaa lämmitysvastuksella tehtaan ohjeistuksen mukaisesti

- pakastehuoneet tulee varustaa tarpeellisella määrällä paineentasausventtiileitä

- hälytys- ja lämpötilanseurantajärjestelmä valmius

- pakastehuone-elementtien sisä- ja ulkopintojen pintamateriaalit kuumasinkittyä valkoiseksi polttomaalattua terästä

- koneistossa automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus

- asennuksessa on otettava huomioon riittävä ilmarako ympäröiviin rakenteisiin (seinät, katto), ulkoseinät min. 100 mm, 

sisäseinät min. 30 mm

- ovi ruostumatonta terästä

- lukittava ovi, oven tulee olla kaikissa olosuhteissa sisältä avattavissa. Poraus lukolle tehtaalla ja lukko asennetaan 

työmaalla ja sarjoitetaan keittiön avaimeen 

- oven valoaukko 800mm, oven kätisyys tarkistettava  

- oveen säädettävä tahraamaton kumilaahus

- automaattinen led sisävalo (oven aukaisu-liiketunnistin valokytkin)

- ulkopuolinen digitaalinen lämpötilanäyttö

- liitäntätiedot ilmoitettava

- lisäksi tarjotaan suojapelti pakastehuoneen ja alakaton väliin vastaavaa materiaalia, kuin huoneen 

ulkopintamateriaali.

Varastohyllykköjärjestelmä, kylmä- ja kuiva-ainevarastoihin 

- hyllyjärjestelmä kulmaratkaisulla tai yksittäisinä hyllykköinä

- pituudet varastohuonesivujen ja päätyjen mukaiset

- muoviritilähyllyt koostuvat noin 400 mm levyisistä osista, jotka ovat irrotettavissa ja koneessa pestävissä

- kussakin hyllykössä on 4 kpl ritilähyllyä, syvyys 400mm

- jaloilla seisova, päätytolpan korkeus vähintään 1800mm

- hyllytasot kierrätyskelpoista, antibakteerista elintarvikemuovia

- tasoväli säädettävissä ilman työkaluja

- tukevat pysty- ja vaakaputket terästä ja helposti puhdistettavia, esim. muovipinnoitettuja

- ei teräviä reunoja eikä ruuveja

Pyöräalusta (varastot) 8

- mitat noin 400x500x200 mm

- pyöräalustalla, rakenne ruostumatonta terästä tai muovia

- pyöristä vähintään kaksi lukittavia

Toimistopöytä 1

- mitat noin 1200 x 650 x 750 mm

- taso laminaattia, tarjotaan vakioväreillä

- rakenne ruostumatonta terästä

- alla vaunutilaa

- säätöjalat

Tuotanto

Yleiskone 20 l 1

- kulhojen  tilavuus 20 litraa ja noin 10 litraa

- tarjotaan omilla jaloillaan seisova malli 

- tarjotaan molemmat kulhot työvälineineen

- kulhot rst

- rungon materiaali ilmoitettava

- paino ilmoitettava

- nopeuden säätö ilmoitettava

- käyttöajastin

- kevyt manuaalinen kulhonnosto ja -lasku

- turvaritilä ruostumatonta terästä ja  irrotettavissa

- hätä-seis -painike 

- sekoitustyökalut konepestävät

- varusteina:  vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku molemmille kulhoille sekä välineteline

- sekoitustyökalut rst tai muu materiaali mainittava

Pos PALVELUKEITTIÖ KOULU 200 RUOKAILIJAA
kpl

ominaisuus



- kulhovaunu pyörillä ja työntökahvalla

- liitäntätiedot ilmoitettava

Yhdistelmäuuni, jalustalla 2

- kapasiteetti 10x GN 1/1 40 mm, johdeväli ilmoitettava

- vähintään seuraavat ohjelmat:

* höyrykeitto

* säädettävä höyrykeitto (noin 10-90 astetta)

* kiertoilmapaisto

* yhdistelmäpaisto

* kuumennusohjelma

- höyryntuotanto laitteen omalla integroidulla höyrynkehittimellä, jossa automaattinen tyhjennys- kypsennystilan automaattinen kosteudenhallinta ja/tai uunitilan manuaalinen kosteuden %-säätö. Säätö kuvattava 

lisätiedoissa. Kuvaus:

- automaattinen kalkinpoisto, jos ei automaattinen, niin kuvattava. Ei erillisiä säiliötä. kuvaus annettava liitteenä

- uunikammion jäähdytysohjelma

- saumaton uunikammio, pyöristetyt sisäkulmat

- paistolämpömittari:

* useita lämpötilan mittauspisteitä 

* paistolämpömittarin tuki nestemäisille ruokalajeille (ilmoitettvava valmistusastian syvyys)

- valmiit kypsennysohjelmat/valmiit kypsennysprosessit, kuvattava mitä ovat:

* selkeät symbolit

* kosketusnäyttö

* ohjelmavaiheiden lukumäärä ilmoitettava

*   kypsennysohjelmien siirto toisiin yhdistelmäuuneihin oltava helppoa joko tietokoneen tai UBS-tikun avulla Kuvaus: 

- omien kypsennysohjelmien tallennus ja käyttö oltava helppoa Kuvaus: 

- kelautuva pesu-/ käsisuihku

- puhaltimen nopea pysähtyminen ovea aukaistaessa (työturvallisuus)

- puhaltimen nopeus säädettävissä

- uunin esilämmitys helppo, esilämmitys kuvattava kuvaus

- voiko nykyisiä kypsennysohjelmia siirtää uuneihin ja miten se tapahtuu ___________________________________

- liitäntätiedot ilmoitettava

Laitteen puhdistus:

- täysautomaattinen kypsennystilan puhdistusohjelma

- pesuohjelmien määrä vähintään 3 kpl, näistä ainakin yksi kevytpesu

- pesuaineiden lisäys turvallista Kuvaus liite

- nestemäiselle pesunainesäiliölle   teline pitää sisältyä hintaan

Varusteet:

- HACCP-liitäntä

Jalusta 1

- sovelluttava yhdistelmäuunille 

- jalustassa GN- johteet 

- rakenne ruostumatonta terästä

- säädettävät jalat

Induktioliesi, upotettu 1

- kalusteeseen upotettava malli

- mitat noin 400 x 700 x 200 mm

- kapasiteetti: 2 induktiokeittoaluetta

- kokonaisteho ja  keittoalueiden tehot ilmoitettava

- keittoastian min. halkaisija ilmoitettava

- keraaminen taso, yhtenäinen ja sileä keittotaso

- keittotason mitat ilmoitettava, upotusaukko

- tehonsäätötapa ilmoitettava 

- liitäntätiedot ilmoitettava

Vaaka 1

- punnitus kapasiteetti noin 10 kg, 1 g tarkkuudella

- digitaalinen numeronäyttö 

- tavaralevyn mitat noin 250 x 220 mm

- taaraus

- verkkolaite sekä akulla ladattavissa

- vaakasilta ruostumatonta terästä

- kosteudenkestävä, vesiroiske- ja pölynsuojaus

- liitäntätiedot ilmoitettava

Mikroaaltouuni 1

- mikroaaltoteho vähintään 1100 W

- mitat noin 400 x 500 x 300 mm 

- tehoalueiden määrä ilmoitettava 

- vähintään neljä kypsennysohjelmaa

- ohjelmoitava, ohjelmien lukumäärä ilmoitettava

- valaistu, ikkunallinen uunikammio

- uunikammion tilavuus vähintään GN1/2- 150 astialle 

- rakenne ruostumatonta terästä, sisä- ja ulkovuoraus rst

- liitäntätiedot ilmoitettava

Pesupöytä 1

- mitat noin 1600x650x900 mm

- allas  GN 1/1 -210 mitoituksella (sormiväli), sakka-astialla

- rakenne ruostumatonta terästä

- alla vaunutilaa

- säätöjalat

Työpöytä, liesiupotuksella 1

- mitat noin 800x700x900 mm

- rakenne ruostumatonta terästä

- alla vaunutilaa

- säätöjalat

Työpöytä, pyörillä 1

- mitat noin 1800x650x900 mm

- rakenne ruostumatonta terästä

- alla vaunutilaa

- pyörillä, kaikki lukittavissa

Vetolaatikosto, pyörillä 2

- mitat noin 400x600x800 mm 

- vetolaatikot 4kpl

- rakenne ruostumatonta terästä

- kevyesti rullaavat pyörät, jarrut vähintään kahdessa pyörässä

- laatikot helposti puhdistettavissa, laatikot sisältyy

Seinähylly 2

- mitat noin 1600x300x(1400) mm

- kapasiteetti: tasot 2 kpl 

- hyllyt rst, irrotettavissa osissa pesua varten (osan maksimi pituus 500 mm)

- kannakkeet ja säätökiskot

Hyllykaappi, korkea  1

- mitat noin 600x600x2000mm



- kaapissa viisi säädettavää hyllyä

- rakenne ruostumatonta terästä

- oven kätisyys tarkistettava

- ovi lukittavissa

- säätöjalat

Suihkupuhdistuslaite 1

- annostelee puhdistus- ja desinfiointiaineet pesuveteen, liuosväkevyys säädettävissä

- vähintään 15 m vesiletku

- letkukela

- letkussa sulkuhana ja pikaliitin lisälaitteiden liittämiselle

- letkun päässä säädettävä suihku

- varustettu takaiskuventtiilillä

- suihkusuutin ja pesupistooli 

- liitäntätiedot ilmoitettava

Astianpesu

Tarjotinrata rst 1

- mitat noin 2100x300mm, korkeus tarkistettava

- konsolikiinnitys

- runko ruostumatonta terästä

- tarjotinliu'ut ruostumatonta terästä

- takareunan korotus 50 mm

- etureunan korkeus min 50 mm

Biojätevaunu 1

- mitat noin 800x650x850 mm 

- vaunun kannessa 2 kpl jäteaukkoa, joissa irrotettavat ohjausrenkaat

- jäteaukon halkaisija noin 200 mm

- vaunussa kaappi, jossa tila 2* noin 30 litran jäteastialle, tarjotaan jäteastioilla

- rakenne ruostumatonta terästä

- pyörillä, joista vähintään kaksi lukittavia

Astioidenpalautusyksikkö 1

Mitat ja lajittelusuunta, tarkistettava

- lajittelutila 4  (500 x 500) pesukorille 

- varustettu ylähyllyllä korien säilyttämiseen 

- koriritilät irrotettavissa ja koneessa pestäviä/ tai muuten helposti puhdistettava ratkaisu

- lajitteluallas rst AISI 304, vähintään 1,5 mm

- lajitteluallas yhtenäinen, pohjan kulmat pyöristetty, saumat hiottu ja hitsattu tasaiseksi  

- allas varustettu sakka-astialla  ja tyhjennysventtiilillä, sakka-astia helposti tyhjennettävissä

- automaattinen allashuuhtelu, varustettuna ajastimella

- allas kallistettu sakka-altaaseen päin 

- lajittelualueen takana kulkeva kuljetin jatkuu koneelle asti 

- kuljetin omalla vetomoottorilla, kuljettimen tulee kulkea tasaisesti 

- kuljetin lamelli- tai hihnakuljetin, ilmoitettava

- kuljettimen pesu kuvattava: allaspesu vai pesusuuttimet 

- palautusyksikön kuljettimen nopeus ei saa rajoittaa astianpesukoneen maksimipesukapasiteettia 

- pesukoneen kanssa yhteinen hätä-seis-piiri konedirektiivin mukaisesti

- palautusyksikön alarakenne avoin (vaunutila)

- säätöjaloilla 

- liitäntätiedot ilmoitettava

Esipesukone 1

- sijoitetaan kuljettimelle, suunta tarkistettava

- ilmoitettava vedenkulutus/pv pestäessä noin 80 koria / h 

- alkutäytössä käytetään sekoitettua vettä, noin 38 °C

- ylä- ja alapuoliset huuhtelu/pesusuuttimet

- pesupumpulla varustettuna

- liitäntätiedot ilmoitettava

Korikuljetinkone 1

Mitat ja syöttösuunta tarkistettava

Korikuljetinkoneessa:

- kemiallinen pesu (+55 - 65 °C)

- kaksoisloppuhuuhtelu (yli 85 °C)

Kapasiteetti: 

- noin 80 koria/h (DIN 10510), 120 s kontaktiaika

- elektroninen ohjaus

- rakenne (runko ja vaippa) kauttaaltaan ruostumatonta terästä

- lämpöeristetty (max 40 °C) ja äänieristetty (max 70 dB)

- kokonaan kaksoiseristetty, tai ilmoitettava miten eristetty

- säädettävä kuljettimen nopeus kuvattava liite

- ilmoitettava pesuohjelmien kontaktiajat ja kapasiteetit liite

- ilmoitettava pesuprosessin kontaktipituus kontaktipituus:

- ilmoitettava allastilavuus _________l  

- tehostettu lämmöntalteenotto, kone käyttää vain kylmää vettä käytön aikana

- altaiden täytöt lämpimällä

- käyttövesi kylmä

- höyrynlauhdutus

- itsetyhjentyvät pumput

- altaissa pyöristetyt kulmat ja pohja kallistettu

 - hätäpysäytyskytkin pysäyttää koko järjestelmän

- ilmoitettava onko veden, sähkön ja pesuaineen kulutusmittaus

- varustettu pää- tai turvakytkimellä (0-asentoon lukittavalla verkosta erottamiskytkimellä)

Liitäntävalmius omavalvontaan, HACCP 

- huolto koneen edestä

Koneen puhdistus kuvattava, mitä puhdistusta helpottavia ominaisuuksia koneessa on: liite

- luukkujen puhdistus 

- altaiden tyhjennys ja puhdistus

- pesuvarsien ja suodattimien puhdistus

- liitäntätiedot ilmoitettava

Kuivaaja, 600mm 1

- koneeseen asennettuna 

- kuivaus kuumailmalla ja puhalluksella

- sähkösyöttö koneesta

- liitäntätiedot ilmoitettava

Purkausrullarata 1

- mitat noin 1600x650x900 mm

- rullarata astianpesukorien siirtelyyn

- rakenne ruostumatonta terästä

- ratapinnan alla allas, jossa tyhjennys

- säädettävät jalat

- alla ritilähylly (korit pystyssä)

- radan täyttymisestä menee automattisesti tieto korikuljetinkoneelle

- rullaradan rullat helposti irroitettavissa 



Esipesupöytä 1

- mitat noin 1000 x 650 x 900 mm

- pöytä allasta, syvyys 300mm

- altaan päällä irrotettava ritilätaso

- rakenne ruostumatonta terästä

- takaosassa roiskesuoja 100 mm

- alta avoin

- säädettävät jalat

- altaassa sakka-astiat, palloventtiilit

Esipesusuihku 1

- seinäkiinnitteinen

- juoksuputki

- helposti käynnistyvä ilman liipaisimia

Tarjoilu, korkeus tarkistettava

Tarjotin-ja ruokailuvälinevaunu, jousitettu   3

- noin 150 kpl tarjotinta

- mitat noin 400x700x1000mm

- jousitettu tarjotinjakelin, jossa ylin tarjotin aina sopivalla ottokorkeudella

- rakenne ruostumatonta terästä

- kevyesti rullaavat pyörät, jarrut vähintään kahdessa pyörässä

- ruokailuvälinehyllyköllä ja tarjotaan myös 3kpl välinelaatikot (harmaat)

Korijakelinvaunu, jousitettu 2

- kapasiteetti 5 koria, tarjotaan myös lasikorit/vaunu

- mitat noin 600x650x1000mm

- lastaustaso noin 600x900mm

- jousitettu korijakelin, jossa ylin kori aina sopivalla ottokorkeudella

- rakenne ruostumatonta terästä

- kevyesti rullaavat pyörät, jarrut vähintään kahdessa pyörässä

Lautastenjakelijavaunu 2

- kapasiteetti noin 150 lautasta, 2x270mm

- kaksi erillistä sylinteriä, säädettävissä 

- rakenne ruostumaton teräs

- lautasten sylinterit suojakannella

- työntökahva

- pyörillä, kaikki lukittavia

Tarjoilukaluste, neutraali, leivälle 1

- mitat noin 800*650/1150*900 mm

- alaosassa ovellinen kaappi jossa säilytystilaa

- runkorakenteen materiaalit ilmoitettava

- laminaattivuorailu, vakioväreillä 

- taso ruostumatonta terästä, rakenne saumaton

- alaslaskettavat rst-tarjotintasot, syvyys noin 250 mm, etureuna pyöristetty

- tarjotinradan etureunan profiili kuvattava

- pyörillä, kaikki lukittavissa

- irroitettavat sokkelit ruostumatonta terästä

- tarjottava ratkaisu, jolla tarjoilupöydät ja tarjotinradat yhdistetään portaattomasti toisiinsa

Tarjoilukaluste, kylmäallas, salaatille 1

- mitat noin 800*650/1150*900/1350 mm

- alaosassa ovelliset kaapit joissa säilytystilaa

- runkorakenteen materiaali ilmoitettava

- laminaattivuorailu, vakioväreillä

- taso ruostumatonta terästä, rakenne saumaton

- kylmäaltaan kapasiteetti 1*GN2/1-160 mm (yksi allas)

- altaan nurkat pyöristetyt, saumaton rakenne

- altaan pohjassa poisto ja ulkopuolinen sulkuventtiili 

- ylätasossa  rst-hylly, vähän lämpöä tuottava valaistus, kirkas karkaistua lasia oleva suora pisarasuoja 

- ylätason pystyputket ja tukirakenteet ruostumatonta terästä

- alaslaskettavat rst-tarjotintasot, syvyys noin 250 mm, etureuna pyöristetty

- tarjotinradan etureunan profiili kuvattava

- pyörillä, kaikki lukittavissa

- irroitettavat sokkelit ruostumatonta terästä

- pohjassa kouru/pidike sähköjohdoille

- tiedot liitännöistä ilmoitettava

- tarjottava ratkaisu, jolla tarjoilupöydät ja tarjotinradat yhdistetään portaattomasti toisiinsa

- lisäksi:

*  altaan peitelevyt rst huom GN1/1

*  välijakajat: 

Tarjoilukaluste, lämmin haudeallas 1

- mitat noin 1200*650/1150*900/1350 mm

- alaosassa ovelliset kaapit joissa säilytystilaa

- runkorakenteen materiaali ilmoitettava

- laminaattivuorailu, vakioväreillä 

- taso ruostumatonta terästä, rakenne saumaton

- lämpöaltaan kapasiteetti 1*GN3/1-210 mm (yksi allas)

- altaan nurkat pyöristetyt, saumaton rakenne

- altaan pohjassa poisto ja ulkopuolinen sulkuventtiili 

- allas varustettu täyttöhanalla (vesiliitäntä LV) ja ylivuotosuojalla

- ylätasossa  rst-hylly, vähän lämpöä tuottava valaistus, kirkas karkaistua lasia oleva suora pisarasuoja 

- ylätason pystyputket ja tukirakenteet ruostumatonta terästä

- alaslaskettavat rst-tarjotintasot, syvyys noin 250 mm, etureuna pyöristetty

- tarjotinradan etureunan profiili kuvattava

- pyörillä, kaikki lukittavissa

- irroitettavat sokkelit ruostumatonta terästä

- pohjassa kouru/pidike sähköjohdoille

- tiedot liitännöistä ilmoitettava

- tarjottava ratkaisu, jolla tarjoilupöydät ja tarjotinradat yhdistetään portaattomasti toisiinsa

- lisäksi:

*  altaan peitelevyt, huom GN1/1

* välijakajat

Tarjoilukaluste, neutraali, juomille 1

- mitat noin 1200*650/1150*900 mm

- tasoon upotetaan vesijakelin ja kylmäallas GN1/1, huomioitava kaapissa koneikon ilmankierto

- alaosassa ovellinen kaappi jossa säilytystilaa

- runkorakenteen materiaalit ilmoitettava

- laminaattivuorailu, vakioväreillä 

- taso ruostumatonta terästä, rakenne saumaton

- alaslaskettavat rst-tarjotintasot, syvyys noin 250 mm, etureuna pyöristetty

- tarjotinradan etureunan profiili kuvattava

- pyörillä, kaikki lukittavissa



- irroitettavat sokkelit ruostumatonta terästä

- tarjottava ratkaisu, jolla tarjoilupöydät ja tarjotinradat yhdistetään portaattomasti toisiinsa

Vesijakelin, upotettava 1

- 2-puoleinen

- kapasiteetti noin 40 l/h

- tarjoilukalusteeseen upotettava

- mitat noin 350x600 mm

- mekaaniset lasintäyttöhanat

- kannessa viemäröitävät tipparitilät

- rakenne ruostumatonta terästä

- tiedot liitännöistä ilmoitettava

Kylmäallas, upotettava 1

- kapasiteetti GN 1/1-160

- tarjoilukalusteeseen upotettava

- altaan nurkat pyöristetty, rakenne saumaton

- rakenne ruostumatonta terästä

- altaan pohjassa poistoventtiili

- tarjotaan peitelevyllä

- tiedot liitännöistä ilmoitettava

Maidonjakelin, 2-puoleinen 1

- mitat noin 380*600*770 mm

- kapasiteetti 4*10 l vakiopakkauksille

- neljällä annosteluventtiilillä

- annosteluhanat kahdella puolella laitetta

- koneellisesti jäähdytytetty, termostaatilla varustettu

- tippavesiritilät

- lukittavissa

- tiedot liitännöistä ilmoitettava

Kylmäallaspöytä, dieetti 1

Mitat noin 400 x 650 x 900 mm 

- kapasiteetti GN 1/1- 160  (yksi allas)

- altaan nurkat pyöristetty puhdistusta helpottamaan

- käyttölämpötila +6 – +12 °C

- rakenne ruostumatonta terästä

- kylmäkoneikko oltava kasettimallinen, huoltoystävällinen ja helposti vaihdettava

- lauhduttimen edessä konepestävä suodatin

- koneikon etulevy oltava irrotettavissa

- ulkopuolinen lämpömittari ja merkkivalot

- altaassa tyhjennyshana

- säätöjalat

- tiedot liitännöistä ilmoitettava

- lisäksi:

*  altaan peitelevyt, huom GN1/1

* välijakajat

Ylätaso, valaisimella 400 mm

- yläosassa 1-puoleinen pisarasuoja, asiakkaan puolella

- yläosan pisarasuojassa valaistus, pisarasuoja karkaistua lasia, joka taivutettu alaspäin

- pystyputki ja yläosan tukirakenteet ruostumatonta terästä

VAIHTOEHTO

Tarjoilukaluste, kylmäallas, dieetti 1

- mitat noin 400*650/900*900/1350 mm

- muut ominaisuudet kuten edellä salaatille

Lämpöhaudepöytä, dieetti 1

- mitat noin 800 x 650x 900 mm

- kapasiteetti 2x GN 1/1- 210  (yksi allas)

- alaosassa lämpökaapit, johteilla ja ritilähyllyillä (4 hyllyä/kaappi)

- rakenne ruostumatonta terästä

- rst-haudealtaan nurkat pyöristetty, rakenne saumaton

- lämminvesiliitännällä

- altaan pohjassa poistoventtiili ja siivilälevy

- säätöjalat

- lisäksi:

*  altaan peitelevyt, huom GN1/1

* välijakajat

Ylätaso, valaisimella 800 mm

- yläosassa 1-puoleinen pisarasuoja, asiakkaan puolella

- yläosan pisarasuojassa valaistus, pisarasuoja karkaistua lasia, joka taivutettu alaspäin

- pystyputki ja yläosan tukirakenteet ruostumatonta terästä

VAIHTOEHTO

Tarjoilukaluste, lämmin haudeallas, dieetti 1

- mitat noin 800*650/900*900/1350 mm

- muut ominaisuudet kuten edellä tarjoilukaluste lämmin

Tarjotinrata rst 1

- mitat noin 1200x300mm, korkeus tarkistettava

- konsolikiinnitys

- runko ruostumatonta terästä

- tarjotinliu'ut ruostumatonta terästä

- takareunan korotus 50 mm

- etureunan korkeus min 50 mm

Vaunut:

Hyllyvaunu                         2

- kapasiteetti: tasot 4 kpl

- mitat noin 1200x500x1750mm

- hyllytasot muovia

- hyllyt osissa noin 400mm, irrotettavissa ja pestävissä

- pyörillä halkaisija min 125mm, kaikki lukittavissa

- hyllytasot kierrätyskelpoista, antibakteerista elintarvikemuovia

- tasoväli säädettävissä ilman työkaluja

- tukevat pysty- ja vaakaputket terästä ja helposti puhdistettavia, esim. muovipinnoitettuja

- ei teräviä reunoja eikä ruuveja

Tasovaunu                         2

- kapasiteetti: tasot 2 kpl

- mitat noin: 800x600x800 mm

- tasoväli vähintään 300 mm, tasoissa reunus

- rakenne ruostumatonta terästä

- kevyesti rullaavat pyörät, jarrut vähintään kahdessa pyörässä

- törmäyssuoja

- tasojen värinänvaimennus, vaimennustapa ilmoitettava

- vaunun maksimikuorma kg:ssa ilmoitettava



GN-johdevaunu 1

- kapasiteetti 12 kpl GN1/1-astiaa

- mitat noin 400x600x1600 mm

- rakenne ruostumatonta terästä

- kevyesti rullaavat pyörät, jarrut vähintään kahdessa pyörässä

- johteissa ratkaisu, joka estää astioiden putoamisen johteilta

- johteiden kiinnitystapa ilmoitettava

- maksimi kuorma kg:ssa ilmoitettava

Korivaunu                    1

- kapasiteetti noin 8 koria

- mitat noin 600x600x1600 mm

- rakenne ruostumatonta terästä

- kevyesti rullaavat pyörät, jarrut vähintään kahdessa pyörässä

- johteissa ratkaisu, joka estää astioiden putoamisen johteilta

- johdeväli vähintään 160 mm, johdeväli ilmoitettava

Jätevaunu 3

- astia kapasiteetti noin 60 litraa

- vaunussa ei saa olla työtökahvaa

- kannelliset  suorakaiteiset jäteastiat muovia,  kannessa aukko

- pyöräalustalla (ruostumatonta terästä), pyöristä vähintään kaksi lukittavia

Lautasvaunu 1

- kapasiteetti noin 8:lle lautaskasetille

- 2-tasoinen ja 2-puoleinen lautasvaunu

- mitat noin 800x600x900 mm

- työntökahvalla

- rakenne ruostumatonta terästä

- kevyesti rullaavat pyörät, jarrut vähintään kahdessa pyörässä

-  törmäyssuojat



VANTAAN KAUPUNKI

Mallikeittiö

Keittiötyyppi: Palvelukeittiö, koulu

Kapasiteetti: 200 ruokailijaa  

Keittiön kokonaisneliöt noin 60 m²

Ammattikeittiölaitteiden ja kalusteiden luettelo teknisine tietoineen

Mitat: leveys(pituus) x syvyys(leveys) x korkeus) P=pistotulppaliitäntä

PK=puolikiinteä liitäntä

kv lv

Varastot

1 Kylmähuone, maito n. 4 m² SÄ 2kW, 16A, 230V,1N ritiläkaivo x x x

1 Kylmähuone, vihannes n. 2,5 m² SÄ 1kW, 16A, 230V,1N ritiläkaivo x x x

1 Pakastehuone n. 2,5 m² SÄ 2kW, 16A, 230V,1N ritiläkaivo x x x

Varastohyllykköjärjestelmät

- kylmävarastot

- kuivavarasto

8 Pyöräalusta n. 400*500*200 mm

Tuotanto

1 Yleiskone 20 l SÄ 1,2kW, 230V,16A,1N,50Hz,P 

 - lattiamalli

- varusteet ja kulhovaunu

2 Yhdistelmäuuni 10 GN1/1-40 SÄ 19kW, 32A,400V,3N, PK, suositellaan syötönerotuskytkin/turvakytkin 3/4'' 50 lattiakaivo x x x

- jalustalla

1 Liesi, induktio 2 keittoaluetta SÄ 7kW, 16A, 400V, 3N, PK x

- upotettava pöytämalli

1 Vaaka 10 kg/ 1 gr SÄ 0.1kW,230V,1N, P

1 Mikroaaltouuni väh. 1100 W SÄ 2 kW,230V,1N, P

1 Pesupöytä n. 1600*650x900 mm 1/2" 1/2" 50 lattiakaivo

Pesu-

aine 

vesi

huuvatyhj / ritilä-

lattiakaivo

Pos Kpl Tila Nimike
Tyyppi/kapasi-

teetti/koko
Sähkö

LVI

LTO
Ulkoinen 

koneikko

Omaval-

vonta

Paine-

ilma



- iso allas GN1/1

1 Työpöytä n. 1800*650x900

- pyörillä, alta avoin

2 Vetolaatikosto VL-4
- pyörillä

2 Seinähylly n. 1600*300 mm

 2-tasoa

1 Hyllykaappi, korkea n. 600*600*2000 mm

1 Suihkupuhdistuslaite 1/2" 1/2" x

Astianpesu

1 Tarjotinrata rst n. 2100*300*750 mm

- konsolikiinnitys

1 Biojätevaunu

- 2*30 l

1 Astioidenpalautusyksikkö 4 koripaikkaa syöttö apkoneesta 1/2" 1/2" 38 ritiläkaivo

- automaattinen kuljetin apk asti

- koriylähylly

1 Esipesukone SÄ 1 kW, 400V, 3N, PK1/2'' 1/2'' 50 ritiläkaivo

- omalla moottorilla

1 Korikuljetinkone noin 80 k/h SÄ 32,6 kW+3,5kW,50 A, 400V,3N, PK, suositellaan syötönerotuskytkin/turvakytkin1/2'' 1/2'' 50 ritiläkaivo x x

1 Kuivaaja n. 600 mm syöttö apkoneesta (3,5 kW) x

1 Purkausrullarata n. 1600 mm x lattiakaivo x

Tarjoilu

3 Tarjotin- ja ruokailuvälinevaunu

 - jousitettu

2 Korijakelinvaunu

- jousitettu

2 Lautasjakelinvaunu



1 Tarjoiluvaunu, neutraali leivälle800 mm

1 Tarjoiluvaunu, kylmäallas, salaatilleGN2/1 SÄ 0,5 kW, 230V,1N,P x keskitetty yhteinen lattiakaivo/linjasto

 - ylätasolla, pisarasuojat, valaistus

1 Tarjoilukaluste, lämmin haudeallasGN3/1 SÄ 2,4kW, 230V,1N,P 22 x keskitetty yhteinen lattiakaivo/linjasto

 - ylätasolla, pisarasuojat, valaistus

- täyttö, ylivuoto ja tyhjennys

  

1 Tarjoilukaluste, neutraali juomille1200 mm

- vesijakelin ja kylmäallas upotettuna

1 Vesijakelin, 2 -puoleinen 3/8'' x keskitetty yhteinen lattiakaivo/linjasto

- upotettava

- mekaaninen

1 Kylmäallas GN1/1 SÄ 0.5kW,1N,230V,P

- upotettava

1 Maidonjakelin, 2-puoleinen SÄ 0.1kW,1N,230V,P

 - 2 x 10 litran vakiopakkauksille

1 Kylmäallaspöytä, dieetti GN1/1 SÄ 0.5kW,1N,230V,P x lattiakaivo

1 Lämpöhaudepöytä, dieetti GN2/1 SÄ 2,5kW, 16A,kW,1N,230V,P22 x lattiakaivo

Vaunut

2 Hyllyvaunut n. 1200*500*1750 mm

- 4 tasoa

2 Tasovaunu 800*600*900 mm

 - kahdella tasolla

1 GN-johdevaunu 12GN1/1

1 Korivaunu 8 johdetta

3 Jätevaunu 60 l
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TAUSTAA

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Valtioneuvoston asetusmuutos, jossa yli 3-vuotiaiden lasten välistä suhdelukua 1/7:stä (yhtä 

kasvattajaa kohden oleva maksimilapsimäärä) nostetaan 1/8:aan päiväkotihoidossa, astui voimaan 

1.8.2016. Laki takaa kaikille lapsille varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa kunnallisessa tai yksityisessä 

varhaiskasvatuksessa.

Samanaikaisesti voimaan tullut koulutointa koskeva opetussuunnitelmauudistus uudenlaisine 

oppimisympäristöineen on antanut viitteitä myös varhaiskasvatuksen toimintaperiaatteisiin ja 

tilasuunnitteluun.  Nämä yhdessä ovat vaikuttaneet varhaiskasvatuksen toiminnallisten ja 

tilatehokkuustavoitteiden uudelleenarviointiin.

Suunnitteluohjeen tavoite on

- lisätä päiväkotitilojen toimivuutta ja käytettävyyttä uudenlaisen toimintamallin mukaiseksi

- tehostaa tilankäyttöä

- parantaa kustannustehokkuutta alentamalla tila- ja ylläpitoon liittyviä kustannuksia
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TOIMINNAN KUVAUS  1/2

 Päivähoito on kunnan järjestämää varhaiskasvatuspalvelua, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen 

ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Vantaalla lapsi voi olla päivähoidossa päiväkodissa, 

perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa. 

 Päivähoitoa järjestetään laissa määriteltynä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona tai muuna päivähoitotoimintana. 

Päivähoito voi olla kunnallista tai yksityistä. Kunnat järjestävät päivähoitoa tarpeensa mukaisesti eripituisena ja 

päivän eri aikoihin sijoittuvana toimintana. Palvelut voivat olla hyvinkin monimuotoisia vaihdellen muutamasta 

tunnista ympärivuorokautiseen hoitoon. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on Suomessa lakisääteinen oikeus 

saada vanhempien valinnan mukaan joko kunnallinen päivähoitopaikka tai kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki.

 Päiväkodissa järjestetään toimintaa 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin saakka. Lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan 

muodostamasta tiimistä, jolloin lapsimäärä on minimissään kahdeksan ja maksimissaan kuusitoista (16). Kaksi 

kasvattajatiimiä (minimissään 16 lasta, maksimissaan 32 lasta) tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät 

yhteisesti osaa tiloista. Päiväkodissa voidaan järjestää myös perusopetuslain mukaista esiopetusta.

 Lasten päivittäinen ja viikoittainen varhaiskasvatusaika vaihtelee perheiden tarpeen mukaan. Osa lapsista on 

kokopäivähoidossa, maksimissaan kymmenen tuntia päivässä. Osa lapsista on paikalla päivittäin neljä tuntia 

esim. klo 8.30 - 12.30 tai klo 12.00 - 16.00. 
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TOIMINNAN KUVAUS   2/2

 Päiväkodissa toteutetaan pienryhmäpainotteista toimintaa 4-8-16 hengen pienryhmätyöskentelynä,  joka 

edellyttää yhden / kahden kasvattajan mahdollisuutta työskennellä lapsiryhmänsä kanssa. Pienryhmät 

ulkoilevat porrastetusti, jolloin sisätilat ovat monipuolisesti pienryhmien käytössä.

 Alle 3-vuotiailla lapsilla pienryhmät muodostuvat yleensä neljästä lapsesta, yli kolmevuotiailla kahdeksasta 

kuuteentoista lapseen. Esiopetuksessa lasten tulee saada kokemuksia myös isommassa ryhmässä 

toimimisesta, joten ryhmien koko voi vaihdella kahdeksan ja kahdenkymmenenneljän lapsen välillä. 

Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin yhteisiä tapahtumia lapsille sekä perheille.

 Varhaiskasvatuksen tavoitteena on saada teknologia palvelemaan kasvatuksellisia ja opetuksellisia 

päämääriä. Lapset oppivat vertaisryhmissä toisiltaan ja siksi lasten käyttöön tarkoitetut tietokoneet ja tablet -

laitteet ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä. 

 Päiväkodin ydin on ruokailutila, pieni oleskelutila mm. aamun ensimmäisille tulijoille, kotikeittiö ja sali. Tilat 

kokoavat koko päiväkodin lapset ja henkilökunnan ruokailemaan, liikkumaan ja päiväkodin yhteisiin hetkiin. 

Muut lasten tilat sijoittuvat helposti hahmotettavasti eri puolille päiväkotia ns. kotialueiksi. 

 Lasten ruokailu pienimpiä lukuun ottamatta järjestetään erillisessä ruokailutilassa.

 Päiväkodin tiloja käytetään myös muuhun varhaiskasvatukseen esim. avoimen toiminnan ja kerhotoiminnan 

tarpeisiin. Tilat ovat myös asukkaiden monipuolisessa käytössä myös päiväkodin käyttöajan ulkopuolella.

 Päiväkodin pihassa korostuvat suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. 
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TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

Päiväkotien tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen toimintaperiaatteita ja 

strategiaa – toiminnan näkökulmasta suunnittelun tavoite on vahvistaa päiväkotia pedagogisena 

oppimisympäristönä, tuoda TVT-näkökulma osaksi päiväkotitoimintaa sekä mahdollisuus ympäristön 

muokkaamiseen lapsen ja lapsiryhmän tarpeiden mukaan. 

Tilasuunnittelun toiminnallinen vaatimus on yleispätevyys ja tilojen tulee olla muunneltavia niin 

henkilökunnan kuin iltakäytön näkökulmista, helposti ylläpidettäviä, kestäviä ja turvallisia.

Tilojen tulee olla lastan maailman ja mittakaavan mukaisia.

Päiväkodin toimivuuden kannalta keskeisiä vaatimuksia ovat:

 Toiminnan sujuvuus:  hoidon, kasvatuksen ja opetuksen sekä niihin liittyvien päivittäisten 

toimintojen sujuvuus

 Tilojen joustava käyttö:  soveltuvuus erilaisiin toiminnallisiin tilanteisiin kuten peleihin, leikkeihin, 

esityksiin, askarteluun, rakenteluun ja liikuntaan

 Terveellisyys: tilojen ilmanlaatu, lämpötila, puhtaanapito, valaistus ja akustiikka, ergonomia

 Esteettömyys: liikkuminen on selkeä ja helppoa, ja tilat on suunniteltu helposti hahmoteltaviksi

 Turvallisuus: valvottavuus, poistumistiet
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TILATEHOKKUUS, MITOITUS JA TILAOHJELMA 

TILATEHOKKUUS

 bruttoalan suhde hyötyalaan e= 1,3 – 1.4.

 periaatteena on, että kaikki tilat (käytävät, eteiset jne.) ovat myös toimintatilaa

 painotettu muotokerroin  0,60 – 0.70 (ulkovaipan alan suhde ohjelma-alaan painotettuna rakennusosien 

lämmönläpäisykertoimilla, lähes 0-energiakonseptin mukainen), joka johtaa yleensä kaksikerroksiseen 

ratkaisuun.

MITOITUS

 mitoitustavoite on 8,5 htm2/hoitopaikka.

TILAOHJELMA

 Tilat suunnitellaan tukemaan kahden kasvattajan kotialueparimallia, missä lasten määrä on 16 + 16 ja 

kasvattajien 2 + 2.

 Kahdelle 16 lapsen kotialueelle yksi yhteinen märkäeteinen.

 Kullekin kotialueelle oma eteistila, jota voidaan käyttää myös leikkimiseen.

 Kotialueen toimintatilat (ryhmä- ja lepotilat) avointa yhtenäistä tilaa, joka jaettavissa siirtoseinin tai 

vastaavin pienemmiksi tiloiksi.

 Kullakin kotialueella yksi suljettava huonetila (lepotila).

 Osaan lepotiloista kaappisängyt, lepääminen myös salitilassa.

 Huonetilojen nimien osalta siirrytään käyttämään numeroituja tiloja, joissa ilmoitetaan max. Käyttäjämäärä

 Erillinen ruokasali palvelukeittiön ja salin yhteyteen.
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MALLITILAOHJELMA
HUONETILAOHJELMA  

2017
kotialueparit A, B, C, D, E,  32 lasta /ryhmä,  (8+8)+(8+8). 

lapsimäärä yhteensä 160 lasta.

Kotialuepari A1 ja A2,  32 lasta  R
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märkäeteinen, yhteinen yhteinen kahdelle ryhmälle, 32 lapselle

eteistilat A1,  A2 osana käytävää

wc-pesutilat A1, A2 yleisesti wv-tiloihin: 3-4 w c-istuinta w c tilaa kohden

varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto

ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa

kotialue A1 + A2 166,5 ohjeellinen

Kotialuepari B1 ja B2,  32 lasta

märkäeteinen, yhteinen yhteinen kahdelle ryhmälle,  32 lapselle

eteistilat B1,  B2 osana käytävää

wc-pesutilat  B1, B2

varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto

ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa

kotialue B1 + B2 yht 166,5 ohjeellinen

Kotialuepari C1 ja C2,  32 lasta

märkäeteinen, yhteinen yhteinen kahdelle ryhmälle,  32 lapselle

eteistilat C1,  C2 osana käytävää

wc-pesutilat C1, C2

varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto

ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa

kotialue C1 + C2 yht 166,5 ohjeellinen

Kotialuepari D1 ja D2,  32 lasta

märkäeteinen, yhteinen yhteinen kahdelle ryhmälle,  32 lapselle

eteistilat D1,  D2 osana käytävää

wc-pesutilat D1, D2

varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto

ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa

kotialue D1 + D2 yht 166,5 ohjeellinen

Kotialuepari E1 ja E2,  32 lasta

märkäeteinen yhteinen kahdelle ryhmälle,  32 lapselle

eteistilat E1,  E2 osana käytävää

wc-pesutilat E1, E2

varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto

ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa

kotialue E1 + E2 yht 166,5 ohjeellinen

Kotialuetilat yhteensä: 832,5 ohjeellinen

Yhteiset tilat:

kotikeittiö / neuvottelu 20

x

toimii myös henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, 

yhteiskäytössä asukkaiden kanssa. Sisäänkäynti 

suositeltava aukiolta.

työpaja 16 mahdollisesti puolilämmin tila

pienryhmä 10

inva-wc 6 x

sali ja väline/patjavarastovarasto
100 x

ruokailutila 60
x

yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen 

sis.käynti liittyvät aukioon

wc-tila ruokasalin yhteyteen 2 x

keskusvarasto 10 x

Yhteiset tilat. yhteensä: 224,0

 toimii myös henkilökunnan neuvottelu- ja 

koulutustilana, lasten lepotilana, varasto 10m2, 

syvyys n.2m, yhteiskäytössä asukk. kanssa

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 x monikäyttöinen toimistotila

henkilökunnan työhuone 12m2 x2 24 x

Perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / 10 x

neuvottelu sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 3 x 1 kpl w c/kerros, miehille ja naisille

henk.kunnan suihkutila 3 x  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)

henk.kunnan pukutila, 29h x 0,8m2=23m223 x miehille ja naisille erikseen

(pukutilassa oma wc-tila miehille ja naisille) x

siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 14 x voidaan yhdistää

siivouskomero 3 x

Toimintatilat tilat yhteensä: 92,0 x

Keittiötilat

palvelukeittiö aputiloineen 50,0 x tk sis. keittiön neliöihin,  huom  rullakoiden säilytystila

keittiön wc-tila 1,5 x sisältyy keittiön neliöihin

Keittiötilat yhteensä 51,5

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1200,0

Tekniset tilat

iv-konehuone 7% bruttoalasta x

sähköpääkeskus x

Käytävätilat

Käytävät, poistumistiereitit x

Porrashuoneet x

tuulikaapit x

bruttoalatavoite  1645 brm2

mitoitustavoite 8,5 htm2/lapsi (1360htm2)

YHTEENSÄ

Vantaan kaupunki, tilakeskus, hankevalmistelu

Vantaan kaupunki, sivistysvirasto
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TEKNISET VAATIMUKSET

 Rakennuksen suunnittelussa tavoite on energiankäytön minimointi eli lähes nollaenergiaratkaisu. (Kestävä 

rakentaminen – lähes nollaenergiarakennuksen suunnitteluohje 6.10.2015, Vantaan kaupunki)

 Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö).

 Sisäilmaston laatuluokka on S2, jossa CO2-rajana on 900 ppm.

 Ilmavirrat vähintään 6 l/s/henkilö ja lämpötilan yläraja luokan S3 mukaan.

 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1

 Iv-tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

 Ilmanvaihdon suunnittelun tavoitteena on, että tilat ovat muunneltavissa työtapojen ja -vaiheiden mukaan. Kohteen 

iltakäyttö on erityisesti huomioitava.

 Suuret tilat, joiden käyttökuormitus on vaihteleva varustetaan yksinkertaisilla aluekohtaisilla ilma- määräsäätimillä 

läsnäolo, lämpötila tai hiilidioksidianturein.

 Kiinteistöautomaatiojärjestelmän avulla ohjataan ja valvotaan järjestelmiä.

 Rakennus varustetaan sprinkler- ja/tai savunpoistojärjestelmällä, mikäli lupaehdot sitä edellyttävät.

 Valaistuksen lähtökohtana on päivänvalon mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Häikäísyn ja liiallisen lämpökuorman 

ehkäisy toteutetaan rakenteellisin keinoin.

 Ulkovalaistuksen osalta painopisteet ovat leikkialueet sekä sisäänkäynnit. Ulkovalaistus  taloautomaatioon ja 

hämäräkytkintoimintaan perustuva aluevalaistus.
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TURVALLISUUS

Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä huonetiloista on kaksi toisistaan 

riippumatonta poistumistietä. Toinen poistumistie voidaan toteuttaa joko

 varapoistumistiellä ko. huonetilasta rakennuksen ulkopuoliselle tasolle/terassille ja portaan kautta 

maantasoon

 poistumalla savulohkon toisella puolella olevaan portaaseen (rakennus jaetaan savulohkoihin EI15 –

rakenteilla ja savuun reagoivilla ovilla. Lohkojen rajat osoitetaan rakennuslupa-asiakirjoissa)

Avoimien tilaratkaisujen yhteydessä merkitään lattiaan poistumistiet esim. ledvalonauhoin tai pimeässä 

hohtavain materiaalein.

Väestönsuojaa ei toistaiseksi rakenneta, vaan rakennusluvan haun yhteydessä haetaan lykkäystä 

rakentamisvelvollisuudelle viideksi vuodeksi.  Lupavaiheessa on osoitettava väestönsuojan sijoittumispaikka.

Päivähoidon turvallisuussuunnitelma, Olli Saarsalmi, Stakes 2008

RT 96-11033 Päiväkotien suunnittelu
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AKUSTIIKKA, SISUSTUS

Ääniolosuhteilla on merkittävä vaikutus viihtyisyyteen, puheen ymmärtämiseen, keskittymiskykyyn ja oppimiseen.  

Hyvässä ääniympäristössä:

 toivotut äänet korostuvat

 häiritsevät vaimenevat

 ulkopuoliset häiritsevät äänet eivät kuulu.

Kotialueiden toimintatilat (ryhmä- ja lepotilat) suunnitellaan avoimeksi yhtenäiseksi tilaksi, joka on jaettavissa 

siirtoseinin tai vastaavin pienemmiksi tiloiksi.  Tämä asettaa akustiikalle erityisiä vaatimuksia.

Akustiikan kokonaishallinnassa seinäpintojen vähentyessä korostuvat lattiamateriaali ja sisustus 

irtokalusteineen. Tästä syystä akustiikan hallinta tulee antaa akustikon tehtäväksi.

Sisustussuunnittelussa käytetään ammattisuunnittelijaa.  Sisustussuunnittelu kytketään arkkitehtisuunnitteluun.

Sisätilojen ääniolosuhteet suunnitellaan RakMK C1 mukaan.

Päiväkotitilojen akustinen luokka on A/B standardin SFS 5907 mukaisesti.

RT 07-10881 Huoneakustiikka.
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KUSTANNUKSET 1/2

Rakennushankkeen kustannukset määräytyvät pääosin kohteen laajuudesta, laatutasosta ja tilatyypeistä

Tavoitekustannus hoitopaikkaa kohden on n. 33 000-35 000 € (alv 0%) riippuen hankkeen koosta.

Vuotuisista kiinteistön ylläpitokustannuksista siivouksen, kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon osuus on n. 60%, 

joten pintamateriaalien kestävyyteen ja helppohoitoisuuteen, rakennuksen teknisiin ratkaisuihin sekä pihan 

hoidettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
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KUSTANNUKSET 2/2

Uudisrakennuksen laatutason eli hanketekijöiden vertailu Vantaan tason ja vaihtoehtoisen tason mukaan
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PIHA

Pihan tavoitemitoitus on 20 m2/lapsi.

Yleisiä tavoitteita (RT-96-111003)  päiväkodin ulkotiloille ovat:

 turvallinen, helposti valvottava

 monipuoliseen leikkiin ja liikuntaan innostava

 luonnonlähtökohdat huomioon ottava

 auringon, varjoisuuden sekä ympäristön meluolosuhteet huomioiva

 kasvillisuudeltaan, materiaaleiltaan ja maastonmuodoiltaan monipuolinen

 eri-ikäisten lasten tarpeet huomioon ottava

 huollettavuus, helppohoitoisuus ja kestävyys

 mahdollisuus esteettömään liikkumiseen

 kestävän kehityksen tavoitteet

 piha-alueen käyttö päiväkodin palveluajan ulkopuolella.

Pihasuunnittelussa huomioitavia muita ohjeistuksia:

RT89-10966 Ulkoleikkipaikat

Pihan yleinen rakentamistapaohje 2011, Viherympäristöliiton julkaisu nro 51

Pihojen pohja- ja päällysrakenteet, Suunnittelu- ja rakentamisohjeet, RIL 234-2007

Ohjeita suunnittelijoille -asiakirja
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LASTEN JA NUORTEN OSALLISTAMINEN

 Lasten ja nuorten osallisuustyöryhmä perustettiin 2011 toteuttamaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön 

toimialalla lasten ja nuorten Vantaa-ohjelmaa.

 Lapset ja nuoret ympäristön rakentajina -ohjelman tarkoitus on edistää yhteissuunnittelua lasten ja nuorten 

kanssa sekä varmistaa eri hallintokuntien välisten hankkeiden toteutumista. Hankkeella on kaupunkitasoinen 

ohjausryhmä.

 Tavoitteina on lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen, sitouttaminen omaan lähiympäristöön ja vastuun 

ottaminen yhdessä tekemisen ja oppimisen lisäksi. Ympäristön suunnittelua käytetään myös kasvatuksen ja 

opetuksen välineenä.

 Mm. toimitilojen osalta sovitaan vuosittain yhteistyössä sivistysviraston ja maankäytön, rakentamisen ja 

ympäristön toimialan kanssa ne päiväkotikohteet, joissa ohjelmaa toteutetaan. 

 Osallistamishankkeiden ideointi on pääosin sivistysviraston koordinoimaa toimintaa. Toteutus ja siitä aiheutuvat 

kustannukset sisältyvät joko erillisrahoitukseen tai rakennusurakkaan tapauskohtaisesti.

 Osallistaminen edellyttää ajallista panostusta jossain määrin myös kohteiden suunnitteluvaiheessa 

arkkitehdiltä.
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OHJEISTUS KOOTUSTI

 Ohjeita suunnittelijoille, Vantaan kaupunki / tilakeskus: 

http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/129392_2016

_12_1_OHJEITA_SUUNNITTELIJOILLE_yleisohje.pdf

 Kestävä rakentaminen – lähes nollaenergiarakennuksen suunnitteluohje 6.10.2015, Vantaan kaupunki:

http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/125698_Lahe

s_nollaenergiarakennus_Vantaa_suunnohje_06102015.pdf

 RT 96-11033 Päiväkotien suunnittelu

 Päivähoidon turvallisuussuunnitelma, Olli Saarsalmi, Stakes 2008

 RT 07-10881 Huoneakustiikka

 RT 89-10966 Ulkoleikkipaikat

 Päiväkodin huonekortit
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PÄIVÄKODIN HUONEKORTIT

KOTIALUEET

SISÄLLYSLUETTELO päivitetty 30.5.2017,
päivitetty 7.9.2017 palaverissa

ja 8.9.2017/YJ, muutokset vihreällä
Muutososiot punaisella

PÄIVÄKODIN
HUONEKORTIT, KOTIALUEET

korttinumero reviisiopäivämäärä
MÄRKÄETEINEN 1-6 VUOTIAAT 2 26.4.2017
ETEINEN 1-6 VUOTIAAT 3 26.4.2017
WC- / PESUHUONE , 1-6 VUOTIAAT 4 3.5.2017
WC:T 1-6 VUOTIAAT 5 3.5.2017
RYHMÄHUONE 1-6 VUOTIAAT 6 3.5.2017
VARASTO 1-6 VUOTIAAT 7 30.5.2017

YLEISTÄ:

TKE = Tilakeskuksen hankinta, kuuluu rakennusurakkaan

SIVI = Varhaiskasvatuksen irtokalustehankinta, ei kuulu rakennusurakkaan

KIINTOKALUSTEIDEN SIJOITTAMISTA ULKOSEINILLE TULEE VÄLTTÄÄ

Kaikki tietoliikennepistorasiat kahdelle laitteelle (2-osaisia)
Päiväkoti varustetaan kattavalla langattomalla (wlan) tietoliikenneverkolla

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



VANTAAN KAUPUNKI, TILAKESKUS
HANKEVALMISTELU

MÄRKÄET.

2
HUONEKORTTI päivitetty 26.4.2017

PÄIVÄKOTI

KOTIALUE
MÄRKÄETEINEN 1-6 VUOTIAAT
1+1 LAPSIRYHMÄ (16+16 lasta)
KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
RST-PESUPÖYTÄ 1 KPL X n. 1200 x 600 x 850 mm, alapuolella

irrotettava rst-ritilä-hylly. Allas 500x600x250 mm,
sekoittaja varustetaan pöytämallisella pesuharjalla,
vedenpoisto ritiläkaivon kautta,
jossa  hiekanerotus

ASENNUSSEINÄ
RST-KUIVAUSTANKO (kurahousuille) 2 KPL X

á n. 2 jm, etäisyys seinästä 300 mm. Asennusseinään
AVOHYLLY  n. 2 + 2jm X Asennusseinään

TAPPINAULAKKO SAAPPAILLE 1 KPL X
Asennusseinään 1 naulakko=
35 saapasparille / malli Vantaa

HYLLYKKÖ VARAKENGILLE  6 jm 1 KPL X ritilähyllyt, joiden alla ulosvedettävä rst kurapelti,
vähintään 35 parille

VAATEKOUKUT 35 KPL X
Asennusseinään, kestävät,
naulakon alla tilaa vähintään 1100 mm

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
SÄHKÖKUIVAUSKAAPIT 1 + 1 KPL X kuivauskaapit, 1200x600x2000 mm ja 600x600x2000

mm
kondensoiva malli, varustettava lattiakaivolla ja
vedenpoistoputkilla

OSKARIN OKSA 2 KPL X pieniä, tapit yläviistoon

PAPERIPYYHETELINE 1  KPL X
SAIPPUA- JA KÄSIHUUHDEANNOSTELIJAT 1+1 KPL X tippakupilla

LATTIAKAIVO 1 + 1 KPL X
Kuivauskaappeja varten, LVI-urakka, kuivakaivo
ritiläkaivoon

RITILÄKAIVO 1 X hiekanerotuksella, ritilä helposti siirrettävissä, LVI-
urakka, ulko-oven levyinen

LÄMPÖPUHALLIN (tuulikaappikoje) 1 X katossa, lukumäärä ulko-ovien lukumäärän muk
ROSKAKORI, seinäasennus 1  KPL X
IRTOKALUSTEET
TUULIKAAPPIMATTO (pienemmistä
osista koottu)

1 KPL X (vapaan lattiapinta-alan peittävä,)
mattosyvennykseen

PENKKI / ISTUMATASO 1 KPL X helposti siirrettävä 1,5 jm

LATTIAPINNAT

VE1: KERAAMINEN LAATTA lasittamaton, karhealasitteinen, nystyräpintainen tms. liukuestelaatta;
keraamisen laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys

VE2: BETONI + MÄRKÄTILAN PINNOITE
SEINÄPINNAT
MÄRKÄTILAN TASOITE

HUOM! seinien runko märkätiloissa kivirakenteinen

KATTOPINNAT
MÄRKÄTILAN ALAKATTO

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA

Kiintokalusteet varustetaan säädettävin rst-putkijaloin, h=200.
Ovet  varustetaan saranapuolelta sormisuojilla.
Sähkökäyttöinen  ovikello ulko-oveen, hälyyttää eteisessä



ETEINEN

3
HUONEKORTTI päivitetty 26.4.2017

PÄIVÄKOTI

KOTIALUE
ETEINEN 1-6 VUOTIAAT
1 LAPSIRYHMÄ (16 lasta)
KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
NAULAKKO 18 LAPSELLE 250-300

mm/lapsi
X

naulakossa ovellinen hattu- ja varavaatelokero, jossa
nimilapputasku ja nipsu, vaatekoukku/ lapsi, koukku ja
vaatetanko/lapsi sekä tossulokero/ penkki  ks.kaavio

VAATEKOMERO (henkilökunnan
ulkovaatteille),  koko n. 600x600x2000mm,
lähelle märkäeteistä

1 KPL X

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
KOKOVARTALOPEILI 1 KPL X laminoitu
ILMOITUSTAULU 1 KPL X
VAATEKOUKUT / NAULAKOT AIKUISILLE 3 KPL X
SÄHKÖKÄYTTÖINEN KELLO  1 KPL X kahdelle eteiselle riittää yksi kello,

jos näkyy molempiin
KIINNITYSLISTA LOKERIKKOJEN PÄÄLLE seinäkiinnitys

IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
JULKISEN TILAN MATTO TAI PINNOITE

jalkalistat läpivärjättyä muovia

SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KATTOPINNAT
PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
Lokerikot helposti siivottavia.
Vaatteet roikkuvat vapaasti penkin takana.
Painavat teräsrunkoiset ovet ja käytävien väliovet varustetaan saranapuolelta sormisuojilla.
Kotialueparien väliin  käytäville salpalukittavat portit

7.9.2017 Mobiili - tägäys -laite - saman märkäetetisen kautta tuleville 2 ryhmälle yhteinen; puhelinverkon kautta
laitetta käytetään myös tukiasemana ja kuvallista tukea antavana laittena; käytetään myös ulkona
 sijoitetaan esim. ilmoitustaulun vierelle, koukku

jokaiseen eteiseen/aulaan kiinteä tietoliikenne + sähkö
 tietoliikennepistorasia sekä pistorasia laitteen latausta varten

Aurinkosähkö. aulaan näyttö aurinkosähkön tuotosta
liikuteltava Info-näyttö, pistorasia; Wlan

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



WC -PESUH

4
HUONEKORTTI päivitetty 3.5.2017

PÄIVÄKOTI

KOTIALUE JOKAISELLA KOTIALUEELLA OMAT WC- JA
WC-/ PESUHUONE, 1-6 VUOTIAAT PESUTILAT. Pesutilat voivat toimia tilaparina.
PESUHUONE: 16+16 lasta

WC-/PESUHUONE
KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
POTANKUIVAUSHYLLYT n. 2,0 jm ritilähylly X esim. Sovella ritilähyllyt
AVOHYLLYT VAIPOILLE JA PYYHELIINOILLE n. 2,0 jm X
HOITOPÖYTÄ, n. 1000x800 mm, seinälle
kääntyvä

2 KPL/PK X Pinta kostealla pyyhittävä,
koko pienissä tiloissa 800x600 mm

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
BABYSTANDERI 1 KPL/64 X suihku + lattiakaivo, LVI-urakka
RST-SUIHKUALLAS, ALTAAN SYVYYS 200 mm 1 KPL/32 X Koko min. 800x800 mm, LVI-urakka, määrä tap.koht.
SUIHKUTUKITANGOT, lapsen korkeudella X pystytangot suihkualtaan yhteydessä
SUIHKUKISKO JA -VERHO X suihkualtaan yhteydessä
KÄSIENPESUALTAAT, koko min.
360x500mm, hana keskeisesti altaan
takareunalla

3  KPL X altaan yläreuna 800 mm,
sähköinen valokennohana, LVI-urakka

LATTIAKAIVO 1 KPL X LVI-urakka
PEILI 3 KPL laminoitu,  alareuna altaan tasolle
PAPERIPYYHETELINE 3 KPL X
SAIPPUA- JA KÄSIHUUHDEANNOSTELIJAT 3+3 KPL X tippakupilla
VAATEKOUKUT 3 KPL X
ROSKAKORI, seinäasennus 2 KPL X
TILAVARAUS ROSKA-ASTIA VAIPOILLE 1 KPL X Kannellinen, riittävän iso
TILAVARAUS, PYYKKIKORI 1 KPL X
WC-ISTUIMET, seinämä h. 1500 mm ja ovi,
ei lukollinen

3-4 KPL X Normaalikoko, LVI-urakka, lukumäärä tapauskohtaisesti,
bide-suihku altaalla

WC-PAPERITELINEET 3-4 KPL X tavallinen koukku
WC-HARJATELINE + HARJA 3-4- KPL X Seinään kiinnitettävä kuppi ja harja
IRTOKALUSTEET
KOROKEJAKKARAT 3 KPL X muovia, tukeva, astinpinnassa liukuesteet

LATTIAPINNAT
KERAAMINEN LAATTA lasittamaton, karhealasitteinen, nystyräpintainen tms. liukuestelaatta;

keraamisen laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys

SEINÄPINNAT
KERAAMINEN LAATTA lasitettu laatta 2100 mm korkoon, laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys

HUOM! seinien runko märkätiloissa kivirakenteinen

KATTOPINNAT
PINNOITETTU KOSTEAN TILAN AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän

mukainen varjolista
HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
Hoitaja suihkuttaa lapset istualtaan, altaiden vierelle tilavaraus istuimelle. Altaan sijoitus wc-istuimen lähelle.
Paperipyyhe lasten ulottuville
Altaiden viemäröinti  lattiakaivon kautta.

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



WC

5
HUONEKORTTI PÄIVITETTY 3.5.2017

PÄIVÄKODIT

KOTIALUE
WC:T  1-6 VUOTIAAT YKSI  WC SISÄÄNTULON

VÄLITTÖMÄÄN LÄHEISYYTEEN
SEKÄ RUOKASALIN VIEREEN

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
AVOHYLLY YHDELLE SEINÄLLE X hyllyn pituus tapauskohtaisesti

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
WC-ISTUIN 1 KPL X normaalikoko; bide-suihku, LVI-urakka

KÄSIENPESUALLAS, koko min.360x500mm 1 KPL X

altaan korkeus lattiasta  800 mm, hana keskeisesti altaan
takareunalla, posliiniallas, LVI-urakka , viemäri lattiakaivon
kautta

LATTIAKAIVO 1 KPL X LVI-urakka
PEILI 1 KPL X laminoitu, alareuna altaan tasolle
VAATEKOUKUT 2 KPL X
PAPERIPYYHETELINE 1 KPL X
WC-PAPERITELINEET 1 KPL X
WC-HARJATELINE JA HARJA 1KPL/WC X
SAIPPUA- JA KÄSIHUUHDEANNOSTELIJAT 1+1 KPL X tippakupilla
ROSKAKORI, seinäasennus 1 KPL X

IRTOKALUSTEET YM.
KOROKEJAKKARA 1 KPL X

LATTIAPINNAT
KERAAMINEN LAATTA lasittamaton, karhealasitteinen, nystyräpintainen tms. liukuestelaatta;

keraamisen laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys
LATTIALÄMMITYS (mukavuuslämmitys) sähkökaapelit

SEINÄPINNAT
KERAAMINEN LAATTA lasitettu laatta,  laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys

HUOM! seinien runko märkätiloissa kivirakenteinen

KATTOPINNAT
PESUNKESTÄVÄ AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)

MUUTA

Paperipyyhe lasten ulottuville.

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



RYHMÄTILAT

6

HUONEKORTTI Päivitetty 3.5.2017

PÄIVÄKODIT

KOTIALUE
RYHMÄTILAT 32 LASTA

LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
HYLLYKOMERO  2 KPL / HUONE X 600x600x2100 mm, lukittava, jos erillään rst-tasosta,

syvyys voi olla myös 450 mm, n.1,4 jm h=850 mm
RST-ALLASTASO 1 KPL/KOTIALUE X
SEINÄKAAPIT TAI -HYLLYT / ALLASTASO 2 KPL X astiakaapin kanssa yht. n.1,4 jm
   - sis. ASTIAKAAPPI (RUOKAILUASTIAT) 1 KPL X 800x300x1200 mm yläkaappi  (hyllykaappi)
     - sis. ASTIANKUIV.KAAPPI 1 KPL X 600x300x1200 mm, kaikki teräsritilähyllyjä
PÖYTÄKAAPIT SISÄLTÄEN ALLASTASON YHT: X yhteensä n. 1,4jm
   - sis. JÄTEKAAPPI  lev. 1000 mm 1 KPL X lajittelumahdollisuus
   - sis. LAATIKOSTO  lev. 400 mm 1 KPL X
KOROKEASKELMA 1 KPL X pöytäkaapin sokkelista ulosvedettävä,helposti liikuteltava

leveys min. 600, sijoitus altaan lähelle
KAAPPISÄNGYT 30%:lle X Sijoittelu tapauskohtaisesti

patjat mukana, sänkyihin irtolaidat
PATJAT 70%:lle KAAPPEINEEN
KAAPPISÄNKYJEN HUONE VARUSTETAAN
PIMENTÄVIN VERHOIN, MYÖS MAHD. SISÄIKKUNAT X Sisäikkunoissa huomioitava db-vaatimukset

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
VERHOLAUDAT JA -KISKOT LIUKUINEEN X  mukana myös verhokannakkeet!
IKKUNAPENKIT X tukeva,  istumisen kestävä
PAPERIPYYHETELINE / VESIPISTE 1 KPL X
SAIPPUA- JA KÄSIHUUHDEANNOSTELIJAT / VESIP.1 + 1  KPL X tippakupit
VESIPISTEEN YHTEYTEEN 1 KPL Seinään kiinnitettävä roska-astia
SÄLEKAIHTIMET X lasien väliin

lepohuoneen sisäikkunoissa rullaverhot
KIINNITYSPINTA / MAGNEETTIPINTA X á n.8m2,alareuna 600mm lattiatasosta, ei lepohuoneessa

HEIJASTUSPINTAA X 1/KOTIALUE
KÄYTÄVÄLLE KIINNITYSLISTAA  TMS. 30 cm/lapsi
TUSSITAULU , ESIM. INTEGROITU
KALUSTEESEEN

X

SÄHKÖKÄYTTÖINEN  KELLO /KOTIALUE 1KPL X
LANGATON VERKKO
IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
MUOVIMATTO/TEKSTIILIMATTO julkisen tilan muovimatto, ei vahaustarvetta

jalkalistat läpivärjättyä muovia
HUOM! muovimatto nostetaan pääsääntöisesti seinälle myös kuivissa tiloissa
SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KATTOPINNAT
PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista
KOUKKUPARI KATTOON/HUONE esim. keinua tai renkaita varten

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
-LEPOTILOJEN OVET 30 Db, SEINÄT 44 dB, VALAISTUS KAKSOISKYTKENNÄLLÄ, ELI KAIKKI VALOT EIVÄT PALA YHTÄ AIKAA.
LEPOTILAN ILMANVAIHTO MITOITETAAN LEPOHUONEEN ILMANVAIHTONORMIEN MUKAAN.
HUOM. PISTORASIA MYÖS HEIJASTUSSEINÄN VASTAKKAISELLE SEINÄLLE
- EI KYNNYKSIÄ

kiinteä tietoliikennepistorasia heijastusseinä ja lähelle pistorasia
riittävä määrä eri puolille sijoitettuja pistorasioita Liikuteltavat näyttötykit

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



VARASTO

9
HUONEKORTTI 30.5.2017

PÄIVÄKOTI

HUONETILAN NIMI
VARASTO 1-6 VUOTIAAT KAHDEN KOTIALUEEN YHTEINEN

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
HYLLYJÄ, LAMINAATTIPINT. n. 12 jm X syv. 300-600 mm
TAI KAAPPITILAA SAMA MÄÄRÄ

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
KOUKKUJA, TANKOJA

IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
JULKISEN TILAN MATTO TAI PINNOITE

jalkalistat läpivärjättyä muovia

HUOM! muovimatto nostetaan pääsääntöisesti seinälle myös kuivissa tiloissa
SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KATTOPINNAT
KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA

HUOM! Varastotilat voidaan toteuttaa myös kotialuekohtaisina liukuovikaapistoina, jolloin niihin varatut neliöt lisätään
ryhmätilojen pinta-aloihin.

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



PÄIVÄKODIN HUONEKORTIT

YHTEISET TILAT
SISÄLLYSLUETTELO 10.8.2017

Muutososiot punaisella
päivitetty 7.9.2017 palaverissa ja
 8.9.2017/YJ, muutokset vihreällä

PÄIVÄKODIN
HUONEKORTIT, YHTEISET TILAT

korttinumero reviisiopäivämäärä
KOTIKEITTIÖ / NEUVOTTELU 2 30.5.2017
PIENRYHMÄTILA 3 30.5.2017
TYÖPAJA 4 30.5.2017
SALI 5 30.5.2017
RUOKAILUTILA 6 10.8.2017
INVA-WC 7 10.8.2017
KESKUSVARASTO 8 10.8.2017
PERHE- JA KONSULTAATIO 9 10.8.2017
 JOHTAJA 10 10.8.2017
HENKILÖKUNNAN TYÖHUONE 11 10.8.2017
HK:N WC 12 10.8.2017
HK:N PUKU-, PESU- JA WC-TILAT 13 10.8.2017
SIIVOUSKESKUS 14 15.6.2015
SIIVOUSKOMERO 15 15.6.2015
VAATEHUOLTO 16 15.6.2015
PALVELUKEITTIÖ 17 15.6.2015
PIHA 18 10.8.2017

YLEISTÄ:

TKE = Tilakeskuksen hankinta, kuuluu rakennusurakkaan

SIVI = Varhaiskasvatuksen irtokalustehankinta, ei kuulu rakennusurakkaan

KIINTOKALUSTEIDEN SIJOITTAMISTA ULKOSEINILLE TULEE VÄLTTÄÄ

Kaikki tietoliikennepistorasiat kahdelle laitteelle (2-osaisia)
Päiväkoti varustetaan kattavalla langattomalla (wlan) tietoliikenneverkolla

Päiväkoti varustetaan kattavalla langattomalla (wlan) tietoliikenneverkolla
Päiväkoti varustetaan kattavalla langattomalla (wlan) tietoliikenneverkolla

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



VANTAAN KAUPUNKI, TILAKESKUS
HANKEVALMISTELU

KOTIKEITTIÖ-NEUVOTTELU

2
HUONEKORTTI 30.5.2017

PÄIVÄKOTI

HUONETILAN NIMI
KOTIKEITTIÖ / NEUVOTTELU TOIMII HK:N TAUKOTILANA

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
RST-TASO ALTAINEEN 1 KPL X Pituus 1200mm
ALAKAAPIT, JÄTEKAAPPI X Jätelajittelu otettava huomioon
KUIVAUSKAAPPI, YLÄKAAPIT X Pituus 1200 mm, teräsritilähyllyt kuivauskaapissa
TYÖTASOA, laminaattipint. X Pituus 1200mm
TYÖTASON ALLE ALAKAAPIT, LAATIKOSTOA X työtason pit. n.1500mm
HYLLYKOMERO KORKEA 1KPL X Leveys 600mm

TUSSITAULU 1 KPL X n. 2m2, taulu peitettävissä esim. rullaverholla
KOROKEASKELMA 1 KPL X pöytäkaapin sokkelista ulosvedettävä,

leveys min. 600, sijoitus altaan lähelle
KAIKKI  KAAPIT JA KOMEROT LUKITTAVIA X
KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
JÄÄKAAPPI / PAKASTIN 1 KPL X Täyskorkea, pakastin jääkaappiosaa pienempi
UUNI

1 KPL X
Leveys 500 mm, kohdepoisto,
ergonominen korkeus, integroitu

ASTIANPESUKONE 1KPL X Leveys 600 mm, kotikeittiömalli
MIKROAALTOUUNIVARAUS 1KPL X
VERHOTANKO JA -LAUTA LIUKUINEEN X sisältää myös verhokannakkeet,
SÄLEKAIHTIMET KAIKKIIN IKKUNOIHIN X myös sisälasiseiniin
PAPERIPYYHETELINE 1 KPL X
SAIPPUA-ANNOSTELIJA  1 KPL X
KÄSIHUUHDEANNOSTELIJAT

NÄYTTÖ 1KPL X
suurikokoinen näyttö, sähkövaraus;
tietoliikennepiste 2 laitteelle

NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X
SÄHKÖKÄYTTÖINEN KELLO 1 KPL X Sähköurakassa
IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
JULKISEN TILAN MATTO julkisen tilan matto

jalkalistat läpivärjättyä muovia

SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus seinävahvistus näyttöä varten

KERAAMINEN LAATTA kalusteiden taustalla; laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys

KATTOPINNAT
PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
Sijoitetaan salin ja/tai ruokasalin läheisyyteen palvelemaan myös ulkopuolista käyttöä

Lasiseinä/sisäikkuna kotikeittiöstä aulaan, lasit turvalasia sekä tuplalasi-elementti



PIENRYHMÄ

3
HUONEKORTTI 30.5.2017

PÄIVÄKOTI

HUONETILAN NIMI
PIENRYHMÄTILA

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
HYLLYKOMERO, KORKEA 2 KPL X lev. 600 mm, syv. 400 mm, lukittavat

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET

NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X

VERHOTANKO JA -LAUTA LIUKUINEEN X sisältää myös verhokannakkeet
SÄLEKAIHTIMET X kaikkiin ikkunoihin
IKKUNAPENKKI X tukeva, istumisen kestävä
KIINNITYSLISTAA
IRTOKALUSTEET

JULKISEN TILAN MATTO julkisen tilan matto
jalkalistat läpivärjättyä muovia

SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KATTOPINNAT
PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



TYÖPAJA

4
HUONEKORTTI 30.5.2017

PÄIVÄKOTI

HUONETILAN NIMI
TYÖPAJA

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM

RST-ALLAS SIVUTASOLLA 1 KPL X
Allas n. 440x450mm,syv. 250mm., taso 1600mm, rst-
jaloin, h 800mm. Viemäröinti lattiakaivon kautta.
 Alakaapit allastason alle koko leveydeltä

ASENNUSSEINÄ, JOHON
YLÄHYLLYT, KOUKKUJA 2 KPL X rst-yläritilähyllyt 2 kpl, koko 300x1600 mm

LUKOLLINEN KOMERO 2 KPL X 450 x 600 x 2100 mm, putkijalat
KOROKEJAKKARA 1 KPL X ks. mallipiirustus

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
PAPERIPYYHETELINE 1 KPL X
SAIPPUA-ANNOSTELIJA 1 KPL X tippakuppi
 KÄSIHUUHDEANNOSTELIJA 1 KPL X tippakuppi
LATTIAKAIVO RITILÄKANNELLA 1 KPL X hiekanerotuksella, LVI-urakka
VERHOLAUTA JA -KISKO  LIUKUINEEN X Kaikkiin ikkunoihin, sisältää myös verhokannakkeet
SÄLEKAIHTIMET X kaikkiin ikkunoihin
ROSKAKORI SEINÄKIINNITYKSELLÄ 1 KPL X
NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X
KIINNITYSLISTAA X
IRTOKALUSTEET
NÄYTTELYVITRIINI X

LATTIAPINNAT
MASSALATTIA epoksipinnoite tai akryylibetonimassa

sertifioitu vedeneristys

SEINÄPINNAT
KOSTEAN TILAN TASOITE TAI MAALI

HUOM! seinien runko märkätiloissa kivirakenteinen

KATTOPINNAT
PINNOITETTU KOSTEAN TILAN AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän

mukainen varjolista
HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
Kalustus ja varustus tarkistettava käyttäjien kanssa toiminnan mukaan.
HUOM! Ilmanvaihto verstaskäytön mukaan

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



SALI

5

HUONEKORTTI 30.5.2017

PÄIVÄKODIT

HUONETILAN NIMI
SALI SISÄLTÄÄ VÄLINE-/PATJAVARASTON

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
VARASTO:
AVOHYLLYJÄ (eri syvyyttä*) VARASTOON 15 JM X PVC-pintaisia metallihyllyjä
* varaston hyllyvarustus mahd. ylös kattoon asti, alimmat hyllyt leveämpiä.
KOUKUSTOJA VARASTOON 10-15 KPL X Isot koukut
VAATETANKO VARASTOON 1 KPL X Rooli- ja esiintymisvaatteita varten
IRTOTUOLIEN SÄILYTYS 40 tuolia
PATJAKOMEROT PATJOINEEN 3 KPL 16 patjaa
KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
VALKOKANGAS 1 KPL X Vakiokokoinen tai heijastusseinä
PIMENNYSVERHOT X
SÄLEKAIHTIMET X KAIKKIIN IKKUNOIHIN

SISÄIKKUNOIHIN RULLAKAIHTIMET
X

VERHOLAUTA JA -TANKO LIUKUINEEN X Kaikkiin ikkunoihin, sisältää myös verhokannakkeet
NÄYTTÄMÖVERHOKISKO LIUKUINEEN X
LIIKUNTAVÄLINEKISKO, KÖYDET JA RENKAAT 2 KPL X

X
ISKUNKESTÄVÄ PEILI X koko riippuu toiminnasta
KAIUTTIMIEN SUOJAKEHIKOT X
NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X
KORIPALLOTELINEET, lasten koko 1 KPL X Irrallinen, puolapuihin kiinnitettävä
PUOLAPUUT 4 KPL X alareuna 15 cm irti lattiasta

AV-LAITTEET, AV-VAUNUVARAUS X

varastoon tilavaraus AV-vaunulle (videotykki, äänilähteet, mahd.
kaiuttimet), näytölle (jos hankitaan) ja liitäntäpistorasioille. Saliin
pistorasioita riittävästi

SÄHKÖKÄYTTÖINEN KELLO 1 KPL X
IRTOKALUSTEET YM.
SALIN NAULAKOT X Eteis-/käytävätilassa, iltakäyttöä varten
NÄYTTÄMÖVERHO X
TUOLIVAUNUT X
IRTOPATJAT X varastoon tilavaraus / patjakomero

Videotykkivaraus salin kattoon.
LATTIAPINNAT
LIIKUNTATILAN MATTO Julkisen tilan matto, joustava pohjarak., ei vahaustarvetta. Jalkalista läpivärjättyä muovia.

Lattiakuviona ympyrä (halkaisija 3m), jonka ulkokehällä neliö (3x3m), ja keskellä keskipiste
(kuvio esim. piirileikkejä varten)

SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KATTOPINNAT
VE1: PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY (* avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista
VE2: REIJITETTY KIPSILEVY (* tasoitus ja maalaus

(* Vaimennuksen on vastattava alaslaskematonta koko kattopinta-alan 50 mm paksun akustiikkalevytyksen vaimennusta.
Tarvittaessa osa akustiikkalevyistä sijoitetaan seinäpinnoille.
HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
Nukketeatterin esitysmahdollisuus tulee ottaa huomioon suunnitteluratkaisuissa.
Ikkunat laminoitua lasia
HUOM! Jos ovessa lasiosa, niin rullaverho asennetaan siihen salin puolelle.
Kokoontumistilaan on näkyvälle paikalle kiinnitettävä suurinta sallittua henkilömäärää osoittava taulu sekä  irtotuolien sijoituskaavio.
sekä wlan että kiinteä tietoliikennepistoke induktiosilmukka / vahvistin

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



RUOKAILUTILA

6
HUONEKORTTI 10.8.2017

PÄIVÄKODIT

HUONETILAN NIMI
RUOKAILUTILA  (5-RYHMÄINEN) TOIMII MYÖS  KOULUTUSTILANA
SIS. TARJOILULINJASTON
KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM

HYLLYKOMERO, lukittava 1 KPL X
450(syvyys)x800x2100mm, vahvistetut hyllyt
ja kiinnikkeet

KÄSIENPESUALLAS 2KPL X LVI-URAKASSA, posliiniallas 560x440x185 mm
h 800 mm.

AKUSTOIVAA SEINÄPINTAA(kiinnityspinta) 2 m2 ???
akustisen suunnitelman mukaan

Jätteiden lajittelu huomioitava!
KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
VERHOLAUTA JA -TANGOT LIUKUINEEN X Kaikkiin ikkunoihin, sisältää myös verhokannakkeet
SÄLEKAIHTIMET X Kaikkiin  ikkunoihin, myös sisäikkunoihin
VALKOKANGAS kiinnitettynä 1 KPL X tai heijastusseinä
SAIPPUA-ANNOSTELIJA 2 KPL X tippakuppi
KÄSIHUUHDEANNOSTELIJA 2 KPL X tippakuppi
PAPERIPYYHETELINE 2 KPL X
ROSKAKORI SEINÄKIINNITYKSELLÄ 2 KPL X
TARJOILULINJASTO 1 KPL X KYLMÄ- JA LÄMPÖHAUTEET:
TARJOILULINJASTO RUOKASALIN PUOLELLA - lämpöhaude 1200x600x750mm

- tarjoilupöytä 1200x600x750mm
- kylmähaude  800x600x750mm
-astianpalautusvaunu (h=700mm) seinän
vierelle (kaakeloitu seinä vaunun kohdalla)

NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X
VIDEOTYKKIVARAUS X

IRTOKALUSTEET
PÖYDÄT JA TUOLIT X
(pöydät ja tuolit ei metallijaloilla)

AKUSTISET IRTOSERMIT , X
akustisen suunnitelman mukaan

LATTIAPINNAT
JULKISEN TILAN MATTO julkisen tilan matto

jalkalistat läpivärjättyä muovia

SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KERAAMINEN LAATTA kalusteiden taustalla; laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys, jonka liitos
tiiviisti lattiamattoon
astiavaunun taustaseinä kaakeloitu keraamisin laatoin tai vast.

KATTOPINNAT
AKUSTOITU KATTO avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista
akustiikkasuunnitelman mukaan
HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
VOI OLLA  LIITETTYNÄ KÄYTÄVÄTILAAN, JOLLOIN PINTA-ALAA SAADAAN SUUREMMAKSI
RUOKASALIN LÄHEISYYTEEN WC-TILA 1,5 m2, ks. KOTIALUEEN HUONEKORTTI  4.
kiinteä tietoliikennepistorasia induktiosilmukka / vahvistin
sähköpistorasioita riittävästi

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



INVA-WC

7
HUONEKORTTI 10.8.2017

PÄIVÄKODIT

HUONETILAN NIMI
INVA-WC

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
WC-ISTUIMEN INVA-VARUSTUS 1 KPL X Käsituet, seinäkiinnitys, tukitanko, LVI-urakka
WC-ISTUIN 1 KPL X LVI-urakka
WC-PAPERITELINE 1 KPL X Käsituen yhteydessä
INVA-PESUALLAS 1 KPL X LVI-urakka, viemäröidään lattiakaivoon
KÄSISUIHKU 1 KPL X LVI-urakka
PEILI, korkea 1 KPL X normaali- ja invakorkeus
TAKKIKOUKKU 2 KPL X
NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X
SAIPPUA-ANNOSTELIJA  1 KPL X tippakuppi
 KÄSIHUUHDEANNOSTELIJAT  1 KPL X tippakuppi
PAPERIPYYHETELINE 1 KPL X
WC-HARJATELINE+HARJA 1 KPL X SEINÄKIINNITYKSELLÄ, KUPPI HARJA
ROSKAPUSSITELINE 1 KPL X
HYGIENIA ASTIA SEINÄKIINNITYS 1KPL X
OVEN LISÄVEDIN 1 KPL X Saranapuolella
LATTIAKAIVO 1 KPL X LVI-urakka

IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
 KERAAMINEN LAATTA lasittamaton, karhealasitteinen, nystyräpintainen tms. liukuestelaatta;

keraamisen laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys

SEINÄPINNAT
KERAAMINEN LAATTA lasitettu laatta, laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys

HUOM! seinien runko märkätiloissa kivirakenteinen

KATTOPINNAT

 KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



KESKUSVARASTO

9
HUONEKORTTI 10.8.2017

PÄIVÄKOTI

HUONETILAN NIMI
KESKUSVARASTO

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
AVOHYLLYKKÖÄ X yhdellä pitkällä seinällä hyllyt alhaalta ylös
LASKU- JA TYÖTASOA X 1,5 jm,  1500 x 600 mm
YLÄHYLLY 1 KPL X h=n.2100 mm, yhden seinän pituus
KARTONKIEN SÄILYTYSLAATIKOSTO 1 KPL X (kartonki 50x70 cm2)

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET

NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X

LATAUSKAAPPIVARAUS sähköpistorasia
 tai latausvaunu

IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
MUOVIMATTO julkisen tilan muovimatto, ei vahaustarvetta

? jalkalistat läpivärjättyä muovia

HUOM! muovimatto nostetaan pääsääntöisesti seinälle myös kuivissa tiloissa
SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KATTOPINNAT
KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



PERHE- JA KONSULTAATIOH

9
HUONEKORTTI 10.8.2017

PÄIVÄKODIT

HUONETILAN NIMI
PERHE-JA KONSULTAATIO Sijoitetaan johtajan huoneen vierelle.

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
HYLLYKOMERO, lukittava 1 KPL X 450 x 600 x 2100 mm, putkijalat

NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
VERHOLAUTA JA -TANGOT LIUKUINEEN X Kaikkiin ikkunoihin, sis. myös verhokannakkeet
SÄLEKAIHTIMET X Kaikkiin  ikkunoihin,  myös sisäikkunoihin

IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
MUOVIMATTO julkisen tilan muovimatto, ei vahaustarvetta

? jalkalistat läpivärjättyä muovia

HUOM! muovimatto nostetaan pääsääntöisesti seinälle myös kuivissa tiloissa
SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KATTOPINNAT
PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
OVET 30 dB, SEINÄT 44 dB
HUOM! Ilmanvaihto neuvottelu-käytön mukaan.
kiinteä tietoliikennepistorasia kahdelle laitteelle
näyttö

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



TOIMISTOTILA-JOHTAJA

10
HUONEKORTTI 10.8.2017

PÄIVÄKODIT

HUONETILAN NIMI
JOHTAJA

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM

HYLLYKOMERO, lukittava 2 KPL X
lev. 500 mm, syv. 450 mm,
h. 2100 mm, putkijalat

KIINNITYSPINTA 1 KPL X 1200 x 2400 mm, reunalistoitettu
NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
SÄLEKAIHTIMET X Kaikkiin  ikkunoihin
VERHOLAUTA JA -TANKO LIUKUINEEN X Kaikkiin ikkunoihin, sis. myös verhokannakkeet

IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
MUOVIMATTO julkisen tilan muovimatto, ei vahaustarvetta

? jalkalistat läpivärjättyä muovia

HUOM! muovimatto nostetaan pääsääntöisesti seinälle myös kuivissa tiloissa
SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KATTOPINNAT
PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
NÄKYVYYS  KÄYTÄVÄLLE (IKKUNA OVESSA TAI  SEINÄSSÄ)
NS. TURVAOVI VIEREISEEN  HUONETILAAN
HÄLYTYSVALO  KÄYTÄVÄLLE
 kiinteä tietoliikennepistorasia, kaksiosainen
kiinteä näyttö

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



HK TYÖHUONE

11
HUONEKORTTI 10.8.2017

PÄIVÄKODIT

HUONETILAN NIMI
HENKILÖKUNNAN TYÖHUONE

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
ILMOITUSTAULU 1 KPL X 1200 x 1200 mm, reunalistoitettu
TUSSITAULU 1 KPL X 1200 x 1200 mm
HYLLYKOMERO 2 KPL X 500 x 450 mm, lukittavat, putkijalat

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
VERHOLAUTA JA -TANGOT LIUKUINEEN X Kaikiin ikkunoihin, sis. myös verhokannakkeet
SÄLEKAIHTIMET X Kaikkiin  ikkunoihin

MONITOIMILAITEVARAUS sähkö- ja nettiyhteys
3 X tietoliikennepistoke, kaksiosainen
varaus kiinteälle näytölle

NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X
IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
MUOVIMATTO julkisen tilan muovimatto, ei vahaustarvetta

? jalkalistat läpivärjättyä muovia

HUOM! muovimatto nostetaan pääsääntöisesti seinälle myös kuivissa tiloissa
SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KATTOPINNAT
PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
TYÖPISTE 3 HENKILÖLLE sähkö- ja tietoliikenneyhteydet, 2 x kaksiosainen

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



HK WC

12
HUONEKORTTI 10.8.2017

PÄIVÄKODIT

HUONETILAN NIMI
HENKILÖKUNNAN WC ERILLINEN WC-TILA / EI SOSIAALITILAN

YHTEYDESSÄ
KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
WC-ISTUIN 1 KPL X LVI-urakka
KÄSISUIHKU 1 KPL X LVI-urakka
KÄSIENPESUALLAS 1 KPL X posliiniallas, 560x440x185 mm, LVI-urakka,

viemäröinti lattiakaivon kautta

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
WC-PAPERITELINE 1 KPL X
PEILI 1 KPL X
TAKKIKOUKKU 2 KPL X
NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X
SAIPPUA-ANNOSTELIJA  1 KPL X tippakuppi
KÄSIHUUHDEANNOSTELIJAT  1 KPL X tippakuppi
PAPERIPYYHETELINE 1 KPL X
WC-HARJATELINE+HARJA 1 KPL X SEINÄKIINNITYKSELLÄ, KUPPI HARJA
ROSKAPUSSITELINE 1 KPL X
HYGIENIA ASTIA SEINÄKIINNITYS 1 KPL/ WC X
LATTIAKAIVO 1 KPL X LVI-urakka

IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
KERAAMINEN LAATTA lasittamaton, karhealasitteinen, nystyräpintainen tms. liukuestelaatta;

keraamisen laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys

SEINÄPINNAT
KERAAMINEN LAATTA lasitettu laatta, laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys

HUOM! seinien runko märkätiloissa kivirakenteinen

KATTOPINNAT

KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



HK PUKU, PESU JA WC

13
HUONEKORTTI 10.8.2017

PÄIVÄKODIT

HUONETILAN NIMI
HENKILÖKUNNAN PUKU-, PESU- JA
WC-TILA
KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
LUKITTAVAT VAATEKAAPIT  -täyskorkeat X Jokaiselle henkilölle oma, lev 30 cm,

keittiöhenkilökunnalle 2 x 25 cm leveät kaapit
kullekin

NAULAKKO X myös kenkäteline ja hattuhylly

PEILI 2 KPL X
molempien altaiden yhteydessä,
pistorasia viereen

KOKOVARTALOPEILI 1 KPL X
KÄSIENPESUALLAS 2 KPL X Toinen pukutilaan, posliinia 560x440x185 mm, LVI-

urakka
WC-ISTUIN + BIDÉ-SUIHKU 1 KPL X LVI-urakka
SUIHKUALLAS + SUIHKUSEINÄ 1 KPL X Jos irtoallas, niin allas LVI-urakassa
KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
PESUALLASVARUSTEET:
SAIPPUAANNOSTELIJA  2 KPL X tippakuppi
 KÄSIHUUHDEANNOSTELIJAT  2 KPL X tippakuppi
PAPERIPYYHETELINE 2 KPL X
ROSKAPUSSITELINE 2 KPL X
WC-VARUSTEET:
WC-PAPERITELINE 1 KPL X
WC-HARJATELINE+HARJA 1 KPL X SEINÄKIINNITYKSELLÄ, KUPPI HARJA
HYGIENIA ASTIA SEINÄKIINNITYS 1 KPL/ WC X
NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X
SÄLEKAIHTIMET X Kaikkiin  ikkunoihin
VAATEKOUKUT JA PYYHELIINAKOUKUT X Suihkun yhteyteen ja wc-tilaan
TARVIKEKORI 1 KPL X Suihkun yhteydessä
SUIHKUVERHO JA -TANKO 1 KPL X

IRTOKALUSTEET
PENKIT X noin puolelle henkilökunnasta

LATTIAPINNAT
MUOVIMATTO julkisen tilan liukuestematto;

? muovimatto toimii vedeneristyksenä, nostetaan seinälle n.150 mm, liitos seinän
vedeneristykseen tiiviisti

SEINÄPINNAT(*
WC- JA SUIHKUTILAT: KERAAMINEN LAATTA lasitettu laatta, laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys

HUOM! seinien runko märkätiloissa kivirakenteinen
PUKUTILAT: KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus; altaan taustalla lasitettu laatta, laatan yhteydessä

sertifioitu vedeneristys, jonka liitos tiiviisti lattiamattoon
KATTOPINNAT(*
KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu
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PÄIVÄKODIT

HUONETILAN NIMI
SIIVOUSKESKUS

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
RST-ALLASPÖYTÄ LASKUTASOLLA, 1000X600mm 1 KPL X allas 600x400x250mm, tason korkeus 850-900mm
- ALAPUOL.RST-RITILÄTASO 1 KPL X
 - SEINÄHANA KÄÄNTYVÄLLÄ JUOKSUTIN-
PUTKELLA JA KÄSISUIHKULLA 1KPL X vahvarakenteinen, LVI-urakka
SOVELLA-HYLLYT, ALIMM. HYLLYT LANKAKOREJA 2,5jm X yksi rivi moppeja varten
Koneiden huoltopiste, vesipiste pikaliittimellä+letku 1 KPL LVI-urakka
LATTIAKAIVO hiekanerotuskaivolla, iso lattiaritilä LVI-urakka
HIEKANEROTTELUKAIVON YHTEYTEEN SUIHKU

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
TEOLLISUUSPYYKINPESUK. 7kg 1 KPL X
JALUSTA+ NUKKA-ALLAS 1 KPL X
KUIVAUSRUMPU 1 KPL X
JALUSTA 1 KPL X Dn 100 kuivausrummun alla, LVI-urakka
VARUSTEET suunta +sähköpist.sijainti; Pistorasioita riittävästi.
VÄLINEPIDIKETELINE  (pituus 1000mm) 1 KPL X
ILMOITUSTAULU 700X800mm 1 KPL X kiinnitys oven sisäpintaan, ei seinälle vie tilaa muilta

varusteilta
ROSKAPUSSITELINE (LANKAKORI) 1 KPL X
IMURIN LETKUTELINE 1 KPL X
KUIVAUSTELINE 1 KPL X
KÄSISAIPPUA-ANNOSTELIJA 1 KPL X
KÄSIHUUHDE-ANNOSTELIJA 1 KPL X
KÄSIPYYHEANNOSTELIJA 1 KPL X
SHS- nopeakierroskone Palveluntuottaja hankkii, tilavaraus
vedenimuri Palveluntuottaja hankkii, tilavaraus
pölynimuri Palveluntuottaja hankkii, tilavaraus
siivousvaunu Palveluntuottaja hankkii, tilavaraus
IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
MUOVIMATTO julkisen tilan muovimatto, ei vahaustarvetta

muovimatto toimii vedeneristyksenä, nostetaan seinälle n.150 mm, liitos seinän
vedeneristykseen tiiviisti

SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KERAAMINEN LAATTA kiintokalusteiden taustalla; laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys, jonka liitos
tiiviisti lattiamattoon

KATTOPINNAT
PESUNKESTÄVÄ AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
* Tarkista pesukoneen ja kuivausrummun luukkujen aukeamissuunta.
HUOM! Ei rättipatteria.
kiinteä tietoliikennepistorasia

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu
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PÄIVÄKOTI

HUONETILAN NIMI
SIIVOUSKOMERO

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
RST-ALLASPÖYTÄ LASKUTASOLLA 1000X600mm 1 KPL X allas 600x400x250mm
 - ALAPUOL.RST-RITILÄTASO 1 KPL X
 - SEINÄHANA KÄÄNTYVÄLLÄ JUOKSUTIN-
PUTKELLA 1KPL X vahvarakenteinen, LVI-urakka
SOVELLA-HYLLYT X yksi rivi lankakoreja moppeja varten

LATTIAKAIVO 1 KPL X LVI-urakka
KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
KUIVAUSTELINE 1 + 1 KPL X
NESTESAIPPUA-ANNOSTELIJA 1 KPL X
KÄSIHUUHDE-ANNOSTELIJA 1 KPL X
KÄSIPYYHEANNOSTELIJA 1 KPL X
VÄLINEPIDIKETELINE  (pituus 1000mm) 1 KPL X
ROSKAPUSSITELINE (LANKAKORI) 1 KPL X
pölynimuri Palveluntuottaja hankkii, tilavaraus
siivousvaunu Palveluntuottaja hankkii, tilavaraus
IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
MUOVIMATTO julkisen tilan muovimatto, ei vahaustarvetta

muovimatto toimii vedeneristyksenä, nostetaan seinälle n.150 mm,
liitos seinän vedeneristykseen tiiviisti

SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KERAAMINEN LAATTA kiintokalusteiden taustalla; laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys,
jonka liitos tiiviisti lattiamattoon

KATTOPINNAT
KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
kiinteä tietoliikennepistorasia, jos ei ole erillistä siivouskeskusta

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu
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PÄIVÄKODIT

HUONETILAN NIMI
VAATEHUOLTO

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
TYÖTASO 1 KPL X
 - ALA- JA YLÄPUOLISIN KAAPEIN 2 + 2 KPL X
RST-ALLASTASO (laskutasolla) 1  KPL X alapuolella RST-ritilätaso
LUKOLLINEN PESUAINEKAAPPI 1 KPL X
PÖYTÄ- JA SEINÄKAAPPEJA 2 KPL X Huom! Kuivauskaappi ja jätekaappi
PYYKKIKAAPIT 1 KPL X Ritiläkoreilla varustettuna, 600x600x2100 mm
KUIVAUSTELINE 1 KPL X haitari
SILITYSLAUTAKAAPPI 1 KPL X tai tilavaraus silityslaudalle
KIINNITYSPINTA 1 KPL X 800x1200 mm
KOMEROKAAPIT LIINAVAATTEILLE 2 KPL X esim. Elfa, 600x600x2100 mm
NIMILAATTA JA HUONENUMERO 1 KPL X

KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
SÄLEKAIHTIMET X Kaikkiin  ikkunoihin
VERHOLAUTA JA -TANKO LIUKUINEEN X Kaikkiin  ikkunoihin + verhokannakkeet

NESTESAIPPUA-ANNOSTELIJA 1 KPL X
KÄSIHUUHDEANNOSTELIJA 1 KPL X
PAPERIPYYHETELINE 1 KPL X
ROSKAPUSSITELINE 1 KPL X
LATTIAKAIVO 1 KPL X LVI-urakka
KOUKKUSARJA 1 KPL X

IRTOKALUSTEET

LATTIAPINNAT
MUOVIMATTO julkisen tilan muovimatto, ei vahaustarvetta

muovimatto toimii vedeneristyksenä,
nostetaan seinälle n.150 mm, liitos seinän
vedeneristykseen tiiviisti

SEINÄPINNAT
KIVIRAKENNE / EK-KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

KERAAMINEN LAATTA altaan taustalla; laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys,
jonka liitos tiiviisti lattiamattoon

KATTOPINNAT
KIPSILEVY tasoitus ja maalaus

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
Koneiden luukkujen aukeamissuunta otettava huomioon suunnittelussa ja määriteltävä asiakirjoissa.
Pistorasiat n. 1,5 m korkeuteen.

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu
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PÄIVÄKOTI

HUONETILAN NIMI
PALVELUKEITTIÖ

KIINTOKALUSTEET LUKUMÄÄRÄ TKE SIVI HUOM
Auringonsuoja kalvo/lasi ikkuna X
KYLMÄHUONE 2KPL
Seinäeriste enerkiatehokas hiilijalanjälkivapaa X
PAKASTEHUONE 1KPL
Seinäeriste enerkiatehokas hiilijalanjälkivapaa
RST-TYÖTASOT X
RST-KAAPPI astioille 1KPL X 600x600x2050
EMÄNNÄN TYÖPISTE:
 - laminaattitaso rst-putkijaloin X
 - laatikosto X 3-4 laatikkoa, joista yksi lukittava
 - seinähylly X hyllytilaa n. 1 jm
KONEET, LAITTEET, VARUSTEET
YHDISTEMÄUUNI; matalalämpö sekä puoliteho-
ohjelma, 99 % kierrätettävä

1KPL X 10kpl GN

LIESI Induktio/kaasu(kaksi keittopaikkaa) 1KPL X
YLEISKONE 20l kulho (jalustalla) varusteineen 1KPL X 1,9kW PR + HK, SP
RUOAN kuuma/kylmäkuljetusvaunu 2 KPL 1,9kW PR + HK, SP/verkkovirta
KUPUASTIANPESUKONE; vedenkulutus pieni
(2L/pesu), automaattikalkinpoisto, höyryn avulla
veden lämmitys ( ei huuvaa) 1KPL X
ESIPESUPÖYTÄ(kupukoneelle) 1KPL X
 - allas GN2/1-210 mm + sakka-astia
JÄÄKAAPPIi 670L; energiankulutus 62 % alhaisempi, 98 % kierrätettävä1KPL X
PAKASTEKAAPPI 670L X

Suhkupuhdistuslaite 1KPL X Pesuaineannostelu, letkuteline
Käsienpesuallas
Pesuhana Valokenno
Kiinnityspintaa (huom. kostea tila) X
Käsisaippua-annostelija 1 KPL X
Käsihuuhde-annostelija 1 KPL X
Käsipyyheannostelija 1 KPL X
Roska-astia 1 KPL X
Nimilaatta ja numero X
Kello sähkökäyttöinen X
Kiinteä puhelinvalmius X
ATK-valmius X kiinteä tietoliikennepistorasia
IRTOKALUSTEET
RST-pöytä varustettu lukittavilla pyörillä 2KPL 1200x650x900
RST-pöytä varustettu lukittavilla pyörillä 1KPL 1200x650x800
Tasovaunu GN-johteinen 1KPL 400x600x800
Yleisvaunu 2-tasoinen 7kpl 550x550x800
Vaaka 10 kg akkulaite kosteudenkestävä 1KPL
Vaaka 50 kg akkulaite kosteudenkestävä
Korivaunu 10 korille 2KPL 600x600x1600
Jauhovaunu 5KPL 400x600x250-300/750(h)mm

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu
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Työtuoli 1KPL
Ilmoitustaulu 1KPL

LATTIAPINNAT
AKRYYLIBETONI TAI MUOVIMATTO (TURVALATTIA) toimii vedeneristyksenä, nostetaan seinälle n.150 mm, liitos seinän

vedeneristykseen tiiviisti

SEINÄPINNAT
KERAAMINEN LAATTA lasitettu laatta, laatan yhteydessä sertifioitu vedeneristys

HUOM! seinien runko märkätiloissa kivirakenteinen

KATTOPINNAT
PESUNKESTÄVÄ AKUSTIIKKALEVY avattava, listakannatus, seinäliittymissä järjestelmän mukainen varjolista

HUOM!   Kaikissa kattotyypeissä LVIS-asennusten vaatimat tarkastusluukut
(myös avattavissa alakatoissa järjestelmän mukaiset erilliset luukut)
MUUTA
KEITTIÖN PINTA-ALA SISÄLTÄÄ RST- SIIVOUSKOMERON, TUULIKAAPIN SEKÄ KUIVA-AINEVARASTON
Keittiön ovet varustetaan törmäyssuojilla väh.1000 mm lattiapinnasta.
Keittiön kaikki ovet ilman kynnystä, ovet lami-ovia tai vastaavia.
Kuivakaivo 3KPL
Ritiläkaivo sakka-astialla 2KPL
Keittiön ulko-oveen sähkökäyttöinen ovikello.
puolelle päiväkodin ryhmistä varataan tarjoiluvaunu, jolle tilavaraus keittiöön

KEITTIÖN SIIVOUSKOMERO
RST-hyllyt  3-4 kpl X
KUIVAUSTELINE  1 KPL X Hani-tuote (haitari)
VÄLINEPIDIKETELINE  (pituus 500 - 600mm) 1 KPL X Bruns, Freudenberg
RST-ritiläpohja
Säädettävät RST-jalat

kiinteä tietoliikennepistoke

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu
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PÄIVÄKODIN PIHA HUOM! Noudatetaan myös Vantaan kaupungin pihasuunnittelun konsulttiohjeistoa
5-6 kotialueparia
PINTA-ALA
n.20 m2/ lapsi
PIHARAKENNUKSET PINTA-ALA TKE SIVI HUOM
pihavarasto 5 m2/kotialuepari X hyllyt  4 kpl, 2 seinälle, alin hylly 60 cm lattiasta.
vaunuvarasto 4 m2/kotialuepari X
sadekatos/aurinkosuoja 6 m2 X leikkimökkiaihio pienten pihalle

syväkeräysjärjestelmä X
keittiön sis.käynnin läheisyyteen,
kiinteä tietoliikennepistorasia

laatikko- ja rullakkovarasto 5 m2 X keittiön sis.käynnin läheisyyteen

PIHAVARUSTEET LUKUM.
5-6 kotialueparia
1-3-vuotiaat
hiekkalaatikko 1 KPL X
vauvakeinut (sisältää 2 istuinta) 2 KPL X pienten lasten pihalle (+juoksueste keinun

ympärille)
yhdistelmäteline 1 KPL X

Sis. liukumäen, HUOM! ikäsuositus alle 3-vuotiaille!
keinueläimet 3 KPL X

pöytä-penkkiyhdistelmä 1 KPL X ankkuroitu maahan

4-6-vuotiaat
hiekkalaatikko 2 KPL X
keinut (2 istuinta, lauta/autonrengas) 4 KPL X

isojen lasten pihalle (+juoksueste keinun ympärille)
linnunpesäkeinu 1 KPL X
yhdistelmäteline 1 KPL X sisältää liukumäen
palloseinä/varaston seinä 1 KPL X
tasapainoiluväline 1 KPL X
pöytä-penkkiyhdistelmä 2 KPL X ankkuroitu maahan

Lisäksi aina seuraavat: Aita pihan ympärille, h=min. 1400 mm,
alareuna maasta max. 100 mm, porttien
avautumissuunta pihalle, lukitussalpojen käyttö
estetty lapsilta, kiipeily estetty ( esim.
kolmilankaritiläaita, silmäkoko 30x30 mm)

lipputanko ja Suomen lippu 1 KPL X
istutusten suoja-aidat X
Penkit aikuisille 2 KPL X
Polkupyörätelineet 15 pyörälle 1 KPL X
Teräsrakenteinen lukittava postilaatikko 1 KPL X
Roskakorit sisäänkäyntien ja penkkien yhteyteen 4 KPL X HUOM! TKE:n malliportti ja -ajoportit, pienten ja

isojen pihan välinen aita matala h=900 mm
(metalliaita)

Tarvittavat liikennemerkit ja opasteet :
saattoliikenteelle ja pysäköinnille X
- pysäköinti 1/2 h- opaste X
- hk:n pysäköintiopaste X
Kyltti yksityisalue, asiaton oleskelu kielletty X
Päiväkodin nimi ulkoseinälle X
SOS-kyltti leikkipihalle X
Pysäköinti sallittu vain maanomistajan luvalla-kyltti X

PIHAMATERIAALIT (* ks.  Ohjeet suunnittelijoille
kivituhka X 0,8 mm
betonikiveys / -laatoitus X sis.käynnin yhteydessä
asfaltti X piha-alueen ajotiet, pysäköinti, huoltopiha,

pelimerkinnät asfalttiin pihalle

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu



PIHA

18
nurmi/istutusalue X
istutukset (ei myrkyllisiä kasveja) X

MUUTA

Tontin salliessa liukumäet voidaan toteuttaa rinneliukuina.
Pihalle tilavaraus lumnen kasausta varten
(* Pihamateriaalit tarkistettava tapauskohtaisesti kaavamääräyksistä, alueen rakentamistapaohjeesta ym.,
asfalttiin maalataan esim. hyppyruudukko ja ympyrä säde min. r=1500mm

Pääkulkuväylät ensisijaisesti asfaltoituja, leveys aina min. 3 m. Asfalttialueet rajataan istutusalueisiin ym. asfalttireunuksella.
Pelastustiet otettava huomioon suunnittelussa ja esitettävä piirustuksissa.

HUOM! Kaikki pihan turva-alustat ja leikkivälineiden turvaetäisyydet määräysten ja tilakeskuksen ohjeiden
 sekä SFS standardi 143:n (leikkikenttävälineet) mukaan.

pihalla langaton verkko
jätetila / syväkeräysjärjestelmä kiinteä tietoliikenneyhteys
pistorasia ulkokäyttöön varaston lisäksi ulkoseinälle (lukittava)

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus / Hankevalmistelu


