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Hakunilan päiväkodin hankesuunnitelma 20.9.2017 on laadittu tilakeskuksen ja sivistysviraston 
yhteistyönä.
 
Hakunilan päiväkodin tarveselvitys 16.5.2017 on hyväksytty opetuslautakunnassa 5.6.2017 § 13, 
teknisessä lautakunnassa 6.6.2017 § 9 ja kaupunginhallituksessa 12.6.2017 § 10.

Tarveselvityksessä esitettiin 6 kotialueparin (192 tilapaikkaa) uudishanketta palvelemaan Hakunilan 
keskustaa, mikä nykytiedon perusteella vastaa parhaiten alueen tarpeita. Hankkeen suunniteltu 
valmistumisajankohta on kesä 2019. Tarveselvitysvaiheen alustava kustannusennuste ilman 
rakennuspaikkaan kohdistuvia riskivarauksia oli 6 480 000€, joka poikkeaa hankesuunnitelman 
tavoitehinnasta 270 000€.

Jatkoselvityksissä ei tunnistettu vaihtoehtoisia ja palvelutarpeeseen soveltuvia Y-tontteja entisen 
Hevoshaan koulun tontille, minkä vuoksi hanketta esitetään toteutettavaksi koulutontille. 
Päiväkotirakennuksen alustava sijoittuminen on täsmentynyt hiekkakentältä koulurakennusta 
lähemmäksi.

Hankesuunnitelman mukainen tavoitehinta on 6 750 000€ (ALV 0%) sekä riskivaraukset yhteensä 
285 000€ (ALV 0%). Keskeisimmät muutokset tarveselvityksen kustannusennusteeseen aiheutuvat 
seuraavista tekijöistä:
- vaikutus noin 60 000€; keittiön uusi toiminnallisuusvaatimus on täsmentänyt hankkeen laajuutta ja
- vaikutus noin 210 000€; tavoitehintaa on päivitetty indeksikorjauksella.

Tekninen lautakunta 3.10.2017 § 7

Tilakeskusjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä ehdolla, että opetuslautakunta on hyväksynyt osaltaan
a) Hakunilan päiväkodin 20.9.2017 päivätty hankesuunnitelma sekä
b) hankkeen tavoitehinta 6 750 000 euroa (ALV 0%)
Käsittely: Puheenjohtaja esitti että lisätään päätökseen kohta c) Kilpailun ehdoissa tulee 
puurakentaminen katsoa tarjouksen eduksi. Esitystä kannatettiin.

Tilakeskusjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä ehdolla, että opetuslautakunta on hyväksynyt osaltaan
a) Hakunilan päiväkodin 20.9.2017 päivätty hankesuunnitelma sekä
b) hankkeen tavoitehinta 6 750 000 euroa (ALV 0%)
c) kilpailun ehdoissa tulee puurakentaminen katsoa tarjouksen eduksi. 
Päätös:
Hyväksyttiin tilakeskusjohtajan esitys lisättynä c kohdalla

Liitteet:
- Hakunilan päiväkoti, hankesuunnitelma 20.9.2017.
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