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2 Hankkeen perusteet ja aiemmin tehdyt päätökset 
 

2.1 Hankkeesta aiemmin tehdyt esiselvitykset ja päätökset  
 
Kaupunginhallitus hyväksyi 19.9.2016 ​§ 16 ​Hämeenkylän koulun korvaavan uudisrakennuksen 
tarveselvityksen. 
 
Kaupunginhallitus päätti 24.4.2017 ​§ 16 ​että Rajatorpan / Hämeenkylän kouluhankkeita 
jatkovalmistellaan integroituna projektitoteutuksena / allianssimallilla. Tekninen lautakunta päätti 
19.12.2017  ​§ ​11 valita allianssikumppaneiksi NCC Rakennus Oy:n ja työyhteenliittymän 
Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy. 
Allianssikumppaneiden valinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä. Tämä hankesuunnitelma on 
laadittu osana allianssin kehitysvaiheen tehtäviä. 
 
 

2.2 Väestöennuste, liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan ja suhde 
kokonaistarpeeseen 
 
Hämeenkylän koulu on yhtenäiskoulu (1.-9. luokat) ja se kuuluu Vantaan kaupunkitasoiseen 
palveluverkkosuunnitelmaan 2014 - 2023. Koulu on oleellinen osa Myyrmäen suuralueen 
peruskouluverkkoa ja se on ainoa yläkoulupalveluja tarjoava koulu läntisellä Myyrmäen 
suuralueella. Hämeenkylän koulu toimii myös yläkouluna Askiston ja Pähkinärinteen 
alakouluista (luokat 1.-6.) yläluokille (luokat 7.-9.) siirtyville oppilaille. Lisäksi osa Rajatorpan 
alakoulun oppilaista siirtyy yläluokille Hämeenkylän kouluun. 
 
Vantaan virallisen väestöennusteen mukaan Myyrmäen suuralueen perusopetusikäisten määrä 
kasvaa voimakkaasti ennuste ajanjakson 2017 - 2027 ajan, joten Hämeenkylän koulun noin 770 
oppilaspaikkaa tarvitaan myös tulevaisuudessa osana perusopetuksen palveluverkkoa. Kasvu 
painottuu Myyrmäen suuralueen itäosaan, mutta perusopetusikäisten määrän ennustetaan 
kasvavan maltillisesti myös suuralueen länsiosassa. 
 
 

2.3 Koulun nykyiset tilat 
 
Hämeenkylän vanha koulurakennus purettiin vuonna 2017. Koulu toimii nykyisin kolmessa eri 
paikassa: 1.-3. lk opetus Variston opetuspisteessä, 4.-6. lk opetus Tuomelan opetuspisteessä ja 
7.-9. lk opetus Sanomalan opetuspisteessä. 
 

2.3.1 Variston opetuspiste 
Variston opetuspiste Hämeenkylän koulutontin eteläpuolella on vuonna 1980 valmistunut 
yksikerroksinen koulurakennus, jota on peruskorjattu vesikaton ja ilmanvaihdon osalta vuonna 
2014. Rakennuksessa on havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia erityisesti lattiarakenteissa ja 
osa tiloista on poistettu käytöstä terveyshaittaepäilyjen vuoksi. Rakennuksen tilaratkaisu ei tue 
uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta. Rakennuksen säilyttäminen käytössä edellyttäisi 
sen peruskorjausta. Ilman tilamuutoksia rakennukseen voidaan sijoittaa noin 170 
oppilaspaikkaa. Uutta oppimista ja toimintakulttuurin muutosta tukevillla tilamuutoksilla 
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rakennukseen voitaisiin toteuttaa kaksi noin 250 m2 oppisolua, joihin mahtuisi noin 200 
oppilaspaikkaa.  
 
Variston opetuspisteen peruskorjauksen ja tilamuutosten suunnittelu ja toteutus eivät sisälly 
tämän hankesuunnitelman laajuuteen. 
 
Tässä hankesuunnitelmassa on esitetty optiona Variston opetuspisteen toimintojen sijoittaminen 
Hämeenkylän koulun uudisrakennukseen. Ratkaisu olisi pedagogisesti, toiminnallisesti ja 
tilankäytön tehokkuuden kannalta edullisin vaihtoehto. Variston toimipisteen kokonaisala on n. 
1250 brm2 ja toimintojen sijoittaminen Hämeenkylän koulun uudisrakennukseen kasvattaisi sen 
kokonaisalaa n. 730 brm2. Vapautuva Variston toimipisteen tontti soveltuisi hyvin esimerkiksi 
päiväkotirakentamiseen. 
 
 

2.4 Optiot / vaihtoehtoiset ratkaisut 
 
Vaihtoehto 1 
Tarveselvityksen tilaohjelmaa vastaava vertailulaajuus n. 6910 brm2, johon sisältyy koulun 
vähimmäistarpeiden mukaan mitoitettu liikuntasali ja Variston opetuspiste jäisi käyttöön. 
 
Vaihtoehto 2 / optio 1 (Varisto) 
Variston opetuspisteen toimintojen sijoittaminen Hämeenkylän koulun uudisrakennukseen; 
lisäys uudisrakennuksen kokonaisalaan n. 730 brm2, yht. n. 7640 brm2. 
 
Vaihtoehto 3 / optio 2 (iso liikuntasali / liikuntahalli) 
Koulurakennus tilaohjelman mukaista tarvetta vastaten kuitenkin niin, että liikuntatilat 
toteutetaan erilliseen rakennukseen samalle tontille koulurakennuksen kanssa, yhteensä n. 
8310 brm2. Liikuntahallin lattiapinta-ala n. 1400 hum2. 
 
Vaihtoehto 4 / optio 1 (Varisto) + optio 2 (iso liikuntasali / liikuntahalli) 
Koulurakennus vaihtoehdon 3 (optio 2) laajuisena lisättynä Vaihtoehdon 2 (optio 1, Varisto) 
laajuudella niin, että liikuntatilat toteutetaan erilliseen rakennukseen samalle tontille 
koulurakennuksen kanssa, yhteensä n. 9040 brm2. Liikuntahallin lattiapinta-ala n. 1400 hum2. 
 
Vertailulaajuudesta ja optioista 1 ja 2 on laadittu erilliset tilaohjelmat (liite 5) ja 
tavoitehintalaskelmat (liite 6). 

 

3 Tilojen toiminnan kuvaus, tilaohjelma ja tilojen vaatimukset 
 
3.1 Tilojen toiminnan kuvaus 
 

3.1.1 Tilojen toiminnalliset tavoitteet, yleistä 
Hämeenkylän koulun korvaava uudisrakennus (yhtenäiskoulu) mitoitetaan n. 600 oppilaalle ja 
henkilökunnalle (n. 75- 80). Optiona on esitetty myös Variston opetuspisteen n. 170 
oppilaspaikan sijoittaminen uudisrakennukseen. Tilat ja toiminnot suunnitellaan uuden 
tilaohjelman mukaisesti Vantaan kaupungin sivistysviraston linjausten mukaisesti. Uuden 
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oppimisympäristön vaatimukset ja tavoitteet asettavat uudenlaisia tavoitteita tilojen 
jäsentymiselle ja toimintojen järjestämiselle. Monitoimiset muuntojoustavat oppimistilat 
mitoitetaan pedagogisista lähtökohdista tarkoituksenmukaisen kokoisiksi yleisiksi ja 
erikoisvarustelluiksi työskentelyalueiksi. 
 
Koulurakennus on monitoimitila. Tilat jaotellaan toiminnoiltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin 
tiloihin siten, että tilojen käyttö on joustavaa eri tilanteissa ja tarpeissa. Monitoimitilan käyttäjiä 
ovat myös organisaation ulkopuoliset käyttäjät varsinaisen koulutyöskentelyaikojen ulkopuolella.  
 
Koulun keskeinen yhteistyökumppani on nuorisopalvelut. Hämeenkylän koulun ja 
nuorisopalveluiden kolme toimintamuotoa ovat a) pienluokkien toiminnallinen ja 
kasvatuksellinen tuki, b) nuorten kohtaaminen kouluarjessa ja c) ryhmäytys ja konfliktin purku 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tilaratkaisuissa huomioidaan koulun ja nuorisopalveluiden 
yhteistyön kehittämisen tarpeet.  
 
Pääosin vain päivisin käytettävien tilojen sijoittelussa ja kulkuyhteyksien suunnittelussa tulee 
aina ottaa huomioon tilojen iltakäyttö ja muu erilliskäyttö. Erilliskäytön alueet pyritään rajaamaan 
omaksi kokonaisuudekseen.  
 

3.1.2 Hallinto-, työ ja neuvottelutilat sekä oppilashuolto 
Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat toteutetaan pääasiassa monitilatoimistoperiaatteella, jossa 
kiinteitä työpisteitä on lähtökohtaisesti vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat samaa työpistettä 
kokoaikaisesti. Tilat muodostuvat avoimesta yhteisalueesta ja erikokoisista rauhallisen 
työskentelyn tiloista ja luottamukselliset keskustelut mahdollistavista suljettavista 
neuvottelutiloista. 
 
Oppilashuollon, psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitotilat sijoitetaan muiden henkilökunnan 
tilojen läheisyyteen, mutta kuitenkin siten, että ne on saavutettavissa huomiota herättämättä. 
Oppilashuollon tilat pyritään järjestämään siten, että niihin pääsy on järjestettävissä silloinkin, 
kun muut henkilökunnan tilat ovat suljettuna. 
 

3.1.3 Opiskelutilat 
Hämeenkylän koulun oppimisen tilojen suunnittelun lähtökohdat on kuvattu liitteessä ​Uuden 
tilaohjelman laadinnan periaatteet 16.3.2016​ ja liitteessä ​Hämeenkylän koulun 
uudisrakennuksen pedagoginen suunnitelma 26.1.2018​. 
 
Opetustilat muodostuvat moduuleista, jotka jaetaan koulun oppilasmäärän ja 
vuosiluokkajakauman mukaan yleensä n. 100 oppilaan soluihin, jotka erotetaan toisistaan 
akustisesti. Solut sijoitellaan pareittain tai suurempiin ryhmiin siten, että solujen väliin sijoitetut 
pientilat ovat käytettävissä molempien niihin liittyvien avoimenpien työskentelyalueiden puolelta 
ja tuovat siten joustoa kunkin solun käytössä oleviin tiloihin. Hämeenkylän koulun 
pedagogisessa suunnitelmassa soluista käytetään nimitystä oppimisalue.  Oppimisalueet voivat 
olla toiminnasta ja oppilasmäärästä johtuen myös solua pienempiä yksiköitä. Kuten solutkin, 
oppimisalueet muodostavat oman akustisen alueen ja ne voivat sijaita moduulin alueella tai 
solujen tai moduulien rajapinnassa kahden solun tai moduulin alueella. 
  
Soluja ja toiminnan perusteella määritetyn tarpeen mukaan myös oppimisalueita rajaavat 
kiinteät seinät, mutta tilat ovat jaettavissa esim. pyörällisillä kalusteilla erilaisiin pienempiin ja 
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lyhyellä aikavälillä muunneltaviin toimintaympäristöihin. Avoimessa tilassa voi olla seinillä 
erotettuja tiloja rauhallisempaa työskentelyä tai opettajatiimin työskentelyä varten. Lisäksi 
moduuleissa on eri lailla joustavasti muokattavia yleistiloja ja yhteisvarastoja. Soluja 
muodostavat yleisopetuksen tilojen lisäksi myös erikoisvarustellut työskentelyalueet, joita ovat 
mm. käsityö ja kuvataide sekä fysiikan, kemian ja kotitalouden tilat. Erikoisvarustellut 
työskentelyalueet tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteiskäyttöisiksi eri oppiaineiden välillä. 
Jos liikuntatilat sijoitetaan koulurakennukseen, ne muodostavat yhden solualueen yhdessä 
musiikin ja esitystilojen sekä koulu sydämen kanssa. Solujen tiloja voidaan jakaa erikokoisiin 
oppimisen tiloihin (opetus- ja oppimistuokiot) kouluaikana ja solut hyödyntävät rakennuksen 
muita yhteistiloja tarvittaessa (esim. ruokala, yleisopetuksen tilat). Soluissa työskentelee 
ryhmätila- ajattelun mukaisesti eri ikäryhmiä. Solujen tiloja jaetaan myös elämän- tai 
päivänkaariajatuksella: tila voi toimia eri aikoina neuvottelutilana, henkilökunnan työtilana tai 
asukasyhdistyksen harrastus- ja kokoustilana. 
  
Teknologian tuoma liikkuvuus ja erilaiset oppimisen tilat avaavat lukujärjestystekniikkaan uusia 
mahdollisuuksia, kun koulun kaikkia tiloja voidaan käyttää oppimisen tiloina. 
 

3.1.4 Liikuntatilat 
Liikuntatilojen osalta tässä hankesuunnitelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoista laajuutta: 
 
Vaihtoehto 1 sisältää tarveselvityksen mukaisen liikuntasalin puku-, pesu- ja varastotiloineen 
toteutettuna koulurakennuksen osana. 
 
Vaihtoehdot 3 ja 4 sisältävät Länsi-Vantaan alueellisen tarpeen mukaisen suuremman 
liikuntahallin. Hallin mitoitusperusteena on täysimittainen salibandykenttä ja kaksi täysimittaista 
koripallokenttää lajivaatimusten mukaisine turva-alueineen. Liikuntahalli varustetaan 
lajiharjoittelun ja liikunnan opetuksen tarpeisiin. Halli tehdään jaettavaksi kevyillä jakoseinillä 
kahteen ja kolmeen likimäärin yhtä suureen osaan (=kolme jakoseinää), jotta se palvelee 
mahdollisimman joustavasti eri kokoisia käyttäjäryhmiä. Halli tehdään ensisijaisesti erillisenä 
rakennuksena, mutta se voidaan yhdistää koulurakennukseen säältä suojatulla yhdysosalla, jos 
se rakennusten keskinäisen sijainnin näkökulmasta on tarkoituksenmukaista. Tässä 
vaihtoehdossa koulurakennuksen tilaohjelmasta poistetaan kaikki liikuntatilat aputiloineen 
lukuun ottamatta tuoli- ja näyttämövarastoja sekä ulkovälinevarastoa. 
 

3.1.5 Varastotilat 
Rakennuksessa oppilaiden vaatteille ja kengille varataan riittävä määrä erillisiä säilytyspaikkoja 
sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen. Koulu on kengätön koulu.  
 
Jokaiselle oppilaalle tehdään säilytyslokero henkilökohtaisia tavaroita varten. Säilytyslokerot 
sijoitetaan huonetilaohjelman mukaisiin tiloihin. 
 
Liikuntatilojen yhteyteen toteutetaan huonetilaohjelman mukaiset varastotilat. 

 
3.1.6 Sosiaalitilat 
Henkilökunnan sosiaalitilat suunnitellaan koko henkilöstölle yhteisiksi. Suurkeittiön läheisyyteen 
sijoitetaan vähintään keittiöhenkilökunnan tarvitsema osa sosiaalitiloista. 
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Oppilaiden wc-tilojen mitoitustarve on vähintään 1 kpl / 15 opp. WC:t toteutetaan hajautetusti 
niin, että ne sijaitsevat riittävän lähellä oppimistiloja. Oppilaiden käytössä oleviin WC-tiloihin 
lasketaan myös liikuntatilojen yhteydessä olevat pukuhuoneiden WC-tilat edellyttäen että tilat 
ovat helposti saavutettavissa. Erillisen liikuntahallin tapauksessa WC-tilojen kokonaismäärää 
voidaan joutua kasvattamaan, mikä on huomioitu option 2 tilaohjelmassa. 

 
3.1.7 Keittiötilat ja ruokailu 
Uudisrakennuksen suurkeittiön mitoituksessa on huomioitu myös Variston opetuspisteen 
oppilasmäärä. Lisäksi Hämeenkylän koulun suurkeittiö hoitaa sekä Vapaalan että osan 
Pähkinärinteen alueen päiväkotien ruokailuista välipaloineen. Tästä johtuen aterioiden 
mitoitusmäärä keittiölle on n. 1500 annosta. 
 
Allianssin kehitysvaiheessa suunnitellaan Rajatorpan koulun keittiö, jonka osalta on ollut esillä 
vaihtoehto toteuttaa se ns. Cook and Chill -valmistuskeittiönä. Tilojen ahtauden vuoksi niitä ei 
kuitenkaan ole voitu suunnitella tämän toiveen mukaan. Siksi Hämeenkylän koulun keittiö on 
tarkoitus suunnitella ja toteuttaa Cook and Chill -toimintamallin mukaan. Vantaan kaupungille 
tämä on pilottikohde jossa kokeillaan kylmä- / kuumavalmistusta. 
 
Ateriamäärän kasvu tarveselvitykseen verrattuna on n. 200 ateriaa vuorokaudessa ja Cook and 
Chill -toimintamalli kasvattavat jonkin verran keittiön tilantarvetta verrattuna tarveselvitysvaiheen 
tilaohjelmaan, mikä on huomioitu hankesuunnitelman tilaohjelmassa ja kustannuslaskelmissa. 
Keittiön kokonaistilantarvetta pyritään tehostamaan hyvällä suunnittelulla, jossa allianssin 
keittiösuunnittelija osallistuu suunnitteluun heti alusta saakka, sekä mm. sosiaalitilojen 
yhteiskäyttöisyydellä.  
 
Vaihtoehdoista riippumatta myös Variston opetuspisteen oppilaat ruokailevat Hämeenkylän 
koulun ruokalutiloissa. Tällöin Hämeenkylässä ruokailevia oppilaita on enimmillään noin 800 ja 
henkilökuntaa noin 80. 
 

3.1.8 Puhtaus 
Kaikki käytettävät materiaalit ja tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, tehokkaista 
ja edullisesti ylläpidettävistä tuotteista. Pintamateriaalien tulee yleensä olla vähintään 
M1-päästöluokan vaatimusten mukaisia. 
 
Rakennuksen tulee olla kaikilta osin helposti puhtaana pidettävä ja julkisen tilan kulutusta 
kestävä. Osa tiloista toteutetaan tekstiililattiana, joka parantaa tilan akustisia omainaisuuksia ja 
tukee kengättömyyttä sekä työskentelyä lattialla.  
 
Rakennusaikainen puhtausluokka ja IV-asennuksien puhtausluokka on P2. 
 

3.1.9 Siivoustilat 
Puhtauspalvelujen tilat suunnitellaan rakennukseen huonetilaohjelman ja tilakeskuksen 
puhtauspalvelun ohjeiden mukaan. 
 

3.1.10 Jätehuollon tilat 
Rakennuksessa syntyvät jätteet lajitellaan. Jätteet kerätään maanalaiseen esim. 
Molok-syväkeräysjärjestelmään. Syväkeräysjärjestelmä sijoitetaan huoltopihan ajoliittymän 
välittömään läheisyyteen. Jätepisteeseen tulevat säiliöt seka-, paperi-, kartonki-, muovi- ja 
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biojätteille sekä lisäksi jaettu syväkeräyssäiliö lasi- ja metallijätteille Vantaan kaupungin 
tilakeskuksen puhtauspalvelun ohjeiden mukaan. Jätepisteen suunnittelussa varaudutaan eri 
jätejakeiden lukumäärän lisääntymiseen. 
 
Jätehuolto sijoitetaan lähelle keittiötä siten, että kulku on esteetön, käyttö ja huolto on helppoa 
eikä huoltoliikenne vaaranna oppilaiden tai henkilökunnan turvallisuutta. 
 
Keittiön lastauslaiturilta varataan lukittu tila elintarvikkeiden kuljetukseen käytettäville rullakoille. 
 
Tulipaloriskin välttämiseksi pihalle erikseen tulevat pienet ulkoroskasäiliöt sijoitetaan kaikki niin, 
että ne ovat mahdollisimman etäällä rakennuksen julkisivusta. 
 

3.1.11 Väestönsuojatilat 
Väestönsuojien sijoitus ja mitoitus vahvistetaan yleissuunnitteluvaiheessa. Vantaalla 
vakiintuneen käytännön mukaisesti koulurakennusten väestönsuojien mitoitus lasketaan 
kerrosalaperusteisesti 2 % mukaan. Hämeenkylän uuden koulun väestönsuojan tai -suojien 
varsinainen suoja-ala olisi laajuusvaihtoehdoista riippuen n. 125-170 m2. 
 
Jos liikuntahalli toteutetaan erillisenä rakennuksena määräytyy sen väestönsuojatarve 
kerrosalaperusteisesti 1 % mukaan ja varsinaisen suoja-alan tarve olisi hallin koosta riippuen n. 
20-30 m2. 
 
Erillisten rakennusten väestönsuojat voidaan yhdistää, kunhan väestönsuojaan kuljettava 
matka rakennuksen ulko-ovilta on enintään 250 m. Rakennuslupia myöntävä viranomainen voi 
alueen pelastusviranomaista kuultuaan sallia väestönsuojien sijoittamisen tätäkin kauemmaksi, 
suosituksen mukaan kuitenkin asutuskeskuksissa korkeintaan 500 m päähän. 
 

3.2 Tilaohjelma 
 
Rakennuksen tilaohjelma hankesuunnitelman liitteenä. Tilaohjelman hyötyala on kasvanut  147 
hym2 verrattuna kaupunginhallituksen 19.9.2016 hyväksymän tarveselvityksen tilaohjelmaan.  
 
Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 1.- 6. ja 
vuotta myöhemmin 7. vuosiluokalla. Kokonaisuudessaan uusi opetussuunnitelma on voimassa 
kaikilla perusopetuksen luokilla 1.8.2019 alkaen. Sivistystoimessa on arvioitu 
opetussuunnitelman muutosten vaikutuksia tilaohjelmaan ja kokemuksia, joita on saatavissa 
Vantaan sivistystoimen ns. runkotilaohjelman soveltamisesta koulurakennushankkeisiin. Näiden 
perusteella tilaohjelmaa on tarkennettu lisäämällä opiskelutilojen hyötyalaa yhteensä 128 hym2. 
Lisäys kohdistuu erikoisvarusteltuihin työskentelyalueisiin, joiden suhteellinen osuus on 
kasvanut myös koulun musiikkipainotuksesta johtuen. 
 
Lisäksi mm. suurkeittiön kapasiteetin lisääminen ja oppilaiden lokerikkojen tarkennettu 
tilavaraus ovat kasvattaneet hyötyalatarvetta. Toisaalta taas tarveselvityksen tilaohjelmassa 
ollut jätehuone on korvattu syväkeräysastioilla ja henkilökunnan sosiaalitilojen 
yhteiskäyttöisyydelllä on voitu pienentää niiden ohjelma-alaa. 
 
 

3.3 Tilojen vaatimukset 
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“Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä 
otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet 
sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla 
kalusteineen, varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista 
kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista” (Opetushallitus. Opetussuunnitelman 
perusteet 2014, s. 29) 
 
Hämeenkylän koulun oppimisen tilojen suunnittelun lähtökohdat on kuvattu liitteessä nro 8 
Uuden tilaohjelman laadinnan periaatteet 16.3.2016 ja liitteessä nro 9 Hämeenkylän koulun 
uudisrakennuksen pedagoginen suunnitelma 26.1.2018. 
 
Tilojen tulee olla terveelliset ja turvalliset. Tilojen tulee mahdollistaa uuden oppimisen 
tavoitteiden toteutuminen. Ilmiöpohjainen oppiminen, yhteisopettajuus, TVT:n tehokas käyttö 
sekä opettajien ja oppilasryhmien vuorovaikutteinen yhteistyö ovat osa muuttunutta 
oppimisympäristöä. Uusi oppiminen huomioidaan myös sisustus-, akustiikka- ja 
irtokalustussuunnittelussa. 
 
Tilakokonaisuuksia tulee ajatella monitoimitiloina, joissa kiinteät seinät rajaavat laajempaa 
oppimistilaa, joka on muokattavissa esimerkiksi pyörällisillä kalusteilla tai seinäkkeillä 
useampaan toimintaympäristöön toiminnan sisällön mukaisesti. Avoimessa tilassa on myös 
väliseinillä erotettuja tiloja rauhallisempaa työskentelyä varten. Avoimissa tiloissa tulee olla 
mahdollisuus myös jakaa se pienempiin, kiinteäseinäisiin tiloihin tarvittaessa. 
 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon alkuopetuksen erityistarpeet mm. vaate- ja 
kenkäsäilytyksessä, kalustuksessa sekä sen osalta, että alkuopetuksen tiloja voidaan käyttää 
myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa. 
 
Lattialämmitys osassa koulun oppimistiloja tukee monipuolisia työskentelymahdollisuuksia myös 
lattiatasolla. 
 
 

3.4 Käyttäjien osallistaminen 
 
Hankkeessa toteutetaan lasten ja nuorten osallistamisen prosessia.  
 
Hankesuunnittelun aikana on jo toteutettu lasten ja nuorten osallistamisen prosessia yhdessä 
Vantaan Liikkuva koulun, nuorisotoimen ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. 
Opettajat ovat antaneet palautetta omassa työpajassaan. Lisäksi hankesuunnitelman tuloksia 
esitellään toukokuussa 2018 showroom-päivässä oppilaille ja henkilökunnalle sekä ideaillassa 
vanhemmille, koulun muille käyttäjille sekä lähialueen asukkaille. Samalla kerätään palautetta 
jatkosuunnittelua varten. 
 
Hämeenkylän koulun hankesuunnittelun viestintä- ja vuorovaikutustyöryhmä on koordinoinut 
vuorovaikutusta hankesuunnittelun aikana. Hankkeen käynnistyessä työryhmän työskentely 
jatkuu. Työryhmä varmistaa lasten ja nuorten osallisuuden toteutumisen ja raportoi siitä 
Vantaan kaupungin Lapset ja nuoret ympäristönsä rakentajina -ohjausryhmälle. Työryhmä laatii 
hankkeen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. 
Vuorovaikutteisessa työssä huomioidaan oppilaat, tulevat oppilaat, henkilökunta, vanhemmat, 
koulun muut käyttäjät sekä lähialueen asukkaat sekä muut mahdolliset tunnistettavat osalliset. 
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Allianssin vuorovaikutus- ja viestintäsuunnitelmaan kirjataan osallistamisen muodot, kanavat ja 
ajankohdat. Koulun valmistuttua vietetään avajaisia. Ylläpitovaiheessa oppilaita osallistetaan 
tiloista ja pihoista huolehtimiseen. 
 

4 Rakennus 
4.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset 
 
Kaikessa suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota tilojen ja materiaalien kestävyyteen, 
terveellisyyteen ja käyttäjäturvallisuuteen sekä rakentamisen aikaiseen työturvallisuuteen. 
Hankkeessa on kaikissa vaiheissa nimetty turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa työmaan 
turvallisuudesta sekä työsuojeluvaltuutettu, joka huolehtii toiminnan turvallisuuden näkökohtien 
huomioimisesta. 
 
Rakennus-, sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita 
rakennusfysikaaliseen toimintaan, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, sisäilman laatuun, 
valaistukseen sekä äänenvaimennukseen. 
 
Myös itse rakennus ja sen järjestelmät voivat toimia pedagogisena välineenä: esim. 
talotekniikan mittaritietoa voidaan tuoda oppilaiden nähtäville ja liittää osaksi ilmiöpohjaisia 
oppimiskokonaisuuksia. 
 

4.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet 
Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, 
täydentävien rakenteiden osalta 50 vuotta ja järjestelmien osalta 25–35 vuotta. 
 
Rakennuksen elinkaareen kuuluu rakentamis- ja käyttövaiheet sekä lopuksi rakennuksen purku. 
Käyttöiän pidentäminen kasvattaa käyttövaiheen kustannusten osuutta. 
Esim. Mikäli käyttöikä on 50 v, jakautuvat elinkaarikustannukset siten, että rakentamisvaihe 
käsittää n. 10 %, käyttövaihe n. 90 % ja purku n. 1–2 % elinkaarikustannuksista. 
 
Rakentamisvaiheen aikana kustannuksia minimoidaan mm. pitkälle rationalisoidulla 
rakentamistekniikalla, työmaa-aikaisella kosteudenhallinnalla sekä optimoidulla 
rakentamisajalla. 
 
Käyttövaiheen kustannuksiin vaikutetaan muuntojoustavalla ja energiatehokkaalla 
tilasuunnittelulla sekä materiaalivalinnoilla. Valittavat materiaalit ovat pitkäikäisiä, 
mahdollisimman huoltovapaita, tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita. 
 
Kouluhankkeen laatutaso ja tavoitekustannukset määritellään hankesuunnitelmassa perustuen 
ohjeeseen ”Investointisuunnittelu, laatutaso ja tavoitekustannus, 17.03.2015”. 
 
Uudisrakennus toteutetaan 1.1.2018 voimaan astuneiden lähes nollaenergiamääräysten (YM 
1010/2017) mukaisena. Tavoitteena on energiatehokkuusluokka A eli E-luku 90 kWhE/(m²,a) tai 
alle. Suunnittelussa noudatetaan lisäksi Vantaan kaupungin lähes 0-energiarakentamisen 
ohjetta siltä osin kuin sieltä tulevat vaatimukset ovat elinkaaritarkastelun perusteella järkeviä. 
  
Rakenteiden, rakennusosien, teknisten järjestelmien sekä energiantuotanto- ja 
hankintamuotojen valinta tehdään osaoptimoinnin sijaan kokonaistarkasteluun perustuen 
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ehdotussuunnitteluvaiheessa. Tarkastelussa huomioidaan investointikustannuksen lisäksi 
elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. 
 

4.0.2 Tilatehokkuustavoite 
Uusien oppimisympäristöjen mukaan toteutetuissa kohteissa muuntokertoimena hyötyalasta 
(hym2) huonealaksi (hum2) voidaan pitää n. 1,22...1,28 ja toisaalta bruttola/huoneala on n. 
1,13...1,15. Suhdelukuihin vaikuttaa olennaisesti minkä laajuisina esim. aula- ja naulakkotilat on 
sisällytetty hyötyalaan, teknisten tilojen ja liikennetilojen (portaat ja käytävät) mitoitus sekä 
käytettyjen seinärakenteiden paksuudet ja tilojen keskimääräinen koko, joka puolestaan riippuu 
mm. hankekohtaisesta liikuntatilaratkaisusta. 
 
Tilatehokkuuden mittarit: 
– hym2/brm2 tai hum2/brm2 hankesuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Tavoitteena on että 
hym2 tai hum2 saavutetaan, mutta bruttoalaa ei ylitetä. 
– painotettu muotokerroin (ulkovaipan pinta-alan suhde ohjelma-alaan; ulkovaipan osien pinta- 
aloja painotetaan niiden lämmönläpäisykertoimia vastaavilla kertoimilla). 
 
Kohteen laskennalliset pinta-alat on esitetty hankesuunnitelman liitteenä olevassa 
huonetilaohjelmassa. 
 

4.0.3 Muuntojoustavuusvaatimus 
Tilojen tulee olla mahdollisimman tehokkaasti oppimistilana käytettäviä.  
 
Tilatehokas toimitila on muuntojoustava, monikäyttöinen, kustannustehokas sekä käyttäjien 
toimintaa tukeva. Tilojen korkeaa käyttöastetta päivä- ja vuositasolla tuetaan tilojen 
yhteiskäytöllä.  
 
Tilat suunnitellaan myös nuorisopalveluiden ja iltakäytön tarpeita varten. 
 
Uuden rakennuksen tulee kyetä palvelemaan muuttuvia tilatarpeita käyttötarpeiden muuttuessa 
tilatehokkuudesta tinkimättä. Muunneltavuus lisää rakennuksen elinkaarta ja ekologisuutta. 
 
Uuden rakennuksen muunneltavuus toteutuu rakennuksen rungon ollessa mahdollisimman 
avoin. Portaat ja märkätilat sijoitetaan keskeisesti niin, että ne mahdollistavat useamman 
käyttötavan rakennukselle. Väliseinät toteutetaan helposti purettaviksi ja siirrettäviksi. 
Rakenneosissa, kuten julkisivuissa ja teknisissä järjestelmissä, varaudutaan korjattavuuteen. 
Tekniset järjestelmät suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi. 
 
Tavoitteena on modulaarisuus, jolla tuetaan ratkaisujen toistettavuutta sekä hankkeen sisäisesti 
että myös muihin hankkeisiin. 
 
Käyttötarkoituksen muutokseen varaudutaan, mikäli mahdollinen vaihtoehtoinen tulevaisuuden 
käyttötarkoitus on suunnitteluvaiheessa tiedossa. 
 

4.0.4 Ääniolosuhteet 
Sisätilojen ääniolosuhteiden suunnittelussa noudatetaan ympäristöministeriöön asetusta 
rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017. Tilojen akustinen toimivuuden varmistaa 
suunnitteluvaiheessa kohteen akustinen suunnittelija. 
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Tilojen vaimennus tulee saattaa sellaiseksi, että jälkikaiunta-aika oleskelu- ja työskentelytiloissa 
on enintään 0,5 - 0,7 sekuntia ja porrashuoneessa ja käytävässä enintään 1,3 sekuntia. Em. 
vähimmäisvaatimuksia parempi vaimennus vähentää edelleen melusta aiheutuvaa häiriötä 
tiloissa. Huoneakustinen vaimennus säädetään halutulle tasolle ensisijassa oikeilla 
pintamateriaalivalinnoilla, joiden vaikutusta voidaan osin täydentää sisustus- ja 
kalustemateriaalivalinnoilla. 
 
Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys lentomelua vastaan tulee toteuttaa Vantaan 
kaupungin rakennusjärjestyksessä määritellyn mukaisesti ja määräystenmukaisuus tulee 
osoittaa laskennallisesti rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Ks. myös kohta 5.3.3. 
 
Ilmanvaihtolaitteista ja muista rakennuksen teknisistä laitteista aiheutuva jatkuva 
samanarvoinen äänitaso saa olla päiväaikana enintään 35 dB oleskelu- ja työskentelytiloissa. 

 
4.0.5 Palotekniset vaatimukset 
Uudisrakennuksen paloluokka on P1. Palo-osastointi toteutetaan paloteknisen suunnitelman 
mukaan. Teräsrakenteiden palosuojaus toteutetaan palosuojamaalilla ja/tai rakennejärjestelmän 
omalla palonsuojausmenetelmällä lukuun ottamatta kuitupohjaisia tuotteita (sisäilman laatu). 
Rakennuksen runkomateriaali valitaan ja palo-osastojen koko suunnitellaan siten, että 
sprinklausta ei tarvita. 
 
 

4.1 Arkkitehtoniset tavoitteet 
 
Tilakeskuksen ja Vantaan kaupungin arkkitehtuuripoliittisen strategian yhdenmukaisena 
tavoitteena on ilmaisuvoimainen ja kiinnostava arkkitehtuuri, joka luo omalta osaltaan 
vantaalaista identiteettiä. Uudisrakennus pihoineen suunnitellaan kokonaisuudeksi, jossa 
toteutuvat kaupunkikuvalliset, toiminnalliset sekä ympäristövaatimukset. 
 
Suunnittelussa otetaan huomiooon  koulurakennuksen laajennettavuus sekä muu 
täydennysrakentaminen tontille. Laajennusvarausten mahtuminen varmistetaan parhaiten 
käyttämällä mahdollisimman suuressa osassa rakennusta kaavan sallimaa enintään kahta 
kerrosta ja osittain kolmea kerrosta, joka kaupunkisuunnittelun kanssa käytyjen neuvottelujen 
mukaan voitaisiin sallia vähäisenä poikkeamisena asemakaavasta. 
 
 

4.2 Esteettömyystavoitteet 
 
Rakennus ja rakennuspaikka suunnitellaan valtioneuvoston asetuksen 241/2017 rakennuksen 
esteettömyydestä mukaan täysin esteettömäksi. Esteettömyyden tavoitteena on turvata 
mahdollisimman laajasti erilaisten käyttäjäryhmien mahdollisuudet käyttää rakennettua 
ympäristöä. 
 
Rakennukseen suunnitellaan esteettömyyden toteuttamisen ja tavarankuljettamisen vaatimat 
hissit ja/ tai nostolaitteet. 
 

4.3 Rakennetekniset tavoitteet 
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Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia. 
Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät seinälinjat sijoittuvat 
ulkoseinille. Poikittaisia kantavia seinälinjoja ei pääsääntöisesti sallita estämään tilojen 
muuntojoustavuutta.  
 
Alustavan arvion mukaan rakennus perustetaan maanvaraisesti massanvaihdolla n. 2 m 
syvyyteen. Alustatila varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla. 
 
Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään ulkovaipan 
sisäpinnan sisäpuolella. 
 
Hanke on kantavien rakenteiden, rakennusfysikaalisen ja pohjarakennesuunnittelun osalta 
vaativa suunnittelutehtävä. Vaihtoehdon 2 mukainen erillinen liikuntahalli on hallin katon pitkän 
jännevälin vuoksi poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä. 
 
Alustatilallisen alapohjan rakennusfysikaalisten olosuhteet suunnitellaan toimimaan 
moitteettomasti ja rakenteiden tulee olla tiiviitä sisätiloja vastaan. Rakennedetaljien tulee olla 
toteutuskelpoisia. 
 
Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyden varmistamiseksi on laadittava detaljit kaikista erilaisista liitos- ja 
epäjatkuvuuskohdista. 
 
Märkätiloissa ja kosteudelle alttiissa tiloissa käytetään kiviainespohjaisia materiaaleja. 
 
Musiikkitilat irrotetaan akustisilla materiaaleilla yms. ympäröivistä rakenteista. 
 
 

4.4 LVIA-tekniset tavoitteet 
 
Tavoitteena ovat rakennuksen energiankäytön minimointi eli lähes 0-energiakoulu sekä hyvät 
sisäilmaolosuhteet oppijoille. Tarkat, suunniteltavat ratkaisut tutkitaan ehdotus- ja 
yleissuunnitteluvaiheessa ja valinnat perustuvat käyttö- ja elinkaarikustannuksien optimointiin 
sekä hyvien sisäilmaolosuhteiden tavoittamiseen. Energiatehokkailla LVI-laitteilla ja 
-järjestelmillä, rakennuksessa muodostuvan lämmön hyödyntämisellä ja rakennusautomaation 
hallitulla käytöllä on merkittävä osuus tavoitteen saavuttamisessa. Tekniset tilat sijoitetaan 
keskeisesti, jolloin putkistojen/kanaviston tilantarve pienenee ja järjestelmien säädettävyys 
paranee. 
  
Sisäilmaston laatuluokka on S3 (Sisäilmaluokitus 2018). Lämpötilan osalta luokka on S3 
kesäolosuhteissa. Rakennustöiden ja IV-töiden puhtausluokka on P2. Rakennusmateriaalien ja 
IV-tuotteiden päästöluokka on M1. 
  

4.4.1 lämmitys ja jäähdytys 
Rakennus liitetään alueen kaukolämpöverkoston piiriin omalla, rakennusta palvelevalla 
lämmönjakokeskuksella. Liittymäpiste on tontin eteläreunalla, johon Vantaan Energia on 
toteuttanut jo valmiiksi liittymäkaivon vanhan koulun purkutöiden yhteydessä. Maalämmön 
hyödyntämistä kaukolämmön rinnalla ns. hybridilämmityksenä tutkitaan myös tulevissa 
suunnitteluvaiheissa. 
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Lämmönjakokeskuksessa on erilliset siirtimet patterilämmitykselle, lämpimän käyttöveden 
valmistukselle sekä ilmanvaihdon lämmitykselle. Lämmönjakotapa on pääosin 
taajuusmuuttajaohjatuin kiertovesipumpuin toimiva radiaattorilämmitysverkosto 
termostaatti-venttiilein. Ilmanvaihto- ja kiertoilmakojeilla on erillinen putkiverkosto. 
Lattialämmitykseen soveltuvien tilojen (märkätilat, kenkäeteiset yms.) lämmitysputkisto tehdään 
sekoituskytkennän avulla. 
  

4.4.2 ilmanvaihto 
Rakennus varustetaan tarkoituksenmukaisilla palvelualueille toteutetuilla tulo- ja 
poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokoneiden puhaltimet ovat suoravetoisia EC- tai 
PM-moottoreilla varustettuja kammiopuhaltimia. IV-koneissa on tehokkaat 
lämmöntalteenottolaitteet ja tiiviit, helposti vaihdettavissa olevat ilmansuodattimet. Kosteuden ja 
lumen pääsy IV-koneisiin estetään mitoittamalla raitisilman nopeus pieneksi ja käyttämällä 
lumisieppareita. Raitisilmakammioihin toteutetaan myös vedenpoisto. 
  
Kaikki kanavistot sijoitetaan rakennuksen lämmöneristyskerrosten sisäpuolelle. Ilmanvaihdon 
ohjaus toteutetaan tarpeenmukaisesti, tarkat toteutusperiaatteet selvitetään ehdotus- ja 
yleissuunnittelun aikana. 
  
Jäähdytys toteutetaan passiivisin keinoin – tarvittaessa ilmanvaihtoa käytetään yöaikana 
viilentämään tiloja. 
 

4.4.3 vesi ja viemäri 
Rakennus liitetään alueen vesijohto-, jäte- ja sadevesiviemäriverkostoon. Vesimittari ja 
vakiopaineventtiili sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen. Vedenkulutuksen seuraamiseksi 
keittiötiloihin asennetaan alavesimittarit. Sekoittajat ovat vakiolaatuisia vipu-, termostaatti- ja 
elektronisia hanoja. 
  
Jäte- ja sadevedet viemäröidään painovoimaisesti HSY:n verkostoihin. Vesikaton sadevedet 
johdetaan piha-alueen sv-verkostoihin joko sisäpuolisin viemärein tai ulkopuolisin syöksytorvin 
ja rännikaivoin. Sadevedet ohjataan maanpinnan kallistuksin rakennuksen seinän vierustoilta ja 
piha-alueelta sadevesikaivoihin. Tavoitteena on, että mitään viemärivesiä (sis. perusvedet) ei 
tulisi pumpata. 
 
Hulevesien viivätystä tontilla selvitetään toteutussuunnitteluvaiheessa. 
  

4.4.4 automaatio 
Rakennusautomaatiojärjestelmä on valvonnan alakeskuksin (vak) varustettu ddc-pohjainen 
järjestelmä, joka liitetään Vantaan kaupungin keskitettyyn aluevalvontajärjestelmään. Sen avulla 
LVI-järjestelmiä ohjataan ja säädetään siten, että sisäilmatavoitteet saavutetaan laitteiden 
oikea-aikaisella käytöllä ja pienellä energiakulutuksella. Rakennusautomaatiojärjestelmä 
toteutetaan käyttäen Proval Oy:n Vantaan kaupungille laatimaa ohjetta ja kaupungin 
täydentäviä ohjeita (poikkeuksena EC- ja PM-puhallinmoottorikäyttö, joka korvaa 
puhallinmoottoreiden taajuusmuuttajakäyttöä koskevat kohdat). 
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4.5 Sähkötekniset tavoitteet 
 

4.5.1 Yleistä 
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehokkuutta, 
kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan 
yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 
 
Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvoteltuihin 
ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella suunnitteluratkaisut 
yllä mainittujen kriteerien perusteella. 
 

4.5.2 Aluesähköistys ja liittymä 
Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin 
tietoliikenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin 
kaukovalvontajärjestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon. 
Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennettavilla seinä- 
ja katosvalaisimilla. Pihavalaistuksessa rakennuksen lähialueilla hyödynnetään mahdollisimman 
paljon seinille ja katoksiin asennettavia valaisimia. 
Autopaikoitusalueelle asennetaan muutama autolämmityspistorasia ottaen huomioon 
laajennusmahdollisuus. Sähköautojen latausmahdollisuus/varaukset tarkistetaan yhdessä 
tilaajan kanssa. 
 

4.5.3 Sähkönjakelu ja keskukset 
Sähköjärjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti. 
Rakennus varustetaan pääkeskuksella, ryhmä- sekä ohjauskeskuksilla. Keskusten paikat ja 
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön sekä kaapeloinnin minimointi. 
Kouluisännän huoneeseen asennetaan talotekniikan ohjauskeskus. Keskuksesta ohjataan 
yhdessä kiinteistöautomaation kanssa rakennuksen yleisten tilojen ja piha-alueiden valaistuksia, 
ovilukkoja sekä osaa ilmastointia (iltakäyttö). Keskus varustetaan myös ulko-ovien aukiolosta 
informoivilla valvontalaitteilla (Led-lampuilla). 
Liikuntasali varustetaan ohjauskeskuksella. Keskuksesta ohjataan mm. salin/näyttämön 
valaistuksia, kojeita ja ikkunaverhoja. 
Muiden mahdolliset ohjauskeskusten tarve tarkentuu suunnitteluvaiheessa. 
 

4.5.4 Energiamittarointi 
Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatioon liitettävillä energiankulutuksen seurantamittareilla. 
Mitattavia kohteita ovat mm. kiinteistö- ja LVI-keskukset, keittiökeskus, ulkovalaistus, 
aurinkosähköjärjestelmän energian tuotto, yms. Keskuksiin suunnitellaan erilliset koje- sekä 
valaistusosuudet, mittareille tehdään ainoastaan tilanvaraukset. 
 
Mittarointijärjestelmä tehdään väyläpohjaisena järjestelmänä, järjestelmä liitetään 
yleiskaapelointiverkkoon muuntimella. 
Pääkeskukseen varataan lähdöt automaattista estokelallista kompensointilaitteistoa varten 
sekä tilanvaraus pääkeskushuoneeseen laitteistolle. 
 

4.5.5 Johtotiet 
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Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyjä, 
johtokanavia, kosketinkiskoja (mm. luokkien keskialueille) ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden 
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä 
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia. Turvajärjestelmille (poistumisvalaistus, 
savunpoistojärjestelmä) asennetaan palonkestävät johtojärjestelmä  
 

4.5.6 Johdot ja niiden varusteet 
Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja jotka palvelevat mm. seuraavia 
käyttötarkoituksia: 
- Sähkökeskuksia (nousujohdot sekä ohjaus- ja hälytysrunkojohdot) 
- Maadoituksia 
- Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita 
- Valaistusta ja pistorasioita 
- Tele- ja turvajärjestelmiä 
- AV- järjestelmiä 
- LVIA-laitteita 
Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen. Esim. 
väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta. Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä 
lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee välttää. 
Uppoasenteisten sähkökalusteiden sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää 
 
Kaapeloinnissa tulee täyttää CPR- vaatimukset. 
 

4.5.7 Valaistusjärjestelmät 
Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee noudattaa soveltaen standardin SFS-EN 12464-1 
suosituksia. 
 
Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa. Valaistuksen ohjaustapa tulee 
käydä yhdessä käyttäjän kanssa läpi. Ohjaukseen voidaan käyttää väyläpohjaista järjestelmää 
(julkiset tilat, luokat). Yksittäisissä tiloissa kuten WC:t ja varastot tehdään paikallinen läsnäolo- 
ohjaus. 
 
Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Käytettäessä heti syttyviä ja 
mahdollisesti säädettäviä Led-lamppuvalaisimia, voidaan syttymistä ohjata osittain 
liiketunnistimilla ja/tai valoisuusantureilla huomioon ottamalla katuvalaistus sekä lähiseudun 
asutus. Pimeän aikaista osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin pienentämiseksi sekä 
kameravalvonnan toimivuuden vuoksi.  
 

4.5.8 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta) 
Yleiskaapelointitelineille tehdään omat lukittavat tilat. 
 
Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella suojaamattomalla yleiskaapelointijärjestelmällä. 
Järjestelmä palvelee tietoliikennettä, puhelinyhteyksiä, info-tv-, aikatauluneuvonta- sekä 
aurinkopaneelijärjestelmän seurantanäyttöä ja videovalvontaa. 
Pistorasioita asennetaan mm. toimistotyyppisiin tiloihin, opetustiloihin, auloihin, 
neuvottelutiloihin, ruokalaan, saliin, teknisiin tiloihin, yms. 
 

4.5.9 Yhteisantennijärjestelmä 
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Rakennus varustetaan yhteisantennijärjestelmällä. Taajuusalue 5…1750 MHz. 
Antennipistorasioita asennetaan mm. opetustiloihin, ruokalaan, saliin ja auloihin. 
Järjestelmän tulee välittää maanpäällisessä antenniverkossa välitetyt ilmaisjakelukanavat 
(myös HD). 
 

4.5.10 Äänentoistojärjestelmä 
Rakennus varustetaan keskusradiojärjestelmällä. Kaiuttimia asennetaan mm. opetustiloihin, 
ruokalaan, käytäville, auloihin, saliin, henkilökunnan tiloihin sekä ulkoseinille. Järjestelmällä vä- 
litetään kuulutuksia, hätäkuulutuksia, välituntisoittoja, yms. 
 

4.5.11 AV-järjestelmät 
- eri tilojen (opetus-, neuvottelutila, liikuntasali ja ruokala käyttötarkoitus käydään yhdessä 
Vantaan kaupungin sivistystoiminnan kanssa läpi. Lähtökohtaisesti opetus- ja neuvottelutilat 
varustetaan älytauluilla.  
 

4.5.12 Info-TV- järjestelmä 
Rakennus varustetaan info-tv-järjestelmällä osana yleiskaapelointijärjestelmää. Laitteiden ja 
ohjelmistojen hankintaraja tarkistetaan suunnitteluvaiheessa yhdessä. 
 

4.5.13 Keskuskellojärjestelmä 
Rakennus varustetaan väyläpohjaisella keskuskellojärjestelmällä. Kelloja asennetaan mm. 
opetustiloihin, auloihin, käytäville, ruokalaan, opettajanhuoneeseen, keittiöön, liikuntasaliin, 
liikuntasalin pukuhuoneisiin, neuvottelutiloihin sekä ulkoseinille. 
Liikuntasali varustetaan ottelukellolla, joka sisältää erillisen ohjausyksikön sekä 
rangaistusaikanäytöt. 
 

4.5.14 Inva-WC-hälytysjärjestelmä 
Inva-WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. Lisähälytyspaikka tarkistetaan 
yhdessä käyttäjän kanssa, esim. kouluisännän huone/opettajan huone. 
 

4.5.15 Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet 
Suunnitteluaikana sovittavat sisäänkäynnit (esim. terveydenhoitotilat) varustetaan 
soittokellojärjestelmällä.Toimistohuoneet varustetaan sisäänpyyntölaitteilla. 
Neuvottelutilat varustetaan varattu-valo-laitteilla. 
 

4.5.16 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 
Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä laitteita, 
kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. 
 

4.5.17 Rikosilmoitusjärjestelmä 
Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan kuorisuojauksena 
pääsääntöisesti liikeilmaisimilla. 
Järjestelmän integrointi väyläpohjaisen valaistusohjausjärjestelmän kanssa tarkistetaan 
yhdessä suunnitteluvaiheessa (järjestelmän suunnittelussa huomioidaan esim. liikuntasalin 
tilanvuokrauksen toiminta = kun tila on vuokrattu iltakäytössä valot syttyvät vain tietyllä alueella. 
 

 
Hämeenkylän uusi koulurakennus, hankesuunnitelma / TIKE / RAK 



Sivu ​ 20 ​/​ 29 

 
 

4.5.18 Videovalvontajärjestelmä 
Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asennetaan 
valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja ja osin piha-alueita. Lisäksi käytäville ja auloihin 
asennetaan dome-tyyppisiä kameroita. 
 

4.5.19 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 
Rakennus varustetaan merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä. 
 

4.5.20 Paloilmoitinjärjestelmä 
Rakennus varustetaan hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoitinjärjestelmällä. 
 

4.5.21 Savunpoistojärjestelmä 
Savunpoistojärjestelmien toteutustapa määritellään suunnitteluvaiheessa, katso palotekninen 
suunnitelma. 
 

4.5.22 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät 
Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. Lämmitys toteutetaan 
vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää. 
Lämmitysmuodon valinta on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa. 
Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. 
 
 

4.6 Suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tavoitteet 
 
Hankkeen toteutuksessa käytetään allianssimallia.  
 
Allianssin toimintamallin keskiössä on päätöksenteko “hankkeen parhaaksi”, jonka tavoitteena 
on tuottaa “arvoa rahalle”. Keskeisenä tavoitteena on myös toiminnan tehostaminen hankkeen 
edetessä. Rajatorpan ja Hämeenkylän koulujen allianssissa tälle on hyvät edellytykset, koska 
hankkeet jaksottuvat siten, että Rajatorpan koulussa tehtäviä ratkaisuja voidaan toisaalta 
monistaa ja toisaalta edelleen kehittää Hämeenkylän kouluun. 
 
Allianssin hankintaprosessissa hankkeelle ja sen toteuttamiselle oli määriteltynä alle kootut 
tavoitteet, joiden toteutumista seurataan hankkeen aikana erikseen laadittavalla 
arvontuottoraportilla. Taulukoista on poistettu vain Rajatorpan koulua koskevat kohdat. 
 
Taulukko 1. Tilaajan tavoitteet toiminnallisuudelle ja uudelle oppimisympäristölle 

  
Tavoite Mitä tarkoittaa 

Turvalliset ja terveelliset tilat ● Turvallinen ja terveellinen sekä 
rakennusfysikaalisesti toimivat kiinteistöt 

● Terve mikrobiympäristö, hyvä kosteuden hallinta ja 
toimivat lämpötilaolosuhteet 

● Rakenne- ja talotekniset valinnat tehdään 
ensisijaisesti terveellisyyden perusteella 
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Uuden oppimisympäristön 
mukaiset toimivat tilat – aktiivinen 
oppilas keskiössä 

● Uutta opetusohjelmaa erinomaisesti palveleva 
oppimis- ja kasvuympäristö ml. piha-alueet, 
lähiympäristö ja lähiliikunta-alueet 

● Tilat ovat tehokkaasti käytössä opetus- ja 
kasvatustyössä ja lisäävät myös henkilökunnan 
vuorovaikutusta  

Tilojen tehokas käyttö ja käytön 
muunneltavuus 

● Oppimistilanteisiin muuntautuvat tilat 
● Tilojen rakenteellinen muunneltavuus (lisää 

elinkaarta ja ekologisuutta) 
● Koulut toimivat ”asukastupana” lähialueen lapsille 

ja vanhemmille 
● Houkuttelevat tilat koulupäivän jälkeiseen käyttöön 

koululaisille, yhdistyksille, järjestöille ja seuroille 
● Variston tilojen huomioiminen ratkaisuissa 

Tyytyväiset vanhemmat ja oppilaat ● Uuden oppimisympäristön avoin esille tuonti 
● Show room – avoin suunnitteluvaihe – oppilaiden 

ja vanhempien osallistaminen / 
vaikutusmahdollisuudet 

● Vanhempien sitouttaminen uuteen 
oppimisympäristöön 

  
 

Taulukko 2 Tilaajan tavoitteet suunnittelulle ja toteutukselle 
  

Tavoite Mitä tarkoittaa 

Kustannukset ja aikataulu ● Hankkeiden kokonaiskustannukset sisältäen 
uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelun, 
rakentamisen ja kalusteiden (ml. Irtaimiston) 
pysyvät asetetussa budjetissa 

● Hämeenkylän koulu otetaan käyttöön 1.8.2020 

Laadukas ja innovatiivinen 
suunnittelu ja toteutus 

● Tilat suunnitellaan elämän- ja päivänkaari 
ajatuksella 

● Varmat suunnitteluratkaisut, riskittömät ja toimivat 
rakenteet sekä talotekniset järjestelmät 

● Samojen ratkaisujen (moduulit) hyödyntäminen > 
ratkaisujen modulaarisuus ja toistettavuus 

● Yhteensopivat, toimivat tekniset järjestelmät 
● Elinkaarikustannusten huomiointi suunnittelu- ja 

toteutusratkaisuissa 
● Tietomallia hyödynnetään aktiivisesti 

suunnittelussa, toteutuksessa ja osallistamisessa 

Käyttöönotto ja 
elinkaarikustannukset 

● Nollavirheluovutus ja laadukas käyttöönotto 
(virheetön, aikataulussa ja tekniikka toimii) 

● Teknisten järjestelmien helppokäyttöisyys: talon 
käyttäjät ja huoltohenkilökunta osaavat hyödyntää 
sen ominaisuuksia 

● Edulliset käyttö, huolto ja ylläpitokustannukset 
● Helppo huollettavuus (käyttökustannusten 

optimointi investointikustannuksen määrittämässä 
raamissa) 

● Lähes 0-energiarakennus (ostoenergian määrä) 
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Tietomallinnus 
Uudisrakennus suunnitellaan tietomallinnuksena noudattaen Vantaan kaupungin Tilakeskuksen 
Tietomallintamisen yleiset toimintaperiaatteet -ohjetta. Tietomalleja hyödynnetään suunnitelmien 
laatimisen lisäksi mm. visualisoinnissa, törmäystarkasteluissa sekä määrä- ja 
kustannuslaskennassa. 
 

4.7 Huoltokirja 
Uudisrakennuksesta laaditaan viranomaismääräysten mukaisesti huoltokirjat. 
 

5 Rakennuspaikka 
5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta 
Rakennuspaikka sijaitsee Variston kaupunginosassa osoitteessa Varistontie 3, 01600 Vantaa. 
Kiinteistötunnus 92-14-19-1 
Tontin pinta-ala on 34 732 m​2  
Rakennusoikeus e=0.5 (17 366m​2​) 
Tontti on Vantaan kaupungin omistuksessa ja hallinnassa. 
Tontilla ei ole rakennuksia. 
 

5.2 Kaavallinen tilanne 
Tontilla on voimassa oleva asemakaava vuodelta 1978, jossa koko tonttia koskeva 
asemakaavamerkintä on Y​O​ = Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 
Asemakaavan sallima kerrosluku on II. 
 

5.3 Rakennuspaikan ominaisuudet 
 

5.3.1 Maaperätiedot, kunnallistekniikka 
Maaperä 
Tontin pohjoisosassa maaperän perusmaa on moreenia ja eteläosassa savea. Perusmaan 
päällä on täyttömaata puretun koulurakennuksen alueella ja rakennettujen pihojen alueella. 
 
Pohjatutkimukset 
Tontilta on tehty pohjatutkimuksia aikaisempien rakennusvaiheiden yhteydessä ja niitä 
täydennetään tarvittavilta osin jatkosuunnittelun yhteydessä uudisrakennuksen sijainnin 
tarkennuttua. Yleisesti ottaen tontin pohjoisosassa perustaminen on mahdollista tehdä kantavan 
maaperän varaan ja eteläosassa rakennusten perustaminen edellyttäisi paalutusta. 
 
Vesiolosuhteet 
Rakennuspaikka ei sijaitse pohjavesialueella. 
Tontin koillispuolella virtaa Varistonoja, joka liittyy Kehä III:n ja Vihdintien liittymän 
luoteispuolella Pikkujärven kosteikkoalueeseen ja siitä lounaaseen edelleen Espoon puolelle 
ulottuvaan Pitkäjärveen. Tontin Varistonpolkuun rajautuva kaakkoisreuna on hyvin alavaa ja 
kosteikkomaista. 
 
Kunnallistekniikka 
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Rakennus liitetään Vantaan Energian kaukolämpöverkkoon. Liitospiste on tontin eteläreunalla, 
johon Vantaan Energia toteutti liitoskaivon vanhan koulun purkutöiden yhteydessä. 
  
Rakennus liitetään HSY:n vesijohto-, jätevesiviemäri- sekä hulevesiviemäriverkostoihin. 
Liitospisteet ovat Varistontiellä. 
 

5.3.2 Meluselvitys, lentomelualue 
 
Tiemelu 
Tiemelun osalta Vihdintie lännessä ja Luhtitie etelässä ovat pääasialliset melunlähteet. Tontti 
sijaitsee kuitenkin molemmista teistä niin kaukana, että tiemelu tontilla jää enimmilläänkin alle 
50 dB, joten tiemelu ei vaikuta rakennusten eikä toimintojen sijoittumiseen tontilla. 
 
Lentomelu 
Tontti sijaitseen lentomeluvyöhykkeiden rajalla siten, että tontin eteläosa kuuluu vyöhykkeeseen 
m3 / Lden 50-55 dB ja pohjoisosa vyöhykkeeseen m2 / Lden 55-60 dB. 
 
Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksessä 57 § määrätään rakennusten ulkovaipan 
ääneneristävyydestä lentomelua vastaan seuraavasti: 

 
Koulurakennus luetaan kokoontumistilaksi. Vaihtoehdossa, jossa liikuntahalli on erillinen 
rakennus, se katsotaan kokoontumistilaksi, jos siinä on katsomopaikkoja. Yksinomaan 
liikuntakäyttöön tarkoitettua rakennusta eivät koske rakennusjärjestyksen 57 § vaatimukset. 
 

5.3.3 Radonselvitys / haitta-aineselvitykset 
Uudisrakennuksissa mahdollisten maanvaraisten alapohjien alle tehdään radonpoistoputkistot, 
jotka johdetaan vesikatolle ja varustetaan huippuimureilla. Ryömintätilalliset alapohjat 
tuuletetaan koneellisesti. Alapohjat eristetään huonetiloista kaasutiiviisti. 
 
Rakennuspaikan käyttöhistorian perusteella ei ole erityistä syytä epäillä maaperän 
pilaantumista. Puretun koulurakennuksen kohdalla olevien täyttömaiden puhtaus on selvitettävä 
jatkosuunnittelun yhteydessä. 
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5.4 Rakennuspaikan toiminnalliset vaatimukset 
 
Koulun piha-alueita hyödynnetään opetus- ja oppimisympäristöinä siten, että rakennuksen 
yhteydessä piha-alueella huomioidaan tilavaraukset erilaisia oppimistilanteita ja -hetkiä varten. 
Piha-alueelle on oltava tavanomaiset yhtenäiskoulun oppilaiden tilatarpeet: leikki, oleskelupiha, 
koulukuljetus, polkupyörien säilytys, liikuntakenttä ja katettu oleskelutila (katos). 
Vapaalan liikuntapuiston kenttä- ja liikunta- alueen palvelut ovat Hämeenkylän koulusta n. 400 
m kävelyetäisyydellä (oppilaat ylittävät Luhtitien). 
 
Vuosiluokilla 1.-5. välitunnit vietetään pääasiassa piha-alueella.  
 
Rakennuksen piha-alue suunnitellaan niin, että oppilasliikenne ja huoltoliikenne eivät risteä 
tontin alueella. 
 
Koulun autopaikat suunnitellaan henkilökuntamäärän n.​ ​80 mukaan ottaen huomioon 
liikuntatilaratkaisun mahdollisesti aiheuttama lisätarve. Autopaikat toteutetaan 
tontille. 
 
Rakennuksen piha-alue rakennetaan pintarakenteiden, kasvillisuuden ja varusteiden osalta 
pääosin uusiksi. Tontin käytössä pyritään välttämään muutoksia, joista aiheutuisi laajamittaista 
pihan pohjarakenteiden uusimista ja/tai vahvistamista. Tontin luonnontilaiset / metsäiset alueet 
pyritään säilyttämään pääasiassa ennallaan. 
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6 Hankkeen laajuustavoite 
Laajuustavoitteet eri toteutusvaihtoehdoille on eritelty liitteenä olevissa tilaohjelmissa. 

6.0 Kustannukset 

6.0.1 Rakennuskustannukset 

Lasketut kustannusennusteet koko hankkeelle ovat: 

1. Vertailulaajuus​ (6910 brm2)  ​23 281 000 €​ (alv 0%)
Tarveselvityksen laajuutta vastaava vertailulaajuus: pienempi liikuntasali
koulurakennuksessa, Variston opetuspisteen toiminta jatkuu nykyisessä rakennuksessa

2. Optio 1 ​, Varisto (+ 730 brm2)                                                +1 715 000 € (alv 0%) 
Variston opetuspisteen toimintojen sijoittaminen uudisrakennukseen, 
lisäkustannus suhteessa vertailulaajuuteen. 

Kokonaiskustannukset vertailulaajuus + optio 1 ​24 996 000 € ​ (alv 0%) 
(kokonaisala yht. 7640 brm2) 

3. Optio 2​, iso liikuntasali (+ 1400 brm2) + 2 985 000 € (alv 0%)
Koulun tilat kuten vertailulaajuudessa, mutta ilman liikuntatiloja; isompi liikuntasali n.
1400 hum2 erillisessä rakennuksessa; lisäkustannus suhteessa vertailulaajuuteen.

Optio 2 kokonaiskustannukset  ​26 266 000 €​ (alv 0 %)
(kokonaisala yht. 8310 brm2)

4. Optiot 1 + 2​, Varisto + iso liikuntasali (+ 2130 brm2) + 4 599 000 € (alv 0%)
Koulun tilat kuten optiossa 1, mutta ilman liikuntatiloja; isompi liikuntasali n. 1400 hum2
erillisessä rakennuksessa; lisäkustannus suhteessa vertailulaajuuteen.

Optio 1 + 2 kokonaiskustannukset  ​27 880 000 €​ (alv 0 %)
(kokonaisala yht. 9040 brm2)

Investointikustannukset eivät sisällä väistötilakustannuksia. 
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6.0.2 Käyttökustannusennuste 

1. Vertailulaajuus​ (6290 htm2)  € /vuosi € /htm2/vuosi 
Ylläpitokustannukset  340 415   54,12 
Pääomakustannukset 1 396 860 222,08 
Yhteensä: 1 737 275 276,20 

2. Optio 1  € /vuosi € /htm2/vuosi 
(vertailulaajuus + Varisto, yht. 6950 htm2)
Ylläpitokustannukset  376 134  54,12 
Pääomakustannukset 1 499 760 215,79 
Yhteensä: 1 875 894 269,91 

3. Optio 2  € /vuosi € /htm2/vuosi 
(erilliset koulurakennus ja liikuntahalli, yht. 7620 htm2) 
Ylläpitokustannukset  412 394  54,12 
Pääomakustannukset 1 575 960 206,82 
Yhteensä: 1 988 354 260,94 

4. Optiot 1 + 2  € /vuosi € /htm2/vuosi 
(koulurakennus Variston kanssa ja erillinen liikuntahalli, yht. 8280 htm2) 
Ylläpitokustannukset  448 114  54,12 
Pääomakustannukset 1 672 800 202,03 
Yhteensä: 2 120 914 256,15 

6.0.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste 

1. Vertailulaajuus 792 000 € (alv 0%) 

2. Optio 1, Varisto  150 000 € (alv 0%) 
(lisäkustannus suhteessa vertailulaajuuteen)

3. Optio 2, iso liikuntasali
3.1. Koulu ilman liikuntatiloja 726 000 € (alv 0%) 
3.2. Erillinen liikuntahalli  150 000 € (alv 0%) 

4. Optiot 1 + 2, koulurakennus Variston kanssa ja erillinen liikuntahalli
4.1. Koulu variston kanssa ja  ilman liikuntatiloja 876 000 € (alv 0%) 
4.2. Erillinen liikuntahalli  150 000 € (alv 0%) 
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7 Rahoitus, toteutus ja aikataulu 

Hyväksytyn investointiohjelman mukaan: 

Hankesuunnittelutyö 02/2018 – 05/2018 

Suunnittelu 2018-2019 
Rakentaminen 2019 – 2020 

Uudisrakennukseen on varauduttu voimassa olevassa taloussuunnitelmassa: 
2018 vuosi   1,3  milj € (alv 0%) 
2019 vuosi 10,5 milj € (alv 0%) 
2020 vuosi 12,0 milj € (alv 0%) 
2021 vuosi   0,2 milj.€ (alv 0 %) 

Rakennus toteutetaan allianssimallilla, jolloin rakennussuunnittelu tapahtuu allianssin 
kehitysvaiheen kautta. Kehitysvaihe on käynnistetty keväällä 2018 ja hankesuunnitelma on 
laadittu osana kehitysvaiheen tehtäviä. Kehitysvaiheen tuloksena syntyvät yleissuunnitelmat ja 
rakennuslupahakemus vuoden 2018 loppuun mennessä. Jos kehitysvaiheen jälkeen syntyy 
investointipäätös ja hanke siirtyy toteutusvaiheeseen, rakentaminen aloitetaan vuoden 2019 
alussa ja rakennus otetaan käyttöön 1.8.2020. 

8 Riskit 

Hankkeen epävarmuustekijät ovat tavanomaisia liittyen rakentamiskustannuksiin sekä 
hankkeen onnistumiseen. 

● Rakennuskustannusten yllättävä nousu toteutusaikana
● Markkinatilanteiden aiheuttama rakennusmateriaalien saamisvaikeudet
● Hanke epäonnistuu ja kohteessa sisäilmaongelmia / kosteusvaurioita heti valmistumisen

jälkeen
● Pedagoginen malli muuttuu lähivuosina, jolloin rakennus ei ole enää käyttäjän tarpeen

mukainen

Näitä riskejä voidaan ehkäistä, kun 
● Hanke toteutetaan nyt suunnitellussa ajassa
● Rakennus suunnitellaan huolella ja toteutus valvotaan huolellisesti
● Suositaan avointa, käyttö- ja muuntojoustavaa rakentamista

Lisäksi: 
● Voidaan joutua hakemaan poikkeamispäätöstä tai asemakaavamuutos rakentamisen

onnistumiseksi
● Mikäli nykyisiä väistötiloja ei voida käyttää uudisrakennuksen valmistumiseen asti,

voidaan joutua investoimaan väistötiloihin ajateltua enemmän.

Hämeenkylän uusi koulurakennus, hankesuunnitelma / TIKE / RAK 



Sivu ​ 28 ​/​ 29 

 
 

9 Hankesuunnittelun valmistelu 
Hankesuunnitelma on laadittu osana allianssin kehitysvaiheen tehtäviä yhteistyössä Vantaan 
kaupungin eri toimialojen edustajien kanssa. 
 
 
 
Osapuolet: 
 
Vantaan kaupunki 
e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
 
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / Tilakeskus / Hankevalmistelu 
Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö 
Ari Kiiskinen, projektipäällikkö 
Ifa Kytösaho, hankesuunnittelupäällikkö 
Riitta Miettinen, rakennuttaja-arkkitehti 
Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija 
Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri 
Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri 
Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija 
 
Henkilöstökeskus 
Marja-Leena Jämsen-Mässeli, työsuojeluvaltuutettu 
 
Sivistystoimi 
Eero Väätäinen, projektipäällikkö 
 
Sivistystoimi, talous ja hallintopalvelut 
Laura Malinen, strategia-asiantuntija 
 
Sivistystoimi, Hämeenkylän koulu 
Pasi Majasaari, rehtori 
Jukka Väisänen, apulaisrehtori 
Vesa Erähalme, pedagogisen suunnitelman työryhmän puheenjohtaja 
 
Sivistystoimi, nuorisopalvelut 
Ari Tossavainen, nuorisoasianpäällikkö 
Nora Pehrsson, nuorisotyön esimies 
 
Sivistystoimi, liikuntapalvelut 
Anu Jokela, liikuntapäällikkö 
Leena Rusanen, liikuntapäällikkö 
Katriina Sahala, liikunnansuunnittelija 
Lauri Vainio, liikuntapalvelukoordinaattori 
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Työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja 
Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy 
Juha Salmenperä, arkkitehti / pääsuunnittelija (AFKS) 
Matti Sten, projektiarkkitehti (AFKS) 
Hilla Rudanko, arkkitehti (R+K) 
Sini Vehviläinen, arkkitehti (AFKS) 
Kirsti Larja, arkkitehti (R+K) 
 
 
NCC Suomi Oy 
Jaakko Hakala, allianssin projektipäällikkö 
Jussi Hyttinen, suunnittelun ohjaus 
Esa Kananen, kustannusasiantuntija 
Seppo Kalajainen, talotekniikka-asiantuntija 
 
 
Granlund Oy 
Vikke Niskanen, LVI-suunnittelija 
 
Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy 
Jarno Puranen, sähkösuunnittelija 
 
Desing Lime Oy 
Liisa Pelkonen, keittiösuunnittelija 
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1 Tarveselvityksen kokonaisalaa vastaava vertailulaajuus Variston opetuspiste jää käyttöön

Liikuntasali 600m2 koulurakennuksen yhteydessä

1 Hallinto‐, työ‐ ja neuvottelutilat

Hallinto

Rehtori ja ap.rehtori 15 2 30 koulun johtajan tai rehtorin ja ap.rehtorin huoneet: työhuone/neuvotteluhuone ‐> 

varattavissa oleva hiljaisentyön tila

Kanslia 15 1 15 kanslia huone vrt. koulusihteerin työnkuva [Varisto vähentää tarvetta ‐> yhdelle 

työntekijälle]

Tv ja radio 8 1 8 tv‐ ja keskusradiotila (tilanvaraus, voi olla jonkun muun tilan yhteydessä)

Vahtimestari 10 1 10 Vahtimestarin huone

Varasto/arkisto 6 1 6 Varastotila (arkisto)

69

Henkilökunta yhteiset

Henkilökunta 180 Henkilökunnan huone (monitilatoimisto ml. monistus + opettajien työskentelytilat 

ja taukotila)

Neuvottelu 20 Neuvottelutila

200

Oppilashuolto

Opinto‐ohj. ja neuv. 15 2 30 Opinto‐ohjaajan huone ja neuvotelutila

Psykologi, kuraattori 15 2,5 40 psykologi ja kuraattori + 1/2 neuv. 

Terveydenh., lepo 2,5 60 Terveydenhoitotilat 2 kpl, lepohuone,  1/2 neuv.

130

1 Hallinto‐, työ‐ ja neuvottelutilat 399

2a Opiskelutilat, työskentelyalueet

1370

2a Opiskelutilat, työskentelyalueet 1370

2b Opiskelutilat, erikoisvarustellut työskentelyalueet

Kotitalous 110 2 220 sis. varastot, ryhmätilan ja vaatehuoltotilan (yhteiskäyttö käsityön kanssa)

Käsityö ja kuvataide 580 Kuvataide, käsityö, Makers Space, yhteiset suunnittelutilat

Luonnontieteet 410 Fysiikka, kemia, biologia ja maantiede

Musiikki‐ ja näyttämötilat 190

2b Opiskelutilat, erikoisvarustellut työskentelyalueet 1400

3.1 Liikuntatilat Tarveselvityksen mukainen laajuus

Liikunnan puku‐ ja pesutilat

Opettajien puku‐ ja pesutilat 8,5 2 17 Liikunnanopettajien puku‐, ja pesutilat

Oppilaiden puku‐ ja pesutilat 30 4 120 Oppilaiden puku‐ ja pesutilat.  Lisäksi osa oppilaiden WC‐tiloista sijoitetaan 

pukuhuoneiden yhteyteen.

137

Liikuntasali

Liikuntasasali 530

530

Varastot

Liikuntavälinevarastot 70 Voimisteluvälinevarasto (~50m
2
) ja ulkovälinevarasto (~20m

2
)

Näyttämövarasto 20

Tuolivarasto 40

130

3.1 Liikuntatilat 797

Tarveselvityksessä liikuntasalin laajuus (600m2) sisälsi voimisteluvälinevaraston ja 

ulkovälinevaraston, tässä laskelmassa ne ovat eriteltynä alla (50+20m2)

Hämeenkylä koulu, tilaohjelma

Vertailulaajuus

Musiikkitilat 120+70 (sis.varaston), näyttämö‐monitoimitila, esim. musikkiluokka 

avattavissa ruokasaliin tms.

5. ‐ 9. lk solut ja oppimisalueet, monitoimialue, pienryhmätilat, 

yhteiset oppimisen tilat
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Hämeenkylä koulu, tilaohjelma

Vertailulaajuus

4 Sosiaalitilat

Hlökunnan puku‐, pesu‐ ja WC‐tilat 84 Henkilökunnan puku‐ ja pesutilat (keskitetty), wc‐tilat

Oppilaiden WC‐ ja säilytystilat

Oppil. tavaransäil. 250 Oppilaiden tavarasäilytys (lukittavat lokerot, yms.)

Oppilas‐WC 40 70 1 kpl / 15 opp. = 39 kpl + 1 kpl esteetön / kerros

320

4 Sosiaalitilat 404

5 Ruokailutilat

Ruokasali

Astioiden palautus 15 Jakelu + palautus + ruokasali yht 300m2

Ruokasali, aula 220 Ruokasali, aula (alasta vähennetty jakelu ja astianpalautus)

Ruuan jakelu 65 Jakelu + palautus + ruokasali yht 300m2

300

Suurkeittiö

Valmistuskeittiö 230 Cook&Chill, kapasiteettii 1500 ateriaa / vrk

230

5 Ruokailutilat 530

7 Kiinteistön yhteiset tilat

Puhtauspalvelun tilat

Siivouskeskus 25 1 25 Siivouskeskus ja varasto

Siivouskomero 7 4 28

53

Varastotilat

Rullakkovar 6 Rullakko‐, pahvi‐ ja laatikkovarasto

Kiinteistövarasto 15

21

7 Kiinteistön yhteiset tilat 74

Hyötyala yhteensä (hym2) 4974

Kokonaisala (brm2) 6910 tehokkuusluku 1,39*

* perustuu alustavien ehdotussuunnitelmien mukaan laskettuun kokonaisalaan

Tekniset tilat

IV‐konehuoneet ~320 ~4,5% kokonaisalasta, tarkentuu suunnitteluratkaisun mukaan

Lämmönjakohuone 25 Sis. maalämpökeskuksen

Sähköpääkeskus 12

Talojakamo 9 Käynti suoraan ulkoa

Ryhmäkeskus‐ ja laitekomerot 20

Väestönsuojan suoja‐ala 138 suoja‐ala 2% kerrosalasta => 2 kpl S1‐luokan väestönsuojia; sisältää tilaohjelman 

mukaisia tiloja

Väestönsuojan laitetila ja var. 3…9 2 12 Tilantarve määräytyy VSS:n IV‐laitteiden määrän mukaan, joita tarvitaan 1 kpl / 

alkava 45m2 suoja‐alaa

Tekniset tilat yhteensä ~400 Sisältyy yllä mainittuun kokonaisalaan

Laskennallinen huoneala (hum2) ~6220 Laskennassa käytetty kaavaa hym2 x 1,25

Laskennallinen huoneistoala (htm
2
) ~6290 Laskennassa käytetty kaavaa brm2 x 0,91
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3 Variston option laajuus Variston opetuspisteestä luovutaan ja korvaavat tilat rakennetaan 

uudisrakennukseen; laajuuden lisäys suhteessa vertailulaajuuteen. Variston optio 

voidaan toteuttaa yhdessä vertailulaajuuden tai liikuntasalioption kanssa.

1 Hallinto‐, työ‐ ja neuvottelutilat

Kanslia 5

5

2a Opiskelutilat, työskentelyalueet

450

2a Opiskelutilat, työskentelyalueet 450

4 Sosiaalitilat

Oppil. tavaransäil. 80

Oppilas‐WC 1,5 14 21 1 kpl / 15 opp. = 14 kpl

4 Sosiaalitilat 101

Hyötyalan lisäys yhteensä (hym2
) 556

Kokonaisalan lisäys (brm2) 730 tehokkuusluku 1,31 *

* perustuu alustavien ehdotussuunnitelmien mukaan laskettuun kokonaisalaan

Tekniset tilat

IV‐konehuoneet ~30 ~4,5% kokonaisalasta, tarkentuu suunnitteluratkaisun mukaan

Lämmönjakohuone Optio ei vaikuta laajuuteen

Sähköpääkeskus Optio ei vaikuta laajuuteen

Talojakamo Optio ei vaikuta laajuuteen

Ryhmäkeskus‐ ja laitekomerot 3

Väestönsuojan suoja‐alan lisäys 15 suoja‐ala 2% kerrosalasta, sisältää tilaohjelman mukaisia tiloja

Väestönsuojan laitetila ja var. 3 0…1 3 Tilantarve määräytyy VSS:n IV‐laitteiden määrän mukaan, joita tarvitaan 1 kpl / 

alkava 45m2 suoja‐alaa. Lisätilan tarve riippuu kokonaisratkaisusta.

Tekniset tilat, Variston option lisäys yhteensä ~40 Sisältyy yllä mainittuun kokonaisalan lisäykseen

Laskennallinen huoneala (hum2) ~700 Laskennassa käytetty kaavaa hym2 x 1,25

Laskennallinen huoneistoala (htm2) ~660 Laskennassa käytetty kaavaa brm
2
 x 0,91

Kansliatilan suurentaminen vastaamaan kahden kokoaikaisen koulusihteerin 

tarvetta

Hämeenkylä koulu, tilaohjelma

Optio 1, Varisto

1. ‐4. lk solut ja oppimisalueet sekä pienryhmätilat
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1 Hallinto‐, työ‐ ja neuvottelutilat

Hallinto

Rehtori ja ap.rehtori 15 2 30 koulun johtajan tai rehtorin ja ap.rehtorin huoneet: työhuone/neuvotteluhuone ‐> 

varattavissa oleva hiljaisentyön tila

Kanslia 15 1 15 kansliahuone vrt. koulusihteerin työnkuva

Tv ja radio 8 1 8 tv‐ ja keskusradiotila (tilanvaraus, voi olla jonkun muun tilan yhteydessä)

Vahtimestari 10 1 10 Vahtimestarin huone

Varasto/arkisto 6 1 6 Varastotila (arkisto)

69

Henkilökunta yhteiset

Henkilökunta 180

Neuvottelu 20

200

Oppilashuolto

Opinto‐ohj. ja neuv. 15 2 30 Opinto‐ohjaajan huone ja neuvotelutila

Psykologi, kuraattori 15 2,5 40 psykologi ja kuraattori + 1/2 neuv. 

Terveydenh., lepo 2,5 60 Terveydenhoitotilat 2 kpl, lepohuone,  1/2 neuv.

130

1 Hallinto‐, työ‐ ja neuvottelutilat 399

2a Opiskelutilat, työskentelyalueet

1370

2a Opiskelutilat, työskentelyalueet 1370

2b Opiskelutilat, erikoisvarustellut työskentelyalueet

Kotitalous 110 2 220 sis. varastot, ryhmätilan ja vaatehuoltotilan (yhteiskäyttö käsityön kanssa)

Käsityö ja kuvataide 580 Kuvataide, käsityö, Makers Space, yhteiset suunnittelutilat

Luonnontieteet 410 Fysiikka, kemia, biologia ja maantiede

Musiikki‐ ja näyttämötilat 190

2b Opiskelutilat, erikoisvarustellut työskentelyalueet 1400

4 Sosiaalitilat

Hlökunnan puku‐, pesu‐ ja WC‐tilat 84 Henkilökunnan puku‐ ja pesutilat (keskitetty), wc‐tilat

Oppilaiden WC‐ ja säilytystilat

Oppil. tavaransäil. 250 Oppilaiden tavarasäilytys (lukittavat lokerot, yms.)

Oppilas‐WC 40 70 1 kpl / 15 opp. = 39 kpl + 1 kpl esteetön / kerros

320

4 Sosiaalitilat 404

Musiikkitilat 120+70 (sis.varaston), näyttämö‐monitoimitila, esim. musikkiluokka 

avattavissa ruokasaliin tms.

5. ‐ 9. lk solut ja oppimisalueet, monitoimialue, pienryhmätilat, 

yhteiset oppimisen tilat

2.1 Koulun uudisrakennus ilman liikuntatiloja

Henkilökunnan huone (monitilatoimisto ml. monistus + opettajien työskentelytilat 

ja taukotila)

Hämeenkylä koulu, tilaohjelma;

Optio 2, iso liikuntasali (1400 hum2)

Isompi liikuntasali erillisessä liikuntahallirakennuksessa, koulurakennuksessa ei 

liikuntatiloja. 

Voidaan toteuttaa myös yhdessä option 1 kanssa.
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m2
 / kpl kpl Ohjelma‐ala Huom.

Hämeenkylä koulu, tilaohjelma;

Optio 2, iso liikuntasali (1400 hum2)

5 Ruokailutilat

Ruokasali

Astioiden palautus 15 Jakelu + palautus + ruokasali yht 300m2

Ruokasali, aula 220 Ruokasali, aula (alasta vähennetty jakelu ja astianpalautus)

Ruuan jakelu 65 Jakelu + palautus + ruokasali yht 300m2

300

Suurkeittiö

Valmistuskeittiö 230 Cook&Chill, kapasiteettii 1500 ateriaa / vrk

230

5 Ruokailutilat 530

7 Kiinteistön yhteiset tilat

Puhtauspalvelun tilat

Siivouskeskus 25 1 25 Siivouskeskus ja varasto

Siivouskomero 7 3 21 Vähennetty yksi siivoustila liikuntatilojen poistumisen johdosta

46

Varastotilat

Rullakkovar 6 Rullakko‐, pahvi‐ ja laatikkovarasto

Kiinteistövarasto 15

Ulkovälinevarasto 20

Näyttämövarasto 20

Tuolivarasto 20

81

7 Kiinteistön yhteiset tilat 127

Hyötyala yhteensä (hym2
) 4230

Kokonaisala (brm2) 5960 tehokkuusluku 1,41 *

* perustuu alustavien ehdotussuunnitelmien mukaan laskettuun kokonaisalaan

Tekniset tilat

IV‐konehuoneet ~270 ~4,5% kokonaisalasta, tarkentuu suunnitteluratkaisun mukaan

Lämmönjakohuone 25 Sis. maalämpökeskuksen

Sähköpääkeskus 12

Talojakamo 9 Käynti suoraan ulkoa

Ryhmäkeskus‐ ja laitekomerot 20

Väestönsuojan suoja‐ala 119 suoja‐ala 2% kerrosalasta => 1 kpl S1‐luokan väestönsuojia; sisältää tilaohjelman 

mukaisia tiloja

Väestönsuojan laitetila ja var. 9 Tilantarve määräytyy VSS:n IV‐laitteiden määrän mukaan, joita tarvitaan 1 kpl / 

alkava 45m2 suoja‐alaa

Tekniset tilat yhteensä ~350 Sisältyy yllä mainittuun kokonaisalaan

Laskennallinen huoneala (hum2) 5290 Laskennassa käytetty kaavaa hym2 x 1,25

Laskennallinen huoneistoala (htm2) 5420 Laskennassa käytetty kaavaa brm2 x 0,91

Erotettu liikuntatilojen laajuudesta. Ulkovälinevarasto sijoitetaan 

ulkoliikuntapaikkojen läheisyyteen. Koulun laajuuteen sisällytetään tuolivarastoa 

ruokasalin ja aulan tarpeisiin, mikä on huomioitu liikuntahalliin sijoitetun 

tuolivaraston laajuudessa.
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m2
 / kpl kpl Ohjelma‐ala Huom.

Hämeenkylä koulu, tilaohjelma;

Optio 2, iso liikuntasali (1400 hum2)

2.2 Liikuntahalli (1400 hum2) erillisenä rakennuksena
Tilamitoitus RT 97‐11146, SISÄLIIKUNTATILAT, Liikuntasalit ja monitoimihallit 

soveltaen

Liikunnan puku‐ ja pesutilat

Ryhmäpuku‐ ja pesuhuoneet ja WC:t 35 6 210

Opett./ valm. puku‐, ja pesuh. 8 2 16

226

Liikuntatilat

Liikuntahalli 1400 Salibandy pitkittäin, 2kpl koripallo poikittain; kolme jakoseinää (jaettavissa kahteen 

ja kolmeen yhtä suureen osaan)

Liikuntavälinevarastot 120 Huomioidaan koulun ja urheiluseurojen tarpeet

1520

Muut tilat

Eteis‐ ja aulatilat 100

Valvomo 15 Sisältää ensiaputilan

Henk.kunnan sos.tilat 10 Siivous‐ ja hallihenkilökunnan yhteiset

Siivoustilat 10 Siivouskeskus

135

Hyötyala yhteensä (hym2
) 1881

Kokonaisala (brm2) 2350 tehokkuusluku 1,25

Tekniset tilat

IV‐konehuone ~110 ~4,5% kokonaisalasta, tarkentuu suunnitteluratkaisun mukaan

Lämmönjakohuone 10

Sähköpääkeskus 10

Väestönsuojan suoja‐ala 24 suoja‐ala 1% kerrosalasta => 1 kpl S1‐luokan väestönsuojia; sisältää tilaohjelman 

mukaisia tiloja

Väestönsuojan laitetila ja var. 3 Tilantarve määräytyy VSS:n IV‐laitteiden määrän mukaan, joita tarvitaan 1 kpl / 

alkava 45m2 suoja‐alaa

Tekniset tilat yhteensä ~130 Sisältyy yllä mainittuun kokonaisalaan

Laskennallinen huoneala (hum
2
) ~2150

Laskennallinen huoneistoala (htm2) ~2200

Kokonaisala yhteensä (brm2
) 8310 Koulun ja liikuntahallin yhteenlaskettu kokonaisala



HÄMEENKYLÄN KOULU, UUDISRAKENNUS 04.06.2018
VAIHTOEHTO 1
Hankkeen huoneistoala 6 290 htm2
Hankkeen jälleenhankinta-arvo 23 281 000 €
-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 23 281 000
-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 3 701

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk
0 Yhteistehtävät 22 644 3,60 0,30
1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 122 278 19,44 1,62
2 Lämpöhuolto 33 211 5,28 0,44
3 Sähköhuolto 36 985 5,88 0,49
4 Vesihuolto 33 966 5,40 0,45
5 Erityislaitehuolto 3 774 0,60 0,05
6 Siivous 0 0,00 0,00
7 Jätehuolto 24 154 3,84 0,32
9 Kunnossapito 63 403 10,08 0,84

0-9 Yhteensä 340 415 54,12 4,51

Pääomakustannukset:
Korjausvastike 3,0 698 430 111,04 9,25
Korko % 3,0 698 430 111,04 9,25
Pääomakustannukset yhteensä 1 396 860 222,08 18,51

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 1 737 275 276,20 23,02

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan

Liite 6: Tavoitehintalaskelmat / vuokrakustannukset
s. 1



HÄMEENKYLÄN KOULU, UUDISRAKENNUS 04.06.2018
VAIHTOEHTO 2 ( sis. Varisto)
Hankkeen huoneistoala 6 950 htm2
Hankkeen jälleenhankinta-arvo 24 996 000 €
-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 24 996 000
-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 3 597

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk
0 Yhteistehtävät 25 020 3,60 0,30
1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 135 108 19,44 1,62
2 Lämpöhuolto 36 696 5,28 0,44
3 Sähköhuolto 40 866 5,88 0,49
4 Vesihuolto 37 530 5,40 0,45
5 Erityislaitehuolto 4 170 0,60 0,05
6 Siivous 0 0,00 0,00
7 Jätehuolto 26 688 3,84 0,32
9 Kunnossapito 70 056 10,08 0,84

0-9 Yhteensä 376 134 54,12 4,51

Pääomakustannukset:
Korjausvastike 3,0 749 880 107,90 8,99
Korko % 3,0 749 880 107,90 8,99
Pääomakustannukset yhteensä 1 499 760 215,79 17,98

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 1 875 894 269,91 22,49

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan

Liite 6: Tavoitehintalaskelmat / vuokrakustannukset
s. 2



HÄMEENKYLÄN KOULU, UUDISRAKENNUS 04.06.2018
VAIHTOEHTO 3 ( sis. iso liikuntasali)
Hankkeen huoneistoala 7 620 htm2
Hankkeen jälleenhankinta-arvo 26 266 000 €
-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 26 266 000
-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 3 447

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk
0 Yhteistehtävät 27 432 3,60 0,30
1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 148 133 19,44 1,62
2 Lämpöhuolto 40 234 5,28 0,44
3 Sähköhuolto 44 806 5,88 0,49
4 Vesihuolto 41 148 5,40 0,45
5 Erityislaitehuolto 4 572 0,60 0,05
6 Siivous 0 0,00 0,00
7 Jätehuolto 29 261 3,84 0,32
9 Kunnossapito 76 810 10,08 0,84

0-9 Yhteensä 412 394 54,12 4,51

Pääomakustannukset:
Korjausvastike 3,0 787 980 103,41 8,62
Korko % 3,0 787 980 103,41 8,62
Pääomakustannukset yhteensä 1 575 960 206,82 17,23

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 1 988 354 260,94 21,74

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan

Liite 6: Tavoitehintalaskelmat / vuokrakustannukset
s. 3



HÄMEENKYLÄN KOULU, UUDISRAKENNUS 04.06.2018
VAIHTOEHTO 4 ( sis. iso liikuntasali + Varisto)
Hankkeen huoneistoala 8 280 htm2
Hankkeen jälleenhankinta-arvo 27 880 000 €
-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 27 880 000
-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 3 367

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk
0 Yhteistehtävät 29 808 3,60 0,30
1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 160 963 19,44 1,62
2 Lämpöhuolto 43 718 5,28 0,44
3 Sähköhuolto 48 686 5,88 0,49
4 Vesihuolto 44 712 5,40 0,45
5 Erityislaitehuolto 4 968 0,60 0,05
6 Siivous 0 0,00 0,00
7 Jätehuolto 31 795 3,84 0,32
9 Kunnossapito 83 462 10,08 0,84

0-9 Yhteensä 448 114 54,12 4,51

Pääomakustannukset:
Korjausvastike 3,0 836 400 101,01 8,42
Korko % 3,0 836 400 101,01 8,42
Pääomakustannukset yhteensä 1 672 800 202,03 16,84

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 2 120 914 256,15 21,35

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan

Liite 6: Tavoitehintalaskelmat / vuokrakustannukset
s. 4



Uuden tilaohjelman laadinnan periaatteet 17.3.2016 

*Uuden oppimisen malli 
Nykyajan oppiminen ja opetus on monimuotoista. Oppimistilojen tulisi siksi olla helposti mukautettavissa ja 
muutettavissa eri tilanteiden oppimis- ja opetusvaatimusten mukaan. Näin tiloja voidaan hyödyntää mahdollisimman 
tehokkaasti. Koulutilojen tulisi tarjota mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sosiaalisten ihmissuhdetaitojen 
harjoitteluun. Modernit oppimisympäristöt ja koulutilat luovat edellytykset kouluviihtyvyyden ja motivaation kasvulle ja 
sitä kautta oppimisen monipuolistumiselle.  

Opetus- ja oppimistyylit vaihtelevat opettajan ja oppilaiden mukaan ja opetusmenetelmät opiskeltavan aineen mukaan. 
Opetussuunnitelman muuttuminen liittyy työskentelytapojen muuttumiseen.  Oppija on aktiivinen toimija, oman 
oppimisensa subjekti. Opettajan rooli muuttuu oppimisen ohjaajaksi ja valmentajaksi.

Oppimiseen hyödynnetään erilaisia oppimisen tilamalleja. Ilmiöpohjainen oppiminen tai pari- ja tiimiopettajuus vaativat 
koulutiloilta joustavuutta. Tällaisissa oppimisympäristöissä kalusteiden tulisi olla helposti järjestettävissä uudelleen ryhmän 
ja tehtävän vaatimusten mukaan. Kotiluokka-ajattelusta siirrytään ryhmätila-ajatteluun. Ikäryhmät voivat työskennellä 
moduuleissa, joissa tiloja voidaan jakaa päivän mittaan joustavasti tukemaan erilaisia opetus- ja oppimistuokioita. 
Koulutilat voidaan jakaa eri oppimisen tiloiksi seuraavan jaottelun perusteella: kognitiivisen oppimisen, sosiaalisen 
oppimisen, tekemällä oppimisen ja vetäytymisen tilat. Erilaisten tilojen yhteydessä voidaan hahmotella esimerkiksi 
lattiamateriaalien värityksen avulla toteutettavista teema-alueista, jotka tukevat osaltaan myös luottamuksen kehä -
ajattelua. Oppimateriaalivarasto sijaitsisi moduulin välittömässä läheisyydessä tai osana moduulia.  

Uusi oppiminen ja tekniset laitteet ovat lisänneet opetustilojen melutasoa, joten koulutilojen suunnittelussa tulee 
huomioida riittävä akustiikka. Viihtyisät, akustisesti toimivat, virikkeiset ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tilat 
luovat edellytyksiä suotuisalle turvallisuuskulttuurille. Rakennuksessa liikkumista ja hahmottamista tukevat merkinnät ja 
pintojen erilaiset väritykset tukevat myös turvallisuusajattelua. Hyvällä akustiikalla on positiivinen vaikutus 
koulumenestykseen ja koko kouluyhteisön stressittömään hyvinvointiin. Akustiikkaan ja lattiamateriaalien valintaan 
liittyvä kengättömyys tukee koulun paloturvallisuutta vähentämällä palokuormaa koulun käytäviltä. Kengättömässä 
koulussa lattiamateriaali voi monessa tilassa olla akustisesti vaimentava hypoallerginen tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, 
on helposti imuroitavissa ja siten allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan viihtyisyyttä. 

Parhaimmillaan koulusuunnittelussa huomioitu monitila-ajattelu tarjoaa tilat myös organisaation ulkopuolisille käyttäjille 
koulun aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. Koulurakennus tulisi ajatella monitoimitalona, joka olisi toiminnoiltaan 
jaettu julkisiin, puolijulkisiin, puoliyksityisiin ja yksityisiin tiloihin. Erilaisten käyttäjien tarpeiden huomioinnin tulisi olla 
tärkeä on osa oppilaiden ja opettajien käyttäjäkokemuksien suunnittelua sekä palvelumuotoilua. Suunnittelu tapahtuu 
pedagogiikkaa edellä. Perusopetuksen arvot voivat olla näkyvissä pysyvänä jatkumona koulujen tiloissa ja toiminnassa. 

*Digitalisoituminen 
Teknologian ja tilan saumaton kytkös on kaikissa tiloissa tärkeää. Teknologian on tuettava vapautta valita tiloja ja samalla 
tilaratkaisujen on mahdollistettava teknologian hyödyntäminen työssä. Koulujen toimintakulttuuri ja käytössä olevan 
teknologian tulee tukea joustavaa tapaa tehdä työtä. Teknologia integroituu oppimisympäristöihin esimerkiksi 
pilvipalveluiden käytön myötä. Omaa oppimista tulee voida dokumentoida, luoda oppimisen sähköinen portfolio. 
Sähköisen portfolion avulla oppimista voidaan räätälöidä kohti yksilöllisempiä oppimispolkuja. Digitaaliset 
oppimateriaalit, mobiilipalvelut ja pelillisyys oppimisessa ja opetuksessa tulevat luontevaksi osaksi koulupäivää.  

Valokuituverkko luo uudenlaisia työskentelymahdollisuuksia ja tehokkuutta koulutyöhön, kun tieto siirtyy nopeasti. 
Erilliset verkkopaikat eivät kuulu enää kouluihin, koska ne jäykistävät oppimisen liikkuvuutta. Langattomuus mahdollistaa 
opettajan ja oppilaan työskentelyn virtuaaleissa toimintaympäristöissä. Oppiminen ei tällöin rajoitu koulurakennukseen 
vaan oppia voi etsiä maailmanlaajuisesti. Etäopetusmahdollisuus tulee huomioida jo tilojen suunnitteluvaiheessa. 
Nopean yhteyden avulla voidaan tarjota uusia tapoja opiskella, esimerkiksi etäopetuksen avulla kielikursseille voidaan 
osallistua kotoa. Teknologian kehittyessä virtuaaliset 3D-oppimisympäristöt tulevat osaksi oppijan laajennettua 
todellisuutta. Kouluissa virtuaaliympäristöjä voidaan hyödyntää muun muassa vaarallisten tai harvinaisten tilanteiden 
valmentamiseen. Erilaiset turvallisuutta lisäävät etävalvonta- ja hälytyspalvelut toimivat nopean yhteyden kautta 
luotettavasti.  

*Tilatehokkuuden tavoitteet 
Teknologia on lisännyt opettajien ja oppilaiden valinnanvapautta ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn. 
Liikkuvuuden lisääntyessä tilantarve kouluissa luonnollisesti vähenee. Teknologian tuoma liikkuvuus ja erilaiset oppimisen 
tilat avaavat lukujärjestystekniikkaan uusia mahdollisuuksia, kun koulun kaikkia tiloja voidaan käyttää oppimisen tiloina. 
Tilat tulee suunnitella elämän- tai päivänkaari-ajatuksella; sama oppimisen tila toimii päivän eri aikoina neuvottelutilana, 
henkilökunnan työtilana tai läheisen omakotiyhdistyksen kokoustilana. Tilakokonaisuuksia tulee ajatella monitoimitiloina, 
joissa kiinteät seinät rajaavat laajempaa oppimistilaa, mutta on muokattavissa esimerkiksi pyörällisillä kalusteilla tai 
seinäkkeillä useampaan toimintaympäristöön riippuen millaista toimintaa kulloinkin tilassa on tarkoitus tehdä. Avoimessa 
tilassa voi lisäksi olla kevyillä seinillä erotettu tila rauhallisempaa työskentelyä varten.  
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Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen pedagoginen suunnitelma 
26.1.2018 

1. Johdanto
Vantaan kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt 13.9.2016 Hämeenkylän koulun                 
uudisrakennuksen tarveselvityksen, Kaupunginhallitus on vahvistanut päätöksen 19.9.2016. 

Oppilaiden ikäjakauma on Hämeenkylän koulussa vuosiluokkiin 7. ­ 9. painottuva.                   
Lukuvuonna 2017 ­ 2018 noin 450 oppilasta opiskelee vuosiluokilla 7. ­ 9., vuosiluokilla 1. ­                             
6. opiskelee noin 300 oppilasta. Vantaan perusopetuksen kouluverkkoa tarkasteltaessa on                   
todennäköistä, että Hämeenkylän koulun oppilasmäärä painottuu 7. ­ 9. luokille myös                     
lähitulevaisuudessa. 

Pedagogisen suunnitelman avulla huolehditaan siitä, että Hämeenkylän koulun               
uudisrakennuksen tilat ovat muuntojoustavat ja monikäyttöiset, sekä varmistetaan niiden                 
soveltuvuus uuden oppimisen periaatteiden mukaiseen käyttöön. Variston koulun tilojen                 
pedagoginen toiminnallisuus sisältyy tämän suunnitelman piiriin, uudisrakennusta ja Variston                 
koulun olemassa olevia tiloja käsitellään yhtenä kokonaisuutena. 

Pedagogisen suunnittelun tarkoituksena on tuoda julki Hämeenkylän yhtenäiskoulun                 
arvoja, toimintaa ja pedagogisia ratkaisuja. Suunnittelu pohjautuu koulun toiminnalliseen                 
näkökulmaan, pedagogisten tarpeiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan sopiva               
oppimisympäristö. 

Hämeenkylän koulun väistötiloina ennen uudisrakennuksen valmistumista toimivat             
Variston opetuspiste (vuosiluokat 1. ­ 3.), Tuomelan opetuspiste (vuosiluokat 4. ­ 6.) ja                         
Sanomalan opetuspiste (vuosiluokat 7. ­ 9.). Lukuvuodesta 2017­18 alkaen kaikissa                   
opetuspisteissä siirrytään kohti yhteisopettajuutta. Variston ja Tuomelan opetuspisteissä               
yhteisopettajuus toteutuu luokkatason sisällä. Sanomalan opetuspisteessä yhteisopettajuutta             
toteutetaan oppiaineittan. Kolmen lukuvuoden työskentely väistötiloissa yhteisopettajuutta             
kehittäen luo lähtökohdan Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen suunnittelulle ja               
pedagogiikalle. 

2. Oppimiskäsitys ja arvot
Hämeenkylän koulun toiminta perustuu Vantaan perusopetuksen yhteiselle arvopohjalle.               
Perusopetuksen yhteisesti valitut arvot ovat hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten                   
kohtaaminen. 

Oppilaan kokonaisvaltaisesta  hyvinvoinnista ja terveestä kasvusta huolehtiminen on               
suomalaisen perusopetuksen tärkein tehtävä. Hämeenkylän koulussa oppilaan ja               
kouluyhteisön hyvinvoinnista huolehditaan yhteisöllisesti. Koulun jokainen aikuinen ja oppilas                 
on osaltaan vaikuttamassa yhteiseen hyvinvointiin. Fyysinen hyvinvointi ohjaa ja määrittelee                   
Hämeenkylän koulun suunnittelua. Hämeenkylän kouluyhteisön lähihistoria huomioiden on               
sisäilman laatuun, terveeseen koulurakennukseen ja hallittavaan äänimaailmaan             
kiinnitettävä erityistä huomiota. Henkinen hyvinvointi on terveen kasvun ja oppimisen                   
edellytys, johon kouluviihtyvyydellä voidaan vaikuttaa. Oppilaiden ja henkilökunnan               
viihtyvyyteen ja tilojen luomaan kiireettömyyden tunnelmaan kiinnitetään huomiota               
suunnittelussa.   
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Viihtyisän ja turvallisen koulurakennuksen avulla on koko kouluyhteisön mahdollista                 
saavuttaa aitoa  oppimisen iloa . Oppilaiden positiivinen suhtautuminen omaan               
oppimiseensa on elinikäisen oppimisen edellytys. Hämeenkylän koulun suunnittelussa               
oppilaan mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimiseensa tulee huomioida. Oppimisympäristön               
konkreettinen hyödyntäminen oppimisessa, sekä mahdollisuus vaikuttaa sen             
toiminnallisuuteen, viihtyvyyteen ja estetiikkaan luon ympäristön jossa oppimisen ilo osa                   
jokaista koulupäivää. 

Oppiminen koulussa tapahtuu vuorovaikutuksen kautta.  Toisten kunnioitus             
jokapäiväisessä toiminnassa ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa on ensiarvoisen tärkeää.               
Hämeenkylän koulussa toisten kunnioitus näyttäytyy osallistamisen periaatteissa, jokaisen               
kouluyhteisön jäsenen mielipide ja osallistuminen yhteisön toimintaan on tärkeää.                 
Koulurakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden ja aikuisten yksilöllisyys ja                 
yksilöllinen tilantarve.  

3. Toimintakulttuuri

Hämeenkylän koulun toimintakulttuurin perustana on  yhdessä oppiminen ja oppiva                 
yhteisö . Oppiminen ei rajoitu ainoastaan oppitunneilla tehtyyn työhön, koko koulu yhteisönä                     
on kehittyvä ja oppiva organisaatio. Oppiminen on koko koulun välistä vuorovaikuttamista,                     
jossa kaikki oppivat toisiltaan. Koulussa uskalletaan kokeilla uusia asioita ja toimintatapoja,                     
niiden avulla koulu yhteisönä kehittyy ja oppii itsestään. 

Yhteisopettajuus on pedagoginen toimintatapa, jota kehitetään ja viedään               
eteenpäin Hämeenkylän koulussa. Yhteisopettajuuden tavoitteena on asiantuntijuuden             
yhdistyminen sekä yhteistoiminnalisen oppimiskulttuurin vahvistaminen. Hämeenkylän           
koulurakennuksen suunnittelussa tulee huomioida laaja­alainen yhteisopettajuus kaikilla             
luokka­asteilla. Tulevaisuuden koulussa yhteisopettajuus vaikuttaa eri toiminnan tasoilla.               
Ensisijaista on luokka­asteen sisäinen yhteistoiminta, toisaalta myös luokka­asteet ylittävä                 
yhteinen oppiminen on osa yhteisopettajuutta. Samankaltainen näkökulma vallitsee myös                 
oppiainetasolla. Oppiaineen sisäinen yhteisopettajuus on koulun pedagogiikassa             
ensisijaista, mutta myös oppiainerajat ylittävä yhteinen oppiminen on osa yhteistä oppimista. 

Oppiminen on mahdollista, kun oppilaiden  henkisestä ja fyysisestä               
turvallisuudesta  on huolehdittu. Arjen turvallisuus ja oppilaiden hyvinvointi ovat olennainen                   
osa koulun toimintakulttuuria. Koulun toiminnan periaatteena on yhteinen kasvatusvastuu,                 
kaikki koulun aikuiset vastaavat oppilaiden hyvinvoinnista. Myös oppilaiden panos                 
hyvinvoinnin turvaamisessa on ensiarvoisen tärkeä. Hämeenkylän koulun tulee olla avoin                   
ympäristö, jossa ihmisten on helppoa kohdata toisensa. Tilojen suunnittelussa oppilaiden                   
fyysinen hyvinvointi ja viihtyvyys otetaan huomioon.  

Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan koulun arkeen päivittäin. Toimintakulttuuriin             
kuuluu  oppilaiden osallistaminen koulun päätöksentekoon ja koulupäivän järjestämiseen,               
näin toimimalla luodaan perusta oppilaiden kasvulle kohti aktiivista kansalaisuutta. Oman                   
opiskelun suunnittelua ja oman työn arviointia harjoitellaan niin, että tavoitteellinen ja                     
vastuullinen työskentely muodostuu luontevaksi osaksi jokaista koulupäivää.             
Toimintaperiaatteena oppimisessa on luottamuksen kehän hyödyntäminen oppilaiden             
vastuuttamisessa. Osoittamalla omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan oppilaan on               
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mahdollisuus vapaammin valita oma oppimisympäristönsä. Oppilaan omaa toimijuutta               
vahvistetaan myös luokka­asteet huomioiden. Koulupolullaan pidemmälle edenneen             
oppilaan vaihtoehdot oppimisympäristönsä valitsemiseen kehittämiseen ovat alkuopetuksen             
oppilaita laajemmat. Suunnittelussa on erityisesti huomioitava oppimisympäristön             
mahdollisuudet luottamuksen vahvistamiselle ja sen kumulatiivinen eteneminen             
luokkatasolta toiselle siirryttäessä. Mahdollisuudella vaikuttaa kouluympäristön ja             
toimintakulttuurin kehittämiseen tavoitellaan oppilaiden motivaation kasvua opiskelua             
kohtaan. 

Tieto­ ja viestintätekniikka on olennainen osa koulun toimintakulttuuria. Tekniikan                 
järkevä ja laajamittainen käyttö mahdollistaa joustavat oppimisympäristöt ja monipuolisten                 
työtapojen käytön. Tieto­ ja viestintätekniset taidot ovat myös tärkeä osa tulevaisuuden                     
työelämän taitoja. Hämeenkylän koulu osallistuu aktiivisesti opetusteknologian ja               
digitaalisten oppimisympäristöjen kehitystyöhön mm. oppilasagentti toiminnan kautta. 

4. Oppimisympäristö
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja 
toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön 
kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. 
Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja 
vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan 
oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, 
osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen 
yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa.  

Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja 
käytössä otetaan huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja 
akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja 
siisteys.  

(Opetussuunnitelman perusteet 2014. Oppimisympäristöt s.29 ­ 30) 

Hämeenkylän yhtenäiskoulun rakentamisen tavoitteena ovat tehokas ja toimiva tilankäyttö,                 
jossa otetaan huomioon ekologiset näkökohdat sekä elokuussa 2016 voimaan tullut uusi                     
opetussuunnitelma. Koulun toiminta perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Yhteisessä               
käytössä olevien tilojen tulee olla kaikkien helposti saavutettavissa. Tilat suunnitellaan                   
päivän­ ja elämänkaariajatuksella. Saman oppimisympäristön on mahdollista toimia päivän                 
eri aikoina oppimisen monipuolisena tilana, neuvottelutilana, henkilökunnan työtilana ja                 
lähialueen asukkaiden tilana. 

Uudisrakennusta suunniteltaessa on otettava huomioon rakennuksen koko elinkaari.               
Rakennuksessa järjestettävä toiminta tulee 30 vuoden kuluttua vaatimaan hyvin erilaisia                   
ratkaisuja kuin nykypäivänä. Rakennuksen  muunneltavuus ja muuntojoustavuus             
lukukausien välillä huomioidaan suunnittelussa. Koulurakennuksen tilojen käyttötarkoitus ja               
tilan tarve saattaa vaihdella huomattavasti lukuvuodesta toiseen, tilojen tulee mahdollistaa                   
niiden järkevä käyttö eri lukuvuosina. On tärkeää, että rakennus mahdollistaa monipuolisen                     
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yhteiskäytön perusopetuksen, kaupungin muiden palveluiden, kolmannen sektorin             
yhteistyökumppanien ja kuntalaisten toiminnassa. 

Käänteinen suunnittelun mahdollisuuksia tulee tutkia Hämeenkylän koulua             
suunniteltaessa. Muuntojoustava mahdollisuus purkaa ja lisätä seinärakenteita rakennuksen               
elinkaaren aikana takaa toimivan oppimisympäristön vuosikymmenien ajalle. Yhteiskunnan               
ja kouluverkon muutokset saattavat vaatia Hämeenkylän koululta hyvin monimuotoista                 
toimivuutta sen elinkaaren aikana. 

On tärkeää huomioida, että Hämeenkylän koulun uudisrakennukseen ei perusteta                   
uutta koulua. Tiloja tulee käyttämään Hämeenkylän yhtenäiskoulu, jonka toimintaa                 
määrittelevät tilojen lisäksi monet muut tekijät. Suunnittelussa tulee huomioida Hämeenkylän                   
koulun oppilasjakauma ja opetussuunnitelman vuosiviikkotuntien jakautuminen eri             
oppiaineisiin. Hämeenkylän koulun suunnitteluryhmän tilasijoittelun pedagoginen           
suunnitelma (liite 1) otetaan suunnittelussa huomioon. Vantaan kaupungin tilaohjelma antaa                   
suuntaviivat uudisrakennuksen tilasuunnitteluun.  

Oppiaineet ja luokka­asteet muodostavat toiminnallisia kokonaisuuksia joiden             
sijoittaminen samalle oppimisalueelle on järkevää. Suunnittelussa on otettava huomioon                 
koulun suunnitteluryhmän pedagoginen asiantuntemus tilajakoa pohdittaessa. Uuden             
opetussuunnitelman mukainen oppiaineiden välinen yhteistyö sekä ilmiöpohjaiset             
oppimiskokonaisuudet ovat osa tulevaisuuden koulun toimintaa. 

Dynaaminen oppimisympäristö ja muuntojoustavuus huomioidaan myös koulun             
kalustuksessa. Oppimisympäristön ja opiskelun monipaikkaisuus toteutetaan joustavasti             
kalusteratkaisulla. Kalusteissa kiinnitetään huomioita erityisesti myös akustiikkaan ja               
ekologisuuteen. Uusi oppiminen ja avoin oppimisympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia                 
akustiikalle ja rakennuksen ääniympäristölle, nämä seikat on otettava suunnittelussa                 
huomioon. 

Oppilaiden välitunnit ja koulupäivän jälkeinen vapaampi oleskelu on huomioitava                 
oppimisympäristöjä suunniteltaessa. Välitunteja ei vietetä erillisessä tilassa, oppimisalueet               
ovat oppituntien ulkopuoliselle ajalla oppilaiden välituntialuetta. Suunnittelussa kiinnitetään               
huomiota välituntien viettämiseen aktiivisesti sekä turvallisesti. 

Oppimisalueiden käyttömahdollisuuksia lisää, erityisesti koulupäivän ulkopuolisessa           
toiminnassa, niihin sijoitettavat märkätilat. Omavaraisia oppimisalueita, riittävillä             
keittiötoiminnoilla, voidaan koulupäivän ulkopuolisessa käytössä hyödyntää monipuolisesti.             
Esimerkiksi nuorisotoimen ja lähialueiden asukastoiminnan kannalta oppimisalueiden             
omavaraisuus on tärkeää, tätä mahdollisuutta tulee Hämeenkylän koulua suunniteltaessa                 
tutkia. Huomioitava on myös kulunvalvonta ja oppimisalueiden rajaaminen lukituksella.                 
Tilojen rajaamisessa on mahdollistettava ajallisesti ja lokeroiden toimiva lukituksen                 
etähallinta. 

4.1. Koulun sydän 
Koulun sydän on kohtaamisten, ruokailun, esitystilaisuuksien ja rennon yhdessäolon paikka                   
koulun oppilaille ja henkilökunnalle sekä koulun ulkopuolisille toimijoille. Vieraiden astuessa                   
kouluun sisään saapuvat he ensimmäisenä koulun sydämeen. 

Hämeenkylän koulu on kengätön koulu, riittävät säilyttimet kengille sisäänkäyntien                 
yhteydessä on huomioitava suunnittelussa. Myös 6. ­ 9. luokkien oppilaiden vaatesäilytys                     
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oppilaskaapeissa on huomioitava. Oppilaskaapit tulee sijoittaa sisäänkäyntien välittömään               
läheisyteen, niin ettei niiden käyttö häiritse oppimisalueiden työskentelyä.  

Koulun ravintola eli ruokasali on osa koulun sydäntä. Ravintola on jaettavissa                     
pienempiiin osiin, joita voidaan käyttää ruokailuun, neuvottelutiloina, pienempiin tilaisuuksiin                 
ja opiskeluun. Ravintola suunnitellaan esteettisesti harmoniseksi ja rauhallisuutta               
korostavaksi viihtyisäksi tilaksi, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota akustiikkaan ja                   
esitystekniikkaan. Ravintolan tiloja käytetään koulutyöhön oppimisalueiden luonnollisena             
jatkona ruokailu­ ja siivousaikoja lukuunottamatta. Erityisesti kuvataiteen, käsityön ja                 
kotitalouden oppimisalueiden laajenemista ravintolan tiloihin tulee suunnittelussa tutkia.  

Koulun sydämen on tilana mahdollistettava koko koulun oppilaiden ja henkilökunnan                   
hetkellinen yhteinen kokoontuminen esimerkiksi päivänavauksen ajaksi. Esitystilaisuuksiin,             
esimerkiksi musiikkiluokkien konsertteihin ja koulun juhliin, osallistuu kerrallaan noin 500                   
henkilöä. Riittävät tilat katsomoille ja turvalliseen poistumiseen on suunnittelussa                 
huomioitava. Samoin on huomioitava riittävä näyttämötila, ammattitasoisen esitystekniikan               
käyttö, tilan akustiikka sekä mahdollisuus pukuhuonetilojen käyttöön. 

Koulun sydämessä oppilaat viettävät aikaa myös välituntisin, tila­ ja                 
kalusteratkaisuilla mahdollistetaan oppilaiden vapaamuotoisempi omatoiminen oleskelu ja             
toiminta. Tilan on oltava viihtyisä sekä tarjottava mahdollisuuksia aktiiviseen välitunnin                   
viettoon. Esimerkiksi kiipeilyseinän, pöytätenniksen ja näiden kaltaisten aktiviteettien               
toteuttamista on suunnittelussa tutkittava. Oppilaiden viihtyvyyden ja aktiviteettien               
huomioiminen suunnittelussa luo toimivat puitteet koulun yhteistyölle esimerkiksi               
nuorisopalvelujen kanssa.   

Koulun sydämen suunnittelun yhteydessä tulee tutkia mahdollisuutta “oppimisen               
portaisiin”, eli kerrokset yhdistävään rakennelmaan, jossa kävelykaistan lisäksi on tilaa                   
opiskelulle ja välituntitoiminnalle. Portaiden käyttöä esitystilaisuuksien katsomorakenteena             
tulee tutkia. 

4.2. Oppimisalueet 1. ­ 2. luokat 
Hämeenkylän koulun nuorimmat oppilaat osallistuvat alkuopetukseen vuosiluokilla 1. ­ 2.                   
Alkuopetuksen oppilaiden kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisen ja                 
rakenteeltaan selkeän koulupäivän järjestämiseen. Hämeenkylän koulun toimintakulttuurin             
mukaisesti ryhmäkoon monimuotoisuus ja oppimisympäristön vapaus lisääntyy vuosiluokalta               
toiselle edetessä.  

Alkuopetuksen oppimisalue tulee suunnitella noin 90 oppilaalle. Oppimisalueen               
suunnittelussa on huomioitava mahdollisuus jakaa tila noin 20 oppilaan monimuotoisiksi                   
“kotipesiksi”. Alkuopetuksen oppilaalle jo kahdenkymmenen ikätoverin ryhmä on               
sosiaalisesti avoin ympäristö, suurempia ryhmäkokoja käytetään harkiten. Oppimisalueen               
“kotipesät” tulee suunnitella niin, että myös suurempien, esimerkiksi noin 45 oppilaan,                     
yhteiset oppimistuokiot ovat mahdollisia. Yhteisessä tilassa voidaan toteuttaa esimerkiksi                 
laulu­ ja leikkituokiota sekä koulupäivän aloittavia aamuhetkiä. 

Taito­ ja taideaineet toteutetaan alkuopetuksessa omalla oppimisalueella.             
Oppimisalueelle on suunnittelussa varattava riittävät märkätilat kuvataidetta ja käsityötä                 
varten. Koulutaipaleensa aloittaneiden oppilaiden koululaistaidot sekä oppimisvalmiudet             
vaihtelevat laajalla skaalalla. Alkuopetuksessa oppilasryhmää jaetaan usein pienempiin               
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osaryhmiin. Riittävät pienryhmätilat alkuopetuksen oppimisalueella otetaan suunnittelussa             
huomioon. 

Suunnittelussa huomioidaan alkuopetuksen oppilaiden mahdollisimman vaivaton           
kulkuväylä ruokailuun sekä välitunnille. Siirtyminen ulkoilemaan toteutetaan oppimisalueen               
oman sisäänkäynnin kautta, jonka yhteyteen suunnitellaan toimiva kuraeteinen.               
Ulkovaatteiden ja kenkien säilytys sekä vaatteiden kuivausmahdollisuus ja yksinkertainen                 
vaatehuolto otetaan huomioon eteistä suunniteltaessa. 

4.3. Oppimisalueet 3. ­ 5. luokat 
Vuosiluokilla 3. ­ 5. oppilaita ei jaeta perinteisiin luokkiin, vaan koko ikäluokkaa opetetaan                         
luokka­asteisessa yhteisopettajuudessa. Tämä tarkoittaa noin 60 oppilaan oppilasryhmää,               
jonka opetuksesta vastaa 2 ­ 3 luokanopettajaa sekä vähintään osan ajasta laaja­alainen                       
erityisopettaja. 

Oppimistilanteissa oppilaita ryhmitellään joustavasti pedagogisin perustein.           
Ryhmittelyä voidaan tehdä oppilaan toiveiden, tavoitteiden, oppimistapojen tai               
vertaisoppimisen perusteella. Yhdessä työskentelevän oppimisryhmän koko vaihtelee             
kolmen ja kuudenkymmenen oppilaan välillä. Oppimisalueen suunnittelussa on kiinnitettävä                 
erityistä huomiota muunneltavuuteen ja monipaikkaisuuteen. Lisäksi suunnittelussa on               
huomioitava riittävät pienryhmätilat oppimisalueen yhteydessä. Oppilasryhmän jakaminen             
vaatii ajoittain erillisiä äänimaailmoja, akustiikkaan on kiinnitettävä huomiota. 

Luokka­asteiden välinen yhteistyö sekä pienryhmätilojen ja erityisopetuksen käyttö               
onnistuu parhaiten, mikäli oppimisalueet sijaitsevat toistensa välittömässä läheisyydessä.               
Suunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta muodostaa oppimisalueista aluepareja, jotka             
käyttävät esimerkiksi samoja pienryhmätiloja. Alueiden välitön yhteys toisiinsa mahdollistaa                 
myös oppimisalueiden tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön. 

Oppimisalueiden tai alueparien omat sisäänkäynnit mahdollistavat yhtenäiskoulun             
päiväaikataulun joustavuuden. Oppilaiden liikkuminen pihalta suoraan oppimisalueelle ei               
häiritse muita mahdollisesti jo käynnissä olevia oppimistuokioita. Sisäänkäyntien yhteyteen                 
suunnitellaan ratkaisu vaate­ ja kenkäsäilytykselle.  

4.4. Oppimisalueet 6. ­ 9. luokat 
Vuosiluokilla 6. ­ 9. oppiminen järjestetään oppiaineittain. Oppimisalueiden jakautuminen on                   
näiden vuosiluokkien työskentelyssä siis oppiaineperusteista. Hämeenkylän koulussa myös               
aineenopetuksessa työskennellään yhteisopettajuudessa. Lähes kaikissa oppiaineissa           
oppilasryhmän oppimisesta vastaa 2 ­ 3 aineenopettajaa sekä erityisopettaja. 

Yhdellä oppimisalueella opiskelee kerrallaan 50 ­ 75 oppilasta. Oppimisalueet ovat                   
fyysisesti erillisiä alueita, jotta rauhallinen ja tarkoituksenmukainen työskentely on                 
mahdollista. Erityisen tärkeää on huomioida tilojen ja kalusteiden muunneltavuus,                 
ryhmittelyn joustavuus sekä toisistaan erilliset äänimaailmat. Oppilaalla ja opettajalla tulee                   
aina olla mahdollisuus työskennellä häntä motivoivassa ympäristössä sellaisessa               
ryhmäkoossa, joka sillä hetkellä tukee oppimista parhaiten. Riittävät pienryhmätilat on                   
otettava suunnittelussa huomioon, oppilasryhmää voidaan jakaa esimerkiksi viiden,               
kymmenen tai kahdenkymmenen oppilaan osaryhmiin. Oppimisalueet on jaoteltu tiettyjen                 
oppiaineiden opiskelua varten. 
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Edellä eriteltyjen oppiainekohtaisten oppimisalueiden lisäksi koulun 6. ­ 9. luokkien                   
aineenopetuksen järjestämiseksi on suunnittelussa huomioitava tarve 1 ­ 2  yleiselle                   
oppimisalueelle . Näillä oppimisalueilla toteutetaan esimerkiksi terveystiedon, historian,             
yhteiskuntaopin ja katsomusaineiden oppitunnit. Oppilasryhmän koko yleisen oppimisalueen               
oppiaineissa vaihtelee 25 ja 50 oppilaan välillä. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisalueella opiskelee kerrallaan noin 75 oppilasta                 
ja työskentelee 3 ­ 5 opettajaa ja kouluavustajaa. Oppimisalueen suunnittelussa on                     
kiinnitettävä huomiota oppiaineelle tyypilliseen monimuotoiseen työskentelyyn. Oppimista             
tapahtuu pareittain, ryhmissä, itsenäisesti sekä esimerkiksi draaman keinoin. Myös                 
rauhallisen lukunurkkauksen sekä pienimuotoisen kirjastotoiminnan mahdollisuuksia tulee             
suunnittelussa tutkia. 

Matematiikan oppimisalueella opiskelee kerrallaan noin 75 oppilasta ja työskentelee                 
3 ­ 5 opettajaa ja kouluavustajaa. Opiskelua toteutetaan matematiikassa usein noin neljän                       
hengen pienryhmissä, ryhmien mahdollisuus työskentelyyn häiriöittä on huomioitava               
oppimisalueen suunnittelussa. Samoin on huomioitava oppilasryhmän jakaminen osaryhmiin               
mahdollisimman monipuolisesti ja käytännöllisesti.  

Kielten oppimisalueilla kiinnitetään erityistä huomiota äänisuunnitteluun. Kieliä             
opiskellessa erilaiset kuuntelutehtävät sekä pari­ ja ryhmäkeskustelut ovat olennainen osa                   
oppimista. Oppimisympäristöä suunniteltaessa on myös huomioitava eri kieliryhmien               
vaihtelevat ryhmäkoot, oppilaiden määrä vaihtele 15 ja 50 oppilaan välillä, opettajia on                       
samanaikaisesti työskentelemässä 1 ­ 4. Kielten opiskelussa työpari on oppimisen                   
perusyksikkö, mutta oppitunneilla työskennellään usein myös pienissä ryhmissä. Tieto­ ja                   
viestintätekniikan tarkoituksenmukainen käyttö mahdollistaa oppilaan yksilöllisen           
oppimispolun kieliä opiskeltaessa.  

Biologian ja maantiedon oppimisalueella opiskelee kerrallaan noin 50 oppilasta ja                   
työskentelee 2 ­ 3 opettajaa. Oppimisalueen monipistetyöskentelyyn sekä helppoon                 
muunneltavuuteen on suunnittelussa kiinnitettävä huomiota, samoin opetusvälineistön ja               
tarpeiston toimivaan säilytykseen. Luonnonvalon mahdollistamaa kasvien kasvatusta ja               
oppimisalueen erillistä sisäänkäyntiä eläinvierailujen toteuttamiseksi tulee suunnittelussa             
tutkia.  

4.5. Erityisen työskentelyn oppimisalueet 
Kuvataiteen ja käsityön oppimisalueet muodostavat suuren yhteisen             

oppimisympäristön, jossa eri tiloja ja välineistöä voidaan käyttää joustavasti oppiaineiden                   
välillä. Erityistä huomiota suunnittelussa tulee kiinnittää yhteisten varastotilojen sijoitteluun                 
sekä märkätilojen järkevään yhteiskäyttöön, myös muiden erityistyöskentelytilojen tarve tulee                 
huomioida. Hämeenkylän koulun toimintakulttuurin mukaisesti myös kuvataiteessa ja               
käsityössä toimitaan yhteisopettajuudessa. Oppimisalueen sisäisten äänimaailmojen           
erillisyyteen on suunnittelussa kiinnitettävä huomiota. Tavoitteena on suunnitella oppiaineille                 
yhteinen joustavasti toimiva oppimisalue, jossa voidaan tarvittaessa järjestää myös muuta                   
opetusta. Oppiaineiden materiaali­ ja tavaratoimitusten vastaanottaminen ja lastaus               
huomioidaan tilasuunnittelussa. 

Kotitalouden oppimisalue muodostuu kahdesta noin 20 oppilaan kotitalousluokasta,               
joiden välissä on yhteinen varastotila. Liikkumisen luokasta toiseen tulee olla esteetöntä,                     
jotta yhteisopettajuus ja ryhmien jakaminen onnistuu vaivatta.  
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Laboratoriotiloja käytetään kemian, fysiikan ja biologian oppiaineissa.             
Varustelultaan kemian tarpeisiin suunnitellaan oppimisympäristö noin 40 oppilaalle ja fysiikan                   
sekä biologian yhteiskäyttöön tilat noin 20 oppilaalle. Laboratorio tiloja suunniteltaessa tulee                     
tutkia mahdollisuuksia tehokkaaseen tilankäyttöön. Laboratoriot voidaan toteuttaa             
perinteisinä luokkatiloina, jolloin niiden käyttöä muiden oppiaineiden pienryhmätiloina tulee                 
tarkastella. Vaihtoehtoisesti laboratoriotilat voidaan osin tai kokonaan toteuttaa matematiikan                 
oppimisalueen yhteydessä erillisenä oppimistilana oppimisalueen sisällä. Olennaista             
ratkaisua suunniteltaessa on tilojen tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö koko                 
koulupäivän ajan. 

Musiikin oppimisalue  on monikäyttöinen tila, jossa voidaan järjestää musiikin                 
opetusta noin 50 oppilaalle ja samanaikaisesti toteuttaa bändi­, soitin­, ja lauluopetusta.                     
Musiikin oppimisalueen jakamista pienempiin alueisiin, ääniympäristön vaatimukset             
huomioiden, tulee suunnittelussa tutkia. Suunnittelussa on otettava myös huomioon tarve                   
ajoittaiselle studiotyöskentelylle, sekä pienimuotoisille esiintymisille. Oppimisalueelle on             
varattava riittävästi tilaa bändisoittimille sekä musiikin laajan välineistön varastointiin. 

Liikunnan oppimisalue muodostuu liikuntasalista, sen oheistiloista ja muista               
liikuntakäyttöön suunnitelluista oppimisympäristöistä. Hämeenkylän koulun         
liikunnanopetuksella on tarve täysikokoiselle liikuntasalille, joka on mahdollista jakaa                 
kolmeen lohkoon. Liikuntasalin yhteyteen suunnitellaan yhteiskäyttötilaksi voimaharjoittelun             
mahdollistava pienempi liikuntatila, joka varustetaan kuntosalilaitteistolla. Suunnittelussa on               
myös huomioitava toimivat säilytysratkaisut koululiikunnan opetusvälineistölle sekä             
iltakäytön tarpeisiin. Suunnittelussa tulee myös tutkia sähköisen kulunvalvonnan               
mahdollisuuksia sekä piha­alueen yhdistämistä liikunnan oppimisalueeseen.  

4.6. Opetusteknologia 
Digitaalisella opetusteknologialla on perusopetuksessa kahdenlainen tehtävä, ensinnäkin se               
mahdollistaa uudenaikaisen oppimisen ja toimii työkaluna yksilöllisellä opinpolulla, toisaalta                 
teknologia ja teknologiset taidot ovat osa uuden opetussuunnitelman laaja­alaisia taitoja                   
joihin opetuksessa on perehdyttävä. 

Teknologian nopea muutos ja kehittyminen asettaa haasteita opetuksessa               
käytettäville teknologisille ratkaisuille. Teknologian rajapintojen avoimuus ja päivitettävyys               
otetaan huomiooon Hämeenkylän koulun suunnittelussa. Langattomien yhteyksien on               
tuettava eri laite­ ja käyttöjärjestelmärajapintoja monipuolisesti, langattoman yhteyden               
kantavuuden tulee kattaa koko koulurakennus sekä lähialueet. Oppimisen vieminen                 
luokkahuoneen ulkopuolelle on toimivaa, mikäli yhteydet eivät rajoitu ainoastaan                 
koulurakennuksen  sisätiloihin. 

Hämeenkylän koulun opetusteknologiset ratkaisut suunnitellaan oppimisympäristöön,           
jossa jokaisella oppilaalla ja opettajalla on oma henkilökohtainen laite käytettävissään.                   
Opetusteknogian vaatimukset on myös huomioitava tila­ ja kalustesuunnittelussa, laitteiden                 
liikuteltavuus, latausmahdollisuudet ja työergonomia on huomioitava. Teknisen laitteiston               
lisäksi on suunnittelussa kiinnitettävä huomiota riittävään määrään monipuolisesti käytettäviä                 
heijastuspintoja, joihin on mahdollista kirjoittaa ja kiinnittää. 
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4.7. Koulun piha­ ja lähialueet 
Hämeenkylän koulun piha­alue on osa koulun oppimisympäristöä. Koulurakennuksen               
suunnittelussa otetaan huomioon piha­alueen mahdollisuudet sisätilojen luonnollisena             
jatkeena, osana yhteistä koulun oppimisympäristöä. Piha­alueen käyttöä suunniteltaessa               
huomioidaan yhtenäiskoulun eri ikäluokkien monenlaiset tarpeet, yhteisöllisyyden             
näkökulmasta piha­alueita ei tulisi jakaa pysyvillä rakenteilla. Koulun pihan tulee olla viihtyisä                       
ja turvallinen oppimisympäristö kaiken ikäisille oppilaille. 

Osa piha­alueesta tulee olla alkuopetuksen oppilaiden välituntitoimintaan sopivaa,               
piha­alue jaetaan omaksi lohkokseen, joka on erotettavissa muusta koulun piha­alueesta.                   
Alkuopetuksen oppilaiden kulku piha­alueelle omalta oppimisalueeltaan tulee olla vaivatonta. 

Yhtenäiskoulun vahvuutena on mahdollisuus eri­ikäisten oppilaiden yhteiseen             
oppimiseen. Piha­alueita suunniteltaessa huomioidaan vertaisoppimisen mahdollisuudet ja             
esimerkiksi vanhempien oppilaiden alaluokille ohjaama välituntiliikunta. Koulun piha­alueiden               
teemojen tulisi vaihdella, mutta koko piha­alueen tulisi olla kaikkien oppilaiden käytössä.                     
Piha­alueiden teemat voivat liittyä oppiaineisiin, taidekasvatukseen, esiintymiseen, liikuntaan               
tai muuhun koulun toimintaan. Turvallisuuden näkökulmasta koulun piha­alueen               
suunnittelussa on huomioitava pihan avoimuus ja mahdolliset valvontaan liittyvät riskitekijät.                   
Erityistä huomiota kiinnitetään saatto­ ja tavaraliikenteen yhteensovittamiseeen piha­alueen               
välituntikäytön kanssa. 

Piha­alueen käyttö ei rajoitu tavanomaisin koulupäiviin. Hämeenkylän koulun               
musiikkiluokat järjestävät pihalla vuotuisen konserttitapahtuman, myös muita koko koulun                 
yhteisiä tapahtumia järjestetään koulun pihalla. Koulun pihan mahdollisuudet               
konserttikäyttöön ja muiden tapahtumien järjestämiseen otetaan suunnittelussa huomioon. 

Koulupäivän ulkopuolinen käyttö huomioidaan myös pihaa suunniteltaessa.             
Lähialueen asukkaiden vapaamuotoinen piha­alueen käyttö ulkoilu­ ja liikunta­aktiviteeteissä               
lisää alueen viihtyisyyttä. Urheiluseurojen, nuorisotoimen ja kaupungin liikuntapalvelujen on                 
mahdollista käyttää koulun pihaa organisoidun vapaa­ajan toiminnan järjestämiseen.               
Piha­alueen mahdollisuutta toimia sisäliikuntatilojen luontevana jatkeena tutkitaan             
suunnittelussa. Toimiva piha­alue on lähialueiden asukkaiden ja eri toimijoiden luonnollinen                   
ja viihtyisä kohtaamispaikka.  

4.8. Variston koulurakennus 
Variston koulurakennus on alunperin suunniteltu ja rakennettu alaluokkien käyttöön.                 
Hämeenkylän koulun toimiessa väistötiloissa vuosina 2017 ­ 2020 Variston                 
koulurakennuksessa järjestetään vuosiluokkien 1. ­ 3. opetusta. Koulurakennuksen piha­alue                 
soveltuu alaluokille ja sitä kehittämällä mahdollistetaan hyvät välitunti­ ja                 
liikuntamahdollisuudet. 

Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen tarveselvityksessä määritellään Variston           
koulurakennus osana Hämeenkylän koulun toimintaa. Rakennuksen käytön suunnittelussa               
on otettava huomioon Hämeenkylän koulun arvot ja toimintakulttuuri, samalla tavoin kuin                     
uudisrakennusta suunniteltaessa. Variston koulurakennuksen tulee mahdollistaa           
uudenaikaisten monimuotoisten oppimisympäristöjen käyttö sekä muuntojoustavat           
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tilaratkaisut. Lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää terveeseen sisäilmaan sekä hallittavan                   
ääniympäristöön. 

Koulun arjessa erillinen rakennus asettaa toiminnallisia haasteita. Suunnittelussa on                 
kiinnitettävä huomiota esimerkiksi kouluruokailun järjestämiseen, turvallisten siirtymien             
varmistamiseen rakennusten välillä sekä riittäviin henkilökunnan ja oppilashuollon tiloihin                 
myös Variston koulurakennuksessa. Variston koulurakennuksen on mahdollistettava uuden               
oppimiskäsityksen mukainen työskentely. Uuden oppimisympäristön mukaiset alkuopetuksen             
oppimisalueet olisi perusteltua sijoittaa Hämeenkylän koulun uusien koulutilojen yhteyteen. 

Pedagogisesta näkökulmasta alkuopetuksen järjestäminen uudistetussa Variston           
koulurakennuksessa aiheuttaa Hämeenkylän koululle vähiten haasteita. Mikäli Variston               
koulurakennus jää Hämeenkylän koulun käyttöön, niin tarvittavat muutostyöt on tehtävä                   
siten, että 1. ­ 2. luokkien oppimisalueet voidaan sijoittaa rakennukseen pedagogisen                     
suunnitelman toiminnallista kuvausta vastaavalla tavalla, jotta oppilaiden yhdenvertaiset               
mahdollisuudet moderneihin oppimisympäristöihin toteutuvat.  

5. Oppimisen ja kasvun tuki
Hämeenkylän koulussa erityistä ja tehostettua tukea toteutetaan moniammatillisena               
yhteistyönä alkuopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen. Tehostettu tuki järjestetään             
oppilaalle inkluusion periaatteiden mukaisesti osana oman ikäluokan opetusta ja kasvatusta.                   
Erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat ovat mukana oman ikäryhmänsä toiminnassa                   
edellytystensä mukaisesti. 

Pysyvien pienryhmätilojen eli pienluokkien tarve erityisen tuen oppilaille vaihtelee                 
lukuvuosittain, pienluokkia muodostetaan erityisen tuen oppilaiden tarpeiden mukaisesti.               
Hämeenkylän koulussa toimii arviolta 3­6 pienluokkaa lukuvuosittain. Pienluokkien järkevä                 
sijoittelu on otettava suunnittelussa huomioon. Usein pienluokat hyötyvät helposta ja                   
lyhyestä kulusta ulko­ovelle. Myös mahdollisimman häirikkeetön oppimisympäristö on               
huomioitava pienluokkatilojen suunnittelussa. Tiloja ei tule sijoittaa syrjään muun koulun                   
toiminnasta, erityisen tuen oppilaiden negatiivista leimaamista on vältettävä, kuitenkin                 
pienluokkien olisi sijaittava lähellä toisiaan. Suunnittelussa on tutkittava myös mahdollisuutta                   
sijoittaa alaluokkien pienluokkatilat samanikäisten oppilaiden oppimisalueiden yhteyteen,             
tällä tavoitellaan saumatonta integraatiota pienluokan ja yleisopetuksen opetusryhmien               
välillä. 

Oppimisympäristöstä rakennetaan mahdollisimman monipuolisesti ja helposti           
muunneltava sekä erilaisten oppijoiden tarpeisiin sopiva. Erityisen ja tehostetun tuen                   
järjestäminen nivoutuu luontevaksi osaksi toimintaa siten, ettei se tarvitse jatkuvasti omia                     
erillisiä tilojaan. Kaikki opetusryhmät voivat yhdessä käyttää samoja tiloja ja kaikki                     
pienemmät oppimistilat ovat sekä yleis­ että erityisopetuksen käytössä. Pienempää ja                   
suljetumpaa tilaa tarvitaan kaikkien oppijoiden itsenäiseen ja rauhalliseen työskentelyyn                 
sekä pari­ tai pienryhmätyöskentelyyn.  

6. Henkilöstön tilat ja oppilashuolto
Henkilökunnalla on Hämeenkylän koulussa yhteinen kasvatustehtävä. Yhtenäiskoulun             
toimivuutta ja koko koulupolulle ulottuvaa kasvatusta ajatellen henkilökunnan työskentely­ ja                   
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taukotilojen tulee olla kaikille yhteisiä. Helposti saavutettavat ja keskeisellä paikalla                   
sijaitsevat työskentely­ ja taukotilat mahdollistavat työn dynaamisen jaksottamisen sekä                 
useat merkitykselliset kohtaamiset koulupäivän aikana. Tilojen viihtyvyys, ergonomisuus ja                 
monimuotoiset työskentelymahdollisuudet otetaan huomioon suunnittelussa. Myös           
muunneltavuus sekä lukuvuosien välinen muuntojoustavuus on huomioitava henkilökunnan               
tiloissa.  

Oppilashuollon tilojen suunnittelussa huomioidaan tarve kouluterveydenhuollolle,           
psykologille ja kuraattorille sekä opinto­ohjauksen tarvitsemat työtilat. Erilliset työhuoneet                 
mahdollistavat oppilashuollon yhtä aikaisen työskentelyn sekä tehokkaan työajan käytön.                 
Oppilashuollon tavatessa huoltajia sekä järjestäessä verkostotapaamisia nousee esiin tarve                 
neuvotellutilalle, suunnitelussa tämä otetaan huomioon joko erillisenä neuvotteluhuoneena               
tai työhuoneiden koossa ja kalustuksessa. 

Oppilashuollon tilojen on oltava helposti saavutettavissa, mutta myös oppilaan                 
yksityisyys on huomioitava esimerkiksi terveydenhoitajalle jonottaessa. Oppilashuollon ja               
erityisopetuksen päivittäinen yhteistyö otetaan huomioon tilasijoittelussa.  

7. Koulun toiminnan erityispiirteitä ja
painotusalueita

Hämeenkylän koulussa on perinteisen koulutoiminnan lisäksi useita erityispiirteitä ja                 
painotusalueita. Musiikkiluokkatoiminta on osa opetussuunnitelmaa luokka­asteilla 3. ­ 9.                 
Oppilasagenttitoiminta kattaa osallistavan ja vastuuttavan teknologiakasvatuksen alaluokilta             
peruskoulun päättövaiheeseen.  

7.1. Musiikkiluokkatoiminta 
Musiikkiluokkatoiminta on Hämeenkylän koulussa monipuolista, siihen sisältyy varsinainen               
oppitunneilla tapahtuva musiikin opetus, yksilöllinen instrumentti­ ja laulunopetus, laaja                 
bänditoiminta, koulun kuorotoiminta sekä useat musiikilliset tapahtumat lukuvuoden aikana.                 
Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen on mahdollistettava joustavan tilasuunnittelun avulla               
musiikkiluokkien laajamittainen toiminta ja kehittyminen. 

Erityistä huomiota suunnittelussa kiinnitetään koulupäivän aikana ja sen jälkeen                 
tapahtuvaan soitin­, laulu­ ja bändiopetukseen. Oppilaat siis käyvät esimerkiksi                 
soitinopetuksessa oppituntien aikana, opetus on yksilö­ tai pienryhmäopetusta. Yhden                 
oppitunnin aikana samasta oppilasryhmästä saattaa soitinopetuksessa käydä esimerkiksi 6                 
oppilasta, kukin 15 minuuttia kerrallaan. Opetusta varten koulussa tulee olla riittävästi                     
äänieristettyjä ja akustisesti miellyttäviä tiloja. Suunnitelussa on huomioitava myös tarve                   
äänistudiotyöskentelylle. 

Koulun musiikkitapahtumia varten suunnittelussa huomioidaan tarve monitoimiselle             
tilaratkaisulle, jonka keskiössä on riittävän suuri näyttämö. Näyttämö­ ja katsomotilaa                   
suunniteltaessa on huomioitava ammattitasoisen ääni­ ja valotekniikan sijoittelu sekä tilan                   
akustiset ominaisuudet. Myös tilan äänieristykseen ja pimentämiseen tulee kiinnittää                 
huomiota. 
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Esiintymistilan tulee olla osittain julkinen, osittain puolijulkinen tila, jonne yleisön ja                     
yhteistyökumppaneiden on helppo kulkea. Tilan suunnittelussa tulee huomioida myös                 
yhteiskäyttö muiden koulun tiloissa toimivien kanssa.  

7.2. Oppilasagenttitoiminta 
Oppilasagentti on on oppilas, joka on sitoutunut opetusteknologian ja muun tieto­ ja                       
viestintätekniikan opiskeluun ja oppimansa jakamiseen muille oppilaille ja opettajille.                 
Oppilasagentit kouluttavat oppilaita ja opettajia, järjestävät teknologiakasvatukseen liittyviä               
tapahtumia, vierailevat alan yrityksissä oppimassa uutta ja tekevät laajaa yhteistyötä koulun                     
ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  

Hämeenkylän koulussa oppilasagentteja vastuutetaan hoitamaan ja huoltamaan             
koulurakennuksen TVT­laitteistoa. Tiloja suunniteltaessa on otettava huomioon oppilaiden ja                 
henkilökunnan mahdollisuudet teknisen laitteiston huoltoon ja käyttöön, tekniikan tulee olla                   
mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Suunniteltaessa koulurakennusta tulee tutkia myös                 
talotekniikan mahdollisuuksia oppimisympäristönä. Oppilasagenttitoiminnan lisäksi         
luonnontieteiden yhdistäminen esimerkiksi rakennuksen lämpö­ ja sähkötekniikkaan avaa               
uusia oppimismahdollisuuksia 

Oppilasagenttitoiminta tarvitsee myös toimivia etäyhteyksiä ja laitteistoja, jotta               
yhteydenpito yhteistyökumppaneiden kanssa on mahdollista ja joustavaa. Suunnittelussa               
otetaan huomioon agenttitoiminnan mahdollisuudet uuden teknologian pilottikäyttäjinä, sekä               
mahdollisuus uuden teknologian tutkimiseen.

8. Koulupäivän rakenteen kuvaus
Hämeenkylän koulussa oppilaan koulupäivä rajoittuu klo 8 ja klo 16 välille. Lukujärjestystä                       
suunniteltaessa myöhäisiltapäivän oppitunteja pyritään välttämään. Lähtökohtaisesti           
perusopetuksen oppilailla ei päiväjärjestyksessään ole hyppytunteja vaan koulupäivä on                 
yhtäjaksoinen. 

Eri­ikäisten oppilaiden koulupäivää on tarkoituksenmukaista rytmittää eri tavoin.               
Vuosiluokilla 1. ­ 5. välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkoillen koulun piha­alueella.                   
Ulkoilun ja riittävien taukojen mahdollistamiseksi koulupäivän rakenteeseen suunnitellaan               
kaksi 30 ­ 45 minuutin välituntia, joista toisen aikana myös ruokaillaan. Kuudennesta                       
vuosiluokasta eteenpäin oppilaiden tuntimäärä lisääntyy, vähintää kouluruokailun aikana               
oppilailla on silloinkin pidempi välitunti. 

Kouluruokailun järjestelyihin tilasuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota,             
ruokailu on koulupäivän ruuhkaisin tapahtuma ja siihen liittyy kasvanut tapaturmariski.                   
Hämeenkylän koulun päiväaikataulu laaditaan niin, että kouluruokailu tapahtuu kolmessa                 
vuorossa klo 10.30 ­ klo 12.30 välillä. Ruokailemassa on yhtäaikaisesti noin 200 asiakasta. 

Varsinaisen lukujärjestyksen ulkopuolella koululla järjestetään aamu­ ja/tai             
iltapäivätoimintaa. Yleensä toimintaa järjestetään klo 12 ­ 17 välisenä aikana ja                     
mahdollisuuksien mukaan aamulla ennen oppituntien alkua. 
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Myös yhteistyö nuorisotoimen kanssa asettaa iltapäivien tilankäytölle vaatimuksia.               
Tavoitteena on järjestää nuorille mielekästä ja kasvattavaa toimintaa koulupäivän jälkeen                   
muutamana päivänä viikossa esim. koulun sydämen yhteydessä olevissa tiloissa. 

9. Yhteistyötahot ja koulupäivän ulkopuolinen
käyttö

Tulevaisuuden Hämeenkylän koulu toimii lähialueiden ja oppimisen keskuksena. Uuden                 
opetussuunnitelman lähtökohtana on oppimisen yhdistämisen tiiviisti yhteiskuntaan ja               
liike­elämään. Koulu ei ole yhteiskunnasta erillään oleva saareke. Oppiminen on mielekästä                     
ja motivoivaa, kun se voidaan yhdistää koulun ulkopuolisiin yhteiskunnallisiin toimintoihin.                   
Hämeenkylän koulun uudisrakennusta suunniteltaessa tutkitaan mahdollisuuksia           
yhteiskunnallisten toimijoiden ja muiden kumppaneiden toimintaan koulurakennuksessa             
koulupäivän aikana ja sen ulkopuolella. 

Koulupäivän ulkopuolisessa toiminnassa liikunta­ ja urheilukäytöllä on merkittävä               
rooli. Hämeenkylän koulun liikuntatilat ovat tärkeä osa Länsi­Vantaan urheiluseurojen                 
toimintaa. Liikuntatilojan suunniteltaessa on otettava huomioon myös seurojen ja muiden                   
toimijoiden tarpeet. Erityisesti on suunnittelussa tutkittava mahdollisuutta etähallittavaan               
kulunvalvontaan esimerkiksi numerokoodilla toimivan lukituksen avulla. 

Hämeenkylän koulun yhteistyö alueen nuorisopalvelujen kanssa on ollut toimivaa ja                   
tukenut nuorten kasvua ja kehitystä. Yhteistyötä halutaan syventää ja toimintatapoja kehittää                     
edelleen. Nuorisopalvelu on kiinnostunut toimimaan Hämeenkylän koulun tiloissa               
koulupäivän jälkeen ja iltaisin, sekä organisoimaan iltakäyttöä yhdessä muiden toimijoiden                   
kanssa. Toiminta voisi käytännössä olla liikuntaa ja pelaamista sekä monipuolista ja                     
yleishyödyllistä kasvattavaa toimintaa kuten kokkausta, elämän taitojen hallintaa ja                 
sosiaalisten taitojen kehittämistä. Yhteistyössä koulun kanssa voidaan järjestää myös                 
opintoja tukevaa toimintaa esimerkiksi läksykerhoja. 
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Liite 1 ­ Tilasijoittelun pedagoginen suunnitelma 

Julkinen tila 

Puolijulkinen tila 

Puoliyksityinen tila 

Yksityinen tila 
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