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Leppäkorven koulun laajennus sisältyy kokonaisuuteen ”Korson koulua korvaavat tilat”, josta laadittu 
tarveselvitys hyväksyttiin opetuslautakunnassa 2.10.2017 § 20, vapaa-ajan lautakunnassa 3.10.2017 § 
19, teknisessä lautakunnassa 3.10.2017 § 5 ja kaupunginhallituksessa 10.10.2017 § 19.  

Leppäkorven koulu sijaitsee kaupunginosassa 83 (Metsola) ja osoitteessa Korpikontiontie 5, 01450 
Vantaa.  Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä sivistystoimen ja tilakeskuksen kanssa.

Hankesuunnitelma koskee Leppäkorven koulun laajentamista ja olemassa olevan koulurakennuksen 
muutostöitä.  Korson koulua korvaavat tilat rakennetaan tässä vaiheessa Leppäkorpeen.

Nykyisin koulurakennus koostuu alkuperäisestä 1950-luvulla rakennetusta osasta, jota on laajennettu 
1973 ja 1986 ja peruskorjattu 2008.  Tontilla sijaitsevat myös 1904 valmistunut puukoulu ja 1961 
valmistunut opettajien asuinrakennus. Puukoulu erotetaan hankesuunnitelmavaiheen jälkeen erilliseksi 
hankkeeksi.

Laajennuksessa alakoulusta muodostetaan yhtenäiskoulu, rakennetaan mm. uusia yleisopetuksen 
monikäyttöisiä tiloja, aineluokkia, laajennetaan keittiötä ja ruokasalia ja tehostetaan olemassa olevien 
koulutilojen tilankäyttöä.  Tilasuunnittelun pedagogiset tavoitteet liittyvät uusien opetussuunnitelmien 
käyttöönottoon ja toiminnallisten tilakokonaisuuksien luomiseen.

Koulun oppilasmäärä kasvaa laajennuksen jälkeen 458 oppilaasta n. 900 oppilaaseen, laajennuksen 
jälkeen henkilökuntaa on n. 90.

Laajennuksen bruttoalatavoite on 4140 brm2 ja hyötyalatavoite 2650 hym2.

Tarveselvityksen kustannusennuste, laajennus ja muutostyöt, oli 14,1 milj. € (KL 94) (laajennus 13,9 milj. 
€, muutostyöt 0,9 milj. €), joka muutettuna kustannustasoon KL 99 on 15,4 milj. €. 

Hankesuunnitelman mukaan laajennuksen ja muutostöiden kustannusarvio on 18,7 milj.€, alv 0% (KL 99)
(laajennus 13,7 milj.€, muutostyöt 5 milj.€).  Hankesuunnitteluvaiheessa on ilmennyt vanhalla osalla 
ennakoituja suurempia tilamuutostarpeita mm. keittiö-ruokasalin, hallintotilojen ja osan 
erikoisvarusteltujen opiskelutilojen osalta.  Kustannusten nousu kohdistuu pääosin näille muutosalueille. 
Lisäksi tarkentuneet meluselvitykset ovat tuoneet lisäkustannuksia pihajärjestelyihin.

Opetuslautakunta 10.9.2018 § 13

Talous- ja hallintojohtajan esitys:
Päätetään esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Leppäkorven koulun laajennuksen ja 
muutostöiden 3.9.2018 päivätty hankesuunnitelma.

Käsittely:
Opetuslautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen kohdan b seuraavasti:
”a) Päätetään esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Leppäkorven koulun laajennuksen ja 
muutostöiden 3.9.2018 päivätty hankesuunnitelma. 



b) Koulun ja vapaa-ajan käytön tarpeisiin riittävät liikunta- ja kokoontumistilat turvataan alueellisilla 
liikuntapaikkainvestoinneilla tai vuokraamalla muilta toimijoilta.”

Päätös:
Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liite: Leppäkorven koulun laajennuksen ja muutostöiden 3.9.2018 päivätty 
hankesuunnitelma 

Täytäntöönpano: Hallintoyksikkö
- ote tilakeskus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 136 § 
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