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Hallintosäännön 10 luvun 4 § kohdan 2 mukaan tekninen lautakunta päättää toimintaan liittyvien 1 000 
000 - 3 000 000 euroa (alv 0%) maksavien hankkeiden tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yli 1 
000 000 euroa (alv 0%) maksavien hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun 
ottamatta useampaa toimialaa koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden tai
teknisten perusparannushankkeiden hankesuunnitelmia.

Veromäen koulun paviljongin 27.4.2020 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma on tehty yhteistyössä 
kasvatuksen ja oppimisen toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan sekä tilakeskuksen kesken.

Veromäen koulun paviljonki tarvitaan vastaamaan alueen yläkouluikäisten oppilasmäärän kasvuun sekä 
Veromäen koulun oppilaiden siirtämiseen kv-koulun ja Riihipellon koulun tiloista takaisin Veromäen 
koulun tiloihin. Tarve on erityisesti aineopetustiloista luokille 5. - 9. 

Myyrmäen alueen koulukiinteistöjen tarpeita on selvitetty vuonna 2015 selvityksessä Vantaan päiväkoti- 
ja koulukiinteistöjen investointitarpeiden ja aikataulun tarkastelu, Boost brothers oy. Selvityksen mukaan 
Veromäen koululle tulisi tehdä peruskorjauksia 2015 - 2024 välisenä aikana. Veromäen kouluun 
kohdistuu oppilasmäärän kasvupainetta Veromiehen kaupunginosasta, kunnes Kehä III pohjoispuolelle 
valmistuu Atomi eli Aviapoliksen alakoulu. Tämän jälkeen Veromiehen kaupunginosan yläkouluikäiset 
tulevat Veromäen kouluun luokille 7.-9., kunnes Kehä III:n pohjoispuolelle valmistuu yläkoulutiloja.

Vuonna 2019 laaditun Vantaan väestöennusteen 2019 - 2029 mukaan perusopetusikäisten määrän 
arvioidaan lähtevän laskuun ennusteajanjakson loppuun mennessä Aviapoliksen suuralueella. Pakkalan 
kaupunginosan perusopetusikäisten määrän ennustetaan laskevan vuoteen 2024 mennessä 86 henkilöllä
ja vuoteen 2029 mennessä 247 henkilöllä. Vastaavasti Veromiehen kaupunginosan perusopetusikäisten 
määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2024 mennessä 142 henkilöllä ja vuoteen 2029 mennessä 407 
henkilöllä.  

Veromäen kouluun kohdistuu oppilasmäärän kasvupainetta Veromiehen kaupunginosasta, kunnes Kehä 
III pohjoispuolelle valmistuu Atomi eli Aviapoliksen alakoulu. Tämän jälkeen Veromiehen kaupunginosan 
yläkouluikäiset tulevat Veromäen kouluun luokille 7.-9., kunnes Kehä III:n pohjoispuolelle valmistuu 
yläkoulutiloja. Tässä vaiheessa alakouluikäisten määrän arvioidaan kuitenkin vähenevän Veromäen 
koulussa. Veromäen kouluun on kuitenkin tarpeen toteuttaa pääasiassa luokkien 7.-9. tarpeisiin 
perusvarusteltuja ja erityisvarusteltuja aineopetustiloja, koska nykyisiä tiloja ei ole riittävästi 
yläkouluikäisten määrään nähden tulevaisuudessa.  

Aineopetustilojen kasvaneen tarpeen lisäksi viime vuosina toteutuneet perusopetusikäisten määrät ovat 
poikenneet ennustetuista perusopetusikäisten määristä Aviapoliksen suuralueella. Suuralueella on 
kuuden viime vuoden aikana vuodenvaihteessa (1.1.) ollut perusopetusikäisiä edellisen virallisen 
väestöennusteen määriä enemmän oppilaita (keskimäärin kahden opetusryhmän verran vuosittain). 
Näin ollen alueen oppilaspaikat ovat täyttyneet ennakoitua aiemmin. Lisäksi Veromäen koulun oppilaita 
on sijoitettu läheisen kv-koulun ja Riihipellon koulun tiloihin. Uuteen paviljonkiin tullaan sijoittamaan 
kyseisiä oppilaita.
 



Kasvatuksen ja opetuksen toimiala on yhdessä tilakeskuksen kanssa selvittänyt lisätilan 
sijoittumisvaihtoehtoja. Parhaimmaksi sijoituspaikaksi osoittautui Veromäen koulun kenttä. Tämä 
edellyttää kaavamuutoksen tai poikkeamispäätöksen, joten tätä ennen koulu tulee käyttämään 
Sanomalan väistötilaa syksystä 2020 alkaen. 

Tilakeskus on valmistelemassa tarjouskilpailua enintään 10-vuoden vuokra- /tai leasingvaihtoehtoon 
pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta.  Tavoitteena on, että tilat 
ovat otettavissa käyttöön viimeistään vuoden 2021 alussa. 

Tilakeskuksessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista pohjautuen aiempiin vastaaviin 
kouluhankkeisiin. Tilakeskuksen arvion mukaan tiloista syntyvä vuosittainen vuokrakustannusarvio on 
642 600 €.  Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitelmaratkaisujen myötä. 

Tarjouskilpailun jälkeen hankintapäätös tehdään voimassa olevan hallintosäännön ja siihen liittyvien 
delegointipäätösten perusteella.

Veromäen koulun paviljongin tilaohjelma on hyväksytty opetuslautakunnassa 9.12.2020 § 20. 
Tilaohjelmassa oli kuitenkin laskuvirhe. Tarvittavien tilojen bruttoala on korjattujen laskelmien mukaan 
noin 1530 brm2 aikaisemmin arvioidun 2500 m2 sijaan.

Tekninen lautakunta 13.5.2020 § 8

Tilakeskusjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä Veromäen koulun paviljongin 27.4.2020 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Lautakunta lisäsi pöytäkirjalausuman: Paviljonkia toteutettaessa tulee yhteistyössä muiden toimialojen 
kanssa hakea ratkaisuja, jotka tukevat koulun välituntikäyttöä, liikuntatuntien tarpeita sekä alueen vapaa-
ajan käyttöä.
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