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1. Hanketietokortti 

 
 
Kohteen nimi: 

Elmon uimahalli 
Tarpeen kuvaus: 

Vantaalla yhtä uimahallia kohden on yli 45 600 asukasta, allaspinta-alaa kohden 78 asukasta /m2, 
Suomessa keskimäärin 52/m2 asukasta kohden. Korson ja Koivukylän suuralueilla on tällä het-
kellä n. 59 440 asukasta, vuonna 2029 asukkaita on väestöennusteen mukaan n. 64 640. Elmon 
uimahallilla on merkittävä rooli alueellisena Koillis-Vantaata palvelevana uimahallina. Kävijämää-
räennuste on 300 000-350 000 kävijää vuodessa, keskimäärin n. 1000 päivässä 
 
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 

Elmon uimahallin Tarveselvitys 04.03.2020. 
Elmon urheilupuiston käynnissä olevaan yleissuunnitelmaan. 
Koillis-Vantaan uimahallisijainti kohdeanalyysi 07.03.2019.  
Vantaan vesiliikunnan olosuhdeselvitys 2017. 
Elmon Urheilupuisto asemakaava 22.11.2010. 
 
Tarpeen perustelut: 

Vantaalla on viisi uimahallia. Yhtä uimahallia kohden on 45 633 asukasta. Suomessa keskimäärin 
yhtä uimahallia kohden on 28 048 asukasta. Vantaalla on allaspinta-alaa kohden Suomen kolman-
neksi eniten asukkaita, 78/m2 (Suomen keskiarvo 52/m2). Uimahallien palveluverkkoa kehitetään 
uuden uimahallin toteuttamisella Koillis-Vantaalle. 
 
Käyttäjähallintokunta: 

Liikuntatoimi 
Kaupunginosa: 

72 Asola 
Kiinteistötunnus: 

92-407-13-7 
Rakennusalan / tontin pinta-ala: 

6 000 m2 
Osoite ja tontti: 
Elmonaukio 2 

Kaavatiedot: 
Kaava-alueen nro 720900 

Rakennusoikeus: 

7 000 m2 

Tilatarve, suuruus ja  

kustannukset (ALV 0%) 
 

brm2 htm2  hym2 

Investointikustannus    

€ € / brm2 € / htm2 

Uudisrakennus, 50 m teräsallas 9 250 5 350 5 070 36 M€ 3 892 6 729 

Hankkeen kävijämäärä ja palveluajat 
300 000-350 000 käyntikertaa / 
vuosi, n. 1 000 / päivä 

Investointikustannus käyttäjää kohden (€) 
n. 580 €/asukas, n. 110 €/kävijä 
 

Väistötilan tarve: 
Ei ole 
Määrärahavaraus investointiohjelmassa: 

(2021-2030) 35,9 M€. 
Hankkeen toteutusaikataulu: 

2020 - 2025 

Pääomakustannukset € / v: 

2 160 000 € / v (alv0%) 
Rakennuksen ylläpitokustannukset € / v (pois lukien toimintakustannuksiin sisältyvät siivouskustan-
nukset): 

449 400 € / v (alv 0%) 
Hallintokunnan/kuntien toimintakustannukset € / v: 

600 000 € / v + sisäiset vuokrat (alv 0%) 
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Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:  

€ 

Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle (pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset yhteensä): 

Vuokravaikutus 
217 450 € / kk 

41 € / htm2  
2 609 400 € / vuosi 

488 € / htm2 / kk 

Laatija(t):  

Lars Ollonqvist, Olga Jefimkina, Petri Kokkonen, Anu Jokela, 
Jari Lärka 
 

Päivämäärä: 

2021-01-04 
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2.   Yhteenveto 

Hankesuunnitelman lähtökohtana on Elmon uimahallin Tarveselvityksen vaih-
toehto b, jossa on 50 m 10-ratainen liikkuvalla kaksiosaisella kannaksella jaet-
tava teräsallas ilman varsinaista katsomoa. Vaihtoehto b oli tarveselvitystyöryh-
män Elmon uimahallille asettamien tavoitteiden mukainen. Vaihtoehdon kustan-
nusennuste on 35,9 milj. €. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi Elmon uimahallin 4.3.2020 päivätyn tarveselvityk-
sen ja sille kustannusennusteen 35,9 milj. € (Kaupunginhallitus 6.4.2020 § 12). 
 
Hankkeen aikaisemmin tehdyssä sijaintiselvityksessä valikoitui Elmon urheilu-
puisto sijaintipaikaksi uimahallille. Elmon uimahallin Hankesuunnittelu on osin 
edennyt rinnan Elmon urheilupuiston yleissuunnittelun kanssa, jonka yhtey-
dessä uimahallin rakennuspaikaksi harkittiin muutamia vaihtoehtoisia sijoitus-
paikkoja. Suunnittelun edetessä vahvistui kuitenkin korttelin 72210 eteläisin ra-
kennusala, rakennuspaikaksi Elmonaukion kyljessä kuten jo tarveselvityk-
sessä. Perusteena sijoitukselle on voimassa oleva kaava, joka sallii uimahallin 
rakentamisen kyseiselle paikalle. Rakennuspaikan pohjoispuolelle varataan 
alue mahdollista tulevaa maauimalaa varten Elmon urheilupuiston yleissuunni-
telman yhteydessä. 
 
Elmon uimahalli on ensimmäinen rakennus, joka toteutetaan Elmon urheilu-
puistoon. Uimahalli sijaitsee uuden urheilupuiston kaupunkikuvallisesti keskei-
simmällä paikalla ja se määrittää suurelta osin alueen tulevan rakentamisen 
suuntalinjoja. Pääsisäänkäynti ja rakennuksen pääjulkisivu avautuvat Elmon 
aukiolle, joka tulee olemaan alueen keskus. Tavoite on moderni kaikkia kunta-
laisia ja eri käyttäjäryhmiä monipuolisesti palveleva esteetön uimahalli. 
 
Hankesuunnitelmaa varten on tarveselvityksen vaihtoehto b:n pohjalta laadittu 
Elmon uimahallin viitesuunnitelma kustannusarviota ja huonetilaohjelman 
koestamista varten.  
 
Viitesuunnitelmalla on tutkittu huonetilaohjelman toimivuutta valitulle rakennus-
paikalle. Samalla on pyritty havaitsemaan mahdollisia puutteita tilaohjelmassa, 
tarkentaa tilaohjelmaa, toimintoja, teknisiä määritteitä tavoitteita ja laatutasoa. 
 
Rakennus sijoittuu rinteeseen ja pääkerroksen korkoasema on suhteutettu sii-
hen niin, että kulkuyhteydet pääkerrokseen ja kellariin, sekä maauimalanva-
rauksen suuntaan ovat mahdollisimman hyvät. 
 
Rakennuksessa käytetään mahdollisimman paljon puuta siellä missä se on ra-
kenteellisesti mahdollista ja järkevää. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinät ja pi-
larit ovat pääosin massiivipuurakenteita ja myös pääosa julkisivuverhouksesta 
on puuta. Allastilan pääkannattajat ovat liimapuupalkkeja ja yläpohja tehdään 
puurakenteisista kattoelementeistä. Myös sisäverhouksissa käytetään puisia 
akustoivia verhouksia. Kellarin seinät, välipohjat ja pääosa kantavista välisei-
nistä, sekä osa pilareista tehdään betonirakenteisina. 
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Allastilan ja altaiden suunnittelun lähtökohtana on jaloteräsaltaat elinkaarikus-
tannusten, helpon huollettavuuden ja korjattavuuden takia. Altaat ovat osin itse-
kantavia teräsaltaita betonilaatan päällä ja / tai tuettuja betonisiin pystyrakentei-
siin teräsallasvalmistajasta riippuen. Syvä hyppyallas asennetaan betoniraken-
teisen kaukaloon, jossa teräallas toimii pintarakenteena ja vesieristeenä. 
 
Tarveselvitysvaiheen huonetilaohjelmaa on hankesuunnitteluvaiheen uimahal-
lin viitesuunnitelman myötä tarkennettu ja täydennetty, mutta lähinnä vain apu- 
ja teknisten tilojen osilta. Allasvalikoima on sama kuin tarveselvityksessä, sa-
moin uimahallin kaikki toiminnot ja palvelut. 
 
Elmon uimahallin viitesuunnitelman on tarkoitus toimia jatkosuunnittelun (ehdo-
tus-, luonnos-, yleis- ja toteutussuunnittelun) tukena ja referenssinä.  
 

3. Hankkeesta aiemmin tehdyt selvitykset ja päätökset 

Hankkeesta tehty Elmon uimahallin tarveselvitys VD/9938/10.03.02.01/2019 on 
käsitelty lautakunnissa ja kaupungin hallituksessa seuraavasti: 

• Kaupunginhallitus 6.4.2020 § 12 

• Tekninen lautakunta 18.3.2020 § 8 

• Vapaa-ajan lautakunta 17.3.2020 § 15 
 
Hankkeesta on aiemmin tehty sijaintiselvitys VD/2159/10.03.02.01/2019, joka 
on käsitelty lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa seuraavasti: 

• Kaupunginhallitus 20.5.2019 § 6 

• Tekninen lautakunta 7.5.2019 § 6 

• Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.4.2019 § 6 

• Vapaa-ajan lautakunta 16.4.2019 § 20 
 
Kaupunginhallitus on päättänyt hyväksyä 10.10.2017 § 19 "Korson koulua kor-
vaavat tilat" nimisen tarveselvityksen. 
Kaupunginvaltuusto on päättänyt hyväksyä 24.9.2018 § 5 Vantaan kaupunkita-
soisen palveluverkkosuunnitelman vuosille 2018 - 2027. 
Liikuntapalvelut on laatinut "Vantaan vesiliikunnan olosuhdeselvitys 2017" nimi-
sen selvityksen, jossa on arvioitu uimahallipalvelujen riittävyyttä, nykyisen ui-
mahalliverkoston kattavuutta ja käyttäjäprofiilia sekä tulevia tarpeita. 

4. Perustelut hankkeelle 

Yleistä 

Vantaalla on viisi uimahallia: Hakunilan, Korson, Martinlaakson, Myyrmäen ja 
Tikkurilan uimahallit. Yhtä uimahallia kohden on yli 45 600 asukasta. Suomessa 
keskimäärin yhtä uimahallia kohden on 28 048 asukasta. Vantaalla on allas-
pinta-alaa kohden Suomen kolmanneksi eniten asukkaita, 78/m2 (Suomen kes-
kiarvo 52/m2). Korson ja Koivukylän suuralueilla on tällä hetkellä n. 59 440 asu-
kasta, vuonna 2029 asukkaita on väestöennusteen mukaan n. 64 640. 
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Uimahallit ovat avoinna seitsemän päivää viikossa, ja ne palvelevat laajasti eri 
ikä- ja käyttäjäryhmiä, niin yksittäisiä liikkujia ja liikunnan harrastajia, ohjattuun 
toimintaan kuin liikuntaseurojen harrastus- ja kilpailutoimintaan osallistuviakin. 

Hankkeen liittyminen palveluverkkoon 

Elmon uimahallin toteuttaminen sisältyy voimassa olevan Vantaan liikuntapaik-
kasuunnitelmaan. Suunnitelmassa esitellään liikunnan tavoitteellinen palvelu-
verkko, nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet sekä uudet liikunnan ra-
kentamistarpeet ja -hankkeet. Uimahallit ovat alueellisia, laajoille asiakasryh-
mille monipuolisia liikuntapalveluita tarjoavia paikkoja. Elmon uimahallilla on 
merkittävä rooli alueellisena Koillis-Vantaata palvelevana uimahallina ja oleelli-
nen osa Elmon urheilupuistoa, sen kehittämistä ja tulevaisuutta.  
 
Vuonna 2018 valmistuneessa Vantaan vesiliikunnan olosuhteita koskevassa 
selvityksessä arvioitiin tarkemmin uimahallipalveluiden riittävyyttä, nykyisen ui-
mahalliverkoston kattavuutta ja käyttäjäprofiilia sekä tulevia tarpeita.  

5.   Tavoitteet, mitoitusperusteet ja tilaohjelma 

Katso Viitesuunnitelma 

Yleiset tavoitteet 

Tavoitteena on rakentaa arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti laadukas ja viihtyisä 
sekä esteetön uimahalli kaikille käyttäjäryhmille. Vuosittainen käyntikertojen en-
nuste on 300 000–350 000 kävijää. 
 
Tavoite on moderni ensisijaisesti tavallisia kuntalaisia, mutta myös muita eri 
käyttäjäryhmiä monipuolisesti palveleva esteetön uimahalli. 
Kaikki toimintatilat, allastilat, liikuntatilat, puku- ja pesutilat, yleisö- ja aulatilat 
pääsisäänkäynteineen pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan samaan 
kerrokseen. 
 
Allastekniseen tilaan pyritään järjestämään pääsy jakeluautolla, joko suoraan 
huoltopihalta tai luiskan välityksellä. Jos tämä ei onnistu allastekniikkatila va-
rustetaan kiinteällä nostimella. 
 
Elmon uimahallista on hankesuunnitelman osana laadittu viitesuunnitelma. 
Viitesuunnitelman lähtökohtana on Elmon uimahallin tarveselvitys vaihtoehto b 
huonetilaohjelmineen. Viitesuunnitelman laadinnan yhteydessä huonetilaohjel-
maa on tarkennettu. 

Tilat, toiminnot, materiaalit ja ominaisuudet 

Tavoitteena on tilaratkaisultaan selkeä allastila, joka on helppo orientoitavuu-
den ja valvonnan kannalta. Eri toiminnot tulisi sijoittaa siten että ne eivät häiritse 
toinen toisiaan, esimerkiksi terapia-allas vesihierontapisteineen ja uimaopetus 
tulisivat olla tilallisesti omia alueita ja osin muista tiloista erotettuja ja akustoituja. 
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Lämpimät altaat (terapia-allas, vauvauinti) erotetaan iv-teknisesti muista allas-
tiloista, kun taas kahluu-/lastenallas tulee sijoittaa lähelle opetusallasta ja liuku-
mäkeä. 
 
Yleisötiloissa (kuten allas- ja aulatiloissa, puku- ja pesutiloissa) käytetään vä-
rejä ja värikontrasteja siten että materiaali- ja värivalinnat ovat rauhallisia ja har-
monisia ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 
Tasoerojen kohdilla, portaiden etureunoissa, luiskissa, altaiden reunoissa ja 
vastaavissa paikoissa käytetään kontrasteja heikkonäköisiä ajatellen. Lisäksi 
kaikissa portaissa on askelmien etureunoissa selkeästi erottuvat turvaraidat. 
 
Allastiloissa käytetään pääosin kannellisia linjakaivoja tai/ja muotolaatoilla laa-
toitettuja matalia avokouruja. Suihkutiloissa käytetään seinän vieressä olevia 
linjakaivoja. 

Julkisivut ja massoittelu 

Kaava edellyttää arkkitehtonisesti korkealuokkaista rakentamista. Kaava-alu-
een urheilurakennusten julkisivumateriaalien tulee olla korkealuokkaisia, yhte-
neväiset ja avautua siten että rakennusksiin pääsee luonnonvaloa. 
 
Julkisivuja jäsennellään eri julkisivumateriaaleilla, aukotuksilla ja massoittelulla. 
Julkisivuissa voidaan käyttää puuta, korkealuokkaisia rakennuslevyjä, metallia, 
betoni ym. 

 
Suunnitteluvaiheessa tutkitaan mahdollisuuksia tehdä osa uimahallin vesika-
toista viherkattoina. 

Rakenteet 

Kaikkien rakennusmateriaalien tulee olla laadukkaita ja käyttötarkoitukseensa 
soveltuvia. 
 
Ensimmäisen kerroksen ulkoseinät ja pilarit ovat pääosin massiivipuurakenteita 
ja myös pääosa julkisivuverhouksesta on puuta. Allastilan pääkannattajat ovat 
liimapuupalkkeja ja yläpohja tehdään puurakenteisista kattoelementeistä. Kel-
larin seinät, välipohjat ja pääosa kantavista väliseinistä, sekä osa pilareista teh-
dään betonirakenteisina. 
 
Allastiloissa ja niihin liittyvissä liitännäis- ja aputiloissa käytetään allastiloihin tar-
koitettuja luokiteltuja laattoja (kuten esim. liukastumisen esto). Puku-, pesu-, ja 
wc-tiloissa käytetään vastaavanlaisia käyttötarkoituksen ja ko. olosuhteisiin tar-
koitettuja laattoja. Kaikissa märkätilojen nurkissa, ulkokulmissa, reunoissa, 
yms. käytetään pyöristettyjä muotolaattoja. 
 
Kaikki märkätilat vesieristetään. Vesieristystöissä käytetään käyttökohteen mu-
kaisia kaupallisia tuoteperhekokonaisuuksia. 
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Uima-altaat 

Lähtökohtana on, että pääallas, terapia-, opetus- ja hyppyaltaat ovat jaloteräsal-
taita. Muiden altaiden materiaali päätetään yleissuunnitteluvaiheessa. Teräsal-
taiden osalta allasvalmistaja/-toimittaja tulisi kilpailuttaa ja valita ennen toteu-
tussuunnittelun aloitusta. 
 
Pääaltaan kokonaispituudessa huomioidaan altaan jakaminen liikkuvalla kan-
naksella kahteen tai kolmeen osaan, 25 m + 25 m ja 50 m pituisiin osiin (altaan 
kokonaispituus on 51,5 m, kannaksen ollessa 1,5 m). Allas tulee 8-rataisena 
mitoitukseltaan (pituus) täyttää kansainvälisten sääntöjen mukaiset vaatimuk-
set. 
 
Tasoeroissa kuten portaissa on kontrastiero.  

Teräsrakenteiset altaat 

Teräsaltaat ovat osin itsekantavia tehdasvalmisteisia altaita. 
Jaloteräsaltaat ovat pinnoittamattomia ja uimahallikäyttöön soveltuvaa terästä. 
Työmaalla teräsaltaat kootaan esivalmistetuista osista hitsaamalla teräsallas-
valmistajan toimesta. 
Kaikki sisä- ja ulkonurkat ja kulmat ovat pyöristetyt. 
Käveltävät teräspinnat, joissa on liukastumisen vaara, ovat kohokuvioitu (esim. 
nystyröillä) liukastumisen estämiseksi. 
Ratamerkinnät on etsattu (tai vastaavalla tekniikalla toteutettu) altaan pohjaan. 

Betonirakenteiset altaat 

Laatoitettavissa altaissa käytetään erityisiä allaslaatta-tuoteperhekokonaisuuk-
sia muotokappaleineen, kuten esim. pyöristettyjä nurkka-, kulma- ja reunalaat-
toja. 
Betonialtaat vesieristetään. Vesieristystöissä käytetään valmistajan tuoteta-
kuulla varustettuja julkisiin uima-altaisiin tarkoitettuja kaupallisia tuoteperheko-
konaisuuksia. 

Elmon uimahallin viitesuunnitelma 

Katso erillinen liite. 
Elmon uimahallin viitesuunnitelma on ensisijaisesti laadittu kustannusarviota 
varten, mutta sen on tarkoitus myös toimia jatkosuunnittelun tukena ja referens-
sinä. 

Yleistä 

Elmon uimahalli on ensimmäinen rakennus, joka toteutetaan Elmon urheilu-
puistoon. Uimahalli sijaitsee uuden urheilupuiston kaupunkikuvallisesti keskei-
simmällä paikalla ja se määrittää suurelta osin alueen tulevan rakentamisen 
suuntalinjoja. 
 
Pääsisäänkäynti ja rakennuksen pääjulkisivu avautuvat Elmon aukiolle, joka tu-
lee olemaan alueen keskus. Rakennus sijoittuu rinteeseen ja pääkerroksen kor-
koasema on suhteutettu siihen niin, että kulkuyhteydet pääkerrokseen ja kella-
riin, sekä maauimalanvarauksen suuntaan ovat mahdollisimman hyvät. 
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Rinnetontti ja se tosiasia, että huonetilaohjelman kaikki toimintatilat eivät mahdu 
yhteen kerrokseen rakennukselle varatulle rakennusalalle edellyttävät henki-
lönostimia. 
 
Aukion reunaa rajaava leveä ulkoporras johtaa hallin pääsisäänkäynnille en-
simmäiseen kerrokseen. Portaan vieressä maantasossa on lisäksi esteetön si-
säänkäynti hissiyhteyksineen kaikkiin uimahallin kerroksiin. Ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsevat aula- ja kahvilatilat tarjoilu- ja kassapisteineen. Myös 
kaikki allastilat ja niitä palvelevat puku- ja pesutiloineen ovat tässä pääkerrok-
sessa. Toisessa kerroksessa on voimistelu ja kuntosalitiloja puku- ja pesuhuo-
neineen, sekä teknisiä tiloja. 
Yleisön käytössä olevat tilat aukeavat urheilupuistoon suurien ikkunoiden 
kautta. Tilat ovat valoisia ja laajat puupinnat luovat viihtyisyyttä.   
Kellarissa, jonne on pysäköintialueelta suora ajoramppi huoltoautoille, sijaitse-
vat allastekniikalle ja muulle tekniikalle varatut tilat. 
 
Rakennuksessa on käytetty mahdollisimman paljon puuta siellä missä se on 
rakenteellisesti ollut mahdollista ja järkevää. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinät 
ja pilarit ovat pääosin massiivipuurakenteita ja myös pääosa julkisivuverhouk-
sesta on puuta. Allastilan pääkannattajat ovat liimapuupalkkeja ja yläpohja teh-
dään puurakenteisista kattoelementeistä. Myös sisäverhouksissa käytetään 
puisia akustoivia verhouksia. Kellarin seinät, välipohjat ja pääosa kantavista vä-
liseinistä, sekä osa pilareista tehdään betonirakenteisina. 

Tilaohjelma 

Yleistä 

Tilaohjelmassa on kuvattu uimahallin tilat ja ominaisuudet. 
Tässä, jäljempänä esitetyt pinta-alat ovat ohjeelliset tai suuntaa antavat. Erilli-
sessä tilaohjelmassa (liite) on toimintoja ja huonetiloja sekä pinta-aloja tarken-
nettu. Liitteenä olevassa tilaohjelmassa on laajemmin huomioitu tarvittavia apu-
tiloja, teknisiä tiloja ja vaaka- ja pystyliikenteen tarvitsema pinta-ala ilmenee tar-
kemmin viitesuunnitelmassa kuten myös altaiden loivat portaat ja luiskat. 
Kustannusarvio perustuu viitesuunnitelman tarkennettuun huonetilaohjelmaan. 
 
Katso Viitesuunnitelma / huonetilaohjelma / vertailu viitesuunnitelma* 

*viitesuunnitelman huonetilaohjelmaa on täydennetty, pinta-alat tavoitteellisia / ohjeellisia 

  

Altaat  

• Iso allas 51,5 m, 10 rataa (2,5m/rata) 4 osaan jaettava 2 osaisella liik-
kuvalla kannaksella. Allas varustetaan lisäksi luiskalla tai matalilla luis-
kamaisilla portailla 0,8-0,9 m syvyyteen. Pinta-ala n. 1310 m2, syvyys 
1,20-2 m, lämpötila 27 C°. 

• allas mahdollistaa samanaikaiset käyttäjäryhmät: kuntouinti (hitaat ja 
nopeat), vesijuoksu, uinnin opetus, muut koululaisryhmät, ohjattu lii-
kunta, uintiurheilu esim. kilpauinti, harrasteuinti 

• portaat altaan molemmissa päissä tikkaiden lisäksi (luiska ja portaat li-
säävät altaan pinta-alaa) 
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• ison altaan yhteyteen varaudutaan katsomoon (voi olla myös kokoon-
taitettava katsomo) joka on mahdollisuuksien mukaan aulatiloista saa-
vutettava (ns. likainen alue). 

• Opetusallas, syvyys 0,4-0,8 m, lämpötila 28-29 C°, n. 100 m2  

• erillinen opetusallas mahdollistaa opetuksen järjestämisen koululaisten 
uinnin opetukseen päivisin ja kaupungin tarjoamaan seurojen kanssa 
yhteistyössä toteutettavaan uimakoulutoimintaan sekä seuratoimintaan 
iltaisin ja viikonloppuisin. Erillinen opetusallas mahdollistaa myös uima-
hallin aukioloaikojen laajentamisen, kun opetustoiminta voidaan järjes-
tää erillisessä altaassa muiden altaiden ollessa yleisökäytössä 

• Lastenallas ja erillinen kahluuallas (jaettu), syvyys 0-0,8 m, lämpötila 30 
C°, n. 100 m2, pieni liukumäki, vettä suihkuttavia suuttimia eläinhah-
moissa tai vastaavissa. Erillinen lastenallas mahdollistaa yleisökäytön 
uimahallin aukioloaikana. Lasten allas on yleisön käytössä vapaasti ui-
mahallin aukioloaikoina 

• Hyppyallas 1 m ja 3 m ponnahduslaudoille, syvyys 4 m, lämpötila 27C°, 
10 m x10 m = 100 m2, huonekorkeus 8 m 

• mahdollistaa uimahallikävijöiden ja seurojen uimahyppytoiminnan li-
säksi myös vesijuoksun, taitouinnin, opetustoiminnan (mm. hengenpe-
lastus, sukellusharjoitteet), ohjatun ryhmäliikunnan (mm. syvänveden-
jumpat) 

• Liukumäki, pituus 50 – 70 m, liukumäen alastuloallas (ns. jarruallas, 
osa liukumäkeä), 10 m2, syvyys n. 0,4m, lämpötila 27 C°.  

• hyppyaltaan edellyttämän huonekorkeuden hyödyntäminen 

• viihtyvyyden ja toiminnallisuuden lisääminen, iloa lapsille, nuorille ja ai-
kuisille 

• Kylmävesiallas, syvyys 1,1m, lämpötila 7-10 C°, n. 4 m2  

• terveysvaikutukset ja palautuminen 

• Terapia-allas (lämmin vesi), syvyys 1,1-1,4 m, lämpötila 30-32 C°, 
120m2  

• luiska tai luiskamaiset portaat 

• tikkaiden lisäksi portaat 

• hyvinvointi ja kuntoutus, erityisryhmien liikunta, ohjattu ryhmäliikunta, 
vauvauinti 

• vesihieronta niska, selkä, jalkapohjat 

Allashuone  

• allashuone, altaat sisältyvät pinta-alaan, n. 3000 m (n. 2 x vesipinta-
ala) 

• Allastiloihin riittävän väljät kulkuväylät 

• Valvomo, n 8 m2 

• Ensiapu/lepohuone, n. 7 m2 

• Allasvälinevarastot, eri kokoisia, n. 110 m2, voi myös olla allastilassa 
sermien takana ja/tai syvennyksissä 

• Huolto- ja siivoustilat, n. 16 m2 (allasrobotin vaatima tila 2 m2) 
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Liikuntatilat  

Uimahallin allas- ja liikuntatilat luovat toiminnallisen kokonaisuuden. Kuntosalin 
tuotot ovat noin kolmasosan koko uimahallin tuotoista   

• Kuntosali ja voimailutila, 300 m2  

• Uintiurheilun oheisharjoittelutila, 50 m2  

• Voimistelusali, 200 m2 + 20 m2 varastotila  

• Liikunta- ja kuntosalien erilliset suihku- ja pukeutumistilat n. 120 henki-
lölle 

• mahdollistaa liikunta- ja kuntosalien pidemmät uimahallin aukioloajoista 
erilliset aukioloajat  

 Pukeutumis- ja saunatilat  

Tilojen mitoitus kävijämääräennusteen mukaan 300 000-350 000 käyntikertaa / 
vuosi, n. 1 000 / päivä  

• 2 lukittavaa ryhmäpukuhuonetta, 2x 25 m2  

• Saunatiloissa tavalliset + höyrysaunat   

• Kaksi inva-saunayksikköä, 2x 50 m2  

Kassa-, aula-, sosiaali- ja työtilat  

• Kassatila, 15 m2 

• Henkilökunnan pukeutumis-, suihku-, tauko- ja toimistotila + varastoti-
laa n. 20 henkilölle, 100 m2  

• Kokoustila 20 henkilölle, 30 m2  

• Aulatila riittävä esim. isoille koululaisryhmille, 200 m2  

Kahvio  

• Keittiö, varastot, purku, n. 35 m2 

• kahvio/myynti n. 16 m2 

• Siivous n. 2 m2 

• Asiakastila 60 m m2 

• Sosiaali- ja taukotilat n. 25 m2 

Viitesuunnitelman mukaiset kokonaispinta-alat ja tilavuus: 

• Bruttoala 9220 brm2 

• Huoneistoala 5350 htm2 

• Kerrosala 5817 kem2 

• Tilavuus  60900 m3 
 
 

6.   Tontti ja rakennuspaikka 

Katso Viitesuunnitelma / Rakennettavuusselvitys  
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Asemakaava 

Elmon urheilupuiston alueella on voimassa oleva asemakaava, joka mahdollis-
taa uimahallin ja maauimalan rakentamisen. 
 

 

 
 

Uimahalli on sijoitettu kortteliin 72210 idänpuoleiselle rakennusalalle, joka on 
Elmon aukion vieressä. Kortteli on Vantaan kaupungin omistuksessa ja uima-
hallin sijoittaminen ks. rakennusalalle tai tontille on kaavan mukainen eikä näin 
ollen vaadi kaavamuutosta. 
 
Kaavassa on varattu urheilutoimintaa palveleville rakennuksille rakennusoi-
keutta yhteensä 14 000 kem2, 7 000 kem2 kullekin, kaavamerkinnällä ”uh” va-
rustetulle rakennusalalle. Tontille on sallittu rakentaa enintään kaksikerroksisia 
rakennuksia. Läntisin rakennusala merkinnällä ”yph” on varattu kuplahallille. 
Elmon aukion itäpuolella on myös urheilurakennuksille varattu kortteli 72211 
jossa on rakennusoikeutta 2 x 7000 m2. 
 
Korttelin 72210 rakennusalojen, uh alueet, ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 
13 760 m2. Rakennuspaikan, johon uimahalli on tässä esitetty, rakennusala on 
n. 5760 m2. Tilaohjelman mukaan uimahalli peittää lähes koko rakennusalan. 
Rakennusalan pohjoispuolelle varataan tilaa mahdolliselle maauimalalle. Alu-
eelle sijoitetaan myös maalämpökaivot. 

 

    0                             100m                             ASEMAKAAVAOTE ELMON URHEILUPUISTO 
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Osana Elmon urheilupuiston suunnittelua ja rakentamista toteutetaan pysäköin-
tialueen rakentaminen LPA-alueella (voimalinjan alueelle). Korttelin 72210 koh-
dalla on tilaa n. 360 - 400 autopaikalle, joista suoraan uimahallin kohdalle mah-
tuu n. 100 - 150 autopaikkaa muotoilusta ja ratkaisumallista riippuen. 

Rakennuspaikka 

Elmon urheilupuiston alue on kallioista kumpuilevaa metsämaastoa, jossa on 
varsin suuriakin korkeuseroja. Alue on rakentamatonta. 
 
Alueella on geologisesti merkittäviä irtolohkareita, mutta kartta-aineiston perus-
teella ei korttelialueen 72210 eikä 72211 rakennusaloilla. Alueen koillisosassa 
on ”Haxbergin lohkareet ja luola” joka on suojeltu geologinen luontokohde. 
 
Rakennuspaikalla on humuspitoisen pintamaakerroksen alla hienoainespitoista 
ja hiekkaista moreenia. Maaperä on hyvin kivistä ja lohkareista. Alue ei sijaitse 
pohjavesialueella.  
 
Maaperätutkimusten ja -karttojen perusteella pohjamaa koostuu ohuista siltti- ja  
hiekkakerroksista. Kova moreenipohja on 0,5…5 m syvyydessä. 
 
Tiedossa ei ole, että alueella olisi pilaantuneita maita. Nykytilassa urheilupuis-
ton alue on metsää ja ollut sitä myös aikaisemmin. 
 
Rakennuspaikka vaatii raivausta ja maanpinnat korkeuserojen tasaamisen ui-
mahallin, viereisen rakennusalan, Elmon aukion ja pysäköintialueen (LPA-alue) 
korkeuserojen hallitsemiseksi. 
 
Perustamistapa on maan tai kallionvarainen murskepatjan varaan. 
 
Piha-alueet tehdään mahdollisimman esteettömiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi. 
 
Alustavana perustamistapana maanvarainen perustaminen ja n. 0,5…2 m pe-
rustusten alle ulottuva massanvaihto. 
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7. Tekniset järjestelmät 

Tavoitteet kaupungin toimitilojen kestävälle rakentamiselle 

Vantaan pitkän aikavälin ympäristötavoitteita vuoteen 2030 määrittää kaupun-
gin resurssiviisauden tiekartta. Sen avulla tavoitellaan hiilineutraalia ja jättee-
töntä tulevaisuuden kaupunkia, jossa luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja 

samalla luodaan edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille. 
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Vantaan kaupunki on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimuksen 7,5 % 
energiansäästötavoitteeseen (KETS-sopimus vuosille 2017-2025) vuoden 
2015 kokonaisenergiankulutukseen verrattuna. 
Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamiseksi on 
laadittu toteutussuunnitelma vuosille 2018-21. Sen mukaisesti kaupungin toimi-
tilat rakennetaan kestävästi. 
Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet toteutetaan mahdollisimman energia-
tehokkaina ja uusiutuvan energian omatuotantoa mahdollisuuksien mukaan 
hyödyntäen.  
Omatuotannon mahdollisuudet, aurinkoenergian, geotermisen lämmön ja alu-
eelle rakennettavien urheilurakennusten (varsinkin jäähallin) lauhdevesien hyö-
dyntäminen uimahallin lämmityksessä tullaan suunnitteluvaiheessa selvittä-
mään tässä hankkeessa. 
Alueellisten lämmitysratkaisujen yhteydessä on hyvä tarkastella myös alueellis-
ten jäähdytysratkaisujen toteutusmahdollisuuksia. Hukkaenergian osalta kan-
nattaa selvittää, voidaanko rakennuksen tuottamaa hukkalämpöä hyödyntää 
kustannustehokkaasti ympäröivissä rakennuksissa, mikäli sitä ei itse rakennuk-
sen prosessissa ole hyödynnettävissä. Geotermisen tai alueellisen maaläm-
pöratkaisun toteutusta voivat haastaa maanalaiset tunneli-, viemäröinti- tai kau-
kolämpöputkistot sekä sähköjohdotukset. Näiden sijainnit sekä mahdolliset ra-
joitukset selvitetään yleissuunnitteluvaiheessa. 

Elmon uimahallin energiaratkaisuista  

Rakennuksen katoille asennetaan aurinkosähköpaneeleita. 
Sähköautojen lataus voidaan yhdistää myös aurinkosähkön tuotantoon. 
Aurinkosähkön uimahalleissa tyypillinen järjestelmäkoko voisi olla 100 kWp. 
 
Rakennustasolla hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja rakennusautomaatiosovel-
luksia hyödyntäen. Tutkitaan sähkön- ja lämmön kysyntäjoustomahdollisuudet 
sekä energian varastointimahdollisuudet rakennuksissa 
 
Viherkattojen toteuttaminen sekä huleveden imeyttäminen selvitetään. 
 
Käytetään LED-valaistusta sekä sen tarkoituksenomaista ohjausta ja valaistus-
tehokkuusvaatimus asetetaan esim. 7 W/m2. 
 
Hyödynnetään IV-koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä automaation aikaoh-
jelmien avulla. 
 
Allas- ja suihkuvesien lämpö otetaan talteen.  
 
Em. ehdotusten selvittämiseksi tehdään energia- ja elinkaarilaskelmat juuri tä-
män kohteen kustannustehokkaimman energiaratkaisun löytämiseksi. 
 
Energia- ja elinkaarilaskelmien perusteella asetetaan myös rakennuksen E-lu-
kuvaatimus (Uimahalleilla A luokka saavutetaan E-luvulla, joka on pienempi 
kuin 90 kWh E/m2, vuosi.)  
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Uimahallin hiilijalanjälki lasketaan siinä vaiheessa, kun rakennuksen massatie-
toa alkaa olla laskentaa varten suunnitelmista saatavissa. 
 
Lisäksi tutkitaan yleiset yhteistyömahdollisuudet tulevien eri toimijoiden kanssa 
energia- ja kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi sekä mahdollisten inno-
vaatioiden löytämiseksi. 

LVIA-tekniset tavoitteet 

Yleistä 

Katso Viitesuunnitelma, LVIA-tekniset tavoitteet LIITE 
 
LVIA-järjestelmät tulee rakentaa tämän päivän vaatimuksia vastaavat järjestel-
mät. LVIA-tekniikan tavoitteena on luoda terveelliset ja hygieeniset olosuhteet. 
LVIA-tekniikalla on estettävä kosteuskuormitusten ja lämpökuormitusten ai-
heuttamien rakennusvaurioiden syntyminen. 
 
Uimahallin LVIA-järjestelmissä huomioidaan käytön asettamat erityisvaatimuk-
set. Tavoitteena on, että saavutetaan hyvä energiatehokkuus, käytettävyys ja 
huolettavuus. Huolto- ja tekniikkatiloissa huomioidaan kustannusvaikutukset 
sekä käyttömahdollisuudet koko elinkaaren ajan. LVIA-laitteiden suunnittelussa 
tulee pyrkiä vettä säästäviin ja sähkö- ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. 
 
LVIA-järjestelmät varustetaan lämmön talteenotolla. Samalla varaudutaan 
mahdollisesti tulevan jäähallin ja muiden urheilurakennusten lauhdevesien hyö-
dyntämiseen. Tavoitteena on myös liittää rakennus maalämpöjärjestelmään.  

Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Elmon urheilupuistoon rakennetaan vesijohdot, jätevesiviemärit ja sadeve-
siviemäröinti. Vesijohdot ja viemärit yhdistetään Elmontielle rakennettuihin vesi- 
ja viemärijohtoihin. 
 
Vesikalusteina on käytettävä vähän vettä kuluttavia ja kulutusta kestäviä sekä 
uimahallikäyttöön soveltuvia vesikalusteita ja -laitteita. Käytetään elektronisia 
vesikalusteita ja niiden virtalähteinä verkkovirtamuuntajia Vesijärjestelmien put-
kistojen materiaalit, eristeet ja pinnoitteet suunniteltava siten, että niistä ei ai-
heudu haittaa. 
 
LVI-tekniikan liittymät ovat liitettävissä olemassa oleviin sade- ja jätevesiverkos-
toihin sekä vesijohto- ja kaukolämpöverkostoihin. Verkostoja on laajennettava 
lähemmäksi tulevaa rakennuspaikkaa. Tulevien LV-liittymien riittävyys on tar-
kistettava suunnitteluvaiheessa. 

Lämmitysjärjestelmät 

Lämmitysjärjestelmän materiaalit on valittava siten, että ne kestävät uimahalli-
olosuhteita. Tilojen lämmitys tulee suunnitella siten, että sisäilmaluokan S2 
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minimitavoitteet saavutetaan. Rakennus liitetään kaukolämpöön. Maalämpöjär-
jestelmän käyttömahdollisuutta selvitetään suunnitteluvaiheessa. 
 
Pääasiallinen lämmitys on vesikiertoinen patterilämmitys. Pesu- ja pukutilat ja 
näihin tiloihin liittyvät wc-tilat varustetaan vesikiertoisella lattialämmityksellä. Al-
lastiloissa lämmitys hoidetaan ilmalämmityksellä pääosin puhaltamalla ylöspäin 
lattian alta lasipintoja ja osin myös seinäpintoja pitkin. 

Ilmanvaihtojärjestelmät 

Ilmanvaihto tulee suunnitella siten, että se on uimahallikäyttöön sopiva. Ilman-
vaihdon eri käyttöalueita on ainakin eri uimahallitilat, pesu- ja pukuhuonetilat, 
allastekniikan tilat, yleiset tilat, henkilökuntatilat, keittiötilat ja kuntosalitilat. 
 
Ilmanvaihtoratkaisujen tulee olla sellaisia, että ne takaavat puhtaan ja terveelli-
sen sisäilmaston kaikissa käyttötilanteissa. Ilmanvaihtoratkaisun tulee olla riit-
tävä ja kaikkiin erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuva. 

Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatio on toteutettava DDC-pohjaisella automaatiojärjestel-
mällä. Vedenkäsittelyn prosessiautomaatio suunnitellaan erikseen yhdessä ve-
denkäsittelytekniikan kanssa, automaatiojärjestelmät ovat selainpohjaisia ja 
ovat liitettävissä Vantaan kaupungin tietoverkkoon etäkäyttöä varten. 
 
LVIAS-tekniikoiden ja vedenkäsittelytekniikan tiedot on yhdistettävä siten, että 
niitä voidaan seurata kellariin sijoitetusta teknisestä valvomosta. 
 

Vedenkäsittelyjärjestelmä 

Katso Viitesuunnitelma / vedenkäsittelyjärjestelmä / rakennustapaselostus 
 
Vedenkäsittelyn tavoitteena on pitää veden laatu jatkuvasti moitteettomana ja 
terveydelliset vaatimukset täyttävänä. Vedestä ei saa aiheutua sairauksia tai 
muuta terveydellistä haittaa. 
 
Tavoitteena on moderni vedenkäsittelyjärjestelmä, jossa käytetään kalvo-
suodattimia hiekkasuodatuksen tilalle. Tilantarve on pienempi, jolloin kellaritiloi-
hin saadaan tarvittaessa myös sopimaan mahdollisen maauimalan vedenkäsit-
telylaitteisto. Kylmävesialtaan suodatus toteutetaan kuitenkin hiekkasuodatuk-
sella. Kalvosuodatuslaitteiston automaatiokeskukselle on varattava riittävästi ti-
laa. 
 
Tasausaltaat sijoitetaan mahdollisimman lähelle niitä uima-altaita, joita ne pal-
velevat.  
 
Vedenkäsittelylaitteiden huoltamiseen on varattava riittävästi tilaa siten että esi-
merkiksi painesuodattimet ovat helposti huolettavissa tai vaihdettavissa. Huol-
totilat tulee olla helppokulkuiset ja selkeät. Altaiden vedenkierto pyritään 
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järjestämään siten että vikatilanteissa käyttökatkokset olisivat mahdollisimman 
lyhyitä eikä uimahallia tai altaita tarvitsisi sulkea. 
 

Sähkötekniset tavoitteet 

Yleistä 

Katso Viitesuunnitelma /Sähkötekniset järjestelmät / Rakennustapaselostus. 
 
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella ener-
giatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalin-
noissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään 
tunnettuja laitetoimittajia. Laitevalinnoissa tulee huomioida uimahallin asetta-
mat erityisvaatimukset korroosionkestolle. 

Aluesähköistys ja liittymät 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen keskijännitejakeluverkkoon ja teleoperaatto-
rin tietoliikenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kau-
kovalvontajärjestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videoval-
vontaverkkoon. 
 
Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä, valonheittimillä sekä ra-
kennukseen asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. 
 
Autojen paikoitusalueelle asennetaan autolämmityspistorasiat neljälle autopai-
kalle sekä sähköautojen latausasemat kuudelle autopaikalle. Lisäksi sähköau-
tojen latausasemille asennetaan varaputkitusta mahdollisia sisäyksiä varten. 
Lopullinen latausasemien määrä tarkistetaan suunnitteluvaiheessa, kun ase-
tusten edellyttämät vaatimukset ovat tiedossa. 

Sähköjärjestelmät (20 kV ja 400V) 

Rakennukseen asennetaan sähkökeskuksia (pääkeskus hankitaan kennokes-
kuksena, ryhmäkeskukset, ohjauskeskukset, pistorasiakeskukset, yms.), jotka 
palvelevat valaistusta, pistorasioita, LVIA- laitteita, kiinteistön laitteita, vedenkä-
sittelylaitteita, maalämpöä sekä tele- ja turvajärjestelmiä. 
 
Energian kulutuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamitta-
reita, joilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen opti-
mointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa. 
 
Sisätilojen ja valaistussuunnitelmissa noudatetaan pääsääntöisesti standardin 
SFS-EN 12464-1 suosituksia. Valaistuksessa huomioidaan päivänvalo. Yleis-
valaistuksen lisäksi altaisiin asennetaan erilliset allasvalot. 



ELMON UIMAHALLI 

23 
 
 

Telejärjestelmät 

Rakennus varustetaan yleiskaapelointi-, yhteisantenni-, info-TV-, keskusradio-, 
keskuskello sekä merkinantojärjestelmillä. Neuvottelu- ja liikuntatilat sekä kah-
vio varustetaan tilakohtaisella AV/äänijärjestelmillä. 
 
Mobiililaitteiden Virve- ja tukiasemaverkon lisääminen rakennukseen tarvittavin 
osin. Tarve todennetaan kuuluvuusmittauksin. 

Sähköiset turvajärjestelmät 

Rakennus varustetaan murtoilmaisu-, videovalvonta-, kulunvalvonta-, paloil-
moitin-, Virve- sekä merkki- ja turvavalaistusjärjestelmillä. 
 
Lisäksi rakennus varustetaan sprinkleri- ja/tai savunpoistojärjestelmällä mikäli 
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät. 

Muut järjestelmät 

Puku- ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus). 
Lämmitysmuodon valinta tarkastellaan kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa. 
Sisääntulo luiskien, räystäiden ja syöksytorvien lämmitystarve selvitetään suun-
nitteluvaiheessa. 
 
Saunat varustetaan laadukkailla ja kestävillä julkisiin tiloihin tarkoitetuilla kiu-
kailla sekä niiden ohjausautomatiikalla. 
 
50 m allas varustetaan ajanottojärjestelmällä. Hankesuunnitteluvaiheessa sel-
vitetään tarvetta näyttö- ja kuulutusjärjestelmille myös huomioiden kuulurajoit-
teiset. 
 
Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. Järjestelmä mitoitetaan si-
ten, että energian tuotto käytetään kokonaisuudessaan rakennuksessa. 

8. Kustannukset 

Yleistä 

Hankesuunnitelman kustannuslaskennan lähtökohtana on Kaupungin hallituk-
sen hyväksymä tarveselvitys vaihtoehto b) joka oli tarveselvitystyöryhmän El-
mon uimahallille asettamien tavoitteiden mukainen, 50 metrin 10 ratainen kan-
naksella jaettava teräsallas ilman katsomoa, jonka kustannusennuste on 35,9 
milj.€. 
 
 
Uimahallin kustannuslaskelmissa on käytetty Elmon uimahallin viitesuunnitel-
maa, joka koostuu arkkitehti, rakenne, LVIA, vedenkäsittely ja sähkö- ja telejär-
jestelmien suunnitelmista. Viitesuunnitelman yhteydessä on täydennetty tarve-
selvityksen tilaohjelma. 



ELMON UIMAHALLI 

24 
 
 

Kustannusarvio 

50 metrin 10 ratainen kannaksella jaettava jaloteräsallas ilman katsomoa, jonka 
kustannusarvio on 36 milj.€ (alv 0%) 
 

Kaikki luvut on pyöristetty, (alv0%). 

Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset 

Pääomakustannukset hankkeelle on ~2 160 000 €/vuosi. 
Ylläpitokustannukset ovat ~449 400 €/vuosi. 
Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä ~2 609 400 €/vuosi 

Toimintakustannukset hallintokunnalle 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö-, ateria-, ja toimintakulut ovat 
noin 600 000 €. 

9. Rahoitus ja aikataulu 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vantaan talousarvion 2019 ja taloussuunni-
telman 2019-2022, jonka investointiosan uudisrakentamisen suunnittelukau-
della 2020-2022 aloitettavana ja rakenteilla olevana rakennushankkeena mai-
nitaan Koillis-Vantaan uimahalli. Teknisessä lautakunnassa 9.9.2020 hyväksy-
tyssä uudisrakentamisen investointiohjelmassa vuosille 2021-2030 Elmon 
(Koillis-Vantaan) uimahallille on osoitettu määrärahaa yhteensä 35,900 M€. 

10. Riskit 

• Elmon urheilupuiston alueella on suojeltuja harvinaisia kasveja kuten, 
Lahokaviosammal. Alueella on myös geologisesti merkittäviä irtolohka-
reita ja koillisosassa on suojeltu geologinen luontokohde. Luontoselvi-
tysten mukaan uimahallin rakennuspaikalla ei kuitenkaan ole arvokkaita 
luontokohteita. 

• Rakennuspaikan esirakentaminen ja ympäröivien alueiden, Elmonau-
kio, maauimalalle varattava alue ja urheilurakennukselle varattu raken-
nusalan maanpinnan tasaus sekä pysäköintialueen toteutuminen. 

• Perustaminen, isot irtolohkareet. 

• Käyttökohteen mukaiset oikeat materiaalivalinnat, uimahalli korroosiota 
aiheuttava ympäristö. Kaikkien käytettävien materiaalien soveltuvuus 
ks. käyttötarkoitukseen ja olosuhteisiin sekä käytettävien kemiallisten 
tuotteiden yhteen sopiminen (samaa tuoteperhettä). 

• Höyrypaineen ja kosteuden hallitseminen. 

• Tiiviiden ja lähes tiiviiden alakattojen yläpuolet ja muiden vastaavien ra-
kenteiden ”onkaloiden” tuuletuksesta huolehtiminen. 

• Jaloteräsaltaiden teräslaatu, valinta ja todentaminen. Mahdollisten be-
tonialtaiden vedeneristys (esim. lasten allas). 

• Jaloteräsaltaiden asennus työmaalla oikeilla työmenetelmillä ja työka-
luilla. Hitsaussaumat ja hitsaustyön oikea suorittaminen kriittiset. 
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• Piiloon jäävien rakenteiden korroosiosuojaus, ja/tai materiaalin valinta 
(esim. alakattojen ripustimet). 

• Laattavalinnat ja laattojen luokitukset ja (kuten liukastumisen eston to-
dentaminen) ja ominaisuudet käyttökohteen mukaan, laatoitus- ja sau-
maustyön ohjeiden mukainen työn suoritus, sekä liikuntasaumojen oi-
kea jako ja toteutus.  

• Lattiakallistusten toteutus ja hallinta (tätä helpottamaan peruslähtökoh-
tana linjakaivot allas- ja pesutiloissa). 
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Työryhmät 

Hankesuunnittelutyöryhmä 

Lars Ollonqvist,  toimitilajohtaminen, rakennuttaja-arkkitehti 
Heidi Burjam,  kuntatekniikan keskus  
Veli-Matti Kallislahti,  liikuntapalvelut  
Jari Lärka,   liikuntapalvelut  
Anu Jokela,  liikuntapalvelut 
Annakaisa Kaartinen,  liikuntapalvelut 
Vesa Karisalo,  kaupunkisuunnittelu / aluearkkitehti 
Ari Hällström,  toimitilajohtaminen, LVIA 
Yrjö Jaakkola,  toimitilajohtaminen, sähköasiantuntija 
Olga Jefimkina,  toimitilajohtaminen, kustannusasiantuntija 
Sirpa Eskelinen, toimitilajohtaminen, energia-asiantuntija 

Suunnittelijat 

Jouni Pohto  arkkitehti, ps Siren Arkkitehdit 
Jukka Siren  arkkitehti  Siren Arkkitehdit 
Timo Helminen arkkitehti  Siren Arkkitehdit 
Teemu Nyyssönen rakennesuun. Ramboll 
Tiina Ärväs-Tuovinen geosuun.  A-insinööit 
Pekka Orava vedenkäsittely Suomen Kylpyläsuun. Oy 
Kalevi Hämäläinen sähkösuunni. Stacon Oy 
Jari Salmi   kustannuslask.  Granlund Consulting Oy 

Suunnittelua seuraava työryhmä 

 
Sirkka-Liisa Kähärä,   vapaa-ajan lautakunta, puheenjohtaja  
Loviisa Kaartokallio,  vapaa-ajan lautakunta   
Salla Lindblad-Palo,   vapaa-ajan lautakunta  
Eve Rämö,    vapaa-ajan lautakunta 
Funda Demiri,   vapaa-ajan lautakunta  
Jouni Herranen,   vapaa-ajan lautakunta  
Patrik Karlsson,   vapaa-ajan lautakunta  
Taruanne Lindevall-Vanhala,  vapaa-ajan lautakunta  
Lars Norres,   vapaa-ajan lautakunta 
 

 
 



VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta

TILAKESKUS Hankesuunnitelma

Hankevalmistelu 07.01.2021  

ELMON UIMAHALLI, UUDISRAKENNUS

01400 VANTAA

Laajuustiedot :      

bruttoala 9 250  brm2    

hyötyala 5 350  hym2     

tilavuus 54 112  rm3      

tehokkuusluku 1,73      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 4 682 000 506,16 875,14 86,52

suunnittelu 2 670 000    

rakennuttaminen 1 646 000

liittymismaksut 366 000

Rakennustekniset työt 21 850 000 2 362,16 4 084,11 403,79

rakennusteknilliset työt

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 4 111 000 444,43 768,41 75,97

LVV-työt 2 367 000

IV-työt 1 604 000

Säätölaitteet 140 000

Sähkötyöt 2 552 000 275,89 477,01 47,16

Erillishankinnat 1 000 000 108,11 186,92 18,48

 

Muutos- ja lisätyövaraus 1 805 000 195,14 337,38 33,36

TAVOITEHINTA (alv 0%) 36 000 000 3 891,89 6 728,97 665,29

TAVOITEHINTA (ALV 24%) 44 640 000 4 825,95 8 343,93 824,96

Hintataso KL 101,4 ( 11/20 )      

Suunnittelu ja hankepalvelut   07.01.2021

Olga Jefimkina

kustannuslaskennan asiantuntija



07.01.2021
ELMON UIMAHALLI, UUDISRAKENNUS
Hankkeen huoneistoala 5 350  htm2
Hankkeen jälleenhankinta-arvo 36 000 000  €
-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 36 000 000
-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 6 729

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk
0 Yhteistehtävät 22470,00 4,20 0,35
1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 93732,00 17,52 1,46
2 Lämpöhuolto 29532,00 5,52 0,46
3 Sähköhuolto 33384,00 6,24 0,52
4 Vesihuolto 29532,00 5,52 0,46
5 Erityislaitehuolto 4494,00 0,84 0,07
6 Siivous 0,00 0,00 0,00
7 Jätehuolto 22470,00 4,20 0,35
9 Kunnossapito 74472,00 13,92 1,16

0-9 Yhteensä 310 086 57,96 4,83

Pääomakustannukset:
Korjausvastike 3 1 080 000 201,87 16,82
Korko % 3 1 080 000 201,87 16,82
Pääomakustannukset yhteensä 2 160 000 403,75 33,64

Tontin vuokra 139314,00 26,04 2,17

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 2 609 400 487,75 40,64

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan
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SUUNNITELMAN PINTA-ALAT 2021-01-06
ALTAAT ALTAAT

PÄÄALLAS 1287,5 m
2

pääallas, 51,5 m x 10 rataa 1310 m
2

pääaltaan portaat 18 m
2

pääaltaan portaat 0 m
2

LASTEN- + KAHLUUALLAS 100 m
2

lastenallas + kahluuallas 100 m
2

OPETUSALLAS 100 m
2

opetusallas 100 m
2

HYPPYALLAS 90 m
2

hyppyallas 100 m
2

TERAPIA-ALLAS 120 m
2

terapia-allas 120 m
2

terapia-altaan portaat 8 m
2

terapia-altaan portaat 10 m
2

KYLMÄVESIALLAS 5 m
2

kylmävesiallas 5 m
2

LIUKUMÄKIALLAS 10 m
2

liukumäki (allas) 10 m
2

1738,5 m
2

Vesipinta-ala yhteensä 1755 m
2

SUUNNITELMAN PINTA-ALAT 2021-01-06
TILAT TILAT

ALLASTILAT ALLASTILAT

ALLASTILA 2464,0 m
2

Allashuone 3510 m
2

(n. vesipinta-ala x 2) 8 m vapaa korkeus. Tilassa pieni 

katsomo-alue

ALLASTILA 436,0 m
2

VARASTO 69,0 m
2

Allasvälinevarasto 110 m
2

1-2 tilaa, lattiakaivo

VARASTO 32,0 m
2

VARASTO 4,0 m
2

VARASTO 4,0 m
2

HUOLTO JA SIIVOUS 18,0 m
2

huolto ja siivous 16 m
2

allastilan siivoushuone, lattiakone, allasrobotti 2 m2, lataus 

ja pesu, hiekanerotuskaivo

VALVOMO 10,0 m
2

valvomo 8 m
2

allastilassa, hyvä näkyvyys altaisiin

ENSIAPU 7,0 m
2

Ensiapu 7 m
2

RT minimi

PUKUH./200 KAAPPIA 184,0 m
2

Pukuhuone M 200 m
2

mitoitus; keskipenkki, 200 kaappia => 4,1 x 0,3 x m2 x 25 

+ 2 x 1,2 x 4,1 =>

ERIÖ 4,5 m
2

ERIÖ 4,5 m
2

WC 3,0 m
2

WC/LE 6,5 m
2

PUKUH./200 KAAPPIA 184,0 m
2

Pukuhuone N 200 m
2

50 kaapin ryhmissä läpikulku + käytävät => 41 m2 x 4 = 

164 m2 + eriöt 2 x 4,5m2

ERIÖ 4,5 m
2

ERIÖ 4,5 m
2

WC 3,0 m
2

WC/LE 6,5 m
2

RYHMÄPUKUH./36 KAAPPIA 25 m
2

Ryhmäpukuhuone 1 25 m
2

lukittava

RYHMÄPUKUH./36 KAAPPIA 25 m
2

Ryhmäpukuhuone 2 25 m
2

lukittava

PESUHUONE 68,0 m
2

Pesuhuone M 66 m
2

suihkuja 8% kaapeista (06m2/hlö mitoitus huippupäivän 

hlö/h mukaan)

PESUHUONE 68,0 m
2

Pesuhuone N 66 m
2

suihkuja 8% kaapeista (06m2/hlö mitoitus huippupäivän 

hlö/h mukaan)

SAUNA 19,0 m
2

Sauna M 1 18 m
2

le soveltuva

SAUNA 14,0 m
2

Sauna M 2, pieni 14 m
2

le soveltuva

SAUNA 19,0 m
2

Sauna N 1 18 m
2

le soveltuva

SAUNA 14,0 m
2

Sauna N 2, pieni 14 m
2

le soveltuva

HÖYRYSAUNA 12,0 m
2

Höyrysauna M 14 m
2

le soveltuva sisältää höyrylaitteisto

HÖYRYSAUNA 12,0 m
2

Höyrysauna N 14 m
2

le soveltuva sisältää höyrylaitteisto

SAUNA/LE 6,0 m
2

Le saunayksikkö 1 50 m
2

Sauna, pukutila, pesutila, wc, + pukutila saattajalle, 

perhesauna

PUKUHUONE/LE 9,0 m
2

PUKUHUONE 6,0 m
2

PESUHUONE/LE 10,0 m
2

WC/LE 6,0 m
2

SAUNA/LE 6,0 m
2

Le saunayksikkö 2 50 m
2

Sauna, pukutila, pesutila, wc, + pukutila saattajalle, 

perhesauna

PUKUHUONE/LE 9,0 m
2

PUKUHUONE 6,0 m
2

WC/LE 6,0 m
2

PESUHUONE/LE 10,0 m
2

VARASTO (rollaattorit) 7,0 m
2

VARASTO (opaskoira + rollaattorit) 7,0 m
2

WC 8,0 m
2

WC pesutiloissa M 18 m
2

4 kpl (1 le-wc), 1 wc/alkava 40 kaappia 120 asti, sen 

jälkeen 1/alkava 100

WC 12,0 m
2

WC pesutiloissa N 26 m
2

6 kpl (1 le-wc), 1/20 kaappia 100 asti, 1/alkava 100

WC/LE 5,5 m
2

Le-wc allastilassa M 6 m
2

lastenhoitopöytä

WC/LE 5,5 m
2

Le-wc allastilassa N 6 m
2

lastenhoitopöytä

WC 3,5 m
2

Wc allastilassa M 3 m
2

WC 3,5 m
2

Wc allastilassa N 3 m
2

WC 3,5 m
2

Lasten wc allastilassa 5 m
2

lähellä lasten allasta

3854,5 m
2

4492 m
2

TILAOHJELMALUONNOS 2020-02-24, tarveselvityksen mukan

TILAOHJELMALUONNOS 2020-02-24, tarveselvityksen mukan
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AULAN TILAT AULAN TILAT

TK, PÄÄSISÄÄNKÄYNTI 15,0 m
2

Tuulikaappi 16 m
2

pääsisäänkäynti

TK, KÄYTÄVÄ 3,5 m
2

TK, PORRASHUONE 4,5 m
2

TK, HISSI 4,5 m
2

AULATILA 145,0 m
2

Aulatila 200 m
2

isot koululaisryhmät

KASSATILA 12,5 m
2

Kassatila/Lipunmyynti 15 m
2

lipunmyynti ja kahviomyynti samassa

KAHVIO 55,0 m
2

Kahvio, asiakastila 60 m
2

voi levittäytyä aulatilaan, tarkentuu HS-vaiheessa

TARJOILU- JA KASSA-ALUE 56,0 m
2

TARJOILUTILA 19,0 m
2

KEITTIÖ 20,0 m
2

Kahvion keittiö 20 m
2

tarkentuu HS-vaiheessa

WC/ST 4,5 m
2

keittiön wc 4 m
2

VARASTO 15,0 m
2

Keittiö varasto, purku 15 m
2

lastaus, jäte (RT minimi)

SOS.TILA 12,5 m
2

Kahvio sos-tila 15 m
2

puku, suihku, wc, varastotila, tsto, wc / sos-tilat (RT minimi)

KOKOUSTILA 31,5

VAATETILA 8,5

WC/LE 6,0 m
2

Le-WC-aulatilat M & N 6 m
2

lastenhoitopöytä

WC 3,5 m
2

WC-aulatilat M 4 m
2

WC 3,5 m
2

WC-aulatilat N 4 m
2

420,0 m
2

359 m
2

TOIMISTOTILAT TOIMISTOTILAT

TOIMISTOTILA 90,0 m
2

Toimisto 100 m
2

20 hlö, sos, tauko, toimisto, varasto, wc-tila

VARASTO 6,5 m
2

WC 1,5 m
2

SOS.TILA 13,5 m
2

henkilöstötilat M+N 30 m
2

(15 + 15) m2

SOS.TILA 13,5 m
2

TAUKOTILA 26,5 m
2

Kokoustila 30 m
2

20 hlö

ETEINEN 8,5 m
2

Vaatesäilytys, eteinen 6 m
2

160,0 m
2

166 m
2

MUUT TILAT MUUT TILAT

AULA, 2. kerros 27,0 m
2

KUNTOSALI JA VOIMAILU 315,0 m
2

Kuntosali ja voimailu 300 m
2

poikkeavat aukioloajat suhteessa uimahalliin

VOIMISTELU (uinti oheisharjoittelu) 54,0 m
2

Uinti oheisharjoittelu 50 m
2

vss-tilassa?

VARASTO (uinti oheisharjoittelu) 8,5 m
2

VOIMISTELUSALI 195,0 m
2

Voimistelusali 200 m
2

poikkeavat aukioloajat suhteessa uimahalliin, koko 

seinäpeili

VARASTO 21,0 m
2

Varasto 20 m
2

voimistelusalin varasto

PUKUH./76 KAAPPIA 55,0 m
2

Pukutilat M 60 m
2

Liikunta ja kuntosalien omat, 60 hlö. Suihku 2 kpl

WC/LE 5,0 m
2

Wc M 5 m
2

PESUH. 7,0 m
2

PUKUH./60 KAAPPIA 48,0 m
2

Pukutilat N 60 m
2

Liikunta ja kuntosalien omat, 60 hlö. Suihku 2 kpl

WC/LE 5,0 m
2

Wc N 5 m
2

PESUH. 6,5 m
2

KATSOMO 115,0 m
2

862,0 m
2

700 m
2

HUOLTOTILAT HUOLTOTILAT

TEKN.TOIMISTO 8,0 m
2

Tekninen toimisto 8 m
2

VARASTO 16,0 m
2

Välinevarasto 15 m
2

SIIVOUSKESKUS 20,0 m
2

Siivouskeskus 20 m
2

Lattianhoitokoneet, hiekanerotuskaivo, lataus, 2 

pesukonetta (toinen uima-asuille)

SIIV.KOM. 3,5 m
2

Siivouskomerot 8 m
2

KORJAUSTILA 14,5 m
2

Korjaustila 10 m
2

JÄTEHUONE 16,0 m
2

LASTAUSALUE 485,0 m
2

VARASTO, kellarikerros 22,0 m
2

585,0 m
2

61 m
2

VSS / VARASTO, kellarikerros 72,0 m
2

Väestönsuoja m
2

1% kerrosalasta, suojahuone = ~66,5 m2 , oheisharjottelu, 

varasto? Selvitys Hs-vaiheessa
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TEKNISET TILAT TEKNISET TILAT

ALTAIDEN TEKNIIKKATILA, 

KELLARIKERROS 1525,0 m
2

Tekniset tilat 1185 m
2

66,5 % suodattimille, kork 4 m, muu tekninen k 3,5 m. 

Teknisessä tilassa tasausaltaat,

Altaiden alustilat 1755 m
2

vedenphdistus, kemikaalivarasto (oma tila ~100 m2), 

hätäsuihkut ym. osin matalaa tilaa

IV-KONEHUONE, kellarikerros 258,0 m
2

IV-koneh + sähkötilat 400 m
2

IV-koneh. ~30-40% vesipinta-alasta

IV-KONEHUONE, 2. kerros 300,0 m
2

IV-KONEHUONE, 2. kerros 88,0 m
2

SÄHKÖPÄÄKESKUS, kellarikerros 30,0 m
2

TEKNIIKKA (LJH), kellarikerros 10,0 m
2

ATK/ICT-PÄÄJAKAMO, kellarikerros 13,5 m
2

TELE- JA TURVALAITETILA, kellarikerros 13,5 m
2

HAPPOVARASTO, kellarikerros 45,0 m
2

KLOORI / KEMIKAALI, kellarikerros 70,0 m
2

TEKN.VALVOMO, kellarikerros 15,0 m
2

Tekninen valvomo 15 m
2

RT minimi

2368,0 m
2

3355 m
2

LIIKENNETILAT LIIKENNETILAT

Nostin 5 m
2

nostolava tekniseen tilaan

HISSI 4,0 m
2

PORRASHUONE, kellarikerros 46,5 m
2

Porrashuone 25 m
2

PORRASHUONE, 1. kerros 18,5 m
2

PORRASHUONE, 2. kerros 15,0 m
2

PORRAS, kellarikerros 25,0 m
2

PORRAS, 1. kerros 22,0 m
2

PORRAS, 2. kerros 9,0 m
2

KÄYTÄVÄ, kellarikerros 11,0 m
2

Vaakaliikenne, käytävät 300 m
2

KÄYTÄVÄ, 1. kerros, allastila 21,0 m
2

KÄYTÄVÄ, 1. kerros 8,0 m
2

KÄYTÄVÄ, 1. kerros 93,5 m
2

KÄYTÄVÄ, 2. kerros 6,5 m
2

280,0 m
2

330 m
2

Tekn + liikenne 3233,0 m
2

Tekn + liikenne 3746 m
2

Nettoala yhteensä 5385,0 m
2

Nettoala yhteensä 5717 m
2

Bruttoala, tilat yhteensä 8601,5 m
2

Bruttoala, tilat yhteensä 9402 m
2

Bruttoala rakenteineen 9220,0 m
2

Bruttoala rakenteineen 10342 m
2

Kerrosala (arvio) 5817,0 m
2

Kerrosala (arvio) 6719 m
2


