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1. HANKETIETOKORTTI 
 

 

Hanketietokortti 
 
2014 

 
Kohteen nimi: 

Halmekuja 2, Ruoka-avun logistiikkavarasto 
 
Tarpeen kuvaus: 

Halmekuja 2:een sijoitetaan tulevan Yhteinen pöytä -ESR-projektin ruoka-avun varasto 
ja logistiikka sekä vapaaehtoisia ja työllistettäviä. 
  
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 
Ajalla 1.1.2014 – 30.9.2014 on tehty Yhteinen pöytä -ESR-selvityshanke. 
Kuntalaispalvelut on tehnyt selvityksen 2013 Vantaan ruoka-aputoimijoiden tilasta: Sel-
vitys ruoka-aputoimintaan liittyvästä kokonaisuudesta 10.6.2013.  
 
Tarpeen perustelut: 
Keväällä 2013 kaupunginhallituksen yleisjaostolle tehty taustaselvitys vantaalaisesta 
ruoka-aputoiminnasta ja toimijoista osoitti, että nykyinen toiminta on hyvin hajanaista 
ja epävakaalla pohjalla toimijoiden vaihtuessa tai lopetettua toimintansa. Samaan ai-
kaan ruoka-avun tarve koko ajan lisääntyy. Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakuntayh-
tymä ryhtyivät selvittämään, voisiko kaupungin ja seurakuntien asukastilojen ympärille 
rakentaa ja rakentua uudenlaista toimintaa, jossa tarkoituksena olisi ruoka-avun tai ate-
rioiden jakamisen lisäksi määrätietoisesti vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, tukea 
oman elämän hallinnan ja hyvinvoinnin lisääntymistä ja rakentaa uudenlaisia työllisyys-
polkuja. Ruoka vetäisi ihmisiä mukaan toimintaan. Asukaspalveluiden ja Vantaan seura-
kuntayhtymän edustajat kävivät tutustumassa kesällä 2013 Berliner Tafel -konseptiin, 
joka toimii keskeisenä Yhteinen pöytä -mallin esikuvana. 
 
Pieniä ruokaa jakavia järjestöjä haluttiin myös avustaa ja niiden resursseja säästää nii-
den perustoimintaan ja ruokahävikkiä vähentää, joten logistiikkakeskus on tarpeen au-
toineen ja kylmätiloineen.  
 
Yhteisen pöydän tavoitteena on 
1. vähentää ruokahävikkiä kaupoista ja ateriapalveluista 
2. työllistää syrjäytymisuhan alla olevia  
3. auttaa Vantaan ruokaa jakavia järjestöjä logistiikan ja tilojen suhteen  
4. tärkeimpänä: aktivoida kansalaistoimintaa seurakuntien, yhdistysten ja kaupungin 
asukastiloissa tarjoten samalla ruoka-apua saaville ja vapaaehtoisille voimaantumisen 
paikkoja ja palveluita (mm. jalkautunut sosiaalityö, velkaneuvonta, koulutus).  
 
 
 
Käyttäjähallintokunta: 
Konserni- ja asukaspalvelut 
Kaupunginosa: 
Havukoski 74 

Kiinteistötunnus: 
92–74-0502-0001 

Tontin pinta-ala: 
98 668 m2  

Osoite ja tontti: 

Halmekuja 2 
01360 Vantaa  

Kaavatiedot: 

HAVUKOSKI, 14.12.2009 
TII, e=0.61 

Rakennusoikeus: 

59 201 m2, josta käytetty  
 11 364    
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Tilatarve, suuruus ja  
kustannukset (ALV 0 %) 

 
 
brm2 

 
 
htm2 

 
 
hym2 

Investointikustannus               

€ 
€ / 

brm2 
€ / 

htm2 

Uudisrakennus       

Laajennus / lisärakennus       

Muutos / ruoka-avun varasto yh-
teensä 

  601,5 

kuntouttavan 
toiminnan 
pesula ja 

ruoka-avun 
varasto yh-

teensä 
1 300 000 € 

- - 

Väistötilan tarve: 
Ei väistötilan tarvetta. 
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  

 
Hankkeen toteutusaikataulu: 
2015  
Ylläpitokustannukset: 
- 
Toimintakustannukset hallintokunnalle: 

Eritelty kohdassa 9.2 
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen: 
Eritelty kohdassa 9.2 
Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle: 

Tuleva vuokra                         Eritelty kohdassa 9.1 € / m2 / kk 

Vuokravaikutus € / kk € / v 

Vuokravaikutus   

Laatija(t): 
Työryhmä 

Päivämäärä: 
31.10.2014 
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2. JOHDANTO 
 

Tässä yhdistetyssä tarveselvitys-hankesuunnitelmassa käsitellään ruoka-avun va-
rasto sijoittamista Halmekuja 2:een ja siitä johtuvia muutostöitä. 

 
2.1 Toiminnan kuvaus 

Yhteinen pöytä -projektiin haetaan ESR-tukea helmikuussa 2015 (flat rate 17 % -
kustannusmalli), jonka saaminen varmistuu vasta loppukeväällä 2015. 
 
Kuntalaispalvelut on projektissa päähakijana. Omarahoitusosuuden antajana ja 
toiminnassa mukana on edelleen Vantaan seurakuntayhtymä. Jos ESR-rahaa ei 
jostain syystä saataisikaan, mainitut tahot varaavat budjetteihinsa minimiosuudet 
henkilöstökuluihin, vuokriin ja yhteen jakeluautoon, joilla Halmekujan logistiikka 
saadaan toimimaan. ELY-keskuksen tulkinnan mukaan toimintaa on pyöritettävä 
pääosin vapaaehtoisvoimin palkattujen lisäksi, sillä kansalaistoiminnan kehittämi-
nen on projektin päätavoite. 
 
Projektin tarkoituksena on myös jonkin verran työllistää, koska ruoka-apu-
logistiikkavarastossa ja kansalaistoiminnassa on tähän sopivaa työtä tarjolla. Tässä 
tehdään yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa. 
 
Ruoka-avun logistiikkakeskus tarjoaa vantaalaisille ruokaa jo nyt jakaville yhdistyk-
sille sekä seurakunnille avuksi kunnon varasto- ja kylmätilat sekä kylmäautot kulje-
tuksiin. Varsinainen ruoan jakelu ja ruokailu tapahtuu näiden yhdistysten ja seura-
kuntien sekä kaupungin asukastilojen toimesta eri puolilla Vantaata. Halmekujalle 
ei tule leipäjonoa eikä muutakaan ruoanjakoa. 
 
Ruoka-apua tuodaan varastoon paketti- tai kuorma-autolla 1-2 kertaa päivässä 
kaupoista ja elintarviketehtaista. Ruoka-apu lajitellaan tarpeen mukaan pakkaus-
huoneessa. Ruoka-apua kuljetetaan projektin omilla pakettiautoilla/kylmäautoilla 
eteenpäin 1-2 kertaa päivässä. Osa yhdistyksistä saattaa myös hakea itse eriä. 
Haut voidaan sopia tiettyyn aikaan päivästä, jos tarve on. 
 
Tulevaisuudessa varastossa saattaa toimia myös sosiaalinen market, eli reilussa 
alennuksessa olevan ruoan myymälä, jossa kaupoista tuotava hävikkiruoka myy-
dään alehinnalla eteenpäin. Tästä on tietysti käytävä neuvottelut kauppaketjujen 
kanssa. Käyttöä rajaa todennäköisesti jonkinlainen sosiaalityön tai diakoniatyön an-
tama lupalappu.  
 
Projektin pilotti eli seurakuntayhtymän ja kuntalaispalveluiden yhdessä liisaama 
kylmäauto aloitti jo ajonsa 1.10.2014 ja sillä ajetaan sekä ensin järjestöjen omia 
kylmäkuljetuksia että kylmälaite pois päältä ollen myös Vantti Oy:n lämmintä yli-
jäämäkouluruokaa. Tämä kouluruokajakelu on toinen projektin pilotti, joka vaatii au-
toa. Pilotti jatkuu 18.10.2014 eteenpäin toistaiseksi. 
 
Autosta on tehty oma erillinen elintarvikehuoneistoilmoituksensa. Auton sijoitus-
paikka on työllisyyspalveluiden Minkkitien työpajan pihalla niin kauan kuin Yhteisen 
pöydän logistiikkakeskus ei ole valmis. 
 
2.2 Toiminnan erityistarpeet, vaatimukset ja rajoitukset 

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta, huoneistoa tai sen osaa sisä- tai 
ulkotiloissa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita 
valmistetaan, säilytetään, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. 
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Kohteessa harjoitettavan toiminnan on vastattava huoneiston rakennusvalvonnallis-
ta käyttötarkoitusta. Huoneiston suunnittelussa tulee noudattaa Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman määräyksiä. Huoneiston ilmanvaihdon, vesi- ja viemärijär-
jestelmien sekä rasvanerotuskaivon vaatimusten mukaisuutta valvovat rakennus-
valvonta ja pelastuslaitos, joihin tulee ottaa yhteyttä jo huoneiston suunnitteluvai-
heessa. 

 
Projektikoordinaattori Kuisma ja P & R Arkkitehdit Oy ovat alustavasti hyväksyttä-
neet suunnitelmat terveystarkastajalla. 

 
 

3. KOHTEEN KUVAUS 
 

Rakennus: 
- valmistunut 1983 
- pysyvä rakennustunnus 7613 
- bruttoala 11 366 m2 
- kerrosala 11 364 m2 
- tilavuus 79340 m3 
- paloluokka P1 

 
Kiinteistön omistavat VTK Kiinteistöt Oy. 
 
P & R Arkkitehdit Oy on tutkinut ruoka-avun tilojen sijoittumista Halmekuja 2:ssa.  
 
Tilojen käyttötarkoitus muuttuu. Uusi käyttötarkoitus ja muutokset LVI-järjestelmiin 
sekä palomääräykset vaativat rakennusluvan. 

 
Huonetilaohjelma on liitteessä 2. 
 
Tilakaavio on liitteessä 3. 

 
3.1 toiminnasta johtuvat muutostarpeet ja mitoitusperusteet 
Yhteinen pöytä on päätynyt 600 neliön kokonaistarpeeseen benchmarkkaamalla 
Tampereen Ruokanyssen varasto- ja logistiikkatilat, jotka ovat suunnilleen yhtä 
suuret. Samoin Kööpenhaminan ruokapankki toimii onnistuneesti samansuurui-
sissa tiloissa.  
 
35 kauppaa Vantaalta on jo antanut suullisen sopimuksen ruokahävikin antami-
sesta projektin käyttöön, kuitenkin joukkoa joudutaan todennäköisesti rajaamaan 
logistiikan takia. 
 
Vaikka toiminnassa hyödynnetään pääosin vapaaehtoisia, toiminta on myös työl-
listävää, sekä toimisto, varasto että logistiikka voivat työllistää noin neljä henkilö-
työvuotta eli kahdeksan puolen vuoden jaksolla olevaa työllistettyä vuodessa 
Halmekujalle. Toiset kahdeksan työllistetään puolivuotisjaksoin kansalaistoimin-
taan. Toimistotiloissa toimii projektin johto ja hallinto lähellä vapaaehtoisia ja työl-
listettäviä ja siksi toimistotilat ovat myös tarpeen varaston välittömässä yhteydes-
sä, samoin sosiaali- ja taukotilat vapaaehtoisille, työllistettäville ja henkilökunnalle. 
Työllistettäviä tulee myös voida valvoa ja ohjata lähietäisyydeltä. Toimistotilat jae-
taan logistiikkatilan vieressä sijaitsevan kuntouttavan toiminnan pesulan väen 
kanssa. 
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Pakkaus- ja lajitteluhuone on tarpeen joidenkin ruokahävikkierien, pääosin pak-
kauksien, järkeväksi jakamiseksi ja jätteen poistamiseksi kuormista. Tähän tarvi-
taan vesipiste ja kuljetuslaatikoiden pesupiste. 
 
Varastoon sijoitetaan kylmähuone ja pakastinhuone.  
  
3.2 tekniset järjestelmät 
Teknisten järjestelmien muutoksia tehdään tilamuutosten vaatimassa laajuudes-
sa. 
 
3.3 tunnusluvut 
Elintarvike- ja muun varasto tarve yhteensä 600m2 ja tilaan tarvitaan kylmiöhuone 
ja pakastinhuone yhteensä noin 40m2.  
 
Toimisto- ja sosiaalitiloja tarvitaan 5 palkatulle ja 8 työllistetylle sekä muutamalle 
vapaaehtoiselle / vuosi sekä yksi isompi neuvotteluhuone.  
 
WC-tilat on sijoitettava niin, että niihin on selkeä pääsy sekä varastosta että toi-
mistoista. 
 
Ruokavaraston tiloihin ja toimistoon pyritään järjestämään oma, selkeä sisään-
käynti. 
 
Jatkossa selvitetään mahdollisuutta ruokailutoiminnan järjestämiseen työllisyys-
palveluiden lounasruokalan muodossa ja tämä pyritään sijoittamaan samaan kiin-
teistöön. 

 
3.4 elinkaari-, sisäilma- ja tekniset tavoitteet 
Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa 
tämän päivän elintarvikehuoneiston tasoa. Rakennus-, sähkö- ja LVI- teknisissä 
suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, valaistukseen 
sekä äänenvaimennukseen. 
 
 

4. KIINTEISTÖN  KUNTO, SUORITETUT SELVITYKSET JA 
TUTKIMUKSET 

 
Tilojen kuntoa koskevia selvityksiä ja tutkimuksia ei ole käytettävissä. 

 
 

5. SELVITYS TONTISTA 
 

5.1 sijainti ja hallinta 
Osoite:  Halmekuja 2, 01360 Vantaa 
Sijainti: 74. kaupunginosa, Havukoski 

 
Teollisuus- ja varastorakennusten T-tontti rajautuu lännessä Hosankatuun, poh-
joisessa Koivukylänväylään, idässä Havukosken urheilupuistoon ja etelässä Ky-
töpuistoon. 
 
Tontin omistaa VTK Kiinteistöt Oy. 
 
5.2 kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet jne. 
Voimassa olevat asemakaavat ovat: 
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- Vantaan kaupunki, Havukoski, Asemakaavanmuutos, Korttelit 74502 ja 74504 
sekä Katu-, liikenne- ja virkistysalueet (092-001995), vahvistettu 14.12.2009 
-  Vantaan kaupunki, Havukoski, Koivukylä 6A, asemakaava korttelit 74502 sekä 
katu ja puistoalueet, Koivukylä 6A, asemakaavan muutos korttelien 74501 ja 
74502 sekä katu- ja puistoalueiden osalta (092-740900), vahvistettu 31.12.1980. 

 
5.3 tontin rakennettavuus 
Tontti on pohjavedenmuodostumisalueella. 
 
Tontin koillislaidalla on pienvesikohde Fransanoja 
Tontti on melko tasainen laskien loivasti kohti Fransanojaa. Maalaji on pääasialli-
sesti savea, tontin pohjois- ja länsilaidoilla on sekä keskellä tonttia on moreeni- ja 
silttilaikkuja. 

 
5.4 piha 
Ei muutoksia piha-alueella. 
Henkilökunnan, työllistettyjen ja kylmäautojen (1-3 kpl) tarpeisiin osoitetaan pysä-
köinti tontilla olevista nykyisistä p-paikoista. 
 
Suunnitteluvaiheessa tarkennetaan lämpöpistokkeiden määrän tarve. 

 
5.5 liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka 
Liikenne tontille on Hosantien kautta. 
 
Kiinteistön kunnallistekniikka ja johdot kulkevat Hosantien ja Koivukylänväylän al-
la ja niiden liittymät ovat rakennuksen länsi- ja pohjoispuolilla. 
 
Ei muutoksia tontin liikenne-, pysäköinti- ja kunnallistekniikkajärjestelyihin.  

 
5.6 rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu 
Lähes koko tontti on tiemelualueella. Nykyinen rakennus suojaa tontin keskiosaa 
Koivukylänväylältä tulevalle tiemelulle. Tiemelun määrä tontilla kasvaa eteläosan 
45–50 dB:stä Koivukylänväylän vierelle 60–65 dB:iin. Tiemeluennusteessa 2013 
tiemelu säilyy nykyisen kaltaisena. 
 
Lähes koko tontti on rautatiemelualueella lukuun ottamatta tontin keskeltä Koivu-
kylänväylälle johtava aluetta. Rautatiemelun määrä tontilla kasvaa tontin itäosan 
45 dB kohti länsiosan 65 dB. Rautatiemeluennusteessa 2013 melun määrä säilyy 
nykyisen kaltaisena. 

 
Liite 1: Asemakaavaote ja määräykset 

 
 

6. VÄISTÖTILA 
 
Ei väistötilan tarvetta. 
 
 

7. KUSTANNUKSET  
 

Kuntouttavan toiminnan pesulan ja ruoka-avun varaston tilojen muutoksille on 
NCC Oy:ssä laskettu P & R Arkkitehdit Oy:n 30.10.2014 päivättyjen luonnos-
suunnitelmien perusteella tavoitehinta 1 300 000 € (alv 0 %). Tämän lisäksi kus-
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tannuksia aiheuttavat suunnittelukulut ja paloviranomaisen vaatimus tilojen 
sprinkleröinnistä.  

 
 

8. RAHOITUS JA HANKEAIKATAULU 
 
Hanke toteutetaan kiinteistöliiketoimintayhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena. 
 
Aikataulu: Muutostyöt ovat valmiit 5/2015. 
 
Yhteisen pöydän ESR-rahaa haetaan 15.2.2015 mennessä. Päätöksen saaminen 
voi kestää jopa 4 kk. Toiminta alkaa täydellä teholla aikaisintaan toukokuussa 
2015. 
 
Tätä ennen pilotit voidaan siirtää jo Halmekujalle, mikäli tilat ovat valmiit, ja aloit-
taa joidenkin kauppojen kanssa logistiikan rakentelun. 

 
 

9. HANKKEEN KÄYTTÖVAIKUTUKSET JA TOIMINTAKUS-
TANNUKSET 

 
9.1 vuokrakustannukset 
Projektiin lähdetään täysimääräisten laskelmien mukaan vain, jos saadaan ESR-
rahapäätös loppukeväällä 2015 loppukevääseen 2018. Rahoituksen myöntävä 
Ely-keskus ei anna ennakkopäätöksiä, mutta on ollut erittäin kannustava ja pitää 
toimintamalliamme loistavana. Tilavuokria ei projektilla ole ennen tätä. On mah-
dollista saada koko Halmekujan vuokra ESR-tuen piiriin. ESR-rahoituksella budje-
tistamme on tukikelpoista max. 75 %, omarahoitusosuutta kaupungilta ja seura-
kuntayhtymältä vaaditaan min. 25 %.  
 
MINIMILASKELMA 
 
Jos ESR-rahoitusta ei saada lainkaan, kuntalaispalvelut ja seurakuntayhtymä va-
rautuvat kustantamaan minimilaskelman ainakin ensimmäisen vuoden osalta eli 
Halmekujan vuokran ja sähkön, 2 henkilön palkkauksen ja yhden lisäauton liisa-
uksen (yhtä kylmäautoa jo liisataan seurakuntayhtymän kanssa), jotta logistiikka-
keskus saadaan toimimaan vapaaehtoisavulla. Uutta rahoitusta haetaan joka ta-
pauksessa koko ajan, sillä ESR-rahoituskin on vain kolmeksi vuodeksi. Myös 
alustavia yritysneuvotteluja käydään jo nyt jatkon turvaamiseksi.  
 
Seurakuntayhtymän maksimivaraus on noin 83 000 euroa/vuosi, jolla saadaan 
palkattua 2 henkilöä vuodeksi (toiminnanjohtaja ja logistiikkavastaava), jolloin 
Halmekujan vuokra jäisi kaupungin maksettavaksi. Sopivia vapaaehtoisia on jo 
varalla hoitamaan logistiikkaa ilmaiseksi. 
 
INVESTOINTILASKELMA 
 
Investointilaskelmissa on näistä syistä ensimmäisen kolmen vuoden osalta huo-
mioitu ESR-rahoitus ja sen jälkeen kolmen vuoden ajan tämä minimi, jolla logis-
tiikkakeskus voidaan pitää toiminnassa ilman kaupungin ja seurakuntayhtymän 
omarahoituksen ulkopuolista rahoitusta. 
 
 
VUOKRAKUSTANNUKSET ERI VAIHTOEHDOISSA 3 VUODEN AJALLE 
 
Halmekujan vuokra projektille on 14 euroa/m2 + alv = 17,36 euroa/neliö.  
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Projekti maksaa käytetystä sähköstä ja omien jätteiden kuljetuksista. Vuokraan 
kuuluvat lämpö, vesi ja kiinteistöjäte. Ruokahävikin välitön ja suurimääräisin jäte 
pyritään jättämään kauppojen tiloihin: kuljetukseen otetaan vain hyvälaatuista 
ruokaa. 
 
Asiantuntijan arvio on, että 20 neliön kylmiöhuone kuluttaa sähköä n. 7000 
kwh/vuosi. Vastaavan kokoinen pakastehuone kuluttaa n. 14 000 kwh/vuosi. Yh-
teensä n. 21 000 kwh vuodessa. Jos lasketaan 10 centin mukaan/kWh, niin kyl-
mähuone ja pakastinhuone vievät noin 2100 eur/vuosi. Olemme budjetoineet 
käyttösähköön varmuudeksi noin 2500 - 5000 eur/vuosi varaston osalta kylmiöi-
neen ja noin 500 euroa vuodessa toimiston osalta. 
 
Alla oleviin vuokrasummiin on laskettu mukaan em. käyttösähkö (sisältäen kyl-
mähuoneen ja pakastinhuoneen sähkön ja toimistosähkön) ja tilojen siivouskulut.  
 
HALMEKUJAN VUOKRA KAUPUNGILLE ESR-RAHOITUS SAATU  
 
(ELY:stä on haettava vuokrat ulkoisena eli alvillisena, koska flat rate –säädökset 
niin vaativat. Tuen jälkeen jää omavastuuosuus 25 % seuraavasti) 
Kevät 2015 - kevät 2016  34 953 euroa  
Kevät 2016 - kevät 2017  36 001 euroa (+ 3 % indeksikorotus)  
Kevät 2017 - kevät 2018  37 081 euroa (+ 3 % indeksikorotus)  
Yhteensä 3 vuodelta vuokrien omavastuuosuus 108 035 euroa. 
 
HALMEKUJAN VUOKRA KAUPUNGILLE ILMAN ESR-RAHOITUSTA  
 
(alvittomat vuokrakulut kokonaisuudessaan) 
Kevät 2015 - kevät 2016  110 356 euroa  
Kevät 2016 - kevät 2017  113 667 euroa (+ 3 % indeksikorotus budjetissa).  
Kevät 2017 - kevät 2018  117 077 euroa (+ 3 % indeksikorotus budjetissa).  
Yhteensä 3 vuodelta alvittomat vuokrakulut  341 100 euroa. 
 
Ely-keskus edellyttää, että tilat on jaettava pesulan kanssa huone huoneelta: 
ESR-tukikelpoisia vuokrakuluja hyväksytään vain tiloista, jotka ovat kohderyhmän 
(tässä vapaaehtoisten ja heidän valvojiensa) käytössä. Tästä on liitteenä erillinen 
pohjapiirros ruokavaraston laskennallisesta osuudesta yhteisistä tiloista ks. liitteet 
5 ja 6. 
 
9.2 toimintakustannukset hallintokunnalle 
 
ESR-RAHOITUKSEN KANSSA 
 
Jos ESR-rahoitus saadaan, ruoka-avun logistiikkakeskuksen toiminnan vuosittai-
set kulut sisältäen henkilöstö- ja toimintakulut kuuluvat tuen piiriin. Investointeihin 
ESR-rahaa ei saa (kuten kylmä- ja pakastinhuoneet), mutta pienhankintoihin kyllä 
(kuten liisatut tietokoneet jne). 
 
Trukit ja pienlaitteet hyväksytään ESR-tukikelpoisiksi kustannuksiksi, joten projek-
ti hankkii ne itse samoin kuin kuljetuskaluston.  
 
MINIMILASKELMAN MUKAISET KULUT 
 
Jos Halmekujan ruoka-avun logistiikkakeskuksen toiminnan vuosittaiset kulut 
jäävät kaupungin maksettavaksi, ne ovat minimilaskelmassa alvittomina noin 
36 000 €/v. Seurakuntayhtymä maksaa silloin toiminnanjohtajan ja logistiikkavas-
taavan kuluineen, vaikka he ovat kaupungin palkkaamat.  
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Yhden Liisingjakeluauton kuukausikulu on 1250 euroa, joka sisältää polttoaineen, 
vakuutukset, verot ja huollot. Seurakuntayhtymä maksaa auton liisingistä 40 % ja 
kaupunki 60 %, joten kaupungin osuus vuodessa on 9000 euroa. 
 
Irtaimistossa pyritään käyttämään käytettyjä toimisto- ja keittiökalusteita sekä vie-
reisestä Kierrätyskeskuksesta että kaupungin kalustekierrätyksestä. Parhaimmil-
laan toimistohuoneiden, neuvottelutilan ja taukotilan kalusteista ei tule kuluja lain-
kaan.  

Varastossa tarvitaan jonkin verran hyllytilaa. Ruoka voidaan varastoida lavoittain 
tai pakkauksittain lattialle lavojen tai tarvittaessa pöytien päälle. Näin tilat säilyvät 
muunneltavina. Tämä on käytäntö myös muissa ruoka-apuvarastoissa. Pakkausti-
laan tarvitaan kierrätettyjä pöytiä ja tuoleja. 

Taukohuoneen keittiön ja kaikkien sosiaalitilojen kiintokalusteet ja laitteet kuuluvat 
rakentamiskustannuksiin, samoin siivouskomerojen ja pakkaushuoneen altaat 
hanoineen.  

Käytettyjä kylmäkalusteita myyvä yritys on Suomen myymäläkaluste Oy Jyväsky-
lä. Heiltä saatujen tietojen mukaan 20 neliön kylmähuoneen rakentamiskustan-
nukset ovat noin 15 000 - 18 000 euroa, samankokoinen pakastinhuone noin 
20 000 - 23 000 euroa. Hintaan vaikuttaa se, voidaanko käyttää sisä- vai ulkoyk-
sikkökonetta ja muutoinkin se tila, johon huone rakennetaan. Kuuluvatko nämä 
rakentamiskustannuksiin vai projektin maksettaviksi?? 
 
Kuntalaispalvelut on budjetoinut projektin laite- ja kalustekuluihin 50 000 euroa 
ensi vuodelle. 

RAKENTAMISKUSTANNUKSIIN VTK OY (tilaohjelmasta) 
 
Kylmä- ja pakastinhuoneen rakentaminen noin 35 000 euroa yhteensä 
Siivouskomerot 
WC-tilat ja suihkut 
Pukuhuoneet kalusteineen 
Taukotilan ja neuvotteluhuoneen keittiö laitteineen 
Pakkaushuoneen altaat hanoineen 
Varaston käsienpesuallas 
Jäteastiat   
 
IRTAIMISTON HANKINTAAN 
Toimistotilojen ja neuvotteluhuoneen kalusteet kierrätettynä 
Taukotilan pöydät ja tuolit   kierrätettynä 
Pakkaustilan pöydät ja hyllyt   kierrätettynä 
Varastoon jonkin verran hyllyjä   kierrätettynä 

 
 

10. RISKIT 
 

Tarveselvitys - hankesuunnitelmavaiheessa ei hankkeeseen sisälly normaalira-
kentamisesta poikkeavia riskejä.  

 
Tilasta ei ole tarveselvitys-hankesuunnitelmavaiheessa käytettävissä haitta-
aineselvitystä. 
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11. HANKKEEN TYÖRYHMÄ: 
 
Konserni- ja asukaspalvelut: 
Kuntalaispalvelut: 
Iiris Lehtonen, Kuntalaispalveluiden johtaja 
Hanna Kuisma, Projektikoordinaattori 
 
Talous- ja hallintopalveluiden toimiala: 
Vesa Urtti, Talous- ja hankintajohtaja 
 
 
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala: 
Tilakeskus: 
Veli-Matti Tani, isännöitsijä 
 
VTK Oy: 
Kari Laine, rakennuttajapäällikkö 
 
P&R Arkkitehdit Oy: 
Jarmo Saarela, Arkkitehti 
 
Tarveselvitys-hankesuunnitelman on koonnut: 
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala: 
Tilakeskus: 
Eija Kivineva, Rakennuttaja-arkkitehti 
 













VTK Hosantie 2/ pesula ja ruokavarasto
TILAOHJELMA                                                    04.11.2014

Tila Pinta-ala Yhteensä

1 Pesulan tilat 948,5

1. Pesula

Esikäsittely 96,5 lajittelupöydät, seinähyllyjä, tilaa rullalavakoille, rst-pesuallas tasolla, vaaka

Pesula 91 pesukoneet 4 kpl, varaukset yhdelle pesukoneelle ja infektiopesukoneelle, kuivausrummut 4 kpl + varaukset kahdelle, rst-

pesuallas laskutasolla, alla kaappi, pesukoneet valetulla korokkeella, jossa poistovesikaukalo, pesuaineiden syöttö 

pumpputoiminen

Pyykin käsittely 145 mankeleita 3 kpl, silityslautoja 10 kpl, levittelypöytiä, tilaa pyykkivaunuille ja rullalavakoille, rst-pesuallas laskutasolla, 

pyykkivaunujen pesupaikka varustettu suihkulla ja lattikaivolla + katto ja ilmanpoisto

Kuivaushuone 25 pyykinkuivauskone, muovitetut kuivausnarut, rst-kiinnikkeet

Pesuainevarasto 9 pesuaineet säiliöissä, automaattinen jakelu pesukoneille

Varasto 4 seinähyllyt

Pyykin jälkikäsittely 71,5 lajittelupöydät, seinähyllyjä, tilaa rullalavakoille, rst-pesuallas tasolla

Vaatekorjaamo 72 työpöydät ompelukoneille + muita työpöytiä

Vaatevarasto 73,5 hyllyt , vaatetangot, tiskit 

Siivouskomerot, 2 kpl 8 siivoustilan varustus, tila lattiapesukoneelle

Tuulikaapit, 2 kpl 12 muoviliuskaovet

Yhteensä 607,5

1.2 Sosiaalitilat

Pukuhuone / N, 15 h 14,5 penkilliset pukukaapit 15 henkilölle, 400 mm leveät, käsienpesuallas

Pukuhuone / M, 15 h 14,5 penkilliset pukukaapit 15 henkilölle, 400 mm leveät, käsienpesuallas

WC:t ja suihkut 9,5 kummassakin pukuhuoneessa 1 WC ja 1 suihku ja käytävällä 2 WC:tä

Taukotila , 30 henkilölle 36 normaali keittiökalusteet, tiskipöytä, 2 jääkaappia, liesi, astianpesukone, 2 mikroaaltouunia

Pukuhuone / N, 6 h 2,5 pesulan ja ruokavaraston tstohenkilöiden yhteiset, penkilliset Z-pukukaapit 6 henkilölle, 400 mm leveät, käsienpesuallas

Pukuhuone / M, 6 h 2,5 pesulan ja ruokavaraston tstohenkilöiden yhteiset, penkilliset Z-pukukaapit 6 henkilölle, 400 mm leveät, käsien pesuallas

WC:t ja suihkut 2,5 kummassakin pukuhuoneessa 1 WC ja 1 suihku

WC:t ja etuhuone 3 pesulan ja ruokavaraston tstohenkilöiden yhteiset ja vieraiden käytössä

WC:t 2. kerroksessa 2,5 pesulan ja ruokavaraston tstohenkilöiden yhteiset

Käytävä 10,5 pesulan sos.tiloihin johtava

Käytävä + porras 15,5 pesulan ja ruokavaraston tstohenkilöiden yhteiset

Poistumistiekäytävä 14,5 pesulan ja ruokavaraston yhteinen

Yhteensä 128



1.3 Toimistotila

Työnjohto 22 työpisteet 4 henkilölle, kaapit, tulostin

Toimistohuoneet 2. kerroksessa
45

1 kpl 2 hengen ja 2 kpl 1 hengen huonetta, normaali toimistohuonekalustus, 2 hengen huoneessa pieni neuvottelupöytä, 1 

hengen huoneiden väiseinässä hätäpoistumisovi

Neuvotteluhuone / 6 henkilöä, 2. kerroksessa 13 pesulan ja ruokavaraston  yhteinen, neuvotteluhuonevarustus + vesipiste, työtaso, pieni jääkaapi, mikro, yläkaapit

Parvitaso 121 pesulan käytössä

Käytävät ja porrash. 2. kerroksessa 12 pesulan ja ruokavaraston  yhteiset

Yhteensä 213

2 Ruokavaraston tilat 601,5

2.1. Ruokavarasto

Ruokavarasto 329,5 varastohyllyt, käsienpesuallas

Pakkaamo 50 pakkauspöydät, hyllyt, rst-pesualtaat 2 kpl, n. 1m x 1m, painesuihkuilla varustettuja

Kylmähuone 20 tilaelementti

Pakastinhuone 20,5 tilaelementti

Siivouskomero 3 siivoustilan varustus, tila lattiapesukoneelle

Tuulikaappi 9,5 muoviliuskaovet

Yhteensä 432,5

2.2. Sosiaalitilat

Pukuhuone / N, 5 h 6 penkilliset pukukaapit 5 henkilölle, 400 mm leveät, käsienpesuallas

Pukuhuone / M, 5 h 6 penkilliset pukukaapit 5 henkilölle, 400 mm leveät, käsiepesuallas

Pukuhuone / N, 6 h 2,5 pesulan ja ruokavaraston tstohenkilöiden yhteiset, penkilliset Z-pukukaapit 6 henkilölle, 400 mm leveät, käsienpesuallas

Pukuhuone / M, 6 h 2,5 pesulan ja ruokavaraston tstohenkilöiden yhteiset, penkilliset Z-pukukaapit 6 henkilölle, 400 mm leveät, käsien pesuallas

WC:t ja suihkut 2,5 kummassakin pukuhuoneessa 1 WC ja 1 suihku

WC:t ja etuhuone 3 pesulan ja ruokavaraston tstohenkilöiden yhteiset ja vieraiden käytössä

Taukotila , 38 henkilölle 48 normaali keittiökalusteet, tiskipöytä, 2 jääkaappia, liesi, astianpesukone, 2 mikroaaltouunia

WC:t 2. kerroksessa 2,5 pesulan ja ruokavaraston tstohenkilöiden yhteiset

Käytävä + porras 15,5 pesulan ja ruokavaraston tstohenkilöiden yhteiset

Poistumistiekäytävä 14,5 pesulan ja ruokavaraston yhteinen

Siivouskomero 2 siivoustilan varustus

Yhteensä 105

2.3 Toimistotilat



Toimisohuoneet 2. kerroksessa 39 2 kpl 2 hengen ja 1 kpl 1 hengen huonetta, normaali toimistohuonekalustus

Neuvotteluhuone / 6 henkilöä, 2. kerroksessa 13 pesulan ja ruokavaraston  yhteinen, neuvotteluhuonevarustus + vesipiste, työtaso, pieni jääkaapi, mikro, yläkaapit

Käytävät ja porrash. 2. kerroksessa 12 pesulan ja ruokavaraston  yhteiset

Yhteensä 64

Hyötyala yhteensä (hy-m2) 1550












	0
	1
	2
	3
	4_VTK-Hosantie 2-1-pesula ja ruokavarasto-tilaohjelma-04-01-2014
	5_VTK-Hosantie 2-pesula ja ruokavarasto-1.krs-A4-03112014
	6_VTK-Hosantie 2-pesula ja ruokavarasto-2.krs-A4-03112014
	7_Hosantie2 Ruokavaraston vastuulla yhteisistä tiloista 1 krs
	8_Hosantie2 Ruokavaraston vastuulla yhteisistä tiloista 2 krs

