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Kaupunki on vuokrannut 26.9.2008 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella Sami ja Tia Gauffinille 
Nikinmäen korttelin 86027 tontin nro 8. 

Vuokrasopimuksen mukaan vuokramiehet sitoutuvat kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen 
allekirjoittamisesta rakentamaan tontille asemakaavan ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen 
asuinrakennuksen siten valmiiksi, että rakennus on hyväksytty osittaisessa loppukatselmuksessa 
käyttöön otettavaksi. Mikäli vuokramiehet eivät ole määräajassa täyttäneet 
rakentamisvelvollisuuttaan, ovat he velvollisia suorittamaan kaupungille sopimussakkoa vuotuisen 
vuokranmaksun kuusikymmenkertaisen määrän. Vuokrasopimuksen mukaan sopimussakkoa voidaan 
alentaa tai sen perimisestä voidaan luopua pätevästä syystä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 7.11.2011 ja 11.6.2012 myöntänyt tonttia 86027/8 koskevalle 
rakentamisvelvoitteelle jatkoa. Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.9.2013 päättänyt jatkaa Nikinmäen 
korttelin 86027 tontin 8 rakentamisvelvoiteaikaa 31.12.2014 saakka ja todeta, että jatkoa 
rakentamisvelvoitteelle ei tulla enää tämän jälkeen myöntämään ja mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole 
täytetty 31.12.2014, niin kaupunki tulee perimään sopimussakon täysimääräisenä.

Tontille 86027/8 myönnetty rakennuslupa on tullut lainvoimaiseksi 15.9.2012 ja aloituskokous on 
pidetty 24.9.2013, jolloin rakennustyöt tontilla on aloitettu. Rakennusvalvonta on yrityspalvelujen 
pyynnöstä tehnyt tontilla työvaihekatselmuksen 12.11.2014. Katselmuspöytäkirjassa todetaan, että 
rakennusten runkokatselmukset on suoritettu 10.9.2014. Asuinrakennuksen sisäseinien tasoitustyö on 
käynnissä. Ikkunoiden ja ovien toimitusta työmaalle odotetaan viikolle 47 (17. - 23.11). 
Asuinrakennuksen osittainen käyttöönottokatselmus (osittainen loppukatselmus) on tilattu pidettäväksi
17.12.2014.

Rakentamisen edettyä työvaihekatselmuksen mukaiseen vaiheeseen on erittäin todennäköistä, että 
rakentaminen jatkuu ripeästi ja rakennus valmistuu talven aikana. Em. syystä johtuen olisi 
tarkoituksenmukaista myöntää tonttia koskevalle rakentamisvelvoitteelle vielä kerran jatkoa 
mahdollisten viivytysten varalta 31.3.2015 asti. Tämän jälkeen ei jatkoaikaa enää tulla myöntämään ja 
sopimussakko tullaan perimään täysimääräisenä.  

Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2014 § 46

Yrityspalvelujohtajan esitys:
Päätetään jatkaa Nikinmäen korttelin 86027 tontin 8 rakentamisvelvoiteaikaa 31.3.2015 saakka ja 
todeta, että jatkoa rakentamisvelvoitteelle ei tulla enää tämän jälkeen myöntämään ja mikäli 
rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty 31.3.2015, niin kaupunki tulee perimään sopimussakon 
täysimääräisenä.
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