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1 Menettelytapaohje ja sen käyttö

Tämä menettelytapaohje tarkentaa x.x.2015 allekirjoitettua Vesihuollon 
suunnittelun ja rakennuttamisen palvelusopimusta Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut –kuntayhtymän  (HSY)  ja Vantaan kaupungin (kaupunki) 
kesken.

Tätä ohjetta sovelletaan yhteishankkeiden sekä erikseen sovittaessa 
vesihuollon urakkakohteiden rakennuttamisessa.

Menettelytapaohjetta voidaan päivittää osapuolten niin sopiessa. Muutoksille 
on haettava KT-sopimuksen seurantaryhmän hyväksyntä.

2 Hankinta

2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus

Kaupunki toimii yhteishankkeen päätilaajana ja vastaa urakan 
kilpailuttamisesta ja tilaamisesta sekä rakennuttamisesta. Kaupungin oman 
tuottajaorganisaation toimiessa päätoteuttajana ei käynnistetä 
kilpailutusmenettelyä. 

Ennen rakennuttamistoimeksiantoa kaupungin projektipäällikkö sopii HSY:n 
projektipäällikön kanssa vesihuollon urakkarajoista, urakkamuodosta, 
kustannusjaosta ja materiaalihankinnoista. Pääsääntöisesti HSY:n 
kustannusosuus on rakennusosalaskelman perusteella määritelty 
prosenttiosuus koko hankkeesta. Suunnitelmien tulee olla hyväksyttyjä ennen 
rakentamisen aloitusta.

Kaupunki laatii urakkaohjelman yhdessä HSY:n kanssa ja sopii valintakriteerit 
urakoitsijan valitsemiseksi hankkeelle. Urakkaohjelmaan lisätään HSY:n 
ohjeiden mukaiset asiat ja liitteet. Lopullinen urakkaohjelma ja 
tarjouspyyntöaineisto toimitetaan HSY:lle tarvittaessa. Kaupunki vastaa 
tilaajavastuulain mukaisista selvityksistä.

HSY:n töissä noudatetaan HSY:n vesihygieniaohjeita ja muita HSY:n ohjeita.

Kaikilla tuottajan työntekijöillä ja aliurakoitsijoilla, jotka tekevät talousveden 
laatuun vaikuttavia toimenpiteitä, tulee olla voimassaoleva sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen 1351/2006 mukainen vesityökortti. 

Kaupungin tulee huolehtia, että sen käyttämät rakennustuotteet ovat joko 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 
(rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin 
tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden 
rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja 
vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Kaupungin tulee varmistaa 
rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen 
hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä 
rakennuskohteeseen. 
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Muoviputkien hitsaustyön suorittajilla tulee olla muoviputkihitsaajan 
pätevyyden osoittava koulutus ja todistus.

Betoniputkia ja -kaivoja asentavilla henkilöillä tulee olla betoniputkien 
asentamisen pätevyyden osoittava koulutus ja todistus.

Kaupunki vastaa rakentamisen yleistiedottamisesta. HSY vastaa sovittujen 
vesikatkojen tiedotuksista ja mahdollisista tilapäisistä vesipisteistä.

Suunnitelmien tulee olla HSY:n hyväksymiä ennen rakentamisen aloitusta.

2.2 Tarjous

Kaupunki antaa HSY:lle urakoitsijan tarjoukseen ja sovittuun kustannusjakoon
perustuvan tarjouksen, jossa on eroteltu vesihuoltotöiden ja rakennuttamisen 
osuudet. Lisätöitä ei ennakoida tarjoukseen. Tarjouksen liitteenä tulee olla 
kaupungin päätös urakan hankinnasta. Lisäksi HSY:lle tulee toimittaa urakan 
aikataulu, maksuerätaulukko ja yksikköhintaluettelo. 

Mikäli kaupunki käyttää rakennuttamisessa ulkopuolista konsulttia, pyydetään 
konsultilta yhteinen tarjous, jossa kaupungin ja HSY:n osuudet on eroteltu. 
HSY tilaa oman osuutensa rakennuttamisesta suoraan konsultilta.

2.3 Tilaus

HSY tilaa sovitut vesihuoltotyöt ja rakennuttamisen kaupungillta tai 
rakennuttamiskonsultilta saatujen tarjousten perusteella. HSY:n tilaus 
toimitetaan sähköpostin liitteenä.

2.4 Lisä- ja muutostyöt

Lisätyöt laskutetaan aiheuttajaperiaatteen mukaisesti siltä osapuolelta, jolle 
työ tehdään. Rakennuttaja tilaa sovitut lisätyöt urakoitsijalta ja laskuttaa ne 
edelleen HSY:ltä. 

Vesihuollon lisä- ja muutostöistä sovitaan HSY:n valvojan tai projektipäällikön 
kanssa. Rakennuttaja tekee sovituista lisä- ja muutostöistä HSY:lle erillisen 
lisätyötarjouksen HSY:lle. Tilauksen jälkeen rakennuttaja voi laskuttaa tehdyt 
ja laskutuskelpoisiksi hyväksytyt  lisä- ja muutostyöt HSY:ltä.

3 Valvonta

Kaupunki toimii yhteishankkeen päätilaajana ja nimeää työmaalle 
päävalvojan. 

Kaupunki vastaa kaivantojen ja niiden tuentojen, pohjavahvistusten, 
paalulaattojen ym. erikoisrakenteiden valvonnasta. Kaupunki vastaa, että 
tarvittavat luvat, selvitykset ym. on asianmukaisesti hankittu. Kaupunki 
päätilaajana nimeää hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin. 



MENETTELYTAPAOHJE
RAKENNUTTAMINEN  
HSY JA VANTAAN KAUPUNKI

17.6.2015 Liite 3

HSY:n valvoja vastaa vesihuoltoverkoston teknisen toteutuksen valvonnasta 
ja osallistuu tarvittaessa työmaakokouksiin ja katselmuksiin.

HSY:n valvoja kutsutaan urakan aloituskokoukseen ja työmaakokouksiin. 
Työmaakokouspöytäkirjat toimitetaan HSY:n valvojalle.

Aloitusilmoitus toimitetaan HSY:n valvojalle viimeistään aloituskokouksessa.

4 Vastaanotto

Ennen urakan vastaanottoa tulee tehdä HSY:n ohjeiden mukainen 
käyttöönottotarkastus ja luovuttaa HSY:lle hankkeen vastaanottodokumentit. 
Käyttöönottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja, jossa todetaan vaadittujen 
asioiden olevan kunnossa. 

Urakan vastaanottokokous voidaan pitää, kun HSY:n käyttöönottotarkastus on
pidetty. Vastaanottokokouksessa pöytäkirjaan merkitään luovutusmerkintä, 
josta alkaa HSY:n kunnossapitovastuu ja takuuaika.

Taloudellinen loppuselvitys vesihuollon rakentamiskustannuksista on 
laadittava hankekohtaisesti. Taloudellinen loppuselvitys pitää sisällään 
keskeiset suoritteet.

5 Suoriteseuranta

Rakennuttajan tulee raportoida urakkakohteiden valmiusastetta seuraavilla 
tunnusluvuilla:

o kustannusarvio (tarjous), euroa

o toteutusaste, % (asennettu putkimetri %)

o toteuma – koko hanke, euroa

o toteuma – kuluva vuosi, euroa

o ennuste – kuluva vuosi, euroa

Urakan valmistuttua tulee rakennuttajan raportoida HSY:lle seuraavat 
suoritemäärät:

o vesijohto (pituus, halkaisija ja materiaali)

o jätevesiviemäri (pituus, halkaisija ja materiaali)

o hulevesiviemäri (pituus, halkaisija ja materiaali)
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o pumppaamot

o kaivot (halkaisija ja materiaali)

o venttiilit (koko, materiaali, malli)

o palopostit/palovesiasemat

o muut laitteet

6 Laskutus ja kokouskäytännöt

Urakan laskutus tapahtuu sovittujen hyväksyttyjen maksuerien mukaisesti. 

Kaupunki saa lisäksi laskuttaa HSY:ltä rakennuttamisen johtamisesta 
aiheutuvia kustannuksia Vesihuollon suunnittelun ja rakennuttamisen 
palvelusopimuksen kohdan 4.3 mukaisesti.

Laskuissa tulee mainita hankkeen nimi ja investointikohdenumero, 
tilausnumero, HSY:n yhteyshenkilö ja laskutuskertymä. Laskussa tulee eritellä
työn ja rakennuttamisen osuudet.

7 Takuutarkastukset ja -korjaukset

Kaupunki vastaa päätilaajana tilaamiensa urakoiden takuuaikaisesta 
seurannasta ja takuun puitteissa tehtävien korjaustoimenpiteiden 
valvonnasta. Takuutarkastuksiin kutsutaan HSY:n valvoja.
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