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Valtuuston hyväksymät Tilakeskuksen 2015 investointimäärärahat sitovat Teknistä lautakuntaa 
hankeryhmäkohtaisesti.  
Tilakeskuksessa lokakuussa tehdyn ennusteen mukaan hankeryhmien yhteenlaskettu 2015 
määrärahatarve on 38,7 Me, joka alittaa valtuuston hyväksymät määrärahat 82 te. 
Hankeryhmäkohtaisesti ennusteen mukaiset määrärahatarpeet vuodelle 2015 ovat seuraavat:
Uudisrakennushankeryhmässä 91.1 määrärahatarpeeksi on ennustettu 15,5 Me, joka alittaa 
hyväksytyn 17,5 Me määrärahan 2,0 Me. Hankeryhmän ennustettu määrärahan alitus johtuu pääosin
Itä-Hakkilan päiväkodin rakennusvaiheen siirtymisestä myöhempään sekä Aurinkokivi -hankkeen 
onnistumisista ja kuljettajien taukotiloista tehtyjen vuokrausratkaisuiden vaikutuksista.

Uudisrakennus –hankeryhmässä säästyvää määrärahaa Tilakeskuksen ennusteen mukaan tarvitaan 
Peruskorjaus -hankerymässä 91.2 ja Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden –hankeryhmässä 91.3.
Tilakeskus esittää Peruskorjaus –hankeryhmään 1 438 000 euron määrärahan korotusta, jolla 
valtuuston hyväksymät 2015 hankeryhmän 20 062 000 euron kokonaismääräraha nousisi 21 500 
000 euroon. Hankeryhmän lisämäärärahatarve johtuu pääosin Martinus -salin korjaustöiden 
suunniteltua tiiviimmästä toteutusaikataulusta, Martinlaakson radan vanhojen asemien korjaustöiden
viiveiden johdosta vuoden 2014 kustannusten siirtymisestä vuodelle 2015, sisäilmakorjausten 
budjetoitua suuremmista kustannuksista sekä käyttötalouden puolelta siirtyvistä ylläpitokorjauksista 
muodostuvista investoinneista.

Tilakeskus esittää Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden –hankeryhmään 480 000 euron määrärahan 
korotusta , jolla valtuuston hyväksymät 2015 hankeryhmän 1 220 000 euron kokonaismääräraha 
nousisi 1 700 000 euroon. Hankeryhmän lisämäärärahatarve johtuu pääosin sisäilmakorjausten 
budjetoitua suuremmista kustannuksista ja Myyrmäen A-klinikan muutosta uusiin tiloihin johtuvista 
muutos- ja korjaustöistä.

Tilakeskus esittää määrärahan siirtoa Uudisrakennukset hankeryhmästä (91.1) Peruskorjaukset 
(91.2) ja Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt (91.3) hankeryhmiin.
Edellä olevien hankeryhmien talousarviot ovat muutosten jälkeen:

Uudisrakentaminen (91.1)Työohjelma 2015Muutos 2015 Uusi TA 2015
Menot 17 500 000 - 2 000 000 15 500 000

Peruskorjaukset (91.2)
Työohjelma 2015 Muutos 2015 Uusi TA 2015

Menot 20 062 000 + 1 438 000 21 500 000

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt (91.3)
Työohjelma 2015 Muutos 2015 Uusi TA 2015

Menot 1 220 000 + 480 000 1 700 000
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Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tilakeskuksen 2015 
investointimäärärahojen siirtoa seuraavasti:
a) alennetaan uudisrakentamishankeryhmän (91.1) menojen määrärahaa 2 000 000 euroa
b) korotetaan peruskorjaushankeryhmän (91.2) menojen määrärahaa 1 438 000 euroa
c) korotetaan vuokra- ja osaketilojen muutostöiden –hankeryhmän (91.3) menojen määrärahaa 480 

000 euroa 
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: taloussuunnittelu, esitys kaupunginhallitukselle 
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