
RAPORTTI VUONNA 2015 VALMISTUNEISTA MERKITTÄVIMMISTÄ  TALONRAKENNUSHANKKEISTA JA NIIDEN POIKKEAMISTA

Hanke tavoitehinta

loppukus    

tannus ero (eur) ero %

alv 0 % alv 0 %

Martinus salin korjaustyö 1 888 000 2 080 000

ylitys           

192 000

ylitys        

10 %

Hanke toteutui edellä aikataulusta. Tavoitehinta ylitettiin jo saatujen 

tarjoushintojen perusteella. Rakentamisen aikana toteutuneet muutostyöt 

ovat kustannusarvioiden muutostyövarausten tasolla, jopa hieman alle.

Itä-Hakkilan päiväkoti 4 544 000

ennuste              

4 500 000   

Itä-Hakkilan päiväkodin rakentaminen ja siten myös valmistuminen siirtyi 

vuodelle 2016 suunnitellun 2015 sijasta. Syynä oli se, että urakkakilpailutus 

jouduttiin uusimaan 1. tarjouskierroksella liian kalliiden ja/tai 

tarjouspyynnön vastaisten tarjousten takia.  Hyväksyttävällä tarjouksella 

tavoitehinta olisi ylitetty n. 1 m€. Uusi kilpailutus tuotti tavoitebudjetin 

mukaisen ratkaisun, mutta siirsi hankkeen valmistumista loppukevääseen -

16. Lopullisesti hanke raportoidaan 2016 raportin yhteydessä. 

Esco-energiansäästöhanke 1 500 000

ennuste             

1 500 000 0 0,0 %

Esco-energiansäästöinvestointeja tehtiin 2014/2015 yhteensä 14 

kohteeseen. Viimeiset investoinnit valmistuivat kesällä 2015. 

Investointivaiheen jälkeen alkoi sopimuksen toinen eli käyttö-/säästövaihe.  

Työt on rahoitettu leasing-rahoituksella ja syntyvät energiansäästöt 

maksavat itsensä säästövaiheen (6 vuotta) aikana. Töiden aikana havaittiin 

kiinteistöissä vähäsiä olevien  järjestelmien/toimilaitteiden korjaustarpeita 

yhteensä 39 600 eur arvosta, jotka totetettiin säästöinvestointien 

yhteydessä ja rahoitettiin vuosikorjausmäärärahoista.



Tavoitehinta = hankkeelle ennen suunnittelua laskettu tavoitehinta, korjattuna tarjousajankohdan hintatasoon. 

Loppukustannus = kaikki hankkeelle toteutuneet kustannukset sisältäen tilakeskuksen palkkakustannukset sekä takuuaikaikana mahdollisesti ilmeneville  

tarpeille varauksia 10 - 50 t€/hanke.
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