< Vantaa

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannuksen tarveselvityksen
hyvaksyminen

VD/10157/10.03.02.01/2017
EL-H/ETN/MR/ST/KN/PM/MR/KVa/KVi/NJ

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannuksen tarveselvitys 14.11.2017 on laadittu
yhteistydssa sivistysviraston kulttuuripalvelujen asiantuntijoiden ja tilakeskuksen hankevalmistelun seka
rakennuttamisen edustajien kanssa.

Hanke liittyy Tikkurilan alueen kiireelliset hankkeet 12.12.2016 selvitykseen ja on sivistystoimen
palveluverkon mukainen.

Peruskorjaus kasittaa Tikkurilan keskustassa sijaitsevat Orvokkitie 15:n kiinteiston kahden rakennuksen
korjaus- ja muutostydt. Rakennus 1. valmistunut 1939, laajennettu 1995, yhteensa 1815 kem2, on
suojeltu S2 luokan rakennus. Rakennus 2. valmistunut 1926, 550 kem2 on S1 luokan suojeltu rakennus.
Kumpikin rakennuksista on seka toiminnallisesti etta teknisesti laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa.

Kohteessa on toiminut kuvataidekoulu ja arviolta kolmasosa musiikkiopistosta. Nyt tehtdvien korjausten
jalkeen tiloissa tulee toimimaan kuvataidekoulu, musiikkiopiston toimintaa laajemmassa maarin,
sisaltden hallinnon, sekd peruskoulun ja varhaiskasvatuksen oppilaita. Tilat suunnitellaan niin, ettd ne
ovat monipuolisesti kdytettavissa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaan seka kuntalaisten
kayttoon.

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ja nuorisotila (Orvokkitien koulu) tarveselvitys / hankesuunnitelma
30.5.2008 hyvaksyttiin vapaa-ajan lautakunnassa (VALA) 11.6.2008 § 8 ja tilakeskuksen lautakunnassa
(TILA) 27.8.2008 § 18. Tarveselvitys / hankesuunnitelma koski Orvokkitien koulun rakennusten
muuttamista Lasten ja nuorten kulttuurikeskukseksi ja nuorisotilaksi. Tavoitteena oli kehittaa ja keskittaa
kulttuuripalvelujen toimintaa yhdistamalla mahdollisimman monen yksikdn toimintoja samoihin tiloihin,
seka saada kohteen tilat monipuoliseen ja tehokkaaseen kayttoon. Tarveselvitys-hankesuunnitelman
mukaisia t6ita ei kuitenkaan toteutettu Vantaan talouden vakauttamisohjelmasta aiheutuneiden
saastotoimenpiteiden johdosta.

Tilakeskuksen hankevalmistelussa on Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannukselle
laskettu 14.11.2017 paivatty kustannusennuste 6 530 000 € (alv 0%).

Opetuslautakunta 4.12.2017 § 17 ja vapaa-ajan lautakunta 5.12.2017 § 23 ovat paaittaneet esittaa
tekniselle lautakunnalle hyvaksyttavaksi Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannuksen
tarveselvityksen 14.11.2017.

Tekninen lautakunta 19.12.2071 § 8 on paattanyt esittaa kaupunginhallitukselle hyvaksyttavaksi Lasten
ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannuksen tarveselvityksen 14.11.2017 ja sen 14.11.2017
paivatyn kustannusennusteen 6 530 000 € (alv 0%).
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Hallintosdannon 9 luvun, 1 §:n kohdan 29 mukaan kaupunginhallitus paattaa kaupungin ja
kaupunkikonsernin yli 3 M€:n (alv 0 %) suuruisten toimitilainvestointihankkeiden tarveselvitysten ja
kustannusarvioiden hyvaksymisesta.

Talousjohtaja toteaa, ettd hanke liittyy Tikkurilan alueen kiireelliset hankkeet 12.12.2016 selvitykseen ja
ettd Orvokin kulttuurikeskus on osa kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2014-2023 mukaista
sivistystoimen palveluverkkoa. Aiemmin vuonna 2008 hyvaksytyn tarveselvitys-hankesuunnitelman
mukaisten toiden toteutus paatettiin siirtda eteenpain Vantaan talouden tasapainottamisohjelmasta
aiheutuneiden saastétoimenpiteiden johdosta. Vuosille 2018-2021 hyvaksytyssa taloussuunnitelmassa
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokille on varattu 5,4 M€ maararaha ja sen valmistumisajaksi on
arvioitu vuosi 2020. Tilakeskus huomioi tarveselvityksen 14.11.2017 mukaisen maararahatarpeen
taloussuunnitelman 2019-2022 valmistelussa vuosille 2019 - 2020.

Kaupunginhallitus 8.1.2018 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Paatetaan hyvaksya Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannuksen tarveselvitys
14.11.2017 ja sen 14.11.2017 paivatty kustannusennuste 6 530 000 € (alv 0%).

Paatos:

Hyvaksyttiin esitys.

[-“te: Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki, perusparannus tarveselvitys 14.11.2017
liitteineen.

Taytantéonpano: Tilakeskus

Muutoksenhakuohje: 6.2. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto
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