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1 MUUTOSSOPIMUKSEN OSAPUOLET

Jyväskylän kaupunki
osoite: PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ
y-tunnus: 0174666-4

Lahden kaupunki
osoite: PL 202, 15101 LAHTI
y-tunnus: 0149669-3

Espoon kaupunki
osoite: PL 661, 02070 ESPOON KAUPUNKI
y-tunnus: 0101263-6

Oulun kaupunki
osoite: PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI
y-tunnus: 0187690-1

Tampereen kaupunki
osoite: PL 765, 33101 TAMPERE
y-tunnus: 0211675-2

Turun kaupunki
osoite: PL 355, 20101 TURKU
y-tunnus: 0204819-8

Vantaan kaupunki
osoite: Asematie 7, 01300 VANTAA
y-tunnus: 0124610-9

Kuntien Tiera Oy, jäljempänä ”Tiera”
osoite: Tammasaarenkatu 1, 00180 HELSINKI
y-tunnus: 2362180-3

Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunki jäljempänä
yhdessä ”Edelläkävijäkunnat”.

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Espoo, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa ja Tiera ovat solmineet DigiOne Yhteistyösopimuk-
sen, jolla kaupungit ja Tiera ovat sopineet kasvatuksen ja koulutuksen DigiOne palvelu-
alustan rakentamisesta sekä yhteistyöstä, jolla palvelualusta ja sen ympärille muodostuva
ekosysteemi toteutetaan.

Jyväskylä ja Lahti ovat liittyneet Yhteistyösopimukseen myöhemmin Hankkeen aikana
kumpikin omalla sopimuksella liittymisestä DigiOne Yhteistyösopimukseen, jonka liitteenä
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Yhteistyösopimus on ollut ja jonka ehtoja Jyväskylä ja Lahti ovat sitoutuneet noudatta-
maan. Jatkossa ”Yhteistyösopimuksella” tarkoitetaan sekä Espoon, Oulun, Tampereen,
Vantaan ja Tieran allekirjoittamaa sopimusta että Jyväskylän ja Lahden sopimuksen liit-
teenä olleita samansisältöisiä sopimusasiakirjoja.

Hankkeella/Hankevaiheella tarkoitetaan Yhteistyösopimuksen määritelmän mukaisesti
DigiOne palvelualustan rakentamishanketta. Jatkokehitys ja ylläpitovaiheella tarkoitetaan
Hankkeen jälkeistä aikaa, jolloin koko DigiOne on siirretty Tieran ylläpidettäväksi. Palve-
luntuotannosta Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa sovitaan Tieran ja kunkin Edelläkävijä-
kunnan välillä solmittavissa DigiOne-palvelusopimuksissa (jatkossa DigiOne-
palvelusopimus).

Yhteistyösopimuksessa on sovittu kohdassa 7.6 neuvotteluvelvoitteesta mm. rahoitustar-
peen ilmettyä. Hankkeen aikana on havaittu tarve lisärahoitukselle sekä Yhteistyösopi-
muksen muutokselle. Tässä sopimuksessa DigiOne Yhteistyösopimuksen muuttamiseksi
(jatkossa ”Muutossopimus”) sovitaan lisärahoituksesta Yhteistyösopimuksen ehtoihin teh-
tävistä muutoksista, jotka ovat välttämättömiä Hankkeen loppuunsaattamiseksi ja jatkoke-
hitys- ja ylläpitovaiheen aloittamiseksi Tieralla. Samalla on täsmennetty DigiOnen
luovutukseen liittyviä ehtoja. Muutossopimus on Yhteistyösopimuksen kohdassa 17 Osa-
puolten allekirjoittama muutosasiakirja.

Yhteistyösopimuksen sisältö säilyy voimassa niiltä osin, kuin Yhteistyösopimuksen ehtoi-
hin tehtävistä muutoksista ei ole sovittu tässä Muutossopimuksessa.

Lisäksi tässä Muutossopimuksessa on kuvattu yhteisesti sovitut keinot ja toimenpiteet,
joiden avulla varmistetaan Hankkeen loppuunsaattaminen.

Tässä sopimuksessa käytetään Yhteistyösopimuksen määritelmiä ellei jonkin määritel-
män osalta ole erikseen toisin mainittu.

3 HANKKEEN LAAJUUS JA KESTO
Yhteistyösopimuksen mukaan Hanke on rajattu toteuttamaan perusopetuksen ja lukion
palvelut, ja siinä on todettu, että Hanke ei ilman lisärahoitusta kata varhaiskasvatuksen tai
ammatillisen koulutuksen palveluita, integrointia tai kilpailuttamista muilta osin kuin tieto-
mallien luomisen osalta.

Yhteistyösopimuksen määräystä Hankkeen laajuudesta täsmennetään siten, että Hanke
tulee toteuttamaan perusopetuksen ja lukion palvelut, mutta ei varhaiskasvatuksen tai
ammatillisen koulutuksen palveluita muilta osin kuin siten, että tietomallit huomioidaan
esiopetuksesta perusopetukseen siirtyvien oppijoiden tietojen osalta.

Yhteistyösopimuksen mukaan Hanke ja Hankevaihe päättyvät vuoden 2023 lopussa.
Tällä Muutossopimuksella Hanketta ja Hankevaihetta jatketaan siten, että Hanke/Hanke-
vaihe päättyy kohdassa 5.1 tarkoitetun version 3.0 luovutukseen. Hankevaihe päättyy
kuitenkin viimeistään 31.12.2024. Mikäli versiota 3.0 ei ole luovutettu 31.12.2024
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mennessä, sovelletaan Yhteistyösopimuksen 13 kohdan määräyksiä Hankkeen keskeyt-
tämisestä.

4 YHTEENVETO EDELLÄKÄVIJÄKUNTIEN SUORITUKSISTA
Alla olevassa taulukossa ja kuvassa on yhteenveto tässä Muutossopimuksessa sovitta-
vista eristä. Kuva ja Taulukko sisältävät myös Yhteistyösopimuksen mukaisen Pakollisen
liittymismaksun 3. erän, jonka maksuaikataulusta poiketaan tässä Muutossopimuksessa
sovittavalla tavalla. Taulukossa ei ole mukana varausta kohdassa 5.1 kuvatuille virheen-
korjauksen kustannuksille.

Liittymismaksu
(3. erän osuus)

Hankkeen
lisärahoitus

Ylläpitomaksun
kompensaatio

Hankkeen
lisärahoitus

Liittymismaksu
(3. erän osuus)

Liittymismaksu
(3. erän osuus)

Kunnan osuus
yhteensä

59,20 % 9,25 % 31,55 %

Espoo 25 % 314 174 € 275 000 € 104 000 € 693 174 € 275 000 € 49 090 € 324 090 € 167 436 € 167 436 € 1 184 700 €
Oulu 17 % 213 203 € 187 000 € 70 720 € 470 923 € 187 000 € 33 313 € 220 313 € 113 624 € 113 624 € 804 860 €
Tampere 14 % 181 815 € 154 000 € 58 240 € 394 055 € 154 000 € 28 409 € 182 409 € 96 896 € 96 896 € 673 360 €
Turku 11 % 142 690 € 121 000 € 45 760 € 309 450 € 121 000 € 22 295 € 143 295 € 76 045 € 76 045 € 528 790 €
Vantaa 18 % 230 341 € 198 000 € 74 880 € 503 221 € 198 000 € 35 991 € 233 991 € 122 758 € 122 758 € 859 970 €

7 % 90 262 € 77 000 € 29 120 € 196 382 € 77 000 € 14 103 € 91 103 € 48 104 € 48 104 € 335 590 €
Jyväskylä 8 % 97 792 € 88 000 € 33 280 € 219 072 € 88 000 € 15 280 € 103 280 € 52 117 € 52 117 € 374 470 €
Liittymismaksut 1 270 278 € 1 100 000 € 1 100 000 € 676 981 €
Edelläkävijäpalautus 1 268 520 € 1 100 000 € 1 100 000 € max   670 000 €
Tieralle l i ittymismaksuista jäävä osuus1 758 € -  € -  € -  € 198 481 € min        6 981 €
Tieran 2023 ylläpitomaksut 416 000 €

Erä 3.1 (arviolta 3/2023) Erä 3.3 (arviolta 8/2024)Erä 3.2 (arviolta 8/2023)

YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄOsuus

Lahti
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5 HANKKEEN LOPPUUNSAATTAMINEN JA PALVELUN SIIRTO JATKOKE-
HITYS- JA YLLÄPITOVAIHEESEEN

5.1 DigiOnen luovuttaminen Tieralle

Osapuolet täsmentävät Yhteistyösopimuksen määräyksiä Edelläkävijäpalautuksista sekä
DigiOnen luovuttamisesta Hankkeelta Tieralle.

Vantaan kaupunki isäntäkuntana luovuttaa DigiOne palvelualustan Tieralle. Vastikkeena
DigiOne palvelualustasta Tiera maksaa Vantaalle Edelläkävijäpalautuksia tämän sopi-
muksen ja Yhteistyösopimuksen mukaisesti.

DigiOne palvelualusta luovutetaan Tieralle kolmessa Osakokonaisuudessa versioittain
(v1.0, v2.0 ja v3.0). Osakokonaisuuksien alustava luovutusaikataulu on seuraava:

 v1.0 luovutetaan 8/2023,
 v2.0 luovutetaan 12/2023 ja
 v3.0 luovutetaan 12/2024 mennessä.

Kunkin Osakokonaisuuden luovutusmenettelyyn sovelletaan mitä Yhteistyösopimuksen
kohdassa 8.1 on sovittu. Osakokonaisuuden luovutuksella vastuu Osakokonaisuudesta ja
sen virheiden korjauksesta siirtyy Tieralle. Virheenkorjauskustannusten osalta noudate-
taan Yhteistyösopimuksen kohdan 8.2 määräyksiä seuraavilla muutoksilla:
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- kohdassa tarkoitettu määräaika virheen havaitsemiseen alkaa kulua ensimmäisen
Osakokonaisuuden luovutuksesta ja päättyy 12 kuukauden kuluttua viimeisen Osako-
konaisuuden, eli version 3.0, luovutuksesta.

- Maksuerästä 3.1b varataan 200 000,00 nimenomaisesti virheenkorjaukseen. Koska
maksuerä 3.2 varataan Edelläkävijäpalautukseen, ovat Edelläkävijäkunnat Yhteistyö-
sopimuksessa kohdassa 8.2 kuvatulla tavalla vastuussa virheenkorjauksen kustan-
nuksista, jotka ovat syntyneet ennen maksuerän 3.2 erääntymistä ja ylittävät
200 000,00 euron osuuden, enintään kahden miljoonan euron määrään saakka.

5.2 DigiOnen oikeudet Edelläkävijäkunnille

Edelläkävijäkuntien ja Tieran oikeuksien osalta noudatetaan Yhteistyösopimuksen koh-
dan 14 määräyksiä, seuraavilla täsmennyksillä:

- Tieralla ja Edelläkävijäkunnalla on yhtäläiset ja rinnakkaiset oikeudet DigiOne Palve-
lualustaan (DigiOne-palvelusopimuksessa terminä Ratkaisu) Hankkeen toteutta-
massa laajuudessa;

- Edelläkävijäkunnan päättäessä Palvelun käytön, Edelläkävijäkunnalla oikeus viimei-
simpään DigiOne-Palvelualustan Hankkeen laajuuden mukaiseen kehitysversioon
lähdekoodeineen ja oikeus jatkokehittää tätä DigiOne-Palvelualustan versiota.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tällä kohdalla ole tarkoitus poiketa Yhteistyösopimuksen
kohdassa 14.4 Edelläkävijäkunnalle asetetuista DigiOnen hyödyntämisen rajoituksista.

5.3 Liittymismaksujen suorittaminen ja lisämaksut Tieralle

Osapuolet sopivat Yhteistyösopimuksen kohdissa 7.1 ”Osapuolten maksuvelvoitteet” ja
7.5 ”valmiusaste” sovitusta Pakollisen liittymismaksun 3. erän maksuperusteen sitomi-
sesta Hankkeen valmiusasteeseen. Tällä Muutossopimuksella sovitaan edellä kuvatusta
poiketen sekä Pakollisen liittymismaksun 3. erän maksuajan että Edelläkävijäkunnilta

2M virheenkorjausvaraus

Espoo 25 % 500 000 €
Oulu 17 % 340 000 €
Tampere 14 % 280 000 €
Turku 11 % 220 000 €
Vantaa 18 % 360 000 €
Lahti 7 % 140 000 €
Jyväskylä 8 % 160 000 €

Tiera virheenkorjaukseen2 000 000 €
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perittävien maksujen määrän muutoksesta. Seuraavassa kuvatun lisäksi Osapuolet sopi-
vat Perusylläpitomaksun korottamisesta kohdassa 5.5. sovittavalla tavalla.

Pakollisen liittymismaksun 3. erä ja Edelläkävijäkunnilta perittävä lisärahoitus jaetaan
seuraaviin kuntakohtaisiin eriin ja ne erääntyvät maksettavaksi Edelläkävijäkunnalta
Tieralle Ohjausryhmän päätöksellä seuraavasti:

- Erä 3.1, kun Ohjausryhmä on päättänyt tuotanto (pilottikoulut) -vaiheen aloittamisesta
ensimmäisen Edelläkävijäkunnan pilottikoululla (arvioilta 3/2023).

o Hankeen lisärahoitus 1,1M
o 59,2% liittymismaksusta (1 270 278€), sisältäen Hankkeen virheenkorjauk-

seen varattavan 0,3M erän.
- Erä 3.2, kun Ohjausryhmä on päättänyt v1.0:n luovuttamisesta Tieralle (arviolta

8/2023).
o Hankeen lisärahoitus 1,1M
o 9,25% Liittymismaksusta (198 481€), joka tarkoitettu Tieran virheenkorjauk-

seen
- Erä 3.3, kun Ohjausryhmä on päättänyt v3.0:n luovuttamisesta Tieralle (arviolta

8/2024, kuitenkin viimeistään 31.12.2024).
o 31,55% liittymismaksusta (676 981€)

Selvyyden vuoksi todetaan seuraavaa:

- Pakollisen liittymismaksun määrä ei muutu Yhteistyösopimuksessa sovitusta tämän
kohdan perusteella, vaikka Edelläkävijäkuntien suorittamien maksujen määrä kasvaa
Yhteistyösopimuksessa kuvatusta.

- Tiera vastaa Pilotointi (tuotantokoulut) aikaisista käyttöpalveluista kunkin version
osalta, vaikka versiota ei ole Tieralle vielä luovutettu. Tällöin virheenkorjausvastuu on
edelleen Hankkeella.

5.4 Edelläkävijäpalautus Tieralta Vantaalle

Yhteistyösopimuksen kohdassa 7.3 ”Edelläkävijäpalautukset Vantaalle” on sovittu Van-
taan investoinnin korvaamisesta Edelläkävijäpalautuksina.

Osuus
Li ittymismaksu
(3. erän osuus)

Hankkeen
lisärahoitus YHTEENSÄ

Hankkeen
l isärahoitus

Liittymismaksu
(3. erän osuus) YHTEENSÄ

Lii ttymismaksu
(3. erän osuus) YHTEENSÄ

Espoo 25 % 314 174 € 275 000 € 589 174 € 275 000 € 49 090 € 324 090 € 167 436 € 167 436 €
Oulu 17 % 213 203 € 187 000 € 400 203 € 187 000 € 33 313 € 220 313 € 113 624 € 113 624 €
Tampere 14 % 181 815 € 154 000 € 335 815 € 154 000 € 28 409 € 182 409 € 96 896 € 96 896 €
Turku 11 % 142 690 € 121 000 € 263 690 € 121 000 € 22 295 € 143 295 € 76 045 € 76 045 €
Vantaa 18 % 230 341 € 198 000 € 428 341 € 198 000 € 35 991 € 233 991 € 122 758 € 122 758 €

7 % 90 262 € 77 000 € 167 262 € 77 000 € 14 103 € 91 103 € 48 104 € 48 104 €
Jyväskylä 8 % 97 792 € 88 000 € 185 792 € 88 000 € 15 280 € 103 280 € 52 117 € 52 117 €
Lii ttymismaksut 1 270 278 € 1 100 000 € 1 100 000 € 198 481 € 676 981 €

Erä 3.2 (arviolta 8/2023) Erä 3.3 (arviolta 8/2024)

Lahti

Erä 3.1 (arviolta 3/2023)
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Yhteistyösopimuksessa sovittujen Vantaan kaupungin Pakollisten liittymismaksujen las-
kutuksen osalta toimitaan Yhteistyösopimuksen kohdassa 7.3 sovitusta poiketen siten,
että Tiera laskuttaa Vantaalta liittymismaksun samassa aikataulussa ja samoilla mak-
suehdoilla kuin se laskuttaa muidenkin Edelläkävijäkuntien Pakolliset liittymismaksut huo-
mioiden tässä Muutossopimuksessa sovitut maksuajan muutokset. Vantaa perii
Yhteistyösopimuksen kohdasta 7.3 poiketen Tieralta Edelläkävijäpalautuksena Vantaan
Hankkeeseen Yhteistyösopimuksen perusteella investoimien varojen määrän (enintään
5,4 miljoonaa euroa). Yhteistyösopimuksessa sovittujen Edelläkävijäpalautusten maksu-
aikataulua muutetaan siten, että Yhteistyösopimuksessa sovittu vuoden 2023 Edelläkävi-
jäpalautus erääntyy maksettavaksi tämän Muutossopimuksen kohdan 5.3 maksuerän 3.1
kirjauduttua kokonaisuudessaan Tieran pankkitilille (arviolta 3/2023).

Tällä Muutossopimuksella sovitaan edellä mainitun Edelläkävijäpalautuksen muutoksen
lisäksi Vantaan Edelläkävijäpalautuksen määrän korottamisesta ja korotuksen maksami-
sesta seuraavasti:

- Lisärahoitus vuodelle 2023 2 200 000,00 euroa, josta 1 100 000 euroa erääntyy mak-
settavaksi kohdan 5.3 maksuerän 3.1 kirjauduttua kokonaisuudessaan Tieran pankki-
tilille (arviolta 3/2023) ja 1 100 000 kohdan 5.3 maksuerän 3.2 kirjauduttua
kokonaisuudessaan Tieran pankkitilille (arviolta 8/2023)

- Virheenkorjaukseen vuodelle 2023 varattava erä 300 000,00 euroa, joka erääntyy
maksettavaksi kohdan 5.3 maksuerän 3.1 kirjauduttua kokonaisuudessaan Tieran
pankkitilille (arviolta 3/2023)

- Hankkeen toteutuneiden kustannusten suuruinen erä, joka on korkeintaan 670 000 €,
ja joka erääntyy maksettavaksi kohdan 5.3 maksuerän 3.3 kirjauduttua Tieran pankki-
tilille.

Lisäksi tällä Muutossopimuksella poiketaan Yhteistyösopimuksessa sovitusta Vantaan
etuoikeudesta saada Edelläkävijäpalautuksena Edelläkävijäkuntien liittymismaksut mak-
suerään 3.2 kuuluvan Tieran virheenkorjaukseen tarkoitetun 0,2 miljoonan euron osalta.

Mikäli Tiera aiheettomasti viivyttelee kohdan 5.3 maksuerien laskuttamisessa laskutuspe-
rusteen syntymisen jälkeen, on Vantaalla oikeus laskuttaa Edelläkävijäpalautus riippu-
matta maksuerän kirjautumisesta Tieran pankkitilille. Selvyyden vuoksi todetaan, että
Tieralla ei ole velvollisuutta maksaa Edelläkävijäpalautuksena enempää kuin Yhteistyöso-
pimuksessa ja tässä sopimuksessa sovitun Edelläkävijäpalautuksen määrän.

Selvyyden vuoksi todetaan, että

- Yhteistyösopimuksen kohdan 7.3 määräystä siitä, että Muut Edelläkävijäkunnat ovat
1.1.2026 velvollisia korvaamaan Vantaalle maksamatta olevan Edelläkävijä-

Ylimääräinen rahoitus Vantaalle

Virheenkorjaus-
varaus

Hankkeen
lisärahoitus YHTEENSÄ

Hankkeen
l isärahoitus YHTEENSÄ

Lii ttymismaksu
(3. erän osuus) YHTEENSÄ

Kunnan osuus
yhteensä

300 000 € 1 100 000 € 1 400 000 € 1 100 000 € 1 100 000 € max 670 000 € max 670 000 € 3 170 000 €

Erä 3.3 (arviolta 12/2024)Erä 3.1 (arviolta 3/2023) Erä 3.2 (arviolta 8/2023)

Vantaa
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palautuksen osuuden, sovelletaan myös tämän Muutossopimuksen mukaiseen Edel-
läkävijäpalautuksen korotukseen.

- Tällä Muutossopimuksella ei myöskään poiketa Yhteistyösopimuksessa sovitusta
Hankkeen kustannusten jakamisesta Vantaan ja Muiden Edelläkävijäkuntien kesken,
mikäli Hanke keskeytetään.

5.5 Ylläpitomaksujen perusteet

Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen Ylläpitomaksujen määräytymisperusteen osalta Osapuo-
let toteavat, että varhaiskasvatuksen jäädessä Hankkeen laajuuden ulkopuolelle, ei var-
haiskasvatuksen Oppijoita huomioida ylläpitomaksuja määrättäessä. Ylläpitomaksujen
määrän osalta Osapuolet toteavat, että Yhteistyösopimuksen Oppijakohtaisia tavoiteta-
soja ei saavuteta. Ylläpitomaksujen määrästä Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa pääte-
tään DigiOne-palvelusopimuksen hallintamallin mukaisesti.

5.6 Ylläpitomaksun korotus vuodelle 2023

Yhteistyösopimuksen kohdassa 7.4 ”Pilotointi ja sen kustannukset” alakohdassa ”Tuotan-
topilotointi” on sovittu, että ”Tuotantopilotoinnin järjestämisestä ja palveluiden ylläpidosta
Tieralle aiheutuvat kustannukset katetaan Ylläpitomaksuilla”. Yhteistyösopimuksen koh-
dassa 7.1 ”Osapuolten maksuvelvoitteet” alakohdassa ”Ylläpitomaksu” on sovittu, että
”Mikäli todelliset Tieralle luovutettujen Osakokonaisuuksien ylläpito- ja kehittämiskustan-
nukset olisivat merkittävästi pienemmät tai suuremmat kuin edellä tässä kohdassa mai-
nittu Hankevaiheen Perusylläpitomaksu, Ohjausryhmä linjaa Perusylläpitomaksun
muuttamisesta vastaamaan todellisia kustannuksia”.

Osapuolet sopivat vuoden 2023 perusylläpitomaksun määrän korottamisesta yhteensä
416 000,00 eurolla. Osapuolten maksuosuudet jaetaan Yhteistyösopimuksen Liittymis-
maksujen kustannusjaon periaatteiden mukaisesti eli 2020 perus- ja lukio-opetuksen op-
pijamäärään Tilastokeskuksen 20.9. oppijamäärien mukaisesti. Mahdolliset
ylläpitomaksun ylitykset ja alitukset huomioidaan DigiOne-palvelusopimuksen ja sen liit-
teenä olevan Hallintamallin mukaisesti vuoden 2024 Perusylläpitomaksua määrättäessä.
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Tiera perii em. maksuerät yhdessä erässä kaikkien Edelläkävijäkuntien osalta, kun tuo-
tanto (pilottikoulut) -vaihe aloitetaan ensimmäisen Edelläkävijäkunnan pilottikoululla eikä
maksujen suuruus ole riippuvainen tuotanto (pilotointi) -vaiheeseen osallistuvien koulujen
oppijamääristä. Tämän Muutossopimuksen allekirjoitushetken tiedon mukaan tuotanto
(pilottikoulut) -vaihe alkaa 3/2023. Tämän kohdan mukaisen Ylläpitomaksun korotuksen
lisäksi Edelläkävijäkunnat ovat velvollisia maksamaan Ylläpitomaksua Digi-One-palvelu-
sopimuksessa ja käyttöönottoprojektisopimuksessa sovittavan mukaisesti.

5.7 Tulevien liittymismaksujen määräytyminen

Yhteistyösopimuksen kohdan 10.2 mukaan lähtökohtana on, että Jatkokehitys ja Ylläpito-
vaiheessa DigiOnen käyttäjiksi tulevilta peritään laskentaperusteiltaan ja määriltään Han-
kevaiheen liittymismaksuja vastaavat maksut.

Yhteistyösopimusta muutetaan näiltä osin siten, että varhaiskasvatuksen oppijoita ei oteta
huomioon uusien Liittyjien liittymismaksuja määrättäessä, ja että uusien Liittyjien Liitty-
mismaksujen määrästä päätetään DigiOne-palvelusopimuksen hallintamallin mukaisesti.

6 ARVONLISÄVERO JA MUUT MAHDOLLISET VIRANOMAISEN MÄÄRÄÄ-
MÄT JULKISET MAKSUT

Muutossopimuksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät allekirjoitushetkellä voimassa olevat
viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero
lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Mikäli viranomaisten
määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten
tai verotuskäytännön muuttumisen takia, tässä Muutossopimuksessa mainitut hinnat
muuttuvat vastaavasti.

Osuus
Yl läpitomaksun
kompensaatio

Kunnan osuus
yhteensä

Espoo 25 % 104 000 € 104 000 €
Oulu 17 % 70 720 € 70 720 €
Tampere 14 % 58 240 € 58 240 €
Turku 11 % 45 760 € 45 760 €
Vantaa 18 % 74 880 € 74 880 €

7 % 29 120 € 29 120 €
Jyväskylä 8 % 33 280 € 33 280 €

416 000 € 416 000 €

Lahti

Tieran 2023
yl läpitomaksun
korotus
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7 MUUTOSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN
Tämä Muutossopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Muutossopimuksen voimassaoloon, muuttamiseen, irtisanomiseen ja purkamiseen sovel-
letaan Yhteistyösopimuksen ehtoja.

8 ALLEKIRJOITUKSET
Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti.


