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1 TARVETIETOKORTTI 

Kohteen nimi: 

Kasvupalveluiden tilat (uudisrakennus) 

Tarpeen kuvaus: 

Kasvupalveluiden tilakokonaisuus on osa työllisyys- ja kuntalaispalveluiden palveluverkon kehitystä, kasvupalveluiden 

toimitilaverkon kehitystä sekä Tikkurilan Jokiniemen kaavamuutosalueen kehitystä. 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 

-  

Tarpeen perustelut: 

Kasvupalveluiden palvelualue tukee elinvoimaisen Vantaan kasvua työllisyyttä vahvistaen. Kasvupalveluiden palve -

lualue vastaa kaupungin elinvoimaisuutta vahvistavien elinkeino-, työllisyys-, ja maahanmuuttopalveluista sekä tule-

vaisuudessa kaupungin neuvonta- ja asiointipalveluista sekä monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämisestä. Halli-

tuksen esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirrosta alueille ja kunnille 1.1.2025 alkaen 

on eduskunnan käsiteltävänä keväällä 2023. Hallituksen esityksen mukaan vastuu työnhakijoille ja yrityksille ja 

muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kuntien vastuulle. Järjestämisvastuun 

siirtäminen laajentaa kasvupalveluiden tehtäviä nykyisestä ja luo tarpeen uusille palveluekosysteemimallia tukeville 

tilaratkaisuille. Tulevaisuudessa elinkeino-, työllisyys- ja oppimisen palvelut muodostavat entistä tiiviimmän 

palvelukokonaisuuden yritys- ja henkilöasiakkailleen. 

 

Käyttäjätoimiala: 

Kasvupalvelut, Elinkeinopalvelut, Työllisyyspalvelut, Kuntalaispalvelut, Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi 

Kaupunginosa: 

62 Jokiniemi 

Kiinteistötunnus: 

- 

Tontin pinta-ala: 

n. 3500 m2 

Osoite ja tontti: 

- 

Kaavatiedot: 

- 

Rakennusoikeus: 

- m2  

Tilatarve, suuruus ja  

kustannukset (alv 0 %) 

 

 

brm2 

 

 

htm2 

 

 

hym2 

Investointikustannus                

€ € / brm2 € / htm2 

Uudisrakennus 9340 7640 6925 30 600 000 3 276 4 005 

Hankkeen tilapaikkamäärä 350 henkilöä 

Investointikustannus tilapaikkaa kohden 87 429 € / henkilö 

Väistötilan tarve: 

Ei tiedossa. 

Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  

Ei tiedossa. 

Hankkeen toteutusaikataulu: 

Ei tiedossa. 

Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %): 

442 814 € / vuosi (ei sisällä siivousta) 

Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %): 

Ei tiedossa. 

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %): 

Ei tiedossa. 

Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %): 

Tuleva vuokra 2 477 760 € / v 27,03 € / htm2 / kk (alv 0 %) 

Vuokravaikutus 206 480 € / kk 2 477 760 € / v 

Vuokravaikutus / tilapaikka 590 € / kk  

Laatijat: 

Toimitilajohtaminen, Kasvupalvelut, Kaupunkikulttuuri sekä JKMM Oy 

Päivämäärä: 

3.2.2023 
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2 YHTEENVETO 

Kasvupalveluiden tilojen tarveselvitys on laadittu Vantaan kaupungin Toimitilajohta-

misen palveluyksikön, Kasvupalveluiden toimialan, Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoin-

nin toimialan ja konsulttitoimisto JKMM Arkkitehdit Oy:n yhteistyönä. 

 

Kasvupalvelut vastaa kaupungin työllisyyden hoitoon liittyvistä palveluista, elinkei-

nopalveluista, kaupunkitasoisesti maahanmuuttoon liittyvien palveluiden koordinaa-

tiosta sekä vuoden 2023 alusta lähtien kaupungin neuvonta- ja asiointipalveluista 

sekä monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämisestä. Kasvupalveluiden tilakoko-

naisuus on osa työllisyys- ja kuntalaispalveluiden palveluverkon kehitystä, kasvu-

palveluiden toimitilaverkon kehitystä sekä Tikkurilan Jokiniemen kaavamuutos-

alueen kehitystä. 

 

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan nuoriso- ja yhteisöpalvelut vastaa asu-

kastilojen toiminnan järjestämisestä. 

 

Kasvupalveluiden toimitilarakennukseen tulee sijoittumaan tilapaikat yhteensä 350 

henkilölle, joista 270 ovat työllisyyspalveluille, 30 neuvonta- ja asiointipalveluille, 

40 elinkeinopalveluille ja 10 hallinnolle. Kasvupalveluiden rakennukseen tulee tiloja 

läheisten sidosryhmien kanssa yhdessä tuotettaville palvelukonsepteille (esim. Elin-

voimatoriin liittyvät palvelut). 

 

Kasvupalveluiden rakennus tulee sijoittumaan Tikkurilan Jokiniemen alueelle, 

lähelle Tikkurilan rautatieasemaa. Alueella on käynnissä kaavamuutos. Alueelliset 

kehittämisteemat ovat kestävyys, yhteistyö ja osallisuus, jotka toteutuvat osaltaan 

rakennusteknisissä ja tilaratkaisuissa sekä suunnittelussa ja toiminnallisuudessa. 

Tontti tulee sijoittumaan kaavoitettavan alueen pohjoisosaan, Valkoisenlähteentien, 

Jokiniemenkadun ja junaradan ja Grönbergin puiston väliselle alueelle. Tarkempi 

sijoittuminen varmistuu nyt valmisteilla olevassa kaavassa. Tarkastelualueen tavoit-

teena on arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan korkealaatuinen kokonaisuus. 

Suunnittelun tavoitteena on etsiä raikkaita ratkaisuja siihen, miltä näyttää tulevai-

suuden monitoimintainen oppimis-, liiketila-, palvelu-, toimisto- ja asuinympäristön 

yhteen kokoava kampusalue.  

 

Kohteen suunnittelun erityispiirteitä ovat mm. kestävyyteen ja hiilineutraaliuteen 

liittyvät tavoitteet, korkeatasoisen arkkitehtuurin tavoitteet ja korkeatasoiset kaupun-

kikuvalliset tavoitteet. Myös tilojen yhteiskäyttöisyys rakennuksen ja Oppimiskam-

puksen toimijoiden välillä asettavat vaatimuksia tilojen käyttö- ja muuntojoustota-

voitteisiin. Alueen maaperä ja perustamisolosuhteet ovat haastavat, jotka asettavat 

vaatimuksia geotekniseen suunnitteluun. Alue sijaitsee junaradan vieressä, siten 
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suunnittelussa tulee huomioida tärinän vaikutukset perustus- ja rakenteellisessa 

suunnittelussa, sekä melun vaikutus ääneneristys ja akustisessa suunnittelussa. 

 

Kohteen tarveselvityksessä määritetty kokonaislaajuus on 6925 hym2 / 7640 htm2 / 

9340 brm2. Tarveselvityksen perusteella laskettu kustannusarvio hankkeelle on 

30 600 000 € (alv 0 %, KL 119; kustannusarvio päivätty 23.1.2023). 

 

Kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 12 päättänyt kehittää Jokiniemen aluetta esitet-

tyjen kampuksen kehittämisperiaatteiden mukaisesti ja hanke tulee noudattamaan 

näitä linjauksia. Tärkeimpiä yhteisiä periaatteita ovat jo mainitut; kestävyys, yhteis-

työ ja osallisuus. 

 

3 PERUSTELUT TARPEELLE 

3.1 Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen 

palveluverkkosuunnitelmaan 

KASVUPALVELUT YLEINEN + HALLINTO 

Kasvupalveluiden palvelualue tukee elinvoimaisen Vantaan kasvua työllisyyttä 

vahvistaen. Kasvupalveluiden palvelualue vastaa kaupungin elinvoimaisuutta 

vahvistavien elinkeino-, työllisyys-, ja maahanmuuttopalveluista sekä tulevaisuu-

dessa kaupungin neuvonta- ja asiointipalveluista. 

  

Hallituksen esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siir-

rosta alueille ja kunnille 1.1.2025 alkaen on eduskunnan käsiteltävänä keväällä 

2023. Hallituksen esityksen mukaan vastuu työnhakijoille ja yrityksille ja muille työn-

antajille tarjottavista työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kuntien vastuulle. Jär-

jestämisvastuun siirtäminen laajentaa kasvupalveluiden tehtäviä nykyisestä ja luo 

tarpeen uusille palveluekosysteemimallia tukeville tilaratkaisuille. Tulevaisuudessa 

elinkeino-, työllisyys- ja oppimisen palvelut muodostavat entistä tiiviimmän palvelu-

kokonaisuuden yritys- ja henkilöasiakkailleen. 

 

Kasvupalveluiden hallinto on tällä hetkellä hyvin kevyt, mutta palvelualueen toimin-

nan laajentuminen voi johtaa muutaman henkilön pysyvään lisäykseen tulevina 

vuosina. 

 

ELINKEINOPALVELUT  

Elinkeinopalveluilla on keskeinen rooli kaupungin elinvoiman rakentamisessa osana 

kasvupalveluja. Toiminnan vaikuttavuus perustuu pitkälti verkostomaisuuteen, jol-
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loin tilojen yhteiskäyttöisyys ja erilaisten kohtaamisten mahdollistaminen ovat kes-

keisessä roolissa. Varsinkin satunnaisilla kohtaamisilla on tärkeä rooli. Kohtaami-

sissa keskeinen rooli on yrityksillä, oppilaitoksilla (opettajat ja oppilaat), muilla 

yritysten edunvalvontaa (kauppakamari, yrittäjät) ja kehittämispalveluja tarjoavilla 

tahoilla.  

 

Elinkeinopalvelut ei ole tällä hetkellä henkilöstömäärältään iso yksikkö, mutta sen 

koordinoiva ja fasilitoiva verkostorakentajan rooli on äärimmäisen tärkeää. Siksi 

myös tilojen näkyvyydellä ja dynamiikalla on merkityksensä: kampuksella ja sen 

elinvoimasta huolehtivalla ydintoimintojen tulee olla näkyvästi esillä. Kampuksen on 

välitettävä vahvasti viestiä, että Vantaa haluaa kehittää aktiivisesti elinvoimaansa ja 

sen toteuttajat ovat näkyvästi esillä. 

 

Elinkeinopalveluja koskee myös TE2024 uudistus, joskin vielä on osin auki, mitä 

palveluja uudistus tarkemmin ottaen koskee, mitä uusia pysyviä palveluja syntyy ja 

kuinka paljon henkilöstöä tulee lisää. Alustavasti on hyvä varautua noin 40 henki-

löön kokonaisuudessaan. 

 

TYÖLLISYYSPALVELUT 

Maaliskuussa 2021 käynnistyneessä työllisyyden kuntakokeilussa rakennetaan 

työllistämisen uutta mallia yhdistäen työllisyyspalvelut, oppilaitokset sekä tukipal-

velut. Pohjoismaisen työvoimapalvelun palvelumallin lainsäädäntö astui voimaan 

toukokuussa 2022, jonka mukaisesti asiakas saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea 

entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Lainmukainen asiakaspalvelumalli 

edellyttää asiakkaiden kasvokkaista tapaamista, mikä edellyttää riittävää asiakas-

tapaamishuoneiden kapasiteettia sekä puhelinkontaktointiin soveltuvia tilaratkaisuja 

etätyönä toteutettavan työn rinnalle. 

 

Uudistus julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirrosta alueille 

ja kunnille toteuttaa palveluiden ekosysteemimallia, johon oppimiskampus tarjoaa 

tärkeän alustan. Kampusalue yhdistää työnantajat ja työntekijät tarjoamalla henkilö 

ja yrityskohtaisia työelämän kohtaannon palveluita. Suurista kaupungeista Vantaalla 

on matalin koulutustaso. Vantaan kaupungin strategian 2022–2025 yhtenä tavoit-

teista on vahvistaa osaamista ja työllisyyttä elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämi-

seksi. Vantaan työllisyyden ja elinvoiman kehittymistä pyritään tukemaan uusilla 

ratkaisuilla, kuten osaamiskeskittymien muodostamisella. 

 

KUNTALAISPALVELUT 

Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti kuntalaispalveluiden fyysisiä asiointipisteitä 

sijoitetaan kaupunkikeskustoihin yhdessä palvelua tukevien toimintojen kanssa. 

Kun keskeiset asiointi- ja neuvontapalvelut kootaan palvelutoreiksi, voidaan tarjota 

kuntalaisille keskeiset palvelut yhdessä paikassa kustannustehokkaasti ja organi-

saatiorajoja ylittäen. Palvelujen sijoittuminen lähelle toisiaan mahdollistaa asiakkai-
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den sujuvan neuvonnan ja palveluohjauksen, mikä vahvistaa vantaalaisten hyvin-

vointia. Yleisneuvonnan läsnäolo lisää alueen muiden toimijoiden toimintavalmiuk-

sia ja luo alustan yhteiskehittämiseen ja kuntalaisten osallistamiseen. 

 

Nykyaikaisia ja erilaisiin tarpeisiin hyödynnettäviä palvelutiloja tarvitaan, sillä asia-

kaspalvelun painopiste on siirtynyt kassa-asioinnista palveluneuvontaan ja digituen 

tarve eri väestöryhmissä kasvaa jatkuvasti. Nykyiset tilaratkaisut eivät vastaa enää 

palvelutuotannon tarpeita. Virtuaali- ja etäpalvelujen kasvava käyttö synnyttää 

tarvetta digitaalisten laitteiden käytön opastukselle ja neuvonnalle sekä digipal-

velujen käyttämiseen soveltuvia tiloja. Kaupungilla on velvollisuus järjestää 

saavutettavat palvelut, ja tämän vuoksi fyysisiä palvelupisteitä tarvitaan, vaikka 

digitaaliset palvelut yleistyvät. 

 

Palveluverkkosuunnitelman sekä Asukastilaohjelman mukaisesti jokaisella suur-

alueella tulee olla asukkaiden ja järjestöjen käytössä oleva tila. Uusien tilojen tulee 

olla monikäyttöisiä sekä muunneltavia eri kohderyhmille ja eri vuorokaudenaikoina 

tapahtuvaan toimintaan. Tarvetta on varsinkin suurille kokoontumistiloille. 

 

3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen  

Vantaan väestöennusteen 2022–2045 mukaan väkiluvun ennustetaan jatkavan 

kasvuaan vaikkakin aiempaa maltillisemmin seuraavan vuosikymmen aikana. 

Vuoden 2021 lopussa Vantaalla asui 239 206 asukasta, joista työikäisiä (18–64-

vuotiaat) oli 153 200 henkilöä. Työikäisistä 30–64-vuotiaiden sekä 16–29-vuotiaiden 

ikäryhmät ovat ennusteen mukaan nopeimmin kasvavat ikäryhmät vuoteen 2031 

mennessä. 

 

Vuoden 2022 alussa vantaalaisista 23 % oli vieraskielisiä, ja väestöennusteen 

mukaan osuus on 30 % vuonna 2030. Väestö myös ikääntyy tulevina vuosina: 75 

vuotta täyttäneiden ikäryhmä on määrällisesti eniten kasvava ikäryhmä työikäisten 

ohella. Vieraskielisten kaupunkilaisten määrän kasvaessa ja väestö ikääntyessä 

yleisneuvontapalveluiden tarve jatkaa kasvuaan. Kyseisten ryhmien kasvu voi 

heijastua myös esimerkiksi lisääntyneinä järjestöjen kokoontumistilojen tarpeena. 

Jo nyt erityisesti eläkeläisryhmät tarvitsevat suuria kokoontumistiloja. 

 

Vantaalla työllisyysaste (2021) on 75,2 %. Syyskuussa 2022 Vantaalla oli työttömiä 

työnhakijoita 13 200, joista alle 30-vuotiaita oli 2 900 ja vieraskielisiä 5 500. Avoimia 

työpaikkoja Vantaalla oli 4 350. Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työ-

markkinaennusteen 2022–2024 (2/2022) mukaan työllisyys jatkaa lievää kasvua, 

mutta työttömien työnhakijoiden määrä Te-palveluissa ei kuitenkaan hetkellä laske, 

vaan on kääntymässä sen sijaan loivaan kasvuun.  
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4 TOIMINNALLISET, TILALLISET JA 

TEKNISET TAVOITTEET SEKÄ 

MITOITUSPERUSTEET 

4.1 Toiminnalliset tavoitteet 

Kasvupalveluiden tilojen toiminnalliset tavoitteet 

  

Hankkeen laajuus- ja sisältömitoitus perustuu seuraaviin toiminnallisiin tavoitteisiin: 

 

• Kasvupalveluiden palvelualueen hallinnon toiminta: henkilöstömäärä, etä- ja 

läsnätyöskentelyn jakautuminen suhteessa tilaympäristöön. 

• Kasvupalveluiden toimitiloihin sijoittuva työllisyyspalveluiden toiminta: 

henkilöstömäärä, asiakasmäärät, etä- ja läsnätyöskentelyn jakautuminen eri 

tilaympäristoihin ja asiakaspalvelun toiminta-ajat.  

• Kasvupalveluiden toimitiloihin sijoittuva neuvonta- ja asiointipalveluiden 

toiminta: henkilöstömäärä, asiakasmäärät, etä- ja läsnätyöskentelyn 

jakautuminen eri tilaympäristoihin ja asiakaspalvelun toiminta-ajat. 

• Kasvupalveluiden toimitiloihin sijoittuva elinkeinopalveluiden toiminta: 

henkilöstömäärä, asiakasmäärät, etä- ja läsnätyöskentelyn jakautuminen eri 

tilaympäristoihin ja asiakaspalvelun toiminta-ajat. 

• Kasvupalveluiden eri palveluyksiköiden välinen synergia toiminnassa ja 

tilankäytössä 

o Toiminnan osalta esim. eri palveluyksiköiden välinen vuorovaikutus 

arjessa. 

o Tilankäytön osalta tilojen yhteiskäyttöisyys. 

• Strateginen reagointi- ja sopeutumiskyky sekä tulevaisuuden ennakoitavissa 

oleviin muutoksiin, että sellaisiin muutoksiin, jotka eivät vielä ole tiedossa. 

Tässä hankkeessa erityistä painoarvoa annetaan valmiuteen reagoida työlli-

syystilanteen sekä työelämän tarpeiden muutoksiin. 

• Tilatarpeet on kuvattu tarkemmin tilaohjelmassa (Liite). 

  

Tarkennuksia toiminnallisiin tavoitteisiin hallinnon osalta 

• Muutama yhteiskäyttöinen avoimen sekä hiljaisen työskentelytilan piste 

• Neuvottelutilat (4-10 hlö), jotka mahdollistavat säännölliset sidosryhmä-

tapaamiset 

• Viikoittaiset johtoryhmäkokoukset (noin 20 hlö) 
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• Projekti-/ryhmätyötilat tai neuvottelutilat, jotka mahdollistavat sisäisten 

kehittämispalaverien ja/tai pienten seminaarien pitämisen 

• Uuden Elinvoimatori –konseptin tilatarpeen huomioiminen osana Kasvu-

palveluiden tilakokonaisuutta. Tämä olisi hyvä sijoittaa osaksi ns. julkista 

kivijalkatilaa tai muuta keskeistä ja näkyvää ympäristöä.  

 

Tarkennuksia toiminnallisiin tavoitteisiin työllisyyspalveluiden osalta 

 

• Sujuvan asiakasohjauksen mahdollistama aula tms. tila. 

• Pohjoismainen työvoimapalvelunmalli edellyttää asiakkaan kontaktointia 

kahden viikon välein. Kontaktointi tapahtuu ajanvarauksella ja puhelimitse 

sekä tulevaisuudessa videoyhteyden välityksellä. Eri yhteydenoton muodot 

on huomioitava tilaratkaisussa. Huomioitava kokonaismelun taso ja siihen 

vaikuttavat ratkaisut. 

• Työtilojen on taattava turvalliset työskentelyolosuhteet. 

• Asiakkaalla on mahdollisuus asioida ilman aikavarausta vuoronumerolla 

työllisyyspalveluiden neuvontapisteessä. Asiakaspalvelupisteissä on huomi-

oitava tietosuoja. 

• Yhteistyökumppaneiden neuvonta eri erityisosaamisalueista (esim. KELA, 

opinto-ohjaus, sosiaaliohjaus) 

• Tarjoaa alustan työntekijöiden ja työnantajien kohtauttamisen palveluille. 

Rekrytointitapahtumissa myös tarve haastattelutiloille. 

• Tarjoaa mahdollisuuden ryhmämuotoisten palveluiden järjestämiseen 

(tietokoneet, tulostus). 

• Soveltuvat tilat myös yritysasiakkaiden tapaamisiin ja kontaktointiin. 

• Laaja verkostoyhteistyö edellyttää moderneja tiloja hybridikokousten 

järjestämiseksi. 

• Sisäisen yhteistyön ja kohtaamisen mahdollistavat tilaratkaisut. 

• Huomioi palveluiden järjestämiseen liittyvät hallinnolliset tehtävät, kuten 

arkistoinnin lainmukaiset vaatimukset ja postin käsittely. 

 

Tarkennuksia toiminnallisiin tavoitteisiin kuntalaispalveluiden osalta 

 

• Vantaa-infon asiointipisteiden toiminta on yhteispalvelulain velvoittamaa 

toimintaa.  

• Vantaa-infossa tarjotaan Vantaan kaupungin ja yhteistyökumppaneiden 

palveluihin liittyvää neuvontaa, minkä lisäksi tiloissa tarjotaan erilaisia 

tapahtumia ja neuvontoja.  

o Tavoitteena kuntalaisten oman toimijuuden tukeminen palveluiden 

käytössä 

• Tilojen tulee mahdollistaa mm. seuraavat toiminnot: 
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o Kaupungin kassatoiminnot ja niiden läheisyydessä asiakaspalveluun 

liittyvät takatilat 

o Vantaa-infon sekä kumppaneiden asiantuntijaneuvonnat: neuvontoihin 

tarvitaan nykyistä isompaa tilaa sekä tilaa, jossa yksityisyys voidaan 

taata 

o Digituen antaminen: tuen antaminen lisääntyy palvelujen sähköisty-

essä ja sitä varten tarvitaan pieniä vetäytymistiloja 

o Etäneuvontapiste, josta asiakas voi ottaa itse yhteyden asiantuntijaan 

tietokoneen välityksellä 

• Tilojen monikäyttöisyys myös mahdollisille vuokraajille. 

• Asukastilaohjelmassa (yleisjaosto 13.4.2015 § 39) on linjattu visioksi ja ta-

voitteeksi että, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi asukkailla tulee 

olla käytettävissään monipuolisesti kokoontumis- ja toimintatiloja. Asukasyh-

teisöillä ja sosiaalisilla verkostoilla on tärkeä merkitys asumisviihtyvyyden ja 

hyvinvoinnin kannalta. Tilojen pitää mahdollistaa myös isojen ryhmien 

kokoontumiset ja monipuolisesti toimintaa. 

• Asukastiloissa on toimintamuotoja yhteisöruokailuja, joten tilassa on oltava 

jopa 200 hengen ruokailuhetket mahdollistavat tilat, kuten suurtalouskeittiö ja 

sali.  

• Vantaa-infon ja asukastilojen synergiaetu muiden kaupungin toimijoiden, 

Kelan ja järjestöjen palveluista. Myös valtionhallinto tulee tulevina vuosina 

miettimään sijoittumista asiointipisteiden kanssa yhteisiin tiloihin. 

 

Tarkennuksia toiminnallisiin tavoitteisiin elinkeinopalveluiden osalta  

 

• Yhteiskäyttöisyys mahdollisimman pitkälle 

• Kohtaamisten mahdollistaminen 

• Omien tilojen ja mahdollisuuksien mukaan koko kampuksen toimiminen 

samalla kokeilualustana yritysten, oppilaitosten ja kaupungin yhteistoimin-

nassa 

• Vantaan elinvoiman ja kehittämistyön näyteikkuna, kaupungin osaamisen 

vahvuuksien esittely, kehittämisprofiili mm. Valittujen klusterien kehittämis-

työn dynaaminen esittely, ulkomaisten ja kotimaisten vierailujen kotipesä 

• Erittäin joustava tilojen yhteiskäyttö: kokoustiloja oltava joustavasti saata-

vissa, mutta pelkästään omassa käytössä olevan tilan osuus pieni (työtilat + 

muutama kokoustila) 

• Yrityspalveluiden tuottaminen läheisessä yhteistyössä sidosryhmien (Kaup-

pakamari ja Vantaan yrittäjät, Varian yrityspalvelut, Uusyrityskeskus) kanssa 

Elinvoimatori –konseptin mukaisesti 
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Tarkennuksia tilojen yhteiskäyttötavoitteisiin toiminnassa 

 

• Tavoitellaan, suunnitellaan ja toteutetaan lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä 

tiloja ja yhdenmukaisia tilaratkaisuja niiltä osin kuin se on mahdollista (mm. 

asiakastilat, työskentely- ja neuvottelutilat). 

• Mahdollisimman tasainen tiloissa läsnä oleva henkilöstö- ja asiakasmäärä 

sekä mahdollisimman vähäinen vaihtelu tiloissa läsnä olevassa henkilöstä- ja 

asiakasmäärä viikkojen, kuukausien, lukukausien ja lukuvuosien sisällä. 

• Tilojen yhteiskäyttöisyys ja tilaohjelma edellyttää Kasvupalveluilta mm. tilan-

käytön ja -varausten pelisääntöjen sopimista ja noudattamista, tilavaraus-

järjestelmää, tilankäytön seurantajärjestelmää sekä palvelualojen sisäistä ja 

välistä yhteistyötä. 

• Elinkeinopalveluille olisi tärkeää, että tiloja pystyisivät joustavasti käyttämään 

hyvin monet elinkeinojen kehittämiseen liittyvät toimijat. Joko niin, että heillä 

on samassa kiinteistössä tai lähikiinteistössä omia tilojaan tai sitten käyttäisi-

vät väljästi tarjolla olevia co-working -tiloja. Tällöin tilojen pitäisi olla eri tavoin 

hyvin houkuttelevia viihtyvyydeltään, että siellä mahdollisesti tavattavien 

ihmisten osalta. Tämä kaikki liittyy siihen, että jatkuvien ja satunnaisten 

kohtaamisten merkitys on erittäin suuri. 

• Olisi hyvä päästä siihen, että kävijät näkevät mobiilisovelluksista ei vain keitä 

muita on paikalla vaan haluttaessa puolin ja toisin, mitä kiinnostuksen kohtei-

ta heillä on tai esim. minkä projektin puitteissa he toimivat. Nykyteknologia 

siis mahdollistaa kohtaamisten merkityksen aivan uudella tasolla. 

• Kasvupalveluiden Elinvoimatori-konseptiin liittyvien sidosryhmien tilatarpeet. 

Eli esimerkiksi YritysVantaan, Vantaan yrittäjien ja Kauppakamarin omat toi-

mistot lähelle Elinkeinopalveluiden tiloja.  

o Esimerkiksi YritysVantaa antaa maksutonta yritysneuvontaa yrityksen 

perustajille ja toimiville yrityksille Vantaalla, ja hoitaa vuosittain yli 

2000 yritysneuvontatapaamista. Kampuksen yhteiskäyttöiset tilajär-

jestelyt voisivat toimia myös näiden neuvontatapaamisten paikkana. 

Tarve vastaa tällä hetkellä neljää huonetta, jotka mahdollistavat luot-

tamukselliset tapaamiset. 

 

Rakennuksen tiloja voidaan hyödyntää lisäksi myös vapaa-ajan käytössä sekä 

mahdollisesti yrityskäytössä tai yhteistyössä esim. ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Vapaa-ajan käyttöön soveltuvat tilat kuten esim. asukastilat, neuvottelu- ja moni-

toimitilat sijoitetaan lähelle pääsisäänkäyntialuetta ja niille mahdollistetaan tarvitta-

essa erillissisäänkäynnit. Tilojen lukitusratkaisussa on myös syytä huomioida 

vapaa-ajan käyttö. 
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Henkilökunnan tilojen tavoitteet 

 

Kasvupalveluiden henkilöstön tilat on mitoitettu yhteneväisesti. Jokaiselle raken-

nuksessa työskentelevälle henkilölle löytyy tilavaraus työpisteelle. Tilojen sijainti-, 

suunnittelu- ja tilanjakoratkaisuja voidaan täsmentää hankesuunnitelma sekä 

ehdotussuunnitteluvaiheessa. Työtilojen käyttöperiaatteet (oma- / yhteiskäyttöinen 

työpiste) ovat pikemminkin käytännön menetelmäasia, mutta tila- ja sijaintiratkaisut 

ovat käyttäjien määritettävissä yhä suunnitteluvaiheessa, jolloin ratkaisuja voidaan 

viedä haluttujen toimintaperiaatteiden suuntaan. 

 

Lähtökohtaisesti työtilat toteutetaan työtilakokonaisuuksina ja hiljaisen työn huonei-

na, jossa jokaista työntekijää kohden on mitoitettu yksi työpiste. Työtilojen yhtey-

dessä sijaitsee tavaransäilytyskaapit. 

 

Työpisteet sijaitsevat erilaisilla vyöhykkeillä: avotoimistotila, hiljaisen työskentelyn 

tila ja työhuoneet. Yhdessä avotoimistotilassa työskentelee tiimikoosta riippuen 

max. 15–20 henkilöä.  

 

Hiljaisen työskentelyn tarpeisiin voidaan hyödyntää asiakaspalvelutiloja sekä muita 

rakennuksessa sijaitsevia neuvottelu- ja taukotiloja. Lisäksi avotoimistotilojen yhtey-

teen sijoitetaan erikokoisia vetäytymistiloja. Työtilojen läheisyyteen toteutetaan 

tavaransäilytyskaapit (oma- / yhteiskäyttöinen). 

 

Neuvottelutarpeisiin hyödynnetään yhteiskäyttöisiä neuvottelutiloja.  

 

Henkilöstön taukotilat suunnitellaan lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisesti siten, että ne 

ovat koko henkilöstön käytössä. Taukotiloja ei toteuteta täysin työtilojen yhteyteen 

ääneneristyssyistä, mutta tilojen sijainteja ja jakoperusteita voidaan tarkentaa han-

kesuunnitelma- ja suunnitteluvaiheessa sen mukaan, miten eri palvelualojen tilat 

asettuvat ja mitkä ovat taukotilojen toivotut käyttöperiaatteet. Osa taukotiloista on 

luonteeltaan hiljaisia taukotiloja rauhoittumiseen, osa työkahvila-tyyppisiä keskus-

teluun.  

 

Aulan kahvilatilan, puhtaanapidon ja kiinteistönhoitajien tauko- ja sosiaalitilat 

toteutetaan omana kokonaisuutenaan.  

  

Puku-, pesu- ja wc-tilojen tavoitteet 

 

Asiakkaiden wc-tilat sijoitetaan hajautetusti aulojen yhteyteen sekä käytävien 

varrelle ympäri asiakaspalvelutiloja. Keskitettyjä suuria peseytymistiloja ei raken-

neta niihin liittyvän häiriökäyttäytymisen ja matalan käyttöasteen takia. Henkilö-

kunnan pesu- ja wc-tilat hajautetaan työ- ja taukotilojen yhteyteen. 
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Pukuhuone- ja suihkutilat sijoitetaan keskitetysti pyöräpysäköinnin läheisyyteen. 

Polkupyörille toteutetaan turvalliset säilytystilat.  

 

Käyttäjien osallistaminen 

 

Hankkeen käyttäjiä osallistetaan suunnitteluun. Tarkempi osallistamisen toiminta-

tapa sovitaan suunnitteluvaiheen alussa. 

 

4.2 Ateriapalvelun tavoitteet 

Rakennuksen aulan yhteyteen sijoitetaan ulkopuolisen palveluntuottajan kahvilatila. 

Lounaskahvila palvelee niin rakennuksen kuin muita lähialueen käyttäjiä. Keittiön 

tulee sijaita hyvän huoltoyhteyden päässä. Keittiöön valittavien materiaalien tulee 

olla helposti puhtaana pidettäviä ja hygieenisiä. Asiakastilan tulee sijaita keittiön 

välittömässä läheisyydessä. 

 

4.3 Puhtauspalvelutavoitteet  

Puhtauspalvelun tavoitteet rakennuksen hyvälle siivottavuudelle  

 

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle työympäristölle. Yläpölyjen 

kertymistä suunnitteluratkaisuissa tulee välttää, turhia ulokkeita ja korkealla olevia 

puhdistettavia pintoja, joihin pöly pääsee kerääntymään. Huomioitava, ettei puhtaa-

napidollisesti ole mahdollisuutta poistaa korkealta yläpölyjä päivittäisessä siivouk-

sessa, mikä vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi.  

 

Esteettömyydellä mahdollistetaan rakennuksen hyvä siivottavuus. Korkeat kynnyk-

set hankaloittava koneiden ja laitteiden siirtoja ja itse siivousta. Puhdistettavien 

pintojen ja kalusteiden tulee olla julkisentilan ja kulutusta kestäviä, sekä helposti 

puhdistettavat. Lattioiden vahaukselle ei tule olla tarvetta.  

 

Kiinteistön sisäänkäyntien tulee olla katettuja, asvaltoituja / päällystettyjä ja 

tuulikaapeilla varustettuja, mikä vähentää lian kulkeutumisen sisätiloihin. 

 

Rakentamisen aikainen puhtausluokka P1 

Materiaalien päästöluokka M1 
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Siivouskeskus 

 

Siivoustilojen suunnittelussa käytetään RT-kortteja, joissa annetaan suosituksia 

siivoustilojen sijoituksista, mitoituksesta. Tilojen varustelussa käytetään Vantaan 

kaupungin määriteltyjä varusteita. 

 

Siivouskeskus sijoitetaan 1. kerrokseen. Näin mahdollistetaan tavarantoimitusten ja 

jätehuollon joustavuus. Siivouskeskus toimii myös puhtauspalvelun tukkutavaroiden 

ja koneiden varastotilana, jos erillistä varastoa ei saada, niin se tulee ottaa huomi-

oon siivouskeskuksen tilaohjelmassa. Tilat tulee varustaa 8 kg teollisuus pyykinkä-

sittelykoneilla ja omilla jalustoillaan. Pyykinkäsittelykoneille valetaan betonista 10 

cm koroke, johon koneiden jalustat pultataan kiinni. Koneiden huolto- ja puhdistus-

tila varustettuna hiekanerottelukaivolla 400 x 400 cm ja käsisuihkulla. Tilassa 

pestään päivittäin siivouspyykkiä, sekä tehdään koneiden huolto- ja puhdistustehtä-

viä. Tilan hyvästä ilmanvaihdosta tulee huolehtia. Siivouksessa käytettäville koneille 

varataan riittävästi latauspistokkeita. Hyllytilaa siivousliinoille ja mopeille, sekä 

käytössä oleville puhdistusaineille jne. RST-altaat varustetaan laskutasoilla ja 

käsisuihkuilla. 

 

Erilliset siivoustilat 

 

Siivoustilat tulee jakaa tasaisesti siivottaville alueille/kerroksille, niin ettei etäisyys 

siivoustiloihin tule liian pitkäksi. Siivoustilat varustetaan ja kalustetaan päivittäisessä 

siivouksessa tarvittaville siivousvälineille ja mahdollisesti piensiivouskoneille. 

Rakennuksen eri kerroksille sijoitetaan siivoustilat, kuitenkin niin että tilat ovat 

hissin läheisyydessä. 

 

Jätehuolto 

 

Turvallisuussyistä risteävää liikennettä ei saa jätepisteen läheisyydessä olla. 

Jätteenkuljetuksille ei voi määritellä tarkkaa tyhjennysaikaa, minkä takia jäteauton 

liikkuminen alueella tulee taata turvalliseksi. 

 

Jätepiste tulee sijoittaa huoltopihan yhteyteen ja kulku jätepisteelle sisätilojen kaut-

ta, kaikille kiinteistön käyttäjille. Kulkureitin tulee olla mahdollisimman lyhyt. Syvä-

säiliöiden tyhjennyksissä tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima kääntösäde, sekä 

talvilumenpoistoon vaadittava tila. Tarkempi säiliöiden määrä ja tilavuus määritel-

lään hankkeen suunnittelun yhteydessä. 

 

Syväkeräyssäiliöt toteutetaan seuraaville jätejakeille: 

• Sekajäte 

• Kartonki 
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• Biojäte 

• Muovi  

• Pienmetalli 

• Paperi 

 

Säiliöiden kansien tulee olla riittävän suuret esim. 150 l jätesäkki tulee sopia 

suuaukosta. Kansiosiin aukipitolaitteet ja lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojenpäälle 

kumiläpät, jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. 

 

4.4 Väestönsuoja 

Väestönsuoja mitoitetaan pinta-alaperusteisesti. Mitoitusperiaate varmistetaan 

viranomaisneuvotteluissa jatkosuunnittelun yhteydessä. 

 

Toimitilat yleensä; noudatetaan pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen  

yhtenäisten käytäntöjen ohjetta ARK01A.  

 

Väestönsuojiin sijoitetaan tilaohjelman mukaisia tiloja, esimerkiksi: 

• kiinteistönhoidon tilat 

• henkilökunnan työ-, tauko ja sosiaalitiloja joiltakin osin 

 

Alustavan arvion mukaan väestösuojien määrä on 2kpl 95 m2 suojia. 

 

4.5 Tilaan ja käyttöön liittyvät muunneltavuus-, 

monikäyttöisyys- ja laatutasotavoitteet, piha 

Tilat suunnitellaan Vantaan tilasuunnittelun ohjeiden sekä toimisto- ja yhteispalvelu-

tilasuunnittelun RT-korttien mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti yllä-

pidettäviä. Materiaalivalinnat tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen 

tulee olla monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset 

ja turvalliset. 

 

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys 

ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan käyttötarkoi-

tukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen muutokset ja 

laajentamisen. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla runko-

järjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia. Muunto-

joustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille -doku-

mentin tavoitteita, mm. valittaessa rakennuksen jäykistystapaa, pyritään hoitamaan 
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se kantavilla ulkoseinillä, hissikuiluilla ja porrashuoneilla ja/tai mastojäykistyksenä. 

Rakennuksen käyttöjoustotavoitteissa on syytä huomioida ilmamäärien riittävyys, 

poistumistiemitoitukset ja kokoontumistilojen määräykset tilan käyttötarkoituksen, 

koon ja maksimikäyttäjämäärän mukaan sekä pitkän ajan muuntojoustotavoitteissa 

huomioidaan ilmanvaihdon lisäkapasiteetti kuiluissa ja ilmanvaihtojärjestelmissä. 

 

Sisätilojen arkkitehtuurissa tavoitteena on toimivat, viihtyisät, toimintakulttuuria 

tukevat ratkaisut.  Suunnitteluratkaisuilla mahdollistetaan mahdollisimman hyvä 

sosiaalinen kontrolli ja valvottavuus. Pääsisäänkäynti- ja aulatilojen suunnittelussa 

huomioidaan asiakaspalvelutilojen avautuminen ympäröivään ja rakentuvaan 

kaupunkiin, eri käyttäjäryhmille, vapaa-ajan käyttäjille, asiakkaille ja yritysmaailman 

yhteistyökumppaneille, mm. messujen ja tapahtumien paikkana. 

 

Oleskelupihat sijoitetaan melulta suojatuille piha-alueille. Tälle pihan osalle 

sijoitetaan myös oleskelualueita henkilöstölle sekä mahdollisuuksien mukaan 

liikunnallisia toiminta-alueita (esim. ulkokuntoilulaitteet). Oleskelupihat pyritään 

sitomaan alueen viherverkostoihin.  

 

4.6 Arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet 

Vantaan arkkitehtuuriohjelma Apoli (2015) mukaan kaupunkikeskustan arkkiteh-

tuurin tulee olla laadukasta ja monikäyttöistä. Tavoitteeksi arkkitehtuuriohjelmassa 

on nostettu muun muassa luonnon monimuotoisuuden tukeminen kaupunkikes-

kustoissa sekä valon, värin ja taiteen tuomisen osaksi hyvää arjen arkkitehtuuria. 

Tavoitteena on vahvistaa kaupungin identiteettiä laadukkaalla, kiinnostavalla ja 

rohkealla arkkitehtuurilla. 

  

Kasvupalveluiden uudisrakennuksen kaupunkikuvalliset tavoitteet liittyvät 

keskeiseen sijaintiin, rakennus tulee muodostamaan osan pääradan suuntaista 

aluejulkisivua, jonka kaavan tavoitteiden mukaan tulee olla ”korkeatasoinen ja 

omaleimainen Jokiniemen aluejulkisivu”. Rakennukseen tulee olemaan useita 

merkittäviä lähestymissuuntia, lähestyminen radan ja aseman suunnasta sekä 

lähestyminen Valkoisenlähteen tien ja Jokiniemen kadun suunnasta. Lisäksi 

rakennus tulee sijoittumaan aluetta halkovien kevyen liikenteen reittien varrelle. 

  

Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan yhteiskäyttötiloja, asukastiloja 

ja rakennuksen toritila. Erityisesti näiden palvelutilojen ja vapaa-ajan käyttöön 

soveltuvien tilojen kautta rakennus avautuu ympäristöönsä muodostaen elävää 

kaupunkiympäristöä. 
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Kasvupalveluiden rakennus tulee olemaan elimellinen osa Jokiniemen kahdeksan 

korttelin kampuskokonaisuutta, joka on yksi Vantaan strategisista kärkihankkeista. 

Sijainti asemanseudulla on poikkeuksellinen ja tämän vuoksi hankkeen arkkitehto-

ninen laatu on oltava poikkeuksellisen laadukasta ja kunnianhimoista. 

 

4.7 Elinkaaritavoite 

Elinkaaritavoitteita käsitellään myöhemmin kappaleessa 4.11. 

 

4.8 Tilamitoitus- ja laajuustavoitteet 

Kasvupalveluiden toimitilarakennuksen laajuus tiloille on: 

 

• Henkilöstömäärä: 350 henkilöä 

• Huoneala: 8303 hum2, sisältäen seuraavat 

o Ohjelma-ala (hyöty-ala): 6925 hym2 

o Käytävät: 546 hum2 

o Porrashuoneet: 368 hum2 

o Talotekniikkatilat: 464 hum2 

• Bruttoala-arvio*: 9340 brm2 

• Huoneistoala-arvio**: 7640 htm2 

• Siivousala: n 8000 hum2 

 

*Laskennassa käytetty: Brutto-ala = 1,125 x huoneala.  

*Bruttoalan/nettoalan suhde toimitilarakennuksissa 1,1–1,15 (Talonrakennuksen kustannustieto 2015, 

Haahtela-kehitys Oy) 

**Laskennassa käytetty: Huoneistoala = 1,022 x (huoneala - talotekniikkatilat - porrashuoneala).  

**Merkitsevän huonekoon (huonekokojen pinta-alalla painotettu keskiarvo) ollessa 50 m2, ei kantavien 

rakenteiden osuus = 2,2 % nettoalasta (Talonrakennuksen kustannustieto 2015, Haahtela-kehitys Oy) 

**Huoneistoala: huoneala - talotekniikkatilat - porrashuoneala (Vantaan ohjeita suunnittelijoille yleisohje, 2020) 

 

4.9 Tavoitetunnusluvut tilatehokkuudelle 

Tilaratkaisultaan rakennus on monitilatoimisto, jossa on paljon yksittäisiä toimisto- 

ja asiakashuoneita, sekä neuvottelutiloja myös ulkopuolisille. Tyypillisesti 

huonetoimisto, johon sisältyy myös ulkopuolisille tarkoitettuja neuvottelutiloja, vaatii 

vähintään 25 htm2/ henkilö (RT 95 11151). Tarveselvityksen tilaohjelman tehokkuus 

on n. 21,8 htm2/ henkilö. 
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Tilapaikkatehokkuuden henkilöpaikkamäärä -jakajana on käytetty tarveselvityksen 

henkilöstön kokonaismäärää, joka sisältää myös etänä olevat työntekijät. 

 

Alla on esitetty tavoitetunnusluvut tilapaikkatehokkuudelle rakennukselle sekä 

toimijoittain. Kasvupalveluiden tilapaikkatehokkuuslukujen pinta-aloihin on jyvitetty 

rakennuksen yhteisten tilojen pinta-ala, siten, että yhteisten tilojen toimijalle jyvitetty 

pinta-ala on suhteutettuna toimijan henkilöstömäärällä rakennuksen kokonaishenki-

löstömäärään. 

 
(toimijan htm2: 

 toimijan oma htm2 + toimijan henkilöstömäärä/rakennuksen kokonaishenkilöstömäärä * yhteisten tilojen htm2) 

 

Tavoitetunnusluvut tilapaikkatehokkuudelle rakennukselle sekä toimijoittain: 

 

• Rakennus:  

o 21,8 htm2/henkilö 

o 23,1 hum2/henkilö 

 

• Hallinto: 

o 21,0 htm2/henkilö 

o 23,2 hum2/henkilö 

 

• Työllisyyspalvelut: 

o 19,3 htm2/henkilö 

o 22,0 hum2/henkilö 

 

• Elinkeinopalvelut: 

o 22,0 htm2/henkilö 

o 23,8 hum2/henkilö 

 

• Kuntalaispalvelut: 

o 44,0 htm2/henkilö 

o 45,5 hum2/henkilö 

 

Tavoitetunnusluvut rakennukselle ja ohjelmalle: 

 

• Bruttoalan ja hyötyalan suhde: 1,35 brm2/hym2 ja 0,74 hym2/brm2 

• Bruttoalan ja huonealan suhde: 1,12 brm2/hum2 ja 0,89 hum2/brm2 

• Tilavuus: 48 000 rm3  

  

Tavoitetunnusluvut perustuvat tarveselvityksen tilaohjelmaan. 

  



 Tarveselvitys 26.1.2023 / Kasvupalvelut   

 

21 

Vantaan Kaupunki / Kaupunkiympäristö / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen / Hankevalmistelu 

 

4.10 Tekniset tavoitteet (RAK, LVIA ja SÄH) 

Rakennetekniset tavoitteet 

 

Rakennus suunnitellaan rakennusteknisesti siten, että rakenneratkaisut ovat turval-

lisia, luotettavia ja hyvän rakentamistavan mukaisia. Kaikessa suunnittelussa nou-

datetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin 

suunnitteluohjeita.  

  

Rakennus perustetaan suunnitteluvaihetta laadittavan perustamistapalausunnon 

mukaisesti. Perustukset routasuojataan ja rakennus salaojitetaan. Maata vasten 

rakennettavat rakenteet vesieristetään ja rakenteet otetaan salaojituksessa huomi-

oon. Valittavan kantavan rakenteet mukaan valitaan joko jatkuvat anturalinjat tai 

pilarianturat. 

 

Pohjavedenpinnan alapuolelle rakennettavat tilat edellyttävät vesitiiviitä seinä- ja 

alapohjarakenteita tai pysyviä patoseiniä. 

 

Raideliikenteen aiheuttamat runkomelutasot on selvitettävä ja huolehdittava runko-

melun vaimentamisesta rakennuksen perustamisen yhteydessä. Rakennuksen 

alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella ilmanvaihdolla ja radonin-

poistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle asennetaan 150 mm kevyt-

sorakerros alustatilan kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin 

päin.  

  

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tila-

muutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät 

seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei 

pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä suosi-

tellaan käytettäväksi pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä. Kerroskor-

keudeksi valitaan riittävä, joka mahdollistaa muuntojoustavuuden mahdollisissa 

talotekniikkamuutoksista ja niiden risteilyissä sekä huomioi rakenteelliset esteet 

kuten mahdolliset palkkien leuat ja vastaavat. 

 

Aurinkosähköjärjestelmän kuormitus yläpohjan kantaville rakenteille on otettava 

huomioon suunnittelussa. 

 

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu ja 

nauhaelementit tai teräsbetoninen sandwich-elementti kantavalla sisäkuorella.  

   

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toi-

mivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien 
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pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa huomi-

oidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Julkisivu- ja runkomateriaali-

valinnassa on vältettävä palonleviämisen kannalta epäedullisia materiaaleja. Ulko-

vaipan sisäpinnan tiiveyden varmistamiseksi laaditaan detaljit kaikista erilaisesta 

liitos- ja epäjatkuvuuskohdista.  

  

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään 

sääsuojan alla rakentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän tai Kosteusjumppa 

-järjestelmän noudattamista, lisäksi on mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteu-

denhallintamenettelynsä, jonka periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi sisältöä.  

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään 

ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella.  

  

Rakennuksen paloluokka on P0 tai P1, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.   

Rakennustöiden puhtausluokka on P1. 

 

LVIA-tekniset tavoitteet 

 

LVIA-järjestelmien suunnitellaan ja rakennetaan siten, että järjestelmä tuottaa 

teknisesti, turvallisesti ja toiminnallisesti terveellisesti toimintaolosuhteet ja hyvän 

käytettävyyden energiatehokkaalla ja muuntojoustavalla tavalla. Järjestelmät ovat 

etäohjattavia ja -seurattavia, mikä mahdollistaa mittaroidun kiinteistön energian-

kulutuksen seurannan (toiminnan ja kiinteistön kulutukset erotettuina). Kiinteistö-

automaatioon suunnitellaan painesuhteiden hallinnan mahdollistava koko rakennuk-

sen kattava paine-eromittausjärjestelmä. 

  

Kiinteistö liitetään Vantaan energian kaukolämpö- ja HSY:n vesi- ja viemäri-

verkostoihin.  

 

Rakennuksen tilojen peruslämpötila on 20,5–24,5 °C.  

 

Kiinteistö varustetaan tarpeenmukaisin vesi- ja viemärilaitteistoin putkistoineen ja 

varusteineen tarvittavin erottimin.  

 

Hulevedet viivytetään kiinteistön alueella ennen poisjohtamista. Järjestelmät 

rakennetaan ja varustetaan siten, ettei kiinteistöstä johdu maastoon haitallisia 

aineita.  

 

Rakennus varustetaan koneellisella lämmön talteenottolaittein varustetulla tulo- ja 

poistoilmanvaihtojärjestelmällä puhaltimet ovat pääsääntöisesti EC-moottorein 

varustettuja kammiopuhaltimia. Puhaltimen kierroslukua säädetään taajuusmuut-

tajalla, jota ohjaa kanavapaine. Rakennuksen tilojen jäähdytystarve simuloidaan 

suunnitteluvaiheessa. Ilmanvaihtokanavistot mitoitetaan muuntojouston vaatimin 
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edellytyksin suurimman mitoituskriteerin mukaisesti. Ilmanvaihtokoneet mitoitetaan 

SFP-lukuperusteisesti ensikäytön mukaisesti. 

 

Lähtökohtaisesti rakennus suunnitellaan S2-sisäilmastoluokkaan (lämpötila yläraja 

S3) mukaan Vantaan kaupungin ohjeiden mukaisesti siten, että tilatehokkuus- ja 

rakenteellisten ratkaisujen avulla vältytään pääsääntöisesti tilojen jäähdytykseltä. 

IV-järjestelmään tehdään varaukset tuloilmajäähdytykselle: tilavaraus IV-koneisiin ja 

paineenkorotusvarat puhaltimille.  

 

Toistojen ilmanvaihtokanavistot varustetaan vyöhykekohtaisin tulo- ja poistoilma-

kanavistoon asennettavin ilmamääräsäätimin, mikä mahdollistaa vyöhykekohtaisen, 

olosuhteisiin ja ilman laatuun perustuvan muuttuvan ilmanvaihdon. Vyöhykkeet 

varustetaan mittaelimin, jotka ohjaavat säätimiä. 

 

Sähkötekniset tavoitteet 

 

Sähköjärjestelmien tulee olla energiatehokkaita, kestäviä, helppokäyttöisiä sekä 

laadukkaita käyttäjälähtöisyys ja muuntojoustavuus huomioiden. Energian kulu-

tuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamittareita, joilla tavoi-

tellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia.   

  

Rakennus liitetään sähkölaitoksen keskijännitejakelu- ja teleoperaattorin tieto-

liikenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään kaupungin kaukovalvontajärjes-

telmään.  

  

Piha- ja saattopysäköintialueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä valon-

heittimillä. Valaistusta täydennetään rakennuksiin asennettavilla seinä- ja katosva-

laisimilla.  

  

Kiinteistö varustetaan kiinteistömuuntamolla.  Rakennuksiin asennetaan sähkökes-

kuksia (pääkeskus, nousukeskukset, ryhmäkeskukset, pistorasiakeskukset, yms.), 

jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita, LVIA- laitteita, kiinteistön laitteita, opetuk-

seen liittyviä laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä.   

  

Kiinteistö varustetaan yliaaltokompensoinnilla. Kompensoinnin rakenne (keskitetty 

vai hajautettu) selvitetään suunnitteluvaiheessa.  

  

Rakennus varustetaan yleiskaapelointi-, info-TV-, ajannäyttö– sekä merkinanto- ja 

kutsujärjestelmillä.   

  

Rakennus varustetaan kattavalla AV-järjestelmällä (näytöt siirrettäviä tai kiinteitä 

pääasiassa kosketusnäyttöjä, vähäisessä määrin projektoreita valkokankaineen.) 

AV-järjestelmät kuuluvat ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannuksiin.  
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Kaikissa yhteiskäyttöisissä tiloissa (myös asiakaspalvelu- ja toimistohuoneet) on 

sisäänkäynnin yhteydessä tilavarausnäyttö. 

  

Kiinteistö varustetaan Virve-, murtoilmaisu-, videovalvonta-, sähkölukitus/kulunval-

vonta-, paloilmoitin-, merkki- ja turvavalaistusjärjestelmillä. Sprinkleri- ja/tai savun-

poistojärjestelmät toteutetaan vain siinä tapauksessa, jos rakennusluvan ehdot 

sitä/niitä edellyttävät.  

 

Asiakaspalveluhuoneet varustetaan turvapainikkeilla.  

 

Sosiaalitilojen pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus).  

  

Kiinteistö varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. 

 

Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet: 

 

Rakennuksen pääsisäänkäynnit varustaan soittokellojärjestelmällä. Ovikellot soivat 

alueittain (esim. kerroksittain). Sisäänpyyntöjärjestelmä toteutetaan tarvittaessa 

muihin huoneisiin. Pääsisäänkäynneille asennetaan kuvallinen ovipuhelinjärjes-

telmä, josta saadaan yhteys henkilökunnan sekä vahtimestarille, soitto- ja vastaus-

kojeiden paikat tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Lukitusratkaisuissa huomioidaan 

myös tilojen vapaa-ajan käytön tarpeet ja ratkaisun soveltuminen käytössä olevaan 

tilavarausjärjestelmään. 

 

Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä: 

 

Rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet sekä vapaa-ajan käytön kulkua rajaavat 

ovet varustetaan kulunvalvonnalla. Lukitusratkaisuissa huomioidaan myös tilojen 

vapaa-ajan käytön tarpeet ja ratkaisun soveltuminen käytössä olevaan tilavaraus-

järjestelmään. Vantaan kaupungin käytössä on Timmi-varausjärjestelmä. Ulkokuori 

sekä vapaa-ajan käytön kulkua rajaavat ovet varustetaan sähköisillä lukituksilla. 

 

4.11 Elinkaaritavoitteet, energiatehokkuus-

tavoitteet (sis. energia-, tiiveyslukutavoitteet) 

Tavoitteena on edistää Vantaan hiilineutraaliustavoitteita ja hyödyntää mm. Vantaan 

resurssiviisauden tiekarttaa. 
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Elinkaaritavoitteet 

  

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuot-

ta, täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja sähkö-

keskusten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja johto-

verkkojen tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta.  

  

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa  

tämän päivän toimitilarakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI-

teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, raken-

nusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, valaistukseen, 

energiatehokkuuteen sekä äänenvaimennukseen. 

  

Vantaan kaupungin Ohjeita suunnittelijoille (28.2.2020) mukaisesti tiiveysvaati-

muksesta on todettu: ”Ilmanvuotoluku q50 saa olla korkeintaan 1 (m3/hm2), joka 

varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.”  

  

Energiatehokkuustavoitteet 

  

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

(1010/2017); Toimistorakennus (luokka 3) mukaan toimistorakennuksen energia-

tehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE / m2, a.  

 

Tikkurilan Jokiniemen Kasvupalvelusrakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen 

energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) on alle 80 kWhE / m2, a. Tavoite tarken-

tuu suunnittelun edetessä.  

  

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla  

aurinkosähkövoimalalla, jonka suunnittelun lähtökohtana on rakennukselle arvioitu  

kesäaikainen sähkötehon tunneittainen peruskulutus. Aurinkosähköjärjestelmän 

koko alustavasti on luokkaa 300…750 kWp, mikäli koko mahdollista kattopinta-alaa 

hyödynnetään. Rakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien vai-

kutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä itse 

kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle. Lisäksi tulee huomioida 

mahdolliset kasvikatto-osuudet voimalan suunnittelussa.  

 

Tutkitaan hankesuunnittelun aikana maalämmön hyödyntämismahdollisuudet 

tontilla. Rakennuskohtaisen maalämpöjärjestelmän koko voisi alustavan arvion 

mukaan olla luokkaa 35–70 kpl 250…350 m syviä lämpökaivoja, jotka on sijoitettu 

vähintään 20 m etäisyydelle toisistaan. Maalämpöjärjestelmän kokoon vaikuttaa 

vahvasti se, kuinka suurta osaa tontin maa-alasta voidaan hyödyntää sen käyttöön. 
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Kiinteän varavoimakoneen tarve rakennuksessa tulee tarkistaa viranomaiselta 

jatkosuunnittelun yhteydessä. Kiinteästi asennetulla varavoimakoneella voitaisiin 

osallistua myös säätösähkömarkkinoille ja tällä tavoin edistää valtakunnallisen 

tason sähkön kysyntäjoustotavoitteita. Varavoimakoneen tahdistukselle kantaver-

kon taajuuteen nähden on asetettu tarkat vaatimukset, joten kiinteän varavoima-

koneen toteuttamisesta on päätettävä ajoissa, jotta säätösähkömarkkinoille 

osallistuminen olisi mahdollista. 

 

Kompensointilaitteiston asennusta suunniteltaessa voidaan huomioida hybridi-

suodattimien asennusmahdollisuus. Laitteistolla voidaan saavuttaa 3...5 % sähkö-

energiansäästö vuodessa, mikä suurikokoisessa rakennuksessa muodostaa huo-

mattavan kustannussäästön. 

  

Lisäksi rakennukseen asennetaan LED-valaisimet. Sähköautojen lataus sekä park-

kipaikkojen ja/tai pysäköintilaitoksen sijoittaminen voidaan yhdistää joustavasti 

myös aurinkosähkön tuotantoon. Rakennustasolla hyödynnetään älykkäitä ratkai-

suja rakennusautomaatiosovelluksia hyödyntäen. Hyödynnetään etenkin IV-konei-

den tarkoituksenmukaista käyttöä automaatiojärjestelmän aikaohjelmien avulla.  

  

Tutkitaan sähkön- ja lämmön kysyntäjoustomahdollisuudet sekä energian 

varastointimahdollisuudet rakennuksessa.  

  

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se  

varustetaan sähkön- lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä  

määrällä alamittareita toimitilajohtamisen mittarointiohjeen (Mittarointiohje LVIAS-

suunnittelijoille, 13.8.2019) mukaisesti. Rakennuksen tarkempi mittarointisuunni-

telma esitetään mittarointikaaviossa. 

  

Kookkaan rakennushankkeen kyseessä ollessa tulee laskea myös rakennuksen 

hiilijalanjälki siinä vaiheessa, kun rakennuksen massatietoa alkaa olla laskentaa 

varten suunnitelmista saatavilla.  

  

Kasvikattojen toteuttaminen sekä huleveden imeyttäminen tontilla tutkitaan, viher-

kertoimen tavoitteet määritellään asemakaavassa. 

    

Hyödynnetään energiaratkaisujen valinnassa elinkaarilaskentaa sekä hiilijalan-

jälkilaskentaa. 

  

Lisäksi tutkitaan yleiset yhteistyömahdollisuudet tulevien eri toimijoiden kanssa 

energia- ja kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi sekä mahdollisten innovaa-

tioiden löytämiseksi esimerkiksi luonnontieteiden opetustoiminnassa. 
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Kampushanketta tukevassa PoCoProp-projektissa tehtiin 2022 selvitys mahdolli-

sesta alueellisesta energiaratkaisusta. Tämä vaihtoehto on toteutettavissa ja toteut-

tamistapa tullee määritellä hyvin varhaisessa vaiheessa. 

 

4.12 Sisäilmatavoitteet 

Lähtökohtaisesti rakennus suunnitellaan S2-sisäilmastoluokkaan Vantaan 

kaupungin ohjeiden mukaisesti. Lisää ilmanvaihtoon liittyvistä tavoitteista 

aikaisemmin kappaleessa 4.10. 

 

4.13 Toteutukseen liittyvät tavoitteet 

Tämän uudisrakennuksen tulee toteuttamaan yksityinen investori ja Vantaan 

kaupunki tulee vuokraamaan tilat Kasvupalveluiden tilatarpeisiin. 

 

Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta  

rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009. 

 

5 TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA 

5.1 Sijainti ja hallinta  

Rakennusalue sijaitsee Tikkurilan Jokiniemen alueella, lähellä Tikkurilan rautatie-

asemaa. Alueella on käynnissä kaavamuutos. Tontti tulee sijoittumaan kaavoitet-

tavan alueen pohjoisosaan, Valkoisenlähteentien, Jokiniemenkadun ja junaradan ja 

Grönbergin puiston väliselle alueelle. Tarkempi sijoittuminen varmistuu nyt valmis-

teilla olevassa kaavassa. Alue on kaupungin omistuksessa. Tontti on tasaista 

aluetta ja se koostuu pääosin nykyisistä pysäköintialueista sekä pienemmistä 

viheralueista. 

 

5.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet 

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta. Yleis-

kaavaluonnoksessa (kv 25.1.2021) alue on kaupunkikeskustan aluetta, jota 

kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena kaupunkiympäristönä. 

Alueelle kohdistuu strateginen kehittämismerkintä "kestävän kasvun vyöhyke".  
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Asemakaavatyö on käynnissä. Alustavan aikataulun mukaan kaava olisi lainvoi-

mainen vuoden 2023 kuluessa. Kaavaan liittyvät tavoitteet on tarveselvitysvai-

heessa kuvattu kaavalle määritettyjen tavoitteiden kautta. Alueen tulee olla arkki-

tehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan korkealaatuinen kokonaisuus. Alueen tavoitteena 

tulevaisuuden monitoimintainen oppimis-, liiketila-, palvelu-, toimisto- ja asuinympä-

ristön yhteen kokoava kampusalue. Tavoitteena on, että alueen rakennukset sekä 

julkiset ulko- ja sisätilat yhdessä muodostavat viihtyisää, mielenkiintoista ja moni-

puolista oppimisen, työnteon, vapaa-ajan ja palveluiden sekä asumisen ympäristöä, 

jossa lähtökohtana on laajamittainen yhteiskäyttöisyys. Julkisen tilan osalta 

edellytetään korkealaatuista ja innovatiivista arkkitehtonista otetta. 

 

 
kuva: alustava asemakaavaote, 23.1.2023 

 

Rakennuksella on tärkeä rooli kampusalueen pohjoispäässä vetovoimatoimintona 

ja rakennus muodostaa osaltaan toiminnallisen päätteen kampusalueen pohjois-

eteläsuuntaisele kävelyakselille. Alueen läpi kulkee viherakseli, jonka reitin suju-

minen tulee ottaa huomioon rakennuksen sijoittamisessa ja muodossa. Rakennus-

ten maantasokerrosten tilojen ja julkisivujen osalta tavoitellaan avointa ja aktiivista 

suhdetta kampusalueen jalankulkuympäristöön. Kivijalkaliiketilojen ja elävän katu-
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tilan toteutumista tulee edistää koko alueella. Erityisesti keskeisimpien julkisten 

kävely- ja oleskelualueiden äärelle on sijoitettava liiketilamaisia, ikkunallisia tiloja ja 

kaupunkikuvaa elävöittäviä toimintoja. 

 

 

 
kuva: alustava kaavaillustraatio, JKMM Arkkitehdit Oy, 5.1.2023 

 

Muita kaavaan liittyviä tavoitteita tullaan asettamaan mm. energiatehokkuuteen ja 

viherkertoimeen, kasvikattoihin ja hulevesiin sekä esimerkiksi pyöräpaikkojen 

määrään ja sijoittumiseen liittyen. Tavoitteet täsmentyvät kaavatyön edetessä.  

 

5.3 Tontin rakennettavuus, alustava 

rakennettavuusselvitys 

Rakennusalueelle sijoittuu mahdollisesti tärinämelualueelle. Maan alle rakenta-

minen ei ole mahdollista maaperän ja pohjaveden korkeuden takia. 
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Tutkimukset 

 

Tontilla on laajasti Vantaan kaupungin tekemiä painokairauksia. Lisäksi alueella on 

otettu häiriintyneitä maanäytteitä, kalliovarmistuksia porakonekairauksilla, sekä 

asennettuja pohjavedenmittausputkia. Alueelle suositellaan lisäpohjatutkimuksia 

suunnittelun edetessä maaperän nykytilanteen selvittämiseksi. 

 

Maaperä ja topografia 

 

Maaperäkuvaus perustuu maaperäkarttaan ja tulkittuihin vanhoihin pohjatutki-

muksiin. Vanhojen pohjatutkimustietojen perusteella maanpinta vaihtelee alueella 

välillä noin +23,1…+17,8. Maanpinta viettää loivasti pohjoisesta etelään. 

  

Vantaan karttapalvelun maaperäkartan mukaan tontin maaperä on pääosin seka-

laista täyttömaata ja hiekkaa sekä silttiä. Vanhojen pohjatutkimusten perusteella 

päällimmäisenä kerroksena esiintyy alueen pohjoisissa osissa hiekkaa ja eteläm-

pänä kuivakuorisavi. Päällimmäisen alueen alla esiintyy kauttaaltaan savikerros, 

jonka alla on pohjakerros soraa/moreenia. Hiekka/kuivakuorikerroksen paksuus 

vaihtelee alueella keskimääräisesti noin 0,5…2 metriin. Savikerroksen paksuus 

vaihtelee alueella noin 1…7 metriin. Savikerros on ohuimmillaan alueen pohjois-

osissa ja paksunee etelään ja itään päin. Alueen siipikairausten perusteella saven 

redusoimaton leikkauslujuus vaihtelee välillä noin 7…15 kPa ja vesipitoisuus välillä 

noin 40…100 %. Alueella on vain vähän kalliovarmistuksia, mutta kairaukset ovat 

päättyneet alueella kiveen/kallioon keskimäärin välillä +15,5…+7,0. Keskimäärin 

maakerrokset ovat paksuimmillaan alueen keskiosalla.  

  

Pohjavesi  

 

Alueella olevista pohjavesiputkien mittausten perusteella pohjavedenpinnantaso 

vaihtelee alueella noin +17,1...+20,0. Pohjavedenpinnanmittauksia on tehty eri 

putkista seuraavasti: 

  

+18,13…+19,95 / 01.03.1989-18.12.2006 

+18,00…+19,50 / 03.02.2003-18.12.2006 

+17,90…+18,12 / 13.10.2006-17.10.2006 

+17,11…+17,27 / 16.10.2006-17.10.2006 

  

Kaikkien alueiden pohjavesiputkien mittaustuloksia ei ole esitettynä. 
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Olemassa olevat rakenteet 

 

Alue on pääosin rakennettua pysäköintialuetta. Alueella on myös asfaltoituja pyörä- 

ja autoteitä, sorapintaisia alueita sekä viheralueita. Rakennettujen alueiden raken-

nekerrostyypit ja mahdolliset pohjanvahvistukset eivät ole tiedossa.  

 

Suunnittelualueen länsipuolella kulkee rautatie. Ramboll Finland Oy:n vuonna 2005 

laatiman selvityksen (”Selvitys rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän vaikutuksesta 

Tikkurilan keskustan ja Jokiniemen alueella”) perusteella rautatie on perustettu 

maanvaraisina ilman pohjanvahvistusta.  

  

Alueen pohjoisosassa olevan sillan perustamistapa tulee selvittää jatkosuunnittelun 

yhteydessä.   

  

Tärinä 

 

Alue sijaitsee junaradan vieressä. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomi-

oida junaradan tärinän vaikutukset perustus- ja rakenteellisessa suunnittelussa. 

Alueelle on valmistumassa erillinen junaradan tärinäselvitys, joka tulee huomioida 

jatkosuunnittelun edetessä.   

  

Pilaantuneet maat 

 

Alueella on tehty pilaantuneiden maiden kunnostusta Vantaan Kaupungin toimesta. 

Kunnostuksen yhteydessä alueelle on myös jäänyt pilaantuneita maita, katso tarve-

selvityksen liitteessä oleva pilaantuneiden maiden kartta. Jatkosuunnittelun yhtey-

dessä tulee selvittää tarkemmin kunnostettavien alueiden laajuudet ja tarvittavat 

tarkemmat toimenpiteet. 

  

Perustaminen 

 

Pääosin alue kuuluu rakennettavuusluokkaan 3a vaikeasti rakennettava pehmeikkö 

ja osittain 2 normaalisti rakennettava sekä 4 vaikeasti rakennettavasti syvä peh-

meikkö.  

  

Esitetyt perustamistavat perustuu maaperäkuvaukseen. Tarkemmat perustamis-

tavat tarkentuvat suunnittelun edetessä, kun rakennusten lattiatasot ja niistä 

aiheutuvat kuormat tarkentuvat. 

 

Suunnittelualueella rakennukset suositellaan perustettavan paalujen varaan. Ala-

pohja tulee tehdä paaluperusteisilla rakenteilla aina kantavaksi. Piha-alueille, eikä 

putkijohdoille sallita haitallisia painumia. Piha-alueet ja putkijohdot tarvitsee ainakin 
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osittain pohjanvahvistusta. Pohjanvahvistuksen laajuus ja tarve tarkentuu suunnit-

telun edetessä. 

 

Maanvaraisten ratojen ja katujen sekä Villa Grönbergin puupaalujen vuoksi maan-

alaiset tilat tulee toteuttaa niin, että pohjavedenpintaa ei alueella pysyvästi alen-

neta. Eri korttelien alueella tämä merkitsee alustavasti seuraavia alempia kuivatus-

tasoja: K 62001/ +18.5, K 62002/ +19.0, K 62003/ +18.0, K 62004/ +17.5. Näiden 

tasojen alapuolelle ulotettavat tilat edellyttävät vesitiiviitä seinä- ja alapohjaraken-

teita tai pysyviä patoseiniä.  

 

Alueelle suositellaan lisäpohjatutkimuksia paalujen tunkeutumissyvyyden, sekä 

savikerroksen paksuuden ja laadun määrittämiseksi.  

 

Pohjavedenpinnan alapuolelle rakentaminen vaatii hankekohtaisen pohjaveden-

hallintasuunnitelman. 

 

Alueen InfraRYLin mukainen pohjamaaluokka savialueilla on F ja hiekka / seka-

lainen täyttöalueilla E. Tarkempi pohjamaaluokka tarkentuu suunnittelun edetessä.  

 

Radon 

 

Radonin torjunnassa tulee huomioida ohje RT 103123.  

  

Kaivannot 

 

Kitkamaa-alueilla alle 2 m syvät kaivannot voidaan tehdä 1:1 luiskattuina pohja-

vedenpinnan yläpuolella. Savialueilla alle 1,7 m syvät kaivannot voidaan tehdä 

luiskattuna 1:1 tai käyttäen tuentaelementtiä. Yli 1,7 m syvät kaivannot savialueilla 

tulee suunnitella ja tarkastella erikseen jatkosuunnitteluvaiheessa.  

 

Syvälle ulottuvat pumppaamot tulevat tehtäväksi tuettuna rakenteena.  

 

5.4 Liikenne, pysäköinti, kadut ja 

kunnallistekniikka, meluselvitys 

Kaavoitettava Jokiniemen kampusalue tukeutuu voimakkaasti joukkoliikenne-

yhteyksiin, etenkin junarataan ja tulevaan Vantaan ratikkaan. Alueen saavutet-

tavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen on erinomainen. Pohjois-etelä-

suuntaan tullaan suunnittelemaan uusi vehreä ja monikäyttöinen virkistysreitti 

Hiekkaharjusta kampusalueen läpi jokirantaan. Alueen pysäköinti ratkaistaan 

keskitetysti, uudisrakennuksen käyttöön arvioidaan tarvittavan 60 autopaikkaa 
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(tarkistettava jatkosuunnittelun yhteydessä). Keskitetyn pysäköintiratkaisun kus-

tannukset, eivät sisälly tarveselvitykseen. Sähköajoneuvojen latauspaikkojen 

määrät ja varaukset määritetään lain mukaisesti pysäköintiratkaisun tarkentuessa. 

Tontille mahdollistetaan saattoliikenne, saattopysäköinti ja liikkumis- ja toimimis-

esteisten pysäköinti, sekä keittiöiden huoltoliikenne. Tontille tai sen välittömään 

läheisyyteen sijoitettavia pyöräpysäköintipaikkoja arvioidaan tarvittavan 135 

kappaletta (tarkistettava jatkosuunnittelun yhteydessä). Osa polkupyörien pysä-

köinnistä toteutetaan lukittaviin katoksiin tai pyöräpysäköintilaitosratkaisuina. 

 

Kaavatyön yhteydessä suunnittelualueelle teetetään tärinä- ja runkomeluselvitys 

sekä meluselvitys. Meluselvitykseen sisältyy myös radan länsilaidassa sijaitseva 

liityntäpysäköintialue. Selvityksistä syntyvät raportit ovat osa laajempaa kampuksen 

kaavatyötä, ja valmistuminen on aikataulutettu kaavatyön mukaisesti. Selvitysten 

tuloksia käsitellään hankesuunnitteluvaiheessa. 

 

5.5 Tontin kuivatus ja hulevesien käsittely 

Hulevesiä tulee viivyttää tontilla, tarkemmat tavoitteet tulevat määrittämään kaava-

työn edetessä. Pohjaveden korkeus saattaa rajoittaa käytettävissä olevia viivytys-

tapoja. 

 

Alueen savinen maaperä on huono vedenjohtavuudeltaan ja sen vuoksi hulevesien 

imeytystä ei suositella savialueilla. Hiekkaisemmilla alueilla imeytystä tehtäessä 

alueella on varmistuttava, ettei imeytys vaurioita olemassa olevia viereisten tonttien 

rakenteita ja perustuksia.   

 

Hulevesien viivytyksessä suositellaan, että kaavoituksessa esitetään erillinen 

yhteinen puistomainen alue, johon koko alueen viivytettävät hulevedet voidaan 

johtaa. Hulevesien maanalaiset viivytyssäiliöt tai altaat, tulisi sijoittaa riittävän 

etäälle suunniteltavista ja olevista rakenteista, jotta vaurion sattuessa ei tule 

kosteusvaurioriskiä rakenteille. Mahdollisuuksien mukaan viivytysputkien 

ylivuototason tulisi olla alimman salaojatason alapuolella. 

 

6 VÄISTÖTILATARVE 

Ei ole tiedossa väistötilatarpeita. 
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7 KUSTANNUKSET 

7.1 Investointikustannusennuste  

Tarveselvityksen perusteella laskettu kustannusennuste (päivätty 23.1.2023) 

hankkeelle on 30 600 000 € (alv 0 %) KL 119 (01/23). 

 

Investointikustannusennusteeseen mm. sisältyy: 

- paalutus 13m syvyyteen 

- mahdolliset pilaantuneisiin maa-aineksiin liittyvät kustannukset 

- rakennusaikaiset sääsuojaukset 

- aurinkosähköpaneelit 

- hulevesien viivytys 

 

Investointikustannusennusteeseen ei sisälly: 

- käyttäjätehtävät kuten ensikertainen kalustaminen 

- rakenteellisen pysäköinnin kustannukset  

- kasvupalveluiden osuus varavoimakoneesta 

o erillishinta; 50 000 € (alv 0%) 

- kasvupalveluiden osuus maalämpöjärjestelmästä 

o erillishinta; 95 000 € (alv 0%) 

- tontin mahdollisten rasitteiden kustannukset 

- globaalin tilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa 

- mahdollisten vanhojen rakenteiden purku 

- mahdolliset tärinävaimennukset (tärinävaimennuksen ei arvioida tässä 

vaiheessa aiheuttavan hankkeelle merkittäviä kustannuksia, mutta asiaa on 

syytä tarkastella tarkemmin suunnittelun edetessä) 

- olemassa olevien putki-, kaapeli-, ym. järjestelmien purku tai siirto 

 

Investointikustannukseen kuulumaton ensikäytön kalustuksen ja varustuksen 

kustannus ei ole tiedossa. 

 

7.2 € / tilapaikka 

Investointikustannus tilapaikkaa kohden on 87 429 € / opiskelijapaikka (alv 0 %)  

KL 119 (01/23). 
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7.3 Väistötilakustannukset 

Hankkeeseen ei ole tiedossa suoraan liittyviä väistötilakustannuksia. 

 

7.4 Purkukustannukset 

Hankkeeseen ei ole suoraan liittyviä purkukustannuksia. 

 

8 RAHOITUS JA AIKATAULU 

Hankkeen rahoitus ja aikataulu ei ole tiedossa. 

 

 

9 HANKKEEN KÄYTTÖTALOUS-

VAIKUTUKSET JA TOIMINTA-

KUSTANNUKSET 

9.1 Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, 

huolto) 

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat tarveselvityksen kustannusennusteen mukaan 

442 814 € / vuosi (alv 0 %). Ylläpitokustannus ei sisällä siivouskustannuksia tai 

muita puhtauspalvelukustannuksia eikä vahtimestaripalveluita tai muita mahdollisia 

käyttäjäpalvelukustannuksia. 

 

Vuosivuokraennuste 1. kokonaiselle käyttövuodelle on 2 477 7600 € / vuosi (alv 0 

%) KL 119 (01/23), josta ylläpitokustannuksen (ei sisällä siivouskustannuksia) 

osuus on edellä mainittu 442 814 € / vuosi (alv 0 %), pääomakustannuksen 

(sisältäen korjausvastikkeen ja koron) osuus on 1 836 000 € / vuosi (alv 0 %) ja 

tonttivuokran osuus 198 946 € / vuosi (alv 0 %). Lopullinen vuokra määräytyy 

toteutuneiden kustannusten mukaan. 
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9.2 Toimintakustannukset 

Hankkeen toimintakustannukset ei ole tiedossa. 

 

10 TYÖTURVALLISUUSASIAT 

Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi tarveselvitysvaiheessa. 

Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta, joka on tarveselvityksen oheis-

materiaalina. 

 

11 RISKIT 

11.1 Yleisriskit 

Työllisyys-, kuntalais- ja elinkeinopalvelut on ja tulee lähitulevaisuudessa olemaan 

muutoksen alla, ja tulevia tarpeita ja rahoituksen tasoa on mahdotonta kaikilta osin 

ennustaa. Tarveselvityksessä kuvatuilla rakentamisen muuntojoustotavoitteilla 

pyritään luomaan tilat, joissa toiminta voidaan järjestää laadukkaasti nyt ja tulevina 

vuosikymmeninä.  

  

Tikkurilan Jokiniemen kaavamuutosalueen tavoitteena on tulevaisuuden monitoi-

mintainen oppimis-, liiketila-, palvelu-, toimisto- ja asuinympäristön yhteen kokoava 

kampusalue. Tämä herättää mielenkiintoa aluetta kohtaan sekä keskustelua ja 

houkutusta mm. muiden toimijoiden ja toimintojen liittämisestä Kasvupalveluiden –

rakennushankkeeseen, joka viivästyttäisi hankkeen etenemistä. Hankkeelle asete-

tun aikataulun reunaehtona toimii se, että hankkeen koko pysyy nykyisen kaltaise-

na, eikä hankesuunnittelu- tai suunnitteluvaihe pitkity sen takia että hankkeen sisäl-

töä muutetaan. Kohteen suunnittelussa pyritään huomioimaan ympäristön muita 

toimintoja mahdollisuuksien mukaan. 

11.2 Kaavamuutosriski 

Alueella on käynnissä kaavamuutos ja asemakaavatyö on parhaillaan käynnissä. 

Jos kaavoitustyö pitkittyy alustavasta suuntaa antavasta aikataulusta, siirtyy raken-

nuslupaprosessi sekä hanke kokonaisuudessaan automaattisesti eteenpäin. Siten 

kaavoituksen aiheuttamat mahdolliset aikatauluviivästykset ja kaavavalitukset ovat 

merkittävä riski hankkeelle. 
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11.3 Kustannusriski 

Kustannusriski on merkittävä hankkeen suunnitteluvaiheissa. Käyttäjän tulevaisuu-

den suunnittelu ja toiminnan kehitys on käynnissä, ja edellä mainittujen vaiheiden 

aikana tulee varmasti esiin tilatarpeita, joihin ei nykyisen tiedon valossa ole pystytty 

varautumaan. Tähän kustannus- ja laajuusriskiin on suositeltavaa varautua suunnit-

telunohjauksessa ulkoisesti kiinteällä ja sisäisesti joustavalla tilaohjelmoinnilla, 

jossa tilaohjelman sisältöä voidaan ohjelman sisällä muuttaa, mutta kokonaislaa-

juuden edellytetään pysyvän samana kustannusriskin minimoimiseksi.  

 

Korkeatasoisen arkkitehtuurin tavoitteet, mm. kaavoituksen vaikutukset ja vaati-

mukset erityisesti julkisivulle ja rakennuksen muodolle, ym. arkkitehtuurin laatu-

tasoa määrittäville asioille, ovat myös kustannuksiin vaikuttava tekijä. 

  

Suhdannetilanne voi vaikuttaa merkittävästi saatavien tarjousten määrään ja 

hintoihin. 

 

Epävarma globaali tilanne on aiheuttaa riskin hankkeelle. 

11.4 Maaperästä ja rakennuspaikasta aiheutuvat 

riskit 

Maaperästä ja rakennuspaikasta aiheutuvat riskit, jotka täytyy huomioida hanke-

suunnittelu ja suunnitteluvaiheessa: 

• Pilaantuneet maa-alueet: aikaisemman kunnostuksen yhteydessä alueelle on 

myös jäänyt pilaantuneita maita. Hankesuunnittelun yhteydessä tulee selvit-

tää tarkemmin kunnostettavien alueiden laajuudet ja tarvittavat tarkemmat 

toimenpiteet. 

• Savikko (painumat, vakavuus, sulfaattipitoisuus, kaivannot): alueelle suosi-

tellaan lisäpohjatutkimuksia mm. paalujen tunkeutumissyvyyden, sekä savi-

kerroksen paksuuden ja laadun määrittämiseksi. 

• Tärinä: suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida junaradan tärinän 

vaikutukset perustus- ja rakenteellisessa suunnittelussa. Alueelle on valmis-

tumassa erillinen junaradan tärinäselvitys, joka tulee huomioida jatkosuun-

nittelun edetessä. 

• Hulevesien suunnittelu: hulevesien viivytys rakennusten lähellä ja salaoja-

tason yläpuolella huomioitava. 
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Työsuojelu 

• Anna Villberg  kasvupalvelut ja kaupunkikulttuuri 
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• Janne Juntunen  projektijohtaja 
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• Seppo Niva  asemakaava-arkkitehti 
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• Tarja Aaltola  keittiöasiantuntija 
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JKMM Arkkitehdit Oy 

• Juha Mäki-Jyllilä  pääsuunnittelija 

• Ida Lautanala  projektiarkkitehti 

• Veera Luostarinen sisustusarkkitehti 

• Kristian Forsberg  arkkitehti 
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Granlund Oy 

• Inkeri Savela  ammattikeittiösuunnittelija 
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Liite 5 Tilaohjelma
16.12.2022

Tilatyyppi Tilakoodi kpl m2/kpl m2, yht m2, yht %-osuus m2/ hlö

KASVUPALVELUT

Aulatilat 297,2 3,6 % 0,85
Sisäänkäyntitilat,  julkiset yhteiskäyttötilat

Aula AU_1 1 100 100
Info AU_1 3 hlö 1 30 30
Aulakahvilan keittiö AU_2 1 30 30
Aulakahvilan asiakastila AU_3 20 hlö 1 50 50
Vahtimestari/ Vartija AU_4 2 hlö 1 50 50

Asiakkaiden saniteettitoiminnot
Wc-huone WC_1 8 3,9 31,2
Wc-huone, esteetön WC_2 1 6 6

Julkiset yhteiskäyttötilat 897 10,8 % 2,56
Elinvoimatori, julkiset yhteiskäyttötilat

Toritila 100 hlö, avoin TO_1 100 hlö 1 500 500
Monitoimitila, 60 hlö TO_2 60 hlö 1 130 130
Monitoimi-/ luentotila, 36 hlö TO_3 36 hlö 1 80 80
Monitoimi-/ luentotila, 20 hlö TO_4 20 hlö 1 50 50
Kokoustila, 6 hlö TO_5 6 hlö 2 15 30
Kokoustila, 18 hlö TO_6 18 hlö 1 45 45
Yhteistyökumppanien pieni työtila TO_10 1+3 hlö+asiakas 3 12 36
Yhteistyökumppanien lukittu säilytystila TO_10 3 2 6

Konttoritukitoiminnot / elinvoimatori
Kopiokoneet AP_1 1 5 5
Varastohuone AP_2 1 15 15

Mitoitusperuste

KASVUPALVELUT TILAOHJELMA

Toiminta



Liite 5 Tilaohjelma
16.12.2022

Tilatyyppi Tilakoodi kpl m2/kpl m2, yht m2, yht %-osuus m2/ hlöMitoitusperusteToiminta
Sisäiset yhteiskäyttötilat 780 9,4 % 2,23

Neuvottelutilat, sisäiset
Kokoustila, 6 hlö NT_1 6 hlö 6 15 90
Kokoustila, 12 hlö NT_2 12 hlö 4 30 120
Kokoustila, 18 hlö NT_3 18 hlö 2 45 90
Kokoustila, 24 hlö NT_4 24 hlö 1 60 60

Muut kohtaamistilat
Kohtaamis- ja taukotila KT_1 44 hlö 2 105 210
Taukotila, hiljainen KT_2 14 hlö 6 35 210

Aputilat 298,8 3,6 % 0,85
Henkilökunnan saniteettitilat

Wc-huone WC_3 17 3,9 66,3
Wc-huone, esteetön WC_4 6 6 36
Pukuhuonetilat/ VSS SOS_1 350 0,4 140
Kaapit pukuhuonetilassa SOS_1 77 0,5 38,5
Suihkutilat SOS_1 4 2 8
Lepotila LEP_1 1 10 10

Hallinto 10 hlöä 123 1,5 % 12,30
Työpisteet/  hallinto

Toimistotyöhuone + vierastuolit TP_3 1+2 hlö+vieras 8 12 96
Avotilatyöpiste TP_4 2 hlö 1 16 16

Vetäytymistilat 0,2
Vetäytymistila 1-2 hlö VE_1 1-2 hlö 1 6 6

Henkilökohtainen säilytys 0,5
Kaappivarastointi TP_4 1 /hlö 10 0,5 5



Liite 5 Tilaohjelma
16.12.2022

Tilatyyppi Tilakoodi kpl m2/kpl m2, yht m2, yht %-osuus m2/ hlöMitoitusperusteToiminta
Elinkeinopalvelut 40 hlöä 517 6,2 % 12,93

Yhteistyökumppaneiden tilat - YristysVantaa, Kauppakamari, Yrittäjät, Oppilaitokset
Odotustila TP_8 3 hlö 1 8 8
Toimistotyöhuone, vierastuoli TP_1 1+2 hlö+vieras 8 12 96
Co-working työpiste (optio) TP_7 15 hlö 1 120 120

Työpisteet/  elinkeinopalvelut
Avotilatyöpiste TP_7 15 hlö 1 120 120
Toimistotyöhuone + vierastuolit TP_1 1+2 hlö+vieras 4 12 48

Vetäytymistilat
Vetäytymistila 1-2 hlö VE_1 1-2 hlö 4 6 24
Vetäytymistila 4-6 hlö VE_2 4-6 hlö 1 10 10
Projektitila 12 hlö (avotilassa) VE_3 12 hlö 1 30 30

Konttoritukitoiminnot - Elinkeinopalvelut
Kopiokoneet AP_1 1 5 5
Toimistovälinevarasto AP_2 1 15 15
Varastohuone AP_2 1 15 15
Paperintuhous- ja varasto AP_3 1 6 6

Henkilökohtainen säilytys
Kaappivarastointi TP_7 40 0,5 20

Työllisyyspalvelut 270 hlöä 2668 32,1 % 9,88
Asiakastilat - työllisyyspalvelut

Yhteensä asiakashuoneita TO_7 1+3 hlö+vieras 96 12 1152
Odotustila TO_9 48 1 120 120
Asiakaspäätteet TO_9 1 hlö 12 5 60
Sohvat ja pöydät avotilassa TO_9 4 hlö 4 15 60

Työpisteet/  työllisyyspalvelut
Avotilatyöpiste TP_5 25 hlö 3 200 600
Toimistotyöhuone, pieni TP_1 1 hlö 20 12 240



Liite 5 Tilaohjelma
16.12.2022

Tilatyyppi Tilakoodi kpl m2/kpl m2, yht m2, yht %-osuus m2/ hlöMitoitusperusteToiminta
Vetäytymistilat

Vetäytymistila 1-2 hlö VE_1 1-2 hlö 24 6 144
Projektitila 4-6 hlö VE_2 4-6 hlö 8 10 80

Konttoritukitoiminnot
Kopiokoneet AP_1 3 5 15
Toimistovälinevarasto AP_2 4 15 60
Varastohuone AP_2 8 15 120
Paperintuhous- ja varasto AP_2 2 6 12
Postilokerot TP_7 1 5 5

Henkilökohtainen säilytys
Kaappivarastointi TP_7 270 0,5 135

Kuntalaispalvelut 30 hlöä 1023 12,3 % 34,10
Kohtaamo/ Vantaa-info ja asukastila

Aula/ neuvonta KO_1 1 hlö 1 15 15
Kassapalvelupiste KO_2 1+2 hlö+asiakas 5 12 60
Kassahuone KO_4 1 10 10
Näyttelytila KO_3 1 20 20
Sohvat ja pöydät avotilassa KO_1 52 hlö 1 120 120
Asiakaspäätteet ja tulostin KO_1 6 hlö 1 35 35
Asiakashuone TO_7 1+2 hlö+asiakas 2 12 24
Asukastilan olohuone KO_5 50 hlö 1 120 120
Asukastilan keittiö KO_6 5 hlö 1 30 30
Neuvottelutila 20 hlö KO_8 20 hlö 1 60 60
Monitoimitila 55 hlö KO_7 55 hlö 2 130 260
Asukastilan kaappivarastointi KO_5,7,8 50 kpl 1 25 25

Työpisteet/ kuntalaispalvelut
Toimistotyöhuone kahdelle TP_2 2 hlö 4 16 64
Puhelintyöhuone TP_6 4 hlö 3 32 96



Liite 5 Tilaohjelma
16.12.2022

Tilatyyppi Tilakoodi kpl m2/kpl m2, yht m2, yht %-osuus m2/ hlöMitoitusperusteToiminta
Vetäytymistilat

Vetäytymistila 1-2 hlö VE_1 1-2 hlö 3 6 18
Projektitila 4-6 hlö VE_2 4-6 hlö 1 10 10

Konttoritukitoiminnot
Kopiokoneet AP_1 1 5 5
Toimistovälinevarasto AP_2 1 15 15
Varastohuone AP_2 2 15 30
Paperintuhous- ja varasto AP_2 1 6 6

Henkilökohtainen säilytys
Kaappivarastointi TP_6 30 0,5 15

Yhteiset tukitilat 154 1,9 % 0,44
Kiinteistöhoidon tilat

Kiinteistöhoidon työtilat ja varastot/ (VSS) 20m2/ 8000 hum2 1 20 20
Kiinteistövalvomo / (VSS) 1 kpl/ toimipiste 1 10 10
Tontinhoitovarasto / (VSS) 1 kpl/ toimipiste 1 25 25

Siivoustilat
Siivouskeskus, koneet ja välineet HU_1 1kpl /15 000 hum2 1 20 20
Siivouskeskus, varastot HU_1 1kpl /15 000 hum2 1 20 20
Siivoustilat HU_2 4m2 /1000 hum2 6 32
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien taukotilat (sis. ruoansäilytys ja lämmityspisteet) 8 hlö 1 11 11
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien puku-, pesu- ja wc-tilat SOS_1 8 hlö 2 8 16

Väestönsuojelu (suojatilat oletettu toiminnan hyötykäyttöön, ks. / VSS merkinnät) 17 0,2 % 0,05
Sulkuhuone 1 kpl/ 1 suojatila 2 4 8
VSS tekniikka 4,5m2/ 1 suojatila 2 4,5 9
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16.12.2022

Tilatyyppi Tilakoodi kpl m2/kpl m2, yht m2, yht %-osuus m2/ hlöMitoitusperusteToiminta
Sisäliikennöinti 914 11,0 % 2,61

Käytävät LI_1 n. 8% huonealasta 546
Porrashuoneet n. 5% huonealasta 368
Hissi

Talotekniset toiminnot 464 5,6 % 1,33
Talotekniikkatilat LVIST -tekniikan tilavaraukset) n. 6% huonealasta 464

TARVESELVITYS YHTEENSÄ

Pinta-ala
Huoneala, hum2 8303
Ohjelma-ala, ohm2 (hyötyala, hym2) 6925
Käytävät 546
Porrashuoneet 368
Talotekniikka 464

Huoneistoala-arvio, htm2 (Vantaan ohjeita suunnittelijoille yleisohje) 7640
Bruttoala-arvio brm 9340



Liite 5 Tilaohjelma
16.12.2022

Tilatyyppi Tilakoodi kpl m2/kpl m2, yht m2, yht %-osuus m2/ hlöMitoitusperusteToiminta
Tunnusluvut

Tilapaikkatehokkuua
htm2/ henkilöstö (Vantaan ohjeita suunnittelijoille yleisohje) 350 henkilöä 21,8
Hallinto 10 21,0
Työllisyyspalvelut 270 19,3
Elinkeinopalvelut 40 22,0
Kuntalaispalvelut 30 44,0

Huoneala, hum2 toimijoittain 8071 23,1
Hallinto 232 23,2
Työllisyyspalvelut 5752 21,3
Elinkeinopalvelut 954 23,8
Kuntalaispalvelut 1366 45,5

Huoneistoala-arvio, htm2 (toimijoittain) 7420 100,0 %
Hallinto 210 2,8 %
Työllisyyspalvelut 5220 70,4 %
Elinkeinopalvelut 880 11,9 %
Kuntalaispalvelut 1320 17,8 %

Bruttoalan ja hyötyalan suhde
brm2/hym2 1,35
hym2/brm2 0,74

Bruttoalan ja huonealan suhde
brm2/hum2 1,12
hum2/brm2 0,89
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KASVUPALVELUIDEN TILAKORTIT
SISÄLLYSLUETTELO 16.12.2022-TARVESELVITYS ALUSTAVA
TILAN NIMI ID m2 pvm HUOM
YLEISET OHJEET

YLEISET OHJEET 16.12.2022
AULATILAT

AULA AU_1 130 16.12.2022 Sis. Infopisteen
KAHVILAN KEITTIÖ AU_2 30 16.12.2022
KAHVILAN ASIAKASTILA AU_3 50 16.12.2022
VAHTIM./ VARTIJA AU_4 50 16.12.2022
ASIAKAS-WC WC_1 3,9 16.12.2022
ASIAKAS-WC, LE WC_2 6 16.12.2022

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT

TORI TO_1 500 16.12.2022
MONITOIMITILA 1 TO_2 130 16.12.2022
MONITOIMITILA 2 TO_3 80 16.12.2022
MONITOIMITILA 3 TO_4 50 16.12.2022
NEUVOTTELUTILA 1 TO_5 15 16.12.2022
NEUVOTTELUTILA 2 TO_6 45 16.12.2022
ASIAKASHUONE TO_7 12 16.12.2022
ODOTUSTILA, TYÖLLISYYSPALVELUT TO_9 240 16.12.2022 Sis. Asiakaspäätteet ja sohvaryhmä-alueet
TYÖTILA YHTEISTYÖKUMPPANIT TO_10 14 16.12.2022 Sis. Yhteistyökumppanien lukitun säilytystilan

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT

AULA KO_1 170 16.12.2022 Sis. Neuvotapisteen, asiakaspäätteet ja sohvaryhmä-alueet

KASSAPALVELU KO_2 60 16.12.2022 Sis. 5kpl kassapalvelupisteet
NÄYTTELYTILA KO_3 20 16.12.2022
KASSAHUONE KO_4 10 16.12.2022
ASUKASTILA, OLOHUONE KO_5 120 16.12.2022
ASUKASTILA, KEITTIÖ KO_6 30 16.12.2022
MONITOIMITILA 1, ASUKASKÄYTTÖ KO_7 130 16.12.2022
NEUVOTTELUTILA, ASUKASKÄYTTÖ KO_8 60 16.12.2022

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT

NEUVOTTELUTILA 1 NT_1 15 16.12.2022
NEUVOTTELUTILA 2 NT_2 30 16.12.2022
NEUVOTTELUTILA 3 NT_3 45 16.12.2022
NEUVOTTELUTILA 4 NT_4 60 16.12.2022
VETÄYTYMISTILA VE_1 6 16.12.2022
VETÄYTYMIS-PROJEKTITILA 1 VE_2 10 16.12.2022
VETÄYTYMIS-PROJEKTITILA 2 VE_3 30 16.12.2022

MUUT KOHTAAMISTILAT

KOHTAAMIS- JA TAUKOTILA KT_1 105 16.12.2022
HILJAINEN TAUKOTILA KT_2 35 16.12.2022

TYÖPISTEET

TOIMISTOHUONE 1 TP_1 12 16.12.2022
TYÖTILA, KUNTALAISPALVELUT TP_2 16 16.12.2022
TOIMISTOHUONE, HALLINTO TP_3 12 16.12.2022

AVOTILA, HALLINTO TP_4 21 16.12.2022 Sis. Henkilökohtaisen säilytystilan
AVOTILA, TYÖLLISYYSPALVELUT TP_5 200 16.12.2022

PUHELINTYÖTILA, KUNTALAISPALVELUT TP_6 37 16.12.2022 Sis. Henkilökohtaisen säilytystilan
AVOTILA, ELINKEINOPALVELUT TP_7 130 16.12.2022 Avotila tai co-working tila, sis. Henkilökohtaisen säilytystilan

ODOTUSTILA, ELINKEINOPALVELUT TP_8 8 16.12.2022
APUTILAT

KOPIOTILA AP_1 5 16.12.2022
VARASTO AP_2 6-15 16.12.2022
HENKILÖKUNNAN WC WC_3 3,9 16.12.2022
HENKILÖKUNNAN LE-WC WC_4 6 16.12.2022
HENKILÖKUNNAN SOS.TILAT SOS_1 186,5 16.12.2022 Sis. Kaikki pukuh. ja suihkutilat yhteensä

LEPOTILA LEP_1 10 16.12.2022
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SISÄLLYSLUETTELO 16.12.2022-TARVESELVITYS ALUSTAVA
TILAN NIMI ID m2 pvm HUOM
HUOLTOTILAT

SIIVOUSKESKUS HU_1 40 16.12.2022 Sis. Varastot, koneet ja välineet

SIIVOUSTILA HU_2 5 16.12.2022
LIIKENNETILAT

KÄYTÄVÄT LI_1 16.12.2022
LYHENTEET
TKE = Tilakeskuksen hankinta, kuuluu rakennusurakkaan
RU = kuuluu rakennusurakkaan, LVIA- tai sähköurakkaan
Käy. = Käyttäjän irtaimisto- tai irtokalustehankinta, ei kuulu rakennusurakkaan
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Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

YLEISET OHJEET
16.12.2022

YLEISTÄ

Rakentamistöiden puhtausluokka Vantaan kaupungin yleisissä ohjeissa.
Suunnittelutehtävissä noudatetaan Vantaan kaupungin "Ohjeita suunnittelijoille, yleisohje (2020)".

KALUSTEET

Pintojen tulee olla tarkoituksenmukaisia, kestäviä, helppohoitoisia, hygieenisiä ja likaa keräämättömiä mm. pöytäpinnat vaaleita 
valaistuksen riittävyyden varmistamiseksi.

Kiintokalusteet
Kiintokalusteita ei sijoiteta ulkoseinille.

Irtokalusteet
Irtokalusteet ovat käyttäjätoimialan hankinta, poikkeuksena akustiset elementit.

LATTIAT KATOT SEINÄT

YLEISTÄ
PINTAMATERIAALIT pölyä keräämättömiä  M1-luokan materiaaleja
PINTOJEN tulee olla tarkoituksenmukaisia, kestäviä, helppohoitoisia, hygieenisiä ja likaa keräämättömiä, eikä saa syntyä vahaustarvetta

AKUSTIIKKA
KUKIN TILA SUUNNITELLAAN AKUSTISESTI käyttönsä mukaiseksi, äänentoistolaitteet huomioiden.
- määräysten ja Ympäristöministeriön Ääniympäristö -ohjeen mukaan
- toimisto ja neuvottelutiloissa 30 db-ovi, laskeva kynnys
- toimisto ja neuvottelutilojen välisten seinien ja siirtoseinien ilmaäänen eristysluku 44 db
- toimisto ja neuvottelutilojen ja käytävän välisen seinän ilmaäänen eristysluku 34 db (käytäväseinillä huomioitava oven heikentävä 
vaikutus!

LATTIAT
TOIMISTOTILOJEN LATTIAPINNAT, ei liimattavia materiaaleja
ALTAIDEN  ALLA vedeneristys ja pintamateriaalit vedenkestäviä
Muovi- tai tekstiililaatta perusvarustelluissa tiloissa. Yhteiskäyttöisissä ja erityisvarustelluissa tiloissa käyttötarkoituksen mukaan
Lattialistat lattiamateriaalin mukaan. Maalattu puulista muovi- ja tekstiililaatan sekä parkettilattian kanssa; aulatiloissa ja paikalla 
valetun lattian kanssa rst-lista; märkätiloissa seinälaatta tilakortin mukaan; massalattia - massan ylösnosto seinille

SEINÄT
ALLASTASOJEN TAUSTAT vedeneristys ja laatoitus alas asti
SISÄLASISEINÄT aina turvalasia.  
Jos kohteessa sisälasiseiniä, tulee niihin saada säädettäviä tai kiinteitä näköesteitä käyttötarkoituksen mukaan.

VARUSTEET

Kaikkien altaiden yhteydessä tulee olla käsipaperi- ja saippuateline, sekä roska-astia seinään kiinnitettävä.
KAIKKI PEILIT laminoituja. Peiliä ei saa asentaa niin, että peili lähteen heti käsienpesualtaan reunasta. Saippuateline tulee sopia 
käsienpesualtaan päälle.
Saippua-annostelijat eivät saa vuotaa lattialle. Saippua-annostelijoiden alla on oltava allas, jos se ei ole mahdollista, on varmistettava, 
ettei saippuaa voi pudota lattialle esimerkiksi sijoittamalla roska-astia sen alle.

LVI

Tarkempi määritelmä sisäilmaluokasta Ohjeita suunnittelijoille -dokumentissa.
Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Ulkoseinään rajoittuvissa toimisto- tai henkilökunnan tiloissa on 
ikkunatuuletusmahdollisuus
WC-tilojen käsienpesualtaan alla lattiakaivo
Puolet WC-tiloista varustetaan käsisuihkulla.
Viemäröinti ja vesiliitäntä tilakortissa mainittujen allaskalusteiden ja hanojen mukaan.
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Tilakeskus / Hankevalmistelu

YLEISET OHJEET
16.12.2022

SÄHKÖ

Siivouskoneita varten tulee olla riittävä tiheys pistorasioita ympäri rakennusta, myös porratiloissa ja -tasanteilla.
Valaistuksen ohjauksissa tulee huomioida energiatehokkuus. Esim. Käyttämällä läsnäoloantureita ja liiketunistimia.
Kellot ajannäyttöjärjestelmän laitteita.
Videotykkien ja näyttöjen kaapelointi toteutetaan yleiskaapelointijärjestelmän komponenteilla ja osa lisäksi HDMI:llä.
Lähtökohtana kaikki tilat kattava langallinen verkko, riittävästi langattomia ja langallisia liityntäpisteitä, huomioitava tilakortissa mainitut 
laitteet, ks. Ohjeita suunnittelijalle -dokumentti. Sisäverkot rakennetaan noudattaen Viestintäviraston ohjeita.

Sähköpistorasiat 2-osaisia pistorasioita. Siivouspistorasiat voivat olla myös 1-osaisia.
Yleiskaapelointipistorasiat 2-osaisia RJ-45-rasioita.
Pistorasioiden tiheys alustavasti n.30kpl / 100brm2. Kaikissa tiloissa lähtökohtaisesti vähintään 1kpl pistorasioita. Pistorasioiden 
määrässä huomioidaan tilakortissa mainitut laitteet. Yleisö- ja työskentelytiloissa pistorasioita toteutetaan vähintään 1 kpl 2-osaisia 
pistorasioita jokaiselle seinälle. 

Keittiöiden työpöytien yhteyteen asennetaan vähintään 2 kpl 2-osaisia pistorasioita / työpöytä. Tilakortissa mainituille sähkölaitteille 
(jääkaapit, pakastimet, astianpesukone, pyykinpesukone, kuivausrumpu, kopiokoneet, silppurit yms.) asennetaan omat erilliset 
pistorasiansa.
Toimistotyöpisteissä pistorasioita alustavasti 6 kpl pistotulpan liitäntäpaikkoja / työpiste.
AV-laitteet käyttäjien erillishankinnassa. Määrät ja paikat neuvoteltava käyttäjien kanssa. Huomioitava kaupungin ohjeet.
Rakennus varustetaan murtohälytinjärjestelmällä. Toteutetaan kuorisuojaksena liike/lämpöiömaisimilla. Laitteet tilaajan 
erillishankinnassa
Rakennus varustetaan videovalvontajärjestelmällä. Ulko- ja sisäkameroita. Laitteet tilaajan erillishankinnassa
Rakennus varustetaan hätäkytkimellä, josta saa yhdellä kertaa kaikki kuorisuojatut ulko-ovet auki ja lukkoon.
Rakennus varustetaan paloilmoitinjärjestelmällä.
Rakennus varustetaan merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä.
Ovisähköistyksiin voi sisältyä ovikelloja, ovipuhelimia ja sähköisiä ovenavauksia.
Kuulutusjärjestelmän kuulutukset kuuluvat kaikkialle sisä- ja ulkotiloissa.
Varausjärjestelmänäytöt kaikissa yhteiskäyttötiloissa, myös nimeämättömissä toimistohuoneissa

MUUTA

Avattavat tuuletusikkunat aukipitolaitteella varustetuja
Asiakkaiden tilojen ja henkilökunnan työskentelytilojen pakotiet suunnitellaan kohdekohtaisesti käyttäjätoimialan ohjeistuksen 
mukaisesti.
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AULATILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

AULA AU_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
130 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS AULATILAT, julkinen

henkilömäärä 200
toiminta-aika 8-16

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Neuvonta, erityispiirretty tiskikaluste 1 x 3 henkilön info-piste
Säilytyslokerikot 30 x Asiakaskäyttö
Kiinteä istuinportaikko 1 x
Käsien pesu- ja juomapiste 1 x
IRTOKALUSTEET

Työtuolit 3 x Info-piste
Penkki tai irtotuolit x Asiakkaiden oleskelualue
Sohva 3 x Asiakkaiden oleskelualue
Nojatuoli 6 x Asiakkaiden oleskelualue
Läppäritaso 6 x Asiakkaiden oleskelualue
Jätteiden lajittelu 4 x Erilliset lajitteluastiat esim. Trece Kite
VARUSTEET
Opasteet x Rst / messinki, isot opastintaulut ja irtokirjaimet
Käsidesi-annostelijat 2 x Rst / kromi, allastason luona tai omalla jalustalla
Saippua-annostelija 2 x Rst, altaiden yhteydessä
Paperipyyheannostelija 2 x Rst, altaiden yhteydessä
Roska-astia 2 x Integroitu allaskalusteeseen
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä

LAITTEET
Info-taulut x
Videotykki ja valkokangas x Vaihtoehtoisesti näyttö
AV-vaunu x
Kaiuttimet x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulut 2 x
kuulutuskaiutin x
Valvontakamerat x Tilaajan erillishankinnassa
Vuoronumerojärjestelmä x
LVI
Käsienpesupiste, juomapiste 1 x Osana kiintokalustusta, 2, allasta, erillisten 

suunnitelmien mukaan
Allashanat 2 x Korkea hana juomapullon täyttöön
Viemäröinti ja hanaliitäntä, varaukset 2 x Kahvilaite-varaus, vesiautomaatti-varaus
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
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AULATILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

AULA AU_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
130 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Lattiarasiat 4 x Monipuolinen toiminta, esitykset, av-vaunujen 

käyttö
AV-liitännät x videotykille tai isolle näytölle (laite käyttäjän 

hankinta) ja valkokankaalle. Vaihtoehtona 
siirrettävä AV-vaunu

ajannäyttöjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattiat, julkisen tilan lattiamateriaali x Paikalla valettu esim. mosaiikkibetoni
Akustoiva seinäpinta x Akustoiva rimaseinä
Akustoiva kattopinta x Akustoiva rimakatto
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia

MUUTA
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AULATILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

KAHVILAN KEITTIÖ AU_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
30 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS Aulatilan yhteydessä, myyntitiskin osalta 

avautuu julkisen tilaan

henkilömäärä 2
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET : Ammattikeittiön mitoitus lounaskahvila-toimijalle, erillinen keittiösuunnitelma

Myyntitiski 1 x sis. Vesipisteen
Keittiökalusteet, laitoskeittiö 1 x Rst, kylmä- ja kuivasäilytys, työtasot, laatikostot 

ja kaapit, altaat ja jätejärjestelmät, 
siivouskomero, laitteet

Asiakaspalautus-vaunut x keittiösuunnitelman mukaan, sijaitsevat 
asiakastilassa ks. AU_3

IRTOKALUSTEET

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Saippua-annostelija 2 x Rst, altaiden yhteydessä, keittiö ja myyntitiski
Paperipyyheannostelija 2 x Rst, altaiden yhteydessä, keittiö ja myyntitiski
Roska-astia / -kori 2 x Rst, altaiden yhteydessä, keittiö ja myyntitiski

LAITTEET
Info-taulut x
Kaiuttimet x
Kuulutuskaiutin x
Valvontakamerat x Tilaajan erillishankinnassa
Myyntilaitteet x liitäntä verkkoon
Kahvilakeittiön laitteet: Keittiön ja myyntitiskin ammattilaitteet UR
JK 1 x Korkeat jääkaapit 2kpl tai kylmiö
Kylmälaatikko 2 x Laatikostojääkaappi juomille, osa myyntitiskiä
Juoma-jääkaappi 1 x Korkea jääkaappi lasiovella
Pakastin 1 x
Pakastin allas 1 Myyntitiskin puolella tai asiakastilassa, 

jäätelöallas
Kahvilaite 2 Espresso ja automaatti-laitteet
Vitriini-jääkaappi 1
Astianpesukone 1 x
Uuni/paistopiste 1 x
Liesi/lämmityspiste 1 x
Mikro 1 x
LVI
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AULATILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

KAHVILAN KEITTIÖ AU_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
30 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Käsienpesupiste, juomapiste 2 x Erillisten suunnitelmien mukaan
Keittiön allastaso 1 x Rst
Allashanat 3 x Korkea keittiöhana
Viemäröinti ja hanaliitäntä x altaiden ja laitteiden mukaan
Sk-komero, sis. Allas, hana, vesi ja viemäröinti x Rst

x riittävä ilmastointi  suurkeittiölaitteille(poisto)
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
kuulutusjärjestelmä x

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia x keittiöön soveltuva massalattia
Seinäpinnat laatoitettu x keraaminen laatta esim. 150x150mm kiiltävä 

kaakeli, valkoinen
Akustoiva kattopinta x alaslaskettu kipsilevykatto / maalattu kattopinta
Tarkastusluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
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AULATILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

KAHVILAN ASIAKASTILA AU_3
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
50 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS Aulatila, julkinen

henkilömäärä 20
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET 

IRTOKALUSTEET

Pöytä, 2-4 hlö 10 x Asiakaspöydät aulatilan yhteydessä
Tuoli 20 x
Asiakaspalautus-vaunut x matalat palautusvaunut tai tarjotinvaunut, sis. 

Jäteastiat, keittiösuunnitelman mukaan (AU_2)

VARUSTEET
Opasteet x Rst / messinki, isot opastintaulut ja irtokirjaimet
Käsidesi-annostelijat x
Saippua-annostelija 2 x Rst, altaiden yhteydessä
Paperipyyheannostelija 2 x Rst, altaiden yhteydessä
Roska-astia 2 x Integroitu allaskalusteeseen
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä

LAITTEET
Info-taulut x
Kaiuttimet x
Valvontakamerat x
Kuulutuskaiutin x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
LVI
Käsienpesupiste, juomapiste x Erillisten suunnitelmien mukaan
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasia 1 x tilan joustavuus ja monipuolinen toiminta, 

tarjoilulaitteiden tai esitystekniikan käyttö

ajannäyttöjärjestelmä x
kuulutusjärjestlemä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattiat, julkisen tilan lattiamateriaali x Paikalla valettu esim. mosaiikkibetoni
Akustoiva seinäpinta x Akustoiva rimaseinä
Akustoiva kattopinta x Akustoiva rimakatto
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia

MUUTA
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AULATILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

VAHTIM./ VARTIJA AU_4
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
50 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS AULATILAT

henkilömäärä 2
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

tankokomero, lukittava 2 x
hyllykomero, lukittava 1 x
alakaappi, lukittava 2 x
laatikosto, lukittava 2 x
pöytätaso 1 x koko laitteiden tilavarausten mukaan
avainkaappi 1 x avainten määrä tapauskohtainen
asiointitiski / palvelutiski 1 x

IRTOKALUSTEET

työtuoli 2 x

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
ensiapukaappi 1 x
kiinnityspinta 1 x
jäteastiat 1 x lajittelu
häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
näytöt (kameravalvonta ja PC) x
henkilöturvalaitejärjestelmän pääyksikkö 
(vartija)

x

tietokoneet x sis. Näyttötelineet pöytiin tai seinään
kuulutuskaiutin 1 x
kuulutusjärjestelmän kuulutuskoje 1 x
Valvontakamerat x Tilaajan erillishankinnassa
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
induktiosilmukka 1 x
aulatilojen valaistuksen ohjaus 1 x
Hätälukitus, ovien ohjaus 1 x
ajannäyttöjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
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AULATILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

VAHTIM./ VARTIJA AU_4
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
50 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia x Mattolattia
Seinät x Maalattu
Palveluikkuna / ikkuna x turvalasi, liukulasi
Akustoiva kattopinta x
Tarkastusluukut x
MUUTA
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AULATILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

ASIAKAS-WC WC_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
3,9 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS AULATILAT

henkilömäärä 1
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Allastaso 1 x Etuhuoneellisessa wc-tilassa allastaso, 
erityissuunnitelmien mukaan esim. Durat

IRTOKALUSTEET

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti, wc-opaste kyltti
Paperipyyhe-annostelija tai puuvillapyyheannostelija1 x Rst
Wc-paperiannostelija 1 x Rst, Jumbo-rulla
Saippua-annostelija 1 x Rst
Wc-harjateline 1 x Rst/kromattu
Hygienia-roskakori 1 x Rst
Roskakori 1 x Rst, seinäkiinnitteinen
Takkikoukku 1 x Rst/kromattu
Peili 1 x Vaihtoehtoisesti etuhuoneessa
LAITTEET
Käsienkuivain 1 x säh-varaus

LVI
Käsienpesuallas 1 x
Allashana bide-suihkulla 1 x
Wc-istuin 1 x
Laittiakaivo altaan yhteydessä 1 x Kansi rst, näkyvät putkiosat kromattuja
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia laatoitettu x keraaminen laatta, porcellanato, sertifioitu 

vedeneristys
Seinät laatoitettu x keraaminen laatta, sertifioitu vedeneristys
Katto x Alaslaskettu kipsilevykatto
Tarkastusluukut x hiussaumaluukku

MUUTA
Wc-tilat omina huoneinaan, ei jakoseiniä seinien runko märkätiloissa kivirakenteinen
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AULATILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

ASIAKAS-WC, LE WC_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
6,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS AULATILAT

henkilömäärä 1
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

IRTOKALUSTEET

VARUSTEET

Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti, wc-opaste kyltti
Wc-paperiannostelija 1 x Rst, Jumbo-rulla
Saippua-annostelija 1 x Rst
Wc-harjateline 1 x Rst/kromattu
Hygienia-roskakori 1 x Rst
Roskakori 1 x Rst, seinäkiinnitteinen
Takkikoukku 2 x Rst/kromattu, 2 eri korkeutta
Peili 1 x  korkea peili, ar = 900mm
Keppiteline 1 x Esim. Korpinen Toolflex
Vauvanhoitotaso 1 x
Leveä vedin 1 x Vaakavedin n. 600mm oven sisäpuolella h = 800mm
LAITTEET
Käsienkuivain 1 x säh-varaus

LVI
LE-Käsienpesuallas tukikaiteella 1 x esim. Korpinen Sense
Allashana erillisellä bide-suihkulla 1 x bide-teline myös wc-istuimen tukikaiteessa
Wc-istuin 1 x
Seinä- tai lattiakiinnitteiset tukikaide 2 x sisältää wc-paperiannostelijan ja bide-suihkun 

telineen
Laittiakaivon kansi 1 x Rst, näkyvät putkiosat kromattuja
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Hätäkutsu-painikkeet x
käyttöpistorasia 1 x peilin yhteydessä

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia laatoitettu x keraaminen laatta, porcellanato, sertifioitu 

vedeneristys
Seinät laatoitettu x keraaminen laatta, sertifioitu vedeneristys
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AULATILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

ASIAKAS-WC, LE WC_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
6,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Katto x Alaslaskettu kipsilevykatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA

seinien runko märkätiloissa kivirakenteinen
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JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

TORI TO_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
500 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINVOIMATORI, AULATILAT, julkinen

henkilömäärä 100
toiminta-aika 8-16

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Säilytyslokerikot 20 x Asiakaskäyttö

IRTOKALUSTEET

Penkki tai tuolit x Asiakkaiden oleskelualue
Sohva 3 x Asiakkaiden oleskelualue
Nojatuoli 6 x Asiakkaiden oleskelualue
Läppäritaso 6 x Asiakkaiden oleskelualue
Jätteiden lajittelu 4 x Erilliset lajitteluastiat esim. Trece Kite
VARUSTEET
Opasteet x Rst / messinki, isot opastintaulut ja irtokirjaimet
Käsidesi-annostelijat 1 x
Saippua-annostelija 1 x Rst, altaiden yhteydessä
Paperipyyheannostelija 1 x Rst, altaiden yhteydessä
Roska-astia 1 x Integroitu allaskalusteeseen
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä

LAITTEET
Info-taulut x
Kaiuttimet x
Valvontakamerat x
Videotykki ja valkokangas x Vaihtoehtoisesti näyttö
Av-vaunu x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 2 x
LVI
Käsienpesupiste, juomapiste 1 Erillisten suunnitelmien mukaan
Allashanat 1 Korkea hana juomapullon täyttöön
Viemäröinti ja hanaliitäntä 2 Kahvilaite-varaus
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasia 6 x tilan joustavuus ja monipuolinen toiminta, 

tarjoilulaitteiden tai esitystekniikan käyttö

ajannäyttöjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

16/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

TORI TO_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
500 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Lattiat, julkisen tilan lattiamateriaali x Paikalla valettu esim. mosaiikkibetoni
Seinät yleensä x Maalattu
Akustoiva seinäpinta x Akustoiva rimaseinä
Akustoiva kattopinta x Akustoiva rimakatto
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia

MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

17/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

MONITOIMITILA 1 TO_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
130 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINVOIMATORI, yhteiskäyttö

henkilömäärä 60 Jaettavissa, yhditettävissä tai muokattavissa 
erilaisiin tilaisuuksiin, helposti siirreltävät 
kalusteet, isot tilaisuudet, luennot, workshopit, 
ryhmätyöt yms.

toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Siirreltävä av-vaunu 2 x Av-ohjaus erillisen siirreltävän av-vaunun kautta
Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 2 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 

esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Neuvottelupöytä, taittojalkapöytä 
n.700x1400mm

30 x yhdisteltävä ja siirreltävä, pinottava

Neuvottelutuoli 60 x pinottava, verhoilu
Tuolivaunu 2 x Neuvottelutuoliin sopiva tuolivaunu

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet, videoneuvottelu
Näyttö tai valkokangas 1 x Teams -palaverivalmiudet, videoneuvottelu
Projektori 1 x
Kaiuttimet 4 x
Kamera 2 x
Mikki 2 x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
Kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasia 3 x tilan joustava käyttö, av-vaunuille
tilanvarausjärjestelmä x



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

18/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

MONITOIMITILA 1 TO_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
130 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
ajannäyttöjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja läsnäolotunnistimella x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia x Parketti
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Siirtoseinä 1 x Tila jaettavissa kahteen osaan
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila
Monitoimitilat yhdistettävissä siirtoseinällä. Huomioitava tilojen välinen ääneneristävyys. 



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

19/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

MONITOIMITILA 2 TO_3
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
80,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINVOIMATORI, yhteiskäyttö

henkilömäärä 36 Jaettavissa, yhdistettävissä tai muokattavissa 
erilaisiin tilaisuuksiin, helposti siirreltävät 
kalusteet,  luennot, workshopit, ryhmätyöt yms.

toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Siirreltävä av-vaunu 2 x Av-ohjaus erillisen siirreltävän av-vaunun kautta
Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 2 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 

esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Neuvottelupöytä, taittojalkapöytä 
n.700x1400mm

18 x yhdisteltävä ja siirreltävä, pinottava

Neuvottelutuoli 36 x pinottava, verhoilu, yhdisteltävä muiden 
monitoimitilojen tuolien kanssa

Tuolivaunu 1 x

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhotanko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö tai valkokangas 2 x 2 esityssuuntaa, Teams -palaverivalmiudet, 

videoneuvottelu
Projektori 1 x
Kaiuttimet 4 x
Kamera 2 x
Mikki 2 x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasia 2 x tilan joustava käyttö, av-vaunuille
tilanvarausjärjestelmä x



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

20/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

MONITOIMITILA 2 TO_3
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
80,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja läsnäolotunnistimella x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia x Parketti
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Siirtoseinä x Tila jaettavissa kahteen osaan
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

21/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

MONITOIMITILA 3 TO_4
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
50,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINVOIMATORI, yhteiskäyttö

henkilömäärä 20 Jaettavissa tai muokattavissa erilaisiin 
tilaisuuksiin, helposti siirreltävät kalusteet,  
luennot, workshopit, ryhmätyöt yms.

toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Siirreltävä av-vaunu 1 x Av-ohjaus erillisen siirreltävän av-vaunun kautta

IRTOKALUSTEET

Neuvottelupöytä, taittojalkapöytä 
n.700x1400mm

10 x yhdisteltävä ja siirreltävä, pinottava

Neuvottelutuoli 20 x pinottava, verhoilu, yhdisteltävä muiden 
monitoimitilojen tuolien kanssa

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 2 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhotanko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

Häikäisynesto x Verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet, videoneuvottelu
Kaiuttimet 2 x
Kamera 1 x
Mikki 1 x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

22/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

MONITOIMITILA 3 TO_4
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
50,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
valaistus himmennyksellä ja läsnäolotunnistimella x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia x Parketti
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

23/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 1 TO_5
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
15,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINVOIMATORI, yhteiskäyttö

henkilömäärä 6
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Neuvottelupöytä 1000x2000 1 x sis. Sähköluukku ja johtokouru
Neuvottelutuoli 6 x verhoilu, käsinojat ja rullat

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhotanko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet
Kaiuttimet x
Kamera x
Mikki x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja 
läsnäolotunnistimella

x

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

24/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 1 TO_5
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
15,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

25/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 2 TO_6
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
45,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINVOIMATORI, yhteiskäyttö

henkilömäärä 18
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Neuvottelupöytä 1000x3200 2 x sis. Sähköluukku ja johtokouru
Neuvottelutuoli 18 x verhoilu, käsinojat ja rullat

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhotanko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet, videoneuvottelu
Kaiuttimet 2 x
Kamera 1 x
Mikki 1 x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja 
läsnäolotunnistimella

x

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

26/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 2 TO_6
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
45,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

27/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

ASIAKASHUONE TO_7
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
12,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS KUNTALAISPALVELUT, 

ELINKEINOPALVELUT, 

TYÖLLISYYSPALVELUT

henkilömäärä 2 1+3 = asiakaspalvelija + vieras/ vieraat. Eri 
toimijoilla pääasiassa omat asiakashuoneet, 
lähellä omaa keskitettyä toimintaa

toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Työpöytä tai pieni neuvottelupöytä 1 x
Työtuoli 4 x Vaihtoehtoisesti neuvottelutuoli

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhotanko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Käyttäjän ohjeiden mukaan
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Hätä-kutsu x
Induktio-silmukka x Tarpeen mukaan
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

28/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

ASIAKASHUONE TO_7
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
12,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila Luottamuksellisuus



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

29/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

ODOTUSTILA, TYÖLLISYYSPALVELUT TO_9
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
240,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS TYÖLLISYYSPALVELUT, julkinen

henkilömäärä 48
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Asiakaspääte, erityispiirretty kaluste 12 x Huomioitava yksityisten asioiden käsittely, 
näkösuoja, tulostin

IRTOKALUSTEET

Sohva 1 x Asiakkaiden oleskelualue
Nojatuoli 4 x Asiakkaiden oleskelualue
Läppäritaso 4 x Asiakkaiden oleskelualue
Jätteiden lajittelu 4 x Erilliset lajitteluastiat esim. Trece Kite

VARUSTEET
Opasteet x Rst / messinki, isot opastintaulut ja irtokirjaimet
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
Info-taulut x
Kaiuttimet x
Valvontakamerat x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 2 x
LVI

Viemäröinti ja hanaliitäntä 2 Kahvilaitevaraus, vesiautomaattivaraus
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasia 4 x tilan joustavuus ja monipuolinen toiminta, 

tarjoilulaitteiden tai esitystekniikan käyttö

ajannäyttöjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattiat, julkisen tilan lattiamateriaali x Paikalla valettu esim. mosaiikkibetoni
Seinät yleensä x Maalattu
Akustoiva seinäpinta x Akustoiva rimaseinä
Akustoiva kattopinta x Akustoiva rimakatto
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia

MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

30/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

TYÖTILA YHTEISTYÖKUMPPANIT TO_10
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
14,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINVOIMATORI, yhteiskäyttö

henkilömäärä 2 Yhteistyökumppanien työtila, 1 tai 2 henkilön 
vetäytymistila, puh- tai teams-tila

toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

Säilytyslokerikot 2 x Asiakaskäyttö
IRTOKALUSTEET

Pöytä 800x1200mm 1 x
Neuvottelutuoli 2 x

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhotanko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 Teams -palaverivalmiudet
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

31/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

JULKISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

TYÖTILA YHTEISTYÖKUMPPANIT TO_10
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
14,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

32/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

AULA KO_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
170,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS KUNTALAISPALVELUT

henkilömäärä 59 Sisältää aulan neuvontapisteen ja 
asiakaspäätteet

toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Neuvonta, erityispiirretty tiskikaluste 1 x
Asiakaspääte, erityispiirretty kaluste 6 x Huomioitava yksityisten asioiden käsittely, 

näkösuoja, tulostin
IRTOKALUSTEET

Työtuolit 1 x neuvonta
Penkki tai tuolit x
Sohva 4 x Asiakkaiden oleskelualue
Nojatuoli 6 x Asiakkaiden oleskelualue
Läppäritaso 6 x Asiakkaiden oleskelualue
Sohvapöydät 2 x Asiakkaiden oleskelualue
Jätteiden lajittelu 2 x Erilliset lajitteluastiat esim. Trece Kite
Neuvottelukuutio / vetäytymistila, 4-hengen x

VARUSTEET
Opasteet x Rst / messinki, isot opastintaulut ja irtokirjaimet
Käsidesi-annostelijat 2 x Rst / kromi, allastason luona tai omalla jalustalla
Saippua-annostelija 2 x Rst, altaiden yhteydessä
Paperipyyheannostelija 2 x Rst, altaiden yhteydessä
Roska-astia 2 x Integroitu allaskalusteeseen
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
Info-taulut x
Neuvontapisteen tietokoneet ja laitteet x
Kaiuttimet x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulut 1 x
kuulutuskaiutin x
Valvontakamerat x Tilaajan erillishankinnassa
LVI
Käsienpesupiste, juomapiste 1 x Erillisten suunnitelmien mukaan
Allashanat 1 x Korkea hana juomapullon täyttöön
Viemäröinti ja hanaliitäntä 1 x Kahvilaite-varaus
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasiat 4 x Monipuolinen toiminta, esitykset, av-vaunujen 

käyttö



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

33/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

AULA KO_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
170,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Induktiosilmukka x Tarpeen mukaan
ajannäyttöjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattiat, julkisen tilan lattiamateriaali x Paikalla valettu esim. mosaiikkibetoni
Akustoiva seinäpinta x Akustoiva rimaseinä
Akustoiva kattopinta x Akustoiva rimakatto
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia

MUUTA
Vetäytymistiloja erilaisille neuvonnoille 2-4 hh



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

34/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

KASSAPALVELU KO_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
60,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS KUNTALAISPALVELUT

henkilömäärä 10 Henkilökuntaa kerrallaan kassapisteillä 5-6, 
kassapisteitä 5kpl

toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Kassa, erityispiirretty kiinteä kalustus ja 
tilanjakajat

5 x Huomioitava äänimailma ja yksityisten asioiden 
käsittely kassapisteen kalustuksessa, 2 näyttöä 
per piste, sisältää akustiikkasermit

IRTOKALUSTEET

Työtuolit 5 x Kassapisteet 5kpl
Tietosuojasäiliö 1 x
Arkistohyllyt, lukittavat 6 Huom. kassamappeja, sis. henkilötietosuojamateriaalia

VARUSTEET
Opasteet x Rst / messinki, isot opastintaulut ja irtokirjaimet
Käsidesi-annostelijat 2 x
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
Info-taulut 2 x
pöytäkoneet, näytöt 5 x kassapisteille
Rakennusvalvonnan julkipanotaulu 1 x
valvontakamerat kassoille 1 x 1-2 riippuen kassapisteiden sijoittelusta, tilaajan 

erillishankintaa
Infonäytöt, isot kosketusnäytöt 2 x
Tabletit tvs asiakasnäytöt 5 x
kaiuttimet x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulut 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
vuoronumerojärjestelmä x mielellään sovellusmahdollisuus (voi jonottaa muualla)
LVI
Vesipiste- ja viemäröinti x varaus
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
hälytinpainikkeet 7 x kassapisteille ja pari mukana kuljetettavaa
ajannäyttöjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattiat, julkisen tilan lattiamateriaali x Paikalla valettu esim. mosaiikkibetoni
Akustoiva seinäpinta x Akustoiva rimaseinä
Akustoiva kattopinta x Akustoiva rimakatto



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

35/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

KASSAPALVELU KO_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
60,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia

MUUTA
Pakoreitit kassa-alueilla
Taustatyötila kassapisteiden läheisyydessä ks. TP_2, 4kpl kahden hengen työpistettä



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

36/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NÄYTTELYTILA KO_3
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
20,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS KUNTALAISPALVELUT

henkilömäärä Sijainti rakennuksen yhteisen aulan yhteydessä
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Näyttelyseinät 1 x verhoiltu kiinnityspinta
IRTOKALUSTEET

VARUSTEET
Opasteet x Rst / messinki, isot opastintaulut ja irtokirjaimet
Käsidesi-annostelijat 1 x
Kiinnityskiskot ja ripustuskoukut x
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
Info-taulut x
Äänentoistojärjestelmä, kaiuttimet x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulut 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
ajannäyttöjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattiat, julkisen tilan lattiamateriaali x Paikalla valettu esim. mosaiikkibetoni
Seinät yleensä, maalattu x ripustukset huomioitava seinien ja katon rakenteessa
Akustoiva seinäpinta x Akustoiva rimaseinä
Akustoiva kattopinta x Akustoiva rimakatto
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia
Katto akustoitu ripustukset huomioitava seinien ja katon rakenteessa
MUUTA
Sijainti aulassa, ei erillinen tila - yhteiskäyttöön ja kuntalaisten saataville. Kuntalaispalveluiden vastuulla. 



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

37/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

KASSAHUONE KO_4
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
10,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS KUNTALAISPALVELUT

henkilömäärä 3 lukitus
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Kassakaappi 2 x voidaan siirtää nykyisestä toimipisteestä

IRTOKALUSTEET

Työpöytä 3 x 1 iso ja 2 pientä sähköpöytää
työtuoli 3 x
Hyllykkö, korkea 7 x Varastointi ja arkistointi, lukitus tarpeen mukaan

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
tietosuojasäiliö 1 x tulee mukanamme
LAITTEET
pöytäkone 1 x kaupunkikorttikone
valvontakamera 1 x Tilaajan erillishankintaa
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia x julkitilan matto
Seinät maalattu x
Ikkunaton tila x murtoesto tyyppinen tila
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

38/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

ASUKASTILA, OLOHUONE KO_5
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
120,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS KUNTALAISPALVELUT

henkilömäärä 50
toiminta-aika 24h

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Naulakkokalusteet x Kiinteä tankokomero ja hattuhylly 0,2jm / hlö
Henkilökohtaisten tavaroiden lokerikko 10 x Lukittava lokerikko
IRTOKALUSTEET

Ruokapöydät, 4-hengen x
Tuoli x
Sohva 4 x
Nojatuoli 6 x
Läppäritaso 6 x
Sohvapöydät 2 x
Av-vaunu x

VARUSTEET
Opasteet x Rst / messinki, isot opastintaulut ja irtokirjaimet
Käsidesi-annostelijat 1 x
Saippua-annostelija 1 x Rst, altaiden yhteydessä
Paperipyyheannostelija 1 x Rst, altaiden yhteydessä
Roska-astia 1 x Integroitu allaskalusteeseen
Jätteiden lajittelu 2 x Erilliset lajitteluastiat esim. Trece Kite
Verhotanko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Kahvilaite 1 x
Näyttö/ tv 1 x
Esitystekniikka, projisointi ja valkokangas 1 x
Kaiuttimet x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulut 1 x
kuulutuskaiutin 2 x
LVI
Käsienpesupiste, juomapiste 1 x Erillisten suunnitelmien mukaan
Allashanat 1 x Korkea hana juomapullon täyttöön
Viemäröinti ja hanaliitäntä 1 x Kahvilaite-varaus
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

39/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

ASUKASTILA, OLOHUONE KO_5
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
120,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Lattiarasiat 2 x Monipuolinen toiminta, esitykset, av-vaunujen 

käyttö

ajannäyttöjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattiat, julkisen tilan lattiamateriaali x Paikalla valettu esim. mosaiikkibetoni
Seinäpinnat yleensä, maalattu x
Akustoiva kattopinta x Akustoiva rimakatto / kipsilevykatto
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia

MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

40/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

ASUKASTILA, KEITTIÖ KO_6
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
30,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS KUNTALAISPALVELUT

henkilömäärä Valmistus 100-150 hengelle kahvit/ruokailu
toiminta-aika 24h

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Avokeittiö: Keskuskeittiö-malli, kalusteiden mitoitus tarkentuu keittiökuvien mukaan

Myyntitiski 1 x sis. Vesipisteen
Keittiökalusteet, laitoskeittiö x Rst, kylmä- ja kuivasäilytys, työtasot, laatikostot 

ja kaapit, altaat ja jätejärjestelmät, 
siivouskomero, laitteet

Asiakaspalautus x keittiösuunnitelman mukaan
IRTOKALUSTEET

Pöytä, aputaso 1 x

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Käsidesi-annostelijat 1 x
Saippua-annostelija 1 x
Paperipyyheannostelija 1 x
Roska-astia 1 x
Jätevaunu, siirreltävä 1 x isot jätelajitteluastiat
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET Tarkentuu keittiösuunnitelmassa

Jääkaappi-pakastin 1 x Tai kylmiö
Astianpesukone 1 x Tehokas malli esim. Miele
Mikroaaltouuni 1 x
Uuni 1 x
Liesi 1 x
Kahvilaite 1 x
Näyttö/ tv x
LVI
Keittiön allas L600-800mm 2 x
Keittiöhana, korkea juoksuputki 2 x
Viemäröinti ja vesi-liitäntä x huom. Kahvilaite-varaus, siivouskomero

riittävä ilmastointi  suurkeittiölaitteille(poisto)
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
kuulutusjärjestelmä x



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

41/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

ASUKASTILA, KEITTIÖ KO_6
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
30,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia x keittiöön soveltuva massalattia
Seinäpinnat laatoitettu x keraaminen laatta esim. 150x150mm kiiltävä 

kaakeli, valkoinen
Akustoiva kattopinta x alaslaskettu kipsilevykatto / maalattu kattopinta
Tarkastusluukut x hiussaumaluukku
MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

42/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

MONITOIMITILA 1, ASUKASKÄYTTÖ KO_7
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
130,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS KUNTALAISPALVELUT, asukaskäyttö

henkilömäärä 55 Monitoimitilat (KO_7) yhdisttettävissä. 
Jaettavissa tai muokattavissa erilaisiin 
tilaisuuksiin, helposti siirreltävät kalusteet,  
luennot, workshopit, ryhmätyöt yms.

toiminta-aika 24h

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Kahvipiste, piirustusten mukaan x Sis. Vesipisteen, jätteiden lajittelun, tasotilaa 
kahvinkeittimelle, säilytys kahvitarvikkeille ja 
tarjoilutarvikkeille.

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 2 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

Av-vaunu 2 x Av-ohjaus erillisen siirreltävän av-vaunun kautta
Henkilökohtaisten tavaroiden lokerikko 10 x Lukittava lokerikko
IRTOKALUSTEET

Neuvottelupöytä, taittojalkapöytä 
n.700x1400mm

30 x yhdisteltävä ja siirreltävä, pinottava

Neuvottelutuoli 55 x pinottava, verhoilu
Tuolivaunu 2 x Neuvottelutuoliin sopiva tuolivaunu
VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 2 2 esityssuuntaa, Teams -palaverivalmiudet
Projektori 1 x
Kaiuttimet 4 x
Kamera 2 x
Mikki 2 x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
Kuulutuskaiutin 1 x
Kahvinkeitin 1 x
LVI
Viemäröinti ja vesiliitäntä 1 x altaalle, kahvinkeittimen käyttöä varten



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

43/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

MONITOIMITILA 1, ASUKASKÄYTTÖ KO_7
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
130,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Allas 400x400mm 1 x
Keittiöhana, korkea juoksuputki 1 x
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasia 2 x tilan joustava käyttö, av-vaunuille
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja läsnäolotunnistimella
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia x Parketti. Kiintokalusteen alla muovimatto.
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Siirtoseinä 1 x Tila jaettavissa kahteen osaan
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT
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Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA, ASUKASKÄYTTÖ KO_8
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
60,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS KUNTALAISPALVELUT, asukaskäyttö

henkilömäärä 20
toiminta-aika 24h

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Kahvipiste, piirustusten mukaan x Sis. Vesipisteen, jätteiden lajittelun, tasotilaa 
kahvinkeittimelle, säilytys kahvitarvikkeille ja 
tarjoilutarvikkeille.

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Neuvottelupöytä 8 x sis. Sähköluukku ja johtokouru
Neuvottelutuoli 20 x verhoilu, käsinojat ja rullat
Henkilökohtaisten tavaroiden lokerikko 10 x Lukittava lokerikko

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet
Kaiuttimet x
Kamera x
Mikki x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
Kahvinkeitin 1 x
LVI
Viemäröinti ja vesiliitäntä 1 x altaalle, kahvinkeittimen käyttöä varten
Allas 400x400mm 1 x
Keittiöhana, korkea juoksuputki 1 x
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasia 1 x
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

45/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

KOHTAAMO/ KUNTALAISPALVELUT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA, ASUKASKÄYTTÖ KO_8
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
60,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja läsnäolotunnistimella x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia x Parketti. Kiintokalusteen alla muovimatto.
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

46/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 1 NT_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
15,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINKEINOPALVELUT, 

TYÖLLISYYSPALVELUT

henkilömäärä 6
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Neuvottelupöytä n. 1000x2300mm 1 x sis. Sähköluukku ja johtokouru
Neuvottelutuoli 6 x verhoilu, käsinojat ja rullat

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet
Kaiuttimet x
Kamera x
Mikki x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasia 1 x
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja 
läsnäolotunnistimella

x

LATTIAT KATOT SEINÄT



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

47/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 1 NT_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
15,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

48/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 2 NT_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
30,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINKEINOPALVELUT, 

TYÖLLISYYSPALVELUT

henkilömäärä 12
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Neuvottelupöytä n. 1000x2300mm 2 x sis. Sähköluukku ja johtokouru
Neuvottelutuoli 12 x verhoilu, käsinojat ja rullat

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet
Kaiuttimet x
Kamera x
Mikki x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasia 1 x
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja 
läsnäolotunnistimella

x

LATTIAT KATOT SEINÄT



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

49/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 2 NT_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
30,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

50/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 3 NT_3
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
45,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS TYÖLLISYYSPALVELUT

henkilömäärä 18
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Neuvottelupöytä n. 1200x1200mm 4 x yhdisteltävä, sis. Sähköluukku ja johtokouru
Neuvottelutuoli 18 x verhoilu, käsinojat ja rullat

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet
Kaiuttimet x
Kamera x
Mikki x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasia 1 x
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja 
läsnäolotunnistimella

x

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

51/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 3 NT_3
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
45,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

52/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 4 NT_4
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
60,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINKEINOPALVELUT, TYÖLLISYYSPALVELUT

henkilömäärä 24
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Neuvottelupöytä n. 1000x1800mm 4 x yhdisteltävä, sis. Sähköluukku ja johtokouru
Neuvottelutuoli 24 x verhoilu, käsinojat ja rullat

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet
Kaiuttimet x
Kamera x
Mikki x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Lattiarasia 1 x
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja 
läsnäolotunnistimella

x

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

53/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

NEUVOTTELUTILA 4 NT_4
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
60,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

54/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

VETÄYTYMISTILA VE_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
6,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS HALLINTO, ELINKEINOPALVELUT, TYÖLL., 

KUNTALAISP.

henkilömäärä 2 1 tai 2 henkilön vetäytymistila
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä (varaus), vähintään kahdella 
seinällä akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Pöytä 800x1200mm 1 Tai työpöytä
Neuvottelutuoli 2 Tai työtuolit

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet (varaus)
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja 
läsnäolotunnistimella

x

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

55/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

VETÄYTYMISTILA VE_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
6,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

56/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

VETÄYTYMIS-PROJEKTITILA 1 VE_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
10,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINKEINOPALVELUT, 

TYÖLLISYYSPALVELUT, 

KUNTALAISPALVELUThenkilömäärä 5 4-6 henkilön projektitila
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä (varaus), vähintään kahdella 
seinällä akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Pöytä n. 1000x1800mm tai D = 1400mm 1 x
Neuvottelutuoli 6 x

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet (varaus)
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja 
läsnäolotunnistimella

x

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

57/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

VETÄYTYMIS-PROJEKTITILA 1 VE_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
10,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

58/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

VETÄYTYMIS-PROJEKTITILA 2 VE_3
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
30,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINKEINOPALVELUT, KUNTALAISPALVELUT

henkilömäärä 12 projektitila
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta, av-akustiikkaseinä 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä (varaus), vähintään kahdella 
seinällä akustoivaa materiaalia

IRTOKALUSTEET

Projektipöytä 700x1400mm, taittojalka 6 x yhdisteltävä, ei kourua (liikuteltavuus)
Neuvottelupöytä n. 1000x2300mm 2 x sis. Sähköluukku ja johtokouru
Neuvottelutuoli 12 x verhoilu, käsinojat ja rullat
Av-vaunu, tai av-boksi pöydälle (liikuteltava) 1 x

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

LAITTEET
Näyttö 1 x Teams -palaverivalmiudet (varaus)
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
valaistus himmennyksellä ja 
läsnäolotunnistimella

x

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä, luonnonvaloa tilaan ikkunan tai 

sisälasiseinän kautta



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

59/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

SISÄISET YHTEISKÄYTTÖTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

VETÄYTYMIS-PROJEKTITILA 2 VE_3
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
30,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

60/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

MUUT KOHTAAMISTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

KOHTAAMIS- JA TAUKOTILA KT_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
105,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS vakio taukokeittiö

henkilömäärä 44 0,4m2/henkilö, 2 isoa taukotilaa, 105m2
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Avokeittiö: Kalusteiden mitoitus tarkentuu keittiökuvien mukaan

Työtaso/allastaso x Rst / keraaminen taso / komposiitti esim. Durat
Laatikosto 3 x 1 yks. = L600mm, 2 aterinlaatikkoa
Allaskaappi 2 x 1 yks. = L800mm,  min. 4 jäteastiaa
Seinäkaappi 5 x 1 yks. = L600mm, 1 kuivauskaappi
Hyllykaappi 2 x 1 yks. = L600mm
IRTOKALUSTEET

Ruokapöytä, 4-hengen 11 x
Tuoli 44 x Pikkutuolit, voi olla osittain kiinteää penkkiä
Sohva 2 x
Sohvatuoli 4 x
Läppäripöytä 6 x
Jätteiden lajittelu 2 x Erilliset lajitteluastiat esim. Trece Kite, myös 

pantillisten keräys 

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Käsidesi-annostelijat 2 x irto tai jalallinen malli
Saippua-annostelija 2 x Rst, altaiden yhteydessä, irto tai tasoon integroitu 

(ei seinään)
Paperipyyheannostelija 2 x Massiivipuu tai rst., altaiden yhteydessä, irto tai 

tasoon integroitu (ei seinään)
Roska-astia 2 x Allaskaappi, min 4.astiaa, bio-astiassa kansi
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
Keittiölaitteet:

Jääkaappi 2 x 1 yks. = L600mm, korkea malli, integroitu
Pakastin 1 x 1 yks. = L600mm, esim. tason alle sijoitettava, 

integroitu
Astianpesukone 2 x integroitu, tehokas malli esim. Miele
Mikroaaltouuni 2 x interoitu
Liesitaso, domino 1 x tasoliesi
Kaluste-uuni 1 x integroitu



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

61/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

MUUT KOHTAAMISTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

KOHTAAMIS- JA TAUKOTILA KT_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
105,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Kahvilaite 1 x Automaatti, leasing, varaukset huomioitu
LVI
Keittiön allas L700-800mm 1 x
Keittiöhana, korkea juoksuputki 2 x Yhdessä altaassa 2kpl keittiöhanaa
Liestiuuletin 1 x Lieden yläpuolelle
Viemäröinti ja vesiliitäntä 1 x Kahvilaitteelle
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
Lattiarasia 2 x Tilan monipuolinen käyttö, av-/esitystekniikkaa 

tai tarjoilukalusteita varten
Keittiön työtasovalaistus, LED x Upotettu seinäkaappiin tai kohdevalaistu katosta
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattiat x Parketti
Seinäpinnat yleensä, maalattu x
Akustoiva kattopinta x Akustoiva rimakatto / kipsilevykatto
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia

MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

62/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

MUUT KOHTAAMISTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

HILJAINEN TAUKOTILA KT_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
35,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS vakio taukokeittiö

henkilömäärä 14 6 pienempää taukotilaa, 35m2
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Avokeittiö: Kalusteiden mitoitus tarkentuu keittiökuvien mukaan

Työtaso/allastaso x Rst / keraaminen taso / komposiitti esim. Durat
Laatikosto 3 x 1 yks. = L600mm, 2 aterinlaatikkoa
Allaskaappi 2 x 1 yks. = L800mm,  min. 4 jäteastiaa
Seinäkaappi 5 x 1 yks. = L600mm, 1 kuivauskaappi
Hyllykaappi 1 x 1 yks. = L600mm
IRTOKALUSTEET

Ruokapöytä, 4-hengen 11 x
Tuoli 44 x Pikkutuolit, voi olla osittain kiinteää penkkiä
Sohva 2 x
Sohvatuoli 4 x
Läppäripöytä 6 x
Jätteiden lajittelu 2 x Erilliset lajitteluastiat esim. Trece Kite, myös 

pantillisten keräys 

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Käsidesi-annostelijat 1 x irto tai jalallinen malli
Saippua-annostelija 1 x Rst, altaiden yhteydessä, irto tai tasoon integroitu 

(ei seinään)
Paperipyyheannostelija 1 x Massiivipuu tai rst., altaiden yhteydessä, irto tai 

tasoon integroitu (ei seinään)
Roska-astia 2 x Allaskaappi, min 4.astiaa, bio-astiassa kansi
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
Keittiölaitteet:

Jääkaappi 1 x 1 yks. = L600mm, korkea malli, integroitu
Pakastin 1 x 1 yks. = L600mm, esim. tason alle sijoitettava, 

integroitu
Astianpesukone 1 x integroitu, tehokas malli esim. Miele
Mikroaaltouuni 2 x integroitu tai kalusteoven takana (ei tasolla)
Kahvilaite 1 x Automaatti, leasing, varaukset huomioitu
LVI



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

63/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

MUUT KOHTAAMISTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

HILJAINEN TAUKOTILA KT_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
35,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Keittiön allas L700-800mm 1 x
Keittiöhana, korkea juoksuputki 2 x Yhdessä altaassa 2kpl keittiöhanaa
Viemäröinti ja vesiliitäntä 1 x Kahvilaitteelle
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
Keittiön työtasovalaistus, LED x Upotettu seinäkaappiin tai kohdevalaistu katosta
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattiat x Parketti
Seinäpinnat yleensä, maalattu x
Akustoiva kattopinta x Akustoiva rimakatto / kipsilevykatto
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia

MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

64/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

TYÖPISTEET 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

TOIMISTOHUONE 1 TP_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
12,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINKEINOPALVELUT, 

TYÖLLISYYSPALVELUT, 

KUNTALAISPALVELUT

henkilömäärä 1 hiljainen työskentely, nimeämätön
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

IRTOKALUSTEET

Työpöytä 800x1600mm 1 x Sähköpöytä, korkeussäädettävä
Työtuoli 1 x Säädettävä työtuoli
Vierastuoli 1 x Pikkutuoli tai nojatuoli

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
Näyttö 1 x
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
Kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

65/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

TYÖPISTEET 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

TYÖTILA, KUNTALAISPALVELUT TP_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
16,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS KUNTALAISPALVELUT

henkilömäärä 2 toimistotyöskentely, nimeämätön
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

IRTOKALUSTEET

Työpöytä 800x1600mm 2 x Sähköpöytä, korkeussäädettävä
Työpistesermi 2 x akustoiva työpistesermi
Työtuoli 2 x Säädettävä työtuoli
Vierastuoli 2 x Pikkutuoli tai nojatuoli

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
Näyttö 4 x 2 näyttöä/ työpiste
Varausjärjestelmän näyttö 1 x
Kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

66/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

TYÖPISTEET 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

TOIMISTOHUONE, HALLINTO TP_3
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
12,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS HALLINNON TYÖTILAT

henkilömäärä 1 Työhuoneita 80% henkilöstömäärälle
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

IRTOKALUSTEET

Työpöytä 800x1600mm 1 x Sähköpöytä, korkeussäädettävä
Työtuoli 1 x Säädettävä työtuoli
Säilytyskaappi 1 x
Vaatekaappi 1 x Vaihtoehtoisesti avonaulakko + henkilökohtainen 

tavaransäilytyskaappi
Vierastuoli 1 x Pikkutuoli tai nojatuoli

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Verhokisko x Ikkuna- ja lasiseinällä tilankäytön mukaan
Verhot x Täyspitkät akustoivat verhot esim. 

ikkunaseinällä, vähintään kahdella seinällä 
akustoivaa materiaalia. Lisäksi pimentävät tai 
näkösuoja -verhot tilankäytön mukaan

Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
Näyttö 1 x läppärille tai pöytäkoneelle
Kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Sisälasiseinä 1 x ääntä eristävä
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Äänieristetty tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

67/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

TYÖPISTEET 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

AVOTILA, HALLINTO TP_4
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
21,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS HALLINNON TYÖTILAT

henkilömäärä 2 20% henkilöstöstä
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Naulakko x Komerokalusteet vaatetangolla, hattuhyllyllä, ja 
kenkähyllyillä, 0,6jm

Postilokerikko x Henkilöstön mukaan
IRTOKALUSTEET

Työpöytä 800x1200mm 2 x Sähköpöytä, korkeussäädettävä
Työtuoli 2 x Säädettävä työtuoli
Säilytyskaappi 400x800mm, h=1100mm 1 x Apteekkikaappi työpöydän vieressä

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Kirjoitus- ja kiinnityspinta x Seinällä tai liikuteltavat
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
Näyttö ja tietokoneet 2 x
Kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

68/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

TYÖPISTEET 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

AVOTILA, TYÖLLISYYSPALVELUT TP_5
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
200,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS TYÖLLISYYSPALVELUT

henkilömäärä 25 henkilöstö 270, asiakaspalvelu 154 hlö, 
avotoimistotilat jakautuu n. 10-30 henkilön 
tiimitiloihin

toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Postilokerikko / henkilökohtaisten 
tavaroiden lokerikko

x Lokerikkojen määrä henkilöstön mukaan

Postilokerikko x Henkilöstön mukaan, voi sisältyä 
säilytyslokerikkokalusteeseen

Naulakko x Komerokalusteet vaatetangolla, hattuhyllyllä, ja 
kenkähyllyillä, määrä 0,2jm / hlö

IRTOKALUSTEET

Työpöytä 800x1600mm 25 x Sähköpöytä, korkeussäädettävä
Akustoiva pöytäsermi 25 x
Työtuoli 25 x Säädettävä työtuoli
Säilytyskaappi 400x800mm, h=1100mm x Apteekkikaappi, tapauskohtaisesti
Säilytyskaappi, liukuovikaappi, h=1100mm x tapauskohtaisesti
Vierastuoli 10 x Yhteiskäyttö, siirreltävät

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Kirjoitus- ja kiinnityspinta x Seinällä tai liikuteltavat
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
Näyttö ja tietokoneet 2 x
Kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

69/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

TYÖPISTEET 16.12.2022
Puhelintyötila neuvontapalveluille + hallinto TILAKORTIN NUMERO

PUHELINTYÖTILA, 
KUNTALAISPALVELUT TP_6
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
37,00 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS KUNTALAISPALVELUT

henkilömäärä 4 Puhelintyötila
toiminta-aika 8-16

KIINTOKALUSTEET

Postilokerikko / henkilökohtaisten 
tavaroiden lokerikko

x Lokerikkojen määrä henkilöstön mukaan

Postilokerikko x Henkilöstön mukaan, voi sisältyä 
säilytyslokerikkokalusteeseen

Naulakko x Komerokalusteet vaatetangolla, hattuhyllyllä, ja 
kenkähyllyillä, määrä 0,2jm / hlö

IRTOKALUSTEET

Työpöytä 800x1600mm 4 x Sähköpöytä, korkeussäädettävä
Akustoiva pöytäsermi 4 x
Työtuoli 4 x Säädettävä työtuoli
Säilytyskaappi 400x800mm, h=1100mm 4 x Apteekkikaappi, isomman työpöydän vieressä
Säilytyskaappi, liukuovikaappi, h=1100mm 2 x
Vierastuoli 2 x Yhteiskäyttö, siirreltävät

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Kirjoitus- ja kiinnityspinta x Seinällä tai liikuteltavat
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä

LAITTEET
Kaksi näyttöä per työpiste 8 x 4 työpistettä, 2 näyttöä per piste
Kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Suljettu tila, äänieristys



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

70/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

TYÖPISTEET 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

AVOTILA, ELINKEINOPALVELUT TP_7
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
130,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINKEINOPALVELUT

henkilömäärä 15 avotyöpisteitä 85% henkilöstön määrästä, 
avotilassa 10-30 hlö tiimikoon mukaan

toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Postilokerikko / henkilökohtaisten 
tavaroiden lokerikko

x Lokerikkojen määrä henkilöstön mukaan

Postilokerikko x Henkilöstön mukaan, voi sisältyä 
säilytyslokerikkokalusteeseen

Naulakko x Komerokalusteet vaatetangolla, hattuhyllyllä, ja 
kenkähyllyillä, määrä 0,2jm / hlö

IRTOKALUSTEET

Työpöytä 800x1600mm 15 x Sähköpöytä, korkeussäädettävä
Akustoiva pöytäsermi 15 x
Työtuoli 15 x Säädettävä työtuoli
Säilytyskaappi 400x800mm, h=1100mm x Apteekkikaappi, tapauskohtaisesti
Säilytyskaappi, liukuovikaappi, h=1100mm x tapauskohtaisesti
Vierastuoli 5 x Yhteiskäyttö, siirreltävät
Varastointikaapit, korkeat 40 x

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Kirjoitus- ja kiinnityspinta x Seinällä tai liikuteltavat
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
Näyttö ja tietokoneet 2 x
Kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
kuulutusjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto
Seinät yleensä, maalatut x
Kattopinta x Akustoiva kipsilevyalakatto
Kattoluukut x hiussaumaluukku
MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

71/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

TYÖPISTEET 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

ODOTUSTILA, ELINKEINOPALVELUT TP_8
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
8,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS ELINKEINOPALVELUT

henkilömäärä 3 Odotus / käytävätila 
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

IRTOKALUSTEET

Sohvatuoli / nojatuoli 3 x
Läppäritaso 2 x
Jätteiden lajittelu 1 x Erilliset lajitteluastiat esim. Trece Kite, myös 

pantillisten keräys 

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
LAITTEET
ajannäyttöjärjestelmän kellotaulu 1 x
kuulutuskaiutin 1 x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattiat x Paikalla valettu esim. mosaiikkibetoni, tai parketti
Seinäpinnat yleensä, maalattu x
Akustoiva kattopinta x Akustoiva rimakatto / kipsilevykatto
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia

MUUTA
Asiakas



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

72/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

APUTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

KOPIOTILA AP_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
5,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS Toimistotilat

henkilömäärä
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Hyllyjärjestelmä 2 x säädettävät 5 hyllyä/ hyllykkö, h = 2000 mm
Työtaso laatikostolla 800x1600mm 2 x säilytys, laskutaso, nidonta yms.
IRTOKALUSTEET

Arkistokaapit x Tapauskohtaisesti
Jäteastiat 4 x toimistopaperi, pahvi, tietoturvapaperi, 

ongelmajäte (musteet)

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Häikäisynesto x Verhokisko ja verhot tai vastaava ikkunaseinillä
Kiinnityspinta 1 x ilmoitustaulu
LAITTEET
Kopio- ja tulostinlaite x
LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia muovimatto / linoleum x julkitilan matto, pyyhittävä (musteet)
Seinäpinnat yleensä, maalattu x
Kattopinta x alaslaskettu akustiikkalevy, avattava
Tarkastusluukut x
MUUTA
Avotoimistotilan ja työhuoneiden 
yhteydessä, suljettava tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

73/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

APUTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

VARASTO AP_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
6-15 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS Toimistotilat

henkilömäärä pinta-ala tilaohjelman mukaan
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Hyllyjärjestelmä x säädettävät 5 hyllyä/ hyllykkö, h = 2000 mm
IRTOKALUSTEET

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
LAITTEET

LVI

SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia muovimatto / linoleum x julkitilan matto, pyyhittävä (musteet)
Seinäpinnat yleensä, maalattu x
Kattopinta x alaslaskettu akustiikkalevy, avattava
Tarkastusluukut x
MUUTA
Avotoimistotilan ja työhuoneiden 
yhteydessä, suljettava tila



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT
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Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

APUTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

HENKILÖKUNNAN WC WC_3
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
3,9 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS Toimistotilat

henkilömäärä 1
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Taso x Etuhuoneellisessa wc-tilassa allastaso, 
erityissuunnitelmien mukaan esim. Durat

Kaappi x Kaappi hygieniatarvikkeille yms.
IRTOKALUSTEET

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti, wc-opaste kyltti
Paperipyyhe-annostelija tai puuvillapyyheannostelija1 x Rst
Wc-paperiannostelija 1 x Rst, Jumbo-rulla
Saippua-annostelija 1 x Rst
Wc-harjateline 1 x Rst/kromattu
Hygienia-roskakori 1 x Rst
Roskakori 1 x Rst, seinäkiinnitteinen
Takkikoukku 1 x Rst/kromattu
Peili 1 x Vaihtoehtoisesti etuhuoneessa
LAITTEET

LVI
Käsienpesuallas 1 x
Allashana bide-suihkulla 1 x
Wc-istuin 1 x
Lattiakaivo 1 x Kansi rst, näkyvät putkiosat kromattuja
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia laatoitettu x keraaminen laatta, porcellanato, sertifioitu 

vedeneristys
Seinät laatoitettu x keraaminen laatta, sertifioitu vedeneristys
Katto x Alaslaskettu kipsilevykatto
Tarkastusluukut x hiussaumaluukku
MUUTA
Wc-tilat omina huoneinaan, ei jakoseiniä seinien runko märkätiloissa kivirakenteinen



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

75/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

APUTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

HENKILÖKUNNAN LE-WC WC_4
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
6,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS Toimistotilat

henkilömäärä 1
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Kaappi ja aputaso x Kaappi hygieniatarvikkeille yms., aputaso 
pientavaroille

IRTOKALUSTEET

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti, wc-opaste kyltti
Paperipyyhe-annostelija tai puuvillapyyheannostelija1 x Rst
Wc-paperiannostelija 1 x Rst, Jumbo-rulla
Saippua-annostelija 1 x Rst
Wc-harjateline 1 x Rst/kromattu
Hygienia-roskakori 1 x Rst
Roskakori 1 x Rst, seinäkiinnitteinen
Takkikoukku 2 x Rst/kromattu, 2 eri korkeutta
Peili 1 x  korkea peili, ar = 900mm
Keppiteline 1 x Esim. Korpinen Toolflex
Leveä vedin 1 x Vaakavedin n. 600mm oven sisäpuolella h = 

800mm

LAITTEET

LVI
LE-Käsienpesuallas tukikaiteella 1 x esim. Korpinen Sense
Allashana erillisellä bide-suihkulla 1 x bide-teline myös wc-istuimen tukikaiteessa
Wc-istuin 1 x
Seinä- tai lattiakiinnitteiset tukikaide 2 x sisältää wc-paperiannostelijan ja bide-suihkun 

telineen
Laittiakaivon kansi 1 x Rst, näkyvät putkiosat kromattuja
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
Hätäkutsu-painikkeet
pistorasia esim. peilin yhteydessä
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia laatoitettu x keraaminen laatta, porcellanato, sertifioitu 

vedeneristys
Seinät laatoitettu x keraaminen laatta, sertifioitu vedeneristys
Katto x Alaslaskettu kipsilevykatto



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

76/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

APUTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

HENKILÖKUNNAN LE-WC WC_4
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
6,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Tarkastusluukut x hiussaumaluukku
MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

77/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

APUTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

HENKILÖKUNNAN SOS.TILAT SOS_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
186,5 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS TOIMISTOTILAT

henkilömäärä sos.tilat yhteensä 0,9m2/ hlö, suihkutilat 8m2
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Pukukaapit L 77 x Esim. Punta VKL, lukitus, sis. Pukuhuoneen penkit

IRTOKALUSTEET

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti, wc-opaste kyltti
Paperipyyhe-annostelija tai puuvillapyyheannostelija1 x Rst
Saippua-annostelija 1 x Rst
Roskakori 1 x Rst, seinäkiinnitteinen
Pyyhekoukut 8 x Rst/kromattu
Peili 1 x altaan yhteydessä
Peili 1 x kokovartalopeili
Saippuakori 4 x Rst/kromattu, metallilankakori
LAITTEET

LVI
Käsienpesuallas 4 x
Allashana 4 x
Suihku 4
Lattiakaivo 8 x Kansi rst, näkyvät putkiosat kromattuja
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
pistorasia x peilien yhteyteem
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia laatoitettu x keraaminen laatta, porcellanato, sertifioitu 

vedeneristys
Seinät laatoitettu x keraaminen laatta, sertifioitu vedeneristys
Katto x Alaslaskettu akustiikkalevy, avattava. 

Suihkutilassa alaslaskettu kipsilevykatto
Tarkastusluukut x hiussaumaluukku
MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

78/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

APUTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

LEPOTILA LEP_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
10,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS TOIMISTOTILAT

henkilömäärä
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

Akustoiva seinäpinta 1 x Av-akustiikkaseinä, yleensä näyttö- tai 
esityspintaseinä (varaus), vähintään kahdella 
seinällä akustoivaa materiaalia

Käsien pesu- ja juomapiste 1 x
IRTOKALUSTEET

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti
Käsidesi-annostelijat 1 x Rst / kromi, allastason luona tai omalla jalustalla
Saippua-annostelija 1 x Rst, altaiden yhteydessä
Paperipyyheannostelija 1 x Rst, altaiden yhteydessä
Roska-astia 1 x Integroitu allaskalusteeseen
LAITTEET

LVI
Käsienpesupiste, juomapiste 1 x Osana kiintokalustusta, 2, allasta, erillisten 

suunnitelmien mukaan
Allashanat 2 x Korkea hana juomapullon täyttöön
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
tilanvarausjärjestelmä x
kuulutusjärjestelmä x
ajannäyttöjärjestelmä x
pistorasia x peilien yhteyteem
LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia tekstiilimatto x Esim. Koolmat Desso, tekstiilipalamatto. 

Kiintokalusteen alla muovimatto.
Seinät yleensä, maalatut x ääntä eristävä ks yleiset ohjeet
Kattopinta x Alaslaskettu akustiikkalevy, avattava. 
Kattoluukut x
MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

79/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

APUTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

SIIVOUSKESKUS HU_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
40,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS TOIMISTOTILAT

henkilömäärä
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

laskutaso 1 x
hyllyt ja hyllykiskot 1 x esim. mallia Sovella, alimmat lankakoreja 

mopeille
IRTOKALUSTEET

porrastikkaat x   3 - 4  askelmaa, palveluntuottaja hankkii
pyykkivaunu x palveluntuottaja hankkii
VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti, wc-opaste kyltti
kuivausteline 1 x haitarimalli
imurin letkuteline 1 x pieni
roska-astia,seinään kiinnitettävä 1 x Frange, lankamalli
välineteline 1 x Bruns, neljällä saksikoukulla
saippua-annostelija 1 x Rst
käsipaperiteline 1 x Rst
kiinnityspintaa 1 x oven sisäpuolelle, pieni
reikätausta + koukkuja 1 x sijoitus altaiden lähelle, eri kokoisia koukkuja
hanskojen kuivausteline 1 x
iso siivousvaunu x palveluntuottaja hankkii
LAITTEET
teollisuuspesukone 7 kg jalustalla 1 x
jalustaan integroitu nukka-allas 1 x
kuivausrumpu ja jalusta jalustalla 1 x
lattianhoitokone  (42 cm) x palveluntuottaja hankkii
suurinopeuksinen lattianhoitokone x palveluntuottaja hankkii
yhdistelmäkone x palveluntuottaja hankkii
vedenimuri x palveluntuottaja hankkii
pölynimuri x palveluntuottaja hankkii
LVI
rst-allaspöytä+laskutaso 1 x alapuolella rst-ritilätaso
Seinähana kääntyvällä juoksutusputkella 1 x pitkä juoksuputki
hiekanerottelukaivo x koneiden huoltopiste
vesipiste käsisuihkulla x koneiden huoltopiste
Pesukoneventtiilit 2 x Kylmä ja lämmin vesi
Rst-allaspöytä 1 x



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

80/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

APUTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

SIIVOUSKESKUS HU_1
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
40,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
Lattiakaivo x
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet
erikoispistorasia (kombi) 2 X pesukoneelle ja kuivausrummulle

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia x massalattia
Seinät laatoitettu x keraaminen laatta, sertifioitu vedeneristys
Katto x maalaus
Tarkastusluukut x hiussaumaluukku

MUUTA



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

81/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

APUTILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

SIIVOUSTILA HU_2
PINTA-ALA m2 TILANUMEROT
5,0 xxx, xxx

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS TOIMISTOTILAT

henkilömäärä
toiminta-aika

KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

hyllyt ja hyllykiskot 1 x esim. mallia Sovella, ylähyllyt
IRTOKALUSTEET

VARUSTEET
Opasteet x tilaopasteet, tarranimiöinti, wc-opaste kyltti
kuivausteline 1 x haitarimalli
imurin letkuteline 1 x pieni
roska-astia,seinään kiinnitettävä 1 x Frange, lankamalli
välineteline 1 x Bruns, neljällä saksikoukulla
saippua-annostelija 1 x Rst
käsipaperiteline 1 x Rst
hanskojen kuivausteline 1 x
iso siivousvaunu (tilavaraus)
LAITTEET
pölynimuri x palveluntuottaja hankkii
LVI
rst-allaspöytä+laskutaso 1 x alapuolella rst-ritilätaso
Seinähana kääntyvällä juoksutusputkella ja 
käsisuihkulla 1 x

pitkä juoksuputki

Lattiakaivo x
SÄHKÖ
sähköpistorasiat ja yleiskaapelointirasiat x ks. Yleiset ohjeet

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattia x massalattia
Seinät laatoitettu x keraaminen laatta, sertifioitu vedeneristys
Katto x maalaus
Tarkastusluukut x hiussaumaluukku

MUUTA
siivoojakohtaiset  perusvälineet X palveluntuottaja hankkii



TILAKORTIT
KASVUPALVELUT

82/82

Vantaan kaupunki
Tilakeskus / Hankevalmistelu

LIIKENNETILAT 16.12.2022
TILAN NIMI TILAKORTIN NUMERO

KÄYTÄVÄT LI_1

NIMI kpl RU käy TIETOJA
YLEISTÄ/ TOIMINTAKUVAUS
henkilömäärä
toiminta-aika 06 --22
KALUSTEET
KIINTOKALUSTEET

IRTOKALUSTEET

VARUSTEET

LAITTEET
ilmoitustaulu 4 x
LVI

SÄHKÖ
Yleisvalaistus x x painike- ja aikaohjauksella
Pistorasiat 12 x siivoukselle sekä muut yleispistorasiat
Valvontakamerat 4 (x) x Sähköistys RU ja kaapelointi RU. Tallentava 

kameravalvonta. Laitteet tilaajan erillishankinta
Kiinteä ja langaton tietoverkko 4+4 x HUOM! wlan-rasiat palvelevat myös käytävien 

viereisiä tiloja (mukana kamerat)

LATTIAT KATOT SEINÄT
Lattiat yhteiskäyttötiloissa parketti; toimistoalueella 

avotilassa toimiston lattiamateriaali; muut tilat 
muovimatto / linoleum

Jalkalista lattiamateriaalin mukaan, ks. yleiset ohjeet
Akustoiva kattopinta x Akustoiva kipsilevykatto; taustatiloissa alaslaskettu 

akustiikkalevy, avattava. 
Tarkastusluukut x Huomaamattomat luukut kattopinnassa 

kattopintamateriaalia

MUUTA



VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE

TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys

Suunnittelu- ja hankepalvelut 23.1.2023  

Kasvupalveluiden tilat, uudisrakennus

62 Jokiniemi, Vantaa

Laajuustiedot :      

bruttoala 9 340  brm2    

hyötyala 6 925  hym2     

huoneistoala 7 640  htm2  

tilavuus 43 524  rm3    

tehokkuusluku 1,35      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 3 700 000 396,15 534,30 85,01

suunnittelu 2 100 000    

rakennuttaminen 1 300 000

liittymismaksut 300 000

Rakennustekniset työt 20 400 000 2 184,15 2 945,85 468,71

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 2 500 000 267,67 361,01 57,44

LVV-työt 1 000 000

IV-työt 1 400 000

Säätölaitteet 100 000

Sähkötyöt 2 500 000 267,67 361,01 57,44

Erillishankinnat 0 0,00 0,00 0,00

 

Muutos- ja lisätyövaraus 1 500 000 160,60 216,61 34,46

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 30 600 000 3 276,23 4 418,77 703,06

KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 37 944 000 4 062,53 5 479,28 871,79

 

Hintataso KL 119 ( 1/23 )

Arvio sisältää: - Paalutus 13 m syvyyteen

- Mahdolliset pilaantuneisiin maa-aineksiin liittyvät kustannukset

- Rakennusaikaiset sääsuojaukset

- Aurinkosähköpaneelit

- Hulevesien viivytys

Arvio ei sisällä: - Käyttäjätehtävät kuten ensikertainen kalustaminen

- Rakenteellisen pysäköinnin kustannukset 

- Kasvupalveluiden tilojen osuus varavoimakoneesta 50 000 € (alv 0%)

- Kasvupalveluiden tilojen osuus maalämpöjärjestelmästä 95 000 € (alv 0%)

- Tontin mahdollisten rasitteiden kustannukset

- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 23.1.2023

Petri Kokkonen

Kustannusinsinööri



 23.1.2023   

Kasvupalveluiden tilat, uudisrakennus

Hankkeen huoneistoala 7 640  htm2

Hankkeen jälleenhankinta-arvo 30 600 000  €

-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 30 600 000

-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 4 005,24

  

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk

0 Yhteistehtävät 32088,00 4,20 0,35

1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 133852,80 17,52 1,46

2 Lämpöhuolto 42172,80 5,52 0,46

3 Sähköhuolto 47673,60 6,24 0,52

4 Vesihuolto 42172,80 5,52 0,46

5 Erityislaitehuolto 6417,60 0,84 0,07

6 Siivous 0,00 0,00 0,00

7 Jätehuolto 32088,00 4,20 0,35

9 Kunnossapito 106348,80 13,92 1,16

0-9 Yhteensä 442 814 57,96 4,83

Pääomakustannukset:

Korjausvastike 3 918 000 120,16 10,01

Korko % 3 918 000 120,16 10,01

Pääomakustannukset yhteensä 1 836 000 240,32 20,03

Tontin vuokra 198 946 26,04 2,17

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 2 477 760 324,32 27,03

    

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan




