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SISÄLLYSLUETTELO



Nro   10 /2023

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokous

Aika 4.12.2023 klo 17:00-18:30
Paikka Kuninkaankartano, keltainen sali, Voudintie 1, 01740 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet Läsnä Varajäsenet Läsnä
Lehmuskallio Paula, 
puheenjohtaja

x Kallionpää Petri

al-Taee Hussein, 
varapuheenjohtaja

x
§:t 1-12

Heinonen Risto

Bibani Gashaw x Demiri Funda
Happonen Aapo x

§:t 3–15
klo 17.05–18.30

Mäkipernaa Aki -

Kaiju Susanna x Altug Oona 
Phull Manav x Karpin Tiia
Rehnström Kristian x Halonen Solveig
Tawasoli Eva x Majanto Annukka 
Räsänen Minna x El Issaoui Naima
Saarinen Tanja x

§:t 3–15
klo 17.05–18.30

Lihavainen Antti -

Saini Gurmann - Vähälä Markus x
Sainio Jari x Hakanen Tero
Stirkkinen Matilda x

§:t 3–15
klo 17.18–18.30

Laitinen Hanna -

Tikkanen Eeva x Järvinen Jussi
Kivistö Annette - Haanpää Jarkko -
Kaupunginhallituksen edustaja Kaupunginhallituksen varaedustaja
Abdi Faysal x Tammi Visa
Nuorisovaltuuston edustaja Nuorisovaltuuston varaedustaja
Salmi Anni - Hietanen Inka x

Muut osallistujat Läsnä
Katri Kalske, apulaiskaupunginjohtaja esittelijä §:t 1–11 x
Ranki Ari, toisen asteen koulutuksen johtaja esittelijä §:t 12 x
Kalo Ilkka, perusopetuksen johtaja esittelijä §:t 13–14 x
Vikström Anders, ruotsinkielisten palveluiden johtaja x
Mäkelä Mikko, varhaiskasvatuksen johtaja esittelijä §:t 15 x
Tiihonen Raakel, talous- ja hallintopäällikkö x
Piippo Anu, viestintäpäällikkö -
Holm Akseli, lakimies x
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Nro   10 /2023

Teppola Viivi, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä x

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Paula Lehmuskallio

Pöytäkirjanpitäjä Viivi Teppola

Pöytäkirjan tarkastus  

Aika ja paikka 8.12.2023 klo 12 mennessä 

Kristian Rehnström Minna Räsänen

Pykälä 2 tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.      

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 13.12.2023 Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi
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Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja Sivu 2



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan on kunnan muu toimielin kuin valtuusto päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Lautakunnan jäsen Annette Kivistö sekä varajäsen Jarkko Haanpää ovat ilmoittaneet olevansa työn, 
matkan tai henkilökohtaisen syyn vuoksi estyneitä saapumasta lautakunnan kokoukseen.

Kokouskutsu ja esityslistan asialuettelo on toimitettu lautakunnan jäsenille, kokoukseen osallistuville 
varajäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja varaedustajalle torstaina 30.11.2023, jolloin esityslista 
liitteineen ja asiakirjoineen on tallennettu Extranetiin.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään 
a) todeta läsnä olevat lautakunnan jäsenet ja muut kokoukseen osallistujat
b) oikeuttaa kokoukseen kutsuttu hallintosihteeri Lindfors-Lietzen Benita olemaan läsnä 

kokouksessa
c) todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
d) että kokouksen läsnäolomuutokset kirjataan tähän pykälään.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi merkittiin, että
-jäsen Gurmann Saini tilalla kokouksessa oli läsnä varajäsen Markus Vähälä
-nuorisovaltuuston edustaja Anni Salmi tilalla kokouksessa oli läsnä varaedustaja Inka Hietanen
-jäsen Aapo Happonen saapui kokoukseen §:n 3 käsittelyn aikana klo 17.05
-jäsen Tanja Saarinen saapui kokoukseen §:n 3 käsittelyn aikana klo 17.05
-jäsen Matilda Strikkinen saapui kokoukseen §:n 3 käsittelyn aikana klo 17.18
-jäsen Manav Phull poistui kokouksesta §:n 9 käsittelyn aikana klo 18.20
-jäsen Manav Phull palasi kokoukseen §:n 9 käsittelyn aikana klo 18.25
-jäsen Hussein al-Taee poistui kokouksesta §:n 12 jälkeen klo 18.28

1 §
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Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään 
a) valita pöytäkirjantarkastajiksi Kristian Rehnström ja Minna Räsänen
b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 08.12.2023 klo 12 mennessä.

Päätös:
Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

2 §
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     Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 3
 
Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Merkitään seuraavat asiantuntijoiden esittelyt ja kokouksessa ajankohtaisista asioista saatavat 
selvitykset tiedoksi: 

Yhteisten palvelujen päällikkö Raakel Tiihonen: Kasvatuksen ja oppimisen toimialan saatavuusohjelman 
toimenpidesuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä: Varhaiskasvatuksen epäkohtailmoitukset.
 
Toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki: Opiskelijoiden jatko-opintoihin ja työelämään 
sijoittuminen.

Päätös: 
Hyväksyttiin esitys.

3 §
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     Tiedoksi merkittävät asiat

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi:

Vantaalla on laadittu vuosille 2022–2024 henkilöstön saatavuusohjelma, joka hyväksyttiin 
kaupunginhallituksessa 10.10.2022. Saatavuusohjelma koskee kaikkia 1.1.2023 kaupungilla olevia 
työntekijä- ja viranhaltijaryhmiä. Saatavuusohjelmassa on listattu toimenpiteitä, joiden avulla 
henkilöstön saatavuutta parannetaan.  

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala on laatinut toimialalla kaikkia palvelualueita ja yhteisiä palveluita 
koskevan saatavuusohjelman toimenpidesuunnitelman. Varhaiskasvatuksen palveluale sai vuodelle 
2022 lisämäärärahan henkilöstön veto- ja pitovoiman kehittämiseen, jonka myötä toimenpiteitä 
ryhdyttiin välittömästi suunnittelemaan ja toteuttamaan. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan 
toimenpideohjelma sisältää varhaiskasvatuksen jo aiemmin laaditusta toimenpideohjelmasta 
tilannekatsauksen.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan saatavuusohjelman toimenpidesuunnitelma on tallennettu 
lautakunnan Extranetiin. 

Päätös:
Hyväksyttiin esitys. 

4 §
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     Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle on kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty 
seuraavat päätökset:

Osaamispalvelupäällikkö Merja Vartiainen
§17 Ammatillisten perustutkintojen toteutus- ja arviointisuunnitelmien hyväksyminen/valinnaiset 
tutkinnon osat Yrityksessä toimiminen 15 osp, Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Ruotsinkielisten palveluiden johtaja Anders Vikström
§43 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päiväkotien tilapäinen sulkeminen ajalla 27.12.2023-01.01.2024.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielinen jaosto, pöytäkirja 21.11.2023 / 
Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande, protokoll 21.11.2023

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään olla ottamatta kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittuja 
päätöksiä.

Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

5 §
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Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokousaikataulun 2024 muuttaminen

VD/7690/00.02.02.00/2020

Vantaan kaupungin hallintosäännön 24 luvun 3 §:n mukaan toimielimet päättävät kokoustensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai jos enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta päätti 10.10.2023 § 7 vuoden 2024 kokousaikataulun.
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokousaikataulun valmistelussa otettiin huomioon kaupungin
talousarvioprosessi sekä juhlapyhät ja koulujen loma-ajat.

Päätöksen tekemisen jälkeen on päällekkäisyyden vuoksi ilmennyt tarve siirtää 10.6.2024 ja 9.9.2024 
pidettävät kokoukset järjestettäväksi 11.6.2024 ja 10.9.2024.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) että kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan vuoden 2024 kokoukset pidetään

kokousaikataulun mukaan seuraavasti:
22.1.2024 klo 17
ti 13.2.2024 klo 17
18.3.2024 klo 17
15.4.2024 klo 17
13.5.2024 klo 17
ti 11.6.2024 klo 17
12.8.2024 klo 17
ti 10.9.2024 klo 17
ti 8.10.2024 klo 17
4.11.2024 klo 17
ti 10.12.2024 klo 17

b) että kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkistetaan
kokousviikon viimeisenä arkipäivänä klo 12 mennessä;

c) kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ulkomaan opintomatka järjestetään keväällä 2024. 
Ohjelma ja kohde ilmoitetaan myöhemmin;

d) kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan seminaarit vuonna 2024 pidetään 12.6. ja 28.–29.8. 
(talousarvioseminaari). Ohjelmat ja paikat seminaarien osalta ilmoitetaan myöhemmin. 
Kasvatuksen ja oppimisen ruotsinkielisen jaoston jäsenet kutsutaan mukaan kasvatuksen ja 
oppimisen lautakunnan seminaareihin.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §

6 §
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Lisätiedot:
Hallintoasiantuntija Viivi Teppola, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Perusopetuksen iltapäivätoiminnan lisäavustus ja maksuhuojennusten kompensaatio 
syksyllä 2023

VD/372/02.03.01.03/2023

Hallintosäännön 9 luvun 5 §:n 11 kohdan mukaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunta  
tehtäväalueellaan päättää hyväksyä vuosittain aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman, 
päättää toiminnan laajuudesta ja järjestämistavasta sekä myöntää aamu- ja iltapäivätoiminnan 
avustukset.  

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustus maksetaan niille palveluntuottajille, jotka ovat tehneet 
sopimuksen iltapäivätoiminnan järjestämisestä Vantaan kaupungin kanssa. Tällä hetkellä voimassa 
olevia sopimuksia on 19 palveluntuottajan kanssa.

Vantaan kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen vuoden 2023 valtionosuudesta, 
mikä on 1 946 044 euroa. Valtionosuus perustuu toteutuneisiin ohjaustunteihin vuosina 2021 ja 2022 
siten, että tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärän kertoimella 0,8416. Ohjaustunnin suuruus on 26 
euroa, josta valtionosuus on 57 prosenttia.  

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2022, että aamu- ja iltapäivätoiminnan laatua 
parannetaan vuoden 2023 alusta 400 000 eurolla vuodessa. Summalla on palkattu elokuusta 2023 
alkaen yksi iltapäivätoiminnan koordinaattori, perustettu kouluihin iltapäivätoiminnan 
vastuuopettajamalli ja maksettu kehittämisestä vastaaville opettajille lisäkorvaus sekä maksettu 
palveluntuottajille lisäavustus toiminnan kehittämiseksi. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta päätti 
kokouksessaan 13.6.2023, että iltapäivätoiminnan palveluntuottajille maksettava lisäavustus 400 000 
eurosta vuoden 2023 osalta on 329 000 euroa.

Kevään 2023 osalta kohdennettua avustusta palveluntuottajille maksettiin 350 €/ 4 h/lapsi ja 330 €/ 5 
h/lapsi 9.1.2023 lapsilukumäärän mukaan ja syksyn avustusta samat lapsikohtaiset summat 20.9.2023 
lapsilukumäärän mukaan. Tämän lisäksi palveluntuottajille maksettiin lisäavustuksena keväällä 66,41 
€/lapsi ja syksyllä 62,86 €/lapsi.

Koska maksuhuojennusta haettiin arvioitua vähemmän ja kouluissa toimiville vastuuopettajille 
maksettavat korvaukset arvoitiin yläkanttiin, jäi iltapäivätoiminnan budjetista rahaa jaettavaksi 
lisäavustuksena palveluntuottajille.

Vuoden 2023 iltapäivätoiminnan budjetista voidaan jakaa palveluntuottajille ylimääräisenä avustuksena 
44,00 €/lapsi 20.9.2023 lapsilukumäärän mukaan iltapäivätoiminnan järjestämiseen ja tarvittaessa 
lisähenkilökunnan palkkaamiseen. Lisäksi samassa yhteydessä palveluntuottajille korvataan 
asiakasmaksuhuojennuksista aiheutuneet tulojen menetykset (taulukkolaskelma alla).

7 §

04.12.2023
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 7 Sivu 10



Syksyn 2023 lisäavustus iltapäivätoimintaan 44,00 € /lapsi 20.9.2023 tilanteen mukaisesti ja 
maksuhuojennusten hyvitykset

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) jakaa ylimääräisenä avustuksena iltapäivätoiminnan järjestämiseen 44,00 €/lapsi, 20.9.2023 
lapsilukumäärän mukaan ja korvata palveluntuottajille syksyn 2023 maksuhuojennuksista aiheutuneet 
menetykset,
b) että avustus maksetaan kustannuspaikasta 133050000

Päätös:
Hyväksyttiin esitys. 

Täytäntöönpano: Perusopetuksen palvelualue ja ruotsinkielinen palvelualue

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle

Lisätiedot:
Virva Kela-Piironen, p. 040 610 8791, (virva.kela-piironen[at]vantaa.fi)

44,00 €/lapsi Maksuhuoj. Maksetaan
lkm yht. € syksy € yht. €

H & S International School Oy/ HSIS iltapäivätoiminta 240 10560,00 6835,50 17395,50
Japalo Oy 19 836,00 420,00 1256,00
Koivukylän Palloseura ry 56 2464,00 2292,50 4756,50
Korson Veto ry 63 2772,00 700,00 3472,00
Luna afternoon club oy 67 2948,00 2555,00 5503,00
Mammolina Oy 125 5500,00 875,00 6375,00
Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta oy 249 10956,00 4585,00 15541,00
Pilke päiväkodit Oy 476 20944,00 8382,50 29326,50
Sahan-seura ry 0 0,00 0,00 0,00
Tikkurilan palloseura ry 102 4488,00 2779,00 7267,00
Vantaan lastenliitto ry 391 17204,00 7332,50 24536,50
Vantaan NMKY ry 273 12012,00 9474,50 21486,50
Vantaan Sanataidekoulu ry 204 8976,00 6093,50 15069,50
Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry 29 1276,00 542,50 1818,50
Vantaan seurakuntayhtymä 194 8536,00 3804,50 12340,50
Folkhälsan i Östra Helsinge rf 11 484,00 0,00 484,00
Folkhälsan Välfärd Ab 44 1936,00 1039,50 2975,50
Folkhälsans förbund rf 57 2508,00 402,50 2910,50
Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby Lågstadium rf 17 748,00 0,00 748,00

Yhteensä 2617 115148,00 58114,00 173262,00
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Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen

VD/4720/10.03.02.01/2023

Muuran 920-paikkainen yhtenäiskoulu, yhtenäiskoulun liikuntahalli ja 168-paikkainen päiväkoti 
tarvitaan vastaamaan alueen väestönkasvusta sekä englanninkielisen opetuksen ja 
varhaiskasvatuksen kasvusta johtuvaan palvelutarpeeseen. Investointiohjelmassa yhtenäiskoululle, 
liikuntahallille ja päiväkodille on varattu yhteensä 64,25 milj. euroa. Toimitilajohtamisen 
kustannusennuste yhtenäiskoululle, liikuntahallille ja päiväkodille on yhteensä 55,61 milj. euroa. 
Rakentaminen ajoittuu vuosille 2026–2027 ja päiväkoti otetaan käyttöön kesäkuussa 2027.

Tarveselvitys on tehty yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan, kaupunkikulttuurin ja 
hyvinvoinnin toimialan sekä kaupunkisuunnittelun ja toimitilajohtamisen kanssa. Yhtenäiskoulu ja 
liikuntahalli ovat vuonna 2023 valmistuneiden ´Aviapoliksen kouluverkkoselvitys’ ja ’Englanninkieliset 
koulutuspalvelut Vantaalla’ mukaisia uudisrakennuskohteita.

Lisäksi kasvatuksen ja oppimisen lautakunta on päättänyt 14.8.2023 § 7 Englanninkielisen 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laajentamisesta Vantaalla. 

Uusi yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti vastaavat alueen lapsimäärän kasvuun. 
Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoden 2023 virallisen väestöennusteen mukaan 
Aviapoliksen suuralueella 250 lapsella seuraavan 10 vuotiskauden aikana, ja voimakkaimmin 
Veromiehen alueella 655 lapsella. Aviapoliksen Kehä III pohjoispuolella (Veromies ja Viinikkala) 
perusopetusikäisten määrä kasvaa 466 lapsella tarkasteluajanjaksolla.

Hankkeessa ei ole tarvetta väistötilalle.

Yhtenäiskoulu toteutetaan 920-tilapaikkaisena ja työntekijöitä on noin 120. Yhtenäiskoulun koko on n. 
9 992 brm² ja liikuntahallin koko on n. 2 350 brm². Päiväkoti toteutetaan 168-tilapaikkaisena eli 8-
ryhmäisenä, ja työntekijöitä on 32. Päiväkodin koko on n. 1 823 brm².

Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin tontti sijaitsee Veromiehen kaupunginosassa, 
osoitteessa Toinensavu 6b. Tuleva tontti tullaan lunastamaan Vantaan kaupungin omistukseen. Alueesta 
on käynnissä kaavanmuutos (052600 – Muuran kaupunkikylät), joka vahvistuessaan mahdollistaa 
esitetyn kokoisen koulun, liikuntahallin ja päiväkodin rakentamisen tontille sekä sille riittävän suuren 
tontin. Kaavan arvioitu valmistuminen on Q2/2024.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on varattu 
yhtenäiskoululle 48 900 000 euroa, liikuntahallille 5 850 000 euroa ja päiväkodille 9 500 000 euroa, 
yhteensä 64 250 000 euroa (alv 0 %, KL116). Tarveselvityksestä laskettu kustannusennuste 
yhtenäiskoululle on 36 700 000 euroa, liikuntahallille 9 560 000 euroa ja päiväkodille 9 350 000 euroa, 
yhteensä 55 610 000 euroa (alv 0 %, KL112,7). 

Muuran asemakaavaluonnoksen mukaan kortteleihin tulee sijoittaa taidetta. Esitetään, että hankkeen 
julkiselle taiteelle varataan 300 000 € investointibudjetista.

Hallintosäännön luvun 8 § 1 kohdan 30 mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin ja 
kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden 
tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien 

8 §
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(tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta teknisten perusparannushankkeiden 
tarveselvityksiä tai yhdistettyjä teknisten perusparannushankkeiden tarveselvitys-hankesuunnitelmia.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 8

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunkitilalautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi:
a) Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin 20.11.2023 päivätty tarveselvitys sekä 
kustannusennuste 55,61 milj. euroa (alv 0 %, KL112,7),
b) hankkeen julkiselle taiteelle 300 000 €:n varaus investointibudjettiin.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti, tarveselvitys 20.11.2023 liitteineen

Täytäntöönpano: Kiinteistöt ja tilat

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
rakennuttaja-arkkitehti Ann-Mari Ståhlberg, 040 070 2483, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
palveluverkkoasiantuntija Hannu Haarala, 050 302 9750, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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1.TARVETIETOKORTTI
   VD/4720/10.03.02.01/2023

Kohteen nimi:
Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti
Tarpeen kuvaus:
Muuran yhtenäiskoulu ja päiväkoti vastaavat alueen väestönkasvusta johtuvaan palvelutarpee-
seen. Osana Muuran yhtenäiskoulua tulee toimimaan Vantaan toinen kansainvälinen koulu. Muu-
ran päiväkoti tarjoaa neljässä ryhmässä englanninkielistä varhaiskasvatusta.

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Englanninkieliset koulutuspalvelut Vantaalla 2023 (valmistuu 12/2023)
Aviapoliksen osittainen kouluverkkoselvitys 2023

Tarpeen perustelut:
Päiväkoti on vuonna 2018 valmistuneen Aviapoliksen päiväkotiverkkoselvityksen mukainen uu-
disrakennuskohde. Yhtenäiskoulu (sekä päiväkoti ja liikuntahalli) suunnitellaan toteutettavaksi
Aviapoliksen kouluverkkoselvityksen 2023 mukaisesti vaiheistamattomana (kerralla), ja sen val-
mistumisen tavoite on vuonna 2027.
Englanninkielisen opetuksen palvelutarve on kasvanut Vantaalla viime vuosina paljon. Nykyinen
Vantaan kansainvälinen koulu ei pysty vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeeseen. Samoin
varhaiskasvatuksessa on tarvetta kasvattaa englanninkielisten ryhmien määrää.

Käyttäjätoimialat:
KASO (Kasvatus ja oppiminen) ja KAKU (Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi)
Kaupunginosa:
52 Veromies / Aviapolis

Kiinteistötunnus:
092–052–0101–0024

Tontin pinta-ala:
19 999 m²
Tavoitepinta-ala n. 24 160 m²

Osoite ja tontti:
Toinen savu 6b
01510 Vantaa

Kaavatiedot:
Kaavamuutos vireillä 052600
Voimassa oleva 520200

Rakennusoikeus:
11 999 m²

Tilatarve, suuruus ja kustannukset
(alv. 0 %) brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Yhtenäiskoulu (uudisrak.) 9 992 8 473 6 889 36 700 000 3 673 4 331

Liikuntahalli (uudisrakennus) 2 350 1 994 1 881 9 560 000 4 068 4 794

Päiväkoti (uudisrakennus) 1 823 1 431 1 266   9 350 000 5 128 6 534

Hankkeen tilapaikkamäärä koulu 920 tp
päiväkoti 168 tp

Investointikustannus tilapaikkaa kohden 39 891 € / koulun tilapaikka
55 655 € / päiväkodin tilapaikka

Väistötilan tarve:
Ei väistötilatarvetta.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa (2024–2033):
Aviapoliksen yhtenäiskoulu (Muuran koulu) 48,9 milj. €, Aviapoliksen päiväkoti III 9,5 milj. €,
Aviapoliksen yhtenäiskoulun liikuntahalli 5,58 milj. €, yht. 64,25 milj. €.
Hankkeen toteutusaikataulu:
TS 06-12/2023, HS 01-06/2024, suunnittelu 09/2024–09/2025, rakentamisen aloitus 01/2026, val-
mistuminen 05/2027.
Ylläpitokustannukset:
Yhtenäiskoulu 491 095 € / v, liikuntahalli 115 572 € / v, päiväkoti 82 941 € / v (alv. 0 %).
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle:
Yhtenäiskoulu ja liikuntahalli 4 393 670 €/vuosi, päiväkoti 1 400 000 €/vuosi.
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Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:
Yhtenäiskoulu 1 800 000 €, päiväkoti 120 000 €, liikuntahalli (vapaa-ajan käyttö) 100 000 €.
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:

Tuleva vuokra: yhtenäiskoulu   2 913 732 € / vuosi
                                       liikuntahalli      741 096 € / vuosi
                                           päiväkoti     681 204 € / vuosi
                                                    yht. 4 336 032 € / vuosi

       28,66 € / htm2 / kk
       30,97 € / htm2 / kk
        39,67 € / htm2 / kk
yht.  99,30 € / htm2 / kk

Vuokravaikutus 361 336 € / kk 4 336 032 € / vuosi

Vuokravaikutus / tilapaikka / v.:  koulu 4 713 €
                                                    päiväkoti 4 055 €

            koulu 393 €
      päiväkoti 338 €

Laatija(t):
Satu Turunen, Hannu Haarala, Ville Miettinen, Anne Papu-
nen, Ann-Mari Ståhlberg

Päivämäärä:
20.11.2023
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2.YHTEENVETO
Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys
on laadittu toimitilajohtamisessa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan
sekä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Tontti sijaitsee Aviapoliksen suuralueella, Veromiehen kaupunginosassa,
osoitteessa Toinensavu 6b. Tontista ja sitä ympäröivistä kortteleista on käynnissä
kaavamuutos ”Muuran kaupunkikylät nro 52149”.

Muuran yhtenäiskoulu ja päiväkoti tulevat vastaamaan peruspalvelutarpeen lisäksi
Vantaan lisääntyneeseen englanninkielisen opetuksen tarpeeseen. Koulu vastaa
lisäksi kasvaneeseen oppilaiden vaativan erityisen tuen tarpeeseen.

Yhtenäiskouluun tulee yhteensä 920 tilapaikkaa ja siinä toimii noin 120 työntekijää.
Yhtenäiskoulun liikuntahallin koko on n. 2 350 brm2.
Päiväkotiin tulee kahdeksan ryhmää, yhteensä 168 tilapaikkaa ja 32 työntekijää.

Tarveselvityksen mukainen valmistuminen on 5/2027.

3.PERUSTELUT TARPEELLE

3.1 Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen
palveluverkkosuunnitelmaan

Muuran koulu tulee olemaan yhtenäiskoulu (1.–9. Luokat) ja se kuuluu
kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2022–2031. Valmistuessaan se
vastaa Aviapoliksen Kehä III pohjoispuolen perusopetuksen palvelutarpeeseen
sekä toimii osittaisena väistötilana Veromäen koululle vuosina 2030–2031.

Aviapoliksen Kehä III eteläpuolen koulut ottavat aluksi vastaan Kehä III
pohjoispuolen perusopetusikäisten määrän kasvua, kunnes Muuran ja Atomin
koulut valmistuvat. Veromiehen alueen rakentuminen ja oppilasmäärän kasvu
edellyttää palveluverkolta riittäviä, oikea-aikaisia ratkaisuja, jotta lasten
koulumatkat eivät kasva liian pitkiksi. Muuran yhtenäiskoulu tulee olemaan osa
Kehä III pohjoispuolen rakentuvaa kouluverkkoa Veromiehen kaupunginosassa.

Vantaan nykyinen kansainvälinen koulu sekä Kaivokselan ja Rekolanmäen
koulujen englanninkielisen perusopetuksen oppilaspaikat eivät riitä vastaamaan

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 8 §



7

kasvaneeseen englanninkielisen koulutuksen tarpeeseen Vantaalla
(Englanninkieliset koulutuspalvelut Vantaalla 2023; Kasvatuksen ja oppimisen 
lautakunnan päätös: 7§ Englanninkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen laajentaminen Vantaalla). Muuran yhtenäiskoulu tulee
vastaamaan peruspalvelutarpeen lisäksi Vantaan lisääntyneeseen
englanninkielisen opetuksen tarpeeseen sekä oppilaiden kasvaneeseen vaativan
erityisen tuen tarpeeseen (vammaisopetus). Muuran yhtenäiskoulun 900
oppilaspaikasta noin 514 tulee olemaan englanninkielisen perusopetuksen
oppilaspaikkoja. Kyseistä osaa Muuran yhtenäiskoulusta kutsutaan Vantaan
kansainvälinen koulu II:ksi. Muuran kouluun sijoitetaan kaksi toiminta-alueittain ja
yksi oppiaineittain toteutettavan vammaisopetuksen ryhmää. Suomenkielisen
perusopetuksen oppilaspaikkoja tulee olemaan noin 386, johon sisältyy kahden
ylimääräisen vammaisopetuksen ryhmän paikkavaraus.

Muuran yhtenäiskoulun valmistuminen aikaistettiin vuodelle 2027 korvaamaan
investointiohjelmassa Atomin yhtenäiskoulun. Atomin yhtenäiskoulun
valmistuminen siirrettiin myöhemmäksi tontin pinta-alan riittävyyden haasteiden
sekä tontin ominaisuuksista johtuvien riskien vuoksi.

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen
palveluverkkosuunnitelma 2022–2031) mukaan varhaiskasvatus järjestetään
lähipalveluna myös uusilla asuinalueilla. Kunnallista palveluverkkoa tukevat
yksityiset päiväkodit. Varhaiskasvatuksen strategiana on lisätä yksityisen
varhaiskasvatuksen osuutta maltillisesti. Palveluverkkoa kehitetään
uudishankkeilla, joiden optimikoko on noin 168–210 tilapaikkaa. Tilat ovat uuden
oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä
organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan
ulkopuolella. Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen yhdessä
varhaiskasvatuksen kanssa laatimaa päiväkotisuunnitteluohjetta.

Muuran päiväkoti tulee vastaamaan varhaiskasvatustarpeen lisäksi Vantaan
lisääntyneeseen englanninkielisen palvelun tarpeeseen.

3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen

Perusopetus
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Vantaan virallisen väestöennusteen (2023) mukaan Aviapoliksen 
suuralueen perusopetusikäisten määrä laskee ennusteajanjaksolla 

2022–2032. Aviapoliksen Kehä III pohjoispuolella (Veromies ja Viinikkala) 
perusopetusikäisten määrä kuitenkin kasvaa 466 lapsella tarkasteluajanjaksolla. 
Vantaan ratikan ennustetut vaikutukset huomioidaan suurimmaksi osaksi 
vasta vuoden 2024 virallisessa väestöennusteessa.

Valmistuessaan Muuran koulu vastaa koko Kehä III pohjoispuolen 
palvelutarpeeseen. Myöhemmin alueen muiden koulujen valmistuttua Muuran 
yhtenäiskoulu vastaa erityisesti Muuran alueen palvelutarpeeseen. 
Englanninkielisen opetuksen oppilaista noin puolet arvioidaan tulevan 
Aviapoliksesta ja noin puolet muualta Vantaalta.

Varhaiskasvatus

Aviapoliksen alue on kasvava alue. Varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa vuoden 
2023 virallisen väestöennusteen mukaan Aviapoliksen suuralueella 250 lapsella 
seuraavan 10 vuotiskauden aikana, voimakkaimmin Veromiehen alueella 655 
lapsella. Tässä ennusteessa ei ole otettu huomioon ratikan vaikutuksia. 
Uudisrakennuspäiväkoti tehdään 168 tilapaikkaiseksi, 8 ryhmän päiväkodiksi.

Ennuste varhaiskasvatusikäisten määrästä, Aviapolis 2022–2032
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Taulukko: Aviapoliksen suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kehitys
Vantaan virallisen väestöennusteen 2022–2032 mukaan.

3.3 Esiselvitykset / vaihtoehtoiset tilanhankintatavat / 
muiden palvelutarpeiden yhdistäminen 
(toimitilaverkkoselitykset)

Päiväkoti on vuonna 2018 valmistuneen Aviapoliksen päiväkotiverkkoselvityksen 
mukainen uudisrakennuskohde.

Aviapoliksen kouluverkkoselvitys 2023.
Englanninkieliset koulutuspalvelut Vantaalla 2023

3.4 Aiemmat päätökset ja selvitykset

Muuran (Aviapoliksen) yhtenäiskoulun, liikuntahallin tai päiväkodin osalta ei ole 
aiempia päätöksiä tai selvityksiä.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan päätös: 7§ Englanninkielisen 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laajentaminen Vantaalla

4.TOIMINNALLISET, TILALLISET JA TEKNISET 
TAVOITTEET SEKÄ MITOITUSPERUSTEET

4.1 Toiminnalliset tavoitteet, lasten ja nuorten 
osallistaminen

Perusopetus
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Aviapolikseen rakennettavan Muuran koulun uudisrakennus (yhtenäiskoulu)
mitoitetaan n. 920 oppilaalle ja henkilökunnalle (n. 120). Tilat ja toiminnot
suunnitellaan uuden tilaohjelman mukaisesti Vantaan kaupungin kasvatuksen ja
oppimisen toimialan linjausten mukaisesti.

Muuran koulun vuosiluokkien 1–9 opetus tullaan toteuttamaan englanninkielisten
luokkien osalta kaksikielisenä. Opetus on pääosin englanninkielistä, opetuksesta
75–90 % järjestetään englanniksi. Suomeksi opetetaan suomen kielen ja
kirjallisuuden oppimäärä sekä lisäksi osa muita oppiaineita, esim. valinnaisaineet.
Koulun toimintasuunnitelmassa tarkennetaan vuosittain, mitkä oppiaineet
opetetaan suomeksi. Englanninkielinen opetus ei vaadi erityisiä luokkatiloja
verrattuna suomenkieliseen opetukseen. Osa englanninkielisen opetuksen
opetushenkilökunnasta tulee opettamaan myös koulun suomenkielisen
perusopetuksen linjalla. Nykyisessä Vantaan kansainvälisessä koulussa suositaan
erityisesti pariopettajuusmallia. Yhteiset opetushenkilökunnan tilat, yhteisöllisyys ja
yhteisöllinen oppiminen ovat tärkeitä teemoja monikielisessä koulussa.
Autopaikkojen riittävä määrä on tärkeä huomioida, koska oppilaat ja opettajat
saapuvat koululle tavallista laajemmalta alueelta. Pedagoginen suunnitelma
valmistuu hankesuunnitteluvaiheen aikana, jolloin pedagogisen toiminnan
periaatteet ja tilojen väliset etäisyydet ja yhteydet tarkentuvat.

Uuden oppimisympäristön vaatimukset ja tavoitteet asettavat uudenlaisia tavoitteita
tilojen jäsentymiselle ja toimintojen järjestämiselle. Koulurakennus on monitoimitila.
Tilat jaotellaan toiminnoiltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin tiloihin siten, että
tilojen käyttö on joustavaa eri tilanteissa ja tarpeissa. Monitoimitilan käyttäjiä ovat
myös organisaation ulkopuoliset käyttäjät varsinaisen koulutyöskentelyaikojen
ulkopuolella.

Monitoimitiloja rajaavat kiinteät seinät, mutta varsinainen tila on jaettavissa esim.
pyörällisillä kalusteilla erilaisiin toimintaympäristöihin (n. 100 oppilaan ja 4–5
opettajan käyttöön). Avoimessa tilassa voi olla seinillä erotettuja tiloja
rauhallisempaa työskentelyä tai opettajatiimin työskentelyä varten.

Opiskelu- ja opetustilat muodostuvat noin 100 oppilaan käyttöön tarkoitetuista
oppimisalueista. Oppimisalueita ovat yleisopetuksen tilat ja erikoisvarusteiset
työskentelyalueet, joita ovat mm. käsityö ja kuvataide sekä fysiikan, kemian ja
kotitalouden tilat (liikuntatilat muodostavat yhden oppimisalueen yhdessä musiikin
ja esitystilojen kanssa). Lisäksi oppimisalueilla on eritavoin joustavasti muokattavia
yleistiloja ja yhteisvarastoja.
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Oppimisalueiden tiloja voidaan jakaa erikokoisiin oppimisen tiloihin (opetus- ja
oppimistuokiot) kouluaikana ja opetuksen järjestämisessä hyödynnetään
rakennuksen muita yhteistiloja tarvittaessa (esim. ruokala, yleisopetuksen tilat).
Oppimisalueilla voi työskennellä ryhmätila- ajattelun mukaisesti eri ikäryhmiä.
Oppimisalueiden tiloja jaetaan myös elämän- tai päivänkaariajatuksella: tila voi
toimia eri aikoina neuvottelutilana, henkilökunnan työtilana tai asukasyhdistyksen
kokoustilana. Teknologian tuoma liikkuvuus ja erilaiset oppimisen tilat avaavat
lukujärjestystekniikkaan uusia mahdollisuuksia, kun koulun kaikkia tiloja voidaan
käyttää oppimisen tiloina.

Nykyajan oppiminen ja opetus on monimuotoista. Oppimistilojen on oltava helposti
mukautettavissa, tehokkaasti hyödynnettävissä ja muutettavissa eri tilanteiden
oppimis- ja opetusvaatimusten mukaan. Tilojen tulee tukea myös aktiivista
istumisen tauottamista tarjoten luonnollisia fyysisen aktiivisuuden tarjoumia kuten
puolapuita, kiipeilyotteita, leuanvetotankoja, roikkuvia nyrkkeilysäkkejä tai muuta,
joka tukee istumisjaksojen aktiivista katkaisua sekä mahdollistavat oppilaiden ja
opettajien taukoliikkumisen.

Koulutilojen on tarjottava mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen ja
sosiaalisten ihmissuhdetaitojen harjoitteluun. Modernit oppimisympäristöt ja
koulutilat luovat edellytykset kouluviihtyvyyden ja motivaation kasvulle ja sitä kautta
oppimisen monipuolistumiselle. Opetussuunnitelman muuttuminen liittyy
työskentelytapojen muuttumiseen. Oppilaasta on tullut oppija, joka on aktiivinen
toimija, oman oppimisensa subjekti. Opettajan rooli muuttuu oppimisen ohjaajaksi
ja valmentajaksi. Oppimiseen hyödynnetään erilaisia oppimisen tilamalleja.
Ilmiöpohjainen oppiminen tai pari- ja tiimiopettajuus vaativat koulutiloilta
joustavuutta. Tällaisissa oppimisympäristöissä kalusteet ovat helposti
järjestettävissä uudelleen ryhmän ja tehtävän vaatimusten mukaan.

Tilat voidaan jakaa kognitiivisen oppimisen, sosiaalisen oppimisen, tekemällä
oppimisen ja vetäytymisen tiloiksi. Teema-aluejako tukee osaltaan myös
luottamuksen kehä - ajattelua. Vantaan kouluhankkeissa sovellettavan
tilatavoitteen mukaiset tilat vahvistavat oppilaiden turvallisuudentunnetta (kotialue),
ja pedagogiset ratkaisut mahdollistavat oppilaille virikkeellisen ympäristön, jonka
tilojen monikäyttöisyys ja joustavuus mahdollistavat.

Varhaiskasvatus ja esiopetus
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Muuran päiväkodissa on 168 tilapaikkaa. Laajamittaista englanninkielistä
varhaiskasvatusta sekä -esiopetusta toteutetaan yhteensä neljässä ryhmässä,
rinnakkain suomenkielisten ryhmien kanssa. Laajamittainen englanninkielinen
varhaiskasvatus ja -esiopetus perustuu suomalaiseen varhaiskasvatus- ja
esiopetussuunnitelmaan ja tarkoittaa sitä, että osa toiminnasta (vähintään 25 %)
toteutetaan jollakin muulla kielellä kuin varhaiskasvatuslaissa säädetyllä
varhaiskasvatuksen kielellä.

Henkilöstötarve laajamittaisen englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen osalta: neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, neljä varhaiskasvatuksen
sosionomia sekä neljä lastenhoitajaa. Henkilöstöltä vaaditaan erinomaista suomen
kielen taitoa (taitotaso 5), koska opetuksesta osa on suomeksi.

Kieli ei aseta varhaiskasvatuksen tiloille normaalista tilasuunnittelusta poikkeavia
vaatimuksia. Esiopetustilojen suunnittelussa olisi kuitenkin hyvä muistaa niiden
sijoittelu lähelle alkuopetuksen tiloja, jotta nivelvaiheen yhteistyö toteutuu
luonnollisesti ja helposti.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu
erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö
on kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja
kehitys huomioon ottava. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja
oppimisen halua sekä ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä
taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimisympäristö
vaikuttaa myönteisesti oppimiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen
toimintaperiaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön
muokkaaminen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunneltavat
oppimisympäristöt tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia lasten
omaehtoiseen pohdintaan, tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokeiluun.
Varhaiskasvatuksen toiminnassa oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten
kanssa. Esillä olevat lasten työt, rakennelmat ja leikit ovat osa oppimisympäristöä
ja yksi pedagogisen dokumentoinnin väline.

Muuran päiväkotiin tulee 8 ryhmää, yhteensä 168 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on
laskennallisesti maksimissaan 4 tai 7 lasta. Tilapaikkamäärä on lasten iästä
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riippuen minimissään kaksitoista (12) ja maksimissaan kaksikymmentäyksi (21).
Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan maan tasolle.

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 32 henkilöä.

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.

Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.

Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja
palveluntuottajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa
kriisitilanteissa tai häiriöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu
hyvin säilyvistä retkievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan
uusimaan. Päivämääristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että
keittiöhenkilökunta.

Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja
kasvattajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan
ensisijaisesti vararuokavaraston tuotteilla.

Pihaan liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa 4.6.

Osallisuuden suunnittelussa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioidaan
mahdollisuuksien mukaan päiväkodin henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen
asukkaat sekä mahdolliset muut päiväkodin lähiympäristön toimijat,

Päiväkoti toteutetaan osana toimitilajohtamisen ja varhaiskasvatuksen kehittämää
päiväkotisuunnitteluohjetta. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin
tilasuunnittelun kehityshankkeen myötä kehitettyyn suunnitteluohjeeseen ja
päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin sekä päiväkotien RT-ohjekorttiin.
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4.2 Ateriapalvelun tavoitteet

Koulun keittiö tulee olemaan valmistuskeittiö, jossa valmistetaan ateriat
oppiskeijoille ja päiväkotilapsille sekä henkilöstölle (koulussa huomioidaan myös
erityislasten ruokailu tilat).

Ruokailijoiden kokonaismäärä tulee olemaan n. 1220 (opiskelijoita n. 920 ja
päiväkotilapsia n. 168, lisäksi henkilökunta)

Keittiön yhteyteen tarvitaan keittiöhenkilökunnan sosiaalitilat.

Valmistuskeittiö on n. 230 m2. Sijoitus mahdollisimman keskeisesti ruokasalan
läheisyyteen. Keittiölle tulee olla oma huoltoreitti sekä oma sisään kulku
(tuulikaappi).

Sekä opiskelijat että päiväkodin lapset ruokailevat salissa 3 vuorossa (pois lukien
alle 3- vuotiaat päiväkotilaiset). Koulussa opiskelee erityislapsia n. 20, he
ruokailevat salissa. Ruokasalin on siis täytettävä sekä erityislasten, päiväkodin ja
koulun palvelutarpeet. Linjastojen riittävyys ja tilan tarve on tutkittava ja käytävien
turvallinen väljyys pyörätuolilapsille on varmistettava sekä erityis- ja päiväkotilasten
dieettilinjasto tulee olla mallia matala. Ruokailu toteutetaan pääasiassa ilman
tarjottimia, mikä tarkoittaa, että linjastot lyhenevät. Juoma- ja leipäpisteitä on
sijoitettava sopiviin kohtiin ruokasalia. Istumapaikkoja salissa on oltava noin 380.
Päiväkotilapsille (alle 3-vuotiaille) varataan keittiöön päivävaunut (3–4 kpl).

Astianpalautuslinjasto sijoitetaan ruokasalille niin ettei se risteä ruokailun kanssa.
Ilman tarjottimia ruokailu lyhentää koripaikkojen tarvetta ja astianpalautus
nopeutuu. Astianpalautuksen on oltava kaksisuuntainen.

Keittiötilojen vaatimukset:

 keittiön tulee sijaita hyvän huoltoyhteyden päässä
 keittiöllä tulee olla oma lastaustila ja tuulikaappi sekä huoltoautolle riittävä

tila kääntymiseen
 keittiön välittömässä läheisyydessä tulee olla rullakko- ja laatikkovarasto
 keittiön tulee olla muodoltaan mahdollisimman tehokas, ei turhia kulmia

eikä syvennyksiä
 keittiöön tulee saada myös luonnon valoa
 keittiön rullakko/laatikkovarastoon tai lastauslaiturille sijoitetaan manuaalinen

metallinpuristin
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Ruokailutilan vaatimukset

 ruokasali tulee sijaita keittiön välittömässä läheisyydessä
 ruokasalin aterialinjastot on eriytettävä ruokasalin muista tiloista iltakäytön

aikana.
 ruokailu pyritään toteuttamaan ilman tarjottimia
 ruokasalin juoma ja leipäpisteet asennetaan erilleen.
 ruokasalin astianpalautus oltava suljettavissa sähkörulolla
 Ruokasalissa ruokaileville päiväkotilapsille on oma jakelulinjasto
 Päiväkodin astioille on vaunupalautus
 Pienten ryhmillä on vaunuruokailu, vaunujen määrä selvitettävä (m. 5

vaunua)

4.3 Puhtauspalvelutavoitteet

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle oppimiselle.
Puhtaanapidolla ylläpidetään rakennuksen hygieenisyyttä, siellä työskentelevien
henkilöiden työturvallisuutta, viihtyisyyttä ja rakennuksen edustavuutta.

Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia

tiloja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana. Yläpölyjen kerääntymistä on
suunnitteluratkaisuissa vältettävä.

Tavoitteena on yhtenäistää materiaalivalintoja. Kaikki käytettävät materiaalit ja
tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, tehokkaista ja edullisesti
ylläpidettävistä tuotteista. Rakennusten pintojen tulee olla kaikilta osin helposti
puhtaana pidettäviä ja julkisen tilan kulutusta kestäviä. Lattiapintojen vahauksille ei
tule olla tarvetta. Lattiamateriaalivalinnoissa on tilojen käyttötarkoitus otettava
huomioon. Jos tiloihin asennetaan tekstiililaatta, tulee urakoitsijan jättää jokaista
väriä 10 kpl varastoon.

Koulun tilat varustetaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen ohjeita
suunnittelijoille ohjeen mukaisesti. Päiväkodin tilat varustetaan
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti.

Keskusvarastotavaroiden kuljetukseen ja vastaanottoon tulee olla kulku sisätilojen
kautta huoltopihalle, jos se vain on mahdollista. Päiväkodissa
siivouskeskus/vaatehuoltotila tulee sijoittaa aina 1krs. tukkutavaroiden ja
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jätehuollon joustavoittamisen vuoksi. Koulun siivouskeskus sijoitetaan myös 1krs.
Tavaratoimitusten ja jätehuollon joustavoittamiseksi. Useamman kerroksen
kiinteistöillä tulee jokaisella kerroksella olla oma siivoustila, joka sijoitetaan
kerrokselle niin, että tila aukeaa käytävää ja on lähellä hissiä tavaroiden ja
koneiden siirtojen vuoksi.

Siivouskeskukset toimivat myös varastoina, joten tilojen neliöissä se on
huomioitava. Päiväkodin siivouskeskus/vaatehuoltotila varustetaan 8 kg
pyykinkäsittelykoneilla ja omilla jalustoillaan. Jalustoille valetaan betonista 10 cm
koroke, johon jalustat pultataan kiinni. Tilassa pestään päivittäin päiväkodin
pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Tila tulee jakaa puhtaaseen ja
likaiseen puoleen.

Koulun siivouskeskus varustetaan 8 kg ja 6 kg pyykinpesukoneilla, sekä
integroiduilla nukka-altaallisilla jalustoilla. Kuivausrumpu 8 kg ja avojalustalla.
Koneiden jalustoilla valetaan betonista koroke, johon jalustat pultataan kiinni.

Laitoshuollolle varataan koulun puolelta sosiaalitila, läheltä siivouskeskusta. Tila
kalustetaan minikeittiöllä ylä- ja alakaapeilla ja jääkaapilla. Kalusteen yläkaappiin
hyllykaappi ja astiakaappi valutuskaukalolla. Alakaappiin vetolaatikosto ja
ulosvedettävä jätekaappi. Seinälle kiinnityspinta ja naulakko. Tila lukitus
laitoshuollon sarjaan. Pesu- ja pukutiloihin varataan laitoshuollolle neljä lukittavaa
pukukaappia. Tilat varustetaan tilakorteissa mainituilla kalusteilla ja varusteilla.

Materiaalien päästöluokka M1. Rakentamisen puhtausluokka P1.

4.4 Väestönsuoja

Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan seuraavasti:

 Rakennuksen / rakennusryhmän koon ollessa suurempi kuin n. 3400 k-m2,
tulee väestönsuojan alaa kasvattaa 135m2 kutakin täyttä 3400k-m2 kohden
(lisää suojatilaa 180 henkilölle) sekä jakojäännöksen ollessa enintään 0,3
tulee kaikki suojat toteuttaa enimmäiskokoisina eli 155m2 suuruisina
(135m2+20m2).
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Mikäli rakennukseen tulee sijoittumaan suojelulohkon johtokeskus, tulee
pelastusviranomainen lausumaan väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta
tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

4.5 Muut erilliset tavoitteet

Äänitekniset tavoitteet

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen
opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja
tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon
ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä
ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus (Yma
796/2017).

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä
laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä.
Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja
perustelumuistion mukaan.

Segregaatio

Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ja kouluille ovat
merkittäviä, sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien ja koulujen
lapsipohjaan. Toisin sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti,
sama tapahtuu myös päiväkotien ja koulujen tasolla. Sellaisten alueiden
päiväkodeissa ja kouluissa, joihin on keskittynyt paljon huono-osaisuuden
riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja vieraskielisiä, lasten ja
perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla alueilla.

Päiväkoti- ja koulusuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi
huomioida niin, että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
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muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin ja koulun sisä- ja
ulkotilat ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta
voidaan lisätä mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville
kohtaamisille ja ohjatulle harrastustoiminnalle alueella.

Koulun tiloissa tullaan järjestämään musiikkiopiston muskaritoimintaa sekä
kuvataideopiston toimintaa. Tilatarve on määritelty tilaohjelmaan yhdessä
kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan kanssa. Tilatarve tarkentuu
hankesuunnitteluvaiheessa. Kyseisten tilojen tulisi sijaita päiväkotitilojen lähellä, ja
tilat tulee olla helposti saavutettavissa. Vuokranmaksu jyvitetään tarpeen mukaan
myöhempien suunnitteluratkaisujen perusteella.

4.6 Tilaan ja käyttöön liittyvät muunneltavuus-,
monikäyttöisyys- ja laatutasotavoitteet, piha

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen yleisen
suunnitteluohjeen, perusopetus- ja päiväkotisuunnitteluohjeen sekä vastaavien RT-
korttien mukaisesti.

Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat tehdään
tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä,
muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että turvalliset.

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita
suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita.

Koulun ja päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi edellä
mainittuja tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus tulee
huomioida LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen
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suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko
tulee suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.

Liikuntahalliin toteutetaan 1 400 m2:n liikuntatila sekä liikuntatilan edellyttämät
riittävät puku- / peseytymistilat, varasto- ja muut tukitilat. Liikuntatila on jaettavissa
useampaan osaan väliverhoin, joista ainakin osa on myös ääntä eristäviä.
Liikuntatilan vapaa huonekorkeus on vähintään 9 metriä.

Tavoitteena on toteuttaa monipuoliseen eri liikuntalajien harjoitteluun soveltuva
liikuntahalli, joka on päivisin opetuskäytössä ja muussa tarvittavassa kaupungin
toiminnassa ja iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina vapaa-ajan käytössä.
Liikuntatila soveltuu mm. Salibandyn, futsalin, koripallon, lentopallon, voimistelun ja
tanssin harjoitteluun. Pukuhuone-, wc-, aula- ja varastotilat tulee mitoittaa
huomioiden useampi samanaikainen käyttäjäryhmä.

Liikuntahallin suunnittelussa huomioidaan alueen vapaa-ajan käytön tarpeet sekä
koulun ja varhaiskasvatuksen opetustarpeet.

Liikuntahalliin oma siivoustila, tilan neliöissä huomioitava, että tilassa tullaan
säilyttämään isohkoa yhdistelmäkonetta ja siivousvaunuja, sekä muita siivouksessa
käytettäviä välineitä, aineita ja kiinteistön hygieniatarvikkeita. Siivoustilan oven
leveys 100 mm.

Pihan tavoitteet

Yleistä

Vireillä olevassa kaavaluonnoksessa 052600 on määritelty:

 Korttelialueen vihertehokkuuden tavoiteluvun tulee olla vähintään 1,0.
Vihertehokkuuslaskelma liitetään rakennuslupahakemukseen
pihasuunnitelman kanssa.

 Rakennuksen ja katualueen välinen tila tulee kivetä, istuttaa tai muutoin
käsitellä osana laadukasta kaupunkimaista katutilaa ja sen tulee liittyä
sujuvasti katuun.

 Toisensavun ja Aurtuakadun kulmaukseen tulee toteuttaa aukiomainen
sisääntulopiha.

 Aurtuakadun ja Aurtuaraitin puoleisille tontin reunoille tulee sijoittaa
suurikasvuisia puita. Aurtuakadun puolella puut tulee istuttaa viheryhteyttä
vahvistavaksi puuriviksi.
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 Hulevesien viivytys tulee toteuttaa erillisen hulevesisuunnitelman mukaisesti.
Huoltopiha tulee järjestää niin, ettei se korostu kaupunkikuvassa.
Pysäköintialueita tulee jäsentää ja rajata puu- ja pensasistutuksin.

Pihan on oltava virikkeellinen, liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuuteen kannustava,
turvallinen, tasa-arvoinen ja osaltaan kiusaamista estävä sekä mahdollistaa ja
lisätä oppilaiden koulupäivän aikaista luontokosketusta. Koulu- ja päiväkotiajan
ulkopuolella piha-alueet ovat lähiympäristön asukkaiden sekä iltapäivä- ja
liikuntakerhojen käytettävissä. Tavoitteena on, etteivät saatto- ja huoltoliikenne
risteä oppilasliikenteen kanssa, keittiön huoltopiha ja tavarankuljetusreitit ovat
riittävät ja turvalliset, ja että poistumisteiden mitoitukset ja sijainnit ovat toimivat ja
määräysten mukaiset.

Koulun piha

Toteutetaan Vantaan kaupungin perusopetuksen suunnitteluohjeen sekä Ohjeita
suunnittelijoille-dokumentin mukaisesti.

Koulun piha-alueen tavoitemitoitus on 20 m2 / tilapaikka. Tämän kohteen
yhtenäiskoululle osoitetun pihan tavoitteellinen piha-alueen koko on siten
(20 x 920 tp) n. 18 400 m2. Koulun tontille tulevan urheilukentän koko 40 m x  60
m.

Koulun piha- alueita hyödynnetään opetus- ja oppimisympäristöinä siten, että
uudisrakennuksen yhteydessä piha- alueella huomioidaan tilavaraukset erilaisia
oppimistilanteita ja –hetkiä varten. Piha-alueelle on oltava tavanomaiset
yhtenäiskoulun oppilaiden tilatarpeet: leikki, oleskelupiha, koulukuljetus,
polkupyörien säilytys, liikuntakenttä ja katettu oleskelutila (katos). Pihan käyttäjien
luontokosketuksen lisääminen on myös huomioitava osana suunnittelua.

Koulun välituntialueeksi tullaan laskemaan myös Koulutontin viereinen suuri
liikuntakenttä ja sen yhteydessä oleva puistoalue. Koulun järjestyssääntöihin tulee
kirjata koko koulun välituntialue, jolloin vahinkovakuutus kattaa myös tontin
ulkopuolisella välituntialueella tapahtuvat tapaturmat. Pieni osa koulutontin
ulkopuolisen suuren liikuntakentän kulmasta sijaitsee lentomelualueella, joka ylittää
herkkää toimintaa varten määritetyt raja-arvot.

Pihan suunnittelussa hyödynnetään Vantaan Liikkuvan koulun pihaosallisuusmallia,
joka tuottaa tietoa suunnittelijoille tulevilta käyttäjiltä.
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Päiväkodin piha

Päiväkodin piha-alueen tavoitemitoitus on 20 m2 / tilapaikka. Tämän kohteen
päiväkodille osoitetun pihan tavoitteellinen piha-alueen koko on siten (20 x 168 tp)
n. 3 360m2.

Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeelliseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi,
joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat
suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen ja
valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Pihalla on tärkeä merkitys päiväkodin toiminnassa ja sen tulee soveltua
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaiseen toimintaan sekä
Varhaiskasvatuksen pihasuunnittelun tavoitteet –dokumenttiin (Oheismateriaali:
Varhaiskasvatuksen pihasuunnittelun tavoitteet 2023). Pihan on oltava yhtenäinen,
maantasossa, virikkeellinen, turvallinen, tasa-arvoinen, oppimista, fyysistä
aktiivisuutta ja tervettä kasvua tukeva ympäristö. Pihalta edellytetään joustavuutta,
jotta tilaa jää lapsen omalle mielikuvitukselle ja leikille. Pihalta tulee löytyä varjoa
auringolta ja kuumuudelta, sekä suojaa sateelta. Ympäristön tulee tarjota ja sekä
samalla tukea monipuolisesti lapsen liikkumisen taitoja: kävelyä, juoksemista,
tasapainoilua, kiipeilyä, roikkumista sekä myös hienomotoriikkaa ja pelaamista
(heittäminen, ottaa kiinni, potkaista jne.). Lapset viettävät paljon aikaa pihalla ja
sen oltava paikka, jossa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Piha-alueilta tulee olla
pääsy päiväkodin toiminta-aikana tähän tarkoitukseen varattuun WC-tilaan.

Piha-alueet ovat päiväkodin ollessa kiinni lähialueen asukkaiden käytettävissä.
Päiväkodin ulkotilat ovat myös osa laajempaa viherrakenteen verkostoa. Pihan
ratkaisuilla vaikutetaan mm pienilmaston säätelyyn, hulevesi hallintaan, ekologisiin
yhteyksiin, kaupunkikuvaan ja ympäristön kerroksellisuuteen. Ulkotilan sijainti
tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä muodostaa erilaiset lähtökohdat pihan
suunnittelulle. Päiväkodin ja sen leikkipihan sijoittuminen tiiviiseen
kaupunkirakenteeseen korostaa tarvetta luontokosketukselle ja sen mahdollistavien
elementtien säilyttäminen ja tuonti pihan oppimisympäristöön on tärkeää.

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettavaksi kasveiksi
valitaan lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa ja ovat myrkyttömiä. Piha
toteutetaan Vantaan pihakortin mukaisesti sekä otetaan ohjeellisena huomioon
pihaan kohdistuvat kaavamääräykset. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella
Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti.
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Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen “piha”-huonekortin
mukaiset rakennukset, jotka voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta:
pihavarastot (leikki- ja ulkoiluvälineet), vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja.
Piha vaatii selkeästi merkityt ja turvalliset tilat pyörien säilytykseen. Kylmien
varastojen katot toteutetaan viherkattoina.

Pihan suunnittelussa hyödynnetään Vantaan Liikkuvan päiväkodin
pihaosallisuusmallia, joka tuottaa tietoa suunnittelijoille tulevilta käyttäjiltä.

4.7 Arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet

Rakennuksen arkkitehtuurissa noudatetaan asemakaavassa annettuja määräyksiä
ja tavoitteita, Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 Apolin strategisia linjauksia sekä
Vantaan kaupungin asemakaavoituksessa laadittua Muuran konseptin tavoitteita.

Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja
sen tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme
ilmaisuvoimaisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä.
Anonyymin modernismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä
luomme paikkoja ja tiloja, joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista
integroitumista. Luomme arkkitehtuuria teknisesti koetelluin ratkaisuin.”
Uudisrakennuksen tulee olla luonteeltaan julkinen rakennus, ja arkkitehtuuriltaan
ohjelman periaatteen mukainen. Rakennuksen tulee sopeutua alueen
arkkitehtoniseen ilmeeseen sekä tuoda ulkoasussaan esiin rakennuksen toimintaa.

Uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista. Rakennuksen
sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin. Julkisivusommittelun tulee
olla pienimittakaavaista ja kävelymiljöötä korostavaa. Pihavarastot- ja rakennukset
tulee tehdä kasvikattoisina.

Suunnittelussa tulee huomioida Vantaan kaupungin kaavoituksessa laadittu Muura
konsepti ja siihen kirjatut tunnistettavan arkkitehtuurin tavoitteet kansainvälisesti
kiinnostavasta ja asukkaita houkuttelevasta arkkitehtuurista, tavoitteet alueen
värikkyydestä, leikkisyydestä ja kodikkuudesta sekä tavoitteet suunniteltujen
kaupunkikyläteemojen näkyvyydestä arkkitehtuurissa, jossa yksi alueen
maamerkeistä on tuleva Muuran yhtenäiskoulu.

4.8 Elinkaaritavoite (käyttäjän aikatavoite)
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Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100
vuotta, täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja
sähkökeskusten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja
johtoverkkojen tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta.

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa
tämän päivän koulurakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI
teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun,
rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen,
valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä äänenvaimennukseen.

4.9 Tilamitoitustavoitteet htm2 (huoneistoala)/ tilapaikka

Päiväkodin tilantarvetavoite on 8,5 htm2 / tp. = 1 360 m2 (tilaohjelma KASO).
Yhtenäiskoulun tilantarvetavoite on 8,59 htm2 / tp. = 7 903 m2 (tilaohjelma KASO).

4.10 Tavoitetunnusluvut brm2/hym2, m3, tilatehokkuus

Yhtenäiskoulu:

 bruttoala / hyötyala 9 992 : 6 889 = 1,45
 tilavuus n. 38 952 m3 (kustannuslaskenta 11/23)

Liikuntahalli:

 bruttoala / hyötyala 2 350 : 1 881 = 1,25 (tilaohjelma KAKU)
 tilavuus n. 17 278 m3 (kustannuslaskenta 11/23)

Päiväkoti:

 bruttoala / hyötyala 1 823 : 1 266 = 1,44
 tilavuus n. 6 868 m3 (kustannuslaskenta 11/23)

Toimitilajohtamisen tilatehokkuusvaatimus (bruttoala/tilaohjelma-ala) päiväkodille
on 1,3–1,45 ja koulurakennuksille 1,35-1,55 (Ohjeita suunnittelijoille 28.02.2020).

Yhtenäiskoulun tilantarvetavoite on 7,41 hym2 /opp. (7,89 hym2 /opp.*). Muuran
yhtenäiskoulun tilatehokkuusmitoitus on 7,85 hym2/opp.**

*sisältää lisäyksen segregaation eli alueellisen eriytymisen ehkäisemiseen liittyvän palvelutarpeen
perusteella.
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**Sisältää liikuntahallin pinta-alasta perusopetuksen tarpeen sekä koulun ja päiväkodin yhteiset
tilat, vammaisopetus huomioitu erikseen.

4.11 Tekniset tavoitteet (Rak, LVIS)

Rakennetekniset tavoitteet

Rakennettavuus maaperän suhteen
Rakennuksen perustamistapa voidaan tarkemmin määritellä lisäpohjatutkimuksilla.
Vanhat täytöt tulee poistaa perustusten alta, jos on mahdollista lisätutkimusten
perusteella joku rakennuksen osa perustaa maanvaraisesti. Todennäköisesti osa
rakennuksista joudutaan paaluttamaan. Myös louhintaan on syytä varautua, mikäli
kallionpinta vaihtelee alueella.

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voidaan alustavan arvion
mukaan joutua pohjanvahvistamaan tai keventämään.

Rakennuspaikan alueellinen stabiliteetti tulee selvittää. Maapohjaa voidaan
tarvittaessa vahvistaa tai louhetäyttö/täytöt voidaan purkaa alueelta.

Pohjavedenpinnan taso ja sen vaihteluvälit tulee selvittää luotettavasti
pitkäaikaisilla havainnoilla, Alueella ei voi alentaa pohjavettä eikä heikentää sen
muodostumista.

Kehäradan tunneliosuuden läheisyyden vaikutuksen suunnitteluun ja
rakentamiseen tulee selvittää.

Tärinä- ja runkomeluvaikutukset tulee tutkia.

Rakennuksen perustusrakenteet salaojitetaan ja routasuojataan.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus.
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin,
stabiliteettiselvityksiin ja suunnitelmiin.

Päiväkoti
Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta
suunnittelijoille sekä Päiväkotisuunnitteluohjetta.

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.
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Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.

Maanpäälliset kantavat rakenteet tehdään ensisijaisesti massiivipuurakenteisina
pois lukien väestönsuoja, joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi
olla betonirakenteinen.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän kuormitukset otetaan kantavien
rakenteiden mitoituksessa huomioon.  Jos aurinkosähkövoimala sijoitetaan
vesikatolle, on vedeneristyksessä huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden
mahdollisesti vaatimat lisävedeneristykset.

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.

Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.

Koulu
Koulurakennuksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen
Ohjetta suunnittelijoille.

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.

Rakennus on neljäkerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.

Maanpäälliset kantavat rakenteet tehdään ensisijaisesti massiivipuurakenteisina
pois lukien väestönsuoja, joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi
olla betonirakenteinen.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän kuormitukset otetaan kantavien
rakenteiden mitoituksessa huomioon. Jos aurinkosähkövoimala sijoitetaan
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vesikatolle, on vedeneristyksessä huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden
mahdollisesti vaatimat lisävedeneristykset.

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).

Liikuntahalli
Liikuntahallin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta
suunnittelijoille.

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.

Rakennus on yksikerroksinen.

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille.

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena pilari-palkki-rakenneratkaisu. Kantavat
rakenteet ovat massiivipuurakenteisia. Hanke on kantavien rakenteiden,
rakennusfysikaalisen ja pohjarakennesuunnittelun osalta vaativa
suunnittelutehtävä. Jos liikuntahallin katon jänneväli on yli 25 m on hanke hallin
katon pitkän jännevälin vuoksi poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä
kantavien rakenteiden osalta.

Vesikatto on kasvikatto ja katolle tulee aurinkosähköjärjestelmä. Kasvikaton ja
aurinkosähköjärjestelmän kuormat on huomioitava kantavia rakenteita
mitoitettaessa.

Rakennuksen paloluokka P1 tai P0. Paloturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet on
selvitettävä ja tarvittaessa neuvoteltava viranomaisten kanssa suunnittelun
alkuvaiheessa. Selvitettäviä asioita ovat mm. rakenteiden palonkesto, osastointi,
poistumistiet sekä hälytys- ja sammutusjärjestelmät.

LVIA-tekniset tavoitteet
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Järjestelmien tuottaa sille asetetut terveellisyyteen, turvallisuuteen, käytettävyyteen
ja ohjattavuuteen, sekä energiatehokkuuteen liittyvät tavoitteet.

Järjestelmät ja toiminnot suunnitellaan palvelemaan tilakohtaisia/toiminnan
tarpeita, mikä huomioidaan järjestelmävalinnoissa ja laitevarusteissa.

Rakennettavien järjestelmien tulee olla muuntojoustavia. Järjestelmät suunnitellaan
tilojen ja toimintojen ehdoilla.

Lämmöntuottojärjestelmä on hybridi-lämmöntuottojärjestelmä; 
maalämpö/kaukolämpö, tai maalämpö/sähkö. Valinta tehdään suunnittelun osana
tehtävän kannattavuus-elinkaarilaskennan avulla. Tavoitteena on maalämmön
tuoton osana vähintään, että päiväkodin tarvitsema lämpöteho tuotetaan
maalämmöllä.

Rakentaminen toteutuu yhdessä vaiheessa. Kiinteistölle hankitaan yksi kunnallinen
vesi-, hule- ja jätevesiliittymä, sekä yksi kaukolämpölittymä.

Päiväkotitilat varustetaan viilennystoiminnolla. Alustava toteutusmuoto on
‘maaviileä’, jossa viileäenergian tuottolähde on maaperä, jakelujärjestelmänä toimii
lattialämmitysputkisto.

Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella rakentamalla hulevesien
viivytysjärjestelmä.

Sprinklerjiärjestelmä rakennetaan kouluosaan, rakenteista riippuen myös
päiväkotiosaan.

Suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

Sisäilmaluokka ilmamäärien osalta S2 koulun ja päiväkodin osalta,
lämpötilamaksimi koulurakennuksessa S3. Päästöluokka M1.

Rakennus liitetään Vantaan kaupungin mallin mukaisesti rakennusautomaation
etävalvonnan piiriin.

Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
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Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Sähköjärjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan muuntojoustavuus huomioiden.

Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen keskijännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan
kaupungin (kaukovalvontajärjestelmään) pilvivalvomopalveluun. Videovalvonta
liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon ja rikosilmoitinjärjestelmä
rikosilmoitinverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla.

Autopaikoitusalueelle asennetaan autolämmityspistorasioita sekä sähköautojen la-
tausasemia (22 kW) sekä niiden varaukset. Latausasemien määrä sekä
varaustarpeet määräytyy autopaikkojen lukumäärän mukaisesti noudattaen lakia
“733/2020 rakennusten varustamisesta sähköautojen latauspisteillä ja lataus-
pistevalmiuksilla”.

Sähkönjakelu ja keskukset
Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.

Rakennus varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita,
LVIA- laitteita, kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä.

Energian kulutuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamittareita,
joilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm.
seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. Vikatapauksissa.

Rakennukseen asennetaan ohjauskeskuksia, joilla ohjataan mm. yleis-
/ulkovalaistuksia, liikuntahallin laitteita ja sekä valaistuksia.

Liikuntahallin ohjauskeskukset asennetaan alueittain siten, että väliverhoilla
rajatuilla alueilla on omat ohjauskeskukset. Lisäksi keskuksista tulee voida ohjata
väliverhoja, koripallotelineitä, yms. sekä myös salin kokonaisuutta.
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Johtotiet
Rakennuksiin asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia, valaisinripustuskiskoja ja valaisinansaita.

Valaistusjärjestelmät
Rakennusten valaistustasojen mitoituksissa tulee noudattaa pääsääntöisesti
standardin SFS-EN 12464-1 suosituksia. Valaistus toteutetaan energiatehokkaasti,
ja rakennukseen asennetaan LED-valaisimet.

Liikuntahallin valaistuksissa ja valaistusohjaukissa tulee huomioida salin eri
käyttötilanteet (kuten pelikäyttö, opetuskäyttö, juhlasalikäyttö, yms.).

Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta)
Rakennukset varustetaan Cat 6a mukaisella U/FTP yleiskaapelointijärjestelmällä.
Järjestelmä palvelee mm. tietoliikennettä, info-tv-järjestelmää, salin AV-järjestelmää
ja videovalvontaa.

Yleiskaapelointitelineet asennetaan omiin erillisiin lukittaviin teletiloihin.

Rakennukset ja niiden pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman 
lähiverkon verkon (wlan) tukiasemilla.  Liityntärasiat asennetaan rakennuksen 
sisälle.

VIRVE 2- monioperaattorijärjestelmä
Rakennukset varustetaan viranomaisverkolla VIRVE 2. Ennen lopullista asennusta,
tulee rakentamisen loppuvaiheessa suorittaa kuuluvuusmittaukset, johon sisältyy
yleisimpien puhelinoperaattoreiden kuuluvuuden mittaukset.

Rakennus varustetaan monioperaattoriverkolla, joka liitetään osaksi VIRVE-
verkkoa.

Väestönsuojan antennijärjestelmä
Väestönsuoja varustetaan ns. GSM-passiiviantennijärjestelmällä. Vaatimus
perustuu sisäministeriön asetukseen (506/2011) 19 § matkaviestimien
kuulumisesta väestönsuojissa.

Info-TV-järjestelmä
Rakennukset varustetaan info-tv-järjestelmällä osana yleiskaapelointijärjestelmää.
Näytöt asennetaan aulaa ja liikuntasaliin (tarkistettava paikat
suunnitteluvaiheessa). Laitteet ja ohjelmistot käyttäjien erillishankinnassa.
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Äänentoisto- AV- ja kuulutusjärjestelmät
Rakennukset varustetaan kuulutus- ja äänentoistojärjestelmällä. Vahvistinkeskus
varustetaan varavirtalähteellä. Kaiuttimia asennetaan mm. käytäville, auloihin,
liikuntahalliin ja henkilökunnan tiloihin. Teknisten tilojen kuulutusjärjestelmää
käytetään paikallisesti opettajan huoneesta sekä keskusradiojärjestelmästä.

Rakennuksiin asennetaan liityntäpisteet videoprojektorille/projektoreille ja/ tai
siirrettävillä älytauluille ja/tai siirrettävälle AV-vaunulle (Artome M10). Sijoituspaikat
ja laitteet tarkistetaan suunnitteluvaiheessa. Järjestelmän laitteet ja laitekaapelointi
käyttäjien erillishankinnassa.

Laajemmat oppimisympäristöt varustetaan ääniopetusjärjestelmän (kuten Front
Row) kaapeloinnilla ja rasioinnilla. Laitteet käyttäjien erillishankinnassa.

Opetus- ja neuvottelutilat varustetaan ns. älytaulujärjestelmällä. Järjestelmän
laitteet ja laitekaapelointi käyttäjien erillishankinnassa.

Erityisäänentoistojärjestelmät (näyttämö, opinportaat, liikuntahalli, musiikin
opetustilat, neuvotteluhuoneet, kahvila, ruokala, yms.)

Liikuntahalli varustetaan esitystekniikan äänentoistojärjestelmällä, joka liitetään
osaksi auditorion AV-järjestelmää. Järjestelmää käytetään pääasiassa
juhlatilaisuuksiin ja opetustoimintaan.

Kuulorajoitteisten induktiosilmukat
Rakennukset varustetaan kuulorajoitteisia palvelevalla
induktiosilmukkajohdotuksella ja vahvistimella. Induktiosilmukka asennetaan
lattiaan. Vaikutusalue merkitään opastekartalla. Sijoituspaikat ja laitteet tarkistetaan
suunnitteluvaiheessa.

Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.

Keskuskellojärjestelmä
Rakennukset varustetaan väyläpohjaisella keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan mm. sisääntuloaulaan, käytäville, auloihin, opetustiloihin,
neuvottelutiloihin, liikuntasaliin ja liikuntahalliin sekä ulos. Ulkokellot ovat valaistua
mallia.
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Liikuntahalli varustetaan monilajiottelukellolla, joka sisältää erillisen ohjausyksikön
sekä esim. Rangaistusaikanäytöt ja hyökkäysaikakellon/-näytön.

LE-WC-hälytysjärjestelmä
LE-WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. Rinnakkaishälytykset
johdotetaan lisäksi valvomoon.

Soittokellot, ovipuhelimet, tilanvarausjärjestelmät ja sisäänpyyntölaitteet
Päiväkotiin asennetaan ovikellot kaikkiin sisäänkäyntioviin, kuvallinen ovipuhelin
pääoveen ja yhteen toimistohuoneeseen sisäänpyyntöjärjestelmä (ns.
liikennevalot).

Koulun suunnitteluaikana sovittavat sisäänkäynnit varustaan soittokello ja/tai
kuvapuhelinjärjestelmällä. Neuvottelutilat ja auditorio varustetaan
tilanvarausjärjestelmällä ja toimistohuoneet varustetaan sisäänpyyntölaitteilla.

Liikuntahallin pääsisäänkäynnille asennetaan mekaanisesti kestävä
soittokellopainike ja liikuntasaliin kumistin, jotka liitetään rakennuksen
sähköverkkoon. Koulun, päiväkodin ja liikuntahallin lukitusratkaisuissa huomioidaan
myös tilojen vapaa-ajan käytön tarpeet ja ratkaisun soveltuminen käytössä olevaan
tilavarausjärjestelmään.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
Rakennukset varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä. Järjestelmällä
ohjataan taloteknisiä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja.

Rakennustasolla hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja rakennusautomaatiosovelluksia
käyttäen. Hyödynnetään etenkin IV-koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä
valaistuksen ohjausta automaatiojärjestelmän aikaohjelmien avulla.

Murtosuojausjärjestelmä

Rakennukset varustetaan murtosuojausjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena pääsääntöisesti liikeilmaisimilla. Kulunvalvottavat ulko-ovet
kytketään murtosuojausjärjestelmään.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän A-luokan hälytykset sekä paloilmoittimen
palo/palovika hälytykset välitetään rinnakkain murtohälytysten kanssa
murtohälyttimen akkuvarmennetun välitinlaitteen kautta. Laitteet (Hedegren HHL) ja
niiden asennus on tilaajan erillishankinta.
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Videovalvontajärjestelmä
Rakennukset varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia. Käytäville ja aulaan asennetaan dome-tyyppisiä kameroita. Kaapelointi
toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat tilaajan erillishankinnassa.
Hätälukitusjärjestelmä
Rakennuksien sähkölukittavat ovet varustetaan ns. hätälukitusjärjestelmällä. Ovien
lukitsemista ja avausta ohjataan opettajan huoneesta sekä kouluisännän
huoneesta. Hätälukitus ohjaa myös keskusradiojärjestelmän automaattikuulutusta.
Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä
Pääsisäänkäyntien ulko-ovet varustetaan sähköisellä lukituksella ja koodilukijalla.
Sähkölukkoa ohjataan kulunhallintajärjestelmästä (iLOQ S5) sekä valvomosta.

Sähkölukkoja ohjataan myös kouluisännän huoneesta sekä mahdollisesti
kiinteistöautomaatiojärjestelmästä.

Lukitusratkaisuissa huomioidaan myös tilojen vapaa-ajan käytön tarpeet ja
ratkaisun soveltuminen käytössä olevaan tilavarausjärjestelmään. Vantaan
kaupungin käytössä on Timmi-varausjärjestelmä. Ulkokuori sekä iltakäytön kulkua
rajaavat ovet varustetaan sähköisillä lukituksilla.

Ruokalan tarjoilupisteeseen asennetaan kaapelointi ns. ruokalapäätettä varten.

Kulunhallintajärjestelmän tarkoitus on parantaa rakennusta käyttävien turvallisuutta
sekä palvella vapaa-ajan käyttöä.

Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
Rakennuksiin asennetaan valaisinkohtaisilla kondensaattoriakuilla varustetut
merkki- ja turvavalaisimet. Valaisimista tulee saada hälytystieto lampun
hajoamisesta ja valaisimen rikkoontumisesta kiinteistöautomaatiojärjestelmään.

Paloilmoitinjärjestelmä
Rakennukset varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään hätäkeskukseen. Kts. Ympäristöministeriön
asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7. Järjestelmän laitteina
käytetään automaattisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten
Schneider FXM NET).
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Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä
Rakennukset varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

Turvajärjestelmät
Koulu varustetaan sähköteknisillä turvajärjestelmillä:

 Henkilöturvajärjestelmä oppilashuollon tiloihin
  Käynnistyslupajärjestelmä (kuten lupax) teknisentyönluokkaan

Aurinkosähköjärjestelmä
Rakennukset varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähkövoimaloilla. Rakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan
ilmansuuntien vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja
länsisuuntaan, eivätkä itse kattorakenteet aiheuta varjostumia
aurinkosähkövoimalalle. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset viherkatto-osuudet
voimalan suunnittelussa.

Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää.

Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä
ehdottomasti edellyttää.

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.

Keittiölaitteille ja ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan sähköliitännät.
Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

Näyttämö varustetaan näyttämöteknisellä ääni- ja valojärjestelmällä. Järjestelmä
yhdistetään keskusradioon, liikuntasaliin ja musiikin opetustiloihin.

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 8 §



34

Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.

Siivouskoneille, salin jakoverhoille ja DB-laskosseinille, maalihissille, patjahissille,
koripallotelineille, mahdollisille maalämpölaitteille, yms. asennetaan sähköliitännät.

4.12 Elinkaaritavoitteet, energiatehokkuustavoitteet (sis.
energia-, tiiveyslukutavoitteet)

Päiväkotirakennus 2350 hym2, kahdessa kerroksessa:

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan koulurakennuksen 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).

Päiväkotirakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden
vertailuluku (E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun edetessä.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla, jonka suunnittelun lähtökohtana on rakennukselle arvioitu

kesäaikainen sähkötehon tunneittainen peruskulutus. Aurinkosähköjärjestelmän
koko on alustavasti luokkaa 35 kWp.

Voimalan suunnittelussa huomioidaan rakennuksen sijoittuminen useampaan
kerrokseen, jolloin kattopinta-alaa voimalaa varten on vähemmän käytettävissä.

Mikäli rakennuksen lämmönkulutus sekä jäähdytys olisi mahdollista tuottaa
maalämmöllä, maalämpöjärjestelmän koko alustavasti olisi luokkaa 5–9 kpl 330–
350 m syvyisiä maalämpökaivoja. Maalämpöpumpun/-pumppujen sekä varaajien
mitoitus määräytyy järjestelmämitoituksen mukaisesti. Varajärjestelmänä lämmön
huipunkäyttöaikana toimii sähkökattila tai alueellinen kaukolämpöjärjestelmä.

Koulurakennukset 5000 ja 3900 hym2, neljässä kerroksessa:

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan koulurakennuksen 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).
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Koulurakennusten tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku
(E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun edetessä.

Rakennukset varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle
asennettavalla aurinkosähkövoimalalla, joiden suunnittelun lähtökohtana on
rakennukselle arvioitu.

kesäaikainen sähkötehon tunneittainen peruskulutus. Aurinkosähköjärjestelmien
koot ovat alustavasti luokkaa 1. vaiheen osalta 150 kWp ja 2. vaiheen osalta 120
kWp. Rakennusten sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien
vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä
itse kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle. Lisäksi
huomioidaan rakennusten sijoittuminen useampaan kerrokseen, jolloin kattopinta-
alaa voimalaa varten on vähemmän käytössä.

Mikäli rakennusten lämmönkulutus olisi mahdollista tuottaa maalämmöllä,
maalämpöjärjestelmien koot alustavasti olisivat 1. vaiheen osalta luokkaa 17–23
kpl 330–350 m syvyisiä maalämpökaivoja ja 2. vaiheen osalta 10–12 kpl 330–350
m syvyisiä maalämpökaivoja. Maalämpöpumppujen sekä varaajien mitoitus
määräytyy järjestelmämitoituksen mukaisesti. Varajärjestelmänä lämmön
huipunkäyttöaikana toimii sähkökattila tai alueellinen kaukolämpöjärjestelmä.

Valittavalla, alueellisella lämmöntuotantoratkaisulla on isoin merkitys juuri
koulurakennusten lämmön huipun tuotannolle, koska alue rakentuu etelästä
pohjoiseen. Etelään rakentuvien rakennusten päälämmöntuotantomuotona
maalämpö ja varajärjestelmänä sähkökattila on ratkaisuna helpompi sijoittaa, koska
tontilla on alkuvaiheessa enemmän sijoittamismahdollisuuksia juuri
maalämpökaivoille.

Rakennuksen/rakennusten sähköpääkeskukseen/-keskuksiin asennetaan
hybridisuodatin, joka mitoitetaan vähintään 5 % vuosittaisen
sähköenergiansäästötavoitteen mukaisesti. Energiansäästön lisäksi hybridisuodatin
toimii loistehon kompensoijana sekä sähkön laadun parantajana poistaen
vinokuormituksia sekä yliaaltoja 3-vaihejärjestelmästä.

Mikäli rakennukseen/rakennuksiin asennetaan kiinteitä varavoimakoneita, niillä
voidaan osallistua myös säätösähkömarkkinoille ja tällä tavoin edistää
valtakunnallisen tason sähkön kysyntäjoustotavoitteita. Varavoimakoneen
tahdistukselle kantaverkon taajuuteen nähden on asetettu tarkat vaatimukset, jotta
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säätösähkömarkkinoille osallistuminen on mahdollista. Osallistumista varten
tehdään sopimus kantaverkkoyhtiön kanssa.

Liikuntahalli 1900 hym2, yhdessä kerroksessa:

Uudisrakennus kuuluu “Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen
energiatehokkuudesta 1048/2017” mukaisesti sen käyttötarkoitusluokkaan 7,
Liikuntahallit, lukuun ottamatta uimahalleja ja jäähalleja, joka noudattelee pitkälti
opetusrakennusten määräystasoa. Asetetaan rakennukselle E-lukutavoitteeksi 75
kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun edetessä.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko on alustavasti luokkaa 50
kWp. Voimalan sijoittelussa on huomioitava rakennukseen asennettava kasvikatto.

Mikäli rakennuksen lämmönkulutus sekä jäähdytys olisi mahdollista tuottaa
maalämmöllä, maalämpöjärjestelmän koko alustavasti olisi luokkaa 5–8 kpl 330–
350 m syvyisiä maalämpökaivoja. Maalämpöpumpun/-pumppujen sekä varaajien
mitoitus määräytyy järjestelmämitoituksen mukaisesti. Varajärjestelmänä lämmön
huipunkäyttöaikana toimii sähkökattila tai alueellinen kaukolämpöjärjestelmä.

Kaikkia rakennuskohteita koskevat tavoitteet:

Koska alueelle on tarkoitus rakentaa eri aikaan isoja rakennuksia, kattava
energiaselvitys tulisi tehdä jo HS-vaiheessa, jotta alueen energiankulutus- ja
tuotantokokonaisuus pysyy hallinnassa. Kokonaisuuteen vaikuttavat ainakin
rakennusten aurinkosähköjärjestelmät ja maalämmön hyödyntämismahdollisuudet
sekä alueella sijaitsevien nykyisten kiinteistöliittymien hyödyntämismahdollisuudet.
Alueella on sähkö-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöliittymiä, mutta mitkä niistä ovat
hyödynnettävissä ja mitkä olisi syytä purkaa uusien rakennusten tieltä.

Lisäksi olisi huomioitava viherkattojen sekä huleveden viivytyksen mahdollisuudet
(viherkerroinlaskelma).

Rakennusten ilmanvuotoluku q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), mikä
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä kunkin rakennuksen
työmaavaiheessa.
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Sähköautojen latauspisteet asennetaan alueelle lain 733/2020 tai sen
tarkennuksen mukaisesti. Sähköautojen lataus voidaan yhdistää joustavasti myös
aurinkosähkön tuotantoon.

Asennetaan rakennuksiin energiatehokas valaistus (LED-valaisimet) ohjauksineen.

Rakennustasolla hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja rakennusautomaatiosovelluksia
hyödyntäen. Hyödynnetään etenkin IV-koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä
valaistuksen ohjausta automaatiojärjestelmän aikaohjelmien avulla.

Tutkitaan sähkön- ja lämmön kysyntäjoustomahdollisuudet sekä energian
varastointimahdollisuudet rakennuksissa.

Rakennusten energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten ne
varustetaan sähkön- lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita toimitilajohtamisen mittarointiohjeen (Mittarointiohje LVIAS-
suunnittelijoille, 13.8.2019) mukaisesti. Rakennusten tarkempi
mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaavioissa.

Hyödynnetään energiaratkaisujen valinnassa elinkaarilaskentaa sekä
hiilijalanjälkilaskentaa. Rakennusluvan/-lupien haun asettuessa 1.1.2025 jälkeen
rakennusluvan liitteeksi vaaditaan myös ilmastoselvitys sekä materiaaliseloste,
joita hyödynnetään suunnitteluratkaisujen valinnassa.

Lisäksi tutkitaan yleiset yhteistyömahdollisuudet tulevien eri toimijoiden kanssa
energia- ja kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi alueella.

4.13 Sisäilmatavoitteet

Rakennus suunnitellaan S2-sisäilmastoluokkaan Vantaan kaupungin ohjeiden
mukaisesti (ei koske lämpötilaylärajaa, joka määräytyy S3 mukaan – ei
mukavuusjäähdytystä). Lisää ilmanvaihtoon liittyvistä tavoitteista aikaisemmin
kappaleessa; LVIA-tekniset tavoitteet: Ilmanvaihto, paineilma ja erillisjärjestelmät.

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.

Mikäli lämmöntuottojärjestelmäksi valitaan jokin muu lämmöntuottotapa kuin
maalämpö, tai maalämpöjärjestelmällä ei toteuteta viilennystoimintoa, tällöin
lämpötilayläraja S3 mukaan.
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Auringon lämmitysvaikutusta vähennetään käyttämällä kohteeseen soveltuvia
“passiivisia keinoja”. Rakennus sijoitetaan tonteille mahdollisimman hyvin alueen
pienilmasto-oloja hyödyntäen. Huonetilat pyritään sijoittamaan niin, että
auringonpaisteen aiheuttama lämpötilan nousu voidaan minimoida. Lisäksi
hyödynnetään rakennuksen ulkopuolista auringon suojausta.

5.TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA

5.1 Sijainti ja hallinta

Tontti sijaitsee Aviapoliksen suuralueella, Veromiehen kaupunginosassa,
osoitteessa Toinensavu 6b. Tuleva koulun tontti tullaan lunastamaan Vantaan
kaupungin omistukseen.

5.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet

Tontista ja sitä ympäröivistä kortteleista on käynnissä kaavamuutos ”Muuran
kaupunkikylät nro 052600”, OAS 07.12.2020.

Lisäksi tontti kuuluu vireillä olevaan kaavaan nro 062800-Vantaan ratikka:
asemakaavat ja asemakaavamuutokset.

Nykyisille kiinteistöille 092–052–0101–0010 ja 092–052-0101-0016 kohdistuu rasite
Ratalain mukainen rautatieoikeus tunnuksella 000-2013-K035761.

5.3 Tontin rakennettavuus, alustava rakennettavuusselvitys

Vanhan maaperätaloudellisen kartan mukaan tulevat rakennukset sijoittuvat
kallioisten moreenimäkien väliin jäävään painanteeseen, jossa on ollut
pintakerrostuman alapuolella hienorakeisia maalajeja. Urheilukenttä sijoittuu kartan
mukaan kitkamaa alueelle:
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Kuva: Maaperätaloudellinen kartta (ei mittakaavassa).

Pintamaalajikartan mukaan rakennukset sijaitsevat pääasiassa täyttö- ja toiminta-
alueella (T), Urheilukenttä sijaitsee pääasiassa kallioalueella (tumma rasteri, 
kalliopinnan arvioitu sijainti 0–1 metrin syvyydessä maanpinnasta). 
Pintamaalajikartta on tällä alueella epätäsmällinen, sillä rakennuksen 
pohjoispuolen tontin kohdalla, teollisuusrakennuksen kohdalla on ollut savea ja 
hienorakeisia kerrostumia rakennusaikaisissa pohjatutkimuksissa.
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Kuva: Pintamaalajikartta (ei mittakaavassa)

Tontilla ei sijaitse kaupungin kairauspisteitä. Tiealueet on kairattu. Eteläpuolella 
olevat rakennukset on paalutettu osittain tai kokonaan.

Vuoden 1976 ja 2019 maanpinnan mallinnusten perusteella rakennuksen alla ja 
ympäristössä on paksuja, laaja-alaisia täyttöjä. Pohjoispuolen tontilla vanhojen 
piirustusten mukaan täyttöjen alle on jätetty savikerrostuma. Pohjoispuolen tontilta 
löytyy merkintä, jonka mukaan täytöt siellä olisi tehty louheesta.

Täyttöjen stabiiliudesta tai rakennuspaikan stabiliteetista ei ole varmuutta, alue on 
aikanaan viettänyt etelään. Täytöt ovat osittain tasomaisia.
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Savikerrostuma on kiilamainen ja paksunee kohti etelää. Savikerrostumat ohenevat 
myös ympäröivien kallioalueiden suuntiin rakennuspaikalla. Kalliopinta voi myös 
alueella paikallisesti kumpuilla.

Pohjavedenpinnan korkeudesta ei ole alueella tietoa.

Kuva: Kehäradan tunneli (ei mittakaavassa).

Asemakaavaluonnoksessa määrätään, että maaperän haitta-ainepitoisuus on 
tarkistettava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakennustöiden aloittamista. 
PIMA-tutkimukset ovat tarveselvitysvaiheen aikana käynnissä.
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Kehäradan tunneli sijaitsee lähellä ja aiheuttaa rakentamisrajoitteita tontilla.
Lisätietoja saa Väyläviraston ohjeesta.

5.4 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka,
meluselvitys

Asemakaavaluonnoksen 052600 mukaan pysäköintipaikkoja tulee osoittaa
kortteliin 52149 vähintään 46 kpl ja polkupyöräpaikkoja vähintään 450 kpl.

Pysäköinti ja saattoliikenne

Vantaan kaupungin tavoitteet kestävien liikkumismuotojen edistämisestä tulee ottaa
huomioon suunnittelussa. Pyöräpaikkoja tarvitaan oppilaille, saattoa varten sekä
henkilökunnalle. Laadukkaaseen eli runkolukittavaan pyöräpysäköintiin tulee
osoittaa riittävästi paikkoja. Katetut ja lukittavat pyöräpysäköintitilat olisivat erittäin
hyvä lisä etenkin henkilökunnan pidempiaikaiseen pysäköintiin. Turvallinen kulku
pyöräpaikoilta koulun ja päiväkodin oville huomioitava paikkojen sijoittelussa.

Saattoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.
Huoltoliikenne ja saattoliikenteen jalankulkureitit eivät saa ristetä. Autoilla
tapahtuva saattoliikenne erityisesti päiväkodin osalta tulee suunnitella siten, että
kaikilta saattopaikoilta on turvallinen yhteys päiväkodin portille. Koulun
saattoliikenteelle erillinen saattolenkki, johon koululaisen voi helposti jättää ja
jatkaa matkaa ilman peruuttamista. Liikuntahallin ja koulun tilojen mahdollista
vapaa-ajan käyttöä varten pysäköintipaikat tulee osoittaa vuorottaiskäyttöön
kaupungin linjauksen mukaisesti.

Parkkialueen ja muun piha-alueen suunnittelussa otettava huomioon lumitilat ja
talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikainen kasauspaikka osoitettava,
jotta lunta ei kasata parkkipaikoille, ja siten heikennetä pysäköintitilannetta
lumiseen aikaan.

Kiinteistöjen jätehuolto

Jätehuoltopiste tulee kiinteistön huoltopihan yhteyteen, kuitenkin niin, ettei eri
rakennuksista jätteen kuljetusmatkat ole pitkiä ja liikkuminen jätepisteelle on
esteetöntä ja talvilumenpoisto on toteutettavissa. Huoltopihalla ei saa olla risteävää
liikennettä turvallisuuden takaamiseksi.
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Jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöillä. Säiliöiden asennuksessa tulee ottaa
huomioon, että säiliöt pitää voida huoltaa, joten säiliöt asennetaan niin, että ne
päästään huoltamaan ja korjaamaan.

Kiinteistöltä kerätään seuraavat jätejakeet, joille säiliöt: Sekajäte, biojäte, kartonki,
muovi, pienmetalli ja paperi

Säiliöiden suuaukot tulee olla riittävän isot, jotta jätteitä ei painelle suuaukosta
käsin. Kansissa pitää olla aukiopitolaitteet ja lukitukset kiinteistön sarjaan, sekä
lukkojen päällä kumiläpät, jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille.

Melu

Asemakaavaluonnoksen 052600 mukaan rakennuksilla ja niiden välisillä rakenteilla
on muodostettava korttelille melutasoltaan ohjearvon mukainen suojattu piha-alue,
ja Muuran alueen vaiheittain rakentamisessa tulee huolehtia mahdollisista
tilapäisjärjestelyistä ohjearvon mukaisen melutason saavuttamiseksi vähintään
osalla korttelin piha-alueesta.

Tontin eteläpuolella olevat asuinkorttelit 52145, 52146, 52147 ja 52148 tarvitaan
koulu- ja päiväkotitontin meluntorjuntaan. Elleivät edellä mainitut korttelit valmistu
ennen koulu- ja päiväkotihanketta, tarvitaan koulutontin rajalle meluntorjuntaa.

Tuleva koulun tontti sijaitsee lentomelualueella. Lentomeluvyöhyke 3 (LDEN 50-55
dB) Asumiseen ja muihin melulle herkkiin toimintoihin käytettävien rakennusten
ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan tulee olla
vähintään 32 dB.

Alueesta on laadittu meluselvitys 23.06.2022 Sitowise Oy.

5.5 Tontin kuivatus ja hulevesien käsittely

Kaikessa rakentamisessa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan
toimintamallia, jonka periaatteiden mukaisesti hulevesiä viivytetään tontilla.

Alueelta muodostuvat hulevedet johdetaan pääasiassa tonttien omien järjestelmien
kautta avo-ojiin. Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttää ennen
vesien johtamista yleiseen verkostoon siltä osin, kun tontilla tehdään
kaavamuutoksesta johtuvia muutostöitä. Hulevesien hallintarakenteet tulee
mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa
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poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin sieltä poistuisi
luonnontilassa. Tonttien tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi
kertyä piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Suurempia sadetilanteita varten tulee
suunnitella hallittu tulvareitti tontilta yleisille alueille.

Rakentamisen aikaiset hulevedet on hallittava ja etenkin kiintoaineen
kulkeutuminen vesistöön minimoitava.

Rakennusluvan yhteydessä tulee tehdä tarkemmat hulevesisuunnitelmat, jotka
hyväksytetään kaupungilla rakennusluvan yhteydessä.

6.VÄISTÖTILATARVE
Ei väistötilatarvetta.

Veromäen koulun on suunniteltu väistävän osittain Muuran yhtenäiskouluun
vuosina 2030–2031, kun Muuran koulussa on vielä tilaa.

7.KUSTANNUKSET

7.1 Investointikustannusennuste

Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin uudisrakennukselle laskettu
kustannusennuste on yhteensä 55 610 000 € (alv 0 %, KL122,7 (11/23)).
Kustannusennuste yhtenäiskoululle 36 700 000 €, liikuntahallille 9 560 000 € ja
päiväkodille 9 350 000 €.

Taide

Muuran asemakaavaluonnoksen mukaan kortteleihin tulee sijoittaa taidetta.
Esitetään, että hankkeen julkiselle taiteelle varataan 300 000 €
investointibudjetista.

Taiteilijavalinnat ja taiteen koordinointi suoritetaan hankesuunnittelu- ja
suunnitteluvaiheessa Museopalveluiden (KAKU) toimesta. Museopalveluiden
alustavan arvion mukaan julkisen taiteen kustannukset jakautuvan seuraavasti:

 55 % taideteoksen tekniikka ja tarvittavat laitteet (mahdolliset asennukset) ja
tekniset suunnittelutyöt, aliurakoitsijan valmistus- ja materiaalikulut (betoni-
tai metallivalut, -taivutukset jne.)
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 35 % taiteilijan valmistus- ja materiaalikulut ja taiteilijapalkkio (taideteoksen
suunnittelu, prototyyppien valmistus materiaaleineen, projektin hallinnointi
koko hankkeen ajan, työhuone- ja matkakustannukset, vakuutukset)

 10 % muut kulut (osallistavien työpajojen suunnittelu ja toteutus,
varautuminen yllättäviin lisäkustannuksiin, kuten tekniseen
suunnittelutarpeeseen)

7.2 Tontista aiheutuvat kustannukset

Kustannusennuste sisältää alustavan perustamistapalausunnon mukaisesti
rakennuksen osittaisen paalutuksen sekä louhintatyöt. PIMA-selvitys valmistuu TS-
vaiheen jälkeen, joten ko. kustannuksia ei ole sisällytetty TS-vaiheen
kustannusennusteeseen.

7.3 Väistötilakustannukset

Ei väistötilakustannuksia.

7.4  Purkukustannukset

Tuleva koulun tontilla olevien rakennusten purkukustannuksia ei ole sisällytetty TS-
vaiheen kustannusennusteeseen.

7.5 Elinkaarikustannukset

Elinkaarikustannukset tilataan konsultilta suunnitteluvaiheessa.

8.RAHOITUS JA AIKATAULU

7.6 Rahoitus investointiohjelmassa

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointiohjelmassa 2024–2033 on Muuran
yhtenäiskoulun (Aviapoliksen yhtenäiskoulu) uudisrakennukselle varattu 48,9 milj.
€, Muuran päiväkodin uudisrakennukselle (Aviapoliksen päiväkoti III) varattu
9,5 milj. € ja Muuran yhtenäiskoulun liikuntahallin uudisrakennukselle (Aviapoliksen
yhtenäiskoulun liikuntahalli) varattu 5,85 milj. €.
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8.1 Aikataulu (määrärahavaraus ja vuodet)

Määrärahavaraukset ja vuodet investointiohjelmassa 2024–2033.

Muuran yhtenäiskoulu (Aviapoliksen yhtenäiskoulu):
2024:  50 000 €
2025: 4000 000 €
2026: 24 200 000 €
2027: 19 800 000 €
2028: 400 000 €

Muuran yhtenäiskoulun liikuntahalli (Aviapoliksen yhtenäiskoulun liikuntahalli):
2025: 50 000 €
2026: 1 250 000 €
2027: 4 500 000 €
2028: 50 000 €

Muuran päiväkoti (Aviapoliksen päiväkoti III):
2025: 200 000 €
2026: 4 800 000 €
2027: 4 400 000 €
2028: 100 000 €

9.HANKKEEN KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET JA
TOIMINTAKUSTANNUKSET

9.1 Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)

Alustava arvio ylläpitokustannuksista yhtenäiskoululle on 491 095 €/vuosi,
liikuntahallille 115 572 €/vuosi ja päiväkodille 82 941 €/vuosi, yht. 689 608 €/vuosi
(alv. 0 %).

9.2 Toimintakustannukset

Arvioidut toimintakustannukset käyttäjätoimialalle yhtenäiskoulu ja liikuntahallin
osalta 4 393 670 €/vuosi ja päiväkodin osalta 1 400 000 €/vuosi, yht. 5 793 670
€/vuosi.

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 8 §



47

9.3 Elinkaarikustannukset

Elinkaarikustannukset tilataan konsultilta suunnitteluvaiheessa.

10. TYÖTURVALLISUUSASIAT
Rakennustyön turvallisuus

Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta, liite.

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työturvallisuus-
tehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen
turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

11. RISKIT

11.1 Aikataulu, kustannukset

Globaalin tilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa.

Osa tulevasta Vantaan kaupungille lunastettavasta koulun tontista on vuokrattu
05/2026 asti ja vapautuu 06/2026.

11.2 Kaavamuutos / poikkeamispäätös

Tuleva tontti ei ole Vantaan kaupungin omistuksessa. Kaavaprosessin
viivästyminen muodostaa riskin hankkeen valmistumisaikataululle. Ison
liikuntakentän toteutumisen viivästyminen muodostaa riskin koululiikunnan
järjestämiseen.

11.3 Maaperästä, rakennuspaikasta aiheutuvat riskit
(työturvallisuustehtävien lista)

Ympäröivien asuinrakennusten valmistumisen viivästyminen muodostaa tontille
meluntorjuntariskin /meluntorjuntatarpeen.
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12. TYÖRYHMÄN JÄSENET
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA (Kato)

Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen:
Hankevalmistelu:

 Eija Kivineva, Hankepäällikkö
 Ann-Mari Ståhlberg, Rakennuttaja-arkkitehti

Suunnittelu- ja hankepalvelut:
 Jukka Tuhkanen, Rakenneinsinööri / Työturvallisuuskoordinaattori
 Jonna Rosenblad, Sähköinsinööri
 Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri
 Tarja Aaltola, Keittiöasiantuntija
 Anne Valkeapää, Puhtauspalveluasiantuntija
 Petri Kokkonen, Kustannusinsinööri
 Anne Papunen, Kustannuslaskennan asiantuntija

Kunnossapito:

 Marika Suotula, Pihavastaava
Kiinteistöjen hoito ja ylläpito:

 Sirpa Eskelinen, Energian erityisasiantuntija
Rakennuttaminen:

 Juha Vuorenmaa, Rakennuttajapäällikkö

Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen:
 Pasi Simola, Isännöitsijä

Kiinteistöt ja tila palvelualue / Mittaus- ja Geopalvelut
 Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö
 Janne karppinen, Geotekniikkainsinööri

   
Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Asemakaavoitus:

 Merja Häsänen, Aluearkkitehdin viransijainen
 Charlotta Tanner, Asemakaava-arkkitehti
 Agon Shala, Asemakaava-arkkitehti, hiilineutraaliusasiat

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Rakennusvalvonta:
 Ifa Kytösaho, Lupapäällikkö

Kadut ja puistot / Suunnittelu:
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 Harri Keinänen, Hulevesiasiantuntija
 Heidi Hellgren-Suomalainen, Liikenteen alueinsinööri
 Juuso Kauppinen, Liikenteen alueinsinööri

KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA (Kaso)

Talous ja hallintopalvelut:
 Hannu Haarala, Palveluverkkoasiantuntija
 Satu Turunen, Palveluverkkoasiantuntija
 Tuomas Eronen, Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija
 Petra Lehtinen, Kalusteasiantuntija

Varhaiskasvatus:

 Lena Karlsson, Varhaiskasvatuspäällikkö
Perusopetus:

 Johanna Honkanen, Perusopetuksen aluepäällikkö
Työsuojelu:

 Jukka Mölsä, Työsuojeluvaltuutettu
Yhteiset palvelut:

 Karoliina Mutanen, Osallisuusasiantuntija
 Jouni Könnömäki, Kalustokunnostuksen esimies

KAUPUNKIKULTTUURI JA HYVINVOINNIN TOIMIALA (Kaku)

Museopalvelut:

 Kaasalainen Pauliina, Museon päällikkö
 Maya Syrjälä, Kuraattori

Kuvataidekoulu, hallinto ja yhteiset toiminnot:
 Juha Saari, Taiteen perusopetuksen rehtori

Taiteen perusopetus:

 Kaisa Vokkolainen, Musiikkiopiston rehtori
 Kimmo Kola Musiikkiopiston apulaisrehtori

Asiakaspalvelut ja suunnittelu:

 Anu Jokela, Liikuntapäällikkö
 Ville Miettinen, Liikunnansuunnittelija

Toiminnalliset palvelut:
 Jani Raivio, Liikuntapäällikkö

Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito:
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 Petri Havu, Liikuntapaikkamestari

KAUPUNKISTARTEGIAN JA JOHDON TOIMIALA (Kajo)

Talous ja strategia palvelualue / Talousohjaus:

 Päivi Kandolin, Erityisasiantuntija
Henkilöstö ja konsernipalvelut – palvelualue / Hankinta:

 Janne Heikkilä, Palveluasiantuntija

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (VAKEHYVA)

 Riina Hell, Opiskeluhuollon tehtäväaluepäällikkö
 Markus Hervola, Isännöitsijä
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Yhtenäiskoulun tilat Henkilö
määrät

HUOMIOT, sovellettaessa hankekohtaisesti Kustannuslaskentaa varten

YHTENÄISKOULU, n. 100 oppilasta/ikäluokka 900

Yhtenäiskoulu, jossa on 100 oppilasta kullakin vuosiluokkatasolla. Varaudutaan tämän
oppilasmäärän sisältävän kaksi oppiaineittain vammaisopetuksen ryhmää.
Monikäyttöiset tilat, esim pariluokka, toteutetaan vammaisopetuksen
ryhmän/ryhmien yhteyteen. Tilasuunnittelussa varaudutaan siihen, että koululla olisi
yhteensä viisi vammaisopetuksen ryhmää

Lisäksi kolme vaativan erityisen tuen ryhmää (vammaisopetus). Vammaisopetuksen tilaohjelma
omalla välilehdellään

20 Kaksi toiminta-alueittan ryhmää ja yksi oppiaineittain ryhmä.

Yhteensä oppilasmäärä 920

Tilaohjelmaa sovelletaan kussakin kohteessa huomioiden
koulukohtainen opetussuunnitelma, pedagoginen suunnitelma, tuleva oppilas- ja
henkilöstökapasiteetti sekä tarvittaessa muun kuntalaiskäytön tarpeet.

Oppilasmäärä n. 900  ja henkilökuntaa n. 90. huom! mm. avustava henkilöstö,
erityisnuorisotyöntekijät, monikieliset ohjaajat lisäävät henkilökunnan määrää.

102
Tilaohjelmassa huomioidaan koulussa työskentelevien oppilaiden ikäjakauma ja
jakautuminen eri vuosiluokille.

Vammaisopetuksen henkilökunnan määrä 0,5 x oppilasmäärä. Varaudutaan kuuteen
vammaisopetuksen ryhmään (36 vammaisopetuksen oppilaaseen).

18

Laajennus- ja peruskorjauskohteissa tilaohjelmaa sovellettaessa huomioidaan
lisäksi olemassa olevat tilat ja niiden käytettävyys opetussuunnitelman mukaiseen
toimintaan. Koulusuunnitteluohje 2019, nykyisten koulujen ohjeet sivut 20-36.

Henkilökunnan määrä yhteensä 120

Yhtensäiskoulu sekä yhteiset tilat YHTEENSÄ / hym2 hyötyala, ilman vammaisopetuksen tiloja.
Eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Tähän ei lasketa liikenneväylien,
käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa.

hym2

HALLINTO-, TYÖ- JA NEUVOTTELUTILAT 490 490

Koulun johto 30
Yhteinen työtila pientiloineen tai työhuoneet. Kolme työntekijää. Yhtenäiskoulussa
rehtori ja apulaisrehtori sekä vararehtori. 2 huonetta

Koulusihteerit 20
yhtenäiskoulussa yleensä kaksi koulusihteeriä (yhteensä 8-10 työpäivää), palokaapit
koulusihteerien työtilassa 1 huone

Henkilökunnan monitila-alue, ml. tauko (kahvio)-, monistus-, neuvottelu-, työskentely-, vaate-
ja henkilöhtaisen säilyttämisen tilat

400

Henkilökunnan monitila-alueen mitoitus 3m2 / henkilö, mikä sisältää työskentely-,
kokous-, tauko-, lepo-, vaate- ja henkilökohtaisen säilyttämisen tilat, joita voidaan
sijoittaa hallintovyöhykkeen ulkopuolelle. Erikokoisia neuvottelutiloja on väh. 3kpl,
jotka palvelevat myös henkilökunnan työtiloina. Englanninkielisessä opetuksessa
korostunut perhe-, verkostoyhteistyö ja opettajien välinen yhteistyö, lisätty 40m2
tapaamis-, työ- ja neuvottelutiloina, jotka voivat sijaita muualla kuin
hallintovyöhykkeellä. Perusteluna vieraskieliset opettajat ja tarve tiiviille opettajien
yhteistyölle sekä vieraskielisten vanhempien tapaamiset

Yksi suuri oleskelutila, josta voidaan
haitariovella erottaa kokoustila, jossa on
iso pöytä. Vaate- ja henkilökohtaisen
säilyttämisen tilat erikseen, mutta
oleskelutilan yhteydessä. 15m2
Neuvottelutiloja 4-5 kpl.

Vartija, vahtimestari, kohdevastaava 10 Sisääntuloon ja ala-aulaan näkyvyys, sisältää kiinteät varastokaapistot

opinto-ohjaajat
30

Yhtenäiskoulussa on 3 opinto-ohjaajaa. Tiloja ei välttämättä sijoiteta
hallintovyöhykkeen sisälle. 2-3 tilaa

OPPILASHUOLTO / HYVINVOINTIALUE (ei muutoksia) 108 108
kuusi huonetta 12m2-15m2 + 10m2-

20m2 aula + le wc + lepotila
Terveydenhoito- ja lääkäripalvelut sekä lepohuone
Kuraattori- ja psykologipalvelut
odotustila, le-WC
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SOLU 1 3028 3028

Perusvarustellut solut: oppimisalueet ja  kotialueet. Koulusuunnitteluohje 2019, 9-12 :  "Solusta
muodostetaan polveileva oppimaisema sijoittamalla alueelle erikokoisia pienryhmätiloja ja
jakamalla alue esim. seinällä, siirtoseinillä, akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Polveilevuus ja vyöhykkeisyys toteutetaan
hankekohtaisesti toiminnallisten tarpeiden mukaan." "Perusvarustellut solut muokkautuvat
tarpeen mukaan joustavasti pien- ja suurryhmäopetukseen sekä yksilötyöhön. "

2310

Perusvarusteltuja soluja on 7 kpl. Yhden solun pinta-ala on 330 m2. Solun sisäisten
kiinteiden ryhmätilojen määrä suunnitellaan hankekohtaisesti, kuitenkin niin että
solussa on vähintään yksi ei-avautuva (suljettu) oppimisen tila 20-25 oppilaan
työskentelyyn ja vähintään kaksi suljettua/suljettavaa 4-10 oppilaan työskentelyyn.

330m2 tilassa ainakin yksi suljettu
60m2 luokkatila. Lisäksi jälejelle jäävä
270m2 tila saatetaan jakaa niin, että
yksi suuri tila (150m2) ja pariluokka
120m2. Pariluokan luokkien välissä

siirtoseinä. Tai sitten kaksi pariluokkaa
yht. 270m2, enintään kolme

siirtoseinää

Pienet ryhmä- ja eriyttämistilat (Koulusuunnitteluohje 2019, 11, kohta 1.9. ). Pysyviä pienehköjä
tiloja rauhallisiin tilanteisiin ja pienryhmätyöskentelyyn (ml. musiikin harj. tilat, jos
musiikkiopisto)

350

Jokaisen perusvarustellun solun pinta-alaan lisätään ryhmä- ja eriyttämistiloja 50
m2/solu, 7 solua yhteensä 350m2, voidaan sijoittaa suunnitteluratkaisussa osittain
perusvarusteltujen solujen ulkopuolelle.  Esim. 40m2 jaettavissa kahteen+10m2 ryhmä-
ja eriyttämistiloja  varten. Yksi 35m2 tila, jossa vapaata lattiatilaa (muskari), jonka
vieressä 15m2 pienryhmätila. Näihin molempiin tiloihin tarvitaan reilusti kaappitilaa.
Huomiitava äänieritys soitonopetuksessa, kuten erillinen pinta-laatta, IV-äänikoukut,
seinärakenne ja patteriverkoston äänikatkot.
Segregaation eli alueellisen eriytymisen ehkäisemiseen liittyvän palvelutarpeen

yhden solun 50m2 pienryhmätila
saatetaan jakaa niin, että 40m2
(jaettavissa kahteen) + 10m2 tila

Kenkä- ja vaatesäilytys (kengättömän koulun tarpeet) 368

 0,4 hym2/opp., erilaiset ratkaisut eri-ikäisille, esim. alkuopetus ja aineopetuksessa
olevat oppilaiden erilaiset tarpeet. Tähän pinta-alaan sisältyy lokerokaapit ja
oppilaiden tavaroiden säilytykseen tarvittavat pinta-alat. Kaikille yläkouluikäisille
kaapit, alakoululle naulakot ja lokerot.

Käytännössä pääsisäänkäynti, jossa
ehkä oppilaskaapit ja eniten vaate ja

kenkäsäilytystä. Jakaantuu kaikkiaan 3-
4 sisäänkäyntiin

Lokerokaapit ja muut oppilaiden tavaroiden säilytykseen tarvittavat tilat/kalusteet Oppilaslokerot sisältyvät kenkä- ja vaatesäilytyksen sekä Solu 1 pinta-alaan. Sijoitus
kiinto- tai irtokalustukseen ratkaistaan hankekohtaisesti.

SOLU 2 676 676

Käsityö ja kuvataide. Koulusuunnitteluohje 2019, 11-13 . "Erityisvarusteltu solualue, joka jaetaan
erilaisiin työskentelyalueisiin."  Käsityö_kovat materiaalit_tilamallit 2020:  "A. perusmalli koulut,
joissa on vain 1.-6. luokkien oppilaita (vrt. Aurinkokivi 1 ja Rajatorppa)  B. perusmalli, joissa on 7.-
9. luokkien opetusta (yhtenäiskoulut, esim. Hämeenkylä)   C. laaja malli (esim. Kilteri:
aikuisopiston käyttö, alueellinen palveluverkko, muut perusopetuksen koulut käyttävät tiloja
esim. valinnaisissa)"

STEAM ajattelu suunnittelun lähtökohtana, makerspace sijoitetaan soluun2 tai soluun3
tai osaksi mediateekki/monitoimitila/kirjasto- kokonaisuutta. Tilojen pinta-alojen
sijoittaminen ja yhteiskäyttö ratkaistaan hankekohtaisessa suunnitteluratkaisussa.
Alueelle voidaan antaa nimi esim. TATA-alue, Taidesolu. Lisätty 100m2 kovien
käsitöiden tilamäärään (228m2+100m2)(opetushallituksen uudet ohjeistukset)

Kovat käsityöt 328m2, pehmeät
102m2, kuvataide 170m2, makerspace

76m2

SOLU 3 525 525

Kotitalous, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto (Koulusuunnitteluohje 2019, 14 )
Suunnitteluratkaisussa solu 3 voi olla jaettuna esim. luonnontieteet 3a ja kotitalous 3b
Matematiikan oppimisalueen neliöt solu 1. Solun pinta-ala voidaan hankekohtaisesti
jakaa toisinkin, esim. muodostaa pientiloja yhteisestä pinta-alasta.

Kotitalouden opetustilat

Kaksi opetustilaa, 220m2, sis. varastot ja kodinhoitotila yhteiskäyttöisiä (300-500 opp.),
yleensä noin 16 oppilasta, tilan väljyys mahdollistaa 20 oppilaan opetusryhmän.
Kotitalousluokkaan voi liittyä kabinetti, joka on käytettävissä toisen kotitalousluokan
ruokailutilana ja erillisenä kabinettina, jossa on minikeittiö. Kotitalous luokkiin oma
kulkureitti omalla tuulikaapilla tavaroiden toimitusta varten sijaittava lähellä lastaus
aluetta TA kaksi opetustilaa

Fysiikan ja kemian opetustilat

kaksi opetustilaa
Biologian ja maantiedon opetustilat Kaksi opetustilaa varastoineen 145 m2 (300-450 opp) kaksi opetustilaa

SOLU 4 140 140

Musiikki (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 110
sis. musiikin opetustilat ja varastot sekä muut mahdolliset tilat (hankekohtaisesti
bänditila tms.) Musiikkiluokka voi olla toiminnoiltaan myös näyttämötila. Yksi musiikinluokka + varasto + bänditila
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Musiikkiopiston opetusluokat

30

 Kaksi 15m2 tilaa. Kelluva pintalaatta lattiassa, ääniloukut ilmanvaihdossa, akustointi ja
seinämateriaaleissa sekä vesiputkistoissa huomioituna äänen kantautuminen
ympäristöön. Näin myös viereisiä tiloja voi samanaikaisesti käyttää

SOLU 5 40 40

Liikunta (Koulusuunnitteluohje 2019, 15) Toteutetaan liikuntahalliin

Liikuntasalin lattiapinta-ala Toteutetaan liikuntahalliin

Liikunnan varastot Toteutetaan liikuntahalliin

Ulkovälineiden varasto 40 Kulku ulkokautta

YHTEISKÄYTTÖISET TILAT (Koulusuunnitteluohje 2019, 16, 11.1. ) 260 260

Opinportaat, katsomoportaat (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 60
voidaan liittää liikunnan, musiikin, ruokailutilan ja aulan muodostamaan
kokonaisuuteen

Monitoimitila (esim. mediateekki, kirjasto, oppilaskunnan tilat) (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 200
hankevaiheessa voidaan pinta-alat voi osoittaa muihin toimintoihin, esim. ryhmä- ja
eriyttämistiloihin soluissa

MUUT VARASTOTILAT 90 90
Näyttämövarasto (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 30
erillinen keskitetty opetusvälinevarastotila opetusmateriaalien säilytys ensisijaisesti kiintokalusteissa
varautumisvarasto 10 mm. vararuokakaapit

muut käyttäjät
30

jos kuvataidekoulun, musiikkiopiston, taiteen perusopetuksen opetusta niin varastot
hankekohtaisesti lisätään pinta-alaan. Liikunnan vapaa-ajankäyttö: kaappiratkaisuna.

tuolivarasto 20

SOSIAALITILAT 139 150
Henkilökunnan WC-tilat 10,5 keskitetyn henkilökunnan sosiaalitilan yhteydessä
Henkilökunnan puk. ja pes.tilat, keskitetty 50

Oppilaiden WC-tilat  1) ->  yht. 45 kpl 90 1 WC (1,5 m2) alkavaa 20 oppilasta kohti, kuitenkin vähintään 1 le-WC /kerros (5,5 m2)

Liikuntasalin pukeutumis- ja peseytymistilat Toteutetaan liikuntahalliin
Liikunnanopettajan pukeutumis- ja peseytymistilat Toteutetaan liikuntahalliin

Yhtenäiskoulun ja päiväkodin yhteiset tilat
RUOKAILUTILAT RAVINTOLA 690 710

Ammatikeittiö (Valmistuskeittiö) aputiloineen, varastot mukaanluettuina. Keittiössä
valmistetaan myös päiväkotiateriat (aamupala, lounas ja välipala) huomiodaan ryhmävaunut
(4-5 kpla) TA

230
Keittiölle on oma kulkureitti ja oma tuulikaappi. Rullakko ja kuljetusvaunuvarasto
keittiön lastausalueella tai sen välittömässä läheisyydessä (ei sisälly keittiön neliöihin),
Keittiöllä tulee olla oma sosiaalitilat sisältyy keittiön neliöihin. TA

Koulun ja päiväkodim ruokailu tapahtuu samassa ruokasalissä, kuitenkin eriyiettynä toisistaan.
Ruokailu jaettuna 3 vuoroon.TA

420
Ruokasalissa ateriointi suunnitellaan toimivaksi ilman tarjottimia, Vesi ja leipäpistetitä
suunnitellaan riittävästi. Kokeilu ilman tarjottimia sovittu n. puolivuotta tarjottimet on
mahdollista ottaa käyttöön tarvittaessa (keittopäivät) TA

Jakelulinjastot, erilliset leipä- ja juomapisteet, sekä astian palautus 60
Aterialinjastot ja astianpalautus suunnitellaan suljettaviski iltakäytön aikana
(sähkörulo) Päiväkodille varataan oma aterialinjasto, käsipesupisteet ja astianpalautus
(vaunupalutus) TA

SIIVOUSTOIMEN TILAT 55 55
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Yhteensä 55

Koulun siivouskeskus/ varastotila 25m2 Koulun jokaiseen kerrokseen erilliset
siivoustilat 5m2 x 3 kerrosta =15m2 yht.= 45m2. Siivouskeskuksen lähelle
laitoshuoltajien taukotilat 10m2

Siivoustilojen ja taukotilojen neliöt yht. 55m2
KIINTEISTÖNHOITOTILAT 15 15
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Yhtensäiskoulu sekä yhteiset tilat YHTEENSÄ / hym2 hyötyala, ilman vammaisopetuksen
tiloja. Eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Tähän ei lasketa
liikenneväylien, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-
alaa.

6287

Vammaisopetus lisättynä (viereinen välilehti) 6889
hym2/oppilas hyötyala. Eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Tähän ei
lasketa liikenneväylien, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden
pinta-alaa. Sisältää keittiön ja oppilashuollon tilat.

6,99

liikennetilojen määrä (ei lasketa hyötyalaan, mutta vaikuttavat vuokra-alaan ja brm2)

Huoneistoala, vuokraneliöt [TA 2023 10.1 / oppilas. Sis. keittiövuokrat, ilman näitä 9,7.
Vuodesta 2023 lähtien ei sisällä opiskeluhuollon tiloja.] 8,59

teoreettinen vuokra-ala = hym2 *  1,23

hum2/oppilas Huoneala: lasketaan kaikkien hyötytilojen, käytävien, porras-huoneiden, teknisten
tilojen yms. alat. Ei lasketa hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Uudessa mallissa käytävien tarve
vähenee, koska tavoitteena on siirtää aikaisemmin niiden tarvitsemaa tilaa soluihin.
brm2/ oppilas. Lasketaan kertomalla hym2 halutulla tehokkuusluvulla

1.4 tehokkuusluku 9,78
1,5 tehokkuusluku 10,48
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Muura liikuntahalli, tilaohjelma;
(1400 hum2)

m2 / kpl kpl Ohjelma‐ala

Liikunnan puku‐ ja pesutilat
Ryhmäpuku‐ ja pesuhuoneet ja WC:t 35 6 210
Opett./ valm. puku‐, ja pesuh. 8 2 16

226
Liikuntatilat
Liikuntahalli 1400

Liikuntavälinevarastot 120
1520

Muut tilat
Eteis‐ ja aulatilat 100
Valvomo 15
Henk.kunnan sos.tilat 10
Siivoustilat 10

135

Hyötyala yhteensä (hym2) 1881
Kokonaisala (brm2) 2350
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Huom.

Salibandy ja koripallo pitkittäin, 2kpl koripallo poikittain; kolme 
jakoseinää (jaettavissa kahteen ja kolmeen yhtä suureen osaan)
Huomioidaan koulun ja urheiluseurojen tarpeet

Sisältää ensiaputilan
Siivous‐ ja hallihenkilökunnan yhteiset
Siivouskeskus

tehokkuusluku 1,25
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PÄIVÄKOTISUUNNITTELUOHJE
8 ryhmäaluetta

 TILAOHJELMA

27.1.2023 168
ryhmäalueet A, B, C, D ja E , jossa on á 21 lapsen ryhmä (tilamitoitus 3 kasvattajaa ja 21 lasta)
tilapaikat yhteensä 168 lasta. 21 Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

Ryhmäalue A,  21 lasta  Y
ht

ee
ns

ä
hy

m
2

 / 
la

ps
i

Kä
si

n 
la

sk
et

tu

muuta

märkäeteinen 8 0,38 7,98
21 lapselle, voi tehdä kahdelle ryhmälle yhteisenä, silloin
tila 16m2 (2x8m2)

eteistilat A 13 0,6 12,6 osana toimintatilaa
wc-pesutilat A 10 0,46 9,66 yleisesti wc-tiloihin: 3 wc-istuinta wc tilaa kohden,

eriöt, etuhuoneellinen pesutila
toimintatila /suljettava rauhallinen tila /suljettavaa
pienryhmätilaa/ varastotilat             A

79 3,75 78,75 Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan 42
m² (2 m2 / 21 lasta), varastotila 2m2/ryhmä, kaapistoja
tai yksittäinen varasto

ryhmäalue A yht 109,0 108,99

Ryhmäalue B,  21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat B osana käytävää
wc-pesutilat  B
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue B yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue C, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat C osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue C yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue D, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue D yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue E, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat E osana käytävää
wc-pesutilat E
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue E yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue F, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat F osana käytävää
wc-pesutilat F
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue F yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue G, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat G osana käytävää
wc-pesutilat G
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue G yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue H, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat H osana käytävää
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wc-pesutilat H
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue H yht 109 108,99 ohjeellinen

wc 2 2 yhdellä ryhmäalueella, helposti ulkoa saavutettava

Ryhmätilat yhteensä 873,9 873,92

Yhteiset tilat:
kotikeittiö / neuvottelu 6 6 neuvottelutilan yhteydessä, kotikeittiövarustelu, toimii

henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, lasten tilana,
yhteiskäytössä asukkaisden kanssa, salin läheisyyteen.

työpaja 15 15 huom. hiekanerotuskaivo
pienryhmä / kerros 15 15 2-kerroksinen ratkaisu
liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto 80 80  toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten

lepotilana, varasto 6 m2, syvyys n.2m, yhteiskäytössä
asukkaiden kanssa

ruokailutila 78 0,3 78 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen sis.käynti
asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan

ruuanjakelulinjaston vaatima tila 6 6

wc-tila ruokasalin yhteyteen 2 2

vararuokavarasto 2 2 lukittava kaapisto tai varasto lähelle ruokailutilaa

inva-wc / kerros 16,5 16,5 3-kerroksinen ratkaisu

Yhteiset tilat. yhteensä: 221 220,5

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 1094,4 hym2 1094,42

76,6  7 % toimintatiloista76,6094

1171,0 1171,0294

6,97 6,9704 toiminta-alaa / tilapaikka

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 12 monikäyttöinen toimistotila

neuvottelutila 15 15 kotikeittiön yhteydessä

henkilökunnan työhuone 12 12
perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / neuvottelu

10 10
sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 6 6 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille

henk.kunnan suihkutila 3 3
Voi olla yhteinen (mahduttava pukeutumaan, tarvitsee
tason vaatteille)

henk.kunnan pukutila, 24h x 0,8m2 19 19
Voi olla yhteinen, sisältää kaksi WC:tä, lisäksi
suihkutilassa pukeutumismahdollisuus

Toimintatilat tilat yhteensä: 77,0 77,0

Huoltotilat
palvelukeittiö aputiloineen 66 0,34 66 keittiön wc, keittiö aputiloineen poisluk. rullakoiden ja

pahvin säilytystilat
siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 16 yhdistetty tila, huom. likainen ja puhdas puoli
siivouskomero 3 3
keskusvarasto 10 0,05 10
Keittiötilat yhteensä 95,0 95,0

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1266,4
1266,42

Tekniset tilat
iv-konehuone 7% bruttoalasta x
sähköpääkeskus x

Käytävätilat
Käytävät, poistumistiereitit x
Porrashuoneet x
tuulikaapit x

hym2
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bruttoalatavoite  1645 brm2
mitoitustavoite 8,5 htm2/lapsi (1360htm2)
YHTEENSÄ

Vantaan kaupunki, tilakeskus, hankevalmistelu

hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin: 1,12 1418,3904 1418,39 htm2 RT-kortin mukainen
8,4428 8,4428 huoneistoalaa/tilapaikka

1,13 1431,1 1431,1 htm2 Vantaa
huoneistoalaa/tilapaikka (RT 9 htm2/tilapaikka; RT-
taulukossa iso liikuntasali)

hyötyalasta bruttoalaksi kerroin: 1,32 1671,6744 1671,674 brm2 RT-kortin mukainen (1,12 - 1,5)
1,44 1823,6448 1823,645 brm2 Vantaa
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VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE
TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys
Suunnittelu- ja hankepalvelut 6.11.2023  

Muuran yhtenäiskoulu
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 9 992  brm2    

hyötyala 6 889  hym2     

huoneistoala 8 473  htm2  

tilavuus 38 952  rm3    
tehokkuusluku 1,45      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 4 590 000 459,37 666,28 117,84
suunnittelu 2 680 000    
rakennuttaminen 1 540 000
liittymismaksut 370 000

Rakennustekniset työt 21 670 000 2 168,73 3 145,59 556,33
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 4 700 000 470,38 682,25 120,66
LVV-työt 2 560 000
IV-työt 2 000 000
Säätölaitteet 140 000

Sähkötyöt 3 370 000 337,27 489,19 86,52

Erillishankinnat 530 000 53,04 76,93 13,61
 

Muutos- ja lisätyövaraus 1 840 000 184,15 267,09 47,24

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 36 700 000 3 672,94 5 327,33 942,19

KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 45 508 000 4 554,44 6 605,89 1 168,31

 
Hintataso KL 112,7 ( 10/23 )

Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus ja louhintavaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Puurakenteinen runko
- Sprinklaus
- Maalämpöjärjestelmä
- Lattialämmitys
- Tontilla sijaitseva urheilukenttä (koulun kenttä 40m x 60m)
- Aurinkosähköjärjestelmä 270 kWp
- Koululle jyvitetty osuus keittiöstä ja ruokasalista 3 246 000 € (alv 0%)
- Koululle jyvitetty osuus väestösuojasta 1 054 000 € (alv 0%)

Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Tontin ulkopuolella sijaitseva urheilukenttä (iso kenttä 50m x 80m)
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin pilaantuneiden maiden puhdistus
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 6.11.2023

Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE
TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys
Suunnittelu- ja hankepalvelut 6.11.2023  

Muuran yhtenäiskoulun liikuntahalli
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 2 350  brm2    

hyötyala 1 881  hym2     

huoneistoala 1 994  htm2  

tilavuus 17 278  rm3    
tehokkuusluku 1,25      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 220 000 519,15 648,59 70,61
suunnittelu 670 000    
rakennuttaminen 450 000
liittymismaksut 100 000

Rakennustekniset työt 6 160 000 2 621,28 3 274,85 356,52
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 1 020 000 434,04 542,26 59,03
LVV-työt 710 000
IV-työt 280 000
Säätölaitteet 30 000

Sähkötyöt 680 000 289,36 361,51 39,36

Erillishankinnat 0 0,00 0,00 0,00
 

Muutos- ja lisätyövaraus 480 000 204,26 255,18 27,78

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 9 560 000 4 068,09 5 082,40 553,30

KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 11 854 400 5 044,43 6 302,18 686,10

 
Hintataso KL 112,7 ( 10/23 )

Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus ja louhintavaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Puurakenteinen runko
- Viherkatto
- Sprinklaus
- Maalämpöjärjestelmä
- Lattialämmitys
- Aurinkosähköjärjestelmä 50 kWp

Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Katsomorakenteet liikuntahallissa
- Urheilukentät (koulun kenttä 40m x 60m, iso kenttä tontin ulkopuolella 50m x 80m)
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin pilaantuneiden maiden puhdistus
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 6.11.2023

Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE
TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys
Suunnittelu- ja hankepalvelut 6.11.2023  

Muuran päiväkoti
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 1 823  brm2    

hyötyala 1 266  hym2     

huoneistoala 1 431  htm2  

tilavuus 6 868  rm3    
tehokkuusluku 1,44      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 330 000 729,57 1 050,55 193,65
suunnittelu 720 000    
rakennuttaminen 530 000
liittymismaksut 80 000

Rakennustekniset työt 5 880 000 3 225,45 4 644,55 856,14
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 1 050 000 575,97 829,38 152,88
LVV-työt 670 000
IV-työt 360 000
Säätölaitteet 20 000

Sähkötyöt 520 000 285,24 410,74 75,71

Erillishankinnat 100 000 54,85 78,99 14,56
 

Muutos- ja lisätyövaraus 470 000 257,82 371,25 68,43

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 9 350 000 5 128,91 7 385,47 1 361,39

KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 11 594 000 6 359,85 9 157,98 1 688,12

 
Hintataso KL 112,7 ( 10/23 )

Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus ja louhintavaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Puurakenteinen runko
- Sprinklaus
- Maalämpöjärjestelmä ja maaviilennysjärjestelmä
- Lattialämmitys
- Aurinkosähköjärjestelmä 35 kWp
- Päiväkodille jyvitetty osuus keittiöstä ja ruokasalista 593 000 € (alv 0%)
- Päiväkodille jyvitetty osuus väestösuojasta 193 000 € (alv 0%)

Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Urheilukentät (koulun kenttä 40m x 60m, iso kenttä tontin ulkopuolella 50m x 80m)
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin pilaantuneiden maiden puhdistus
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 6.11.2023

Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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Rakennushankkeen turvallisuusriskit, HAVAT Riskikartta

KOHDE: Viertolan koulu

Rakennushankkeen ominaisuudet
☐ Koko
☐ Muoto
☐ Suuruus
☐ Mitat
☐ Poikkeuksellisuus
☐ Ainutkertaisuus
☐ Materiaalivalinnat
☐ Tekniset ratkaisut
☐ Runkoratkaisu
☐ Ajankohta
☐ Suunnitteluratkaisut
☐ Vaativuus
☐ Rakennuksen kunto
☐ Talotekniikka
☐ Muu

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot
☐ Mikrobit (Home)
☒ Pöly, purettavat rakenteet
☐ Kaasut
☒ Muut ilman epäpuhtaudet, ilman pienhiukkaset
☒ Melu, tärinä, rakennus melualueella, raitiovaunun tärinä
☐ Kuumuus/kylmyys
☐ Säteily
☐ Häikäisy
☐ Happipitoisuus, hapen puute
☐ Myrkyt
☐ Vaaralliset aineet
☐ Altistuminen
☐ Ergonomia, hankalat työasennot
☐ Vaaralliset työt
☐ Räjähdys
☐ Syttyminen
☐ Muu

PÄIVÄYS: 12.12.2022
LAATIJAT: Ann-Mari Ståhlberg ja Jukka Tuhkanen

Rakennushankkeen luonne
☐ Työmaan johtamisen erityispiirteet
☒ Yhteensovittamisen erityispiirteet, ratikan melusuojauksen toteutus ja ajankohta,

mahdollisen laajennusosan ulottuminen melusuojaan
☐ Aikataulu
☐ Urakoitsijoiden määrä
☐ Urakkarajat
☐ Erillistoimitukset
☐ Töiden läheisyys/peräkkäisyys
☐ Töiden päällekkäisyys
☐ Tiedonkulun erityispiirteet
☐ Työmenetelmien reunaehdot
☒ Muu, kustannukset, aikataulu

Rakennushankkeen olosuhteet
☒ Varottavat rakenteet, säilytettävät rakenteet purettavien rakenteiden yhteydessä
☐ Vaaralliset johdot
☐ Varottavat toiminnot
☐ Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät
☐ Liikenne, liikennemuodot
☐ Työkoneiden käyttö
☐ Työvälineiden käyttö
☐ Materiaalit ja aineet
☐ Vaaralliset jätteet
☐ Teollinen toiminta lähellä, prosessit
☐ Tilojen rakennusaikainen käyttö
☒ Muu toiminta, Tikkurilantien ratikkahanke ja siitä aiheutuvat katutyöt
☐ Herkät laitteet ja laitteistot
☐ Muut ympäristötekijät
☐ Purettavat rakenteet
☐ Sähkökaapelit/kaasuputket
☐ Muu

Työhön liittyviä vaaroja
☐ Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät työt
☐ Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 8 §



Matarin päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen

VD/4649/10.03.02.01/2023

126-paikkainen uudisrakennus Matarin päiväkoti tarvitaan vastaamaan Korson suuralueen 
varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin, sekä korvaamaan käyttöiän päässä oleva Matarin 
paviljonkipäiväkoti. Investointiohjelmassa päiväkodille on varattu 8,92 milj. euroa. 
Toimitilajohtamisen kustannusennuste on 7,49 milj. euroa. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2025–2026 
ja päiväkoti otetaan käyttöön elokuussa 2026.

Matarin päiväkodin 02.05.2023 päivätty tarveselvitys ja hankkeelle laskettu kustannusennuste 8 920 000 
euroa (alv 0 %, KL 116) on hyväksytty:

 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.05.2023 § 10
 Kaupunkitilalautakunnassa 07.06.2023 § 9
 Kaupunginhallituksessa 07.08.2023 § 31

Hankesuunnitelma on tehty yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan, kaupunkisuunnittelun ja 
toimitilajohtamisen kanssa. Matarin uudisrakennuspäiväkoti on sekä Vantaan kaupunkitasoisen 
palveluverkkosuunnitelman 2022–2031 mukainen kohde, että vuonna 2019 valmistuneen ´Korso-
Koivukylä-päiväkotiselvitys´ mukainen kohde. 

Päiväkodin tontti sijaitsee Matarin kaupunginosassa, osoitteessa Tervahaudantie 1. Maa on Vantaan 
kaupungin omistuksessa. Alueesta on käynnissä kaavanmuutos (002513 – Tervahaudantien päiväkoti). 
Kaavan arvioitu valmistumisaika on 2/2024.

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala on linjannut, että Matarin päiväkoti toteutetaan pienempänä kuin 
hyväksytyssä tarveselvityksessä on esitetty, koska päiväkodille osoitettu tonttikoko (5 000 m2) ei täytä 
168-tilapaikkaisen päiväkodin tarpeita. Hankesuunnitelman mukainen Matarin päiväkoti toteutetaan 
126-tilapaikkaisena ja 6-ryhmäisenä. Työntekijöitä on 24. Päiväkodin koko on n. 1 510 brm².

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on varattu Matarin pvk 
uudisrakennukselle 8 920 000 € (alv 0 %, KL116). Hankesuunnitelmasta laskettu kustannusennuste on 
7 490 000 € (alv 0 %, KL 112,3).

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 9 § 4 kohdan 2 mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien yli 1 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien 
hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta useampaa toimialaa 
koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden tai teknisten 
perusparannushankkeiden hankesuunnitelmia.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Matarin päiväkodin 20.11.2023 päivätty 
hankesuunnitelma sekä tavoitehinta 7 490 000 € (alv 0 %, KL 112,3).

Päätös:
Hyväksyttiin esitys. 

9 §

04.12.2023
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 9 Sivu 82



Lautakunta jätti seuraavan pöytäkirjalausuman:
Lautakunta lisäksi edellyttää, että lautakuntaa informoidaan etukäteen, hyvissä ajoin ennen 
päätöksentekoa, mikäli hankkeiden sisältö muuttuu oleellisesti valmistelun aikana. 

Liitteet:
- Matarin päiväkodin 20.11.2023 päivätty hankesuunnitelma liitteineen

Täytäntöönpano: Toimitilajohtaminen

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
rakennuttaja-arkkitehti Ann-Mari Ståhlberg, 040 070 2483, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
palveluverkkoasiantuntija Satu Turunen, 043 827 1740, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

04.12.2023
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 9 Sivu 83
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1. HANKETIETOKORTTI

  VD/4649/10.03.02.01/2023
Kohteen nimi:
Matarin päiväkoti
Tarpeen kuvaus:
TS:n mukainen 168-tilapaikkainen uudisrakennuspäiväkoti Matariin. Kaavaluonnoksessa esite-
tyn tontin pienen koon takia HS;ssä esitetty pvk. 126-tilapaikkainen (KASOn linjaus).
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Matarin päiväkoti on vuonna 2019 valmistuneen Korso-Koivukylän päiväkotiselvityksen
mukainen uudisrakennuskohde. Matarin päiväkoti, tarveselvitys 02.05.2023.
Tarpeen perustelut:
Uudiskohde korvaa nykyisen, käyttöiän päässä olevan Matarin päiväkotipaviljongin.
Käyttäjätoimiala(t):
KASO (Kasvatuksen ja oppimisen toimiala)
Kaupunginosa:
80 Matari / Korso

Kiinteistötunnus:
92-080-0056-0002

Tontin pinta-ala:
TS:n tavoiteala 7 400 m2

Kaavaluonnoksessa 5 000 m2

Osoite ja tontti:
Tervahaudantie 1
01400 Vantaa
tontti 80056

Kaavatiedot:
800600
Kaavamuutos nro 002513
vireillä

Rakennusoikeus:
TS:n tavoiteala 2 060 m2

Kaavaluonnoksessa n. 1 510 m2

Tilatarve, suuruus ja kustannukset
(ALV 0%)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Uudisrakennus 1 510 1 164 1 030 7 490 000 4 960 6 435
Laajennus / lisärakennus
Muutos / peruskorjaus

Hankkeen tilapaikkamäärä 126

Investointikustannus tilapaikkaa kohden 59 444 € / tilapaikka
Väistötilan tarve:
Ei väistötilatarvetta. Matarin paviljonkipäiväkoti käytössä uudiskohteen valmistumiseen asti.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa (2024-2033):
8 920 000 € (alv. 0%).
Hankkeen toteutusaikataulu:
Hankesuunnittelu 08-12/2023, suunnittelu 02-11/2024, rakentaminen 01/2025 - 05/2026.
Ylläpitokustannukset:
67 465 € / vuosi (alv. 0%).
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle:
540 000 €
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:
90 000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:

Tuleva vuokra 547 176 € / vuosi. 39,17 € / htm2 / kk

Vuokravaikutus 45 598 € / kk 547 176 € / vuosi

Vuokravaikutus / tilapaikka 362 € / kk 4 343 € / vuosi
Laatija(t):
Satu Turunen, Anne Papunen, Ann-Mari Ståhlberg

Päivämäärä:
20.11.2023

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 9 §



5

2. HANKKEEN PERUSTEET

2.1. Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset
Matarin päiväkoti on vuonna 2019 valmistuneen Korso-Koivukylän
päiväkotiselvityksen mukainen uudisrakennuskohde.

Matarin päiväkodin 02.05.2023 päivätty tarveselvitys ja hankkeelle laskettu
kustannusennuste 8 920 000 euroa (alv 0 %, KL 116 (4/23)) on hyväksytty:

 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.05.2023 § 10
 Kaupunkitilalautakunnassa 07.06.2023 § 9
 Kaupunginhallituksessa 07.08.2023 § 31

2.2. Yhteenveto hankkeesta
Matarin päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laadittu
toimitilajohtamisessa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan
asiantuntijoiden kanssa.

KASO on linjannut, että tulevan tontin pienestä koosta johtuen
hankesuunnitelmassa esitetään toteutettavaksi tarveselvitystä pienempi päiväkoti.
Päiväkoti toteutetaan 126-tilapaikkaisena, eli 6-ryhmäisenä. Työntekijöitä on 24.
Rakennus toteutetaan puurakenteisena ja tilaohjelman mukainen tavoitelaajuus
päiväkodille on 1 510 brm². Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen
yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kehittämää Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta (2023).

Rakennuspaikka sijaitsee Korson suuralueella, Matarin kaupunginosassa,
osoitteessa Tervahaudantie 1. Maa on vantaan kaupungin omistuksessa. Tontista
on käynnissä kaavamuutos numerolla 002513.

Matarin uusi päiväkoti korvaa Matarin nykyisen päiväkotipaviljongin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on
varattu Matarin päiväkodin uudisrakennukselle 8,92 M€ (alv 0 %, KL116).
Hankesuunnitelmassa asetettu tavoitehinta on 7,49 M€ (alv 0 %, KL 112,3).
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Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa on laskenut hankekoon
pienentyminen.

Tarveselvityksen mukainen valmistuminen on kesällä 2026.

3. TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET

3.1 Tilojen toiminnan kuvaus
Matarin päiväkotiin tulee 6 ryhmää, yhteensä 126 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on laskennallisesti
maksimissaan lasten iän mukaisesti 4 tai 7 lasta.

Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan kaksikerroksisessa ratkaisussa
ensimmäiseen kerrokseen.

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.

Päiväkodin toiminta ajoittuu klo 6–18.00 välille.

3.1.1 Ryhmäalueet / eri toimintojen tilat

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida
riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. Lasten toimintatilojen tulee saada
suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät kaikki tilat ole pohjoiseen. Riittävä
päivänvalon saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten
rakennusten varjostavuus. Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja syyspäivän
tasauksen välisenä aikana klo 8:n ja 18 välisenä aikana.
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Ryhmillä on oma toimintatila sekä rauhallinen suljettava tila. Rauhallinen tila
mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää
yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Tiloihin laitetaan kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten
keinun. Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä
huonetiloista on kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä.

Märkäeteistilat voivat olla kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle
ryhmälle, mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia
tiloja.

Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan tilakortin mukaan.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan
kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä.

Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen
sosiaalitilan wc-tilasta suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa
ruokailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.

Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä
pääsisäänkäyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu
kuljetus keittiöstä. Erillinen vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään
suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.

Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja
allergialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja
siten allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan
viihtyisyyttä. Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä
valaistus lisäävät turvallisuutta sekä valvottavuutta.

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien
mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat
tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä,
muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että turvalliset.
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Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita. Päiväkodin tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.

Lisäksi päiväkodin tiloja on mahdollista jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä
tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.
Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen
seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden
sijainti ja koko tulee myös suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.

Kasvattajat käyttävät nettiyhteyksiä työskennellessään ja siksi toimivat nettiyhteydet
ovat tärkeitä hektisessä työssä. Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja
viestintätekniikkalaitteet (tvt) ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden
käyttöä tukevat toimivat tietotekniikkayhteydet, järkevästi ja ergonomisesti sijoitetut
sähköpistorasiat.

Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia.

Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita
palauttaessa ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä.
Ruokailutilassa on miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma,
Ruokailuhetki on pedagoginen tilanne, joka vaatii oppimista edistävän ympäristön.
Tämän takia akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailutilaa
käytetään myös muuhun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun
pöytätyöskentelyyn.

Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja
palveluntuottajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa
kriisitilanteissa tai häiriöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu
hyvin säilyvistä retkievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan
uusimaan. Päivämääristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että
keittiöhenkilökunta.
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Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja
kasvattajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan
ensisijaisesti vararuokavaraston tuotteilla.

3.1.2 Yhteiset tilat

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.

Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.

3.1.3 Henkilökunnan tilat

Henkilökunnalle toteutetaan tilaohjelman mukaiset työskentely- sekä sosiaalitilat.
Keittiöhenkilökunnalle varataan sosiaalitiloihin 4 kpl kaksiosaista pukukaappia ja
oma lukittava wc. Puhtauspalvelun henkilökunnalle varataan pukutiloihin kolme
lukittavaa vaatekaappia.

3.1.4 Ateriapalvelun tavoitteet

Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö. Keittiö toimii kuumennuskeittiönä Cook and
Chill vastaanottavana keittiönä.

Keittiössä valmistetaan vain energialisäkkeet, erikoisruokavalioannokset ja
välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan
toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai kylmänä. Aterioiden kuljetukseen varataan
verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset
kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaatikoissa.

Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa;  
 Keittiösuunnittelussa käytettävä aina ammattikeittiösuunnittelijaa
 Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.
 Keittiöllä on oltava oma tuulikaappi (sisältyy keittiön neliöihin)
 Keittiössä oltava oma huoltoreitti
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 Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen
matkan päässä keittiöstä.

 Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille keittiön lastaustilaan tai
sen välittömään läheisyyteen.

Päiväkodin ruokailu;
 Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu

keittiötiloihin).  Ateriabuffet tulee olla suljettavissa iltakäytön aikana.
 Linjaston yhteyteen tai sen läheisyyteen varataan lukollinen kylmäkaappi

välipalojen säilytystä varten
 Päiväkärryjä käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen

ryhmien alueille. Ryhmien määrä 3–4 kpl keittiön varattava vaunutilat (parkki)
vaunujen määrän mukaan, vaikuttaa keittiön neliöihin.

 Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan elektronihanoilla
varustetut käsipesualtaat

3.1.5 Puhtaus / pesu- ja wc-tilat

WC- ja pesutilojen seinä- ja lattiapinnat laatoitetaan puhtaanapidon helpottamiseksi.
Lattialatta ei saa olla märkänä liukas, mutta ei myöskään liian karkea, jolloin
puhtaanapito vaikeutuu.

3.1.7 Siivous- ja vaatehuoltotilat

Siivous- ja vaatehuoltotila toteutetaan yhtenä tilana. Tila tulee sijoittaa rakennuksen
1.krs Tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuuden takaamiseksi. Tila tulee jakaa
puhtaaseen ja likaiseen puoleen. Tilassa pestään päivittäin päiväkodin liinavaatteita
ja siivouksen pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Likaiselle puolelle
sijoitetaan Likapyykin esikäsittely ja likapyykkikaapit, sekä teollisuuspyykinkäsittely-
koneet. Teollisuuspyykinkäsittelykoneet 8 kg koneina. Koneille valetaan betonista
10 cm koroke, johon koneiden jalustat pultataan kiinni. Pesukoneen jalusta
integroitu nukka-altaallinen ja kuivausrummulle avojalusta. Pesukone vaatii kylmän-
ja kuumanveden liitännät, sekä kolmenvaiheen virran. Poistovedet ohjataan RST-
altaan eteen sijoitettavaan hiekanerottelukaivoon. Kaivon kanteen tulee tehdä reikä
poistoputkelle. Likapyykkikaappeja kaksi korkeaa kaappi, varustettuna kolmella
korkealla korilla, per kaappi.
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Puhtaalle puolelle sijoitetaan laskutasoa pyykinviikkaamiseen ja ulosvedettävä
silityslauta. Kalusteet yläkaapeilla ja alakaapeilla. Korkeat hyllykaapit.

Oven leveys 90–100 mm. Tilan malliksi ei suositella kapeaa, eikä kulmikasta,
johtuen tilan kalustamisen haasteellisuudesta. Tilaan kulku tulee olla esteetön.

Tavarantoimitukset ja jätehuolto huoltopihan kautta. Tilan muu varustus tilakorteissa
mainituilla varusteilla.

Siivoustilat tulee olla jokaisessa kerroksessa, jos rakennus on useammassa
kerroksessa. Siivoustilojen tulee aueta käytävälle, ja kulku tiloihin tulee olla
esteetön. Siivoustilat olisi hyvä olla lähellä hissiä, jolloin tavarantoimitukset tiloihin
ja koneiden kuljetukset olisivat joustavat.

3.1.8 Jätehuollon tilat

Kiinteistön jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöin. Säiliöt sijoitetaan
huoltopihalle. Kulku jätepisteelle tulee olla esteetön ja talvilumenpoisto
toteutettavissa. Jätepisteen sijoittelussa tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima
kääntösäde. Pihalla ei saa olla muuta risteävää liikennettä, kun huoltoliikenne.

Syväkeräyssäiliöiden tilauksen yhteydessä urakoitsija tilaa myös säiliöihin
lukkopohjat, ovat toimittaja kohtaisia. Lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle
kumiläpät jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. Kansiosat riittävän
suuret ja kansissa tulee olla aukipitolaitteet.

Syväkeräyssäilöt seuraaville jätejakeille:

 Sekajäte 5 m3
 Kartonkijäte 3m3
 Muovi 1,5m3
 Pienmetalli 1,5m3
 Paperijäte 1m3
 Biojäte 600 l

3.1.9 Väestönsuojatilat

Rakennuksen laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan
rakentamisvelvoitteen 1200 k-m², eli päiväkotiin rakennetaan väestönsuoja.
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Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan siten, että rakennuksen / rakennusryhmän
koon ollessa 1200 - n. 2200 k-m2 on rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-alaltaan
vähintään 90 m² S1-luokan väestönsuoja 120 henkilölle.

Väestönsuojaan sijoitetaan tiloja, joiden toiminnallisuus sen sallii, kuten sosiaalitilat
ja varasto. Väestönsuojaan sijoitettavat tilat ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.

3.1.10 Pihan vaatimukset

Päiväkodin leikkipihan tavoitemitoitus on 20 m2/tilapaikka. Tämän kohteen
tavoitteellinen leikkipihan koko on siis 2 520 m2. Piha toteutetaan Vantaan
kaupungin päiväkotiohjeen ja tämän pihakorttien mukaisesti.

Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeelliseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi,
joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat
suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen ja
valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettavaksi kasveiksi
valitaan lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa ja ovat myrkyttömiä.

Piha toteutetaan Vantaan pihakortin mukaisesti sekä pihaan kohdistuvat
kaavamääräykset huomioiden. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan
kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti. Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin
Päiväkotisuunnitteluohjeen pihakortin mukaiset rakennukset, jotka voivat sijaita
myös osana päiväkotirakennusta: pihavarastot (leikki- ja ulkoiluvälineet),
vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja. Piha vaatii selkeästi merkityt ja turvalliset
tilat pyörien säilytykseen. Kylmien varastojen katot toteutetaan viherkattoina.

3.1.11 Muuta

Segregaation ehkäisy:
Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ovat merkittäviä,
sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien lapsipohjaan.
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Toisin sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti, sama tapahtuu
myös päiväkotien tasolla. Sellaisten alueiden päiväkodeissa, joihin on keskittynyt
paljon huono-osaisuuden riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja
vieraskielisiä, lasten ja perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla
alueilla.

Päiväkotisuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida niin,
että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen, sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin sisä- ja ulkotilat
ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta voidaan lisätä
mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville kohtaamisille ja ohjatulle
harrastustoiminnalle alueella.

3.2 Tilaohjelma
Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin ohjeistukseen ja päiväkotien RT-
ohjekorttiin.

Varhaiskasvatuslain asetuksen (2020) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä
kohden saa olla lapsia:

 alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö

 3 vuotta täyttäneitä enintään 7 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö.

Päiväkotiin tulee 126 tilapaikkaa. Lasten määrä vaihtelee sen mukaan, ovatko he
alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin
saakka.

126 tilapaikkaa jakautuu kuuteen ryhmään:
yhdessä ryhmässä on 21 tilapaikkaa eli yhteensä 6 x 21 = 126 tilapaikkaa.

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelee päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
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sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa
yhteensä noin 6 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä on 24 henkilöä.

Päiväkodin huoneistoalatavoite on huonetilaohjelman mukaisesti 8,44 htm2 /
tilapaikka = 1431 htm2. Päiväkodin bruttoalatavoite 1 510 brm2.

Ks. Liite 5_Tilaohjelma.

3.3 Tilojen vaatimukset
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Tilojen vaatimukset ja laatutavoitteet sekä kalustus- ja
varustusvaatimukset on esitetty Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeessa
sekä tämän tilakorteissa.

4 RAKENNUS

4.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot
sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti
tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja etteivät toisiinsa liittyvien
toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi.

Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä.

4.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).

Matarin päiväkodin rakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden
vertailuluku (E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Energiatehokkuuden suunnittelu edellyttää
kaikkien suunnittelualojen saumatonta yhteistyötä.

Rakennuksen ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), joka
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.
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Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko on alustavasti luokkaa
30...35 kWp. Rakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien
vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä
itse kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle.

Lisäksi rakennukseen asennetaan LED-valaisimet sekä sähköautojen latausasemat
lain 733/2020 tai sen tarkennuksen mukaisesti. Sähköautojen lataus voidaan
yhdistää joustavasti myös aurinkosähkön tuotantoon.

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se
varustetaan sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita Vantaan kaupungin mittarointiohjeen mukaisesti.

Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa.

Hyödynnetään toteutussuunnittelussa elinkaarilaskentaa sekä
hiilijalanjälkilaskentaa. Puurakennuksen kyseessä ollessa lasketaan myös
hiilikädenjälki viimeistään myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

4.0.2 Tilatehokkuustavoite

Päiväkodin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiseen 126-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen.

Päiväkodin tilaohjelma löytyy liitteenä.

4.0.3 Muuntojoustovaatimus

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen suunnitteluohjeen,
kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien mukaisesti.

Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä ja niiden tulee olla
monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että
turvalliset. Materiaalivalinnat tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti.

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
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runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita.

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin tiloja
jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai
rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja
sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on
mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko tulee myös suunnitella
mahdollisia tilajakoja huomioiden.

4.0.4 Ääniolosuhteet

Päiväkodin arkipäiväinen toiminta aiheuttaa paljon melua, jonka leviämistä ja
äänitasoa on rajoitettava varsinkin huoneakustisin ratkaisuin.

Suunnittelussa noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan
kaupungin päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Ympäristöministeriön asetusta
796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.
Päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty tilakohtaiset ääneneristys- ja
huoneakustiset vaatimukset päiväkodin keskeisten tilojen osalta.

4.0.5 Palotekniset vaatimukset

Rakennus on pääosin puurunkoinen ja puujulkisivuinen. Rakennuksen paloluokka
on P1 tai P2, suunnitteluratkaisun mukaan.

Koko rakennuksessa on paloilmoitinjärjestelmä. Palo-osastointi tehdään
paloteknisen suunnitelman mukaan. Palo-osastojen läpivienneistä laaditaan
toteutuskelpoinen palokatkosuunnitelma.

4.0.6 Sisäilmatavoitteet

Rakennus suunnitellaan lähtökohtaisesti S2-sisäilmastoluokkaan Vantaan
kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.
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4.0.6.1 Yleistä

Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-
vaatimukset muutamin poikkeuksin.

4.0.6.2 Valaistustavoitteet

Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1)
mukaiset.

4.0.6.3 Lämmönhallinnan tavoitteet

Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S2:sen mukaan.

4.0.6.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet

Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 - 2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden
estäminen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.

Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa.

4.0.6.5 Äänitekniset tavoitteet

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-
, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja
tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon
ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä
ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus. (Yma
796/2017)

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä
laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä.
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Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja
perustelumuistion mukaan.

Taulukko 4. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset erilaisten tilojen
akustisista ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-aikaa ja puheensiirtoindeksiä.

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm.
seuraavaa: Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee
olla vaivatonta. Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T
ohjearvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.

4.0.6.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.

4.0.6.7 Tiiveysvaatimus

Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen
energiatehokkuudesta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla.

4.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Arkkitehtuuri

Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtoniseltaan
ilmeeltään sopivaksi tontin tulevan asemakaavan määräysten mukaisesti.
Uudisrakennuksen tulee olla ilmeeltään selkeästi julkinen rakennus.

Noudatetaan Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 Apolin strategisia linjauksia ja sen
tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme
ilmaisuvoimaisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä.
Anonyymin modernismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä
luomme paikkoja ja tiloja, joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista
integroitumista. Luomme arkkitehtuuria teknisesti koetelluin ratkaisuin.”

Piha-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen, sisältä helposti saavutettava ja
tarkoitukseen sopiva maantasainen alue. Päiväkodissa ulkotilat ovat tärkeä osa
pienten käyttäjien arkea, ja pihalle suuntautuvat julkisivut ja lapsiryhmien
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sisäänkäynnit muodostavat talon varsinaiset kasvot. Lasten sisäänkäyntien tulee
olla helposti tunnistettavia ja myös valvonnan kannalta selkeästi sijoitettuja.

Useampikerroksisessa rakennuksessa niihin liittyy ulko- tai sisäportaat, joiden
turvallisuuden suunnittelu on tehtävä huolellisesti.

Päiväkodin sisällä tavoitteina ovat monikäyttöiset, muuntuvat tilat, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia ja houkuttelevat leikkiin ja liikkumiseen; oppimiseen, 
rauhoittumiseen ja lepoon. Suunnitteluohjeessa on esitetty ryhmien tilojen
ratkaisujen vakioidut pääperiaatteet, avoimemman tilasuunnittelun akustiset ja
toiminnalliset perusratkaisut eri ikäryhmille ja samoin mallit eri-ikäisten lasten
ryhmien wc-tiloille. Ryhmän tiloja voi yhdistää eri tavoilla päiväkodin sydänalueen
ympärille yhteisessä suunnitteluprosessissa käyttäjän ja tilaajan kanssa.
Liikennealueiden tulee liittyä yhteisalueisiin ja muodostaa toimintaan ja leikkiin
hyödynnettävää tilaa. Tilakokonaisuuksien yhdistäminen tuottaa erilaisia
rakennusmassoja ja julkisivuratkaisuja.

Päiväkotirakennus voidaan tehdä yksi- tai useampikerroksiseksi tontin koosta ja
ominaisuuksista riippuen. Tavoitteena on 1–2 kerroksiset päiväkodit.

Lisäksi huomioitavaa suunnittelun ohjeistusta: RT 18-38 Päiväkotien suunnittelu -
kortti. RT-korttien mitoitusohjeita ei tule alittaa.

Osallisuus

Hankkeelle on laadittu KASOn toimesta osallisuussuunnitelma. Tälle kohteelle on
tiedossa jo henkilökunta ja käyttäjät, joita osallistetaan lähialueen lapsiperheiden
ohella piha-alueen suunnitteluun yhdessä osallisuusasiantuntijan,
palveluverkkoasiantuntijan, toteutussuunnittelijoiden ja päiväkodin johtajan kanssa.

Päiväkodin lasten huoltajia sekä lähialueen lapsiperheitä kuullaan
kyselytutkimuksen avulla, ja päiväkodin lasten osallistaminen taas tapahtuu
normaalissa päiväkodin arjen toiminnassa ikätason mukaisesti päiväkodin
henkilökunnan toimesta. Lähialueen lapsiperheitä ja huoltajia tavoitellaan
paikallisen omakotitaloyhdistyksen sekä mahdollisten muiden paikallisten ilmoitus-
ja keskustelukanavien kautta päiväkodin omien tiedotuskanavien lisäksi.

Henkilökuntaa osallistetaan toteutussuunnittelun varhaisessa vaiheessa
pihasuunnittelun lisäksi myös sisätilojen toiminnallisten ratkaisujen suunnitteluun
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työympäristönäkökulmasta. Henkilökuntaa myös tiedotetaan toteutussuunnittelun
vaiheista säännöllisesti.

4.2 Esteettömyystavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty
rakentamiselle asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen
ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet
suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan
huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.
Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja asetus
1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 2018.

Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia
vaatimuksia:
Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava,
pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan
rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa
sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos
kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu
pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden
nostoon tarkoitettu laite.

Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen
toteutetaan avautumispuolelle vähintään 1500x1500 mm levyinen tasanne.
Kynnysten korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien
kulkureittien ovet toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä.

Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää
luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven
etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava
vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän 
kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin
pituinen tasanne.
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Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla
syöksyä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta
päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on
saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on
jatkuttava syöksyn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

Kaksi- tai kolmikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (hissikorilla varustettu
kevythissi tai hissi). Esteetön wc-tila toteutetaan molempiin/ jokaiseen kerrokseen.
Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus, jossa
rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin.

Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen
ohjeistuksia kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä
poikkeuksella, että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien
ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia
saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden
toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen RT 93–
11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla upotettuna lattiapinnan tasoon.

4.3 Rakennetekniset tavoitteet
Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100
vuotta, täydentäviltä osien osilta 50 vuotta ja järjestelmien osalta 40-50 vuotta.

Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.

Rakennuksen perustamistapa riippuu rakennuksen sijoittelusta tontille. Savialueella
on varauduttava paalutukseen. Lähestyttäessä moreenialueiden rajoja, savialueella
perustamistapana voi olla perustaminen massanvaihdon varaan tai ohuehkon
savikerroksen alapuolisen tiiviin kitkamaan varaan. Moreenialueille sijoittuvat
rakennuksen osat perustetaan maanvaraisina tiiviin kitkamaan varaan.

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voitaneen alustavasti perustaa
maanvaraisesti tai kevennysratkaisuja käyttäen.

Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan radonin
poistolla. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja otetaan
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salaojituksessa huomioon. Valittavan kantavan rakenteen mukaisesti valitaan joko
jatkuvat anturalinjat tai pilarianturat.

Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella
ilmanvaihdolla ja radoninpoistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle
asennetaan kauttaaltaan 150 mm kevytsorakerros tai kapillaarikatkosepeli
alustatilan kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin päin.

Rakennuksen kantavat rakenteet tulee olla pääosin puuta pois lukien väestönsuoja,
joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi olla betonirakenteinen

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan niin, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei
pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä
suositellaan käytettäväksi pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä.

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu tai
kantava rankarakenne. Pilari-palkki-rakenneratkaisu voi olla myös CLT:tä tai
massiivipuuta. Ulkoseinien kantavat rakenteet voidaan tehdä myös massiivi-
puurakenteisina tai rankarakenteisina puusta.

Puurakenteisessa yläpohjassa höyrynsulku tiivistetään lämmöneristekerrosta
vasten esimerkiksi puukuitulevyllä.

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti
toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien
pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa
huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan
tiiveyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan
detaljit kaikista erilaisesta liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa
noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan
kaupungin suunnitteluohjeita.

Mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään
sääsuojan alla rakentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän noudattamista, lisäksi on
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mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhallintamenettelynsä, jonka
periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi sisältöä.

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään
ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella.

Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.

Rakennustöiden puhtausluokka on P1.

Rakennusmateriaalien päästöluokka M1

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla 
aurinkosähköpaneeleilla, joilla tuotetaan rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen
peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen
peruskulutuksen mukainen sähköenergiamäärä.

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.  

Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.

4.4 LVIA-tekniset tavoitteet
Yleistä

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät
toimintaolosuhteet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen
osalta. Olosuhteet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan
suunnittelussa, sekä laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa.
Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien hyvän hallittavuuden sekä
energian- ja vedenkulutuksen etäseurannan.
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Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin muuntojoustavia. Järjestelmät
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava
ilmamäärien lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia
järjestelmämuutoksia. Tekniset tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta
optimoituihin paikkoihin.

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti
käytössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia
tuotteita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen
tulee olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti.

Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa
hyvän toiminnallisuuden.

Suunnittelu- ja toteutustyössä noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjetta.

4.4.1 Lämmitys ja jäähdytys

Lämmitysmuodoksi valitaan kaukolämpö. Rakennuksen lämmitys- ja
jäähdytystarpeet simuloidaan. Lämmityslaitteistot sijoitetaan rakennuksen
ensimmäiseen kerrokseen, sille varattuun erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan
rakennuksen ulkopuolelta.

Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennuksen kattava lattialämmitysjärjestelmä
tai järjestelmä, jossa osaan tiloja asennetaan radiaattorilämmitys.
Lattialämmityksen piiriin kuuluvat vähintään märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja
lepohuoneet sekä keittiö. Eteistiloihin asennetaan lattialämmityksen lisäksi
kiertoilmalämmittimet, jotka liitetään ilmanvaihdon lämmityspiiriin.

Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan
kaupunki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta 
Vantaan kaupungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään
tehdasvalmisteisesta happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua
muoviputkea (valmistaja esim. Uponor Oy).

Tilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan
rakennuksen sisälle alaslaskujen yläpuolelle tai näkyviin huomioiden huolto- ja
korjaustyöt. Runkojohtojen materiaali on teräsputki, joka eristetään. Jos käytetään
mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan.

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 9 §



25

Rakennukseen tulee viilennettyjä tiloja Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeen
mukaisesti. Suunnitteluvaiheessa selvitetään rakennuksen elinkaaren kannalta
edullisin viilennysmuoto, huomioiden kustannustalous sekä hiilineutraaliustavoitteet.
Mahdollisten viilennyslaitteiden äänitasojen on täytettävä S2-luokan äänitasot
keskinopeudella.

4.4.2 Ilmanvaihto

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.
Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa. Ilmanvaihto jaetaan
tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin palvelualueisiin tilojen toimintojen mukaan.

Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja, lämpöeristettyjä ja tehdasvalmisteisia
koneita. Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla.
Puhaltimet ovat kammiopuhaltimia, jotka varustetaan energiatehokkailla EC-
moottoreilla. SFP-luku tulee olla < 1,7 kW/m³, s. Lämmöntalteenoton
vuosihyötysuhteen tulee olla vähintään 70 %. Tämä huomioidaan suunnittelussa ja
laitehankinnoissa (kone-, kanava- ja päätelaitteet). Ulkoilmasäleiköt varustetaan
lumisuojin ja kammiot rakennetaan siten, että veden/lumen pääsy koneisiin estyy.

Tilakohtainen raitisilmavirtaminimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen
käyttöaikoina on 8 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m².
Mitoitusperustetta sovelletaan kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan
käyttämään lasten ja nuorten oleskeluun. Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan
vallitsevien ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

Ilmanvaihto varustetaan konekohtaisilla tarpeenmukaisuuden säädöllä. Tilojen
ilmamäärää säädetään olosuhdemittauksen (CO2, lämpötila) mukaan siten, että
ilmamäärä kasvaa käytössä olevilla alueilla ja vastaavasti pienenee alueilla, joissa
ei ole käyttöä.

Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti,
automaatiojärjestelmään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan.
Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloihin asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet (0…3
h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen
ulkopuolella.
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Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti
minimivaatimuksen mukaiseen tasoon, tai jaksottaisella tuuletuksella.

Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa.

Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat ja asennukset tehdään valmistuskeittiön
vaatimustason mukaisesti.

Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa
ilmanvaihdon lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna. Keittiön
ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisussa otetaan huomioon takaisinmaksuaika.

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot; tehdasvalmisteinen sinkitty kierresaumakanava.

Päätelaitteet; tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja poistoilmaelimiä,
joissa hyvä ilmavirtojen säädettävyys.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-
tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

4.4.3 Vesi ja viemäri

Rakennus ja kiinteistön vesi- ja viemäriputkistot liitetään kunnallisen vesi- ja
viemäriverkostojen piiriin. Valvonta-alakeskukseen ja etäluennan piiriin liitettävä
vesimittari (liittymämittari) hankitaan HSY:ltä. Vesimittari sijoitetaan
lämmönjakohuoneeseen. Tonttivesijohto rakennetaan tarvittaessa
tehdasvalmisteisesta putkielementistä, joka sisältää tonttijohdon,
saattolämmityskaapelin, vettymättömän putkieristeen, suojaelementin.

Rakennuksen sisäiset vesijohdot tehdään komposiitti- tai kupariputkesta,
runkojohtojen asennus ’alas lasketun’ katon yläpuolelle. Pinta-asenteiset jako- ja
kytkentäjohdot tehdään kromatusta kupariputkesta, kromatuin liitososin.

Rakenteiden putkiläpivienneissä käytetään suojaputkea. Mikäli putkea asennetaan
rakenteiden sisään, huomioidaan niiden vaihdettavuus (asennetaan suojaputken
sisään). Putkivuotojen tulee olla helposti havaittavissa.
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Lasten wc-tilojen yhteiskäyttötilan pesualtaissa käytetään kosketusvapaita
sekoittajia. Wc-eriöt varustetaan pesualtailla, joissa kosketusvapaa sekoittaja
bideellä.

Wc-laitteet ja pesualtaat ovat pääosin keraamisia, lukuun ottamatta tasoon
upotettavia altaita, joiden materiaali määräytyy kalusteluettelon mukaisesti.

Keittiö-, siivous- ja yhteiskäyttötiloihin sijoitettavat sekoittajat ovat 1-otepöytä tai -
seinmallin sekoittajia. Seinämallin sekoittajat varustetaan tarpeenmukaisin vaihtimin
ja juoksuputkin.

Astianpesukone mallia ’LTO’ (käyttöveden esilämmitys pesukoneen poistovedellä).

Jätevesiviemärit tehdään pääsääntöisesti muoviviemäri- ja desibel-viemäriputkesta
(asennuspaikasta riippuen). Tarpeen mukaan voidaan käyttää myös valurauta- ja
hst-viemäriputkea. Keittiölaitteiden viemäröinti varustetaan rasvanerottimella.
Keittiön rasvaviemärin ja rasvaneroittimen välinen putkisto tehdään HST-putkesta
muhviliitoksin. Rakennuksen ulkopuolinen viemäriputkisto eristetään tarvittaessa
jäätymisen ehkäisemiseksi.

Hulevesiputkistona voidaan käyttää rakennuksen ulkopuolella ns. ’maanrakennus’
sadevesiviemäriputkea. Kaikkien putkikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen
maaperäolosuhteet. Putkikaivannot eristetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa
kaivannot arinoidaan ja salaojitetaan rakennuspaikan edellyttämällä tavalla.
Putkistoon ei saa muodostua painaumia.

Tehdasvalmisteiset sadevesikaivot sisältävät; sakkapesän, teleskooppiosan, 
vesilukon, huuhteluputken, jäätymissuojan, sekä valurautakansiston. Kansiston
kuormankestävyys määritetään asennuspaikan vaatimusten mukaan.
Tarkastuskaivot varustetaan teleskooppiosin ja valurauta kansistoin.

Hulevesiä viivytyksen osalta noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesiohjetta.

Perustusten kuivatusvedet johdetaan salaojaputkistolla kaivojen kautta
padotusventtiilillä varustettuun perusvesien kokoojakaivoon, joka liitetään
sadevesiviemäriverkostoon.

4.4.4 Automaatio
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Automaatiotoiminnot, lvi-tekniikan laitteet, -varusteet ja -ohjelmat suunnitellaan ja
rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin
yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien
tarpeenmukaisen etäseurannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä
energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua
varten, ’pilvitoimintona’ verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän
tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta
riippumatta.

Rakennusautomaation suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin
rakennusautomaation suunnitteluohjeistusta 11.6.2018/14.1.2019.

4.4.5. Huoltokirja

Huoltokirja-aineisto toimitetaan projektin huoltokirjakoordinaattorille, joka asettaa
aineiston Vantaan kaupungin käytössä olevaan huoltokirjaohjelmaan.

4.5 Sähkötekniset tavoitteet
Yleistä

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan
Vantaan kaupungin ohjeistuksia. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, että
em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite- / kojesijoittelussa huomioidaan
muuntojoustavuus.

4.5.1 Aluesähköistys ja liittymät
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Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin

(kaukovalvontajärjestelmään) pilvivalvomopalveluun. Videovalvonta liitetään
Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan
ilkivaltaa kestäviä.  Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman
mukaisesti.

Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden
lisäysmahdollisuus tulevaisuudessa.

4.5.2 Sähköautojen latausasemat

Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lakia
733/2020 “rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja
latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä.”

Tarkemmin sähköautojen latausasemien suunnittelusta ja toteutuksessa on esitetty
Vantaan Kaupungin Sähköautojen latausasemien ohjeessa.

4.5.3 Sähkönjakelu, keskukset ja mittaukset

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.
Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin
minimointi sekä modulaarisuus.

Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi
kiinteistöautomaatioon liitettävillä energiankulutuksen seurantamittareilla.
Noudatetaan Vantaan Kaupungin mittarointiohjetta. Sähköautojen latausasemille
varataan sähkölaitoksen mittarialusta, joka liitetään pääkeskuksen
mittaamattomaan kenttään.

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energiankulutuksen
optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.
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Mitattavia suureita ovat mm. kiinteistö- ja LVI-laitteiden sähköenergian kulutus sekä
aurinkosähköjärjestelmän tuottama energia.

4.5.4 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset

Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.

4.5.5 Johtotiet

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

4.5.6 Johdot ja niiden varusteet

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:

 Maadoituksia/ukkossuojauksia
 Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
 Valaistusta ja pistorasioita
 Tele- ja turvajärjestelmiä
 LVIA-laitteita

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.

Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä
tulee välttää.

Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.

4.5.7 Valaistusjärjestelmät

Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin
SFS-EN 12464-1 suosituksia.
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Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä
sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella. Saliin asennetaan urheilutilan
valaisimet. 

Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa.
Ulkovalaistusohjaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja
valoisuusantureita. Sisävalaistusohjaukset toteutetaan seuraavasti:

 Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta ohjataan
tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen sammutus).
Lisäksi lepohuoneiden lukualueelle asennetaan noin 1800 mm:n korkeudelle
himmennettävä ja suunnattavissa oleva lukuvalo

 Käytävien valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja liiketunnistimilla
(valojen sammutus)

 Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen
sammutus)

 Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset voidaan toteuttaa tilakohtaisilla
kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä
seinäpintojen valaistus. Valaistuksen tulee olla tilakohtaisesti ohjattavissa.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista
osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. Vähintään
1/3 valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella

4.5.8 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta)

Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (FTP).
Järjestelmä palvelee tietoliikennettä ja videovalvontaa.

Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan.
Pistorasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin,
monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin.
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Erityistä huomiota kiinnitetään lasten käyttöön tarkoitettuihin tieto- ja
viestintätekniikkalaitteisiin, varmistetaan tietotekniikkayhteyksien ja
sähköpistorasioiden käytettävyys.

Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon 
verkon (wlan) tukiasemilla.  Liityntärasiat asennetaan rakennuksen sisälle. 

Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän energian tuoton seurantamonitorille asennetaan
rasia ja invertterin läheisyyteen varataan tietoliikennerasia.

4.5.9 Yhteisantennijärjestelmä

Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-
lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta.

4.5.10 Gsm-passiiviantennijärjestelmä

Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuluvuutta
varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.

4.5.11 Äänentoisto- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten
induktiosilmukat

Salin ja ruokalan äänentoisto toteutetaan ns. siirrettävällä AV-vaunulla (Artome
m10). Laitteistokokonaisuus päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali
ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten induktiosilmukalla ja vahvistimella.
Vahvistin sijoitetaan AV-vaunuun. Induktiosilmukan pääterasioiden sijoituksessa
huomioitava AV-vaunun käyttöpaikat.

Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.

4.5.12 Keskuskellojärjestelmä

Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan
taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia.
Keskuskelloa varten asennetaan erillinen ulkoantenni.
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4.5.13 LE-WC-hälytysjärjestelmä

LE- WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.

4.5.14 Soittokellot, ovipuhelimet ja sisäänpyyntölaitteet

Rakennuksen lapsiryhmien pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan
soittokellojärjestelmällä. Huomioitava, että kunkin lapsiryhmän ovikellot soivat vain
kyseisessä lapsiryhmässä ja kuuluvat hyvin lapsiryhmän alueella. Tarvittaessa
lapsiryhmiin asennetaan lisäkellot. Soittokelloja ei saa asentaa lepohuoneisiin.

Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntö- järjestelmällä (”liikennevalot”).

4.5.15 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä

Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys johdetaan
vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä hetkellä Vantaan
Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix.

4.5.16 Murtosuojausjärjestelmä

Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen
langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus on tilaajan erillishankinta.

4.5.17 Videovalvontajärjestelmä

Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia. Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat
tilaajan erillishankinnassa.

4.5.18 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä

Iltakäyttötiloihin johtavat pääkulkureittien ovet varustetaan sähköisellä
kulunvalvonnalla (iloq/Timmi). Iltakäyttöalueiden lukituksissa on myös huomioitava
hätäpoistumistiet.
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Muut rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan
putkitusvarauksilla ja ylivientisuojilla.

Katso Vantaan Kaupungin ohjeet iloq sähkölukitusjärjestelmästä.

4.5.19 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmällä.

4.5.20 Palohälytysjärjestelmä

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään tarvittaessa hätäkeskukseen. Kts.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.
Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen
paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET).

4.5.21 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä

Rakennuksen varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

4.5.22 Aurinkosähköjärjestelmä

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan inverttereillä ja
paneeleilla, jotka mahdollistavat virran optimoinnin.

Lähtökohtana voimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa tuotettava
sähköenergia käytetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä. Tyypillisesti
voimala mitoitetaan siten, että se tuottaa rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen
peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen
peruskulutuksen mukaisen sähköenergiamäärän. Ylimääräinen sähköenergian

tuotanto myydään Vantaan kaupungin sähköenergian toimittajalle.

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen
ohjeistus ja suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastuslaitoksella.
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Huomioitava myös mm. seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut erillisohjeen
“Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan Kaupungin ohjeistus
“Aurinkosähkön suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.3”.

4.5.23 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja / tai sadevesien johtaminen sitä
ehdottomasti edellyttää.

Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää. Keittiölaitteille, pesukoneille /
kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan
sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.

Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.

Puhelinoperaattorien verkon kuuluvuuden parantamiseksi rakennus varustetaan ns.
Antennilasein (signaalilasein).

4.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta
rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.

Rakennustyön puhtausluokka on P2 (Sisäilmaluokitus 2018), valmiin rakennuksen
ilmanvaihtokanaviston puhtausluokka on P1.
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Rakennustöissä noudatetaan kuivaketju10 tai vastaavaa
kosteudenhallintamenettelyä. Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava
aukoton. Rakennusosat ja -tarvikkeet eivät saa kostua tai kastua missään
varastoinnin tai rakentamisen vaiheessa.

Rakennus toteutetaan sääsuojan alla. Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta
tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun yhteydessä.

Rakennusosien pinnoitusvaiheessa kyseisen rakenteen suhteellisen kosteuden
tulee alittaa pintamateriaalien valmistajien asettamat vaatimukset suhteelliselle
kosteudelle.

Rakenteisiin asennetaan kostetta mittaavia antureita kuivumisen varmistamiseksi.
Ennen pinnoitustöitä alustan suhteellinen kosteus varmistetaan porareikämittauksin
RIL ohjeistuksen mukaan.

5 RAKENNUSPAIKKA

5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta
Rakennuspaikka sijaitsee Korson suuralueella, Matarin kaupunginosassa
osoitteessa Tervahaudantie 1. Maa on Vantaan kaupungin omistuksessa.

5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Asemakaavamääräykset, rasitteet

Korttelista on käynnissä kaavamuutos: Tervahaudantien päiväkoti, asemakaavan
muutos nro 002513. Asemakaavan arvioitu valmistuminen Q2/2024.

Kaavamuutosalue rajoittuu etelässä Tervahaudanmetsään ja nuorisokodin
kiinteistöön, lännessä Rekolantiehen, pohjoisessa Tervahaudantiehen ja idässä
Tervahaudanmetsään. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu nykyisellään
rakentamaton yleisten rakennusten korttelialue sekä osa sen itäpuolisesta
puistoalueesta.

Tavoitteena on muuttaa asemakaava vastaamaan tulevan päiväkodin tarpeita
yleisten rakennusten korttelialuetta laajentamalla ja rakennusoikeutta lisäämällä.
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Yleisten rakennusten korttelialuetta on tarkoitus laajentaa lähinnä päiväkodin piha-
alueita varten viereiseen Tervahaudanpuistoon (VP). Tavoitteena on säästää
puistosta liitettävällä alueella mahdollisimman paljon puita. Kaavamuutoksen
tavoitteena on mahdollistaa uuden, kerrosalaltaan päiväkodin rakentaminen.
Tavoitteena on sovittaa uusi päiväkotirakennus ympäröivään kaupunkikuvaan.”

Ei tiedossa olevia rasitteita.

Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka

Tontilla on pinnassa täyttömaata (Hiekkakenttä). Pintamaalajikartan mukaan
luonnollinen maapohja on ollut alueella pääasiassa savea (Sa) ja tontin reunustoilla
on ollut moreenialueita (Mr). Tontin eteläosan moreenialueella on siirtolohkareita.

Täyttömaakerroksen paksuudesta, tiiviydestä tai puhtaudesta jne. ei ole tarkempaa
tietoa.

Tontin keskellä on yksi painokairauspiste, jolla on päästy tunkeutumaan 5,4 metrin
syvyydelle kairausajankohdan maanpinnasta. Kairaus on tehty vuonna 1978 ja sen
sijainti on likimääräinen. Kairauspisteen kohdalla on ollut savea noin 2,7 metrin
syvyydelle kairausajankohdan maanpinnasta.

Maaperäolosuhteet muuttuvat tontilla ”kovemmiksi” savialueelta siirryttäessä kohti
tontin reunoja (etelä ja länsi- sekä itäreunat).

Naapurirakennus (nuorisokoti) etelässä on perustettu jo kovalle pohjalle
maanvaraisesti. Tervahaudantien toisella puolella oleva rakennus on paalutettu.

Pohjavedenpinnasta ei ole tietoa. Pohjavedenpinnantaso tulee selvittää.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus,
kun rakennuksen paikka on selvillä. Rakentamisratkaisut tulee perustua
rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Maaperätutkimuksessa todettiin alemman ohjearvon ( VNa 214/2007) ylittävä
pitoisuus sinkkiä yhden (1/12) koekuopan alueella. Kynnysarvon ylittäviä
pitoisuuksia arseenia, kobolttia, nikkeliä, vanadiinia ja öljyhiilivetyjen raskaita jakeita
C21-C40 todettiin kuuden koekuopan alueella. Yhdessä koekuopassa todettiin
vähäisiä määriä jätettä ja yhdessä pintamaanäytteessä kynnysarvon alittava
pitoisuus etyylibentseeniä.
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Kunnostustarpeen alustavan arvioinnin perusteella tutkimusalueen maaperää ei
luokitella pilaantuneeksi eikä alueella ole maaperän puhdistustarvetta.

Mikäli kohteen alueella on tarve kaivaa ja poistaa kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia
sisältäviä massoja, tulee ennen töiden aloittamista olla yhteydessä Uudenmaan
ELY-keskukseen ja tarvittaessa laatia YSL 527/2014 136§ mukainen ilmoitus
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (PIMA-ilmoitus) ja maaperän
kunnostussuunnitelma.

Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys

Tontin autoliikenne tapahtuu Tervahaudantieltä. Pysäköinti sijoittuu tontin
länsireunaan erilliselle pysäköintialueelle, jonka reunasta tulee toteuttaa turvallinen
jalankulkureitti päiväkodin sisäänkäynneille. Keittiön huolto ja jätetilat tulee toteuttaa
rakennuksen luoteiskulmaan tai pohjoissivulle, jotta huoltoliikenne on mahdollista
erottaa saattoliikenteestä ja henkilökunnan pysäköinnistä.  Pysäköinnille ja huollolle
voidaan toteuttaa erilliset, vierekkäiset tonttiliittymät Tervahaudantieltä. Huoltopiha
tulee rajata pysäköinnistä ja jalankulkuväylistä rakenteellisesti aidoilla. Tontin
ahtauden takia huoltoliikenne on todennäköisesti toteutettava peruuttamalla
Tervahaudantieltä.

Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet sekä saavutettavuus joukkoliikenteellä on hyvät eri
suunnista. Rekolantien itäreunassa on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie sekä
Rekolantietä kulkee myös joukkoliikenne, jonka pysäkeiltä on noin 100 – 200 metrin
kävelyetäisyys päiväkodille.

Pysäköintipaikkoja tulee toteuttaa kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeen
mukaisesti. Polkupyöräpaikkoja tulee toteuttaa sisäänkäyntien läheisyyteen ja
pyöräilylle ja jalankululle tulee toteuttaa turvallinen yhteys kadulta pyöräpysäköintiin
/sisäänkäynneille ilman risteämistä autoliikenteen kanssa.

Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia mahdollisuuksia toteuttaa Tervahaudantielle
muutamia saattoliikenteen pysäköintipaikkoja sekä jalkakäytävä Tervahaudantien
eteläreunaan.

5.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet
Päiväkodin huoltopiha ja muu henkilöliikenne suunnitellaan niin, ettei saatto- ja
huoltoliikenteen reitit risteä. Päiväkodin kulkuyhteyksien on oltava turvalliset ja
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kulkuyhteyksien suunnittelussa huomioidaan päivä- ja iltakäyttö.

Päiväkodin käyttöön toteutetaan saatto- ja henkilökunnan pysäköintiä varten 21
autopaikkaa. Mitoitusperusteena on 2 saatto-ap/ryhmä ja 1 ap/kahta
varhaiskasvattajaa kohden. Pysäköintipaikoista 1 LE-autopaikka, 2 kpl
lämmityspistorasiallisia (keittiö + johtaja) ja yksi sähköautonlatausasema.
Pyörätelinepaikkoja toteutetaan vähintään 19 paikkaa, joista osan tulee sijaita
katoksessa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee katos, mihin voi kiinnittää
viisi pyörän lastenkuljetuskärryä. Paikkoja voi käyttää myös lasten rattaiden
säilytykseen.

Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan
kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien
poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa. Suunnittelijan tulee tarkistaa
tontin mahdolliset tulvaolosuhteet valtakunnallisista SYKE -tulvakartoista.

6 HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE

Päiväkodin laajuustavoite on tilaohjelman mukaisesti 1 483 brm2, 1 164 htm2, 1
030 hym2 (Ks. Liite 5).

7 KUSTANNUKSET

7.1 Rakennuskustannukset
Investointikustannukset

Matarin päiväkodin uudisrakennukselle laskettu tavoitehinta on 7 490 000 M€ (alv 0
%, KL 112,3) eli 59 444 € / tilapaikka.

Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa on laskenut hankekoon
pienentyminen.

7.2 Käyttökustannusennuste
Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)
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Tavoitehintalaskelman mukainen arvio vuotuisista ylläpitokustannuksista 67 465 €.

Toimintakustannukset
Käyttäjätoimialan arvio vuotuisista toimintakustannuksista on 540 000 €.

7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannusennuste
Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat 90 000 €.

8 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU

8.1 Rahoitus investointiohjelmassa
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa 2024-2033 Matarin
päiväkodille on varattu 8 920 000 € (alv 0%) KL 116.

8.2 Määrärahavaraukset toteutusvuosille
Suunnittelu vuonna 2024: 200 000 €
Rakentaminen vuonna 2025: 4 400 000 €
Rakentaminen vuonna 2026: 4 300 000 €
Mahdolliset jälkityöt vuonna 2027:  50 000 €

8.3 Hankkeen toteutusaikataulu
Tarveselvitys 03-08/2023
Hankesuunnitelma 08/2023–1/2024
Suunnittelijoiden hankinnat 01/2024
Suunnittelu 02–12/2204
Rakentamisen alku 04/2025
Valmistuminen 06/2026

9 TYÖTURVALLISUUSASIAT
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Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on
laadittu Havat-riskikartta, joka on 02.05.2023 päivätyn Matarin päiväkodin
tarveselvityksen liitteenä.

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

10RISKIT

Aikataulu, kustannukset

Rakennusmateriaalien vaikea saanti, voi vaikeutua ja nostaa kohteen
rakennuskustannuksia yli nyt lasketun.

Kaavamuutos / poikkeamispäätös

Kaavaprosessin viivästyminen muodostaa riskin hankkeen valmistumisaikataululle.

Maaperästä, rakennuspaikasta aiheutuvat riskit

Mikäli rakennuksen sijoittuminen tontilla edellyttää laajempia paalutustöitä kuin mitä
tarveselvitysvaiheessa on arvioitu, joudutaan perustamiseen varaamaan
ennakoitua enemmän rahaa.
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11HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA (Kato)

Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen:
Hankevalmistelu:

 Kivineva Eija, Hankepäällikkö
 Ståhlberg Ann-Mari, Rakennuttaja-arkkitehti

Suunnittelu- ja hankepalvelut:

 Onnela Katri, Hankesuunnittelupäällikkö
 Tuhkanen Jukka, Rakenneinsinööri / (Työturvallisuuskoordinaattori)   
 Rosenblad Jonna, Sähköinsinööri
 Petäisö Jon, LVI-Insinööri/
 Aaltola Tarja, Keittiöasiantuntija/
 Valkeapää Anne, Puhtauspalveluasiantuntija
 Papunen Anne, Kustannusinsinööri

Kunnossapito:

 Suotula Marika, Pihavastaava  
Kiinteistöjen hoito ja ylläpito:

 Eskelinen Sirpa, Energian erityisasiantuntija
Rakennuttaminen:

 Juha Vuorenmaa, Rakennuttajapäällikkö

Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen:
 Simola Pasi, Isännöitsijä

Kiinteistöt ja tila palvelualue / Mittaus- ja Geopalvelut
 Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö
 Karppinen Janne, Geotekniikkainsinööri

Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Asemakaavoitus:

 Brummer Johanna, Lupa-arkkitehti
 Jaakonaho Mari, Aluearkkitehti Itä-Vantaa
 Halmkrona Milja, Asemakaava-arkkitehti Itä-Vantaa
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Kaupunkirakenne ja ympäristö / Rakennusvalvonta:

 Kytösaho Ifa, Lupapäällikkö
 Tamminen Timo, Lupa-arkkitehti

Kadut ja puistot / Suunnittelu:

 Sirpa Mäkilä, Puistosuunnittelupäällikkö
 Raula Tiina, Viheraluesuunnittelija
 Auvinen Antti, Suunnitteluinsinööri
 Väänänen Heikki, Liikenteen alueinsinööri

KAUPUNKISTRATEDIAN JA JOHDON TOIMIALA
Talousohjaus / Talous ja strategia:

 Päivi Kandolin, Talousarviopäällikkö

KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA (Kaso)
Talous- ja hallintopalvelut: 

 Turunen Satu, Palveluverkkoasiantuntija
 Lehtinen Petra, Kalusteasiantuntija 

Varhaiskasvatus:
 Koljonen Jani, Varhaiskasvatuspäällikkö

Yhteiset palvelut:
 Tilli Sanna, Työsuojeluvaltuutettu

 Ellinoora Ala-Karvia, Osallisuusasiantuntija
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VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA
TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma
Suunnittelu- ja hankepalvelut 13.11.2023  

Matarin päiväkoti
Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 1 510  brm2    

hyötyala 1 030  hym2     

huoneistoala 1 164  htm2  

tilavuus 5 388  rm3    
tehokkuusluku 1,47      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 100 000 728,48 1 067,96 204,16
suunnittelu 650 000    
rakennuttaminen 380 000
liittymismaksut 70 000

Rakennustekniset työt 4 670 000 3 092,72 4 533,98 866,74
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 850 000 562,91 825,24 157,76
LVV-työt 410 000
IV-työt 410 000
Säätölaitteet 30 000

Sähkötyöt 400 000 264,90 388,35 74,24

Erillishankinnat 100 000 66,23 97,09 18,56
 

Muutos- ja lisätyövaraus 370 000 245,03 359,22 68,67

TAVOITEHINTA (alv 0%) 7 490 000 4 960,26 7 271,84 1 390,13

TAVOITEHINTA (alv 24%) 9 287 600 6 150,73 9 017,09 1 723,76

 
Hintataso KL 112,3 ( 11/23 )

Arvioon sisältyy: - 6-ryhmäinen päiväkoti (TS-vaiheessa 8-ryhmäinen)
- Kaksikerroksinen puurunko
- Paalutus (osittainen)
- Mataliin ulkorakennuksiin viherkattovaraus
- Väestönsuoja 90 m2 (TS-vaiheessa 31 m2) kust.lisäys 97 000 € (alv 0%)
- Työnaikainen sääsuojaus
- Viilennys
- Lattialämmitys  
- Sähköautojen latauspiste (1 kpl)
- Aurinkosähköpaneelit 35 kW

Arvioon ei sisälly: - Maalämpö
- Sprinkler
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 13.11.2023

Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

27.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Matarin päiväkoti

Matarin päiväkoti on suunniteltu sijoitettavaksi ositteeseen Tervahaudantie 1, kiinteistö 80-56-2.
Tontilla on aidattu hiekkakenttä ja tontilla on ollut varikkorakennuksia, jotka on purettu.
Uuden päiväkodin sijoittumisesta tontille ei ole tarkempaa tietoa vielä.

Rekolantie on vilkkaasti liikennöity katu ja siinä kulkee mm. bussiliikennettä.

vuoden 1998 ortokuva alueesta:

Tontilla on muuntamorakennus tervahaudantien kulmassa:
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

27.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Siirtolohkareita tontin eteläosan moreenialueella:

Maaperä

Tontilla on pinnassa täyttömaata (Hiekkakenttä). Pintamaalajikartan mukaan luonnollinen maapohja on
ollut alueella pääasiassa savea (Sa) ja tontin reunustoilla on ollut moreenialueita (Mr).

Täyttömaakerroksen paksuudesta, tiiviydestä tai puhtaudesta jne. ei ole tarkempaa tietoa.

Tontin lähiympäristön kairaukset on esitetty pohjatutkimuskartassa sekä leikkauksissa A-A, B-B ja C-C.
Kartta ja leikkaukset eivät ole tulostettu mittakaavassa. Leikkauksissa on arvioitu myös vanhaa maanpintaa
vuoden 1962 kartta aineiston perusteella.

Tontin keskellä on yksi painokairauspiste, jolla ollaan päästy tunkeutumaan 5,4 metrin syvyydelle
kairausajankohdan maanpinnasta. Kairaus on tehty vuonna 1978 ja sen sijainti on likimääräinen.
Kairauspisteen kohdalla on ollut savea noin 2,7 metrin syvyydelle kairausajankohdan maanpinnasta.

Maaperäolosuhteet muuttuvat tontilla ”kovemmiksi” savialueelta siirryttäessä kohti tontin reunoja (etelä ja
länsi- sekä itäreunat).
Naapurirakennus (nuorisokoti) etelässä on perustettu jo kovalle pohjalle maanvaraisesti. Tervahaudan tien
toisella puolella oleva Jehovantodistajien sali on paalutettu.

Pohjavedenpinnasta ei ole tietoa.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

27.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Rakennettavuus maaperän suhteen

Rakennuksen perustamistapa riippuu rakennuksen sijoittelusta tontille. Savialueella on varauduttava
paalutukseen. Lähestyttäessä moreenialueiden rajoja, savialueella perustamistapana voi olla perustaminen
massanvaihdon varaan tai ohuehkon savikerroksen alapuolisen tiiviin kitkamaan varaan. Moreenialueille
sijoittuvat rakennuksen osat perustetaan maanvaraisina tiiviin kitkamaan varaan.

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voitaneen alustavasti perustaa maanvaraisesti tai
kevennysratkaisuja käyttäen.

Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida verrattuna pohjavedenpinnan tasoon.
Pohjavedenpinnantaso selvitetään pitkäaikaisilla mittauksilla.

Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan.

Maanvaraisissa perustuksissa mahdollinen radonin olemassaolo tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.

Mahdollinen liikennetärinä tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus kun rakennuksen paikka
on selvillä.
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Vantaalla 27.3.2023

__________________ _____________________
Heikki Kangas Anna-Leena Karhunen
geotekniikkapäällikkö suunnitteluinsinööri

Liitteet kartta (ei mittakaavassa!) ja leikkaukset A-A, B-B, C-C, (ei mittakaavassa!),
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Suitsikujan päiväkodin korvaava päiväkoti - tarveselvitys-hankesuunnitelman 
hyväksyminen

VD/5768/10.03.02.01/2023

Suitsikujan korvaava päiväkoti (aiemmin nimellä Hakunilan alueen päiväkotipaviljonki) toteutetaan 
vuonna 1985 rakennetun Suitsikujan päiväkotirakennuksen paikalle. Vuonna 2022 valmistuneessa 
Hakunilan alueen päiväkotiverkkoselvityksessä päädyttiin siihen, että nykyisestä Suitsikujan päiväkodista 
luovutaan. Rakennus on käyttöikänsä päässä eikä tätä ole enää kokonaistaloudellisesti kannattavaa 
korjata. Uudella päiväkotipaviljongilla korvataan Suitsikujan nykyisen päiväkotirakennuksen lisäksi myös 
päiväkotikäytöstä poistuvan Itä-Hakkilan päiväkotipaviljongin tilat. 

Suitsikujan uuden päiväkotipaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu yhdessä 
Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja muiden Kaupunkiympäristön toimialan 
asiantuntijoiden kanssa. 

Päiväkotirakennuksen tarveselvitys-hankesuunnitelman mukainen bruttoalatavoite on 1510 brm². Päivä-
kodin tilapaikkamäärä on 126, eli 6 ryhmää. Rakennus toteutetaan kaksikerroksisena. Rakennusoikeus 
tontilla on 1200 k-m². Rakennusoikeuden ylitykseen haetaan poikkeamislupaa rakennusluvan hakemisen 
yhteydessä. Purkamislupa nykyisen rakennuksen purkamiseksi rakennuspaikalta haetaan erikseen.

Paviljonkirakennus sijoittuu Hakunilan kaupunginosaan Vantaan kaupungin omistamalle YS-tontille 
osoitteeseen Suitsikuja 2, 01200 Vantaa. Ennen rakentamista tontilta puretaan nykyinen Suitsikujan 
päiväkoti kiinteistökehityspäällikön erillisellä purkupäätöksellä. Purkaminen toteutetaan hankkeen 
yhteydessä Tilahallinnan kustannuspaikalta. Arvio purkukustannuksista on noin 90 €/m², eli 73 890 €.

Toimitilajohtaminen on valmistelemassa tarjouskilpailua 10-vuoden vuokra- /tai leasingvaihtoehtoon 
pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta. Tavoitteena on, että 
paviljonki on valmis kesäkuussa 2025.

Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista pohjautuen aiempiin 
vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Arvion mukaan vuokratilojen vuosikustannukset (10 v 
sopimuskausi) ovat 25 €/brm²/kk, eli noin 453 000 €/vuosi.  Tilojen vuosittaiset ylläpitokulut ovat 
arviolta 5 €/brm²/kk, eli noin 90 600 € /vuosi. Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja 
suunnitteluratkaisujen myötä.

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 8 § 1 kohdan 30 mukaan kaupunginhallitus päättää 
kaupungin ja kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden 
tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien 
(tavoitehintoineen) hyväksymisestä.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 10

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Suitsikujan korvaavan päiväkodin 
16.11.2023 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma. Kaupunkitilalautakunta esittää tarveselvitys-
hankesuunnitelmaa edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

10 §

04.12.2023
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 10 Sivu 143



Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Suitsikujan korvaava päiväkoti, 16.11.2023 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma liitteineen

Täytäntöönpano: Ote kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
Rakennuttaja-arkkitehti Heidi Kivistö, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
Palveluverkkoasiantuntija Satu Turunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

04.12.2023
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 10 Sivu 144
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1 HANKETIETOKORTTI

VD/5012/10.03.02.01/2023

Kohteen nimi:
Suitsikujan korvaava päiväkoti
Tarpeen kuvaus:
Suitsikujan nykyinen päiväkoti korvataan uudella 126-tilapaikkaisella päiväkotipaviljongilla.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Hakunilan alueen päiväkotiverkkoselvitys valmistunut 2022. Selvityksessä päädyttiin siihen,
että nykyisestä Suitsikujan päiväkotirakennuksesta luovutaan.
Tarpeen perustelut:
Huonokuntoinen Suitsikujan päiväkoti korvataan uudella päiväkotipaviljongilla. Päiväkoti to-
teutetaan suurempana, korvaa nykyisen Suitsikujan päiväkodin ja Itä-Hakkilan paviljongin
poiston.
Käyttäjätoimiala(t):
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala (KASO)
Kaupunginosa:
Hakunila 94

Kiinteistötunnus:
92-94-54-3

Tontin pinta-ala:
4184 m2

Osoite ja tontti:
Suitsikuja 2

Kaavatiedot:
Kaavanumero: 001282.
Tontti on asemakaavassa
YS-aluetta

Rakennusoikeus:
1200 m2 / II

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0%)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Uudisrakennus 1510 1185 1049
Laajennus / lisärakennus
Muutos / peruskorjaus
Hankkeen tilapaikkamäärä 126

Investointikustannus tilapaikkaa kohden € / tilapaikka

Väistötilan tarve:
Tarve väistötilalle Suitsikujan päiväkodin nykyisen päiväkotirakennuksen purkamisen ja uu-
den paviljongin rakentamisen ajaksi. Alustavasti väistötilaksi on esitetty Rajakylän paviljonki-
kylästä keskimmäistä käytöstä poistuvaa paviljonkia sekä Harmotien väistötilaa. Väistöaika
on arviolta 9/2024–6/2025.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Päiväkoti on esitetty toteutettavan vuokrattavana paviljonkina.
Hankkeen toteutusaikataulu:
TS-HS 9/2023–1/2024, Suunnittelu 2024 aikana, Rakentamisen aloitus loppuvuodesta 2024, 
Valmis kesäkuussa 2025
Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %):
Arvio ylläpitokustannuksista on noin 90 600 € / vuosi
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %):

Ei tule lisäkustannuksia.
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %):
84 000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:

Tuleva vuokra 30 € / brm2 / kk (alv 0 %)
Vuokravaikutus 45 300 € / kk 543 600 € / vuosi 
Vuokravaikutus/tilapaikka 360 € / kk
Laatija (t):
Heidi Kivistö, Satu Turunen

Päivämäärä: 
16.11.2023
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2 YHTEENVETO

Suitsikujan korvaava päiväkoti toteutetaan vuonna 1985 rakennetun Suitsikujan
päiväkotirakennuksen paikalle. Vuonna 2022 valmistuneessa Hakunilan alueen
päiväkotiverkkoselvityksessä päädyttiin siihen, että nykyisestä Suitsikujan
päiväkodista luovutaan. Rakennus on käyttöikänsä päässä eikä tätä ole enää
kokonaistaloudellisesti kannattavaa korjata. Korvaava päiväkoti toteutetaan
vuokrattavana paviljonkina. Uudella päiväkotipaviljongilla korvataan Suitsikujan
nykyisen päiväkotirakennuksen lisäksi myös päiväkotikäytöstä poistuvan Itä-
Hakkilan päiväkotipaviljongin tilat.

Suitsikujan korvaavan päiväkodin tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu
yhdessä Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja muiden
Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Päiväkotirakennuksen tarveselvitys-hankesuunnitelman mukainen bruttoalatavoite
on 1510 brm². Päiväkodin tilapaikkamäärä on 126, eli 6 ryhmää. Rakennus
toteutetaan kaksikerroksisena. Rakennusoikeus tontilla on 1200 k-m².
Rakennusoikeuden ylitykseen haetaan poikkeamislupaa rakennusluvan hakemisen
yhteydessä. Purkulupa nykyisen rakennuksen purkamiseksi rakennuspaikalta
haetaan erikseen.

Paviljonkirakennus sijoittuu Hakunilan kaupunginosaan Vantaan kaupungin
omistamalle YS-tontille osoitteeseen Suitsikuja 2, 01200 Vantaa. Ennen
rakentamista tontilta puretaan nykyinen Suitsikujan päiväkoti.

Toimitilajohtaminen on valmistelemassa tarjouskilpailua 10-vuoden vuokra- /tai
leasingvaihtoehtoon pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia
tilaelementtitoimittajilta. Tavoitteena on, että paviljonki on valmis kesäkuussa 2025.

Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista
pohjautuen aiempiin vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Arvion mukaan
vuokratilojen vuosikustannukset (10 v sopimuskausi) ovat 25 €/brm²/kk, eli noin 453
000 €/vuosi. Tilojen vuosittaiset ylläpitokulut ovat arviolta 5 €/brm²/kk, eli noin 90
600 € /vuosi. Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitteluratkaisujen
myötä.
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3 HANKKEEN PERUSTEET

3.1 Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen 
palveluverkkosuunnitelmaan

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen 
palveluverkkosuunnitelma 2022–2031) mukaan varhaiskasvatus järjestetään 
lähipalveluna myös uusilla asuinalueilla. Kunnallista palveluverkkoa tukevat 
yksityiset päiväkodit. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat 
erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä organisaation ulkopuolisille käyttäjille 
varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. Kohteen suunnittelussa 
noudatetaan toimitilajohtamisen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa laatimaa 
päiväkotisuunnitteluohjetta.

3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen 

Hakunilan alue on kasvava alue. Varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa vuoden 
2023 virallisen väestöennusteen mukaan Hakunilan suuralueella 59 lapsella 
seuraavan 10 vuotiskauden aikana, voimakkaimmin Hakunilan keskustan alueella 
107 lapsella. Tässä ennusteessa ei ole otettu huomioon ratikan vaikutuksia. 
Uudisrakennuspäiväkoti tehdään 126 tilapaikkaiseksi, 6 ryhmän päiväkodiksi, joka 
korvaa Suitsikujan nykyisen päiväkodin ja Itä-Hakkilan paviljongin poiston.

Ennuste varhaiskasvatusikäisten määrästä, Hakunila 2022-2032

Taulukko: Hakunilan suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän kehitys vantaan virallisen väestöennusteen
2022-2032 mukaan.
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3.3 Esiselvitykset / vaihtoehtoiset
tilanhankintatavat / muiden palvelutarpeiden
yhdistäminen(toimitilaverkkoselitykset)

Hakunilan suuralueen päiväkotiverkkoselvityksessä vuonna 2023 on
huonokuntoisia päiväkoteja suunniteltu korvattavan uusilla päiväkodeilla, mutta
alueelta on haasteellista löytää palveluverkkosuunnitelman kokoisia tontteja, jotka
täyttävät herkän toiminnan vaatimukset tonttiolosuhteille. Uusien päiväkotien
valmistuminen on siksi viivästynyt.

3.4 Kuntoarvio, sisäilma-, kosteus-, haitta-
aineselvitykset
Hakunilan alueen päiväkotiverkkoselvityksen (2022) yhteydessä nykyisestä
Suitsikujan päiväkotirakennuksesta on teetetty kuntoarvio (Castek 30.11.2022).

3.5 Aiemmat päätökset ja selvitykset
Hakunilan alueen 2022 valmistuneessa päiväkotiverkkoselvityksessä päädyttiin
siihen, että nykyisestä Suitsikujan päiväkotirakennuksesta luovutaan.

4 TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET

Päiväkotipaviljonkiin tulee 6 ryhmää, eli yhteensä 126 tilapaikkaa.
Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.
Päiväkodin toiminta ajoittuu klo 6–18.00 välille.
Kohde on auki myös kesäisin ja suunnitellaan ns. kesätoimintapäiväkodiksi

4.1 Päiväkodin pedagogisen toiminnan kuvaus
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-
sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pe-
dagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö on kehittävä,
oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ot-
tava. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä
ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja ko-
kemiseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimisympäristö vaikuttaa myönteisesti oppimi-
seen ja henkiseen hyvinvointiin.
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Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen toimin-
taperiaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön muok-
kaaminen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunneltavat oppimisym-
päristöt tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia lasten omaehtoiseen
pohdintaan, tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokeiluun. Varhaiskasvatuk-
sen toiminnassa oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Esillä ole-
vat lasten työt, rakennelmat ja leikit ovat osa oppimisympäristöä ja yksi pedagogisen
dokumentoinnin väline.

Suitsikujan päiväkotipaviljonkiin tulee 6 ryhmää, yhteensä 126 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on laskennallisesti
maksimissaan 4 tai 7 lasta. Tilapaikkamäärä on lasten iän mukaisesti minimissään
kaksitoista (12) ja maksimissaan kaksikymmentäyksi (21).  Ryhmissä voi olla lapsia,
jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien lasten ryhmäalueet pyritään
saamaan maan tasolle.

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on, että
ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin yhteisiä ta-
pahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja keskusteluihin perhei-
den ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan kirjalliseen työskentelyyn.

Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan ul-
kopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja iltakäytölle toteutetaan erilli-
nen sisäänkäynti.

Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja palveluntuot-
tajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa kriisitilanteissa tai häi-
riöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu hyvin säilyvistä ret-
kievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan uusimaan. Päivämää-
ristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että keittiöhenkilökunta.
Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja kasvat-
tajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan ensisijai-
sesti vararuokavaraston tuotteilla.

Pihaan liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa 4.1. 9.

Osallisuuden suunnittelussa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioidaan
mahdollisuuksien mukaan päiväkodin henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen asuk-
kaat sekä mahdolliset muut päiväkodin lähiympäristön toimijat,

Päiväkoti toteutetaan osana toimitilajohtamisen ja varhaiskasvatuksen kehittämää
päiväkotisuunnitteluohjetta. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin
tilasuunnittelun kehityshankkeen myötä kehitettyyn suunnitteluohjeeseen ja
päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin sekä päiväkotien RT-ohjekorttiin.
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4.1.1 Ryhmäalueet
Tavoitteena uudispäiväkotihankkeissa on toteuttaa ryhmäalueet toistaen Vantaan
päiväkotisuunnitteluohjeessa kuvattua vakioitua ryhmäaluemallia. Vakioidun mallin
mukainen ryhmäalue koostuu märkäeteisestä, eteistilasta, wc-pesutilasta,
toimintatilasta sekä rauhallisesta suljettavasta tilasta. Rauhallinen tila mahdollistaa
lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää yhdeksi
suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä huonetiloista on
kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä. Märkäeteistilat voivat olla kahden
ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle ryhmälle, mutta ovat osa isompaa
kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia tiloja. Wc-pesutilat tukevat
toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan päiväkotisuunnitteluohjeen tilakortin mukaan.
Ryhmäalueen laatutaso on määritelty päiväkotisuunnitteluohjeessa.

(Jos tiloissa käytetään tekstiililaattoja, tulee urakoitsijan jättää 10 kpl jokaista väriä
laatoista varastoon, niin että laatat voidaan vaihtaa tarvittaessa uusiin. Esim. jos
laatta joudutaan pesemään.)

4.1.2. Sydänalue
Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.
Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita
palauttaessa ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä.
Ruokailutilassa on miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma,
Ruokailuhetki on pedagoginen tilanne, joka vaatii oppimista edistävän ympäristön.
Tämän takia akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailutilaa
käytetään myös muuhun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun
pöytätyöskentelyyn.
Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.

4.1.3 Henkilökunnan tilat
Henkilökunnalle toteutetaan tilaohjelman mukaiset työskentely- sekä sosiaalitilat.
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Laitoshuoltajille varataan pukuhuoneesta kaksi kapeaa pukukaappia.

4.1.4 Puhtaus / Pesu- ja wc-tilat
Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen
sosiaalitilan wc-tiloista suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa
ruokailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.
Materiaalit tulee olla pesunkestävät ja helposti puhtaana pidettävät. Tilat
varustetaan lattiakaivoilla.

4.1.5 Keittiötilat
Ateriapalvelun tavoitteet
Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö.
Keittiö toimii kuumennuskeittiönä Cook and Chill vastaanottavana keittiönä.
Keittiössä valmistetaan vain energialisäkkeet, erikoisruokavalioannokset ja
välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan
toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai kylmänä. Aterioiden kuljetukseen varataan
verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset
kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaatikoissa
Keittiö toimii palvelukeittiönä (kuumennuskeittiönä) Cook and Chill vastaanottavana.

Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa;  
 Keittiösuunnittelussa käytettävä aina ammattikeittiösuunnittelijaa
 Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.
 Keittiöllä oltava oma wc. Keittiön muut sosiaalitilat pukukaapit ja suihku on

sijaittava päiväkodin yhteisisä sosiaalitiloissa mahdollisimman lähellä
keittiötiloja (varataan 3 kpl lukittavia kaksiosaista pukukaappia (malli z-
kaappi)

 Keittiöllä on oltava oma tuulikaappi (sisältyy keittiön neliöihin)
 Keittiössä oltava oma huoltoreitti
 Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen

matkan päässä keittiöstä.
 Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille keittiön lastaustilaan tai

sen välittömään läheisyyteen.
Päiväkodin ruokailu;

 Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu
keittiötiloihin).  Ateriabuffet tulee olla suljettavissa iltakäytön aikana.

 Linjaston yhteyteen tai sen läheisyyteen varataan lukollinen kylmäkaappi
välipalojen säilytystä varten
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 Päiväkärryjä käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen
ryhmien alueille. Ryhmien määrä 3–4 kpl keittiön varattava vaunutilat (parkki)
vaunujen määrän mukaan, vaikuttaa keittiön neliöihin.

 Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan elektronihanoilla
varustetut käsipesualtaat

4.1.6 Siivouskeskus / Vaatehuoltotila
Siivouskeskus ja vaatehuoltotila ovat yhdistetyssä tilassa. Tila sijoitetaan 1krs.
Tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuuden takaamiseksi. Tilaan kulku tulee olla
esteetön. Tila tulee jakaa puhtaaseen ja likaiseen puoleen, hygienian vuoksi.
Tilassa pestään päivittäin siivouksen ja päiväkodin pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon
tulee olla hyvä. Tila varustetaan 8 kg teollisuuspyykinpesukoneella ja integroidulla
nukka-altaallisella jalustalla, sekä 8 kg kuivausrummulla ja avojalustalla. Jalustoille
valetaan 10 cm koroke betonista, johon jalustat pultataan kiinni. Likaiselle puolella 2
kpl likapyykkikaappia, kaapissa kolme korkeaa ulosvedettävää koria. RST-allas
laskutasolla, pitkällä juoksuputkella ja käsisuihkulla varustettuna. RST-altaan eteen
hiukanerottelukaivo 300 x 300 mm. RST-altaiden jatkoksi pyykinpesukone ja
kuivausrumpu. Pyykinpesukoneen vedenpoisto integroidun nukka-altaan kautta
hiekanerottelukaivoon, niin että kaivon kanteen tehdään reikä vedenpoistoputkella.
Pesukoneelle ja kuivausrummulle Kombi- rasiat, sekä pesukoneelle kylmän- ja
kuumanvedenliitännät.
Puhtaalle puolelle laskutasolla varustetut ala- ja yläkaapit. Laskutason välitilaan
pistorasiat ja kalusteesta ulosvedettävä silityslauta. Lisäksi kaksi korkeaa
hyllykaappia. Lasten puhtaille liinavaatteille varataan hyllykaapit jokaiseen
ryhmään.
Pistorasioita siivouskoneiden latausta varten. Oven leveys 100 cm oven tulee
avautua käytävään.
Muut tilan varusteet Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeen ja tilakorttien
mukaisesti.
Jos rakennus rakennetaan useampaan kerrokseen, tulee jokaisessa kerroksessa
olla erillinen siivoustila. Siivoustila sijoitetaan lähelle hissiä tavarantoimitusten ja
koneiden siirtojen vuoksi. Tilan tulee avautua esteettömästi käytävään. Oven leveys
90 cm. Siivoustilan varustus päiväkotiohjeen ja tilakorttien mukaisesti.

4.1.7 Jätehuollon tilat
Jätepiste sijoitetaan huoltopihalle niin, että kulku jätepisteelle on lyhyt, esteetön ja
kulku sisätiloista kaikille kiinteistön käyttäjille. Jätepisteen talvilumenpoisto käsi- ja
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konemenetelmillä hoidettavissa. Jäteauton vaatima kääntösäde, tulee ottaa
suunnittelussa huomioon. Huoltopihalla ei saa turvallisuuden vuoksi olla risteävää
liikennettä. Jätteiden keräys toteutetaan syväkeräyssäiliöillä, seuraaville jätejakeille;
Sekajäte 5m3, Kartonkijäte 3m3, biojäte 600 l, sekä jaettu säiliö omilla kansiosilla
pienmetallille ja muoville (3m3) 1,5m3 per jaettu säiliö. Säiliöiden kansiosat riittävän
suuret, ettei jätesäkkejä tarvitse painaa säiliöön käsin, ja kansiin auki pitolaitteet.
Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. Säiliöt tulee asentaa niin, että huolto ja korjaus
onnistuu säiliöille. Säiliöiden lukitukset kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle
kumiläpät, jäätymisen estämiseksi. Urakoitsija tilaa säiliöiden tilauksen yhteydessä
lukkopohjat säiliöihin (ovat toimittajakohtaiset).

4.1.8 Väestönsuojatilat
Rakennuksen laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan
rakentamisvelvoitteen 1200 k-m², eli päiväkodille rakennetaan väestönsuoja.

Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan siten, että rakennuksen / rakennusryhmän
koon ollessa 1200 - n. 2200 k-m2 on rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-alaltaan
vähintään 90 m² S1-luokan väestönsuoja 120 henkilölle.

Päiväkotitontille sijoitetaan joko osaksi paviljonkia tai tästä erilleen väestönsuoja.
Väestönsuojaan sijoitetaan tiloja, joiden toiminnallisuus sen sallii. Väestönsuojaan
sijoitettavat tilat ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.

4.1.9 Pihan vaatimukset
Päiväkodin pihaa päivitetään paviljongin rakentamisen yhteydessä. Pihan
suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan soveltaen Vantaan kaupungin
Päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Toimitilajohtamisen suunnitteluohjeita.

4.1.10 Muuta
Segregaatio
Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ovat merkittäviä,
sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien lapsipohjaan. Toisin
sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti, sama tapahtuu myös
päiväkotien tasolla. Sellaisten alueiden päiväkodeissa, joihin on keskittynyt paljon
huono-osaisuuden riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja vieraskielisiä,
lasten ja perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla alueilla.
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Päiväkotisuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida niin,
että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin sisä- ja ulkotilat
ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta voidaan lisätä
mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville kohtaamisille ja ohjatulle
harrastustoiminnalle alueella.

4.2 Tilaohjelma ja mitoitus
Päiväkodin tavoitteellinen tilaohjelma on tarveselvitys-hankesuunnitelman liitteenä
(Liite 5). Tilaohjelman mukainen tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeeseen sekä päiväkotien RT-ohjekorttiin.

Päiväkotipaviljonki mitoitetaan 6-ryhmäiseksi, eli yhteensä 126-tilapaikkaiseksi.
Kuhunkin lapsiryhmään kuuluu 3 kasvattajaa sekä lapset. Kullakin kasvattajalla on
laskennallisesti maksimissaan lasten iän mukaan 4 tai 7 lasta.
Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan kaksikerroksisessa ratkaisussa
ensimmäiseen kerrokseen.
Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.

Päiväkodin laajuustavoitteet tilaohjelman (Liite 5) mukaisesti:
- Hyötyala: 1030 hym²
- Huoneistoala: 1164 htm²
- Bruttoala: 1483 brm²

4.3 Tilojen vaatimukset
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida
riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. Lasten toimintatilojen tulee saada
suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät kaikki tilat ole pohjoiseen.
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Ryhmillä on oma toimintatila sekä rauhallinen suljettava tila. Rauhallinen tila
mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää
yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Tiloihin laitetaan kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten
keinun. Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä
huonetiloista on kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä.
Märkäeteistilat voivat olla kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle
ryhmälle, mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia
tiloja.
Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan tilakortin mukaan.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan
kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä. Kasvattajat käyttävät nettiyhteyksiä
työskennellessään ja siksi toimivat nettiyhteydet ovat tärkeitä hektisessä työssä.
Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikkalaitteet (tvt) ovat osa
lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden käyttöä tukevat toimivat
tietotekniikkayhteydet, järkevästi ja ergonomisesti sijoitetut sähköpistorasiat.

Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia tai lasiovia.

Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä
pääsisäänkäyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu
kuljetus keittiöstä. Erillinen vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään
suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.

Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja
allergialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja
siten allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan
viihtyisyyttä. Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä
valaistus lisäävät turvallisuutta sekä valvottavuutta.

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeen sekä päiväkodin
RT-korttien mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä.
Materiaalivalinnat tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla
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monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että
turvalliset.

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita. Päiväkodin tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.
Lisäksi päiväkodin tiloja on mahdollista jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä
tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.
Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen
seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden
sijainti ja koko tulee myös suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.

Laatutasotavoitteet sekä tilojen varustus ja kalustus Vantaan
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti. Materiaalien päästöluokka M1.

5 RAKENNUS

5.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot
sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti
tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa liittyvien
toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi.
Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä mahdollisesti
toiminnan aikana ympärillä olevista muista rakennustyömaista huolimatta.

5.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).

Päiväkotipaviljonkirakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden
vertailuluku (E-luku) on 80 kWhE/m2, a.
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Rakennuksen ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), joka
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.

Rakennukseen asennetaan LED-valaisimet sekä sähköautojen latausasemat lain
733/2020 tai sen tarkennuksen mukaisesti.

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se
varustetaan sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita Vantaan kaupungin mittarointiohjeen mukaisesti.

Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa.

Rakennus varustetaan puitesopimustoimittajan rakennusautomaatiojärjestelmällä.
Järjestelmällä pitää pystyä ohjaamaan rakennuksen IV-koneita ja valaistusta siten,
että energiansäästötavoitteet myös käyttöajan ulkopuolella voidaan saavuttaa.

5.0.2 Tilatehokkuustavoite
Päiväkodin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiseen 126-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen.
Päiväkodin tilaohjelma löytyy liitteenä.

5.0.3 Muuntojoustovaatimus
Tilojen tulee olla monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä
terveelliset että turvalliset. Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen
ja tekninen monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Muuntojoustovaatimuksissa
noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita
sekä Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjetta.
Päiväkodin ryhmäalueiden tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin
tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai
rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.

5.0.4 Ääniolosuhteet
Päiväkodin arkipäiväinen toiminta aiheuttaa paljon melua, jonka leviämistä ja
äänitasoa on rajoitettava varsinkin huoneakustisin ratkaisuin. Suunnittelussa
noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Ympäristöministeriön asetusta 796/2017
rakennuksen ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.
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Päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty tilakohtaiset ääneneristys- ja
huoneakustiset vaatimukset päiväkodin keskeisten tilojen osalta.

5.0.5 Palotekniset vaatimukset
Rakennuksen paloluokka on P2 tai P3. paloluokka tarkentuu suunnittelun aikana.

5.0.6 Sisäilmatavoitteet
Tavoitteena on varmistaa hyvä sisäilmasto uusdispäiväkotiin. Hyvä sisäilman laatu
tulee huomioida kaikkien suunnittelualueiden osalla ja Vantaan
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti. Päiväkotien sisäilman tavoitetaso on
vähintään Sisäilmastoluokituksen S2-taso, hyvä sisäilmasto.

Korkeita tiloja ja hankalasti siivottavia palkkeja ja ulokkeita tulisi
suunnitteluratkaisuissa välttää. Pölyn kerääntyminen lisää sisäilmaongelmia.

5.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtoniseltaan
ilmeeltään sopivaksi sekä tontin asemakaavamääräysten mukaiseksi.
Uudisrakennuksen tulee olla ilmeeltään selkeästi julkinen rakennus.
Päiväkotirakennus tehdään kaksikerroksiseksi.

Piha-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen, sisältä helposti saavutettava ja
tarkoitukseen sopiva maantasainen alue. Päiväkodissa ulkotilat ovat tärkeä osa
pienten käyttäjien arkea, ja pihalle suuntautuvat julkisivut ja lapsiryhmien
sisäänkäynnit muodostavat talon varsinaiset kasvot. Lasten sisäänkäyntien tulee
olla helposti tunnistettavia ja myös valvonnan kannalta selkeästi sijoitettuja.
Päiväkodin sisällä tavoitteina ovat monikäyttöiset, muuntuvat tilat, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia ja houkuttelevat leikkiin ja liikkumiseen; oppimiseen, 
rauhoittumiseen ja lepoon.
Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty ryhmien tilojen ratkaisujen
vakioidut pääperiaatteet, avoimemman tilasuunnittelun akustiset ja toiminnalliset
perusratkaisut eri ikäryhmille ja mallit eri-ikäisten lasten ryhmien wc-tiloille. Ryhmän
tiloja voi yhdistää eri tavoilla päiväkodin sydänalueen ympärille. Liikennealueiden
tulee liittyä yhteisalueisiin ja muodostaa toimintaan ja leikkiin hyödynnettävää tilaa.
Tilakokonaisuuksien yhdistäminen tuottaa erilaisia rakennusmassoja ja
julkisivuratkaisuja.
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Lisäksi huomioitavaa suunnittelun ohjeistusta: RT 18-38 Päiväkotien suunnittelu -
kortti. RT-korttien mitoitusohjeita ei tule alittaa.

Osallisuus
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala vastaa osallisuuden mahdollistamisesta ja on
nimennyt hankkeeseen osallisuusasiantuntijan. Suunnitteluprosessiin pyritään
osallistamaan päiväkodin lapsia sekä henkilökuntaa.

5.2 Esteettömyystavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty
rakentamiselle asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen
ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet
suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan
huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.
Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja asetus
1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 2018.

Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia
vaatimuksia:

Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava,
pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan
rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa
sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos
kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu
pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden
nostoon tarkoitettu laite.

Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen
toteutetaan avautumispuolelle vähintään 1500x1500 mm levyinen tasanne.
Kynnysten korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien
kulkureittien ovet toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä.

Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää
luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven
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etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava
vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän 
kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin
pituinen tasanne.

Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla
syöksyä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta
päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on
saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on
jatkuttava syöksyn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

Kaksi- tai kolmikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (hissikorilla varustettu
kevythissi tai hissi). Esteetön wc-tila toteutetaan molempiin/ jokaiseen kerrokseen.
Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus, jossa
rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin.

Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen
ohjeistuksia kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä
poikkeuksella, että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien
ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia
saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden
toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen RT 93–
11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla upotettuna lattiapinnan tasoon.

Rakennuksen esteettömyydellä varmistetaan myös tilojen hyvä siivottavuus.

5.3 Rakennetekniset tavoitteet
Rakennuspaikalla oleva päiväkoti puretaan ennen paviljonkipäiväkodin
rakentamista.

Alustavan arvion mukaan rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti.
Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voidaan myös alustavan arvion
mukaan perustaa maanvaraisesti. Perustusrakenteet routasuojataan. Alustatila on
tuuletettu (ei koneellinen).  Alimmat lattiat tehdään kantavina rakenteina. Maahan
asennettavat vesi- ja viemäriasennukset lämmöneristetään. Vesijohdolle
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asennetaan saattolämmitys. Maanvaraisissa perustuksissa mahdollinen radonin
olemassaolo tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Paviljonkirakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi.
Paviljonkirakennuksen energiatehokkuudelta edellytetään määräysten mukaista
tasoa. Rakenteet suunnitellaan rakennusfysikaalisesti toimiviksi ja
toteutuskelpoisiksi. Ulkovaipan sisäpinnan sekä elementtien liitoskohtien tiiveyteen
on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita
sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

Rakentamisessa noudatetaan kuivaketju 10-järjestelmän mukaista
kosteudenhallintaa, toimittajalla on mahdollisuus hyväksyttää myös oma
kosteudenhallintamenettelynsä, jonka periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi
sisältöä.

Rakentamisen puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018).

Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat
tekijät. Pintamateriaaliluokka on M1 (Sisäilmastoluokitus 2018).

Akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Tontille tehdään väestönsuojarakennus, joka voi olla joko paikalla rakennettu tai
elementtirakenteinen.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus. Rakentamisratkaisut tulee
perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

5.4 LVIA-tekniset tavoitteet
Yleistä
Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan suunnitteluohjeita ja
toteutusmalleja.

5.4.1 Lämmitys ja jäähdytys
Lämmöntuotto
Rakennus liitetetään Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin.
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Lämmönjakokeskus sijoitetaan sille varattuun tekniseen tilaan ensimmäiseen
kerrokseen. Lämmönjakokeskus sisältää lämmityksen, ilmanvaihdon, sekä
lämpimän käyttöveden valmistuksen (erilliset vaihtimet)

Lämmönjako
Alustava lämmönjakotapa on lattialämmitysjärjestelmä. Tuulieteisiin asennetaan
lisäksi lämminkiertoilmakojeet.
Ilmanvaihdon lämmitykselle rakennetaan oma lämmitysverkosto.
Lämpimän käyttöveden verkosto varustetaan kiertojohdolla.

Viilennystoiminnot
Lepotilat varustataan tilakohtaisilla kiertoilmajäähdyttimillä. Kompressori
lauhdutinyksiköt sijoitetaan rakennuksen katettuna seinustoille, esim.
Mahdollisuuksien mukaan sisäänkäyntikatosten suojaan.

5.4.2 Ilmanvaihto
Tilat varustetaan energiatehokkaalla lämmön talteenottolaitteet käsittävällä
koneellisella ilmanvaihtojärjestelmällä. Ilmanvaihdon toteutustapa on alustavasti
hajautettu ilmanvaihto, päiväkotisuunnitteluohjeen mukaan.
Järjestelmäkomponentit ovat tehdasvalmisteisia, tyyppihyväksyttyjä tuotteita.

5.4.3 Vesi ja viemäri
Rakennus liitetään HSY:n vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostojen piiriin. Hulevesiä
viivytetään kiinteistön alueella hulevesien rakennettavalla hulevesien
viivytysjärjestelmällä.

Vesi- ja viemärijärjestelmä toteutetaan ja varustetaan Vantaan kaupungin
suunnitteluohjeiden mukaisesti.
Keittiön rasvaviemäri varustetaan rasvaneroittimella.

5.4.4 Automaatio
Automaatio, toiminnot, lvi-tekniikan laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja
rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin
yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien
tarpeenmukaisen etäseurana ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä
energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua
varten, ”pilvitoimintona” verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän
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tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta
riippumatta. Kiinteistöautiojärjestelmän suunnittelussa noudatetaan Vantaan
kaupungilla käytössä olevaa suunnitteluohjetta.

5.4.5. Huoltokirja
Huoltokirja-aineisto viedään kiinteistönpito-ohjelmaan (Granlund Manager).

5.5 Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan
Vantaan kaupungin ohjeistuksia. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, että
em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite- / kojesijoittelussa huomioidaan
muuntojoustavuus.

5.5.1 Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon nykyisen säilytettävän
liittymän kautta ja teleoperaattorin tietoliikenneverkkoon. Sähköliittymän koko
tarkistetaan suunnitteluvaiheessa ja sitä kasvatetaan tarvittaessa.
Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjestelmään.
Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan
ilkivaltaa kestäviä.  Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman
mukaisesti.
Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lain
733/2020 vaatimuksia. “Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen
latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä”
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5.5.2 Sähkönjakelu ja keskukset
Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.

Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin
minimointi.

Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen ja sähköautojen
latausasemamittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon liitettävillä energian
kulutuksen seurantamittareilla. Alamittausten määrä arviolta 2 kpl riippuen
suunnitteluaikana määritettävistä tarpeista.

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen
optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. Vikatapauksissa.

6.5.3 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.

5.5.4 Johtotiet
Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

5.5.5 Johdot ja niiden varusteet
Rakennukseen asennetaan kaapeleita, jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:

 Maadoituksia/ukkossuojauksia
 Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
 Valaistusta ja pistorasioita
 Tele- ja turvajärjestelmiä
 LVIA - laitteita

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.
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Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä
tulee välttää.

Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.

5.5.6 Valaistusjärjestelmät
Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin
SFS-EN 12464-1 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä
sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa.
Ulkovalaistusohjaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja
valoisuusantureita. Sisävalaistusohjaukset toteutetaan seuraavasti:

 Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta
ohjataan tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla
(valojen sammutus). Lisäksi lepohuoneiden lukualueelle asennetaan
noin 1800 mm:n korkeudelle himmennettävä lukuvalo

 Käytävien valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja
liiketunnistimilla (valojen sammutus)

 Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla
(valojen sammutus)

 Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset voidaan toteuttaa
tilakohtaisilla kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä
seinäpintojen valaistus.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista
osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. Vähintään
1/3 valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella.

5.5.7 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta, wlan)
Rakennus varustetaan Cat 6a mukaisella suojaamattomalla
yleiskaapelointijärjestelmällä. Järjestelmä palvelee mm. tietoliikennettä ja
puhelinyhteyksiä sekä videovalvontaa.
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Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan.
Tietoliikennerasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen,
ryhmähuoneisiin, monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin.

Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan kaupungin toimitukseen
sisältyvillä langattoman lähiverkon verkon (wlan) tukiasemilla. Langattoman verkon
tukiasemille asennetaan tietoliikennerasiat vähintään lapsiryhmiin, saliin ja
henkilökunnan taukotilaan. Ulkotukiasemien tietoliikennerasiat asennetaan
rakennuksen sisälle (usein sijoitettu tuulikaappeihin).

5.5.8 Yhteisantennijärjestelmä
Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa vaan, tarvittaessa tv-
lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta.

4.5.19 Gsm-passiiviantennijärjestelmä
Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuluvuutta
varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.

5.5.10 Äänentoisto- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten
induktiosilmukat
Salin ja ruokalan äänentoisto toteutetaan ns. siirrettävällä AV-vaunulla (Artome
m10). Laitteistokokonaisuus päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali
ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten induktiosilmukalla ja vahvistimella.
Vahvistin sijoitetaan AV-vaunuun. Induktiosilmukan pääterasioiden sijoituksessa
huomioitava AV-vaunun käyttöpaikat.

Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.

5.5.11 Keskuskellojärjestelmä
Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan
taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia.

5.5.12 LE- WC-hälytysjärjestelmä
LE– WC- tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.

5.5.13 Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet
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Rakennuksen pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan
soittokellojärjestelmällä. Lapsiryhmien sisäänkäyntien soittokellot asennetaan
käytäville ja rinnakkaiskellot lapsiryhmiin. Rinnakkaiskellojen tarve selvitettävä
suunnitteluvaiheessa. Soittokelloja ei saa asentaa lepohuoneisiin.

Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntöjärjestelmällä (”liikennevalot”).

5.5.14 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys johdetaan
vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä hetkellä Vantaan
Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix.

5.5.15 Rikosilmoitusjärjestelmä
Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen
langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus on tilaajan erillishankinta.

5.5.16 Videovalvontajärjestelmä
Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia.   Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat
tilaajan erillishankinnassa.

4.5.17 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä
Iltakäyttötiloihin johtavat pääkulkureittien ovet varustetaan sähköisellä
kulunvalvonnalla (iloq/Timmi). Iltakäyttöalueiden lukituksissa on myös huomioitava
hätäpoistumistiet.

Muut rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan
putkitusvarauksilla ja ylivientisuojilla.

Katso Vantaan Kaupungin ohjeet iloq sähkölukitusjärjestelmästä.

5.5.18 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan yksikköakullisena
järjestelmänä, jossa akkuina käytetään valaisinkohtaisesti ns.
superkondensaattoreita.
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5.5.19 Palohälytysjärjestelmä
Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään tarvittaessa hätäkeskukseen. Kts.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.
Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen
paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET).

5.5.20 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä
Rakennuksen varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

4.5.22 Aurinkosähköjärjestelmä
Kohteeseen ei tule aurinkosähköjärjestelmää, koska rakennus on väliaikainen.

5.5.18 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää.

Kattokaivojen, räystäiden, syöksytorvien ja raitisilmakammioiden sähkölämmityksiä
tulee välttää.  Toteutetaan varauksena ja otetaan käyttöön tarvittaessa, jos
henkilöturvallisuus ja / tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää.

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Keittiölaitteille, pesukoneille / kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys-
vaunuille asennetaan sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.

Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.

Puhelinoperaattorien verkon kuuluvuuden parantamiseksi rakennus varustetaan ns.
Antennilasein (signaalilasein).
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5.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta
rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.
Rakennustöissä noudatetaan Kuivaketju10 tai vastaavaa
kosteudenhallintamenettelyä.

6 TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA

6.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta
Paviljonkirakennus sijoittuu Hakunilan kaupunginosaan Vantaan kaupungin
omistamalle YS-tontille osoitteeseen Suitsikuja 2, 01200 Vantaa. Ennen
rakentamista tontilta puretaan nykyinen Suitsikujan päiväkoti.

6.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Asemakaavamääräykset, rasitteet
Tontti on asemakaavassa YS-aluetta, eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten korttelialuetta.
YS-aluetta korttelissa 94054 koskevia määräyksiä:

- Rakennuksissa tulee olla tervanmusta tai perinteinen punatiilenvärinen
harjakatto.

- Rakennusoikeuden estämättä saa rakentaa ulkovarastoja ja katoksia.
- Autopaikkojen vähimmäismäärä on 7 autopaikkaa/rakennus.

Asemakaavaote ja -määräykset löytyvät tarveselvitys-hankesuunnitelman liitteistä
(Liite 3).

Rakennusoikeus tontilla on 1200 k-m². Rakennusoikeuden ylitykseen haetaan
poikkeamislupaa rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Purkulupa nykyisen
rakennuksen purkamiseksi rakennuspaikalta haetaan erikseen.

Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka
Maaperäkartan mukaan rakennuspaikka sijaitsee pääosin täyttöalueella (kuva 1).
Alueen reunoilla on kalliota ja moreenia.
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Alueen pohjatutkimukset on esitetty kuvassa 1. Pohjatutkimusten mukaan maaperä
on hiekkaa. Yhdessä pisteessä on havaittu silttiä.  Osassa tutkimuspisteissä
päällimmäisenä kerroksena on havaittu ohut kerros turvetta. Kairaukset ovat
ulottuneet syvimmillään noin 1,6 m maanpinnasta ja päättyneet kiveen tai kallioon.

Alueen pohjaveden tasosta ei ole tietoa.

Kuva: Maaperä- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa)

Tontilla ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maita. Jos olemassa olevan päiväkodin
purkamisen yhteydessä havaitaan mahdollisia pilaantuneita maita, ne tutkitaan
purkuhankkeen aikana.

Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys
Liikenne- ja pysäköintijärjestelyissä noudatetaan Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta.

Tontti ei ole lento- eikä rautatiemelun melualueella. Päiväaikaisen tiemelun osalta
tontti sijaitsee pääosin melualueella 45–50 dB.

6.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet
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Päiväkodin huoltopiha ja muu henkilöliikenne pyritään suunnittelemaan niin, ettei
saatto- ja huoltoliikenteen reitit risteä. Päiväkodin kulkuyhteyksien on oltava
turvalliset ja näiden suunnittelussa huomioidaan päivä- sekä iltakäyttö.

Tavoitteena on Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeen mukainen autopaikkamitoitus,
joka on 6-ryhmäiselle päiväkodille 21ap. Tästä 12ap on ajateltu saattoliikenteelle ja
loput henkilökunnan pysäköintiä varten.
Pyörätelinepaikkoja toteutetaan vähintään 19 paikkaa, joista osan tulee sijaita
katoksessa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee katos, jonne mahtuu
kiinnittämään pyöriin liitettäviä lastenkuljetuskärryjä. Paikkoja voi käyttää myös
lasten rattaiden säilytykseen.

Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan
kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien
poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa.

7 HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE

Päiväkodin laajuustavoite on 1510 brm². Päiväkodin tilat tavoitteellisine
laajuuksineen on esitetty tarkemmin tilaohjelmassa (Liite 5).

8 KUSTANNUKSET

8.1 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset
Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista
pohjautuen aiempiin vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Arvion mukaan
vuokratilojen vuosikustannukset (10 v sopimuskausi) ovat 25 €/brm²/kk, eli noin
453 000 €/vuosi.
Tilojen vuosittaiset ylläpitokulut ovat arviolta 5 €/brm²/kk, eli noin 90 600 € /vuosi.

Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitteluratkaisujen myötä.

8.2 Toimintakustannukset
Käyttäjätoimialan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu lisää toimintakustannuksia
nykyisen Suitsikujan päiväkodin toimintaan verrattuna.
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8.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannusennuste
Käyttäjätoimialan ennuste paviljongin ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannuksiksi on 84 000 €.

9 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU

Päiväkoti on esitetty toteutettavan vuokrapaviljonkina.

Aikataulu:
TS-HS: 9/23–1/24
Tarjouskilpailu: Alkuvuodesta 2024
Suunnittelu: Vuoden 2024 aikana
Vanhan rakennuksen purku: Syys-lokakuu 2024
Rakentaminen: Alku joko loppuvuodesta 2024 tai viimeistää alkuvuodesta 2025.
Valmis: Tavoite, että valmis kesäkuun 2025 loppuun mennessä.

10 TYÖTURVALLISUUSASIAT

Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen.

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

11 RISKIT

 Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitteluratkaisujen myötä.
 Purkamisluvan saaminen muodostaa riskin paviljongin rakentamisen

aikataululle.

12 HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 10 §



35

Kaupunkiympäristön toimiala
Kiinteistöt ja tilat:
Kivistö Heidi, Rakennuttaja-arkkitehti/ Toti/ Hava (Projektin vetäjä, TS-HS-vaihe)
Kivineva Eija, Hankepäällikkö/ Toti/ Hava
Vuorenmaa Juha, Rakennuttajapäällikkö/ Toti/ Rak
Varsio Annika, Projektipäällikkö/ Toti/ Rak (Projektin vetäjä, TS-HS-vaiheen jälkeen)
Onnela Katri, Hankesuunnittelupäällikkö/ Toti/ Suha
Tuhkanen Jukka, Rakenneinsinööri/ Toti/ Suha (Työturvallisuuskoordinaattori)
Rosenblad Jonna, Sähköinsinööri/ Toti/ Suha
Poikkimäki Ilkka, LVI-Insinööri/ Toti/ Suha
Aaltola Tarja, Keittiöasiantuntija/ Toti/ Suha
Valkeapää Anne, Puhtauspalveluasiantuntija/ Toti/ Suha
Suotula Marika, Pihavastaava/ Toti/ Kupi
Eskelinen Sirpa, Energian erityisasiantuntija/ Toti/ Kihy
Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö/ Mige/ Geotekniikka
Janne Karppinen, Geotekniikkainsinööri/ Mige/ Geotekniikka
Simola Pasi, Isännöitsijä/ Kiinteistöt ja asuminen/ Tiha
Ahlstedt Jenni, Ylläpitoasiantuntija/ Kiinteistöt ja asuminen/ Tiha

Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Mari Jaakonaho, Aluearkkitehti/ Asemakaavoitus
Järvi Mikko, Kaavoitusinsinööri/ Asemakaavoitus
Kytösaho Ifa, Lupapäällikkö/ Rakennusvalvonta
Latvala Panu, Lupa-arkkitehti/ Rakennusvalvonta

Kadut ja puistot:
Auvinen Antti, Suunnitteluinsinööri/ Vesihuollon yleissuunnittelu
Väänänen Heikki, Liikenteen alueinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu
Pasanen Ilpo, Liikenneinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala
Talous- ja hallintopalvelut:
Turunen Satu, Palveluverkkoasiantuntija
Lehtinen Petra, Kalusteasiantuntija

Varhaiskasvatus:
Hopia Ari, Päiväkodin johtaja
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Tuoma Anu, Päiväkodin johtaja
Soile Ikäläinen-Nyman, Varhaiskasvatuspäällikkö/ Kaakkoinen palveluyksikkö
Ala-Karvia Ellinoora, Osallisuusasiantuntija

Työsuojelu:
Sanna Tilli, Työsuojeluvaltuutettu

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala

Päivi Kandolin, Talousarviopäällikkö/ Talous ja strategia/ Talousohjaus
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Liite 3 / Asemakaavaote ja -määräykset

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 10 §



LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 10 §



LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 10 §



Liite 4 / TonƫkarƩa

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 10 §



Liite 5 / Tilaohjelma
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Kiinteistöt ja tilat
Geotekniikka

19.10.2023
Janne Karppinen

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Suitsikujan päiväkoti

Maaperä

Maaperäkartan mukaan rakennuspaikka sijaitsee pääosin täyttöalueella (kuva 1). Alueen reunoilla on
kalliota ja moreenia.

Alueen pohjatutkimukset on esitetty kuvassa 1. Pohjatutkimusten mukaan maaperä on hiekkaa. Yhdessä
pisteessä on havaittu silttiä.  Osassa tutkimuspisteissä päällimmäisenä kerroksena on havaittu ohut kerros
turvetta. Kairaukset ovat ulottuneet syvimmillään noin 1,6 m maanpinnasta ja päättyneet kiveen tai
kallioon.

Alueen pohjaveden tasosta ei ole tietoa.

Rakennettavuus maaperän suhteen

Alustavan arvion mukaan rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti. Kunnallistekniset rakenteet ja
liikennöitävät alueet voidaan myös alustavan arvion mukaan perustaa maanvaraisesti.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus. Rakentamisratkaisut tulee perustua
rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Kuva 1. Maaperä- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa!)

Liite 6 / Alustava perustamistapalausunto
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Puutarhatien päiväkoti (Tikkurilan pvk II) - Hankesuunnitelman hyväksyminen

VD/5012/10.03.02.01/2023

Puutarhatien päiväkoti (aiemmin nimellä Tikkurilan pvk II) on vuonna 2021 valmistuneen Tikkurilan 
alueen päiväkotiverkkoselvityksen mukainen uudisrakennuskohde. Päiväkoti toteutetaan vastaamaan 
Tikkurilan suuralueen kasvavan väestön myötä lisääntyvään varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen sekä 
korvaamaan toiminnallisesti huonoja ja taloudellisesti kalliita tiloja, joista päiväkotiverkkoselvityksessä 
on esitetty luovuttavan.

Puutarhatien päiväkodin (Tikkurilan pvk II) 28.4.2023 päivätty tarveselvitys ja hankkeelle tällöin laskettu 
kustannusennuste 9,24M€ (alv. 0 %, KL 116 (4/23)) on hyväksytty:

 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.5.2023 § 8,
 Kaupunkitilalautakunnassa 7.6.2023 § 8 sekä
 Kaupunginhallituksen toimesta 7.8.2023 § 32.

Puutarhatien päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Kasvatuksen ja 
oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja muiden Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden 
kanssa. Päiväkoti toteutetaan 168-tilapaikkaisena, eli 8-ryhmäisenä. Työntekijöitä päiväkotiin tulee 32.
Rakennus toteutetaan puurakenteisena ja tilaohjelman mukainen tavoitelaajuus päiväkodille on 
1824brm². Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa 
kehittämää Vantaan päiväkotisuunnitteluohjetta (2023).
Päiväkodin tontti sijaitsee Tikkurilan Koivuhaassa, osoitteessa Puutarhatie 43. Maa on Vantaan 
kaupungin omistuksessa. Tontti on asemakaavassa tällä hetkellä VP-aluetta, eli puistoa. Alueesta on 
käynnissä kaavamuutos (002540 Puutarhatien päiväkoti), joka vahvistuessaan mahdollistaa päiväkodin 
rakentamisen tontille. Päiväkodin on määrä valmistua kesäkuussa 2026.

Hankesuunnitelmasta laskettu tavoitehinta päiväkodille on 9,6M€ (alv 0 %, KL 112,3 11/23). 
Tarveselvityksen kustannusennusteeseen verrattuna hintaa ovat nostaneet muun muassa väestönsuojan 
koon kasvattaminen päivittyneen viranomaislinjauksen mukaiseksi sekä lämmitysmuodoksi valittu 
maalämpöjärjestelmä.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on varattu Tikkurilan pvk 
II uudisrakennukselle 9,24 M € (alv 0 %). Nykyinen investointiraha ei riitä kattamaan päiväkodin 
kustannuksia ja investointivaraus tullaan tarkistamaan seuraavassa investointisuunnitelmassa.

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 9 § 4 kohdan 2 mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien yli 1 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien 
hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta useampaa toimialaa 
koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden tai teknisten 
perusparannushankkeiden hankesuunnitelmia.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 11

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Puutarhatien päiväkodin 14.11.2023 
päivätty hankesuunnitelma sekä tavoitehinta 9 600 000 euroa (alv 0 %, KL 112,3).

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

11 §

04.12.2023
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 11 Sivu 192
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1. HANKETIETOKORTTI

VD/5012/10.03.02.01/2023

Kohteen nimi:
Puutarhatien päiväkoti (aiemmin nimellä Tikkurilan pvk II)
Tarpeen kuvaus:
Uudisrakennuspäiväkoti Tikkurilan Koivuhakaan. Toteutetaan 8-ryhmäisenä, eli 168-tilapaik-
kaisena.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Tikkurilan päiväkoti II on vuonna 2021 valmistuneen Tikkurilan alueen päiväkotiverkkoselvi-
tyksen mukainen uudisrakennuskohde. Päiväkoti suunnitellaan Vantaan päiväkotisuunnitte-
luohjeen (2023) mukaisesti.
Tarpeen perustelut:
Puutarhatien toteutetaan vastaamaan Tikkurilan suuralueen kasvavan väestön myötä lisään-
tyvään varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen sekä korvaamaan toiminnallisesti huonoja ja
taloudellisesti kalliita tiloja kuten päiväkotipaviljonkeja, joista on esitetty luovuttavan Tikkurilan
alueen päiväkotiverkkoselvityksessä (2021).
Käyttäjätoimiala(t):
KASO (Kasvatuksen ja oppimisen toimiala)
Kaupunginosa:
68 Koivuhaka / Tikkurila

Kiinteistötunnus:
92-421-1-1175

Tontin pinta-ala:
PK-tontin tavoiteala on 7400 m2

Osoite ja tontti:
Puutarhatie 43

Kaavatiedot:
Nyt kaavassa VP-aluetta.
Kaavamuutos vireillä.

Rakennusoikeus:
Ei rakennusoikeutta. Kaavamuu-
tos vireillä.

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0 %)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Uudisrakennus 1824 1431 1266 9,6M  5164 6709 
Laajennus / lisärakennus
Muutos / peruskorjaus
Hankkeen tilapaikkamäärä 168

Investointikustannus tilapaikkaa kohden € / tilapaikka

Väistötilan tarve:
Ei tarvetta väistötilalle
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Tikkurilan pvk II: 9,24 M€
Hankkeen toteutusaikataulu:
TS 3-8/23, HS 8/23-1/24, Suunnittelu 2–12/24, Rakentamisen alku 4/25, Valmis kesällä 2026
Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %):
82 941 €
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %):
1 400 000 €/ vuosi
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %):
120 000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:

Tuleva vuokra 40,5 € / m2 / kk (alv 0 %)
Vuokravaikutus 58 017 € / kk 696 204 € / v 
Vuokravaikutus/tilapaikka 345,3 € / kk
Laatija (t):
Heidi Kivistö, Satu Turunen, Petri Kokkonen

Päivämäärä:
14.11.2023
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2 HANKKEEN PERUSTEET

2.1. Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset
Puutarhatien päiväkodin (Tikkurilan pvk II) 28.4.2023 päivätty tarveselvitys ja 
hankkeelle laskettu kustannusarvio 9,24M€ (alv. 0 %, KL 116 (4/23)) on hyväksytty:

 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.5.2023 § 8 
 Kaupunkitilalautakunnassa 7.6.2023 § 8
 Kaupunginhallituksen toimesta 7.8.2023 § 32

2.2. Yhteenveto hankkeesta
Puutarhatien päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laadittu 
yhteistyössä Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja 
muiden Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden kanssa.
Päiväkoti toteutetaan 168-tilapaikkaisena, eli 8-ryhmäisenä. Työntekijöitä on 32. 
Rakennus toteutetaan puurakenteisena ja tilaohjelman mukainen tavoitelaajuus 
päiväkodille on 1824brm². Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen 
yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kehittämää Vantaan kaupungin 
päiväkotisuunnitteluohjetta (2023).
Hankesuunnitelmassa asetettu tavoitehinta on 9,6 M€ (alv 0 %, KL 112,3 11/23). 
Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa ovat nostaneet muun muassa 
väestönsuojan koon kasvattaminen päivittyneen viranomaislinjauksen mukaiseksi 
sekä lämmitysmuodoksi valittu maalämpöjärjestelmä.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on 
varattu Tikkurilan pvk II uudisrakennukselle 9,24 M€ (alv 0 %). Nykyinen 
investointiraha ei riitä kattamaan päiväkodin kustannuksia ja investointivaraus 
tullaan tarkistamaan seuraavassa investointisuunnitelmassa lähemmäs nykyistä 
tarvetta.
Rakennuspaikka sijaitsee Tikkurilan Koivuhaassa, osoitteessa Puutarhatie 43. Maa 
on Vantaan kaupungin omistuksessa. Tontti on asemakaavassa tällä hetkellä VP-
aluetta, eli puistoa. Alueesta on käynnissä kaavamuutos (002540 Puutarhatien 
päiväkoti), joka vahvistuessaan mahdollistaa päiväkodin rakentamisen tontille. 
Päiväkodin on määrä valmistua kesäkuussa 2026.
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3 TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET

3.1 Tilojen toiminnan kuvaus
Puutarhatien päiväkotiin tulee 8 ryhmää, yhteensä 168 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on laskennallisesti
maksimissaan lasten iän mukaan 4 tai 7 lasta.
Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan kaksikerroksisessa ratkaisussa
ensimmäiseen kerrokseen.

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 32 henkilöä.

Päiväkodin toiminta ajoittuu klo 6–18.00 välille.
Kohde voi toimia myös kesäpäivystyspäiväkotina.

3.1.1 Ryhmäalueet / eri toimintojen tilat
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida
riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. Lasten toimintatilojen tulee saada
suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät kaikki tilat ole pohjoiseen. Riittävä
päivänvalon saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten
rakennusten varjostavuus. Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja syyspäivän
tasauksen välisenä aikana klo 8:n ja 18 välisenä aikana.

Ryhmillä on oma toimintatila sekä rauhallinen suljettava tila. Rauhallinen tila
mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää
yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Tiloihin laitetaan kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten
keinun. Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä
huonetiloista on kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä.
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Märkäeteistilat voivat olla kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle
ryhmälle, mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia
tiloja.

Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan tilakortin mukaan.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan
kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä. Kasvattajat käyttävät nettiyhteyksiä
työskennellessään ja siksi toimivat nettiyhteydet ovat tärkeitä hektisessä työssä.
Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikkalaitteet (tvt) ovat osa
lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden käyttöä tukevat toimivat
tietotekniikkayhteydet, järkevästi ja ergonomisesti sijoitetut sähköpistorasiat.

Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia.

Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita
palauttaessa ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä.
Ruokailutilassa on miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma,
Ruokailuhetki on pedagoginen tilanne, joka vaatii oppimista edistävän ympäristön.
Tämän takia akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailutilaa
käytetään myös muuhun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun
pöytätyöskentelyyn.

Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja
palveluntuottajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa
kriisitilanteissa tai häiriöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu
hyvin säilyvistä retkievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan
uusimaan. Päivämääristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että
keittiöhenkilökunta.

Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja
kasvattajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan
ensisijaisesti vararuokavaraston tuotteilla.

Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen
sosiaalitilan wc-tilasta suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa
ruokailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.
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Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä
pääsisäänkäyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu
kuljetus keittiöstä. Erillinen vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään
suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.

Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja
allergialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja
siten allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan
viihtyisyyttä. Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä
valaistus lisäävät turvallisuutta sekä valvottavuutta.

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien
mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat
tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä,
muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että turvalliset.

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita. Päiväkodin tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.

Lisäksi päiväkodin tiloja on mahdollista jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä
tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.
Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen
seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden
sijainti ja koko tulee myös suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.

3.1.2. Yhteiset tilat
Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
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keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.

Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.

3.1.3 Henkilökunnan tilat
Henkilökunnalle toteutetaan tilaohjelman mukaiset työskentely- sekä sosiaalitilat.
Keittiö henkilökunnalle varataan sosiaalitiloihin 4 kpl kaksiosaista pukukaappia ja
oma lukittava wc. Puhtauspalvelun henkilökunnalle varataan pukutiloihin kolme
lukittavaa vaatekaappia.

3.1.4 Ateriapalvelun tavoitteet
Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö.
Keittiö toimii kuumennuskeittiönä Cook and Chill vastaanottavana keittiönä.
Keittiössä valmistetaan vain energialisäkkeet, erikoisruokavalioannokset ja
välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan
toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai kylmänä. Aterioiden kuljetukseen varataan
verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset
kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaatikoissa
Keittiö toimii palvelukeittiönä (kuumennuskeittiönä) Cook and Chill vastaanottavana.

Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa;  
 Keittiösuunnittelussa käytettävä aina ammattikeittiösuunnittelijaa
 Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.
 Keittiöllä on oltava oma tuulikaappi (sisältyy keittiön neliöihin)
 Keittiössä oltava oma huoltoreitti
 Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen

matkan päässä keittiöstä.
 Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille keittiön lastaustilaan tai

sen välittömään läheisyyteen.
Päiväkodin ruokailu;

 Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu
keittiötiloihin).  Ateriabuffet tulee olla suljettavissa iltakäytön aikana.
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 Linjaston yhteyteen tai sen läheisyyteen varataan lukollinen kylmäkaappi
välipalojen säilytystä varten

 Päiväkärryjä käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen
ryhmien alueille. Ryhmien määrä 3–4 kpl keittiön varattava vaunutilat (parkki)
vaunujen määrän mukaan, vaikuttaa keittiön neliöihin.

 Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan elektronihanoilla
varustetut käsipesualtaat

3.1.5 Puhtaus / pesu- ja wc-tilat
WC- ja pesutilojen seinä- ja lattiapinnat laatoitetaan puhtaana pidon
helpottamiseksi.
Lattialatta ei saa olla märkänä liukas, mutta ei myöskään liian karkea, jolloin
puhtaana pito vaikeutuu.

3.1.6 Siivous- ja vaatehuoltotilat
Siivous- ja vaatehuoltotila toteutetaan yhtenä tilana. Tila tulee sijoittaa rakennuksen
1.krs Tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuuden takaamiseksi. Tila tulee jakaa
puhtaaseen ja likaiseen puoleen. Tilassa pestään päivittäin päiväkodin liinavaatteita
ja siivouksen pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Likaiselle puolelle
sijoitetaan Likapyykin esikäsittely ja likapyykkikaapit, sekä teollisuuspyykinkäsittely-
koneet. Teollisuuspyykinkäsittelykoneet 8 kg koneina. Koneille valetaan 10 cm
betonista koroke, johon koneiden jalustat pultataan kiinni. Pesukoneen jalusta
integroitu nukka-altaallinen ja kuivausrummulle avojalusta. Pesukone vaatii kylmän-
ja kuumanveden liitännät, sekä kolmenvaiheen virran. Poistovedet ohjataan RST-
altaan eteen sijoitettavaan hiekanerottelukaivoon. Kaivon kanteen tulee tehdä reikä
poistoputkelle. Likapyykkikaappeja kaksi korkeaa kaappi, varustettuna kolmella
korkealla korilla, per kaappi.
Puhtaalle puolelle sijoitetaan laskutasoa pyykinviikkaamiseen ja ulosvedettävä
silityslauta. Kalusteet yläkaapeilla ja alakaapeilla. Korkeat hyllykaapit.
Oven leveys 90–100 mm.  Tilan malliksi ei suositella kapeaa, eikä kulmikasta,
johtuen tilan kalustamisen haasteellisuudesta. Tilaan kulku tulee olla esteetön.
Tavarantoimitukset ja jätehuolto huoltopihan kautta. Tilan muu varustus tilakorteissa
mainituilla varusteilla.
Siivoustilat tulee olla jokaisessa kerroksessa, jos rakennus on useammassa
kerroksessa. Siivoustilojen tulee aueta käytävälle, kulku tiloihin tulee olla esteetön.
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Siivoustilat olisi hyvä olla lähellä hissiä, jolloin tavarantoimitukset tiloihin ja koneiden
kuljetukset olisivat joustavat.

3.1.7 Jätehuollon tilat
Kiinteistön jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöin. Säiliöt sijoitetaan
huoltopihalle. Kulku jätepisteelle tulee olla esteetön ja talvilumenpoisto
toteutettavissa. Jätepisteen sijoittelussa tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima
kääntösäde. Pihalla ei saa olla muuta risteävää liikennettä, kun huoltoliikenne.
Syväkeräyssäiliöiden tilauksen yhteydessä urakoitsija tilaa myös säiliöihin
lukkopohjat, ovat toimittaja kohtaisia. Lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle
kumiläpät jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. Kasiosat riittävän
suuret ja kansissa tulee olla aukipitolaitteet.
Syväkeräyssäilöt seuraaville jätejakeille:
Sekajäte 5 m3
Kartonkijäte 3m3
Muovi 1,5m3
Pienmetalli 1,5m3
Paperijäte 1m3
Biojäte 600 l

3.1.8 Väestönsuojatilat
Rakennuksen laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan
rakentamisvelvoitteen 1200 k-m², eli päiväkotiin rakennetaan väestönsuoja.

Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan siten, että rakennuksen / rakennusryhmän
koon ollessa 1200 - n. 2200 k-m2 on rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-alaltaan
vähintään 90 m² S1-luokan väestönsuoja 120 henkilölle.

Väestönsuojaan sijoitetaan tiloja, joiden toiminnallisuus sen sallii, kuten sosiaalitilat
ja varasto. Väestönsuojaan sijoitettavat tilat ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.

3.1.9 Pihan vaatimukset
Päiväkodin leikkipihan tavoitemitoitus on 20 m2/tilapaikka. Tämän kohteen
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tavoitteellinen leikkipihan koko on siis 3360m2. Piha toteutetaan Vantaan
kaupungin päiväkotiohjeen ja tämän pihakorttien mukaisesti.

Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeelliseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi,
joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat
suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen ja
valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettavaksi kasveiksi
valitaan lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa ja ovat myrkyttömiä. Piha
toteutetaan Vantaan pihakortin mukaisesti sekä pihaan kohdistuvat
kaavamääräykset huomioiden. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella
Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti. Pihalle sijoitetaan Vantaan
kaupungin Päiväkotisuunnitteluohjeen pihakortin mukaiset rakennukset, jotka voivat
sijaita myös osana päiväkotirakennusta: pihavarastot (leikki- ja ulkoiluvälineet),
vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja. Piha vaatii selkeästi merkityt ja turvalliset
tilat pyörien säilytykseen. Kylmien varastojen katot toteutetaan viherkattoina.

3.1.10 Muuta
Segregaation ehkäisy:
Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ovat merkittäviä,
sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien lapsipohjaan.
Toisin sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti, sama tapahtuu
myös päiväkotien tasolla. Sellaisten alueiden päiväkodeissa, joihin on keskittynyt
paljon huono-osaisuuden riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja
vieraskielisiä, lasten ja perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla
alueilla.

Päiväkotisuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida niin,
että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen, sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin sisä- ja ulkotilat
ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta voidaan lisätä
mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville kohtaamisille ja ohjatulle
harrastustoiminnalle alueella.
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3.2 Tilaohjelma
Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeeseen sekä
päiväkotien RT-ohjekorttiin.

Varhaiskasvatuslain asetuksen (2020) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä
kohden saa olla lapsia:

- alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö

- ja 3 vuotta täyttäneitä enintään 7 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö.

Päiväkotiin tulee 168 tilapaikkaa. Lasten määrä vaihtelee sen mukaan, ovatko he
alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin
saakka.

Tilapaikkoja on yhteensä 168, jotka jakautuvat kahdeksaan ryhmään:
yhdessä ryhmässä on 21 tilapaikkaa, eli yhteensä 8 x 21 = 168 tilapaikkaa

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelee päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa
yhteensä noin 6 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä on 32 henkilöä.

Päiväkodin huoneistoalatavoite on huonetilaohjelman mukaisesti 8,44
htm2/tilapaikka = 1431 htm2. Päiväkodin bruttoalatavoite 1823 brm2.

Ks.  Liite 5_Tilaohjelma.

3.3 Tilojen vaatimukset
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Tilojen vaatimukset ja laatutavoitteet sekä kalustus- ja
varustusvaatimukset on esitetty Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeessa
sekä tämän tilakorteissa.
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4 RAKENNUS

4.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot
sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti
tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa liittyvien
toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi.
Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä mahdollisesti
toiminnan aikana ympärillä olevista muista rakennustyömaista huolimatta.

4.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).

Puutarhatien päiväkodin rakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen
energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Energiatehokkuuden
suunnittelu edellyttää kaikkien suunnittelualojen saumatonta yhteistyötä.

Rakennuksen ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), joka
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko on alustavasti luokkaa 35
kWp. Rakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien
vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä
itse kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle.

Lisäksi rakennukseen asennetaan LED-valaisimet sekä sähköautojen latausasemat
lain 733/2020 tai sen tarkennuksen mukaisesti. Sähköautojen lataus voidaan
yhdistää joustavasti myös aurinkosähkön tuotantoon.

Rakennuspaikka sijaitsee kaukana nykyisestä kaukolämpöverkosta sekä koillisen
että luoteen suunnasta tarkasteltuna. Rakennuksen lämmön ja jäähdytyksen
tuotanto toteutetaan maalämpöjärjestelmällä. Alustava maalämpöjärjestelmän koko
olisi luokkaa 6-8 kpl 350 m syviä maalämpökaivoja. Järjestelmän koko ja
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komponentit (pumput, varaajat, maalämpökaivot, sähkökattila) vahvistuvat
jatkosuunnittelun aikana.

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se
varustetaan sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita Vantaan kaupungin mittarointiohjeen mukaisesti.

Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa.

Hyödynnetään
toteutussuunnittelussa elinkaarilaskentaa sekä hiilijalanjälkilaskentaa.
Puurakennuksen kyseessä ollessa lasketaan myös hiilikädenjälki viimeistään
myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

4.0.2 Tilatehokkuustavoite
Päiväkodin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiseen 168-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen.
Päiväkodin tilaohjelma löytyy liitteenä.

4.0.3 Muuntojoustovaatimus
Tilojen tulee olla monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä
terveelliset että turvalliset. Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen
ja tekninen monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat
käytettävissä useampaan käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat
tulevat käyttötarkoituksen muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen
pyritään valitsemalla runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja
myöhempiä tilamuutoksia. Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan
kaupungin ohjeita suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita sekä Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta.
Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin tiloja
jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai
rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja
sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on
mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko tulee myös suunnitella
mahdollisia tilajakoja huomioiden.

4.0.4 Ääniolosuhteet
Päiväkodin arkipäiväinen toiminta aiheuttaa paljon melua, jonka leviämistä ja
äänitasoa on rajoitettava varsinkin huoneakustisin ratkaisuin. Suunnittelussa
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noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Ympäristöministeriön asetusta 796/2017
rakennuksen ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.
Päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty tilakohtaiset ääneneristys- ja
huoneakustiset vaatimukset päiväkodin keskeisten tilojen osalta.

4.0.5 Palotekniset vaatimukset
Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.

4.0.6 Sisäilmatavoitteet

   4.0.6.1 Yleistä
Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-
vaatimukset muutamin poikkeuksin.

   4.0.6.2 Valaistustavoitteet
Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1)
mukaiset.

   4.0.6.3 Lämmönhallinnan tavoitteet
Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S2:sen mukaan.

   4.0.6.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet
Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 - 2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden
estäminen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.

Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa.

   4.0.6.5 Äänitekniset tavoitteet
Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-
, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja
tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon
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ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä
ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus. (Yma
796/2017)

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä
laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä.
Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja
perustelumuistion mukaan.

Taulukko 4. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset erilaisten tilojen
akustisista ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-aikaa ja puheensiirtoindeksiä.

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm.
seuraavaa:

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee olla
vaivatonta. Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T
ohjearvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.

   4.0.6.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus
Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.

   4.0.6.7 Tiiveysvaatimus
Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuu-
desta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla.

4.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Arkkitehtuuri
Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtoniseltaan
ilmeeltään sopivaksi tontin tulevan asemakaavan määräysten mukaisesti.
Uudisrakennuksen tulee olla ilmeeltään selkeästi julkinen rakennus.

Piha-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen, sisältä helposti saavutettava ja
tarkoitukseen sopiva maantasainen alue. Päiväkodissa ulkotilat ovat tärkeä osa
pienten käyttäjien arkea, ja pihalle suuntautuvat julkisivut ja lapsiryhmien
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sisäänkäynnit muodostavat talon varsinaiset kasvot. Lasten sisäänkäyntien tulee
olla helposti tunnistettavia ja myös valvonnan kannalta selkeästi sijoitettuja.
Useampikerroksisessa rakennuksessa niihin liittyy ulko- tai sisäportaat, joiden
turvallisuuden suunnittelu on tehtävä huolellisesti.
Päiväkodin sisällä tavoitteina ovat monikäyttöiset, muuntuvat tilat, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia ja houkuttelevat leikkiin ja liikkumiseen; oppimiseen, 
rauhoittumiseen ja lepoon.
Suunnitteluohjeessa on esitetty ryhmien tilojen ratkaisujen vakioidut pääperiaatteet,
avoimemman tilasuunnittelun akustiset ja toiminnalliset perusratkaisut eri
ikäryhmille ja samoin mallit eri-ikäisten lasten ryhmien wc-tiloille. Ryhmän tiloja voi
yhdistää eri tavoilla päiväkodin sydänalueen ympärille yhteisessä
suunnitteluprosessissa käyttäjän ja tilaajan kanssa. Liikennealueiden tulee liittyä
yhteisalueisiin ja muodostaa toimintaan ja leikkiin hyödynnettävää tilaa.
Tilakokonaisuuksien yhdistäminen tuottaa erilaisia rakennusmassoja ja
julkisivuratkaisuja.
Päiväkotirakennus voidaan tehdä yksi- tai useampikerroksiseksi tontin koosta ja
ominaisuuksista riippuen. Tavoitteena on 1–2 kerroksiset päiväkodit.
Lisäksi huomioitavaa suunnittelun ohjeistusta: RT 18-38 Päiväkotien suunnittelu -
kortti. RT-korttien mitoitusohjeita ei tule alittaa.

Laajennusvaraus
Päiväkodin suunnittelussa varaudutaan rakennuksen mahdolliseen myöhempään
laajentamiseen tontilla. Kaavamuutoksen vahvistumisen myötä uusissa
kaavamääräyksissä tullaan edellyttämään periaateluonnosta mahdollisesta
lopputilanteesta jo ensimmäisen vaiheen rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
Päiväkodin suunnittelun alkuvaiheessa määritetään, mikä luonnostasoinen
laajennusvaihtoehto (päiväkoti/koulu) tutkitaan rakennuslupahakemusta varten.

Osallisuus
Hankkeelle on laadittu KASOn toimesta osallisuussuunnitelma. Kohteelle ei ole
vielä hankesuunnitteluvaiheessa määritelty johtajaa tai lapsiryhmiä, joten
osallistaminen tapahtuu lähialueen lapsiperheiden kautta. Lapsiperheitä
osallistetaan toteutussuunnittelun aikana piha-alueen suunnitteluun. Lapsiperheitä
kuullaan kyselytutkimuksen avulla, jota jaetaan paikallisen omakotitaloyhdistyksen
sekä mahdollisten muiden paikallisten ilmoitus- ja keskustelukanavien kautta.
Kyselyn tulokset huomioidaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

Kiertotalous
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Vantaan kaupungin Resurssiviisauden tiekartassa on valtuustokaudella 2021–2025 
asetettu yhdeksi tavoitteeksi rakentamisen kiertotalouden edistäminen.
Puutarhatien päiväkodin suunnitteluvaiheen alussa selvitetään, onko Vantaalla 
käynnistymässä kaupungin omaa, ja aikataulullisesti sekä rakennusmateriaalien 
ominaisuuksiltaan sopivaa, purkuhanketta, jonka purkumateriaaleja olisi mahdollista
uusiokäyttää. Sopivan kohteen löytyessä purku- ja kierrätysmateriaaleja pyritään 
hyödyntämään uudisrakennuksessa.

4.2 Esteettömyystavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty 
rakentamiselle asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen 
ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet 
suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja 
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan 
huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta. 
Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja asetus 
1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 2018.

Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia
vaatimuksia:

Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava,
pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan
rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa
sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos
kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu
pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden
nostoon tarkoitettu laite.

Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen
toteutetaan avautumispuolelle vähintään 1500x1500 mm levyinen tasanne.
Kynnysten korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien
kulkureittien ovet toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä.

Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää
luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven
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etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava
vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän 
kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin
pituinen tasanne.

Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla
syöksyä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta
päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on
saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on
jatkuttava syöksyn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

Kaksi- tai kolmikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (hissikorilla varustettu
kevythissi tai hissi). Esteetön wc-tila toteutetaan molempiin/ jokaiseen kerrokseen.
Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus, jossa
rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin.

Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen
ohjeistuksia kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä
poikkeuksella, että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien
ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia
saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden
toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen RT 93–
11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla upotettuna lattiapinnan tasoon.

4.3 Rakennetekniset tavoitteet
Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta
suunnittelijoille sekä Päiväkotisuunnitteluohjetta.

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.

Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.

Alustavan arvion mukaan suositeltu perustamistapa on paalutus.

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §



23

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet sekä pihamaat joudutaan
alustavan arvion mukaan pohjanvahvistamaan stabiloimalla. Johtolinjat voidaan
joutua paaluttamaan.

Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan radonin
poistolla. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja otetaan
salaojituksessa huomioon.

Valittavan kantavan rakenteen mukaisesti valitaan joko jatkuvat anturalinjat tai
pilarianturat.

Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella
ilmanvaihdolla ja radoninpoistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle
asennetaan kauttaaltaan 150 mm kevytsorakerros tai kapillaarikatkosepeli
alustatilan kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin päin.

Rakennuksen kantavat rakenteet tehdään ensisijaisesti massiivipuurakenteisina
pois lukien väestönsuoja, joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi olla
betonirakenteinen.

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan niin, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei
pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä
suositellaan käytettäväksi pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä.

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu tai
kantava rankarakenne. Pilari-palkki-rakenneratkaisu voi olla myös CLT:tä tai
massiivipuuta. Ulkoseinien kantavat rakenteet voidaan tehdä myös massiivi-
puurakenteisina tai rankarakenteisina puusta.

Puurakenteisessa yläpohjassa höyrynsulku tiivistetään lämmöneristekerrosta
vasten esimerkiksi puukuitulevyllä.

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti
toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien
pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa
huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan
tiiveyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan
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detaljit kaikista erilaisesta liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa
noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan
kaupungin suunnitteluohjeita.

Mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.

Rakennustöiden puhtausluokka on P1.

Rakennusmateriaalien päästöluokka M1

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän kuormitukset otetaan kantavien
rakenteiden mitoituksessa huomioon. Jos aurinkosähkövoimala sijoitetaan
vesikatolle, on vedeneristyksessä huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden
mahdollisesti vaatimat lisävedeneristykset.

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.

Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.

4.4 LVIA-tekniset tavoitteet
LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät
toimintaolosuhteet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen
osalta. Olosuhteet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan
suunnittelussa, sekä laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa.
Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien hyvän hallittavuuden sekä
energian- ja vedenkulutuksen etäseurannan.
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Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin muuntojoustavia. Järjestelmät
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava
ilmamäärien lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia
järjestelmämuutoksia. Tekniset tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta
optimoituihin paikkoihin.

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti
käytössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia
tuotteita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen
tulee olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti.

Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa
hyvän toiminnallisuuden.

Suunnittelu- ja toteutustyössä noudatetaan Vantaan kaupungin
suunnitteluohjetta.

4.4.1 Lämmitys ja jäähdytys

Lämmitysmuodoksi valitaan maalämpö. Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytystarpeet
simuloidaan. Maalämpökaivojen mitoituksessa otetaan huomioon
jäähdytystehontarvelaskennan mukaisen viilennyksen ottaminen
maalämpökaivoista vapaajäähdytyksellä. Rakennukseen tulee maaviileällä
viilennettyjä tiloja Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti.
Suunnitteluvaiheessa selvitetään rakennuksen elinkaaren kannalta edullisin
viilennysmuoto, huomioiden kustannustalous sekä hiilineutraaliustavoitteet.
Viilennyslaitteiden äänitasojen on täytettävä S2-luokan äänitasot keskinopeudella.
Lämmityslaitteistot sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, sille
varattuun erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan rakennuksen ulkopuolelta.

Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennuksen kattava lattialämmitysjärjestelmä
tai järjestelmä, jossa osaan tiloja asennetaan radiaattorilämmitys.
Lattialämmityksen piiriin kuuluvat vähintään märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja
lepohuoneet sekä keittiö. Eteistiloihin asennetaan lattialämmityksen lisäksi
kiertoilmalämmittimet, jotka liitetään ilmanvaihdon lämmityspiiriin.

Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan
kaupunki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta 
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Vantaan kaupungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään
tehdasvalmisteisesta happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua
muoviputkea (valmistaja esim. Uponor Oy).

Tilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan
rakennuksen sisälle alaslaskujen yläpuolelle tai näkyviin huomioiden huolto- ja
korjaustyöt. Runkojohtojen materiaali on teräsputki, joka eristetään. Jos käytetään
mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan.

4.4.2 Ilmanvaihto
Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.
Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa. Ilmanvaihto jaetaan
tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin palvelualueisiin tilojen toimintojen mukaan.

Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja, lämpöeristettyjä ja tehdasvalmisteisia
koneita. Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla.
Puhaltimet ovat kammiopuhaltimia, jotka varustetaan energiatehokkailla EC-
moottoreilla. SFP-luku tulee olla < 1,7 kW/m³, s. Lämmöntalteenoton
vuosihyötysuhteen tulee olla vähintään 70 %. Tämä huomioidaan suunnittelussa ja
laitehankinnoissa (kone-, kanava- ja päätelaitteet). Ulkoilmasäleiköt varustetaan
lumisuojin ja kammiot rakennetaan siten, että veden/lumen pääsy koneisiin estyy.

Tilakohtainen raitisilmavirtaminimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen
käyttöaikoina on 8 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m².
Mitoitusperustetta sovelletaan kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan
käyttämään lasten ja nuorten oleskeluun. Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan
vallitsevien ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

Ilmanvaihto varustetaan konekohtaisilla tarpeenmukaisuuden säädöllä. Tilojen
ilmamäärää säädetään olosuhdemittauksen (CO2, lämpötila) mukaan siten, että
ilmamäärä kasvaa käytössä olevilla alueilla ja vastaavasti pienenee alueilla, joissa
ei ole käyttöä.

Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti,
automaatiojärjestelmään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan.
Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloihin asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet (0…3
h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen
ulkopuolella.
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Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti
minimivaatimuksen mukaiseen tasoon, tai jaksottaisella tuuletuksella.

Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa.

Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat ja asennukset tehdään valmistuskeittiön
vaatimustason mukaisesti.

Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa
ilmanvaihdon lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna. Keittiön
ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisussa otetaan huomioon takaisinmaksuaika.

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot; tehdasvalmisteinen sinkitty kierresaumakanava.

Päätelaitteet; tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja poistoilmaelimiä,
joissa hyvä ilmavirtojen säädettävyys.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-
tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

4.4.3 Vesi ja viemäri
Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Alueen johtokartat
on esitetty hankesuunnitelman kartta-aineiston osana.

Vesimittari sijoitetaan lämmönjakokeskukseen. Mittari mallia ’ultraääni’, liitetään
auto-maatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Lämpimän käyttöveden kv-syöttöjohto
varustetaan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä veden mittauksella.
Tonttivesijohto varustetaan tarvittaessa ’itse säätyvällä’ saattolämmityskaapelilla.

Runkovesijohdot tehdään komposiittiputkista ko. putkelle tarkoitetuilla
liitosmenetelmillä. Vesijohdot eristetään. Mikäli eristeenä käytetään
villakourueristettä, se pinnoitetaan.

Jako- ja kytkentäjohdot tehdään kupariputkesta (näkyviltä osin kromattu
kupariputki), tai suojaputkeen asennettavasta muoviputkesta, tarkoituksen mukaisin
asennuksin; Jakoputkisto voidaan asentaa osin ’alaslasketunkaton’ yläpuolelle, osin 
rakenteiden sisään. Osa jako- ja kytkentäjohdoista voidaan tehdä pinta-asenteisesti
kromatusta kupariputkesta.

Mikäli putkia asennetaan rakenteiden sisään, asennettavat putket tehdään
suojaputkeen asennettavasta muoviputkista. Tällöin suunnittelussa ja toteutuksessa
huomioidaan myös vaatimus vesijohtojen vaihdettavuudesta ja vuotojen
havaittavuudesta.
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Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen uusia ympäristöministeriön asetuksia ja
soveltaen myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 ”kiinteistöjen vesi-
ja viemärilaitteistot” (2010) määräyksiä ja ohjeita, sekä Vantaan kaupungin ja HSY:n
käytänteitä.

Kattosadevesien syöksyputket johdetaan kattovesikaivoihin. Kattosadevesikaivojen
tyyppi: ’malli Vantaa’. Jokainen syöksyputki varustetaan kattosadevesikaivolla, joka
liitetään sadevesiputkiston piiriin, kuten pihavesi- ja perusvesikaivot sekä
salaojituksen perusvesikaivo. Materiaalit ja varusteet; suunnitteluohjeen mukaan.

Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan
viivytysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin
hulevesien hallinnan toimintamallia. Viivytysjärjestelmän tyyppi määritetään
suunnitteluvaiheen aikana.

Sadevesiviemäriputkena voidaan käyttää myös ns. ”maanrakennusputkea”.
Kaikkien putkikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen maaperäolosuhteet.
Putkikaivannot eristetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa kaivannot arinoidaan ja
salaojitetaan rakennuspaikan edellyttämällä tavalla. Putkistoon ei saa muodostua
painaumia.

Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatilaan (tai tarvittaessa maahan).
Putkisto ei saa päästä jäätymään. Putkistot eristetään, eristeet pinnoitetaan.
Putkistot kannakoidaan määräysten mukaan. Vesikaton yläpuoliset tuuletusviemärit
varustetaan lämpösuojavaipalla. Putkikaivantojen tulee olla tarvittaessa
salaojitettuja. Konehuoneiden ja muiden vähemmän käytössä olevien lattiakaivojen
mallit kuivakaivoja tai erikoisvesilukollisia märkäkaivoja.

WC-tilat varustetaan keraamisin wc-istuimin, lattiakaivoin, pesualtain sekä
yksiotesekoittajin bide-suihkulla. Le-wc varustetaan tarkoituksenmukaisin vesi- ja
viemärikalustein. Päiväkodin wc-tilojen sekoittajat varustetaan ”kosketusvapailla”
sekoittajilla. Vesikalusteiden tulee olla SFS- tai ISO-tyyppihyväksyttyjä. Ohjaus ei
saa olla paristotoiminen, vaan sekoittajien ohjaus kytketään verkkovirran piiriin
muuntajan välityksellä. Päiväkotitilojen märkäeteisten varustus; ”Vantaan 
kaupunki/Tilakeskus/PK 2017 huonekortit” mukaisesti.

Siivouskomerot ja -keskus varustetaan Vantaan kaupunki/”PK 2017 huonekortit”
mukaisin vesi- ja viemärilaittein, -kalustein ja asennuksin. Lisäksi pesukoneen
kytkentää varten siivouskeskukseen asennetaan vierekkäin kylmä- ja
kuumavesihana. Siivouskomeroiden ja -keskusten suunnitteluvaiheessa, kaivojen ja
kalustuksen tarkempien paikkojen, sekä kalusteiden tyyppien määritys tehdään
Vantaan kaupunki/Tilakeskus, puhtaanapitoasiantuntijan ohjaamana.

Ruokahuoltoa varten; tehdään suunnitelmissa esitettyjä laitteita ja toimintaa varten 
tarvittavat lvia-asennukset, joilla varmistetaan hyvä tekninen ja toiminnallinen laatu.
Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat- ja asennukset tehdään valmistuskeittiön
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vaatimustason mukaan. Ilmanvaihtolaitteet varustetaan lämmön talteenotolla.
Keittiön ilmanvaihtolaitteiden tulee täyttää korkean hygieniatason vaatimukset, ja
niiden tulee olla helposti huollettavissa.

Keittiön viemärit varustetaan rasvaneroittimella. Astianpesukone on mallia ’LTO’
(käyttöveden esilämmitys pesukoneen poistovedellä).

Keittiölaitteita ovat mm. astianpesukone, astioiden esipesupöytä, jääkaappi,
jääkaappi/kylmiö, uuni, lämmityslevyt, pata, käsienpesualtaat ja muut mahdollisesti
keittiötoiminnan laitteet.

Esipesun ja astianpesukoneen, keittiön viemärit tehdään rasvanerottimelle asti hst-
putkesta. Keittiön kylmälaitteiden kompressori-lauhdutinyksiköt eivät saa olla
laitteen yhteyteen kiinteästi asennettuja, tilan lämpökuormituksen välttämiseksi.
Mikäli mahdollista, lauhdelämpöä pyritään hyödyntämään tarkoituksenmukaisessa
kohteessa.

Keittiö- ja ruokailutilojen tarkemmat määritykset tehdään Vantaan
kaupunki/Tilakeskus, keittiöasiantuntijan ohjaamana.

4.4.4 Automaatio
Automaatiotoiminnot, lvi-tekniikan laitteet, -varusteet ja -ohjelmat suunnitellaan ja
rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin
yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien
tarpeenmukaisen etäseurannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä
energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua
varten, ’pilvitoimintona’ verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän
tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta
riippumatta.

Rakennusautomaation suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin
rakennusautomaation suunnitteluohjeistusta 11.6.2018/14.1.2019.

4.4.5. Huoltokirja
Vantaan kaupungin huoltokirjaohjeiden mukainen huoltokirja-aineisto toimitetaan
projektin huoltokirjakoordinaattorille, joka asettaa aineiston Vantaan kaupungin
käytössä olevaan huoltokirjaohjelmaan.

4.5 Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
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Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.
Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan
Vantaan kaupungin ohjeistuksia. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, että
em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite- / kojesijoittelussa huomioidaan
muuntojoustavuus.

4.5.1 Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin
(kaukovalvontajärjestelmään) pilvivalvomopalveluun. Videovalvonta liitetään
Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan
ilkivaltaa kestäviä.  Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman
mukaisesti.

Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden
lisäysmahdollisuus tulevaisuudessa.

6.5.2 Sähköautojen latausasemat
Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lakia
733/2020 “rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja
latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä.”
Tarkemmin sähköautojen latausasemien suunnittelusta ja toteutuksessa on esitetty
Vantaan Kaupungin Sähköautojen latausasemien ohjeessa.

4.5.3 Sähkönjakelu, keskukset ja mittaukset
Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.
Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin
minimointi sekä modulaarisuus.
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Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi
kiinteistöautomaatioon liitettävillä energiankulutuksen seurantamittareilla.
Noudatetaan Vantaan Kaupungin mittarointiohjetta. Sähköautojen latausasemille
varataan sähkölaitoksen mittarialusta, joka liitetään pääkeskuksen
mittaamattomaan kenttään.

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energiankulutuksen
optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.
Mitattavia suureita ovat mm. kiinteistö- ja LVI-laitteiden sähköenergian kulutus sekä
aurinkosähköjärjestelmän tuottama energia.

6.5.4 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.

4.5.5 Johtotiet
Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

4.5.6 Johdot ja niiden varusteet
Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:

• Maadoituksia/ukkossuojauksia
• Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
• Valaistusta ja pistorasioita
• Tele- ja turvajärjestelmiä
• LVIA-laitteita

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.

Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä
tulee välttää.

Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §



32

4.5.7 Valaistusjärjestelmät
Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin
SFS-EN 12464-1 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä
sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella. Saliin asennetaan urheilutilan
valaisimet. 

Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa.
Ulkovalaistusohjaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja
valoisuusantureita. Sisävalaistusohjaukset toteutetaan seuraavasti:

• Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta ohjataan
tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen sammutus). Lisäksi
lepohuoneiden lukualueelle asennetaan noin 1800 mm:n korkeudelle
himmennettävä ja suunnattavissa oleva lukuvalo

• Käytävien valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja liiketunnistimilla (valojen
sammutus)

• Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen
sammutus)

• Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset voidaan toteuttaa tilakohtaisilla
kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä
seinäpintojen valaistus. Valaistuksen tulee olla tilakohtaisesti ohjattavissa.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista
osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. Vähintään
1/3 valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella

4.5.8 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta)
Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (FTP).
Järjestelmä palvelee tietoliikennettä ja videovalvontaa.
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Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan.
Pistorasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin,
monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin.

Erityistä huomiota kiinnitetään lasten käyttöön tarkoitettuihin tieto- ja
viestintätekniikkalaitteisiin, varmistetaan tietotekniikkayhteyksien ja
sähköpistorasioiden käytettävyys.

Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon 
verkon (wlan) tukiasemilla.  Liityntärasiat asennetaan rakennuksen sisälle.  

Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän energian tuoton seurantamonitorille asennetaan
rasia ja invertterin läheisyyteen varataan tietoliikennerasia.

4.5.9 Yhteisantennijärjestelmä
Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-
lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta.

4.5.10 Gsm-passiiviantennijärjestelmä
Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuluvuutta
varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.

4.5.11 Äänentoisto- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten
induktiosilmukat
Salin ja ruokalan äänentoisto toteutetaan ns. siirrettävällä AV-vaunulla (Artome
m10). Laitteistokokonaisuus päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali
ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten induktiosilmukalla ja vahvistimella.
Vahvistin sijoitetaan AV-vaunuun. Induktiosilmukan pääterasioiden sijoituksessa
huomioitava AV-vaunun käyttöpaikat.

Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.

4.5.12 Keskuskellojärjestelmä
Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan
taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia.
Keskuskelloa varten asennetaan erillinen ulkoantenni.
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4.5.13 LE-WC-hälytysjärjestelmä
LE- WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.

4.5.14 Soittokellot, ovipuhelimet ja sisäänpyyntölaitteet
Rakennuksen lapsiryhmien pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan
soittokellojärjestelmällä. Huomioitava, että kunkin lapsiryhmän ovikellot soivat vain
kyseisessä lapsiryhmässä ja kuuluvat hyvin lapsiryhmän alueella. Tarvittaessa
lapsiryhmiin asennetaan lisäkellot. Soittokelloja ei saa asentaa lepohuoneisiin.

Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntö- järjestelmällä (”liikennevalot”).

4.5.15 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys johdetaan
vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä hetkellä Vantaan
Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix.

4.5.16 Murtosuojausjärjestelmä
Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen
langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus on tilaajan erillishankinta.

4.5.17 Videovalvontajärjestelmä
Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia.   Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat
tilaajan erillishankinnassa.

4.5.18 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä
Iltakäyttötiloihin johtavat pääkulkureittien ovet varustetaan sähköisellä
kulunvalvonnalla (iloq/Timmi). Iltakäyttöalueiden lukituksissa on myös huomioitava
hätäpoistumistiet.

Muut rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan
putkitusvarauksilla ja ylivientisuojilla.

Katso Vantaan Kaupungin ohjeet iloq sähkölukitusjärjestelmästä.

4.5.19 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
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Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmällä.

4.5.20 Palohälytysjärjestelmä
Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään tarvittaessa hätäkeskukseen. Kts.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.
Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen
paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET).

4.5.21 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä
Rakennuksen varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

4.5.22 Aurinkosähköjärjestelmä
Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan inverttereillä ja
paneeleilla, jotka mahdollistavat virran optimoinnin.

Lähtökohtana voimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa tuotettava
sähköenergia käytetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä. Tyypillisesti
voimala mitoitetaan siten, että se tuottaa rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen
peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen
peruskulutuksen mukaisen sähköenergiamäärän. Ylimääräinen sähköenergian
tuotanto myydään Vantaan kaupungin sähköenergian toimittajalle.

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen
ohjeistus ja suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastuslaitoksella.

Huomioitava myös mm. seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut erillisohjeen
“Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan Kaupungin ohjeistus
“Aurinkosähkön suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.3”.

4.5.23 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.
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Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja / tai sadevesien johtaminen sitä
ehdottomasti edellyttää.

Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää. Keittiölaitteille, pesukoneille /
kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan
sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.

Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.

Puhelinoperaattorien verkon kuuluvuuden parantamiseksi rakennus varustetaan ns.
Antennilasein (signaalilasein).

4.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta
rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.

Rakennustyön puhtausluokka on P2 (Sisäilmaluokitus 2018), valmiin rakennuksen
ilmanvaihtokanaviston puhtausluokka on P1.

Rakennustöissä noudatetaan Kuivaketju10 tai vastaavaa
kosteudenhallintamenettelyä. Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava
aukoton. Rakennusosat ja -tarvikkeet eivät saa kostua tai kastua missään
varastoinnin tai rakentamisen vaiheessa.

Rakennus toteutetaan sääsuojan alla. Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta
tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun yhteydessä.

Rakennusosien pinnoitusvaiheessa kyseisen rakenteen suhteellisen kosteuden
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tulee alittaa pintamateriaalien valmistajien asettamat vaatimukset suhteelliselle
kosteudelle.

Rakenteisiin asennetaan kostetta mittaavia antureita kuivumisen varmistamiseksi.
Ennen pinnoitustöitä alustan suhteellinen kosteus varmistetaan porareikämittauksin
RIL ohjeistuksen mukaan.

5 RAKENNUSPAIKKA

5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta
Tontti sijaitsee Tikkurilan Koivuhaassa, osoitteessa Puutarhatie 43. Maa on
Vantaan kaupungin omistuksessa.

5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Asemakaavamääräykset, rasitteet
Tontti on asemakaavassa tällä hetkellä VP-aluetta, eli puistoa. Alueesta on
käynnissä kaavamuutos (002540 Puutarhatien päiväkoti), joka
vahvistuessaan mahdollistaa päiväkodin rakentamisen tontille. Hankesuunnitelman
liitteenä (Liite 3) on asemakaavamuutoksen 14.11.2023 päivätty alustava
asemakaavakartta sekä -määräykset. Muutokset tähän asemakaavakarttaan ja -
määräyksiin ovat vielä mahdollisia. Kaava on vireillä eikä siis vielä lainvoimainen.

Kaava-alue rajautuu lännessä Puutarhatiehen, pohjoisessa rakentamattomaan
toimitilakäyttöön kaavoitettuun korttelialueeseen, idässä Tikkurilan keskuspuistoon
ja etelässä Kaunokkitien ja Lehtikujan varren omakotitaloihin.
Tavoitteena on mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen Tikkurilan suuralueen
kasvavan väestön tarpeisiin. Kaavamuutos mahdollistaa 2–3-kerroksisen
päiväkodin rakentamisen 168 lapselle. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös
päiväkodin laajennusvaran ja/tai alakoulun tai alakoulun alimpien luokkien
sijoittumista kaava-alueelle, jolloin rakentamisen laajuus kasvaa.
Asemakaavoituksen tavoitteita ovat rakennuksen sovittaminen pientalovaltaiseen
ympäristöön sekä keskuspuiston maisemaan siten, että päiväkoti ja mahdollinen
koulurakennus muodostavat luontevan osan Koivuhaan arjen ympäristöstä.
Kaavoituksessa on todettu virkistysyhteystarve Puutarhatieltä Tikkurilan
keskuspuistoon. Osa alueesta varataan jatkossakin viheralueeksi.
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Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka

Vanhojen ilmakuvien mukaan tontti on ollut peltoaluetta, joka on myöhemmin
metsittynyt. Puutarhatie on vanha katu ja on todennäköisesti rakennettu aikoinaan
maanvaraisesti ilman pohjanvahvistuksia.

Tontin itäpuolella on Koisotien lumenvastaanottopaikka. Kaavaillun
rakentamisalueen itärajalta on noin 100 metriä matkaa lumenvastaanottopaikan
hulevesialtaille. Tontin itäosissa kulkee myös pohjoisesta tuleva kokoojaoja.

Pintamaalajikartan mukaan suunnittelualue sijaitsee savialueella (Sa). Tontilta ei
löydy kaupungin kairauspisteitä, Puutarhatie on kairattu, samoin tontin itäpuolelta
lumenvastaanottokaatopaikan tontilta löytyy kairauspisteitä.

Puutarhatien painokairauksilla on päästy tunkeutumaan 6,31 – 14,12 metrin
syvyydelle kairausajankohdan maanpinnantasosta. Kairausleikkauksessa esiintyy
kiilamainen pehmeä savikerrostuma, joka paksunee pohjois-eteläsuunnassa.
Kuivakuorikerroksen alapuolinen savi on erittäin pehmeää ja alin mitattu
redusoimaton leikkauslujuuden arvo on ollut Puutarhatiellä noin 7 kPa.

Länsi-itäsuunnassa olevien kairausten mukaan pehmeä savikerrostuma paksunee
voimakkaasti mentäessä lumenvastaanottopaikalle päin. Lumenvastaanottopaikalla
painokairauksilla on päästy tunkeutumaan noin 20 metrin syvyyteen
kairausajankohdan maanpinnasta.

Alueella ei ole pohjavedenhavaintoputkia. Pohjoisessa ja luoteessa on
moreenimäet, joissa muodostuu pohjavettä. Pohjavesi on alueella todennäköisesti
lähellä maanpintaa tai voi olla paineellista. Tontille on
ohjelmoitu pohjavedenhavaintoputki (3/2023), mutta sitä ei ole vielä asennettu.

Tontilla ei ole alustavasti PIMA-riskiä.

Lisätutkimustarpeet ja -suunnitelmat:

 rakennuspaikan stabiliteetti voidaan joutua selvittämään hulevesialtaille ja
ojille päin

 hulevesialtaiden ja ojien tulvimiskorkeudet tulisi selvittää
 pohjavedenpinnantaso tulee selvittää
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 Puutarhatien mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa
 sulfidisavien olemassaolo tulee tutkia. Puutarhatien maanäytteissä on ollut

silmämääräisten havaintojen perusteella sulfidisavea
 rakennuspaikalla tulee tehdä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus, kun

rakennuksen paikka on selvillä. Rakentamisratkaisut tulee perustua
rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin

 kaivantoja varten tehdään kaivanto- ja tuentasuunnitelmat

Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys
Saattoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.
Huoltoliikenne ja saattoliikenteen jalankulkureitit eivät saa ristetä. Pysäköintipaikat
tulee osoittaa vuorottaiskäyttöön iltaisin ja viikonloppuisin kaupungin linjauksen
mukaisesti.

Vantaan kaupungin tavoitteet kestävien liikkumismuotojen edistämisestä tulee ottaa
huomioon suunnittelussa. Laadukkaaseen eli runkolukittavaan pyöräpysäköintiin
tulee osoittaa riittävästi paikkoja. Turvallinen kulku pyöräpaikoilta sisäänkäynneille
huomioitava paikkojen sijoittelussa.

Parkkialueen ja muun piha-alueen suunnittelussa otettava huomioon lumitilat ja
talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikainen kasauspaikka osoitettava,
jotta lunta ei kasata parkkipaikoille ja siten heikennetä pysäköintitilannetta lumiseen
aikaan.

Tontti sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä 3 (LDEN 50-55 dB), eli päiväkodin
ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan tulee
olla vähintään 32 dB. Tontin itäpuolella sijaitsevan Koivuhaan
lumenvastaanottopaikan meluvaikutusta on tutkittu tontin asemakaavoituksen
yhteydessä. Laskentojen perusteella lumenkaadon ja maa-ainesten varastoinnin
toiminnoilla ei ole merkittävää vaikutusta päiväkodin piha-alueiden
keskiäänitasoihin tai julkisivuille kohdistuviin melutasoihin.

Meluselvitys: AK-muutoksen NRO 002540 Puutarhatien päiväkoti meluselvitys /
10.10.2023 Sitowise

5.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet
Päiväkodin huoltopiha ja muu henkilöliikenne suunnitellaan niin, ettei saatto- ja
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huoltoliikenteen reitit risteä. Päiväkodin kulkuyhteydet on oltava turvalliset ja
kulkuyhteyksien suunnittelussa huomioidaan päivä- ja iltakäyttö.

Päiväkodin käyttöön toteutetaan saatto- ja henkilökunnan pysäköintiä varten 28
autopaikkaa. Mitoitusperusteena on 2 saatto-ap/ryhmä ja 1 ap/kahta
varhaiskasvattajaa kohden. Pysäköintipaikoista 1 le-autopaikka, 2 kpl
lämmityspistorasiallisia (keittiö + johtaja) ja yksi sähköautonlatausasema.
Pyörätelinepaikkoja toteutetaan vähintään 28 paikkaa, joista osan tulee sijaita
katoksessa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee katos, mihin voi kiinnittää
viisi pyörän lastenkuljetuskärryä. Paikkoja voi käyttää myös lasten rattaiden
säilytykseen.

Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan 
kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien
poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa. Suunnittelijan tulee tarkistaa 
tontin mahdolliset tulvaolosuhteet valtakunnallisista SYKE -tulvakartoista.

6. HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE

Päiväkodin laajuustavoite on tilaohjelman mukaisesti 1824 brm2, 1431 htm2, 1266 
hym2 (Ks. Liite 5).

7. KUSTANNUKSET

7.1 Rakennuskustannukset
Investointikustannukset
Puutarhatien päiväkodin uudisrakennukselle laskettu tavoitehinta on 9 600 000 € 
(alv 0 %, KL 112,3 (11/23)), eli 57 143 € / Tilapaikka.

Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa ovat nostaneet muun muassa
väestönsuojan koon kasvattaminen päivittyneen viranomaislinjauksen mukaiseksi
sekä lämmitysmuodoksi valittu maalämpöjärjestelmä.
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7.2 Käyttökustannusennuste
Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)
Tavoitehintalaskelman mukainen arvio vuotuisista ylläpitokustannuksista on 82 941
€.

Toimintakustannukset
Käyttäjätoimialan arvio vuotuisista toimintakustannuksista on 1 400 000 € / vuosi.

7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen 
kustannusennuste
Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat n. 120 000 €.

8 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU

Rahoitus investointiohjelmassa:
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on 

varattu Tikkurilan pvk II uudisrakennukselle 9,24M € (alv 0 %). Tarveselvitys-

vaiheessa todettiin, että nykyinen investointiraha ei riitä kattamaan päiväkodin 

kustannuksia, joten investointivaraus tullaan tarkistamaan seuraavassa 

investointisuunnitelmassa lähemmäs nykyistä tarvetta.

Hankkeen toteutusaikataulu:
TS 3-8/23
HS 8/23–1/24
Suunnittelijoiden hankinnat 1/2024
Suunnittelu 2–12/24
Rakentamisen alku 4/25
Valmistuminen 6/2026

9 TYÖTURVALLISUUSASIAT

Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on
laadittu Havat-riskikartta, joka on 28.04.2023 päivätyn Tikkurilan PVK II
(Puutarhatien päiväkoti) tarveselvityksen liitteenä.
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Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat

10 RISKIT

Hankkeesta on laadittu tarveselvitysvaiheessa Havat-riskikartta.
Kohteen aikataulu muodostaa riskin, sillä toteutusajankohta on laskettu alueen
varhaiskasvatusikäisten kasvun mukaan.
Mikäli asemakaavamuutoksen vahvistuminen viivästyy, aiheutuu riski hankkeen
toteutusaikataululle.
Rakennusmateriaalien saanti, arvaamattoman maailmantilanteen jatkuessa, voi
vaikeutua ja nostaa kohteen rakennuskustannuksia yli nyt lasketun.

11 HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ

Kaupunkiympäristön toimiala

Kiinteistöt ja tilat:  
Kivistö Heidi, Rakennuttaja-arkkitehti/ Toti/ Hava (Projektin vetäjä)
Kivineva Eija, Hankepäällikkö/ Toti/ Hava
Vuorenmaa Juha, Rakennuttajapäällikkö/ Toti/ Rak
Onnela Katri, Hankesuunnittelupäällikkö/ Toti/ Suha
Tuhkanen Jukka, Rakenneinsinööri/ Toti/ Suha (Työturvallisuuskoordinaattori)    
Rosenblad Jonna, Sähköinsinööri/ Toti/ Suha    
Petäistö John, LVI-Insinööri/ Toti/ Suha
Aaltola Tarja, Keittiöasiantuntija/ Toti/ Suha    
Valkeapää Anne, Puhtauspalveluasiantuntija/ Toti/ Suha    
Kokkonen Petri Kustannusinsinööri/ Toti/ Suha        
Suotula Marika, Pihavastaava/ Toti/ Kupi    
Eskelinen Sirpa, Energian erityisasiantuntija/ Toti/ Kihy  
Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö/ Mige/ Geotekniikka
Janne Karppinen, Geotekniikkainsinööri/ Mige/ Geotekniikka
Simola Pasi, Isännöitsijä/ Kiinteistöt ja asuminen/ Tiha

Kaupunkirakenne ja ympäristö:  
Marjaana Yläjääski, Aluearkkitehti/ Asemakaavoitus/ Tikkurila
Tuuli Huhtala, Asemakaava-arkkitehti / Asemakaavoitus/ Tikkurila
Kytösaho Ifa, Lupapäällikkö/ Rakennusvalvonta/ Kaupunkikuvayksikkö
Tamminen Timo, Lupa-arkkitehti/ Rakennusvalvonta/ Kaupunkikuvayksikkö

Kadut ja puistot:  
Keinänen Harri, Suunnitteluinsinööri/ Vesihuollon yleissuunnittelu
Haveri Samuli, Liikenneinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu
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Hellgren-Suomalainen Heidi, Liikenteen alueinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala

Talous- ja hallintopalvelut:  
Turunen Satu, Palveluverkkoasiantuntija  
Lehtinen Petra, Kalusteasiantuntija
Ala-Karvia Ellinoora, Osallisuusasiantuntija

Varhaiskasvatus:  
Karlsson Lena, Varhaiskasvatuspäällikkö

Työsuojelu:  
Rintanen Nina, Työsuojeluvaltuutettu

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §



44

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §



LIITE 1

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §

heidi.kivisto
Ellipsi



LIITE 2

LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §



68114

>>>

p

wh

3

>>>pp

ur

TIKKURILAN
KESKUSPUISTO

DICKURSBY
CENTRALPARKYL

II
4500

VP

DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

Godkänd av stadsfullmäktige __.__.20__Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __.__.20__

{Allekirjoitus kaupungingeodeetti}

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.
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Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Mätning och geoteknik
Mittaus- ja geopalvelut

Marjaana Yläjääski, Aluearkkitehti, 27.10.2023 14.10

Asemakaavoitus
Detaljplanering

Kaupunkirakenne ja ympäristö
Stadsstruktur och miljö

Allekirjoitettu sähköisesti

1:20001:2000

 Del av kvarteret 68114.Osa korttelia 68114.
 TomtindelningTonttijako

Del av kvarteret 68114  och
rekreationsområden.

Osa korttelia 68114  ja virkistysaluetta.
Ändring av detaljplanenAsemakaavan muutos

Stadsdel 68, BJÖRKHAGENKaupunginosa 68, KOIVUHAKA

Daghemmet PuutarhatiePuutarhatien päiväkoti
Vanda stadVantaan kaupunki

14.11.2023

Datum

Päiväys

002540

Planområdets nummer

Kaava-alueen numero

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för byggnader för offentlig
närservice.

Arkkitehtuurin tulee olla kestävää ja korkeatasoista. Arkitekturen ska vara hållbar och högklassig.

Rakennusten on oltava kantavilta rakenteiltaan ja
julkisivuiltaan pääosin puuta.

Byggnaderna ska till sina bärande konstruktioner samt till
fasaderna huvudsakligen bestå av trä.

Rakennusten kattojen tulee olla harja- tai pulpettikattoja. Byggnaderna skall vara försedda med sadel- eller
pulpettak.

Rakennukset tulee sovittaa pientaloympäristön
kaupunkikuvaan katosten, kuistien tai muiden
pienimittakaavaisten rakennusosien avulla.

Byggnaderna ska anpassas till småhusmiljöns gatubild
genom takkonstruktioner, verandor eller andra småskaliga
byggnadsdelar.

Maantasokerrosten tulee antaa avonainen ja
toiminnallinen vaikutelma.

Markplansvåningarna ska ge ett öppet och funktionellt
intryck.

Katolle saa kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi
rakentaa teknisiä tiloja ja asentaa teknisiä laitteita ja ne
tulee integroida arkkitehtuuriin ja sovittaa
kaupunkikuvaan.

Utöver våningstalet och byggrätten får tekniska utrymmen
och anordningar byggas och installeras på taket och dem
ska integreras i arkitekturen och anpassas till stadsbilden.

Osa rakennusten tarvitsemasta energiasta tulee tuottaa
rakennusten katoille sijoitettavilla aurinkopaneeleilla.

 En del av den energi som byggnaderna behöver ska
produceras med solpaneler som placeras på
byggnadernas tak.

Rakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja
tieliikennemelua vastaan tulee olla vähintään 32 dB.

Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och vägtrafikbuller ska i
byggnad uppgå till minst 32 dB.

Ulkoiluvälinevarastot ja katokset voidaan rakentaa
kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi ja rakennusalan
rajoittamatta. Varastot ja erilliset katokset on tehtävä
kasvikattoisina.

Förråd för friluftsutrustning och takkonstruktioner kan
byggas utöver den byggrätt som anvisats i planen och
utan begränsning av byggnadsytan. Förråd och fristående
takkonstruktioner ska förses med vegetationstak.

Lasten ulkoilualueena toimiva päiväkodin piha-alue on
aidattava.

Daghemmets gårdsområde, som fungerar som ett
område för utomhusvistelse för barn, ska inhägnas.

Korttelin vihertehokkuuden tulee täyttää tavoiteluku 0,8.
Vihertehokkuuden toteutuminen on rakennusluvan
yhteydessä osoitettava pihasuunnitelmalla ja
vihertehokkuuslaskelmalla.

Kvarterets gröneffektivitet ska uppfylla målsättningstal
0,8. Gröneffektivitetens förverkligande ska påvisas i
samband med bygglovet genom en plan över gården och
en gröneffektivitetskalkyl.

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden
johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään.

På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan
det leds ut i det allmänna regnvattensystemet.

Olevaa kasvillisuutta ja maaperää pyritään säilyttämään
mahdollisuuksien mukaan piha-alueilla.

Man strävar efter att i mån av möjlighet bevara den
befintliga växtligheten och jordmånen på gårdsområdena.

Olevaa/poistettavaa pintamaata ja maamassoja pyritään
hyödyntämään piha-alueen täytöissä ja kumpareissa.

Man strävar efter att utnyttja ytjorden och jordmassorna
som ska avlägsnas för att jämna ut sänkor och
upphöjningar på gårdsområdet.

Vaiheittain rakennettaessa on mahdollistettava tontin
laadukas ja toimiva ratkaisu kaikissa vaiheissa.
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä periaatteellinen
tontinkäyttösuunnitelma lopputilanteesta.

Vid byggande i etapper ska en högklassig och fungerande
lösning för tomten möjliggöras i alla skeden. I samband
med bygglovet ska en principiell tomtanvändningsplan
presenteras för slutskedet.

Autopaikkojen enimmäismäärät:

Päiväkoti:           1 autopaikka / 75 k-m². Daghemmet        1 bilplats / 75  m²-vy

Koulu:                 1 autopaikka / 150 k-m². Skolan:          1 bilplats / 150  m²-vy

Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen pyöräpaikkojen
tulee olla säältä suojattuja ja runkolukittavia.

Cykelplatser som är avsedda för personal ska vara
väderskyddade och ramlåsbara.

Puisto. Park.

Puutarhatien läheisyyteen tulee varata paikka
muuntamolle.

Trädgårdsvägen på område skall reserveras plats för en
transformator.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja. Gräns för delområde.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av område.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Tomtgräns och -nummer enligt bindande
tomtindelning.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.

Kaupunginosan nimi. Stadsdelens namn.

Korttelin numero. Kvartersnummer.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat
allmänt område.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Ohjeellinen rakennusala. Riktgivande byggnadsyta.

Istutettava alueen osa. Del av område som skall planteras.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa.

Riktgivande för allmän gång- och cykeltrafik
reserverad del av område.

Ohjeellinen pysäköimispaikka. Riktgivande parkeringsplats.

Ajoyhteys tontille tulee sijoittaa ohjeelliselle
pysäköimispaikalle osoitetulle alueelle.

Körförbindelsen till tomten ska placeras i ett riktgivande
område som anvisats för en parkeringsplats.

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.

Riktgivande del av område reserverad för
underjordisk ledning.

Ohjeellinen hulevesialue. Riktgivande dagvattenområde.

Ohjeellinen avo-oja. Riktgivande öppet dike.

Merkintä on sitova, mutta paikka ohjeellinen. Markeringen är bindande men platsen riktgivande.

TONTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on
laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole
toisin osoitettu.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en
separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar
annat bestämts.

Maximiantalet bilplatser:
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Ohjeellinen ulkoilureitti. Riktgivande friluftsled.
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DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

Godkänd av stadsfullmäktige __.__.20__Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __.__.20__

{Allekirjoitus kaupungingeodeetti}

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Mätning och geoteknik
Mittaus- ja geopalvelut

Marjaana Yläjääski, Aluearkkitehti, 27.10.2023 14.10

Asemakaavoitus
Detaljplanering

Kaupunkirakenne ja ympäristö
Stadsstruktur och miljö

Allekirjoitettu sähköisesti

1:20001:2000

 Del av kvarteret 68114.Osa korttelia 68114.
 TomtindelningTonttijako

Del av kvarteret 68114  och
rekreationsområden.

Osa korttelia 68114  ja virkistysaluetta.
Ändring av detaljplanenAsemakaavan muutos

Stadsdel 68, BJÖRKHAGENKaupunginosa 68, KOIVUHAKA

Daghemmet PuutarhatiePuutarhatien päiväkoti
Vanda stadVantaan kaupunki

14.11.2023

Datum

Päiväys

002540

Planområdets nummer

Kaava-alueen numero

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för byggnader för offentlig
närservice.

Arkkitehtuurin tulee olla kestävää ja korkeatasoista. Arkitekturen ska vara hållbar och högklassig.

Rakennusten on oltava kantavilta rakenteiltaan ja
julkisivuiltaan pääosin puuta.

Byggnaderna ska till sina bärande konstruktioner samt till
fasaderna huvudsakligen bestå av trä.

Rakennusten kattojen tulee olla harja- tai pulpettikattoja. Byggnaderna skall vara försedda med sadel- eller
pulpettak.

Rakennukset tulee sovittaa pientaloympäristön
kaupunkikuvaan katosten, kuistien tai muiden
pienimittakaavaisten rakennusosien avulla.

Byggnaderna ska anpassas till småhusmiljöns gatubild
genom takkonstruktioner, verandor eller andra småskaliga
byggnadsdelar.

Maantasokerrosten tulee antaa avonainen ja
toiminnallinen vaikutelma.

Markplansvåningarna ska ge ett öppet och funktionellt
intryck.

Katolle saa kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi
rakentaa teknisiä tiloja ja asentaa teknisiä laitteita ja ne
tulee integroida arkkitehtuuriin ja sovittaa
kaupunkikuvaan.

Utöver våningstalet och byggrätten får tekniska utrymmen
och anordningar byggas och installeras på taket och dem
ska integreras i arkitekturen och anpassas till stadsbilden.

Osa rakennusten tarvitsemasta energiasta tulee tuottaa
rakennusten katoille sijoitettavilla aurinkopaneeleilla.

 En del av den energi som byggnaderna behöver ska
produceras med solpaneler som placeras på
byggnadernas tak.

Rakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja
tieliikennemelua vastaan tulee olla vähintään 32 dB.

Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och vägtrafikbuller ska i
byggnad uppgå till minst 32 dB.

Ulkoiluvälinevarastot ja katokset voidaan rakentaa
kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi ja rakennusalan
rajoittamatta. Varastot ja erilliset katokset on tehtävä
kasvikattoisina.

Förråd för friluftsutrustning och takkonstruktioner kan
byggas utöver den byggrätt som anvisats i planen och
utan begränsning av byggnadsytan. Förråd och fristående
takkonstruktioner ska förses med vegetationstak.

Lasten ulkoilualueena toimiva päiväkodin piha-alue on
aidattava.

Daghemmets gårdsområde, som fungerar som ett
område för utomhusvistelse för barn, ska inhägnas.

Korttelin vihertehokkuuden tulee täyttää tavoiteluku 0,8.
Vihertehokkuuden toteutuminen on rakennusluvan
yhteydessä osoitettava pihasuunnitelmalla ja
vihertehokkuuslaskelmalla.

Kvarterets gröneffektivitet ska uppfylla målsättningstal
0,8. Gröneffektivitetens förverkligande ska påvisas i
samband med bygglovet genom en plan över gården och
en gröneffektivitetskalkyl.

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden
johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään.

På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan
det leds ut i det allmänna regnvattensystemet.

Olevaa kasvillisuutta ja maaperää pyritään säilyttämään
mahdollisuuksien mukaan piha-alueilla.

Man strävar efter att i mån av möjlighet bevara den
befintliga växtligheten och jordmånen på gårdsområdena.

Olevaa/poistettavaa pintamaata ja maamassoja pyritään
hyödyntämään piha-alueen täytöissä ja kumpareissa.

Man strävar efter att utnyttja ytjorden och jordmassorna
som ska avlägsnas för att jämna ut sänkor och
upphöjningar på gårdsområdet.

Vaiheittain rakennettaessa on mahdollistettava tontin
laadukas ja toimiva ratkaisu kaikissa vaiheissa.
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä periaatteellinen
tontinkäyttösuunnitelma lopputilanteesta.

Vid byggande i etapper ska en högklassig och fungerande
lösning för tomten möjliggöras i alla skeden. I samband
med bygglovet ska en principiell tomtanvändningsplan
presenteras för slutskedet.

Autopaikkojen enimmäismäärät:

Päiväkoti:           1 autopaikka / 75 k-m². Daghemmet        1 bilplats / 75  m²-vy

Koulu:                 1 autopaikka / 150 k-m². Skolan:          1 bilplats / 150  m²-vy

Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen pyöräpaikkojen
tulee olla säältä suojattuja ja runkolukittavia.

Cykelplatser som är avsedda för personal ska vara
väderskyddade och ramlåsbara.

Puisto. Park.

Puutarhatien läheisyyteen tulee varata paikka
muuntamolle.

Trädgårdsvägen på område skall reserveras plats för en
transformator.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja. Gräns för delområde.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av område.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Tomtgräns och -nummer enligt bindande
tomtindelning.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.

Kaupunginosan nimi. Stadsdelens namn.

Korttelin numero. Kvartersnummer.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat
allmänt område.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Ohjeellinen rakennusala. Riktgivande byggnadsyta.

Istutettava alueen osa. Del av område som skall planteras.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa.

Riktgivande för allmän gång- och cykeltrafik
reserverad del av område.

Ohjeellinen pysäköimispaikka. Riktgivande parkeringsplats.

Ajoyhteys tontille tulee sijoittaa ohjeelliselle
pysäköimispaikalle osoitetulle alueelle.

Körförbindelsen till tomten ska placeras i ett riktgivande
område som anvisats för en parkeringsplats.

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.

Riktgivande del av område reserverad för
underjordisk ledning.

Ohjeellinen hulevesialue. Riktgivande dagvattenområde.

Ohjeellinen avo-oja. Riktgivande öppet dike.

Merkintä on sitova, mutta paikka ohjeellinen. Markeringen är bindande men platsen riktgivande.

TONTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on
laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole
toisin osoitettu.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en
separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar
annat bestämts.

Maximiantalet bilplatser:
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Ohjeellinen ulkoilureitti. Riktgivande friluftsled.
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TIKKURILAN PÄIVÄKOTI II 
8 ryhmäaluetta

TILAOHJELMA

2023 168
Ryhmäalueet, joissa on á 21 lapsen ryhmä (tilamitoitus 3 kasvattajaa ja 21 lasta)
tilapaikat yhteensä 168 lasta. 21 Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

Ryhmäalue A,  21 lasta  Y
ht

ee
ns

ä
hy

m
2

 / 
la

ps
i

K
äs

in
 la

sk
et

tu

muuta

märkäeteinen 8 0,38 7,98
21 lapselle, voi tehdä kahdelle ryhmälle yhteisenä,
silloin tila 16m2 (2x8m2)

eteistilat A 13 0,6 12,6 osana toimintatilaa
wc-pesutilat A 10 0,46 9,66 yleisesti wc-tiloihin: 3 wc-istuinta wc tilaa kohden,

eriöt, etuhuoneellinen pesutila
toimintatila /suljettava rauhallinen tila
/suljettavaa pienryhmätilaa/ varastotilat             A

79 3,75 78,75 Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan 42
m² (2 m2 / 21 lasta), varastotila 2m2/ryhmä, kaapistoja
tai yksittäinen varasto

ryhmäalue A yht 109,0 108,99

Ryhmäalue B,  21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat B osana käytävää
wc-pesutilat  B
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue B yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue C, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat C osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue C yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue D, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue D yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue E, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat E osana käytävää
wc-pesutilat E
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue E yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue F, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat F osana käytävää
wc-pesutilat F
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue F yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue G, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat G osana käytävää
wc-pesutilat G
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
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ryhmäalue G yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue H, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat H osana käytävää
wc-pesutilat H
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue H yht 109 108,99 ohjeellinen

wc 2 2 yhdellä ryhmäalueella, helposti ulkoa saavutettava

Ryhmätilat yhteensä 873,9 873,92

Yhteiset tilat:
kotikeittiö / neuvottelu 6 6 neuvottelutilan yhteydessä, kotikeittiövarustelu, toimii

henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, lasten tilana,
yhteiskäytössä asukkaisden kanssa, salin läheisyyteen.

työpaja 15 15 huom. hiekanerotuskaivo
pienryhmä / kerros 15 15 2-kerroksinen ratkaisu
liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto 80 80  toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten

lepotilana, varasto 6 m2, syvyys n.2m, yhteiskäytössä
asukkaiden kanssa

ruokailutila 78 0,3 78 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen sis.käynti
asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan

ruuanjakelulinjaston vaatima tila 6 6

wc-tila ruokasalin yhteyteen 2 2

vararuokavarasto 2 2 lukittava kaapisto tai varasto lähelle ruokailutilaa

inva-wc / kerros 16,5 16,5 3-kerroksinen ratkaisu

Yhteiset tilat. yhteensä: 221 220,5

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 1094,4 hym2 1094,42

76,6  7 % toimintatiloista76,6094

1171,0 1171,029

6,97 6,9704 toiminta-alaa / tilapaikka

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 12 monikäyttöinen toimistotila

neuvottelutila 15 15 kotikeittiön yhteydessä

henkilökunnan työhuone 12 12
perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / neuvottelu

10 10
sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 6 6 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille

henk.kunnan suihkutila 3 3
Voi olla yhteinen (mahduttava pukeutumaan, tarvitsee
tason vaatteille)

henk.kunnan pukutila, 24h x 0,8m2 19 19
Voi olla yhteinen, sisältää kaksi WC:tä, lisäksi
suihkutilassa pukeutumismahdollisuus

Toimintatilat tilat yhteensä: 77,0 77,0

Huoltotilat
palvelukeittiö aputiloineen 66 0,34 66 keittiön wc, keittiö aputiloineen poisluk. rullakoiden ja

pahvin säilytystilat
siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 16 yhdistetty tila, huom. likainen ja puhdas puoli
siivouskomero 3 3
keskusvarasto 10 0,05 10
Keittiötilat yhteensä 95,0 95,0
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Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1266,4
1266,42

Tekniset tilat
iv-konehuone 7% bruttoalasta x
sähköpääkeskus x

Käytävätilat
Käytävät, poistumistiereitit x
Porrashuoneet x
tuulikaapit x

bruttoalatavoite  1645 brm2
mitoitustavoite 8,5 htm2/lapsi (1360htm2)
YHTEENSÄ

Vantaan kaupunki, tilakeskus, hankevalmistelu

hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin: 1,12 1418,39 1418,39 htm2 RT-kortin mukainen
8,4428 8,4428 huoneistoalaa/tilapaikka

1,13 1431,1 1431,1 htm2 Vantaa
huoneistoalaa/tilapaikka (RT 9 htm2/tilapaikka; RT-
taulukossa iso liikuntasali)

hyötyalasta bruttoalaksi kerroin: 1,32 1671,674 1671,674 brm2 RT-kortin mukainen (1,12 - 1,5)
1,44 1823,645 1823,645 brm2 Vantaa

hym2
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VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA

TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma

Suunnittelu- ja hankepalvelut 24.11.2023  

Puutarhatien päiväkoti

Puutarhatie 43, 01300 Vantaa

Laajuustiedot :      

bruttoala 1 859  brm2    

hyötyala 1 266  hym2     

huoneistoala 1 431  htm2  

tilavuus 6 672  rm3    

tehokkuusluku 1,47      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 370 000 736,96 1 082,15 205,34

suunnittelu 810 000    

rakennuttaminen 470 000

liittymismaksut 90 000

Rakennustekniset työt 5 930 000 3 189,89 4 684,04 888,79

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 1 230 000 661,65 971,56 184,35

LVV-työt 710 000

IV-työt 480 000

Säätölaitteet 40 000

Sähkötyöt 480 000 258,20 379,15 71,94

Erillishankinnat 110 000 59,17 86,89 16,49

 

Muutos- ja lisätyövaraus 480 000 258,20 379,15 71,94

TAVOITEHINTA (alv 0%) 9 600 000 5 164,07 7 582,94 1 438,85

TAVOITEHINTA (alv 24%) 11 904 000 6 403,44 9 402,84 1 784,17

 

Hintataso KL 112,3 ( 11/23 )

Arvioon sisältyy: - 2-kerroksinen puurunko

- Paalutus

- Piha-alueiden stabilointi

- Kustannuksia lisäävät muutokset verrattuna tarveselvitykseen:

- Väestönsuojan koon kasvu (TS 31 m2, HS 90 m2) 97 000 € (alv 0%)

- Maalämpö 233 000 € (alv 0%)

- Työnaikainen sääsuojaus

- Viilennys

- Aurinkosähköpaneelit 35 kWp

Arvioon ei sisälly: - Sprinkler

- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset

- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat

- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 24.11.2023

Petri Kokkonen

Kustannusinsinööri
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

30.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Tikkurilan uusi päiväkoti II

Tikkurilan uusi päiväkoti II on suunniteltu sijoitettavaksi liitekartan mukaiselle kaavaillulle
rakentamisalueelle osoitteeseen Puutarhatie 43, kiinteistö 92-421-1-1175.
Vanhojen ilmakuvien mukaan tontti on ollut peltoaluetta, joka on myöhemmin metsittynyt.
puutarhatie on vanha katu ja on todennäköisesti rakennettu aikoinaan maanvaraisesti
ilman pohjanvahvistuksia. Katu näkyy jo 1976 ilmakuvissa.

Tontin itäpuolella on Koisotien lumenvastaanottopaikka. Kaavaillun rakentamisalueen itärajalta on
noin 100 metriä matkaa lumenvastaanottopaikan hulevesialtaille. Tontin itäosissa kulkee myös pohjoisesta
tuleva kokoojaoja.

Osa tonttia ympäröivistä vanhoista rakennuksista voi olla rakennettu maanvaraisesti.

Laajennuksen suunniteltu sijainti ja pintamaalajikartta.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

30.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Puutarhatie, metsittynyt peltotontti vasemmalla.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

30.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Hulevesialtaiden alkupää ja silta tontin itäpuolella.

Maaperä

Pintamaalajikartan mukaan suunnittelualue sijaitsee savialueella (Sa).
Tontilta ei löydy kaupungin kairauspisteitä, Puutarhatie on kairattu, samoin tontin itäpuolelta
lumenvastaanottokaatopaikan tontilta löytyy kairauspisteitä.

Puutarhatien kairaukset on esitetty leikkauksessa A-A, leikkauksessa esitetyillä  painokairauksilla ollaan
päästy tunkeutumaan 6,31 – 14,12 metrin syvyydelle kairausajankohdan maanpinnantasosta.
leikkauksessa esiintyy kiilamainen pehmeä savikerrostuma, joka paksunee pohjois-eteläsuunnassa.
Kuivakuorikerrroksen alapuolinen savi on erittäin pehmeää ja alin mitattu redusoimaton leikkauslujuuden
arvo on ollut Puutarhatiellä noin 7 kPa.

Leikkauksessa B-B on esitetty  kairauksia länsi-itäsuunnassa. Pehmeä savikerrostuma paksunee
voimakkaasti mentäessä lumenvastaanottopaikalle päin. Lumenvastaanottopaikalla painokairauksilla ollaan
päästy tunkeutumaan noin 20 metrin syvyyteen kairausajankohdan maanpinnasta.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

30.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Alueella ei ole pohjavedenhavaintoputkia. Pohjoisessa ja luoteessa on moreenimäet, joissa muodostuu
pohjavettä. Pohjavesi on alueella todennäköisesti lähellä maanpintaa tai voi olla paineellista. Tontille on
ohjelmoitu pohjavedenhavaintoputki (3/2023), mutta sitä ei ole vielä asennettu.

Tontin pilaantuneisuutta ei ole arvioitettu.

Rakennettavuus maaperän suhteen

Alustavan arvion mukaan suositeltu perustamistapa on paalutus. Kunnallistekniset rakenteet ja
liikennöitävät alueet sekä pihamaat joudutaan alustavan arvion mukaan pohjanvahvistamaan stabiloimalla.
Johtolinjat voidaan joutua paaluttamaan.

Rakennuspaikan stabiliteetti voidaan joutua selvittämään hulevesialtaille ja ojille päin.
Hulevesialtaiden ja ojien tulvimiskorkeudet tulisi selvittää.

Kaivantoja varten tehdään kaivanto- ja tuentasuunnitelmat.

Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida verrattuna pohjavedenpinnan tasoon.
Pohjavedenpinnantaso selvitetään pitkäaikaisilla mittauksilla, pohjavedenpinta voi alueella olla ajoittain
paineellista. Alueella ei voi alentaa pohjavedenpintaa.
Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan.

Puutarhatien mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Sulfidisavien olemassaolo tulee tutkia. Puutarhatien maanäytteissä on ollut silmämääräisten havaintojen
perusteella sulfidisavea.

Rakennuspaikalla tulee tehdä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus, kun rakennuksen paikka on selvillä.
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Vantaalla 30.03.2023

__________________ _____________________
Heikki Kangas Anna-Leena Karhunen
geotekniikkapäällikkö suunnitteluinsinööri
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

30.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Liitteet kartta (ei mittakaavassa!) ja leikkaukset A-A ja B-B, (ei mittakaavassa)
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Toisen asteen (suomenkieliset lukiot) virkojen perustaminen 1.8.2024 alkaen

VD/7444/01.01.00.00/2023

Vantaan kaupungin hallintosäännön 13 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan asianomainen lautakunta ja 
liikelaitoksen johtokunta päättää muiden tehtäväalueensa virkojen perustamisesta, virkanimikkeistä ja 
kelpoisuusvaatimuksista sekä virkojen lakkauttamisesta ja virkanimikkeiden ja kelpoisuusvaatimusten 
muuttamisesta.

Kaupunginhallitus on 13.10.2023 antanut luvan perustaa toiselle asteelle kolme uutta lukion 
erityisopettajan virkaa ja kaksi lukion lehtorin (opinto-ohjaus) virkaa. Erityisopettajan vakansseja ei ole 
yhtään tyhjänä, joten niitä on tarpeen perustaa uutena. Lukion oppilaanohjauksen lehtorin virkoihin 
käytetään olemassa olevia vapaita vakanssinumeroita. Lisäksi Sotungin lukioon on tarpeen perustaa yksi 
kokonaan uusi päätoimisen tuntiopettajan (venäjän kieli, koordinaattori) tehtävä. 

Tehtävät ovat haussa keväällä 2024 vakinaisten opettajien julkisessa haussa ja niihin on varauduttu 
talousarviossa.

Toimialojen HR-palvelut ovat yhtä mieltä esityksestä. 

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 12

Toisen asteen koulutuksen johtajan esitys:
Päätetään 1.8.2023

1. Perustaa seuraavat lukion erityisopettajan (3) virat, jotka sijoitetaan perustettaessa 
vakanssinumeron kohdalla mainittuun lukioon
Tikkurilan lukio 900320 

900321 (Lumon lukion ja Tikkurilan lukion yhteinen virka)
Vaskivuoren lukio 900319 

2. Perustaa tuntiopettajan (päätoiminen) virkasuhteisen tehtävän, joka sijoitetaan perustettaessa 
Sotungin lukioon 

Täytäntöönpano: Toimialojen HR-palvelut
- ote YHT palvelussuhdeasiat
- ote toisen asteen koulutuksen johtaja
- ote Sotungin lukion rehtori
- ote Tikkurilan lukion rehtori
- ote Vaskivuoren lukion rehtori

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle

12 §
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Lisätiedot:
Toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki, puh.  050 3145378, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Perusopetuksen opettajavirkojen ja virkasuhteisten päätoimisten tuntiopettajien 
tehtävien perustaminen 1.8.2024 alkaen 

VD/7442/01.01.00.00/2023

Vantaan kaupungin hallintosäännön 13 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan asianomainen 
lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta päättää muiden tehtäväalueensa virkojen 
perustamisesta, virkanimikkeistä ja kelpoisuusvaatimuksista sekä virkojen lakkauttamisesta ja 
virkanimikkeiden ja kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta. 
 
Peruskoulujen rehtorit ja koulunjohtajat ovat tehneet esityksensä perusopetuksessa 
tarvittavista opettajista ensi lukuvuodelle. Alakoulujen kasvun ja yläkoulujen seuraavan kolmen vuoden 
aikana nousevien oppilasmäärien vuoksi on tarpeen perustaa uusia virkoja ja virkasuhteisia päätoimisen 
tuntiopettajan tehtäviä. Kasvuun ja oppilasmäärien merkittävään nousuun on varauduttu 
talousarviossa. 

Toimialan HR-palvelut ovat yhtä mieltä esityksestä

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 13

Perusopetuksen johtajan esitys:
Päätetään 1.8.2024 alkaen

1. Perustaa alla olevat peruskoulun erityisopettajan (9) virat, jotka sijoitetaan perustettaessa 
vakanssinumeron kohdalla mainittuun kouluun
 
Hiekkaharjun koulu            900291 

Kilterin koulu 900293 
900294 
900314 

Martinlaakson koulu 900295 

Havukosken koulu 900296 

Peltolan koulu 900330 

Viertolan koulu 900292 

Vierumäen koulu 900329 
2. Perustaa alla olevat peruskoulun lehtorin (13) virat, jotka sijoitetaan perustettaessa 

vakanssinumeron kohdalla mainittuun kouluun

Ilolan koulu 900297 Suomi toisena kielenä 

Kilterin koulu 900299 oppilaanohjaus 
900300 suomi toisena kielenä 

Leppäkorven koulu 900307 englanti ja espanja 
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Pienryhmäiset uskonnot 900308 uskonto (islam) 
900309 uskonto (islam) 
900310 uskonto (ortodoksi) ja uskonto (buddha) 

Ruusuvuoren koulu 900305 suomi toisena kielenä 

Simonkylän koulu 900298 ruotsi ja ranska 

Uomarinteen koulu 900317 suomi toisena kielenä

Veromäen koulu 900301 oppilaanohjaus 
900302 musiikki 
 

Ylästön koulu 900306 ruotsi ja ranska 
3. perustaa seuraavat peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan (12) virkasuhteiset tehtävät (11), 

seuraavin aineyhdistelmin seuraaviin kouluihin
  
Kanniston koulu liikunta ja terveystieto 

englanti ja ruotsi 
äidinkieli 

Kilterin koulu kuvataide 
                                                           erityisluokanopetus 
                                                           erityisopetus 

Kuusikon koulu oma äidinkieli (ukraina)

Länsimäen koulu musiikki 

Päiväkummun koulu oma äidinkieli (ranska) 

Rajatorpan koulu oma äidinkieli (ukraina) 
oma äidinkieli (albania) 

Veromäen koulu kotitalous 
4. lisäksi on tarpeen perustaa myöhempää tarvetta varten seuraavat peruskoulun erityisopettajan 

virat (4) ennalta määrittelemättömiin kouluihin 

900331–900334 
5. ja peruskoulun luokanopettajan seuraavat virat (5) myöhempää tarvetta varten ennalta 

määrittelemättömiin kouluihin 

900335–900339
 

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
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Täytäntöönpano: Toimialojen HR-palvelut
Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle

Lisätiedot:
Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo, puh. 0407071115, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

04.12.2023
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Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät 
kouluittain lukuvuonna 2024 - 2025

VD/7327/12.00.01.00/2023

Oppimisen ja kasvatuksen lautakunta on hyväksynyt kielikylpyopetuksen, musiikkiluokkien ja Vantaan 
kansainvälisen koulun oppilaaksioton perusteet 21.9.2021 § 19.

Oppilaille tulee perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan osoittaa koulupaikaksi ns. lähikoulu tai muu soveltuva 
paikka. Lisäksi perusopetuslain 29 §:n mukaisesti tulee ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvalla on oikeus 
turvalliseen opiskeluympäristöön. Lain 28 §:n 1 momentin mukaan oppilaalle syntyy ehdoton oikeus käydä kunnan 
hänelle osoittamaa koulua. Hallintosäännön 10 luvun 6 §:n 2 kohdan mukaan opetuslautakunta tehtäväalueellaan 
päättää perusopetuksen oppilaaksiottoalueista sekä ensimmäisten ja seitsemänsien vuosiluokkien 
enimmäisoppilasmääristä. 

Opetuslautakunta päätti 20.1.2020 (§ 16), että Vantaalla on 1.8.2020 alkaen neljä oppilaaksiottoaluetta, joiden 
nimet ovat Myyrmäen oppilaaksiottoalue, Kivistö-Aviapoliksen oppilaaksiottoalue, Korso-Koivukylän 
oppilaaksiottoalue ja Tikkurila-Hakunilan oppilaaksiottoalue. Opetuslautakunta on lukuvuodesta 2006─2007 
alkaen tehnyt erikseen päätöksen kunkin peruskoulun ensimmäisten ja seitsemänsien vuosiluokkien 
oppilaspaikkojen määristä ottaen huomioon koulun tilat ja muut olosuhteet. Päätös on ollut sitova osoitettaessa 
oppilaille lähikoulua, samoin kuin otettaessa oppilaita toissijaisen haun perusteella. Oppilasmäärät sisältävät 
yleisopetuksen luokissa opiskelevien oppilaiden lisäksi vammaisopetuksen ryhmissä opiskelevat oppilaat. 
Painotetussa opetuksessa opiskelevat ilmoitetaan erikseen kokonaisoppilasmäärän päälle. Rehtorit perustavat 
tarvittavan määrän opetusryhmiä koulun talousarvion puitteissa.

Oppilaaksiottoalueiden vaatiman vuosittaisen luokkasuunnittelun valmistelusta ovat vastanneet aluepäälliköt. 
Aluepäälliköt ovat yhdessä alueensa koulujen rehtoreiden ja aluekoordinaattoreiden kanssa laatineet esityksen 
alueen seitsemänsien vuosiluokkien oppilaiden sijoittelusta. Alueellisista esityksistä on neuvoteltu 
aluepäälliköiden johdolla käydyssä maksimioppilasmääräneuvottelussa, jossa on tehty lopullinen esitys 
enimmäisoppilasmääristä kouluittain. Oppilaiden sijoittelu on tehty opetuslautakunnan hyväksymien 
oppilaaksioton perusteiden mukaisesti.

Liitteessä on esitetty koulukohtaiset seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät tämänhetkisten 
oppilastietojen perusteella. Ensisijainen oppilaan kouluun ottamispäätös, mukaan lukien kaupunkitasoisten ja 
alueellisten erityisen tuen ryhmien oppilaaksiotto, on delegoitu aluepäälliköille ja toissijainen oppilaaksi ottaminen 
koulujen rehtoreille. Aluepäällikkö tekee oppilaaksiottopäätökset myös oman alueensa alueellisiin erityisen tuen 
ryhmiin.

Liitteessä lueteltuja kokonaisoppilasmääriä seitsemänsillä luokilla ei saa ylittää muiden kuin alueelle muuttavien 
tai Vantaan kansainvälisen koulun sekä Kaivokselan ja Rekolanmäen koulun oppilaiden osalta, jotka eivät jatka 
opiskelua Vantaan kansainvälisessä koulussa tai perusopetukseen valmistavasta opetuksesta siirtyvien oppilaiden 
osalta. Muuttavien oppilaiden lähikoulun määrittelystä vastaa aluepäällikkö. Koulu ei saa ylittää em. koulukohtaista 
oppilasmäärää myöskään toissijaisessa oppilaaksiotossa. Rehtori sijoittaa oppilaat ryhmiin kokonaisoppilasmäärän 
puitteissa.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 14

Perusopetuksen johtajan esitys:
Päätetään
a) hyväksyä suomenkielisten peruskoulujen seitsemänsien vuosiluokkien 

enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuodeksi 2024–2025 liitteessä esitetyllä tavalla
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b) että aluepäälliköt ja rehtorit eivät saa ylittää em. oppilasmääriä oppilaaksiotossa
c) että lukuvuoden aikana alueelle muuttaville oppilaille on määriteltävä lähikoulu kuten 

muillekin oppilaille. Aluepäälliköt vastaavat lähikoulun määrittelystä. Muuttavien 
oppilaiden, perusopetukseen valmistavasta opetuksesta siirtyvien sekä toissijaisesta 
koulusta palaavien oppilaiden osalta voidaan perustellusta syystä ylittää hyväksytyt 
enimmäisoppilasmäärät.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet: 
- Suomenkielisten peruskoulujen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain 
lukuvuonna 2024–2025.

Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat:
- ote suomenkielisen perusopetuksen palvelualue, suomenkieliset ala-, ylä- ja 
yhtenäiskoulut

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle

Lisätiedot:
Ilkka Kalo, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Lukuvuosi 2024–2025
Aluepäälliköiden esitykset 7. vuosiluokkien 
enimmäisoppilasmääriksi
Luvut sisältävät kaikki oppilaat lukuun ottamatta 
vammaisopetuksen oppilaita

Yhteensä oppilaita

Tikkurila - Hakunilan alue
Jokiniemen koulu   118

Lehtikuusen koulu   104 /25 musiikki
Länsimäen koulu   124

Peltolan koulu   174 /25 musiikki /25 ruotsi
Simonkylän koulu   213

Sotungin koulu   120
Korso - Koivukylän alue

Havukosken koulu    81
Koivukylän koulu    123

Leppäkorven koulu    128
Mikkolan koulu    119 / 25 musiikki

Ruusuvuoren koulu    105
Myyrmäen alue

Hämeenkylän koulu    125 / 25 musiikki
Kilterin koulu    231 / 25 ruotsi

Martinlaakson koulu    128 / 25 musiikki
Kivistö - Aviapoliksen alue

Aurinkokiven koulu     118 / 25 musiikki
Kanniston koulu     71

Kartanonkosken koulu     89
Vantaan kv-koulu
Veromäen koulu     110

Ylästön koulu     82 / 25 musiikki
Yhteensä     2588
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Virkasuhteisen päiväkodin johtajan vakanssin (900327) perustaminen

Kuntalain 11 luvun 88 §:n 1 momentin mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää 
valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Kuntalain 11 luvun 88 §:n 2 momentin 
mukaan virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan.

Voimassa olevan hallintosäännön 13 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen täyttäväksi kuuluvien sekä kaupunkistrategian ja johdon 
toimialan muiden virkojen perustamisesta. Asianomainen lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta päättää 
muiden tehtäväalueensa virkojen perustamisesta.

Perustelut: Osana talousarvioesitystä on ehdotettu uusien päiväkodin johtajien vakanssien perustamista 
yksikkökokojen pienentämiseksi. Läntiseen palveluyksikköön perustetaan yksi päiväkodin johtajan 
vakanssi.

Toimialan HR-palvelut ovat yhtä mieltä esityksestä.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 15

Varhaiskasvatuksen johtajan esitys:
Päätetään 1.1.2024 alkaen

a) Virkasuhteisen päiväkodin johtajan vakanssin (900327) perustamisesta
b) Vakanssin kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan varhaiskasvatuslain mukainen päiväkodin 

johtajan kelpoisuus

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Toimialojen HR-palvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:
Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä, puh. 0503417386, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7, 12-15 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua Vantaan kasvatuksen ja oppimisen 
lautakunnalta.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä: 

lainmukaisuusperusteella, eli jos
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen 

ja/tai
tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan 
jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuksiisi tai 
etuihisi.  

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta 
oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta 
oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä
  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
  kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla 
tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle 
tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.  

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on 
vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi 
ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän 
tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot. 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan opetuslautakunnan yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki 
Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa
(Aukioloajat: ma–ke 8.45–16.30, to 12.00–17.00 ja pe 7.45–15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo 
soittamalla tai osoitteesta https://www.vantaa.fi/vantaa-info)
Puhelin: (09) 83911 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus
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Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 6, 8-11

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta. 
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankintaoikaisua, ei saa hakea muutosta. 
(Hankintalaki 135 §)
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Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta pöytäkirja 04.12.2023


SISÄLLYSLUETTELO







Nro   10 /2023


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokous


Aika 4.12.2023 klo 17:00-18:30
Paikka Kuninkaankartano, keltainen sali, Voudintie 1, 01740 Vantaa


Osallistujat


Jäsenet Läsnä Varajäsenet Läsnä
Lehmuskallio Paula, 
puheenjohtaja


x Kallionpää Petri


al-Taee Hussein, 
varapuheenjohtaja


x
§:t 1-12


Heinonen Risto


Bibani Gashaw x Demiri Funda
Happonen Aapo x


§:t 3–15
klo 17.05–18.30


Mäkipernaa Aki -


Kaiju Susanna x Altug Oona 
Phull Manav x Karpin Tiia
Rehnström Kristian x Halonen Solveig
Tawasoli Eva x Majanto Annukka 
Räsänen Minna x El Issaoui Naima
Saarinen Tanja x


§:t 3–15
klo 17.05–18.30


Lihavainen Antti -


Saini Gurmann - Vähälä Markus x
Sainio Jari x Hakanen Tero
Stirkkinen Matilda x


§:t 3–15
klo 17.18–18.30


Laitinen Hanna -


Tikkanen Eeva x Järvinen Jussi
Kivistö Annette - Haanpää Jarkko -
Kaupunginhallituksen edustaja Kaupunginhallituksen varaedustaja
Abdi Faysal x Tammi Visa
Nuorisovaltuuston edustaja Nuorisovaltuuston varaedustaja
Salmi Anni - Hietanen Inka x


Muut osallistujat Läsnä
Katri Kalske, apulaiskaupunginjohtaja esittelijä §:t 1–11 x
Ranki Ari, toisen asteen koulutuksen johtaja esittelijä §:t 12 x
Kalo Ilkka, perusopetuksen johtaja esittelijä §:t 13–14 x
Vikström Anders, ruotsinkielisten palveluiden johtaja x
Mäkelä Mikko, varhaiskasvatuksen johtaja esittelijä §:t 15 x
Tiihonen Raakel, talous- ja hallintopäällikkö x
Piippo Anu, viestintäpäällikkö -
Holm Akseli, lakimies x
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Nro   10 /2023


Teppola Viivi, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä x


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Todettiin


Allekirjoitukset


Puheenjohtaja Paula Lehmuskallio


Pöytäkirjanpitäjä Viivi Teppola


Pöytäkirjan tarkastus  


Aika ja paikka 8.12.2023 klo 12 mennessä 


Kristian Rehnström Minna Räsänen


Pykälä 2 tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.      


Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä


Aika ja paikka 13.12.2023 Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan on kunnan muu toimielin kuin valtuusto päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.


Lautakunnan jäsen Annette Kivistö sekä varajäsen Jarkko Haanpää ovat ilmoittaneet olevansa työn, 
matkan tai henkilökohtaisen syyn vuoksi estyneitä saapumasta lautakunnan kokoukseen.


Kokouskutsu ja esityslistan asialuettelo on toimitettu lautakunnan jäsenille, kokoukseen osallistuville 
varajäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja varaedustajalle torstaina 30.11.2023, jolloin esityslista 
liitteineen ja asiakirjoineen on tallennettu Extranetiin.


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 1


Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään 
a) todeta läsnä olevat lautakunnan jäsenet ja muut kokoukseen osallistujat
b) oikeuttaa kokoukseen kutsuttu hallintosihteeri Lindfors-Lietzen Benita olemaan läsnä 


kokouksessa
c) todeta kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
d) että kokouksen läsnäolomuutokset kirjataan tähän pykälään.


Päätös:
Hyväksyttiin esitys.


Lisäksi merkittiin, että
-jäsen Gurmann Saini tilalla kokouksessa oli läsnä varajäsen Markus Vähälä
-nuorisovaltuuston edustaja Anni Salmi tilalla kokouksessa oli läsnä varaedustaja Inka Hietanen
-jäsen Aapo Happonen saapui kokoukseen §:n 3 käsittelyn aikana klo 17.05
-jäsen Tanja Saarinen saapui kokoukseen §:n 3 käsittelyn aikana klo 17.05
-jäsen Matilda Strikkinen saapui kokoukseen §:n 3 käsittelyn aikana klo 17.18
-jäsen Manav Phull poistui kokouksesta §:n 9 käsittelyn aikana klo 18.20
-jäsen Manav Phull palasi kokoukseen §:n 9 käsittelyn aikana klo 18.25
-jäsen Hussein al-Taee poistui kokouksesta §:n 12 jälkeen klo 18.28


1 §
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Pöytäkirjantarkastajien valinta


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 2


Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään 
a) valita pöytäkirjantarkastajiksi Kristian Rehnström ja Minna Räsänen
b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 08.12.2023 klo 12 mennessä.


Päätös:
Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.


2 §
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     Asiantuntijoiden selvitykset ja ajankohtaiset asiat


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 3
 
Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Merkitään seuraavat asiantuntijoiden esittelyt ja kokouksessa ajankohtaisista asioista saatavat 
selvitykset tiedoksi: 


Yhteisten palvelujen päällikkö Raakel Tiihonen: Kasvatuksen ja oppimisen toimialan saatavuusohjelman 
toimenpidesuunnitelma.


Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä: Varhaiskasvatuksen epäkohtailmoitukset.
 
Toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki: Opiskelijoiden jatko-opintoihin ja työelämään 
sijoittuminen.


Päätös: 
Hyväksyttiin esitys.
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     Tiedoksi merkittävät asiat


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 4


Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi:


Vantaalla on laadittu vuosille 2022–2024 henkilöstön saatavuusohjelma, joka hyväksyttiin 
kaupunginhallituksessa 10.10.2022. Saatavuusohjelma koskee kaikkia 1.1.2023 kaupungilla olevia 
työntekijä- ja viranhaltijaryhmiä. Saatavuusohjelmassa on listattu toimenpiteitä, joiden avulla 
henkilöstön saatavuutta parannetaan.  


Kasvatuksen ja oppimisen toimiala on laatinut toimialalla kaikkia palvelualueita ja yhteisiä palveluita 
koskevan saatavuusohjelman toimenpidesuunnitelman. Varhaiskasvatuksen palveluale sai vuodelle 
2022 lisämäärärahan henkilöstön veto- ja pitovoiman kehittämiseen, jonka myötä toimenpiteitä 
ryhdyttiin välittömästi suunnittelemaan ja toteuttamaan. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan 
toimenpideohjelma sisältää varhaiskasvatuksen jo aiemmin laaditusta toimenpideohjelmasta 
tilannekatsauksen.


Kasvatuksen ja oppimisen toimialan saatavuusohjelman toimenpidesuunnitelma on tallennettu 
lautakunnan Extranetiin. 


Päätös:
Hyväksyttiin esitys. 
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     Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle on kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty 
seuraavat päätökset:


Osaamispalvelupäällikkö Merja Vartiainen
§17 Ammatillisten perustutkintojen toteutus- ja arviointisuunnitelmien hyväksyminen/valinnaiset 
tutkinnon osat Yrityksessä toimiminen 15 osp, Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp


Ruotsinkielisten palveluiden johtaja Anders Vikström
§43 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päiväkotien tilapäinen sulkeminen ajalla 27.12.2023-01.01.2024.


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielinen jaosto, pöytäkirja 21.11.2023 / 
Svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och lärande, protokoll 21.11.2023


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 5


Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään olla ottamatta kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan käsiteltäväksi esittelyosassa mainittuja 
päätöksiä.


Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 
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Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokousaikataulun 2024 muuttaminen


VD/7690/00.02.02.00/2020


Vantaan kaupungin hallintosäännön 24 luvun 3 §:n mukaan toimielimet päättävät kokoustensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai jos enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta päätti 10.10.2023 § 7 vuoden 2024 kokousaikataulun.
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokousaikataulun valmistelussa otettiin huomioon kaupungin
talousarvioprosessi sekä juhlapyhät ja koulujen loma-ajat.


Päätöksen tekemisen jälkeen on päällekkäisyyden vuoksi ilmennyt tarve siirtää 10.6.2024 ja 9.9.2024 
pidettävät kokoukset järjestettäväksi 11.6.2024 ja 10.9.2024.


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 6


Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) että kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan vuoden 2024 kokoukset pidetään


kokousaikataulun mukaan seuraavasti:
22.1.2024 klo 17
ti 13.2.2024 klo 17
18.3.2024 klo 17
15.4.2024 klo 17
13.5.2024 klo 17
ti 11.6.2024 klo 17
12.8.2024 klo 17
ti 10.9.2024 klo 17
ti 8.10.2024 klo 17
4.11.2024 klo 17
ti 10.12.2024 klo 17


b) että kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkistetaan
kokousviikon viimeisenä arkipäivänä klo 12 mennessä;


c) kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ulkomaan opintomatka järjestetään keväällä 2024. 
Ohjelma ja kohde ilmoitetaan myöhemmin;


d) kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan seminaarit vuonna 2024 pidetään 12.6. ja 28.–29.8. 
(talousarvioseminaari). Ohjelmat ja paikat seminaarien osalta ilmoitetaan myöhemmin. 
Kasvatuksen ja oppimisen ruotsinkielisen jaoston jäsenet kutsutaan mukaan kasvatuksen ja 
oppimisen lautakunnan seminaareihin.


Päätös:
Hyväksyttiin esitys.


Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat


Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136 §
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Lisätiedot:
Hallintoasiantuntija Viivi Teppola, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Perusopetuksen iltapäivätoiminnan lisäavustus ja maksuhuojennusten kompensaatio 
syksyllä 2023


VD/372/02.03.01.03/2023


Hallintosäännön 9 luvun 5 §:n 11 kohdan mukaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunta  
tehtäväalueellaan päättää hyväksyä vuosittain aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman, 
päättää toiminnan laajuudesta ja järjestämistavasta sekä myöntää aamu- ja iltapäivätoiminnan 
avustukset.  


Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustus maksetaan niille palveluntuottajille, jotka ovat tehneet 
sopimuksen iltapäivätoiminnan järjestämisestä Vantaan kaupungin kanssa. Tällä hetkellä voimassa 
olevia sopimuksia on 19 palveluntuottajan kanssa.


Vantaan kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen vuoden 2023 valtionosuudesta, 
mikä on 1 946 044 euroa. Valtionosuus perustuu toteutuneisiin ohjaustunteihin vuosina 2021 ja 2022 
siten, että tunnit on tasattu talousarvion tuntimäärän kertoimella 0,8416. Ohjaustunnin suuruus on 26 
euroa, josta valtionosuus on 57 prosenttia.  


Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2022, että aamu- ja iltapäivätoiminnan laatua 
parannetaan vuoden 2023 alusta 400 000 eurolla vuodessa. Summalla on palkattu elokuusta 2023 
alkaen yksi iltapäivätoiminnan koordinaattori, perustettu kouluihin iltapäivätoiminnan 
vastuuopettajamalli ja maksettu kehittämisestä vastaaville opettajille lisäkorvaus sekä maksettu 
palveluntuottajille lisäavustus toiminnan kehittämiseksi. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta päätti 
kokouksessaan 13.6.2023, että iltapäivätoiminnan palveluntuottajille maksettava lisäavustus 400 000 
eurosta vuoden 2023 osalta on 329 000 euroa.


Kevään 2023 osalta kohdennettua avustusta palveluntuottajille maksettiin 350 €/ 4 h/lapsi ja 330 €/ 5 
h/lapsi 9.1.2023 lapsilukumäärän mukaan ja syksyn avustusta samat lapsikohtaiset summat 20.9.2023 
lapsilukumäärän mukaan. Tämän lisäksi palveluntuottajille maksettiin lisäavustuksena keväällä 66,41 
€/lapsi ja syksyllä 62,86 €/lapsi.


Koska maksuhuojennusta haettiin arvioitua vähemmän ja kouluissa toimiville vastuuopettajille 
maksettavat korvaukset arvoitiin yläkanttiin, jäi iltapäivätoiminnan budjetista rahaa jaettavaksi 
lisäavustuksena palveluntuottajille.


Vuoden 2023 iltapäivätoiminnan budjetista voidaan jakaa palveluntuottajille ylimääräisenä avustuksena 
44,00 €/lapsi 20.9.2023 lapsilukumäärän mukaan iltapäivätoiminnan järjestämiseen ja tarvittaessa 
lisähenkilökunnan palkkaamiseen. Lisäksi samassa yhteydessä palveluntuottajille korvataan 
asiakasmaksuhuojennuksista aiheutuneet tulojen menetykset (taulukkolaskelma alla).
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Syksyn 2023 lisäavustus iltapäivätoimintaan 44,00 € /lapsi 20.9.2023 tilanteen mukaisesti ja 
maksuhuojennusten hyvitykset


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 7


Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) jakaa ylimääräisenä avustuksena iltapäivätoiminnan järjestämiseen 44,00 €/lapsi, 20.9.2023 
lapsilukumäärän mukaan ja korvata palveluntuottajille syksyn 2023 maksuhuojennuksista aiheutuneet 
menetykset,
b) että avustus maksetaan kustannuspaikasta 133050000


Päätös:
Hyväksyttiin esitys. 


Täytäntöönpano: Perusopetuksen palvelualue ja ruotsinkielinen palvelualue


Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle


Lisätiedot:
Virva Kela-Piironen, p. 040 610 8791, (virva.kela-piironen[at]vantaa.fi)


44,00 €/lapsi Maksuhuoj. Maksetaan
lkm yht. € syksy € yht. €


H & S International School Oy/ HSIS iltapäivätoiminta 240 10560,00 6835,50 17395,50
Japalo Oy 19 836,00 420,00 1256,00
Koivukylän Palloseura ry 56 2464,00 2292,50 4756,50
Korson Veto ry 63 2772,00 700,00 3472,00
Luna afternoon club oy 67 2948,00 2555,00 5503,00
Mammolina Oy 125 5500,00 875,00 6375,00
Nano, lasten ja nuorten kerhotoiminta oy 249 10956,00 4585,00 15541,00
Pilke päiväkodit Oy 476 20944,00 8382,50 29326,50
Sahan-seura ry 0 0,00 0,00 0,00
Tikkurilan palloseura ry 102 4488,00 2779,00 7267,00
Vantaan lastenliitto ry 391 17204,00 7332,50 24536,50
Vantaan NMKY ry 273 12012,00 9474,50 21486,50
Vantaan Sanataidekoulu ry 204 8976,00 6093,50 15069,50
Vantaan seudun steinerkoulun kouluyhdistys ry 29 1276,00 542,50 1818,50
Vantaan seurakuntayhtymä 194 8536,00 3804,50 12340,50
Folkhälsan i Östra Helsinge rf 11 484,00 0,00 484,00
Folkhälsan Välfärd Ab 44 1936,00 1039,50 2975,50
Folkhälsans förbund rf 57 2508,00 402,50 2910,50
Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby Lågstadium rf 17 748,00 0,00 748,00


Yhteensä 2617 115148,00 58114,00 173262,00
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Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen


VD/4720/10.03.02.01/2023


Muuran 920-paikkainen yhtenäiskoulu, yhtenäiskoulun liikuntahalli ja 168-paikkainen päiväkoti 
tarvitaan vastaamaan alueen väestönkasvusta sekä englanninkielisen opetuksen ja 
varhaiskasvatuksen kasvusta johtuvaan palvelutarpeeseen. Investointiohjelmassa yhtenäiskoululle, 
liikuntahallille ja päiväkodille on varattu yhteensä 64,25 milj. euroa. Toimitilajohtamisen 
kustannusennuste yhtenäiskoululle, liikuntahallille ja päiväkodille on yhteensä 55,61 milj. euroa. 
Rakentaminen ajoittuu vuosille 2026–2027 ja päiväkoti otetaan käyttöön kesäkuussa 2027.


Tarveselvitys on tehty yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan, kaupunkikulttuurin ja 
hyvinvoinnin toimialan sekä kaupunkisuunnittelun ja toimitilajohtamisen kanssa. Yhtenäiskoulu ja 
liikuntahalli ovat vuonna 2023 valmistuneiden ´Aviapoliksen kouluverkkoselvitys’ ja ’Englanninkieliset 
koulutuspalvelut Vantaalla’ mukaisia uudisrakennuskohteita.


Lisäksi kasvatuksen ja oppimisen lautakunta on päättänyt 14.8.2023 § 7 Englanninkielisen 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laajentamisesta Vantaalla. 


Uusi yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti vastaavat alueen lapsimäärän kasvuun. 
Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoden 2023 virallisen väestöennusteen mukaan 
Aviapoliksen suuralueella 250 lapsella seuraavan 10 vuotiskauden aikana, ja voimakkaimmin 
Veromiehen alueella 655 lapsella. Aviapoliksen Kehä III pohjoispuolella (Veromies ja Viinikkala) 
perusopetusikäisten määrä kasvaa 466 lapsella tarkasteluajanjaksolla.


Hankkeessa ei ole tarvetta väistötilalle.


Yhtenäiskoulu toteutetaan 920-tilapaikkaisena ja työntekijöitä on noin 120. Yhtenäiskoulun koko on n. 
9 992 brm² ja liikuntahallin koko on n. 2 350 brm². Päiväkoti toteutetaan 168-tilapaikkaisena eli 8-
ryhmäisenä, ja työntekijöitä on 32. Päiväkodin koko on n. 1 823 brm².


Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin tontti sijaitsee Veromiehen kaupunginosassa, 
osoitteessa Toinensavu 6b. Tuleva tontti tullaan lunastamaan Vantaan kaupungin omistukseen. Alueesta 
on käynnissä kaavanmuutos (052600 – Muuran kaupunkikylät), joka vahvistuessaan mahdollistaa 
esitetyn kokoisen koulun, liikuntahallin ja päiväkodin rakentamisen tontille sekä sille riittävän suuren 
tontin. Kaavan arvioitu valmistuminen on Q2/2024.


Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on varattu 
yhtenäiskoululle 48 900 000 euroa, liikuntahallille 5 850 000 euroa ja päiväkodille 9 500 000 euroa, 
yhteensä 64 250 000 euroa (alv 0 %, KL116). Tarveselvityksestä laskettu kustannusennuste 
yhtenäiskoululle on 36 700 000 euroa, liikuntahallille 9 560 000 euroa ja päiväkodille 9 350 000 euroa, 
yhteensä 55 610 000 euroa (alv 0 %, KL112,7). 


Muuran asemakaavaluonnoksen mukaan kortteleihin tulee sijoittaa taidetta. Esitetään, että hankkeen 
julkiselle taiteelle varataan 300 000 € investointibudjetista.


Hallintosäännön luvun 8 § 1 kohdan 30 mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin ja 
kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden 
tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien 
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(tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta teknisten perusparannushankkeiden 
tarveselvityksiä tai yhdistettyjä teknisten perusparannushankkeiden tarveselvitys-hankesuunnitelmia.


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 8


Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunkitilalautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi:
a) Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin 20.11.2023 päivätty tarveselvitys sekä 
kustannusennuste 55,61 milj. euroa (alv 0 %, KL112,7),
b) hankkeen julkiselle taiteelle 300 000 €:n varaus investointibudjettiin.


Päätös:
Hyväksyttiin esitys.


Liitteet:
- Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti, tarveselvitys 20.11.2023 liitteineen


Täytäntöönpano: Kiinteistöt ja tilat


Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto


Lisätiedot:
rakennuttaja-arkkitehti Ann-Mari Ståhlberg, 040 070 2483, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
palveluverkkoasiantuntija Hannu Haarala, 050 302 9750, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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1.TARVETIETOKORTTI
   VD/4720/10.03.02.01/2023


Kohteen nimi:
Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti
Tarpeen kuvaus:
Muuran yhtenäiskoulu ja päiväkoti vastaavat alueen väestönkasvusta johtuvaan palvelutarpee-
seen. Osana Muuran yhtenäiskoulua tulee toimimaan Vantaan toinen kansainvälinen koulu. Muu-
ran päiväkoti tarjoaa neljässä ryhmässä englanninkielistä varhaiskasvatusta.


Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Englanninkieliset koulutuspalvelut Vantaalla 2023 (valmistuu 12/2023)
Aviapoliksen osittainen kouluverkkoselvitys 2023


Tarpeen perustelut:
Päiväkoti on vuonna 2018 valmistuneen Aviapoliksen päiväkotiverkkoselvityksen mukainen uu-
disrakennuskohde. Yhtenäiskoulu (sekä päiväkoti ja liikuntahalli) suunnitellaan toteutettavaksi
Aviapoliksen kouluverkkoselvityksen 2023 mukaisesti vaiheistamattomana (kerralla), ja sen val-
mistumisen tavoite on vuonna 2027.
Englanninkielisen opetuksen palvelutarve on kasvanut Vantaalla viime vuosina paljon. Nykyinen
Vantaan kansainvälinen koulu ei pysty vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeeseen. Samoin
varhaiskasvatuksessa on tarvetta kasvattaa englanninkielisten ryhmien määrää.


Käyttäjätoimialat:
KASO (Kasvatus ja oppiminen) ja KAKU (Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi)
Kaupunginosa:
52 Veromies / Aviapolis


Kiinteistötunnus:
092–052–0101–0024


Tontin pinta-ala:
19 999 m²
Tavoitepinta-ala n. 24 160 m²


Osoite ja tontti:
Toinen savu 6b
01510 Vantaa


Kaavatiedot:
Kaavamuutos vireillä 052600
Voimassa oleva 520200


Rakennusoikeus:
11 999 m²


Tilatarve, suuruus ja kustannukset
(alv. 0 %) brm2 htm2 hym2


Investointikustannus


€ € / brm2 € / htm2


Yhtenäiskoulu (uudisrak.) 9 992 8 473 6 889 36 700 000 3 673 4 331


Liikuntahalli (uudisrakennus) 2 350 1 994 1 881 9 560 000 4 068 4 794


Päiväkoti (uudisrakennus) 1 823 1 431 1 266   9 350 000 5 128 6 534


Hankkeen tilapaikkamäärä koulu 920 tp
päiväkoti 168 tp


Investointikustannus tilapaikkaa kohden 39 891 € / koulun tilapaikka
55 655 € / päiväkodin tilapaikka


Väistötilan tarve:
Ei väistötilatarvetta.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa (2024–2033):
Aviapoliksen yhtenäiskoulu (Muuran koulu) 48,9 milj. €, Aviapoliksen päiväkoti III 9,5 milj. €,
Aviapoliksen yhtenäiskoulun liikuntahalli 5,58 milj. €, yht. 64,25 milj. €.
Hankkeen toteutusaikataulu:
TS 06-12/2023, HS 01-06/2024, suunnittelu 09/2024–09/2025, rakentamisen aloitus 01/2026, val-
mistuminen 05/2027.
Ylläpitokustannukset:
Yhtenäiskoulu 491 095 € / v, liikuntahalli 115 572 € / v, päiväkoti 82 941 € / v (alv. 0 %).
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle:
Yhtenäiskoulu ja liikuntahalli 4 393 670 €/vuosi, päiväkoti 1 400 000 €/vuosi.
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Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:
Yhtenäiskoulu 1 800 000 €, päiväkoti 120 000 €, liikuntahalli (vapaa-ajan käyttö) 100 000 €.
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:


Tuleva vuokra: yhtenäiskoulu   2 913 732 € / vuosi
                                       liikuntahalli      741 096 € / vuosi
                                           päiväkoti     681 204 € / vuosi
                                                    yht. 4 336 032 € / vuosi


       28,66 € / htm2 / kk
       30,97 € / htm2 / kk
        39,67 € / htm2 / kk
yht.  99,30 € / htm2 / kk


Vuokravaikutus 361 336 € / kk 4 336 032 € / vuosi


Vuokravaikutus / tilapaikka / v.:  koulu 4 713 €
                                                    päiväkoti 4 055 €


            koulu 393 €
      päiväkoti 338 €


Laatija(t):
Satu Turunen, Hannu Haarala, Ville Miettinen, Anne Papu-
nen, Ann-Mari Ståhlberg


Päivämäärä:
20.11.2023
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2.YHTEENVETO
Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys
on laadittu toimitilajohtamisessa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan
sekä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan asiantuntijoiden kanssa.


Tontti sijaitsee Aviapoliksen suuralueella, Veromiehen kaupunginosassa,
osoitteessa Toinensavu 6b. Tontista ja sitä ympäröivistä kortteleista on käynnissä
kaavamuutos ”Muuran kaupunkikylät nro 52149”.


Muuran yhtenäiskoulu ja päiväkoti tulevat vastaamaan peruspalvelutarpeen lisäksi
Vantaan lisääntyneeseen englanninkielisen opetuksen tarpeeseen. Koulu vastaa
lisäksi kasvaneeseen oppilaiden vaativan erityisen tuen tarpeeseen.


Yhtenäiskouluun tulee yhteensä 920 tilapaikkaa ja siinä toimii noin 120 työntekijää.
Yhtenäiskoulun liikuntahallin koko on n. 2 350 brm2.
Päiväkotiin tulee kahdeksan ryhmää, yhteensä 168 tilapaikkaa ja 32 työntekijää.


Tarveselvityksen mukainen valmistuminen on 5/2027.


3.PERUSTELUT TARPEELLE


3.1 Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen
palveluverkkosuunnitelmaan


Muuran koulu tulee olemaan yhtenäiskoulu (1.–9. Luokat) ja se kuuluu
kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2022–2031. Valmistuessaan se
vastaa Aviapoliksen Kehä III pohjoispuolen perusopetuksen palvelutarpeeseen
sekä toimii osittaisena väistötilana Veromäen koululle vuosina 2030–2031.


Aviapoliksen Kehä III eteläpuolen koulut ottavat aluksi vastaan Kehä III
pohjoispuolen perusopetusikäisten määrän kasvua, kunnes Muuran ja Atomin
koulut valmistuvat. Veromiehen alueen rakentuminen ja oppilasmäärän kasvu
edellyttää palveluverkolta riittäviä, oikea-aikaisia ratkaisuja, jotta lasten
koulumatkat eivät kasva liian pitkiksi. Muuran yhtenäiskoulu tulee olemaan osa
Kehä III pohjoispuolen rakentuvaa kouluverkkoa Veromiehen kaupunginosassa.


Vantaan nykyinen kansainvälinen koulu sekä Kaivokselan ja Rekolanmäen
koulujen englanninkielisen perusopetuksen oppilaspaikat eivät riitä vastaamaan


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 8 §







7


kasvaneeseen englanninkielisen koulutuksen tarpeeseen Vantaalla
(Englanninkieliset koulutuspalvelut Vantaalla 2023; Kasvatuksen ja oppimisen 
lautakunnan päätös: 7§ Englanninkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen laajentaminen Vantaalla). Muuran yhtenäiskoulu tulee
vastaamaan peruspalvelutarpeen lisäksi Vantaan lisääntyneeseen
englanninkielisen opetuksen tarpeeseen sekä oppilaiden kasvaneeseen vaativan
erityisen tuen tarpeeseen (vammaisopetus). Muuran yhtenäiskoulun 900
oppilaspaikasta noin 514 tulee olemaan englanninkielisen perusopetuksen
oppilaspaikkoja. Kyseistä osaa Muuran yhtenäiskoulusta kutsutaan Vantaan
kansainvälinen koulu II:ksi. Muuran kouluun sijoitetaan kaksi toiminta-alueittain ja
yksi oppiaineittain toteutettavan vammaisopetuksen ryhmää. Suomenkielisen
perusopetuksen oppilaspaikkoja tulee olemaan noin 386, johon sisältyy kahden
ylimääräisen vammaisopetuksen ryhmän paikkavaraus.


Muuran yhtenäiskoulun valmistuminen aikaistettiin vuodelle 2027 korvaamaan
investointiohjelmassa Atomin yhtenäiskoulun. Atomin yhtenäiskoulun
valmistuminen siirrettiin myöhemmäksi tontin pinta-alan riittävyyden haasteiden
sekä tontin ominaisuuksista johtuvien riskien vuoksi.


Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen
palveluverkkosuunnitelma 2022–2031) mukaan varhaiskasvatus järjestetään
lähipalveluna myös uusilla asuinalueilla. Kunnallista palveluverkkoa tukevat
yksityiset päiväkodit. Varhaiskasvatuksen strategiana on lisätä yksityisen
varhaiskasvatuksen osuutta maltillisesti. Palveluverkkoa kehitetään
uudishankkeilla, joiden optimikoko on noin 168–210 tilapaikkaa. Tilat ovat uuden
oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä
organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan
ulkopuolella. Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen yhdessä
varhaiskasvatuksen kanssa laatimaa päiväkotisuunnitteluohjetta.


Muuran päiväkoti tulee vastaamaan varhaiskasvatustarpeen lisäksi Vantaan
lisääntyneeseen englanninkielisen palvelun tarpeeseen.


3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen


Perusopetus
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Vantaan virallisen väestöennusteen (2023) mukaan Aviapoliksen 
suuralueen perusopetusikäisten määrä laskee ennusteajanjaksolla 


2022–2032. Aviapoliksen Kehä III pohjoispuolella (Veromies ja Viinikkala) 
perusopetusikäisten määrä kuitenkin kasvaa 466 lapsella tarkasteluajanjaksolla. 
Vantaan ratikan ennustetut vaikutukset huomioidaan suurimmaksi osaksi 
vasta vuoden 2024 virallisessa väestöennusteessa.


Valmistuessaan Muuran koulu vastaa koko Kehä III pohjoispuolen 
palvelutarpeeseen. Myöhemmin alueen muiden koulujen valmistuttua Muuran 
yhtenäiskoulu vastaa erityisesti Muuran alueen palvelutarpeeseen. 
Englanninkielisen opetuksen oppilaista noin puolet arvioidaan tulevan 
Aviapoliksesta ja noin puolet muualta Vantaalta.


Varhaiskasvatus


Aviapoliksen alue on kasvava alue. Varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa vuoden 
2023 virallisen väestöennusteen mukaan Aviapoliksen suuralueella 250 lapsella 
seuraavan 10 vuotiskauden aikana, voimakkaimmin Veromiehen alueella 655 
lapsella. Tässä ennusteessa ei ole otettu huomioon ratikan vaikutuksia. 
Uudisrakennuspäiväkoti tehdään 168 tilapaikkaiseksi, 8 ryhmän päiväkodiksi.


Ennuste varhaiskasvatusikäisten määrästä, Aviapolis 2022–2032
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Taulukko: Aviapoliksen suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kehitys
Vantaan virallisen väestöennusteen 2022–2032 mukaan.


3.3 Esiselvitykset / vaihtoehtoiset tilanhankintatavat / 
muiden palvelutarpeiden yhdistäminen 
(toimitilaverkkoselitykset)


Päiväkoti on vuonna 2018 valmistuneen Aviapoliksen päiväkotiverkkoselvityksen 
mukainen uudisrakennuskohde.


Aviapoliksen kouluverkkoselvitys 2023.
Englanninkieliset koulutuspalvelut Vantaalla 2023


3.4 Aiemmat päätökset ja selvitykset


Muuran (Aviapoliksen) yhtenäiskoulun, liikuntahallin tai päiväkodin osalta ei ole 
aiempia päätöksiä tai selvityksiä.


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan päätös: 7§ Englanninkielisen 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laajentaminen Vantaalla


4.TOIMINNALLISET, TILALLISET JA TEKNISET 
TAVOITTEET SEKÄ MITOITUSPERUSTEET


4.1 Toiminnalliset tavoitteet, lasten ja nuorten 
osallistaminen


Perusopetus
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Aviapolikseen rakennettavan Muuran koulun uudisrakennus (yhtenäiskoulu)
mitoitetaan n. 920 oppilaalle ja henkilökunnalle (n. 120). Tilat ja toiminnot
suunnitellaan uuden tilaohjelman mukaisesti Vantaan kaupungin kasvatuksen ja
oppimisen toimialan linjausten mukaisesti.


Muuran koulun vuosiluokkien 1–9 opetus tullaan toteuttamaan englanninkielisten
luokkien osalta kaksikielisenä. Opetus on pääosin englanninkielistä, opetuksesta
75–90 % järjestetään englanniksi. Suomeksi opetetaan suomen kielen ja
kirjallisuuden oppimäärä sekä lisäksi osa muita oppiaineita, esim. valinnaisaineet.
Koulun toimintasuunnitelmassa tarkennetaan vuosittain, mitkä oppiaineet
opetetaan suomeksi. Englanninkielinen opetus ei vaadi erityisiä luokkatiloja
verrattuna suomenkieliseen opetukseen. Osa englanninkielisen opetuksen
opetushenkilökunnasta tulee opettamaan myös koulun suomenkielisen
perusopetuksen linjalla. Nykyisessä Vantaan kansainvälisessä koulussa suositaan
erityisesti pariopettajuusmallia. Yhteiset opetushenkilökunnan tilat, yhteisöllisyys ja
yhteisöllinen oppiminen ovat tärkeitä teemoja monikielisessä koulussa.
Autopaikkojen riittävä määrä on tärkeä huomioida, koska oppilaat ja opettajat
saapuvat koululle tavallista laajemmalta alueelta. Pedagoginen suunnitelma
valmistuu hankesuunnitteluvaiheen aikana, jolloin pedagogisen toiminnan
periaatteet ja tilojen väliset etäisyydet ja yhteydet tarkentuvat.


Uuden oppimisympäristön vaatimukset ja tavoitteet asettavat uudenlaisia tavoitteita
tilojen jäsentymiselle ja toimintojen järjestämiselle. Koulurakennus on monitoimitila.
Tilat jaotellaan toiminnoiltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin tiloihin siten, että
tilojen käyttö on joustavaa eri tilanteissa ja tarpeissa. Monitoimitilan käyttäjiä ovat
myös organisaation ulkopuoliset käyttäjät varsinaisen koulutyöskentelyaikojen
ulkopuolella.


Monitoimitiloja rajaavat kiinteät seinät, mutta varsinainen tila on jaettavissa esim.
pyörällisillä kalusteilla erilaisiin toimintaympäristöihin (n. 100 oppilaan ja 4–5
opettajan käyttöön). Avoimessa tilassa voi olla seinillä erotettuja tiloja
rauhallisempaa työskentelyä tai opettajatiimin työskentelyä varten.


Opiskelu- ja opetustilat muodostuvat noin 100 oppilaan käyttöön tarkoitetuista
oppimisalueista. Oppimisalueita ovat yleisopetuksen tilat ja erikoisvarusteiset
työskentelyalueet, joita ovat mm. käsityö ja kuvataide sekä fysiikan, kemian ja
kotitalouden tilat (liikuntatilat muodostavat yhden oppimisalueen yhdessä musiikin
ja esitystilojen kanssa). Lisäksi oppimisalueilla on eritavoin joustavasti muokattavia
yleistiloja ja yhteisvarastoja.
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Oppimisalueiden tiloja voidaan jakaa erikokoisiin oppimisen tiloihin (opetus- ja
oppimistuokiot) kouluaikana ja opetuksen järjestämisessä hyödynnetään
rakennuksen muita yhteistiloja tarvittaessa (esim. ruokala, yleisopetuksen tilat).
Oppimisalueilla voi työskennellä ryhmätila- ajattelun mukaisesti eri ikäryhmiä.
Oppimisalueiden tiloja jaetaan myös elämän- tai päivänkaariajatuksella: tila voi
toimia eri aikoina neuvottelutilana, henkilökunnan työtilana tai asukasyhdistyksen
kokoustilana. Teknologian tuoma liikkuvuus ja erilaiset oppimisen tilat avaavat
lukujärjestystekniikkaan uusia mahdollisuuksia, kun koulun kaikkia tiloja voidaan
käyttää oppimisen tiloina.


Nykyajan oppiminen ja opetus on monimuotoista. Oppimistilojen on oltava helposti
mukautettavissa, tehokkaasti hyödynnettävissä ja muutettavissa eri tilanteiden
oppimis- ja opetusvaatimusten mukaan. Tilojen tulee tukea myös aktiivista
istumisen tauottamista tarjoten luonnollisia fyysisen aktiivisuuden tarjoumia kuten
puolapuita, kiipeilyotteita, leuanvetotankoja, roikkuvia nyrkkeilysäkkejä tai muuta,
joka tukee istumisjaksojen aktiivista katkaisua sekä mahdollistavat oppilaiden ja
opettajien taukoliikkumisen.


Koulutilojen on tarjottava mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen ja
sosiaalisten ihmissuhdetaitojen harjoitteluun. Modernit oppimisympäristöt ja
koulutilat luovat edellytykset kouluviihtyvyyden ja motivaation kasvulle ja sitä kautta
oppimisen monipuolistumiselle. Opetussuunnitelman muuttuminen liittyy
työskentelytapojen muuttumiseen. Oppilaasta on tullut oppija, joka on aktiivinen
toimija, oman oppimisensa subjekti. Opettajan rooli muuttuu oppimisen ohjaajaksi
ja valmentajaksi. Oppimiseen hyödynnetään erilaisia oppimisen tilamalleja.
Ilmiöpohjainen oppiminen tai pari- ja tiimiopettajuus vaativat koulutiloilta
joustavuutta. Tällaisissa oppimisympäristöissä kalusteet ovat helposti
järjestettävissä uudelleen ryhmän ja tehtävän vaatimusten mukaan.


Tilat voidaan jakaa kognitiivisen oppimisen, sosiaalisen oppimisen, tekemällä
oppimisen ja vetäytymisen tiloiksi. Teema-aluejako tukee osaltaan myös
luottamuksen kehä - ajattelua. Vantaan kouluhankkeissa sovellettavan
tilatavoitteen mukaiset tilat vahvistavat oppilaiden turvallisuudentunnetta (kotialue),
ja pedagogiset ratkaisut mahdollistavat oppilaille virikkeellisen ympäristön, jonka
tilojen monikäyttöisyys ja joustavuus mahdollistavat.


Varhaiskasvatus ja esiopetus
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Muuran päiväkodissa on 168 tilapaikkaa. Laajamittaista englanninkielistä
varhaiskasvatusta sekä -esiopetusta toteutetaan yhteensä neljässä ryhmässä,
rinnakkain suomenkielisten ryhmien kanssa. Laajamittainen englanninkielinen
varhaiskasvatus ja -esiopetus perustuu suomalaiseen varhaiskasvatus- ja
esiopetussuunnitelmaan ja tarkoittaa sitä, että osa toiminnasta (vähintään 25 %)
toteutetaan jollakin muulla kielellä kuin varhaiskasvatuslaissa säädetyllä
varhaiskasvatuksen kielellä.


Henkilöstötarve laajamittaisen englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen osalta: neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, neljä varhaiskasvatuksen
sosionomia sekä neljä lastenhoitajaa. Henkilöstöltä vaaditaan erinomaista suomen
kielen taitoa (taitotaso 5), koska opetuksesta osa on suomeksi.


Kieli ei aseta varhaiskasvatuksen tiloille normaalista tilasuunnittelusta poikkeavia
vaatimuksia. Esiopetustilojen suunnittelussa olisi kuitenkin hyvä muistaa niiden
sijoittelu lähelle alkuopetuksen tiloja, jotta nivelvaiheen yhteistyö toteutuu
luonnollisesti ja helposti.


Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu
erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö
on kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja
kehitys huomioon ottava. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja
oppimisen halua sekä ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä
taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimisympäristö
vaikuttaa myönteisesti oppimiseen ja henkiseen hyvinvointiin.


Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen
toimintaperiaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön
muokkaaminen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunneltavat
oppimisympäristöt tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia lasten
omaehtoiseen pohdintaan, tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokeiluun.
Varhaiskasvatuksen toiminnassa oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten
kanssa. Esillä olevat lasten työt, rakennelmat ja leikit ovat osa oppimisympäristöä
ja yksi pedagogisen dokumentoinnin väline.


Muuran päiväkotiin tulee 8 ryhmää, yhteensä 168 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on
laskennallisesti maksimissaan 4 tai 7 lasta. Tilapaikkamäärä on lasten iästä
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riippuen minimissään kaksitoista (12) ja maksimissaan kaksikymmentäyksi (21).
Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan maan tasolle.


Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 32 henkilöä.


Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.


Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.


Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja
palveluntuottajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa
kriisitilanteissa tai häiriöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu
hyvin säilyvistä retkievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan
uusimaan. Päivämääristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että
keittiöhenkilökunta.


Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja
kasvattajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan
ensisijaisesti vararuokavaraston tuotteilla.


Pihaan liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa 4.6.


Osallisuuden suunnittelussa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioidaan
mahdollisuuksien mukaan päiväkodin henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen
asukkaat sekä mahdolliset muut päiväkodin lähiympäristön toimijat,


Päiväkoti toteutetaan osana toimitilajohtamisen ja varhaiskasvatuksen kehittämää
päiväkotisuunnitteluohjetta. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin
tilasuunnittelun kehityshankkeen myötä kehitettyyn suunnitteluohjeeseen ja
päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin sekä päiväkotien RT-ohjekorttiin.


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 8 §







14


4.2 Ateriapalvelun tavoitteet


Koulun keittiö tulee olemaan valmistuskeittiö, jossa valmistetaan ateriat
oppiskeijoille ja päiväkotilapsille sekä henkilöstölle (koulussa huomioidaan myös
erityislasten ruokailu tilat).


Ruokailijoiden kokonaismäärä tulee olemaan n. 1220 (opiskelijoita n. 920 ja
päiväkotilapsia n. 168, lisäksi henkilökunta)


Keittiön yhteyteen tarvitaan keittiöhenkilökunnan sosiaalitilat.


Valmistuskeittiö on n. 230 m2. Sijoitus mahdollisimman keskeisesti ruokasalan
läheisyyteen. Keittiölle tulee olla oma huoltoreitti sekä oma sisään kulku
(tuulikaappi).


Sekä opiskelijat että päiväkodin lapset ruokailevat salissa 3 vuorossa (pois lukien
alle 3- vuotiaat päiväkotilaiset). Koulussa opiskelee erityislapsia n. 20, he
ruokailevat salissa. Ruokasalin on siis täytettävä sekä erityislasten, päiväkodin ja
koulun palvelutarpeet. Linjastojen riittävyys ja tilan tarve on tutkittava ja käytävien
turvallinen väljyys pyörätuolilapsille on varmistettava sekä erityis- ja päiväkotilasten
dieettilinjasto tulee olla mallia matala. Ruokailu toteutetaan pääasiassa ilman
tarjottimia, mikä tarkoittaa, että linjastot lyhenevät. Juoma- ja leipäpisteitä on
sijoitettava sopiviin kohtiin ruokasalia. Istumapaikkoja salissa on oltava noin 380.
Päiväkotilapsille (alle 3-vuotiaille) varataan keittiöön päivävaunut (3–4 kpl).


Astianpalautuslinjasto sijoitetaan ruokasalille niin ettei se risteä ruokailun kanssa.
Ilman tarjottimia ruokailu lyhentää koripaikkojen tarvetta ja astianpalautus
nopeutuu. Astianpalautuksen on oltava kaksisuuntainen.


Keittiötilojen vaatimukset:


 keittiön tulee sijaita hyvän huoltoyhteyden päässä
 keittiöllä tulee olla oma lastaustila ja tuulikaappi sekä huoltoautolle riittävä


tila kääntymiseen
 keittiön välittömässä läheisyydessä tulee olla rullakko- ja laatikkovarasto
 keittiön tulee olla muodoltaan mahdollisimman tehokas, ei turhia kulmia


eikä syvennyksiä
 keittiöön tulee saada myös luonnon valoa
 keittiön rullakko/laatikkovarastoon tai lastauslaiturille sijoitetaan manuaalinen


metallinpuristin
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Ruokailutilan vaatimukset


 ruokasali tulee sijaita keittiön välittömässä läheisyydessä
 ruokasalin aterialinjastot on eriytettävä ruokasalin muista tiloista iltakäytön


aikana.
 ruokailu pyritään toteuttamaan ilman tarjottimia
 ruokasalin juoma ja leipäpisteet asennetaan erilleen.
 ruokasalin astianpalautus oltava suljettavissa sähkörulolla
 Ruokasalissa ruokaileville päiväkotilapsille on oma jakelulinjasto
 Päiväkodin astioille on vaunupalautus
 Pienten ryhmillä on vaunuruokailu, vaunujen määrä selvitettävä (m. 5


vaunua)


4.3 Puhtauspalvelutavoitteet


Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle oppimiselle.
Puhtaanapidolla ylläpidetään rakennuksen hygieenisyyttä, siellä työskentelevien
henkilöiden työturvallisuutta, viihtyisyyttä ja rakennuksen edustavuutta.


Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia


tiloja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana. Yläpölyjen kerääntymistä on
suunnitteluratkaisuissa vältettävä.


Tavoitteena on yhtenäistää materiaalivalintoja. Kaikki käytettävät materiaalit ja
tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, tehokkaista ja edullisesti
ylläpidettävistä tuotteista. Rakennusten pintojen tulee olla kaikilta osin helposti
puhtaana pidettäviä ja julkisen tilan kulutusta kestäviä. Lattiapintojen vahauksille ei
tule olla tarvetta. Lattiamateriaalivalinnoissa on tilojen käyttötarkoitus otettava
huomioon. Jos tiloihin asennetaan tekstiililaatta, tulee urakoitsijan jättää jokaista
väriä 10 kpl varastoon.


Koulun tilat varustetaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen ohjeita
suunnittelijoille ohjeen mukaisesti. Päiväkodin tilat varustetaan
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti.


Keskusvarastotavaroiden kuljetukseen ja vastaanottoon tulee olla kulku sisätilojen
kautta huoltopihalle, jos se vain on mahdollista. Päiväkodissa
siivouskeskus/vaatehuoltotila tulee sijoittaa aina 1krs. tukkutavaroiden ja
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jätehuollon joustavoittamisen vuoksi. Koulun siivouskeskus sijoitetaan myös 1krs.
Tavaratoimitusten ja jätehuollon joustavoittamiseksi. Useamman kerroksen
kiinteistöillä tulee jokaisella kerroksella olla oma siivoustila, joka sijoitetaan
kerrokselle niin, että tila aukeaa käytävää ja on lähellä hissiä tavaroiden ja
koneiden siirtojen vuoksi.


Siivouskeskukset toimivat myös varastoina, joten tilojen neliöissä se on
huomioitava. Päiväkodin siivouskeskus/vaatehuoltotila varustetaan 8 kg
pyykinkäsittelykoneilla ja omilla jalustoillaan. Jalustoille valetaan betonista 10 cm
koroke, johon jalustat pultataan kiinni. Tilassa pestään päivittäin päiväkodin
pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Tila tulee jakaa puhtaaseen ja
likaiseen puoleen.


Koulun siivouskeskus varustetaan 8 kg ja 6 kg pyykinpesukoneilla, sekä
integroiduilla nukka-altaallisilla jalustoilla. Kuivausrumpu 8 kg ja avojalustalla.
Koneiden jalustoilla valetaan betonista koroke, johon jalustat pultataan kiinni.


Laitoshuollolle varataan koulun puolelta sosiaalitila, läheltä siivouskeskusta. Tila
kalustetaan minikeittiöllä ylä- ja alakaapeilla ja jääkaapilla. Kalusteen yläkaappiin
hyllykaappi ja astiakaappi valutuskaukalolla. Alakaappiin vetolaatikosto ja
ulosvedettävä jätekaappi. Seinälle kiinnityspinta ja naulakko. Tila lukitus
laitoshuollon sarjaan. Pesu- ja pukutiloihin varataan laitoshuollolle neljä lukittavaa
pukukaappia. Tilat varustetaan tilakorteissa mainituilla kalusteilla ja varusteilla.


Materiaalien päästöluokka M1. Rakentamisen puhtausluokka P1.


4.4 Väestönsuoja


Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan seuraavasti:


 Rakennuksen / rakennusryhmän koon ollessa suurempi kuin n. 3400 k-m2,
tulee väestönsuojan alaa kasvattaa 135m2 kutakin täyttä 3400k-m2 kohden
(lisää suojatilaa 180 henkilölle) sekä jakojäännöksen ollessa enintään 0,3
tulee kaikki suojat toteuttaa enimmäiskokoisina eli 155m2 suuruisina
(135m2+20m2).
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Mikäli rakennukseen tulee sijoittumaan suojelulohkon johtokeskus, tulee
pelastusviranomainen lausumaan väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta
tapauskohtaisen harkinnan perusteella.


4.5 Muut erilliset tavoitteet


Äänitekniset tavoitteet


Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.


Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen
opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja
tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon
ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä
ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus (Yma
796/2017).


Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä
laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä.
Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja
perustelumuistion mukaan.


Segregaatio


Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ja kouluille ovat
merkittäviä, sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien ja koulujen
lapsipohjaan. Toisin sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti,
sama tapahtuu myös päiväkotien ja koulujen tasolla. Sellaisten alueiden
päiväkodeissa ja kouluissa, joihin on keskittynyt paljon huono-osaisuuden
riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja vieraskielisiä, lasten ja
perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla alueilla.


Päiväkoti- ja koulusuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi
huomioida niin, että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
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muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin ja koulun sisä- ja
ulkotilat ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta
voidaan lisätä mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville
kohtaamisille ja ohjatulle harrastustoiminnalle alueella.


Koulun tiloissa tullaan järjestämään musiikkiopiston muskaritoimintaa sekä
kuvataideopiston toimintaa. Tilatarve on määritelty tilaohjelmaan yhdessä
kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan kanssa. Tilatarve tarkentuu
hankesuunnitteluvaiheessa. Kyseisten tilojen tulisi sijaita päiväkotitilojen lähellä, ja
tilat tulee olla helposti saavutettavissa. Vuokranmaksu jyvitetään tarpeen mukaan
myöhempien suunnitteluratkaisujen perusteella.


4.6 Tilaan ja käyttöön liittyvät muunneltavuus-,
monikäyttöisyys- ja laatutasotavoitteet, piha


Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen yleisen
suunnitteluohjeen, perusopetus- ja päiväkotisuunnitteluohjeen sekä vastaavien RT-
korttien mukaisesti.


Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat tehdään
tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä,
muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että turvalliset.


Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita
suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita.


Koulun ja päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi edellä
mainittuja tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus tulee
huomioida LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen
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suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko
tulee suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.


Liikuntahalliin toteutetaan 1 400 m2:n liikuntatila sekä liikuntatilan edellyttämät
riittävät puku- / peseytymistilat, varasto- ja muut tukitilat. Liikuntatila on jaettavissa
useampaan osaan väliverhoin, joista ainakin osa on myös ääntä eristäviä.
Liikuntatilan vapaa huonekorkeus on vähintään 9 metriä.


Tavoitteena on toteuttaa monipuoliseen eri liikuntalajien harjoitteluun soveltuva
liikuntahalli, joka on päivisin opetuskäytössä ja muussa tarvittavassa kaupungin
toiminnassa ja iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina vapaa-ajan käytössä.
Liikuntatila soveltuu mm. Salibandyn, futsalin, koripallon, lentopallon, voimistelun ja
tanssin harjoitteluun. Pukuhuone-, wc-, aula- ja varastotilat tulee mitoittaa
huomioiden useampi samanaikainen käyttäjäryhmä.


Liikuntahallin suunnittelussa huomioidaan alueen vapaa-ajan käytön tarpeet sekä
koulun ja varhaiskasvatuksen opetustarpeet.


Liikuntahalliin oma siivoustila, tilan neliöissä huomioitava, että tilassa tullaan
säilyttämään isohkoa yhdistelmäkonetta ja siivousvaunuja, sekä muita siivouksessa
käytettäviä välineitä, aineita ja kiinteistön hygieniatarvikkeita. Siivoustilan oven
leveys 100 mm.


Pihan tavoitteet


Yleistä


Vireillä olevassa kaavaluonnoksessa 052600 on määritelty:


 Korttelialueen vihertehokkuuden tavoiteluvun tulee olla vähintään 1,0.
Vihertehokkuuslaskelma liitetään rakennuslupahakemukseen
pihasuunnitelman kanssa.


 Rakennuksen ja katualueen välinen tila tulee kivetä, istuttaa tai muutoin
käsitellä osana laadukasta kaupunkimaista katutilaa ja sen tulee liittyä
sujuvasti katuun.


 Toisensavun ja Aurtuakadun kulmaukseen tulee toteuttaa aukiomainen
sisääntulopiha.


 Aurtuakadun ja Aurtuaraitin puoleisille tontin reunoille tulee sijoittaa
suurikasvuisia puita. Aurtuakadun puolella puut tulee istuttaa viheryhteyttä
vahvistavaksi puuriviksi.
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 Hulevesien viivytys tulee toteuttaa erillisen hulevesisuunnitelman mukaisesti.
Huoltopiha tulee järjestää niin, ettei se korostu kaupunkikuvassa.
Pysäköintialueita tulee jäsentää ja rajata puu- ja pensasistutuksin.


Pihan on oltava virikkeellinen, liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuuteen kannustava,
turvallinen, tasa-arvoinen ja osaltaan kiusaamista estävä sekä mahdollistaa ja
lisätä oppilaiden koulupäivän aikaista luontokosketusta. Koulu- ja päiväkotiajan
ulkopuolella piha-alueet ovat lähiympäristön asukkaiden sekä iltapäivä- ja
liikuntakerhojen käytettävissä. Tavoitteena on, etteivät saatto- ja huoltoliikenne
risteä oppilasliikenteen kanssa, keittiön huoltopiha ja tavarankuljetusreitit ovat
riittävät ja turvalliset, ja että poistumisteiden mitoitukset ja sijainnit ovat toimivat ja
määräysten mukaiset.


Koulun piha


Toteutetaan Vantaan kaupungin perusopetuksen suunnitteluohjeen sekä Ohjeita
suunnittelijoille-dokumentin mukaisesti.


Koulun piha-alueen tavoitemitoitus on 20 m2 / tilapaikka. Tämän kohteen
yhtenäiskoululle osoitetun pihan tavoitteellinen piha-alueen koko on siten
(20 x 920 tp) n. 18 400 m2. Koulun tontille tulevan urheilukentän koko 40 m x  60
m.


Koulun piha- alueita hyödynnetään opetus- ja oppimisympäristöinä siten, että
uudisrakennuksen yhteydessä piha- alueella huomioidaan tilavaraukset erilaisia
oppimistilanteita ja –hetkiä varten. Piha-alueelle on oltava tavanomaiset
yhtenäiskoulun oppilaiden tilatarpeet: leikki, oleskelupiha, koulukuljetus,
polkupyörien säilytys, liikuntakenttä ja katettu oleskelutila (katos). Pihan käyttäjien
luontokosketuksen lisääminen on myös huomioitava osana suunnittelua.


Koulun välituntialueeksi tullaan laskemaan myös Koulutontin viereinen suuri
liikuntakenttä ja sen yhteydessä oleva puistoalue. Koulun järjestyssääntöihin tulee
kirjata koko koulun välituntialue, jolloin vahinkovakuutus kattaa myös tontin
ulkopuolisella välituntialueella tapahtuvat tapaturmat. Pieni osa koulutontin
ulkopuolisen suuren liikuntakentän kulmasta sijaitsee lentomelualueella, joka ylittää
herkkää toimintaa varten määritetyt raja-arvot.


Pihan suunnittelussa hyödynnetään Vantaan Liikkuvan koulun pihaosallisuusmallia,
joka tuottaa tietoa suunnittelijoille tulevilta käyttäjiltä.
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Päiväkodin piha


Päiväkodin piha-alueen tavoitemitoitus on 20 m2 / tilapaikka. Tämän kohteen
päiväkodille osoitetun pihan tavoitteellinen piha-alueen koko on siten (20 x 168 tp)
n. 3 360m2.


Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeelliseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi,
joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat
suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen ja
valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Pihalla on tärkeä merkitys päiväkodin toiminnassa ja sen tulee soveltua
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaiseen toimintaan sekä
Varhaiskasvatuksen pihasuunnittelun tavoitteet –dokumenttiin (Oheismateriaali:
Varhaiskasvatuksen pihasuunnittelun tavoitteet 2023). Pihan on oltava yhtenäinen,
maantasossa, virikkeellinen, turvallinen, tasa-arvoinen, oppimista, fyysistä
aktiivisuutta ja tervettä kasvua tukeva ympäristö. Pihalta edellytetään joustavuutta,
jotta tilaa jää lapsen omalle mielikuvitukselle ja leikille. Pihalta tulee löytyä varjoa
auringolta ja kuumuudelta, sekä suojaa sateelta. Ympäristön tulee tarjota ja sekä
samalla tukea monipuolisesti lapsen liikkumisen taitoja: kävelyä, juoksemista,
tasapainoilua, kiipeilyä, roikkumista sekä myös hienomotoriikkaa ja pelaamista
(heittäminen, ottaa kiinni, potkaista jne.). Lapset viettävät paljon aikaa pihalla ja
sen oltava paikka, jossa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Piha-alueilta tulee olla
pääsy päiväkodin toiminta-aikana tähän tarkoitukseen varattuun WC-tilaan.


Piha-alueet ovat päiväkodin ollessa kiinni lähialueen asukkaiden käytettävissä.
Päiväkodin ulkotilat ovat myös osa laajempaa viherrakenteen verkostoa. Pihan
ratkaisuilla vaikutetaan mm pienilmaston säätelyyn, hulevesi hallintaan, ekologisiin
yhteyksiin, kaupunkikuvaan ja ympäristön kerroksellisuuteen. Ulkotilan sijainti
tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä muodostaa erilaiset lähtökohdat pihan
suunnittelulle. Päiväkodin ja sen leikkipihan sijoittuminen tiiviiseen
kaupunkirakenteeseen korostaa tarvetta luontokosketukselle ja sen mahdollistavien
elementtien säilyttäminen ja tuonti pihan oppimisympäristöön on tärkeää.


Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettavaksi kasveiksi
valitaan lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa ja ovat myrkyttömiä. Piha
toteutetaan Vantaan pihakortin mukaisesti sekä otetaan ohjeellisena huomioon
pihaan kohdistuvat kaavamääräykset. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella
Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti.
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Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen “piha”-huonekortin
mukaiset rakennukset, jotka voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta:
pihavarastot (leikki- ja ulkoiluvälineet), vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja.
Piha vaatii selkeästi merkityt ja turvalliset tilat pyörien säilytykseen. Kylmien
varastojen katot toteutetaan viherkattoina.


Pihan suunnittelussa hyödynnetään Vantaan Liikkuvan päiväkodin
pihaosallisuusmallia, joka tuottaa tietoa suunnittelijoille tulevilta käyttäjiltä.


4.7 Arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet


Rakennuksen arkkitehtuurissa noudatetaan asemakaavassa annettuja määräyksiä
ja tavoitteita, Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 Apolin strategisia linjauksia sekä
Vantaan kaupungin asemakaavoituksessa laadittua Muuran konseptin tavoitteita.


Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja
sen tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme
ilmaisuvoimaisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä.
Anonyymin modernismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä
luomme paikkoja ja tiloja, joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista
integroitumista. Luomme arkkitehtuuria teknisesti koetelluin ratkaisuin.”
Uudisrakennuksen tulee olla luonteeltaan julkinen rakennus, ja arkkitehtuuriltaan
ohjelman periaatteen mukainen. Rakennuksen tulee sopeutua alueen
arkkitehtoniseen ilmeeseen sekä tuoda ulkoasussaan esiin rakennuksen toimintaa.


Uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista. Rakennuksen
sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin. Julkisivusommittelun tulee
olla pienimittakaavaista ja kävelymiljöötä korostavaa. Pihavarastot- ja rakennukset
tulee tehdä kasvikattoisina.


Suunnittelussa tulee huomioida Vantaan kaupungin kaavoituksessa laadittu Muura
konsepti ja siihen kirjatut tunnistettavan arkkitehtuurin tavoitteet kansainvälisesti
kiinnostavasta ja asukkaita houkuttelevasta arkkitehtuurista, tavoitteet alueen
värikkyydestä, leikkisyydestä ja kodikkuudesta sekä tavoitteet suunniteltujen
kaupunkikyläteemojen näkyvyydestä arkkitehtuurissa, jossa yksi alueen
maamerkeistä on tuleva Muuran yhtenäiskoulu.


4.8 Elinkaaritavoite (käyttäjän aikatavoite)
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Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100
vuotta, täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja
sähkökeskusten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja
johtoverkkojen tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta.


Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa
tämän päivän koulurakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI
teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun,
rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen,
valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä äänenvaimennukseen.


4.9 Tilamitoitustavoitteet htm2 (huoneistoala)/ tilapaikka


Päiväkodin tilantarvetavoite on 8,5 htm2 / tp. = 1 360 m2 (tilaohjelma KASO).
Yhtenäiskoulun tilantarvetavoite on 8,59 htm2 / tp. = 7 903 m2 (tilaohjelma KASO).


4.10 Tavoitetunnusluvut brm2/hym2, m3, tilatehokkuus


Yhtenäiskoulu:


 bruttoala / hyötyala 9 992 : 6 889 = 1,45
 tilavuus n. 38 952 m3 (kustannuslaskenta 11/23)


Liikuntahalli:


 bruttoala / hyötyala 2 350 : 1 881 = 1,25 (tilaohjelma KAKU)
 tilavuus n. 17 278 m3 (kustannuslaskenta 11/23)


Päiväkoti:


 bruttoala / hyötyala 1 823 : 1 266 = 1,44
 tilavuus n. 6 868 m3 (kustannuslaskenta 11/23)


Toimitilajohtamisen tilatehokkuusvaatimus (bruttoala/tilaohjelma-ala) päiväkodille
on 1,3–1,45 ja koulurakennuksille 1,35-1,55 (Ohjeita suunnittelijoille 28.02.2020).


Yhtenäiskoulun tilantarvetavoite on 7,41 hym2 /opp. (7,89 hym2 /opp.*). Muuran
yhtenäiskoulun tilatehokkuusmitoitus on 7,85 hym2/opp.**


*sisältää lisäyksen segregaation eli alueellisen eriytymisen ehkäisemiseen liittyvän palvelutarpeen
perusteella.
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**Sisältää liikuntahallin pinta-alasta perusopetuksen tarpeen sekä koulun ja päiväkodin yhteiset
tilat, vammaisopetus huomioitu erikseen.


4.11 Tekniset tavoitteet (Rak, LVIS)


Rakennetekniset tavoitteet


Rakennettavuus maaperän suhteen
Rakennuksen perustamistapa voidaan tarkemmin määritellä lisäpohjatutkimuksilla.
Vanhat täytöt tulee poistaa perustusten alta, jos on mahdollista lisätutkimusten
perusteella joku rakennuksen osa perustaa maanvaraisesti. Todennäköisesti osa
rakennuksista joudutaan paaluttamaan. Myös louhintaan on syytä varautua, mikäli
kallionpinta vaihtelee alueella.


Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voidaan alustavan arvion
mukaan joutua pohjanvahvistamaan tai keventämään.


Rakennuspaikan alueellinen stabiliteetti tulee selvittää. Maapohjaa voidaan
tarvittaessa vahvistaa tai louhetäyttö/täytöt voidaan purkaa alueelta.


Pohjavedenpinnan taso ja sen vaihteluvälit tulee selvittää luotettavasti
pitkäaikaisilla havainnoilla, Alueella ei voi alentaa pohjavettä eikä heikentää sen
muodostumista.


Kehäradan tunneliosuuden läheisyyden vaikutuksen suunnitteluun ja
rakentamiseen tulee selvittää.


Tärinä- ja runkomeluvaikutukset tulee tutkia.


Rakennuksen perustusrakenteet salaojitetaan ja routasuojataan.


Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus.
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin,
stabiliteettiselvityksiin ja suunnitelmiin.


Päiväkoti
Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta
suunnittelijoille sekä Päiväkotisuunnitteluohjetta.


Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.
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Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.


Maanpäälliset kantavat rakenteet tehdään ensisijaisesti massiivipuurakenteisina
pois lukien väestönsuoja, joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi
olla betonirakenteinen.


Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän kuormitukset otetaan kantavien
rakenteiden mitoituksessa huomioon.  Jos aurinkosähkövoimala sijoitetaan
vesikatolle, on vedeneristyksessä huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden
mahdollisesti vaatimat lisävedeneristykset.


Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.


Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).


Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.


Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.


Koulu
Koulurakennuksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen
Ohjetta suunnittelijoille.


Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.


Rakennus on neljäkerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.


Maanpäälliset kantavat rakenteet tehdään ensisijaisesti massiivipuurakenteisina
pois lukien väestönsuoja, joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi
olla betonirakenteinen.


Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän kuormitukset otetaan kantavien
rakenteiden mitoituksessa huomioon. Jos aurinkosähkövoimala sijoitetaan
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vesikatolle, on vedeneristyksessä huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden
mahdollisesti vaatimat lisävedeneristykset.


Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.


Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).


Liikuntahalli
Liikuntahallin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta
suunnittelijoille.


Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.


Rakennus on yksikerroksinen.


Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille.


Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena pilari-palkki-rakenneratkaisu. Kantavat
rakenteet ovat massiivipuurakenteisia. Hanke on kantavien rakenteiden,
rakennusfysikaalisen ja pohjarakennesuunnittelun osalta vaativa
suunnittelutehtävä. Jos liikuntahallin katon jänneväli on yli 25 m on hanke hallin
katon pitkän jännevälin vuoksi poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä
kantavien rakenteiden osalta.


Vesikatto on kasvikatto ja katolle tulee aurinkosähköjärjestelmä. Kasvikaton ja
aurinkosähköjärjestelmän kuormat on huomioitava kantavia rakenteita
mitoitettaessa.


Rakennuksen paloluokka P1 tai P0. Paloturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet on
selvitettävä ja tarvittaessa neuvoteltava viranomaisten kanssa suunnittelun
alkuvaiheessa. Selvitettäviä asioita ovat mm. rakenteiden palonkesto, osastointi,
poistumistiet sekä hälytys- ja sammutusjärjestelmät.


LVIA-tekniset tavoitteet
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Järjestelmien tuottaa sille asetetut terveellisyyteen, turvallisuuteen, käytettävyyteen
ja ohjattavuuteen, sekä energiatehokkuuteen liittyvät tavoitteet.


Järjestelmät ja toiminnot suunnitellaan palvelemaan tilakohtaisia/toiminnan
tarpeita, mikä huomioidaan järjestelmävalinnoissa ja laitevarusteissa.


Rakennettavien järjestelmien tulee olla muuntojoustavia. Järjestelmät suunnitellaan
tilojen ja toimintojen ehdoilla.


Lämmöntuottojärjestelmä on hybridi-lämmöntuottojärjestelmä; 
maalämpö/kaukolämpö, tai maalämpö/sähkö. Valinta tehdään suunnittelun osana
tehtävän kannattavuus-elinkaarilaskennan avulla. Tavoitteena on maalämmön
tuoton osana vähintään, että päiväkodin tarvitsema lämpöteho tuotetaan
maalämmöllä.


Rakentaminen toteutuu yhdessä vaiheessa. Kiinteistölle hankitaan yksi kunnallinen
vesi-, hule- ja jätevesiliittymä, sekä yksi kaukolämpölittymä.


Päiväkotitilat varustetaan viilennystoiminnolla. Alustava toteutusmuoto on
‘maaviileä’, jossa viileäenergian tuottolähde on maaperä, jakelujärjestelmänä toimii
lattialämmitysputkisto.


Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella rakentamalla hulevesien
viivytysjärjestelmä.


Sprinklerjiärjestelmä rakennetaan kouluosaan, rakenteista riippuen myös
päiväkotiosaan.


Suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.


Sisäilmaluokka ilmamäärien osalta S2 koulun ja päiväkodin osalta,
lämpötilamaksimi koulurakennuksessa S3. Päästöluokka M1.


Rakennus liitetään Vantaan kaupungin mallin mukaisesti rakennusautomaation
etävalvonnan piiriin.


Sähkötekniset tavoitteet


Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
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Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.


Sähköjärjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan muuntojoustavuus huomioiden.


Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen keskijännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan
kaupungin (kaukovalvontajärjestelmään) pilvivalvomopalveluun. Videovalvonta
liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon ja rikosilmoitinjärjestelmä
rikosilmoitinverkkoon.


Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla.


Autopaikoitusalueelle asennetaan autolämmityspistorasioita sekä sähköautojen la-
tausasemia (22 kW) sekä niiden varaukset. Latausasemien määrä sekä
varaustarpeet määräytyy autopaikkojen lukumäärän mukaisesti noudattaen lakia
“733/2020 rakennusten varustamisesta sähköautojen latauspisteillä ja lataus-
pistevalmiuksilla”.


Sähkönjakelu ja keskukset
Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.


Rakennus varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita,
LVIA- laitteita, kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä.


Energian kulutuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamittareita,
joilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm.
seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. Vikatapauksissa.


Rakennukseen asennetaan ohjauskeskuksia, joilla ohjataan mm. yleis-
/ulkovalaistuksia, liikuntahallin laitteita ja sekä valaistuksia.


Liikuntahallin ohjauskeskukset asennetaan alueittain siten, että väliverhoilla
rajatuilla alueilla on omat ohjauskeskukset. Lisäksi keskuksista tulee voida ohjata
väliverhoja, koripallotelineitä, yms. sekä myös salin kokonaisuutta.
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Johtotiet
Rakennuksiin asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia, valaisinripustuskiskoja ja valaisinansaita.


Valaistusjärjestelmät
Rakennusten valaistustasojen mitoituksissa tulee noudattaa pääsääntöisesti
standardin SFS-EN 12464-1 suosituksia. Valaistus toteutetaan energiatehokkaasti,
ja rakennukseen asennetaan LED-valaisimet.


Liikuntahallin valaistuksissa ja valaistusohjaukissa tulee huomioida salin eri
käyttötilanteet (kuten pelikäyttö, opetuskäyttö, juhlasalikäyttö, yms.).


Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta)
Rakennukset varustetaan Cat 6a mukaisella U/FTP yleiskaapelointijärjestelmällä.
Järjestelmä palvelee mm. tietoliikennettä, info-tv-järjestelmää, salin AV-järjestelmää
ja videovalvontaa.


Yleiskaapelointitelineet asennetaan omiin erillisiin lukittaviin teletiloihin.


Rakennukset ja niiden pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman 
lähiverkon verkon (wlan) tukiasemilla.  Liityntärasiat asennetaan rakennuksen 
sisälle.


VIRVE 2- monioperaattorijärjestelmä
Rakennukset varustetaan viranomaisverkolla VIRVE 2. Ennen lopullista asennusta,
tulee rakentamisen loppuvaiheessa suorittaa kuuluvuusmittaukset, johon sisältyy
yleisimpien puhelinoperaattoreiden kuuluvuuden mittaukset.


Rakennus varustetaan monioperaattoriverkolla, joka liitetään osaksi VIRVE-
verkkoa.


Väestönsuojan antennijärjestelmä
Väestönsuoja varustetaan ns. GSM-passiiviantennijärjestelmällä. Vaatimus
perustuu sisäministeriön asetukseen (506/2011) 19 § matkaviestimien
kuulumisesta väestönsuojissa.


Info-TV-järjestelmä
Rakennukset varustetaan info-tv-järjestelmällä osana yleiskaapelointijärjestelmää.
Näytöt asennetaan aulaa ja liikuntasaliin (tarkistettava paikat
suunnitteluvaiheessa). Laitteet ja ohjelmistot käyttäjien erillishankinnassa.
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Äänentoisto- AV- ja kuulutusjärjestelmät
Rakennukset varustetaan kuulutus- ja äänentoistojärjestelmällä. Vahvistinkeskus
varustetaan varavirtalähteellä. Kaiuttimia asennetaan mm. käytäville, auloihin,
liikuntahalliin ja henkilökunnan tiloihin. Teknisten tilojen kuulutusjärjestelmää
käytetään paikallisesti opettajan huoneesta sekä keskusradiojärjestelmästä.


Rakennuksiin asennetaan liityntäpisteet videoprojektorille/projektoreille ja/ tai
siirrettävillä älytauluille ja/tai siirrettävälle AV-vaunulle (Artome M10). Sijoituspaikat
ja laitteet tarkistetaan suunnitteluvaiheessa. Järjestelmän laitteet ja laitekaapelointi
käyttäjien erillishankinnassa.


Laajemmat oppimisympäristöt varustetaan ääniopetusjärjestelmän (kuten Front
Row) kaapeloinnilla ja rasioinnilla. Laitteet käyttäjien erillishankinnassa.


Opetus- ja neuvottelutilat varustetaan ns. älytaulujärjestelmällä. Järjestelmän
laitteet ja laitekaapelointi käyttäjien erillishankinnassa.


Erityisäänentoistojärjestelmät (näyttämö, opinportaat, liikuntahalli, musiikin
opetustilat, neuvotteluhuoneet, kahvila, ruokala, yms.)


Liikuntahalli varustetaan esitystekniikan äänentoistojärjestelmällä, joka liitetään
osaksi auditorion AV-järjestelmää. Järjestelmää käytetään pääasiassa
juhlatilaisuuksiin ja opetustoimintaan.


Kuulorajoitteisten induktiosilmukat
Rakennukset varustetaan kuulorajoitteisia palvelevalla
induktiosilmukkajohdotuksella ja vahvistimella. Induktiosilmukka asennetaan
lattiaan. Vaikutusalue merkitään opastekartalla. Sijoituspaikat ja laitteet tarkistetaan
suunnitteluvaiheessa.


Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.


Keskuskellojärjestelmä
Rakennukset varustetaan väyläpohjaisella keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan mm. sisääntuloaulaan, käytäville, auloihin, opetustiloihin,
neuvottelutiloihin, liikuntasaliin ja liikuntahalliin sekä ulos. Ulkokellot ovat valaistua
mallia.
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Liikuntahalli varustetaan monilajiottelukellolla, joka sisältää erillisen ohjausyksikön
sekä esim. Rangaistusaikanäytöt ja hyökkäysaikakellon/-näytön.


LE-WC-hälytysjärjestelmä
LE-WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. Rinnakkaishälytykset
johdotetaan lisäksi valvomoon.


Soittokellot, ovipuhelimet, tilanvarausjärjestelmät ja sisäänpyyntölaitteet
Päiväkotiin asennetaan ovikellot kaikkiin sisäänkäyntioviin, kuvallinen ovipuhelin
pääoveen ja yhteen toimistohuoneeseen sisäänpyyntöjärjestelmä (ns.
liikennevalot).


Koulun suunnitteluaikana sovittavat sisäänkäynnit varustaan soittokello ja/tai
kuvapuhelinjärjestelmällä. Neuvottelutilat ja auditorio varustetaan
tilanvarausjärjestelmällä ja toimistohuoneet varustetaan sisäänpyyntölaitteilla.


Liikuntahallin pääsisäänkäynnille asennetaan mekaanisesti kestävä
soittokellopainike ja liikuntasaliin kumistin, jotka liitetään rakennuksen
sähköverkkoon. Koulun, päiväkodin ja liikuntahallin lukitusratkaisuissa huomioidaan
myös tilojen vapaa-ajan käytön tarpeet ja ratkaisun soveltuminen käytössä olevaan
tilavarausjärjestelmään.


Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
Rakennukset varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä. Järjestelmällä
ohjataan taloteknisiä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja.


Rakennustasolla hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja rakennusautomaatiosovelluksia
käyttäen. Hyödynnetään etenkin IV-koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä
valaistuksen ohjausta automaatiojärjestelmän aikaohjelmien avulla.


Murtosuojausjärjestelmä


Rakennukset varustetaan murtosuojausjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena pääsääntöisesti liikeilmaisimilla. Kulunvalvottavat ulko-ovet
kytketään murtosuojausjärjestelmään.


Kiinteistöautomaatiojärjestelmän A-luokan hälytykset sekä paloilmoittimen
palo/palovika hälytykset välitetään rinnakkain murtohälytysten kanssa
murtohälyttimen akkuvarmennetun välitinlaitteen kautta. Laitteet (Hedegren HHL) ja
niiden asennus on tilaajan erillishankinta.
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Videovalvontajärjestelmä
Rakennukset varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia. Käytäville ja aulaan asennetaan dome-tyyppisiä kameroita. Kaapelointi
toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat tilaajan erillishankinnassa.
Hätälukitusjärjestelmä
Rakennuksien sähkölukittavat ovet varustetaan ns. hätälukitusjärjestelmällä. Ovien
lukitsemista ja avausta ohjataan opettajan huoneesta sekä kouluisännän
huoneesta. Hätälukitus ohjaa myös keskusradiojärjestelmän automaattikuulutusta.
Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä
Pääsisäänkäyntien ulko-ovet varustetaan sähköisellä lukituksella ja koodilukijalla.
Sähkölukkoa ohjataan kulunhallintajärjestelmästä (iLOQ S5) sekä valvomosta.


Sähkölukkoja ohjataan myös kouluisännän huoneesta sekä mahdollisesti
kiinteistöautomaatiojärjestelmästä.


Lukitusratkaisuissa huomioidaan myös tilojen vapaa-ajan käytön tarpeet ja
ratkaisun soveltuminen käytössä olevaan tilavarausjärjestelmään. Vantaan
kaupungin käytössä on Timmi-varausjärjestelmä. Ulkokuori sekä iltakäytön kulkua
rajaavat ovet varustetaan sähköisillä lukituksilla.


Ruokalan tarjoilupisteeseen asennetaan kaapelointi ns. ruokalapäätettä varten.


Kulunhallintajärjestelmän tarkoitus on parantaa rakennusta käyttävien turvallisuutta
sekä palvella vapaa-ajan käyttöä.


Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
Rakennuksiin asennetaan valaisinkohtaisilla kondensaattoriakuilla varustetut
merkki- ja turvavalaisimet. Valaisimista tulee saada hälytystieto lampun
hajoamisesta ja valaisimen rikkoontumisesta kiinteistöautomaatiojärjestelmään.


Paloilmoitinjärjestelmä
Rakennukset varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään hätäkeskukseen. Kts. Ympäristöministeriön
asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7. Järjestelmän laitteina
käytetään automaattisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten
Schneider FXM NET).
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Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä
Rakennukset varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.


Turvajärjestelmät
Koulu varustetaan sähköteknisillä turvajärjestelmillä:


 Henkilöturvajärjestelmä oppilashuollon tiloihin
  Käynnistyslupajärjestelmä (kuten lupax) teknisentyönluokkaan


Aurinkosähköjärjestelmä
Rakennukset varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähkövoimaloilla. Rakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan
ilmansuuntien vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja
länsisuuntaan, eivätkä itse kattorakenteet aiheuta varjostumia
aurinkosähkövoimalalle. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset viherkatto-osuudet
voimalan suunnittelussa.


Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää.


Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä
ehdottomasti edellyttää.


Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.


Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.


Keittiölaitteille ja ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan sähköliitännät.
Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.


Näyttämö varustetaan näyttämöteknisellä ääni- ja valojärjestelmällä. Järjestelmä
yhdistetään keskusradioon, liikuntasaliin ja musiikin opetustiloihin.
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Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.


Siivouskoneille, salin jakoverhoille ja DB-laskosseinille, maalihissille, patjahissille,
koripallotelineille, mahdollisille maalämpölaitteille, yms. asennetaan sähköliitännät.


4.12 Elinkaaritavoitteet, energiatehokkuustavoitteet (sis.
energia-, tiiveyslukutavoitteet)


Päiväkotirakennus 2350 hym2, kahdessa kerroksessa:


Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan koulurakennuksen 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).


Päiväkotirakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden
vertailuluku (E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun edetessä.


Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla, jonka suunnittelun lähtökohtana on rakennukselle arvioitu


kesäaikainen sähkötehon tunneittainen peruskulutus. Aurinkosähköjärjestelmän
koko on alustavasti luokkaa 35 kWp.


Voimalan suunnittelussa huomioidaan rakennuksen sijoittuminen useampaan
kerrokseen, jolloin kattopinta-alaa voimalaa varten on vähemmän käytettävissä.


Mikäli rakennuksen lämmönkulutus sekä jäähdytys olisi mahdollista tuottaa
maalämmöllä, maalämpöjärjestelmän koko alustavasti olisi luokkaa 5–9 kpl 330–
350 m syvyisiä maalämpökaivoja. Maalämpöpumpun/-pumppujen sekä varaajien
mitoitus määräytyy järjestelmämitoituksen mukaisesti. Varajärjestelmänä lämmön
huipunkäyttöaikana toimii sähkökattila tai alueellinen kaukolämpöjärjestelmä.


Koulurakennukset 5000 ja 3900 hym2, neljässä kerroksessa:


Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan koulurakennuksen 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).
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Koulurakennusten tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku
(E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun edetessä.


Rakennukset varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle
asennettavalla aurinkosähkövoimalalla, joiden suunnittelun lähtökohtana on
rakennukselle arvioitu.


kesäaikainen sähkötehon tunneittainen peruskulutus. Aurinkosähköjärjestelmien
koot ovat alustavasti luokkaa 1. vaiheen osalta 150 kWp ja 2. vaiheen osalta 120
kWp. Rakennusten sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien
vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä
itse kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle. Lisäksi
huomioidaan rakennusten sijoittuminen useampaan kerrokseen, jolloin kattopinta-
alaa voimalaa varten on vähemmän käytössä.


Mikäli rakennusten lämmönkulutus olisi mahdollista tuottaa maalämmöllä,
maalämpöjärjestelmien koot alustavasti olisivat 1. vaiheen osalta luokkaa 17–23
kpl 330–350 m syvyisiä maalämpökaivoja ja 2. vaiheen osalta 10–12 kpl 330–350
m syvyisiä maalämpökaivoja. Maalämpöpumppujen sekä varaajien mitoitus
määräytyy järjestelmämitoituksen mukaisesti. Varajärjestelmänä lämmön
huipunkäyttöaikana toimii sähkökattila tai alueellinen kaukolämpöjärjestelmä.


Valittavalla, alueellisella lämmöntuotantoratkaisulla on isoin merkitys juuri
koulurakennusten lämmön huipun tuotannolle, koska alue rakentuu etelästä
pohjoiseen. Etelään rakentuvien rakennusten päälämmöntuotantomuotona
maalämpö ja varajärjestelmänä sähkökattila on ratkaisuna helpompi sijoittaa, koska
tontilla on alkuvaiheessa enemmän sijoittamismahdollisuuksia juuri
maalämpökaivoille.


Rakennuksen/rakennusten sähköpääkeskukseen/-keskuksiin asennetaan
hybridisuodatin, joka mitoitetaan vähintään 5 % vuosittaisen
sähköenergiansäästötavoitteen mukaisesti. Energiansäästön lisäksi hybridisuodatin
toimii loistehon kompensoijana sekä sähkön laadun parantajana poistaen
vinokuormituksia sekä yliaaltoja 3-vaihejärjestelmästä.


Mikäli rakennukseen/rakennuksiin asennetaan kiinteitä varavoimakoneita, niillä
voidaan osallistua myös säätösähkömarkkinoille ja tällä tavoin edistää
valtakunnallisen tason sähkön kysyntäjoustotavoitteita. Varavoimakoneen
tahdistukselle kantaverkon taajuuteen nähden on asetettu tarkat vaatimukset, jotta
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säätösähkömarkkinoille osallistuminen on mahdollista. Osallistumista varten
tehdään sopimus kantaverkkoyhtiön kanssa.


Liikuntahalli 1900 hym2, yhdessä kerroksessa:


Uudisrakennus kuuluu “Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen
energiatehokkuudesta 1048/2017” mukaisesti sen käyttötarkoitusluokkaan 7,
Liikuntahallit, lukuun ottamatta uimahalleja ja jäähalleja, joka noudattelee pitkälti
opetusrakennusten määräystasoa. Asetetaan rakennukselle E-lukutavoitteeksi 75
kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun edetessä.


Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko on alustavasti luokkaa 50
kWp. Voimalan sijoittelussa on huomioitava rakennukseen asennettava kasvikatto.


Mikäli rakennuksen lämmönkulutus sekä jäähdytys olisi mahdollista tuottaa
maalämmöllä, maalämpöjärjestelmän koko alustavasti olisi luokkaa 5–8 kpl 330–
350 m syvyisiä maalämpökaivoja. Maalämpöpumpun/-pumppujen sekä varaajien
mitoitus määräytyy järjestelmämitoituksen mukaisesti. Varajärjestelmänä lämmön
huipunkäyttöaikana toimii sähkökattila tai alueellinen kaukolämpöjärjestelmä.


Kaikkia rakennuskohteita koskevat tavoitteet:


Koska alueelle on tarkoitus rakentaa eri aikaan isoja rakennuksia, kattava
energiaselvitys tulisi tehdä jo HS-vaiheessa, jotta alueen energiankulutus- ja
tuotantokokonaisuus pysyy hallinnassa. Kokonaisuuteen vaikuttavat ainakin
rakennusten aurinkosähköjärjestelmät ja maalämmön hyödyntämismahdollisuudet
sekä alueella sijaitsevien nykyisten kiinteistöliittymien hyödyntämismahdollisuudet.
Alueella on sähkö-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöliittymiä, mutta mitkä niistä ovat
hyödynnettävissä ja mitkä olisi syytä purkaa uusien rakennusten tieltä.


Lisäksi olisi huomioitava viherkattojen sekä huleveden viivytyksen mahdollisuudet
(viherkerroinlaskelma).


Rakennusten ilmanvuotoluku q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), mikä
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä kunkin rakennuksen
työmaavaiheessa.
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Sähköautojen latauspisteet asennetaan alueelle lain 733/2020 tai sen
tarkennuksen mukaisesti. Sähköautojen lataus voidaan yhdistää joustavasti myös
aurinkosähkön tuotantoon.


Asennetaan rakennuksiin energiatehokas valaistus (LED-valaisimet) ohjauksineen.


Rakennustasolla hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja rakennusautomaatiosovelluksia
hyödyntäen. Hyödynnetään etenkin IV-koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä
valaistuksen ohjausta automaatiojärjestelmän aikaohjelmien avulla.


Tutkitaan sähkön- ja lämmön kysyntäjoustomahdollisuudet sekä energian
varastointimahdollisuudet rakennuksissa.


Rakennusten energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten ne
varustetaan sähkön- lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita toimitilajohtamisen mittarointiohjeen (Mittarointiohje LVIAS-
suunnittelijoille, 13.8.2019) mukaisesti. Rakennusten tarkempi
mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaavioissa.


Hyödynnetään energiaratkaisujen valinnassa elinkaarilaskentaa sekä
hiilijalanjälkilaskentaa. Rakennusluvan/-lupien haun asettuessa 1.1.2025 jälkeen
rakennusluvan liitteeksi vaaditaan myös ilmastoselvitys sekä materiaaliseloste,
joita hyödynnetään suunnitteluratkaisujen valinnassa.


Lisäksi tutkitaan yleiset yhteistyömahdollisuudet tulevien eri toimijoiden kanssa
energia- ja kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi alueella.


4.13 Sisäilmatavoitteet


Rakennus suunnitellaan S2-sisäilmastoluokkaan Vantaan kaupungin ohjeiden
mukaisesti (ei koske lämpötilaylärajaa, joka määräytyy S3 mukaan – ei
mukavuusjäähdytystä). Lisää ilmanvaihtoon liittyvistä tavoitteista aikaisemmin
kappaleessa; LVIA-tekniset tavoitteet: Ilmanvaihto, paineilma ja erillisjärjestelmät.


Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.


Mikäli lämmöntuottojärjestelmäksi valitaan jokin muu lämmöntuottotapa kuin
maalämpö, tai maalämpöjärjestelmällä ei toteuteta viilennystoimintoa, tällöin
lämpötilayläraja S3 mukaan.
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Auringon lämmitysvaikutusta vähennetään käyttämällä kohteeseen soveltuvia
“passiivisia keinoja”. Rakennus sijoitetaan tonteille mahdollisimman hyvin alueen
pienilmasto-oloja hyödyntäen. Huonetilat pyritään sijoittamaan niin, että
auringonpaisteen aiheuttama lämpötilan nousu voidaan minimoida. Lisäksi
hyödynnetään rakennuksen ulkopuolista auringon suojausta.


5.TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA


5.1 Sijainti ja hallinta


Tontti sijaitsee Aviapoliksen suuralueella, Veromiehen kaupunginosassa,
osoitteessa Toinensavu 6b. Tuleva koulun tontti tullaan lunastamaan Vantaan
kaupungin omistukseen.


5.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet


Tontista ja sitä ympäröivistä kortteleista on käynnissä kaavamuutos ”Muuran
kaupunkikylät nro 052600”, OAS 07.12.2020.


Lisäksi tontti kuuluu vireillä olevaan kaavaan nro 062800-Vantaan ratikka:
asemakaavat ja asemakaavamuutokset.


Nykyisille kiinteistöille 092–052–0101–0010 ja 092–052-0101-0016 kohdistuu rasite
Ratalain mukainen rautatieoikeus tunnuksella 000-2013-K035761.


5.3 Tontin rakennettavuus, alustava rakennettavuusselvitys


Vanhan maaperätaloudellisen kartan mukaan tulevat rakennukset sijoittuvat
kallioisten moreenimäkien väliin jäävään painanteeseen, jossa on ollut
pintakerrostuman alapuolella hienorakeisia maalajeja. Urheilukenttä sijoittuu kartan
mukaan kitkamaa alueelle:
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Kuva: Maaperätaloudellinen kartta (ei mittakaavassa).


Pintamaalajikartan mukaan rakennukset sijaitsevat pääasiassa täyttö- ja toiminta-
alueella (T), Urheilukenttä sijaitsee pääasiassa kallioalueella (tumma rasteri, 
kalliopinnan arvioitu sijainti 0–1 metrin syvyydessä maanpinnasta). 
Pintamaalajikartta on tällä alueella epätäsmällinen, sillä rakennuksen 
pohjoispuolen tontin kohdalla, teollisuusrakennuksen kohdalla on ollut savea ja 
hienorakeisia kerrostumia rakennusaikaisissa pohjatutkimuksissa.
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Kuva: Pintamaalajikartta (ei mittakaavassa)


Tontilla ei sijaitse kaupungin kairauspisteitä. Tiealueet on kairattu. Eteläpuolella 
olevat rakennukset on paalutettu osittain tai kokonaan.


Vuoden 1976 ja 2019 maanpinnan mallinnusten perusteella rakennuksen alla ja 
ympäristössä on paksuja, laaja-alaisia täyttöjä. Pohjoispuolen tontilla vanhojen 
piirustusten mukaan täyttöjen alle on jätetty savikerrostuma. Pohjoispuolen tontilta 
löytyy merkintä, jonka mukaan täytöt siellä olisi tehty louheesta.


Täyttöjen stabiiliudesta tai rakennuspaikan stabiliteetista ei ole varmuutta, alue on 
aikanaan viettänyt etelään. Täytöt ovat osittain tasomaisia.
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Savikerrostuma on kiilamainen ja paksunee kohti etelää. Savikerrostumat ohenevat 
myös ympäröivien kallioalueiden suuntiin rakennuspaikalla. Kalliopinta voi myös 
alueella paikallisesti kumpuilla.


Pohjavedenpinnan korkeudesta ei ole alueella tietoa.


Kuva: Kehäradan tunneli (ei mittakaavassa).


Asemakaavaluonnoksessa määrätään, että maaperän haitta-ainepitoisuus on 
tarkistettava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakennustöiden aloittamista. 
PIMA-tutkimukset ovat tarveselvitysvaiheen aikana käynnissä.
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Kehäradan tunneli sijaitsee lähellä ja aiheuttaa rakentamisrajoitteita tontilla.
Lisätietoja saa Väyläviraston ohjeesta.


5.4 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka,
meluselvitys


Asemakaavaluonnoksen 052600 mukaan pysäköintipaikkoja tulee osoittaa
kortteliin 52149 vähintään 46 kpl ja polkupyöräpaikkoja vähintään 450 kpl.


Pysäköinti ja saattoliikenne


Vantaan kaupungin tavoitteet kestävien liikkumismuotojen edistämisestä tulee ottaa
huomioon suunnittelussa. Pyöräpaikkoja tarvitaan oppilaille, saattoa varten sekä
henkilökunnalle. Laadukkaaseen eli runkolukittavaan pyöräpysäköintiin tulee
osoittaa riittävästi paikkoja. Katetut ja lukittavat pyöräpysäköintitilat olisivat erittäin
hyvä lisä etenkin henkilökunnan pidempiaikaiseen pysäköintiin. Turvallinen kulku
pyöräpaikoilta koulun ja päiväkodin oville huomioitava paikkojen sijoittelussa.


Saattoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.
Huoltoliikenne ja saattoliikenteen jalankulkureitit eivät saa ristetä. Autoilla
tapahtuva saattoliikenne erityisesti päiväkodin osalta tulee suunnitella siten, että
kaikilta saattopaikoilta on turvallinen yhteys päiväkodin portille. Koulun
saattoliikenteelle erillinen saattolenkki, johon koululaisen voi helposti jättää ja
jatkaa matkaa ilman peruuttamista. Liikuntahallin ja koulun tilojen mahdollista
vapaa-ajan käyttöä varten pysäköintipaikat tulee osoittaa vuorottaiskäyttöön
kaupungin linjauksen mukaisesti.


Parkkialueen ja muun piha-alueen suunnittelussa otettava huomioon lumitilat ja
talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikainen kasauspaikka osoitettava,
jotta lunta ei kasata parkkipaikoille, ja siten heikennetä pysäköintitilannetta
lumiseen aikaan.


Kiinteistöjen jätehuolto


Jätehuoltopiste tulee kiinteistön huoltopihan yhteyteen, kuitenkin niin, ettei eri
rakennuksista jätteen kuljetusmatkat ole pitkiä ja liikkuminen jätepisteelle on
esteetöntä ja talvilumenpoisto on toteutettavissa. Huoltopihalla ei saa olla risteävää
liikennettä turvallisuuden takaamiseksi.
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Jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöillä. Säiliöiden asennuksessa tulee ottaa
huomioon, että säiliöt pitää voida huoltaa, joten säiliöt asennetaan niin, että ne
päästään huoltamaan ja korjaamaan.


Kiinteistöltä kerätään seuraavat jätejakeet, joille säiliöt: Sekajäte, biojäte, kartonki,
muovi, pienmetalli ja paperi


Säiliöiden suuaukot tulee olla riittävän isot, jotta jätteitä ei painelle suuaukosta
käsin. Kansissa pitää olla aukiopitolaitteet ja lukitukset kiinteistön sarjaan, sekä
lukkojen päällä kumiläpät, jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille.


Melu


Asemakaavaluonnoksen 052600 mukaan rakennuksilla ja niiden välisillä rakenteilla
on muodostettava korttelille melutasoltaan ohjearvon mukainen suojattu piha-alue,
ja Muuran alueen vaiheittain rakentamisessa tulee huolehtia mahdollisista
tilapäisjärjestelyistä ohjearvon mukaisen melutason saavuttamiseksi vähintään
osalla korttelin piha-alueesta.


Tontin eteläpuolella olevat asuinkorttelit 52145, 52146, 52147 ja 52148 tarvitaan
koulu- ja päiväkotitontin meluntorjuntaan. Elleivät edellä mainitut korttelit valmistu
ennen koulu- ja päiväkotihanketta, tarvitaan koulutontin rajalle meluntorjuntaa.


Tuleva koulun tontti sijaitsee lentomelualueella. Lentomeluvyöhyke 3 (LDEN 50-55
dB) Asumiseen ja muihin melulle herkkiin toimintoihin käytettävien rakennusten
ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan tulee olla
vähintään 32 dB.


Alueesta on laadittu meluselvitys 23.06.2022 Sitowise Oy.


5.5 Tontin kuivatus ja hulevesien käsittely


Kaikessa rakentamisessa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan
toimintamallia, jonka periaatteiden mukaisesti hulevesiä viivytetään tontilla.


Alueelta muodostuvat hulevedet johdetaan pääasiassa tonttien omien järjestelmien
kautta avo-ojiin. Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttää ennen
vesien johtamista yleiseen verkostoon siltä osin, kun tontilla tehdään
kaavamuutoksesta johtuvia muutostöitä. Hulevesien hallintarakenteet tulee
mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa
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poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin sieltä poistuisi
luonnontilassa. Tonttien tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi
kertyä piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Suurempia sadetilanteita varten tulee
suunnitella hallittu tulvareitti tontilta yleisille alueille.


Rakentamisen aikaiset hulevedet on hallittava ja etenkin kiintoaineen
kulkeutuminen vesistöön minimoitava.


Rakennusluvan yhteydessä tulee tehdä tarkemmat hulevesisuunnitelmat, jotka
hyväksytetään kaupungilla rakennusluvan yhteydessä.


6.VÄISTÖTILATARVE
Ei väistötilatarvetta.


Veromäen koulun on suunniteltu väistävän osittain Muuran yhtenäiskouluun
vuosina 2030–2031, kun Muuran koulussa on vielä tilaa.


7.KUSTANNUKSET


7.1 Investointikustannusennuste


Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin uudisrakennukselle laskettu
kustannusennuste on yhteensä 55 610 000 € (alv 0 %, KL122,7 (11/23)).
Kustannusennuste yhtenäiskoululle 36 700 000 €, liikuntahallille 9 560 000 € ja
päiväkodille 9 350 000 €.


Taide


Muuran asemakaavaluonnoksen mukaan kortteleihin tulee sijoittaa taidetta.
Esitetään, että hankkeen julkiselle taiteelle varataan 300 000 €
investointibudjetista.


Taiteilijavalinnat ja taiteen koordinointi suoritetaan hankesuunnittelu- ja
suunnitteluvaiheessa Museopalveluiden (KAKU) toimesta. Museopalveluiden
alustavan arvion mukaan julkisen taiteen kustannukset jakautuvan seuraavasti:


 55 % taideteoksen tekniikka ja tarvittavat laitteet (mahdolliset asennukset) ja
tekniset suunnittelutyöt, aliurakoitsijan valmistus- ja materiaalikulut (betoni-
tai metallivalut, -taivutukset jne.)
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 35 % taiteilijan valmistus- ja materiaalikulut ja taiteilijapalkkio (taideteoksen
suunnittelu, prototyyppien valmistus materiaaleineen, projektin hallinnointi
koko hankkeen ajan, työhuone- ja matkakustannukset, vakuutukset)


 10 % muut kulut (osallistavien työpajojen suunnittelu ja toteutus,
varautuminen yllättäviin lisäkustannuksiin, kuten tekniseen
suunnittelutarpeeseen)


7.2 Tontista aiheutuvat kustannukset


Kustannusennuste sisältää alustavan perustamistapalausunnon mukaisesti
rakennuksen osittaisen paalutuksen sekä louhintatyöt. PIMA-selvitys valmistuu TS-
vaiheen jälkeen, joten ko. kustannuksia ei ole sisällytetty TS-vaiheen
kustannusennusteeseen.


7.3 Väistötilakustannukset


Ei väistötilakustannuksia.


7.4  Purkukustannukset


Tuleva koulun tontilla olevien rakennusten purkukustannuksia ei ole sisällytetty TS-
vaiheen kustannusennusteeseen.


7.5 Elinkaarikustannukset


Elinkaarikustannukset tilataan konsultilta suunnitteluvaiheessa.


8.RAHOITUS JA AIKATAULU


7.6 Rahoitus investointiohjelmassa


Kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointiohjelmassa 2024–2033 on Muuran
yhtenäiskoulun (Aviapoliksen yhtenäiskoulu) uudisrakennukselle varattu 48,9 milj.
€, Muuran päiväkodin uudisrakennukselle (Aviapoliksen päiväkoti III) varattu
9,5 milj. € ja Muuran yhtenäiskoulun liikuntahallin uudisrakennukselle (Aviapoliksen
yhtenäiskoulun liikuntahalli) varattu 5,85 milj. €.


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 8 §







46


8.1 Aikataulu (määrärahavaraus ja vuodet)


Määrärahavaraukset ja vuodet investointiohjelmassa 2024–2033.


Muuran yhtenäiskoulu (Aviapoliksen yhtenäiskoulu):
2024:  50 000 €
2025: 4000 000 €
2026: 24 200 000 €
2027: 19 800 000 €
2028: 400 000 €


Muuran yhtenäiskoulun liikuntahalli (Aviapoliksen yhtenäiskoulun liikuntahalli):
2025: 50 000 €
2026: 1 250 000 €
2027: 4 500 000 €
2028: 50 000 €


Muuran päiväkoti (Aviapoliksen päiväkoti III):
2025: 200 000 €
2026: 4 800 000 €
2027: 4 400 000 €
2028: 100 000 €


9.HANKKEEN KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET JA
TOIMINTAKUSTANNUKSET


9.1 Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)


Alustava arvio ylläpitokustannuksista yhtenäiskoululle on 491 095 €/vuosi,
liikuntahallille 115 572 €/vuosi ja päiväkodille 82 941 €/vuosi, yht. 689 608 €/vuosi
(alv. 0 %).


9.2 Toimintakustannukset


Arvioidut toimintakustannukset käyttäjätoimialalle yhtenäiskoulu ja liikuntahallin
osalta 4 393 670 €/vuosi ja päiväkodin osalta 1 400 000 €/vuosi, yht. 5 793 670
€/vuosi.


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 8 §







47


9.3 Elinkaarikustannukset


Elinkaarikustannukset tilataan konsultilta suunnitteluvaiheessa.


10. TYÖTURVALLISUUSASIAT
Rakennustyön turvallisuus


Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta, liite.


Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työturvallisuus-
tehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen
turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.


11. RISKIT


11.1 Aikataulu, kustannukset


Globaalin tilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa.


Osa tulevasta Vantaan kaupungille lunastettavasta koulun tontista on vuokrattu
05/2026 asti ja vapautuu 06/2026.


11.2 Kaavamuutos / poikkeamispäätös


Tuleva tontti ei ole Vantaan kaupungin omistuksessa. Kaavaprosessin
viivästyminen muodostaa riskin hankkeen valmistumisaikataululle. Ison
liikuntakentän toteutumisen viivästyminen muodostaa riskin koululiikunnan
järjestämiseen.


11.3 Maaperästä, rakennuspaikasta aiheutuvat riskit
(työturvallisuustehtävien lista)


Ympäröivien asuinrakennusten valmistumisen viivästyminen muodostaa tontille
meluntorjuntariskin /meluntorjuntatarpeen.


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 8 §







48


12. TYÖRYHMÄN JÄSENET
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA (Kato)


Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen:
Hankevalmistelu:


 Eija Kivineva, Hankepäällikkö
 Ann-Mari Ståhlberg, Rakennuttaja-arkkitehti


Suunnittelu- ja hankepalvelut:
 Jukka Tuhkanen, Rakenneinsinööri / Työturvallisuuskoordinaattori
 Jonna Rosenblad, Sähköinsinööri
 Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri
 Tarja Aaltola, Keittiöasiantuntija
 Anne Valkeapää, Puhtauspalveluasiantuntija
 Petri Kokkonen, Kustannusinsinööri
 Anne Papunen, Kustannuslaskennan asiantuntija


Kunnossapito:


 Marika Suotula, Pihavastaava
Kiinteistöjen hoito ja ylläpito:


 Sirpa Eskelinen, Energian erityisasiantuntija
Rakennuttaminen:


 Juha Vuorenmaa, Rakennuttajapäällikkö


Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen:
 Pasi Simola, Isännöitsijä


Kiinteistöt ja tila palvelualue / Mittaus- ja Geopalvelut
 Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö
 Janne karppinen, Geotekniikkainsinööri


   
Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Asemakaavoitus:


 Merja Häsänen, Aluearkkitehdin viransijainen
 Charlotta Tanner, Asemakaava-arkkitehti
 Agon Shala, Asemakaava-arkkitehti, hiilineutraaliusasiat


Kaupunkirakenne ja ympäristö / Rakennusvalvonta:
 Ifa Kytösaho, Lupapäällikkö


Kadut ja puistot / Suunnittelu:
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 Harri Keinänen, Hulevesiasiantuntija
 Heidi Hellgren-Suomalainen, Liikenteen alueinsinööri
 Juuso Kauppinen, Liikenteen alueinsinööri


KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA (Kaso)


Talous ja hallintopalvelut:
 Hannu Haarala, Palveluverkkoasiantuntija
 Satu Turunen, Palveluverkkoasiantuntija
 Tuomas Eronen, Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija
 Petra Lehtinen, Kalusteasiantuntija


Varhaiskasvatus:


 Lena Karlsson, Varhaiskasvatuspäällikkö
Perusopetus:


 Johanna Honkanen, Perusopetuksen aluepäällikkö
Työsuojelu:


 Jukka Mölsä, Työsuojeluvaltuutettu
Yhteiset palvelut:


 Karoliina Mutanen, Osallisuusasiantuntija
 Jouni Könnömäki, Kalustokunnostuksen esimies


KAUPUNKIKULTTUURI JA HYVINVOINNIN TOIMIALA (Kaku)


Museopalvelut:


 Kaasalainen Pauliina, Museon päällikkö
 Maya Syrjälä, Kuraattori


Kuvataidekoulu, hallinto ja yhteiset toiminnot:
 Juha Saari, Taiteen perusopetuksen rehtori


Taiteen perusopetus:


 Kaisa Vokkolainen, Musiikkiopiston rehtori
 Kimmo Kola Musiikkiopiston apulaisrehtori


Asiakaspalvelut ja suunnittelu:


 Anu Jokela, Liikuntapäällikkö
 Ville Miettinen, Liikunnansuunnittelija


Toiminnalliset palvelut:
 Jani Raivio, Liikuntapäällikkö


Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito:
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 Petri Havu, Liikuntapaikkamestari


KAUPUNKISTARTEGIAN JA JOHDON TOIMIALA (Kajo)


Talous ja strategia palvelualue / Talousohjaus:


 Päivi Kandolin, Erityisasiantuntija
Henkilöstö ja konsernipalvelut – palvelualue / Hankinta:


 Janne Heikkilä, Palveluasiantuntija


VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (VAKEHYVA)


 Riina Hell, Opiskeluhuollon tehtäväaluepäällikkö
 Markus Hervola, Isännöitsijä
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Yhtenäiskoulun tilat Henkilö
määrät


HUOMIOT, sovellettaessa hankekohtaisesti Kustannuslaskentaa varten


YHTENÄISKOULU, n. 100 oppilasta/ikäluokka 900


Yhtenäiskoulu, jossa on 100 oppilasta kullakin vuosiluokkatasolla. Varaudutaan tämän
oppilasmäärän sisältävän kaksi oppiaineittain vammaisopetuksen ryhmää.
Monikäyttöiset tilat, esim pariluokka, toteutetaan vammaisopetuksen
ryhmän/ryhmien yhteyteen. Tilasuunnittelussa varaudutaan siihen, että koululla olisi
yhteensä viisi vammaisopetuksen ryhmää


Lisäksi kolme vaativan erityisen tuen ryhmää (vammaisopetus). Vammaisopetuksen tilaohjelma
omalla välilehdellään


20 Kaksi toiminta-alueittan ryhmää ja yksi oppiaineittain ryhmä.


Yhteensä oppilasmäärä 920


Tilaohjelmaa sovelletaan kussakin kohteessa huomioiden
koulukohtainen opetussuunnitelma, pedagoginen suunnitelma, tuleva oppilas- ja
henkilöstökapasiteetti sekä tarvittaessa muun kuntalaiskäytön tarpeet.


Oppilasmäärä n. 900  ja henkilökuntaa n. 90. huom! mm. avustava henkilöstö,
erityisnuorisotyöntekijät, monikieliset ohjaajat lisäävät henkilökunnan määrää.


102
Tilaohjelmassa huomioidaan koulussa työskentelevien oppilaiden ikäjakauma ja
jakautuminen eri vuosiluokille.


Vammaisopetuksen henkilökunnan määrä 0,5 x oppilasmäärä. Varaudutaan kuuteen
vammaisopetuksen ryhmään (36 vammaisopetuksen oppilaaseen).


18


Laajennus- ja peruskorjauskohteissa tilaohjelmaa sovellettaessa huomioidaan
lisäksi olemassa olevat tilat ja niiden käytettävyys opetussuunnitelman mukaiseen
toimintaan. Koulusuunnitteluohje 2019, nykyisten koulujen ohjeet sivut 20-36.


Henkilökunnan määrä yhteensä 120


Yhtensäiskoulu sekä yhteiset tilat YHTEENSÄ / hym2 hyötyala, ilman vammaisopetuksen tiloja.
Eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Tähän ei lasketa liikenneväylien,
käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa.


hym2


HALLINTO-, TYÖ- JA NEUVOTTELUTILAT 490 490


Koulun johto 30
Yhteinen työtila pientiloineen tai työhuoneet. Kolme työntekijää. Yhtenäiskoulussa
rehtori ja apulaisrehtori sekä vararehtori. 2 huonetta


Koulusihteerit 20
yhtenäiskoulussa yleensä kaksi koulusihteeriä (yhteensä 8-10 työpäivää), palokaapit
koulusihteerien työtilassa 1 huone


Henkilökunnan monitila-alue, ml. tauko (kahvio)-, monistus-, neuvottelu-, työskentely-, vaate-
ja henkilöhtaisen säilyttämisen tilat


400


Henkilökunnan monitila-alueen mitoitus 3m2 / henkilö, mikä sisältää työskentely-,
kokous-, tauko-, lepo-, vaate- ja henkilökohtaisen säilyttämisen tilat, joita voidaan
sijoittaa hallintovyöhykkeen ulkopuolelle. Erikokoisia neuvottelutiloja on väh. 3kpl,
jotka palvelevat myös henkilökunnan työtiloina. Englanninkielisessä opetuksessa
korostunut perhe-, verkostoyhteistyö ja opettajien välinen yhteistyö, lisätty 40m2
tapaamis-, työ- ja neuvottelutiloina, jotka voivat sijaita muualla kuin
hallintovyöhykkeellä. Perusteluna vieraskieliset opettajat ja tarve tiiviille opettajien
yhteistyölle sekä vieraskielisten vanhempien tapaamiset


Yksi suuri oleskelutila, josta voidaan
haitariovella erottaa kokoustila, jossa on
iso pöytä. Vaate- ja henkilökohtaisen
säilyttämisen tilat erikseen, mutta
oleskelutilan yhteydessä. 15m2
Neuvottelutiloja 4-5 kpl.


Vartija, vahtimestari, kohdevastaava 10 Sisääntuloon ja ala-aulaan näkyvyys, sisältää kiinteät varastokaapistot


opinto-ohjaajat
30


Yhtenäiskoulussa on 3 opinto-ohjaajaa. Tiloja ei välttämättä sijoiteta
hallintovyöhykkeen sisälle. 2-3 tilaa


OPPILASHUOLTO / HYVINVOINTIALUE (ei muutoksia) 108 108
kuusi huonetta 12m2-15m2 + 10m2-


20m2 aula + le wc + lepotila
Terveydenhoito- ja lääkäripalvelut sekä lepohuone
Kuraattori- ja psykologipalvelut
odotustila, le-WC
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SOLU 1 3028 3028


Perusvarustellut solut: oppimisalueet ja  kotialueet. Koulusuunnitteluohje 2019, 9-12 :  "Solusta
muodostetaan polveileva oppimaisema sijoittamalla alueelle erikokoisia pienryhmätiloja ja
jakamalla alue esim. seinällä, siirtoseinillä, akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Polveilevuus ja vyöhykkeisyys toteutetaan
hankekohtaisesti toiminnallisten tarpeiden mukaan." "Perusvarustellut solut muokkautuvat
tarpeen mukaan joustavasti pien- ja suurryhmäopetukseen sekä yksilötyöhön. "


2310


Perusvarusteltuja soluja on 7 kpl. Yhden solun pinta-ala on 330 m2. Solun sisäisten
kiinteiden ryhmätilojen määrä suunnitellaan hankekohtaisesti, kuitenkin niin että
solussa on vähintään yksi ei-avautuva (suljettu) oppimisen tila 20-25 oppilaan
työskentelyyn ja vähintään kaksi suljettua/suljettavaa 4-10 oppilaan työskentelyyn.


330m2 tilassa ainakin yksi suljettu
60m2 luokkatila. Lisäksi jälejelle jäävä
270m2 tila saatetaan jakaa niin, että
yksi suuri tila (150m2) ja pariluokka
120m2. Pariluokan luokkien välissä


siirtoseinä. Tai sitten kaksi pariluokkaa
yht. 270m2, enintään kolme


siirtoseinää


Pienet ryhmä- ja eriyttämistilat (Koulusuunnitteluohje 2019, 11, kohta 1.9. ). Pysyviä pienehköjä
tiloja rauhallisiin tilanteisiin ja pienryhmätyöskentelyyn (ml. musiikin harj. tilat, jos
musiikkiopisto)


350


Jokaisen perusvarustellun solun pinta-alaan lisätään ryhmä- ja eriyttämistiloja 50
m2/solu, 7 solua yhteensä 350m2, voidaan sijoittaa suunnitteluratkaisussa osittain
perusvarusteltujen solujen ulkopuolelle.  Esim. 40m2 jaettavissa kahteen+10m2 ryhmä-
ja eriyttämistiloja  varten. Yksi 35m2 tila, jossa vapaata lattiatilaa (muskari), jonka
vieressä 15m2 pienryhmätila. Näihin molempiin tiloihin tarvitaan reilusti kaappitilaa.
Huomiitava äänieritys soitonopetuksessa, kuten erillinen pinta-laatta, IV-äänikoukut,
seinärakenne ja patteriverkoston äänikatkot.
Segregaation eli alueellisen eriytymisen ehkäisemiseen liittyvän palvelutarpeen


yhden solun 50m2 pienryhmätila
saatetaan jakaa niin, että 40m2
(jaettavissa kahteen) + 10m2 tila


Kenkä- ja vaatesäilytys (kengättömän koulun tarpeet) 368


 0,4 hym2/opp., erilaiset ratkaisut eri-ikäisille, esim. alkuopetus ja aineopetuksessa
olevat oppilaiden erilaiset tarpeet. Tähän pinta-alaan sisältyy lokerokaapit ja
oppilaiden tavaroiden säilytykseen tarvittavat pinta-alat. Kaikille yläkouluikäisille
kaapit, alakoululle naulakot ja lokerot.


Käytännössä pääsisäänkäynti, jossa
ehkä oppilaskaapit ja eniten vaate ja


kenkäsäilytystä. Jakaantuu kaikkiaan 3-
4 sisäänkäyntiin


Lokerokaapit ja muut oppilaiden tavaroiden säilytykseen tarvittavat tilat/kalusteet Oppilaslokerot sisältyvät kenkä- ja vaatesäilytyksen sekä Solu 1 pinta-alaan. Sijoitus
kiinto- tai irtokalustukseen ratkaistaan hankekohtaisesti.


SOLU 2 676 676


Käsityö ja kuvataide. Koulusuunnitteluohje 2019, 11-13 . "Erityisvarusteltu solualue, joka jaetaan
erilaisiin työskentelyalueisiin."  Käsityö_kovat materiaalit_tilamallit 2020:  "A. perusmalli koulut,
joissa on vain 1.-6. luokkien oppilaita (vrt. Aurinkokivi 1 ja Rajatorppa)  B. perusmalli, joissa on 7.-
9. luokkien opetusta (yhtenäiskoulut, esim. Hämeenkylä)   C. laaja malli (esim. Kilteri:
aikuisopiston käyttö, alueellinen palveluverkko, muut perusopetuksen koulut käyttävät tiloja
esim. valinnaisissa)"


STEAM ajattelu suunnittelun lähtökohtana, makerspace sijoitetaan soluun2 tai soluun3
tai osaksi mediateekki/monitoimitila/kirjasto- kokonaisuutta. Tilojen pinta-alojen
sijoittaminen ja yhteiskäyttö ratkaistaan hankekohtaisessa suunnitteluratkaisussa.
Alueelle voidaan antaa nimi esim. TATA-alue, Taidesolu. Lisätty 100m2 kovien
käsitöiden tilamäärään (228m2+100m2)(opetushallituksen uudet ohjeistukset)


Kovat käsityöt 328m2, pehmeät
102m2, kuvataide 170m2, makerspace


76m2


SOLU 3 525 525


Kotitalous, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto (Koulusuunnitteluohje 2019, 14 )
Suunnitteluratkaisussa solu 3 voi olla jaettuna esim. luonnontieteet 3a ja kotitalous 3b
Matematiikan oppimisalueen neliöt solu 1. Solun pinta-ala voidaan hankekohtaisesti
jakaa toisinkin, esim. muodostaa pientiloja yhteisestä pinta-alasta.


Kotitalouden opetustilat


Kaksi opetustilaa, 220m2, sis. varastot ja kodinhoitotila yhteiskäyttöisiä (300-500 opp.),
yleensä noin 16 oppilasta, tilan väljyys mahdollistaa 20 oppilaan opetusryhmän.
Kotitalousluokkaan voi liittyä kabinetti, joka on käytettävissä toisen kotitalousluokan
ruokailutilana ja erillisenä kabinettina, jossa on minikeittiö. Kotitalous luokkiin oma
kulkureitti omalla tuulikaapilla tavaroiden toimitusta varten sijaittava lähellä lastaus
aluetta TA kaksi opetustilaa


Fysiikan ja kemian opetustilat


kaksi opetustilaa
Biologian ja maantiedon opetustilat Kaksi opetustilaa varastoineen 145 m2 (300-450 opp) kaksi opetustilaa


SOLU 4 140 140


Musiikki (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 110
sis. musiikin opetustilat ja varastot sekä muut mahdolliset tilat (hankekohtaisesti
bänditila tms.) Musiikkiluokka voi olla toiminnoiltaan myös näyttämötila. Yksi musiikinluokka + varasto + bänditila
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Musiikkiopiston opetusluokat


30


 Kaksi 15m2 tilaa. Kelluva pintalaatta lattiassa, ääniloukut ilmanvaihdossa, akustointi ja
seinämateriaaleissa sekä vesiputkistoissa huomioituna äänen kantautuminen
ympäristöön. Näin myös viereisiä tiloja voi samanaikaisesti käyttää


SOLU 5 40 40


Liikunta (Koulusuunnitteluohje 2019, 15) Toteutetaan liikuntahalliin


Liikuntasalin lattiapinta-ala Toteutetaan liikuntahalliin


Liikunnan varastot Toteutetaan liikuntahalliin


Ulkovälineiden varasto 40 Kulku ulkokautta


YHTEISKÄYTTÖISET TILAT (Koulusuunnitteluohje 2019, 16, 11.1. ) 260 260


Opinportaat, katsomoportaat (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 60
voidaan liittää liikunnan, musiikin, ruokailutilan ja aulan muodostamaan
kokonaisuuteen


Monitoimitila (esim. mediateekki, kirjasto, oppilaskunnan tilat) (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 200
hankevaiheessa voidaan pinta-alat voi osoittaa muihin toimintoihin, esim. ryhmä- ja
eriyttämistiloihin soluissa


MUUT VARASTOTILAT 90 90
Näyttämövarasto (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 30
erillinen keskitetty opetusvälinevarastotila opetusmateriaalien säilytys ensisijaisesti kiintokalusteissa
varautumisvarasto 10 mm. vararuokakaapit


muut käyttäjät
30


jos kuvataidekoulun, musiikkiopiston, taiteen perusopetuksen opetusta niin varastot
hankekohtaisesti lisätään pinta-alaan. Liikunnan vapaa-ajankäyttö: kaappiratkaisuna.


tuolivarasto 20


SOSIAALITILAT 139 150
Henkilökunnan WC-tilat 10,5 keskitetyn henkilökunnan sosiaalitilan yhteydessä
Henkilökunnan puk. ja pes.tilat, keskitetty 50


Oppilaiden WC-tilat  1) ->  yht. 45 kpl 90 1 WC (1,5 m2) alkavaa 20 oppilasta kohti, kuitenkin vähintään 1 le-WC /kerros (5,5 m2)


Liikuntasalin pukeutumis- ja peseytymistilat Toteutetaan liikuntahalliin
Liikunnanopettajan pukeutumis- ja peseytymistilat Toteutetaan liikuntahalliin


Yhtenäiskoulun ja päiväkodin yhteiset tilat
RUOKAILUTILAT RAVINTOLA 690 710


Ammatikeittiö (Valmistuskeittiö) aputiloineen, varastot mukaanluettuina. Keittiössä
valmistetaan myös päiväkotiateriat (aamupala, lounas ja välipala) huomiodaan ryhmävaunut
(4-5 kpla) TA


230
Keittiölle on oma kulkureitti ja oma tuulikaappi. Rullakko ja kuljetusvaunuvarasto
keittiön lastausalueella tai sen välittömässä läheisyydessä (ei sisälly keittiön neliöihin),
Keittiöllä tulee olla oma sosiaalitilat sisältyy keittiön neliöihin. TA


Koulun ja päiväkodim ruokailu tapahtuu samassa ruokasalissä, kuitenkin eriyiettynä toisistaan.
Ruokailu jaettuna 3 vuoroon.TA


420
Ruokasalissa ateriointi suunnitellaan toimivaksi ilman tarjottimia, Vesi ja leipäpistetitä
suunnitellaan riittävästi. Kokeilu ilman tarjottimia sovittu n. puolivuotta tarjottimet on
mahdollista ottaa käyttöön tarvittaessa (keittopäivät) TA


Jakelulinjastot, erilliset leipä- ja juomapisteet, sekä astian palautus 60
Aterialinjastot ja astianpalautus suunnitellaan suljettaviski iltakäytön aikana
(sähkörulo) Päiväkodille varataan oma aterialinjasto, käsipesupisteet ja astianpalautus
(vaunupalutus) TA


SIIVOUSTOIMEN TILAT 55 55
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Yhteensä 55


Koulun siivouskeskus/ varastotila 25m2 Koulun jokaiseen kerrokseen erilliset
siivoustilat 5m2 x 3 kerrosta =15m2 yht.= 45m2. Siivouskeskuksen lähelle
laitoshuoltajien taukotilat 10m2


Siivoustilojen ja taukotilojen neliöt yht. 55m2
KIINTEISTÖNHOITOTILAT 15 15
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Yhtensäiskoulu sekä yhteiset tilat YHTEENSÄ / hym2 hyötyala, ilman vammaisopetuksen
tiloja. Eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Tähän ei lasketa
liikenneväylien, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-
alaa.


6287


Vammaisopetus lisättynä (viereinen välilehti) 6889
hym2/oppilas hyötyala. Eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Tähän ei
lasketa liikenneväylien, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden
pinta-alaa. Sisältää keittiön ja oppilashuollon tilat.


6,99


liikennetilojen määrä (ei lasketa hyötyalaan, mutta vaikuttavat vuokra-alaan ja brm2)


Huoneistoala, vuokraneliöt [TA 2023 10.1 / oppilas. Sis. keittiövuokrat, ilman näitä 9,7.
Vuodesta 2023 lähtien ei sisällä opiskeluhuollon tiloja.] 8,59


teoreettinen vuokra-ala = hym2 *  1,23


hum2/oppilas Huoneala: lasketaan kaikkien hyötytilojen, käytävien, porras-huoneiden, teknisten
tilojen yms. alat. Ei lasketa hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Uudessa mallissa käytävien tarve
vähenee, koska tavoitteena on siirtää aikaisemmin niiden tarvitsemaa tilaa soluihin.
brm2/ oppilas. Lasketaan kertomalla hym2 halutulla tehokkuusluvulla


1.4 tehokkuusluku 9,78
1,5 tehokkuusluku 10,48
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Muura liikuntahalli, tilaohjelma;
(1400 hum2)


m2 / kpl kpl Ohjelma‐ala


Liikunnan puku‐ ja pesutilat
Ryhmäpuku‐ ja pesuhuoneet ja WC:t 35 6 210
Opett./ valm. puku‐, ja pesuh. 8 2 16


226
Liikuntatilat
Liikuntahalli 1400


Liikuntavälinevarastot 120
1520


Muut tilat
Eteis‐ ja aulatilat 100
Valvomo 15
Henk.kunnan sos.tilat 10
Siivoustilat 10


135


Hyötyala yhteensä (hym2) 1881
Kokonaisala (brm2) 2350
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Huom.


Salibandy ja koripallo pitkittäin, 2kpl koripallo poikittain; kolme 
jakoseinää (jaettavissa kahteen ja kolmeen yhtä suureen osaan)
Huomioidaan koulun ja urheiluseurojen tarpeet


Sisältää ensiaputilan
Siivous‐ ja hallihenkilökunnan yhteiset
Siivouskeskus


tehokkuusluku 1,25
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PÄIVÄKOTISUUNNITTELUOHJE
8 ryhmäaluetta


 TILAOHJELMA


27.1.2023 168
ryhmäalueet A, B, C, D ja E , jossa on á 21 lapsen ryhmä (tilamitoitus 3 kasvattajaa ja 21 lasta)
tilapaikat yhteensä 168 lasta. 21 Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa


Ryhmäalue A,  21 lasta  Y
ht


ee
ns


ä
hy


m
2


 / 
la


ps
i


Kä
si


n 
la


sk
et


tu


muuta


märkäeteinen 8 0,38 7,98
21 lapselle, voi tehdä kahdelle ryhmälle yhteisenä, silloin
tila 16m2 (2x8m2)


eteistilat A 13 0,6 12,6 osana toimintatilaa
wc-pesutilat A 10 0,46 9,66 yleisesti wc-tiloihin: 3 wc-istuinta wc tilaa kohden,


eriöt, etuhuoneellinen pesutila
toimintatila /suljettava rauhallinen tila /suljettavaa
pienryhmätilaa/ varastotilat             A


79 3,75 78,75 Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan 42
m² (2 m2 / 21 lasta), varastotila 2m2/ryhmä, kaapistoja
tai yksittäinen varasto


ryhmäalue A yht 109,0 108,99


Ryhmäalue B,  21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat B osana käytävää
wc-pesutilat  B
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue B yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue C, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat C osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue C yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue D, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue D yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue E, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat E osana käytävää
wc-pesutilat E
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue E yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue F, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat F osana käytävää
wc-pesutilat F
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue F yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue G, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat G osana käytävää
wc-pesutilat G
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue G yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue H, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat H osana käytävää
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wc-pesutilat H
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue H yht 109 108,99 ohjeellinen


wc 2 2 yhdellä ryhmäalueella, helposti ulkoa saavutettava


Ryhmätilat yhteensä 873,9 873,92


Yhteiset tilat:
kotikeittiö / neuvottelu 6 6 neuvottelutilan yhteydessä, kotikeittiövarustelu, toimii


henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, lasten tilana,
yhteiskäytössä asukkaisden kanssa, salin läheisyyteen.


työpaja 15 15 huom. hiekanerotuskaivo
pienryhmä / kerros 15 15 2-kerroksinen ratkaisu
liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto 80 80  toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten


lepotilana, varasto 6 m2, syvyys n.2m, yhteiskäytössä
asukkaiden kanssa


ruokailutila 78 0,3 78 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen sis.käynti
asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan


ruuanjakelulinjaston vaatima tila 6 6


wc-tila ruokasalin yhteyteen 2 2


vararuokavarasto 2 2 lukittava kaapisto tai varasto lähelle ruokailutilaa


inva-wc / kerros 16,5 16,5 3-kerroksinen ratkaisu


Yhteiset tilat. yhteensä: 221 220,5


Lasten toiminta-tilat yhteensä: 1094,4 hym2 1094,42


76,6  7 % toimintatiloista76,6094


1171,0 1171,0294


6,97 6,9704 toiminta-alaa / tilapaikka


Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat


toimisto / johtaja 12 12 monikäyttöinen toimistotila


neuvottelutila 15 15 kotikeittiön yhteydessä


henkilökunnan työhuone 12 12
perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / neuvottelu


10 10
sijoitetaan johtajan huoneen viereen


henk.kunnan wc:t 2kpl 6 6 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille


henk.kunnan suihkutila 3 3
Voi olla yhteinen (mahduttava pukeutumaan, tarvitsee
tason vaatteille)


henk.kunnan pukutila, 24h x 0,8m2 19 19
Voi olla yhteinen, sisältää kaksi WC:tä, lisäksi
suihkutilassa pukeutumismahdollisuus


Toimintatilat tilat yhteensä: 77,0 77,0


Huoltotilat
palvelukeittiö aputiloineen 66 0,34 66 keittiön wc, keittiö aputiloineen poisluk. rullakoiden ja


pahvin säilytystilat
siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 16 yhdistetty tila, huom. likainen ja puhdas puoli
siivouskomero 3 3
keskusvarasto 10 0,05 10
Keittiötilat yhteensä 95,0 95,0


Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1266,4
1266,42


Tekniset tilat
iv-konehuone 7% bruttoalasta x
sähköpääkeskus x


Käytävätilat
Käytävät, poistumistiereitit x
Porrashuoneet x
tuulikaapit x


hym2


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 8 §







bruttoalatavoite  1645 brm2
mitoitustavoite 8,5 htm2/lapsi (1360htm2)
YHTEENSÄ


Vantaan kaupunki, tilakeskus, hankevalmistelu


hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin: 1,12 1418,3904 1418,39 htm2 RT-kortin mukainen
8,4428 8,4428 huoneistoalaa/tilapaikka


1,13 1431,1 1431,1 htm2 Vantaa
huoneistoalaa/tilapaikka (RT 9 htm2/tilapaikka; RT-
taulukossa iso liikuntasali)


hyötyalasta bruttoalaksi kerroin: 1,32 1671,6744 1671,674 brm2 RT-kortin mukainen (1,12 - 1,5)
1,44 1823,6448 1823,645 brm2 Vantaa
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VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE
TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys
Suunnittelu- ja hankepalvelut 6.11.2023  


Muuran yhtenäiskoulu
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa


Laajuustiedot :      
bruttoala 9 992  brm2    


hyötyala 6 889  hym2     


huoneistoala 8 473  htm2  


tilavuus 38 952  rm3    
tehokkuusluku 1,45      


Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3


Rakennuttajan kulut 4 590 000 459,37 666,28 117,84
suunnittelu 2 680 000    
rakennuttaminen 1 540 000
liittymismaksut 370 000


Rakennustekniset työt 21 670 000 2 168,73 3 145,59 556,33
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 4 700 000 470,38 682,25 120,66
LVV-työt 2 560 000
IV-työt 2 000 000
Säätölaitteet 140 000


Sähkötyöt 3 370 000 337,27 489,19 86,52


Erillishankinnat 530 000 53,04 76,93 13,61
 


Muutos- ja lisätyövaraus 1 840 000 184,15 267,09 47,24


KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 36 700 000 3 672,94 5 327,33 942,19


KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 45 508 000 4 554,44 6 605,89 1 168,31


 
Hintataso KL 112,7 ( 10/23 )


Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus ja louhintavaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Puurakenteinen runko
- Sprinklaus
- Maalämpöjärjestelmä
- Lattialämmitys
- Tontilla sijaitseva urheilukenttä (koulun kenttä 40m x 60m)
- Aurinkosähköjärjestelmä 270 kWp
- Koululle jyvitetty osuus keittiöstä ja ruokasalista 3 246 000 € (alv 0%)
- Koululle jyvitetty osuus väestösuojasta 1 054 000 € (alv 0%)


Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Tontin ulkopuolella sijaitseva urheilukenttä (iso kenttä 50m x 80m)
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin pilaantuneiden maiden puhdistus
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa


Suunnittelu ja hankepalvelut 6.11.2023


Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE
TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys
Suunnittelu- ja hankepalvelut 6.11.2023  


Muuran yhtenäiskoulun liikuntahalli
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa


Laajuustiedot :      
bruttoala 2 350  brm2    


hyötyala 1 881  hym2     


huoneistoala 1 994  htm2  


tilavuus 17 278  rm3    
tehokkuusluku 1,25      


Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3


Rakennuttajan kulut 1 220 000 519,15 648,59 70,61
suunnittelu 670 000    
rakennuttaminen 450 000
liittymismaksut 100 000


Rakennustekniset työt 6 160 000 2 621,28 3 274,85 356,52
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 1 020 000 434,04 542,26 59,03
LVV-työt 710 000
IV-työt 280 000
Säätölaitteet 30 000


Sähkötyöt 680 000 289,36 361,51 39,36


Erillishankinnat 0 0,00 0,00 0,00
 


Muutos- ja lisätyövaraus 480 000 204,26 255,18 27,78


KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 9 560 000 4 068,09 5 082,40 553,30


KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 11 854 400 5 044,43 6 302,18 686,10


 
Hintataso KL 112,7 ( 10/23 )


Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus ja louhintavaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Puurakenteinen runko
- Viherkatto
- Sprinklaus
- Maalämpöjärjestelmä
- Lattialämmitys
- Aurinkosähköjärjestelmä 50 kWp


Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Katsomorakenteet liikuntahallissa
- Urheilukentät (koulun kenttä 40m x 60m, iso kenttä tontin ulkopuolella 50m x 80m)
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin pilaantuneiden maiden puhdistus
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa


Suunnittelu ja hankepalvelut 6.11.2023


Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE
TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys
Suunnittelu- ja hankepalvelut 6.11.2023  


Muuran päiväkoti
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa


Laajuustiedot :      
bruttoala 1 823  brm2    


hyötyala 1 266  hym2     


huoneistoala 1 431  htm2  


tilavuus 6 868  rm3    
tehokkuusluku 1,44      


Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3


Rakennuttajan kulut 1 330 000 729,57 1 050,55 193,65
suunnittelu 720 000    
rakennuttaminen 530 000
liittymismaksut 80 000


Rakennustekniset työt 5 880 000 3 225,45 4 644,55 856,14
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 1 050 000 575,97 829,38 152,88
LVV-työt 670 000
IV-työt 360 000
Säätölaitteet 20 000


Sähkötyöt 520 000 285,24 410,74 75,71


Erillishankinnat 100 000 54,85 78,99 14,56
 


Muutos- ja lisätyövaraus 470 000 257,82 371,25 68,43


KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 9 350 000 5 128,91 7 385,47 1 361,39


KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 11 594 000 6 359,85 9 157,98 1 688,12


 
Hintataso KL 112,7 ( 10/23 )


Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus ja louhintavaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Puurakenteinen runko
- Sprinklaus
- Maalämpöjärjestelmä ja maaviilennysjärjestelmä
- Lattialämmitys
- Aurinkosähköjärjestelmä 35 kWp
- Päiväkodille jyvitetty osuus keittiöstä ja ruokasalista 593 000 € (alv 0%)
- Päiväkodille jyvitetty osuus väestösuojasta 193 000 € (alv 0%)


Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Urheilukentät (koulun kenttä 40m x 60m, iso kenttä tontin ulkopuolella 50m x 80m)
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin pilaantuneiden maiden puhdistus
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa


Suunnittelu ja hankepalvelut 6.11.2023


Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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Rakennushankkeen turvallisuusriskit, HAVAT Riskikartta


KOHDE: Viertolan koulu


Rakennushankkeen ominaisuudet
☐ Koko
☐ Muoto
☐ Suuruus
☐ Mitat
☐ Poikkeuksellisuus
☐ Ainutkertaisuus
☐ Materiaalivalinnat
☐ Tekniset ratkaisut
☐ Runkoratkaisu
☐ Ajankohta
☐ Suunnitteluratkaisut
☐ Vaativuus
☐ Rakennuksen kunto
☐ Talotekniikka
☐ Muu


Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot
☐ Mikrobit (Home)
☒ Pöly, purettavat rakenteet
☐ Kaasut
☒ Muut ilman epäpuhtaudet, ilman pienhiukkaset
☒ Melu, tärinä, rakennus melualueella, raitiovaunun tärinä
☐ Kuumuus/kylmyys
☐ Säteily
☐ Häikäisy
☐ Happipitoisuus, hapen puute
☐ Myrkyt
☐ Vaaralliset aineet
☐ Altistuminen
☐ Ergonomia, hankalat työasennot
☐ Vaaralliset työt
☐ Räjähdys
☐ Syttyminen
☐ Muu


PÄIVÄYS: 12.12.2022
LAATIJAT: Ann-Mari Ståhlberg ja Jukka Tuhkanen


Rakennushankkeen luonne
☐ Työmaan johtamisen erityispiirteet
☒ Yhteensovittamisen erityispiirteet, ratikan melusuojauksen toteutus ja ajankohta,


mahdollisen laajennusosan ulottuminen melusuojaan
☐ Aikataulu
☐ Urakoitsijoiden määrä
☐ Urakkarajat
☐ Erillistoimitukset
☐ Töiden läheisyys/peräkkäisyys
☐ Töiden päällekkäisyys
☐ Tiedonkulun erityispiirteet
☐ Työmenetelmien reunaehdot
☒ Muu, kustannukset, aikataulu


Rakennushankkeen olosuhteet
☒ Varottavat rakenteet, säilytettävät rakenteet purettavien rakenteiden yhteydessä
☐ Vaaralliset johdot
☐ Varottavat toiminnot
☐ Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät
☐ Liikenne, liikennemuodot
☐ Työkoneiden käyttö
☐ Työvälineiden käyttö
☐ Materiaalit ja aineet
☐ Vaaralliset jätteet
☐ Teollinen toiminta lähellä, prosessit
☐ Tilojen rakennusaikainen käyttö
☒ Muu toiminta, Tikkurilantien ratikkahanke ja siitä aiheutuvat katutyöt
☐ Herkät laitteet ja laitteistot
☐ Muut ympäristötekijät
☐ Purettavat rakenteet
☐ Sähkökaapelit/kaasuputket
☐ Muu


Työhön liittyviä vaaroja
☐ Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät työt
☐ Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat
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Matarin päiväkoti, hankesuunnitelman hyväksyminen


VD/4649/10.03.02.01/2023


126-paikkainen uudisrakennus Matarin päiväkoti tarvitaan vastaamaan Korson suuralueen 
varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin, sekä korvaamaan käyttöiän päässä oleva Matarin 
paviljonkipäiväkoti. Investointiohjelmassa päiväkodille on varattu 8,92 milj. euroa. 
Toimitilajohtamisen kustannusennuste on 7,49 milj. euroa. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2025–2026 
ja päiväkoti otetaan käyttöön elokuussa 2026.


Matarin päiväkodin 02.05.2023 päivätty tarveselvitys ja hankkeelle laskettu kustannusennuste 8 920 000 
euroa (alv 0 %, KL 116) on hyväksytty:


 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.05.2023 § 10
 Kaupunkitilalautakunnassa 07.06.2023 § 9
 Kaupunginhallituksessa 07.08.2023 § 31


Hankesuunnitelma on tehty yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan, kaupunkisuunnittelun ja 
toimitilajohtamisen kanssa. Matarin uudisrakennuspäiväkoti on sekä Vantaan kaupunkitasoisen 
palveluverkkosuunnitelman 2022–2031 mukainen kohde, että vuonna 2019 valmistuneen ´Korso-
Koivukylä-päiväkotiselvitys´ mukainen kohde. 


Päiväkodin tontti sijaitsee Matarin kaupunginosassa, osoitteessa Tervahaudantie 1. Maa on Vantaan 
kaupungin omistuksessa. Alueesta on käynnissä kaavanmuutos (002513 – Tervahaudantien päiväkoti). 
Kaavan arvioitu valmistumisaika on 2/2024.


Kasvatuksen ja oppimisen toimiala on linjannut, että Matarin päiväkoti toteutetaan pienempänä kuin 
hyväksytyssä tarveselvityksessä on esitetty, koska päiväkodille osoitettu tonttikoko (5 000 m2) ei täytä 
168-tilapaikkaisen päiväkodin tarpeita. Hankesuunnitelman mukainen Matarin päiväkoti toteutetaan 
126-tilapaikkaisena ja 6-ryhmäisenä. Työntekijöitä on 24. Päiväkodin koko on n. 1 510 brm².


Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on varattu Matarin pvk 
uudisrakennukselle 8 920 000 € (alv 0 %, KL116). Hankesuunnitelmasta laskettu kustannusennuste on 
7 490 000 € (alv 0 %, KL 112,3).


Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 9 § 4 kohdan 2 mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien yli 1 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien 
hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta useampaa toimialaa 
koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden tai teknisten 
perusparannushankkeiden hankesuunnitelmia.


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 9


Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Matarin päiväkodin 20.11.2023 päivätty 
hankesuunnitelma sekä tavoitehinta 7 490 000 € (alv 0 %, KL 112,3).


Päätös:
Hyväksyttiin esitys. 


9 §


04.12.2023
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 9 Sivu 82







Lautakunta jätti seuraavan pöytäkirjalausuman:
Lautakunta lisäksi edellyttää, että lautakuntaa informoidaan etukäteen, hyvissä ajoin ennen 
päätöksentekoa, mikäli hankkeiden sisältö muuttuu oleellisesti valmistelun aikana. 


Liitteet:
- Matarin päiväkodin 20.11.2023 päivätty hankesuunnitelma liitteineen


Täytäntöönpano: Toimitilajohtaminen


Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto


Lisätiedot:
rakennuttaja-arkkitehti Ann-Mari Ståhlberg, 040 070 2483, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
palveluverkkoasiantuntija Satu Turunen, 043 827 1740, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)


04.12.2023
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 9 Sivu 83
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1. HANKETIETOKORTTI


  VD/4649/10.03.02.01/2023
Kohteen nimi:
Matarin päiväkoti
Tarpeen kuvaus:
TS:n mukainen 168-tilapaikkainen uudisrakennuspäiväkoti Matariin. Kaavaluonnoksessa esite-
tyn tontin pienen koon takia HS;ssä esitetty pvk. 126-tilapaikkainen (KASOn linjaus).
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Matarin päiväkoti on vuonna 2019 valmistuneen Korso-Koivukylän päiväkotiselvityksen
mukainen uudisrakennuskohde. Matarin päiväkoti, tarveselvitys 02.05.2023.
Tarpeen perustelut:
Uudiskohde korvaa nykyisen, käyttöiän päässä olevan Matarin päiväkotipaviljongin.
Käyttäjätoimiala(t):
KASO (Kasvatuksen ja oppimisen toimiala)
Kaupunginosa:
80 Matari / Korso


Kiinteistötunnus:
92-080-0056-0002


Tontin pinta-ala:
TS:n tavoiteala 7 400 m2


Kaavaluonnoksessa 5 000 m2


Osoite ja tontti:
Tervahaudantie 1
01400 Vantaa
tontti 80056


Kaavatiedot:
800600
Kaavamuutos nro 002513
vireillä


Rakennusoikeus:
TS:n tavoiteala 2 060 m2


Kaavaluonnoksessa n. 1 510 m2


Tilatarve, suuruus ja kustannukset
(ALV 0%)


brm2 htm2 hym2


Investointikustannus


€ € / brm2 € / htm2


Uudisrakennus 1 510 1 164 1 030 7 490 000 4 960 6 435
Laajennus / lisärakennus
Muutos / peruskorjaus


Hankkeen tilapaikkamäärä 126


Investointikustannus tilapaikkaa kohden 59 444 € / tilapaikka
Väistötilan tarve:
Ei väistötilatarvetta. Matarin paviljonkipäiväkoti käytössä uudiskohteen valmistumiseen asti.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa (2024-2033):
8 920 000 € (alv. 0%).
Hankkeen toteutusaikataulu:
Hankesuunnittelu 08-12/2023, suunnittelu 02-11/2024, rakentaminen 01/2025 - 05/2026.
Ylläpitokustannukset:
67 465 € / vuosi (alv. 0%).
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle:
540 000 €
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:
90 000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:


Tuleva vuokra 547 176 € / vuosi. 39,17 € / htm2 / kk


Vuokravaikutus 45 598 € / kk 547 176 € / vuosi


Vuokravaikutus / tilapaikka 362 € / kk 4 343 € / vuosi
Laatija(t):
Satu Turunen, Anne Papunen, Ann-Mari Ståhlberg


Päivämäärä:
20.11.2023
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2. HANKKEEN PERUSTEET


2.1. Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset
Matarin päiväkoti on vuonna 2019 valmistuneen Korso-Koivukylän
päiväkotiselvityksen mukainen uudisrakennuskohde.


Matarin päiväkodin 02.05.2023 päivätty tarveselvitys ja hankkeelle laskettu
kustannusennuste 8 920 000 euroa (alv 0 %, KL 116 (4/23)) on hyväksytty:


 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.05.2023 § 10
 Kaupunkitilalautakunnassa 07.06.2023 § 9
 Kaupunginhallituksessa 07.08.2023 § 31


2.2. Yhteenveto hankkeesta
Matarin päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laadittu
toimitilajohtamisessa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan
asiantuntijoiden kanssa.


KASO on linjannut, että tulevan tontin pienestä koosta johtuen
hankesuunnitelmassa esitetään toteutettavaksi tarveselvitystä pienempi päiväkoti.
Päiväkoti toteutetaan 126-tilapaikkaisena, eli 6-ryhmäisenä. Työntekijöitä on 24.
Rakennus toteutetaan puurakenteisena ja tilaohjelman mukainen tavoitelaajuus
päiväkodille on 1 510 brm². Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen
yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kehittämää Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta (2023).


Rakennuspaikka sijaitsee Korson suuralueella, Matarin kaupunginosassa,
osoitteessa Tervahaudantie 1. Maa on vantaan kaupungin omistuksessa. Tontista
on käynnissä kaavamuutos numerolla 002513.


Matarin uusi päiväkoti korvaa Matarin nykyisen päiväkotipaviljongin.


Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on
varattu Matarin päiväkodin uudisrakennukselle 8,92 M€ (alv 0 %, KL116).
Hankesuunnitelmassa asetettu tavoitehinta on 7,49 M€ (alv 0 %, KL 112,3).
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Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa on laskenut hankekoon
pienentyminen.


Tarveselvityksen mukainen valmistuminen on kesällä 2026.


3. TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET


3.1 Tilojen toiminnan kuvaus
Matarin päiväkotiin tulee 6 ryhmää, yhteensä 126 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on laskennallisesti
maksimissaan lasten iän mukaisesti 4 tai 7 lasta.


Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan kaksikerroksisessa ratkaisussa
ensimmäiseen kerrokseen.


Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.


Päiväkodin toiminta ajoittuu klo 6–18.00 välille.


3.1.1 Ryhmäalueet / eri toimintojen tilat


Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida
riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. Lasten toimintatilojen tulee saada
suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät kaikki tilat ole pohjoiseen. Riittävä
päivänvalon saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten
rakennusten varjostavuus. Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja syyspäivän
tasauksen välisenä aikana klo 8:n ja 18 välisenä aikana.
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Ryhmillä on oma toimintatila sekä rauhallinen suljettava tila. Rauhallinen tila
mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää
yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Tiloihin laitetaan kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten
keinun. Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä
huonetiloista on kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä.


Märkäeteistilat voivat olla kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle
ryhmälle, mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia
tiloja.


Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan tilakortin mukaan.


Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan
kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä.


Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen
sosiaalitilan wc-tilasta suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa
ruokailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.


Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä
pääsisäänkäyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu
kuljetus keittiöstä. Erillinen vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään
suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.


Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.


Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja
allergialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja
siten allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan
viihtyisyyttä. Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä
valaistus lisäävät turvallisuutta sekä valvottavuutta.


Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien
mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat
tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä,
muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että turvalliset.
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Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita. Päiväkodin tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.


Lisäksi päiväkodin tiloja on mahdollista jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä
tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.
Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen
seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden
sijainti ja koko tulee myös suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.


Kasvattajat käyttävät nettiyhteyksiä työskennellessään ja siksi toimivat nettiyhteydet
ovat tärkeitä hektisessä työssä. Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja
viestintätekniikkalaitteet (tvt) ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden
käyttöä tukevat toimivat tietotekniikkayhteydet, järkevästi ja ergonomisesti sijoitetut
sähköpistorasiat.


Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia.


Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita
palauttaessa ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä.
Ruokailutilassa on miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma,
Ruokailuhetki on pedagoginen tilanne, joka vaatii oppimista edistävän ympäristön.
Tämän takia akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailutilaa
käytetään myös muuhun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun
pöytätyöskentelyyn.


Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja
palveluntuottajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa
kriisitilanteissa tai häiriöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu
hyvin säilyvistä retkievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan
uusimaan. Päivämääristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että
keittiöhenkilökunta.
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Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja
kasvattajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan
ensisijaisesti vararuokavaraston tuotteilla.


3.1.2 Yhteiset tilat


Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.


Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.


3.1.3 Henkilökunnan tilat


Henkilökunnalle toteutetaan tilaohjelman mukaiset työskentely- sekä sosiaalitilat.
Keittiöhenkilökunnalle varataan sosiaalitiloihin 4 kpl kaksiosaista pukukaappia ja
oma lukittava wc. Puhtauspalvelun henkilökunnalle varataan pukutiloihin kolme
lukittavaa vaatekaappia.


3.1.4 Ateriapalvelun tavoitteet


Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö. Keittiö toimii kuumennuskeittiönä Cook and
Chill vastaanottavana keittiönä.


Keittiössä valmistetaan vain energialisäkkeet, erikoisruokavalioannokset ja
välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan
toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai kylmänä. Aterioiden kuljetukseen varataan
verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset
kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaatikoissa.


Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa;  
 Keittiösuunnittelussa käytettävä aina ammattikeittiösuunnittelijaa
 Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.
 Keittiöllä on oltava oma tuulikaappi (sisältyy keittiön neliöihin)
 Keittiössä oltava oma huoltoreitti
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 Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen
matkan päässä keittiöstä.


 Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille keittiön lastaustilaan tai
sen välittömään läheisyyteen.


Päiväkodin ruokailu;
 Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu


keittiötiloihin).  Ateriabuffet tulee olla suljettavissa iltakäytön aikana.
 Linjaston yhteyteen tai sen läheisyyteen varataan lukollinen kylmäkaappi


välipalojen säilytystä varten
 Päiväkärryjä käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen


ryhmien alueille. Ryhmien määrä 3–4 kpl keittiön varattava vaunutilat (parkki)
vaunujen määrän mukaan, vaikuttaa keittiön neliöihin.


 Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan elektronihanoilla
varustetut käsipesualtaat


3.1.5 Puhtaus / pesu- ja wc-tilat


WC- ja pesutilojen seinä- ja lattiapinnat laatoitetaan puhtaanapidon helpottamiseksi.
Lattialatta ei saa olla märkänä liukas, mutta ei myöskään liian karkea, jolloin
puhtaanapito vaikeutuu.


3.1.7 Siivous- ja vaatehuoltotilat


Siivous- ja vaatehuoltotila toteutetaan yhtenä tilana. Tila tulee sijoittaa rakennuksen
1.krs Tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuuden takaamiseksi. Tila tulee jakaa
puhtaaseen ja likaiseen puoleen. Tilassa pestään päivittäin päiväkodin liinavaatteita
ja siivouksen pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Likaiselle puolelle
sijoitetaan Likapyykin esikäsittely ja likapyykkikaapit, sekä teollisuuspyykinkäsittely-
koneet. Teollisuuspyykinkäsittelykoneet 8 kg koneina. Koneille valetaan betonista
10 cm koroke, johon koneiden jalustat pultataan kiinni. Pesukoneen jalusta
integroitu nukka-altaallinen ja kuivausrummulle avojalusta. Pesukone vaatii kylmän-
ja kuumanveden liitännät, sekä kolmenvaiheen virran. Poistovedet ohjataan RST-
altaan eteen sijoitettavaan hiekanerottelukaivoon. Kaivon kanteen tulee tehdä reikä
poistoputkelle. Likapyykkikaappeja kaksi korkeaa kaappi, varustettuna kolmella
korkealla korilla, per kaappi.
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Puhtaalle puolelle sijoitetaan laskutasoa pyykinviikkaamiseen ja ulosvedettävä
silityslauta. Kalusteet yläkaapeilla ja alakaapeilla. Korkeat hyllykaapit.


Oven leveys 90–100 mm. Tilan malliksi ei suositella kapeaa, eikä kulmikasta,
johtuen tilan kalustamisen haasteellisuudesta. Tilaan kulku tulee olla esteetön.


Tavarantoimitukset ja jätehuolto huoltopihan kautta. Tilan muu varustus tilakorteissa
mainituilla varusteilla.


Siivoustilat tulee olla jokaisessa kerroksessa, jos rakennus on useammassa
kerroksessa. Siivoustilojen tulee aueta käytävälle, ja kulku tiloihin tulee olla
esteetön. Siivoustilat olisi hyvä olla lähellä hissiä, jolloin tavarantoimitukset tiloihin
ja koneiden kuljetukset olisivat joustavat.


3.1.8 Jätehuollon tilat


Kiinteistön jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöin. Säiliöt sijoitetaan
huoltopihalle. Kulku jätepisteelle tulee olla esteetön ja talvilumenpoisto
toteutettavissa. Jätepisteen sijoittelussa tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima
kääntösäde. Pihalla ei saa olla muuta risteävää liikennettä, kun huoltoliikenne.


Syväkeräyssäiliöiden tilauksen yhteydessä urakoitsija tilaa myös säiliöihin
lukkopohjat, ovat toimittaja kohtaisia. Lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle
kumiläpät jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. Kansiosat riittävän
suuret ja kansissa tulee olla aukipitolaitteet.


Syväkeräyssäilöt seuraaville jätejakeille:


 Sekajäte 5 m3
 Kartonkijäte 3m3
 Muovi 1,5m3
 Pienmetalli 1,5m3
 Paperijäte 1m3
 Biojäte 600 l


3.1.9 Väestönsuojatilat


Rakennuksen laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan
rakentamisvelvoitteen 1200 k-m², eli päiväkotiin rakennetaan väestönsuoja.
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Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan siten, että rakennuksen / rakennusryhmän
koon ollessa 1200 - n. 2200 k-m2 on rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-alaltaan
vähintään 90 m² S1-luokan väestönsuoja 120 henkilölle.


Väestönsuojaan sijoitetaan tiloja, joiden toiminnallisuus sen sallii, kuten sosiaalitilat
ja varasto. Väestönsuojaan sijoitettavat tilat ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.


3.1.10 Pihan vaatimukset


Päiväkodin leikkipihan tavoitemitoitus on 20 m2/tilapaikka. Tämän kohteen
tavoitteellinen leikkipihan koko on siis 2 520 m2. Piha toteutetaan Vantaan
kaupungin päiväkotiohjeen ja tämän pihakorttien mukaisesti.


Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeelliseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi,
joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat
suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen ja
valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettavaksi kasveiksi
valitaan lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa ja ovat myrkyttömiä.


Piha toteutetaan Vantaan pihakortin mukaisesti sekä pihaan kohdistuvat
kaavamääräykset huomioiden. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan
kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti. Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin
Päiväkotisuunnitteluohjeen pihakortin mukaiset rakennukset, jotka voivat sijaita
myös osana päiväkotirakennusta: pihavarastot (leikki- ja ulkoiluvälineet),
vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja. Piha vaatii selkeästi merkityt ja turvalliset
tilat pyörien säilytykseen. Kylmien varastojen katot toteutetaan viherkattoina.


3.1.11 Muuta


Segregaation ehkäisy:
Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ovat merkittäviä,
sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien lapsipohjaan.
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Toisin sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti, sama tapahtuu
myös päiväkotien tasolla. Sellaisten alueiden päiväkodeissa, joihin on keskittynyt
paljon huono-osaisuuden riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja
vieraskielisiä, lasten ja perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla
alueilla.


Päiväkotisuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida niin,
että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen, sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin sisä- ja ulkotilat
ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta voidaan lisätä
mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville kohtaamisille ja ohjatulle
harrastustoiminnalle alueella.


3.2 Tilaohjelma
Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin ohjeistukseen ja päiväkotien RT-
ohjekorttiin.


Varhaiskasvatuslain asetuksen (2020) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä
kohden saa olla lapsia:


 alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö


 3 vuotta täyttäneitä enintään 7 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö.


Päiväkotiin tulee 126 tilapaikkaa. Lasten määrä vaihtelee sen mukaan, ovatko he
alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin
saakka.


126 tilapaikkaa jakautuu kuuteen ryhmään:
yhdessä ryhmässä on 21 tilapaikkaa eli yhteensä 6 x 21 = 126 tilapaikkaa.


Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelee päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
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sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa
yhteensä noin 6 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä on 24 henkilöä.


Päiväkodin huoneistoalatavoite on huonetilaohjelman mukaisesti 8,44 htm2 /
tilapaikka = 1431 htm2. Päiväkodin bruttoalatavoite 1 510 brm2.


Ks. Liite 5_Tilaohjelma.


3.3 Tilojen vaatimukset
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Tilojen vaatimukset ja laatutavoitteet sekä kalustus- ja
varustusvaatimukset on esitetty Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeessa
sekä tämän tilakorteissa.


4 RAKENNUS


4.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot
sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti
tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja etteivät toisiinsa liittyvien
toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi.


Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä.


4.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet


Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).


Matarin päiväkodin rakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden
vertailuluku (E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Energiatehokkuuden suunnittelu edellyttää
kaikkien suunnittelualojen saumatonta yhteistyötä.


Rakennuksen ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), joka
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 9 §







15


Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko on alustavasti luokkaa
30...35 kWp. Rakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien
vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä
itse kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle.


Lisäksi rakennukseen asennetaan LED-valaisimet sekä sähköautojen latausasemat
lain 733/2020 tai sen tarkennuksen mukaisesti. Sähköautojen lataus voidaan
yhdistää joustavasti myös aurinkosähkön tuotantoon.


Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se
varustetaan sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita Vantaan kaupungin mittarointiohjeen mukaisesti.


Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa.


Hyödynnetään toteutussuunnittelussa elinkaarilaskentaa sekä
hiilijalanjälkilaskentaa. Puurakennuksen kyseessä ollessa lasketaan myös
hiilikädenjälki viimeistään myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.


4.0.2 Tilatehokkuustavoite


Päiväkodin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiseen 126-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen.


Päiväkodin tilaohjelma löytyy liitteenä.


4.0.3 Muuntojoustovaatimus


Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen suunnitteluohjeen,
kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien mukaisesti.


Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä ja niiden tulee olla
monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että
turvalliset. Materiaalivalinnat tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti.


Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
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runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita.


Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin tiloja
jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai
rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja
sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on
mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko tulee myös suunnitella
mahdollisia tilajakoja huomioiden.


4.0.4 Ääniolosuhteet


Päiväkodin arkipäiväinen toiminta aiheuttaa paljon melua, jonka leviämistä ja
äänitasoa on rajoitettava varsinkin huoneakustisin ratkaisuin.


Suunnittelussa noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan
kaupungin päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Ympäristöministeriön asetusta
796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.
Päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty tilakohtaiset ääneneristys- ja
huoneakustiset vaatimukset päiväkodin keskeisten tilojen osalta.


4.0.5 Palotekniset vaatimukset


Rakennus on pääosin puurunkoinen ja puujulkisivuinen. Rakennuksen paloluokka
on P1 tai P2, suunnitteluratkaisun mukaan.


Koko rakennuksessa on paloilmoitinjärjestelmä. Palo-osastointi tehdään
paloteknisen suunnitelman mukaan. Palo-osastojen läpivienneistä laaditaan
toteutuskelpoinen palokatkosuunnitelma.


4.0.6 Sisäilmatavoitteet


Rakennus suunnitellaan lähtökohtaisesti S2-sisäilmastoluokkaan Vantaan
kaupungin ohjeiden mukaisesti.


Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.
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4.0.6.1 Yleistä


Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-
vaatimukset muutamin poikkeuksin.


4.0.6.2 Valaistustavoitteet


Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1)
mukaiset.


4.0.6.3 Lämmönhallinnan tavoitteet


Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S2:sen mukaan.


4.0.6.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet


Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 - 2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden
estäminen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.


Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa.


4.0.6.5 Äänitekniset tavoitteet


Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.


Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-
, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja
tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon
ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä
ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus. (Yma
796/2017)


Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä
laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä.
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Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja
perustelumuistion mukaan.


Taulukko 4. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset erilaisten tilojen
akustisista ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-aikaa ja puheensiirtoindeksiä.


Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm.
seuraavaa: Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee
olla vaivatonta. Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T
ohjearvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.


4.0.6.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus


Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.


4.0.6.7 Tiiveysvaatimus


Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen
energiatehokkuudesta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla.


4.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Arkkitehtuuri


Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtoniseltaan
ilmeeltään sopivaksi tontin tulevan asemakaavan määräysten mukaisesti.
Uudisrakennuksen tulee olla ilmeeltään selkeästi julkinen rakennus.


Noudatetaan Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 Apolin strategisia linjauksia ja sen
tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme
ilmaisuvoimaisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä.
Anonyymin modernismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä
luomme paikkoja ja tiloja, joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista
integroitumista. Luomme arkkitehtuuria teknisesti koetelluin ratkaisuin.”


Piha-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen, sisältä helposti saavutettava ja
tarkoitukseen sopiva maantasainen alue. Päiväkodissa ulkotilat ovat tärkeä osa
pienten käyttäjien arkea, ja pihalle suuntautuvat julkisivut ja lapsiryhmien
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sisäänkäynnit muodostavat talon varsinaiset kasvot. Lasten sisäänkäyntien tulee
olla helposti tunnistettavia ja myös valvonnan kannalta selkeästi sijoitettuja.


Useampikerroksisessa rakennuksessa niihin liittyy ulko- tai sisäportaat, joiden
turvallisuuden suunnittelu on tehtävä huolellisesti.


Päiväkodin sisällä tavoitteina ovat monikäyttöiset, muuntuvat tilat, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia ja houkuttelevat leikkiin ja liikkumiseen; oppimiseen, 
rauhoittumiseen ja lepoon. Suunnitteluohjeessa on esitetty ryhmien tilojen
ratkaisujen vakioidut pääperiaatteet, avoimemman tilasuunnittelun akustiset ja
toiminnalliset perusratkaisut eri ikäryhmille ja samoin mallit eri-ikäisten lasten
ryhmien wc-tiloille. Ryhmän tiloja voi yhdistää eri tavoilla päiväkodin sydänalueen
ympärille yhteisessä suunnitteluprosessissa käyttäjän ja tilaajan kanssa.
Liikennealueiden tulee liittyä yhteisalueisiin ja muodostaa toimintaan ja leikkiin
hyödynnettävää tilaa. Tilakokonaisuuksien yhdistäminen tuottaa erilaisia
rakennusmassoja ja julkisivuratkaisuja.


Päiväkotirakennus voidaan tehdä yksi- tai useampikerroksiseksi tontin koosta ja
ominaisuuksista riippuen. Tavoitteena on 1–2 kerroksiset päiväkodit.


Lisäksi huomioitavaa suunnittelun ohjeistusta: RT 18-38 Päiväkotien suunnittelu -
kortti. RT-korttien mitoitusohjeita ei tule alittaa.


Osallisuus


Hankkeelle on laadittu KASOn toimesta osallisuussuunnitelma. Tälle kohteelle on
tiedossa jo henkilökunta ja käyttäjät, joita osallistetaan lähialueen lapsiperheiden
ohella piha-alueen suunnitteluun yhdessä osallisuusasiantuntijan,
palveluverkkoasiantuntijan, toteutussuunnittelijoiden ja päiväkodin johtajan kanssa.


Päiväkodin lasten huoltajia sekä lähialueen lapsiperheitä kuullaan
kyselytutkimuksen avulla, ja päiväkodin lasten osallistaminen taas tapahtuu
normaalissa päiväkodin arjen toiminnassa ikätason mukaisesti päiväkodin
henkilökunnan toimesta. Lähialueen lapsiperheitä ja huoltajia tavoitellaan
paikallisen omakotitaloyhdistyksen sekä mahdollisten muiden paikallisten ilmoitus-
ja keskustelukanavien kautta päiväkodin omien tiedotuskanavien lisäksi.


Henkilökuntaa osallistetaan toteutussuunnittelun varhaisessa vaiheessa
pihasuunnittelun lisäksi myös sisätilojen toiminnallisten ratkaisujen suunnitteluun
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työympäristönäkökulmasta. Henkilökuntaa myös tiedotetaan toteutussuunnittelun
vaiheista säännöllisesti.


4.2 Esteettömyystavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty
rakentamiselle asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen
ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet
suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan
huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.
Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja asetus
1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 2018.


Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia
vaatimuksia:
Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava,
pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan
rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa
sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos
kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu
pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden
nostoon tarkoitettu laite.


Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen
toteutetaan avautumispuolelle vähintään 1500x1500 mm levyinen tasanne.
Kynnysten korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien
kulkureittien ovet toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä.


Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää
luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven
etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava
vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän 
kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin
pituinen tasanne.
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Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla
syöksyä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta
päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on
saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on
jatkuttava syöksyn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.


Kaksi- tai kolmikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (hissikorilla varustettu
kevythissi tai hissi). Esteetön wc-tila toteutetaan molempiin/ jokaiseen kerrokseen.
Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus, jossa
rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin.


Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen
ohjeistuksia kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä
poikkeuksella, että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien
ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia
saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden
toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen RT 93–
11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla upotettuna lattiapinnan tasoon.


4.3 Rakennetekniset tavoitteet
Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100
vuotta, täydentäviltä osien osilta 50 vuotta ja järjestelmien osalta 40-50 vuotta.


Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.


Rakennuksen perustamistapa riippuu rakennuksen sijoittelusta tontille. Savialueella
on varauduttava paalutukseen. Lähestyttäessä moreenialueiden rajoja, savialueella
perustamistapana voi olla perustaminen massanvaihdon varaan tai ohuehkon
savikerroksen alapuolisen tiiviin kitkamaan varaan. Moreenialueille sijoittuvat
rakennuksen osat perustetaan maanvaraisina tiiviin kitkamaan varaan.


Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voitaneen alustavasti perustaa
maanvaraisesti tai kevennysratkaisuja käyttäen.


Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan radonin
poistolla. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja otetaan
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salaojituksessa huomioon. Valittavan kantavan rakenteen mukaisesti valitaan joko
jatkuvat anturalinjat tai pilarianturat.


Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella
ilmanvaihdolla ja radoninpoistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle
asennetaan kauttaaltaan 150 mm kevytsorakerros tai kapillaarikatkosepeli
alustatilan kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin päin.


Rakennuksen kantavat rakenteet tulee olla pääosin puuta pois lukien väestönsuoja,
joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi olla betonirakenteinen


Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan niin, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei
pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä
suositellaan käytettäväksi pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä.


Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu tai
kantava rankarakenne. Pilari-palkki-rakenneratkaisu voi olla myös CLT:tä tai
massiivipuuta. Ulkoseinien kantavat rakenteet voidaan tehdä myös massiivi-
puurakenteisina tai rankarakenteisina puusta.


Puurakenteisessa yläpohjassa höyrynsulku tiivistetään lämmöneristekerrosta
vasten esimerkiksi puukuitulevyllä.


Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti
toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien
pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa
huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan
tiiveyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan
detaljit kaikista erilaisesta liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa
noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan
kaupungin suunnitteluohjeita.


Mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.


Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään
sääsuojan alla rakentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän noudattamista, lisäksi on
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mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhallintamenettelynsä, jonka
periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi sisältöä.


Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään
ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella.


Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.


Rakennustöiden puhtausluokka on P1.


Rakennusmateriaalien päästöluokka M1


Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla 
aurinkosähköpaneeleilla, joilla tuotetaan rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen
peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen
peruskulutuksen mukainen sähköenergiamäärä.


Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.


Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).


Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.  


Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.


4.4 LVIA-tekniset tavoitteet
Yleistä


LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät
toimintaolosuhteet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen
osalta. Olosuhteet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan
suunnittelussa, sekä laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa.
Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien hyvän hallittavuuden sekä
energian- ja vedenkulutuksen etäseurannan.
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Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin muuntojoustavia. Järjestelmät
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava
ilmamäärien lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia
järjestelmämuutoksia. Tekniset tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta
optimoituihin paikkoihin.


Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti
käytössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia
tuotteita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen
tulee olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti.


Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa
hyvän toiminnallisuuden.


Suunnittelu- ja toteutustyössä noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjetta.


4.4.1 Lämmitys ja jäähdytys


Lämmitysmuodoksi valitaan kaukolämpö. Rakennuksen lämmitys- ja
jäähdytystarpeet simuloidaan. Lämmityslaitteistot sijoitetaan rakennuksen
ensimmäiseen kerrokseen, sille varattuun erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan
rakennuksen ulkopuolelta.


Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennuksen kattava lattialämmitysjärjestelmä
tai järjestelmä, jossa osaan tiloja asennetaan radiaattorilämmitys.
Lattialämmityksen piiriin kuuluvat vähintään märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja
lepohuoneet sekä keittiö. Eteistiloihin asennetaan lattialämmityksen lisäksi
kiertoilmalämmittimet, jotka liitetään ilmanvaihdon lämmityspiiriin.


Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan
kaupunki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta 
Vantaan kaupungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään
tehdasvalmisteisesta happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua
muoviputkea (valmistaja esim. Uponor Oy).


Tilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan
rakennuksen sisälle alaslaskujen yläpuolelle tai näkyviin huomioiden huolto- ja
korjaustyöt. Runkojohtojen materiaali on teräsputki, joka eristetään. Jos käytetään
mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan.
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Rakennukseen tulee viilennettyjä tiloja Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeen
mukaisesti. Suunnitteluvaiheessa selvitetään rakennuksen elinkaaren kannalta
edullisin viilennysmuoto, huomioiden kustannustalous sekä hiilineutraaliustavoitteet.
Mahdollisten viilennyslaitteiden äänitasojen on täytettävä S2-luokan äänitasot
keskinopeudella.


4.4.2 Ilmanvaihto


Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.
Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa. Ilmanvaihto jaetaan
tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin palvelualueisiin tilojen toimintojen mukaan.


Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja, lämpöeristettyjä ja tehdasvalmisteisia
koneita. Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla.
Puhaltimet ovat kammiopuhaltimia, jotka varustetaan energiatehokkailla EC-
moottoreilla. SFP-luku tulee olla < 1,7 kW/m³, s. Lämmöntalteenoton
vuosihyötysuhteen tulee olla vähintään 70 %. Tämä huomioidaan suunnittelussa ja
laitehankinnoissa (kone-, kanava- ja päätelaitteet). Ulkoilmasäleiköt varustetaan
lumisuojin ja kammiot rakennetaan siten, että veden/lumen pääsy koneisiin estyy.


Tilakohtainen raitisilmavirtaminimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen
käyttöaikoina on 8 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m².
Mitoitusperustetta sovelletaan kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan
käyttämään lasten ja nuorten oleskeluun. Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan
vallitsevien ohjeiden ja säädösten mukaisesti.


Ilmanvaihto varustetaan konekohtaisilla tarpeenmukaisuuden säädöllä. Tilojen
ilmamäärää säädetään olosuhdemittauksen (CO2, lämpötila) mukaan siten, että
ilmamäärä kasvaa käytössä olevilla alueilla ja vastaavasti pienenee alueilla, joissa
ei ole käyttöä.


Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti,
automaatiojärjestelmään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan.
Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloihin asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet (0…3
h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen
ulkopuolella.
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Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti
minimivaatimuksen mukaiseen tasoon, tai jaksottaisella tuuletuksella.


Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa.


Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat ja asennukset tehdään valmistuskeittiön
vaatimustason mukaisesti.


Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa
ilmanvaihdon lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna. Keittiön
ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisussa otetaan huomioon takaisinmaksuaika.


Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot; tehdasvalmisteinen sinkitty kierresaumakanava.


Päätelaitteet; tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja poistoilmaelimiä,
joissa hyvä ilmavirtojen säädettävyys.


Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-
tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.


4.4.3 Vesi ja viemäri


Rakennus ja kiinteistön vesi- ja viemäriputkistot liitetään kunnallisen vesi- ja
viemäriverkostojen piiriin. Valvonta-alakeskukseen ja etäluennan piiriin liitettävä
vesimittari (liittymämittari) hankitaan HSY:ltä. Vesimittari sijoitetaan
lämmönjakohuoneeseen. Tonttivesijohto rakennetaan tarvittaessa
tehdasvalmisteisesta putkielementistä, joka sisältää tonttijohdon,
saattolämmityskaapelin, vettymättömän putkieristeen, suojaelementin.


Rakennuksen sisäiset vesijohdot tehdään komposiitti- tai kupariputkesta,
runkojohtojen asennus ’alas lasketun’ katon yläpuolelle. Pinta-asenteiset jako- ja
kytkentäjohdot tehdään kromatusta kupariputkesta, kromatuin liitososin.


Rakenteiden putkiläpivienneissä käytetään suojaputkea. Mikäli putkea asennetaan
rakenteiden sisään, huomioidaan niiden vaihdettavuus (asennetaan suojaputken
sisään). Putkivuotojen tulee olla helposti havaittavissa.
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Lasten wc-tilojen yhteiskäyttötilan pesualtaissa käytetään kosketusvapaita
sekoittajia. Wc-eriöt varustetaan pesualtailla, joissa kosketusvapaa sekoittaja
bideellä.


Wc-laitteet ja pesualtaat ovat pääosin keraamisia, lukuun ottamatta tasoon
upotettavia altaita, joiden materiaali määräytyy kalusteluettelon mukaisesti.


Keittiö-, siivous- ja yhteiskäyttötiloihin sijoitettavat sekoittajat ovat 1-otepöytä tai -
seinmallin sekoittajia. Seinämallin sekoittajat varustetaan tarpeenmukaisin vaihtimin
ja juoksuputkin.


Astianpesukone mallia ’LTO’ (käyttöveden esilämmitys pesukoneen poistovedellä).


Jätevesiviemärit tehdään pääsääntöisesti muoviviemäri- ja desibel-viemäriputkesta
(asennuspaikasta riippuen). Tarpeen mukaan voidaan käyttää myös valurauta- ja
hst-viemäriputkea. Keittiölaitteiden viemäröinti varustetaan rasvanerottimella.
Keittiön rasvaviemärin ja rasvaneroittimen välinen putkisto tehdään HST-putkesta
muhviliitoksin. Rakennuksen ulkopuolinen viemäriputkisto eristetään tarvittaessa
jäätymisen ehkäisemiseksi.


Hulevesiputkistona voidaan käyttää rakennuksen ulkopuolella ns. ’maanrakennus’
sadevesiviemäriputkea. Kaikkien putkikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen
maaperäolosuhteet. Putkikaivannot eristetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa
kaivannot arinoidaan ja salaojitetaan rakennuspaikan edellyttämällä tavalla.
Putkistoon ei saa muodostua painaumia.


Tehdasvalmisteiset sadevesikaivot sisältävät; sakkapesän, teleskooppiosan, 
vesilukon, huuhteluputken, jäätymissuojan, sekä valurautakansiston. Kansiston
kuormankestävyys määritetään asennuspaikan vaatimusten mukaan.
Tarkastuskaivot varustetaan teleskooppiosin ja valurauta kansistoin.


Hulevesiä viivytyksen osalta noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesiohjetta.


Perustusten kuivatusvedet johdetaan salaojaputkistolla kaivojen kautta
padotusventtiilillä varustettuun perusvesien kokoojakaivoon, joka liitetään
sadevesiviemäriverkostoon.


4.4.4 Automaatio
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Automaatiotoiminnot, lvi-tekniikan laitteet, -varusteet ja -ohjelmat suunnitellaan ja
rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin
yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien
tarpeenmukaisen etäseurannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä
energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua
varten, ’pilvitoimintona’ verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän
tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta
riippumatta.


Rakennusautomaation suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin
rakennusautomaation suunnitteluohjeistusta 11.6.2018/14.1.2019.


4.4.5. Huoltokirja


Huoltokirja-aineisto toimitetaan projektin huoltokirjakoordinaattorille, joka asettaa
aineiston Vantaan kaupungin käytössä olevaan huoltokirjaohjelmaan.


4.5 Sähkötekniset tavoitteet
Yleistä


Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.


Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.


Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan
Vantaan kaupungin ohjeistuksia. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, että
em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite- / kojesijoittelussa huomioidaan
muuntojoustavuus.


4.5.1 Aluesähköistys ja liittymät
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Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin


(kaukovalvontajärjestelmään) pilvivalvomopalveluun. Videovalvonta liitetään
Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.


Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan
ilkivaltaa kestäviä.  Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman
mukaisesti.


Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden
lisäysmahdollisuus tulevaisuudessa.


4.5.2 Sähköautojen latausasemat


Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lakia
733/2020 “rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja
latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä.”


Tarkemmin sähköautojen latausasemien suunnittelusta ja toteutuksessa on esitetty
Vantaan Kaupungin Sähköautojen latausasemien ohjeessa.


4.5.3 Sähkönjakelu, keskukset ja mittaukset


Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.
Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin
minimointi sekä modulaarisuus.


Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi
kiinteistöautomaatioon liitettävillä energiankulutuksen seurantamittareilla.
Noudatetaan Vantaan Kaupungin mittarointiohjetta. Sähköautojen latausasemille
varataan sähkölaitoksen mittarialusta, joka liitetään pääkeskuksen
mittaamattomaan kenttään.


Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energiankulutuksen
optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.
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Mitattavia suureita ovat mm. kiinteistö- ja LVI-laitteiden sähköenergian kulutus sekä
aurinkosähköjärjestelmän tuottama energia.


4.5.4 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset


Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.


4.5.5 Johtotiet


Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.


4.5.6 Johdot ja niiden varusteet


Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:


 Maadoituksia/ukkossuojauksia
 Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
 Valaistusta ja pistorasioita
 Tele- ja turvajärjestelmiä
 LVIA-laitteita


Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.


Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä
tulee välttää.


Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.


4.5.7 Valaistusjärjestelmät


Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin
SFS-EN 12464-1 suosituksia.
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Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä
sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella. Saliin asennetaan urheilutilan
valaisimet. 


Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa.
Ulkovalaistusohjaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja
valoisuusantureita. Sisävalaistusohjaukset toteutetaan seuraavasti:


 Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta ohjataan
tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen sammutus).
Lisäksi lepohuoneiden lukualueelle asennetaan noin 1800 mm:n korkeudelle
himmennettävä ja suunnattavissa oleva lukuvalo


 Käytävien valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja liiketunnistimilla
(valojen sammutus)


 Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen
sammutus)


 Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset voidaan toteuttaa tilakohtaisilla
kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)


Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä
seinäpintojen valaistus. Valaistuksen tulee olla tilakohtaisesti ohjattavissa.


Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista
osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. Vähintään
1/3 valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella


4.5.8 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta)


Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (FTP).
Järjestelmä palvelee tietoliikennettä ja videovalvontaa.


Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan.
Pistorasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin,
monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin.
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Erityistä huomiota kiinnitetään lasten käyttöön tarkoitettuihin tieto- ja
viestintätekniikkalaitteisiin, varmistetaan tietotekniikkayhteyksien ja
sähköpistorasioiden käytettävyys.


Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon 
verkon (wlan) tukiasemilla.  Liityntärasiat asennetaan rakennuksen sisälle. 


Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän energian tuoton seurantamonitorille asennetaan
rasia ja invertterin läheisyyteen varataan tietoliikennerasia.


4.5.9 Yhteisantennijärjestelmä


Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-
lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta.


4.5.10 Gsm-passiiviantennijärjestelmä


Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuluvuutta
varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.


4.5.11 Äänentoisto- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten
induktiosilmukat


Salin ja ruokalan äänentoisto toteutetaan ns. siirrettävällä AV-vaunulla (Artome
m10). Laitteistokokonaisuus päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali
ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten induktiosilmukalla ja vahvistimella.
Vahvistin sijoitetaan AV-vaunuun. Induktiosilmukan pääterasioiden sijoituksessa
huomioitava AV-vaunun käyttöpaikat.


Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.


4.5.12 Keskuskellojärjestelmä


Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan
taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia.
Keskuskelloa varten asennetaan erillinen ulkoantenni.
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4.5.13 LE-WC-hälytysjärjestelmä


LE- WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.


4.5.14 Soittokellot, ovipuhelimet ja sisäänpyyntölaitteet


Rakennuksen lapsiryhmien pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan
soittokellojärjestelmällä. Huomioitava, että kunkin lapsiryhmän ovikellot soivat vain
kyseisessä lapsiryhmässä ja kuuluvat hyvin lapsiryhmän alueella. Tarvittaessa
lapsiryhmiin asennetaan lisäkellot. Soittokelloja ei saa asentaa lepohuoneisiin.


Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntö- järjestelmällä (”liikennevalot”).


4.5.15 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä


Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys johdetaan
vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä hetkellä Vantaan
Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix.


4.5.16 Murtosuojausjärjestelmä


Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen
langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus on tilaajan erillishankinta.


4.5.17 Videovalvontajärjestelmä


Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia. Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat
tilaajan erillishankinnassa.


4.5.18 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä


Iltakäyttötiloihin johtavat pääkulkureittien ovet varustetaan sähköisellä
kulunvalvonnalla (iloq/Timmi). Iltakäyttöalueiden lukituksissa on myös huomioitava
hätäpoistumistiet.
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Muut rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan
putkitusvarauksilla ja ylivientisuojilla.


Katso Vantaan Kaupungin ohjeet iloq sähkölukitusjärjestelmästä.


4.5.19 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä


Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmällä.


4.5.20 Palohälytysjärjestelmä


Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään tarvittaessa hätäkeskukseen. Kts.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.
Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen
paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET).


4.5.21 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä


Rakennuksen varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.


4.5.22 Aurinkosähköjärjestelmä


Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan inverttereillä ja
paneeleilla, jotka mahdollistavat virran optimoinnin.


Lähtökohtana voimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa tuotettava
sähköenergia käytetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä. Tyypillisesti
voimala mitoitetaan siten, että se tuottaa rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen
peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen
peruskulutuksen mukaisen sähköenergiamäärän. Ylimääräinen sähköenergian


tuotanto myydään Vantaan kaupungin sähköenergian toimittajalle.


Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen
ohjeistus ja suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastuslaitoksella.
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Huomioitava myös mm. seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut erillisohjeen
“Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan Kaupungin ohjeistus
“Aurinkosähkön suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.3”.


4.5.23 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät


Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.


Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja / tai sadevesien johtaminen sitä
ehdottomasti edellyttää.


Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää. Keittiölaitteille, pesukoneille /
kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan
sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.


Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.


Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.


Puhelinoperaattorien verkon kuuluvuuden parantamiseksi rakennus varustetaan ns.
Antennilasein (signaalilasein).


4.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta
rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.


Rakennustyön puhtausluokka on P2 (Sisäilmaluokitus 2018), valmiin rakennuksen
ilmanvaihtokanaviston puhtausluokka on P1.
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Rakennustöissä noudatetaan kuivaketju10 tai vastaavaa
kosteudenhallintamenettelyä. Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava
aukoton. Rakennusosat ja -tarvikkeet eivät saa kostua tai kastua missään
varastoinnin tai rakentamisen vaiheessa.


Rakennus toteutetaan sääsuojan alla. Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta
tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun yhteydessä.


Rakennusosien pinnoitusvaiheessa kyseisen rakenteen suhteellisen kosteuden
tulee alittaa pintamateriaalien valmistajien asettamat vaatimukset suhteelliselle
kosteudelle.


Rakenteisiin asennetaan kostetta mittaavia antureita kuivumisen varmistamiseksi.
Ennen pinnoitustöitä alustan suhteellinen kosteus varmistetaan porareikämittauksin
RIL ohjeistuksen mukaan.


5 RAKENNUSPAIKKA


5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta
Rakennuspaikka sijaitsee Korson suuralueella, Matarin kaupunginosassa
osoitteessa Tervahaudantie 1. Maa on Vantaan kaupungin omistuksessa.


5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Asemakaavamääräykset, rasitteet


Korttelista on käynnissä kaavamuutos: Tervahaudantien päiväkoti, asemakaavan
muutos nro 002513. Asemakaavan arvioitu valmistuminen Q2/2024.


Kaavamuutosalue rajoittuu etelässä Tervahaudanmetsään ja nuorisokodin
kiinteistöön, lännessä Rekolantiehen, pohjoisessa Tervahaudantiehen ja idässä
Tervahaudanmetsään. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu nykyisellään
rakentamaton yleisten rakennusten korttelialue sekä osa sen itäpuolisesta
puistoalueesta.


Tavoitteena on muuttaa asemakaava vastaamaan tulevan päiväkodin tarpeita
yleisten rakennusten korttelialuetta laajentamalla ja rakennusoikeutta lisäämällä.
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Yleisten rakennusten korttelialuetta on tarkoitus laajentaa lähinnä päiväkodin piha-
alueita varten viereiseen Tervahaudanpuistoon (VP). Tavoitteena on säästää
puistosta liitettävällä alueella mahdollisimman paljon puita. Kaavamuutoksen
tavoitteena on mahdollistaa uuden, kerrosalaltaan päiväkodin rakentaminen.
Tavoitteena on sovittaa uusi päiväkotirakennus ympäröivään kaupunkikuvaan.”


Ei tiedossa olevia rasitteita.


Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka


Tontilla on pinnassa täyttömaata (Hiekkakenttä). Pintamaalajikartan mukaan
luonnollinen maapohja on ollut alueella pääasiassa savea (Sa) ja tontin reunustoilla
on ollut moreenialueita (Mr). Tontin eteläosan moreenialueella on siirtolohkareita.


Täyttömaakerroksen paksuudesta, tiiviydestä tai puhtaudesta jne. ei ole tarkempaa
tietoa.


Tontin keskellä on yksi painokairauspiste, jolla on päästy tunkeutumaan 5,4 metrin
syvyydelle kairausajankohdan maanpinnasta. Kairaus on tehty vuonna 1978 ja sen
sijainti on likimääräinen. Kairauspisteen kohdalla on ollut savea noin 2,7 metrin
syvyydelle kairausajankohdan maanpinnasta.


Maaperäolosuhteet muuttuvat tontilla ”kovemmiksi” savialueelta siirryttäessä kohti
tontin reunoja (etelä ja länsi- sekä itäreunat).


Naapurirakennus (nuorisokoti) etelässä on perustettu jo kovalle pohjalle
maanvaraisesti. Tervahaudantien toisella puolella oleva rakennus on paalutettu.


Pohjavedenpinnasta ei ole tietoa. Pohjavedenpinnantaso tulee selvittää.


Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus,
kun rakennuksen paikka on selvillä. Rakentamisratkaisut tulee perustua
rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.


Maaperätutkimuksessa todettiin alemman ohjearvon ( VNa 214/2007) ylittävä
pitoisuus sinkkiä yhden (1/12) koekuopan alueella. Kynnysarvon ylittäviä
pitoisuuksia arseenia, kobolttia, nikkeliä, vanadiinia ja öljyhiilivetyjen raskaita jakeita
C21-C40 todettiin kuuden koekuopan alueella. Yhdessä koekuopassa todettiin
vähäisiä määriä jätettä ja yhdessä pintamaanäytteessä kynnysarvon alittava
pitoisuus etyylibentseeniä.
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Kunnostustarpeen alustavan arvioinnin perusteella tutkimusalueen maaperää ei
luokitella pilaantuneeksi eikä alueella ole maaperän puhdistustarvetta.


Mikäli kohteen alueella on tarve kaivaa ja poistaa kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia
sisältäviä massoja, tulee ennen töiden aloittamista olla yhteydessä Uudenmaan
ELY-keskukseen ja tarvittaessa laatia YSL 527/2014 136§ mukainen ilmoitus
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (PIMA-ilmoitus) ja maaperän
kunnostussuunnitelma.


Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys


Tontin autoliikenne tapahtuu Tervahaudantieltä. Pysäköinti sijoittuu tontin
länsireunaan erilliselle pysäköintialueelle, jonka reunasta tulee toteuttaa turvallinen
jalankulkureitti päiväkodin sisäänkäynneille. Keittiön huolto ja jätetilat tulee toteuttaa
rakennuksen luoteiskulmaan tai pohjoissivulle, jotta huoltoliikenne on mahdollista
erottaa saattoliikenteestä ja henkilökunnan pysäköinnistä.  Pysäköinnille ja huollolle
voidaan toteuttaa erilliset, vierekkäiset tonttiliittymät Tervahaudantieltä. Huoltopiha
tulee rajata pysäköinnistä ja jalankulkuväylistä rakenteellisesti aidoilla. Tontin
ahtauden takia huoltoliikenne on todennäköisesti toteutettava peruuttamalla
Tervahaudantieltä.


Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet sekä saavutettavuus joukkoliikenteellä on hyvät eri
suunnista. Rekolantien itäreunassa on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie sekä
Rekolantietä kulkee myös joukkoliikenne, jonka pysäkeiltä on noin 100 – 200 metrin
kävelyetäisyys päiväkodille.


Pysäköintipaikkoja tulee toteuttaa kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeen
mukaisesti. Polkupyöräpaikkoja tulee toteuttaa sisäänkäyntien läheisyyteen ja
pyöräilylle ja jalankululle tulee toteuttaa turvallinen yhteys kadulta pyöräpysäköintiin
/sisäänkäynneille ilman risteämistä autoliikenteen kanssa.


Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia mahdollisuuksia toteuttaa Tervahaudantielle
muutamia saattoliikenteen pysäköintipaikkoja sekä jalkakäytävä Tervahaudantien
eteläreunaan.


5.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet
Päiväkodin huoltopiha ja muu henkilöliikenne suunnitellaan niin, ettei saatto- ja
huoltoliikenteen reitit risteä. Päiväkodin kulkuyhteyksien on oltava turvalliset ja
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kulkuyhteyksien suunnittelussa huomioidaan päivä- ja iltakäyttö.


Päiväkodin käyttöön toteutetaan saatto- ja henkilökunnan pysäköintiä varten 21
autopaikkaa. Mitoitusperusteena on 2 saatto-ap/ryhmä ja 1 ap/kahta
varhaiskasvattajaa kohden. Pysäköintipaikoista 1 LE-autopaikka, 2 kpl
lämmityspistorasiallisia (keittiö + johtaja) ja yksi sähköautonlatausasema.
Pyörätelinepaikkoja toteutetaan vähintään 19 paikkaa, joista osan tulee sijaita
katoksessa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee katos, mihin voi kiinnittää
viisi pyörän lastenkuljetuskärryä. Paikkoja voi käyttää myös lasten rattaiden
säilytykseen.


Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan
kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien
poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa. Suunnittelijan tulee tarkistaa
tontin mahdolliset tulvaolosuhteet valtakunnallisista SYKE -tulvakartoista.


6 HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE


Päiväkodin laajuustavoite on tilaohjelman mukaisesti 1 483 brm2, 1 164 htm2, 1
030 hym2 (Ks. Liite 5).


7 KUSTANNUKSET


7.1 Rakennuskustannukset
Investointikustannukset


Matarin päiväkodin uudisrakennukselle laskettu tavoitehinta on 7 490 000 M€ (alv 0
%, KL 112,3) eli 59 444 € / tilapaikka.


Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa on laskenut hankekoon
pienentyminen.


7.2 Käyttökustannusennuste
Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)
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Tavoitehintalaskelman mukainen arvio vuotuisista ylläpitokustannuksista 67 465 €.


Toimintakustannukset
Käyttäjätoimialan arvio vuotuisista toimintakustannuksista on 540 000 €.


7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannusennuste
Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat 90 000 €.


8 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU


8.1 Rahoitus investointiohjelmassa
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa 2024-2033 Matarin
päiväkodille on varattu 8 920 000 € (alv 0%) KL 116.


8.2 Määrärahavaraukset toteutusvuosille
Suunnittelu vuonna 2024: 200 000 €
Rakentaminen vuonna 2025: 4 400 000 €
Rakentaminen vuonna 2026: 4 300 000 €
Mahdolliset jälkityöt vuonna 2027:  50 000 €


8.3 Hankkeen toteutusaikataulu
Tarveselvitys 03-08/2023
Hankesuunnitelma 08/2023–1/2024
Suunnittelijoiden hankinnat 01/2024
Suunnittelu 02–12/2204
Rakentamisen alku 04/2025
Valmistuminen 06/2026


9 TYÖTURVALLISUUSASIAT
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Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on
laadittu Havat-riskikartta, joka on 02.05.2023 päivätyn Matarin päiväkodin
tarveselvityksen liitteenä.


Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.


10RISKIT


Aikataulu, kustannukset


Rakennusmateriaalien vaikea saanti, voi vaikeutua ja nostaa kohteen
rakennuskustannuksia yli nyt lasketun.


Kaavamuutos / poikkeamispäätös


Kaavaprosessin viivästyminen muodostaa riskin hankkeen valmistumisaikataululle.


Maaperästä, rakennuspaikasta aiheutuvat riskit


Mikäli rakennuksen sijoittuminen tontilla edellyttää laajempia paalutustöitä kuin mitä
tarveselvitysvaiheessa on arvioitu, joudutaan perustamiseen varaamaan
ennakoitua enemmän rahaa.
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11HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA (Kato)


Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen:
Hankevalmistelu:


 Kivineva Eija, Hankepäällikkö
 Ståhlberg Ann-Mari, Rakennuttaja-arkkitehti


Suunnittelu- ja hankepalvelut:


 Onnela Katri, Hankesuunnittelupäällikkö
 Tuhkanen Jukka, Rakenneinsinööri / (Työturvallisuuskoordinaattori)   
 Rosenblad Jonna, Sähköinsinööri
 Petäisö Jon, LVI-Insinööri/
 Aaltola Tarja, Keittiöasiantuntija/
 Valkeapää Anne, Puhtauspalveluasiantuntija
 Papunen Anne, Kustannusinsinööri


Kunnossapito:


 Suotula Marika, Pihavastaava  
Kiinteistöjen hoito ja ylläpito:


 Eskelinen Sirpa, Energian erityisasiantuntija
Rakennuttaminen:


 Juha Vuorenmaa, Rakennuttajapäällikkö


Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen:
 Simola Pasi, Isännöitsijä


Kiinteistöt ja tila palvelualue / Mittaus- ja Geopalvelut
 Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö
 Karppinen Janne, Geotekniikkainsinööri


Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Asemakaavoitus:


 Brummer Johanna, Lupa-arkkitehti
 Jaakonaho Mari, Aluearkkitehti Itä-Vantaa
 Halmkrona Milja, Asemakaava-arkkitehti Itä-Vantaa
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Kaupunkirakenne ja ympäristö / Rakennusvalvonta:


 Kytösaho Ifa, Lupapäällikkö
 Tamminen Timo, Lupa-arkkitehti


Kadut ja puistot / Suunnittelu:


 Sirpa Mäkilä, Puistosuunnittelupäällikkö
 Raula Tiina, Viheraluesuunnittelija
 Auvinen Antti, Suunnitteluinsinööri
 Väänänen Heikki, Liikenteen alueinsinööri


KAUPUNKISTRATEDIAN JA JOHDON TOIMIALA
Talousohjaus / Talous ja strategia:


 Päivi Kandolin, Talousarviopäällikkö


KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA (Kaso)
Talous- ja hallintopalvelut: 


 Turunen Satu, Palveluverkkoasiantuntija
 Lehtinen Petra, Kalusteasiantuntija 


Varhaiskasvatus:
 Koljonen Jani, Varhaiskasvatuspäällikkö


Yhteiset palvelut:
 Tilli Sanna, Työsuojeluvaltuutettu


 Ellinoora Ala-Karvia, Osallisuusasiantuntija
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VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA
TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma
Suunnittelu- ja hankepalvelut 13.11.2023  


Matarin päiväkoti
Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa


Laajuustiedot :      
bruttoala 1 510  brm2    


hyötyala 1 030  hym2     


huoneistoala 1 164  htm2  


tilavuus 5 388  rm3    
tehokkuusluku 1,47      


Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3


Rakennuttajan kulut 1 100 000 728,48 1 067,96 204,16
suunnittelu 650 000    
rakennuttaminen 380 000
liittymismaksut 70 000


Rakennustekniset työt 4 670 000 3 092,72 4 533,98 866,74
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 850 000 562,91 825,24 157,76
LVV-työt 410 000
IV-työt 410 000
Säätölaitteet 30 000


Sähkötyöt 400 000 264,90 388,35 74,24


Erillishankinnat 100 000 66,23 97,09 18,56
 


Muutos- ja lisätyövaraus 370 000 245,03 359,22 68,67


TAVOITEHINTA (alv 0%) 7 490 000 4 960,26 7 271,84 1 390,13


TAVOITEHINTA (alv 24%) 9 287 600 6 150,73 9 017,09 1 723,76


 
Hintataso KL 112,3 ( 11/23 )


Arvioon sisältyy: - 6-ryhmäinen päiväkoti (TS-vaiheessa 8-ryhmäinen)
- Kaksikerroksinen puurunko
- Paalutus (osittainen)
- Mataliin ulkorakennuksiin viherkattovaraus
- Väestönsuoja 90 m2 (TS-vaiheessa 31 m2) kust.lisäys 97 000 € (alv 0%)
- Työnaikainen sääsuojaus
- Viilennys
- Lattialämmitys  
- Sähköautojen latauspiste (1 kpl)
- Aurinkosähköpaneelit 35 kW


Arvioon ei sisälly: - Maalämpö
- Sprinkler
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa


Suunnittelu ja hankepalvelut 13.11.2023


Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut


27.3.2023


Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Matarin päiväkoti


Matarin päiväkoti on suunniteltu sijoitettavaksi ositteeseen Tervahaudantie 1, kiinteistö 80-56-2.
Tontilla on aidattu hiekkakenttä ja tontilla on ollut varikkorakennuksia, jotka on purettu.
Uuden päiväkodin sijoittumisesta tontille ei ole tarkempaa tietoa vielä.


Rekolantie on vilkkaasti liikennöity katu ja siinä kulkee mm. bussiliikennettä.


vuoden 1998 ortokuva alueesta:


Tontilla on muuntamorakennus tervahaudantien kulmassa:
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut


27.3.2023


Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Siirtolohkareita tontin eteläosan moreenialueella:


Maaperä


Tontilla on pinnassa täyttömaata (Hiekkakenttä). Pintamaalajikartan mukaan luonnollinen maapohja on
ollut alueella pääasiassa savea (Sa) ja tontin reunustoilla on ollut moreenialueita (Mr).


Täyttömaakerroksen paksuudesta, tiiviydestä tai puhtaudesta jne. ei ole tarkempaa tietoa.


Tontin lähiympäristön kairaukset on esitetty pohjatutkimuskartassa sekä leikkauksissa A-A, B-B ja C-C.
Kartta ja leikkaukset eivät ole tulostettu mittakaavassa. Leikkauksissa on arvioitu myös vanhaa maanpintaa
vuoden 1962 kartta aineiston perusteella.


Tontin keskellä on yksi painokairauspiste, jolla ollaan päästy tunkeutumaan 5,4 metrin syvyydelle
kairausajankohdan maanpinnasta. Kairaus on tehty vuonna 1978 ja sen sijainti on likimääräinen.
Kairauspisteen kohdalla on ollut savea noin 2,7 metrin syvyydelle kairausajankohdan maanpinnasta.


Maaperäolosuhteet muuttuvat tontilla ”kovemmiksi” savialueelta siirryttäessä kohti tontin reunoja (etelä ja
länsi- sekä itäreunat).
Naapurirakennus (nuorisokoti) etelässä on perustettu jo kovalle pohjalle maanvaraisesti. Tervahaudan tien
toisella puolella oleva Jehovantodistajien sali on paalutettu.


Pohjavedenpinnasta ei ole tietoa.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut


27.3.2023


Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Rakennettavuus maaperän suhteen


Rakennuksen perustamistapa riippuu rakennuksen sijoittelusta tontille. Savialueella on varauduttava
paalutukseen. Lähestyttäessä moreenialueiden rajoja, savialueella perustamistapana voi olla perustaminen
massanvaihdon varaan tai ohuehkon savikerroksen alapuolisen tiiviin kitkamaan varaan. Moreenialueille
sijoittuvat rakennuksen osat perustetaan maanvaraisina tiiviin kitkamaan varaan.


Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voitaneen alustavasti perustaa maanvaraisesti tai
kevennysratkaisuja käyttäen.


Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida verrattuna pohjavedenpinnan tasoon.
Pohjavedenpinnantaso selvitetään pitkäaikaisilla mittauksilla.


Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan.


Maanvaraisissa perustuksissa mahdollinen radonin olemassaolo tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.


Mahdollinen liikennetärinä tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.


Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus kun rakennuksen paikka
on selvillä.
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.


Vantaalla 27.3.2023


__________________ _____________________
Heikki Kangas Anna-Leena Karhunen
geotekniikkapäällikkö suunnitteluinsinööri


Liitteet kartta (ei mittakaavassa!) ja leikkaukset A-A, B-B, C-C, (ei mittakaavassa!),


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 9 §







LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 9 §







LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 9 §







Suitsikujan päiväkodin korvaava päiväkoti - tarveselvitys-hankesuunnitelman 
hyväksyminen


VD/5768/10.03.02.01/2023


Suitsikujan korvaava päiväkoti (aiemmin nimellä Hakunilan alueen päiväkotipaviljonki) toteutetaan 
vuonna 1985 rakennetun Suitsikujan päiväkotirakennuksen paikalle. Vuonna 2022 valmistuneessa 
Hakunilan alueen päiväkotiverkkoselvityksessä päädyttiin siihen, että nykyisestä Suitsikujan päiväkodista 
luovutaan. Rakennus on käyttöikänsä päässä eikä tätä ole enää kokonaistaloudellisesti kannattavaa 
korjata. Uudella päiväkotipaviljongilla korvataan Suitsikujan nykyisen päiväkotirakennuksen lisäksi myös 
päiväkotikäytöstä poistuvan Itä-Hakkilan päiväkotipaviljongin tilat. 


Suitsikujan uuden päiväkotipaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu yhdessä 
Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja muiden Kaupunkiympäristön toimialan 
asiantuntijoiden kanssa. 


Päiväkotirakennuksen tarveselvitys-hankesuunnitelman mukainen bruttoalatavoite on 1510 brm². Päivä-
kodin tilapaikkamäärä on 126, eli 6 ryhmää. Rakennus toteutetaan kaksikerroksisena. Rakennusoikeus 
tontilla on 1200 k-m². Rakennusoikeuden ylitykseen haetaan poikkeamislupaa rakennusluvan hakemisen 
yhteydessä. Purkamislupa nykyisen rakennuksen purkamiseksi rakennuspaikalta haetaan erikseen.


Paviljonkirakennus sijoittuu Hakunilan kaupunginosaan Vantaan kaupungin omistamalle YS-tontille 
osoitteeseen Suitsikuja 2, 01200 Vantaa. Ennen rakentamista tontilta puretaan nykyinen Suitsikujan 
päiväkoti kiinteistökehityspäällikön erillisellä purkupäätöksellä. Purkaminen toteutetaan hankkeen 
yhteydessä Tilahallinnan kustannuspaikalta. Arvio purkukustannuksista on noin 90 €/m², eli 73 890 €.


Toimitilajohtaminen on valmistelemassa tarjouskilpailua 10-vuoden vuokra- /tai leasingvaihtoehtoon 
pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta. Tavoitteena on, että 
paviljonki on valmis kesäkuussa 2025.


Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista pohjautuen aiempiin 
vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Arvion mukaan vuokratilojen vuosikustannukset (10 v 
sopimuskausi) ovat 25 €/brm²/kk, eli noin 453 000 €/vuosi.  Tilojen vuosittaiset ylläpitokulut ovat 
arviolta 5 €/brm²/kk, eli noin 90 600 € /vuosi. Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja 
suunnitteluratkaisujen myötä.


Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 8 § 1 kohdan 30 mukaan kaupunginhallitus päättää 
kaupungin ja kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden 
tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien 
(tavoitehintoineen) hyväksymisestä.


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 10


Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Suitsikujan korvaavan päiväkodin 
16.11.2023 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma. Kaupunkitilalautakunta esittää tarveselvitys-
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1 HANKETIETOKORTTI


VD/5012/10.03.02.01/2023


Kohteen nimi:
Suitsikujan korvaava päiväkoti
Tarpeen kuvaus:
Suitsikujan nykyinen päiväkoti korvataan uudella 126-tilapaikkaisella päiväkotipaviljongilla.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Hakunilan alueen päiväkotiverkkoselvitys valmistunut 2022. Selvityksessä päädyttiin siihen,
että nykyisestä Suitsikujan päiväkotirakennuksesta luovutaan.
Tarpeen perustelut:
Huonokuntoinen Suitsikujan päiväkoti korvataan uudella päiväkotipaviljongilla. Päiväkoti to-
teutetaan suurempana, korvaa nykyisen Suitsikujan päiväkodin ja Itä-Hakkilan paviljongin
poiston.
Käyttäjätoimiala(t):
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala (KASO)
Kaupunginosa:
Hakunila 94


Kiinteistötunnus:
92-94-54-3


Tontin pinta-ala:
4184 m2


Osoite ja tontti:
Suitsikuja 2


Kaavatiedot:
Kaavanumero: 001282.
Tontti on asemakaavassa
YS-aluetta


Rakennusoikeus:
1200 m2 / II


Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0%)


brm2 htm2 hym2


Investointikustannus


€ € / brm2 € / htm2


Uudisrakennus 1510 1185 1049
Laajennus / lisärakennus
Muutos / peruskorjaus
Hankkeen tilapaikkamäärä 126


Investointikustannus tilapaikkaa kohden € / tilapaikka


Väistötilan tarve:
Tarve väistötilalle Suitsikujan päiväkodin nykyisen päiväkotirakennuksen purkamisen ja uu-
den paviljongin rakentamisen ajaksi. Alustavasti väistötilaksi on esitetty Rajakylän paviljonki-
kylästä keskimmäistä käytöstä poistuvaa paviljonkia sekä Harmotien väistötilaa. Väistöaika
on arviolta 9/2024–6/2025.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Päiväkoti on esitetty toteutettavan vuokrattavana paviljonkina.
Hankkeen toteutusaikataulu:
TS-HS 9/2023–1/2024, Suunnittelu 2024 aikana, Rakentamisen aloitus loppuvuodesta 2024, 
Valmis kesäkuussa 2025
Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %):
Arvio ylläpitokustannuksista on noin 90 600 € / vuosi
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %):


Ei tule lisäkustannuksia.
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %):
84 000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:


Tuleva vuokra 30 € / brm2 / kk (alv 0 %)
Vuokravaikutus 45 300 € / kk 543 600 € / vuosi 
Vuokravaikutus/tilapaikka 360 € / kk
Laatija (t):
Heidi Kivistö, Satu Turunen


Päivämäärä: 
16.11.2023
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2 YHTEENVETO


Suitsikujan korvaava päiväkoti toteutetaan vuonna 1985 rakennetun Suitsikujan
päiväkotirakennuksen paikalle. Vuonna 2022 valmistuneessa Hakunilan alueen
päiväkotiverkkoselvityksessä päädyttiin siihen, että nykyisestä Suitsikujan
päiväkodista luovutaan. Rakennus on käyttöikänsä päässä eikä tätä ole enää
kokonaistaloudellisesti kannattavaa korjata. Korvaava päiväkoti toteutetaan
vuokrattavana paviljonkina. Uudella päiväkotipaviljongilla korvataan Suitsikujan
nykyisen päiväkotirakennuksen lisäksi myös päiväkotikäytöstä poistuvan Itä-
Hakkilan päiväkotipaviljongin tilat.


Suitsikujan korvaavan päiväkodin tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu
yhdessä Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja muiden
Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden kanssa.


Päiväkotirakennuksen tarveselvitys-hankesuunnitelman mukainen bruttoalatavoite
on 1510 brm². Päiväkodin tilapaikkamäärä on 126, eli 6 ryhmää. Rakennus
toteutetaan kaksikerroksisena. Rakennusoikeus tontilla on 1200 k-m².
Rakennusoikeuden ylitykseen haetaan poikkeamislupaa rakennusluvan hakemisen
yhteydessä. Purkulupa nykyisen rakennuksen purkamiseksi rakennuspaikalta
haetaan erikseen.


Paviljonkirakennus sijoittuu Hakunilan kaupunginosaan Vantaan kaupungin
omistamalle YS-tontille osoitteeseen Suitsikuja 2, 01200 Vantaa. Ennen
rakentamista tontilta puretaan nykyinen Suitsikujan päiväkoti.


Toimitilajohtaminen on valmistelemassa tarjouskilpailua 10-vuoden vuokra- /tai
leasingvaihtoehtoon pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia
tilaelementtitoimittajilta. Tavoitteena on, että paviljonki on valmis kesäkuussa 2025.


Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista
pohjautuen aiempiin vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Arvion mukaan
vuokratilojen vuosikustannukset (10 v sopimuskausi) ovat 25 €/brm²/kk, eli noin 453
000 €/vuosi. Tilojen vuosittaiset ylläpitokulut ovat arviolta 5 €/brm²/kk, eli noin 90
600 € /vuosi. Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitteluratkaisujen
myötä.
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3 HANKKEEN PERUSTEET


3.1 Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen 
palveluverkkosuunnitelmaan


Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen 
palveluverkkosuunnitelma 2022–2031) mukaan varhaiskasvatus järjestetään 
lähipalveluna myös uusilla asuinalueilla. Kunnallista palveluverkkoa tukevat 
yksityiset päiväkodit. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat 
erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä organisaation ulkopuolisille käyttäjille 
varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. Kohteen suunnittelussa 
noudatetaan toimitilajohtamisen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa laatimaa 
päiväkotisuunnitteluohjetta.


3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen 


Hakunilan alue on kasvava alue. Varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa vuoden 
2023 virallisen väestöennusteen mukaan Hakunilan suuralueella 59 lapsella 
seuraavan 10 vuotiskauden aikana, voimakkaimmin Hakunilan keskustan alueella 
107 lapsella. Tässä ennusteessa ei ole otettu huomioon ratikan vaikutuksia. 
Uudisrakennuspäiväkoti tehdään 126 tilapaikkaiseksi, 6 ryhmän päiväkodiksi, joka 
korvaa Suitsikujan nykyisen päiväkodin ja Itä-Hakkilan paviljongin poiston.


Ennuste varhaiskasvatusikäisten määrästä, Hakunila 2022-2032


Taulukko: Hakunilan suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän kehitys vantaan virallisen väestöennusteen
2022-2032 mukaan.


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 10 §







10


3.3 Esiselvitykset / vaihtoehtoiset
tilanhankintatavat / muiden palvelutarpeiden
yhdistäminen(toimitilaverkkoselitykset)


Hakunilan suuralueen päiväkotiverkkoselvityksessä vuonna 2023 on
huonokuntoisia päiväkoteja suunniteltu korvattavan uusilla päiväkodeilla, mutta
alueelta on haasteellista löytää palveluverkkosuunnitelman kokoisia tontteja, jotka
täyttävät herkän toiminnan vaatimukset tonttiolosuhteille. Uusien päiväkotien
valmistuminen on siksi viivästynyt.


3.4 Kuntoarvio, sisäilma-, kosteus-, haitta-
aineselvitykset
Hakunilan alueen päiväkotiverkkoselvityksen (2022) yhteydessä nykyisestä
Suitsikujan päiväkotirakennuksesta on teetetty kuntoarvio (Castek 30.11.2022).


3.5 Aiemmat päätökset ja selvitykset
Hakunilan alueen 2022 valmistuneessa päiväkotiverkkoselvityksessä päädyttiin
siihen, että nykyisestä Suitsikujan päiväkotirakennuksesta luovutaan.


4 TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET


Päiväkotipaviljonkiin tulee 6 ryhmää, eli yhteensä 126 tilapaikkaa.
Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.
Päiväkodin toiminta ajoittuu klo 6–18.00 välille.
Kohde on auki myös kesäisin ja suunnitellaan ns. kesätoimintapäiväkodiksi


4.1 Päiväkodin pedagogisen toiminnan kuvaus
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-
sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pe-
dagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö on kehittävä,
oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ot-
tava. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä
ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja ko-
kemiseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimisympäristö vaikuttaa myönteisesti oppimi-
seen ja henkiseen hyvinvointiin.
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Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen toimin-
taperiaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön muok-
kaaminen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunneltavat oppimisym-
päristöt tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia lasten omaehtoiseen
pohdintaan, tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokeiluun. Varhaiskasvatuk-
sen toiminnassa oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Esillä ole-
vat lasten työt, rakennelmat ja leikit ovat osa oppimisympäristöä ja yksi pedagogisen
dokumentoinnin väline.


Suitsikujan päiväkotipaviljonkiin tulee 6 ryhmää, yhteensä 126 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on laskennallisesti
maksimissaan 4 tai 7 lasta. Tilapaikkamäärä on lasten iän mukaisesti minimissään
kaksitoista (12) ja maksimissaan kaksikymmentäyksi (21).  Ryhmissä voi olla lapsia,
jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien lasten ryhmäalueet pyritään
saamaan maan tasolle.


Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.


Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on, että
ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin yhteisiä ta-
pahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja keskusteluihin perhei-
den ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan kirjalliseen työskentelyyn.


Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan ul-
kopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja iltakäytölle toteutetaan erilli-
nen sisäänkäynti.


Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja palveluntuot-
tajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa kriisitilanteissa tai häi-
riöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu hyvin säilyvistä ret-
kievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan uusimaan. Päivämää-
ristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että keittiöhenkilökunta.
Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja kasvat-
tajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan ensisijai-
sesti vararuokavaraston tuotteilla.


Pihaan liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa 4.1. 9.


Osallisuuden suunnittelussa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioidaan
mahdollisuuksien mukaan päiväkodin henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen asuk-
kaat sekä mahdolliset muut päiväkodin lähiympäristön toimijat,


Päiväkoti toteutetaan osana toimitilajohtamisen ja varhaiskasvatuksen kehittämää
päiväkotisuunnitteluohjetta. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin
tilasuunnittelun kehityshankkeen myötä kehitettyyn suunnitteluohjeeseen ja
päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin sekä päiväkotien RT-ohjekorttiin.
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4.1.1 Ryhmäalueet
Tavoitteena uudispäiväkotihankkeissa on toteuttaa ryhmäalueet toistaen Vantaan
päiväkotisuunnitteluohjeessa kuvattua vakioitua ryhmäaluemallia. Vakioidun mallin
mukainen ryhmäalue koostuu märkäeteisestä, eteistilasta, wc-pesutilasta,
toimintatilasta sekä rauhallisesta suljettavasta tilasta. Rauhallinen tila mahdollistaa
lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää yhdeksi
suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä huonetiloista on
kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä. Märkäeteistilat voivat olla kahden
ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle ryhmälle, mutta ovat osa isompaa
kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia tiloja. Wc-pesutilat tukevat
toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan päiväkotisuunnitteluohjeen tilakortin mukaan.
Ryhmäalueen laatutaso on määritelty päiväkotisuunnitteluohjeessa.


(Jos tiloissa käytetään tekstiililaattoja, tulee urakoitsijan jättää 10 kpl jokaista väriä
laatoista varastoon, niin että laatat voidaan vaihtaa tarvittaessa uusiin. Esim. jos
laatta joudutaan pesemään.)


4.1.2. Sydänalue
Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.
Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita
palauttaessa ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä.
Ruokailutilassa on miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma,
Ruokailuhetki on pedagoginen tilanne, joka vaatii oppimista edistävän ympäristön.
Tämän takia akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailutilaa
käytetään myös muuhun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun
pöytätyöskentelyyn.
Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.


4.1.3 Henkilökunnan tilat
Henkilökunnalle toteutetaan tilaohjelman mukaiset työskentely- sekä sosiaalitilat.
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Laitoshuoltajille varataan pukuhuoneesta kaksi kapeaa pukukaappia.


4.1.4 Puhtaus / Pesu- ja wc-tilat
Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen
sosiaalitilan wc-tiloista suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa
ruokailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.
Materiaalit tulee olla pesunkestävät ja helposti puhtaana pidettävät. Tilat
varustetaan lattiakaivoilla.


4.1.5 Keittiötilat
Ateriapalvelun tavoitteet
Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö.
Keittiö toimii kuumennuskeittiönä Cook and Chill vastaanottavana keittiönä.
Keittiössä valmistetaan vain energialisäkkeet, erikoisruokavalioannokset ja
välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan
toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai kylmänä. Aterioiden kuljetukseen varataan
verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset
kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaatikoissa
Keittiö toimii palvelukeittiönä (kuumennuskeittiönä) Cook and Chill vastaanottavana.


Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa;  
 Keittiösuunnittelussa käytettävä aina ammattikeittiösuunnittelijaa
 Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.
 Keittiöllä oltava oma wc. Keittiön muut sosiaalitilat pukukaapit ja suihku on


sijaittava päiväkodin yhteisisä sosiaalitiloissa mahdollisimman lähellä
keittiötiloja (varataan 3 kpl lukittavia kaksiosaista pukukaappia (malli z-
kaappi)


 Keittiöllä on oltava oma tuulikaappi (sisältyy keittiön neliöihin)
 Keittiössä oltava oma huoltoreitti
 Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen


matkan päässä keittiöstä.
 Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille keittiön lastaustilaan tai


sen välittömään läheisyyteen.
Päiväkodin ruokailu;


 Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu
keittiötiloihin).  Ateriabuffet tulee olla suljettavissa iltakäytön aikana.


 Linjaston yhteyteen tai sen läheisyyteen varataan lukollinen kylmäkaappi
välipalojen säilytystä varten
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 Päiväkärryjä käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen
ryhmien alueille. Ryhmien määrä 3–4 kpl keittiön varattava vaunutilat (parkki)
vaunujen määrän mukaan, vaikuttaa keittiön neliöihin.


 Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan elektronihanoilla
varustetut käsipesualtaat


4.1.6 Siivouskeskus / Vaatehuoltotila
Siivouskeskus ja vaatehuoltotila ovat yhdistetyssä tilassa. Tila sijoitetaan 1krs.
Tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuuden takaamiseksi. Tilaan kulku tulee olla
esteetön. Tila tulee jakaa puhtaaseen ja likaiseen puoleen, hygienian vuoksi.
Tilassa pestään päivittäin siivouksen ja päiväkodin pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon
tulee olla hyvä. Tila varustetaan 8 kg teollisuuspyykinpesukoneella ja integroidulla
nukka-altaallisella jalustalla, sekä 8 kg kuivausrummulla ja avojalustalla. Jalustoille
valetaan 10 cm koroke betonista, johon jalustat pultataan kiinni. Likaiselle puolella 2
kpl likapyykkikaappia, kaapissa kolme korkeaa ulosvedettävää koria. RST-allas
laskutasolla, pitkällä juoksuputkella ja käsisuihkulla varustettuna. RST-altaan eteen
hiukanerottelukaivo 300 x 300 mm. RST-altaiden jatkoksi pyykinpesukone ja
kuivausrumpu. Pyykinpesukoneen vedenpoisto integroidun nukka-altaan kautta
hiekanerottelukaivoon, niin että kaivon kanteen tehdään reikä vedenpoistoputkella.
Pesukoneelle ja kuivausrummulle Kombi- rasiat, sekä pesukoneelle kylmän- ja
kuumanvedenliitännät.
Puhtaalle puolelle laskutasolla varustetut ala- ja yläkaapit. Laskutason välitilaan
pistorasiat ja kalusteesta ulosvedettävä silityslauta. Lisäksi kaksi korkeaa
hyllykaappia. Lasten puhtaille liinavaatteille varataan hyllykaapit jokaiseen
ryhmään.
Pistorasioita siivouskoneiden latausta varten. Oven leveys 100 cm oven tulee
avautua käytävään.
Muut tilan varusteet Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeen ja tilakorttien
mukaisesti.
Jos rakennus rakennetaan useampaan kerrokseen, tulee jokaisessa kerroksessa
olla erillinen siivoustila. Siivoustila sijoitetaan lähelle hissiä tavarantoimitusten ja
koneiden siirtojen vuoksi. Tilan tulee avautua esteettömästi käytävään. Oven leveys
90 cm. Siivoustilan varustus päiväkotiohjeen ja tilakorttien mukaisesti.


4.1.7 Jätehuollon tilat
Jätepiste sijoitetaan huoltopihalle niin, että kulku jätepisteelle on lyhyt, esteetön ja
kulku sisätiloista kaikille kiinteistön käyttäjille. Jätepisteen talvilumenpoisto käsi- ja
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konemenetelmillä hoidettavissa. Jäteauton vaatima kääntösäde, tulee ottaa
suunnittelussa huomioon. Huoltopihalla ei saa turvallisuuden vuoksi olla risteävää
liikennettä. Jätteiden keräys toteutetaan syväkeräyssäiliöillä, seuraaville jätejakeille;
Sekajäte 5m3, Kartonkijäte 3m3, biojäte 600 l, sekä jaettu säiliö omilla kansiosilla
pienmetallille ja muoville (3m3) 1,5m3 per jaettu säiliö. Säiliöiden kansiosat riittävän
suuret, ettei jätesäkkejä tarvitse painaa säiliöön käsin, ja kansiin auki pitolaitteet.
Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. Säiliöt tulee asentaa niin, että huolto ja korjaus
onnistuu säiliöille. Säiliöiden lukitukset kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle
kumiläpät, jäätymisen estämiseksi. Urakoitsija tilaa säiliöiden tilauksen yhteydessä
lukkopohjat säiliöihin (ovat toimittajakohtaiset).


4.1.8 Väestönsuojatilat
Rakennuksen laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan
rakentamisvelvoitteen 1200 k-m², eli päiväkodille rakennetaan väestönsuoja.


Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan siten, että rakennuksen / rakennusryhmän
koon ollessa 1200 - n. 2200 k-m2 on rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-alaltaan
vähintään 90 m² S1-luokan väestönsuoja 120 henkilölle.


Päiväkotitontille sijoitetaan joko osaksi paviljonkia tai tästä erilleen väestönsuoja.
Väestönsuojaan sijoitetaan tiloja, joiden toiminnallisuus sen sallii. Väestönsuojaan
sijoitettavat tilat ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.


4.1.9 Pihan vaatimukset
Päiväkodin pihaa päivitetään paviljongin rakentamisen yhteydessä. Pihan
suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan soveltaen Vantaan kaupungin
Päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Toimitilajohtamisen suunnitteluohjeita.


4.1.10 Muuta
Segregaatio
Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ovat merkittäviä,
sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien lapsipohjaan. Toisin
sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti, sama tapahtuu myös
päiväkotien tasolla. Sellaisten alueiden päiväkodeissa, joihin on keskittynyt paljon
huono-osaisuuden riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja vieraskielisiä,
lasten ja perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla alueilla.
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Päiväkotisuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida niin,
että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin sisä- ja ulkotilat
ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta voidaan lisätä
mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville kohtaamisille ja ohjatulle
harrastustoiminnalle alueella.


4.2 Tilaohjelma ja mitoitus
Päiväkodin tavoitteellinen tilaohjelma on tarveselvitys-hankesuunnitelman liitteenä
(Liite 5). Tilaohjelman mukainen tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeeseen sekä päiväkotien RT-ohjekorttiin.


Päiväkotipaviljonki mitoitetaan 6-ryhmäiseksi, eli yhteensä 126-tilapaikkaiseksi.
Kuhunkin lapsiryhmään kuuluu 3 kasvattajaa sekä lapset. Kullakin kasvattajalla on
laskennallisesti maksimissaan lasten iän mukaan 4 tai 7 lasta.
Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan kaksikerroksisessa ratkaisussa
ensimmäiseen kerrokseen.
Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.


Päiväkodin laajuustavoitteet tilaohjelman (Liite 5) mukaisesti:
- Hyötyala: 1030 hym²
- Huoneistoala: 1164 htm²
- Bruttoala: 1483 brm²


4.3 Tilojen vaatimukset
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida
riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. Lasten toimintatilojen tulee saada
suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät kaikki tilat ole pohjoiseen.
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Ryhmillä on oma toimintatila sekä rauhallinen suljettava tila. Rauhallinen tila
mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää
yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Tiloihin laitetaan kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten
keinun. Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä
huonetiloista on kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä.
Märkäeteistilat voivat olla kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle
ryhmälle, mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia
tiloja.
Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan tilakortin mukaan.


Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan
kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä. Kasvattajat käyttävät nettiyhteyksiä
työskennellessään ja siksi toimivat nettiyhteydet ovat tärkeitä hektisessä työssä.
Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikkalaitteet (tvt) ovat osa
lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden käyttöä tukevat toimivat
tietotekniikkayhteydet, järkevästi ja ergonomisesti sijoitetut sähköpistorasiat.


Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia tai lasiovia.


Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä
pääsisäänkäyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu
kuljetus keittiöstä. Erillinen vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään
suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.


Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.


Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja
allergialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja
siten allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan
viihtyisyyttä. Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä
valaistus lisäävät turvallisuutta sekä valvottavuutta.


Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeen sekä päiväkodin
RT-korttien mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä.
Materiaalivalinnat tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla
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monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että
turvalliset.


Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita. Päiväkodin tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.
Lisäksi päiväkodin tiloja on mahdollista jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä
tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.
Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen
seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden
sijainti ja koko tulee myös suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.


Laatutasotavoitteet sekä tilojen varustus ja kalustus Vantaan
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti. Materiaalien päästöluokka M1.


5 RAKENNUS


5.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot
sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti
tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa liittyvien
toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi.
Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä mahdollisesti
toiminnan aikana ympärillä olevista muista rakennustyömaista huolimatta.


5.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet


Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).


Päiväkotipaviljonkirakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden
vertailuluku (E-luku) on 80 kWhE/m2, a.
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Rakennuksen ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), joka
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.


Rakennukseen asennetaan LED-valaisimet sekä sähköautojen latausasemat lain
733/2020 tai sen tarkennuksen mukaisesti.


Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se
varustetaan sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita Vantaan kaupungin mittarointiohjeen mukaisesti.


Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa.


Rakennus varustetaan puitesopimustoimittajan rakennusautomaatiojärjestelmällä.
Järjestelmällä pitää pystyä ohjaamaan rakennuksen IV-koneita ja valaistusta siten,
että energiansäästötavoitteet myös käyttöajan ulkopuolella voidaan saavuttaa.


5.0.2 Tilatehokkuustavoite
Päiväkodin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiseen 126-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen.
Päiväkodin tilaohjelma löytyy liitteenä.


5.0.3 Muuntojoustovaatimus
Tilojen tulee olla monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä
terveelliset että turvalliset. Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen
ja tekninen monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Muuntojoustovaatimuksissa
noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita
sekä Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjetta.
Päiväkodin ryhmäalueiden tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin
tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai
rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.


5.0.4 Ääniolosuhteet
Päiväkodin arkipäiväinen toiminta aiheuttaa paljon melua, jonka leviämistä ja
äänitasoa on rajoitettava varsinkin huoneakustisin ratkaisuin. Suunnittelussa
noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Ympäristöministeriön asetusta 796/2017
rakennuksen ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.
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Päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty tilakohtaiset ääneneristys- ja
huoneakustiset vaatimukset päiväkodin keskeisten tilojen osalta.


5.0.5 Palotekniset vaatimukset
Rakennuksen paloluokka on P2 tai P3. paloluokka tarkentuu suunnittelun aikana.


5.0.6 Sisäilmatavoitteet
Tavoitteena on varmistaa hyvä sisäilmasto uusdispäiväkotiin. Hyvä sisäilman laatu
tulee huomioida kaikkien suunnittelualueiden osalla ja Vantaan
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti. Päiväkotien sisäilman tavoitetaso on
vähintään Sisäilmastoluokituksen S2-taso, hyvä sisäilmasto.


Korkeita tiloja ja hankalasti siivottavia palkkeja ja ulokkeita tulisi
suunnitteluratkaisuissa välttää. Pölyn kerääntyminen lisää sisäilmaongelmia.


5.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtoniseltaan
ilmeeltään sopivaksi sekä tontin asemakaavamääräysten mukaiseksi.
Uudisrakennuksen tulee olla ilmeeltään selkeästi julkinen rakennus.
Päiväkotirakennus tehdään kaksikerroksiseksi.


Piha-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen, sisältä helposti saavutettava ja
tarkoitukseen sopiva maantasainen alue. Päiväkodissa ulkotilat ovat tärkeä osa
pienten käyttäjien arkea, ja pihalle suuntautuvat julkisivut ja lapsiryhmien
sisäänkäynnit muodostavat talon varsinaiset kasvot. Lasten sisäänkäyntien tulee
olla helposti tunnistettavia ja myös valvonnan kannalta selkeästi sijoitettuja.
Päiväkodin sisällä tavoitteina ovat monikäyttöiset, muuntuvat tilat, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia ja houkuttelevat leikkiin ja liikkumiseen; oppimiseen, 
rauhoittumiseen ja lepoon.
Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty ryhmien tilojen ratkaisujen
vakioidut pääperiaatteet, avoimemman tilasuunnittelun akustiset ja toiminnalliset
perusratkaisut eri ikäryhmille ja mallit eri-ikäisten lasten ryhmien wc-tiloille. Ryhmän
tiloja voi yhdistää eri tavoilla päiväkodin sydänalueen ympärille. Liikennealueiden
tulee liittyä yhteisalueisiin ja muodostaa toimintaan ja leikkiin hyödynnettävää tilaa.
Tilakokonaisuuksien yhdistäminen tuottaa erilaisia rakennusmassoja ja
julkisivuratkaisuja.
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Lisäksi huomioitavaa suunnittelun ohjeistusta: RT 18-38 Päiväkotien suunnittelu -
kortti. RT-korttien mitoitusohjeita ei tule alittaa.


Osallisuus
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala vastaa osallisuuden mahdollistamisesta ja on
nimennyt hankkeeseen osallisuusasiantuntijan. Suunnitteluprosessiin pyritään
osallistamaan päiväkodin lapsia sekä henkilökuntaa.


5.2 Esteettömyystavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty
rakentamiselle asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen
ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet
suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan
huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.
Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja asetus
1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 2018.


Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia
vaatimuksia:


Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava,
pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan
rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa
sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos
kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu
pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden
nostoon tarkoitettu laite.


Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen
toteutetaan avautumispuolelle vähintään 1500x1500 mm levyinen tasanne.
Kynnysten korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien
kulkureittien ovet toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä.


Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää
luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven
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etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava
vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän 
kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin
pituinen tasanne.


Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla
syöksyä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta
päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on
saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on
jatkuttava syöksyn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.


Kaksi- tai kolmikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (hissikorilla varustettu
kevythissi tai hissi). Esteetön wc-tila toteutetaan molempiin/ jokaiseen kerrokseen.
Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus, jossa
rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin.


Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen
ohjeistuksia kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä
poikkeuksella, että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien
ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia
saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden
toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen RT 93–
11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla upotettuna lattiapinnan tasoon.


Rakennuksen esteettömyydellä varmistetaan myös tilojen hyvä siivottavuus.


5.3 Rakennetekniset tavoitteet
Rakennuspaikalla oleva päiväkoti puretaan ennen paviljonkipäiväkodin
rakentamista.


Alustavan arvion mukaan rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti.
Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voidaan myös alustavan arvion
mukaan perustaa maanvaraisesti. Perustusrakenteet routasuojataan. Alustatila on
tuuletettu (ei koneellinen).  Alimmat lattiat tehdään kantavina rakenteina. Maahan
asennettavat vesi- ja viemäriasennukset lämmöneristetään. Vesijohdolle
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asennetaan saattolämmitys. Maanvaraisissa perustuksissa mahdollinen radonin
olemassaolo tulee ottaa huomioon suunnittelussa.


Paviljonkirakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi.
Paviljonkirakennuksen energiatehokkuudelta edellytetään määräysten mukaista
tasoa. Rakenteet suunnitellaan rakennusfysikaalisesti toimiviksi ja
toteutuskelpoisiksi. Ulkovaipan sisäpinnan sekä elementtien liitoskohtien tiiveyteen
on kiinnitettävä erityistä huomiota.


Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita
sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.


Rakentamisessa noudatetaan kuivaketju 10-järjestelmän mukaista
kosteudenhallintaa, toimittajalla on mahdollisuus hyväksyttää myös oma
kosteudenhallintamenettelynsä, jonka periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi
sisältöä.


Rakentamisen puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018).


Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat
tekijät. Pintamateriaaliluokka on M1 (Sisäilmastoluokitus 2018).


Akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota.


Tontille tehdään väestönsuojarakennus, joka voi olla joko paikalla rakennettu tai
elementtirakenteinen.


Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus. Rakentamisratkaisut tulee
perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.


5.4 LVIA-tekniset tavoitteet
Yleistä
Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan suunnitteluohjeita ja
toteutusmalleja.


5.4.1 Lämmitys ja jäähdytys
Lämmöntuotto
Rakennus liitetetään Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin.
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Lämmönjakokeskus sijoitetaan sille varattuun tekniseen tilaan ensimmäiseen
kerrokseen. Lämmönjakokeskus sisältää lämmityksen, ilmanvaihdon, sekä
lämpimän käyttöveden valmistuksen (erilliset vaihtimet)


Lämmönjako
Alustava lämmönjakotapa on lattialämmitysjärjestelmä. Tuulieteisiin asennetaan
lisäksi lämminkiertoilmakojeet.
Ilmanvaihdon lämmitykselle rakennetaan oma lämmitysverkosto.
Lämpimän käyttöveden verkosto varustetaan kiertojohdolla.


Viilennystoiminnot
Lepotilat varustataan tilakohtaisilla kiertoilmajäähdyttimillä. Kompressori
lauhdutinyksiköt sijoitetaan rakennuksen katettuna seinustoille, esim.
Mahdollisuuksien mukaan sisäänkäyntikatosten suojaan.


5.4.2 Ilmanvaihto
Tilat varustetaan energiatehokkaalla lämmön talteenottolaitteet käsittävällä
koneellisella ilmanvaihtojärjestelmällä. Ilmanvaihdon toteutustapa on alustavasti
hajautettu ilmanvaihto, päiväkotisuunnitteluohjeen mukaan.
Järjestelmäkomponentit ovat tehdasvalmisteisia, tyyppihyväksyttyjä tuotteita.


5.4.3 Vesi ja viemäri
Rakennus liitetään HSY:n vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostojen piiriin. Hulevesiä
viivytetään kiinteistön alueella hulevesien rakennettavalla hulevesien
viivytysjärjestelmällä.


Vesi- ja viemärijärjestelmä toteutetaan ja varustetaan Vantaan kaupungin
suunnitteluohjeiden mukaisesti.
Keittiön rasvaviemäri varustetaan rasvaneroittimella.


5.4.4 Automaatio
Automaatio, toiminnot, lvi-tekniikan laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja
rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin
yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien
tarpeenmukaisen etäseurana ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä
energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua
varten, ”pilvitoimintona” verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän
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tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta
riippumatta. Kiinteistöautiojärjestelmän suunnittelussa noudatetaan Vantaan
kaupungilla käytössä olevaa suunnitteluohjetta.


5.4.5. Huoltokirja
Huoltokirja-aineisto viedään kiinteistönpito-ohjelmaan (Granlund Manager).


5.5 Sähkötekniset tavoitteet


Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.


Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.


Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan
Vantaan kaupungin ohjeistuksia. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, että
em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite- / kojesijoittelussa huomioidaan
muuntojoustavuus.


5.5.1 Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon nykyisen säilytettävän
liittymän kautta ja teleoperaattorin tietoliikenneverkkoon. Sähköliittymän koko
tarkistetaan suunnitteluvaiheessa ja sitä kasvatetaan tarvittaessa.
Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjestelmään.
Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.


Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan
ilkivaltaa kestäviä.  Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman
mukaisesti.
Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lain
733/2020 vaatimuksia. “Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen
latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä”
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5.5.2 Sähkönjakelu ja keskukset
Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.


Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin
minimointi.


Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen ja sähköautojen
latausasemamittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon liitettävillä energian
kulutuksen seurantamittareilla. Alamittausten määrä arviolta 2 kpl riippuen
suunnitteluaikana määritettävistä tarpeista.


Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen
optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. Vikatapauksissa.


6.5.3 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.


5.5.4 Johtotiet
Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.


5.5.5 Johdot ja niiden varusteet
Rakennukseen asennetaan kaapeleita, jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:


 Maadoituksia/ukkossuojauksia
 Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
 Valaistusta ja pistorasioita
 Tele- ja turvajärjestelmiä
 LVIA - laitteita


Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 10 §







27


Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä
tulee välttää.


Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.


5.5.6 Valaistusjärjestelmät
Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin
SFS-EN 12464-1 suosituksia.


Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä
sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.


Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa.
Ulkovalaistusohjaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja
valoisuusantureita. Sisävalaistusohjaukset toteutetaan seuraavasti:


 Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta
ohjataan tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla
(valojen sammutus). Lisäksi lepohuoneiden lukualueelle asennetaan
noin 1800 mm:n korkeudelle himmennettävä lukuvalo


 Käytävien valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja
liiketunnistimilla (valojen sammutus)


 Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla
(valojen sammutus)


 Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset voidaan toteuttaa
tilakohtaisilla kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)


Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä
seinäpintojen valaistus.


Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista
osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. Vähintään
1/3 valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella.


5.5.7 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta, wlan)
Rakennus varustetaan Cat 6a mukaisella suojaamattomalla
yleiskaapelointijärjestelmällä. Järjestelmä palvelee mm. tietoliikennettä ja
puhelinyhteyksiä sekä videovalvontaa.


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 10 §







28


Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan.
Tietoliikennerasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen,
ryhmähuoneisiin, monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin.


Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan kaupungin toimitukseen
sisältyvillä langattoman lähiverkon verkon (wlan) tukiasemilla. Langattoman verkon
tukiasemille asennetaan tietoliikennerasiat vähintään lapsiryhmiin, saliin ja
henkilökunnan taukotilaan. Ulkotukiasemien tietoliikennerasiat asennetaan
rakennuksen sisälle (usein sijoitettu tuulikaappeihin).


5.5.8 Yhteisantennijärjestelmä
Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa vaan, tarvittaessa tv-
lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta.


4.5.19 Gsm-passiiviantennijärjestelmä
Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuluvuutta
varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.


5.5.10 Äänentoisto- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten
induktiosilmukat
Salin ja ruokalan äänentoisto toteutetaan ns. siirrettävällä AV-vaunulla (Artome
m10). Laitteistokokonaisuus päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali
ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten induktiosilmukalla ja vahvistimella.
Vahvistin sijoitetaan AV-vaunuun. Induktiosilmukan pääterasioiden sijoituksessa
huomioitava AV-vaunun käyttöpaikat.


Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.


5.5.11 Keskuskellojärjestelmä
Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan
taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia.


5.5.12 LE- WC-hälytysjärjestelmä
LE– WC- tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.


5.5.13 Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet
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Rakennuksen pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan
soittokellojärjestelmällä. Lapsiryhmien sisäänkäyntien soittokellot asennetaan
käytäville ja rinnakkaiskellot lapsiryhmiin. Rinnakkaiskellojen tarve selvitettävä
suunnitteluvaiheessa. Soittokelloja ei saa asentaa lepohuoneisiin.


Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntöjärjestelmällä (”liikennevalot”).


5.5.14 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys johdetaan
vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä hetkellä Vantaan
Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix.


5.5.15 Rikosilmoitusjärjestelmä
Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen
langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus on tilaajan erillishankinta.


5.5.16 Videovalvontajärjestelmä
Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia.   Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat
tilaajan erillishankinnassa.


4.5.17 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä
Iltakäyttötiloihin johtavat pääkulkureittien ovet varustetaan sähköisellä
kulunvalvonnalla (iloq/Timmi). Iltakäyttöalueiden lukituksissa on myös huomioitava
hätäpoistumistiet.


Muut rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan
putkitusvarauksilla ja ylivientisuojilla.


Katso Vantaan Kaupungin ohjeet iloq sähkölukitusjärjestelmästä.


5.5.18 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan yksikköakullisena
järjestelmänä, jossa akkuina käytetään valaisinkohtaisesti ns.
superkondensaattoreita.
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5.5.19 Palohälytysjärjestelmä
Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään tarvittaessa hätäkeskukseen. Kts.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.
Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen
paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET).


5.5.20 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä
Rakennuksen varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.


4.5.22 Aurinkosähköjärjestelmä
Kohteeseen ei tule aurinkosähköjärjestelmää, koska rakennus on väliaikainen.


5.5.18 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää.


Kattokaivojen, räystäiden, syöksytorvien ja raitisilmakammioiden sähkölämmityksiä
tulee välttää.  Toteutetaan varauksena ja otetaan käyttöön tarvittaessa, jos
henkilöturvallisuus ja / tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää.


Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.


Keittiölaitteille, pesukoneille / kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys-
vaunuille asennetaan sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.


Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.


Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.


Puhelinoperaattorien verkon kuuluvuuden parantamiseksi rakennus varustetaan ns.
Antennilasein (signaalilasein).
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5.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta
rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.
Rakennustöissä noudatetaan Kuivaketju10 tai vastaavaa
kosteudenhallintamenettelyä.


6 TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA


6.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta
Paviljonkirakennus sijoittuu Hakunilan kaupunginosaan Vantaan kaupungin
omistamalle YS-tontille osoitteeseen Suitsikuja 2, 01200 Vantaa. Ennen
rakentamista tontilta puretaan nykyinen Suitsikujan päiväkoti.


6.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Asemakaavamääräykset, rasitteet
Tontti on asemakaavassa YS-aluetta, eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten korttelialuetta.
YS-aluetta korttelissa 94054 koskevia määräyksiä:


- Rakennuksissa tulee olla tervanmusta tai perinteinen punatiilenvärinen
harjakatto.


- Rakennusoikeuden estämättä saa rakentaa ulkovarastoja ja katoksia.
- Autopaikkojen vähimmäismäärä on 7 autopaikkaa/rakennus.


Asemakaavaote ja -määräykset löytyvät tarveselvitys-hankesuunnitelman liitteistä
(Liite 3).


Rakennusoikeus tontilla on 1200 k-m². Rakennusoikeuden ylitykseen haetaan
poikkeamislupaa rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Purkulupa nykyisen
rakennuksen purkamiseksi rakennuspaikalta haetaan erikseen.


Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka
Maaperäkartan mukaan rakennuspaikka sijaitsee pääosin täyttöalueella (kuva 1).
Alueen reunoilla on kalliota ja moreenia.
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Alueen pohjatutkimukset on esitetty kuvassa 1. Pohjatutkimusten mukaan maaperä
on hiekkaa. Yhdessä pisteessä on havaittu silttiä.  Osassa tutkimuspisteissä
päällimmäisenä kerroksena on havaittu ohut kerros turvetta. Kairaukset ovat
ulottuneet syvimmillään noin 1,6 m maanpinnasta ja päättyneet kiveen tai kallioon.


Alueen pohjaveden tasosta ei ole tietoa.


Kuva: Maaperä- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa)


Tontilla ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maita. Jos olemassa olevan päiväkodin
purkamisen yhteydessä havaitaan mahdollisia pilaantuneita maita, ne tutkitaan
purkuhankkeen aikana.


Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys
Liikenne- ja pysäköintijärjestelyissä noudatetaan Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta.


Tontti ei ole lento- eikä rautatiemelun melualueella. Päiväaikaisen tiemelun osalta
tontti sijaitsee pääosin melualueella 45–50 dB.


6.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 10 §







33


Päiväkodin huoltopiha ja muu henkilöliikenne pyritään suunnittelemaan niin, ettei
saatto- ja huoltoliikenteen reitit risteä. Päiväkodin kulkuyhteyksien on oltava
turvalliset ja näiden suunnittelussa huomioidaan päivä- sekä iltakäyttö.


Tavoitteena on Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeen mukainen autopaikkamitoitus,
joka on 6-ryhmäiselle päiväkodille 21ap. Tästä 12ap on ajateltu saattoliikenteelle ja
loput henkilökunnan pysäköintiä varten.
Pyörätelinepaikkoja toteutetaan vähintään 19 paikkaa, joista osan tulee sijaita
katoksessa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee katos, jonne mahtuu
kiinnittämään pyöriin liitettäviä lastenkuljetuskärryjä. Paikkoja voi käyttää myös
lasten rattaiden säilytykseen.


Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan
kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien
poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa.


7 HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE


Päiväkodin laajuustavoite on 1510 brm². Päiväkodin tilat tavoitteellisine
laajuuksineen on esitetty tarkemmin tilaohjelmassa (Liite 5).


8 KUSTANNUKSET


8.1 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset
Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista
pohjautuen aiempiin vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Arvion mukaan
vuokratilojen vuosikustannukset (10 v sopimuskausi) ovat 25 €/brm²/kk, eli noin
453 000 €/vuosi.
Tilojen vuosittaiset ylläpitokulut ovat arviolta 5 €/brm²/kk, eli noin 90 600 € /vuosi.


Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitteluratkaisujen myötä.


8.2 Toimintakustannukset
Käyttäjätoimialan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu lisää toimintakustannuksia
nykyisen Suitsikujan päiväkodin toimintaan verrattuna.
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8.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannusennuste
Käyttäjätoimialan ennuste paviljongin ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannuksiksi on 84 000 €.


9 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU


Päiväkoti on esitetty toteutettavan vuokrapaviljonkina.


Aikataulu:
TS-HS: 9/23–1/24
Tarjouskilpailu: Alkuvuodesta 2024
Suunnittelu: Vuoden 2024 aikana
Vanhan rakennuksen purku: Syys-lokakuu 2024
Rakentaminen: Alku joko loppuvuodesta 2024 tai viimeistää alkuvuodesta 2025.
Valmis: Tavoite, että valmis kesäkuun 2025 loppuun mennessä.


10 TYÖTURVALLISUUSASIAT


Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen.


Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.


11 RISKIT


 Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitteluratkaisujen myötä.
 Purkamisluvan saaminen muodostaa riskin paviljongin rakentamisen


aikataululle.


12 HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ
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Kaupunkiympäristön toimiala
Kiinteistöt ja tilat:
Kivistö Heidi, Rakennuttaja-arkkitehti/ Toti/ Hava (Projektin vetäjä, TS-HS-vaihe)
Kivineva Eija, Hankepäällikkö/ Toti/ Hava
Vuorenmaa Juha, Rakennuttajapäällikkö/ Toti/ Rak
Varsio Annika, Projektipäällikkö/ Toti/ Rak (Projektin vetäjä, TS-HS-vaiheen jälkeen)
Onnela Katri, Hankesuunnittelupäällikkö/ Toti/ Suha
Tuhkanen Jukka, Rakenneinsinööri/ Toti/ Suha (Työturvallisuuskoordinaattori)
Rosenblad Jonna, Sähköinsinööri/ Toti/ Suha
Poikkimäki Ilkka, LVI-Insinööri/ Toti/ Suha
Aaltola Tarja, Keittiöasiantuntija/ Toti/ Suha
Valkeapää Anne, Puhtauspalveluasiantuntija/ Toti/ Suha
Suotula Marika, Pihavastaava/ Toti/ Kupi
Eskelinen Sirpa, Energian erityisasiantuntija/ Toti/ Kihy
Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö/ Mige/ Geotekniikka
Janne Karppinen, Geotekniikkainsinööri/ Mige/ Geotekniikka
Simola Pasi, Isännöitsijä/ Kiinteistöt ja asuminen/ Tiha
Ahlstedt Jenni, Ylläpitoasiantuntija/ Kiinteistöt ja asuminen/ Tiha


Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Mari Jaakonaho, Aluearkkitehti/ Asemakaavoitus
Järvi Mikko, Kaavoitusinsinööri/ Asemakaavoitus
Kytösaho Ifa, Lupapäällikkö/ Rakennusvalvonta
Latvala Panu, Lupa-arkkitehti/ Rakennusvalvonta


Kadut ja puistot:
Auvinen Antti, Suunnitteluinsinööri/ Vesihuollon yleissuunnittelu
Väänänen Heikki, Liikenteen alueinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu
Pasanen Ilpo, Liikenneinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu


Kasvatuksen ja oppimisen toimiala
Talous- ja hallintopalvelut:
Turunen Satu, Palveluverkkoasiantuntija
Lehtinen Petra, Kalusteasiantuntija


Varhaiskasvatus:
Hopia Ari, Päiväkodin johtaja
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Tuoma Anu, Päiväkodin johtaja
Soile Ikäläinen-Nyman, Varhaiskasvatuspäällikkö/ Kaakkoinen palveluyksikkö
Ala-Karvia Ellinoora, Osallisuusasiantuntija


Työsuojelu:
Sanna Tilli, Työsuojeluvaltuutettu


Kaupunkistrategian ja johdon toimiala


Päivi Kandolin, Talousarviopäällikkö/ Talous ja strategia/ Talousohjaus
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Liite 3 / Asemakaavaote ja -määräykset
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Kiinteistöt ja tilat
Geotekniikka


19.10.2023
Janne Karppinen


Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Suitsikujan päiväkoti


Maaperä


Maaperäkartan mukaan rakennuspaikka sijaitsee pääosin täyttöalueella (kuva 1). Alueen reunoilla on
kalliota ja moreenia.


Alueen pohjatutkimukset on esitetty kuvassa 1. Pohjatutkimusten mukaan maaperä on hiekkaa. Yhdessä
pisteessä on havaittu silttiä.  Osassa tutkimuspisteissä päällimmäisenä kerroksena on havaittu ohut kerros
turvetta. Kairaukset ovat ulottuneet syvimmillään noin 1,6 m maanpinnasta ja päättyneet kiveen tai
kallioon.


Alueen pohjaveden tasosta ei ole tietoa.


Rakennettavuus maaperän suhteen


Alustavan arvion mukaan rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti. Kunnallistekniset rakenteet ja
liikennöitävät alueet voidaan myös alustavan arvion mukaan perustaa maanvaraisesti.


Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus. Rakentamisratkaisut tulee perustua
rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.


Kuva 1. Maaperä- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa!)


Liite 6 / Alustava perustamistapalausunto
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Puutarhatien päiväkoti (Tikkurilan pvk II) - Hankesuunnitelman hyväksyminen


VD/5012/10.03.02.01/2023


Puutarhatien päiväkoti (aiemmin nimellä Tikkurilan pvk II) on vuonna 2021 valmistuneen Tikkurilan 
alueen päiväkotiverkkoselvityksen mukainen uudisrakennuskohde. Päiväkoti toteutetaan vastaamaan 
Tikkurilan suuralueen kasvavan väestön myötä lisääntyvään varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen sekä 
korvaamaan toiminnallisesti huonoja ja taloudellisesti kalliita tiloja, joista päiväkotiverkkoselvityksessä 
on esitetty luovuttavan.


Puutarhatien päiväkodin (Tikkurilan pvk II) 28.4.2023 päivätty tarveselvitys ja hankkeelle tällöin laskettu 
kustannusennuste 9,24M€ (alv. 0 %, KL 116 (4/23)) on hyväksytty:


 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.5.2023 § 8,
 Kaupunkitilalautakunnassa 7.6.2023 § 8 sekä
 Kaupunginhallituksen toimesta 7.8.2023 § 32.


Puutarhatien päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Kasvatuksen ja 
oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja muiden Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden 
kanssa. Päiväkoti toteutetaan 168-tilapaikkaisena, eli 8-ryhmäisenä. Työntekijöitä päiväkotiin tulee 32.
Rakennus toteutetaan puurakenteisena ja tilaohjelman mukainen tavoitelaajuus päiväkodille on 
1824brm². Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa 
kehittämää Vantaan päiväkotisuunnitteluohjetta (2023).
Päiväkodin tontti sijaitsee Tikkurilan Koivuhaassa, osoitteessa Puutarhatie 43. Maa on Vantaan 
kaupungin omistuksessa. Tontti on asemakaavassa tällä hetkellä VP-aluetta, eli puistoa. Alueesta on 
käynnissä kaavamuutos (002540 Puutarhatien päiväkoti), joka vahvistuessaan mahdollistaa päiväkodin 
rakentamisen tontille. Päiväkodin on määrä valmistua kesäkuussa 2026.


Hankesuunnitelmasta laskettu tavoitehinta päiväkodille on 9,6M€ (alv 0 %, KL 112,3 11/23). 
Tarveselvityksen kustannusennusteeseen verrattuna hintaa ovat nostaneet muun muassa väestönsuojan 
koon kasvattaminen päivittyneen viranomaislinjauksen mukaiseksi sekä lämmitysmuodoksi valittu 
maalämpöjärjestelmä.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on varattu Tikkurilan pvk 
II uudisrakennukselle 9,24 M € (alv 0 %). Nykyinen investointiraha ei riitä kattamaan päiväkodin 
kustannuksia ja investointivaraus tullaan tarkistamaan seuraavassa investointisuunnitelmassa.


Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 9 § 4 kohdan 2 mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien yli 1 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien 
hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta useampaa toimialaa 
koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden tai teknisten 
perusparannushankkeiden hankesuunnitelmia.


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 11


Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Puutarhatien päiväkodin 14.11.2023 
päivätty hankesuunnitelma sekä tavoitehinta 9 600 000 euroa (alv 0 %, KL 112,3).


Päätös:
Hyväksyttiin esitys.


11 §


04.12.2023
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 11 Sivu 192







Liitteet:
- Puutarhatien päiväkodin 14.11.2023 päivätty hankesuunnitelma liitteineen


Täytäntöönpano: Toimitilajohtaminen


Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto


Lisätiedot:
Rakennuttaja-arkkitehti Heidi Kivistö, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
Palveluverkkoasiantuntija Satu Turunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)


04.12.2023
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 11 Sivu 193
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1. HANKETIETOKORTTI


VD/5012/10.03.02.01/2023


Kohteen nimi:
Puutarhatien päiväkoti (aiemmin nimellä Tikkurilan pvk II)
Tarpeen kuvaus:
Uudisrakennuspäiväkoti Tikkurilan Koivuhakaan. Toteutetaan 8-ryhmäisenä, eli 168-tilapaik-
kaisena.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Tikkurilan päiväkoti II on vuonna 2021 valmistuneen Tikkurilan alueen päiväkotiverkkoselvi-
tyksen mukainen uudisrakennuskohde. Päiväkoti suunnitellaan Vantaan päiväkotisuunnitte-
luohjeen (2023) mukaisesti.
Tarpeen perustelut:
Puutarhatien toteutetaan vastaamaan Tikkurilan suuralueen kasvavan väestön myötä lisään-
tyvään varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen sekä korvaamaan toiminnallisesti huonoja ja
taloudellisesti kalliita tiloja kuten päiväkotipaviljonkeja, joista on esitetty luovuttavan Tikkurilan
alueen päiväkotiverkkoselvityksessä (2021).
Käyttäjätoimiala(t):
KASO (Kasvatuksen ja oppimisen toimiala)
Kaupunginosa:
68 Koivuhaka / Tikkurila


Kiinteistötunnus:
92-421-1-1175


Tontin pinta-ala:
PK-tontin tavoiteala on 7400 m2


Osoite ja tontti:
Puutarhatie 43


Kaavatiedot:
Nyt kaavassa VP-aluetta.
Kaavamuutos vireillä.


Rakennusoikeus:
Ei rakennusoikeutta. Kaavamuu-
tos vireillä.


Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0 %)


brm2 htm2 hym2


Investointikustannus


€ € / brm2 € / htm2


Uudisrakennus 1824 1431 1266 9,6M  5164 6709 
Laajennus / lisärakennus
Muutos / peruskorjaus
Hankkeen tilapaikkamäärä 168


Investointikustannus tilapaikkaa kohden € / tilapaikka


Väistötilan tarve:
Ei tarvetta väistötilalle
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Tikkurilan pvk II: 9,24 M€
Hankkeen toteutusaikataulu:
TS 3-8/23, HS 8/23-1/24, Suunnittelu 2–12/24, Rakentamisen alku 4/25, Valmis kesällä 2026
Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %):
82 941 €
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %):
1 400 000 €/ vuosi
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %):
120 000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:


Tuleva vuokra 40,5 € / m2 / kk (alv 0 %)
Vuokravaikutus 58 017 € / kk 696 204 € / v 
Vuokravaikutus/tilapaikka 345,3 € / kk
Laatija (t):
Heidi Kivistö, Satu Turunen, Petri Kokkonen


Päivämäärä:
14.11.2023
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2 HANKKEEN PERUSTEET


2.1. Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset
Puutarhatien päiväkodin (Tikkurilan pvk II) 28.4.2023 päivätty tarveselvitys ja 
hankkeelle laskettu kustannusarvio 9,24M€ (alv. 0 %, KL 116 (4/23)) on hyväksytty:


 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.5.2023 § 8 
 Kaupunkitilalautakunnassa 7.6.2023 § 8
 Kaupunginhallituksen toimesta 7.8.2023 § 32


2.2. Yhteenveto hankkeesta
Puutarhatien päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laadittu 
yhteistyössä Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja 
muiden Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden kanssa.
Päiväkoti toteutetaan 168-tilapaikkaisena, eli 8-ryhmäisenä. Työntekijöitä on 32. 
Rakennus toteutetaan puurakenteisena ja tilaohjelman mukainen tavoitelaajuus 
päiväkodille on 1824brm². Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen 
yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kehittämää Vantaan kaupungin 
päiväkotisuunnitteluohjetta (2023).
Hankesuunnitelmassa asetettu tavoitehinta on 9,6 M€ (alv 0 %, KL 112,3 11/23). 
Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa ovat nostaneet muun muassa 
väestönsuojan koon kasvattaminen päivittyneen viranomaislinjauksen mukaiseksi 
sekä lämmitysmuodoksi valittu maalämpöjärjestelmä.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on 
varattu Tikkurilan pvk II uudisrakennukselle 9,24 M€ (alv 0 %). Nykyinen 
investointiraha ei riitä kattamaan päiväkodin kustannuksia ja investointivaraus 
tullaan tarkistamaan seuraavassa investointisuunnitelmassa lähemmäs nykyistä 
tarvetta.
Rakennuspaikka sijaitsee Tikkurilan Koivuhaassa, osoitteessa Puutarhatie 43. Maa 
on Vantaan kaupungin omistuksessa. Tontti on asemakaavassa tällä hetkellä VP-
aluetta, eli puistoa. Alueesta on käynnissä kaavamuutos (002540 Puutarhatien 
päiväkoti), joka vahvistuessaan mahdollistaa päiväkodin rakentamisen tontille. 
Päiväkodin on määrä valmistua kesäkuussa 2026.
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3 TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET


3.1 Tilojen toiminnan kuvaus
Puutarhatien päiväkotiin tulee 8 ryhmää, yhteensä 168 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on laskennallisesti
maksimissaan lasten iän mukaan 4 tai 7 lasta.
Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan kaksikerroksisessa ratkaisussa
ensimmäiseen kerrokseen.


Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 32 henkilöä.


Päiväkodin toiminta ajoittuu klo 6–18.00 välille.
Kohde voi toimia myös kesäpäivystyspäiväkotina.


3.1.1 Ryhmäalueet / eri toimintojen tilat
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida
riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. Lasten toimintatilojen tulee saada
suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät kaikki tilat ole pohjoiseen. Riittävä
päivänvalon saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten
rakennusten varjostavuus. Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja syyspäivän
tasauksen välisenä aikana klo 8:n ja 18 välisenä aikana.


Ryhmillä on oma toimintatila sekä rauhallinen suljettava tila. Rauhallinen tila
mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää
yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Tiloihin laitetaan kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten
keinun. Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä
huonetiloista on kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä.
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Märkäeteistilat voivat olla kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle
ryhmälle, mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia
tiloja.


Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan tilakortin mukaan.


Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan
kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä. Kasvattajat käyttävät nettiyhteyksiä
työskennellessään ja siksi toimivat nettiyhteydet ovat tärkeitä hektisessä työssä.
Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikkalaitteet (tvt) ovat osa
lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden käyttöä tukevat toimivat
tietotekniikkayhteydet, järkevästi ja ergonomisesti sijoitetut sähköpistorasiat.


Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia.


Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita
palauttaessa ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä.
Ruokailutilassa on miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma,
Ruokailuhetki on pedagoginen tilanne, joka vaatii oppimista edistävän ympäristön.
Tämän takia akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailutilaa
käytetään myös muuhun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun
pöytätyöskentelyyn.


Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja
palveluntuottajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa
kriisitilanteissa tai häiriöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu
hyvin säilyvistä retkievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan
uusimaan. Päivämääristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että
keittiöhenkilökunta.


Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja
kasvattajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan
ensisijaisesti vararuokavaraston tuotteilla.


Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen
sosiaalitilan wc-tilasta suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa
ruokailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.
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Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä
pääsisäänkäyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu
kuljetus keittiöstä. Erillinen vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään
suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.


Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.


Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja
allergialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja
siten allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan
viihtyisyyttä. Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä
valaistus lisäävät turvallisuutta sekä valvottavuutta.


Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien
mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat
tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä,
muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että turvalliset.


Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita. Päiväkodin tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.


Lisäksi päiväkodin tiloja on mahdollista jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä
tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.
Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen
seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden
sijainti ja koko tulee myös suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.


3.1.2. Yhteiset tilat
Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §







11


keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.


Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.


3.1.3 Henkilökunnan tilat
Henkilökunnalle toteutetaan tilaohjelman mukaiset työskentely- sekä sosiaalitilat.
Keittiö henkilökunnalle varataan sosiaalitiloihin 4 kpl kaksiosaista pukukaappia ja
oma lukittava wc. Puhtauspalvelun henkilökunnalle varataan pukutiloihin kolme
lukittavaa vaatekaappia.


3.1.4 Ateriapalvelun tavoitteet
Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö.
Keittiö toimii kuumennuskeittiönä Cook and Chill vastaanottavana keittiönä.
Keittiössä valmistetaan vain energialisäkkeet, erikoisruokavalioannokset ja
välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan
toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai kylmänä. Aterioiden kuljetukseen varataan
verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset
kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaatikoissa
Keittiö toimii palvelukeittiönä (kuumennuskeittiönä) Cook and Chill vastaanottavana.


Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa;  
 Keittiösuunnittelussa käytettävä aina ammattikeittiösuunnittelijaa
 Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.
 Keittiöllä on oltava oma tuulikaappi (sisältyy keittiön neliöihin)
 Keittiössä oltava oma huoltoreitti
 Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen


matkan päässä keittiöstä.
 Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille keittiön lastaustilaan tai


sen välittömään läheisyyteen.
Päiväkodin ruokailu;


 Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu
keittiötiloihin).  Ateriabuffet tulee olla suljettavissa iltakäytön aikana.
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 Linjaston yhteyteen tai sen läheisyyteen varataan lukollinen kylmäkaappi
välipalojen säilytystä varten


 Päiväkärryjä käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen
ryhmien alueille. Ryhmien määrä 3–4 kpl keittiön varattava vaunutilat (parkki)
vaunujen määrän mukaan, vaikuttaa keittiön neliöihin.


 Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan elektronihanoilla
varustetut käsipesualtaat


3.1.5 Puhtaus / pesu- ja wc-tilat
WC- ja pesutilojen seinä- ja lattiapinnat laatoitetaan puhtaana pidon
helpottamiseksi.
Lattialatta ei saa olla märkänä liukas, mutta ei myöskään liian karkea, jolloin
puhtaana pito vaikeutuu.


3.1.6 Siivous- ja vaatehuoltotilat
Siivous- ja vaatehuoltotila toteutetaan yhtenä tilana. Tila tulee sijoittaa rakennuksen
1.krs Tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuuden takaamiseksi. Tila tulee jakaa
puhtaaseen ja likaiseen puoleen. Tilassa pestään päivittäin päiväkodin liinavaatteita
ja siivouksen pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Likaiselle puolelle
sijoitetaan Likapyykin esikäsittely ja likapyykkikaapit, sekä teollisuuspyykinkäsittely-
koneet. Teollisuuspyykinkäsittelykoneet 8 kg koneina. Koneille valetaan 10 cm
betonista koroke, johon koneiden jalustat pultataan kiinni. Pesukoneen jalusta
integroitu nukka-altaallinen ja kuivausrummulle avojalusta. Pesukone vaatii kylmän-
ja kuumanveden liitännät, sekä kolmenvaiheen virran. Poistovedet ohjataan RST-
altaan eteen sijoitettavaan hiekanerottelukaivoon. Kaivon kanteen tulee tehdä reikä
poistoputkelle. Likapyykkikaappeja kaksi korkeaa kaappi, varustettuna kolmella
korkealla korilla, per kaappi.
Puhtaalle puolelle sijoitetaan laskutasoa pyykinviikkaamiseen ja ulosvedettävä
silityslauta. Kalusteet yläkaapeilla ja alakaapeilla. Korkeat hyllykaapit.
Oven leveys 90–100 mm.  Tilan malliksi ei suositella kapeaa, eikä kulmikasta,
johtuen tilan kalustamisen haasteellisuudesta. Tilaan kulku tulee olla esteetön.
Tavarantoimitukset ja jätehuolto huoltopihan kautta. Tilan muu varustus tilakorteissa
mainituilla varusteilla.
Siivoustilat tulee olla jokaisessa kerroksessa, jos rakennus on useammassa
kerroksessa. Siivoustilojen tulee aueta käytävälle, kulku tiloihin tulee olla esteetön.


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §







13


Siivoustilat olisi hyvä olla lähellä hissiä, jolloin tavarantoimitukset tiloihin ja koneiden
kuljetukset olisivat joustavat.


3.1.7 Jätehuollon tilat
Kiinteistön jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöin. Säiliöt sijoitetaan
huoltopihalle. Kulku jätepisteelle tulee olla esteetön ja talvilumenpoisto
toteutettavissa. Jätepisteen sijoittelussa tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima
kääntösäde. Pihalla ei saa olla muuta risteävää liikennettä, kun huoltoliikenne.
Syväkeräyssäiliöiden tilauksen yhteydessä urakoitsija tilaa myös säiliöihin
lukkopohjat, ovat toimittaja kohtaisia. Lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle
kumiläpät jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. Kasiosat riittävän
suuret ja kansissa tulee olla aukipitolaitteet.
Syväkeräyssäilöt seuraaville jätejakeille:
Sekajäte 5 m3
Kartonkijäte 3m3
Muovi 1,5m3
Pienmetalli 1,5m3
Paperijäte 1m3
Biojäte 600 l


3.1.8 Väestönsuojatilat
Rakennuksen laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan
rakentamisvelvoitteen 1200 k-m², eli päiväkotiin rakennetaan väestönsuoja.


Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan siten, että rakennuksen / rakennusryhmän
koon ollessa 1200 - n. 2200 k-m2 on rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-alaltaan
vähintään 90 m² S1-luokan väestönsuoja 120 henkilölle.


Väestönsuojaan sijoitetaan tiloja, joiden toiminnallisuus sen sallii, kuten sosiaalitilat
ja varasto. Väestönsuojaan sijoitettavat tilat ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.


3.1.9 Pihan vaatimukset
Päiväkodin leikkipihan tavoitemitoitus on 20 m2/tilapaikka. Tämän kohteen
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tavoitteellinen leikkipihan koko on siis 3360m2. Piha toteutetaan Vantaan
kaupungin päiväkotiohjeen ja tämän pihakorttien mukaisesti.


Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeelliseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi,
joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat
suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen ja
valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettavaksi kasveiksi
valitaan lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa ja ovat myrkyttömiä. Piha
toteutetaan Vantaan pihakortin mukaisesti sekä pihaan kohdistuvat
kaavamääräykset huomioiden. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella
Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti. Pihalle sijoitetaan Vantaan
kaupungin Päiväkotisuunnitteluohjeen pihakortin mukaiset rakennukset, jotka voivat
sijaita myös osana päiväkotirakennusta: pihavarastot (leikki- ja ulkoiluvälineet),
vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja. Piha vaatii selkeästi merkityt ja turvalliset
tilat pyörien säilytykseen. Kylmien varastojen katot toteutetaan viherkattoina.


3.1.10 Muuta
Segregaation ehkäisy:
Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ovat merkittäviä,
sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien lapsipohjaan.
Toisin sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti, sama tapahtuu
myös päiväkotien tasolla. Sellaisten alueiden päiväkodeissa, joihin on keskittynyt
paljon huono-osaisuuden riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja
vieraskielisiä, lasten ja perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla
alueilla.


Päiväkotisuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida niin,
että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen, sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin sisä- ja ulkotilat
ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta voidaan lisätä
mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville kohtaamisille ja ohjatulle
harrastustoiminnalle alueella.
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3.2 Tilaohjelma
Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeeseen sekä
päiväkotien RT-ohjekorttiin.


Varhaiskasvatuslain asetuksen (2020) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä
kohden saa olla lapsia:


- alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö


- ja 3 vuotta täyttäneitä enintään 7 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö.


Päiväkotiin tulee 168 tilapaikkaa. Lasten määrä vaihtelee sen mukaan, ovatko he
alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin
saakka.


Tilapaikkoja on yhteensä 168, jotka jakautuvat kahdeksaan ryhmään:
yhdessä ryhmässä on 21 tilapaikkaa, eli yhteensä 8 x 21 = 168 tilapaikkaa


Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelee päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa
yhteensä noin 6 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä on 32 henkilöä.


Päiväkodin huoneistoalatavoite on huonetilaohjelman mukaisesti 8,44
htm2/tilapaikka = 1431 htm2. Päiväkodin bruttoalatavoite 1823 brm2.


Ks.  Liite 5_Tilaohjelma.


3.3 Tilojen vaatimukset
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Tilojen vaatimukset ja laatutavoitteet sekä kalustus- ja
varustusvaatimukset on esitetty Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeessa
sekä tämän tilakorteissa.
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4 RAKENNUS


4.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot
sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti
tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa liittyvien
toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi.
Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä mahdollisesti
toiminnan aikana ympärillä olevista muista rakennustyömaista huolimatta.


4.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).


Puutarhatien päiväkodin rakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen
energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Energiatehokkuuden
suunnittelu edellyttää kaikkien suunnittelualojen saumatonta yhteistyötä.


Rakennuksen ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), joka
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.


Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko on alustavasti luokkaa 35
kWp. Rakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien
vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä
itse kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle.


Lisäksi rakennukseen asennetaan LED-valaisimet sekä sähköautojen latausasemat
lain 733/2020 tai sen tarkennuksen mukaisesti. Sähköautojen lataus voidaan
yhdistää joustavasti myös aurinkosähkön tuotantoon.


Rakennuspaikka sijaitsee kaukana nykyisestä kaukolämpöverkosta sekä koillisen
että luoteen suunnasta tarkasteltuna. Rakennuksen lämmön ja jäähdytyksen
tuotanto toteutetaan maalämpöjärjestelmällä. Alustava maalämpöjärjestelmän koko
olisi luokkaa 6-8 kpl 350 m syviä maalämpökaivoja. Järjestelmän koko ja
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komponentit (pumput, varaajat, maalämpökaivot, sähkökattila) vahvistuvat
jatkosuunnittelun aikana.


Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se
varustetaan sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita Vantaan kaupungin mittarointiohjeen mukaisesti.


Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa.


Hyödynnetään
toteutussuunnittelussa elinkaarilaskentaa sekä hiilijalanjälkilaskentaa.
Puurakennuksen kyseessä ollessa lasketaan myös hiilikädenjälki viimeistään
myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.


4.0.2 Tilatehokkuustavoite
Päiväkodin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiseen 168-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen.
Päiväkodin tilaohjelma löytyy liitteenä.


4.0.3 Muuntojoustovaatimus
Tilojen tulee olla monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä
terveelliset että turvalliset. Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen
ja tekninen monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat
käytettävissä useampaan käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat
tulevat käyttötarkoituksen muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen
pyritään valitsemalla runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja
myöhempiä tilamuutoksia. Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan
kaupungin ohjeita suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita sekä Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta.
Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin tiloja
jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai
rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja
sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on
mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko tulee myös suunnitella
mahdollisia tilajakoja huomioiden.


4.0.4 Ääniolosuhteet
Päiväkodin arkipäiväinen toiminta aiheuttaa paljon melua, jonka leviämistä ja
äänitasoa on rajoitettava varsinkin huoneakustisin ratkaisuin. Suunnittelussa
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noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Ympäristöministeriön asetusta 796/2017
rakennuksen ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.
Päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty tilakohtaiset ääneneristys- ja
huoneakustiset vaatimukset päiväkodin keskeisten tilojen osalta.


4.0.5 Palotekniset vaatimukset
Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.


4.0.6 Sisäilmatavoitteet


   4.0.6.1 Yleistä
Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-
vaatimukset muutamin poikkeuksin.


   4.0.6.2 Valaistustavoitteet
Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1)
mukaiset.


   4.0.6.3 Lämmönhallinnan tavoitteet
Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S2:sen mukaan.


   4.0.6.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet
Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 - 2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden
estäminen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.


Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa.


   4.0.6.5 Äänitekniset tavoitteet
Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.


Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-
, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja
tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon
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ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä
ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus. (Yma
796/2017)


Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä
laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä.
Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja
perustelumuistion mukaan.


Taulukko 4. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset erilaisten tilojen
akustisista ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-aikaa ja puheensiirtoindeksiä.


Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm.
seuraavaa:


Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee olla
vaivatonta. Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T
ohjearvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.


   4.0.6.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus
Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.


   4.0.6.7 Tiiveysvaatimus
Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuu-
desta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla.


4.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Arkkitehtuuri
Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtoniseltaan
ilmeeltään sopivaksi tontin tulevan asemakaavan määräysten mukaisesti.
Uudisrakennuksen tulee olla ilmeeltään selkeästi julkinen rakennus.


Piha-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen, sisältä helposti saavutettava ja
tarkoitukseen sopiva maantasainen alue. Päiväkodissa ulkotilat ovat tärkeä osa
pienten käyttäjien arkea, ja pihalle suuntautuvat julkisivut ja lapsiryhmien
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sisäänkäynnit muodostavat talon varsinaiset kasvot. Lasten sisäänkäyntien tulee
olla helposti tunnistettavia ja myös valvonnan kannalta selkeästi sijoitettuja.
Useampikerroksisessa rakennuksessa niihin liittyy ulko- tai sisäportaat, joiden
turvallisuuden suunnittelu on tehtävä huolellisesti.
Päiväkodin sisällä tavoitteina ovat monikäyttöiset, muuntuvat tilat, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia ja houkuttelevat leikkiin ja liikkumiseen; oppimiseen, 
rauhoittumiseen ja lepoon.
Suunnitteluohjeessa on esitetty ryhmien tilojen ratkaisujen vakioidut pääperiaatteet,
avoimemman tilasuunnittelun akustiset ja toiminnalliset perusratkaisut eri
ikäryhmille ja samoin mallit eri-ikäisten lasten ryhmien wc-tiloille. Ryhmän tiloja voi
yhdistää eri tavoilla päiväkodin sydänalueen ympärille yhteisessä
suunnitteluprosessissa käyttäjän ja tilaajan kanssa. Liikennealueiden tulee liittyä
yhteisalueisiin ja muodostaa toimintaan ja leikkiin hyödynnettävää tilaa.
Tilakokonaisuuksien yhdistäminen tuottaa erilaisia rakennusmassoja ja
julkisivuratkaisuja.
Päiväkotirakennus voidaan tehdä yksi- tai useampikerroksiseksi tontin koosta ja
ominaisuuksista riippuen. Tavoitteena on 1–2 kerroksiset päiväkodit.
Lisäksi huomioitavaa suunnittelun ohjeistusta: RT 18-38 Päiväkotien suunnittelu -
kortti. RT-korttien mitoitusohjeita ei tule alittaa.


Laajennusvaraus
Päiväkodin suunnittelussa varaudutaan rakennuksen mahdolliseen myöhempään
laajentamiseen tontilla. Kaavamuutoksen vahvistumisen myötä uusissa
kaavamääräyksissä tullaan edellyttämään periaateluonnosta mahdollisesta
lopputilanteesta jo ensimmäisen vaiheen rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
Päiväkodin suunnittelun alkuvaiheessa määritetään, mikä luonnostasoinen
laajennusvaihtoehto (päiväkoti/koulu) tutkitaan rakennuslupahakemusta varten.


Osallisuus
Hankkeelle on laadittu KASOn toimesta osallisuussuunnitelma. Kohteelle ei ole
vielä hankesuunnitteluvaiheessa määritelty johtajaa tai lapsiryhmiä, joten
osallistaminen tapahtuu lähialueen lapsiperheiden kautta. Lapsiperheitä
osallistetaan toteutussuunnittelun aikana piha-alueen suunnitteluun. Lapsiperheitä
kuullaan kyselytutkimuksen avulla, jota jaetaan paikallisen omakotitaloyhdistyksen
sekä mahdollisten muiden paikallisten ilmoitus- ja keskustelukanavien kautta.
Kyselyn tulokset huomioidaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.


Kiertotalous
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Vantaan kaupungin Resurssiviisauden tiekartassa on valtuustokaudella 2021–2025 
asetettu yhdeksi tavoitteeksi rakentamisen kiertotalouden edistäminen.
Puutarhatien päiväkodin suunnitteluvaiheen alussa selvitetään, onko Vantaalla 
käynnistymässä kaupungin omaa, ja aikataulullisesti sekä rakennusmateriaalien 
ominaisuuksiltaan sopivaa, purkuhanketta, jonka purkumateriaaleja olisi mahdollista
uusiokäyttää. Sopivan kohteen löytyessä purku- ja kierrätysmateriaaleja pyritään 
hyödyntämään uudisrakennuksessa.


4.2 Esteettömyystavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty 
rakentamiselle asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen 
ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet 
suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja 
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan 
huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta. 
Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja asetus 
1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 2018.


Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia
vaatimuksia:


Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava,
pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan
rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa
sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos
kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu
pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden
nostoon tarkoitettu laite.


Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen
toteutetaan avautumispuolelle vähintään 1500x1500 mm levyinen tasanne.
Kynnysten korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien
kulkureittien ovet toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä.


Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää
luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §







22


etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava
vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän 
kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin
pituinen tasanne.


Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla
syöksyä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta
päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on
saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on
jatkuttava syöksyn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.


Kaksi- tai kolmikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (hissikorilla varustettu
kevythissi tai hissi). Esteetön wc-tila toteutetaan molempiin/ jokaiseen kerrokseen.
Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus, jossa
rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin.


Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen
ohjeistuksia kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä
poikkeuksella, että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien
ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia
saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden
toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen RT 93–
11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla upotettuna lattiapinnan tasoon.


4.3 Rakennetekniset tavoitteet
Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta
suunnittelijoille sekä Päiväkotisuunnitteluohjetta.


Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.


Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.


Alustavan arvion mukaan suositeltu perustamistapa on paalutus.
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Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet sekä pihamaat joudutaan
alustavan arvion mukaan pohjanvahvistamaan stabiloimalla. Johtolinjat voidaan
joutua paaluttamaan.


Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan radonin
poistolla. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja otetaan
salaojituksessa huomioon.


Valittavan kantavan rakenteen mukaisesti valitaan joko jatkuvat anturalinjat tai
pilarianturat.


Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella
ilmanvaihdolla ja radoninpoistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle
asennetaan kauttaaltaan 150 mm kevytsorakerros tai kapillaarikatkosepeli
alustatilan kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin päin.


Rakennuksen kantavat rakenteet tehdään ensisijaisesti massiivipuurakenteisina
pois lukien väestönsuoja, joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi olla
betonirakenteinen.


Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan niin, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei
pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä
suositellaan käytettäväksi pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä.


Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu tai
kantava rankarakenne. Pilari-palkki-rakenneratkaisu voi olla myös CLT:tä tai
massiivipuuta. Ulkoseinien kantavat rakenteet voidaan tehdä myös massiivi-
puurakenteisina tai rankarakenteisina puusta.


Puurakenteisessa yläpohjassa höyrynsulku tiivistetään lämmöneristekerrosta
vasten esimerkiksi puukuitulevyllä.


Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti
toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien
pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa
huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan
tiiveyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §







24


detaljit kaikista erilaisesta liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa
noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan
kaupungin suunnitteluohjeita.


Mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.


Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.


Rakennustöiden puhtausluokka on P1.


Rakennusmateriaalien päästöluokka M1


Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän kuormitukset otetaan kantavien
rakenteiden mitoituksessa huomioon. Jos aurinkosähkövoimala sijoitetaan
vesikatolle, on vedeneristyksessä huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden
mahdollisesti vaatimat lisävedeneristykset.


Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.


Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).


Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.


Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.


4.4 LVIA-tekniset tavoitteet
LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät
toimintaolosuhteet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen
osalta. Olosuhteet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan
suunnittelussa, sekä laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa.
Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien hyvän hallittavuuden sekä
energian- ja vedenkulutuksen etäseurannan.
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Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin muuntojoustavia. Järjestelmät
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava
ilmamäärien lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia
järjestelmämuutoksia. Tekniset tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta
optimoituihin paikkoihin.


Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti
käytössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia
tuotteita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen
tulee olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti.


Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa
hyvän toiminnallisuuden.


Suunnittelu- ja toteutustyössä noudatetaan Vantaan kaupungin
suunnitteluohjetta.


4.4.1 Lämmitys ja jäähdytys


Lämmitysmuodoksi valitaan maalämpö. Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytystarpeet
simuloidaan. Maalämpökaivojen mitoituksessa otetaan huomioon
jäähdytystehontarvelaskennan mukaisen viilennyksen ottaminen
maalämpökaivoista vapaajäähdytyksellä. Rakennukseen tulee maaviileällä
viilennettyjä tiloja Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti.
Suunnitteluvaiheessa selvitetään rakennuksen elinkaaren kannalta edullisin
viilennysmuoto, huomioiden kustannustalous sekä hiilineutraaliustavoitteet.
Viilennyslaitteiden äänitasojen on täytettävä S2-luokan äänitasot keskinopeudella.
Lämmityslaitteistot sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, sille
varattuun erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan rakennuksen ulkopuolelta.


Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennuksen kattava lattialämmitysjärjestelmä
tai järjestelmä, jossa osaan tiloja asennetaan radiaattorilämmitys.
Lattialämmityksen piiriin kuuluvat vähintään märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja
lepohuoneet sekä keittiö. Eteistiloihin asennetaan lattialämmityksen lisäksi
kiertoilmalämmittimet, jotka liitetään ilmanvaihdon lämmityspiiriin.


Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan
kaupunki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta 
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Vantaan kaupungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään
tehdasvalmisteisesta happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua
muoviputkea (valmistaja esim. Uponor Oy).


Tilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan
rakennuksen sisälle alaslaskujen yläpuolelle tai näkyviin huomioiden huolto- ja
korjaustyöt. Runkojohtojen materiaali on teräsputki, joka eristetään. Jos käytetään
mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan.


4.4.2 Ilmanvaihto
Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.
Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa. Ilmanvaihto jaetaan
tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin palvelualueisiin tilojen toimintojen mukaan.


Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja, lämpöeristettyjä ja tehdasvalmisteisia
koneita. Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla.
Puhaltimet ovat kammiopuhaltimia, jotka varustetaan energiatehokkailla EC-
moottoreilla. SFP-luku tulee olla < 1,7 kW/m³, s. Lämmöntalteenoton
vuosihyötysuhteen tulee olla vähintään 70 %. Tämä huomioidaan suunnittelussa ja
laitehankinnoissa (kone-, kanava- ja päätelaitteet). Ulkoilmasäleiköt varustetaan
lumisuojin ja kammiot rakennetaan siten, että veden/lumen pääsy koneisiin estyy.


Tilakohtainen raitisilmavirtaminimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen
käyttöaikoina on 8 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m².
Mitoitusperustetta sovelletaan kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan
käyttämään lasten ja nuorten oleskeluun. Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan
vallitsevien ohjeiden ja säädösten mukaisesti.


Ilmanvaihto varustetaan konekohtaisilla tarpeenmukaisuuden säädöllä. Tilojen
ilmamäärää säädetään olosuhdemittauksen (CO2, lämpötila) mukaan siten, että
ilmamäärä kasvaa käytössä olevilla alueilla ja vastaavasti pienenee alueilla, joissa
ei ole käyttöä.


Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti,
automaatiojärjestelmään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan.
Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloihin asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet (0…3
h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen
ulkopuolella.
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Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti
minimivaatimuksen mukaiseen tasoon, tai jaksottaisella tuuletuksella.


Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa.


Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat ja asennukset tehdään valmistuskeittiön
vaatimustason mukaisesti.


Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa
ilmanvaihdon lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna. Keittiön
ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisussa otetaan huomioon takaisinmaksuaika.


Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot; tehdasvalmisteinen sinkitty kierresaumakanava.


Päätelaitteet; tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja poistoilmaelimiä,
joissa hyvä ilmavirtojen säädettävyys.


Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-
tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.


4.4.3 Vesi ja viemäri
Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Alueen johtokartat
on esitetty hankesuunnitelman kartta-aineiston osana.


Vesimittari sijoitetaan lämmönjakokeskukseen. Mittari mallia ’ultraääni’, liitetään
auto-maatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Lämpimän käyttöveden kv-syöttöjohto
varustetaan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä veden mittauksella.
Tonttivesijohto varustetaan tarvittaessa ’itse säätyvällä’ saattolämmityskaapelilla.


Runkovesijohdot tehdään komposiittiputkista ko. putkelle tarkoitetuilla
liitosmenetelmillä. Vesijohdot eristetään. Mikäli eristeenä käytetään
villakourueristettä, se pinnoitetaan.


Jako- ja kytkentäjohdot tehdään kupariputkesta (näkyviltä osin kromattu
kupariputki), tai suojaputkeen asennettavasta muoviputkesta, tarkoituksen mukaisin
asennuksin; Jakoputkisto voidaan asentaa osin ’alaslasketunkaton’ yläpuolelle, osin 
rakenteiden sisään. Osa jako- ja kytkentäjohdoista voidaan tehdä pinta-asenteisesti
kromatusta kupariputkesta.


Mikäli putkia asennetaan rakenteiden sisään, asennettavat putket tehdään
suojaputkeen asennettavasta muoviputkista. Tällöin suunnittelussa ja toteutuksessa
huomioidaan myös vaatimus vesijohtojen vaihdettavuudesta ja vuotojen
havaittavuudesta.
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Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen uusia ympäristöministeriön asetuksia ja
soveltaen myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 ”kiinteistöjen vesi-
ja viemärilaitteistot” (2010) määräyksiä ja ohjeita, sekä Vantaan kaupungin ja HSY:n
käytänteitä.


Kattosadevesien syöksyputket johdetaan kattovesikaivoihin. Kattosadevesikaivojen
tyyppi: ’malli Vantaa’. Jokainen syöksyputki varustetaan kattosadevesikaivolla, joka
liitetään sadevesiputkiston piiriin, kuten pihavesi- ja perusvesikaivot sekä
salaojituksen perusvesikaivo. Materiaalit ja varusteet; suunnitteluohjeen mukaan.


Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan
viivytysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin
hulevesien hallinnan toimintamallia. Viivytysjärjestelmän tyyppi määritetään
suunnitteluvaiheen aikana.


Sadevesiviemäriputkena voidaan käyttää myös ns. ”maanrakennusputkea”.
Kaikkien putkikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen maaperäolosuhteet.
Putkikaivannot eristetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa kaivannot arinoidaan ja
salaojitetaan rakennuspaikan edellyttämällä tavalla. Putkistoon ei saa muodostua
painaumia.


Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatilaan (tai tarvittaessa maahan).
Putkisto ei saa päästä jäätymään. Putkistot eristetään, eristeet pinnoitetaan.
Putkistot kannakoidaan määräysten mukaan. Vesikaton yläpuoliset tuuletusviemärit
varustetaan lämpösuojavaipalla. Putkikaivantojen tulee olla tarvittaessa
salaojitettuja. Konehuoneiden ja muiden vähemmän käytössä olevien lattiakaivojen
mallit kuivakaivoja tai erikoisvesilukollisia märkäkaivoja.


WC-tilat varustetaan keraamisin wc-istuimin, lattiakaivoin, pesualtain sekä
yksiotesekoittajin bide-suihkulla. Le-wc varustetaan tarkoituksenmukaisin vesi- ja
viemärikalustein. Päiväkodin wc-tilojen sekoittajat varustetaan ”kosketusvapailla”
sekoittajilla. Vesikalusteiden tulee olla SFS- tai ISO-tyyppihyväksyttyjä. Ohjaus ei
saa olla paristotoiminen, vaan sekoittajien ohjaus kytketään verkkovirran piiriin
muuntajan välityksellä. Päiväkotitilojen märkäeteisten varustus; ”Vantaan 
kaupunki/Tilakeskus/PK 2017 huonekortit” mukaisesti.


Siivouskomerot ja -keskus varustetaan Vantaan kaupunki/”PK 2017 huonekortit”
mukaisin vesi- ja viemärilaittein, -kalustein ja asennuksin. Lisäksi pesukoneen
kytkentää varten siivouskeskukseen asennetaan vierekkäin kylmä- ja
kuumavesihana. Siivouskomeroiden ja -keskusten suunnitteluvaiheessa, kaivojen ja
kalustuksen tarkempien paikkojen, sekä kalusteiden tyyppien määritys tehdään
Vantaan kaupunki/Tilakeskus, puhtaanapitoasiantuntijan ohjaamana.


Ruokahuoltoa varten; tehdään suunnitelmissa esitettyjä laitteita ja toimintaa varten 
tarvittavat lvia-asennukset, joilla varmistetaan hyvä tekninen ja toiminnallinen laatu.
Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat- ja asennukset tehdään valmistuskeittiön
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vaatimustason mukaan. Ilmanvaihtolaitteet varustetaan lämmön talteenotolla.
Keittiön ilmanvaihtolaitteiden tulee täyttää korkean hygieniatason vaatimukset, ja
niiden tulee olla helposti huollettavissa.


Keittiön viemärit varustetaan rasvaneroittimella. Astianpesukone on mallia ’LTO’
(käyttöveden esilämmitys pesukoneen poistovedellä).


Keittiölaitteita ovat mm. astianpesukone, astioiden esipesupöytä, jääkaappi,
jääkaappi/kylmiö, uuni, lämmityslevyt, pata, käsienpesualtaat ja muut mahdollisesti
keittiötoiminnan laitteet.


Esipesun ja astianpesukoneen, keittiön viemärit tehdään rasvanerottimelle asti hst-
putkesta. Keittiön kylmälaitteiden kompressori-lauhdutinyksiköt eivät saa olla
laitteen yhteyteen kiinteästi asennettuja, tilan lämpökuormituksen välttämiseksi.
Mikäli mahdollista, lauhdelämpöä pyritään hyödyntämään tarkoituksenmukaisessa
kohteessa.


Keittiö- ja ruokailutilojen tarkemmat määritykset tehdään Vantaan
kaupunki/Tilakeskus, keittiöasiantuntijan ohjaamana.


4.4.4 Automaatio
Automaatiotoiminnot, lvi-tekniikan laitteet, -varusteet ja -ohjelmat suunnitellaan ja
rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin
yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien
tarpeenmukaisen etäseurannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä
energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua
varten, ’pilvitoimintona’ verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän
tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta
riippumatta.


Rakennusautomaation suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin
rakennusautomaation suunnitteluohjeistusta 11.6.2018/14.1.2019.


4.4.5. Huoltokirja
Vantaan kaupungin huoltokirjaohjeiden mukainen huoltokirja-aineisto toimitetaan
projektin huoltokirjakoordinaattorille, joka asettaa aineiston Vantaan kaupungin
käytössä olevaan huoltokirjaohjelmaan.


4.5 Sähkötekniset tavoitteet


Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
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Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.
Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.


Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan
Vantaan kaupungin ohjeistuksia. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, että
em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite- / kojesijoittelussa huomioidaan
muuntojoustavuus.


4.5.1 Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin
(kaukovalvontajärjestelmään) pilvivalvomopalveluun. Videovalvonta liitetään
Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.


Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan
ilkivaltaa kestäviä.  Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman
mukaisesti.


Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden
lisäysmahdollisuus tulevaisuudessa.


6.5.2 Sähköautojen latausasemat
Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lakia
733/2020 “rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja
latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä.”
Tarkemmin sähköautojen latausasemien suunnittelusta ja toteutuksessa on esitetty
Vantaan Kaupungin Sähköautojen latausasemien ohjeessa.


4.5.3 Sähkönjakelu, keskukset ja mittaukset
Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.
Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin
minimointi sekä modulaarisuus.
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Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi
kiinteistöautomaatioon liitettävillä energiankulutuksen seurantamittareilla.
Noudatetaan Vantaan Kaupungin mittarointiohjetta. Sähköautojen latausasemille
varataan sähkölaitoksen mittarialusta, joka liitetään pääkeskuksen
mittaamattomaan kenttään.


Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energiankulutuksen
optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.
Mitattavia suureita ovat mm. kiinteistö- ja LVI-laitteiden sähköenergian kulutus sekä
aurinkosähköjärjestelmän tuottama energia.


6.5.4 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.


4.5.5 Johtotiet
Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.


4.5.6 Johdot ja niiden varusteet
Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:


• Maadoituksia/ukkossuojauksia
• Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
• Valaistusta ja pistorasioita
• Tele- ja turvajärjestelmiä
• LVIA-laitteita


Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.


Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä
tulee välttää.


Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.
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4.5.7 Valaistusjärjestelmät
Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin
SFS-EN 12464-1 suosituksia.


Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä
sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella. Saliin asennetaan urheilutilan
valaisimet. 


Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa.
Ulkovalaistusohjaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja
valoisuusantureita. Sisävalaistusohjaukset toteutetaan seuraavasti:


• Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta ohjataan
tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen sammutus). Lisäksi
lepohuoneiden lukualueelle asennetaan noin 1800 mm:n korkeudelle
himmennettävä ja suunnattavissa oleva lukuvalo


• Käytävien valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja liiketunnistimilla (valojen
sammutus)


• Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen
sammutus)


• Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset voidaan toteuttaa tilakohtaisilla
kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)


Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä
seinäpintojen valaistus. Valaistuksen tulee olla tilakohtaisesti ohjattavissa.


Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista
osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. Vähintään
1/3 valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella


4.5.8 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta)
Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (FTP).
Järjestelmä palvelee tietoliikennettä ja videovalvontaa.
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Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan.
Pistorasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin,
monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin.


Erityistä huomiota kiinnitetään lasten käyttöön tarkoitettuihin tieto- ja
viestintätekniikkalaitteisiin, varmistetaan tietotekniikkayhteyksien ja
sähköpistorasioiden käytettävyys.


Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon 
verkon (wlan) tukiasemilla.  Liityntärasiat asennetaan rakennuksen sisälle.  


Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän energian tuoton seurantamonitorille asennetaan
rasia ja invertterin läheisyyteen varataan tietoliikennerasia.


4.5.9 Yhteisantennijärjestelmä
Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-
lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta.


4.5.10 Gsm-passiiviantennijärjestelmä
Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuluvuutta
varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.


4.5.11 Äänentoisto- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten
induktiosilmukat
Salin ja ruokalan äänentoisto toteutetaan ns. siirrettävällä AV-vaunulla (Artome
m10). Laitteistokokonaisuus päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali
ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten induktiosilmukalla ja vahvistimella.
Vahvistin sijoitetaan AV-vaunuun. Induktiosilmukan pääterasioiden sijoituksessa
huomioitava AV-vaunun käyttöpaikat.


Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.


4.5.12 Keskuskellojärjestelmä
Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan
taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia.
Keskuskelloa varten asennetaan erillinen ulkoantenni.
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4.5.13 LE-WC-hälytysjärjestelmä
LE- WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.


4.5.14 Soittokellot, ovipuhelimet ja sisäänpyyntölaitteet
Rakennuksen lapsiryhmien pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan
soittokellojärjestelmällä. Huomioitava, että kunkin lapsiryhmän ovikellot soivat vain
kyseisessä lapsiryhmässä ja kuuluvat hyvin lapsiryhmän alueella. Tarvittaessa
lapsiryhmiin asennetaan lisäkellot. Soittokelloja ei saa asentaa lepohuoneisiin.


Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntö- järjestelmällä (”liikennevalot”).


4.5.15 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys johdetaan
vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä hetkellä Vantaan
Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix.


4.5.16 Murtosuojausjärjestelmä
Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen
langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus on tilaajan erillishankinta.


4.5.17 Videovalvontajärjestelmä
Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia.   Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat
tilaajan erillishankinnassa.


4.5.18 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä
Iltakäyttötiloihin johtavat pääkulkureittien ovet varustetaan sähköisellä
kulunvalvonnalla (iloq/Timmi). Iltakäyttöalueiden lukituksissa on myös huomioitava
hätäpoistumistiet.


Muut rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan
putkitusvarauksilla ja ylivientisuojilla.


Katso Vantaan Kaupungin ohjeet iloq sähkölukitusjärjestelmästä.


4.5.19 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
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Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmällä.


4.5.20 Palohälytysjärjestelmä
Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään tarvittaessa hätäkeskukseen. Kts.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.
Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen
paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET).


4.5.21 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä
Rakennuksen varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.


4.5.22 Aurinkosähköjärjestelmä
Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan inverttereillä ja
paneeleilla, jotka mahdollistavat virran optimoinnin.


Lähtökohtana voimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa tuotettava
sähköenergia käytetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä. Tyypillisesti
voimala mitoitetaan siten, että se tuottaa rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen
peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen
peruskulutuksen mukaisen sähköenergiamäärän. Ylimääräinen sähköenergian
tuotanto myydään Vantaan kaupungin sähköenergian toimittajalle.


Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen
ohjeistus ja suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastuslaitoksella.


Huomioitava myös mm. seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut erillisohjeen
“Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan Kaupungin ohjeistus
“Aurinkosähkön suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.3”.


4.5.23 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.
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Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja / tai sadevesien johtaminen sitä
ehdottomasti edellyttää.


Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää. Keittiölaitteille, pesukoneille /
kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan
sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.


Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.


Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.


Puhelinoperaattorien verkon kuuluvuuden parantamiseksi rakennus varustetaan ns.
Antennilasein (signaalilasein).


4.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta
rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.


Rakennustyön puhtausluokka on P2 (Sisäilmaluokitus 2018), valmiin rakennuksen
ilmanvaihtokanaviston puhtausluokka on P1.


Rakennustöissä noudatetaan Kuivaketju10 tai vastaavaa
kosteudenhallintamenettelyä. Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava
aukoton. Rakennusosat ja -tarvikkeet eivät saa kostua tai kastua missään
varastoinnin tai rakentamisen vaiheessa.


Rakennus toteutetaan sääsuojan alla. Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta
tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun yhteydessä.


Rakennusosien pinnoitusvaiheessa kyseisen rakenteen suhteellisen kosteuden
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tulee alittaa pintamateriaalien valmistajien asettamat vaatimukset suhteelliselle
kosteudelle.


Rakenteisiin asennetaan kostetta mittaavia antureita kuivumisen varmistamiseksi.
Ennen pinnoitustöitä alustan suhteellinen kosteus varmistetaan porareikämittauksin
RIL ohjeistuksen mukaan.


5 RAKENNUSPAIKKA


5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta
Tontti sijaitsee Tikkurilan Koivuhaassa, osoitteessa Puutarhatie 43. Maa on
Vantaan kaupungin omistuksessa.


5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Asemakaavamääräykset, rasitteet
Tontti on asemakaavassa tällä hetkellä VP-aluetta, eli puistoa. Alueesta on
käynnissä kaavamuutos (002540 Puutarhatien päiväkoti), joka
vahvistuessaan mahdollistaa päiväkodin rakentamisen tontille. Hankesuunnitelman
liitteenä (Liite 3) on asemakaavamuutoksen 14.11.2023 päivätty alustava
asemakaavakartta sekä -määräykset. Muutokset tähän asemakaavakarttaan ja -
määräyksiin ovat vielä mahdollisia. Kaava on vireillä eikä siis vielä lainvoimainen.


Kaava-alue rajautuu lännessä Puutarhatiehen, pohjoisessa rakentamattomaan
toimitilakäyttöön kaavoitettuun korttelialueeseen, idässä Tikkurilan keskuspuistoon
ja etelässä Kaunokkitien ja Lehtikujan varren omakotitaloihin.
Tavoitteena on mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen Tikkurilan suuralueen
kasvavan väestön tarpeisiin. Kaavamuutos mahdollistaa 2–3-kerroksisen
päiväkodin rakentamisen 168 lapselle. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös
päiväkodin laajennusvaran ja/tai alakoulun tai alakoulun alimpien luokkien
sijoittumista kaava-alueelle, jolloin rakentamisen laajuus kasvaa.
Asemakaavoituksen tavoitteita ovat rakennuksen sovittaminen pientalovaltaiseen
ympäristöön sekä keskuspuiston maisemaan siten, että päiväkoti ja mahdollinen
koulurakennus muodostavat luontevan osan Koivuhaan arjen ympäristöstä.
Kaavoituksessa on todettu virkistysyhteystarve Puutarhatieltä Tikkurilan
keskuspuistoon. Osa alueesta varataan jatkossakin viheralueeksi.
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Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka


Vanhojen ilmakuvien mukaan tontti on ollut peltoaluetta, joka on myöhemmin
metsittynyt. Puutarhatie on vanha katu ja on todennäköisesti rakennettu aikoinaan
maanvaraisesti ilman pohjanvahvistuksia.


Tontin itäpuolella on Koisotien lumenvastaanottopaikka. Kaavaillun
rakentamisalueen itärajalta on noin 100 metriä matkaa lumenvastaanottopaikan
hulevesialtaille. Tontin itäosissa kulkee myös pohjoisesta tuleva kokoojaoja.


Pintamaalajikartan mukaan suunnittelualue sijaitsee savialueella (Sa). Tontilta ei
löydy kaupungin kairauspisteitä, Puutarhatie on kairattu, samoin tontin itäpuolelta
lumenvastaanottokaatopaikan tontilta löytyy kairauspisteitä.


Puutarhatien painokairauksilla on päästy tunkeutumaan 6,31 – 14,12 metrin
syvyydelle kairausajankohdan maanpinnantasosta. Kairausleikkauksessa esiintyy
kiilamainen pehmeä savikerrostuma, joka paksunee pohjois-eteläsuunnassa.
Kuivakuorikerroksen alapuolinen savi on erittäin pehmeää ja alin mitattu
redusoimaton leikkauslujuuden arvo on ollut Puutarhatiellä noin 7 kPa.


Länsi-itäsuunnassa olevien kairausten mukaan pehmeä savikerrostuma paksunee
voimakkaasti mentäessä lumenvastaanottopaikalle päin. Lumenvastaanottopaikalla
painokairauksilla on päästy tunkeutumaan noin 20 metrin syvyyteen
kairausajankohdan maanpinnasta.


Alueella ei ole pohjavedenhavaintoputkia. Pohjoisessa ja luoteessa on
moreenimäet, joissa muodostuu pohjavettä. Pohjavesi on alueella todennäköisesti
lähellä maanpintaa tai voi olla paineellista. Tontille on
ohjelmoitu pohjavedenhavaintoputki (3/2023), mutta sitä ei ole vielä asennettu.


Tontilla ei ole alustavasti PIMA-riskiä.


Lisätutkimustarpeet ja -suunnitelmat:


 rakennuspaikan stabiliteetti voidaan joutua selvittämään hulevesialtaille ja
ojille päin


 hulevesialtaiden ja ojien tulvimiskorkeudet tulisi selvittää
 pohjavedenpinnantaso tulee selvittää
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 Puutarhatien mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa
 sulfidisavien olemassaolo tulee tutkia. Puutarhatien maanäytteissä on ollut


silmämääräisten havaintojen perusteella sulfidisavea
 rakennuspaikalla tulee tehdä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus, kun


rakennuksen paikka on selvillä. Rakentamisratkaisut tulee perustua
rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin


 kaivantoja varten tehdään kaivanto- ja tuentasuunnitelmat


Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys
Saattoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.
Huoltoliikenne ja saattoliikenteen jalankulkureitit eivät saa ristetä. Pysäköintipaikat
tulee osoittaa vuorottaiskäyttöön iltaisin ja viikonloppuisin kaupungin linjauksen
mukaisesti.


Vantaan kaupungin tavoitteet kestävien liikkumismuotojen edistämisestä tulee ottaa
huomioon suunnittelussa. Laadukkaaseen eli runkolukittavaan pyöräpysäköintiin
tulee osoittaa riittävästi paikkoja. Turvallinen kulku pyöräpaikoilta sisäänkäynneille
huomioitava paikkojen sijoittelussa.


Parkkialueen ja muun piha-alueen suunnittelussa otettava huomioon lumitilat ja
talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikainen kasauspaikka osoitettava,
jotta lunta ei kasata parkkipaikoille ja siten heikennetä pysäköintitilannetta lumiseen
aikaan.


Tontti sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä 3 (LDEN 50-55 dB), eli päiväkodin
ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan tulee
olla vähintään 32 dB. Tontin itäpuolella sijaitsevan Koivuhaan
lumenvastaanottopaikan meluvaikutusta on tutkittu tontin asemakaavoituksen
yhteydessä. Laskentojen perusteella lumenkaadon ja maa-ainesten varastoinnin
toiminnoilla ei ole merkittävää vaikutusta päiväkodin piha-alueiden
keskiäänitasoihin tai julkisivuille kohdistuviin melutasoihin.


Meluselvitys: AK-muutoksen NRO 002540 Puutarhatien päiväkoti meluselvitys /
10.10.2023 Sitowise


5.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet
Päiväkodin huoltopiha ja muu henkilöliikenne suunnitellaan niin, ettei saatto- ja
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huoltoliikenteen reitit risteä. Päiväkodin kulkuyhteydet on oltava turvalliset ja
kulkuyhteyksien suunnittelussa huomioidaan päivä- ja iltakäyttö.


Päiväkodin käyttöön toteutetaan saatto- ja henkilökunnan pysäköintiä varten 28
autopaikkaa. Mitoitusperusteena on 2 saatto-ap/ryhmä ja 1 ap/kahta
varhaiskasvattajaa kohden. Pysäköintipaikoista 1 le-autopaikka, 2 kpl
lämmityspistorasiallisia (keittiö + johtaja) ja yksi sähköautonlatausasema.
Pyörätelinepaikkoja toteutetaan vähintään 28 paikkaa, joista osan tulee sijaita
katoksessa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee katos, mihin voi kiinnittää
viisi pyörän lastenkuljetuskärryä. Paikkoja voi käyttää myös lasten rattaiden
säilytykseen.


Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan 
kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien
poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa. Suunnittelijan tulee tarkistaa 
tontin mahdolliset tulvaolosuhteet valtakunnallisista SYKE -tulvakartoista.


6. HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE


Päiväkodin laajuustavoite on tilaohjelman mukaisesti 1824 brm2, 1431 htm2, 1266 
hym2 (Ks. Liite 5).


7. KUSTANNUKSET


7.1 Rakennuskustannukset
Investointikustannukset
Puutarhatien päiväkodin uudisrakennukselle laskettu tavoitehinta on 9 600 000 € 
(alv 0 %, KL 112,3 (11/23)), eli 57 143 € / Tilapaikka.


Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa ovat nostaneet muun muassa
väestönsuojan koon kasvattaminen päivittyneen viranomaislinjauksen mukaiseksi
sekä lämmitysmuodoksi valittu maalämpöjärjestelmä.
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7.2 Käyttökustannusennuste
Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)
Tavoitehintalaskelman mukainen arvio vuotuisista ylläpitokustannuksista on 82 941
€.


Toimintakustannukset
Käyttäjätoimialan arvio vuotuisista toimintakustannuksista on 1 400 000 € / vuosi.


7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen 
kustannusennuste
Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat n. 120 000 €.


8 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU


Rahoitus investointiohjelmassa:
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on 


varattu Tikkurilan pvk II uudisrakennukselle 9,24M € (alv 0 %). Tarveselvitys-


vaiheessa todettiin, että nykyinen investointiraha ei riitä kattamaan päiväkodin 


kustannuksia, joten investointivaraus tullaan tarkistamaan seuraavassa 


investointisuunnitelmassa lähemmäs nykyistä tarvetta.


Hankkeen toteutusaikataulu:
TS 3-8/23
HS 8/23–1/24
Suunnittelijoiden hankinnat 1/2024
Suunnittelu 2–12/24
Rakentamisen alku 4/25
Valmistuminen 6/2026


9 TYÖTURVALLISUUSASIAT


Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on
laadittu Havat-riskikartta, joka on 28.04.2023 päivätyn Tikkurilan PVK II
(Puutarhatien päiväkoti) tarveselvityksen liitteenä.
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Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat


10 RISKIT


Hankkeesta on laadittu tarveselvitysvaiheessa Havat-riskikartta.
Kohteen aikataulu muodostaa riskin, sillä toteutusajankohta on laskettu alueen
varhaiskasvatusikäisten kasvun mukaan.
Mikäli asemakaavamuutoksen vahvistuminen viivästyy, aiheutuu riski hankkeen
toteutusaikataululle.
Rakennusmateriaalien saanti, arvaamattoman maailmantilanteen jatkuessa, voi
vaikeutua ja nostaa kohteen rakennuskustannuksia yli nyt lasketun.


11 HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ


Kaupunkiympäristön toimiala


Kiinteistöt ja tilat:  
Kivistö Heidi, Rakennuttaja-arkkitehti/ Toti/ Hava (Projektin vetäjä)
Kivineva Eija, Hankepäällikkö/ Toti/ Hava
Vuorenmaa Juha, Rakennuttajapäällikkö/ Toti/ Rak
Onnela Katri, Hankesuunnittelupäällikkö/ Toti/ Suha
Tuhkanen Jukka, Rakenneinsinööri/ Toti/ Suha (Työturvallisuuskoordinaattori)    
Rosenblad Jonna, Sähköinsinööri/ Toti/ Suha    
Petäistö John, LVI-Insinööri/ Toti/ Suha
Aaltola Tarja, Keittiöasiantuntija/ Toti/ Suha    
Valkeapää Anne, Puhtauspalveluasiantuntija/ Toti/ Suha    
Kokkonen Petri Kustannusinsinööri/ Toti/ Suha        
Suotula Marika, Pihavastaava/ Toti/ Kupi    
Eskelinen Sirpa, Energian erityisasiantuntija/ Toti/ Kihy  
Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö/ Mige/ Geotekniikka
Janne Karppinen, Geotekniikkainsinööri/ Mige/ Geotekniikka
Simola Pasi, Isännöitsijä/ Kiinteistöt ja asuminen/ Tiha


Kaupunkirakenne ja ympäristö:  
Marjaana Yläjääski, Aluearkkitehti/ Asemakaavoitus/ Tikkurila
Tuuli Huhtala, Asemakaava-arkkitehti / Asemakaavoitus/ Tikkurila
Kytösaho Ifa, Lupapäällikkö/ Rakennusvalvonta/ Kaupunkikuvayksikkö
Tamminen Timo, Lupa-arkkitehti/ Rakennusvalvonta/ Kaupunkikuvayksikkö


Kadut ja puistot:  
Keinänen Harri, Suunnitteluinsinööri/ Vesihuollon yleissuunnittelu
Haveri Samuli, Liikenneinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §







43


Hellgren-Suomalainen Heidi, Liikenteen alueinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu


Kasvatuksen ja oppimisen toimiala


Talous- ja hallintopalvelut:  
Turunen Satu, Palveluverkkoasiantuntija  
Lehtinen Petra, Kalusteasiantuntija
Ala-Karvia Ellinoora, Osallisuusasiantuntija


Varhaiskasvatus:  
Karlsson Lena, Varhaiskasvatuspäällikkö


Työsuojelu:  
Rintanen Nina, Työsuojeluvaltuutettu


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §







44


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §







LIITE 1


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §



heidi.kivisto

Ellipsi







LIITE 2


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §







68114


>>>


p


wh


3


>>>pp


ur


TIKKURILAN
KESKUSPUISTO


DICKURSBY
CENTRALPARKYL


II
4500


VP


DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:


Godkänd av stadsfullmäktige __.__.20__Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __.__.20__


{Allekirjoitus kaupungingeodeetti}


Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.


Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.


Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.


Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.


Mätning och geoteknik
Mittaus- ja geopalvelut


Marjaana Yläjääski, Aluearkkitehti, 27.10.2023 14.10


Asemakaavoitus
Detaljplanering


Kaupunkirakenne ja ympäristö
Stadsstruktur och miljö


Allekirjoitettu sähköisesti


1:20001:2000


 Del av kvarteret 68114.Osa korttelia 68114.
 TomtindelningTonttijako


Del av kvarteret 68114  och
rekreationsområden.


Osa korttelia 68114  ja virkistysaluetta.
Ändring av detaljplanenAsemakaavan muutos


Stadsdel 68, BJÖRKHAGENKaupunginosa 68, KOIVUHAKA


Daghemmet PuutarhatiePuutarhatien päiväkoti
Vanda stadVantaan kaupunki


14.11.2023


Datum


Päiväys


002540


Planområdets nummer


Kaava-alueen numero


3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 m utanför planområdets gräns.


Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för byggnader för offentlig
närservice.


Arkkitehtuurin tulee olla kestävää ja korkeatasoista. Arkitekturen ska vara hållbar och högklassig.


Rakennusten on oltava kantavilta rakenteiltaan ja
julkisivuiltaan pääosin puuta.


Byggnaderna ska till sina bärande konstruktioner samt till
fasaderna huvudsakligen bestå av trä.


Rakennusten kattojen tulee olla harja- tai pulpettikattoja. Byggnaderna skall vara försedda med sadel- eller
pulpettak.


Rakennukset tulee sovittaa pientaloympäristön
kaupunkikuvaan katosten, kuistien tai muiden
pienimittakaavaisten rakennusosien avulla.


Byggnaderna ska anpassas till småhusmiljöns gatubild
genom takkonstruktioner, verandor eller andra småskaliga
byggnadsdelar.


Maantasokerrosten tulee antaa avonainen ja
toiminnallinen vaikutelma.


Markplansvåningarna ska ge ett öppet och funktionellt
intryck.


Katolle saa kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi
rakentaa teknisiä tiloja ja asentaa teknisiä laitteita ja ne
tulee integroida arkkitehtuuriin ja sovittaa
kaupunkikuvaan.


Utöver våningstalet och byggrätten får tekniska utrymmen
och anordningar byggas och installeras på taket och dem
ska integreras i arkitekturen och anpassas till stadsbilden.


Osa rakennusten tarvitsemasta energiasta tulee tuottaa
rakennusten katoille sijoitettavilla aurinkopaneeleilla.


 En del av den energi som byggnaderna behöver ska
produceras med solpaneler som placeras på
byggnadernas tak.


Rakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja
tieliikennemelua vastaan tulee olla vähintään 32 dB.


Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och vägtrafikbuller ska i
byggnad uppgå till minst 32 dB.


Ulkoiluvälinevarastot ja katokset voidaan rakentaa
kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi ja rakennusalan
rajoittamatta. Varastot ja erilliset katokset on tehtävä
kasvikattoisina.


Förråd för friluftsutrustning och takkonstruktioner kan
byggas utöver den byggrätt som anvisats i planen och
utan begränsning av byggnadsytan. Förråd och fristående
takkonstruktioner ska förses med vegetationstak.


Lasten ulkoilualueena toimiva päiväkodin piha-alue on
aidattava.


Daghemmets gårdsområde, som fungerar som ett
område för utomhusvistelse för barn, ska inhägnas.


Korttelin vihertehokkuuden tulee täyttää tavoiteluku 0,8.
Vihertehokkuuden toteutuminen on rakennusluvan
yhteydessä osoitettava pihasuunnitelmalla ja
vihertehokkuuslaskelmalla.


Kvarterets gröneffektivitet ska uppfylla målsättningstal
0,8. Gröneffektivitetens förverkligande ska påvisas i
samband med bygglovet genom en plan över gården och
en gröneffektivitetskalkyl.


Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden
johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään.


På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan
det leds ut i det allmänna regnvattensystemet.


Olevaa kasvillisuutta ja maaperää pyritään säilyttämään
mahdollisuuksien mukaan piha-alueilla.


Man strävar efter att i mån av möjlighet bevara den
befintliga växtligheten och jordmånen på gårdsområdena.


Olevaa/poistettavaa pintamaata ja maamassoja pyritään
hyödyntämään piha-alueen täytöissä ja kumpareissa.


Man strävar efter att utnyttja ytjorden och jordmassorna
som ska avlägsnas för att jämna ut sänkor och
upphöjningar på gårdsområdet.


Vaiheittain rakennettaessa on mahdollistettava tontin
laadukas ja toimiva ratkaisu kaikissa vaiheissa.
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä periaatteellinen
tontinkäyttösuunnitelma lopputilanteesta.


Vid byggande i etapper ska en högklassig och fungerande
lösning för tomten möjliggöras i alla skeden. I samband
med bygglovet ska en principiell tomtanvändningsplan
presenteras för slutskedet.


Autopaikkojen enimmäismäärät:


Päiväkoti:           1 autopaikka / 75 k-m². Daghemmet        1 bilplats / 75  m²-vy


Koulu:                 1 autopaikka / 150 k-m². Skolan:          1 bilplats / 150  m²-vy


Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen pyöräpaikkojen
tulee olla säältä suojattuja ja runkolukittavia.


Cykelplatser som är avsedda för personal ska vara
väderskyddade och ramlåsbara.


Puisto. Park.


Puutarhatien läheisyyteen tulee varata paikka
muuntamolle.


Trädgårdsvägen på område skall reserveras plats för en
transformator.


Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.


Osa-alueen raja. Gräns för delområde.


Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av område.


Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Tomtgräns och -nummer enligt bindande
tomtindelning.


Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.


Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.


Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.


Kaupunginosan nimi. Stadsdelens namn.


Korttelin numero. Kvartersnummer.


Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.


Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat
allmänt område.


Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.


Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.


Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.


Ohjeellinen rakennusala. Riktgivande byggnadsyta.


Istutettava alueen osa. Del av område som skall planteras.


Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa.


Riktgivande för allmän gång- och cykeltrafik
reserverad del av område.


Ohjeellinen pysäköimispaikka. Riktgivande parkeringsplats.


Ajoyhteys tontille tulee sijoittaa ohjeelliselle
pysäköimispaikalle osoitetulle alueelle.


Körförbindelsen till tomten ska placeras i ett riktgivande
område som anvisats för en parkeringsplats.


Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.


Riktgivande del av område reserverad för
underjordisk ledning.


Ohjeellinen hulevesialue. Riktgivande dagvattenområde.


Ohjeellinen avo-oja. Riktgivande öppet dike.


Merkintä on sitova, mutta paikka ohjeellinen. Markeringen är bindande men platsen riktgivande.


TONTTIJAKO


Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on
laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole
toisin osoitettu.


TOMTINDELNING


För kvarteren på denna detaljplans område skall en
separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar
annat bestämts.


Maximiantalet bilplatser:
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Ohjeellinen ulkoilureitti. Riktgivande friluftsled.
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DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:


Godkänd av stadsfullmäktige __.__.20__Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __.__.20__


{Allekirjoitus kaupungingeodeetti}


Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.


Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.


Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.


Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.


Mätning och geoteknik
Mittaus- ja geopalvelut


Marjaana Yläjääski, Aluearkkitehti, 27.10.2023 14.10


Asemakaavoitus
Detaljplanering


Kaupunkirakenne ja ympäristö
Stadsstruktur och miljö


Allekirjoitettu sähköisesti


1:20001:2000


 Del av kvarteret 68114.Osa korttelia 68114.
 TomtindelningTonttijako


Del av kvarteret 68114  och
rekreationsområden.


Osa korttelia 68114  ja virkistysaluetta.
Ändring av detaljplanenAsemakaavan muutos


Stadsdel 68, BJÖRKHAGENKaupunginosa 68, KOIVUHAKA


Daghemmet PuutarhatiePuutarhatien päiväkoti
Vanda stadVantaan kaupunki


14.11.2023


Datum


Päiväys


002540


Planområdets nummer


Kaava-alueen numero


3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 m utanför planområdets gräns.


Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för byggnader för offentlig
närservice.


Arkkitehtuurin tulee olla kestävää ja korkeatasoista. Arkitekturen ska vara hållbar och högklassig.


Rakennusten on oltava kantavilta rakenteiltaan ja
julkisivuiltaan pääosin puuta.


Byggnaderna ska till sina bärande konstruktioner samt till
fasaderna huvudsakligen bestå av trä.


Rakennusten kattojen tulee olla harja- tai pulpettikattoja. Byggnaderna skall vara försedda med sadel- eller
pulpettak.


Rakennukset tulee sovittaa pientaloympäristön
kaupunkikuvaan katosten, kuistien tai muiden
pienimittakaavaisten rakennusosien avulla.


Byggnaderna ska anpassas till småhusmiljöns gatubild
genom takkonstruktioner, verandor eller andra småskaliga
byggnadsdelar.


Maantasokerrosten tulee antaa avonainen ja
toiminnallinen vaikutelma.


Markplansvåningarna ska ge ett öppet och funktionellt
intryck.


Katolle saa kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi
rakentaa teknisiä tiloja ja asentaa teknisiä laitteita ja ne
tulee integroida arkkitehtuuriin ja sovittaa
kaupunkikuvaan.


Utöver våningstalet och byggrätten får tekniska utrymmen
och anordningar byggas och installeras på taket och dem
ska integreras i arkitekturen och anpassas till stadsbilden.


Osa rakennusten tarvitsemasta energiasta tulee tuottaa
rakennusten katoille sijoitettavilla aurinkopaneeleilla.


 En del av den energi som byggnaderna behöver ska
produceras med solpaneler som placeras på
byggnadernas tak.


Rakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja
tieliikennemelua vastaan tulee olla vähintään 32 dB.


Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och vägtrafikbuller ska i
byggnad uppgå till minst 32 dB.


Ulkoiluvälinevarastot ja katokset voidaan rakentaa
kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi ja rakennusalan
rajoittamatta. Varastot ja erilliset katokset on tehtävä
kasvikattoisina.


Förråd för friluftsutrustning och takkonstruktioner kan
byggas utöver den byggrätt som anvisats i planen och
utan begränsning av byggnadsytan. Förråd och fristående
takkonstruktioner ska förses med vegetationstak.


Lasten ulkoilualueena toimiva päiväkodin piha-alue on
aidattava.


Daghemmets gårdsområde, som fungerar som ett
område för utomhusvistelse för barn, ska inhägnas.


Korttelin vihertehokkuuden tulee täyttää tavoiteluku 0,8.
Vihertehokkuuden toteutuminen on rakennusluvan
yhteydessä osoitettava pihasuunnitelmalla ja
vihertehokkuuslaskelmalla.


Kvarterets gröneffektivitet ska uppfylla målsättningstal
0,8. Gröneffektivitetens förverkligande ska påvisas i
samband med bygglovet genom en plan över gården och
en gröneffektivitetskalkyl.


Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden
johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään.


På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan
det leds ut i det allmänna regnvattensystemet.


Olevaa kasvillisuutta ja maaperää pyritään säilyttämään
mahdollisuuksien mukaan piha-alueilla.


Man strävar efter att i mån av möjlighet bevara den
befintliga växtligheten och jordmånen på gårdsområdena.


Olevaa/poistettavaa pintamaata ja maamassoja pyritään
hyödyntämään piha-alueen täytöissä ja kumpareissa.


Man strävar efter att utnyttja ytjorden och jordmassorna
som ska avlägsnas för att jämna ut sänkor och
upphöjningar på gårdsområdet.


Vaiheittain rakennettaessa on mahdollistettava tontin
laadukas ja toimiva ratkaisu kaikissa vaiheissa.
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä periaatteellinen
tontinkäyttösuunnitelma lopputilanteesta.


Vid byggande i etapper ska en högklassig och fungerande
lösning för tomten möjliggöras i alla skeden. I samband
med bygglovet ska en principiell tomtanvändningsplan
presenteras för slutskedet.


Autopaikkojen enimmäismäärät:


Päiväkoti:           1 autopaikka / 75 k-m². Daghemmet        1 bilplats / 75  m²-vy


Koulu:                 1 autopaikka / 150 k-m². Skolan:          1 bilplats / 150  m²-vy


Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen pyöräpaikkojen
tulee olla säältä suojattuja ja runkolukittavia.


Cykelplatser som är avsedda för personal ska vara
väderskyddade och ramlåsbara.


Puisto. Park.


Puutarhatien läheisyyteen tulee varata paikka
muuntamolle.


Trädgårdsvägen på område skall reserveras plats för en
transformator.


Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.


Osa-alueen raja. Gräns för delområde.


Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av område.


Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Tomtgräns och -nummer enligt bindande
tomtindelning.


Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.


Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.


Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.


Kaupunginosan nimi. Stadsdelens namn.


Korttelin numero. Kvartersnummer.


Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.


Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat
allmänt område.


Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.


Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.


Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.


Ohjeellinen rakennusala. Riktgivande byggnadsyta.


Istutettava alueen osa. Del av område som skall planteras.


Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa.


Riktgivande för allmän gång- och cykeltrafik
reserverad del av område.


Ohjeellinen pysäköimispaikka. Riktgivande parkeringsplats.


Ajoyhteys tontille tulee sijoittaa ohjeelliselle
pysäköimispaikalle osoitetulle alueelle.


Körförbindelsen till tomten ska placeras i ett riktgivande
område som anvisats för en parkeringsplats.


Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.


Riktgivande del av område reserverad för
underjordisk ledning.


Ohjeellinen hulevesialue. Riktgivande dagvattenområde.


Ohjeellinen avo-oja. Riktgivande öppet dike.


Merkintä on sitova, mutta paikka ohjeellinen. Markeringen är bindande men platsen riktgivande.


TONTTIJAKO


Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on
laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole
toisin osoitettu.


TOMTINDELNING


För kvarteren på denna detaljplans område skall en
separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar
annat bestämts.


Maximiantalet bilplatser:


68114
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68
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68114
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Ohjeellinen ulkoilureitti. Riktgivande friluftsled.
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heidi.kivisto

Murtoviiva







TIKKURILAN PÄIVÄKOTI II 
8 ryhmäaluetta


TILAOHJELMA


2023 168
Ryhmäalueet, joissa on á 21 lapsen ryhmä (tilamitoitus 3 kasvattajaa ja 21 lasta)
tilapaikat yhteensä 168 lasta. 21 Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa


Ryhmäalue A,  21 lasta  Y
ht


ee
ns


ä
hy


m
2


 / 
la


ps
i


K
äs


in
 la


sk
et


tu


muuta


märkäeteinen 8 0,38 7,98
21 lapselle, voi tehdä kahdelle ryhmälle yhteisenä,
silloin tila 16m2 (2x8m2)


eteistilat A 13 0,6 12,6 osana toimintatilaa
wc-pesutilat A 10 0,46 9,66 yleisesti wc-tiloihin: 3 wc-istuinta wc tilaa kohden,


eriöt, etuhuoneellinen pesutila
toimintatila /suljettava rauhallinen tila
/suljettavaa pienryhmätilaa/ varastotilat             A


79 3,75 78,75 Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan 42
m² (2 m2 / 21 lasta), varastotila 2m2/ryhmä, kaapistoja
tai yksittäinen varasto


ryhmäalue A yht 109,0 108,99


Ryhmäalue B,  21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat B osana käytävää
wc-pesutilat  B
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue B yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue C, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat C osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue C yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue D, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue D yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue E, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat E osana käytävää
wc-pesutilat E
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue E yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue F, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat F osana käytävää
wc-pesutilat F
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue F yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue G, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat G osana käytävää
wc-pesutilat G
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
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ryhmäalue G yht 109 108,99 ohjeellinen


Ryhmäalue H, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat H osana käytävää
wc-pesutilat H
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue H yht 109 108,99 ohjeellinen


wc 2 2 yhdellä ryhmäalueella, helposti ulkoa saavutettava


Ryhmätilat yhteensä 873,9 873,92


Yhteiset tilat:
kotikeittiö / neuvottelu 6 6 neuvottelutilan yhteydessä, kotikeittiövarustelu, toimii


henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, lasten tilana,
yhteiskäytössä asukkaisden kanssa, salin läheisyyteen.


työpaja 15 15 huom. hiekanerotuskaivo
pienryhmä / kerros 15 15 2-kerroksinen ratkaisu
liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto 80 80  toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten


lepotilana, varasto 6 m2, syvyys n.2m, yhteiskäytössä
asukkaiden kanssa


ruokailutila 78 0,3 78 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen sis.käynti
asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan


ruuanjakelulinjaston vaatima tila 6 6


wc-tila ruokasalin yhteyteen 2 2


vararuokavarasto 2 2 lukittava kaapisto tai varasto lähelle ruokailutilaa


inva-wc / kerros 16,5 16,5 3-kerroksinen ratkaisu


Yhteiset tilat. yhteensä: 221 220,5


Lasten toiminta-tilat yhteensä: 1094,4 hym2 1094,42


76,6  7 % toimintatiloista76,6094


1171,0 1171,029


6,97 6,9704 toiminta-alaa / tilapaikka


Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat


toimisto / johtaja 12 12 monikäyttöinen toimistotila


neuvottelutila 15 15 kotikeittiön yhteydessä


henkilökunnan työhuone 12 12
perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / neuvottelu


10 10
sijoitetaan johtajan huoneen viereen


henk.kunnan wc:t 2kpl 6 6 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille


henk.kunnan suihkutila 3 3
Voi olla yhteinen (mahduttava pukeutumaan, tarvitsee
tason vaatteille)


henk.kunnan pukutila, 24h x 0,8m2 19 19
Voi olla yhteinen, sisältää kaksi WC:tä, lisäksi
suihkutilassa pukeutumismahdollisuus


Toimintatilat tilat yhteensä: 77,0 77,0


Huoltotilat
palvelukeittiö aputiloineen 66 0,34 66 keittiön wc, keittiö aputiloineen poisluk. rullakoiden ja


pahvin säilytystilat
siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 16 yhdistetty tila, huom. likainen ja puhdas puoli
siivouskomero 3 3
keskusvarasto 10 0,05 10
Keittiötilat yhteensä 95,0 95,0
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Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1266,4
1266,42


Tekniset tilat
iv-konehuone 7% bruttoalasta x
sähköpääkeskus x


Käytävätilat
Käytävät, poistumistiereitit x
Porrashuoneet x
tuulikaapit x


bruttoalatavoite  1645 brm2
mitoitustavoite 8,5 htm2/lapsi (1360htm2)
YHTEENSÄ


Vantaan kaupunki, tilakeskus, hankevalmistelu


hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin: 1,12 1418,39 1418,39 htm2 RT-kortin mukainen
8,4428 8,4428 huoneistoalaa/tilapaikka


1,13 1431,1 1431,1 htm2 Vantaa
huoneistoalaa/tilapaikka (RT 9 htm2/tilapaikka; RT-
taulukossa iso liikuntasali)


hyötyalasta bruttoalaksi kerroin: 1,32 1671,674 1671,674 brm2 RT-kortin mukainen (1,12 - 1,5)
1,44 1823,645 1823,645 brm2 Vantaa


hym2
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VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA


TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma


Suunnittelu- ja hankepalvelut 24.11.2023  


Puutarhatien päiväkoti


Puutarhatie 43, 01300 Vantaa


Laajuustiedot :      


bruttoala 1 859  brm2    


hyötyala 1 266  hym2     


huoneistoala 1 431  htm2  


tilavuus 6 672  rm3    


tehokkuusluku 1,47      


Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3


Rakennuttajan kulut 1 370 000 736,96 1 082,15 205,34


suunnittelu 810 000    


rakennuttaminen 470 000


liittymismaksut 90 000


Rakennustekniset työt 5 930 000 3 189,89 4 684,04 888,79


- sis.pihatyöt


 


LVI-työt 1 230 000 661,65 971,56 184,35


LVV-työt 710 000


IV-työt 480 000


Säätölaitteet 40 000


Sähkötyöt 480 000 258,20 379,15 71,94


Erillishankinnat 110 000 59,17 86,89 16,49


 


Muutos- ja lisätyövaraus 480 000 258,20 379,15 71,94


TAVOITEHINTA (alv 0%) 9 600 000 5 164,07 7 582,94 1 438,85


TAVOITEHINTA (alv 24%) 11 904 000 6 403,44 9 402,84 1 784,17


 


Hintataso KL 112,3 ( 11/23 )


Arvioon sisältyy: - 2-kerroksinen puurunko


- Paalutus


- Piha-alueiden stabilointi


- Kustannuksia lisäävät muutokset verrattuna tarveselvitykseen:


- Väestönsuojan koon kasvu (TS 31 m2, HS 90 m2) 97 000 € (alv 0%)


- Maalämpö 233 000 € (alv 0%)


- Työnaikainen sääsuojaus


- Viilennys


- Aurinkosähköpaneelit 35 kWp


Arvioon ei sisälly: - Sprinkler


- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset


- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat


- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa


Suunnittelu ja hankepalvelut 24.11.2023


Petri Kokkonen


Kustannusinsinööri
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut


30.3.2023


Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Tikkurilan uusi päiväkoti II


Tikkurilan uusi päiväkoti II on suunniteltu sijoitettavaksi liitekartan mukaiselle kaavaillulle
rakentamisalueelle osoitteeseen Puutarhatie 43, kiinteistö 92-421-1-1175.
Vanhojen ilmakuvien mukaan tontti on ollut peltoaluetta, joka on myöhemmin metsittynyt.
puutarhatie on vanha katu ja on todennäköisesti rakennettu aikoinaan maanvaraisesti
ilman pohjanvahvistuksia. Katu näkyy jo 1976 ilmakuvissa.


Tontin itäpuolella on Koisotien lumenvastaanottopaikka. Kaavaillun rakentamisalueen itärajalta on
noin 100 metriä matkaa lumenvastaanottopaikan hulevesialtaille. Tontin itäosissa kulkee myös pohjoisesta
tuleva kokoojaoja.


Osa tonttia ympäröivistä vanhoista rakennuksista voi olla rakennettu maanvaraisesti.


Laajennuksen suunniteltu sijainti ja pintamaalajikartta.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut


30.3.2023


Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Puutarhatie, metsittynyt peltotontti vasemmalla.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut


30.3.2023


Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Hulevesialtaiden alkupää ja silta tontin itäpuolella.


Maaperä


Pintamaalajikartan mukaan suunnittelualue sijaitsee savialueella (Sa).
Tontilta ei löydy kaupungin kairauspisteitä, Puutarhatie on kairattu, samoin tontin itäpuolelta
lumenvastaanottokaatopaikan tontilta löytyy kairauspisteitä.


Puutarhatien kairaukset on esitetty leikkauksessa A-A, leikkauksessa esitetyillä  painokairauksilla ollaan
päästy tunkeutumaan 6,31 – 14,12 metrin syvyydelle kairausajankohdan maanpinnantasosta.
leikkauksessa esiintyy kiilamainen pehmeä savikerrostuma, joka paksunee pohjois-eteläsuunnassa.
Kuivakuorikerrroksen alapuolinen savi on erittäin pehmeää ja alin mitattu redusoimaton leikkauslujuuden
arvo on ollut Puutarhatiellä noin 7 kPa.


Leikkauksessa B-B on esitetty  kairauksia länsi-itäsuunnassa. Pehmeä savikerrostuma paksunee
voimakkaasti mentäessä lumenvastaanottopaikalle päin. Lumenvastaanottopaikalla painokairauksilla ollaan
päästy tunkeutumaan noin 20 metrin syvyyteen kairausajankohdan maanpinnasta.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut


30.3.2023


Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Alueella ei ole pohjavedenhavaintoputkia. Pohjoisessa ja luoteessa on moreenimäet, joissa muodostuu
pohjavettä. Pohjavesi on alueella todennäköisesti lähellä maanpintaa tai voi olla paineellista. Tontille on
ohjelmoitu pohjavedenhavaintoputki (3/2023), mutta sitä ei ole vielä asennettu.


Tontin pilaantuneisuutta ei ole arvioitettu.


Rakennettavuus maaperän suhteen


Alustavan arvion mukaan suositeltu perustamistapa on paalutus. Kunnallistekniset rakenteet ja
liikennöitävät alueet sekä pihamaat joudutaan alustavan arvion mukaan pohjanvahvistamaan stabiloimalla.
Johtolinjat voidaan joutua paaluttamaan.


Rakennuspaikan stabiliteetti voidaan joutua selvittämään hulevesialtaille ja ojille päin.
Hulevesialtaiden ja ojien tulvimiskorkeudet tulisi selvittää.


Kaivantoja varten tehdään kaivanto- ja tuentasuunnitelmat.


Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida verrattuna pohjavedenpinnan tasoon.
Pohjavedenpinnantaso selvitetään pitkäaikaisilla mittauksilla, pohjavedenpinta voi alueella olla ajoittain
paineellista. Alueella ei voi alentaa pohjavedenpintaa.
Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan.


Puutarhatien mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.


Sulfidisavien olemassaolo tulee tutkia. Puutarhatien maanäytteissä on ollut silmämääräisten havaintojen
perusteella sulfidisavea.


Rakennuspaikalla tulee tehdä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus, kun rakennuksen paikka on selvillä.
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.


Vantaalla 30.03.2023


__________________ _____________________
Heikki Kangas Anna-Leena Karhunen
geotekniikkapäällikkö suunnitteluinsinööri


LIITE: Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 04.12.2023 / 11 §







5 (5)


Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut


30.3.2023


Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Liitteet kartta (ei mittakaavassa!) ja leikkaukset A-A ja B-B, (ei mittakaavassa)
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Toisen asteen (suomenkieliset lukiot) virkojen perustaminen 1.8.2024 alkaen


VD/7444/01.01.00.00/2023


Vantaan kaupungin hallintosäännön 13 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan asianomainen lautakunta ja 
liikelaitoksen johtokunta päättää muiden tehtäväalueensa virkojen perustamisesta, virkanimikkeistä ja 
kelpoisuusvaatimuksista sekä virkojen lakkauttamisesta ja virkanimikkeiden ja kelpoisuusvaatimusten 
muuttamisesta.


Kaupunginhallitus on 13.10.2023 antanut luvan perustaa toiselle asteelle kolme uutta lukion 
erityisopettajan virkaa ja kaksi lukion lehtorin (opinto-ohjaus) virkaa. Erityisopettajan vakansseja ei ole 
yhtään tyhjänä, joten niitä on tarpeen perustaa uutena. Lukion oppilaanohjauksen lehtorin virkoihin 
käytetään olemassa olevia vapaita vakanssinumeroita. Lisäksi Sotungin lukioon on tarpeen perustaa yksi 
kokonaan uusi päätoimisen tuntiopettajan (venäjän kieli, koordinaattori) tehtävä. 


Tehtävät ovat haussa keväällä 2024 vakinaisten opettajien julkisessa haussa ja niihin on varauduttu 
talousarviossa.


Toimialojen HR-palvelut ovat yhtä mieltä esityksestä. 


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 12


Toisen asteen koulutuksen johtajan esitys:
Päätetään 1.8.2023


1. Perustaa seuraavat lukion erityisopettajan (3) virat, jotka sijoitetaan perustettaessa 
vakanssinumeron kohdalla mainittuun lukioon
Tikkurilan lukio 900320 


900321 (Lumon lukion ja Tikkurilan lukion yhteinen virka)
Vaskivuoren lukio 900319 


2. Perustaa tuntiopettajan (päätoiminen) virkasuhteisen tehtävän, joka sijoitetaan perustettaessa 
Sotungin lukioon 


Täytäntöönpano: Toimialojen HR-palvelut
- ote YHT palvelussuhdeasiat
- ote toisen asteen koulutuksen johtaja
- ote Sotungin lukion rehtori
- ote Tikkurilan lukion rehtori
- ote Vaskivuoren lukion rehtori


Päätös:
Hyväksyttiin esitys.


Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle
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Lisätiedot:
Toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki, puh.  050 3145378, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)


04.12.2023
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Perusopetuksen opettajavirkojen ja virkasuhteisten päätoimisten tuntiopettajien 
tehtävien perustaminen 1.8.2024 alkaen 


VD/7442/01.01.00.00/2023


Vantaan kaupungin hallintosäännön 13 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan asianomainen 
lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta päättää muiden tehtäväalueensa virkojen 
perustamisesta, virkanimikkeistä ja kelpoisuusvaatimuksista sekä virkojen lakkauttamisesta ja 
virkanimikkeiden ja kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta. 
 
Peruskoulujen rehtorit ja koulunjohtajat ovat tehneet esityksensä perusopetuksessa 
tarvittavista opettajista ensi lukuvuodelle. Alakoulujen kasvun ja yläkoulujen seuraavan kolmen vuoden 
aikana nousevien oppilasmäärien vuoksi on tarpeen perustaa uusia virkoja ja virkasuhteisia päätoimisen 
tuntiopettajan tehtäviä. Kasvuun ja oppilasmäärien merkittävään nousuun on varauduttu 
talousarviossa. 


Toimialan HR-palvelut ovat yhtä mieltä esityksestä
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Perusopetuksen johtajan esitys:
Päätetään 1.8.2024 alkaen


1. Perustaa alla olevat peruskoulun erityisopettajan (9) virat, jotka sijoitetaan perustettaessa 
vakanssinumeron kohdalla mainittuun kouluun
 
Hiekkaharjun koulu            900291 


Kilterin koulu 900293 
900294 
900314 


Martinlaakson koulu 900295 


Havukosken koulu 900296 


Peltolan koulu 900330 


Viertolan koulu 900292 


Vierumäen koulu 900329 
2. Perustaa alla olevat peruskoulun lehtorin (13) virat, jotka sijoitetaan perustettaessa 


vakanssinumeron kohdalla mainittuun kouluun


Ilolan koulu 900297 Suomi toisena kielenä 


Kilterin koulu 900299 oppilaanohjaus 
900300 suomi toisena kielenä 


Leppäkorven koulu 900307 englanti ja espanja 
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Pienryhmäiset uskonnot 900308 uskonto (islam) 
900309 uskonto (islam) 
900310 uskonto (ortodoksi) ja uskonto (buddha) 


Ruusuvuoren koulu 900305 suomi toisena kielenä 


Simonkylän koulu 900298 ruotsi ja ranska 


Uomarinteen koulu 900317 suomi toisena kielenä


Veromäen koulu 900301 oppilaanohjaus 
900302 musiikki 
 


Ylästön koulu 900306 ruotsi ja ranska 
3. perustaa seuraavat peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan (12) virkasuhteiset tehtävät (11), 


seuraavin aineyhdistelmin seuraaviin kouluihin
  
Kanniston koulu liikunta ja terveystieto 


englanti ja ruotsi 
äidinkieli 


Kilterin koulu kuvataide 
                                                           erityisluokanopetus 
                                                           erityisopetus 


Kuusikon koulu oma äidinkieli (ukraina)


Länsimäen koulu musiikki 


Päiväkummun koulu oma äidinkieli (ranska) 


Rajatorpan koulu oma äidinkieli (ukraina) 
oma äidinkieli (albania) 


Veromäen koulu kotitalous 
4. lisäksi on tarpeen perustaa myöhempää tarvetta varten seuraavat peruskoulun erityisopettajan 


virat (4) ennalta määrittelemättömiin kouluihin 


900331–900334 
5. ja peruskoulun luokanopettajan seuraavat virat (5) myöhempää tarvetta varten ennalta 


määrittelemättömiin kouluihin 


900335–900339
 


Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
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Täytäntöönpano: Toimialojen HR-palvelut
Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle


Lisätiedot:
Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo, puh. 0407071115, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät 
kouluittain lukuvuonna 2024 - 2025


VD/7327/12.00.01.00/2023


Oppimisen ja kasvatuksen lautakunta on hyväksynyt kielikylpyopetuksen, musiikkiluokkien ja Vantaan 
kansainvälisen koulun oppilaaksioton perusteet 21.9.2021 § 19.


Oppilaille tulee perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan osoittaa koulupaikaksi ns. lähikoulu tai muu soveltuva 
paikka. Lisäksi perusopetuslain 29 §:n mukaisesti tulee ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvalla on oikeus 
turvalliseen opiskeluympäristöön. Lain 28 §:n 1 momentin mukaan oppilaalle syntyy ehdoton oikeus käydä kunnan 
hänelle osoittamaa koulua. Hallintosäännön 10 luvun 6 §:n 2 kohdan mukaan opetuslautakunta tehtäväalueellaan 
päättää perusopetuksen oppilaaksiottoalueista sekä ensimmäisten ja seitsemänsien vuosiluokkien 
enimmäisoppilasmääristä. 


Opetuslautakunta päätti 20.1.2020 (§ 16), että Vantaalla on 1.8.2020 alkaen neljä oppilaaksiottoaluetta, joiden 
nimet ovat Myyrmäen oppilaaksiottoalue, Kivistö-Aviapoliksen oppilaaksiottoalue, Korso-Koivukylän 
oppilaaksiottoalue ja Tikkurila-Hakunilan oppilaaksiottoalue. Opetuslautakunta on lukuvuodesta 2006─2007 
alkaen tehnyt erikseen päätöksen kunkin peruskoulun ensimmäisten ja seitsemänsien vuosiluokkien 
oppilaspaikkojen määristä ottaen huomioon koulun tilat ja muut olosuhteet. Päätös on ollut sitova osoitettaessa 
oppilaille lähikoulua, samoin kuin otettaessa oppilaita toissijaisen haun perusteella. Oppilasmäärät sisältävät 
yleisopetuksen luokissa opiskelevien oppilaiden lisäksi vammaisopetuksen ryhmissä opiskelevat oppilaat. 
Painotetussa opetuksessa opiskelevat ilmoitetaan erikseen kokonaisoppilasmäärän päälle. Rehtorit perustavat 
tarvittavan määrän opetusryhmiä koulun talousarvion puitteissa.


Oppilaaksiottoalueiden vaatiman vuosittaisen luokkasuunnittelun valmistelusta ovat vastanneet aluepäälliköt. 
Aluepäälliköt ovat yhdessä alueensa koulujen rehtoreiden ja aluekoordinaattoreiden kanssa laatineet esityksen 
alueen seitsemänsien vuosiluokkien oppilaiden sijoittelusta. Alueellisista esityksistä on neuvoteltu 
aluepäälliköiden johdolla käydyssä maksimioppilasmääräneuvottelussa, jossa on tehty lopullinen esitys 
enimmäisoppilasmääristä kouluittain. Oppilaiden sijoittelu on tehty opetuslautakunnan hyväksymien 
oppilaaksioton perusteiden mukaisesti.


Liitteessä on esitetty koulukohtaiset seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät tämänhetkisten 
oppilastietojen perusteella. Ensisijainen oppilaan kouluun ottamispäätös, mukaan lukien kaupunkitasoisten ja 
alueellisten erityisen tuen ryhmien oppilaaksiotto, on delegoitu aluepäälliköille ja toissijainen oppilaaksi ottaminen 
koulujen rehtoreille. Aluepäällikkö tekee oppilaaksiottopäätökset myös oman alueensa alueellisiin erityisen tuen 
ryhmiin.


Liitteessä lueteltuja kokonaisoppilasmääriä seitsemänsillä luokilla ei saa ylittää muiden kuin alueelle muuttavien 
tai Vantaan kansainvälisen koulun sekä Kaivokselan ja Rekolanmäen koulun oppilaiden osalta, jotka eivät jatka 
opiskelua Vantaan kansainvälisessä koulussa tai perusopetukseen valmistavasta opetuksesta siirtyvien oppilaiden 
osalta. Muuttavien oppilaiden lähikoulun määrittelystä vastaa aluepäällikkö. Koulu ei saa ylittää em. koulukohtaista 
oppilasmäärää myöskään toissijaisessa oppilaaksiotossa. Rehtori sijoittaa oppilaat ryhmiin kokonaisoppilasmäärän 
puitteissa.


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 14


Perusopetuksen johtajan esitys:
Päätetään
a) hyväksyä suomenkielisten peruskoulujen seitsemänsien vuosiluokkien 


enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuodeksi 2024–2025 liitteessä esitetyllä tavalla


14 §
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b) että aluepäälliköt ja rehtorit eivät saa ylittää em. oppilasmääriä oppilaaksiotossa
c) että lukuvuoden aikana alueelle muuttaville oppilaille on määriteltävä lähikoulu kuten 


muillekin oppilaille. Aluepäälliköt vastaavat lähikoulun määrittelystä. Muuttavien 
oppilaiden, perusopetukseen valmistavasta opetuksesta siirtyvien sekä toissijaisesta 
koulusta palaavien oppilaiden osalta voidaan perustellusta syystä ylittää hyväksytyt 
enimmäisoppilasmäärät.


Päätös:
Hyväksyttiin esitys.


Liitteet: 
- Suomenkielisten peruskoulujen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain 
lukuvuonna 2024–2025.


Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat:
- ote suomenkielisen perusopetuksen palvelualue, suomenkieliset ala-, ylä- ja 
yhtenäiskoulut


Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle


Lisätiedot:
Ilkka Kalo, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Lukuvuosi 2024–2025
Aluepäälliköiden esitykset 7. vuosiluokkien 
enimmäisoppilasmääriksi
Luvut sisältävät kaikki oppilaat lukuun ottamatta 
vammaisopetuksen oppilaita


Yhteensä oppilaita


Tikkurila - Hakunilan alue
Jokiniemen koulu   118


Lehtikuusen koulu   104 /25 musiikki
Länsimäen koulu   124


Peltolan koulu   174 /25 musiikki /25 ruotsi
Simonkylän koulu   213


Sotungin koulu   120
Korso - Koivukylän alue


Havukosken koulu    81
Koivukylän koulu    123


Leppäkorven koulu    128
Mikkolan koulu    119 / 25 musiikki


Ruusuvuoren koulu    105
Myyrmäen alue


Hämeenkylän koulu    125 / 25 musiikki
Kilterin koulu    231 / 25 ruotsi


Martinlaakson koulu    128 / 25 musiikki
Kivistö - Aviapoliksen alue


Aurinkokiven koulu     118 / 25 musiikki
Kanniston koulu     71


Kartanonkosken koulu     89
Vantaan kv-koulu
Veromäen koulu     110


Ylästön koulu     82 / 25 musiikki
Yhteensä     2588
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Virkasuhteisen päiväkodin johtajan vakanssin (900327) perustaminen


Kuntalain 11 luvun 88 §:n 1 momentin mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää 
valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Kuntalain 11 luvun 88 §:n 2 momentin 
mukaan virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan.


Voimassa olevan hallintosäännön 13 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen täyttäväksi kuuluvien sekä kaupunkistrategian ja johdon 
toimialan muiden virkojen perustamisesta. Asianomainen lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta päättää 
muiden tehtäväalueensa virkojen perustamisesta.


Perustelut: Osana talousarvioesitystä on ehdotettu uusien päiväkodin johtajien vakanssien perustamista 
yksikkökokojen pienentämiseksi. Läntiseen palveluyksikköön perustetaan yksi päiväkodin johtajan 
vakanssi.


Toimialan HR-palvelut ovat yhtä mieltä esityksestä.


Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 15


Varhaiskasvatuksen johtajan esitys:
Päätetään 1.1.2024 alkaen


a) Virkasuhteisen päiväkodin johtajan vakanssin (900327) perustamisesta
b) Vakanssin kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan varhaiskasvatuslain mukainen päiväkodin 


johtajan kelpoisuus


Päätös:
Hyväksyttiin esitys.


Täytäntöönpano: Toimialojen HR-palvelut


Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus


Lisätiedot:
Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä, puh. 0503417386, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)


15 §
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Muutoksenhakuohje 1/ Oikaisuvaatimus §:t 7, 12-15 


Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua Vantaan kasvatuksen ja oppimisen 
lautakunnalta.


Oikaisuvaatimuksen voit tehdä: 


lainmukaisuusperusteella, eli jos
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen 


ja/tai
tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.


Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan 
jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuksiisi tai 
etuihisi.  


Oikaisuvaatimuksen toimittaminen


Toimita oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta 
oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta 
oikaisuvaatimusta ei tutkita.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.


Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä
  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
  kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.


Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla 
tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle 
tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.  


Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on 
vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi 
ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän 
tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot. 


Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.


Vantaan opetuslautakunnan yhteystiedot:


Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki 
Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa
(Aukioloajat: ma–ke 8.45–16.30, to 12.00–17.00 ja pe 7.45–15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo 
soittamalla tai osoitteesta https://www.vantaa.fi/vantaa-info)
Puhelin: (09) 83911 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus
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Muutoksenhakuohje 3/ Oikaisuvaatimus-/ valituskielto §:t 6, 8-11


3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta. 
(Kuntalaki 136 §)


3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankintaoikaisua, ei saa hakea muutosta. 
(Hankintalaki 135 §)
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