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VANTAAN RATIKAN VAUNUHANKINTA

Projektiluokka A

Projektin yksikkö Omaisuudenhallintayksikkö, Kalustopalvelut

Omaisuusluokka Kalusto

Projektin omistaja Heikkilä Heidi

Projektipäällikkö Rossi Timo

Projektin kuvaus Projektin kustannus- ja aikatauluarviot perustuvat vaunuhankintaprojektin, Vantaan kaupungin 
sekä HSL:n kanssa käytyihin vuorovaikutuskeskusteluihin. Vaunun hinnoittelussa käytetty 
markkinavuoropuhelusta saatuja arvioita:
Ensimmäinen vaunu: n. 9 milj. euroa (sis. protosuunnittelukulut)
Vaunut 2-18: n. 4 milj. euroa per kpl

Projektia hallinnoidaan vaunuhankinnan Teamsissa, josta löytyvät kaikki ajankohtaiset 
vaunuhankintaan liittyvät taustatiedot, hankintasopimuksen draft versio sekä kaikki hankintaan 
liittyvät liitemateriaalit.

Projektin tavoitteet Kyseessä on uudella raitiotielinjastolla liikennöinnin mahdollistava kalustohankinta, jonka 
taustalla on Vantaan kaupunginvaltuuston 22.5.2023 hyväksymä päätös Vantaan ratikan 
rakentamisesta
Kaupunkiliikenne Oy valmistelee Helsingin ja Vantaan vaunuhankintoja, ja Vantaa vastaa 
osakassopimuksen mukaisesti rahoituksen järjestämisestä.
Noin 19 kilometriä pitkän raitiolinja tulee kulkemaan Helsinki-Vantaan lentoasemalta Jumbon ja 
Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Mellunmäen metroasemalle. Poikittainen 
raideliikenneyhteys tulee olemaan osa pääkaupunkiseudun pikaraitiotieverkostoa ja Vantaan 
ensimmäinen raitiotielinja. Vantaan ratikan rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuonna 2024 
tulevan MAL-sopimuksen mukaisen valtion investointirahoituksen varmistuttua.

Kustannus-hyötyarvio Uusien vaunujen hankinta on välttämätöntä Vantaan kaupungin ja HSL:n suunnitteleman 
liikenteen hoitamiseksi, sillä nykyinen Kaupunkiliikenteen vaunukalusto ei riitä siihen 
määrällisesti eikä laadullisesti

Raitiovaunujen hankinnat ovat hyvin pitkäkestoisia projekteja ja siksi kalustohankinta Vantaan 
ratikan liikennöintiä varten pitää käynnistää, vaikka MAL-rahoitus valtiolta ei ole vielä 
varmistunut. Jos kalustohankinnan aloittamista lykätään, myös Vantaan ratikan liikennöinnin 
aloittaminen lykkääntyy tai esisarjan vaunun testaamisesta saatava hyöty jää saavuttamatta. 
Tällöin muut vaunuhankinnan myöhemmin toteutettavat osa-alueet (kantakaupungin uudet 
vaunut sekä Länsi-Helsingin raitiotiet) eivät saa testauksessa todettuja hyötyjä, ja 
muutostarpeiden vaikutuksia on vaikea arvioida.

Hankinnan tarjouspyyntöön kirjataan että tarjouspyyntö voidaan vetää takaisin jos valtion 
rahoitusta Vantaan ratikka -hankkeelle ei myönnetä.

Projektin rajaukset Projektissa hankintaan yhteensä kahdeksantoista (18) uutta kahteen suuntaan ajettavaa 
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pikaraitiovaunua liikennöimään Vantaan pikaraitiotielle.
Hankintaan sisältyy raitiovaunujen toiminnan ja kunnossapidon kannalta välttämättömät 
erikoislaitteet ja -työkalut sekä käyttöohjeet, koulutukset, dokumentaatio sekä hankinnan 
yhteydessä tarkemmin arvioitavat vara- ja vaihto-osat.
Vaunun muotoilun kustannukset on rajattu tämä hankkeen ulkopuolelle, poislukien kaikki 
hankinnan "design freeze" pisteeseen asti tehty suunnittelutyö, joka kuuluu hankinnan 
hintaan. Projektissa ei ole huomioitu kuluja rataverkon tai muun raitioliikenteen vaatiman infran 
lisärakentamisesta tai mahdollisista muutostöistä.

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus

Rahoitussuunnitelma Kaupunkiliikenne Oy on varautunut hankkeeseen investointisuunnitelmassaan vuosille 2024–
2033, jossa Vantaan ratikan vaunujen osuus on yhteensä n. 82 milj. euroa.
Summa saattaa vaihtua ennen hankesuunnitelman siirtämistä toteutukseen, riippuen HSL:n 
ilmoittamasta lopullisesta vaunumäärästä sekä vaunun pituudesta.
Kaupunkiliikenne Oy rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat laskettuna erikseen 
projektisivustolta löytyvään Excel tiedostoon, sekä mainittuna alempana "Vaikutukset 
käyttötalouteen" -kohdassa.

Vaikutukset käyttötalouteen

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 30 vuoden aikana ovat:
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0 euroa

Lisäkustannukset (arvioitu kunnossapito) 82 500 000 euroa
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja -82 500 000 euroa
Poistot (vaunuhankinta + projektiaikaiset korot) 81 966 400 euroa
Yhteensä: -164 466 400 euroa

Käyttötalousvaikutus keskimäärin -5 482 213 euroa/vuosi

Lisäksi muodostuu rahoituksesta aiheutuvia kuluja:
Laina-aika 30 vuotta, ja valmistuksen aikainen korkoprosentti on 4,0%.
Projektin aikaisia korkoja tulee 30 vuoden aikana 1 166 400 euroa (sisältyvät enimmäishintaan)
Käyttöönoton jälkeen korkoja muodostuu 30 vuoden aikana 48 929 600 euroa
Vakuutusmaksuja muodostuu 30 vuoden aikana 0,1% arvolla 1 252 400 euroa

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen

Vaunuhankinta on osa Vantaan ratikan hankesuunnitelmaa, joka yhdistää Kehäradan, 
Pääradan ja Mellunmäen metroaseman

Viestintäsuunnitelma Hankkeen tulevasta viestinnästä sovitaan Vantaan kaupungin ja Kaupunkiliikenne Oy ja HSL:n 
viestinnän
kanssa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Viestintään tullaan käyttämään 
Kaupunkiliikenne Oy:n yleisesti käyttämiä viestintäkanavia sekä sisäiseen että ulkoiseen 
viestintään huomioiden tarvittavat sidosryhmät

Ilmastotavoitteet HILKKA-ohjelman mukaisesti pyrimme vähentämään tällä vaunuhankinnalla 
hiilidioksidipäästöjä n. 5% vrt. edellinen vastaava raitiovaunuhankinta. Toteutus tehdään 
teknisessä määrittelyssä, jossa hiilidioksidipäästöt ovat yhtenä osana toimittajien tekemää 
elinkaarikustannusmallia.

Kaupungin tiivistyminen joukkoliikenteen varteen on ehdoton edellytys Vantaan 
hiilineutraaliustavoitteen 2030 saavuttamiselle.
Joukkoliikenteen kehittäminen vähentää painetta autoliikenteen kasvuun, ja säästää näin tilaa 
katuverkolla. Joukkoliikenne mahdollistaa myös uusimpien ja ympäristöystävällisten 
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teknologioiden hyödyntämisen kustannustehokkaasti. Esimerkiksi kaikki Kaupunkiliikenne Oy 
ajoenergiana käyttämä sähkö on alkuperäissertifioitua ja kestävällä tuotantotavalla tuotettua.

Hankkeessa tavoitellaan mahdollisimman alhaista hiilijalanjälkeä vaunun valmistuksen sekä 
koko elinkaaren ajan. Tähän ohjataan hankinnan kannustimilla. Kaupunkistrategian 
ilmastotavoitteet huomioidaan hankinnassa ottamalla ilmastonäkökulma läpäisevästi osaksi 
kaikkea hankkeen päätöksentekoa.

Joukkoliikenteen houkuttelevuutta yksityisautoiluun nähden voidaan parantaa nostamalla 
joukkoliikenteen palvelutasoa (linjat ja reitit, vuorovälit, vaihtojen sujuvuus, hinta, 
matkustusmukavuus). Hankkeella vastataan tähän palvelutason nostoon. Polkupyörien 
kuljettamisen mahdollistavat tilaratkaisut huomioidaan vaunun suunnittelussa. Tulevalta 
raitiovaunujen toimittajalta tullaan vaatimaan ympäristönäkökohtien huomioimista vaunun koko 
elinkaaren ajalta sekä tuottamaan vaikutusten arviointia varten tarvittavat laskelmat.
Nämä tulevat alustavasti olemaan myös yksi hankinnan mahdollisista laatukriteereistä. Tämä 
koskee sekä osaavaa suunnittelua, kestävien ja ympäristöystävällisten materiaalien ja laitteiden 
käyttöä, niiden kierrätettävyyttä, osien ja osakokoonpanojen helppoa korjattavuutta sekä 
alhaista energiankulutusta

Vaunun aiheuttamaa melua pyritään rajoittamaan määrittämällä hankinnassa vaunujen 
ulkoiselle ja sisäiselle melulle rajat ympäristön ja matkustajien mukavuus huomioiden. 
Kuljettajien työergonomia ja viihtyvyys ovat myös tärkeäitä hankinnassa huomioitavia arvoja ja 
hankinnassa tullaan ottamaan kuljettajat mukaan ohjaamon suunnitteluun.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Arvio kustannusriskitasosta 1-5 4

Kustannusriskitasonpäivämäärä 11.1.2024

Hankesuunnitelman enimmäishinta 82 000 000 €

€ (alv 0%)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Yhteensä 100 000 100 000 800 000 4 100 000 2 000 000 700 000 2 000 000 25 000 000 25 000 000 17 000 000 2 000 000 2 000 000

Yhteensä 100 000 100 000 800 000 4 100 000 2 000 000 700 000 2 000 000
25 000 00

0
25 000 000

17 000 000 2 000 000 2 000 000

Aikataulu
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