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1 HANKETIETOKORTTI
VD/4002/10.03.02.01/2024

Kohteen nimi:
Nikinmäen uusi koulupaviljonki
Tarpeen kuvaus:
Jokivarren koulun Sorvatien opetuspisteen vanha paviljonki poistuu käytöstä. Nikinmäen opetuspisteen uusi paviljonki
korvaa Sorvatien opetuspisteen vanhan paviljongin. Paviljonkiin toteutetaan tilat noin 110 oppilaalle. Paviljonkiin to-
teutetaan myös pieni liikunta-/terapiasali päiväkodin ja vaativan erityisen tuen (vammaisopetus) opetuskäyttöön.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Korso-Koivukylä koulu- ja päiväkotiverkkoselvitykset 2024.

Tarpeen perustelut: Jokivarren Sorvatien opetuspisteen paviljongista luovutaan 2024/2025.
Käyttäjätoimiala(t):
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala (KASO)
Kaupunginosa:
Nikinmäki

Kiinteistötunnus:
92–86–107–1

Tontin pinta-ala:
20290 m2

Osoite ja tontti:
Perhotie 27

Kaavatiedot:
Tontti on asemakaavatie-
doissa

Rakennusoikeus:
6085, jäljellä 1607

Tilatarve, suuruus ja kustannukset (ALV
0%)

brm2 htm2 hym2 Investointikustannus

€ € /
brm2 € / htm2

Uudisrakennus 886 572
Laajennus / lisärakennus
Muutos / peruskorjaus
Hankkeen tilapaikkamäärä 110

Investointikustannus tilapaikkaa kohden € / tilapaikka

Väistötilan tarve:
-
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Ei toteuteta omana investointina. Koulupaviljonki esitetään toteutettavan vuokrapaviljonkina/leasing-toteutuksella.
Mahdollistetaan optio/lunastus.
Hankkeen toteutusaikataulu:
TS-HS 5/2024–8/2024, Suunnittelun aloitus syksyllä 2024, Rakentamisen aloitus keväällä 2025, Valmis 12/ 2025.
Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %):
Arvio ylläpitokustannuksista on noin 53.000 € / vuosi
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %): 530.000.e/vuosi
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %): 120.000e
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:

Tuleva vuokra 35 € / brm2 / kk (alv 0 %)
Vuokravaikutus 31 010 € / kk 372 120 € / vuosi

Vuokravaikutus/tilapaikka 282 € / kk 3383 € / vuosi
Laatija (t): Heidi Majander, Hannu Haarala Päivämäärä: 27.8.2024
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2 HANKKEEN PERUSTEET

2.1 Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset

Kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman mukaan äkillisiin perusopetusikäisten määrän
muutoksiin ja väistötilatarpeisiin varaudutaan vuokrapaviljongeilla tarpeen mukaan.

2.2 Yhteenveto hankkeesta

Tarveselvitys-hankesuunnitelma koskee uutta koulupaviljonkia, paviljongin piha-alueita sekä
liittymistä ajotiehen ja kevyen liikenteen reitteihin. Paviljonkirakennus sijoittuu Nikinmäen
kaupunginosaan Vantaan kaupungin omistamalle YOS-tontille. Kohteen osoite on Perhotie
27, 01490 Vantaa. Tontilla sijaitsee nykyisin vuonna 2006 valmistunut Nikinmäen koulu ja
päiväkoti, 4502kem2, sekä koulupaviljonki vuodelta 2008. Päiväkodin pihalla on vuonna
2022 valmistunut pieni kota.
Tontin pohjoisosassa on leikkipuisto, jonka ohella Perhotie 30 kenttää ja Perhopuistoa käyte-
tään koulun ja päiväkodin ulkoilualueena. Perhopuiston kenttä on talvisin Nikinmäen kau-
punginosan ainoa ulkojää.

Uuden paviljongin ja päärakennuksen välille rakennetaan katettu ja tuiskulumisuojattu yh-
dyskäytävä.
Hankkeeseen kuuluu piha-alue sisältäen piha- ja aitamuutokset sekä parkkialueen ja ajotei-
den korjaus- ja muutostyöt.

Paviljongille haetaan lähtökohtaisesti pysyvää rakennuslupaa.

Uuteen koulupaviljonkiin toteutetaan tilat noin sadan yleisopetuksen oppilaan ja noin kym-
menen tehostetun ja erityisen tuen pienryhmän oppilaan opetustilat, sekä vaativan erityisen
tuen oppilaiden terapiasali, jonka on mahdollista toimia myös nykyisen päiväkodin liikunta-
salina.

2.3 Perustelut tarpeelle

Nikinmäen koulupaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu yhdessä Kasva-
tuksen ja oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja muiden Kaupunkiympäristön toi-
mialan asiantuntijoiden kanssa. Paviljonki tehdään korvaamaan Nikinmäen koulun Sorvatien
opetuspisteen käytöstä poistuvia tiloja.
Koulurakennuksen tarveselvitys-hankesuunnitelman mukainen bruttoalatavoite on 886
brm². Paviljonki tulee koulun käyttöön. Rakennus toteutetaan kaksikerroksisena ja vuokra-
hankkeena kuudeksi vuodeksi ja jatkoaikaoptiolla. Tavoitteena on, että laajennus (paviljonki)
on valmis joulukuussa 2025.

Nikinmäkeen rakennettava uusi paviljonki korvaa osittain Jokivarren koulun Sorvatien ope-
tuspisteen vanhan paviljongin oppilaspaikat ja vastaa Nikinmäen koulun lukuvuoden 2025–
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2026 oppimistilatarpeeseen, joka perustuu rehtorien arvioon kyseisen lukuvuoden tulevasta
oppilasmäärästä koululla. Paviljonki vastaa tulevien vuosien oppilaspaikkatarpeeseen, ja se
korvaa myös koulun päärakennuksen tiloja, koska vammaisopetuksen tilat toteutetaan tila-
muutoksin nykyiseen rakennukseen.

2.3.1 Palvelustrategiset linjaukset

Jokivarren koulu on alakoulu (1.-6. luokat) ja se kuuluu Vantaan kaupunkitasoiseen palvelu-
verkkosuunnitelmaan 2022–2031. Jokivarren koulu muodostuu Sorvatien ja Nikinmäen ope-
tuspisteestä. Syksyllä 2024 Sorvatiellä koulunkäynnin aloittaa 1.-6. vuosiluokat ja vaativan
erityisen tuen ryhmät. Nikinmäessä aloittavat koulunkäynnin 1.-3. vuosiluokat. Jokivarren
koulu toimii lähikouluna pääasiassa Jokivarren ja Nikinmäen kaupunginosien alakouluikäisille
lapsille. Koulu on oleellinen osa Korson suuralueen peruskouluverkkoa ja sitä tullaan tarvit-
semaan myös jatkossa.

2.3.2 Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan

Nikinmäen kaupunginosassa on noin nelinkertainen määrä alakouluikäisiä verrattuna
Jokivarren kaupunginosaan. Virallisen väestöennusteen 2024 mukaan molempien kaupun-
ginosien alakouluikäisten määrä on laskeva tulevalla kymmenvuotiskaudella. Lapsimäärän
väheneminen alueella otetaan huomioon Nikinmäkeen mahdollisesti vuonna 2031 valmistu-
van toisen vaiheen laajennuksen tarveselvityksessä. Toisen vaiheen laajennus Nikinmäkeen
korvaisi Sorvatien opetuspisteen päärakennuksen.

3 TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS, TILAOHJELMA JA TILOJEN VAATI-
MUKSET

Koulupaviljonkiin tulee 110 oppilaspaikkaa ja opettajia 12.
Koulun toiminta ajoittuu klo 6–18.00 välille.
Kohde on satunnaisesti käytössä myös kesäisin ja vain osin.

3.1 Tilojen toiminnan kuvaus

Kaikki perusopetuksen vuosiluokat siirtyivät uuteen opetussuunnitelmaan viimeistään
1.8.2019. Perusopetuksen opetustilojen suunnitteluohjeen (2019) mukaan uuden ope-
tussuunnitelman mukaiset tavoitteet luoda paremmat edellytykset koulun kasvatus-
työlle, oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle asettavat uu-
denlaisia tavoitteita myös koulujen oppimistiloille. Vanha opetustilan käsite ”luokka”
on korvattu käsitteillä solu, oppimisalue, ryhmätila ja eriyttämistila, joista muodostuu
monipuolinen ja joustava oppimisympäristö. Uusissa oppimisympäristöissä on mah-
dollisuus tilojen muunneltavuuteen sen hetkisten pedagogisten tarpeiden ja tilanteen
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mukaan. Opetussuunnitelmassa oppija nähdään aktiivisena toimijana, jolloin opetta-
jan rooli muuttuu oppimisen ohjaajaksi ja valmentajaksi. Oppijoiden aktiivinen toimi-
juus edellyttää opetustiloilta muuntuvuutta ja virikkeisyyttä – opetustilojen käyttämi-
nen monipuolisesti muodostuu oleelliseksi osaksi oppimisen prosessia. Ilmiöpohjainen
oppiminen tai pari- ja tiimiopettajuus vaativat koulutiloilta joustavuutta ja suurempia
tilakokonaisuuksia. Opettajien ja oppilasryhmien yhteistyö edellyttää tiloja, joissa
mahdollistuvat vuorovaikutus, oppilaan aktiivinen rooli opiskelussa ja TVT:n käyttö.
Oppilaalla tulee olla mahdollisuus myös häiriöttömään opiskeluun yksin, parin kanssa,
tai opettajan välittömässä ohjauksessa. Koulutilojen ja kalusteiden tulisi olla helposti
järjestettävissä uudelleen ryhmän tai tehtävän vaatimusten mukaan. Tilojen tulee olla
turvalliset, terveelliset ja muunneltavat.

Uusi oppimisympäristö ja sen oppimisen tilat rakentuvat oppimisalueista ja opetuksen
eriyttämiseen soveltuvista tiloista. Tilat voivat olla yhteiskäytössä eri ikäisiä oppilaita
varten. Yhteisopettajuuden mahdollistaminen ja tilojen yhdistäminen on suunnittelun
tavoitteena, mutta oppimistilat tulee pystyä riittävästi myös eriyttämään toisistaan.
Eriytettynä toisistaan oppimistilat omaavat omat ääni- ja toimintamaailmansa. Pienet
ryhmätilat ja eriyttämistilat toimivat opetusta ja oppimista jaksottavina tiloina. Ne
mahdollistavat myös julkisen ja yksityisen tilan vaihtelun arjen opetustilanteissa. Oppi-
mistilat voivat avautua toisiinsa siirtoseinien avulla. Siirtoseinien tulee olla helposti
avattavia ja hyvin akustoivia. Tiloja voidaan muunnella tarpeen mukaan uudelleensi-
joittamalla irtokalusteita. Tiloja voidaan jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä pie-
nemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.

Opetustilojen huonekorkeuden tulee olla vähintään 2,8 metriä, ja ensisijaisesti kaapis-
tojen tulee olla kattoon saakka. Kaappien yläsokkeleihin tulee asentaa akustoivaa pin-
taa. Vaihtoehtoisesti kaapistojen katot toteutetaan viistokattoina, jolloin pöly ei ke-
räänny kaappien päälle. Kaikkiin opetustiloihin, aulaan ja ruokasaliin tulee olla ns. äly-
taulujärjestelmälle paikat. Opetustiloihin sijoitetaan siirreltävät näytöt. Paviljongin
päätyyn voidaan sijoittaa sisäänkäynnit suoraan 2. kerroksen tiloihin, jotta sisääntulo-
väylät eivät ruuhkautuisi ja puhtaanapito helpottuisi. Useat sisäänkäynnit ehkäisevät
sisäänkäyntien ruuhkautumista kengättömässä koulussa. Koulussa tulee olla yksi pää-
sisäänkäynti, mutta paviljonki ei tarvitse välttämättä pääsisäänkäyntiä. Teknologian
hyödyntämisellä oppimisessa tuetaan vapautta valita oppimisen tiloja. Tavoitteena on,
että digitaaliset oppimateriaalit, mobiilipalvelut ja pelillisyys oppimisessa ja opetuk-
sessa mahdollistetaan luontevaksi osaksi koulupäivää. Langaton verkko toimii kaikissa
koulun tiloissa ja koulun lähiympäristössä. Lisäksi sähköpistokkeilla muun muassa TVT-
laitteiden latausta ja käyttöä varten on riittävästi, eri puolilla, sekä keskellä oppimisti-
laa. Paviljonkiin tarvitaan nykyaikaiset datayhteydet, jotta uudenaikaisen opetussuun-
nitelman mukaista opetusta pystytään toteuttamaan. Paviljongin info-tv:t toimivat
synkronoituna pääkoulurakennuksen infotelevisioiden kanssa. Koulujen välille asenne-
taan tietoliikennekuitu.

Koulutilojen tulee olla hyvin valaistuja ja akustoituja. Sisätiloissa lähtökohtana on päi-
vänvalon mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Oleskelu- ja työtiloissa ikkunoiden
valoaukkojen yhteenlaskettu pinta-alan tulee olla minimissään 10 % huonealasta (ta-
voitteena suurempi pinta-ala). Oppimistilojen osalta valaistuksen ja akustiikan
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suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota ja ne tulee suunnitella tilakohtai-
sesti. Tavoitteena on luonnonvalon mahdollisimman suuri määrä ja keinovalo on hyvin
valaisevaa ja portaattomasti säädeltävää.  Oppimistiloissa on pimentävät verhot ja
kaihtimet. Tilojen ääniolosuhteet suunnitellaan toimiviksi akustikon toimesta. Lattia-
materiaalien valinnassa huomioidaan akustiikan lisäksi kengättömyys ja materiaaleille
asetetut tekniset vaatimukset. Oppimistiloissa käytetään tekstiilimattoa, tai –laattaa.

Turvallisuutta tarkastellaan uudenlaisen tilasuunnitteluun liittyvänä ensisijaisesti palo-
ja poistumisturvallisuuden näkökulmasta. Myös kiusaamista ehkäisevät tilaratkaisut
ovat tärkeitä. Kyseessä on arjen turvallisuus sekä häiriötilanteiden turvallisuus. Kasva-
tuksen ja oppimisen toimiala puoltaa lasiseinien käyttöä toiminnan avoimuudella ja
turvallisuudella. Valvottavuuden tulee olla vaivatonta ja erityisesti käytäviin tulee olla
näköyhteys myös oppimistiloista. Toisaalta oppimistiloihin tulee jäädä katvealueita
käytävältä katsottaessa. Lasiseinät ja –ikkunat varustetaan sälekaihtimilla, tai ver-
hoilla. Kahden poistumistien mahdollisuus tulee olla turvattuna myös taiteovien ol-
lessa kiinni. Jokaisessa tilassa tulee olla kaksi poistumistietä (suuremmasta kuin 10m2
tilasta). Oppilashuollon tiloihin ja vierailijoiden vastaanottohuoneina käytettäviin tiloi-
hin tulee suunnitella aina kaksi poistumistietä

Rakennus varustetaan keskitetyllä kuulutusjärjestelmällä (järjestelmän tulisi olla yh-
teydessä koulun kuulutusjärjestelmään) ja automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä,
jos vaatimus on ollut rakennusluvan ehtona, muutoin verkkovirtaan kytketyillä palova-
roittimilla. Yhteys olevaan kouluun hoidetaan kuitumuuntimella. Parempi tapa liittää
on liittää paviljonki kuparikaapelilla (Jamak Arm) pääkoululle 0 dB linjalla, jos etäisyys
ei ole liian pitkä. Laajennus varustetaan merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä. Poistu-
misreittien tulee olla selkeitä ja hyvin merkittyjä. Lisäksi paviljonki varustetaan välitun-
tikelloilla sekä valvontakameroilla, jotka sijoitetaan avoimiin tiloihin, piha-alueelle ja
sisääntulojen yhteyteen. Sisäänkäynnit varustetaan ovipuhelimilla ja hätälukitusjärjes-
telmällä, joka voidaan aktivoida ainakin kahdesta tilasta nappia painamalla. Opasteita
on riittävästi ja ne ovat selkeitä.

Piha-alue suunnitellaan alakouluikäisten tarpeet ja alustavasti 2031 valmistuvaksi
suunniteltu koulun laajennus huomioiden. Piha-alue on oppimisympäristö, jonka tulee
tarjota niin aktiivista tekemistä kuin rentouttavaa tauotusta opiskelusta. Piha tarjoaa
myös alueen asukkaille ja perheille mahdollisuuden aktiiviseen tekemiseen ilta- ja vii-
konloppukäytön muodossa. Liikkumaan kannustavien piha-alueiden lisäksi tarvitaan
tilaa rauhallisiin yksin-, pari ja ryhmäleikkeihin, joissa käytetään mielikuvitusta. Pihalla
(ja sisätiloissa) suositaan luonnollisia materiaaleja, luontoelementtejä ja kasvillisuutta.
Liikennejärjestelyihin ja pihan valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, ja pihatilan
käyttäminen pimeinä vuodenaikoina tulee ottaa huomioon. Oppilaat tulevat kulke-
maan paviljongin ympäri leikkipuistoon ja reitti tulee huomioida. Liukastumisriski ul-
kona huomioidaan. Valvottavuus tulee turvata myös pimeän aikaan. Valaistuksen pai-
nopisteet sijoitetaan oleskelualueille ja sisäänkäyntien yhteyteen. Pihalle tarvitaan
suojaa sateelta ja auringolta. Suojana käytetään ensisijaisesti puita, mutta katoksiakin
tarvitaan. Pihasuunnittelua ohjeistetaan tarkemmin tilakeskuksen ”Ohjeita suunnitte-
lijoille” -dokumentissa.
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Pihalla tulee olla (runkolukittavat) polkupyörätelineet sekä kello rakennuksen ulkosei-
nällä. Pysäköintipaikkojen riittävyys tulee turvata opettajamäärän kasvaessa. Piha-alue
tulee suunnitella rakennustietokortiston ohjeistuksen mukaisesti (RT-103085). Pihan
suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös esteettömyys. Pihan turvallisuutta paran-
netaan ajoportilla.
Paviljongin ja jätekatoksen laajentamisen myötä tarvitaan 14 parkkipaikkaa lisää.
Sisätilojen viilennys huomioidaan maalämpöjärjestelmällä.

3.2 Osallistaminen ja osallisuuden toteutuminen hankkeessa

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala vastaa osallisuuden mahdollistamisesta ja on ni-
mennyt hankkeeseen osallisuusasiantuntijan. Suunnittelussa osallistetaan koulun op-
pilaita ja päiväkodin lapsia sekä henkilökuntaa ja mahdollisesti huoltajia. Kohteeseen
laaditaan erillinen osallisuussuunnitelma, jonka tekemistä varten osallisuusasiantun-
tija kutsuu palaverin koolle. Osallisuussuunnitelma esitellään yhteisessä suunnittelu-
kokouksessa ja lisätään liitteeksi suunnitelmaan.

Työmaa-aita tehdään vanerisena (min. 40m2) ja se toimii maalaus- ja piirustusalustana
koulun oppilaille koko työmaan ajan.
Hankkeeseen kuuluu tila- ja pihatilakorttien mukaiset osallisuutta mahdollistavat han-
kinnat, ja vähintään 8m2 kuvaprintattuja tai 3D-muotoiltuja seinäkiinnitteisiä akustiik-
kalevyjä, jotka ovat irrotettavissa ja siirrettävissä muualle. Levyjä asennetaan porras-
huoneisiin ja käytäville.

3.2.1 Ateriapalvelun tavoitteet

Uuteen paviljonkiin ei tule ruokailua, vaan oppilaat siirtyvät ruokailemaan pääkoulun
ruokasaliin. Paviljonkiin tulee ainoastaan työtilan yhteyteen minikeittiö, kt. tilakortit.

3.2.2 Puhtaus / Pesu- ja wc-tilat

3.2.3 Siivous

Puhtauspalvelun tavoitteet rakennuksen hyvälle siivottavuudelle

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle oppimiselle. Yläpölyjen ker-
tymistä suunnitteluratkaisuissa tulee välttää, turhia ulokkeita ja korkealla olevia puh-
distettavia pintoja, joihin pöly pääsee kerääntymään. Huomioitava, ettei puhtaanapi-
dollisesti ole mahdollisuutta poistaa korkealta yläpölyjä päivittäisessä siivouksessa,
mikä vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi.
Tavoitteena on yhtenäistää materiaalivalintoja. Kaikki käytettävät materiaalit ja tila-
ratkaisut toteutetaan kestävistä, tehokkaista ja edullisesti ylläpidettävistä tuotteista.
Puhdistettavien pintojen ja kalusteiden tulee olla julkisentilan ja kulutusta kestäviä
sekä helposti puhdistettavat. Lattioiden vahaukselle ei tule olla tarvetta.
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Tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennuksen esteettömyys. Esteettö-
myydellä mahdollistetaan rakennuksen hyvä siivottavuus. Kiinteistön sisäänkäynnit
tulisi olla katettuja, asfaltoituja ja tuulikaapeilla varustettuja, mikä vähentää lian kul-
keutumisen sisätiloihin.

Rakentamisen aikainen puhtausluokka P1

Materiaalien päästöluokka M1

Siivouskeskus

Siivoustilojen suunnittelussa käytetään (RT-kortteja, joissa annetaan suosituksia sii-
voustilojen sijoituksista, mitoituksista.  Tilojen varustelussa käytetään Vantaan kau-
pungin määriteltyjä varusteita.

Siivouskeskus toteutetaan 1krs., tavaratoimitusten ja jätehuollon joustavuuden ta-
kaamiseksi. Siivouskeskukseen kulku tulee olla esteetön ja tilan oven tulee avautua
käytävään. Siivouskeskus toimii myös tukkutavaroiden varastona, joten tilan tulee
olla riittävän suuri. Tilassa pestään päivittäin siivouksen pyykkiä, joten ilmanvaihdon
pitää olla hyvä. Tila varustetaan 6 kg pyykinkäsittelykoneilla ja koneille omat jalustat.
pyykinkäsittelykoneille valetaan betonista 10 cm koroke, johon jalustat pultataan
kiinni. koneet asennetaan RST-altaan viereen, pesukone ensin ja viereen kuivaus-
rumpu. RST-altaan juoksuputken tulee olla pitkä ja käsisuihkulla varustettu. Hieka-
nerotuskaivo 300x300 cm asennetaan RST-altaan eteen. Pesukoneen vedenpoisto
ohjataan nukka-altaasta lähtevän putken kautta hiekanerotuskaivoon. Kaivon kan-
teen tehdään reikä vedenpoistoputkelle. Pyykinkäsittelykoneille Kombi-rasiat ja pe-
sukoneelle kylmän ja kuumanveden liitännät. Siivouskeskuksen oven leveys 1000
mm. Siivouskeskus varustetaan Vantaan kaupungin tilakorttien mukaisilla varusteilla.

3.2.4 Jätehuollon tilat

Nykyisen koulurakennuksen jätehuoltotila on todella pieni.  Uuden paviljongin jät-
teet eivät tule sopimaan olemassa olevaan jätetilaan, joten tila ei riitä uuden pavil-
jongin jätteille. Nykyistä olemassa olevaa jätetila laajennetaan. 4m2 verran, jotta jä-
tetilaan saadaan lisättyä eri jätejakeille astiat uuden paviljongin jätteille. Samalla
varmistetaan, että ovissa on aukipitolaitteet ja hyvä valaistus.

3.2.5 Väestönsuojatilat

Paviljonkiin ei sijoitetta VSS-tiloja.

3.2.6 Piha

Kt. luku 3 ja kappale 5.
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3.3 Tilaohjelma

Mitoitus perustuu Vantaalla käytössä olevaan opetustilojen mitoitukseen ja Vantaan
kaupungin opetustilojen suunnitteluohjeisiin. Oppilaita tiloissa tulee olemaan tilaoh-
jelman mukaisesti max. 110 ja lisäksi liikuntasalin käyttäjät.
Koulun laajuustavoitteet tilaohjelman mukaisesti, kt liite 5.

Tilaohjelman lisäksi tarjoaja suunnittelee tarjoukseensa sopivat liikenne- ja muut vaa-
dittavat tilat siten, että ratkaisu on tarkoituksenmukainen ja käyttöönsä soveltuva.
IV-konehuoneet ja muut tekniset tilat tarjoussuunnitelman mukaan.

3.4 Tilojen vaatimukset

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen ja tilakohtaiset määräykset. Luokkatilojen tulee saada
suoraa luonnonvaloa.
Paviljongin suunnittelussa tulee ottaa huomioon esteettömyys. Paviljongin tilat toteu-
tetaan pääosin perusvarusteltuina tiloina.
Koulun eri tilojen vaatimuksia on esitetty tilakorteissa, kt liite 5.1.

Langaton verkko toimii kaikissa koulun tiloissa ja koulun lähiympäristössä.
Paviljonkiin tulee nykyaikaiset datayhteydet. Pääkoulun ja paviljongin välille asenne-
taan tietoliikennekuitu.

Koulutilojen tulee olla hyvin valaistuja ja akustoituja. Sisätiloissa lähtökohtana on päi-
vänvalon mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Oleskelu- ja työtiloissa ikkunoiden
valoaukkojen yhteenlaskettu pinta-alan tulee olla minimissään 10 % huonealasta. Op-
pimistilojen osalta valaistuksen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota ja
niihin laaditaan valaistussuunnitelma. Tilojen ääniolosuhteet suunnitellaan toimiviksi
akustiikkasuunnittelijan toimesta. Lattiamateriaalien valinnassa huomioidaan akustii-
kan lisäksi kengättömyys ja materiaaleille asetetut tekniset vaatimukset. Kaikissa oppi-
mistiloissa on tekstiililaatat tai -matto.
Vaaditut erikoissuunnitelmat:

- valaistussuunnitelma, selostus paviljongin valaistuksesta sekä piirustukset op-
pimistilasta ja lisäksi aistihuoneesta, mikäli se suunnitteluvaiheessa sijoittuu
paviljonkiin.

- akustiikkasuunnitelma

Oppimistilojen ja käytävien välisestä näköyhteydestä huolehditaan lasiseinin. Raken-
nus varustetaan keskitetyllä kuulutusjärjestelmällä.
Poistumisreittien tulee olla selkeitä ja hyvin merkittyjä. Yli 10m2 suuruisiin tiloihin, tu-
lee suunnitella kaksi poistumistietä. Kahden poistumistien mahdollisuus tulee olla tur-
vattuna myös taiteovien ollessa kiinni.

 WC-tilat.
Oppilaiden wc-tiloja tulee olla molemmissa kerroksissa. WC-tilat tehdään erillisinä ja
etuhuoneellisina tai dB-ovin. Molempiin kerroksiin yhdet esteettömät WC-tilat.

Liikuntatilat.
Liikuntatila, kt. tilakortti.



12

Nikinmäen uusi koulupaviljonki
Uudisrakennus, Tarveselvitys-hankesuunnitelma

Puhtauspalvelut.
Puhtauspalvelut muodostuvat paviljongin siivouskeskuksesta sekä pihalla jätekatoksen
laajennuksesta.

Ruokailutilat.
Ruokailu tapahtuu pääkoululla, yhteen paviljongin tilaan tulee minikeittiö, kt. tilakor-
tit.

Sisäänkäynnit.
Paviljonkiin tulee kaksi oppilassisäänkäyntiä ja yksi-kaksi henkilökunnan- ja huollon si-
säänkäyntiä ratkaisusta riippuen. Vaate- ja kenkäsäilytystilan sekä pyörätuolitilan tu-
lee sijaita ulko-ovien välittömässä läheisyydessä.
Molempiin kerroksiin tulee eteistilat ja käynti pihalle.

Oppimistilat
Kt. tilakortit.

Ikkunat ja ovet
Kaikki paviljongin ikkunat varustetaan sälekaihtimilla pl. mahdollinen näkösuojakalvo-
tettu ikkuna ja oppimistilat pimennysverhoilla. Ulko-oviin ja osaan sisäovista tehdään
iLoq-Lukitus.

Tarkemmat ohjeet tilojen suunnitteluun “ohjeita suunnittelijoille” -dokumentista
(Vantaan kaupunki) ja tiloittain tilakorttien mukaan. Lisää tietoa tilojen järjestämisestä
on myös tilaohjelman Huomioita-kohdasta.

3.5 Paviljongin piha

Huoltoajoreitin (huolto-, saatto- ja puhtauspalveluiden liikenne) tulee kulkea erillään
oppilaiden kulkureiteistä. Oppilaiden saattoliikenteen pysäköintipaikat suunnitellaan
ja merkitään liikennemerkein. Saattoliikenne ei saa ristetä oppilasliikenteen kanssa.
Koska huolto tapahtuu em. poiketen siten, että pääkoulun reitti leikkipuistoon risteää
huoltoreitin ja parkkipaikan ajoreitin kanssa, tilannetta parannetaan tässä hankkeessa
reitin turvallisuutta automaattisesti toimivalla ajoportilla. Kevyeen liikenteen parkkien
sijoittelu tontilla suunnitellaan uudestaan ja sitä lisätään.
Pihan valaistusta uusitaan osittain, ja pihatilan käyttäminen pimeinä vuodenaikoina
tulee ottaa huomioon. Valvottavuus tulee turvata myös pimeän aikaan.

Piha-alueelle sijoitetaan
 Päivitetty alueopaste 2 Kpl, ->toinen P-alue, ja toinen sijoittuen jalankulun si-

säänkäyntiin.
 SOS-kyltti leikkipaikasta
 Kameravalvontakyltit
 Pesäkeinu (puretun keinun tilalle), esteettömällä turva-alustalla (jousto ja te-

konurmi)
 Keinun yhteyteen juoksuesteaidat metallielementtiaidasta, 1 metrin korkeus
 Monitoimi-kiipeilyteline 2 kpl (purettujen huonokuntoisten kiipeilytelineiden

tilalle) esteettömällä turva-alustalla (jousto ja tekonurmi)
 Tasapinoväline 2 kpl siirto
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 Palloseinän kunnostus ja siirto
 Panna-areenan siirto (sijoituspaikka katsotaan erikseen), tekonurmen uusinta
 Runkolukittavat pyörätelineet määrä. Paviljonki + 77 paikkaa ja vanhat paikat

65 pp-paikkaa uusitaan pääkoululle 142 paikkaa, yht. 196 paikkaa.
 Skootti-pysäköintitelineet määrä 20, voidaan hyödyntää vanhoja rengsaskiin-

nitteisiä pp-telineitä.
 Lipputangot 2 kpl siirto
 Roska-astiat 60 l, “lintuläpällä” 3 kpl
 Penkit 2 kpl

Pihasuunnittelua ohjeistetaan tarkemmin tilakeskuksen ”Ohjeita suunnittelijoille” -do-
kumentissa. Pihan olemassa oleva kasvillisuus pyritään säilyttämään ja istutetaan tar-
vittaessa uusia kasveja. Paviljongin viereiset koivut säilyvät ja suojataan työmaan
ajaksi.

Hulevesien suunnittelulla varmistetaan, että pihalle ei muodostu lätäköitä. Lumelle tu-
lee suunnitella riittävät läjityspaikat.

4 RAKENNUS
4.1 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset

Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot sijoitetaan
ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti tilajako toteutetaan
siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa liittyvien toimintojen väliset etäi-
syydet muodostu liian pitkiksi. Pohjaratkaisun tulee olla selkeä ja tarjota näkymiä ympäris-
töön ja rakennuksen sisällä. Käytävätilojen tulla olla helposti ylläpidettäviä ja kuljettavia.

Toiminnan tulee olla turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä.

4.1.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet

Elinkaarisuunnittelija selvittää toteutussuunnitteluvaiheessa kustannustehokkaimman ener-
giaratkaisun paviljongin elinkaarelle huomioiden rakennuksen arkkitehtuurin, massoittelun
sekä materiaalit. Hyödynnetään energiaratkaisun valinnassa elinkaarilaskentaa sekä hiilija-
lanjälkilaskentaa.

Apurakennukset ja -katokset toteutetaan kasvikattoisina

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017); Ope-
tusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enin-
tään 100 kWhE/ (m², a).
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Pysyvän rakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-
luku) on 70 kWhE/m2, a. Energiatehokkuuden suunnittelu edellyttää kaikkien suunnittelu-
alojen saumatonta yhteistyötä.

Rakennuksen ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), mikä varmistetaan
tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.

Samalla tontilla sijaitsevaan koulu- ja päiväkotirakennukseen toteutetaan kesällä 2024 maa-
lämpöjärjestelmän korjaus (suunnitelmat päivätty 14.5.2024), sillä nykyisessä järjestelmässä
on ilmennyt useita lämmitykseen liittyviä ongelmia, jotka johtuvat järjestelmän putkikytken-
nöistä ja ohjaustekniikasta.

Lämpöpumppuja ei ole toimivalla tavalla kytketty öljykattilan rinnalle. Tämän vuoksi nykyisiä
laitteita, kytkentöjä ja ohjaustekniikkaa on purettu ja uusittu kesällä 2024.

Tehtävien korjausten avulla nykyinen maalämpöjärjestelmää on saatettu toimimaan tehok-
kaammalla tavalla ja suunnitteluvaiheen aikana syksyllä 2024 selviää myös, voidaanko pysy-
väksi tarkoitetun koulupaviljongin lämmitys kytkeä tähän lämmitysjärjestelmään. Alustavan
arvion mukaan nykyisen lämmitysjärjestelmän mitoituksen tulisi riittää molempien raken-
nusten lämmittämiseen. Todennusta tähän asiaan saadaan, kun seurataan korjattua maa-
lämpöjärjestelmää lämmityskaudella loppuvuonna 2024. Maalämpöjärjestelmästä tulee
saada lisätehoa 20...25 % uuden paviljonkirakennuksen käyttöön.

Vaihtoehtoisina paviljonkirakennuksen lämmitysmuotoina voisivat toimia tarvittaessa laajen-
nettava koulurakennuksen maalämpöjärjestelmä, lämpöpumppuratkaisut tai sähkölämmi-
tys. Nykyinen kaukolämpöverkko sijaitsee niin kaukana rakennuspaikasta, että siihen liittymi-
nen ei ole mahdollista.

Varustetaan pysyvä paviljonkirakennus aurinkosähköjärjestelmällä. Alustava järjestelmän
koko on 20...35 kWp. Järjestelmäkokoon vaikuttavat tulevan rakennuksen kattomuoto sekä
arvioitu sähköenergiankulutus.

Liitetään paviljonkirakennus koulu- ja päiväkotirakennukseen kesällä 2024 asennettavaan
puitesopimustoimittaja Schneider Electricin automaatiojärjestelmään, joka liitetään etäval-
vomoon.

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se varustetaan
sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä määrällä alamittareita
Vantaan kaupungin mittarointiohjeen (29.2.2024) mukaisesti.

Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa.

4.1.2 Tilatehokkuustavoite

Ks. kohta tilaohjelma (liite).
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4.1.3 Muuntojoustovaatimus

Muuntojoustavuus on keskeinen periaate uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen
ja oppimisen mahdollistavissa tiloissa. Pariluokat tulee voida tarvittaessa yhdistää toisiinsa
avaamalla niiden välissä oleva siirtoseinä. Pienet ryhmätilat ja eriyttämistilat voidaan erottaa
pariluokista esimerkiksi siirtoseinien tai paljeovien avulla. Hankkeen suunnitteluvaiheessa
viimeistellään siirtoseinien, lasiseinien, lasisiirtoseinien, paljeovien ja mahdollisten pariovien
sijainnit käyttäjän näkemys huomioiden. Mahdollisuuksien mukaan voidaan toteuttaa myös
suurempia avattavia tilakokonaisuuksia, kuin pariluokat pienryhmätiloineen.

Rakenteiden muuntojousto
Ratkaisun tulee mahdollistaa katetun yhteyden rakentamisen pääkouluun, ja varautua si-
säyhteyden rakentamiseen mahdollisen koulun laajennushankkeen 2031 yhteydessä.

Tilojen muuntojousto
Ratkaisun tulee mahdollistaa sisäyhteyden rakentamisen pääkouluun myöhemmin.
Ikkunoiden valoaukon edusta jätetään noin puolentoista metrin säteellä vapaaksi kiintoka-
lusteita.
Tilat osin yhdistettäviä.

Talotekniikan muuntojousto
Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI- ja sähkötekniikassa niin, että tilojen
seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista.

4.1.4 Ääniolosuhteet

Suunnittelussa noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan kaupungin suun-
nitteluohjetta sekä Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä
perusteluineen ja ohjeineen. Suunnitteluohjeessa on esitetty tilakohtaiset ääneneristys- ja
huoneakustiset vaatimukset keskeisten tilojen osalta.

4.1.5 Palotekniset vaatimukset

Pääkoulun paloluokka on P1.
Paviljongin paloluokka on P2. Poistumistiejärjestelyt hyväksytetään suunnitteluvaiheessa.
Paviljonki on oma palo-osastonsa.

4.1.6 Sisäilmatavoitteet

Tilaaja huolehtii tarvittavien rakennuspaikkaan liittyvien ympäristö- ja maape-
räselvitysten laatimisesta ennen suunnittelun alkua.

Tilojen sisäilman tulee täyttää pääosin Sisäilmayhdistys ry:n Sisäilmastoluokituk-
sen sisäilmaluokan S2 vaatimukset, paitsi kesälämpötilojen osalta voidaan noudattaa S3 läm-
pötilatasoja. Suunnittelussa on varauduttava myös ilmastonmuu-
toksen sisäilmavaikutuksiin, kuten lämpötilojen nousuun kesäkaudella.

Rakennustöiden ja IV-järjestelmän puhtausluokka on P1. Pääurakoitsija laatii
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hankekohtaisen pölynhallintasuunnitelman.

Rakennus- ja IV-tuotteiden päästöluokka on M1. Koulujen ja päiväkotien tilojen
materiaaleista ohjeistetaan tilakorteissa.

Rakennus on suunniteltava siten, että siinä on hyvä sisäilmaston laatu ottaen
huomioon kosteus-, lämpö-, ääniympäristö- ja valaistusolosuhteet. Rakenteista
peräisin olevat epäpuhtaudet, materiaalipäästöt tai rakenteiden kosteus eivät
saa heikentää sisäilman laatua. Rakennuksen taloteknisten järjestelmien ja lait-
teistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä tavoitteiden mukaisia
olosuhteita. Myös rakennuksen siivous, huolto ja ylläpito on voitava toteuttaa
niin, että ne tukevat tavoiteltuja sisäilmasto-olosuhteita. Suunnittelutyön tulee
edetä Terve talo -tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa hyvä sisäilmasto. Hyvä
sisäilman laatu tulee huomioida kaikkien suunnittelualueiden osalla ja Vantaan suunnitte-
luohjeen mukaisesti. Sisäilman tavoitetaso on vähintään Sisäilmastoluokituksen S2-taso,
hyvä sisäilmasto.
 (lämpötilayläraja S3 mukaan).

Rakennukseen asennetaan jäähdytys/viilennys. Viilennystä hoidetaan myös mekaanisin kei-
noin, ikkunoihin auringonsuojakalvot ja kaikkiin ikkunoihin asennetaan sälekaihtimet ja oppi-
mistiloihin pimennysverhot.

Tiiveysvaatimus
Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla.

4.1.7 Valaistustavoitteet

Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1:2021 (Sisävalaistusstandardi)
mukaiset. Valaisinvalinnoissa sekä niiden ohjauksissa on tavoitteena optimaalinen energiate-
hokkuus.

Käyttötarkoitukseen ja käyttäjäryhmään liittyen, tilan valon värilämpötilaan (K)
tulee kiinnittää erityistä huomioita.

4.1.8 Antennilasivaatimus

Paviljonki tulee toteuttaa siten, että rakenteet eivät estä matkapuhelinverkkojen kuulu-
vuutta sisätiloissa. Antennilaseja tulee jokaiselle sivulle ja kerrokseen
(1/lasi/kerros/sivu).

4.2 Arkkitehtoniset tavoitteet

Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen ja nykyiseen koulurakennukseen
arkkitehtoniseltaan ilmeeltään sopivaksi.
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Rakennus tulee näkyvälle paikalle ja julkisivujen tulee olla niin materiaaleiltaan kuin yksityis-
kohdiltaan viimeisteltyjä ja huomioida pääkoulun arkkitehtuurin ominaispiirteet. Julkisivuva-
laisimet tehdään pääkoulun valaisintyyppien kanssa yhteneviksi.
Rakennus tehdään kaksikerroksisena ja pulpettikattoisena, ja kattoon yhtenevä kattokulma
koulurakennuksen kanssa.

KUVA, NIKINMÄEN KOULUN JULKISIVU ETELÄÄN, PUNAISELLA PAVILJONGIN VIITTEELLINEN SIJOITTUMINEN.

Arkkitehtisuunnitelmat hyväksytetään tilaajalla ja lupaedellytykset rakennusvalvonnasta
mahdollisimman hyvissä ajoin hankkeen aikataulun vuoksi.

Paviljongin itä- ja pohjoissivulla paviljongin sokkeli tehdään muuraten ja piha tulee sokkelira-
kennetta vasten, suunnitteluratkaisusta riippuen myös erillinen tukimuuri on mahdollinen.
Tällä mahdollistetaan esteetön sisäänkäynti paviljonkiin ja kouluun, sekä luiskaton kulku pa-
viljongista pääkoululle. Riittävä paviljongin alapohjan tuuletus suunnitellaan siten, että pavil-
jongin lattiakorkeus +36.00 ja hyödynnetään nykyisen maanpinnan kaltevuutta ja tarvitta-
essa käytetään alapohjan tuuletusta. Maanpinta on osin yli metrin alempana kt. perustamis-
tapalausunto liite 6.

Leikkipuiston suuntaan tehdään esteetön luiska ja tarvittaessa myös portaat suunnittelurat-
kaisusta riippuen. Paviljongin ympäri, myös länsisivulle, jätetään kulkureitti leikkipihalle.

Paviljongin ensimmäisen ja toisen kerroksen lattiakorot tehdään samaan korkeuteen koulun
+1. kerros + 36.00 ja 2. kerros + 39.60 kanssa.
Pääkoulu porrastaa ruokasaliin mentäessä siten, että ruokasalin kohdalla 1. kerros on ko-
rossa +38,20 ja sen ja päiväkotisiiven osittain maanalainen pohjakerros ovat korossa +35.00.

Laatutasotavoitteet sekä tilojen varustus ja kalustus Vantaan suunnitteluohjeen mukaisesti.
Materiaalien päästöluokka M1.

Paviljongista tehdään katettu ja tuulisuojattu yhdyskäytävä. Ulkonevat katokset tehdään sa-
masta materiaalista ja yksityiskohdilla, kuin pääkoulun nykyiset katokset.

4.3 Esteettömyystavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty rakentamiselle ase-
tettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että
rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden
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käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettö-
myys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöi-
den kannalta. Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja asetus
1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 2018.
Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen ohjeistuksia kuten
RakMK F1 Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä poikkeuksella, että rakennuk-
sen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin ta-
saisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kyn-
nyksettömyyden toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen
RT 93–11134, kuvan 85 mukaan. Eteismatot yms. tulee olla upotettuna lattiapinnan tasoon.
Rakennuksen esteettömyydellä varmistetaan myös tilojen hyvä siivottavuus.
Paviljonki tulee vammaisopetuksen käyttöön ja reitin saattopaikalta jokaiseen sisätilaan tulee
olla esteetön.

4.4 Rakennetekniset tavoitteet

Alustavan arvion mukaan paviljonkirakennuksen perustamistapa on paalutus. Perustamis-
tapa tarkentuu suunnitteluvaiheessa. Kunnallistekniset rakenteet vaativat alustavan arvion
mukaan pohjavahvistusta (stabilointi tai kevennys). Liikennöitävät alueet/pihat voidaan alus-
tavan arvion mukaan rakentaa maanvaraisina.

Rakennus salaojitetaan ja routasuojataan.

Rakennuksen sokkelirakenteen ulkonäkö maanpinnasta ylöspäin itäjulkisivulla ja osin poh-
joispäädyssä on oltava olemassa olevan koulurakennuksen mukainen (sileä betonipinta).
Ryömintätilan tuuletuksesta on huolehdittava.

Mahdollinen liikenteen aiheuttama runkomelu ja tärinä tulee huomioida rakennusten suun-
nittelussa.

Alustatila on tuuletettu (ei koneellinen).  Alimmat lattiat tehdään kantavina rakenteina.
Maahan asennettavat vesi- ja viemäriasennukset lämmöneristetään. Vesijohdolle asenne-
taan saattolämmitys.

Paviljonkirakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi. Paviljonkirakennuksesta
rakennetaan katosyhteys olemassa olevaan kouluun. Paviljonkirakennuksen energiatehok-
kuudelta edellytetään määräysten mukaista tasoa. Rakenteet suunnitellaan rakennusfysikaa-
lisesti toimiviksi ja toteutuskelpoisiksi. Ulkovaipan sisäpinnan sekä elementtien liitoskohtien
tiiveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Van-
taan kaupungin suunnitteluohjeita.

Rakentamisessa noudatetaan kuivaketju 10-järjestelmän mukaista kosteudenhallintaa, toi-
mittajalla on mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhallintamenettelynsä, jonka pe-
riaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi sisältöä.
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Rakentamisen puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018).

Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Pinta-
materiaaliluokka on M1 (Sisäilmastoluokitus 2018).

Akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota.

LVIA-tekniset tavoitteet

Yleistä

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät toimintaolosuhteet
lämmityksen ja sisäilman laadun sekä vesi- ja viemäritoimintojen osalta. Olosuhteet luodaan
energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan suunnittelussa, laite- ja järjestelmähankin-
noissa sekä laiteasennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien hyvän hal-
littavuuden sekä energian ja veden käytön etäseurannan. Suunnittelu ja toteutus Vantaan
kaupungin suunnitteluohjeen mukaisesti.

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti käytössä
olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä sekä järjestelmään yhteensopivia tuotteita.

Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen tulee olla etäoh-
jattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on
P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästö-
luokka M1.

Teknisille tiloille varataan riittävä tilavaraus.

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät

Lämmöntuotto toteutetaan koulun maalämpö- ja öljylämmitysjärjestelmällä. Lämmitysjär-
jestelmään liittymiseen tarvittavat muutokset kuuluvat urakkaan.

Paviljonkiin toteutetaan viilennystä koulun maalämpöjärjestelmän passiivienergiaa hyödyn-
täen liikuntasaliin, sekä jäähdytystehontarvelaskennassa tarkennettaviin tiloihin, esim. pu-
hallinkonvektorein, ilmanvaihtokoneiden jäähdytys- tai kombipatterein.

Lämmönjako toteutetaan pääsääntöisesti vesikiertoisella lattialämmitysjärjestelmällä ja keit-
tiössä patterilämmitysjärjestelmällä. Tuulieteisiin asennetaan lisäksi lämminkiertoilmakojeet.
Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan
kaupunki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta Vantaan kau-
pungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään tehdasvalmisteisesta happi-
diffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua muoviputkea.
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Maahan asennettavat lämpöputket energiatehokkailla putkielementeillä (esim. Uponor
Ecoflex VIP)

Vesi- ja viemärijärjestelmät

Käyttöveden kylmä- lämmin- ja lämpimänveden kiertojohdot liitetään koulun käyttövesiver-
kostoon. Tarvittavat muutokset kuuluvat urakkaan.  Nykyisen liittymän, varaajien, putkidi-
mensoiden, venttiideiden ym. komponenttien koot tarkastetaan suunnittelun osana, ja muu-
tetaan tarpeen mukaan urakkaan kuuluvana. Jätevesi- ja hulevesiviemäri liitetään nykyisen
liittymän piiriin. Rakennettavaa koulupaviljonkia varten rakennetaan urakkaan kuuluvana yh-
teinen hulevesien viivytysjärjestelmä, tontin hulevesimäärät tasataan tontin viivytysjärjestel-
millä vastaamaan hulevesien hallinnan nykytilannetta. Suunnittelija hankkii tarvittaessa HSY
sopimusmuutokset.

Ilmanvaihtojärjestelmät

Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti automaatiojärjestelmään oh-
jelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan. Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloihin asenne-
taan palvelualueen ilmanvaihdon käyntiä ohjaavat lisäaika-ajastinkytkimet
(0…5 h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen ulko-
puolella. Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti jaksottai-
sella käytöllä.

Sisäilman laatutavoitteet S2, ilman lämpötilaylärajan osalta S3, paitsi liikuntasalin osalta il-
man lämpötilayläraja S2. Ilmanvaihdon henkilömääräinen mitoitusuimamäärä opetustiloissa
on +8 dm3/s, hlö.

Kanavistot pyritään sijoittamaan ‘alas laskettujen kattojen’ sisään.

Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti jaksottaisella käy-
töllä.

Rakennusautomaatiojärjestelmät

Automaatio, toiminnot, lvi-tekniikan laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja rakenne-
taan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin yhteensopiviksi. Järjes-
telmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien tarpeenmukaisen etäseurana ja -ohjaukset, hä-
lytystoiminnot siirtoineen, sekä energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin
myöhempää tarkastelua varten, ”pilvitoimintona” verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöauto-
maatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjes-
telmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta
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riippumatta. Kiinteistöautiojärjestelmän suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungilla
käytössä olevaa suunnitteluohjetta.

4.5 Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehok-
kuutta,
kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan
yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvoteltuihin
ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella suunnittelurat-
kaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Sähköjärjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan muuntojoustavuus huomioiden.

4.5.1 Aluesähköistys ja liittymät

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja tietoliikenneoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidun välityksellä. Tietoliikenneliittymä asennetaan joko vierei-
sestä koulusta tai rakennukseen asennetaan oma kuituliittymä. Koulun liittymän hyödyntä-
mismahdollisuus selvitetään suunnitteluvaiheessa.

Kiinteistöautomaatio (Schneider Electricin automaatiojärjestelmä) liitetään Vantaan kaupun-
gin kaukovalvontajärjestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvonta-
verkkoon ja murtosuojausjärjestelmä Vantaan murtosuojausjärjestelmäverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennettavilla
seinä- ja katosvalaisimilla. Pihavalaistuksessa rakennuksen lähialueilla hyödynnetään
mahdollisimman paljon seinille ja katoksiin asennettavia valaisimia. Valaisimien tulee olla
ilkivaltaa kestävää rakennetta sekä yhdenmukaisia alueen olemassa olevien valaisimien
kanssa. Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti.

Autonlämmityspistorasioita asennetaan neljälle autopaikalle, sekä lisäksi yhdelle autopai-
kalle
asennetaan sähköautojen latausasema (22 kW, 400V).

4.5.2 Sähkönjakelu ja keskukset

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.

Rakennus varustetaan pää- ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja määrät tulee suunnitella
optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin minimointi.

Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon
liitettävällä keittiön energiankulutuksen seurantamittarilla. Alamittaukset toteutetaan Van-
taan



22

Nikinmäen uusi koulupaviljonki
Uudisrakennus, Tarveselvitys-hankesuunnitelma

kaupungin mittarointiohjeen mukaan.

4.5.3 Sähköautojen latausasemat

Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lakia 733/2020
“rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä
automaatio- ja ohjausjärjestelmillä.”

Sähköautojen latausaseman mittari asennetaan pääkeskuksen mittaamattomasta osasta.
Rakennushankkeessa asennetaan kaapelointi, pylväs ja pylvään päähän kotelo, johon
kaapeli asennetaan kiepille. Pylvään tulee soveltua yleisimmille sähköautojen 22 kW:n
latausasemille. Latausasema on tilaajan erillishankinnassa.

4.5.4 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset

Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen sähkö-
laitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle luotettavan reitin
ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.

4.5.5 Johtotiet

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyjä,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja.

Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyk-
siin.
Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

Pistorasiapylväiden tarve selvitetään suunnitteluvaiheessa.

4.5.6 Johdot ja niiden varusteet

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia käyttötar-
koituksia:

 Sähkökeskuksia (nousu-, ohjaus- hälytysrunkojohdot)
 Maadoituksia/ukkossuojauksia
 Voimavirtalaitteita kuten keittiölaitteita
 Valaistusta ja pistorasioita
 Tele- ja turvajärjestelmiä
 AV-järjestelmiä
 LVIA- laitteita

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen. Esim. väli-
seinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.

Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee
välttää.

Upotettavien sähkökalusteiden sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.
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4.5.7 Valaistusjärjestelmät

Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin SFS-EN
12464–21 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisimet
sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä sijoittamaan siten,
että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Valaistusohjaukset toteutetaan sisätiloissa paikallisesti valokytkimillä, painikkeilla ja
liike/läsnäolo tunnistimilla. Lisäksi suuremmissa ikkunallisissa tiloissa valaistusta säädetään
päivänvalon mukaan.

Ulkovalaistuksessa Käytetään heti syttyviä ja mahdollisesti säädettäviä Led-lamppuvalai-
simia,
joiden syttymistä voidaan ohjata osittain liiketunnistimilla ja/tai valoisuusantureilla
huomioon ottamalla katuvalaistus sekä lähiseudun asutus. Pimeän aikaista osavalaistusta
tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia.

4.5.8 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta, wlan)

Rakennus varustetaan Cat 6a mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (U/FTP).

Yleiskaapelointitelineet asennetaan omiin erilliseen lukittaviin teletiloihin.

Pistorasioita asennetaan mm. toimistotyyppisiin tiloihin, taukotilaan, opetustiloihin, au-
loihin,
neuvottelutiloihin, ruokalaan, teknisiin tiloihin, yms.

Rakennus varustetaan kattavalla langattoman lähiverkon verkon (wlan) tukiasemilla. Li-
säksi
rakennuksen ulkoeteisiin asennetaan langattoman lähiverkon tukiasemarasiat varalla
ulko-opetustoimintaa varten.

Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän energian tuoton seurantamonitorille asennetaan rasia
ja invertterin läheisyyteen varataan tietoliikennerasia.

4.5.9 Yhteisantennijärjestelmä

Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-lähetyksiä
voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta.

4.5.10 Info-TV-järjestelmä

Rakennus varustetaan info-tv-järjestelmällä osana yleiskaapelointijärjestelmää. Näyttöjä
asennetaan mm. käytäville, auloihin, opettajien huoneeseen sekä ruokalaan. Laitteet ja
ohjelmistot käyttäjien erillishankinnassa. Liitetään nykyisen koulun järjestelmään.
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4.5.11 Äänentoisto-, kuulutus- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten induktio-
silmukat

Rakennus varustetaan kattavalla äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmällä (ns. keskusradio).
Kaiuttimia asennetaan mm. opetustiloihin, ruokalaan, käytäville, auloihin, henkilökunnan
tiloihin sekä ulkoseinille. Järjestelmällä välitetään kuulutuksia, hätäkuulutuksia,
välituntisoittoja, yms. Vahvistinkeskus varustetaan varavirtalähteellä (UPS). Järjestelmä liite-
tään nykyisen koulun järjestelmään.

Opetus- ja neuvottelutilat varustetaan ns. älytaulujärjestelmällä. Järjestelmän laitteet ja
laitekaapelointi käyttäjien erillishankinnassa.

Ruokasali varustetaan kuulorajoitteisia palvelevalla sähköisellä järjestelmällä (esim. Induktio-
silmukalla + vahvistimella) sekä videoprojektorilla tai isolla näytöllä. Projektori/näyttö käyt-
täjien erillishankinnassa. Induktiosilmukoiden tarkempi määrä selvitetään suunnitteluvai-
heessa esim. tarve luokkatiloissa.

4.5.12 Keskuskellojärjestelmä

Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä väyläpohjaisella keskuskellojärjestelmällä.
Kelloja asennetaan käytäville, auloihin, opetustiloihin, henkilökunnan tiloihin,
neuvottelutiloihin, ruokalaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello valaistua
mallia.

4.5.13 LE- WC-hälytysjärjestelmä

LE–WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. Lisäksi vartijan valvomoon
asennetaan rinnakkaishälytyskoje.

4.5.14 Soittokellot, ovipuhelimet ja sisäänpyyntölaitteet

Rakennuksen pääsisäänkäynnit, keittiön ja opettajienhuone, yms. sisäänkäynti varustaan
soittokello tai ovipuhelinjärjestelmällä. Soittokellotarpeet sekä rinnakkaiskellojen tarve selvi-
tettävätarkemmin suunnitteluvaiheessa.
Neuvotteluhuone ja hiljaisen työskentelyn tila varustetaan “varattuvaloilla”.

4.5.15 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä

Rakennus varustetaan taloautomaatiojärjestelmällä (Schneider Electric), jolla ohjataan talo-
teknisiä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Automaatiojärjestelmä lii-
tetään nykyisen koulun järjestelmään. Yhteishälytys johdetaan vartiointiliikkeellemurtohälyt-
timen välitinlaitteen kautta.

4.5.16 Murtosuojausjärjestelmä

Rakennus varustetaan murtosuojausjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan kuorisuojauk-
sena
liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen mobiiliverkon kautta. Laitteet
(Hedegren HHL) ja niiden asennus tilaajan erillishankinta.
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4.5.17 Videovalvontajärjestelmä

Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asennetaan
valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja ja osin piha-alueita. Lisäksi koulun käytäville, auloi-
hin
ja ruokalaan asennetaan dome-tyyppisiä kameroita. Laitteet ja niiden asennustyöt
tilaajan erillishankinnassa.

Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa.

4.5.18 Hätälukitusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölukittavat ovet varustetaan ns. hätälukitusjärjestelmällä. Ovien lukitse-
mista
ja avausta ohjataan henkilökunnan huoneesta ja vartijan tilasta.

4.5.19 Sähköiset ovilukitukset ja kulunhallintajärjestelmä

Rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet sekä iltakäytön tilojen sisäreitin ovet varustetaan
sähkölukoilla. Mahdolliset iltakäyttötilat (1–2 tilaa) tarkistetaan suunnitteluvaiheessa.

Sähkölukkoja ohjataan kulunhallintajärjestelmästä (iLoq) sekä henkilökunnan huoneesta
ja vartijan (hätälukitus).

Iltakäyttötiloihin johtavan pääkulkureitin ovet varustetaan sähköisellä kulunhallinnalla
(iLoq).

4.5.20 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä.
Järjestelmät liitetään nykyisen koulun järjestelmiin.

4.5.21 Palohälytysjärjestelmä

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella palovaroitinjärjestelmällä,
ellei rakennusluvan ehdot muuta edellytä. Järjestelmä liitetään hätäkeskukseen ja nykyisen
koulun järjestelmään. Kts. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
848/2017 luku 7.

Palo- ja vikahälytys siirretään vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta.

4.5.22 Savunpoistojärjestelmä

Rakennuksen varustetaan savunpoistojärjestelmällä, jos rakennusluvan ehdot sitä edellyttä-
vät.

4.5.23 Aurinkosähköjärjestelmä

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla aurinkosäh-
köpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan inverttereillä ja paneeleilla, jotka mah-
dollistavat virran optimoinnin.
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Lähtökohtana voimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa tuotettava sähköenergia käy-
tetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä. Tyypillisesti voimala mitoitetaan siten, että
se tuottaa rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen peruskulutuksen ja rakennuksesta syötet-
tävän sähköautolatauksen tunneittaisen peruskulutuksen mukaisen sähköenergiamäärän.
Ylimääräinen sähköenergian tuotanto myydään Vantaan kaupungin sähköenergian toimitta-
jalle.

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeistus ja
suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastuslaitoksella.

Huomioitava myös mm. seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut erillisohjeen “Pien-
tuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan Kaupungin ohjeistus “Aurinkosähkön
suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.3”

4.5.24 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät

Märkätilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus). Lämmitysmuodon
valinta tarkasteltavana kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Kattokaivojen, räystäiden, rännien, raitisilmakammioiden ja syöksytorvien ym. sähkölämmi-
tyksiä tulee välttää. Toteutetaan varauksena ja otetaan käyttöön, jos henkilöturvallisuus
ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää.

Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä.

Pyykinpesu-/kuivauskoneille (sekä keittiön lämpövaunuille) asennetaan 3-vaiheliitäntä
(400V). Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-vaihe-
käyttöön.

Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki mahdolliset
kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä tulee huomioida PU:n ha-
natoimituksen liitosjohdoissa.

Pihalle rakennetaan sähkötoimen ajoportti.

4.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet

Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta
rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.
Rakennustöissä noudatetaan Kuivaketju10 tai vastaavaa kosteudenhallintamenettelyä.

4.6.1 Huoltokirja

Kohteesta laaditaan huoltokirja, jossa on sisällysluettelo ja vain kohdetta koskevat ohjeet.
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5 RAKENNUSPAIKKA

5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta

Paviljonkirakennus sijoittuu Nikinmäen kaupunginosaan Vantaan kaupungin omistamalle
tontille osoitteeseen Perhotie 27, 01490 Vantaa. Paviljongin sijainti on koulun etupihalla,
tontin luoteispäädyssä. Laajennettava jätekatos sijaitsee pääkoulun pohjoispuolella keittiön
huoltopihan yhteydessä.

5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet

Asemakaavamääräykset, rasitteet
Paviljonki rakennetaan opetustointa ja sosiaalitointa palvelevalle korttelialueelle YOS. Ra-
kennus saa olla kaksikerroksinen, rakennuksissa tulee olla pulpettikatto ja julkisivumateriaa-
lin pääosin puuta.
Autopaikkavaateet määritellään kaavan mukaan rakennuslupavaiheessa ja alustavasti paik-
katarve on +13 autopaikkaa ja +1 jätekatoksen laajennuksen alle jäävän paikan korvaaminen.

Julkisivu sovitetaan pääkoulun julkisivujen ominaispiirteisiin.

5.3 Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet

5.3.1 Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka

Lähtötietojen (peruskartan ja ilmakuvien) mukaan rakennuspaikalla on pinnassa täyttömaa-
kerros. Täyttömaakerroksen paksuudesta, tiiviydestä ja laadusta ei ole tarkempaa tietoa.

Vanhojen suunnitelmien mukaan rakennuspaikalla on ollut noin 1 metriä korkea ylipenger
kahdeksan kuukauden ajan.

Alueella on tehty painokairauksia vuosina 1984–2003, yksi siipikairaus vuonna 2002 sekä
otettu yhdestä pisteestä häiriintymättömiä maanäytteitä vuonna 2003.

Lähimmät painokairaukset ovat päätyneet/päätetty 7,9-10,65 metrin syvyyteen kairausajan-
kohdan maanpinnantasosta (+34.14…+34,36) määräsyvyyteen, tiiviiseen maakerrokseen ja
kiveen, lohkareeseen tai kallioon.

Kairauksissa on ollut pintakerrostuman alapuolelle löysää savea noin 5–6,5 metrin syvyydelle
saakka, ennen karkeampia kerrostumia.

Pohjaveden pintaa ei saa alentaa alueella pitkäaikaisesti. Rakennuksen tuleva korkeusasema
tulisi arvioida verrattuna pohjavedenpinnan tasoon. Pohjavedenpinnantaso tulee selvittää
pitkäaikaisilla mittauksilla.

Vantaalla on maanäytteessä ollut silmämääräisiä havaintoja sulfidisavesta, jonka olemassa-
olo tulee tutkia tarkemmin.
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Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävät rakennuspaikkakohtaiset pohjatutkimukset, kun
rakennuksen sijainti on selvillä. Kaivantoihin tulee laatia erilliset kaivantosuunnitelmat.

Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunni-
telmiin.

Alustavan arvion mukaan tontilla ei ole pima-riskiä.

5.3.2 Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys

Suunnittelussa tulee huomioida, että autoliikenteen ja jalankulun /pyöräilyn reittien sekä op-
pilaiden muiden kulkureittien risteämiset minimoidaan ja risteämäkohdat suunnitellaan eri-
tyisesti jalankulun turvallisuus huomioiden.

Pihalle tulee toteuttaa riittävä määrä runkolukittavia pyörätelineitä eri puolille pihaa hel-
posti käytettäviin sijainteihin keskeisimpien saapumissuuntien puolelle.

Liikkumisesteisten pysäköintipaikat tulee sijoittaa lyhyen esteettömän kulkuyhteyden pää-
hän esteettömistä sisäänkäynneistä.

Pysäköinnin, huoltoajon ja saattoliikenteen ajoreitit ja pysäköintipaikat suunnitellaan ja mer-
kitään asianmukaisin liikennemerkein. Saattoliikenteelle tulee suunnitella selkeät ja turvalli-
set järjestelyt, jotta saattoliikenne saadaan toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

Koulun pysäköintipaikkojen riittävyys tulee varmistaa henkilökuntamäärän kasvaessa. Urak-
kaan kuuluu alustavasti 14 uutta parkkipaikkaa erillishintaisena. Parkkipaikkojen sijoittelu ja
lukumäärä tarkennetaan suunnitteluvaiheessa. Mahdollinen alueellinen muu ratkaisu voi
vaikuttaa parkkipaikkatarpeeseen.
Koulun pysäköintipaikat varataan koulun käyttöön kouluaikoina, mutta muina aikoina ne toi-
mivat alueen yleisenä pysäköintinä.

5.3.3 Tontin kuivatus ja hulevesien käsittely

Vesihuolto

Vedenjakelu
Koulun käyttövesi johdetaan Perhotien d225 jakelujohdolla. Alue kuuluu Korson painepiiriin.

Käyttövesi tulee pääasiassa Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta, josta vesi pumpataan
Ylästön ja Koivukylän paineenkorotuspumppaamoiden välityksellä Korson ylävesisäiliöön.
Ylävesisäiliön tilavuus on 4000 m³. Painetasot ovat: ylin +94 m ja alin +85 m merenpinnasta.

Jätevesiviemäröinti
Koulun jätevedet johdetaan Paarmatien d200 jätevesiviemäreillä ja kootaan Jokivarren jäte-
vedenpumppaamolle. Pumppaamo johtaa jätevedet Mikkolan ja Matarin viemäriverkoston
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kautta Korso-Tikkurila runkoviemäriin. Jätevedet käsitellään Helsingin Viikin jätevedenpuh-
distamolla ja lasketaan Suomenlahteen.

Hulevesiviemäröinti
Koulun hulevedet johdetaan Paarmatien d600 ja Perhotien d500 hulevesiviemäreillä länteen
ja puretaan Keravanjokeen. Keravanjoki laskee Vantaanjoen kautta Helsingin Vanhankau-
pungin lahteen.

Hulevesien hallinta
Muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää tonteilla ennen vesien johtamista yleiseen verkos-
toon. Hulevesien hallintarakenteet tulee mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rank-
kuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama
kuin sieltä poistuisi luonnontilassa.

Tonttien tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi kertyä piha- ja pysäköin-
tialueille hetkellisesti. Tämä tulvamitoitus tehdään 30 minuuttia kestävälle sateelle, jonka
rankkuus on 167 l/s/ha. Tätä suurempia sadetilanteita varten tulee suunnitella hallittu tulva-
reitti tontilta yleisille alueille. Tontin hulevesisuunnitelma tulee esittää rakennuslupaa haet-
taessa.

Työmaavesien hallinnassa tulee noudattamaan pääkaupunkiseudun työmaavesiohjetta
(2024)

5.3.4 Radonselvitys

Maaperän mahdollinen radonaktiivisuus tutkitaan ja rakennus varustetaan radonpoistoput-
kistolla.

5.4 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet

Koulun huoltopiha ja muu henkilöliikenne pyritään aina suunnittelemaan niin, ettei saatto- ja
huoltoliikenteen reitit risteä. Kulkuyhteyksien on oltava turvalliset ja näiden suunnittelussa
huomioidaan päivä- sekä iltakäyttö. Nikinmäen koululla on vuonna 2006 tehty järjestely si-
ten, että koululta on kulku huolto- ja parkkipaikan tien yli suojatietä pitkin tontilla sijaitse-
vaan leikkipuistoon. Tämän yhteyden turvallisuutta parannetaan ajoportilla tontin rajalle.
Uusi paviljonki rakennetaan koulun läntiselle etupihalle. Tontti ei ole tasainen ja pihan kalte-
vuutta hyödynnetään siten, että paviljongin lattiakorot molemmissa kerroksissa saadaan sa-
maan korkoon koulun lattiakorkojen kanssa. Paviljonki liittyy koulun pääsisäänkäyntiin ka-
toksella.

Tavoitteena on Vantaan perusopetuksen suunnitteluohjeen mukainen autopaikkamitoitus,
tarkoittaen 14 lisäpaikkaa tontille tai muuhun sijaintiin.
Pyörätelinepaikkoja toteutetaan ja siirretään tarvittaessa paviljongin tieltä pääkoulun poh-
joispuolelle.

Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan
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kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien
poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa.

Piha-alueiden tulee muodostaa sisääntulopiha pääkoulun kanssa ja huomioida aidattu piha
vammaisopetuksen oppilaille. Paviljongin oppilailla tulee olla katettu yhteys pääkoulun si-
säänkäyntiin. Paviljongista tulee olla sekä luiskattu, että porrasyhteys leikkipuiston suuntaan,
joka on myös välituntipihakäytössä.
Yhteyksien tulee olla sujuvat ja huomioida tarpeet kulkea paviljongin ympäri sekä olemassa
olevan puuston säilyminen pihaa ja paviljonki varjostavina elementteinä.

6 VÄISTÖTILATARVE
Ei väistötilatarvetta.

7 HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE
Koulupaviljongin laajuustavoite on ~886 brm² ja 572hym2 (noin 5,2 hym2/oppilas, lisäksi lii-
kuntasali päiväkodille ja vaativan erityisen tuen oppilaille).
Koulun tilat tavoitteellisine laajuuksineen on esitetty tarkemmin tilaohjelmassa (Liite 5).

8 KUSTANNUKSET JA VUOKRA

Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista pohjautuen aiem-
piin koulupaviljonkihankkeisiin. Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitteluratkai-
sujen myötä.

Tilaajan arviot vuokratilojen vuosikustannuksista:
 Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle 31 010 € / kk ja 372 120 € / vuosi
 Vuokravaikutus/tilapaikka 282 € / kk ja 3384 € / vuosi.

Tilaajan arvio tilojen vuosittaisista ylläpitokuluista:
 noin 53 000 € / vuosi

Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle
 noin 530 000 €/vuosi (alv 0 %).

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:
 120 000 €/vuosi (alv 0 %).

Hankinnassa mahdollistetaan optio jatkaa paviljongin vuokrausta pääkoulun mahdollisen
laajennushankkeen valmistumisen vuonna 2031 jälkeen.

Parkkialueen kustannukset ilmoitetaan erillishinnalla.
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9 RAHOITUS JA AIKATAULU
Hanketta ei toteuteta omana investointina. Koulu on esitetty toteutettavan vuokra- tai lea-
singpaviljonkina.

Aikataulu:
TS-HS: 5/24–8/24
Tarjouskilpailu: marraskuussa
Suunnittelu: aloitus tammikuu 2025
Rakentaminen: aloitus keväällä 2025

Valmis: 12/ 2025

Muut hankkeet, tilaajan erillishankintana:
Nykyisen paviljongin korjaus, kesä 2025.
Pääkoulun tilamuutokset ja keittiön korjaus, kesä 2025.

10 TYÖTURVALLISUUSASIAT

Tarveselvitys-hankesuunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri
Jukka Tuhkanen.

Suunnittelu – ja rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työtur-
vallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen turval-
lisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

11 RISKIT

11.1 Normaalit riskit, aikataulu

Tarveselvitys-hankesuunnitelmavaiheessa ei hankkeeseen sisälly normaalirakentamisesta
poikkeavia riskejä, mutta rakentamisen valmisteluaika ja rakentamisaika on poikkeuksellisen
lyhyt.
Jos hanke ei pysy suunnitellussa aikataulussa ja valmistu 12/2025, heijastuu se kouluverk-
koon.

11.2 Väistötilat

Väistötilatarve realisoituu ennen valmistumista.

11.3 Maaperään, ympäristön ja rakennettavuuteen liittyvät riskit

Rakentamisolosuhteista seuraa riskejä, jotka voivat aiheuttaa lisäkustannuksia:
Rakentamista varten laaditaan lopullinen perustamistapalausunto rakentamispaikkakohtai-
sine lisäpohjatutkimuksineen.

Työmaa-aikainen liikenne on huomattava riski ja kulku leikkipuistoon tulee järjestää vaihto-
ehtoista reittiä pitkin.
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Myös samanaikaiset muut rakennushankkeet, niiden asennukset pääkoululla sekä työmaalii-
kenne tontilla, ovat riski.

Työmaan ja koulun samanaikaisen toiminta on riski. Rakentaminen tulee sovittaa koulun toi-
mintaan siten, että rakentamisvaihe sujuu turvallisesti ja erityistä riskiä aiheuttavat työvai-
heet toteutetaan koulun ollessa kiinni ja lisävalvonnalla.
Läheisen kaupan vilkas ajoneuvoliikenne alueella on riski.

11.4 Rakentaminen

Kustannukset eivät ole globaalin taloustilanteen vuoksi tarkasti ennustettavissa.
Urakkakilpailutuksen onnistuminen ja hankkeen todella nopea aikataulu on riski, käyttöön-
otto on 12/2025.

12 TYÖRYHMÄ
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kiinteistöt ja tilat:
Majander Heidi, hankekehitysarkkitehti/ Toti/ Hava (Projektin vetäjä, TS-HS-vaihe)
Kivineva Eija, hankepäällikkö/ Toti/ Hava
Vuorenmaa Juha, rakennuttajapäällikkö/ Toti/ Rak
Annika Varsio, projektipäällikkö/ Toti/ Rak (Projektin vetäjä, suunnitteluvaihe)
Onnela Katri, hankesuunnittelupäällikkö/ Toti/ Suha
Tuhkanen Jukka, rakenneinsinööri/ Toti/ Suha (Työturvallisuuskoordinaattori)
Jonna Rosenblad, sähköinsinööri/ Toti/ Suha
John Petäistö, LVI-Insinööri/ Toti/ Suha
Aaltola Tarja, keittiöasiantuntija/ Toti/ Suha
Valkeapää Anne, puhtauspalveluasiantuntija/ Toti/ Suha
Suotula Marika, pihavastaava/ Toti/ Kupi
Eskelinen Sirpa, energian erityisasiantuntija/ Toti/ Kihy
Janne Karppinen, geotekniikkainsinööri/ Mige/ Geotekniikka
Simola Pasi, Isännöitsijä/ Kiinteistöt ja asuminen/ Tiha

Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Mari Jaakonaho, aluearkkitehti/ Asemakaavoitus
Noora Koskivaara, asemakaava-arkkitehti/ Asemakaavoitus

Johanna Brommer, lupa-arkkitehti/ Rakennusvalvonta/ Kaupunkikuvayksikkö
Kytösaho Ifa, johtava lupa-arkkitehti/ Rakennusvalvonta/ Kaupunkikuvayksikkö
Johanna Ojanlatva, kaupunkikuva-arkkitehti/ Rakennusvalvonta/ Kaupunkikuvayksikkö

Kadut ja puistot:
Auvinen Antti, suunnitteluinsinööri/ Vesihuollon yleissuunnittelu
Väänänen Heikki, liikenteen alueinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu
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Nikinmäen uusi koulupaviljonki
Uudisrakennus, Tarveselvitys-hankesuunnitelma

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala
Talous- ja hallintopalvelut:
Hannu Haarala, palveluverkkoasiantuntija
Lehtinen Petra, kalusteasiantuntija

Perusopetus
Karoliina Mutanen, osallisuusasiantuntija

Varhaiskasvatus:
Satu Turunen, palveluverkkoasiantuntija

Työsuojelu:
Sanna Tilli, työsuojeluvaltuutettu

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala
Järvi Noora, Erityisasiantuntija/ Talous ja strategia/ Talousohjaus
Heikkilä Janne, Palveluasiantuntija/ Hankinta

















LIITE 5 27.8.2024

TILAOHJELMA

Nikinmäen koulun paviljonki

Perhotie 27

Tilaohjelma 110 yleisopetuksen oppilaalle sisältäen liikuntasalin oheistiloineen.

Opettajamäärä 12 opettajaa.

Tila kpl hym2

oppi-

laat

yht. 

hym2 Huomiot

Perusvarustellut  oppimistilatilat ja 

liikuntasali

Pariluokka 2 130 100 260 Jaettavissa siirtoseinällä kahteen osaan

Pienryhmätilat 2 25 50

Voidaan toteuttaa useampana pienempänä 

eriyttämistilana. Pariluokan 

yhteyteen/läheisyyteen. Tarvittaessa näistä 

tiloista osoitetaan tilaa käyttöön myös 

vammaisopetukselle. 

Pysyvän pienryhmän tilat 1 40 10 40

Liikuntasali, sis. Varastot 1 80 80

Päiväkodille ja vammaisopetukselle 

(iltaköyttö?). Riittääkö 80m2?

Pukuhuoneet sis. suihkut 2 12 24

Päiväkodin (ja vammaisopetuksen tai 

yleisopetuksen) tarpeisiin

Vammaisopetuksen välineiden säilytys 1 10 10 Liikuntasalikäyttöä varten

Koulun varastot ja oppilaiden wc-tilat

Oppimateriaalivarasto 1 8 8

Oppilaiden wc-tilat 5 1,5 7,5

1 wc/20 opiskelijaa (le-wc:t sisältyy). 

Etuhuoneellinen tai dB-ovi.

LE-WC 1 6,5 6,5 Vammaisopetuksen liikuntasalikäyttö

Hallinto

Monistus- ja materiaalihuone 1 8 8

Ovien lukitushuone/kuulutusuone 1 3 3

Kenkä- ja vaatesäilytys

Vaate- ja kenkäsäilytys 1 58 58

Sijoittelu riippuen toteutuksesta. 0,4m2/oppilas 

(0,4x100) + liikuntasalin käyttäjät 0,4m2/lapsi 

(0,4x30) + 6m2 vammaisopetukselle

Puhtauspalvelut

Siivouskeskus 1 10 10 1. kerrokseen, lähelle sisäänkäyntiä.

Yhteensä hym2 565

Yhteensä brm2 875,75

Vantaan kaupunki Hankevalmistelu
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Perhotie 31
Alustava perustamistapalausunto
Nikinmäen koulun paviljonki

Nikinmäen koulun paviljonki on suunniteltu sijoitettavaksi kiinteistölle 92-86-107-1 . Sijaintivaihtoehtoja on
3 kpl, A, B ja C, oheisen luonnoksen 30.5.2024 mukaisesti:

Maaperä

Alueelta on olemassa pintamaalajikartta, jossa maalajit on kartoitettu noin 1 metrin syvyyteen asti.
Pintamaalajikartta on päivittämätön, piharakenteet ja koulurakennus on rakennettu myöhemmin.

Maanpinta vaihtelee alueella noin tasolla +34,7…+39,8. Alueelle on asennettu vuonna 2004 pohjavesiputki.
Pohjevesiputken kohdalla maanpinnan korkeus on +36.1. Pohjavedenpinta on vaihdellut pohjavesiputkessa
7.1.2004 - 15.2.2005 välisellä ajalla tasolla +34,17…+35,6. Pohjavesiputkesta ei ole tehty havaintoja
15.2.2005 jälkeen.



2 (6)

Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

19.6.2024

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 9111 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Alueelta ei ole olemassa Vantaan rakennettavuuskarttaa.

RAKENNUS A:

Maaperä:

Peruskartan ja ilmakuvien mukaan rakennuspaikalla on pinnassa täyttömaakerros ja purettava rakennus.
Vanha purettava päiväkotipaviljonki on perustettu maanvaraisesti. Täyttömaakerroksen paksuudesta,
tiiviydestä ja laadusta ei ole tarkempaa tietoa.

Rakennuspaikan pohjoispuolella on luiskaus, jossa osittain on jätetty luiskan alle savea.

Alueella on tehty kairauksia vuosina 2003-2019, kairaukset on esitetty leikkauksissa C-C, D-D, E-E ja F-F.

Pintakerrostuman (täyte tai hienorakeinen kerrostuma)  alapuolella on ollut kitkamaata, moreenia.
Rakennuksen luoteiskulmassa saattaa olla täyttömaata.
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Rakennettavuus maaperän suhteen

Rakennuksen voitaneen perustaa täyttömaakerroksen alapuolisen luonnollisen kitkamaakerroksen varaan
murskekerroksen välityksellä maanvaraisesti. Kalliopinta saattaa tulla paikoitellen lähelle perustamistasoa,
louhintaan on myös varauduttava. Rakennuksen luoteiskulmassa joudutaan mahdollisesti tekemään
massanvaihtoa.

Liikennöitävät alueet/pihat voidaan alustavan arvion mukaan rakentaa maanvaraisina.

Pohjaveden pintaa ei saa alentaa alueella pitkäaikaisesti. Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida
verrattuna pohjavedenpinnan tasoon. Pohjavedenpinnantaso tulee selvittää pitkäaikaisilla mittauksilla.
Mahdolliset maanalaiset tilat tulee suunnitella vettä pidättävinä rakenteina.

Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan.

Radonin mahdolliseen olemassaoloon tulee varautua suunnittelussa.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävät rakennuspaikkakohtaiset pohjatutkimukset, kun rakennuksen
sijainti on selvillä. Kaivantoihin tulee laatia erilliset kaivantosuunnitelmat. Maaperän mahdollisesta
pilaantuneisuudesta tulee tehdä erillinen riskiarvio.

Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

RAKENNUS B:

maaperä:

Peruskartan ja ilmakuvien mukaan rakennuspaikalla on pinnassa täyttömaakerros. Täyttömaakerroksen
paksuudesta, tiiviydestä ja laadusta ei ole tarkempaa tietoa.

Vanhojen suunnitelmien mukaan rakennuspaikalla on ollut noin 1m korkea ylipenger, 8kk ajan.
Toteutuksesta ei ole tietoa. ylipenkereen sijainti on esitetty liitekartassa (piirustus nro 39614).

Alueella on tehty painokairauksia vuosina 1984-2003, yksi siipikairaus v.2002 sekä otettu yhdestä pisteestä
häiriintymättömiä maanäytteitä v.2003. Kairaukset on esitetty leikkauksissa A-A ja B-B.

Lähimmät painokairaukset ovat päättyneet/päätetty 7,9-10,65 metrin syvyydessä kairausajankohdan
maanpinnantasosta (+34,14 ….. +34,36) määräsyvyyteen, tiiviiseen maakerrokseen ja kiveen, lohkareeseen
tai kallioon.
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Kairauksissa on ollut pintakerrostuman alapuolella löysää savea noin 5-6,5 metrin syvyydelle saakka, ennen
karkeampia kerrostumia.

Rakennettavuus maaperän suhteen

Rakennuksen todennäköisin perustamistapa tulee olemaan paalutus, alimmat lattiat tehdään kantavana.

Kunnallistekniset rakenteet vaativat alustavan arvion mukaan pohjanvahvistusta (stabilointi tai kevennys).
Liikennöitävät alueet/pihat voidaan alustavan arvion mukaan rakentaa maanvaraisina.

Pohjaveden pintaa ei saa alentaa alueella pitkäaikaisesti. Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida
verrattuna pohjavedenpinnan tasoon. Pohjavedenpinnantaso tulee selvittää pitkäaikaisilla mittauksilla.
Mahdolliset maanalaiset tilat tulee suunnitella vettä pidättävinä rakenteina.

Vantaalla on maanäytteessä ollut silmämääräisiä havaintoja sulfidisavesta, jonka olemassaolo tulee tutkia
tarkemmin.

Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan.

Mahdollinen liikenteen aiheuttama runkomelu ja tärinä tulee huomioida rakennusten suunnittelussa.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävät rakennuspaikkakohtaiset pohjatutkimukset, kun rakennuksen
sijainti on selvillä. Kaivantoihin tulee laatia erilliset kaivantosuunnitelmat.

Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

RAKENNUS C:

Maaperä:

Peruskartan ja ilmakuvien mukaan rakennuspaikalla on pinnassa LP-alue. Täyttömaakerroksen
paksuudesta, tiiviydestä ja laadusta ei ole tarkempaa tietoa.

Alueella on tehty kairauksia vuosina 2002-2004, kairaukset on esitetty leikkauksissa G-G, H-H ja I-I.

Pintakerrostuman (täyte, savi)  alapuolella on ollut kitkamaata, hiekkamoreenia.
Rakennuspaikan koilliskulmassa/itäsivulla saattaa olla myös painuvaa savea.

Rakennettavuus maaperän suhteen



5 (6)

Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

19.6.2024

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 9111 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Rakennuksen voitaneen perustaa täyttömaakerroksen alapuolisen luonnollisen kitkamaakerroksen varaan
murskekerroksen välityksellä maanvaraisesti. Rakennuksen koilliskulmassa /itäreunalla on varauduttava
paalutukseen, mikäli rakennuspaikkakohtaisissa pohjatutkimuksissa ilmenee, että Apollonkujalla olevat
savikerrostumat ulottuvat rakennuksen alle.

Liikennöitävät alueet/pihat voidaan alustavan arvion mukaan rakentaa maanvaraisina tai kevennettyinä
(itäpuoli).

Pohjaveden pintaa ei saa alentaa alueella pitkäaikaisesti. Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida
verrattuna pohjavedenpinnan tasoon. Pohjavedenpinnantaso tulee selvittää pitkäaikaisilla mittauksilla.
Mahdolliset maanalaiset tilat tulee suunnitella vettä pidättävinä rakenteina.

Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan.

Radonin mahdolliseen olemassaoloon tulee varautua suunnittelussa.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävät rakennuspaikkakohtaiset pohjatutkimukset, kun rakennuksen
sijainti on selvillä. Kaivantoihin tulee laatia erilliset kaivantosuunnitelmat.

Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Vantaalla 19.6.2024

__________________ _____________________
Ismo Kaarnasaari Anna-Leena Karhunen
suunnitteluinsinööri suunnitteluinsinööri

Liitteet
kartta (ei mittakaavassa) ja leikkaukset A-A…I-I, (ei mittakaavassa)
piirustus nro 39614
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