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Itä-Hakkilan koulu on luokkien 1.–4. alakoulu ja se kuuluu Vantaan kaupunkitasoiseen 
palveluverkkosuunnitelmaan 2023–2032. Oppilasennusteen mukaisesti oppilasmäärä (nykyisin 414) on 
kasvussa ja oppilasmäärä säilyy noin 450 oppilaassa. Koulu on oleellinen osa Itä-Hakkilan suuralueen 
peruskouluverkkoa ja sitä tarvitaan myös jatkossa. Perusparannushanke sisältyy valtuuston 
hyväksymään investointiohjelmaan ja hankkeen investointivaraus on 14,4 milj. euroa (alv 0 %, KL 116, 
03/23), sisältäen pihan perusparannusvarauksen. Hankesuunnitteluvaiheen kokonaistavoitehinta on 
17,41 milj. euroa (KL 102 01/25). Rakentaminen ajoittuu vuosille 2026–2027 ja kokonaisuus otetaan 
käyttöön elokuussa 2027.

Itä-Hakkilan koulun peruskorjauksen 29.1.2024 päivätty tarveselvitys on hyväksytty seuraavasti; 
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 13.2.2024 § 9, Kaupunkitilalautakunta 20.3.2024 § 9 ja 
Kaupunginhallitus 8.4.2024 § 9. Tarveselvityksen kokonaiskustannusennuste oli 13,89 milj. euroa (alv 0 
%, KL 112,0).

Itä-Hakkilan koulun perusparannus ja uudisosa, hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kasvatuksen ja 
oppimisen toimialan ja toimitilajohtamisen asiantuntijoiden kanssa.

Koulussa on teetetty laajoja kuntotutkimuksia vuosien 2019–21 sekä 2023 aikana.

Hankesuunnitelmavaiheessa on ilmennyt ennakoituja suurempia muutostarpeita koulun korjauksiin 
liittyen, erityisesti nykyisen vanhimman siiven osalta, joka hyväksytystä tarveselvityksestä poiketen ja 
hankesuunnitelman mukaan puretaan ja korvataan uudisosalla. Näin saavutetaan terveellinen ja 
turvallinen sekä kokonaistaloudellisesti perusteltu ja toimiva kokonaisuus, koskien erityisesti 
valmistuskeittiötä ja ruokasalia. Lisäksi kuntotutkimuksien pohjalta tehtäviä korjauksia muissa koulun 
siivissä on verraten laajasti, mikä johtuu osin kokonaisuuden monimuotoisuudesta.

Itä-Hakkilan kouluun tehdään teknisiä peruskorjaustoimenpiteitä ja toiminnallisia muutoksia. Rakennuksen 
energiatehokkuutta parannetaan mm. uusimalla talotekniikka sekä asentamalla katolle 
aurinkosähkövoimala. Perusparannuksen ja uudisosan myötä tavoitteena on muuntojoustava ja tehokas 
tilankäyttö, jossa huomioidaan toiminnan ohella koulun esteettömyys, yhteisöllisyys, turvallisuus ja 
yhteisopettajuuden tukeminen.

Koulun piha perusparannetaan kokonaisuudessaan ja sen turvallisuutta lisätään; huoltoliikennettä 
sujuvoitetaan, saattoliikenteen ajoyhteyksiä rajataan, tekninen infra korjataan ja leikkivälineet uusitaan. 
Lisäksi paikoitustilaan toteutetaan sähköautojen latauspaikkoja.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2025–2034 investointiohjelmassa on varattu Itä-Hakkilan 
koulun perusparannukselle määrärahaa 14,4 milj. euroa, kustannusluokka 116 (alv 0 %).

Koulun hankesuunnitelman tavoitehinta (sisältäen pihan) on yhteensä 17,17 milj. euroa, jonka lisäksi 
erillisen paviljongin (pysyvä lisärakennus) osakorjausten kustannusennuste on 239 000 euroa. Yhteensä 
hankkeen kokonaiskustannusennuste on 17,41 milj. euroa (alv 0 %, KL 102,0). 



Toteutussuunnitteluvaiheessa tullaan kriittisesti tarkastelemaan kokonaisuutta ja etsitään 
kustannusohjattuja ratkaisuja huolehtien, että hanke on edelleen tarkoituksenmukainen ja perusteltu. 
Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään myös useampi kustannuslaskenta, jotta voidaan varmistua 
kustannustehokkuuden toteutumisesta. 

Rakennusvaiheeseen eteneminen edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksymiä lisämäärärahoja. Hankkeen 
rakentamisajankohta on ajoitettu vuosille 2026–2027 johtuen hankkeelle varatusta väistötilasta, jossa 
ensiksi on väistössä Kytöpuiston koulu ennen tätä hanketta ja Ilolan koulu tämän hankkeen jälkeen.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 21 kohdan mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää; rakennuksen omistajana käytöstä poistetun rakennuksen purkamisesta, kun 
rakennuksen tasearvo on yli 400 000 euroa.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien yli 1 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien 
hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta useampaa toimialaa 
koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden tai teknisten 
perusparannushankkeiden hankesuunnitelmia.

Kaupunkitilalautakunta 12.2.2025 § 9

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään 

a) purkaa Itä-Hakkilan koulun vanhin osa ja rakentaa sen tilalle uudisosa,
b) hyväksyä Itä-Hakkilan koulun perusparannus ja uudisosan 27.1.2025 päivätty hankesuunnitelma ja 

kokonaistavoitehinta 17,41 milj. euroa (alv 0 %, KL 102) edellyttäen, että kasvatuksen ja oppimisen 
lautakunta on hyväksynyt sen osaltaan,

c) todeta, että toteutussuunnitteluvaiheessa on tarkasteltava kriittisesti kokonaisuutta ja etsittävä 
kustannusohjattuja ratkaisuja, ja

d) todeta, että hankkeen toteutus edellyttää rahoituksen tarkistamista talousarvioon 2026 ja 
taloussuunnitelmaan 2026–2029 sekä uudisosan hyväksymistä toimitilojen 10 vuoden 
investointisuunnitelmaan 2026–2035.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Merkittiin, että kaupunkitilalautakunta jätti asiaan seuraavan yhteisen pöytäkirjalausuman:
”Perusparannusta tehtäessä on pidettävä huoli, että riskirakenteita ei jää, jotta koulu on 
peruskorjauksen jälkeen kaikille terveellinen ja turvallinen. Lisäksi on edelleen varmistettava, että 
väistötiloihin kuljetus tapahtuu lapsen etu huomioiden ja niin, että koulumatka myös väistötiloihin on 
turvallinen. Lapsia ja perheiden ääni on kuultava lopullisen kuljetusratkaisun yhteydessä.

Riittävien lähipäiväkoti- ja koulupaikkojen määrä alueella on jatkossa varmistettava, jotta lapsiperheet 
jatkossakin mielellään muuttavat tälle suositulle asuinalueelle.”

Merkittiin, että kaupunkitilalautakunta jätti asiaan seuraavan yhteisen pöytäkirjalausuman:
”Toivottavaa olisi, että opetukseen Vantaalla on myös rauhallisempia tiloja. Käytännössä se tarkoittaa 
jatkossa muun muassa pienempiä työtiloja ja ettei tiloissa ole enää läpikulkua. Vantaalla koulut ovat 



erilaisia ja siten voivat olla tilaratkaisultaankin erilaisia, mutta tarvitaan myös rauhallisia opetustiloja, 
jossa on kunnon äänieritys.”
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