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1. TARVETIETOKORTTI 

 

VD/568/10.03.02.01/2025 

Kohteen nimi: 

Kaupunginmuseon kokoelma- ja säilytystilat 
Tarpeen kuvaus: 

Museokokoelma tarvitsee erityiset tilat, mm. ilmaolosuhteiden tulee olla tarkasti säädellyt. Nykyinen kaupun-

gin oma tila, Hiekkaharjun koulun pohjakerroksessa ei vastaa tarvetta ja museon kokoelman säilyminen on 

uhattu. 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 

Sisältyy Vantaan kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2022-2031 

Tarpeen perustelut: 

Valtionosuuttasaavalla museolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat. Kokoelmatoiminnassa se tarkoittaa jokai-

selle kokoelman osalle säädeltyjä ja vakaita ilmaolosuhteita (lämpö ja kosteus).  

Käyttäjätoimiala: 

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi 

Kaupunginosa: 

Hakkila 

Kiinteistötunnus: 

092-066-0131-0008 

Tontin pinta-ala: 

m2  

Osoite ja tontti: 

Kanervikkotie 4, 01380 Vantaa 

 

Kaavatiedot: 

 

Rakennusoikeus: 

m2  

Tilatarve, suuruus ja  

kustannukset (ALV 0%) 

 

 

brm2 

 

 

htm2 

 

 

hym2 

Investointikustannus                

€ € / brm2 € / htm2 

Uudisrakennus       

Laajennus / lisärakennus  733     

Muutos / peruskorjaus       

Hankkeen tilapaikkamäärä  

Investointikustannus tilapaikkaa kohden  € / tilapaikka 
Väistötilan tarve: 

Erillistä väistötilaa ei tarvita. Uuteen tilaan muutto on suunniteltava kahdessa osassa, jotta pakkaamiseen saa-

daan nykyisissä tiloissa tilaa. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden tilan ja vanhan tilan vuokraamisessa tulee osit-

tain päällekkäisiä kuukausia.  

Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  

 Ei määrärahavarausta 

Hankkeen toteutusaikataulu:  

2025 - 2026 

Ylläpitokustannukset: 

Sisältyvät vuokraan 

Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle: 

Kokoelmatyön vakituisen henkilökunnan palkkakustannukset sosiaalikuluineen n. 245 000 euroa.  

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen: 

Jos uusi tila vuokrataan kalustettuna, ei tarvetta ensikertaiseen kalustamiseen ole. Kokoelmamuutto museo-

kuljetuksiin erikoistuneen firman toimesta. 

Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle: 

Tuleva vuokra-arvio 22,5 € / m2 / kk 

Vuokravaikutusarvio 16 500 € / kk 198 000 € / v 

 € / kk 

Laatija(t): Ritva Kokkola-Lemarchand, Harri Raita, Marjo Poutanen, 

Päivi Yli-Karhula, Jussi Juntunen 

 

Päivämäärä: 

13.3.2025 
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2. YHTEENVETO 

 

Vantaan kaupunginmuseon kokoelmat muodostuvat Helsingin pitäjän, Helsingin 

maalaiskunnan, Vantaan kauppalan ja Vantaan kaupungin alueelta peräisin 

olevasta esineistöstä, valokuva-aineistosta ja arkistoaineistosta.  

Vuonna 2024 kokoelmiin kuuluu noin 25000 esinettä, joita on käytetty tai jotka on 

valmistettu Vantaan alueella. Valokuvia kokoelmissa on noin 141000 ja 

arkistoaineisto noin 125 hyllymetriä.  

Museon nykyiset kokoelmatilat sijaitsevat Hiekkaharjun koulun kellarikerroksessa 

osoitteessa Talkootie 37, Vantaa. Pieni osa kokoelmista on lisäksi sijoitettuna 

Suomen Pankin tiloihin Turvalaaksossa osoitteessa Turvalaaksontie 1 (213 m2), 

Vantaa. Turvalaakson varastotiloissa ei ole eriteltyjä eri kokoelmatyypeille 

sovitettuja olosuhteita eikä henkilökunnalle työskentelytiloja.  

Hiekkaharjun koulussa sijaitsevan tilan koko on noin 1300 m2, josta 

kokoelmahuoneiden lisäksi on kokoelmatyöntekijöiden työskentelytilat, sosiaalitiloja, 

museomestarin verstas, museolehtorin tarvikevarasto sekä näyttelyrakenteiden ja 

museokaupan varasto.  

Vuonna 2006 remontoituna käyttöönotetut tilat oli mitoitettu museon silloisille 

kokoelmille sopiviksi. Kuitenkin jo remontin aikana vuonna 2005 Vantaan kaupunki 

osti Håkansbölen kartanon ja hankinnan myötä museon kokoelmat yli 

kaksinkertaistuivat. Lisäksi valokuva-arkisto siirrettiin museon päärakennuksesta 

Tikkurilan vanhalta asemalta Hiekkaharjun tiloihin vuonna 2020, kun museo tarvitsi 

tilat päärakennuksen muuhun käyttöön. Tässä yhteydessä Hiekkaharjussa 

jouduttiin luopumaan tärkeistä esineiden käsittelytiloista, joista tuli valokuva-

aineiston tiloja.  Näyttelyrakennetavaroita joudutaan tilanpuutteen vuoksi 

säilyttämään osin käytävillä vastoin paloturvallisuusohjeistusta. 

Vantaan kaupunginmuseon nykyiset kokoelmatilat ovat puutteelliset paitsi kooltaan 

niin myös olosuhteiltaan. Hiekkaharjun tiloissa ei ole mahdollista hallita olosuhteita 

vaan sekä tilojen kosteusarvot että lämpötilat heittelevät paljon. Tämä on 

pitkäaikaissäilytyksessä museoaineistolla tuhoisaa.  

Mittavat vesivahingot ovat myös osoittaneet, että kokoelmien säilyttäminen 

kellaritiloissa ei ole turvallista. Suurempia vesivahinkoja on sattunut vuosina 2012, 
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2014 ja 2022. Lisäksi eteistiloissa on ollut pienempiä vesivahinkoja. Sadevesien 

ohjailu on rakennuksen rakenteista johtuen riittämätöntä. Riski seuraavalle 

vesivahingolle on koko ajan olemassa.  

Mittavasta remontista vuonna 2005 ja lukuisista korjauksista huolimatta olosuhteita 

ei ole saatu pysymään museoaineiston vaatimilla tasoilla. Museoaineistolle 

nykytilanne on kestämätöntä. 

Tämä tarveselvitys määrittelee sekä Vantaan kaupunginmuseon kokoelmien että 

kokoelmatyöntekijöiden työpisteiden muuton asianmukaisiin turvallisiin tiloihin. Osa 

toiminnoista tulee jäämään Hiekkaharjun koulun kellariin, mutta Hiekkaharjun 

koulussa museon käyttöön jäävien tilojen kunnostaminen ei sisälly tähän 

tarveselvitykseen.  

Tavoitteena on saada Vantaan kaupunginmuseon kokoelmille riittävät, turvalliset, 

olosuhdehallitut tilat hyvien kulkuyhteyksien päässä museon toimipisteistä. 

Kokonaisuutena toimivin ratkaisu on sijoittaa Vantaan kaupunginmuseon kokoelmat 

Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukseen.  

Vantaan Hakkilassa osoitteessa Kanervikkotie 4 sijaitseva Suomen suurin 23 000 

neliömetrin kokoelmakeskus on avattu vuonna 2016. Kokoelmakeskuksessa on 

Museoviraston kokoelmien lisäksi muidenkin museoiden kokoelmia. Uusin 

laajennus valmistuu vuonna 2025. Tällöin tiloihin voidaan ottaa myös uusi 

vuokralainen. Vantaan kaupunginmuseo on käynyt tutustumassa näihin tiloihin ja 

Museovirasto laskenut alustavan tarjouksen museolle. 

Museoviraston kokoelmakeskus tarjoaa turvalliset, olosuhdesäännellyt, 

nykyaikaiset tilat sekä toimivat logistiikkaratkaisut. Luultavasti tilat ovat Suomen 

parhaat. Vantaan kaupunginmuseon kannalta kokoelmakeskuksen sijainti on myös 

mitä parhain. Se sijaitsee museon toimipisteiden, Tikkurilan vanhan aseman ja 

Håkansbölen kartanon välissä, noin kahden kilometrin etäisyydellä museolta. 

Tämä tarveselvitys esittää ylläkuvatulla tavalla, että Vantaan kaupunginmuseon 

kokoelmat ja kokoelmatyöntekijöiden työpisteet sijoitetaan Museoviraston 

kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaan Hakkilaan. 

3. PERUSTELUT TARPEELLE 
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3.1 Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen 

palveluverkkosuunnitelmaan 

Kulttuurin tulevaisuuden palveluverkon tärkeänä painopistealueena on museoiden 

toiminnan ja palvelujen kehittäminen. Kokoelmapalvelu on keskeinen museon 

palvelumuoto, museotoiminnan perusta. Kokoelmatoiminta palvelee sekä entisajan 

että nykyajan paikkakuntalaisia ja sillä varmistetaan kulttuuriperinnön säilyminen 

myös tuleville sukupolville. 

Kaupunkitasoisessa palveluverkkosuunnitelmassa vuosille 2022–2031 todetaan, 

että "Kaupunginmuseon kokoelmatiloissa on ollut merkittäviä ongelmia ja riskejä. 

Kokoelmalle etsitään uutta, turvallista ja olosuhdevaatimukset täyttävää tilaa 

Vantaalta.” 

Museon kokoelmatilatarpeen perustelu liittyy myös Museolakiin ja edellytyksiin 

ammatillisen museon hyväksymiselle valtionosuuteen oikeutetuksi. Yksi 

edellytyksistä on, että museon tilat ovat tarkoituksenmukaiset.  

Museolaki ja - asetus edellyttävät, että valtionosuutta nauttivilla museoilla on pitkän 

tähtäimen suunnitelma, kuinka kokoelmien esittäminen, tallennus, kartuttaminen ja 

säilyttäminen on järjestetty.  

3.2 Suhde kokonaistarpeeseen  

Vantaan kaupunginmuseon vastuulla on kerätä, säilyttää, hoitaa ja tutkia Vantaan 

alueen historiaa. Tämä tarkoittaa mm. esineiden ja valokuvien tallentamista. 

Kokoelmatoiminta on lähtökohtaisesti karttuvaa. Eli kokoelma kasvaa ja täydentyy 

jatkuvasti. Samalla Vantaan kaupungin väestö kasvaa ja moninaistuu eli 

tallentamisen tarvekin laajenee.  

Vantaan kaupunginmuseon toiminta laajenee seuraavien vuosien aikana. Museo 

saa uuden kohteen Hakunilaan, kun Håkansbölen kartanomuseo avautuu kesällä 

2026. Tämän lisäksi Tikkurilan vanhan aseman toiminta uudistuu saman vuoden 

aikana. Asemalle rakentuu Vantaan alueen menneisyydestä pysyvä historianäyttely. 

Nämä uudistukset ja toiminnan laajentuminen heijastuvat myös kokoelmatyöhön. 

Laadukkaasti hoidettuja kokoelmia tarvitaan enemmän. 

3.3 Esiselvitykset / vaihtoehtoiset 

tilanhankintatavat  
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Vantaan kaupunginmuseon kokoelmatyöntekijät ovat tutustuneet useisiin toisten 

museoiden kokoelmatiloihin ja seurannut kokoelmamuuttoja. On myös kartoitettu 

erilaisia vaihtoehtoja parantaa museolle tallennetun Vantaan kulttuuriperinnön 

säilytysolosuhteita sekä nykyisissä kokoelmatiloissa Hiekkaharjun koulun 

kellarikerroksessa, että muualla. On saatu myös kokemuksia, vinkkejä ja ohjeita eri 

tahoilta.  

Viime vuosikymmeninä museoiden kokoelmia on keskitetty isoihin 

kokoelmakeskuksiin. Samoissa olosuhdehallituissa tiloissa voi olla useiden 

museoiden aineistoa. Tilojen yhteiskäyttö tehostaa tilankäyttöä ja on edullista paitsi 

taloudellisesti, niin myös ekologisista näkökulmista. Näin on tehty mm. Tampereen 

seudulla ja nyt viimeksi Länsi-Uudenmaan museoissa.  

Vantaan kaupunginmuseolla on kokoelmia kahdessa eri paikassa eri puolilla 

kaupunkia. Kummassakaan kohteessa ei ole asianmukaiset olosuhteet. Tavoitteena 

on keskittää Vantaan kaupunginmuseon kokoelmat yhteen rakennukseen, jossa 

olevat tilat täyttävät museoaineiston olosuhdevaatimukset. Kokoelmatilojen tulee 

sijaita hyvien kulkuyhteyksien päässä museon toimipisteistä ja myös helposti 

asiakkaiden saavutettavissa.  

Kaupungin omissa kiinteistöissä ei ole saatavilla tarvittavan suurta tilaa, johon voisi 

rakentaa tarvittavat olosuhdehallitut tilat.   

Uudisrakennushankkeena toteutettavan kokoelmatilan tilakustannukset olisivat 

suuremmat kuin Museoviraston valmiiden tilojen tilakustannukset.  

Vantaan Hakkilassa on Suomen suurin kokoelmakeskus, Museoviraston Kokoelma- 

ja konservointikeskus. Kokoelmakeskus on avattu 2016 ja siinä on noin 23000 

neliömetriä.  Kokoelmakeskuksessa on Museoviraston omien kokoelmien lisäksi 

tallennettuna myös useiden muiden museoiden kokoelmia. Osalla on 

palvelusopimus, jolloin kokoelmakeskuksen henkilökunta pitää huolen talletuksista 

ja osalla on vuokrasopimus, jolloin museo itse vastaa kokoelmien hoidosta.  

Kokoelmakeskuksen seuraava laajennus valmistuu vuonna 2025. Tällöin tiloihin 

voidaan ottaa myös uusi vuokralainen. Museovirasto on esitellyt tiloja ja laskenut 

alustavan tarjouksen hyllyjärjestelmineen Vantaan kaupunginmuseolle. Museon ei 

tarvitse itse tehdä mitään muutostöitä käyttämiinsä tiloihin. Kokoelmat sijoitettaisiin 

museolle merkittyyn tietyn osaston hyllyille ja niiden lähistöllä olisi 

työskentelypisteet. Asiakaspalvelupiste, konservoimispiste sekä tarvittaessa myös 
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studio olisivat käytettävissä erikseen sovittavalla tavalla (pieni vuokranlisä tai 

kertakorvaus). 

Asianmukaisten kokoelmatilojen lisäksi Vantaan kaupunginmuseo tarvitsee 

edelleen tiloja myös museokaupan tuotteille, näyttely- ja tapahtumarekvisiitalle eli 

käyttökokoelmalle sekä näyttelyrakenteille ja niiden valmistamiseen tarvittavien 

tarvikkeiden säilytykseen ja verstaalle. Nämä toiminnot eivät vaadi kokoelmien 

tapaan tiukkoja olosuhdearvoja, vaan normaalit sisäilmaolosuhteet. Siksi 

Hiekkaharjun tilat sopivat tähän käyttöön. Museo luopuu hankkeen myötä 

suurimmasta osasta kokoelmahuoneita, mutta edellä mainituille toiminnoille 

jätetään Hiekkaharjuun tarvittavat tilat. Turvalaakson tiloista museo luopuu 

kokonaan.  

3.4 Nykyisen kokoelmatilan sisäilmaongelmat 

Vantaan kaupunginmuseolla on ollut kokoelmien säilytystiloja Hiekkaharjun koulun 

kellaritiloissa 1990-luvulta lähtien.  

 

Hiekkaharjun tilat remontoitiin paremmin museaalisia olosuhteita vastaavaksi 

vuonna 2006 ja museo sai käyttöönsä uusitut tilat. Eri kokoelmatyypeille toteutettiin 

tilat, joihin oli määritelty kullekin tyypille sopivat olosuhteet. Olosuhteita ei 

kuitenkaan ole saatu pysymään vaatimusten tasolla.  

 

Hiekkaharjun koulun rakennuksen kellarikerros ja sen tekniset ratkaisut eivät vastaa 

museokokoelmien olosuhdevaatimuksia. Tila on osin maan alla ja maakosteus 

vaikuttaa olosuhteisiin. Rankkasateet ovat toistuvasti ongelmallisia. Rakennuksen 

vedenohjaus ei toimi riittävästi. Rakennuksen ulkoapäin on tullut mittavia 

vesivahinkoja kokoelmatiloihin. Kokoelmatiloissa on lainehtinut vesi. Kokoelmien 

säilyttäminen kellaritiloissa ei ole turvallista. Suurempia vesivahinkoja on sattunut 

vuosina 2012, 2014 ja 2022. Lisäksi eteistiloissa on ollut pienempiä vesivahinkoja. 

Suurimmat vahingot sattuivat kesällä 2014 rankkasateen takia, jolloin koulun pihalta 

valunut vesi pakkautui portaikkoon, josta vesi mursi voimalla metallisen palo-oven 

museon tilaan. Henkilövahingoilta säästyttiin, mutta museoesineitä paiskautui 

huoneessa veden mukana ja kokoelmaa tuhoutui.  

Viimeisin vesivahinko tapahtui 13.5.2022 Hiekkaharjun vesitornin purkutöiden 

vuoksi. HSY ei ollut sulkenut vesiputkea, johon osuttiin työmaalla. Vettä ehti valua 

koulun pihalle 3 000 kuutiota, ennen kuin vesijohto saatiin kiinni. Museon koko 1300 
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neliön kokoelmatilaan valui vettä 10 cm korkeudelle, jota pelastuslaitos pumppasi 

pois useiden tuntien ajan.  Veden mukana tuli harjun hienoa hiekkaa, joka levittyi 

tilojen lattioille. Tilan kuivauksen vuoksi hiekka kuivui lattioihin. Tilojen kuivaus, 

remontointi ja konservointi- ja siivoustyöt kestivät yli 3 kuukautta. 

Tilojen lattioita ja seiniä on tiivistetty, mutta sillä ei ole ollut suurta merkitystä 

olosuhteisiin. Sisäilmaan vaikutusta on ollut jonkin verran. Lukuisista 

korjausyrityksistä huolimatta olosuhteita ei ole saatu pysymään museoaineiston 

vaatimilla tasoilla. Olosuhteiden lisäksi kokoelmatilojen katossa kulkevat putkistot ja 

tilojen yläpuolella oleva keittiö vesipisteineen aiheuttavat uhkan kokoelmille.  

Vantaan kaupunginmuseolla on kokoelmatiloissaan käytössä Datalogger – 

olosuhdeseurantalaitteet ja -järjestelmä. Olosuhteita seurataan loggereilla jatkuvasti 

ja raportteihin piirtyy tarvittaessa jokaisesta kokoelmahuoneesta olosuhteiden 

seurantaviivat. Olosuhteisiin ei kuitenkaan seurannasta huolimatta voi vaikuttaa. 

Seurantaraportit vain näyttävät huolen aiheet.  

Vuosien aikana tilojen olosuhteet ovat heitelleet huomattavasti. Saman päivän 

sisällä huoneilman kosteus on saattanut heitellä paljon ja viikon sisällä useita 

kymmeniä prosentteja. Tämä on tuhoisaa herkälle kokoelma-aineistolle. Esimerkiksi 

puisissa huonekaluissa näkyy halkeamia kosteuden vaihtelun seurauksena sekä 

metalliesineissä ruostetta.  

Kokoelmatyöntekijät ovat joutuneet toistuvasti tekemään Grand Manager -

palvelupyyntöjä huoltotehtäviin, kun tilojen tekniikka ei ole toiminut tai tiloissa on 

ollut rakenteista tulevia hajuja tai ilmastoinnissa on ollut ongelmia. 

Metalliesineet vaativat muuta esineistöä viileämmät ja kuivemmat tilat. 

Metallivarastossa onkin kaksi isoa ilmanlauhdutinta tätä varten. Koneet ovat 

rikkoutuneet toistuvasti esim. valuttaen suuria määriä vettä lattioille, jolloin kosteus 

tilassa on noussut ja kalusteet ja esineet ovat kastuneet. Toinen koneista on 

poistettu käytöstä ongelmien takia ja siitä otetaan varaosia kun toista joudutaan 

korjaamaan usein. Yksi kone ei pysty pitämään tilan olosuhteita vaaditulla tasolla 

vaan tässäkin tilassa olosuhteet vaihtelevat ulkoilman mukaan.  

Myös valokuvat vaativat normaalia huoneilmaa viileämmän säilytyslämpötilan. 

Valokuva-arkistona toiminut tila on ollut käyttökiellossa alkuvuodesta 2024. Tilassa 

on voimakas kellarin haju, joka tulee seinän läpi viereisestä portaiden alustilasta. 

Ongelman korjaamista tutkitaan. Valokuvakokoelma on siirretty muihin 

kokoelmatiloihin, niin, että arimmat ovat metallivarastossa ja muut muissa 
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kokoelmahuoneissa. Tämä ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu vääränlaisten ja 

vaihtelevien olosuhteiden vuoksi. 

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus nykyisissä tiloissa: 

Museon kokoelmatiloissa tehtiin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus sekä 

ilmanvaihtotekninen selvitys keväällä 2024. Tutkimustulosten perusteella laadittiin 

olosuhdearvio Työterveyslaitoksen (2023) julkaisun mukaisesti. Arvio antaa 

tiivistetyn kokonaiskuvan sisäilman laadusta ja olosuhteista, ja se annetaan 

neliportaisella asteikolla A-D. Olosuhdearvion tulos oli kaikkien museon käytössä 

olevien tilojen osalta C: sisäilman laatu ja olosuhteet poikkeavat tavanomaisesta. 

Toimenpiteitä sisäilman laadun ja olosuhteiden näkökulmasta tarvitaan.  

 

Olosuhdearviossa tarkastellaan rakennuksen ilmatiiveyttä, rakennusosien 

riskitekijöitä, ilmastointijärjestelmää sekä biologisia, fysikaalisia ja kemiallisia 

tekijöitä. Rakenteiden ilmatiiveydessä on jonkin verran eroa tilojen välillä, sillä 

osassa tiloista on tehty rakenteiden ilmatiiveyttä parantavia toimenpiteitä 

lähivuosina. Lattia-seinäliitosten tiivistykset ovat edelleen hyväkuntoisia. Vielä 

tiivistämättömien rakenneliittymien, halkeamien ja epätiiviiden kansien kautta voi 

maaperästä kulkeutua ilmavirtauksia ja hajuja sisäilmaan.  

 

Rakenteet ovat pääosin kosteusteknisesti toimivia. Maaperästä siirtyy kuitenkin 

paikoin kosteutta maanvastaisiin betonirakenteisiin seiniin.  

 

Museon tiloja palveleva ilmanvaihtokone on varustettu koneeseen integroidulla 

kostuttimella ja kuivaimella. Koneessa havaittiin useita puutteita, jotka voivat 

osaltaan heikentää sisäilman laatua ja olosuhteita. Tilakohtaiset ilmamäärät eivät 

ole kaikissa tiloissa tasapainossa, mikä voi aiheuttaa ilmavirtojen liikkumista tilojen 

välillä ja rakenteiden yli. 

 

Mikrobivaurioitunutta materiaalia todettiin kuorimuurattujen maanvastaisten seinien 

lämmöneristemateriaalissa, ja voimakasta mikrobiperäistä hajua todettiin tilassa 

0107. Hajun lähteeksi paikannettiin portaanalustila, josta on ilmayhteys tilaan 0107. 

Olosuhdeseuranta toteutettiin 22.4.-5.5.2024 välisenä ajanjaksona. Sisäilman 

lämpötila vaihteli välillä 18,4...21,7 astetta, sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli 

välillä 36,8...50,8 %RH, ja mitattu sisäilman hiilidioksidipitoisuuden maksimi oli 643 

ppm. 

- Hiekkaharjun koulu, kiinteistön kuntoarvio 6.2.2023 
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- Tutkimusselostus: Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus sekä 

ilmanvaihtotekninen selvitys 12.08.2024 

4. TOIMINNAN KUVAUS  

Hyvin hoidetut kokoelmat ovat museotyön perusta. Vantaan kaupunginmuseon 

kokoelmat ovat kaikkien vantaalaisten omaisuutta, jota asiantuntevalla 

tallettamisella, dokumentoinnilla, säilyttämisellä ovat myös tulevaisuudessa 

käytettävissä tutkimukseen ja näyttelykäyttöön.  

 

Vantaan kaupunginmuseolla kokoelmatyössä on neljä amanuenssia sekä 

intendentti. Intendentti vastaa kokonaisuudesta sekä erityisesti esinekokoelmista, 

yksi amanuenssi vastaa arkistokokoelmista sekä nykydokumentoinnista, yksi 

valokuva-arkistosta, yksi valokuvaamisesta sekä yksi Håkansbölen kartanon 

kokoelmista. Jokaisella työtehtäviin sisältyy myös kokoelmiin liittyvä asiakaspalvelu. 

Kokoelmahenkilöt osallistuvat myös muihin museon töihin, esimerkiksi 

näyttelytyöhön.  

 

Lisäksi kokoelmien parissa työskentelee museomestari, jonka työkenttä kattaa 

myös paljon muita museotöitä. Museon kokoelmatyössä on ajoittain mukana myös 

harjoittelijoita, kesätyöntekijöitä, työkokeilijoita tai projektityöntekijöitä.  

 

Museossa tehtävä kokoelmatyö pitää sisällään monipuolisesti kokoelmista 

huolehtimista. Kun kokoelmiin tarjotaan aineistoa kokoelmatyöntekijät selvittävät 

tarkoin sopiiko aineisto kokoelmiin. Ohjenuorana toimii Vantana kaupunginmuseon 

kokoelmapoliittinen ohjelma, joka määrittää kriteerit.  Kun aineisto päätetään liittää 

kokoelmiin, objektit käyvät läpi monivaiheisen reitin päätyäkseen kaikkine tietoineen 

museon kokoelmatietokantaan. Huolellisesti puhdistettuna ja pakattuna objektit 

sijoitetaan kokoelmatilojen hyllylle säilyäkseen tuleville sukupolville.  

 

Museon kokoelmia nostetaan esiin näyttelyihin, niitä tutkitaan ja myös ulkopuoliset 

tutkijat pääsevät niitä tutkimaan. Kokoelmia myös lainataan muihin museoihin ja 

kokoelmahenkilökunta vastaa myös asiakkaisen tietopalvelupyyntöihin. Kokoelmia 

avataan Finnaan, joka on verkossa toimiva valtakunnallinen kirjastojen, arkistojen ja 

museoiden hakupalvelu, jossa aineistoa pääsee tarkastelemaan kuka tahansa.  

Vuonna 2026 avataan uusi Håkansbölen kartanomuseo, jota Vantaan 

kaupunginmuseo hallinnoi. Tämä tarkoittaa museon näyttelyiden ja muun toiminnan 
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kasvua. Myös kokoelmatilantarve kasvaa samalla, sillä kokoelmien käsittelymäärä 

lisääntyy. 

Kokoelmien ja kokoelmien hoitoon liittyvien tilojen lisäksi myös näyttelyrakenteita, 

vitriineitä ja muita yleisöpalveluun liittyvää esineistöä säilytetään myös 

Hiekkaharjun tiloissa. Nämä tilat jäävät museon käyttöön myös jatkossa.  

- Vantaan kaupunginmuseon kokoelmapolittiinen ohjelma 2022 

5. TOIMINNALLISET, TILALLISET JA 

TEKNISET TAVOITTEET SEKÄ 

MITOITUSPERUSTEET 

5.1 Toiminnalliset tavoitteet ja vaatimukset 

Kokoelmatilojen tulee täyttää museoalan standardit olosuhteiden, turvallisuuden ja 

riittävän tilan suhteen.   

Kokoelmatilojen olosuhdevaatimukset: 

Museon kokoelman säilyttämiseen tilalle on tietyt toiminnalliset vaatimukset. 

Museokokoelmien pitkäaikaissäilyttäminen vaatii ennalta määritellyt olosuhteet. 

Museoaineiston säilytyksen kannalta keskeistä on, että olosuhteet ovat stabiilit. 

Kosteusprosentin tulee olla kokoelmatyypistä riippuen 40-50 ja lämpötilojen 17-20 

astetta.  Säilytystiloissa tulee olla kullekin kokoelmatyypille sopiva ilmankosteus ja 

lämpötila. Valokuva-aineisto tarvitsee viileämmät ja kuivemmat olosuhteet kuin 

puuesineet, jotka halkeavat liian kuivassa. Metalliesineissä puolestaan alkaa 

hapettuminen liian kosteissa olosuhteissa. Ennen kaikkea olosuhteiden tulee olla 

säännellyt ja stabiilit.  

• Orgaaninen materiaali (+18 oC +-2 oC, RH 50% +-5%)  

• Epäorgaaninen materiaali (+18 oC +-2 oC, max. RH 35%  

• Turkis- / nahkasäilytys (+10 oC +-5 oC, RH 50% +-5%)  

• Kuvakokoelmat (+18 oC +-2 oC RH 45%, +-3%)  kortistot, niteet ja 

oheisaineisto  
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• Kuvakokoelmat (+16 oC +-2 oC, RH 35% +-5%)  

valokuvanegatiivit ja vedokset  

• Kuvakokoelmat filmit / negatiivit (+5 oC, +-2 oC, RH 35% +-5%) 

etikoituneille ja asetaattinegatiiveille, värinegatiiveille, 

nitraattinegatiiveille, pahoin vaurioituneelle filmiaineistolle 

Tilojen toiminnallisia vaatimuksia: 

Kokoelmatyö on tilaa vaativaa. Isojen kokoelmaesineiden, esimerkiksi 

huonekalujen, säilyttäminen ja käsittely edellyttää paitsi tukevia hyllyjä niin myös 

tarpeeksi leveitä käytäviä ja tyhjää toimintatilaa. Työntekijöillä pitää olla riittävästi 

työskentelytilaa, jotta sekä esineturvallisuus että henkilöturvallisuus toteutuu. 

Tilatarpeessa tulee ottaa huomioon myös museon toiminnan laajeneminen 

tulevaisuudessa.  

Kokoelmatilojen tulee olla pimennettävät.  

Varsinaisten kokoelmatilojen lisäksi museon kokoelmatyö tarvitsee toimistotilaa, 

digitointitilaa, muunneltavat valokuvaustilat sekä asiakaspalvelutilat.  

Museon kokoelmatilojen kanssa samassa rakennuksessa tulee olla museon 

käytettävissä karanteenitila ja iso, nopeasti –34 asteeseen kylmenevä pakastin. 

Jokainen kokoelmiin talletettava ja kokoelmatiloihin siirrettävä esine pakastetaan 

ensin. Tällä toimenpiteellä ehkäistään mahdollisten tuhohyönteisten siirtyminen 

kokoelmatiloihin. Museo saattaa saada isojakin lahjoituksia, esimerkiksi 

huonekaluja yksityiskodeista ja julkisista tiloista eikä ikinä voi olla täysin varma, että 

rakenteissa ei ole piilossa tuhohyönteisiä. 

Kokoelmien säilytystilojen yhteydessä tulee olla mahdollisuus käsitellä myös likaista 

aineistoa. Tämä tulee tapahtua erillisessä tilassa eikä muiden kokoelmien 

läheisyydessä. Myös vetokaapit tulee olla käytettävissä tarvittaessa. Pesu- ja 

konservointipiste tulee myös olla käytettävissä samassa kiinteistössä. 

Tarvitaan tilava, tavarankuljetukseen sopiva esteetön hissi sekä isoja kuljetuksia 

mahdollistavat ovet ja väliovet. 

Tärkeä edellytys tiloille on myös hyvät yhteydet. Tämä tarkoittaa konkreettista 

saavutettavuutta ja esteettömyyttä museon henkilökunnalle ja asiakkaille. Sijainti 

hyvällä etäisyydellä kaupunginmuseon toimitiloista on tärkeää, sillä saman päivän 
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aikana työntekijä saattaa joutua kulkemaan eri työpisteiden välillä. Moitteettomat 

verkkoyhteydet ovat myös edellytys sujuvalle työnteolle.   

Kokoelmatilojen tulee mahdollistaa toimiva logistiikka. Autolla tulee olla esteetön 

pääsy lastauslaiturille niin, että kokoelmakuljetuksissa aineisto ei altistu sään 

ilmiöille. Rakennuksessa ei saa olla esinekuljetuksia haittaavia kynnyksiä tai 

portaita.   

Liite 2a: Museon kokoelmakeskukseen siirtyvät tilat tilaohjelma  

Liite 2b: Hiekkaharjun koululle jäävät museon tilat tilaohjelma 

5.2 Puhtauspalvelutavoitteet 

Työ- ja esineturvallisuuden vuoksi puhtauspalveluiden tulee olla kattavat. 

Kokoelmaesineiden käsittelyssä saattaa syntyä likaa ja esimerkiksi 

tekstiilikokoelman tai paperiaineiston käsittelyssä tulee pölyä.  

Tiloissa tulee olla myös toimiva tuholaistorjunta.  

Puhtauspalvelujen tavoitteen on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia 

tiloja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana, Esim. yläpölyjen kerääntymistä 

suunnitteluratkaisuissa tulee välttää. Rakennuksen tulee olla kaikilta osin helposti 

puhtaana pidettävä ja julkisen tilan kulutusta kestävät.  

 

Kaikki käytettävät materiaalit ja tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä 

ja tehokkaasti ylläpidettävistä tuotteista.  

Materiaalia valittaessa tulee ottaa huomioon tilojen käyttötarkoitus ja tiloissa 

tapahtuva toiminta. 

Materiaalien päästöluokka M1  

Rakentamisenaikainen puhtausluokka P1 

5.3 Väestönsuoja, muut erilliset tavoitteet 

Väestönsuoja mitoitetaan pinta-alaperusteisesti. 

Väestönsuojiin sijoitetaan tilaohjelman mukaisia tiloja, esimerkiksi: 

• kiinteistönhuollon tilat 

• henkilökunnan tauko- ja sosiaalitiloja joiltakin osin 

 

Koska museon kokoelmatilat sijoitetaan vuokrakiinteistöön, väestönsuojatilojen 

mitoitus ja varusteet sisältyvät vuokranantajalle. 
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5.4 Tilaan ja käyttöön liittyvät muunneltavuus-, 

monikäyttöisyys- ja laatutasotavoitteet 

 

Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat tehdään 

tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä, 

muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset ja turvalliset. 

 

Museon kokoelmatilojen tulee olla esteettömät ja helposti saavutettavat sekä 

työntekijöille että asiakkaille. Tilaa tulee olla tarpeeksi isojenkin esineiden 

käsittelyyn turvallisesti.  

 

Jos tiloja on useassa kerroksessa, kerrosten välissä tulee olla tilavat hissit. 

Kynnyksiä ei saa olla ja käytävien ja ovien tulee olla leveät. Lastauslaiturin tulee 

olla säänilmiöiltä suojassa. 

5.5 Elinkaaritavoite  

Museon kokoelmatilojen tulee mahdollistaa toiminnan kasvun sekä turvallisen 

pitkäaikaisen säilytyksen. Tulevassa kohteessa on mahdollista saada lisää tilaa 

käyttöön tarvittaessa. 

5.6 Tavoitetunnusluvut hm2/brm2, m3, 

tilatehokkuus 

Museon kokoelmatiloille ei ole määritelty tilatehokkuustavoitteita. Hankkeen 

suunnitteluratkaisut palvelevat käyttäjän toimintaa ja luovat siten tilatehokkuutta.  

Tilojen suunnitteluratkaisuissa huomioidaan niiden monipuolinen 

käyttömahdollisuus, yhteiskäyttö ja muuntojoustavuus.  

Kohteessa tilat voivat joustaa, on mahdollista jatkossa saada lisää tilaa tarvittaessa. 

5.7 Tekniset tavoitteet (Rak, LVIS) 

Kokoelmatilojen tulee olla olosuhdehallitut ja –valvotut. Olosuhteiden tulee olla 

kullekin kokoelmatyypeille oikeanlaiset. ks. kohta 5.1.1. 

Toimivat ja sujuvat tietoliikenneyhteydet 

Ilmastointi tulee olla järjestetty niin, että se on ihmisille ja kokoelmilla turvallinen.  
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Paloilmoitinjärjestelmä ja aineistolle sopiva sammutusjärjestelmä. Esimerkiksi ns. 

kuivasprinklausjärjestelmä, jolla estetään vesivahingot paikoissa, joissa ei vettä 

tarvita.  

Tarvitaan rikosilmoitinjärjestelmä sekä kameravalvonta sekä kulunvalvonta, jolla 

varmistetaan, että kokoelmatiloissa ei kulje luvattomia vieraita.  

5.8 Energiatehokkuustavoitteet (sis. energia-, 

tiiveysluku-) 

Museo tarvitsee pitkäaikaisen ratkaisun kokoelmien säilytykselle. Jokainen muutto 

on rasite aineistolle.   

Yhteiskäyttötila on ekologisesti kestävämpi ratkaisu olosuhdehallitulle kokoelmien 

säilyttämiselle.  

Asetetaan rakennuksen E-lukutavoite rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan 

asetuksen 1010/2017 sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeistuksen tavoitteiden 

mukaisesti. Uudisrakennuksen tässä tapauksessa rakennuttaa muu toimija kuin 

Vantaan kaupunki, jolloin E-luku kuitenkin määräytyy pitkälti rakennuttajan 

asettaman tavoitteen sekä rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisesti. 

Uudisrakennuksen ilmanvuotoluvun q50 tulisi myös olla mahdollisimman pieni.   

5.9 Sisäilmatavoitteet 

Tavoitteena on sisäilmaltaan terveelliset ja turvalliset tilat. Työntekijöiden 

näkökulmasta tilojen sisäilman tulee täyttää pääosin Sisäilmayhdistys ry:n 

Sisäilmastoluokituksen sisäilmaluokan S2 vaatimukset, paitsi kesälämpötilojen 

osalta voidaan noudattaa S3 lämpötilatasoja. Hyvä sisäilmaston laatu ottaa 

huomioon kosteus-, lämpö-, ääniympäristö- ja valaistusolosuhteet. Rakenteista 

peräisin olevat epäpuhtaudet, materiaalipäästöt tai rakenteiden kosteus eivät saa 

heikentää sisäilman laatua.  

Rakennuksen taloteknisten järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava 

tarkoitukseensa ja ylläpidettävä tavoitteiden mukaisia olosuhteita. Myös 

rakennuksen siivous, huolto ja ylläpito on voitava toteuttaa niin, että ne tukevat 

tavoiteltuja sisäilmasto-olosuhteita. 

6. TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA 
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6.1 Sijainti ja hallinta  

Museon kokoelmatilojen tulee sijaita helposti, nopeasti ja joustavasti 

saavutettavissa sekä asiakkaille että museon henkilökunnalle autolla, julkisilla 

kulkuneuvoilla ja polkupyörällä. Henkilökunnan tulee päästä museon kokoelmien 

äärelle oman museon aikataulujen mukaan joustavasti.  

 

Museon kohteet ovat museon päätoimipaikka Tikkurilan vanhalla asemalla sekä 

Håkansbölen kartano Hakunilassa.  

 

Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus sijaitsee Hakkilassa osoiteessa 

Kanervikkotie 4. Sijainti on sekä Tikkurilasta että Håkansbölen kartanolta pienen 

välimatkan päässä. Saavutettavissa myös helposti julkisilla kulkuneuvoilla, joka on 

tärkeää sekä asiakaspalvelun että muun museotyön kannalta.  

 

Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskus on Senaattikiinteistöjen kiinteistö ja 

Museovirasto on siinä vuokralla. Museovirasto on remontoinut kiinteistöön 

asianmukaiset tilat ja toiminnallisuudet ja vuokraa säilytystilaa hyllyjärjestelmissään 

muille museoille.  

 

 

  Kuva: Tikkurilan vanha asema, museoviraston kokoelmakeskus ja Håkansbölen kartano 
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6.2 Liikenne, pysäköinti 

Vantaan kaupunginmuseolla on kaksi museokohdetta, museon päärakennus 

Tikkurilan vanha asema ja Håkansbölen kartanomuseo ja kokoelmatilojen tulisi olla 

helposti saavutettavissa kummasta tahansa. Henkilökunnan tulee pystyä 

liikkumaan museokohteiden ja kokoelmatilojen välillä. Museon kokoelmapalveluiden 

asiakaspalvelu muuttaa kokoelmien mukana, joten hyvät kulkuyhteydet ovat 

tärkeät.  

Julkinen liikenne kulkee Vantaan Hakkilassa sijaitsevan Museoviraston 

kokoelmakeskuksen läheltä ja pihalla on myös pysäköintipaikkoja sekä 

henkilökunnan että asiakkaiden polkupyörille ja autoille.  

Henkilökunta saattaa saman päivän aikana käydä kaikissa kolmessa 

toimipisteessä.  

7. VÄISTÖTILATARVE 

Tavoite on, että väistötilaa ei tarvita, vaan kokoelmien muutto uusiin tiloihin 

voitaisiin toteuttaa kahdessa osassa. Ensimmäisen erän muutettua voitaisiin 

vapautunutta tilaa käyttää kokoelmien käsittely- ja pakkaustiloina. Tämä tarkoittaa 

päällekkäisiä vuokria jollekin ajalle.  

Jos Hiekkaharjun tilojen olosuhteissa tapahtuukin huomattavia muutoksia ei-

toivottuun suuntaan, herkin aineisto, kuten esimerkiksi valokuvat pitää saada 

nopeasti uusiin tiloihin tai väistötiloihin.  

8. RAHOITUS JA AIKATAULU 

8.1 Rahoitus investointiohjelmassa 

Ei investointivarausta, koska kyseessä on tuleva vuokrakohde. 

8.2 Aikataulu 

Jokaista muuton vaihetta edeltää muutettavan kokoelman listaus, objektien 

inventointi sekä huolellinen pakkaus.  

Muuton ensimmäinen vaihe: 
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09-10/2025   Valokuva- ja arkistoaineiston Hiekkaharjusta Hakkilaan 

(mahdollisesti esinekokonaisuus Hiekkaharjusta) 

Muuton toinen vaihe: 

09-12/2026   Esinekokoelmat Turvalaaksosta Hakkilaan 

Esinekokoelmat Hiekkaharjusta Hakkilaan 

Muuton kolmas vaihe: 

01–03/2027 Museon käyttöön jääneiden Hiekkaharjun tilojen 

organisointi 

9. KUSTANNUKSET  

9.1 Kustannusvertailu arvio 

Tila Hiekkaharju 

2024 

Turvalaakso 

2024 

Hiekkaharjuun 

museolle jäävät 

tilat, arvio 

Kokoelmakeskus, 

tarjous / vuosi 

Vuokra 328589,39 € 37 685,46 € 150000 € 196 920 € 

Siivous 
 

7 455,29 € 

 

Sisältyy 

vuokraan 

3500 € Sisältyy vuokraan 

Tuholais-

torjunta 

Rentokil 

 

932,39 
896,46 0 Sisältyy vuokraan 

Yhteensä 336 977,07 € 38 581,92 € 

 

153 500 € 196 920 € 

VERTAILU 375 558,99 €  350 420 €  
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Kokoelmien siirron kustannusarvio 

- Kuljetukset ja kuljetuksiin tarvittavat siirtolavat 40 000 €  

- Pakastusmaksut 5700 € 

Arvio ei sisällä käyttäjätehtäviä kuten irtaimisto- ja laitehankintoja. 

9.2 Käyttökustannusennuste 

Vuokra-arvio perustuu alustavaan vuokratarjoukseen: 

 

Vuokra n. 18,12 € / htm2, ylläpitokustannukset 2,78 €/ htm2,  

investointivuokra (sisältää erikoishyllyt) 1120 €/kk 

 

Kokonaisvuokra-arvio: 

• 22,5 € / m2 / kk 

• 16 500 € / kk 

• 198 000 € / v 

9.3 Ylläpitokustannukset  

Sisältyvät vuokraan. 

9.4 Toimintakustannukset  

Kokoelmatyön vakituisen henkilökunnan palkkakustannukset sosiaalikuluineen n. 

245 000 euroa. 

10. TYÖTURVALLISUUSASIAT 

Kokoelmatyössä siirrellään ja käsitellään isojakin esineitä, ja siksi tarvitaan väljät ja 

asianmukaiset tilat. Nykyiset Hiekkaharjun tilat ovat ahtaat, sillä tiloissa joudutaan 

säilyttämään yksiselitteisesti liian paljon esineitä ja muuta tarpeistoa. Uudessa 

kokoelmatilassa pystytään turvaamaan työturvallisuus paremmin. 

11. RISKIT 
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Kokoelmien jääminen Hiekkaharjun tiloihin aiheuttaa riskin museon kokoelmien eli 

Vantaan kulttuuriperinnön säilymiselle. Olosuhdevaihtelut ja sisäilmahaasteet 

pilaavat aineistoa vähitellen, toistuvat vesivahingot saattavat aiheuttaa nopean 

tuhoutumisen.  

 

12. TYÖRYHMÄN JÄSENET 

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA (Kato) 

Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen 

Hankevalmistelu: 

Eija Kivineva, Hankepäällikkö 

Ritva Kokkola-Lemarchand, Rakennuttaja arkkitehti 

Kiinteistönhallinta ja asuminen: 

Jussi Juntunen, Alueisännöitsijä 

 

KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA (Kaku) 

 

Museopalvelut: 

Marjo Poutanen, Museopalveluiden päällikkö 

Päivi Yli-Karhula, Intendentti 
 

Yhteiset palvelut: 

Harri Raita, Koordinaattori  
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      Liite 1: sijaintikartta

  



LIITE 2 a Museon kokoelmaeskukseen siirtyvät tilat

Museon kokoelma- ja säilytystilat tilaohjelma
htm2

Yhteistilat, aula, ASPA, lastaus 146,5
Orgaaninen suuri esine 200
Epäorgaaniset esineet 75
Orgaaninen pienesine ja työalue 250
Digitointi kuvauspiste arkisto 20
Toimistotila 15
Arkistotilat 25
Yhteensä 731,5



HIEKKAHARJUN KOULULLE JÄÄVÄT MUSEON TILAT

25.11.2024
Tekijät: Päivi Yli-Karhula

Tila Tilanumero KPL Neliöt yhteensä Tuleva käyttötarkoitus Käyttäjät Huomiot

Verstas

104 1 96 96

Näyttelyrakenteiden yms. ja
kokoelmatoimintaan liittyvien
telineiden ja tukien valmistus
sekä rakennustarvikkeiden

varasto, työpiste

Museomestari

Verstaan takahuone

103 1 30,8 30,8

Näyttelyrakenteiden yms. ja
kokoelmatoimintaan liittyvien
telineiden ja tukien valmistus,

maalaus

Museomestari

Kirjavarasto

120 1 63,6 63,6
Museokaupan tuotteiden

säilytys, työpiste.
Käyttökokoelma.

Yleisöpalvelut,
kokoelmahenkilökunta

Pedavarasto
121 1 22,9 22,9 Museopedagogiikkaan littyvien

tarvikkeiden säilytys Museolehtori

Vanha metallivarasto

102 1 84,8 84,8

Näyttelyrakenteiden,
vitriineiden, lavojen, hyllyjen
yms. Säilytys. Rullahyllyissä

vitriinikupuja ja muita
esillepanoon liittyviä telineitä

Museomestari, näyttely-
ja kokoelmahenkilökunta

Pakastinhuone

106 1 24,6 24,6

Karanteenitila ja pakastin
pakastettaville esineille, esim.
lainaesineet näyttelyihin. Myös
maksullinen pakastuspalvelu

muille museoille.

Kokoelmahenkilökunta,
museomestari

Pakastin

105 1 9,5 9,5 Pakastettavan aineiston
pakastus

Kokoelmahenkilökunta,
museomestari

Vanha valokuva-arkisto

107 30,9 30,9

Näyttelyesinehuolto,
käyttökokoelmien huolto,

väliaikaisvarasto. Työpiste, iso
pöytä ja tulostin. Pesukone,
kuivauskaappi ja pesuallas

rekvisiitta- ja
museopedatekstiileille

Kokoelmahenkilökunta,
museomestari

Keittiö, taukotila

112 1 13,7 13,7 Ruoka- ja kahvitauot,
asiakastapaamiset Henkilökunta

Pukuhuone
113 2 6 ja 3,6 9,6 Ulkovaatteiden ja jalkineiden

säilytys, vaatteiden vaihto Henkilökunta

WC
115, 116 2 2,4 ja 2,4 4,8 Henkilökunta

Käytävä

100 1 75,1 75,1 kulku ja kuljetukset Henkilökunta

neliöt nykyiseen sisäoveen asti,
museon käyttämä tila loppuu
aiemmin

Lastauspiha
kulku ja kuljetukset Henkilökunta

Yhteensä 466,3


