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1  TARVETIETOKORTTI 

  

Kohteen nimi: 
Oivallustentalo, uudisrakennus 

Tarpeen kuvaus: 
Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo on Kaupunkistrategian 2022-2025 kärkihanke, joka vastaa toimitilaverkon 
mukaiseen kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden tarpeeseen Vantaalla ja uudistaa Myyrmäen keskustaa. 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 
Kaupunkikulttuurintilat Myyrmäki, väistötilatarpeiden esiselvitys (2021)  
Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon valmistelu (2021) 
Paalutorin kuntoarvio 28.8.2018 WSP  
Liikenne- ja pysäköintiselvitys: Sitowise 27.01.2025 
Hiilijalanjälki ja energiatavoitteet: Rambol 13.2.2025 

Tarpeen perustelut: 
Myyrmäen Kaupunkikulttuuritalo on Vantaan kaupunkistrategian mukainen kärkihanke, jolla turvataan vapaa-
ajan ja kulttuurin palveluille ajanmukaiset, toiminnallisuuksiltaan ja kooltaan palveluille soveltuvat tilat. 
Myyrmäen kaupunkikulttuuritalohanke edistää myös Myyrmäessä käynnissä olevaa keskustauudistusta. Nyt 
esitettävän toimitilahankkeen palveluilla ja työpaikoilla tuetaan Myyrmäen keskustan elinvoimaa 2030-2040-
luvuilla. 
Nykyiset liian pienet tilat, ei soveltuvat toiminnalle, purettavat talot, huonokuntoiset tilat. 
Palvelut nyt hajautettu eri puolille Myyrmäkeä. Myyrmäen elinvoiman kasvattaminen. 
Synergiaedut keskittämällä palvelut samaan rakennukseen. 

Käyttäjätoimiala: 
Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 

Kaupunginosa: 
15 Myyrmäki 

Kiinteistötunnus: 
092-015-0409-0004 

Tontin pinta-ala: 
3486 m2  

Osoite ja tontti: 
Iskostie 5, Iskoskuja 2 

Kaavatiedot: 
00116 Asemakaava 

Rakennusoikeus: 
9600 m2  

Tilatarve, suuruus ja  
kustannukset (alv 0 %) 

 
 
brm2 

 
 
htm2 

 
 
hym2 

Investointikustannus                

€ € / brm2 € / htm2 

Uudisrakennus 7 987 7 056 5 219 46 620 000 5 837 6 607 

Pysäköintilaitos, erillishinta 3 367   10 300 000   

Kokonaisuus yhteensä    56 920 000   

Hankkeen kävijämääräarvio 340 000 kävijää / vuosi 

Investointikustannus asukasta ja kävijää kohden n. 186 €/asukas (2024), n. 137 €/kävijä 

Väistötilan tarve: 
Ei ole väistötilatarvetta. 

Määrärahavaraus investointiohjelmassa: 
Oivallustentalo (´Opistotalo´) on esitetty toteutettavaksi VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena vuosina 2026-2028. 

Hankkeen toteutusaikataulu: 
11/2025-12/2028 
(yleissuunnittelu 11/25-10/26, rakennuslupa 8/26-1/27, kilpailutus10/26-2/27, rakentaminen 05/27-12/28) 

Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %): 
370 017 € / vuosi 

Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %): 
Käyttäjätoimialan arvio: yhteensä 2 297 000 € / vuosi 

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %): 
Ei tiedossa. 

Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %): 

Tuleva vuokra, toimitilojen osalta (kaupungin sisäinen) 39,58 € / htm2 / kk 

Vuokravaikutus 279 246 € / kk 3 350 955 € / v 

Vuokravaikutus / kävijä 9,86 € / kk / kävijä  

Laatijat: 
Kaupunkiympäristö,  Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi 

Päivämäärä: 
25.3.2025 
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2 YHTEENVETO 

Tarveselvitys on laadittu yhdessä Vantaan kaupungin Kaupunkiympäristö sekä 

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi -toimialojen kanssa, lisäksi konsulttitoimistot 

Arkkitehtitoimisto ALA Oy, A-Insinöörit Oy, Ramboll Oy ja Pentagon Design Oy. 

Oivallustentalo on osa Myyrmäen kaupunkikulttuuritaloa, joka on Vantaan kaupungin 

kärkihanke (Vantaan Kaupunkistrategia 2022 – 2025). Kaupunkikulttuuritalohank-

keen tavoitteena on tarjota laajemmat ja toimivammat tilat kaikkiaan kymmenelle 

vapaa-ajan ja kulttuurin palvelulle. Kaupunkikulttuuritalo myös uudistaa Myyrmäen 

ydinkeskustan kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa sekä tukee Myyrmäen elin-

voimaa tulevina vuosikymmeninä. 

Oivallustentalo -uudisrakennus tulee sijoittumaan Myyrmäen keskusta-alueelle, 

kauppakeskus Myyrmannin välittömään läheisyyteen. Sijaintipaikka tunnetaan 

nimellä ´Montun tontti´. Oivallustentalo on tarkoitus rakentaa nykyisen kaavan 

mukaisessa laajuudessa ja kerroskorkeudessa. Vähäistä poikkeamista joudutaan 

kuitenkin hakemaan käyttötarkoitukseen sekä maanalaiseen pysäköintiin liittyen. 

Hanke etenee poikkeamislupaprosessin kautta. Kaupunkikulttuuritalon muuhun 

rakentamiseen liittyen on käynnissä asemakaavamuutos. 

Suunnittelun tavoitteena on etsiä raikkaita ja uusia ratkaisuja siihen, miltä näyttää 

tulevaisuuden monitoimintainen oppimis-, palvelu- ja toimistoympäristön yhteen 

kokoava rakennus. Oivallustentalo muodostaa yhdessä Elämystentalon kanssa 

kokonaisuuden, joka tulee palvelemaan sekä täydentämään Myyrmäen ja Vantaan 

kulttuuripalveluita kokonaisvaltaisesti. 

Kohteen suunnittelun erityispiirteitä ovat mm. kestävyys ja hiilineutraalius sekä 

laadukkaat arkkitehtuuri- ja kaupunkikuvalliset tavoitteet. Myös monimuotoiset 

tilatarpeet ja erityisesti tilojen yhteiskäyttöisyys rakennuksen toimijoiden välillä 

asettavat vaatimuksia tilojen käyttö- ja muuntojoustotavoitteisiin. 

Alueen perustamisolosuhteet ovat haastavat (tiivis kaupunkiympäristö) ja asettavat 

vaatimuksia geotekniseen suunnitteluun. Alue sijaitsee lentomelualueella (vyöhyke 

3) ja tulee huomioida ääneneristys- ja akustisessa suunnittelussa. 

Kohteen tarveselvityksessä määritetty kokonaislaajuus on 5 219 hym2 / 7 056 htm2 

/ 7 987 brm2 (+ 3 367 brm2 / p-laitos). Tarveselvityksen perusteella laskettu kustan-

nusennuste hankkeelle on 46 620 000 € (alv 0 %, KL 102,2, päivätty 13.3.2025).  
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3 PERUSTELUT TARPEELLE 

Myyrmäki on Vantaan väkirikkain suuralue ja seudullinen palveluiden keskus. 

Väkiluvun ennustetaan kasvavan edelleen yli 68 000 henkilöön vuoteen 2033 

mennessä 1. Tällä hetkellä alueen Myyrmäen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut 

sijoittuvat toiminnan kannalta tiloihin, jotka eivät mahdollista palveluiden tuottamista 

riittävällä tavalla ja jotka ovat rakennusteknisten korjausten tarpeessa. Lähtökohtana 

on terveellisten, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten palvelu- ja työtilojen raken-

taminen.  

Myyrmäki on keskeinen seudullinen palveluiden keskittymä. Nykyisin hajallaan eri 

puolilla Myyrmäen suuraluetta sijaitsevan kaupunkikulttuurin ja vapaa-ajan palvelut 

on tavoitteena keskittää ydinkeskustaan, joka on parhaiten saavutettavissa alueella.  

Keskittämällä palveluita saman katon alle tavoitellaan synergiaetuja, joita syntyy, kun 

tiloja voidaan yhteiskäyttää. Tilojen tehokkaan käytön lisäksi yhteisissä tiloissa 

toimiminen kannustaa eri palveluiden väliseen yhteistyöhön, jonka kautta 

saavutetaan kuntalaisille etuja. Tiloja voidaan myös paremmin suunnitella 

toiminnallisuuden ja/tai käyttäjäryhmän näkökulmasta eikä niinkään palvelun 

tuottajan. Näin sekä kaupunkilaisilla että henkilöstöllä on käytössään laajempi 

valikoima erilaisia tiloja eri tarpeisiin.  

Monet nykyisistä alueen palveluista toimii huonokuntoisissa ja/tai purettavissa 

tiloissa. Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2022–2031 mukaan 

Vantaan Aikuisopiston palveluverkkoa kehitetään paikallisen sivistystarpeen, 

väestörakenteen ja väestön muutosten mukaisesti.  Aikuisopiston ja Nuoriso-

palveluiden nykyiset tilat Kauppakeskus Isomyyrissä ovat tulleet käyttöikänsä 

loppuun. Vanha kauppakeskus on huonossa kunnossa, eikä kiinteistöä enää 

kunnosteta, koska sen tilat eivät vastaa edes nykyisen käyttötarkoituksen mukaista 

tarvetta. Esimerkiksi Asukastila on jo siirtynyt väistöön Isomyyristä Myyrmäkitaloon, 

jonka purkamista suunnitellaan osana kaupunkikulttuuritalohanketta (ks. Elämysten-

talon tarveselvitys). Kaupungin tavoitteena on kehittää Isomyyrin tilalle asuin- ja 

liikekortteli. Kaupunki on Kauppakeskus Isomyyrin omistavan kiinteistöyhtiön osa-

omistaja. 

Nyt esitettävä Oivallustentalo on yhdessä Elämystentalon ja Paalutorin muodos-

tamaan kulttuuripalveluiden jatkumoa, joka alkaa Myyrmäen asemalta ja ulottuu aina 
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Iskostielle saakka. Oivallustentalo on hankekokonaisuuden ensimmäinen vaihe, joka 

tuottaa pysyvät tilat Aikuisopistolle, Nuorisopalveluille, Asukastiloille, Kuvataide-

koululle, Musiikkiopistolle, Vantaa-Infolle, Lastenkulttuurikeskus Toteemille sekä Kino 

Myyrille. Lisäksi Oivallustentalo tarjoaa väistötilat kirjastolle ja taidemuseo Artsille 

sinä aikana kun Myyrmäkitalo uudistuu Elämystentaloksi. Oivallustentalon 

maanalainen pysäköintilaitos tarjoaa autopaikat myös Elämystentalolle. Pysäköinti-

laitoksen myötä Myyrmäkitalon nykyiset autopaikat terveysaseman tontilla vapau-

tuvat muuhun käyttöön, mikä edelleen mahdollistaa terveysaseman tontin jatko-

kehittämisen tulevaisuudessa. Maanalainen pysäköinti mahdollistaa tulevaisuudessa 

myös Montun tontin (vanhan terveysaseman tontin) paikotusalueen käytön muuhun 

tarkoitukseen. 

 

Kuva. Yksi näkemys kokonaisuudesta / Arkkitehtitoimisto ALA Oy (31.1.2025). 

Kaupunkikulttuuritalohanke sinetöi vuodesta 2019 jatkuneen keskustauudistuksen 

Myyrmäessä. Oivallustentalon myötä Iskostiellä oleva tyhjä monttu muuttuu 

kaupunkilaisten harrastamisen ja viihtymisen tilaksi vuoden 2028 loppuun mennessä. 

Oivallustentalo paikkaa rikkonaista kaupunkitilaa, uudistaa kaupunkikuvaa, tuottaa 

aiempaa laadukkaampia kohtaamisen paikkoja, uusia esteettömiä jalankulun 

yhteyksiä Iskostien ja Myyrmäen aseman välillä sekä yleisiä saatto- ja pysä-
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köintipaikkoja. Hankkeen myötä ei saada vain parempia julkisia palveluita asukkaille, 

vaan myös uusia kävijöitä, palveluita, työpaikkoja ja investointeja, jotka lisäävät veto- 

ja pitovoimaa segregoitumisvaarassa olevaan keskustaan. 

3.1 Strategiset linjaukset 

Vantaan Aikuisopisto 

Vantaan aikuisopisto on Vantaan kaupungin omistama kaksikielinen kansalaisopisto. 

Vantaan aikuisopisto perustettiin vuonna 1957 Helsingin maalaiskunnan työväen-

opistoksi. Opiston nimi muuttui vuonna 1973 Vantaan työväenopistoksi ja vuonna 

1994 Vantaan aikuisopistoksi. Opistossa toimii kansalaisopisto, aikuisten perus-

opetus ja maahanmuuttajien koulutusyksikkö.  

Opiston toiminta perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Laki vapaasta 

sivistystyöstä (632/1998), Asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998), Perus-

opetuslaki (628/1998), Perusopetusasetus (852/1998), Laki kotoutumisen 

edistämisestä (1386/2010). 

Aikuisopisto palvelee monipuolisesti kaiken ikäisiä kuntalaisia. Toiminnassa kuitenkin 

korostuvat aikuisväestön ja ikäihmisten tarpeet ja niihin vastaaminen. Aikuisopiston 

toiminnan piirissä on vuosittain noin 45.000 kurssilaista ja kursseja järjestetään yli 

2.400 kpl. Vantaan aikuisopiston vuonna 2019 teettämän tutkimuksen mukaan 93 % 

ihmisistä kokee opiskelun lisänneen henkistä hyvinvointia ja 70 % fyysistä 

hyvinvointia. 

Aikuisopisto tarjoaa koulutusta edelleen vahvasti myös lähipalveluna. Tämän takia 

on tärkeää, että opetusta voidaan jatkossakin antaa laajasti eri kaupunginosissa. 

Asukasmäärän lisääntyminen mm. asuntorakentamisen myötä on johtanut myös 

Aikuisopiston palvelujen kysynnän kasvamiseen sekä valtaväestön että maahan-

muuttajien koulutuksen osalta. 

Nykyiset tilat 

Aikuisopistolla on omat tilat vain Myyrmäessä ja Tikkurilassa, minkä vuoksi 

Myyrmäen tilat ovat opiston toiminnan kannalta kriittiset. 

Nykyiseen Iso-Myyrin toimipisteeseen on keskitetty iso osa opiston Länsi-Vantaan 

toiminnasta. Toimipiste toimii opiston läntisenä tukikohtana ja asiakaspalvelu-

pisteenä. Iso-Myyrin tilat ovat käyttöikänsä päässä ja tilaratkaisuna aikuisopistolle 

riittämättömät ja tämän takia uudet tilat mahdollisimman keskeiseltä paikalta 

Myyrmäessä ovat opiston toiminnalle tärkeät. 
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Opiskelijoita käy viikoittain toimipisteessä noin 1700 henkilöä, jakauma seuraavasti: 

- liikuntasali, sis. pukuhuoneet noin 700 henkilöä 

- kieliluokka noin 200 henkilöä 

- luentoluokka noin 200 henkilöä 

- musiikkiluokka noin 200 henkilöä 

- käsityöluokka noin 200 henkilöä 

- kuvataideluokka, sis. keramiikan opetustilat noin 200 henkilöä 

Muut tilat: 

- toimistotila, henkilöstön sosiaalitilat 

- varastot 

Aulatiloja käyttävät kaikki opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat. Tilojen 

suunnittelussa tulee huomioida muunneltavuus ja monikäyttöisyys sekä tilojen 

yhteiskäyttö. Erityisesti on huomioitava, että toimijoilla on paljon yhtäaikaista 

toimintaa, ja tilojen tulee olla noina aikoina riittävät. Opiston ja muiden toimijoiden 

toiminta-aikojen ulkopuolella tulee olla mahdollisuus tarjota tiloja vapaa-ajankäyttöön 

asukkaille, järjestöille ja yhteisöille. Sujuva ja saavutettava vapaa-ajankäyttö tulee 

teknisesti mahdollistaa tarkoituksenmukaisilla kulkureiteillä, lukitusratkaisuilla ja 

tilavarausjärjestelmillä. 

Tilatarpeet 

Länsi-Vantaan toimipiste on Aikuisopiston toiminnan kannalta merkittävä, minkä 

vuoksi tiloihin kohdistuu paljon toiminnallisia vaatimuksia. Tiloissa järjestetään paljon 

taito- ja taideaineiden opetusta, mikä aiheuttaa tarpeen erityistiloille yleisvarus-

teltujen perusluokkahuoneiden lisäksi. 

Tilatarve noudattelee nykyistä tilakokonaisuutta: 

- kieliluokka 

- luentoluokka + luokkavarasto 

- musiikkiluokka + luokkavarasto 

- käsityöluokka + luokkavarasto 

- kuvataideluokka + luokkavarasto 

- keramiikkauunitila +varasto keramiikkatöille 

- liikuntasali + liikuntavälinevarasto 

- liikuntakurssien tarpeiden mukaiset (n/m) pukuhuoneet ja suihkutilat 

- wc-tilat 

- yleisvarastot 

- vahtimestarin työtila 
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- toimistohuone 

- neuvotteluhuoneet 

- kopiointitila 

- henkilökunnan työ- ja taukotilat 

- henkilökunnan wc-, suihku- ja pukeutumistilat 

Perustelut 

Vantaan aikuisopiston vapaan sivistystyön kansalaisopiston ja maahanmuuttaja-

koulutuksen nykyiset tilat Myyrmäessä on esitetty purettavaksi, minkä takia opisto 

tarvitsee toiminnalleen uudet tilat. 

Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2022-2031 mukaan Vantaan 

Aikuisopiston palveluverkkoa kehitetään paikallisen sivistystarpeen, väestöraken-

teen ja väestön muutosten mukaisesti. Aikuisopiston omia päivä- ja erityisopetustiloja 

kehitetään asukkaiden määrän kasvaessa kaupunkikeskuksissa. 

Strategiset tavoitteet 

Vapaan sivistystyön (Aikuisopisto) tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen 

periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta 

tukevaa toimintaa. Koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista 

kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän 

kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa 

sivistystyössä korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. 

Uusien tilojen tulee mahdollistaa opiston monipuolinen toiminta terveellisenä, turval-

lisena ja toimivana ympäristönä. Aikuisopiston asiakaskunta koostuu monen ikäisistä 

ihmisistä, mikä on otettava huomioon tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Toiminnalliset tavoitteet 

Opisto toimii kaikkina viikonpäivinä aamusta iltaan (noin klo 8.00-21.30). Tämän 

vuoksi tilojen tulee olla käytettävissä hyvin laajasti. Opiston päivä- ja viikon-

loppuopetus sekä liikunnanopetus on jouduttu keskittämään näihin tiloihin, sillä 

käytössä ei ole muuta päiväopetustilaa eikä muita liikunnanopetuksen tiloja. 

Moninaisen käyttäjäjoukon palveleminen edellyttää vapaata saavutettavuutta, 

kestäviä teknisiä ratkaisuja, käyttötarpeenmukaisuutta ja keskeistä sijaintia. 

Monikäyttöisyys ja muunneltavuus on otettava erityisesti huomioon tiloja suunni-

teltaessa. Erityistiloja tulee voida käyttää samanaikaisesti muiden tilojen kanssa 

(esim. musiikki) ja niitä tulee voida käyttää tarpeen vaatiessa myös muuhun 

toimintaan. 
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Kulunvalvonta ja asiakkaiden ohjaus tulee toteuttaa niin, että tilojen käyttö laajassa 

aikaikkunassa mahdollistuu ja että esim. tilojen lukitukset eivät estä niiden asiallista 

käyttämistä, mutta toimivat kuitenkin sujuvasti tarpeen mukaan. 

Nuorisotilat  

Nuorisopalvelut tukee nuorten kasvua, asemaa ja elinoloja sekä edistää nuorten 

vaikuttamismahdollisuuksia nuorisotyön keinoin. Nuorisotyötä tehdään laadukkaasti 

nuorten tarpeista ja toiveista käsin. Nuoria kohdataan erilaisissa ympäristöissä, kuten 

nuorisotiloilla, kouluissa, kaduilla ja digitaalisilla alustoilla. Tavoitteenamme on olla 

nuoren tukena jokaisella askelmalla aina varhaisnuoresta nuoreksi aikuiseksi.  

Nykyiset tilat 

Vantaan suurin nuorisotila sijaitsee Myyrmäen keskustassa aivan juna-aseman 

vieressä, Iso-Myyrin kauppakeskuksen yhteydessä kolmannessa kerroksessa. 

Myyrmäen nuorisotila tarjoaa monipuolista toimintaa, jossa voi: tanssia, taiteilla, 

pelata liikunnallisia ja digitaalisia pelejä, kokkailla sekä ihan vain viettää aikaa 

kavereiden kanssa. Kuntosalilla yli 15-vuotta täyttäneet kuntosalikurssin käyneet 

saavat treenata aina tilan ollessa auki. Musiikkitoimintaa pääsee harjoittamaan 

laadukkaasti varustellussa studiotilassa, jossa on myös mahdollisuus nauhoittaa 

omaa musiikkia studiotyöhön perehtyneen nuorisotyöntekijän ohjauksessa. 

Nuorisotilalla on hyvät tilat järjestää nuorten erilaisia tapahtumia niin musakahvilassa 

kuin salissa. Myyrmäen nuorisotilassa sijaitsee myös kasvatuksellista pelitoimintaa 

tarjoava pelitalo 

Tilatarpeet 

Nuorisotilakokonaisuuden muodostaa erilliset huoneet, jotka ovat monikäyttöisiä ja 

muunneltavia. Päätilana on nuorten hengailutila, johon saavutaan omasta sisään-

tulosta. Muita tiloja ovat erikokoiset monitoimitilat, monitoimikeittiö, pelihuone, 

keskusteluhuone, vetäytymistila, kuntosali, monitoimisali aputiloineen, wc-tilat, 

henkilökunnan sosiaalitilat sekä varastotilat. Monitoimisalista voi varata tiloja muut 

talon toimijat ja ulkopuoliset käyttäjät.  

Tuleva nuorisotila on viihtyisä, tyylikäs ja toimiva. Tilojen suunnittelussa ja 

toteutuksessa on pyrittävä ekologisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin. 

Kaikkien pintojen kestävyys ja pestävyys on tärkeää. Helposti muutettavat tilarat-

kaisut ja tilojen monikäyttöisyys ovat keskeisiä ominaisuuksia. Tiloissa pitää voida 

toimia samanaikaisesti useampi toimija ja toisaalta osan tiloista on hyvä muuntua 
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yhdeksi tilakokonaisuudeksi esimerkiksi suurempia tapahtumia järjestettäessä. 

Tilojen samanaikainen käyttö asettaa vaatimukset äänieristykselle.  

Perustelut 

Nykyiset tilat ovat tulleet käyttöikänsä loppuun. Kiinteistö on huonossa kunnossa ja 

talotekniikkaa ei ole uusittu yli 10 vuoteen. Tilat ovat kuluneita ja uusinnan tarpeessa, 

eikä kiinteistöä enää kunnosteta. Nykyinen rakennus on kaavassa määritelty 

purettavaksi ja tilalle rakennetaan asuintalo, jonka alakerrassa on pieni palvelutiloja 

lähinnä kaupallisille toimijoille 

Strategiset tavoitteet 

Tavoitteena on, että Vantaalla on turvalliset ja laadukkaat nuorisopalvelut kaikille 

nuorille lähellä keskeisillä sijainneilla ja helposti käytettävänä. Nuorisotiloilla tuetaan 

nuorten tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia ja mahdollistetaan syrjäytymistä ja 

eriytymiskehitystä vähentävää yhteisöllistä toimintaa, harrastamista ja tapahtumia.  

Nuorisotyössä on huomioitu nuoruuden eri vaiheet ja nuorten sekä nuorten aikuisten 

erilaiset tarpeet nuorisotyölle. Nuorisotiloilla voi viettää aikaa monenlaisen tekemisen 

parissa ja kattavasta harrastustoiminnasta voi valita itseä kiinnostavia harraste-

ryhmiä, kursseja, leirejä ja retkiä. Kouluissa ja oppilaitoksissa nuorisotyöllä 

edistetään yhteisöllisyyttä ja tarjotaan yksilöllistä tukea nuorta askarruttavissa 

asioissa. Jalkaudumme kaduille, kauppakeskuksiin ja julkisiin liikennevälineisiin 

kohtaamaan nuoria ja työskentelemme aktiivisesti myös erilaisilla digitaalisilla 

alustoilla. Nuorisopalveluilta saa apua nuoren ja nuoren aikuisen elämään liittyvissä 

asioissa, kuten opinnoissa, työnhaussa tai elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. 

Erilaisten hankkeiden avulla kehitetään nuorisotyötä ja kokeillaan rohkeasti uutta 

Toiminnalliset tavoitteet 

Nuorisotyön toiminta-aikojen vuoksi tilan tulee olla käytettävissä 24/7. Erityisten 

toiminta-aikojen vuoksi tiloissa tulee olla ilmanvaihdon säätömahdollisuus. Tiloihin 

tarvitaan huone hiljentymiseen ja rauhoittumiseen ja missä nuorisotyöntekijä voi 

rauhassa keskustella nuorten kanssa. Nuorisotyö on luokiteltu työksi missä jokaisella 

työntekijällä tulee olla henkilökohtainen pukukaappi vaihtovaatteita varten ja 

suihkutilat. Toimistotila on kompakti ja monikäyttöinen. Erilaisia säilytys- ja varasto-

tiloja tarvitaan runsaasti. Kaikissa tiloissa tulee huomioida tilojen äänieristys, 

akustiikka, esteettömyys ja turvallisuus. Jokaisessa huonetilassa tulee olla kaksi 

sisäänkäyntiä. Suunnittelussa otetaan huomioon erillinen seloste ”Nuorisotilan spesi-
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fikaatiot 2024, pm” Sisäänkäyntien tulee olla katettuja, luiskattomia ja kynnyk-

settömiä. Ovien avausmekanismi sellaiseksi, että pyörätuoli, rollaattori kuin lasten-

vaunuväen liikkuminen on helppoa. 

Nuoret osallistetaan tilasuunnittelun kaikkiin vaiheisiin. 

Vantaa-info 

Kuntalaispalvelut ovat nimensä mukaisesti lähellä kuntalaisrajapintaa. Kehitämme 

kaupunkitasoista digitukea ja olemme asiakaspalvelun asiantuntijoita.  

Vantaa-info on kaupungin keskitetty monikanavainen asiakaspalvelu ja monelle 

kuntalaiselle kaupungin kasvot ja ääni. Meillä voi mm. hoitaa kaupungin eri toimi-

alojen asioita, maksaa laskuja tai saada tukea digitaalisessa asioinnissa. 

Nykyiset tilat 

Vantaa-info toimii Myyrmäessä nyt Myyrmäkitalossa, jota ollaan uudelleen-

kehittämässä (purku/uudisrakennus tai osin purku/laajennus).   

Nykyinen Myyrmäen Vantaa-info koostuu asiakastilasta, jossa on kassapisteet, näyt-

telytila ja itseasiointimahdollisuus. 

Tilatarpeet ja toiminnalliset tavoitteet 

Tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä enemmän rauhallista kahdenkeskistä 

neuvontatilaa, jossa on mahdollista käsitellä arkaluonteisia tietoja ja antaa digi-

neuvontaa. Rahankäsittelyn täytyy olla turvallista ja se tuo omat vaateensa.  Siihen 

liittyy kassapisteiden välittömässä läheisyydessä oleva kassahuone, jossa sijaitsevat 

kassakaapit ja rahalaskurit ja jonne muilla kuin Vantaa-infon henkilöstöllä ei ole 

pääsyä. Huomioitava henkilökunnan hätäpoistumisreitit. Kassapisteitä tarvitaan 

edelleen 2–3 ja ne kannattaa suunnitella niin, että määrää voidaan muokata 

(rakenteet purettavissa yksitellen ja tila otettavissa muuhun käyttöön). Ääni-

ergonomia ja tietosuojavaatimukset eivät nykyisissä tiloissa täytä ajan vaatimuksia 

neuvontatyössä. 

Talon mitoituksessa huomioitava toimistotyöskentelytilat (1–2 hlöä / päivä), puhelin-

työtilat (akustiikka ja tietosuoja) (1–2 hlöä / päivä) ja taukotilat. Vantaa-infon 

henkilömäärä Myyrmäessä on noin 4–5 henkilöä päivässä, joista osa on kasvotusten 

asiakaspalvelussa. Yksi toimistotila on hyvä olla Vantaa-infon tilojen yhteydessä. 

Tarvitsemme ajoittain myös pientä ja suurempaa neuvottelutilaa yhteisiin 
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viikkokokouksiin (2–30 hlöä). Tulevaisuudessa järjestämme digikoulua ryhmille, 

esim. Työllisyyspalveluiden asiakkaille ja tähän tarvitaan ryhmäopetukseen soveltu-

vaa luokkatilaa av-välineistöineen.  

Palvelemme arkisin päiväaikaan 7.30–17.00 välillä ja vuosittainen kävijämäärä on n. 

45 000 ja olemme kaikille avoin matalan kynnyksen palvelu. Palvelussamme ei ole 

nyt ajanvarausta, mutta meillä on suunnitelmia muuttaa osa palveluistamme 

ajanvarausperiaatteella toimiviksi. 

Asukastilojen kanssa meillä on yhteistä asiakaskuntaa ja tarkoitus on toimia 

samoissa tiloissa. Kassapalvelumme täytyy olla kiinteästi yhdessä paikassa, kuten 

yllä on esitettykin. Lisäksi asiakkaamme tarvitsevat tietokoneita, joilla voivat 

itsenäisesti tai autettuina (digituki) tietoturvallisesti hoitaa asioitaan. Neuvonta-

työmme voi kuitenkin tapahtua myös muissa tiloissa, kuin meille korvamerkityissä 

tiloissa. Kassatyössä täytyy olla aina vähintään kaksi henkilöä.  

Oivallustentalossa on hyvä olla näyttelytilaa taiteen lisäksi myös kaupungin ja 

yhteistyökumppaneiden informatiivisille näyttelyille esim. julistenäyttelyille, joita 

tähän asti on ollut esillä Vantaa-infoissa.  

Strategiset tavoitteet 

Strategiamme nojaa syrjäytymisen ehkäisemiseen. Pyrimme mahdollistamaan 

kuntalaisten yhdenvertaisuuden digitaalisissa palveluissa parantamalla digituen 

saatavuutta ja saavutettavuutta. Toimimme työllisyyden ja kansainvälisten 

asiakkaiden palveluiden palvelualueella ja kehitämme yhteistyötä. Työllistymistä 

tukeva toiminta digituen kautta esim. digikoulutusten järjestäminen yhdessä aikuis-

opiston kanssa voi olla osa Vantaa-infon arkea tulevaisuudessa. Yhteistyömme 

ulottuu kaikille toimialoille ja yli kuntarajojen. 

Koska olemme kaupungin keskitetty asiakaspalvelu, on tärkeää, että olemme siellä 

missä muutkin palvelut ovat. Palveluita on tärkeää olla saatavissa eri puolilla 

Vantaata. 

Asukastilat  

Toiminta ja nykyiset tilat 

Asukastilat ovat osa Yhteisöpalveluja, joka yhdessä Nuorisopalvelujen kanssa 

muodostavat nuoriso- ja yhteisöpalvelut. Asukastila on alueen asukkaiden avoin 

kohtaamistila, jossa kaikenikäiset ihmiset voivat tavata uusia ja vanhoja tuttuja, 
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nauttia kupin kahvia, lukea päivän lehden ja osallistua yhteisöaamupaloille -tai 

lounaille sekä päästä harrastamaan kaikenlaista kivaa tekemistä yhdessä 

yhteisötaiteesta yhdistysten omiin toimintoihin sekä osallistua tapahtumiin. Kaikki 

Vantaan kaupungin yhteisöllinen toiminta asukastiloissa on ilmaista. Asukastiloilta 

löytyy digitukea sekä asiakaskoneita, tiloja yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön, tiloja 

kokous- ja juhlakäyttöön ja maahanmuuttoneuvontaa. Asukastilan oleskelutilan 

yhteydessä on siis oltava vähintään kahvila, mieluiten runsaasti tilaa yhdessä 

syömiselle. Muualla talossa on erilaisia tiloja yhdistysten ja työpajojen käyttöön. 

Oivallustentaloon tuleva asukastila on todennäköisesti ensimmäinen aivan uuteen 

rakennukseen varta vasten asukastilaksi suunniteltu tila Vantaalla. 

Tilatarpeet 

Myyrmäen nykyinenkin asukastila sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella 

ja toimii kaikille vantaalaisille yhteisenä olohuoneena. Asukastiloissa järjestetään 

monenlaista harraste-, kerho- ja virkistystoimintaa. Myyrmäen asukastilalla on asia-

kastietokoneita sekä mahdollisuus saada digitukea tietokoneella asiointiin. Osassa 

asukastiloista järjestetään erilaisia yhteisöllisiä ruokahetkiä, joihin ovat kaikki 

asukkaat tervetulleita. 

Yhteisötyöntekijät järjestävät alueellisia verkostokahveja, joiden tarkoituksena on 

koota yhteen toimijoita alueellisesti. Tapaamiset tarjoavat mahdollisuuden alueen eri 

toimijoiden väliselle tutustumiselle, kuulumisten vaihdolle, vuorovaikutukselle ja 

yhteistyölle. Verkostokahveille ovat tervetulleita kaikki alueen toimijat. 

Asukastilojen käyttövuoroja varataan Timmi-tilavarausjärjestelmän kautta. Vakiokäyt-

tövuorolaisille löytyy asukastiloilta kaappeja tavaroiden säilytykseen. Järjestöjen 

varaamat tilat toimivat sähkökoodilukoilla. 

Asukastilan on oltava esteettömällä sijainnilla ja kaikin puolin helposti lähestyttävä. 

Tiloissa on huomioitava akustiikka, koska tilojen meluisuutta on vielä vaikea arvioida, 

mutta asukastilassa käy hyvin monipuolisesti asukkaita eri ikäryhmistä kuten 

senioreita, lapsiperheitä, nuoria, järjestötoimijoita. 

Turvallisuus 

Sisääntuloaulaan ja ulko-ovien läheisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 

turvallisuuden näkökulmasta. Tila rakentuu keskeiselle paikalle kaikille asukkaille, 

mutta Myyrmäen keskustan ja Paalutorin häiriökäyttäytymisen lisääntyminen 

viimeisien vuosien aikana on otettava huomioon. Tarpeen ovat aulahenkilöstö ja 
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yhteiset talon vartijat/turvallisuusalan ammattilaiset, joiden tiivis yhteistyö nykyisessä 

Myyrmäki-talossa on saanut aikaan turvallisemman työympäristön. Mosaiikissa on 

onnistunut yhteinen talokoordinaattori, mikä on erittäin suositeltava työmuoto myös 

uusiin tiloihin. 

Tilassa itsessään on oltava ison oleskelutilan yhteydessä kahvinkeittomahdollisuus, 

jossa saa kahvitella maksuttomasti. Oivallustentaloon suunnitellaan markkinaeh-

toista kahvilaa. Tämä toimii hyvin osalle kävijöistä, mutta kahvin ja ruoan 

maksuttomuus on kuitenkin ollut tärkeä asia monille asukastilassa, joilla eivät varat 

riitä muuhun. Hankesuunnitteluvaiheessa tulee tarkemmin selvittää kuinka asukas-

tilojen tarjoama kahvi- ja ruokatarjoilu sekä markkinaehtoinen kahvilatoiminta 

soveltuvat saman katon alle. Ilmainen yhteisöllinen ruokailu tai aamupala on tärkeä 

osa paikallisyhteisöllisyyden luomisessa, yksinäisyyden vähentämisessä ja taloudel-

lisena apuna vähävaraisten viikkoon. Varsinkin Myyrmäessä vähävaraisia asukkaita 

on paljon. 

Yhteisökeittiön sijainti ja koko suhteessa asukastilaan on kriittinen tekijä, joka määrää 

sen, miten monelle ruokaa voidaan valmistaa ja tarjoilla. Parhaimmillaan asukas-

tilojen yhteisöruokailuissa tai yhteisöaamiaisella kävijöitä on ollut jopa 150-200 

kerrallaan. Keittiötiloissa on huomioitava myös riittävä ilmastointi tulo- ja poistoilman 

osalta liittyen ammattimaiseen astianpesukoneeseen, jääkaappiin, pakastimeen ja 

uuniin. Tämä osakokonaisuus tulee tarkastella jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Toinen kriittinen tekijä kohtaamistyössä on vetäytymistilojen määrä ja laatu. Esim. 

erilaisissa neuvontapalveluissa käsitellään luottamuksellisia tietoja, jolloin on pääs-

tävä asiakkaan kanssa rauhassa keskustelemaan akustiikalta äänieristettyyn tilaan. 

Tässä yhteistyö VAKEhyvan ja Vantaa-Infon kanssa on aivan välttämätöntä. 

Henkilökunnan on saatava mahdollisuus vetäytymiseen, koska kohtaamistyö vaatii 

paikan palautumiselle. 

Tilojen muunneltavuus on tarpeen, toisaalta asukastilan avoin toimintakin 

muuntautuu tilan ja tarpeen mukaan. Kuten yllä sanottua, pelkkä avoin tila ei riitä. 

Vetäytymistiloja on oltava useita. Yhteiskäyttöisyys Oivallustentalossa saattaa antaa 

sellaisia uusia mahdollisuuksia asukastilallekin, jota ei aiemmin ole osattu ajatella tai 

toivoakaan, ja näitä vetäytymistiloja saattaa löytää lähitoiminnoista. Koska asukas-

tilalla tulee jatkossakin olemaan pienet henkilöstöresurssit, on tilat suunniteltava 

mahdollisimman hyvin palvelemaan kokonaisuutta ja oltava lähellä toisiaan.  

Perustelut 
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Kaikki toiminnot rakennuksesta siirretään pois. 

Tilojen koko ei aivan riitä asukastilatoimintaan, koska on erittäin suosittu palvelu 

Myyrmäessä. Keittiö ei ole riittävä, ja henkilökunnan tiloista on pulaa. Neuvottelu-

huoneita tai yhdistysten vuokraamiseen tarkoitettuja tiloja voisi olla enemmän.  

Tällä hetkellä asukastilan tilat ovat liian pienet ja sokkeloiset. Keittiötilat eivät ole 

riittävät nykyiseen toimintaan. Henkilökunnan toimistotilat ovat aivan liian pienet 

nykyiselle tarpeelle. 

Strategiset tavoitteet 

Asukastilatoiminnan tärkein strateginen tavoite on segregaation ja syrjäytymisen 

ehkäisy ja yksinäisyyden vähentäminen sekä merkityksellisen tekemisen tarjoa-

minen. Tilat ovat tarkoitettu lähtökohtaisesti kaikenikäisille. Sukupolvien kohtaamista 

halutaan lisätä. Tilojen tulee olla turvalliset kaikille kävijöille. Osalla asukkaista omat 

kodit ovat pieniä tai muuten epäviihtyisiä. 

Asukastoimintatyyppiset, yhteisölliset toimintamallit ovat ainoita hyvinvointipalvelujen 

muotoja, joihin osallistumalla kansalaiset voivat tavoittaa osallisuuttaan, vahvistaa 

toimijuuttaan oman arjen ja lähiympäristönsä asioissa.  Yksinäisyys on yhä lisääntyvä 

yhteiskunnallinen ja henkilökohtainen ongelma, joka aiheuttaa sairastumista ja 

syrjäytymistä. Yksinäisyyden osalta Vantaa johtaa tällä hetkellä valtakunnallisia tilas-

toja. Asukastilojen merkitys asukkaiden hyvinvoinnille on kansalaisuuden vahvistu-

minen elämäntilanteissa, joissa valinnanmahdollisuudet muuten ovat vähäisempiä.  

Asukastilatoimintaa toteutetaan yhdessä paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen 

kanssa. Asukastila voi olla tulevaisuudessa myös osa kaupungin valmius- ja 

varautumistyötä mm. tarjoamalla paikan erilaisen kriisiavun toteuttamiseen. 

Yhteisöllisyys luo alueelle yhteishenkeä ja turvaa sekä kumppanuutta yhdistysten, 

yritysten ja asukkaiden kanssa ja tätä kautta yhteisöllisyys on myös yksi osa 

kriisinkestävyyttä ja valmiutta. Yhteisökeskukset toimivat myös merkityksellisinä ja 

matalan kynnyksen työllistämisen paikkoina.  

Tilavaraus on tehtävä mahdollisimman helpoksi myös niille, joilla ei ole 

digivalmiuksia. Tarkoituksena on, että taustaltaan erilaiset asukkaat voivat toimia 

yhdessä. Tilat ovat monikäyttöiset, muunneltavat, täysin esteettömät ja viihtyisät ja 

sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella kuten Oivallustentalossa onkin tilanne. 

Toiminnalliset tavoitteet 
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Oivallustentalon asukastilan toimintamuodot ovat pääosin samat kuin nykyisinkin, 

mutta laajemmassa mittakaavassa, monituottajaisesti järjestettyinä ja alueen 

erityistarpeet huomioiden. Asukastilassa toteutuu mm. matalan kynnyksen ohjaus- ja 

neuvontapalvelut, digiasioinnin opastus, koulutus, vertaisryhmät, naapuri-

apuverkostot, vapaaehtoistoiminta, harrastetoiminta, tapahtumat, teemapäivät, 

työpajat ja kurssit. Keskus tarjoaa tilan monikulttuurisena olohuoneena. 

Asukastilaohjelman päivityksen yhteydessä 2024 kysyttiin parilta sadalta 

vantaalaiselta, mitä he toivovat asukastilasta saavansa. Puolet toivoi monipuolista 

ohjelmaa, kolmanneksen mielestä pitää olla kahvilatoimintaa ja ruokailumahdol-

lisuus, neljännes toivoi vapaan oleskelun aluetta, erilaista neuvontaa ja ryhmä-

toimintaa, myös iltaisin. Ilta-aikojen aukioloa rajoittaa eniten henkilökunnan puute, 

mutta jos tähän saataisiin yhteistoiminnalla ratkaisuja, voisi se olla mahdollista 

joissain asukastiloissa. Tavoite on, että Oivallustentalon asukastila voidaan pitää joka 

päivä auki ainakin päiväaikaan. 

Kysymykseen, “Millainen olisi mielestäsi ihanneasukastila?” saatiin runsaasti 

vastauksia. Vastauksissa korostuivat selvästi toive turvallisesta, viihtyisästä, lähellä 

olevasta ja kaikkien saavutettavissa olevasta tilasta, jossa tapaisi uusia ja vanhoja 

tuttuja ja saisi toimia yhdessä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Tilojen ei pidä olla vain 

tietylle kohderyhmälle tai ikäryhmälle, vaan olla täysin syrjinnästä vapaita. Matalan 

kynnyksen olohuoneen lisäksi esitettiin myös toiveita tiloiksi erilaisille harraste-

toiminnoille, joita ei kotona ole mahdollista tai tilaa tehdä. Jopa etätyömahdollisuutta 

toivottiin. Näissäkin vastauksissa tuli esiin kahvittelun ja ruoan tärkeys. Ilta-aukioloja 

toivottiin näissäkin vastauksissa sekä mahdollisuuksia pitää omia juhlia. Toivottiin 

myös mahdollisuutta päästä osallistumaan ohjelman ja toiminnan suunnitteluun.  

Todennäköistä on, että uusissa ja viihtyisissä tiloissa asukasmäärät edelleen 

kasvavat. Tämä asettaa haasteen henkilökunnan määrälle. 

Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut 

Toiminta 

Lastenkulttuurilla tarkoitetaan eri taiteen ja kulttuurialojen ammattilaisten lapsille 

tuottamaa ja lasten kanssa yhdessä tekemää kulttuuria, olemassa olevan kulttuuri-

perinnön välittämistä lapsille sekä lasten itsensä luomaa kulttuuria.  
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Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden tavoitteena on lasten kulttuuristen oikeuksien 

edistäminen. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 31. artiklan mukaan jokaisella 

lapsella on oikeus taide- ja kulttuurielämään. Kulttuurin ja taiteen parissa toimiminen 

tuottaa hyvinvointia itseilmaisun, mielihyvän ja osallisuuden kokemusten kautta. 

Lastenkulttuuri tarjoaa tilaisuuksia yhdessä toimimiseen, mikä edistää yhteisölli-

syyttä, vuorovaikutusta sekä syventää sosiaalisia suhteita. 

Lastenkulttuurikeskuksessa pääsee kokemaan ja tekemään taidetta musiikki-, 

teatteri- ja tanssiesitysten, näyttelyiden, tapahtumien, työpajojen ja harrastusten 

kautta. Kouluille ja varhaiskasvatukseen järjestetään Vantaan kulttuurikasvatus-

suunnitelman mukaista toimintaa.  

Lastenkulttuurikeskuksen käyttäjät ovat sekä yksittäisiä lapsia, nuoria ja perheitä että 

koulu- ja päiväkotiryhmiä. Toimintaa järjestetään sekä päiväsaikaan että iltaisin ja 

viikonloppuisin. Lastenkulttuurikeskuksen tiloja käyttävät myös taiteen perusoppi-

laitokset, harrastusten ja iltapäivätoiminnan järjestäjät sekä muut taide- ja kulttuuri-

toimijat. 

Nykyiset tilat 

Lastenkulttuurikeskus Toteemi Myyrmäessä on yksi Vantaan kolmesta lastenkult-

tuurikeskuksesta. Se on toiminut 1980-luvulta asti Myyrmäen raitin varrella osoit-

teessa Myyrmäentie 6. Tila on erillisrakennus (entinen ruokakauppa) isossa kerros-

taloyhtiössä. Vantaan kaupunki omistaa osakkeet ko. taloyhtiössä (Myyrinrunko, 

Myyrmäentie 6). 

Neliöitä nykyisissä tiloissa on 450 m2. Tilat peruskorjattiin ja niiden toiminnallisuutta 

ja saavutettavuutta parannettiin vuosina 2023-24 toteutetun taloyhtiön putkiremontin 

yhteydessä. Toteemissa käy vuosittain n. 10 000 kävijää. Arviolta 2/3 heistä on lapsia. 

Tilatarpeet 

Myyrmäen kaupunkikulttuuritaloissa lasten ja nuorten kulttuuripalvelut pystyy 

hyödyntämään toiminnassaan synergiaa talon muiden toimijoiden kanssa. Tilojen, 

palveluiden, tapahtumien ja toimintojen suunnitteleminen ja toteuttaminen yhdessä 

tarjoaa mahdollisuuden ainutlaatuiselle ja monipuoliselle koko perheen kulttuuri-

keskittymälle. 

Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut tuottaa Myyrmäen kaupunkikulttuuritaloon lapsille, 

perheille ja lapsiryhmille suunnattuja palveluita ja toimintaa kuten:  
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- esityksiä: esim. teatteri, tanssi, sirkus, nukketeatteri, musiikki, elokuva 

- näyttelyitä, usein toiminnallisia ja kiertäviä 

- työpajoja ja kursseja 

- asiantuntijaluentoja ja -kursseja 

- mukavaa non-stop tekemistä yksittäisille kävijöille 

(esim. näyttely, avoin pajatila, leikki- ja lukunurkka) 

- monipuolisia tapahtumia ja festivaaleja 

Lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden yleisöä / kohderyhmiä ovat: 

- lapsiperheet – aikuinen ja lapset yhdessä vapaa-ajalla 

- ryhmät: varhaiskasvatus ja koulut 

- yksittäiset lapset harrastajina / vapaa-ajalla 

- ammattilaiset lastenkulttuurin alalla 

Toiminta ja palvelut toteutetaan yhteistyössä alan ammattitoimijoiden kanssa (taide- 

ja kulttuurilaitokset, taiteen perusopetus, lastenkulttuurin ja taiteen kentän toimijat).  

Toimintaa järjestetään aamupäivisin koulu- ja päiväkotiryhmille, iltapäivisin harrastus-

toimintaan ja iltaisin sekä viikonloppuisin perheille. Painopiste oman toiminnan 

tuottamisessa on aamupäivissä ja viikonlopuissa. 

Lastenkulttuurikeskuksen tiloja käyttävät myös monet yhteistyökumppanit kuten 

taiteen perusopetus, harrastus- ja iltapäivätoiminnan järjestäjät ja monet muut 

järjestötoimijat. Myös yksittäisillä kaupunkilaisilla on tarpeita tilan vuokraukseen 

yksityistilaisuuksia (esim. syntymäpäivät ja muut perhejuhlat) varten. Näitä tarpeita 

on enemmän kuin mihin nykyisin pystytään vastaamaan. 

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 

Lastenkulttuurin tilojen tulisi olla kaikille vantaalaisille saavutettavat ja moni-

muotoisen, ammattimaisen ja laadukkaan toiminnan mahdollistavat. Tämä tarkoittaa 

esim. teatteritilaa, joka sopii ammattimaisiin esittävän taiteen produktioihin ja jossa 

on riittävästi korkeutta esim. sirkusesityksiin näyttelytiloja laadukkaisiin ja 

toiminnallisiin näyttelyihin, esim. ripustus- ja valaistustekniikka ja muunneltavat 

ripustuspinnat ja seinäkkeet työpaja- / toimintatilat monitaiteiseen työskentelyyn, 

samat tilat voivat olla myös harjoitustiloja sekä studiotiloja, joissa residenssitoimintaa 

yleisiä tiloja, joissa lapsiperheiden ja lapsiryhmien on helppo liikkua, toimia ja olla ja 

jotka ovat turvalliset (esim. eväitten syönti, imetys, vaipanvaihto ym.). Varastotiloja 

kiertonäyttelyiden, taideopetuksen, esitysten ym. tarpeisiin Lastenkulttuurin tilojen 
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yhteydessä tulee olla tarpeeksi tilaa myös lastenvaunuille perhetapahtumien 

yhteydessä. 

Koska Lastenkulttuurikeskus pystyy jatkamaan nykyisissä tiloissaan Myyrmäessä 

ainakin toistaiseksi, esitetään että Toteemi siirtyisi Oivallustentalon uusiin tiloihin 

mahdollisesti vasta kun Elämystentalo on valmistunut. Näin ollen lastenkult-

tuurikeskukselle korvamerkattuja tiloja voisi hyödyntää väistötiloina Elämystentalon 

rakentamisen ajan esimerkiksi Myyrmäen kirjastolle – erityisesti tilat voisivat soveltua 

kirjaston lapsiasiakkaille. Tämä tulee selvittää hankesuunnittelun edetessä. Toteemin 

tilatarve päivitetään ennen Elämystentalon valmistumista. 

Oivallustentalon lastenkulttuurikeskukselle korvamerkityt tilat tulee suunnitella niin, 

että tila- ja rakenneratkaisut mahdollistavat tulevaisuudessa joustavan muuntumisen 

tarpeisiin, joita ei vielä tarkasti tiedetä - tämä voi tarkoittaa jopa kerrosten välisten 

rakenteiden avaamista. 

Kuvataidekoulu 

Toiminta 

Vantaan kuvataidekoulu on Suomen toiseksi suurin kuvataidekoulu, jossa opiskelee 

noin 800 lasta ja nuorta. Koulu tarjoaa laajan opetussuunnitelman mukaista 

kuvataiteen perusopetusta 5–20-vuotiaille vantaalaisille. Opetusta järjestetään 

viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Pääopetuspiste sijaitsee 

Kulttuurikeskus Orvokissa Tikkurilassa, ja toiseksi suurin toimipiste on Myyrmäki-

talossa, jossa opiskelee noin 350 oppilasta. 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista taidekasvatusta, jota järjestetään vapaa-ajalla. 

Opetus perustuu Lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) ja opetusta ohjaa 

Opetushallituksen määräys opetussuunnitelman perusteista (OPH-2068-2017). 

Opetuksesta vastaavat alan koulutetut ammattilaiset, ja opettajien kelpoisuus-

vaatimuksista säädetään asetuksessa 986/1998. Vantaalla taiteen perusopetuksella 

on pitkät perinteet – Vantaan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1982. 

Taiteen perusopetus kehittää lapsen ja nuoren pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja 

luovuutta. Näiden avulla kasvaa aikuinen, jolla on vahva sosiaalinen ja kulttuurinen 

pääoma sekä tärkeitä tulevaisuuden työelämätaitoja, kuten analyyttinen ja 

systeeminen ajattelu, uteliaisuus, kyky oppia uutta, sitkeys, joustavuus ja 

mukautumiskyky.  
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Nykyiset tilat 

Nykyisessä Myyrmäkitalossa on kolme taideluokkaa, jotka ovat yhteiskäytössä 

Kuvataidekoulun, Aikuisopiston ja Artsin kanssa. 

Luokat ovat varustelultaan erilaisia taiteen eri osa-alueiden opettamista varten. 

- Grafiikan luokka, joka on varusteltu perinteistä grafiikan tekemistä 

ajatellen. Luokassa on tilaa syövytysaltaille, vetokaappi yms. Nykyinen 

grafiikan luokka on käyttötarkoitukseensa aivan liian pieni. 

- Keramiikkaluokka. Nykyisen keramiikkaluokan yhteydessä ei ole kunnol-

lista savivarastoa, varastoa lasitteille eikä tilaa polttamista odottaville töille. 

Nykyisen keramiikkaluokan yhteydessä on kaksi keramiikkauunia, joiden 

kapasiteetti on käyttötarkoitukseensa / yhteiskäyttöön liian pieni. Tilaan ei 

voinut laittaa isompaa uunia, koska lattia ei olisi kestänyt sitä. Yhteiskäy-

tössä olevassa keramiikkaluokassa pitää olla riittävät varastotilat kaikille 

toimijoille. Nykyisissä tiloissa viemäreistä puuttuvat saostusaltaat. 

- Piirustuksen ja maalauksen luokka. Nykyinen luokka on käyttötarkoituk-

seensa liian pieni, jos halutaan työskennellä maalaustelineillä. Nykyinen 

varastotila on liian pieni ja hankalan muotoinen (hätäpoistumistien käytä-

vä). Yhteiskäytössä olevissa taideluokissa tarvitaan riittävät varastotilat 

kaikille toimijoille 

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 

Kuvataidekoulun tarve on nykyistä väljemmät tilat, jossa on kolme isoa luokkatilaa, 

isot varastotilat kaikille toimijoille, riittävästi sähköpistokkeita ja paljon vesipisteitä. 

- Tilavat luokkahuoneet, joissa hyvä ilmanvaihto. Tilaa työskennellä pitää 

olla ainakin 25 hengelle. Lattioille täytyy mahtua maalaustelineet ja lisäksi 

kulkutilaa (jokaiseen luokkaan).  

- Runsaasti sähköpistokkeita eri puolille luokkaa. Myös näytöt ovat suuret ja 

vaativat tilaa, vaikka olisivatkin pyörillä liikuteltavissa. Pädeille ja kannetta-

ville tietokoneille on hyvä olla lukollinen säilytyspaikka, jossa niitä voi 

myös ladata. Kopiokoneelle paikka (ei keramiikkaluokka). 

- Lisäksi mahdollisuus ripustaa katosta (esim. greenscreen, valokuvauksen 

taustakangas (seinän viereen tai varjoteatterikangas keskelle luokkaa) 

- Grafiikan luokka: Grafiikan prässille täytyy olla tarpeeksi tilaa. Korkeat 

lasipöydät värien levittämiseen ja poistamiseen (nykyisessä luokassa liian 

vähän tilaa). Syövytysastialle tarvitaan myös pöytätilaa. Paperinkostutus-
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laatikoiden täytyy mahtua sivupöydille ja värien levitystilaa on hyvä olla. 

Paperin kuivauspaikka prässin lähelle. 

- Mahdollisuus viilentää tilaa, tulee olemaan tarpeen. 

- Tila, joka on kokonaan pimennettävissä mahdollistaisi valomaalauksen. 

- Saostusaltaat viemäreihin, koska luokissa tehdään keramiikkaa ja käyte-

tään maaliaineita. 

- Keramiikkaluokka: Dreijoille (6kpl) oma säilytyspaikka luokassa (nyt uuni-

huoneessa lattialla) ja tilaa käyttää niitä, ilman että täytyy siirtää. Tilaa 

savien säilytysastioille. Tilaa saviprässille (korkea lattialla seisova kone) ja 

ekstruuderille (savimakkarakone, joka kiinnitetään seinään). 

- Lasitteiden säilytykseen tarvitaan paljon kaappitilaa (esim. isojen lasite-

ämpäreiden säilytys vaatii korkeaa tilaa). Keramiikka-alustojen (vesivaneri) 

kuivatus ilmavasti vie tiskipöydiltä paljon tilaa. Niille tarvitaan myös säily-

tystilaa. Lattiakaivot saattaisivat helpottaa keramiikkatilan pesua. 

- Uunihuone: Erillinen suljettu huone keramiikkauunille/uuneille (nyt 2 kpl) ja 

sille tehokas kohdeilmanpoisto kaasuille (ettei pääse luokkiin). Teollisuus-

imurille täytyy olla tilaa uunihuoneessa. Hyllytilaa tarvitaan myös uunihuo-

neessa enemmän kuin nyt. 

- Vetokaappi, tarvitaan grafiikan menetelmiin, sekä kuivapastelli- ja hiili-

töiden kiinnittämiseen fiksatiivilla. Myös lasitukseen ja kipsityöskentelyyn 

tarvitaan vetokaappia.  

- Paljon erillistä varastotilaa sekä kaappeja luokkien yhteyteen. Isommat 

varastot voivat myös olla käytävällä, jotta varastoon ei tarvitse kulkea 

luokan läpi, jossa saattaa olla jo opetus käynnissä. Luokissa täytyy olla 

myös avointa hyllytilaa, sekä erillistä tilaa töiden kuivaustelineille (nykyiset 

telineet liian pieniä. Pitää saada kuivatettua myös isompia maalauksia). 

Öljyvärimaalauksille on hyvä olla oma telineensä, nyt joudutaan kuivatta-

maan kaikki samassa. Myös liikuteltava grafiikanprässi pitää saada mahtu-

maan luokkiin, jossa ei ole prässiä.  

- Maalaustelineille kunnolliset, tukevat seinätelineet, esimerkiksi käytävällä. 

- Varastossa metallikaappi, jossa voi säilyttää liuottimia ja muita paloherkkiä 

aineita. 

- Useampi vesipiste syvillä isoilla altailla/luokka. Luokkia käyttää eri kokoisia 

oppilaita ja syvissä altaissa on myös haasteensa.  

- Tilaa töiden esille laittoon sekä vitriiniin kolmiulotteisille töille, seinäpinnalle 

helpolla kiinnitysmenetelmällä (esim. seinän kokoinen ilmoitustaulu) Tilaa 



 Tarveselvitys 25.3.2025 / Myyrmäki, Oivallustentalo  

 

25 

Vantaan Kaupunki / Kaupunkiympäristö / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen / Hankevalmistelu 

 

myös painavampien töiden, esim. maalausten ripustamiseen. Myös 

luokissa on hyvä olla tilaa laittaa töitä esille. 

- Oppilaille turvallista tilaa odotella oppituntien alkua ja pitää evästaukoa 

myrkyttömässä tilassa. Esim. nyt kolmessa luokassa opetusta ja paikalla 

saattaa odotella samaan aikaan jopa 36 oppilasta. Pienille ja isommille 

oppilaille sopivia naulakoita luokan sisällä. Naulakoita tarvitaan myös 

pienten ja isojen oppilaiden essuille. WC-tilat täytyy olla luokkien lähellä.  

- Turvallinen poistumistie myös iltaisin. Vanhemmilla täytyy olla pääsy 

hakemaan oppilaita tuntien jälkeen. 

Erillinen näyttelytila/galleria, jota voi esimerkiksi varata talon toimijoiden omiin 

näyttelyihin. 

Kaupunkiverstastila esim. kirjaston yhteydessä (joita joidenkin kirjastojen yhteydessä 

jo on), jossa varattavissa olevia laitteita, esim. lasertulostimia, 3D-tulostin, tietokone, 

ompelukone, vinyylileikkuri jne. 

Vantaan Musiikkiopisto 

Toiminta 

Vantaan musiikkiopisto on perustettu vuonna 1964, ja se on yksi maamme 

suurimmista kunnallisista musiikkioppilaitoksista. Opetus perustuu Lakiin taiteen 

perusopetuksesta (633/1998) ja opetusta ohjaa Opetushallituksen määräys 

opetussuunnitelman perusteista (OPH-2068-2017). 

Nykyiset tilat 

Pääopetuspisteitä musiikkiopistolla on kolme. Itä-Vantaan opetus on keskittynyt 

Tikkurilaan (Lummetie 4 ja Orvokkitie 15), jossa on myös opiston hallinto. Länsi-

Vantaan pääopetuspiste on osoitteessa Patotie 2. Patotien tilat on suunniteltu ja 

rakennettu huomioiden musiikin opetuksen vaatimukset äänieristyksen osalta (lattia-

, väliseinä, ilmastointi- ja putkirakenteet äänen kulkua estävät/vaimentavat). Lisäksi 

opetusta on lähes 20 sivutoimipisteessä eri puolilla Vantaata. 

Soitonopetuksen ja musiikin perusteiden ryhmäopetuksen lisäksi tiloihin on keskitetty 

Länsi-Vantaan musiikkileikkikoulun opetus. Salissa harjoittelevat orkesterit, kuorot ja 

bändit. Salissa on lisäksi järjestetty iltaisin ja viikonloppuisin lukuisia konsertteja ja 

tasosuorituksia.  Kulkuyhteydet toimipisteeseen julkista liikennettä käyttäen ovat 

erinomaiset. Keskeinen sijainti mahdollistaa yhteistyön lähialueiden päiväkotien, 
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koulujen (Uomarinteen koulu, Vaskivuoren lukio) sekä vanhusten palvelutalojen 

kanssa. Näin musiikkiopisto pystyy palvelemaan kuntalaisia mahdollisimman laajasti.  

Ruotsinkielinen opetus on keskitetty Patotie 2 B:hen. Ruotsinkielisten oppilaiden 

kieli-identiteetin säilyminen on huomioitu. Kohteessa on oma sisäänkäynti ja opetus-

tilat ruotsinkieliselle toiminnalle. 

Oppilaita käy viikoittain toimipisteessä 967 kpl, jakauma seuraavasti:  

- yksilöopetus 347   

- orkesterit (3 kpl) 52  

- kuorot (4 kpl) 41  

- musiikin perusteet (28 ryhmää) 203  

- bändit (9 kpl) 50  

- musiikkileikkikoulu (19 ryhmää) 143 lasta ja 61 vanhempaa (perheryhmät) 

-lisäksi 70 vanhempaa odottaa aulatiloissa oppitunnin ajan 

 Opetustiloja toimipisteessä suomenkielisessä opetuksessa:  

- 10 yksilöopetustilaa, joista 4 on piano-opetustilaa (flyygeli ja piano)  

- 2 muskariluokkaa (ryhmäopetus)  

- 1 musiikin perusteiden luokka (ryhmäopetus)  

- 1 bändiluokka  

- 1 musiikin teknologia luokka (ryhmäopetus)  

 Muut tilat:  

- 1 nuotisto ja käsikirjasto (3 298 kpl lainattavia nuotteja)  

- 1 soitinlainaamon varasto   

- 2 kpl varasto   

- 3 odotustilaa (ei tarvita, jos yhteinen odotustila)  

 Opetustiloja toimipisteessä ruotsinkielisessä opetuksessa:  

- 1 musiikin perusteiden luokka (ryhmäopetus)   

- 1 muskari- / piano-opetus tila  

- 3 yksilöopetustilaa  

Muut tilat ruotsinkielisellä puolella:  

- 1 opettajainhuone  

- 1 toimistohuone  

- 3 kpl varasto   
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- 1 odotustila (svenska rummet säilyy, kun ruotsinkielisillä oma odotustila)  

Yhteiset tilat 

Orkesterien ja kuorojen opetustilana toimii harjoitussali - tilan ominaisuus; korkeampi 

tila kuin normaali opetustila, suorakaiteen muotoinen ”kenkälaatikkomalli”, tasainen 

lattia. 

Tila on monikäyttöinen. Se on useamman orkesterin ja kuoron ja kamarimusiikki-

kokoonpanojen opetustila, sekä musiikkiopiston tasosuoritusten ja syventävien opin-

tojen lopputyön ns. ”Soivan osuuden” esittämistila. 

Harjoitussalissa opiskelee joka viikko useampi jousi- ja puhallinorkesteri sekä useita 

kuoroja ja kamarimusiikkikokoonpanoja, joissa on jopa 40 soittajaa tai laulajaa. 

Lattiatilaa tulee olla riittävästi, jotta myös soitinkotelot mahtuvat saliin harjoituksen 

ajaksi. Harjoitussalin yhteydessä on varasto, jotta orkesterien lyömäsoittimet, 

esimerkiksi patarummut, nuottitelineet ja kontrabassotuolit voidaan säilyttää, jotta tila 

on monikäyttöinen. Tilassa tulee olla riittävästi tuoleja, ja vastaavasti varastotilaa 

niiden säilyttämiseen silloin, kun tila on muussa käytössä. 

Soivia osuuksia, taitotasojen suorituksia ja ryhmien kausikonsertteja varten tilaan 

tulee mahtua arvioitsijoita ja yleisöä. Esiintyjiä - niin yksittäisiä kuin ryhmiä voi olla 

myös useita yhdessä tilaisuudessa. 

Orkesterien ja kuorojen opetustilojen aputiloja: varasto tuoleille ja lyömäsoittimille, 

lämpiö, yleisön aula, vahtimestarin tila, yleisön WC:t. 

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 

Musiikkiopisto joutuu muuttamaan toisaalle nykyisistä Patotie 2 tiloista heti kun 

mahdollista, koska kiinteistön omistaja VTK on purkamassa rakennusta sen ollessa 

rakennusteknisesti käyttöikänsä päässä. Tarpeen purkamiseen VTK:lle tuo uusi 

kaava, jonka mukaisesti tontille on lisätty rakennusoikeutta, ja kaavan mahdol-

listamat uudet liikennejärjestelyt. 

Musiikkiopisto tarve on, että sille osoitetaan edellä kuvatun kaltaiset vastaavat tilat 

Oivallustentalossa.  Uusia tiloja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon soiton ja laulun 

opetuksen tilojen erityistarpeet ja rakenteelliset erityisvaatimukset, kuten tilojen 

akustointi ja äänieristys suhteessa ympäröiviin tiloihin (lattia-, väliseinä, ilmastointi- 

ja putkirakenteet äänen kulkua estävät/vaimentavat). Uusien tilojen keskittämisellä 
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Oivallustentaloon saavutetaan hyötyjä tilojen yhteiskäytön ja eri toimijoiden välisen 

yhteistyön lisääntyessä. 

Vuonna 2018 voimaan astunut Musiikkiopistojen opetussuunnitelma painottaa ryh-

mäopetusta. Tämän vuoksi on tarve saada uuteen rakennukseen kaksi ryhmä-

opetustilaa lisää esim. kasvattamalla kahden luokan neliömäärää. Kasvaneen 

oppilasmäärän vuoksi myös orkesterit ovat kasvaneet, ja nykyinen sali on jäämässä 

pieneksi. Tarve on saada reilusti lisää neliöitä saliin.  Musiikkiopisto tarve on myös, 

että saattoliikenne ja perheryhmien tilatarpeet muskarissa tulee huomioitua. 

Monitoimisalit 

Toiminta 

Kulttuurikeskukset ja monitoimisalit tarjoavat kaupunkilaisille paikkoja ja tilaisuuksia 

päästä kulttuurin hyvinvointia ja elämänvoimaa tarjoavien elämysten äärelle. Kult-

tuuritapahtumia järjestetään niissä laajasti kaikille kaupunkilaisille eri kohderyhmät ja 

alueellinen tasa-arvoisuus huomioiden. 

Kulttuurin ja taiteen parissa toimiminen tuottaa hyvinvointia erityisesti osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden kokemusten, itseilmaisun ja tunne-elämysten kautta. Kulttuuri-

tapahtumat tarjoavat luontevia tilaisuuksia yhdessä toimimiseen sekä vuorovaikutuk-

sellisuuteen. Kulttuuri ja taide toimivat myös kotoutumista edistävinä työkaluina. 

Kulttuurikeskuksissa ja monitoimitaloissa pääsee kokemaan ja tekemään taidetta 

musiikki-, teatteri- ja tanssiesitysten, näyttelyiden, tapahtumien, työpajojen ja harras-

tusten kautta. Myös koulut ja varhaiskasvatus ovat osa monitoimitalojen kohderyh-

mää ja Vantaan kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa.  

Kulttuurikeskusten ja monitoimisalien käyttäjiä ovat eri ikäiset asukkaat, perheet, 

koulu- ja päiväkotiryhmät, yhdistykset ja kerhot sekä kaupungin omat toimijat. Toimin-

taa järjestetään sekä päiväsaikaan että iltaisin ja viikonloppuisin, ympäri vuoden. 

Monitoimisalin tiloja käyttävät myös taiteen perusoppilaitokset ja muut taide- ja 

kulttuuritoimijat. 

Tilatarpeet 

Monitoimisali tulee palvelemaan hyvin monikerroksista käyttäjäprofiilia, joten sen 

suunnittelussa on tärkeää huomioida joustavuus ja tilan monikäyttöisyys sekä 

äänieristys. Tilaa on voitava käyttää suurena, yhtenäisenä salina 150-200 hengen 
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yleisölle ja sen tulee toisaalta olla jaettavissa yhteen isompaan ja kahteen 

pienempään saliin. Tämä toteutetaan ns. teleskooppikatsomon avulla. 

Monitoimisalia on voitava käyttää: 

- esitystilana esim. teatteri, konsertti, tanssi, sirkus, elokuva sekä 

harrastajille että ammattilaisille 

o mahdollisuus rakentaa tarvittaessa lava 

o ammattitasoinen äänentoisto ja valot 

o näyttämötekniikka, esim. riittävästi trussien ripustuspisteitä 

o riittävän korkea tila ja muut rakenteelliset edellytykset  

o tekniikan laatu ja monipuolisuus, osaava henkilökunta sen 

käyttämiseen 

o näyttämöverhot 

- näyttelytilana: 

o ripustus, valaistus, muunneltavat ripustuspinnat 

- seminaari-, opetus- ja harrastustilana: 

o helppokäyttöinen, teknisesti laadukas kokoustekniikka 

o muunneltava kalustus 

o säilytystilaa eri harrastus/opetusryhmien varusteille 

Lisäksi on välttämätöntä huomioida seuraavat tekniset ja tilankäyttöä tukevat 

erityistarpeet: 

- salin suunnittelussa tulee hyödyntää useampaa alan ammattilaista ja alalla 

työskentelevää teknikkoa, kaupungin muiden kulttuuritilojen osaava henki-

lökunta jakaa osaamistaan mielellään (Martinus, Lumosali) 

- katon kantavuus tulee huomioida ripustuspisteiden ohella, huom. myös 

korkeuden tulee olla riittävä 

- ns. roudausta varten tilan läheisyydessä tulee olla hyvät lastauslaiturit 

sekä hyvät parkkitilat kuorma-autoille ja artistien pakettiautoille/autoille 

- varastotiloista on päästävä hissillä esitystiloihin, mikäli varastotilat 

sijaitsevat eri kerroksessa 

- henkilöstön ja taiteilijoiden sosiaalitilojen tulee olla riittävät 

- riittävät varastotilat esiintymistilan välittömässä läheisyydessä teknisille 

varusteille 

- lähtötietona voi pitää, että aputilat (varasto, henkilökunnan ja artistien 

pukuhuoneet ja sosiaalitilat, taiteilijalämpiö ja taukotila jne.) tarvitsevat 
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saman verran neliöitä kuin varsinaiset esitystilat, jotta toiminta voi täyttää 

sujuvan, ammattimaisen ja työturvallisen käytön vaatimukset 

Näiden lisäksi jatkosuunnittelussa tulee selvittää yhteiskäyttömahdollisuus Vaski-

vuoren lukion kanssa. Lukion tilatarpeita on mm. musiikki, tanssi ja taide. 

Tilan toiminnallisuudessa tulee lisäksi huomioida esteettömyys sekä kävijöiden, 

artistien että henkilökunnan osalta, eri käyttäjäryhmien tarpeet kuten turvallisuus las-

tentapahtumissa ja istuinten sijoittelu vanhusten tapahtumissa, työturvallisuus teknii-

kan henkilöstön osalta sekä riittävät aputilat sekä henkilöstön että artistien osalta. 

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 

Monitoimisalin tilojen tulee olla: 

- kaikille vantaalaisille saavutettavat, esteettömät tilat, jotka mahdollistavat 

monimuotoisen, ammattimaisen ja laadukkaan toiminnan. 

- teknisesti kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet huomioiva, teknisiltä varus-

teiltaan ammattitasoinen sekä työturvallisuuden osalta nykyaikainen 

ympäristö  

- esitys-, näyttely-, harjoitus- ja kokoontumistilana toimiva monitaiteisuutta 

ja monitoimisuutta edistävä tila 

- matalan kynnyksen tila, joka kutsuu yhdessä olemiseen, kohtaamisiin ja 

helppoon olemiseen kaikenikäisille ja kaikille vantaalaisille asukasryhmille 

- avoinna aamusta iltaan, kaikkina päivinä ja ympäri vuoden. Henkilöstö-

resurssit on tässä huomioitava sekä tuottajan/koordinaattorin että teknisen 

henkilökunnan osalta. 
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Kuva. Pinta-alatiivistelmä, Oivallustentalo / Arkkitehtitoimisto ALA Oy (13.3.2025) 

 

Elokuvateatteri 

Kino Myyrin tilanne tällä hetkellä 

Elokuvakokemuksen ydin on edelleen yhteisöllinen katselukokemus elokuva-

teatterissa. Kino Myyrin ohjelmisto on merkittävästi laajempi kuin keskimääräisessä 

vastaavassa elokuvateatterissa ja ohjelmistoa kuratoidaan siten, että myös pienem-

män yleisön elokuvat saavat hyviä esitysaikoja.  

Arthouse-teatterina Kino Myyrin ohjelmistossa on lähes kaikilla viikoilla jopa 12-14 

eri elokuvaa. Monella vastaavalla yksisalisella teatterilla ohjelmistossa on vain 5-6 

elokuvaa viikossa. Kino Myyri laajentaa Vantaan elokuvatarjontaa merkittävällä 

tavalla. Kino Myyri on yhteisöllinen korttelikino ja tapahtumapaikka, joka toteuttaa 

yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. 

Kino Myyrin näytösmäärät ja kävijämäärät ovat kasvussa.  Vuonna 2022 näytöksiä 

oli 601 ja vuonna 2024 jo 1081 (salissa 191 istumapaikkaa). Kino Myyrissä nähdään 

keskimääräistä enemmän esimerkiksi dokumenttielokuvia. Lisäksi Kino Myyrissä 

järjestetään kasvavassa määrin koulukinoja ja elokuvanäytöksiä päiväkodeille.  Myös 

lastenelokuvia esitetään viikoittain, koulujen lomaviikoilla joka päivä. Vuonna 2024 

ideoitiin ja järjestettiin elokuvatapahtumakurssi yhteistyössä Vaskivuoren lukion 

kanssa. Vuonna 2025 mukana kurssilla on myös Martinlaakson lukio.  

Kino Myyri tuo eri kieliryhmien edustajien (yli 10) kanssa Suomeen elokuvia monesta 

eri maasta. Näitä eri kieliryhmille suunnattuja, erittäin suosittuja omakielisiä elokuvia 

ei useinkaan ole mahdollista nähdä missään muualla. Esimerkiksi vironkielisiä 

elokuvia esitetään todella harvoin muualla kuin Kino Myyrissä, vaikka vironkieliset 

ovat suurin vieraskielinen kieliryhmä Suomessa. 

Vuonna 2024 Kino Myyri hyväksyttiin Europa Cinemas järjestön jäseniksi. Se on kah-

deksas suomalainen teatteri EU rahoitteisen järjestön jäsenenä. Europa Cinemasin 

tavoitteena on lisätä eurooppalaisen elokuvan katsojamääriä ja tehdä Euroopan 

monimuotoisuutta tunnetuksi. Europa Cinemas tukee jatkossa Kino Myyriä erityisesti 

eurooppalaisen ja lastenelokuvien osalta.  

Kino Myyrin toiminnasta vastaa nykyisin Pop Up Kino Helsinki (yhteistyösopimus 

Kulttuuritoiminta ja tilat kanssa), joka järjestää elämyksellisiä elokuvatapahtumia 
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myös teatterin seinien ulkopuolella. Esimerkiksi ensi elokuussa järjestetään 6-10 

ulkoilmanäytöstä pelkästään Vantaalla. 

Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 

Arthouse-teatterit ovat eurooppalaisen selvityksen perusteella selvinneet kaupallisia 

elokuvateatteriketjuja paremmin esimerkiksi pandemiasta ja alan murroksista. 

Monipuolisempi ohjelmisto, vaikuttavat tapahtumat ja sitoutunut yleisö tekevät niistä 

sitkeämpiä ja elinvoimaisempia. Esimerkiksi pandemian aikana Arthouse-teatte-

reiden yleisömäärä laski vähemmän ja palautui sen jälkeen nopeammin takaisin 

koronaa edeltävälle tasolle. 

Myyrmäen alueella tarvitaan jatkossakin Arthouse-teatteri, joka pystyy toimimaan 

yhteisön etujen puolesta parhaalla mahdollisella tavalla. Se varmistaa myös Vantaan 

elokuvatarjonnan pysymisen laajana ja monikielisenä. 

Arthouse-teatteri tapahtumineen tuo toiminnallaan kaupunkia hyödyttävää synergiaa. 

Tilatarpeet 

Synergiahyötyjä on saatavilla myös esimerkiksi järjestämällä taidekasvatusta yhteis-

työssä Vantaan kuvataidekoulun ja Taidemuseo Artsin kanssa. Tällainen työskentely 

tarvitsee myös omia tiloja, joka on hyvä ottaa huomioon talon suunnittelussa. 

Monet teattereista pyrkivät lisäämään elämyksellisyyttä tarjoamalla laajennettua 

ruoka- ja juomavalikoimaa. Jatkosuunnittelussa tutkitaan sujuva yhteiskäyttö, joka 

mahdollistaa myös tarjoilun. 

Julkiset tilat (aula, kattoterassi, odotustilat) 

Oivallustentalon julkiset tilat, kuten aulat ja odotustilat, tulisivat ilmaista talon henkeä, 

tavoitetta ja visiota. Tilojen tulee inspiroida kävijöitä erilaisiin oivalluksiin ja yllättäviin-

kin kohtaamisiin sekä tukea yhteisöllisyyttä. 

Julkisten tilojen tulee olla esteettömiä, helposti saavutettavia ja turvallisia. Liikku-

minen talosta sisään ja ulos sekä talon sisällä tulee olla helppoa ja selkeää kaikille 

kävijöille.  

Tilojen suunnittelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, kuinka tilat voivat kannustaa 

kaikenikäisiä liikkumaan. Odotustilojen ei tarvitse olla staattisia paikkoja, joissa vain 

istutaan ja odotetaan vaan ne voivat innostaa leikkimään ja liikkumaan.  
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Alakerran pääaulan ei tule olla tarkoitettu vain läpikulkuun, vaan tilan tulee myös 

toimia tapahtumapaikkana ja mahdollistaa, että talon toimijat voivat tuoda toimintaa 

myös aulaan. 

Alakerran julkisten tilojen tulee luoda talon tunnelmaa myös tilojen ulkopuolelle 

esimerkiksi ikkunoiden kautta kadulle.  

Kattoterassi on optio. Se toimii kaupunkilaisten vihreänä olohuoneena ja tapahtuma-

paikkana. Kattoterassille voi piipahtaa haukkaamaan raitista ilmaa ja syömään eväitä 

kesken työpäivän tai oppituntien välillä. Kattoterassin tulee soveltua myös kaupungin 

pienimmille asukkailla leikkipaikkana. Terassilla tulisi myös pystyä järjestämään 

erilaisia tapahtumia – pienimuotoisia konsertteja tai esityksiä. Näiden tavoitteiden 

takia kattomaailmaan tulee panostaa ja kiinnittää erityistä huomiota jatkosuun-

nittelussa, jos se päätetään pitää mukana kokonaisuudessa. 

Kahvila 

Kaupunkilaiset ovat toivoneet tiloihin kahvilaa tai ravintolaa. Alakerran kahvilan tulee 

olla helposti saavutettava ja talon tunnelmaan sopiva. Kahvila palvele talon vieraili-

joita ja henkilöstöä, mutta myös laajemmin alueen asukkaita tarjoten viihtyisän kahvi-

lan ja lounaspaikan. Toiveena on, että kahvila palvelisi talossa pidettävien esitysten 

väliajalla sekä elokuvissakävijöitä tarjoilun muodossa. 

Kahvilan/ravintolan toiminnan tulee sopeutua talon asukastilan toiminnan kanssa. 

Asukastiloilla tarjoillaan mm. maksutonta kahvia ja myös syötävää. Kahvilatilassa 

tulee myös mahdollisesti saada syödä ja lämmittää omia eväitä. 

3.2 Aiemmat päätökset ja selvitykset 

Valtuusto on nostanut Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon kaupungin kärkihankkeeksi 

Kaupunkistrategiassa 2022-2025. Vuosina 2021-2022 Kiinteistöt ja tilat palvelualue 

selvitti erilaisia vaihtoehtoja, joilla kaupunkikulttuuritalo voitaisiin rakentaa nykyisen 

Myyrmäkitalon paikalle. Tontin rajallisen koon ja laajan tilatarpeen vuoksi ryhdyttiin 

etsimään ratkaisuja, jossa osa palveluista on sijoitettu Myyrmäkitalon välittömään 

läheisyyteen. Tällöin tutkittiin mm. kaupungin ulkopuolisten vuokratilojen hankintaa   

musiikkiopiston, aikuisopiston ja nuorisopalveluiden käyttöön. 

Keväällä 2023 Vantaan kaupungin hankejohtoryhmä linjasi, että kaupungin pysyviä 

palvelutiloja ei tule toteuttaa ulkopuolisena vuokratilahankintana, vaan pyritään 
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toteuttamaan toiminnallisesti yhtenäisenä kokonaisuutena kaupungin omistamilla 

tonteilla. 

Vuonna 2024 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa (2025-2028) Oivallustentalo 

(nimellä Opistotalo) on kirjattu toteutettavaksi VTK Oy:n rakennuttamana hankkeena. 

Lisäksi; 

- Paalutorin kuntoarvio 28.8.2018 WSP 

- Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon valmistelu (2021) 

- Kaupunkikulttuurintilat Myyrmäki, väistötilatarpeiden esiselvitys (2021) 

- Liikenne- ja pysäköintiselvitys: Sitowise 27.1.2025 

- Hiilijalanjälki ja energiatavoitteet: Rambol 13.2.2025 

3.3 Palvelumuotoilu 

Asiakaslähtöisyyden ja tavoitellun vaikuttavuuden varmistamiseksi hankkeessa 

toteutettiin syksyllä 2024 palvelumuotoiluprojekti, joka tuotti samaan aikaan käyn-

nissä olevaan tarveselvitykseen tilasuunnittelua tukevia lähtötietoja ja syötteitä. 

Palvelumuotoiluprojekti kesti kolme kuukautta ja sen toteutti muotoilutoimisto 

Pentagon Design Oy. 

Palvelumuotoiluprojektin keskeiset tavoitteet: 

- tuottaa syventävää ymmärrystä moninaisten käyttäjien (henkilöstö, 

asukkaat) tarpeista palvelujen ja tilojen suunnittelun tueksi 

- yhteiskehittää talojen konseptia ja tilakuvauksia yhdessä keskeisten 

sidosryhmien kanssa työpajoissa 

- kuvata talojen asiakaskokemus- ja palvelukonsepti ylätasolla - materiaali 

toimii jatkossa talojen jatkossa palvelujen, brändin, viestinnän ja toiminta-

mallien suunnittelun lähtökohtana 

- tuottaa tila- ja tunnelmakuvaukset arkkitehtisuunnittelun tueksi 

Projekti toteutettiin osallistamalla henkilöstöä ja alueen asukkaita sekä järjestöjä. 

Taustamateriaalina hyödynnettiin 2023 toteutettua verkkokyselyä Myyrmäen alueen 

asukkaille. Projektissa kerättiin tietoa tekemällä syvähaastatteluja Myyrmäen keskus-

tassa alueen asukkaille, järjestämällä työpajoja henkilöstölle, henkilöstön kyselyllä ja 

ideaseinillä sekä verkkokyselyllä alueen asukkaille. Lisäksi pidetiin alueen järjestöille 

järjestödialogi -keskustelutilaisuus. 
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Kerätyn tiedon pohjalta taloille luotiin omat profiilit ja työnimet; Oivallustentalo on 

harrastusten ja oivallusten paikka, joka innostaa oppimaan ja kokeilemaan uusia 

asioita. Oivallustentalo herättää innostuksen kipinöitä harrastamiseen ja tarjoaa 

erilaisia oppimisen polkuja ja mahdollisuuksia pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen 

harrastamiseen. Se tarjoaa alueen asukkaille erilaisia tapahtumia, kursseja, työ-

pajoja ja monia muita tapoja toteuttaa itseään. Talo mahdollistaa myös kiireettömiä 

kohtaamisia ja oleskelua sekä ruokkii yhteisöjen syntyä erilaisten kiinnostuksen 

kohteiden ympärille.  

Lisäksi projektissa määriteltiin hankkeelle visio, tarkoitus ja palvelulupaus: 

Visio; Kaupunkikulttuuritalojen kokonaisuus muodostaa Myyrmäkeen kulttuurin 

ja vapaa-ajan tekemisen ja kokemisen solmukohdan, joka on paikallisyhteisön 

ylpeyden aihe ja alueen sydän.  Talot rikastuttavat kaupunkilaisten arkea 

laadukkailla sisällöillä ja moninaista luovaa toimintaa mahdollistavilla tiloilla. 

Ruohonjuuritason kokeilut ja erilaiset tavat tehdä ja kokea kulttuuria kukoistavat 

samojen kattojen alla kutsuen kaikki kaupunkilaiset mukaan. 

Tarkoitus; Kaupunkikulttuuritalojen kokonaisuus muodostaa kaikki kaupunkilai-

set mukaan kutsuvan, viihtyisän ja turvallisen tilan. Ne tuovat kaupunkilaisia ja 

kulttuureita yhteen merkityksellisten aiheiden ja oivalluttavien elämysten 

äärelle. 

Taloissa kaiken ikäisillä kaupunkilaisilla on mahdollisuus lisätä toimijuuttaan, 

kokea ja kokeilla matalalla kynnyksellä luovuuden iloa sekä harrastaa 

pitkäjänteisesti. Ne tarjoavat paikan, johon voi aina tulla ja jossa pääsee osaksi 

yhteisöä.  

Talojen toiminta ja tilat ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti saavu-

tettavia, ja tarjoavat yhdenvertaiset mahdollisuudet osallisuuteen ja kulttuurielä-

myksiin myös haavoittuville ja hiljaisille ryhmille. Toiminta tukee kotoutumista ja 

ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Taloissa kaiken ikäisillä kaupunkilaisilla 

on mahdollisuus lisätä toimijuuttaan, kokea ja kokeilla matalalla kynnyksellä 

luovuuden iloa sekä harrastaa pitkäjänteisesti. Ne tarjoavat paikan, johon voi 

aina tulla ja jossa pääsee osaksi yhteisöä.  Talojen toiminta ja tilat ovat taloudel-

lisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti saavutettavia, ja tarjoavat yhdenvertaiset mah-

dollisuudet osallisuuteen ja kulttuurielämyksiin myös haavoittuville ja hiljaisille 

ryhmille. Toiminta tukee kotoutumista ja ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. 
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Palvelulupaus; Meillä jokaisella on mahdollisuus löytää itselleen sopivia tapoja 

harrastaa, kokea kulttuuria, oppia ja viettää vapaa-aikaa.  

Luomme yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä Myyrmäen alueelle, tuemme erilaisissa 

elämäntilanteissa ja tarjoamme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. 

Verkkokysely 

Projektissa luotujen talojen kuvausten ja tunnelmien validointi kaupunkilaisilla 

toteutettiin verkkokyselyllä, johon vastasi 1278 kaupunkilaista. Yli 90 % vastaajista 

piti talojen kuvauksia kiinnostavina omasta näkökulmastaan. 

 

4 TOIMINNALLISET, TILALLISET JA 

TEKNISET TAVOITTEET SEKÄ 

MITOITUSPERUSTEET 

4.1 Toiminnalliset tavoitteet, osallistaminen 

Iskostiellä sijaitsevan ”Montun” tontille suunnitellaan yhteiskäyttöinen kaupunki-

laisten työhuone. Oivallustentalo on kaikille avoin instrumentti, joka koostuu hyvin 

varustelluista ja erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvista huonemaisista tiloista. 

Rakennus on kolmiulotteinen mahdollisuuksien matriisi, jossa erilainen harrasta-

minen, kokoontuminen, työskentely ja kohtaaminen tapahtuu vierekkäisissä tiloissa 

tiiviisti, mutta rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Digitaalisen tilavaraus-

järjestelmän kautta rakennus avautuu kaikkien vantaalaisten monipuoliseen käyttöön 

ja täydentää kaupunkilaisten koti- ja harrastusympäristöä uudenlaisella tavalla. 

Oivallustentalon sijainti Myyrmäen ytimessä on erittäin helposti saavutettava jalan, 

polkupyörällä, julkisen liikenteen avulla ja henkilöautolla. Rakennus ei ole vain 

lähinaapuruston kerhotalo vaan koko Vantaan käytettävissä. Helppo saavutettavuus 

ja houkuttelevuus lisää mahdollisuuksia myös erityisempien harrastusryhmien ja 

metropoliin kuuluvien alakulttuurien kokoontumiseen. Rakennus auttaa saman-

henkisiä ihmisiä löytämään toisensa pääkaupunkiseudun asfalttiviidakosta. 
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Rakennuksen suhde lähiympäristöön perustuu aktiiviseen ja kiinnostavaan 

vuorovaikutukseen Paalutorin ja Iskostien katutilan kanssa. Oivallustentalo ei asetu 

huomaamattomana kauppakeskus Myyrmannin syleilyyn vaan täydentää reiän 

kaupunkirakenteessa aktiivisella ja itsevarmalla otteella. Elegantti, johdonmukainen 

ja laadukas rakennus kohottaa ympäristön arvoa kaupunkikeskustaan sopivalla 

tavalla. Houkuttelevat sisäänkäynnit Paalutorilta sekä iskostien pituinen arkaditila ja 

pääsisäänkäynti pitkän julkisivun keskellä yhdistävät rakennuksen toiminnot 

ympäröivään kaupunkitilaan. Rakennuksen alle sijoittuva pysäköintikerros yhdistyy 

Myyrmannin pysäköintiin. Pysäköinnistä on suora sisäyhteys hissillä pääaulaan. 

Oivallustentalon eteläjulkisivulle on tutkittu optiona myös liukuportaisiin ja hissiin 

perustuva sujuva yhteys kauppakeskuksen sisätiloihin kolmanteen kerrokseen. 

 

Kuva. Tutkielma yhteiskäyttöisyydestä ja vuorokausikellosta / Arkkitehtitoimisto ALA Oy (31.1.2025). 

Oivallustentalon tilat jakautuvat kolmeen tunnistettavaan kerrokseen. Maantasossa 

sijaitsee Paalutorille avautuva kahvila, jonka yhteydessä on houkuttelevia ja säältä 

suojassa olevia ulkopöytiä. Kahvilan vieressä sijaitsevat asukastilojen päätilat 
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keittiöineen ja toimintatupineen. Asukastilaisuudet laajenevat tarvittaessa maantason 

avoimiin tiloihin joustavasti, ja toiminta on kadulle näkyvää ja madaltaa kynnystä tulla 

rakennukseen sisälle tutustumaan. Rakennuksen keskusaula toimii keskeisenä 

kohtaamispaikkana ja 200-paikkaisin monitoimisalin lämpiönä. Vantaa-infon toimi-

piste sekä rakennuksen aulaisännän työpisteet sijaitsevat keskeisellä paikalla. Aulan 

eteläpuolinen osa maantasokerrosta on nuorisotilojen kokonaisuus, jonka kunto- ja 

monitoimisalit ovat myös muiden käyttäjien hyödynnettävissä. 

Rakennuksen keskimmäinen kerros sisältää aulan pohjoispuolella sarjan pienem-

mille käyttäjille kalustettuja ja varustettuja harrastamisen ja tekemisen tiloja, sekä 

lastenvaunuparkin ja muita tukitiloja. Kestävät, kauniit pintamateriaalit sekä 

miellyttävä akustiikka tekevät näistä Lastenkulttuurikeskuksen ja Musiikkiopiston 

muskaritoiminnankin käytössä olevista tiloista houkuttelevat vaikkapa syntymä-

päiväjuhlien järjestämiseen alakouluikäisille ja sitä nuoremmille. Kerroksen eteläpuoli 

koostuu suuremmista monitoimihuoneista joissa tapahtuvaa toimintaa organisoi 

Vantaan Aikuisopisto. Koko rakennuksen henkilökunnan yhteiset työ- ja sosiaalitilat 

löytyvät myös tästä kerroksesta. 

Oivallustentalon ylin kerros on luonteeltaan ateljeemaisten kuvataiteen ja soiton-

opetuksen tilojen rauhallinen ja luonnonvalossa kylpevä tilasarja. Soitonopetuksen 

tilat ovat tiiviissä käytössä ilta-aikaan, mutta tarjolla esimerkiksi erittäin laadukkaasti 

akustoiduiksi etätyöhuoneiksi ja rauhallisen, siistin tekemisen tiloiksi päivisin. 

Kuvataidetilat taas innostavat taiteelliseen ilmaisuun ja käsillä tekemiseen. Ylin 

kerros sisältää myös talon käyttäjille avoimen ”salaisen kattopuutarhan”, jossa voi 

järjestää kiehtovia tapahtumia pimenevässä kesäillassa aitoon MyyrYork -tyyliin. 

Käyttäjien osallistaminen 

Hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet asukkaat, Myyrmäessä asioivat sekä 

palveluyksiköiden henkilöstö. Tarveselvitys perustuu tilojen käyttäjiltä kerättyyn 

tietoon, ks. kuva. 
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Kuva. Kaupunkikulttuuritalo-hankkeen käyttäjien osallistaminen on osa asemakaavaprosessia sekä 

tarveselvitystä tukeneen palvelumuotoiluprosessin lisä. Osallistaminen Oivallustentalon hankesuun-

nitteluun jatkuu vuonna 2025. 

4.2 Puhtauspalvelutavoitteet 

Puhtaanapidon ja kiinteistönhoitajien tauko- ja sosiaalitilat toteutetaan myös omana 

kokonaisuutenaan. Sosiaalitilat sijoitetaan toiminnallisuuden vuoksi lähelle siivous-

keskusta. 

Tavoitteet rakennuksen hyvälle siivottavuudelle 

Puhtaat tilat luovat puitteet terveydelle ja turvallisuudelle. Yläpölyjen kertymistä 

suunnitteluratkaisuissa tulee välttää, turhia ulokkeita ja korkealla olevia puhdis-

tettavia pintoja, joihin pöly pääsee kerääntymään. Huomioitava, ettei puhtaa-

napidollisesti ole mahdollisuutta poistaa korkealta yläpölyjä päivittäisessä siivouk-

sessa, mikä vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi. 

Esteettömyydellä mahdollistetaan rakennuksen hyvä siivottavuus. Korkeat kynnykset 

hankaloittava koneiden ja laitteiden siirtoja ja itse siivousta. Puhdistettavien pintojen 

ja kalusteiden tulee olla julkisentilan ja kulutusta kestäviä, sekä helposti puhdis-

tettavat. Lattioiden vahaukselle ei tule olla tarvetta. Lattiamateriaalien suunnittelussa 

tulee ottaa huomioon tilan toiminta. 

Kiinteistön sisäänkäyntien tulee olla katettuja, asvaltoituja / päällystettyjä ja 

tuulikaapeilla varustettuja. Mikä vähentää lian kulkeutumisen sisätiloihin. 

Rakentamisen aikainen puhtausluokka P1. Materiaalien päästöluokka M1. 

Siivouskeskus 
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Siivoustilojen suunnittelussa käytetään RT-kortteja, joissa annetaan suosituksia 

siivoustilojen sijoituksista, mitoituksesta. Tilojen varustelussa käytetään Vantaan 

kaupungintilakorttien mukaisia varusteita. 

Siivouskeskus sijoitetaan 1. kerrokseen. Näin mahdollistetaan tavarantoimitusten ja 

jätehuollon joustavuus. Siivouskeskuksen mallin tulee olla suorakaiteen muotoinen, 

jolla varmistetaan siivouskeskuksen hyvä kalustettavuus- ja varustettavuus. 

Siivouskeskus sijoitetaan lähelle hissejä. Siivouskeskus toimii myös puhtauspalvelun 

tukkutavaroiden ja koneiden varastotilana, jos erillistä varastoa ei saada, niin se tulee 

ottaa huomioon siivouskeskuksen tilaohjelmassa. Siivouskeskus tulee jakaa 

puhtaaseen ja likaiseen puoleen, hygieenisyyden vuoksi. Tilat tulee varustaa 8 kg 

teollisuuspyykinkäsittelykoneilla ja omilla jalustoillaan. Pyykinkäsittelykoneille vale-

taan betonista 10 cm koroke, johon koneiden jalustat pultataan kiinni. Koneiden 

huolto- ja puhdistustila varustettuna hiekanerottelukaivolla 400 x 400 cm ja 

käsisuihkulla. Tilassa pestään päivittäin siivouspyykkiä, sekä tehdään koneiden 

huolto- ja puhdistustehtäviä. Tilan hyvästä ilmanvaihdosta tulee huolehtia. Siivouk-

sessa käytettäville koneille varataan riittävästi latauspistokkeita. Hyllytilaa 

siivousliinoille ja mopeille, sekä käytössä oleville puhdistusaineille jne. rst-altaat 

varustetaan laskutasoilla ja käsisuihkuilla. Siivouskeskuksen tulee avautua 

käytävään ja oven leveys 1000 mm. Tilan tulee olla kynnyksetön, jolloin koneiden 

siirrot ja tukkutavaroiden kuljetukset ovat turvallista toteuttaa. 

Erilliset siivoustilat 

Siivoustilat tulee jakaa tasaisesti siivottaville alueille/kerroksille, niin ettei etäisyys 

siivoustiloihin tule liian pitkäksi. Rakennuksen jokaisessa kerroksessa tulee olla 

erillinen siivoustila. Siivoustilat varustetaan ja kalustetaan päivittäisessä siivouk-

sessa tarvittaville siivousvälineille ja mahdollisesti piensiivouskoneille, jolloin 

koneiden latauksille tulee olla riittävästi pistorasioita. Rakennuksen eri kerroksille 

sijoitetaan siivoustilat, kuitenkin niin että tilat ovat hissin läheisyydessä. Tila 

varustetaan rst-altaalla, käsisuihkulla ja hiekanerottelukaivolla. Tilassa tullaan 

säilyttämään ja lataamaan voimistelusalin lattian pesussa käytettävä yhdis-

telmäkone. Muutoin tilan varustus tilakorttien mukaisilla varusteilla. Siivoustilojen 

ovet tulee avautua käytävään ja oven leveydet 900 mm. Kulku siivoustiloihin tulee 

olla esteetön ja kynnyksetön. Siivoustilat tulee sijoittaa lähelle hissejä. 

Jätehuolto 
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Turvallisuussyistä risteävää liikennettä ei saa jätepisteen läheisyydessä olla. 

Jätteenkuljetuksille ei voi määritellä tarkkaa tyhjennysaikaa, minkä takia jäteauton 

liikkuminen alueella tulee taata turvalliseksi. 

Jätepiste tulee sijoittaa huoltopihan yhteyteen, tai mahdollisesti sisätiloihin ja kulku 

jätepisteelle sisätilojen kautta, kaikille kiinteistön käyttäjille. Kulkureitin tulee olla 

mahdollisimman lyhyt ja esteetön. Jätepisteen sijoittuminen ja valinta jätetilalle 

tehdään hankeen edetessä. Jos jätepiste sijoitetaan rakennuksen sisätilaan, tulee 

biojätteelle olla kylmätila, hajuhaittojen estämiseksi. Syväsäiliöiden tyhjennyksissä 

tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima kääntösäde, sekä talvilumenpoistoon 

vaadittava tila. Säiliöiden asennuksessa tulee ottaa huomioon, että säiliöt 

asennetaan, niin että säiliöiden takaosat voidaan huoltaa ja korjata. Tarkempi 

säiliöiden määrä ja/tai jäteastioiden tilavuus määritellään hankkeen suunnittelun 

yhteydessä. 

Jätekeräyssäiliöt toteutetaan seuraaville jätejakeille; sekajäte, kartonki, biojäte, 

muovi, pienmetalli ja paperi. 

Säiliöiden kansien tulee olla riittävän suuret esim. 150 l jätesäkki tulee sopia suu-

aukosta. Kansiosiin aukipitolaitteet ja lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojenpäälle 

kumiläpät, jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. 

4.3 Väestönsuoja 

Väestönsuoja mitoitetaan alueellista ohjeistusta noudattaen pinta-alaperusteisesti. 

Mitoitusperiaate on varmistettava viranomaisneuvotteluissa jatkosuunnittelun yhtey-

dessä. 

- Väestönsuojan suojatilan täytyy olla vähintään kaksi prosenttia kerros-

alasta; Valtioneuvoston asetus väestönsuojista, 2 § Väestönsuojan 

varsinaisen suojatilan koko: ”Pelastuslain 71 ja 72 §:ssä tarkoitetun 

väestönsuojan varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään kaksi 

prosenttia asianomaisen rakennuksen yhteenlasketusta kerrosalasta.” 

Väestönsuojiin voidaan sijoittaa tilaohjelman mukaisia tiloja, esim. aputiloja – käyttö-

tarkoitus on varmistettava hankesuunnitteluvaiheessa. Alustavan arvion mukaan 

väestönsuojien määrä on 2 kpl noin 95 m2 suojia. 
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4.4 Tilaan ja käyttöön liittyvät muunneltavuus-, 

monikäyttöisyys- ja laatutasotavoitteet 

Rakennuksen pitkäaikainen muuntojoustavuus ja kestävyys 

Rakennus suunnitellaan pitkäikäiseksi ja sopeutumiskykyiseksi. Runkoratkaisun 

tulee mahdollistaa väliseinien lisäämistä ja poistamista toiminnallisten tarpeiden 

muuttuessa vuosikymmenten saatossa. Kerroskorkeuksien tulee olla riittävän väljiä 

jotta talotekniikkaan voi tarvittaessa tehdä muutoksia ilman rakennusrunkoon 

puuttumista. Kevyemmissä rakennusosissa suositaan kierrätettäviä materiaaleja ja 

järjestelmiä jotka eivät vaadi kiinteitä verhouksia tai kiinteää integraatiota rakennus-

runkoon. Tämä mahdollistaa kevyempien rakennusosien muutokset kevyinä 

toimenpiteinä. 

Toiminnallinen evoluutio 

Rakennuksen toimivuutta seurataan sen elinkaaren aikana, ja vajaakäytöllä olevia tai 

ongelmallisia osia kehitetään aktiivisesti paremmin toimivaan suuntaan. Rakennus ei 

ole parhaimmillaan avajaispäivänä, vaan sen toiminnallisia tavoitteita tarkennetaan 

käyttödatan kertyessä, ja toimintaa hiotaan ja kehitetään vuosi vuodelta. Tämä 

toteutuu myös tilojen ilmeessä ja viimeistelyssä: rakennuksen ei anneta rämettyä 

vaan päinvastoin kalustusta, sisustuksen ilmettä, talotekniikan säätöjä, opastusta ja 

muita oleellisia toiminnallisia yksityiskohtia kehitetään systemaattisesti vuosi 

vuodelta. Rakennusta ei vain ylläpidetä, sitä pidetään ajan tasalla ja sitä kehitetään 

toiminnallisesti ja laadullisesti paremmaksi. 

Monitoimisali 

Oivallustentalon maantasoon on suunniteltu kaikille talon käyttäjille yhteinen 

esityssali. Tämä 300 m2 tila on joustava teatteri- ja musiikkiesitysten tila johon 

saadaan järjestettyä istumapaikat 200 hengelle, osittain kokoon työntyvässä kevyt-

rakenteisessa katsomossa, osittain tuoleina lattialla. Tila on käytettävissä myös 

elokuvaesityksiin, ja muunneltavissa tunnelmaltaan sopivaksi musiikkiesityksiin 

(vaaleat seinät joissa akustinen muotoilu) ja vahvistettuun musiikkiin ja teatteriin 

(tummat verhot ja valoilla muunneltava luonne). Korotettu lava on koottavissa 

lavaelementeistä haluttuun paikkaan ja kokoon. Viereistä koko talon käytössä olevaa 

kalustevaraston tilaa voidaan käyttää myös sivunäyttämönä erilaisissa esityksissä ja 

tapahtumissa. Tila on luonteeltaan ja varustelutasoltaan samankaltainen kuin 
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keskustakirjasto Oodin Maija-Sali, joka on erittäin suosittu erilaisten tapahtumien 

järjestyspaikka. 

Tilat suunnitellaan Vantaan suunnitteluohjeiden ja RT-korttien mukaisesti. Tilojen 

tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat tehdään tilojen 

käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä, muuntojoustavia, 

käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset ja turvalliset. 

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys 

ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan käyttötarkoi-

tukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen muutokset ja 

laajentamisen. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla runkojär-

jestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia. Muunto-

joustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille -doku-

mentin tavoitteita, mm. valittaessa rakennuksen jäykistystapaa, pyritään hoitamaan 

se kantavilla ulkoseinillä, hissikuiluilla ja porrashuoneilla ja/tai mastojäykistyksenä. 

Rakennuksen käyttöjoustotavoitteissa on syytä huomioida ilmamäärien riittävyys, 

poistumistiemitoitukset ja kokoontumistilojen määräykset tilan käyttötarkoituksen, 

koon ja maksimikäyttäjämäärän mukaan sekä pitkän ajan muuntojoustotavoitteissa 

huomioidaan ilmanvaihdon lisäkapasiteetti kuiluissa ja ilmanvaihtojärjestelmissä. 

Sisätilojen arkkitehtuurissa tavoitteena on toimivat, viihtyisät, toimintakulttuuria ja 

oppimista tukevat ratkaisut. Suunnitteluratkaisuilla mahdollistetaan mahdollisimman 

hyvä sosiaalinen kontrolli ja valvottavuus. Pääsisäänkäynti- ja aulatilojen suunnitte-

lussa huomioidaan tilojen avautuminen ympäröivään ja rakentuvaan kaupunkiin, 

huomioiden eri käyttäjäryhmät. Sisätilojen suunnittelussa huomioidaan tilojen laaja 

ilta- ja viikonloppukäyttö. 

4.5 Turvallisuustavoitteet 

Suunnittelussa tulee huomioida turvallisuuden näkökulmasta erityisesti rakenteel-

linen turvallisuus, kulunvalvonta, turvatekniikka sekä valmiuteen liittyvät asiat. 

Rakenteellisen turvallisuuden osalta on huomioitava, että kaikki seinät ja/tai ovet 

eivät ole lasia. Uhkatilanteessa kiinteistön sisällä tulee olla mahdollisuus suojautua 

lukittuun tilaan ilman, että uhkaava henkilö voi nähdä mahdollisia hyökkäyksen 

kohteita. Avonaiset työskentelytilat ovat hyväksyttäviä, mutta tiloja suunnitellessa 

tulee ottaa huomioon tietoturvamateriaalin säilytys. Paloturvallisuuden osalta on 
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huomioitavaa, että rakennuksesta poistuminen onnistuu esteettä. Pelastuslaitos 

ottaa tarkemmin kantaa paloturvallisuuteen liittyviin asioihin. 

Myyrmannin kauppakeskukseen johtava kulkureitti tulee suunnitella siten, että sen 

turvallinen käyttö ja valvonta on mahdollista eikä muodostu valvomattomia alueita. 

Ulos on asennettava riittävä valaistus, jotta kiinteistön piha-alueelle ei jää 

valvomattomia alueita. Katualueelle tulee asentaa ajoesteitä, jotka estävät tahallisen 

tai vahingollisen ajoneuvolla ajamisen rakennuksen sisälle. Pysäköintiin tulee varata 

sopivat tilat ja ne tulee suunnitella autojen lisäksi myös mopoille, polkupyörille, 

mopoautoille sekä sähköpotkulaudoille. Erillinen saattoliikennealue selkeyttäisi ja 

sujuvoittaisi liikennettä. 

Kiinteistöön suunnitellaan sähköinen kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmä. Näiden 

järjestelmien osalta on tärkeää tehdä tarvittavat asennukset rakenteiden sisälle niin, 

että tilojen mahdollisesti muuttaessa toiminnan luonnetta, voidaan muutoksia tehdä 

helposti. Lukitusjärjestelmän tulee huomioida myös ulkokuoren hätälukitus sekä 

mahdollisesti eri käyttöalueita rajaavia sisäovia. Kulunvalvontajärjestelmän avulla 

kiinteistö tulee jakaa alueisiin ja kulkuoikeuksia jaetaan kiinteistössä työskenteleville 

ja asioiville henkilöille tarpeen mukaan huomioiden aikarajoitukset, iltakäyttäjät sekä 

poistumisturvallisuus. 

Pelastustoimen vaatimukset kiinteistössä tapahtuville pelastus- ja ensihoidon 

tehtäville reitteineen tulee huomioida, mukaan lukien hissit ja porrashuoneet. 

Pelastushenkilöstöllä tulee olla selkeä pääsy päävedensululle sekä sähköpää-

keskukseen suoraan ulkokuoresta. Kiinteistöön tulee lain vaatimat alkusammutus-

kalustot ja ensiapukaapit sekä lisäksi defibrillaattorit. 

Kiinteistöön asennetaan kuulutus- ja kameravalvontajärjestelmä sekä rikosilmoitin-

laitteisto. Järjestelmällä tehtävät ilmoitukset ja hälytykset on kuuluttava kauttaaltaan 

koko kiinteistön sisällä, huomioiden meluisat tilat. Kameravalvontaa tulee olla 

kaikissa julkisissa tiloissa, mm. käytävissä, ulkoalueilla ja lastauslaiturilla. Rikos-

ilmoitinlaitteiston on oltava helposti saavutettavissa ja sen on havaittava mahdolliset 

murtautumisyritykset ja tiedon on lähdettävä suoraan vartiointiliikkeen hälytys-

keskukseen. 

Valmiusvaatimuksina kiinteistöön tulee suunnitella varavoima tai mahdollisuus 

kytkeä siirrettävä varavoimalaitteisto sekä ulkoinen vedensyötön kytkentä-

mahdollisuus paineenkorotuksella, jonka tulee pystyä kattamaan kriittiset tilat, mm. 

aula sekä tarvittavat toimistotilat. Kiinteistöön tulee myös suunnitella ja rakentaa 
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väestönsuoja kaupungin ja pelastuslaitoksen välillä sovitun mitoituksen mukaan ja 

väestönsuojaa voidaan käyttää rauhanaikana esim. varastointikäytössä. 

4.6 Muut erilliset tavoitteet 

Puku-, pesu- ja wc-tilojen tavoitteet 

Pesu- ja wc-tilat sijoitetaan hajautetusti aulojen yhteyteen sekä käytävien varrelle 

ympäri rakennusta. LE-wc-tila tulee sijoittaa aulatilojen yhteyteen ja yksi LE-wc-tila 

per kerros.  Osaan wc-tiloista suunnitellaan vaatteenvaihto- ja suihkumahdollisuus. 

Tilojen pintojen ja kalusteiden tulee olla helposti puhtaana pidettävät ja wc-tiloissa 

tulee olla lattiakaivot, siivouksen helpottamiseksi. lukuun ottamatta liikuntasalin 

yhteyteen tehtäviä pesu- ja pukuhuonetiloja. Henkilökunnan pesu- ja wc-tilat hajau-

tetaan työ- ja taukotilojen yhteyteen. 

4.7 Arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet 

Tontti sijaitsee Myyrmäen ydinkeskustassa, jossa on voimassa kaavarunko 2019, 

joka ohjaa alueen suunnittelua sekä kaupunkikuvallisia ja arkkitehtonisia tavoitteita. 

Lisäksi suunnittelua ohjaa vuonna 2023 valtuuston hyväksymä Myyrmäen 

kehittämissuunnitelma (ks. linkki). 

Oivallustentaloa suunnitellaan Myyrmäen keskustan olohuoneeksi ja siltä toivotaan 

Myyrmäen identiteettiä ja omaleimaisuutta korostavia kulttuurin tiloja ja palveluita.  

Hyvällä kaupunkisuunnittelulla ja arkkitehtuurilla mahdollistetaan vilkkaiden ja 

viihtyisien toimintaympäristöjen syntyminen. Oivallustentaloa tuleekin ajatella laa-

jempana osana kaupunkirakennetta ja sen tulee ottaa yhteys sitä ympäröivään 

kaupunkitilaan ja viherympäristöön: Iskostie on viherverkostoyhteys, Paalutori 

Myyrmäen sykkivä sydän ja Myyrmanni kaupan kehto. Iskostietä kehitetään 

Myyrmäenraitin jatkeena Rajatorpantielle ja rakennuksen maatasokerros vetäytyy ja 

laajentaa tätä katukaupan ja elävän vaihtuvan toiminnan katuoleskelutilaa. Iskostielle 

levittäytyvä toiminta, sisäänkäynnit ja julkisivu tulee koordinoida uuden katu- ja 

vihersuunnitelman kanssa. Oivallustentalon toiminnan oletetaan näkyvän ja levittäy-

tyvän myös Paalutorille. Myyrmannin kauppakeskuksesta odotetaan järjestettävän 

luonteva yhteys Oivallustentaloon. 

https://storymaps.arcgis.com/collections/eef56c86c8cd496896f7071561d816e5?item=7


 Tarveselvitys 25.3.2025 / Myyrmäki, Oivallustentalo  

 

46 

Vantaan Kaupunki / Kaupunkiympäristö / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen / Hankevalmistelu 

 

 

Kuva. Kaupunkikulttuuritalo -kokonaisuus, alustava näkemys / Arkkitehtitoimisto ALA Oy (31.1.2025). 

Oivallustentalon odotetaan olevan osa kerroksellista kaupunkirakennetta, jossa 

rakennusmassa on jäsennelty suhteessa ympäristöönsä. Kaupunkikuvallinen kiin-

nekohta tai rakennuksen korkeimmat osat istuvat tontin lounaiskulmassa ja muodos-

tavat Rajatorpantieltä maamerkin. Iskostiellä rakennuksen massan odotetaan olevan 

monimuotoinen ja välttävän pitkää yhtenäistä julkisivua. Iskostien ja Paalutorin 

kulmaa tulee avata visuaalisesti ja toiminnallisesti ja massan leikkauksen tai viistoa-

misen ohjata kulkua asemalta/asemalle. Myyrmannin kauppakeskuksen ja Oivallus-

tentalon yhtymäkohdassa tulee olla arkkitehtoninen nivel tai erotus kahden massan 

välillä. Myyrmannin kauppakeskuksen huoltoajo tulee huomioida Oivallustentalon 

suunnittelussa. 

Paalutorin julkisivu on merkittävä tunnistettavuuden tekijä. Tämä kaupunkikuvallisesti 

tärkeä julkisivu tulee olla nähtävissä juna-aseman laiturilta sekä bussiasemalta 

saavuttaessa. Sisäänkäyntien korostaminen ja toiminnallinen näköyhteys on oleel-

linen pääkulkureittien yhteydessä Paalutorilla ja Iskostiellä. Mahdollinen arkadi 

yhdistää Paalutorin rakennuksia. Arkkitehtonisia elementtejä, joita rakennuksessa 

oletetaan olevan ovat: aktiivinen maatasokerros, joka avautuu katutilaan, terassit ja 

toiminnallinen kattopiha sekä viherkatot. Iskostielle levittäytyvä toiminta, sisään-

käynnit ja julkisivu tulee koordinoida uuden katu- ja vihersuunnitelman kanssa. 
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Iskostietä kehitetään Myyrmäenraitin jatkeena Rajatorpantielle ja rakennuksen 

maantasokerros vetäytyy ja laajentaa tätä katukaupan ja elävän vaihtuvan toiminnan 

katuoleskelutilaa. 

Myyrmäen kaupunkikeskus on fyysisesti ja toiminnallisesti monipuolinen ydin, jossa 

Myyrmäen identiteetti ´MyyrYork´ näkyy muun muassa korkeana rakentamisena ja 

värikkäänä ja luovana katuympäristönä. Oivallustentaloa suunnitellaan tämän alueen 

olohuoneeksi ja siltä toivotaan Myyrmäen identiteettiä ja omaleimaisuutta korostavia 

kulttuurin tiloja ja palveluita. 

4.8 Tavoitteet julkisen taiteen osalta 

Kaupunkikulttuuritalohankkeelle tullaan esittämään julkisen taiteen prosenttiperiaa-

tetta: 1% rakennuskustannuksista varataan taiteeseen. Budjetista on tehty linjaus 

julkisen taiteen ohjausryhmässä 11.11.2024. 

Alueelle luodaan taiteen konsepti, joka yhdistää olemassa olevat teokset ja uudet 

taideteokset yhtenäiseksi teemalliseksi kokonaisuudeksi. Mukana kokonaisuudessa 

ovat muun muassa jo olemassa oleva katutaide, Kilterin koulun Pyramidien arvoitus 

-seinäreliefit ja lähivuosina valmistuva Tommi Toijan Ruukkutorille sijoittuva 

Viimeisellä rannalla -veistos. Kaupunkikulttuuritalon taide yhdistää myös 

Oivallustentalon ja Elämystentalon teemallisesti toisiinsa. Taiteen sisällöissä 

huomioidaan Myyrmäen katutaiteen rouheus sekä alueen muinaishistoriallisesti 

merkitykselliset paikat. 

Kaupunkikulttuuritaloon integroitu taide sijoittuu pääasiassa rakennusten julki-

sivuihin, korostaen Myyrmäen profiilia. Tämä tukee palvelumuotoilusta noussutta 

toivetta taiteesta näkyvänä osana Myyrmäen kaupunkikuvaa. 

Julkinen taide kaupunkikulttuuritalossa vahvistaa rakennuksen identiteettiä ja 

kulttuurihistoriallista merkitystä. Julkisivussa taide ei ole vain esteettinen lisä, vaan 

sillä on keskeinen rooli kaupunkiympäristön rakentumisessa. 

4.9 Tilamitoitus- ja laajuustavoitteet 

Oivallustentalon tarvesuunnitteluvaiheen tilaohjelman mukaiset laajuustiedot: 

- bruttoala (brm2): 7 987 

- bruttoala, pysäköintilaitos (brm2): 3 367 
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- huoneistoala (htm2): 5 219 

- hyötyala (hym2): 7 056 

- tehokkuus bruttoala/hyötyala (ilman p-laitosta): 1,53 

4.10 Tekniset tavoitteet (RAK, LVIA ja SÄH) 

Rakennetekniset tavoitteet 

Rungosta on laadittu alustava rakenneselvitys, tietomalli, tasopiirustukset sekä 

rakennetyypit. Laaditun materiaalin laajuus on esitetty erikseen laaditussa RAK-

piirustusluettelossa. 

Rakennus suunnitellaan rakennusteknisesti siten, että rakenneratkaisut ovat 

turvallisia, luotettavia ja hyvän rakentamistavan mukaisia. Kaikessa suunnittelussa 

noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan 

kaupungin suunnitteluohjeita. 

Rakennus perustetaan suunnitteluvaihetta laadittavan perustamistapalausunnon 

mukaisesti (kallion varainen). Perustukset routasuojataan ja rakennus salaojitetaan. 

Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja rakenteet otetaan sala-

ojituksessa huomioon. Valittavan kantavan rakenteet mukaan valitaan joko jatkuvat 

anturalinjat tai pilarianturat. 

Pohjavedenpinnan alapuolelle rakennettavat tilat edellyttävät vesitiiviitä seinä- ja 

alapohjarakenteita tai pysyviä patoseiniä.  

Raideliikenteen mahdollisesti aiheuttamat runkomelutasot on selvitettävä ja huoleh-

dittava runkomelun vaimentamisesta rakennuksen perustamisen yhteydessä. Ra-

kennuksen alapohja tehdään maanvaraisena. Perusmaa kallistetaan salaojiin päin.  

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä 

tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät 

seinälinjat sijoittuvat kapeammassa osassa ulkoseinille ja leveämmässä osassa 

välille tulee kolme pilarilinjaa. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei 

pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä suosi-

tellaan käytettäväksi pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä. Kapean ja 

leveän runko-osuuden väliin tulee liikuntasauma. 

Pysäköintihallin ja ylempien kerrosten pilarit eivät osu kohdakkain. Pilarikuormat 

siirretään pysäköintihallin ja kerrosten väliin tehtävällä siirtolaatalla. 
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Kerroskorkeudeksi valitaan riittävä, joka mahdollistaa muuntojoustavuuden 

mahdollisissa talotekniikkamuutoksista ja niiden risteilyissä sekä huomioi raken-

teelliset esteet kuten mahdolliset palkkien leuat ja vastaavat. 

Välipohjat suunnitellaan ontelolaattarakenteina ja osittain paikallavalurakenteina. 

Välipohjan ulokkeiden kannatuksessa hyödynnetään seinälinjaan sijoitettavia risti-

koita. 

Aurinkosähköjärjestelmän ja kattopuutarhan kuormitus yläpohjan kantaville raken-

teille on otettava huomioon suunnittelussa. 

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu ja 

nauhaelementit tai teräsbetoninen sandwich-elementti kantavalla sisäkuorella.   

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti 

toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien 

pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa huomi-

oidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Julkisivu- ja runko-

materiaalivalinnassa on vältettävä palonleviämisen kannalta epäedullisia materi-

aaleja. Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyden varmistamiseksi laaditaan detaljit kaikista 

erilaisesta liitos- ja epäjatkuvuuskohdista.  

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään 

Kuivaketju 10 -järjestelmän tai Kosteusjumppa -järjestelmän noudattamista, lisäksi 

on mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhallintamenettelynsä, jonka 

periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi sisältöä. 

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään 

ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella.  

Rakennuksen paloluokka on P0 tai P1, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.   

Rakennustöiden puhtausluokka on P1. 

LVIA-tekniset tavoitteet 

LVIA-järjestelmien suunnitellaan ja rakennetaan siten, että järjestelmä tuottaa 

teknisesti, turvallisesti ja toiminnallisesti terveellisesti toimintaolosuhteet ja hyvän 

käytettävyyden energiatehokkaalla ja muuntojoustavalla tavalla. Järjestelmät ovat 

etäohjattavia ja -seurattavia, mikä mahdollistaa kiinteistön energiankulutuksen 

seurannan (toiminnan ja kiinteistön kulutukset erotettuina). Kiinteistöautomaatioon 
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suunnitellaan painesuhteiden hallinnan mahdollistava koko rakennuksen kattava 

paine-eromittausjärjestelmä, joka liitetään rakennusautomaation piiriin. 

Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Vantaan kaupungin suunnittelu-

ohjeita. 

Kiinteistö liitetään Vantaan energian kaukolämpö- ja HSY:n vesi- ja viemäri-

verkostoihin. Rakennuksen lämmöntuotto rakennetaan osin omavaraiseksi, 

maalämpö- ja aurinkosähköjärjestelmällä. Maalämpökaivoja voidaan hyödyntää 

lämmityskauden ulkopuolella viilennystoimiin. 

Hulevedet viivytetään kiinteistön alueella ennen poisjohtamista. Järjestelmät 

rakennetaan ja varustetaan siten, ettei kiinteistön JV- ja SV-järjestelmistä johdu 

viemäriverkostoihin haitallisia aineita. 

Kiinteistö varustetaan tarpeenmukaisin vesi- ja viemärilaitteistoin putkistoineen ja 

varusteineen tarvittavin erottimin, sekä toiminnan edellyttämin erikoisjärjestelmin.  

Rakennus varustetaan koneellisella lämmön talteenottolaittein varustetulla tulo- ja 

poistoilmanvaihtojärjestelmällä puhaltimet ovat pääsääntöisesti EC-moottorein 

varustettuja kammiopuhaltimia. Puhaltimen kierroslukua säädetään taajuusmuut-

tajalla, jota ohjaa kanavapaine. 

Rakennuksen tilojen olosuhde (lämpötila, kosteus, jäähdytystarve) selvitetään 

simuloinnein suunnitteluvaiheessa. 

Lähtökohtaisesti rakennus suunnitellaan S2-sisäilmastoluokkan (lämpötila yläraja 

S3) mukaan Vantaan kaupungin ohjeiden mukaisesti siten, että tilatehokkuus- ja 

rakenteellisten ratkaisujen avulla vältytään pääsääntöisesti tilojen jäähdytykseltä. 

Tilojen käytön ja laitteiden erityistarpeet huomioidaan järjestelmien suunnittelussa ja 

rakentamisessa. Tästä esimerkkinä musiikkitilojen asettamat vaatimukset ääni-

olosuhteille. 

Ilmanvaihtokanavistot varustetaan vyöhykekohtaisin tulo- ja poistoilmakanavistoon 

asennettavin ilmamääräsäätimin, mikä mahdollistaa vyöhykekohtaisen, olosuhteisiin 

ja ilman laatuun perustuvan muuttuvan ilmanvaihdon. Vyöhykkeet varustetaan 

mittaelimin, jotka ohjaavat säätimiä. 

Suunnittelussa varaudutaan rakennuksen varustamiseen sprinklerijärjestelmällä.  
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Rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan Vantaan kaupungin 

ohjeen ja käytänteiden mukaisesti. 

Sähkötekniset tavoitteet 

Sähköjärjestelmien tulee olla energiatehokkaita, kestäviä, helppokäyttöisiä sekä 

laadukkaita käyttäjälähtöisyys ja muuntojoustavuus huomioiden. Energian kulutuk-

sen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamittareita, joilla tavoitellaan 

rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia. 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen keskijännitejakelu- ja teleoperaattorin tietoliiken-

neverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään kaupungin kaukovalvontajärjestelmään. 

Videovalvonta liitetään Vantaan videovalvontaverkkoon ja murtosuojaus rikos-

ilmoitinverkkoon. 

Piha-alueiden valaistus toteutetaan tontin alueella valaisinpylväillä sekä valon-

heittimillä. Valaistusta täydennetään rakennuksiin asennettavilla seinä- ja katos-

valaisimilla. 

Sisätilojen yleisvalaistuksessa noudatetaan pääsääntöisesti standardin SFS-EN 

12464-1:2021 suosituksia. Yleisvalaistuksen lisäksi tiloja sekä niiden toimintaa 

palvelevaa kohde-, tunnelma- ja näyttämövalaistusta asennetaan eri tiloihin. 

Pysäköintilaitokseen asennetaan sähköautojen latausasemia (22 kW) sekä niiden 

varaukset. Latausasemien määrä sekä varaustarpeet määräytyy autopaikkojen 

lukumäärän mukaisesti vähintään noudattaen lakia “733/2020 rakennusten 

varustamisesta sähköautojen latauspisteillä ja lataus-pistevalmiuksilla”. 

Rakennus varustetaan kiinteistömuuntamolla.  Rakennukseen asennetaan 

sähkökeskuksia (pääkeskus, nousukeskukset, ryhmäkeskukset, pistorasiakeskuk-

set, yms.), jotka palvelevat mm. valaistusta, pistorasioita, LVIA- laitteita, kiinteistön/ 

käyttäjien laitteita, opetukseen liittyviä laitteita, kahvion laitteita sekä tele- ja turva-

järjestelmiä. 

Rakennus varustetaan yliaaltokompensoinnilla tai vaihtoehtoisesti hybridisuodat-

timella. Kts. kohta ”Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet”. 

Kaupunkitasoisessa valmiussuunnitelmassa rakennukseen ei ole määritetty 

varavoimaa. Rakennukseen asennetaan liittymä ulkoista paikalle tuotavaa 

varavoimakonetta varten. Liittymän perään kytketään mm. savunpoisto, mahdollinen 

sprinkleri ja turvavalaistus. Tarkemmin kuormat määritetään suunnitteluvaiheessa. 
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Rakennus varustetaan yleiskaapelointi-, info-TV-, keskusradio-, ajannäyttö– sekä 

merkinanto- ja kutsujärjestelmillä. Lisäksi varattavien tilojen sisäänkäynneille 

asennetaan tilojen varauksista informoivat näytöt. Info-näyttöjä asennetaan myös 

julkisiin tiloihin kuten auloihin. 

Rakennus varustetaan ovisoittokello- ja/tai kuvallisella ovipuhelinjärjestelmällä. 

Kulkuovet määritetään suunnitteluvaiheessa. 

Sisään-pyyntö-järjestelmä (ns. koputuskojeet) asennetaan johtajien toimistohuo-

neisiin.  

Rakennus varustetaan AV- ja esitystekniikkaa palvelevilla järjestelmillä. Neuvottelu-, 

monitoimi-, opetus ja taukotiloihin, asukastilan toimintatupaan sekä esityssaliin 

asennetaan kaapelointi näytöille ja/tai videoprojektoreille. Lisäksi esityssaliin, 

monitoimisaleihin (3 kpl) ja hengailutilaan asennetaan esitystekniikan järjestelmät. 

Rakennus varustetaan Virve-, murtoilmaisu-, videovalvonta-, sähkölukitus/ 

kulunvalvonta-, henkilöturva-, paloilmoitin-, merkki- ja turvavalaistusjärjestelmillä. 

Sprinkleri- ja/tai savunpoistojärjestelmät toteutetaan vain siinä tapauksessa, jos 

rakennusluvan ehdot sitä/niitä edellyttävät.  

Rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet sekä vapaa-ajan käytön kulkua rajaavat 

ovet varustetaan sähköisellä kulunvalvonnalla. Lukitusratkaisuissa huomioidaan 

myös tilojen vapaa-ajan käytön tarpeet ja ratkaisun soveltuminen käytössä olevaan 

tilavarausjärjestelmään (kuten Timmi). Kulunvalvontajärjestelmä toteutetaan 

kulunvalvontalukijoilla, joita käytetään erillisillä kulkutunnisteilla ja/tai mobiililaitteilla.  

Sosiaalitilojen pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus). 

Ensisijaisesti lämmitys toteutetaan vesikiertoisella lattialämmityksellä. 

Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä, ks. kohta ”Elinkaari- ja 

energiatehokkuustavoitteet”. 

4.11 Elinkaaritavoitteet, energiatehokkuus-

tavoitteet 

Elinkaaritavoitteet 

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, 

täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja sähkökes-
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kusten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja johto-

verkkojen tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta. 

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa 

tämän päivän oppilaitosrakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI-

teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, raken-

nusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, valaistukseen, 

energiatehokkuuteen sekä äänenvaimennukseen. 

Vantaan kaupungin Ohjeita suunnittelijoille mukaisesti tiiveysvaatimuksesta on 

todettu: ”Ilmanvuotoluku q50 saa olla korkeintaan 1 (m3/hm2), joka varmistetaan 

tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.” 

Energiatehokkuustavoitteet 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan koulurakennuksen 

energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE / m2, a. 

Oivallustentalon tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-

luku) on alle 70 kWhE / m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla 

aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko on alustavasti luokkaa 150 

kWp. Rakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien vaikutukset 

siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä itse kattoraken-

teet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset 

kasvikatto-osuudet voimalan suunnittelussa. 

Tutkitaan hankesuunnittelun aikana maalämmön hyödyntämismahdollisuudet 

tontilla. Rakennuskohtaisen maalämpöjärjestelmän koko voisi alustavan arvion 

mukaan olla luokkaa 35 kpl 350 m syviä lämpökaivoja, jotka on sijoitettu vähintään 

20 m etäisyydelle toisistaan. Maalämpöjärjestelmän kokoon vaikuttaa vahvasti se, 

kuinka suurta osaa tontin maa-alasta voidaan hyödyntää sen käyttöön. Alustavasti 

maalämpökaivojen poraaminen tontin alueella olisi mahdollista lähinnä tulevan 

rakennuksen alle (enimmäkseen johtovapaata aluetta). Maalämpöjärjestelmän 

lämmitys- ja jäähdytyskapasiteetin kasvattamiseksi voidaan suunnitella myös 

kondenssivesikattilan tai teollisen mittakaavan sähkökattilan asentamista huippu-

pakkasten ajalle. 

Kompensointilaitteiston asennusta suunniteltaessa huomioidaan hybridisuodattimien 

asennusmahdollisuus. Laitteistolla voidaan saavuttaa 3...7 % sähköenergiansäästö 

vuodessa, mikä suurikokoisessa rakennuksessa muodostaa huomattavan kustan-

nussäästön. 
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Lisäksi rakennukseen asennetaan LED-valaisimet. Mahdollinen sähköautojen 

latauspisteiden tarve selvitetään. Sähköautonlatauspisteet sijoittuvat rakennuksen 

ensimmäisen kerroksen pysäköintilaitokseen. 

Rakennustasolla hyödynnetään puitesopimustoimittajan rakennusautomaatio-

järjestelmän aikaohjelmia etenkin IV-koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä 

valaistuksen ohjausta varten. 

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se 

varustetaan sähkön- lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä 

määrällä alamittareita toimitilajohtamisen mittarointiohjeen (Mittarointiohje LVIAS-

suunnittelijoille, 26.4.2024) mukaisesti. Rakennuksen tarkempi mittarointisuun-

nitelma esitetään mittarointikaaviossa. 

Kookkaan rakennushankkeen kyseessä ollessa tulee laskea myös rakennuksen 

hiilijalanjälki siinä vaiheessa, kun rakennuksen massatietoa alkaa olla laskentaa 

varten suunnitelmista saatavilla. Tämä on huomioitava jo hs-vaiheessa. 

Hyödynnetään energiaratkaisujen valinnassa elinkaarilaskentaa sekä hiilijalanjälki-

laskentaa. 

Kasvikattojen toteuttaminen sekä huleveden imeyttäminen tontilla tutkitaan.  

4.12 Sisäilmatavoitteet 

Lähtökohtaisesti rakennus suunnitellaan S2-sisäilmastoluokkaan Vantaan kaupungin 

ohjeiden mukaisesti. Lisää ilmanvaihtoon liittyvistä tavoitteista aikaisemmin 

kappaleessa 4.9. 

4.13 Toteutukseen liittyvät tavoitteet 

Merkittävin hankkeen toteutusmuodon valintaan vaikuttava reunaehto on tiukka 

aikataulutavoite. Kohteen valmistuminen 2028 tarkoittaa käytännössä sitä, että 

kohde ei ole toteutettavissa ns. ketjumallilla, eli kilpailuttaen urakoitsija valmiilla 

tilaajan suunnitteluttamilla toteutussuunnitelmilla. Näin ollen aikataulutavoitteeseen 

ei ole mahdollista päästä esimerkiksi kokonaisurakka- tai jaettu urakka -muodoilla. 

Toinen merkittävä valintaan vaikuttava tekijä on kohteen monimuotoisuus. Hankkeen 

toteuttaminen kokonaisvastuurakentamisen (SR/KVR) muodolla, jossa SR/KVR-

toteuttaja kilpailutetaan hankesuunnitelmalla, vaatisi hyvin tarkkaa suunnittelun 
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lähtötietojen ja vaatimusten laadintaa, jotta urakka on toteutettavissa kiinteä-

hintaisena ilman merkittävää lisätöiden määrän kasvua.  

Kiinteähintaisessa urakassa lisätöiden hinnoista neuvoteltaessa tilaajan asema on 

myös heikompi, jolloin suuret lisätyömäärät nostavat kustannuksia merkittävästi. 

Kolmas merkittävä tekijä toteutusmuodon valinnassa on hankkeen suunnittelun 

yhteistoiminnallisuus, jolla varmistetaan hankkeen eri osapuolten näkökulmien 

sujuva huomioon ottaminen ja yhteensovittaminen. Erityisesti SR/KVR-muodossa, 

jossa suunnittelijat ovat sopimussuhteessa urakoitsijaan eikä tilaajaan, yhteis-

toiminnallisuuden laadukas toteutuminen voi olla hankala varmistaa. Huomioiden 

myös korkeatasoisen arkkitehtuurin tavoitteet on hyvä, että ehdotus- ja yleis-

suunnitteluvaihe toteutetaan tilaajavetoisesti. Edellä esitetyistä syistä johtuen 

SR/KVR-toteutusmuotoa ei suositella hankkeen toteutusmuodoksi, vaikka sillä 

pystyttäisiinkin aikataulutavoitteisiin vastaamaan. 

Urakkamuodon valinnassa on siis priorisoitava sekä aikataulutehokkuutta, että 

joustavaa hintamekanismia ja yhteistoiminnallisuutta. Toteutusmuodoksi näillä 

perustein on harkittu projektinjohtourakkaa. Urakkamuoto voidaan toteuttaa ns. 

rinnakkaismallilla, eli toteutussuunnittelua ja rakentamista lomittaen rakennusura-

koitsijoiden määrää. Aikatauluriskeihin perustuvista syistä johtuen ei myöskään 

allianssia suositella toteutusmuodoksi. 

Hankkeen toteutusmuodoksi suositellaan projektinjohtourakkaa tavoite- ja 

kattohintaisena. Projektinjohtourakka on toteutettavissa avoimen menettelyn 

urakoitsijakilpailutuksena ja rinnakkaismallilla, jolloin se on todettu aikataulu-

tehokkaaksi vaihtoehdoksi. Toteutusmuoto on myös varsin käyttöön vakiintunut, 

jolloin tarjoavilla urakoitsijoilla on todennäköisesti kokemusta vastaavan toteutus-

muodon hankkeista. 

Tavoitehintaisessa menettelyssä tilaaja on asettanut hankkeen urakoitsijan 

korvattaville kustannuksille tavoitteen, jonka pohjalta projektinjohtourakoitsija tarjoaa 

korvattaviin kustannuksiin perustuvaa palkkioprosenttiaan. Palkkioprosenttikäytäntö 

tekee ensinnäkin mahdollisiin lisätöihin liittyvän hinnoittelun kiinteähintaisia 

menettelyjä läpinäkyvämmäksi, mikäli tavoitehintaa joudutaan korottamaan, sekä 

toiseksi sopimusrakenne laaditaan siten, että projektinjohtourakoitsijalla on myös 

intressi ohjata suunnitteluttamista sekä laatutasoa kohti tavoitehinnan mukaista 

tasoa esimerkiksi hankkeen väliauditoinneista maksettavien palkkioiden kautta 

urakoitsijan onnistuneesta toiminnassa kustannusohjauksessa. 
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Projektinjohtourakkamuodossa yhteistoiminnallisuutta pyritään takaamaan kahdella 

sopimuksellisella tekijällä: suunnittelijat ovat sopimussuhteessa tilaajan eivätkä 

urakoitsijaan, sekä urakoitsijan sopimussuhteeseen kuuluu tästä huolimatta myös 

suunnittelunohjausvelvoitteita, jolloin eri näkökulmien huomioimiseen suunnittelussa 

on hyvät edellytykset. 

Suunnittelijoiden ja urakoitsijan hankinnoissa on tärkeää varmistaa, että valittavilla 

toimijoilla on riittävät resurssit sekä osaaminen suuren kokoluokan, keskeisen 

sijainnin ja korkeatasoisen arkkitehtuurin hankkeeseen. 

 

5 TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA 

5.1 Sijainti ja hallinta 

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Myyrmäen ydinkeskustaan alle 200 metrin 

päähän Myyrmäen juna-asemasta. Tontti rajautuu pohjoisessa Paalutoriin, idässä 

Myyrmannin kauppakeskukseen, etelässä asuinkerrostaloihin ja lännessä Kilterin 

päiväkotiin ja kouluun. 

Tontilla on toiminut terveyskeskus, joka on purettu 2013. Tontilla on nykyään noin 

kolmen metrin monttu. Tontti on kaupungin omistuksessa. 

5.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet 

Myyrmäen kaupunkikeskusta on Vantaan Yleiskaavassa 2020, Maakuntakaavassa 

2050 sekä MAL 2023 sopimuksessa: Ensisijaisesti kehitettävä maankäytön ydin-

vyöhyke, jota kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena kaupunki-

ympäristönä. Alueelle kohdistuu strateginen kehittämismerkintä "kestävän kasvun 

vyöhyke", jota suunnitellaan tehokkaasti rakennettavana alueena. Myyrmäen ydin-

keskustassa on voimassa kaavarunko 2018, joka tarkentaa yleiskaavaa ja ohjaa 

alueen suunnittelua. Alueen kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset tavoitteet on 

tarkemmin esitetty Myyrmäen keskustasuunnitelmassa 2024. 

Voimassa olevaan 1994 asemakaavaan haetaan poikkeamislupaa.   
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Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue YS muute-

taan Yleisten rakennusten korttelialueeksi Y. Voimassa olevassa kaavassa rakennus-

oikeus on 9600 k-m2 ja rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on osittain neljä, 

osittain kaksi. Autopaikkoja YS alueelle on ositettu 1/250 k-m2. Autopaikat sijoittuvat 

LPA tontille 15409 ja määräyksen mukaisesti niistä 100 % on toteutettava 

yhteiskäyttöön. 

Poikkeamislupaa haetaan vuoden 2025 aikana. Poikkeamislupaan liittyvät tavoitteet 

on tarveselvitysvaiheessa kuvattu kaavalle määritettyjen tavoitteiden kautta. 

Poikkeamisluvalla käyttötarkoituksesta poistetaan rajoitus, jonka mukaan kortteli-

alueen rakennusten tulee olla sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia. 

Rakennuksen suurin sallittu kerrosluvuksi tulee viisi. Rakennusoikeutena säilyy 

9 600 k-m2. Oivallustentalon ja Elämystentalon autopaikat tulee rakentaa maan-

alaiseen pysäköintihalliin, josta on yhteys Myyrmannin kappakeskukseen. Pysä-

köintihallissa autopaikkoja tulee olla vähintään 1/250 k-m2. Lisäksi LPA-tontille 

15511-8 sijoittuvat autopaikat säilyvät voimassa olevan kaavan mukaisesti 

Oivallustentalon asiakaspaikkoina. Muita poikkeamislupaan liittyviä tavoitteita tullaan 

asettamaan mm. energiatehokkuuteen ja viherkertoimeen, kasvikattoihin ja 

hulevesiin sekä esimerkiksi pyöräpaikkojen määrään ja sijoittumiseen liittyen. 

Tavoitteet täsmentyvät poikkeamislupaprosessin ja hankesuunnittelun edetessä. 

5.3 Tontin rakennettavuus, alustava 

rakennettavuusselvitys 

Tutkimukset 

Tontilla on laajasti vanhoja tärykairauksia. Tämän selvityksen yhteydessä tontille 

tehtiin täydentäviä kairauksia kalliopinnan varmistamiseksi sekä koekuoppia tontilta 

puretun rakennuksen mahdollisesti maaperään jätettyjen rakenteiden selvit-

tämiseksi. Lisätutkimustarve tulee tarkastella suunnittelun edetessä.   

Maaperä ja topografia 

Rakennuspaikalla on tällä hetkellä kulttuuritapahtumiin tarkoitettu Myyrmäen monttu. 

Montussa maanpinnan taso on noin +28,3. Montun ympärillä oleva maanpinta on 

noin tasolla +31...+32,7. Maaperäkuvaus perustuu tulkittuihin vanhoihin ja uusiin 

pohjatutkimuksiin. Tontilta purettu rakennus on ollut kellarillinen ja perustettu. 

Tehtyjen porakonekairausten kohdalla kalliopinta havaittu tasolla +26,8...+29,1.  
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Pohjavesi 

Rakennuspaikalla eikä sen läheisyydessä ole pohjaveden seurantaputkia. Montun 

reunasta luoteeseen on noin 65 m päässä on sijainnut pohjavesiputki. Pohjavesi-

putkessa vuonna 1984 pohjaveden pinta on ollut 1,5 m maanpinnan alapuolella. 

Vuonna 1985 pohjavedenpinnan korkeus on ollut 3,9 m syvyydessä maanpinnasta. 

Montussa maanpinta on peittynyt vedellä runsaiden sateiden tai kevään sulamis-

veden aikaan. Pääsääntöisesti Montun pohja on ollut kuiva paikalliselta saadun 

kertomuksen mukaan. 

Rakennuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on n. 

2 km päässä sijaitseva Kaivokselan pohjavesialue. 

Pilaantuneet maat 

Alueella ei ole historiatiedon perusteella ollut erityistä maaperän pilaantuneisuutta 

aiheuttavaa toimintaa. Alue on ollut osittain metsää ja osittain maatalouskäytössä 

ennen 1970-luvulla aloitettua rakentamista. Aiemmasta rakentamisesta johtuen 

alueen vanhat täyttömaat saattavat sisältää pilaantuneisuutta. 

Montun alueelle tehtiin tämän selvityksen yhteydessä koekuoppia puretun 

rakennuksen mahdollisesti maaperään jätettyjen rakenteiden selvittämiseksi. 

Koekuopissa havaittiin maa-ainekseen sekoittunutta rakennusjätettä kuten mm. 

betonia ja terästä. Lisäksi koekuopissa havaittiin maahan jätettyjä kellarikerroksen 

rakenteita sekä pohjalaatta. 

Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää tarkemmin montun reunoille jätetyn 

rakennusjätteen laajuus, laatu ja tarvittavat tarkemmat toimenpiteet. 

Perustaminen 

Montun alue kuuluu maaperäolosuhteiden perusteella rakennettavuudeltaan 

luokkaan 2. normaali. Tontin ympäristö kuitenkin aiheuttaa haasteita rakennet-

tavuuden suhteen.  

Esitetyt perustamistavat perustuu maaperäkuvaukseen. Tarkemmat perustamistavat 

tarkentuvat suunnittelun edetessä, kun rakennusten lattiatasot ja niistä aiheutuvat 

kuormat tarkentuvat. Suunnittelualueella kellarillinen rakennus suositellaan perustet-

tavan maanvaraisesti murskearinan välityksellä louhitun kallion varaan. 
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Alueen InfraRYLin mukainen pohjamaaluokka kallioisella maaperällä on A ja 

täyttöalueilla E. Tarkempi pohjamaaluokka tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Radon 

Radonin torjunnassa tulee huomioida ohje RT 103123.  

Kaivannot 

Rakennuskaivanto on kokonaisuudessaan tuettava ja mikäli tontin ulkopuolisia 

alueita ei voida käyttää luiskaukseen. Myyrmannin montun puoleiset perustukset on 

vanhojen suunnitelmien mukaan tehty suoraan louhitulle kalliolle. Kauppakeskuksen 

louhinta ulottuu tulevan rakennuksen louhintatason alapuolelle. Kauppakeskuksen 

ajoluiska on ainakin osittain perustettu kallionvaraan. Tontilta osittain purettu raken-

nus on perustettu suoraan kallion varaan. Perustuksissa on mahdollisesti kallio-

pultteja. 

5.4 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallis-

tekniikka, meluselvitys 

Oivallustentalo tukeutuu voimakkaasti joukkoliikenneyhteyksiin, junarataan ja linja-

autoihin. Alueen saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen on 

erinomainen. Uusi maanalainen pysäköintilaitos Oivallustentaloa ja Elämystentaloa 

varten on suunniteltu Oivallustentalon alle. Pysäköintipaikkoja saadaan pysäköinti-

laitokseen noin 80 ap. Määrä tarkentuu rakennuksen suunnittelun edetessä ja mm. 

rakennesuunnittelun asettamien reunaehtojen perusteella. Iskostien varteen 

Oivallustentalon edustalle on suunniteltu pyöräpaikkoja. Lisäksi Kilterin koulun 

tontille on esitetty koulun ja oivallustentalon yhteistä pyöräpysäköintiä. Oivallusten-

talon edustalle on suunniteltu saattopaikkoja. Kilterin koulun henkilökunnan 

pysäköinti on suunniteltu siirrettäväksi Iskostieltä Ruukuntekijäntien pysäköinti-

alueelle, ja myös saattoa on mahdollista ohjata ko. alueelle. Lisäksi tilausbussi-

liikenne ohjataan Rajatorpantielle, pois Iskostieltä. 

Kaavatyön yhteydessä suunnittelualueelle teetetään tärinä- ja runkomeluselvitys 

sekä meluselvitys. 

Pyöräpysäköinti  

Pyöräpaikkalaskelmissa laskentaperusteet vaihtelevat rakennuksen käyttötarkoi-

tuksen mukaisesti neliömetri- ja henkilömäärän tai asiakaspaikkojen mukaan. Las-
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kenta on tehty Helsingin pyöräpysäköinnin suunnitteluohjeen (2016) mukaisesti.  

Kokonaistarve on 43 pp, määrä on tarkistettava jatkosuunnittelun yhteydessä.  

Oivallustentalon laskelmat on tehty tähän vaiheeseen lyhytaikaisen oppilaitos-

pysäköinnin normin mukaisesti, mutta rakennukselle tulisi laskea pyöräpaikkojen 

määrä arvioidun kävijämäärän perusteella, sillä nykyiset yleispätevät laskentaperus-

teet eivät täysin vastaa Oivallustentalon erityispiirteitä. Kävijämääräarvioita ei ole 

tällä hetkellä käytettävissä, mikä vaikeuttaa tarkempaa laskentaa. 

Pyöräpaikat tulisi sijoittaa rakennusten välittömään läheisyyteen. Oivallustentalossa 

pyöräpaikat sijoittuisivat kokonaisuudessaan Iskostielle, sisäänajorampin ja raken-

nuksen väliin. Mikäli pyöräpaikkojen määrää on tarpeen lisätä myöhemmissä suun-

nitteluvaiheissa, voi paikat sijoittaa arkadiin. Esitetyt sijainnit tarjoavat hyvät olo-

suhteet pyöräpysäköinnille ja parantavat rakennusten saavutettavuutta.  

 

Kuva. Oivallustentalo ja pyöräpaikat. 

5.5 Tontin kuivatus ja hulevesien käsittely 

Rakennus tulee salaojittaa. 

Lähtökohtaisesti hulevesiä tulisi viivyttää tontilla. Tontilla on kuitenkin hyvin rajalliset 

mahdollisuudet hulevesien käsittelylle, koska uusi rakennus ulottuu tontin rajoihin. 

Maaperä on kalliota, joten hulevesiä ei voi imeyttää. Näin ollen hulevesien käsittely 

on hoidettava kansirakenteiden päällä, jolloin yleisten ohjeistusten mukaista viivytys-

vaatimusta ei saada toteutettua. 

Tontilla aikaisemmin sijainneen rakennuksen hulevedet on johdettu suoraan kaivojen 

kautta kaupungin hulevesiviemäriin. 
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6 VÄISTÖTILATARVE 

Väistötilatarvetta ei ole. Palvelut sijaitsevat nykyisissä toimitiloissa, kunnes Oivallus-

tentalo valmistuu. 

Oivallustentalo sen sijaan toimii Myyrmäkitalon paikalle rakennettavan Elämys-

tentalon väistötilana (museo ja kirjasto sekä Vantaa-info). 

 

7 KUSTANNUKSET 

7.1 Investointikustannusennuste  

Tarveselvityksen perusteella laskettu kustannusennuste (päivätty 13.3.2025) 

hankkeelle on 46 620 000 € (alv 0 %) KL 102,2 (02/25). 

Investointikustannusennusteeseen mm. sisältyy: 

- tontin vanhojen jäänteiden kaivu- ja purkutyöt 

- VSS 

- kasvikatto 

- aurinkosähköjärjestelmä 

- hulevesien käsittely 

Investointikustannusennusteeseen ei sisälly (alv 0%): 

- pysäköintilaitos (80 ap), erillishinta; 10 300 000 € 

- yhteys kauppakeskukseen (liukuporras+hissi), erillishinta; 1 650 000 € 

- maalämpöjärjestelmä (jäähdytys), erillishinta; 750 000 € 

- toiminnallinen kattopiha, erillishinta; 480 000 € 

- prosenttitaide, erillishinta; 470 000 € 

- tontin mahdollisten rasitteiden kustannukset 

- käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat 

- globaali tilanne, kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa 
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Investointikustannukseen kuulumaton ensikäytön kalustuksen ja varustuksen kus-

tannus ei ole tässä vaiheessa selvillä. Se tullaan varmistamaan hankesuunnit-

teluvaiheessa. 

7.2 Väistötilakustannukset 

Ei väistötilakustannuksia. 

7.3 Purkukustannukset 

Hankkeeseen liittyvät purkukustannukset, kuten vanhojen rakennusjätteiden ja be-

tonirakenteiden poisto montusta tulee huomioida investointikustannuksissa. 

 

8 RAHOITUS JA AIKATAULU 

8.1 Rahoitus investointiohjelmassa 

Oivallustentalo (nimellä Opistotalo) on esitetty toteutettavaksi VTK Kiinteistöt Oy:n 

hankkeena vuosina 2026-2028. Taloussuunnitelmassa 2025-2028 on kohdennettu 

40 milj. euroa Oivallustentalon rakentamiseen. 

8.2 Aikataulu 

Hankesuunnittelu ja päätöksenteko  05/2025 – 11/2025. 

Kohteen suunniteltu käyttöönotto kalustettuna ajoittuu alkuvuoteen 2029. Aika-

tauluun pääsemiseksi on toteutusmuodoksi ehdotettu projektinjohtourakkaa, jolloin 

aikataulumuotona voidaan käyttää ns. rinnakkaismallia, jossa hankkeen kokonais-

aikaa lyhennetään limittämällä hankkeen vaiheita. Rinnakkaismallissa toteutus-

suunnittelu, hankinnat ja rakentaminen on limitetty keskenään. 

Toteutussuunnitellun hankeaikataulun vaiheet on VTK Kiinteistöt Oy esittänyt alla: 

Siirtyy VTK Kiinteistöt Oy:n toteutukseen, alustava aikataulu;  

suunnittelijoiden hankinta  12/2025 – 01/2026 
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suunnittelu (ehdotus-, yleis- ja toteutus) 02/2026 – 01/2027  

rakennuslupaprosessi  06/2026 – 12/2026 

urakoitsijan kilpailuttaminen  01/2027 – 05/2027 

rakentaminen ja käyttöönotto  05/2027 – 12/2028 

Kalustus ja käyttäjän muutot  01/2029 – 02/2029 

käyttäjän vastuu, ei VTK Kiinteistöt Oy:n 

*Projektinjohtourakan rinnakkaismallissa toteutussuunnittelu jatkuu rakentamisen aloituksen jälkeen rinnan 

rakentamisen kanssa. 

 

9 KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET JA 

TOIMINTAKUSTANNUKSET 

9.1 Ylläpitokustannukset 

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat tarveselvityksen kustannusennusteen mukaan 

370 017 € / vuosi (alv 0 %). Ylläpitokustannus ei sisällä siivouskustannuksia tai muita 

puhtauspalvelukustannuksia eikä vahtimestaripalveluita tai muita mahdollisia käyt-

täjäpalvelukustannuksia. 

Vuosivuokraennuste 1. kokonaiselle käyttövuodelle on 3 350 955 € / vuosi (alv 0 %) 

KL 102,2 (02/25), josta ylläpitokustannuksen (ei sisällä siivouskustannuksia) osuus 

on edellä mainittu 370 017 € / vuosi (alv 0 %), pääomakustannuksen (sisältäen kor-

jausvastike, korko ja maanvuokra) osuus on 2 980 938 € / vuosi (alv 0 %). Lopullinen 

vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan. 

9.2 Toimintakustannukset 

Käyttäjätoimialan kokonaisarvio yhteensä 2 297 000 € / vuosi (alv 0%). 

Vuotuinen toimintakustannusarvio rakennuksen toimijoiden kesken eritellen on:  

- nuorisotila 375 000 € 

- asukastilat 300 000 € 
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- aikuisopisto 308 000 € 

- musiikkiopisto 800 000 € 

- lastenkulttuuri 87 000 € 

- kuvataidekoulu 82 000 € 

- Vantaa-info 270 000 € 

- talon yhteiset henkilöstökulut 75 000 € 

 

10 TYÖTURVALLISUUSASIAT 

Rakennuttajan tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen työturvallisuuskoordinaat-

torina toimii rakenneinsinööri Jukka Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista 

on käyty läpi tarveselvitysvaiheessa. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta, joka 

on tarveselvityksen oheismateriaalina. 

 

11 RISKIT 

11.1 Yleisriskit 

Hankkeelle asetetun aikataulun reunaehtona toimii se, että hankkeen koko pysyy 

nykyisen kaltaisena, eikä hankesuunnittelu- tai suunnitteluvaihe pitkity sen takia että 

hankkeen sisältöä merkittävästi muutetaan. 

11.2 Kustannusriski 

Kustannusriski on merkittävä hankkeen suunnitteluvaiheissa. Käyttäjän suunnittelu 

ja toiminnan kehitys on käynnissä, ja edellä mainittujen vaiheiden aikana tulee 

mahdollisesti esiin tilatarpeita, joihin ei nykyisen tiedon valossa ole pystytty 

varautumaan. Tähän kustannus- ja laajuusriskiin on suositeltavaa varautua suunnit-

telunohjauksessa ulkoisesti kiinteällä ja sisäisesti joustavalla tilaohjelmoinnilla, jossa 

tilaohjelman sisältöä voidaan ohjelman sisällä muuttaa, mutta kokonaislaajuuden 

edellytetään pysyvän samana kustannusriskin minimoimiseksi. 
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Laadukkaan arkkitehtuurin tavoitteet, mm. kaupunkikuvan vaikutukset ja vaatimukset 

arkkitehtuuritasoa määrittäville asioille, ovat myös kustannuksiin vaikuttava tekijä. 

Suhdannetilanne voi vaikuttaa merkittävästi saatavien tarjousten määrään ja 

hintoihin. Tämä on otettava huomioon hankintaprosessia suunniteltaessa ja esim. 

markkinavuoropuheluin kartoittamalla on syytä ottaa selvää vallitsevasta tarjous-

halukkuudesta. 

Epävarma globaali tilanne on aiheuttaa riskin hankkeelle. 

11.3 Asemakaavoitusriski 

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Hanke viedään eteenpäin poikkeamis-

prosessina ja sen aiheuttamat mahdolliset aikatauluviivästykset ja valitukset ovat 

riski hankkeelle. 

11.4 Tontti ja maaperän olosuhteet 

Maaperästä ja rakennuspaikasta aiheutuvat riskit, jotka täytyy huomioida hanke-

suunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa: 

- montun koekuoppakaivuiden yhteydessä paljastuneet vanhat rakenteet 

sekä rakennusjäte 

- Myyrmannin kauppakeskuksen jäte- ja hulevesiviemäreiden siirto ja 

työnaikainen pumppaus 

- Myyrmannin kauppakeskuksen huoltopihojen sekä hätäpoistumis- ja 

pelastusreittien työnaikainen toimivuus 

- Myyrmannin kauppakeskuksen läheisyydessä tehtävät louhinnat 

- hulevesien suunnittelu: Tontilla ei käytännössä ole tilaa hulevesien 

maanalaiselle viivytykselle 

11.5 Katujen ja infran rakentamisen aikataulu 

Oivallustentalon katualueen työt yhteensovitetaan VTK:n toimitilarakentamisen 

aikatauluun vuosille 2026-2028. Kaupunki mahdollistaa VTK:n rakennuttamalle 

hankkeelle työmaa-aikaista tilaa Montun tontin pysäköintialueelta, jota Kilterinkoulu 

nykyisin käyttää. 
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Maanalaisen pysäköinnin liittymät toteutuvat Cityconin maanalaisessa pysäköinti-

laitoksessa, mikä edellyttää kiinteistöjen välisiä hallinnanjako- ja yhteisjärjestely-

sopimuksia.  

Iskostien katualueen ja yleisten alueiden työt tarkentuvat Kaupunkikulttuuritalon 

asemakaavamuutoksen jälkeen. 

11.6 Yhteensovitus (toiminnallinen, tekninen) 

Oivallustentalo puristuu useiden keskeisten kaupunkitoimintojen väliin. Rakennus 

sijoittuu Iskostien ja Myyrmannin kauppakeskuksen huoltopihan sekä kahden 

maanalaiseen pysäköintiin johtavan tunnelin väliin. Yksi tunneleista johtaa 

Myyrmannin kaksikerroksisen asiakaspaikoituksen ylempään kerrokseen, toinen 

johtaa Paalutorin alle, missä sijaitsevat Myyrmannin huoltotiloja sekä rasiteyhteydet  

Myyrmäkitalon ja radan varren asuinkerrostalon huoltotiloihin. Välittömässä lähei-

syydessä sijaitsevat myös Kilterinkoulu ja Kilterin päiväkoti sekä useat asuin-

kerrostalot. Paalutorin korttelissa on käynnissä Hartelan asuinkerrostalotyömaa.  

Iskostien katualue ja yleiset alueet tulee yhteensovittaa Oivallustentalon sisään-

käynnin kanssa siten, että syntyy yhtenäinen, laadukas kaupunkitila. Jalankulun, 

pyöräilyn ja pyöräpysäköinnin ohella tulee huomioida uusien palveluiden tarvitsemat 

saattoliikenteen paikat. Ajo maanalaiseen pysäköintiin tulee järjestää nykyisten 

ajotunneleiden kautta. 

Tarveselvityksessä esitetty jalankulkuyhteys Iskostieltä Myyrmannin kolmanteen 

kerrokseen ja edelleen Myyrmäen asemalle toteutuu kiinteistöjen välisenä järjes-

telynä.  

Rakentamisen aikana erityistä huolellisuutta tulee kiinnittää työmaajärjestelyihin, 

jotta kauppakeskuksen huolto ja ajo pysäköintiin eivät alueella vaarannu. Samoin 

tulee pitää avoimena koulun, päiväkodin sekä asuinkerrostalojen huolto- ja pelastus-

reitit. Samoin koulun saattoliikenne sekä Kilterin päiväkodin ajo joudutaan todennä-

köisesti säilyttämään nykyisellä ajojärjestelyllä koko hankkeen ajan. 

Muilta osin ajoliikennettä Iskostiellä tulee rajata. Kilterinkoulun autopaikat on 

mahdollista osoittaa kaavan mukaiseen paikkaansa nykyiseltä Montun tontille 

kuuluvalta pysäköintipaikalta. Tämä vapauttaa tilaa työmaajärjestelyille. Kauppakes-

kuksen saatto tulee puolestaan keskittää yksinomaan Punamultatorin puolelle.  
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Ajoneuvoliikenne Paalutorin kannen päälle tulee katkaista Oivallisten talon 

rakennustöiden käynnistyessä. Tämä tarkoittaa, että Paalutorin torikauppatoiminnot 

tulee siirtää muualle keskustan yleisille alueille. Tutkittuja sijaintipaikkoja ovat 

Punamultatorin puolella junaraiteiden alla oleva yleinen kulkuväylä sekä Iskostori 

(MYBA innovaatiokaava). 

11.7 Aluerakentaminen ja tiivis kaupunkiympäristö 

Oivallustentalon rakentaminen tiiviin ydinkeskustan keskelle on haastava tehtävä, 

joka edellyttää eri hankevaiheiden huolellista suunnittelua ja yhteensovittamista, jotta 

huolto-, saatto-, pysäköinti- ja pelastusreitit toteutuvat alueella myös rakentamisen 

aikana. 

Työmaatoiminnan suunnittelu ja rakennusaikaisten tilapäisten kulkujärjestelyjen 

suunnittelu tulee tehdä jo osana Oivallustentalon hakesuunnittelua.  
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12 TYÖRYHMÄN JÄSENET 

Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi 

Toimialajohto ja yhteiset palvelut   

• Kira Havela, hankepäällikkö 

• Annukka Larkio, kulttuurijohtaja 

• Lauri Majuri, kehittämispäällikkö 

• Anne Raasakka, elinikäisen oppimisen johtaja 

• Harri Raita, koordinaattori, kehittäminen ja strategia 

• Hannu Rusama, nuorisopalvelujen johtaja 

• Helena Tienhaara, viestintäpäällikkö 

• Riikka Åstrand, apulaiskaupunginjohtaja 

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 

• Pauliina Kaasalainen, taidemuseon päällikkö 

• Reeli Karimäki, kulttuuripäällikkö (elokuva- ja tapahtuma sali) 

• Kaisa Kettunen, lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen päällikkö 

• Leena Toivonen, kirjastopalvelujen päällikkö 

• Marjo Poutanen, museon päällikkö 

• Marjo Päivärinta, palveluesimies Myyrmäen kirjasto 

• Heli Ronkainen, palvelupäällikkö kirjasto 

Nuoriso- ja yhteisöpalvelut 

• Pekka Mäkelä, nuorisotyön päällikkö (nuorisotila) 

• Marjo Nurminen, yhteisöpäällikkö (asukastila) 

Elinikäinen oppiminen 

• Heli-Kaarina, Degerman aikuisopiston koulutuspäällikkö 

• Kimmo Kola, musiikkiopiston apulaisrehtori 

• Juha Saari, kuvataidekoulun rehtori 

• Petri Vahtera, rehtori, aikuisopisto 

• Kaisa Vokkolainen, musiikkiopiston rehtori 

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala 

• Noora Järvi, erityisasiantuntija, talous 

• Anna Ruotsala, työsuojeluvaltuutettu 

• Ulla Virtanen, kuntalaispalvelujen päällikkö (Vantaa-info) 

• Markus Hammarström, turvallisuuspäällikkö 

Työsuojelu 

• Anna Ruotsala, työsuojeluvaltuutettu 
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Kaupunkiympäristö 

Kiinteistöt ja tilat 

• Jenni Ahlstedt, ylläpitoasiantuntija, purku 

• Annakaisa Haanpää, asemakaava-arkkitehti 

• Ville Hottola, alueinsinööri, kadut 

• Jussi Juntunen, alueisännöitsijä 

• Ismo Kaarnasaari, suunnitteluinsinööri, geotekniikka 

• Timo Kallaluoto, aluearkkitehti, kaavoitus 

• Jaakko Koivunurmi, rakennuspäällikkö, Paalutori 

• Paula Luomala, alueinsinööri, kadut 

o Luomala myös vs. kadunsuunnittelupäällikkö 

• Ville Mikander, siltainsinööri, kadut 

• Annu Mustonen, maisema-arkkitehti, viheralueet 

• Kimmo Nekkula, ympäristösuunnittelija 

• Juuso Smolander, suunnitteluinsinööri, vesihuolto 

• Teemu Vihervaara, alueinsinööri, liikenne 

• Sirkku Wallin, projektijohtaja 

Toimitilajohtaminen 

• Sirpa Eskelinen, energian erityisasiantuntija 

• Jussi Hyvärilä, rakennuttaja-arkkitehti / projektin vetäjä 

• Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri 

• Kari Juselius, tekninen isännöitsijä 

• Eija Kivineva, hankepäällikkö 

• Anne Papunen, kustannusinsinööri 

• Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri  

• Jussi-Pekka Sojakka, kunnossapitopäällikkö 

• Leena Stenlund, sisäympäristöasiantuntija 

• Marika Suotula, pihavastaava 

• Jukka Tuhkanen, rakenneinsinööri 

• Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija 

• Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja 

Vantaan kaupungin sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
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Muut 

VTK Oy  

• Anssi Romppanen, rakennuttajapäällikkö, anssi.romppanen@vtkoy.fi 

ARK/ Arkkitehtitoimisto ALA Oy  

• Antti Nousjoki  pääsuunnittelija  

• Harri Humppi  arkkitehti  

• Lotta Jacobson  arkkitehtiopiskelija 

• Christopher Morris arkkitehti 

• Netta Siljander  arkkitehti 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ala.fi 

RAK/ A-Insinöörit Oy  

• Teemu Suhonen  vastaava rakennesuunnittelija 

• Lauri Vanhala  rakennesuunnittelija 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ains.fi 

GEO/ A-Insinöörit Oy  

• Tiina Ärväs-Tuovinen vastaava geosuunnittelija 

• Hanna Karppanen geosuunnittelija 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ains.fi 

E&E/ Rambollt Oy  

• Janne Jokisalo  vastaava energia-asiantuntija 

• Heidi Sell  energia-asiantuntija 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ramboll.fi  
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SIJAINTIKARTTA - MYYRMÄEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

MYYRMÄKI

HELSINKI

ESPOO

KEHÄ I

KEHÄ III

KEHÄRATA

MALMI

KIVISTÖ HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA

MARTINLAAKSO

MALMINKARTANO

PASILA

VANTAA



SIJAINTIKARTTA - HANKEKOKONAISUUDEN SIJAINTI MYYRMÄESSÄ

VIRTATALO

MYYRMÄEN SOSIAALI- JA
TERVEYSKESKUS

MYYRMANNI

MYYRINPUHOS 

ISOMYYRI

ELÄMYSTENTALO

OIVALLUSTENTALO

JUNAT KOHTI KIVISTÖÄ JA 
HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAA

JUNAT KOHTI PASILAA JA HELSINGIN PÄÄRAUTATIEASEMAA

VASKIVUORI

METROPOLIA

MYYRMÄKI-HALLI, 
JALKAPALLOSTADION, 
JÄÄHALLI JA 
SKEITTIPUISTO

KILTERIN KOULU 
JA PÄIVÄKOTI

MYYRMÄEN RAUTATIE- JA 
LINJA-AUTOASEMAT

PAALUTORI

PAALUKYLÄNPUISTO









MYYRMÄKI, OIVALLUSTENTALO
Kaupunkikulttuurihanke, tarveselvitys
Liite 5 Tilaohjelma
12.3.2025

Pysäköintilaitos

Bruttoala yhteensä (brm2) 3367

Asukastila

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Kuvaus Erityiskalustus

Toimintatilat Asukastilan Toimintatupa 1 82 82 82
Asukastilan toimintatupa esimerkiksi yhteisillallisille, kohtaamistyöhön, esityksille tai elokuvien 
katseluun. Tila on varattavissa.

Esitystekniikka, kiintokomerot.

Toimintatilat Asukastilan Keittiö 1 36 36 36 Asukastilan keittiö, joka soveltuu asukastilan yhteisillallisten valmistukseen. Tila on varattavissa. Keittiö, hyvin varusteltu kotikeittiö (osittain ammattilaiskeittiö).

Toimintatilat Oleskelutila 1 22 22 22
Asukastilan luku- ja oleskelutila avautuen Iskostielle. (Kaupunkikuvallisesti tärkeä  ja eläväinen 
julkisivu).

Toimintatilat Neuvonta 1 19 19 19
Vantaa-infon neuvontapiste ilman kassapalveluita. Neuvontapisteissä tulee huomioida 
turvallisuus ja yksityisyys (akustiikka ja näköesteet).

Palvelutiski, äänieristys.

Hallinnon tilat Sostila 1 14 14 14
Asukastilan henkilökunnan toimisto ja sosiaalitilat. Oivallustentalon yhteinen henkilöstötila on 
merkitty tilaohjelmassa erikseen.

Lokerikot.

WC- ja siivoustilat Siivous 1 6 6 6 Asukastilan siivouskomero Vesipiste, pesuallas, kuivausteline.
WC- ja siivoustilat Tilava Wc 1 6 6 6 Asukastilan tilava WC 2200mm x 2500mm
Kevyet väliseinät 5

185 0 190 185

Vantaa-info

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Kuvaus Erityiskalustus

Aulatilat Odotustila 1 60 60 60
Vantaa-infon neuvonnan odotustila. Neuvontapisteet toimivat vuoronumerolla Vantaa-infon 
aukioloaikojen puitteissa.

Vuoronumerojärjestelmä.

Tukitilat Vahtimestari Ja Kassa 1 31 31 31 Vantaa-infon kassatila sekä oivallustentalon vahtimestarin tila.

Toimintatilat Neuvonta/Kassapalvelut 2 18 18 18
Vantaa-infon neuvontapiste, jossa on mahdollisuudet kassapalveluille (rahan käsittely). 
Neuvontapisteissä tulee  huomioida turvallisuus ja yksityisyys (akustiikka ja näköesteet).

Palvelutiski, äänieristys.

Kevyet väliseinät 10

109 0 119 109



Henkilökunnan tilat

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

Hallinnon tilat Sostila 1 160 -118 160 160 Oivallustentalon henkilökunnan sosiaalitilat.

Hallinnon tilat Keittiö Ja Taukotila 1 153 -100 153 153 Oivallustentalon henkilökunnan hyvin varusteltu keittiö.

Keittiö: jääkaappi ja pakastekaappi, 2 kpl mikroaaltouuneja, 
esipesupöytä, astiankuivauskaappi, astianpesukone 
(ammattilaiskäyttöön tarkoitettu), pieni uuni, työtasoa aterian 
valmistusta varten, sekä laskutasoa kahvin/ vedenkeittimelle 
yms. tarvittaville laitteille. Tilaan asennetaan hyllyjä ja kaapistoa 
astioiden ja kuiva-aineiden säilytystä varten. Keittiötilaan 
asennetaan riittävästi verkkovirtapistorasioita pienlaitteille.

Hallinnon tilat Toimisto 1 106 -60 106 106 Oivallustentalon henkilökunnan toimistotilat.
WC- ja siivoustilat Puku/Pesu 1 30 -15 30 30 Oivallustentalon henkilökunnan puku- ja pesutilat.
WC- ja siivoustilat Tilava Wc 2 14 -7 14 14 Oivallustentalon henkilökunnan WC-tilat 2200mm x 2500mm.
Kevyet väliseinät 20

463 -300 483 463

Huolto- ja tekniset tilat

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

Tekniset tilat IVKH 1 -20 96 IVKH.
Tekniset tilat LJH 1 51 Lämmönjakohuone.
Tekniset tilat Muuntamo 1 26 Muuntamo.
Tekniset tilat SPK 1 26 Sähköpääkeskus.
Tekniset tilat Tele- Ja Turvalaite 1 25 Tele-ja turvalaitteet.
Tekniset tilat Valvomo 1 25 Valvomo. Valvomon laitteet.

0 -20 0 249

Julkiset tilat

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

Aulatilat Pääaula 1 -100 253 253
Maantasokerroksen pääaula, jota voidaan käyttää esimerkiksi tapahtuma- ja väistötilana. Näkymä 
Iskostielle. (Kaupunkikuvallisesti tärkeä  ja eläväinen julkisivu).

Aulatilat Odotusaula 1 157 157 3. Kerroksen odotusaula, jossa voidaan odottaa oman tilvarauksen tai tunnin alkua.
Aulatilat Odotusaula 1 96 96 2. Kerroksen odotusaula, jossa voidaan odottaa oman tilvarauksen tai tunnin alkua.

0 -100 506 506



Kahvila

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

Kahvila Kahvila 1 88 88 88 Kahvila avautuen Paalutorille. (Julkisen tilan jatkumo).
Kahvila Kahvilan Keittiö 1 45 45 45 Kahvilan keittiö. Keittiö, ammattilaisvarustelu.
Kahvila Kahvilan Tiski 1 19 19 19 Kahvilan tiski. Baaritiski, kassapiste, vitriinit, hyllyt.
WC- ja siivoustilat Tilava Wc 1 7 7 7 Kahvilan tilava WC 2200mm x 2500mm.
Kevyet väliseinät 5

159 0 164 159

Lasten kulttuurikeskus

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

Toimintatilat Lasten Monitoimi- Ja Opetustila 4 210 -52 210 210 Lasten kulttuurikeskuksen monitoimitila, jossa vesipisteet ja säilytystilaa. Tila on varattavissa. Esitystekniikka, vesipisteet, kiintokomerot.

Toimintatilat Avoin Monitoimitila Ja Keittiö 1 133 133 133 Lasten kulttuurikeskuksen avoin monitoimitila, jossa on keittiö ja leikkitilaa. Tila on varattavissa. Keittiö, kotikeittiövarustelu.

Liikennetilat Eteiset, aula + lastenvaunuparkki 1 77 77 77 Lasten kulttuurikeskuksen eteinen, vaatesäilytys ja lokerot. Eteisessä tilaa lastenvaunuille. Naulakot, lokerikot.

Toimintatilat Lämpiö 1 17 17 17
Lasten kulttuurikeskuksen lämpiö tai eteistila, johon voi kokoontua ennen omaa 
esiintymisvuoroa.

Naulakot.

WC- ja siivoustilat Lastenhoitohuone 1 8 8 8 Lasten kulttuurikeskuksen lastenhoitohuone. Lähellä monitoimi- ja opetustiloja.
WC- ja siivoustilat Siivous 1 7 7 7 Lasten kulttuurikeskuksen siivouskomero. Vesipiste, pesuallas, kuivausteline.
WC- ja siivoustilat Tilava Wc 1 6 6 6 Lasten kulttuurikeskuksen tilava WC 2200mm x 2500mm.
WC- ja siivoustilat WC 1 6 6 6 Lasten kulttuurikeskuksen WC.
Kevyet väliseinät 25

464 -52 489 464

Liikennetilat

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

Liikennetilat Käytävä 6 309 309 Käytävät 3. kerros
Liikennetilat Käytävä 4 -30 216 216 Käytävät maantasokerros
Liikennetilat Käytävä 4 216 216 Käytävät 2. kerros
Liikennetilat Pääportaat 3 45 Pääportaista on näkymä Iskostielle (Kaupunkikuvallisesti tärkeä  ja eläväinen julkisivu).
Liikennetilat Porrashuone 3 40 Poistumisporras.
Liikennetilat Tk 3 35 Tuulikaappi.
Liikennetilat Henkilöhissi 3 22 Henkilöhissejä 3kpl, joista osa tai kaikki laskeutuu pysäköintilaitokseen.
Liikennetilat Tavarahissi 1 -15 17 Tavarahissi, joka laskeutuu pysäköintilaitokseen

0 -45 741 900



Nuorisotila

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

Aulatilat Hengailu 1 220 220 220
Nuorisotilan avoin oleskelutila, jossa on biljardipöytiä 2kpl, esityslava ja projektori. Tila on 
varattavissa.

Biljardipöydät 2kpl, esitystekniikka, esityslava, kiintokomerot. 
Kalusteissa aina "ylinäkymä"

Salit Monitoimisali 1 180 180 180 Nuorisotilan tasalattiainen monitoimisali. Tila on varattavissa.
Toimintatilat Pelitila 1 65 65 65 Nuorisotilan pelitila. Tilassa on säädettävä ilmanvaihto. Kiintokomerot, esitystekniikka.

Toimintatilat Kuntosali 1 65 65 65
Nuorisotilan kuntosali, jossa perehdytys tapahtuu nuorisotilan henkilökunnan opastuksella. 
Käynti kuntosaliin myös nuorisotilan puolelta.  Tila on varattavissa.

Kuntosalilaitteet.

Toimintatilat Monitoimitila 2 60 60 60 Nuorisotilan monitoimitila, jossa on vesipisteet ja säilytystilaa. Tila on varattavissa. Vesipisteet, kiintokomerot, esitystekniikka.

Toimintatilat Pukuhuoneet 2 56 56 56 Esityssalin, nuorisotilan monitoimisalin ja kuntosalin pukuhuoneet. Lokerikot.
Toimintatilat Pesuhuoneet 2 40 40 40 Esityssalin, nuorisotilan monitoimisalin ja kuntosalin pesuhuoneet.

Toimintatilat Keittiö 1 30 30 30 Nuorisotilan monitoimitila, jossa on keittiö. Tila on varattavissa.
Keittiö: Keittiövarustukseen kuuluu yleensä mikro, 
astianpesukone ja jääkaappipakastin mutta liesi jätetään yleensä 
perussuunnitelmista pois. Kiintokomerot.

Tukitilat Varasto 1 30 30 30 Nuorisotilan varasto. Hyllyt.

Liikennetilat Eteiset 1 28 28 Nuorisotilan eteinen, jossa on naulakot ja lokerot. Tilaan suora näköyhteys.
Naulakot, lokerikot, puhelinten latausasemat/lokerot. 
Kalusteissa aina "ylinäkymä"

Hallinnon tilat Nuorisotoimisto 1 25 25 25 Nuorisotilan helposti saavutettava toimisto, josta näkymä koko nuorisotilaan. Kiintokomerot.

Toimintatilat Vetäytymistila 2 20 20 20 Nuorisotilan vetäytymistila 2-4 hengelle, jossa on oma sisäänkäyntimahdollisuus. Kiintokomerot.
WC- ja siivoustilat Tilava Wc 2 12 12 12 Nuorisotilan tilava WC 2200mm x 2500mm.
Toimintatilat Äänitysstudio 1 10 10 10 Nuorisotilan äänitysstudio. Tila on varattavissa.
Kevyet väliseinät 50

813 0 891 841

Tukitilat

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

WC- ja siivoustilat Jätevarasto 1 29 29 29 Maantason "kuiva" jätehuone. Jäteastiat.

WC- ja siivoustilat Siivouskeskus 1 27 27 27 Siivouskeskus maantasossa.

Siivouskeskus toimii myös laitoshuollon varastotilana, jossa 
säilytetään käsipaperia, wc-paperia ja käsisaippuat, siivouksessa 
käytettävät koneet, sekä käsityösiivousvälineet jne. Koneille 
tulee siivouskeskuksessa ja siivoustilassa olla myös pistorasiat, 
koneiden latausta varten. 

WC- ja siivoustilat Siivous 2 14 14 14 2. kerroksen siivouskomero. Vesipiste, pesuallas, kuivausteline.
WC- ja siivoustilat Siivous 2 14 14 14 3. Kerroksen siivouskomero. Vesipiste, pesuallas, kuivausteline.
Kevyet väliseinät 5

84 0 89 84

Vantaan aikuisopisto

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

Salit Monitoimisali 1 200 200 200 Vantaan aikuisopiston tasalattiainen monitoimisali. Tila on varattavissa.
Toimintatilat Monitoimi- Ja Opetustila 3 199 199 199 Vantaan aikuisopiston monitoimi- ja opetustila, luento- ja kieliluokat. Tila on varattavissa. Esitystekniikka, vesipisteet, kiintokomerot.

Toimintatilat Taideopetus 1 97 97 97
Vantaan aikuisopiston kuvataideluokka, jossa on vesipiste ja säilytystilaa. Käyttäjät tuovat 
yleensä omat taidetarvikkeet. Tila on varattavissa.

Esitystekniikka, vesipisteet, kiintokomerot.

Toimintatilat Pukuhuoneet 2 75 -37 75 75 Vantaan aikuisopiston monitoimisalin pukuhuone Lokerikot.
Toimintatilat Pesuhuone 2 74 -37 74 74 Vantaan aikuisopiston monitoimisalin pesuhuone.
Toimintatilat Musiikinopetus 1 71 71 71 Vantaan aikuisopiston musiikkiluokka, jossa on säilytystilaa. Äänieristetty. Tila on varattavissa. Esitystekniikka, äänieristys, kiintokomerot.
Toimintatilat Verstas 1 66 66 66 Vantaan aikuisopiston verstasluokka, jossa on vesipiste ja säilytystilaa. Tila on varattavissa. Esitystekniikka, vesipisteet, kiintokomerot.
Tukitilat Huonekaluvarasto 1 40 -25 40 40 Vantaan aikuisopiston monitoimisalin varasto.
Kevyet väliseinät 80

822 -99 902 822



Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

Toimintatilat Taideopetus 3 246 -50 246 246
Vantaan kuvataidekoulun taideluokka, jossa vesipisteet ja säilytystilaa. Varusteina huoneesta 
riippuen esimerkiksi vetokaappi, prässi, syövytysastia, dreijoja ja ekstruuderi.

Vetokaappi,  kiintokomerot ja hyllyjä, maalaustelineiden 
seinätelineet, vesipisteet, naulakot essuille, esitystekniikka.

Toimintatilat Poltto + Varasto 1 46 46 46
Vantaan kuvataidekoulun keramiikan polttotila, jossa säilytystilaa. Kohdeilmapoisto. Tila on 
varattavissa.

Keramiikkauunit 2kpl, kohdeilmapoisto, teollisuusimuri ja 
kiintokomerot.

Aulatilat Odotusaula 1 34 34 34 Taideluokkien odotusaula.
Varasto Varasto 1 7 7 7 Vantaan kuvataidekoulun keramiikan erillinen varastotila. 
Kevyet väliseinät 30

333 -50 363 333

Vantaan musiikkiopisto

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

WC- ja siivoustilat Wc 5 31 31 31 3. Kerroksen tilava WC 2200mm x 2500mm / Vantaan musiikkiopisto?

Toimintatilat Musiikinopetus 18 453 453 453
Vantaan musiikkiopiston musiikinopetus, 10kpl instrumenttiluokka, 5kpl piano- ja flyygeliluokka, 
1kpl rumpuluokka, 1kpl bändiluokka, 1kpl pop- ja jazz-soitinten luokka.

Esitystekniikka, äänieristys, kiintokomerot.

Toimintatilat Monitoimi- Ja Opetustila 2 213 213 213 Vantaan musiikkiopiston monitoimi- ja opetustila. Äänieristetty. Tila on varattavissa. Esitystekniikka, äänieristys, kiintokomerot.
Aulatilat Odotusaula 3 182 182 Vantaan musiikkiopiston odotusaula.
Salit Harjoittelusali 1 143 -143 143 143 Vantaan musiikkiopiston harjoittelusali. Äänieristetty. Tila on varattavissa. Äänieristys.

Toimintatilat Lasten Monitoimi- Ja Opetustila 2 114 114 114
Vantaan musiikkiopiston monitoimi- ja opetustila, joka on mitoitettu lapsille. Äänieristetty. Tila 
on varattavissa.

Esitystekniikka, äänieristys, kiintokomerot.

Toimintatilat Projektiluokka 1 73 73 73
Vantaan musiikkiopiston projektiluokka esimerkiksi kuoroharjoituksiin. Äänieristetty. Tila on 
varattavissa.

Esitystekniikka, äänieristys, kiintokomerot.

Tukitilat Teknologialuokka 1 48 48 48 Vantaan musiikkiopiston teknologialuokka. Äänieristetty. Tila on varattavissa. Esitystekniikka, äänieristys, kiintokomerot.
Aulatilat Pianoaula 1 39 39 39 Vantaan musiikkiopiston piano-opetuksen odotusaula
Tukitilat Lainaamo 1 30 30 30 Vantaan musiikkiopisto soitinlainaamo. Ikkunaton.
Tukitilat Varasto 1 27 27 27 Vantaan musiikkiopiston nuotti- ja soitinvarasto. 3 298 kpl lainattavia nuotteja. Ikkunaton.
Hallinnon tilat Vahtimestari 1 11 11 11 Vantaan musiikkiopiston vahtimestarin tila. Vahtimestari hoitaa esimerkiksi soitinlainaukset
Kevyet väliseinät 80

1182 -143 1444 1364

Kino Myyri

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

Tukitilat Huonekaluvarasto 1 73 -73 73 73 Esityssalin huonekaluvarasto.

Salit Esityssali Ja Lämpiö 1 300 300 300
Yhteiskäyttöinen esityssali, jossa on teleskooppi katsomo ja mahdollisuus esimerkiksi teatteri- 
ja elokuvanäytöksiin, kokouksiin, tanssiin jne. Huonekorkeus 7000mm. Äänieristetty.

Teleskooppikatsomo, koottava näyttämö, esitystekniikka, 
äänieristys.

Kevyet väliseinät 40

373 -73 413 373

Vantaan kuvataidekoulu



Jaettavat vuokratilat

Tilatyyppi Tilan nimi
Määrä
(kpl)

Hyötyala (hym2)
Huonealan 
pienennys (yht.  
noin 1000 hum2)

Huoneistoala 
(htm2)

Huoneala yht.
(hum2)

Erityiskalustus

Galleria Galleria 1 118 -118 118 118
Oivallustentalon taidegalleria, jossa on esillä Oivallustentalon töitä. / Lasten kulttuurikeskus, 
Kuvataidekoulu, aikuisopisto?

Siirtoseinäjärjestelmä.

Hallinnon tilat Sosiaalitila 1 33 33 33
Nuorisotilan, Vantaa-infon ja vahtimestarin sosiaalitilat, jossa on lokerikot. / Nuorisotila, Vantaa-
info ja vahtimestari?

Lokerikot.

WC- ja siivoustilat Wc 1 30 30 30 Maantason unisex WC. / Kino-Myyri, Vantaa-info?

WC- ja siivoustilat Wc 1 28 28 28 2. Kerroksen unisex WC. / Vantaan aikuis- ja musiikkiopistot?

Liikennetilat Eteiset 1 25 25 Keittiöiden eteiset, jossa sijaitsee myös keittiöiden jätevarasto. / Asukastilat, kahvila? Jäteastiat.

WC- ja siivoustilat Wc 1 23 23 23 3. Kerroksen unisex WC. / Vantaan aikuisopisto, Kuvataidekoulu?

Kevyet väliseinät 5

232 -118 262 257

KOKONAISPINTA-ALAT ILMAN PYSÄKÖINTILAITOSTA

Hyötyala yhteensä (hym2) 5219
Huoneistoala yhteensä (htm2) 7056
Huoneala yhteensä (hum2) 6109 7109

Bruttoala ilman paikoituksen alaa (brm2) 7987
Bruttoala yhteensä (brm2) 11608

1,53
Tehokkuus bruttoala/hyötyala (ilman 
paikoitusta)



VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE
TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys PÄIVITYS 13.3.2025
Suunnittelu- ja hankepalvelut 13.3.2025  

Oivallustentalo (Myyrmäen Opistotalo)
Iskostie 5, 01600 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 7 987  brm2    

hyötyala 5 219  hym2     

huoneistoala 7 056  htm2  

tilavuus 43 111  rm3    
tehokkuusluku 1,53      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 6 360 000 796,29 1 218,62 147,53
suunnittelu 3 490 000    
rakennuttaminen 2 480 000
liittymismaksut 390 000

Rakennustekniset työt 29 930 000 3 747,34 5 734,82 694,25
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 4 290 000 537,12 822,00 99,51
LVV-työt 2 230 000
IV-työt 1 930 000
Säätölaitteet 130 000

Sähkötyöt 3 560 000 445,72 682,12 82,58

Erillishankinnat 150 000 18,78 28,74 3,48
 

Muutos- ja lisätyövaraus 2 330 000 291,72 446,45 54,05

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 46 620 000 5 836,99 8 932,75 1 081,39

KUSTANNUSENNUSTE (alv 25,5%) 58 508 100 7 325,42 11 210,60 1 357,15

 
Hintataso KL 102,2 ( 2/25 )

Arvioon sisältyy: - Pilari-palkki-rakenteinen runko
- Tilat pinnoitteineen ja kiintokalusteineen tilaohjelman mukaisesti
- Hulevesien käsittely (alustava arvio)
- Kasvikattoalue (osalla vesikattoa; alustava arvio) 240 000 € (alv 0%)€ (alv 0%)
- Aurinkosähköjärjestelmä
- VSS maanpäällisessä kerroksessa
- Kameravalvonta- ja murtosuojausjärjestelmä 170 000 € (alv 0%)
- Tontin vanhojen jäänteiden kaivu- ja purkutyöt 450 000 € (alv 0%)

Arvioon ei sisälly: - Naapuritonteille mahdollisesti aiheutuvat kustannukset
- Pysäköintilaitos 80 AP 10 300 000 € (alv 0%)
- Yhteys kauppakeskukseen (liukuporras + hissi + aulat) 1 650 000 € (alv 0%)
- Maalämpöjärjestelmä, jäähdytys (alustava arvio) 750 000 € (alv 0%)
- Kattopiha (alustava arvio) 480 000 € (alv 0%)€ (alv 0%)
- Taide (1% kokonaiskustannuksista) 470 000 € (alv 0%)
- Mahdollisten tontin rasitteiden (mm. pilaantuneet maat, hankinta) kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 13.3.2025

Anne Papunen
Kustannusinsinööri



 13.3.2025  
Oivallustentalo (Myyrmäen Opistotalo)

Huoneistoala 7 056  htm2

Jälleenhankinta-arvo 46 620 000  €

Tekninen arvo 46 620 000  €

Rakennuskustannukset 46 620 000  €

- rakentamisen yksikköhinta 6 607,14  €/htm2

 

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

Perusvuokra: €/a €/htm2/a €/htm2/kk

Korjausvastike 3,0 % 1 398 600 198,21 16,52

Korko 3,0 % 1 398 600 198,21 16,52

Maanvuokra 183 738 26,04 2,17

Yhteensä 2 980 938 422,47 35,21

Ylläpitovuokra: €/a €/htm2/a €/htm2/kk

Sähkö 63 504 9,00 0,75

Lämmitys 88 059 12,48 1,04

Vesi 16 934 2,40 0,20

Kiinteistönhuolto 64 351 9,12 0,76

Kunnossapito 42 336 6,00 0,50

Yleishoito 10 161 1,44 0,12

Yhteistehtävät 84 672 12,00 1,00

Yhteensä 370 017 52,44 4,37

Sisäinen vuokra yhteensä 3 350 955 474,91 39,58

    

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan



Rakennushankkeen turvallisuusriskit, HAVAT Riskikartta 
 
KOHDE: Oivallustentalo 
 
Rakennushankkeen ominaisuudet 
☐ Koko 

☐ Muoto 

☐ Suuruus 

☐ Mitat 

☒ Poikkeuksellisuus, rakentaminen ostoskeskuksen viereen 

☐ Ainutkertaisuus 

☐ Materiaalivalinnat 

☐ Tekniset ratkaisut 

☐ Runkoratkaisu 

☐ Ajankohta 

☐ Suunnitteluratkaisut 

☐ Vaativuus 

☐ Rakennuksen kunto 

☐ Talotekniikka 

☒ Muu, ahdas tontti, liikenne kauppakeskukseen 

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot 
☐ Mikrobit (Home) 

☐ Pöly 

☐ Kaasut 

☐ Muut ilman epäpuhtaudet 

☐ Melu, tärinä 

☐ Kuumuus/kylmyys 

☐ Säteily 

☐ Häikäisy 

☐ Happipitoisuus, hapen puute 

☐ Myrkyt 

☐ Vaaralliset aineet 

☐ Altistuminen 

☐ Ergonomia, hankalat työasennot 

☐ Vaaralliset työt 

☐ Räjähdys 

☐ Syttyminen 

☐ Muu 

 

PÄIVÄYS:  31.1.2025   
LAATIJAT: Jussi Hyvärilä ja Jukka Tuhkanen   
 
Rakennushankkeen luonne 
☐ Työmaan johtamisen erityispiirteet 

☐ Yhteensovittamisen erityispiirteet 

☐ Aikataulu 

☐ Urakoitsijoiden määrä 

☐ Urakkarajat 

☐ Erillistoimitukset 

☐ Töiden läheisyys/peräkkäisyys 

☐ Töiden päällekkäisyys 

☐ Tiedonkulun erityispiirteet 

☐ Työmenetelmien reunaehdot 

☒ Muu, rakennuskustannukset, aikataulu 
Rakennushankkeen olosuhteet 

☒ Varottavat rakenteet, olemassa oleva ostoskeskus vieressä 

☐ Vaaralliset johdot 

☒ Varottavat toiminnot, tiivis kaupunkiympäristö 

☒ Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät, tiivis kaupunkiympäristö 

☒ Liikenne, liikennemuodot 

☐ Työkoneiden käyttö 

☐ Työvälineiden käyttö 

☐ Materiaalit ja aineet 

☐ Vaaralliset jätteet 

☐ Teollinen toiminta lähellä, prosessit 

☐ Tilojen rakennusaikainen käyttö 

☐ Muu toiminta 

☐ Herkät laitteet ja laitteistot 

☐ Muut ympäristötekijät 

☐ Purettavat rakenteet 

☐ Sähkökaapelit/kaasuputket 

☐ Muu 

Työhön liittyviä vaaroja 

☐ Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät työt 

☐ Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat 


	Tilaluettelo

