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1. HANKETIETOKORTTI 
VD/5048/10.03.02.01/2025 

Kohteen nimi: 

Leppäkorven uusi päiväkoti 
Tarpeen kuvaus: 
Tarveselvityksen mukainen, 168 tilapaikkainen uudisrakennuspäiväkoti Leppäkorpeen 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 
Liittyy keväällä 2024 valmistuneeseen Korson ja Koivukylän alueiden päiväkotiverkkoselvitykseen. 

Tarpeen perustelut: 
Uudiskohde korvaa nykyisen, käyttöikänsä päässä olevan, Leppäkorven päiväkodin ja vastaa alueen väestönkasvun myötä kasva-
vaan päiväkotipaikkojen tarpeeseen. 
Käyttäjätoimiala: 

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala (KASO) 
Kaupunginosa: 

83 Metsola (Korson suur-
alue) 

Kiinteistötunnus: 

92-83-312-2 
Tontin pinta-ala: 

7256 m2  

Osoite ja tontti: 

Korpikontiontie 3 /  
Tontti 83312 

Kaavatiedot: nro. 831200 

Julkisten lähipalveluraken-
nusten korttelialue / YL II 

Rakennusoikeus: 

1700 kem2  

Tilatarve, suuruus ja  
kustannukset (ALV 0%) 

 
 
brm2 

 
 
htm2 

 
 
hym2 

Investointikustannus                

€ € / brm2 € / htm2 

Uudisrakennus 1896 1684 1372,5 8,96M 4 725,7 5 320,7 

Laajennus / lisärakennus       

Muutos / peruskorjaus       

Hankkeen tilapaikkamäärä 168 

Investointikustannus tilapaikkaa kohden 53 333,3 € / tilapaikka 

Väistötilan tarve: 

Leppäkorven päiväkodin toiminta vaati väistötilat arviolta vuoden 2026 alusta vuoden 2027 kesään asti. 
Alustavasti väistötilaksi on suunniteltu Koivukylän päiväkotipaviljonkia. 
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  

Kaupungin investointiohjelmassa on tällä hetkellä varattu Leppäkorven uudelle päiväkodille 11M € (alv 0 
%). Varaus tullaan tarkistamaan valmisteilla olevassa investointisuunnitelmassa vastaamaan tarvetta. 
Hankkeen toteutusaikataulu: 

Suunnittelu syksyn 2025 aikana, vanhan pk:n purku 01-02/2026, rakentaminen 04/2026–06/2027, Val-
mis 07/2027, Käyttöönotto 08/2027 
Ylläpitokustannukset: 

Ylläpitovuokra-arvio on 88 309 € vuodessa 
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle: 

0,55 M€ 
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen: 

130 000 € 
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle: 

Tuleva vuokra 33,14 € / htm2 / kk 

Vuokravaikutus 55 813,3 € / kk 669 760 € / a 

Vuokravaikutus / tilapaikka 332,2 € / kk 

Laatija(t): 

Heidi Astone, Satu Turunen, Anne Papunen 
Päivämäärä: 

25.6.2025 
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2. HANKKEEN PERUSTEET 

2.1. Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset 

Leppäkorven päiväkodin 13.05.2024 päivätty tarveselvitys ja hankkeelle laskettu 

kustannusennuste 9 888 000 euroa (alv 0 %, KL 116 (4/23)) on hyväksytty: 

 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.05.2023 § 10 

 Kaupunkitilalautakunnassa 07.06.2023 § 9 

 Kaupunginhallituksessa 07.08.2023 § 31 

 

Kaupunginhallituksen kokouksessa 07.08.2023 hankkeesta jätettiin oheinen 

pöytäkirjalausuma:  

”Uuden päiväkodin pihan puustoisuus on tärkeää. Kun hankesuunnitelma tuodaan 

hyväksyttäväksi, päätöksentekijöiden tulee voida arvioida siitä alueen puustoisuus ja 

luonnonmukaisuus. Hankesuunnitelmassa tulee kuvata toimenpiteet, joilla uskottavasti 

varmistetaan, että toteutus vastaa puuston osalta suunnitelmaa. Lisäksi työntekijöille 

tulee mahdollistaa riittävät taukotilat esimerkiksi tilajoustavuuden avulla.” 

Puustoisuuden ja luonnonmukaisuuden arvioimiseksi tämän hankesuunnitelman liitteeksi 

on tuotu urakoitsijan tarjousvaiheessa laatima pihasuunnitelma (Liite 5). 

 

KVR- Urakoitsijavalinta on hyväksytty kaupunkitilalautakunnassa 15.01.2025 § 8. 

 

2.2. Yhteenveto hankkeesta  

 

Leppäkorven uuden päiväkodin hankesuunnitelma on laadittu yhdessä hankkeen KVR- 

urakoitsijan (Hoivarakentajat Oy), Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä 

Toimitilajohtamisen asiantuntijoiden kanssa. Kohteen suunnittelussa noudatetaan 

toimitilajohtamisen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kehittämää Vantaan kaupungin 

päiväkotisuunnitteluohjetta (2023). 

 

Päiväkoti sijoittuu Korson suuralueelle Metsolan kaupunginosaan. Tontti on Vantaan 

kaupungin omistama YL-tontti osoitteessa Korpikontiontie 3, 01450 Vantaa. Tontti on 

vuokrattu tällä hetkellä VTK Kiinteistöt Oy:lle, joka vuokraa tontilla sijaitsevaa nykyistä 

Leppäkorven päiväkotia Vantaan kaupungille. Uusi päiväkotirakennus toteutetaan 

Kiinteistöjohtamisen linjausten (2022) mukaisesti kaupungin omana rakennuksena. 

Linjausten mukaisesti Kiinteistöt ja tilat palvelualue rakennuttaa ja omistaa pitkäaikaisesti 
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kaupungin palvelutuotannon käytössä olevat kiinteistöt (koulut, päiväkodit, 

kaupunkikulttuurin tilat jne.). Nykyiset rakennusta sekä tonttia koskevat 

vuokrasopimukset VTK:n kanssa päätetään. 

 

Päiväkoti toteutetaan 168-tilapaikkaisena, eli 8-ryhmäisenä. Työntekijöitä on 32. 

Rakennus toteutetaan laaditun tilaohjelman mukaisena, jolloin päiväkodin 

kokonaislaajuus on 1896 brm2. Rakennus toteutetaan kaksikerroksisena ja 

puurakenteisena. Rakennusoikeus tontilla on 1700 kem². Ennen rakentamista tontilta 

puretaan nykyinen Leppäkorven päiväkoti (823 kem²). Uuden päiväkodin 

rakennusoikeudellinen kerrosala on arviolta 1649 kem². 

 

Päiväkotihankkeen tavoitehinnaksi on KVR-urakoitsijan urakkasumman pohjalta laskettu 

8 960 000 € (alv 0%), eli 53 333,3 € / tilapaikka. Kaupungin investointiohjelmassa on 

tällä hetkellä varattu Leppäkorven uudelle päiväkodille 11M € (alv 0 %). Varaus tullaan 

tarkistamaan seuraavassa investointisuunnitelmassa vastaamaan tarvetta. 

3. TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS, TILAOHJELMA JA 
TILOJEN VAATIMUKSET 

3.1 Tilojen toiminnan kuvaus 

 

Leppäkorven päiväkotiin tulee kahdeksan ryhmää, yhteensä 168 tilapaikkaa. 

Kuhunkin lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on 

laskennallisesti maksimissaan lasten iän mukaan 4 tai 7 lasta.  

Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien 

lasten ryhmäalueet pyritään saamaan kaksikerroksisessa ratkaisussa 

ensimmäiseen kerrokseen, mutta tilat ovat muuntojoustavat kaikille 

varhaiskasvatusikäisille lapsille.    

 

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi 

päiväkodissa työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden 

henkilökuntaa sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa 

henkilökuntaa yhteensä noin 8 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä on 32 

henkilöä. 

 

Päiväkodin toiminta ajoittuu klo 6-18.00 välille. 
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3.1.1 Ryhmäalueet / eri toimintojen tilat 

 

Lapsiryhmät voivat toimia 1–6-vuotiaiden lasten ryhminä muuntojoustavasti. 

Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat tukea kehitykselleen ja oppimiselleen. 

Kolme kasvattajaa ja lapset (minimissään 12 lasta, maksimissaan 21 lasta) 

muodostavat ryhmän, jossa he tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät 

yhteisesti osaa tiloista. Toiminta järjestetään erikokoisissa pienryhmissä, joille 

suunnitelmassa on varattu pienryhmätiloja. 

 

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja 

tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden 

toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida 

riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. Lasten toimintatilojen tulee saada 

suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät kaikki tilat ole pohjoiseen. Riittävä 

päivänvalon saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten 

rakennusten varjostavuus. Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja 

syyspäivän tasauksen välisenä aikana klo 8:n ja 18 välisenä aikana.    

  

Ryhmillä on oma toimintatila alue, joka sisältää ryhmätilan, suljettavan jakotilan 

sekä rauhallisen tila. Rauhallinen tila mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen. 

Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut 

tilat varustetaan kaappisängyillä. Tiloihin laitetaan kattoon kaksi koukkua, jotka 

kestävät esim. aikuisen ja lasten keinun. Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. 

kerroksen lepoon käytettävistä huonetiloista on kaksi toisistaan riippumatonta 

poistumistietä.    

  

Märkäeteistilat voivat olla kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle 

ryhmälle, mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia 

tiloja.    

  

Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan tilakortin mukaan.    

  

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan 

kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä. Kasvattajat käyttävät nettiyhteyksiä 

työskennellessään ja siksi toimivat nettiyhteydet ovat tärkeitä hektisessä työssä. 

Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikkalaitteet (tvt) ovat osa 

lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden käyttöä tukevat toimivat 
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tietotekniikkayhteydet, järkevästi ja ergonomisesti sijoitetut 

sähköpistorasiat.    Päiväkodissa on rauhallisia tiloja keskusteluihin perheiden ja 

yhteistyötahojen kanssa sekä henkilökunnan suunnitteluun, arviointiin ja 

kehittämiseen tarkoitettuja tiloja. 

  

Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita tai ikkunallisia sisäovia.    

 

Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen 

sosiaalitilan wc-tilasta suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa 

ruokailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.    

  

Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä 

pääsisäänkäyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu 

kuljetus keittiöstä. Erillinen vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään 

suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.    

  

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.    

  

Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja 

allergialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja 

siten allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan 

viihtyisyyttä. Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä 

valaistus lisäävät turvallisuutta sekä valvottavuutta.    

  

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien 

mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. 

Materiaalivalinnat tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla 

monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että 

turvalliset.   

  

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen 

monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä 

useampaan käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat 

käyttötarkoituksen muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään 

valitsemalla runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä 

tilamuutoksia. Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin 
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ohjeita suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita. Päiväkodin tiloja tulee voida 

yhdistää siirtoseinin.   

  

Lisäksi päiväkodin tiloja on mahdollista jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä 

tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. 

Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen 

seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen 

ikkunoiden sijainti ja koko tulee myös suunnitella mahdollisia tilajakoja 

huomioiden. 

  

Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita 

palauttaessa ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä. 

Ruokailutilassa on miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma. 

Ruokailuhetki on pedagoginen tilanne, joka vaatii oppimista edistävän ympäristön. 

Tämän takia akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailutilaa 

käytetään myös muuhun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun 

pöytätyöskentelyyn.    

 

Lasten ruokailu pienimpiä ja tarpeen mukaan erityislapsia lukuun ottamatta 

järjestetään erillisessä ruokailutilassa. Päiväkodin ytimen muodostavat 

ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tilat kokoavat koko päiväkodin lapset ja 

henkilökunnan ruokailemaan, liikkumaan ja yhteisiin hetkiin. 

 

Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja 

palveluntuottajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa 

kriisitilanteissa tai häiriöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu 

hyvin säilyvistä retkievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan 

uusimaan. Päivämääristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että 

keittiöhenkilökunta. 

 

Varhaiskasvatuksessa tulee huolehtia, että lapsilla on riittävästi mahdollisuuksia 

päivittäiseen omaehtoiseen liikuntaan sisällä, että ulkona. Liikuntakasvatuksen 

tulee olla säännöllistä, lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista. Riittävä 

fyysinen aktiivisuus on tärkeää lapsen terveelle kasvulle, kehitykselle, oppimiselle 

ja hyvinvoinnille. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2022.) Jotta riittävä 

fyysinen aktiivisuus on päivää läpileikkaavaa, tulee päiväkotien tilojen tarjota 
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mahdollisuuksia liikkumiselle niin sisällä kuin ulkona. Ryhmätiloja suunnitellessa 

on tärkeä huomioida tilojen muokattavuus ja mahdollisuudet mm. katto- ja 

seinäkiinnitysten asentamiselle, joihin on mahdollista asentaa roikkumiseen ja 

kiipeilyyn suunniteltuja välineitä. Tilat, myös piha-alueet, tukevat lasten ja 

henkilökunnan hyvinvointia ja ovat viihtyisät. 

 

3.1.2 Yhteiset tilat 

 

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on, 

että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin 

yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja 

keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan 

kirjalliseen työskentelyyn.     

  

Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan 

ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytölle toteutetaan 

erillinen sisäänkäynti.          

 

3.1.3 Henkilökunnan tilat 

 

Henkilökunnalle toteutetaan tilaohjelman mukaiset työskentely- sekä sosiaalitilat. 

Keittiöhenkilökunnalle varataan sosiaalitiloihin 4 kpl kaksiosaista pukukaappia ja 

oma lukittava wc. Puhtauspalvelun henkilökunnalle varataan pukutiloihin kolme 

lukittavaa vaatekaappia. 

 

3.1.4 Ateriapalvelun tavoitteet 

 

Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö. Keittiö toimii kuumennuskeittiönä Cook and 

Chill vastaanottavana keittiönä. 

Keittiössä valmistetaan vain energialisäkkeet, erikoisruokavalioannokset ja 

välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan 

toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai kylmänä. Aterioiden kuljetukseen 

varataan verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset 

kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaatikoissa.  

 

Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa;  
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 Keittiösuunnittelussa käytettävä aina ammattikeittiösuunnittelijaa  

 Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.  

 Keittiöllä on oltava oma tuulikaappi (sisältyy keittiön neliöihin)  

 Keittiössä oltava oma huoltoreitti/huoltoalue  

 Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja 

kohtuullisen matkan päässä keittiöstä.  

 Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille keittiön lastaustilaan 

tai sen välittömään läheisyyteen.  

 

Päiväkodin ruokailu;  

 Ruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu 

keittiötiloihin). Ateriabuffet tulee olla suljettavissa iltakäytön aikana.   

 Linjaston yhteyteen tai sen läheisyyteen varataan lukollinen kylmäkaappi 

välipalojen säilytystä varten  

 Päivävaunuja käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen 

ryhmien alueille. Ryhmien määrä 3–4 kpl keittiön varattava vaunutilat 

(parkki) vaunujen määrän mukaan, tämä vaikuttaa keittiön neliöihin.  

 Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan elektronihanoilla 

varustetut käsipesualtaat. 

 

3.1.5 Puhtaus / pesu- ja wc-tilat  

WC- ja pesutilojen seinä- ja lattiapinnat laatoitetaan puhtaanapidon 

helpottamiseksi. Lattialatta ei saa olla märkänä liukas, mutta ei myöskään liian 

karkea, jolloin puhtaanapito vaikeutuu. 

 

3.1.6 Siivous- ja vaatehuoltotilat 

Siivous- ja vaatehuoltotila toteutetaan yhtenä tilana. Tila sijoitetaan rakennuksen 

1.krs Tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuuden takaamiseksi. Tila jaetaan 

puhtaaseen ja likaiseen puoleen. Tilassa pestään päivittäin päiväkodin 

liinavaatteita ja siivouksen pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. 

Likaiselle puolelle sijoitetaan Likapyykin esikäsittely ja likapyykkikaapit, sekä 

teollisuuspyykinkäsittely-koneet. Teollisuuspyykinkäsittelykoneet 8 kg koneina. 

Koneille valetaan betonista 10 cm koroke, johon koneiden jalustat pultataan kiinni. 

Pesukoneen jalusta integroitu nukka-altaallinen ja kuivausrummulle avojalusta. 

Pesukone vaatii kylmän- ja kuumanveden liitännät, sekä kolmenvaiheen virran. 

Poistovedet ohjataan RST-altaan eteen sijoitettavaan hiekanerottelukaivoon. 

Kaivon kanteen tulee tehdä reikä poistoputkelle. Likapyykkikaappejakaksi korkeaa 
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kaappi, varustettuna kolmella korkealla korilla, per kaappi. Puhtaalle puolelle 

sijoitetaan laskutasoa pyykinviikkaamiseen ja ulosvedettävä silityslauta. Kalusteet 

yläkaapeilla ja alakaapeilla. Korkeat hyllykaapit. ௗ  

Oven leveys 90–100 mm. Tilan malliksi ei suositella kapeaa, eikä kulmikasta, 

johtuen tilan kalustamisen haasteellisuudesta. Tilaan kulku tulee olla esteetön ja 

kynnyksetön. 

Tavarantoimitukset ja jätehuolto huoltopihan kautta. Tilan muu varustus 

tilakorteissa mainituilla varusteilla. ௗ  

Siivoustilat tulee olla jokaisessa kerroksessa, jos rakennus on useammassa 

kerroksessa. Siivoustilojen tulee aueta käytävälle, ja kulku tiloihin tulee olla 

esteetön. Siivoustilat olisi hyvä olla lähellä hissiä, jolloin tavarantoimitukset tiloihin 

ja koneiden kuljetukset olisivat joustavat.ௗ  

 

Jätehuollon tilat 

Kiinteistön jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöin. Säiliöt sijoitetaan 

huoltopihalle. Kulku jätepisteelle tulee olla esteetön ja talvilumenpoisto 

toteutettavissa. Jätepisteen sijoittelussa tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima 

kääntösäde. Pihalla ei saa olla muuta risteävää liikennettä, kun huoltoliikenne.  

Syväkeräyssäiliöiden tilauksen yhteydessä urakoitsija tilaa myös säiliöihin 

lukkopohjat, ovat toimittaja kohtaisia. Lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle 

kumiläpät jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. Kansiosat 

riittävän suuret ja kansissa tulee olla aukipitolaitteet. 

Syväkeräyssäilöt seuraaville jätejakeille: 

 Sekajäte 5 m3 

 Kartonkijäte 3m3 

 Muovi 2m3 

 Pienmetalli 2m3 

 Paperijäte 1m3 

 Biojäte 800 l 

 Lasijäte 500 l 

 

3.1.7 Väestönsuojatilat 

Rakennuksen laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan 
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rakentamisvelvoitteen 1200 k-m², eli päiväkotiin rakennetaan väestönsuoja. 

Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja 

päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja 

keskimääräisen henkilömäärän mukaan siten, että rakennuksen / rakennusryhmän 

koon ollessa 1200 - n. 2200 k-m2 on rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-

alaltaan vähintään 90 m² S1-luokan väestönsuoja 120 henkilölle. 

Väestönsuojaan sijoitetaan tiloja, joiden toiminnallisuus sen sallii, kuten 

sosiaalitilat ja varasto.  

 

3.1.8 Pihan vaatimukset 

 

Päiväkodin leikkipihan tavoitemitoitus on 20 m2/tilapaikka. Tämän kohteen 

tavoitteellinen leikkipihan koko on siis 3360m2. Piha toteutetaan Vantaan 

kaupungin päiväkotiohjeen ja tämän pihakorttien mukaisesti. 

  

Päiväkodin piha on osa oppimisympäristöä, mikä innostaa liikkumiseen, 

leikkimiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen. Pihan suunnittelussa otetaan 

huomioon luontokosketus, vaihtelevat sääolosuhteet ja turvallisuus. 

 

Tontilla olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon. Puut luovat 

valmista luontopihaa päiväkodille. 

Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeelliseksi, monipuoliseksi 

oppimisympäristöksi, joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. 

Päiväkodin pihassa korostuvat suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. 

Liikkumisen ohjaukseen ja valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin 

kiinnitetään erityistä huomiota. 

Pihalla on tärkeä merkitys päiväkodin toiminnassa ja sen tulee soveltua 

varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Pihan on oltava 

yhtenäinen, maantasossa, virikkeellinen, turvallinen, tasa-arvoinen, oppimista ja 

tervettä kasvua tukeva ympäristö. Pihalta edellytetään joustavuutta, jotta tilaa jää 

lapsen omalle mielikuvitukselle ja leikille. Pihalta tulee löytyä varjoa auringolta ja 

kuumuudelta, sekä suojaa sateelta.  
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Varhaiskasvatuspäivän toiminnoista ulkoilu on lapsia eniten liikuttavin toiminnan 

muoto. Reipasta ja hengästyttävää liikkumista tapahtuu eniten aamu- ja iltapäivän 

ulkoiluissa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016). 

Ympäristön tulee tarjota ja sekä samalla tukea monipuolisesti lapsen liikkumisen 

taitoja: kävelyä, juoksemista, tasapainoilua, kiipeilyä, roikkumista sekä myös 

hienomotoriikkaa ja pelaamista (heittäminen, ottaa kiinni, potkaista jne.). Lapset 

viettävät paljon aikaa pihalla ja sen oltava paikka, jossa lapsi tuntee olonsa 

turvalliseksi.  

Turvallisen pihaympäristön tulee tukea myös lasten riskinottokyvyn kehittymistä 

(Risky Play). 

Piha-alueilta tulee olla pääsy päiväkodin toiminta-aikana tähän tarkoitukseen 

varattuun wc-tilaan. 

Piha-alueet ovat päiväkodin kiinni ollessa lähialueen asukkaiden käytettävissä. 

Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen “piha”-huonekortin 

mukaiset rakennukset, jotka voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta: 

pihavarastot (leikki- ja ulkoiluvälineet), vaunuvarastot, sadekatos ja aurinkosuoja. 

Piha vaatii selkeästi merkityt ja turvalliset tilat pyörien säilytykseen. Kylmien 

varastojen katot toteutetaan viherkattoina. 

Osallisuuden suunnittelussa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioidaan 

päiväkodin henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen asukkaat sekä mahdolliset 

muut päiväkodin lähiympäristön toimijat. 

 

3.1.9 Äänitekniset tavoitteet 

 

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen 

ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen. 

 

3.1.10 Segregaation ehkäisy 

 

Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla 

haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ovat merkittäviä, 

sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien lapsipohjaan. Toisin 

sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti, sama tapahtuu 
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myös päiväkotien tasolla. Sellaisten alueiden päiväkodeissa, joihin on keskittynyt 

paljon huono-osaisuuden riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja 

vieraskielisiä, lasten ja perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla 

alueilla. 

 

Päiväkotisuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida niin, 

että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen 

muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden 

tapaamiseen sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-

osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin sisä- ja ulkotilat 

ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta voidaan 

lisätä mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville kohtaamisille ja 

ohjatulle harrastustoiminnalle alueella. 

3.2 Tilaohjelma 

Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin ohjeistukseen ja päiväkotien RT-

ohjekorttiin. KVR- urakoitsija on tehnyt kilpailutusvaiheessa kohteeseen 

tilaohjelman ja ehdotussuunnitelmat, joiden laajuustiedot alla: 

 

Bruttoala 1896 brm2, Hyötyala 1372,5 hym2, Huoneistoala 1684 htm2 

Huoneistoala (1684 htm2) / tilapaikka (168): 10,0 

Päiväkodin tilaohjelma liitteenä. 

 

4. Rakennus 

4.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset 

Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot 

sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti 

tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja etteivät toisiinsa liittyvien 

toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi. 

Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä. 

4.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan koulurakennuksen 

energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a). 
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Leppäkorven uuden päiväkodin tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden 

vertailuluku (E-luku) on alle 75 kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun 

edetessä. 

 

Rakennuksen ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), mikä 

varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa. 

 

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla 

aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko on alustavasti luokkaa 35 

kWp. Rakennuksen sijoittelussa tontille huomioidaan ilmansuuntien 

vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä 

itse kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle. 

Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan virran optimoinnilla sen seurannan sekä 

sähköturvallisuuden parantamiseksi. 

 

Lisäksi rakennukseen asennetaan LED-valaisimet sekä sähköautojen 

latausasemat lain 733/2020 tai sen tarkennuksen mukaisesti. Sähköautojen lataus 

voidaan yhdistää joustavasti myös aurinkosähkön tuotantoon. 

 

Päiväkotirakennus varustetaan jäähdytyksellä. Kooltaan rakennuspaikka 

mahdollistaa rakennuksen lämmön ja jäähdytyksen tuotannon toteuttamisen 

maalämpöjärjestelmällä. Maalämpöjärjestelmän asentaminen on erityisen 

suositeltavaa myös jäähdytyksen tuotantoa varten, sillä vantaalaisissa 

päiväkotikohteissa jäähdytys tulee asentaa vakiona myöhemmin suunniteltavalla 

tavoin.  

 

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se 

varustetaan sähkön- lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä 

määrällä alamittareita toimitilajohtamisen mittarointiohjeen (Mittarointiohje LVIAS-

suunnittelijoille, 26.4.2024) mukaisesti. Rakennuksen tarkempi 

mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa. 

 

Rakennus varustetaan kaupungin puitesopimustoimittajan 

rakennusautomaatiojärjestelmällä. Hyödynnetään rakennusautomaatio-

järjestelmää etenkin IV-koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä valaistusten 
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ja lämmityksen ohjausta varten. Energian omatuotantolaitteiden toiminnan 

seuranta liitetään myös rakennusautomaatiojärjestelmän piiriin. 

4.0.2 Tilatehokkuustavoite 

Päiväkodin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin 

päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiseen 168-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen. 

Päiväkodin tilaohjelma löytyy liitteenä. 

4.0.3 Muuntojoustovaatimus 

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen suunnitteluohjeen, 

kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien mukaisesti. 

Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä ja niiden tulee olla 

monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että 

turvalliset. Materiaalivalinnat tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. 

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen 

monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä 

useampaan käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat 

käyttötarkoituksen muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään 

valitsemalla runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä 

tilamuutoksia. Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin 

ohjeita suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita. 

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin tiloja 

jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai 

rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI 

ja sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on 

mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko tulee myös suunnitella 

mahdollisia tilajakoja huomioiden. 

4.0.4 Ääniolosuhteet 

Päiväkodin arkipäiväinen toiminta aiheuttaa paljon melua, jonka leviämistä ja 

äänitasoa on rajoitettava varsinkin huoneakustisin ratkaisuin. 

Suunnittelussa noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan 

kaupungin päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Ympäristöministeriön asetusta 

796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen. 

Päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty tilakohtaiset ääneneristys- ja 

huoneakustiset vaatimukset päiväkodin keskeisten tilojen osalta. 

4.0.5 Palotekniset vaatimukset 
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Rakennus on pääosin puurunkoinen ja puujulkisivuinen. Rakennuksen paloluokka 

on P1 tai P2, suunnitteluratkaisun mukaan.  

Koko rakennuksessa on paloilmoitinjärjestelmä. Palo-osastointi tehdään 

paloteknisen suunnitelman mukaan. Palo-osastojen läpivienneistä laaditaan 

toteutuskelpoinen palokatkosuunnitelma. 

4.0.6 Sisäilmatavoitteet 

4.0.6.1    Yleistä 

Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 

sisäilmaluokan S2-vaatimukset muutamin poikkeuksin. 

 

4.0.6.2 Valaistustavoitteet 

Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja 

valaistus, Osa 1) mukaiset. 

 

4.0.6.3 Lämmönhallinnan tavoitteet 

Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S2:sen 

mukaan. 

 

4.0.6.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet 

Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 - 2011 kosteudenhallinta- ja 

homevaurioiden estäminen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti 

sääsuojan alla.  

  

Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa tai vastaavaa 

toimintatapaa.  

 

4.0.6.5 Äänitekniset tavoitteet 

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen 

ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.  

  

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että 

opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja 
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toimistotilojen ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava tilan 

käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan 

toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen 

opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja 

toimistotilojen melun- ja tärinäntorjunta on suunniteltava ja 

toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä 

saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö ja 

käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus. (Yma 

796/2017) 

  

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen 

taloteknisistä laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi 

ylittää 28 desibeliä. Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen 

täyttymiseksi käytettäviä arvoja perustelumuistion mukaan. 

  

Taulukko 4. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset 

erilaisten tilojen akustisista ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-

aikaa ja puheensiirtoindeksiä. 

  

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee 

mm. seuraavaa: 

  

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee 

olla vaivatonta. Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen 

jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6 

sekuntia.  

  

4.0.6.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien 

päästöluokkavaatimus 

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 

päästöluokan M1 vaatimukset. 

 

4.0.6.7 Tiiveysvaatimus 

Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen 

energiatehokkuudesta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan 

tiiveysmittauksilla. 
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4.1 Arkkitehtoniset tavoitteet 
Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtoniseltaan 

ilmeeltään sopivaksi tontin tulevan asemakaavan määräysten mukaisesti. 

Uudisrakennuksen tulee olla ilmeeltään selkeästi julkinen rakennus. 

Noudatetaan Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 Apolin strategisia linjauksia ja 

sen tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme 

ilmaisuvoimaisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä. 

Anonyymin modernismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä 

luomme paikkoja ja tiloja, joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista 

integroitumista. Luomme arkkitehtuuria teknisesti koetelluin ratkaisuin.”  

Piha-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen, sisältä helposti saavutettava ja 

tarkoitukseen sopiva maantasainen alue. Päiväkodissa ulkotilat ovat tärkeä osa 

pienten käyttäjien arkea, ja pihalle suuntautuvat julkisivut ja lapsiryhmien 

sisäänkäynnit muodostavat talon varsinaiset kasvot. Lasten sisäänkäyntien tulee 

olla helposti tunnistettavia ja myös valvonnan kannalta selkeästi sijoitettuja.   

Useampikerroksisessa rakennuksessa niihin liittyy ulko- tai sisäportaat, joiden 

turvallisuuden suunnittelu on tehtävä huolellisesti.  

Päiväkodin sisällä tavoitteina ovat monikäyttöiset, muuntuvat tilat, jotka tarjoavat 

mahdollisuuksia ja houkuttelevat leikkiin ja liikkumiseen; oppimiseen, 

rauhoittumiseen ja lepoon. Suunnitteluohjeessa on esitetty ryhmien tilojen 

ratkaisujen vakioidut pääperiaatteet, avoimemman tilasuunnittelun akustiset ja 

toiminnalliset perusratkaisut eri ikäryhmille ja samoin mallit eri-ikäisten lasten 

ryhmien wc-tiloille. Ryhmän tiloja voi yhdistää eri tavoilla päiväkodin sydänalueen 

ympärille yhteisessä suunnitteluprosessissa käyttäjän ja tilaajan kanssa. 

Liikennealueiden tulee liittyä yhteisalueisiin ja muodostaa toimintaan ja leikkiin 

hyödynnettävää tilaa. Tilakokonaisuuksien yhdistäminen tuottaa erilaisia 

rakennusmassoja ja julkisivuratkaisuja. 

4.2 Esteettömyystavoitteet 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty 

rakentamiselle asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen 

ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet 

suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja 

kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan 

huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta. 
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Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja asetus 

1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 

2018.  

Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia 

vaatimuksia:  

Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava, 

pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan 

rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa 

sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos 

kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu 

pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden 

nostoon tarkoitettu laite. 

Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien 

yhteyteen toteutetaan avautumispuolelle vähintään 1500x1500 mm levyinen 

tasanne. Kynnysten korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. 

Esteettömien kulkureittien ovet toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 

mm levyisinä. 

Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää 

luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu 

leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven 

etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava 

vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1ௗ500 millimetriä. 

Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähintään 800 

millimetrin pituinen tasanne. 

Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla 

syöksyä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi 

käsijohdetta päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. 

Käsijohteesta on saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava 

turvallinen ja sen on jatkuttava syöksyn vähintään 300 mm alkamis- ja 

loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella. 

Kaksi- tai kolmikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (hissikorilla varustettu 

kevythissi tai hissi). Esteetön wc-tila toteutetaan molempiin/ jokaiseen kerrokseen. 

Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus, jossa 

rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin. 

Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen 

ohjeistuksia kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä 

poikkeuksella, että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien 
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ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia 

saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden 

toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen RT 93–

11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla upotettuna lattiapinnan 

tasoon. 

4.3 Rakennetekniset tavoitteet  

 

Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen 

Ohjetta suunnittelijoille sekä Päiväkotisuunnitteluohjetta. 

 

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja 

rungon sekä täydentävien osien osilta 50 vuotta. 

 

Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja. 

 

Alustavan arvion mukaan rakennuksen todennäköisin perustamistapa tulee 

olemaan sekaperustus, osa rakennuksesta paalutetaan, osa rakennetaan 

maanvaraisesti joko pintakerrostumien (siltti/humus/täyttö) alapuolisen tiiviin 

kitkamaan varaan tai massanvaihdon varaan. Kalliopinta voi olla paikoitellen 

lähellä maanpintaa osissa tonttia. 

 

Eri perustamistapojen väliin rakennukseen tehdään liikuntasauma.  

 

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voidaan alustavan arvion 

mukaan rakentaa maanvaraisina. 

 

Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan. 

 

Valittavan kantavan rakenteen mukaisesti valitaan joko jatkuvat anturalinjat tai 

pilarianturat. 

 

Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella 

ilmanvaihdolla ja radoninpoistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle 

asennetaan kauttaaltaan 150 mm kevytsorakerros tai kapillaarikatkosepeli 

alustatilan kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin päin. 
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Maanpäälliset kantavat rakenteet tehdään  

massiivipuurakenteisina pois lukien väestönsuoja, joka on betonirakenteinen. 

Myös kantava alapohja voi olla betonirakenteinen. 

 

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä 

tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan niin, että kantavat ja jäykistävät 

seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaiset ja pitkittäiset kantavat seinälinjat 

pyritään minimoimaan muuntojoustavuuden mahdollistamiseksi. Ulkoseinien 

kantavat rakenteet tehdään massiivipuurakenteisina. 

 

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti 

toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien 

pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa 

huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan 

tiiveyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan 

detaljit kaikista erilaisesta liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa 

noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan 

kaupungin suunnitteluohjeita. 

 

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle 

asennettavilla aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän 

kuormitukset otetaan kantavien rakenteiden mitoituksessa huomioon. Jos 

aurinkosähkövoimala sijoitetaan vesikatolle, on vedeneristyksessä 

huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden mahdollisesti vaatimat 

lisävedeneristykset. 

 

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina. 

 

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa 

useammalla kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen 

aiheuta kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, 

sekä sähkötekniset vedot). 

 

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. 

 

Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai 

kalusteilla pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. 
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4.4 LVIA-tekniset tavoitteet 

 

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät 

toimintaolosuhteet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja 

viemäritoimintojen osalta. Olosuhteet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite 

huomioidaan suunnittelussa, sekä laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -

asennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien hyvän 

hallittavuuden sekä energian- ja vedenkulutuksen etäseurannan. 

 

Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin muuntojoustavia. Järjestelmät 

suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla 

mainittava ilmamäärien lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia 

järjestelmämuutoksia. Tekniset tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta 

optimoituihin paikkoihin. 

  

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti 

käytössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia 

tuotteita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen 

tulee olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti. 

  

Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa 

hyvän toiminnallisuuden. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien hyvän 

hallittavuuden, sekä energian ja veden käytön etäseurannan. 

  

Suunnittelu- ja toteutustyössä noudatetaan Vantaan kaupungin 

Suunnitteluohjetta. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 

(Sisäilmastoluokitus 2018). IV-tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien 

päästöluokka M1. 

 

4.4.1 Lämmitys ja jäähdytys 

  

Alustava lämmöntuottotapa on kaukolämpö tai maalämpö. Rakennuksen 

lämmitys- ja jäähdytystarpeet simuloidaan. Rakennukseen tulee viilennettyjä tiloja 

Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti. 

Suunnitteluvaiheessa selvitetään rakennuksen elinkaaren kannalta edullisin 
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viilennysmuoto, huomioiden kustannustalous sekä hiilineutraaliustavoitteet. 

Viilennyslaitteiden äänitasojen on täytettävä S2-luokan äänitasot keskinopeudella. 

Lämmityslaitteistot sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, sille 

varattuun erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan rakennuksen ulkopuolelta. 

  

Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennuksen kattava lattialämmitysjärjestelmä 

tai järjestelmä, jossa osaan tiloja asennetaan radiaattorilämmitys. 

Lattialämmityksen piiriin kuuluvat vähintään märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja 

lepohuoneet sekä keittiö. Eteistiloihin asennetaan lattialämmityksen lisäksi 

kiertoilmalämmittimet, jotka liitetään ilmanvaihdon lämmityspiiriin. 

  

Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan 

kaupunki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

 

Vantaan kaupungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään 

tehdasvalmisteisesta happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua 

muoviputkea (valmistaja esim. Uponor Oy). 

  

Tilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan 

rakennuksen sisälle alaslaskujen yläpuolelle tai näkyviin huomioiden huolto- ja 

korjaustyöt. Runkojohtojen materiaali on teräsputki, joka eristetään. Jos käytetään 

mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan. 

 

4.4.2 Ilmanvaihto 

 

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. 

Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’. 

Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia 

muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa. Ilmanvaihto jaetaan 

tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin palvelualueisiin tilojen toimintojen mukaan. 

Ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan (ensisijaisesti) hajautetulla  

ilmanvaihtojärjestelmällä, jossa jokaista kotialuetta palvelee oma erillinen  

Ilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtokoneet sijoitetaan palvelualueelle pariovilla 

varustettuihin konetiloihin. Huolto toteutetaan käyttötilojen puolelta. 

  

Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja, lämpöeristettyjä ja tehdasvalmisteisia 

koneita. Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. 
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Puhaltimet ovat kammiopuhaltimia, jotka varustetaan energiatehokkailla EC- 

moottoreilla. SFP-luku tulee olla < 1,7 kW/m³, s. Lämmöntalteenoton 

vuosihyötysuhteen tulee olla vähintään 70 %. Tämä huomioidaan suunnittelussa 

ja 

laitehankinnoissa (kone-, kanava- ja päätelaitteet). Ulkoilmasäleiköt varustetaan 

lumisuojin ja kammiot rakennetaan siten, että veden/lumen pääsy koneisiin estyy. 

  

Tilakohtainen raitisilmavirtaminimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen 

käyttöaikoina on 8 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m². 

Mitoitusperustetta sovelletaan kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan 

käyttämään lasten ja nuorten oleskeluun. Muiden tilojen osalta, mitoitus 

toteutetaan vallitsevien ohjeiden ja säädösten mukaisesti. 

Ilmanvaihto varustetaan konekohtaisilla tarpeenmukaisuuden säädöillä. 

Palvelualueiden ilmanvaihdon ohjaukseen liitetään ohjaavia olosuhdetekijöitä; TE, 

CO2, VOC. Tilojen ilmamäärää säädetään konekohtaisesti olosuhdemittauksen 

(CO2, lämpötila) palvelualueen heikoimman mittaustuloksen mukaan.  

Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti, 

automaatiojärjestelmään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan. 

Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloihin asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet 

(0…3h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, 

normaalikäyttöaikojen ulkopuolella. 

 

Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti 

minimivaatimuksen mukaiseen tasoon, tai jaksottaisella tuuletuksella. 

Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’. 

Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia 

muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa. 

Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat ja asennukset tehdään valmistuskeittiön 

vaatimustason mukaisesti. 

Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa 

ilmanvaihdon lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna. Keittiön 

ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisussa otetaan huomioon takaisinmaksuaika. 

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot; tehdasvalmisteinen sinkitty 

kierresaumakanava. Päätelaitteet; tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja 

poistoilmaelimiä, joissa hyvä ilmavirtojen säädettävyys. Ilmanvaihtojärjestelmän 

puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-tuotteiden puhtausluokka ja 

rakennusmateriaalien päästöluokka M1. 
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4.4.3 Vesi ja viemäri 

Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Alueen 

johtokartat 

on esitetty hankesuunnitelman kartta-aineiston osana. 

Vesimittari sijoitetaan lämmönjakokeskukseen. Mittari mallia ’ultraääni’, liitetään 

automaatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Lämpimän käyttöveden kv-

syöttöjohto varustetaan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä veden 

mittauksella. Tonttivesijohto varustetaan tarvittaessa ’itse säätyvällä’ 

saattolämmityskaapelilla. Runkovesijohdot tehdään komposiittiputkista ko. putkelle 

tarkoitetuilla liitosmenetelmillä. Vesijohdot eristetään. Mikäli eristeenä käytetään 

villakourueristettä, se pinnoitetaan. Jako- ja kytkentäjohdot tehdään 

kupariputkesta (näkyviltä osin kromattu kupariputki), tai suojaputkeen 

asennettavasta muoviputkesta, tarkoituksen mukaisin asennuksin; Jakoputkisto 

voidaan asentaa osin ’alaslasketunkaton’ yläpuolelle, osin rakenteiden sisään. 

Osa jako- ja kytkentäjohdoista voidaan tehdä pinta-asenteisesti kromatusta 

kupariputkesta. 

Mikäli putkia asennetaan rakenteiden sisään, asennettavat putket tehdään 

suojaputkeen asennettavasta muoviputkista. Tällöin suunnittelussa ja 

toteutuksessa huomioidaan myös vaatimus vesijohtojen vaihdettavuudesta ja 

vuotojen havaittavuudesta. 

 

Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen uusia ympäristöministeriön asetuksia ja 

soveltaen myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 ”kiinteistöjen 

vesi- ja viemärilaitteistot” (2010) määräyksiä ja ohjeita, sekä Vantaan kaupungin ja 

HSY:n käytänteitä. 

Kattosadevesien syöksyputket johdetaan kattovesikaivoihin. 

Kattosadevesikaivojen tyyppi: ’malli Vantaa’. Jokainen syöksyputki varustetaan 

kattosadevesikaivolla, joka liitetään sadevesiputkiston piiriin, kuten pihavesi- ja 

perusvesikaivot sekä salaojituksen perusvesikaivo. Materiaalit ja varusteet; 

suunnitteluohjeen mukaan. Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä 

suunnitellaan ja varustetaan viivytysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa 

noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimintamallia ja Vantaan 

kaupungin hulevesien työmaaohjetta. Viivytysjärjestelmän tyyppi määritetään 

suunnitteluvaiheen aikana. 

Sadevesiviemäriputkena voidaan käyttää myös ns. ”maanrakennusputkea”. 

Kaikkien putkikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen maaperäolosuhteet. 
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Putkikaivannot eristetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa kaivannot arinoidaan ja 

salaojitetaan rakennuspaikan edellyttämällä tavalla. Putkistoon ei saa muodostua 

painaumia. 

Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatilaan (tai tarvittaessa maahan). 

Alimman kerroksen lattian alapuoliset pohjaviemärit haaraviemäreineen ovat 

HTP/PVC- muoviviemäriputkea muhviliitoksin. Käyttöluokka SN8 (putket, d ≥ 110) 

muut viemärit haaraviemäreineen ääni- ja paloteknisistä syistä desibeliviemäriä db 

– muovista esim. Geberit Silent PP. Valittavan järjestelmien suhteen on 

noudatettava tuotteen asennusohjeita ja muoviviemärien suhteen huomioitava 

mm. palo-osastointien yhteydessä tarvittavat palomansetit ja asennusajankohtien 

lämpötilaeroista johtuvat lämpölaajenemiset. Ilmastointilaitteiden tippuvesialtaiden 

ja raitisilmakammioiden poistoputket ovat kupariputkea tai PP-muoviviemäriä  

Putkistot kannakoidaan määräysten mukaan. Vesikaton yläpuoliset 

tuuletusviemärit varustetaan lämpösuojavaipalla. Putkikaivantojen tulee olla 

tarvittaessa salaojitettuja. Konehuoneiden ja muiden vähemmän käytössä olevien 

lattiakaivojen mallit kuivakaivoja tai erikoisvesilukollisia märkäkaivoja. 

WC-tilat varustetaan keraamisin wc-istuimin, lattiakaivoin, pesualtain sekä 

yksiotesekoittajin bide-suihkulla. Le-wc varustetaan tarkoituksenmukaisin vesi- ja 

viemärikalustein. Päiväkodin wc-tilojen sekoittajat varustetaan ”kosketusvapailla” 

sekoittajilla. Vesikalusteiden tulee olla SFS- tai ISO-tyyppihyväksyttyjä. Ohjaus ei 

saa olla paristotoiminen, vaan sekoittajien ohjaus kytketään verkkovirran piiriin 

alakaton yläpuolelle sijoitettavan muuntajan välityksellä. Päiväkotitilojen 

märkäeteisten varustus; ”Vantaan kaupunki/Tilakeskus/PK 2017 huonekortit” 

mukaisesti. 

Siivouskomerot ja -keskus varustetaan Vantaan kaupunki/”PK 2017 huonekortit” 

mukaisin vesi- ja viemärilaittein, -kalustein ja asennuksin. Lisäksi pesukoneen 

kytkentää varten siivouskeskukseen asennetaan vierekkäin kylmä- ja 

kuumavesihana. Siivouskomeroiden ja -keskusten suunnitteluvaiheessa, kaivojen 

ja kalustuksen tarkempien paikkojen, sekä kalusteiden tyyppien määritys tehdään 

Vantaan kaupunki/Tilakeskus, puhtaanapitoasiantuntijan ohjaamana. 

Ruokahuoltoa varten; tehdään suunnitelmissa esitettyjä laitteita ja toimintaa varten 

tarvittavat lvia-asennukset, joilla varmistetaan hyvä tekninen ja toiminnallinen 

laatu. Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat- ja asennukset tehdään 

valmistuskeittiön vaatimustason mukaan. Ilmanvaihtolaitteet varustetaan lämmön 

talteenotolla. Keittiön ilmanvaihtolaitteiden tulee täyttää korkean hygieniatason 

vaatimukset, ja 

niiden tulee olla helposti huollettavissa.  
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Keittiön viemärit varustetaan rasvanerottimella. Astianpesukone on mallia ’LTO’ 

(käyttöveden esilämmitys pesukoneen poistovedellä). Keittiölaitteita ovat mm. 

astianpesukone, astioiden esipesupöytä, jääkaappi, jääkaappi/kylmiö, uuni, 

lämmityslevyt, pata, käsienpesualtaat ja muut mahdollisesti keittiötoiminnan 

laitteet. Esipesun ja astianpesukoneen, keittiön viemärit tehdään rasvanerottimelle 

asti hst- putkesta. Keittiön kylmälaitteiden kompressori-lauhdutinyksiköt eivät saa 

olla laitteen yhteyteen kiinteästi asennettuja, tilan lämpökuormituksen 

välttämiseksi. Mikäli mahdollista, lauhdelämpöä pyritään hyödyntämään 

tarkoituksenmukaisessa kohteessa. Keittiö- ja ruokailutilojen tarkemmat 

määritykset tehdään Vantaan kaupunki/Tilakeskus, keittiöasiantuntijan ohjaamana. 

  

4.4.4 Automaatio 

Automaatiotoiminnot, lvi-tekniikan laitteet, -varusteet ja -ohjelmat suunnitellaan ja 

rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin 

yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien 

tarpeenmukaisen etäseurannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä 

energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua 

varten, ’pilvitoimintona’ verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 

tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän 

tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta 

riippumatta. Järjestelmien valvonta ja ohjaus Vantaan kaupungin mallin mukaisesti 

etätoimintona. Järjestelmä liitetään kaupungin Ethernet verkon piiriin. Grafiikka 

toteutetaan ja liitetään Vantaan kaupungin automaatio sopimustoimittajan (Fidelix 

Oy) etävalvomo-ohjelmiston piiriin; yhteensopivuus huomioidaan hankinnoissa. 

“Pilvipalveluun” sijoitettu ohjelmisto mahdollistaa valvonnan ja toimintojen 

ohjaukset etänä pc- tai paikasta riippumatta tablettilaitteella. 

Rakennusautomaation suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin 

rakennusautomaation suunnitteluohjeistusta 11.6.2018/14.1.2019. 

  

4.4.5 Huoltokirja 

Vantaan kaupungin huoltokirjaohjeiden mukainen huoltokirja-aineisto toimitetaan 

projektin huoltokirjakoordinaattorille, joka asettaa aineiston Vantaan kaupungin 

käytössä olevaan huoltokirjaohjelmaan. 

 

4.5 Sähkötekniset tavoitteet 

Yleistä  
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Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella 

energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.  

 

Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja 

käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.  

 

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa 

neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava 

perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.  

 

Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan 

Vantaan kaupungin ohjeistuksia. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, että 

em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite- / kojesijoittelussa huomioidaan 

muuntojoustavuus. 

4.5.1 Aluesähköistys ja liittymät 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin 

tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan 

kaupungin (kaukovalvontajärjestelmään) pilvivalvomopalveluun.  

Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.  

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen 

asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan 

ilkivaltaa kestäviä (IK10). Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman 

mukaisesti.  

Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden 

lisäysmahdollisuus tulevaisuudessa. Kaikki maahan tuleva kaapeloinnit 

putkitetaan ja varataan riittävä määrä varaputkia (a/b-luokka + vetonarut). 

4.5.2 Sähköautojen latausasemat  

Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lakia 

733/2020 “rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja 

latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä.”  

Tarkemmin sähköautojen latausasemien suunnittelusta ja toteutuksessa on 

esitetty Vantaan Kaupungin Sähköautojen latausasemien ohjeessa. 

4.5.3 Sähkönjakelu, keskukset ja mittaukset  



 

31 

 

 

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti. 

Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja 

määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin 

minimointi sekä modulaarisuus.  

Suunnittelussa pääkeskustila, pääkeskus, lukitukset ym. on huomioitava myös 

Vantaan Energia Sähköverkkojen ohjeistukset. 

Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi 

kiinteistöautomaatioon liitettävillä energiankulutuksen seurantamittareilla. 

Noudatetaan Vantaan Kaupungin mittarointiohjetta. Sähköautojen latausasemille 

varataan sähkölaitoksen mittarialusta, joka liitetään pääkeskuksen 

mittaamattomaan kenttään.  

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energiankulutuksen 

optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa. 

Mitattavia suureita ovat mm. kiinteistö- ja LVI-laitteiden sähköenergian kulutus 

sekä aurinkosähköjärjestelmän tuottama energia. 

4.5.4 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset  

Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen 

sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle 

luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan. 

4.5.5 Johtotiet  

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä, 

johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. 

Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia. 

4.5.6 Johdot ja niiden varusteet  

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia 

käyttötarkoituksia:  

 Maadoituksia/ukkossuojauksia  

 Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita  

 Valaistusta ja pistorasioita  

 Tele- ja turvajärjestelmiä  

 LVIA-laitteita  

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen. 

Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.  
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Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä 

läpivientejä tulee välttää.  

Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää. 

4.5.7 Valaistusjärjestelmät  

Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin 

SFS-EN 12464-21 suosituksia.  

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat 

valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet.  

Valaisimien energiatehokkuus vaatimukset (yleisvalaistus):  

 Käyttöikä 70 000–100 000 tuntia (LED-moduulit ja -liitäntälaitteet)  

 Värilämpötila 4000K  

 Valaisimen värintoistoindeksi Ra 80  

 5 vuoden takuu vähintään  

 Dali ohjaus (himmennys)  

 Valaistustehokkuus vähintään 130 lm/W  

 Valaistuksen tehotiheys 7 W/m2  

 Hiilijalanjälkilaskenta evpd  

 UGR-indeksi (kiusahäikäisy) 

Valaisimet tulee pyrkiä sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä 

tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella. Saliin asennetaan 

urheilutilan valaisimet IK10.  

Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa. 

Ulkovalaistusohjaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia 

ja valoisuusantureita. Sisävalaistusohjaukset toteutetaan seuraavasti: 

 Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta 

ohjataan tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen 

sammutus). Lisäksi lepohuoneiden lukualueelle asennetaan noin 1800 

mm:n korkeudelle himmennettävä ja suunnattavissa oleva lukuvalo  

 Käytävien valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja liiketunnistimilla 

(valojen sammutus)  

 Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen 

sammutus)  

 Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset voidaan toteuttaa 

tilakohtaisilla kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)  

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä 

seinäpintojen valaistus. Valaistuksen tulee olla tilakohtaisesti ohjattavissa.  
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Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista 

osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. 

Vähintään 1/3 valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella. 

4.5.8 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta)  

Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (FTP). 

Järjestelmä palvelee tietoliikennettä ja videovalvontaa.  

Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan. 

Pistorasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin, 

monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin.  

Erityistä huomiota kiinnitetään lasten käyttöön tarkoitettuihin tieto- ja 

viestintätekniikkalaitteisiin, varmistetaan tietotekniikkayhteyksien ja 

sähköpistorasioiden käytettävyys.  

Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon 

verkon (wlan) tukiasemilla.ௗௗLiityntärasiat asennetaan rakennuksen sisälle.  

Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän energian tuoton seurantamonitorille asennetaan 

rasia ja invertterin läheisyyteen varataan tietoliikennerasia. 

4.5.9 Yhteisantennijärjestelmä  

Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-

lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta. 

4.5.10 Gsm-passiiviantennijärjestelmä  

Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuluvuutta 

varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni. 

4.5.11 Äänentoisto- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten 

induktiosilmukat  

Salin ja ruokalan äänentoisto toteutetaan ns. siirrettävällä AV-vaunulla (Artome 

m10). Laitteistokokonaisuus päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali 

ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten induktiosilmukalla ja vahvistimella. 

Vahvistin sijoitetaan AV-vaunuun. Induktiosilmukan pääterasioiden sijoituksessa 

huomioitava AV-vaunun käyttöpaikat.  

Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten 

ja standardien mukaan. 

4.5.12 Keskuskellojärjestelmä  
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Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. 

Kelloja asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, 

henkilökunnan taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on 

valaistua mallia. Keskuskelloa varten asennetaan erillinen ulkoantenni. Kellot 

tulee kiinnittää tukevasti esim. L-kiinnikkeillä. 

4.5.13 LE-WC-hälytysjärjestelmä  

LE- WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. 

4.5.14 Soittokellot, ovipuhelimet ja sisäänpyyntölaitteet  

Rakennuksen lapsiryhmien pääsisäänkäynnit varustetaan kuvallisella 

ovipuhelinjärjestelmällä. Kuva ja ääni välitetään etähallintalaitteeseen, jossa on 

myös ulko-oven avauspainike. Etähallintalaite voi olla joko mobiililaite tai kiinteä 

sisäkoje. Laitteen toimintatapa sovitaan suunnitteluvaiheessa.  

Keittiön sisäänkäynti varustaan soittokellojärjestelmällä.  

Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntö- järjestelmällä (”liikennevalot”). 

4.5.15 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä  

Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan 

taloteknisiä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys 

johdetaan vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä hetkellä 

Vantaan Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix. 

4.5.16 Murtosuojausjärjestelmä  

Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan 

kuorisuojauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen 

langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus on tilaajan 

erillishankinta. 

4.5.17 Videovalvontajärjestelmä  

Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita 

asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja 

katoksia. Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat 

tilaajan erillishankinnassa.  

4.5.18 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä  
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Iltakäyttötiloihin johtavat pääkulkureittien ovet varustetaan sähköisellä 

kulunvalvonnalla (iloq S5/Timmi). Iltakäyttöalueiden lukituksissa on myös 

huomioitava hätäpoistumistiet.  

Lapsiryhmien sisäänkäynnit varustetaan iloq S5-järjestelmään liitettävällä 

sähkölukitusjärjestelmällä. Ovilukkoja ohjataan hätälukituspainikkeella esim. 

henkilökunnan taukotilasta. Hätälukituspainikkeen paikka ja tarve selvitetään 

suunnitteluvaiheessa.  

Katso Vantaan Kaupungin ohjeet iloq sähkölukitusjärjestelmästä. 

4.5.19 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä  

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja 

turvavalaistusjärjestelmällä. 

4.5.20 Palohälytysjärjestelmä  

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella 

paloilmoitinjärjestelmällä. Järjestelmä liitetään tarvittaessa hätäkeskukseen. Kts. 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7. 

Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen 

paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET). 

4.5.21 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä  

Rakennuksen varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos 

rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät. 

4.5.22 Aurinkosähköjärjestelmä  

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla 

aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan inverttereillä ja 

paneeleilla, jotka mahdollistavat virran optimoinnin.  

Lähtökohtana voimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa tuotettava 

sähköenergia käytetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä. Tyypillisesti 

voimala mitoitetaan siten, että se tuottaa rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen 

peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen 

peruskulutuksen mukaisen sähköenergiamäärän.  

Ylimääräinen sähköenergian tuotanto myydään Vantaan kaupungin 

sähköenergian toimittajalle.  

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen 

ohjeistus ja suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastuslaitoksella.  
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Huomioitava myös mm. seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut erillisohjeen 

“Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan Kaupungin ohjeistus 

“Aurinkosähkön suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.3”. 

4.5.23 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät  

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, 

kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa 

on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.  

Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. 

Toteutetaan varauksena ja otetaan käyttöön, jos henkilöturvallisuus ja/tai 

sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää. 

Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos 

rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää. Keittiölaitteille, pesukoneille 

/ kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan 

sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.  

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V). 

Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3- 

vaihekäyttöön.  

Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki 

mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä 

tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.  

Puhelinoperaattorien verkon kuuluvuuden parantamiseksi rakennus varustetaan 

ns. Antennilasein (signaalilasein). 

4.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet 

Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta 

rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009. 

 

Rakennustyön puhtausluokka on P2 (Sisäilmaluokitus 2018), valmiin rakennuksen 

ilmanvaihtokanaviston puhtausluokka on P1. 

 

Rakennustöissä noudatetaan Kuivaketju10 tai vastaavaa 

kosteudenhallintamenettelyä. Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on 

oltava aukoton. Rakennusosat ja -tarvikkeet eivät saa kostua tai kastua missään 

varastoinnin tai rakentamisen vaiheessa. 
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Rakennus toteutetaan sääsuojan alla. Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta 

tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun yhteydessä. 

 

Rakennusosien pinnoitusvaiheessa kyseisen rakenteen suhteellisen kosteuden 

tulee alittaa pintamateriaalien valmistajien asettamat vaatimukset suhteelliselle 

kosteudelle. 

 

Rakenteisiin asennetaan kostetta mittaavia antureita kuivumisen varmistamiseksi. 

Ennen pinnoitustöitä alustan suhteellinen kosteus varmistetaan 

porareikämittauksin RIL ohjeistuksen mukaan. 

5. RAKENNUSPAIKKA 

5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta 

Päiväkoti sijoittuu Korson suuralueelle Metsolan kaupunginosaan. Tontti on 

Vantaan kaupungin omistama YL-tontti osoitteessa Korpikontiontie 3, 01450 

Vantaa. 

5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet 

Asemakaavamääräykset, rasitteet 

Tontti on asemaakaavassa Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL), 

jonka kokonaisrakennusoikeus on 1700 kem². Ennen rakentamista tontilta 

puretaan nykyinen Leppäkorven päiväkoti (823 kem²). Uuden päiväkodin 

rakennusoikeudellinen kerrosala on arviolta 1649 kem²). 

 

Tontin rakennettavuus, maaperätiedot 

Pintamaakartan mukaan kiinteistön alueella on hiekka/moreeni 

kaksoismaalajialuetta, hiekka-aluetta ja moreenialuetta. 

 

Rakennuttavuuskartan mukaan kiinteistön alue on helposti/ normaalisti 

rakennettavalla alueella. 

 

Tontilla on tehty kairauksia vuonna 1988. Lisäksi tontin lähiympäristössä on 

suoritettu kairauksia vuosina 1975, 1977 ja 2001. Osissa kairauksia on esiintynyt 

pehmeä välisavikerrostuma. 
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Täyttömaakerroksen paksuudesta, tiiviydestä tai puhtaudesta jne. ei ole 

tarkempaa tietoa. 

 

Kairaajan maalajitulkinnan mukaan luonnolliset maakerrostumat ovat alueella 

olleet pääasiassa hiekkaa, välikerrostuma on savea tai silttiä keskellä tonttia. 

Maalajeja ei ole varmistettu laboratoriokokein. 

 

Kairauksilla on päästy tunkeutumaan noin 0,6–7,55 metrin syvyydelle  

kairausajankohdan maanpinnantasosta. Vanhojen kairauspisteiden sijainnit ovat 

likimääräisiä ja suuntaa antavia. 

 

Pohjavedenpinnantasosta ei alueella ole tietoa. 

 

Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida verrattuna pohjavedenpinnan 

tasoon. Pohjavedenpinnantaso selvitetään pitkäaikaisilla mittauksilla. 

 

Rakennuspaikka sijaitsee pääradan varrella. Mahdollinen radan aiheuttama 

runkomelu ja tärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. 

 

Perustamisolosuhteet ja niiden rajat saadaan tarkennettua 

rakennuspaikkakohtaisilla pohjatutkimuksilla.  

 

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen 

pohjatutkimus, kun rakennuksen sijainti on selvillä. Kaivantoihin laaditaan erilliset 

kaivantosuunnitelmat.  

 

Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja 

suunnitelmiin maanäytteenottoineen sekä ympäristö- ja tärinäselvityksiin. 

 

Maaperän mahdollisesta pilaantuneisuudesta tehdään erillinen riskiarvio. 

 

Alustavan selvityksen mukaan tontilla ei ole pilaantuneita maa-aineksia. 

 

Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka, meluselvitys 

Liikenne 

Saattoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota. 
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Huoltoliikenteen ja muun autoliikenteen risteämiset saattoliikenteen 

jalankulkureittien kanssa tulee minimoida ja risteämäkohdat suunnitella jalankulun 

turvallisuutta korostaen. Pysäköintipaikat tulee osoittaa vuorottaiskäyttöön iltaisin 

ja viikonloppuisin päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella kaupungin linjauksen 

mukaisesti. 

Parkkialueen ja muun piha-alueen suunnittelussa otettava huomioon lumitilat ja 

talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikainen kasauspaikka osoitettava 

erikseen, jotta lunta ei kasata parkkipaikoille ja siten heikennetä 

pysäköintitilannetta lumiseen aikaan. 

 

Pysäköinti 

Päiväkodin käyttöön on varattava saatto- ja henkilökunnan pysäköintiä varten 28 

autopaikkaa. Mitoitusperusteena on 2 saatto-ap/ryhmä ja 1 ap/kahta 

varhaiskasvattajaa kohden. Saattopaikoista osa (alustava arvio 8 ap) voidaan 

toteuttaa kadunvarsipysäköintinä Korpikontiontien varrella. Loput autopaikat tulee 

toteuttaa tontilla. 

Tontille toteutettavista pysäköintipaikoista yksi toteutetaan le-autopaikkana, kaksi 

varustetaan lämmityspistorasialla (keittiö + johtaja) ja yksi 

sähköautonlatausasemalla. 

Pyörätelinepaikkoja toteutetaan vähintään 25 paikkaa, joista osan tulee sijaita 

katoksessa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee katos, mihin voi kiinnittää 

viisi pyörän lastenkuljetuskärryä. Paikkoja voi käyttää myös lasten rattaiden 

säilytykseen. 

 

Kadut ja kunnallistekniikka 

Korpikontiontien varteen toteutettavat saattopaikat järjestetään Vantaan 

kaupungin toimesta liikenteenohjaussuunnitelmalla muuttamalla nykyisiä 

kadunvarsipysäköinnin aikarajoituksia. Korpikontiontien jalankulku- ja pyörätieltä 

järjestetään turvallinen ajoradan ylitys päiväkodille.  

 

Vedenjakelu 

Alueelle on rakennettu vesihuollon d200M (2002) jakelujohto. Vesi tulee Korsosta 

kaava-alueen kautta Leppäkorpeen. Alue saa verkostoveden Helsingin 

Pitkäkosken vesilaitokselta. Vesi johdetaan Ylästön ja Koivukylän 

paineenkorotusasemien kautta Korson painepiiriin, jossa alue sijaitsee. 
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Alueen vesisäiliönä on Korson vesitorni, jonka tilavuus 4000 m³, NW +87.5 ja HW 

+94.4. Vesi-johtoverkon alin painetaso alueella on noin +86.3 ja ylin on noin 

+101.3. Painetasot on ilmoitettu N2000-korkeusjärjestelmässä. 

 

Jätevesiviemäröinti 

Jätevedet ohjataan d250 ja d300 (2002) kokoojaviemäreillä kaava-alueen kautta 

pääradan ali länsipuolella kulkevaan Korso-Tikkurilan d1000 betoniseen 

pääviemäriin. Sieltä jätevedet ohjataan KUVES:n meriviemärin kautta edelleen 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Puhdistettu jätevesi lasketaan 

Suomenlahteen. 

 

Alue sijaitsee olemassa olevan vesihuollon läheisyydessä. Runkojohdot kulkevat 

alueen halki eli uusia johtolinjoja ei tarvita. Huomioitava on kuitenkin, että HSY:n 

vesihuoltoverkoston siirtotarve tulee tarkastaa, mikäli uusia kiinteitä rakenteita 

tullaan sijoittamaan tai puistoraittien maapeitteitä tullaan nostamaan nykyisien 

vesihuoltolinjojen läheisyydessä kaupungin puisto- ja katualueella. 

 

Hulevesiviemäröinti / hulevesijärjestelmä 

Hulevedet kulkeutuvat pintavaluntana avo-ojissa pohjoiseen. Korpikontionpuiston 

pohjoisosassa hulevedet johdetaan d600 hulevesiviemärissä ja avo-ojassa 

Rekolanojaan ja edelleen Keravanjokeen. 

 

Hulevesien hallinnan ensisijainen tavoite Vantaalla on, että virtaamahuiput eivät 

rakentamisen myötä kasvaisi suhteessa luonnontilaiseen virtaamahuippuun. 

Kaavamuutosalueen hulevesien muodostumista pyritään ehkäisemään vettä 

läpäisevillä pintamateriaaleilla, ohjaamalla hulevettä kasvillisuuden käyttöön ja 

soveltamalla hulevesien luonnonmukaisen hallinnan periaatteita.  

 

Huleveden käsittely on suunniteltava tontti- tai korttelikohtaisesti. Hulevesien 

hallintarakenteet mitoitetaan sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha ja kesto 

10 minuuttia. Tämä mitoitus tapahtuu vihertehokkuuslaskurin avulla. Varsinaisten 

hulevesirakenteiden lisäksi tonteilla tulee varautua harvinaisempiin 

sadetilanteisiin. Tontin tasauksessa tulee huomioida, että vesien tulee mahtua 

lammikoitumaan piha-alueille, joilla ei normaalitilanteessa viivytetä vesiä. Näillä 

sadetapahtumilla tontilta saa poistua samansuuruinen virtaama kuin sieltä 

laskennallisesti poistuisi luonnontilassa. Näitä sadetilanteita harvinaisemmat 

sateet saa ohjata tulvareittejä pitkin yleisille alueille. 
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Meluselvitys 

Tontti ei sijaitse lentomelualueella. Päiväaikaisen tie- ja rautatiemelun osalta tontti 

on pääosin melualuetta 50-55 dB. Tontin luoteiskulma on osittain melualuetta 55-

60 dB.  

 
Tie- ja rautatiemelun yhteismelu 2021, päivällä (7-22), Vampatti-kartat 

5.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet 

Päiväkodin huoltopiha ja muu henkilöliikenne suunnitellaan niin, ettei saatto- ja 

huoltoliikenteen reitit risteä. Päiväkodin kulkuyhteydet on oltava turvalliset ja 

kulkuyhteyksien suunnittelussa huomioidaan päivä- ja iltakäyttö. 

 

Päiväkodin käyttöön toteutetaan saatto- ja henkilökunnan pysäköintiä varten 28 

autopaikkaa. Mitoitusperusteena on 2 saatto-ap/ryhmä ja 1 ap/kahta  

varhaiskasvattajaa kohden. Pysäköintipaikoista 1 le-autopaikka, 2 kpl  

lämmityspistorasiallisia (keittiö + johtaja) ja yksi sähköautonlatausasema.  

Pyörätelinepaikkoja toteutetaan vähintään 28 paikkaa, joista osan tulee sijaita 

katoksessa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee katos, mihin voi kiinnittää 

viisi pyörän lastenkuljetuskärryä. Paikkoja voi käyttää myös lasten rattaiden 

säilytykseen. 

 

Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan 

kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja 

pintavesien poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa. Suunnittelijan 
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tulee tarkistaa tontin mahdolliset tulvaolosuhteet valtakunnallisista SYKE -

tulvakartoista. 

6. HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE 
Päiväkodin laajuustavoite on KVR-urakoitsijan laatiman tilaohjelman mukaisesti 

1896 brm2, 1372,5 hym2, 1684 htm2. (Ks. Liite 4) 

7. KUSTANNUKSET 

7.1 Rakennuskustannukset 

Investointikustannukset 

Päiväkotihankkeen tavoitehinnaksi on KVR-urakoitsijan urakkasumman pohjalta 

laskettu 8 960 000 € (alv 0%), eli 53 333,3 € / tilapaikka. 

7.2 Käyttökustannusennuste 

Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto) 

Laaditun vuokralaskelman mukainen arvio vuotuisista ylläpitokustannuksista on 

88 309 €. 

 

Toimintakustannukset 

Käyttäjätoimialan arvio vuotuisista toimintakustannuksista on 0,55 M€/vuosi. 

7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen 

kustannusennuste 

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat n. 130 000 €. 

8. RAHOITUS JA AIKATAULU 
Rahoitus investointiohjelmassa: 

Kaupungin investointiohjelmassa on tällä hetkellä varattu Leppäkorven uudelle 

päiväkodille 11M € (alv 0 %). Varaus tullaan tarkistamaan valmisteilla olevassa 

investointisuunnitelmassa vastaamaan tarvetta. 

 

Hankkeen toteutusaikataulu: 

Tarveselvitys 03-09/2024 

Suunnittelu syksyn 2025 aikana 
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Nykyisen rakennuksen purku alkaen tammikuu 2026 

Rakentaminen 04/2026–06/2027 

Valmis 07/2027 

Käyttöönotto 08/2027 

9. TYÖTURVALLISUUSASIAT 
Tarveselvitys-hankesuunnitelmavaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii 

rakenneinsinööri Jukka Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. 

Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta. 

 

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa työturvallisuuskoordinaattori huolehtii kohteen 

työturvallisuustehtävistä. 

 

Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen 

turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat. 

10. RISKIT 
Kohteen aikataulu muodostaa riskin, sillä toteutusajankohta on laskettu alueen 

varhaiskasvatusikäisten kasvun mukaan. Rakennusmateriaalien saanti, arvaamattoman 

maailmantilanteen jatkuessa, voi vaikeutua ja nostaa kohteen rakennuskustannuksia yli 

nyt lasketun. 

 

11. TYÖRYHMÄ 

Leppäkorven uuden päiväkodin hankesuunnitelma on laadittu yhdessä hankkeen KVR- 

urakoitsijan (Hoivarakentajat Oy), Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä 

Toimitilajohtamisen asiantuntijoiden kanssa. 
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LIITE 1 - Sijaintikartta

heidi.kivisto
Leima

heidi.kivisto
Ellipsi



LIITE 2 - Asemakaavaote ja -määräykset









LIITE 3 - Tonttikartta



LEPPÄKORPI TILAOHJELMA

Yh
te

en
sä

 h
ym

2

Eh
do

tu
s h

ym
2

ryhmäalue A, 21 lasta
märkäeteinen 8 8
eteistilat A 13 17
wc-pesutilat A 10 10
toimintatila / suljettava rauhallinen tila / 
jakotila / varastotila 79 79,5
ryhmäalue A yhteensä: 109,0                          114,5

ryhmäalue B, 21 lasta
märkäeteinen 9
eteistilat B 15,5
wc-pesutilat B 10
toimintatila / suljettava rauhallinen tila / 
jakotila / varastotila 79,5
ryhmäalue B yhteensä: 109,0                          114

ryhmäalue C, 21 lasta
märkäeteinen 8
eteistilat C 18
wc-pesutilat C 11,5
toimintatila / suljettava rauhallinen tila / 
jakotila / varastotila 81,5
ryhmäalue C yhteensä: 109,0                          119

ryhmäalue D, 21 lasta
märkäeteinen 8
eteistilat D 16,5
wc-pesutilat D 11,5
toimintatila / suljettava rauhallinen tila / 
jakotila / varastotila 80
ryhmäalue D yhteensä: 109,0                          116

ryhmäalue E, 21 lasta
märkäeteinen 8
eteistilat E 18
wc-pesutilat E 10,5
toimintatila / suljettava rauhallinen tila / 
jakotila / varastotila 81,5
ryhmäalue E yhteensä: 109,0                          118

ryhmäalue F, 21 lasta
märkäeteinen 8
eteistilat F 17,5
wc-pesutilat F 10,5
toimintatila / suljettava rauhallinen tila / 
jakotila / varastotila 81,5
ryhmäalue F yhteensä: 109,0                          117,5

ryhmäalue G, 21 lasta
märkäeteinen 8
eteistilat G 18
wc-pesutilat G 11
toimintatila / suljettava rauhallinen tila / 
jakotila / varastotila 81
ryhmäalue G yhteensä: 109,0                          118

ryhmäalue H, 21 lasta
märkäeteinen 8
eteistilat H 16
wc-pesutilat H 11
toimintatila / suljettava rauhallinen tila / 
jakotila / varastotila 81
ryhmäalue H yhteensä: 109,0                          116

wc 2,0                                4 2 kpl
Ryhmätilat yhteensä: 874                              937

Yhteiset tilat:
kotikeittiö/neuvottelu 6,0 6
työpaja 15,0 15,5
pienryhmä / kerros a' 15 m2 30,0 30
ylimääräinen pienryhmätila 2. kerros 12
liikuntasali ja väline- /patjavarasto 80,0 81,5
ruokailutila 78,0 78
ruuanjakelulinjaston vaatima tila 6,0 6
wc-tila ruokasalin yhteyteen 2,0 5,5 (est. wc)
vararuokavarasto 2,0 2
inva-wc / kerros 16,5 11
Yhteiset tilat yhteensä: 220,5 242

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 1 094,5                   1179

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat
toimisto / johtaja 12,0 12
neuvottelutila 15,0 17
henkilökunnan työhuone 12,0 13
perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / 
neuvottelu 10,0 10
ylimääräinen tiimityö- ja pajatila (VSS) 11
henk.kunnan wc:t 2 kpl 6,0 9,5 3 kpl, joista 1 on est. wc/kph
henk.kunnan suihkutila 3,0 4
henk.kunnan pukutila, 24h x 0,8m2 19,0 17,5
Toimintatilat yhteensä: 77,0 94

Huoltotilat
palvelukeittiö aputiloineen 66,0 66
siivouskeskus ja vaatehuoltotilat 16,0 16,5
siivouskomero 3,0 5
keskusvarasto 10,0 12
Huoltotilat yhteensä: 95,0 99,5

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1 266,5                   1372,5

Tekniset tilat
iv-konehuone 38,5
tekninentila/sähköpääkeskus 15,5
kiinteistövarasto 9,5

Käytävätilat
aulat, käytävät, liikennetilat 116,5
porrashuoneet 28
Tekniset- ja käytävätilat yhteensä: 208

LIITE 4 - Tilaohjelma
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Kiinteistöt ja tilat 
Mittaus- ja geopalvelut 

 3.4.2024 
 

 

 

Postiosoite   Puhelin vaihde    Sähköposti  
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 9111   etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
    

 

 
Alustavat perustamistapaolosuhteet 
Leppäkorven päiväkoti 
 
 
Leppäkorven päiväkoti on suunniteltu sijoitettavaksi kiinteistölle 92-83-312-2, osoitteeseen  
Korpikontiontie  3.  Tontilla on purettava vanha päiväkotirakennus, joka on aikoinaan perustettu  
maanvaraisesti. 
 
 
 
Maaperä 
 
Alueelta on olemassa pintamaalajikartta, jossa maalajit on kartoitettu noin 1 metrin syvyyteen asti. 
Pintamaalajikartan mukaan kiinteistön alueella on hiekka/moreeni kaksoismaalajialuetta (Hk/Mr), hiekka-
aluetta (Hk) ja moreenialuetta (Mr).  
 

 
 
 
 
 
Alueelta on olemassa myös Vantaan rakennettavuuskartta: 
 
 
 

LIITE 6 - Alustava perustamistapalausunto
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Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 9111   etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
    

 

 
 
 
jossa : 
 
 

 
 
 
 
Rakennettavuusmäärittelyt on esitetty tarkemmin liitteessä ’Rakennettavuusluokitukset.pdf’. Esitetyt 
perustamistavat ja kerrospaksuudet ovat likimääräisiä. 
 
Rakennettavuuskartta alueella on ristiriitainen kairauksien kanssa tai kartassa ei ole esitetty pienimpiä 
rakennettavuusluokituksen alueita (kartan laatimistarkkuus ei riitä tässä kohden arvioon). 
 
Tontilla on tehty kairauksia vuonna 1988. Lisäksi tontin lähiympäristössä on suoritettu kairauksia 1975, 
1977 ja 2001.  Osissa kairauksia on esiintynyt pehmeä välisavikerrostuma.  
 
 
Tontti on nykyisin rakennettua aluetta, 
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Täyttömaakerroksen paksuudesta, tiiviydestä tai puhtaudesta jne. ei ole tarkempaa tietoa. 
 
Kairaajan maalajitulkinnan mukaan luonnolliset maakerrostumat ovat alueella olleet pääasiassa hiekkaa, 
välikerrostuma on savea tai silttiä keskellä tonttia. Maalajeja ei ole varmistettu laboratoriokokein. 
 
Liitteissä olevassa kartassa esitetty kartalla kairauksien sijainnit sekä leikkaukset A-A… E-E. Kartta ja 
leikkaukset eivät ole tulostettu mittakaavassa. Leikkauksiin on arvioitu myös maanpinta vuoden 2019 
laserkeilausaineiston perusteella. Vanhaa maanpinnan tasoa ei ole tutkittu vanhoista kartoista. 
 
Leikkauksissa esitetyillä kairauksilla ollaan päästy tunkeutumaan noin 0,6 – 7,55 metrin syvyydelle 
kairausajankohdan maanpinnantasosta. Vanhojen kairauspisteiden sijainnit ovat likimääräisiä ja suuntaa-
antavia. 
 
Pohjavedenpinnantasosta ei alueella ole tietoa. 
 
 
Rakennettavuus maaperän suhteen 
 
Maaperä vaihtelee rakennuspaikalla. Rakennuksen todennäköisin perustamistapa tulee olemaan 
sekaperustus, osa rakennuksesta paalutetaan, osa rakennetaan maanvaraisesti joko pintakerrostumien 
(siltti/humus/täyttö) alapuolisen tiiviin kitkamaan varaan tai massanvaihdon varaan.  Kalliopinta voi olla 
paikoitellen lähellä maanpintaa osissa tonttia. 
 
Karttapohjassa on esitetty karkea arvio eri perustamistapa-alueista: 
 
P = paaluperustus 
MV = maanvarainen perustus 
 
Eri perustamistapojen väliin rakennukseen tehdään liikuntasauma. 
 
Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voidaan alustavan arvion mukaan rakentaa 
maanvaraisina. 
 
Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida verrattuna pohjavedenpinnan tasoon. 
Pohjavedenpinnantaso selvitetään pitkäaikaisilla mittauksilla.  
 
Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan.  
 
Rakennuspaikka sijaitsee pääradan varrella. 
Mahdollinen radan aiheuttama runkomelu ja tärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. 
 
Perustamisolosuhteet ja niiden rajat saadaan tarkennettua rakennuspaikkakohtaisilla pohjatutkimuksilla. 
 
Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus, kun rakennuksen 
sijainti on selvillä. Kaivantoihin laaditaan erilliset kaivantosuunnitelmat. Maaperän mahdollisesta 
pilaantuneisuudesta tehdään erillinen riskiarvio. 
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Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 9111   etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
    

 

Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin 
maanäytteenottoineen sekä ympäristö- ja tärinäselvityksiin. 
 
 
 

 
Vantaalla 3.4.2024 

 
 
__________________     _____________________ 
Heikki Kangas  Anna-Leena Karhunen 
geotekniikkapäällikkö  suunnitteluinsinööri 
 
 
 
  
 
Liitteet  
kartta (ei mittakaavassa) ja leikkaukset A-A… E-E, (ei mittakaavassa)  
Rakennettavuusluokitukset.pdf 
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Rakennettavuusluokat alustavine perustamistapoineen

RAKENNET-
TAVUUSLUOKKA

RAKENNETTAVUUSLUOKAN
ALUSTAVAT OMINAISARVOT

ALUSTAVA PERUSTAMISTAPA

1.
Helposti rakennettava

maalaji:
- Sr, ohut Hk (alle 5 m), kuiva Mr, kantava
maapohja
- ps = 200…300 kPa
maasto:
- kaltevuus < 10 %
- helposti kuivatettava, pohjavesi >1 m
perustamistason alapuolella

talot:
- maanvaraan anturoilla, z = < 1…2 m
kadut, pihat, yms.:
-päällysrakenne maanvaraan
putkikaivannot:
-putket maanvaraan, mahdollinen
tukematon kaivanto, lopputäyttö
kaivumailla

2.
Normaalisti
rakennettava

maalaji:
-Si, Sa < 2 m, kantavan maapohjan syv. < 2 m
-ps = 150…200 kPa
maasto:
- kaltevuus < 10-15 %
- helposti kuivatettava, pohjavesi >1 m
perustamistason alapuolella

talot:
- maanvaraan anturoilla, z = < 2 m
kadut, pihat, yms.:
- päällysrakenne maanvaraan
putkikaivannot:
- putket maanvaraan, arina
(sora/sepeli), mahdollinen tukematon
kaivanto, lopputäyttö soralla

3 a.
Vaikeasti
rakennettava
pehmeikkö

maalaji:
- Si, Sa 2-3 m tai Tv < 2 m, kantavan

maapohjan syv. > 2 m
- su  10 kPa ps = 50 kPa,  s10 < 10 cm

maasto:
- lähes tasainen
- vaikea kuivatettava

talot:
- lyhyet paalut kovaan pohjaan, L = 2-5 m, kantava alapohja
kadut, pihat, yms.:
- päällysrakenne maanvaraan, mahdollinen massanvaihto
putkikaivannot:
- putket geotekstiili, murskearina, keskivaikea kaivannon
tuenta,  mahdollinen täytön kevennys.

3 b.
Vaikeasti
rakennettava
rinnemaasto

maalaji:
- Ka, Lo, Mr - ps = 200 kPa
maasto:
- kaltevuus 15-30 %
- helposti kuivatettava

talot:
-tasatulle moreenille tai louhitulle kalliopohjalle
kadut, pihat, yms.:
-tasatulle sivukaltevalle pohjalle (rikkilouhinta)
putkikaivannot:
-louhittu kaivanto, murskepohjainen asennusalusta,

4.
Vaikeasti
rakennettava syvä
pehmeikkö

maalaji:
- Sa 3-10 m tai Tv, Lj 2-3 m
- su  10 kPa, s10 10-30 cm
maasto:
- tasainen
- vaikeasti kuivatettava

talot:
- paaluperustus, L = 5-12 m, kantava alapohja
kadut, pihat, yms.:
- mahdollinen pilaristabilointi H = 3-10 m
putkikaivannot:
- mahdollinen pilaristabilointi H = 3-10 m, murskearina
vaikea kaivannon tuenta, runkolinjat paalulaatalle

5 a.
Erittäin  vaikeasti
rakennettava syvä
pehmeikkö

maalaji:
- Sa 10-15 m tai Tv, Lj 3-4 m
 - su  7 kPa, s10 30-40 cm
maasto:
- tasainen
- vaikeasti kuivatettava

talot:
- paaluperustus, L = >12 m, kantava alapohja

kadut, pihat, yms.:
- pilaristabilointi  H = 10-15 m
putkikaivannot:

- pilaristabilointi H = 10-15 m, vaikea kaivannon
tuenta, runkolinjat paalulaatalle,
pohjavedenpinnan alentaminen
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5 b.
Erittäin  vaikeasti
rakennettava jyrkkä
rinne

maalaji:
Ka, (Lo)                                                         - ps

= 3 MPa
maasto:
- kaltevuus > 30 %
- helposti kuivatettava

talot:
-louhitulle kalliopohjalle, louhintasyvyys 0,5 m alapohjan
alapuolelle
kadut, pihat, yms.:
- louhitulle pohjalle
putkikaivannot:
-louhittu kaivanto, asennusalusta, lopputäyttö soralla

6.
Rakentamiseen
erittäin huonosti
soveltuva alue

maalaji:
-Sa > 15 m tai Tv, Lj > 4 m
- su  7 kPa, s10 > 40 cm
maasto:
-tasainen
-vaikeasti kuivatettava

talot:
- paaluperustus, L = > 24 m, kantava alapohja

kadut, pihat, yms.:
- alueellinen pohjanvahvistus, kalkkipilaristabilointi H = 15 m

tai paalulaatta
putkikaivannot:
- Paalulaatta, L = > 24 m, erittäin vaikea tuenta, lopputäyttö

soralla, pohjavedenpinnan alentaminen
7.
Rakentamiseen
erittäin huonosti
soveltuva erityisalue

maasto:
- vesistön luiskavyöhykkeet lähellä jokea tai
puroa (<50…100m), jossa savipohjainen
maaperä

 täyttöalueet
- tulva-alue
- voimakas liikennetärinä

Maankäyttö- ja rakentamismahdollisuudet on selvitettävä
kohdekohtaisesti.

SELITYKSET: Lj = Lieju ps = sallittu geotekninen kantavuus
Sa = Savi su = saven suljettu leikkauslujuus

Si = Siltti s10 = savipohjan painuma 10 kPa:n kuormalla (  0.5 m
penger)

Hk = Hiekka

Mr = Moreeni

Lo = Lohkareet

Ka = Kallio

Tv = Turve

KARTTAMERKINNÄT:
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