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1. HANKETIETOKORTTI 

  VD/2202/10.03.02.01/2025 

Kohteen nimi: 

Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti 

Tarpeen kuvaus: 

Muuran yhtenäiskoulu ja päiväkoti vastaavat alueen väestönkasvun sekä oppilaiden vaativan eri-
tyisen tuen palvelutarpeeseen. Osana Muuran yhtenäiskoulua tulee toimimaan tarveselvityksestä 
poiketen IB-päiväkoti ja -koulu, eikä Vantaan kansainvälinen päiväkoti ja koulu II. Muuran päivä-
koti tarjoaa neljässä ryhmässä englanninkielistä varhaiskasvatusta. 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 

Englanninkieliset koulutuspalvelut Vantaalla 2023. 
Aviapoliksen osittainen kouluverkkoselvitys 2023. 

Tarpeen perustelut: 

Väestön määrän kasvu Veromiehen kaupunginosassa, sekä englanninkielisen opetuksen tar-
peen kasvu Vantaalla. 

Käyttäjätoimiala(t): 

KASO (Kasvatuksen ja opetuksen toimiala) ja KAKU (Kaupunkikulttuuri ja hyvinvoinnin toimiala) 

Kaupunginosa: 

52 Veromies / Aviapolis 
Kiinteistötunnus: 

092-052-0101-0024 
92-52-101-16-M501 

Tontin pinta-ala: 

25 498 m2 

Osoite ja tontti: 

Toinen savu 6b 
01510 Vantaa 

Kaavatiedot: 

Kaava-alueen nro 002533 
Rakennusoikeus: 

15 900 m2 

Tilatarve, suuruus ja kustan-
nukset (ALV 0 %)  

 
brm2 

 
htm2 

 
hym2 

Investointikustannus 

€ € / brm2 € / htm2 

Yhtenäiskoulu 9 818 8 407 7 279 43 780 000 4 459 5 208 

Päiväkoti 2 087 1 752 1 353 9 430 000 4 518 5 382 

Liikuntahalli 2 251 1 900 1 719 9 260 000 4 112 4 874 

Yht. 14 156 12 059 10 351 62 470 0000   

Hankkeen tilapaikkamäärä 
koulu 910 opp. 
päiväkoti 168 tp 

Investointikustannus tilapaikkaa kohden  
48 110 € / koulun tp 
56 131 € / päiväkodin tp 

Väistötilan tarve: 

Ei väistötilatarvetta. 
Määrärahavaraus investointiohjelmassa (2025-2034):  

Koulu 37,75 milj. €, liikuntahalli 9,85 milj. € ja päiväkoti 9,8 milj. €, yht. 57,40 milj. € (KL116). 

Hankkeen toteutusaikataulu: 

Suunnittelu 09/2025 - 09/2026, rakentaminen 03/2027 - 11/2028. 

Ylläpitokustannukset / vuosi (alv. 0 %): 

Yhtenäiskoulu 3 425 017 €, päiväkoti 729 153 €, liikuntahalli 686 221 €. 

Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle: 

Yhtenäiskoulu ja liikuntahalli 4 393 670 €/vuosi, päiväkoti 1 700 000 €/vuosi. 

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen: 

Yhtenäiskoulu 1 800 000 €, päiväkoti 136 000 €, liikuntahalli (vapaa-ajan käyttö) 100 000 €. 
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Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle: 

Tuleva vuokra  

Yhtenäiskoulu 32,50 € / htm2 / kk 
Päiväkoti 33,45 € / htm2 / kk 

Liikuntahalli 30,91 € / htm2 / kk 

Vuokravaikutus 
Yhtenäiskoulu 273 882 € / kk 

Päiväkoti 58 608 € / kk 
Liikuntahalli 58 726 € / kk 

3 286 581 € / vuosi 
703 297 € / vuosi 
704 712 € / vuosi 

Vuokravaikutus / tilapaikka 
Yhtenäiskoulu 301 € / kk 

Päiväkoti 340 € / kk 

Laatija(t): 

Hannu Haarala, Satu Turunen, Anu Jokela, Anne Papu-
nen, Ann-Mari Ståhlberg 

Pvm.: 

19.09.2025 



  

 

 

6 

 
Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti  |  Hankesuunnitelma 19.09.2025  |  Toimitilajohtaminen 

2. HANKKEEN PERUSTEET 

2.1. Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset 
Englanninkieliset koulutuspalvelut Vantaalla 2023. 

Aviapoliksen osittainen kouluverkkoselvitys 2023. 

Hankkeiden priorisointitarkastelu ja sovittaminen investointimäärärahojen rajoituksiin 

2025. 

Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin 20.11.2023 päivätty tarveselvitys ja 

hankkeelle laskettu kustannusennuste 55 610 000 euroa (alv. 0 %, KL122,7 (11/23)) 

sekä 300 000 €:n määrärahavaraus taiteelle on hyväksytty: 

 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 4.12.2023 § 8 

 Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta 4.12.2023 § 15 

 Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 10 

 Kaupunginhallitus 29.01.2024 § 14 

2.2. Yhteenveto hankkeesta  
Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin uudisrakennuksen 

hankesuunnitelma on laadittu Toimitilajohtamisessa yhteistyössä Kasvatuksen ja 

oppimisen toimialan asiantuntijoiden, Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan 

asiantuntijoiden sekä suunnittelijakonsulttien kanssa.  

Muuran yhtenäiskoulu ja päiväkoti tulevat vastaamaan peruspalvelutarpeen lisäksi 

Vantaan lisääntyneeseen englanninkielisen opetuksen sekä oppilaiden vaativan 

erityisen tuen tarpeeseen. Kohteessa tulee toimimaan IB-päiväkoti ja –koulu. 

Tontti sijaitsee Veromiehen suuralueella Aviapoliksen kaupunginosassa, osoitteessa 

Toinen savu 6b, 01510 Vantaa. Voimassa oleva asemakaava sallii hankkeen mukaisen 

yhtenäiskoulun, päiväkodin ja liikuntahallin rakentamisen tontille. Hankkeen tontti on 

kokonaisuudessaan Vantaan kaupungin omistuksessa 08/2026 mennessä. 

Yhtenäiskoulu ja päiväkoti toteutetaan puurakenteisina, liikuntahalli betonirakenteisena. 

Hankesuunnitelman tilaohjelman mukainen tavoitelaajuus on 14 156 brm², josta 

yhtenäiskoulun osuus on 9 657 brm², päiväkodin osuus 1 943 brm² ja liikuntahallin 

osuus 2 556 brm². Rakennusoikeus tontilla on 15 900 kem². 



  

 

 

7 

 
Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti  |  Hankesuunnitelma 19.09.2025  |  Toimitilajohtaminen 

Yhtenäiskouluun tulee yhteensä 910 tilapaikkaa ja noin 135 työntekijää. Päiväkotiin 

tulee kahdeksan ryhmää; yhteensä 168 tilapaikkaa ja 32 työntekijää. Kohteen 

suunnittelussa noudatetaan Toimitilajohtamisen yhdessä perusopetuksen kanssa 

kehittämää Vantaan kaupungin perusopetuksen suunnitteluohjetta (2019) sekä 

varhaiskasvatuksen kanssa kehittämää päiväkotisuunnitteluohjetta (2023). 

Aurtuanpuistossa sijaitsevan ison liikuntakentän suunnittelu on lisätty hankkeelle 

hankesuunnitteluvaiheessa ja sille on laskettu erillishinta. Tavoitteena on, että iso 

liikuntakenttä valmistuu koulun käyttöönottoon mennessä. 

Hankkeessa noudatetaan EU-rahoitteisen Neutralpath-hankkeen puitteissa kehitettäviä 

ratkaisuja energiamurroksen vauhdittamiseksi ja hiilineutraaliuden edistämiseksi. 

Hankkeelle on tehty ilmastoselvitys ja alustavan hiilijalanjälkilaskennan tulos alittaa 

merkittävästi vuonna 2026 voimaan tulevan raja-arvon. 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointiohjelmassa 2025-2034 on Muuran 

yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin uudisrakennukselle varattu yht. 57,40 milj. € 

(KL116, alv. 0 %). Hankesuunnitelmassa asetettu tavoitehinta hankkeelle on 62,47 milj. 

€ (KL103,9, alv. 0 %). Erillishinta tontin ulkopuolella sijaitsevalle isolle liikuntakentälle 

on 1,94 milj. € (KL103,9, alv. 0 %). 

Tarveselvitysvaiheessa hankkeen julkiselle taiteelle on hyväksytty erillinen 300 000 €:n 

määrärahavaraus, jonka käytöstä ja taiteen koordinoinnista vastaa Vantaan taidemuseo 

Artsi. 

Hankkeen hankesuunnitelman mukainen valmistumisajankohta on joulukuu 2028. 

3. TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS, 
TILAOHJELMA JA TILOJEN 
VAATIMUKSET 

3.1 Tilojen toiminnan kuvaus 

Yhtenäiskoulu 

Muuran koulun vuosiluokkien 1-9 opetus toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi. 

Kansainvälisen International Baccalaureate-viitekehyksen mukaista Primary Years 



  

 

 

8 

 
Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti  |  Hankesuunnitelma 19.09.2025  |  Toimitilajohtaminen 

Programme (PYP) ja Middle Years Programme (MYP) toteutetaan sekä 

suomenkielisessä että englanninkielisessä opetuksessa. 

IB-pedagogian mukainen opetus korostaa oppimisen tutkivaa otetta, oppijan 

itseohjautuvuuden ja luovuuden kehittämistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.  PYP/MYP-

viitekehyksen noudattaminen edellyttää resurssointia koulun omaan 

kirjasto/mediateekkitilaan, monipuolisiin aineopetustiloihin ja mahdollisuutta käyttää 

tiloja joustavasti erikokoisten ryhmien kanssa. Oppiminen tapahtuu paljon 

projektiluontoisesti ja ilmiöpohjaisesti. Oppilastöiden ja projektien esittely yhteisissä 

tiloissa tulee olla mahdollista. Yhteiset opetushenkilökunnan tilat, yhteisöllisyys ja 

yhteisöllinen oppiminen ovat tärkeitä teemoja monikielisessä koulussa. Tämän lisäksi 

PYP/MYP ohjelmissa toimii kolme ohjelmakoordinaattoria, jotka tarvitsevat työhuoneet 

hallinnon tiloihin. 

Autopaikkojen riittävä määrä on tärkeä huomioida, koska oppilaat ja opettajat saapuvat 

koululle tavallista laajemmalta alueelta. 

Uuden oppimisympäristön vaatimukset ja tavoitteet asettavat uudenlaisia tavoitteita 

tilojen jäsentymiselle ja toimintojen järjestämiselle. Koulurakennus on monitoimitila. Tilat 

jaotellaan toiminnoiltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin tiloihin siten, että tilojen 

käyttö on joustavaa eri tilanteissa ja tarpeissa. Monitoimitilan käyttäjiä ovat myös 

organisaation ulkopuoliset käyttäjät varsinaisen koulutyöskentelyaikojen ulkopuolella. 

Monitoimitiloja rajaavat kiinteät seinät, mutta varsinainen tila on jaettavissa esim. 

pyörällisillä kalusteilla erilaisiin toimintaympäristöihin (n. 100 oppilaan ja 4–5 

opettajan käyttöön). Avoimessa tilassa voi olla seinillä erotettuja tiloja rauhallisempaa 

työskentelyä tai opettajatiimin työskentelyä varten. Opiskelu- ja opetustilat muodostuvat 

noin 100 oppilaan käyttöön tarkoitetuista oppimisalueista. Oppimisalueita ovat 

yleisopetuksen tilat ja erikoisvarusteiset työskentelyalueet, joita ovat mm. käsityö ja 

kuvataide sekä fysiikan, kemian ja kotitalouden tilat (liikuntatilat muodostavat yhden 

oppimisalueen yhdessä musiikin ja esitystilojen kanssa). Lisäksi oppimisalueilla on 

eritavoin joustavasti muokattavia yleistiloja ja yhteisvarastoja. 
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Oppimisalueiden tiloja voidaan jakaa erikokoisiin oppimisen tiloihin (opetus- ja 

oppimistuokiot) kouluaikana ja opetuksen järjestämisessä hyödynnetään rakennuksen 

muita yhteistiloja tarvittaessa (esim. ruokala, yleisopetuksen tilat). Oppimisalueilla voi 

työskennellä ryhmätila- ajattelun mukaisesti eri ikäryhmiä. Oppimisalueiden tiloja 

jaetaan myös elämän- tai päivänkaariajatuksella: tila voi toimia eri aikoina 

neuvottelutilana, henkilökunnan työtilana tai asukasyhdistyksen kokoustilana. 

Teknologian tuoma liikkuvuus ja erilaiset oppimisen tilat avaavat 

lukujärjestystekniikkaan uusia mahdollisuuksia, kun koulun kaikkia tiloja voidaan 

käyttää oppimisen tiloina. 

Nykyajan oppiminen ja opetus on monimuotoista. Oppimistilojen on oltava helposti 

mukautettavissa, tehokkaasti hyödynnettävissä ja muutettavissa eri tilanteiden oppimis- 

ja opetusvaatimusten mukaan. Tilojen tulee tukea myös aktiivista istumisen 

tauottamista tarjoten luonnollisia fyysisen aktiivisuuden tarjoumia kuten puolapuita, 

kiipeilyotteita, leuanvetotankoja, roikkuvia nyrkkeilysäkkejä tai muuta, joka tukee 

istumisjaksojen aktiivista katkaisua sekä mahdollistavat oppilaiden ja opettajien 

taukoliikkumisen. 

Oppimistilojen tulisi tukea aktiivista istumisen tauottamista ja mahdollistaa oppilaiden ja 

opettajien taukoliikkumista. Monikäyttöiset ja joustavat tilat luovat mahdollisuuksia 

monipuolisten pedagogisten menetelmien käyttöön ja oppilaille virikkeellisen 

oppimisympäristön. Tiloissa tulisi olla aktiivisuutta lisääviä kalusteita, joita on mainittu 

perusopetuksen tilakortissa. Lisäksi opetustiloissa tulisi pystyä käyttämään 

toiminnallisia opetusmenetelmiä. 

Koulun yhteisten tilojen tulisi olla viihtyisiä, fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia sekä 

tarjota erilaisia välituntiaktiviteetteja. Oppilailla tulisi olla mahdollisuus liikkua 

koulurakennuksessa sijaitseviin saavutettaviin fyysisen aktiivisuuden mahdollistaviin 

toiminnallisiin pisteisiin. Yhteisistä käytävä- ja aulatiloista tulisi löytyä erilaisia pelillisiä 

toimintoja ja kiintovälineitä, jotka on mainittu perusopetuksen tilakortissa. 

Koulutilojen on tarjottava mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sosiaalisten 

ihmissuhdetaitojen harjoitteluun. Modernit oppimisympäristöt ja koulutilat luovat 

edellytykset kouluviihtyvyyden ja motivaation kasvulle ja sitä kautta oppimisen 

monipuolistumiselle. Opetussuunnitelman muuttuminen liittyy työskentelytapojen 

muuttumiseen. Oppilaasta on tullut oppija, joka on aktiivinen toimija, oman oppimisensa 

subjekti. Opettajan rooli muuttuu oppimisen ohjaajaksi ja valmentajaksi. Oppimiseen 

hyödynnetään erilaisia oppimisen tilamalleja. 



  

 

 

10 

 
Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti  |  Hankesuunnitelma 19.09.2025  |  Toimitilajohtaminen 

Ilmiöpohjainen oppiminen tai pari- ja tiimiopettajuus vaativat koulutiloilta joustavuutta. 

Tällaisissa oppimisympäristöissä kalusteet ovat helposti järjestettävissä uudelleen 

ryhmän ja tehtävän vaatimusten mukaan. Tilat voidaan jakaa kognitiivisen oppimisen, 

sosiaalisen oppimisen, tekemällä oppimisen ja vetäytymisen tiloiksi. Teema-aluejako 

tukee osaltaan myös luottamuksen kehä -ajattelua. Vantaan kouluhankkeissa 

sovellettavan tilatavoitteen mukaiset tilat vahvistavat oppilaiden turvallisuudentunnetta 

(kotialue), ja pedagogiset ratkaisut mahdollistavat oppilaille virikkeellisen ympäristön, 

jonka tilojen monikäyttöisyys ja joustavuus mahdollistavat. 

Päiväkoti 

Muuran päiväkodissa on 168 tilapaikkaa ja yhtensä 32 työntekijää. IB ohjelman 

mukaista englanninkielistä varhaiskasvatusta sekä -esiopetusta toteutetaan yhteensä 

neljässä ryhmässä, rinnakkain suomenkielisten ryhmien kanssa. Englanninkielinen 

varhaiskasvatus ja -esiopetus perustuu suomalaiseen varhaiskasvatus- ja 

esiopetussuunnitelmaan. 

Henkilöstötarve laajamittaisen englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

osalta: neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, neljä varhaiskasvatuksen sosionomia sekä 

neljä lastenhoitajaa. 

Kieli ei aseta varhaiskasvatuksen tiloille normaalista tilasuunnittelusta poikkeavia 

vaatimuksia. Esiopetustilojen suunnittelussa olisi kuitenkin hyvä muistaa niiden sijoittelu 

lähelle alkuopetuksen tiloja, jotta nivelvaiheen yhteistyö toteutuu luonnollisesti ja 

helposti. 

Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö on kehittävä, oppimista 

edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottava. 

Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjaa 

leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja 

kokemiseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimisympäristö vaikuttaa myönteisesti 

oppimiseen ja henkiseen hyvinvointiin. 

Päiväkodin ryhmätilojen suunnittelussa tulee huomioida lasten riittävät mahdollisuudet 

päivittäiseen omaehtoiseen liikkumiseen. Liikuntasalin lisäksi ryhmä- ja käytävätilat 

sekä päiväkodin yhteiset tilat tarjoavat mahdollisuuksia monipuoliselle liikunnalliselle 

toiminnalle. Ryhmätiloja suunnitellessa on tärkeä huomioida tilojen muokattavuus ja 

mahdollisuudet mm. kattokiinnitysten asentamiselle, joihin on mahdollista asentaa 
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roikkumiseen ja kiipeilyyn suunniteltuja välineitä. Käytävätiloihin on tärkeää luoda 

mahdollisuus seinäkiinnitysten asentamiselle kiipeilyyn suunniteltujen välineiden 

asentamiseksi. 

Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen 

toimintaperiaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön 

muokkaaminen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunneltavat 

oppimisympäristöt tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia lasten 

omaehtoiseen pohdintaan, tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokeiluun. 

Varhaiskasvatuksen toiminnassa oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten 

kanssa. Esillä olevat lasten työt, rakennelmat ja leikit ovat osa oppimisympäristöä ja 

yksi pedagogisen dokumentoinnin väline. 

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on, että ne 

ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin yhteisiä 

tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja keskusteluihin 

perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan kirjalliseen 

työskentelyyn. 

Päiväkodin liikuntasalin tulee olla tavallista huonekorkeutta korkeampi. 

Hankesuunnitteluvaiheessa liikuntasali on suunniteltu tavanomaiseen 

huonekorkeuteen, mutta huonekorkeuden korottamista tutkitaan 

jatkosuunnitteluvaiheessa. Korkeampi tila mahdollistaa kattoon kiinnitettävien köysien 

ja renkaiden käyttämisen sekä täyttää eri pallopelien vaatimukset. Liikuntasalin 

ikkunoiden tulisi olla sijoitettuna korkeammalle, jotta salissa on myös ikkunatonta 

seinätilaa vauhdikkaan liikkumisen mahdollistamiseksi ja mm. pallopelien pelaamiseksi. 

Liikuntasalin lattiamerkinnät, kuten salia halkovat viivat ja suuri keskiympyrä (halkaisija 

3 m) tukevat liikuntakasvatuksessa ja auttavat mm. lapsia hahmottamaan tilaa ja 

pelialueita. 

Iltakäyttöalueet voivat olla asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan 

ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja iltakäytölle toteutetaan 

erillinen sisäänkäynti. 

Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja palveluntuottajan 

ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa kriisitilanteissa tai häiriöissä 

korvaamaan normaali päivän ateria. 
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Päiväkodin toiminta ajoittuu klo 6–18.00 välille. Kohde voi toimia myös 

kesäpäivystyspäiväkotina. 

Segregaatio 

Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla 

haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ja kouluille ovat 

merkittäviä, sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien ja koulujen 

lapsipohjaan. Toisin sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti, sama 

tapahtuu myös päiväkotien ja koulujen tasolla. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen 

yksiköissä, jotka sijaitsevat alueilla, joilla esiintyy merkittävässä määrin 

sosioekonomisia haasteita – kuten pienituloisuutta, työttömyyttä sekä kieli- ja 

kulttuuritaustojen moninaisuutta – lasten ja perheiden tuen tarve on keskimääräistä 

suurempi. Tämä korostaa tarvetta kohdennetuille resursseille ja tukitoimille näillä 

alueilla. 

Päiväkoti- ja koulusuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida 

niin, että erityisesti vahvasti segregoituneilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen 

muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden 

tapaamiseen sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti kyseisillä alueilla 

tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin ja koulun sisä- ja ulkotilat ovat alueen 

asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta voidaan lisätä mahdollisuuksia 

vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville kohtaamisille ja ohjatulle harrastustoiminnalle 

alueella. 

Koulun, päiväkodin ja liikuntahallin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä. 

3.1.1 Ryhmäalueet / eri toimintojen tilat 

Päiväkoti 

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja 

tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden 

toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida 

riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. Lasten toimintatilojen tulee saada suoraa 

luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät kaikki tilat ole pohjoiseen. Riittävä päivänvalon 

saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten rakennusten varjostavuus. 
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Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja syyspäivän tasauksen välisenä aikana klo 

8:n ja 18 välisenä aikana. 

Lapsiryhmät voivat toimia 1–6-vuotiaiden lasten ryhminä muuntojoustavasti. Ryhmissä 

voi olla lapsia, jotka tarvitsevat tukea kehitykselleen ja oppimiselleen. Kolme 

kasvattajaa ja lapset (minimissään 12 lasta, maksimissaan 21 lasta) muodostavat 

ryhmän, jossa he tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista. 

Toiminta järjestetään erikokoisissa pienryhmissä, joille tulee varata tarvittavat tilat. 

Ryhmillä on oma toimintatila sekä rauhallinen suljettava tila. Toimintatilan yhteydessä 

on pieni ikkunallinen jakotila rauhallisille leikeille. Rauhallinen tila mahdollistaa 

lepäämisen ja rauhoittumisen. Kahden ryhmän lepotilat voidaan yhdistää yhdeksi 

suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä. Tiloihin laitetaan 

kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten keinun. 

Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä huonetiloista on 

kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä. 

Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita tai ikkunallisia sisäovia. 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan kasvatuksellisia ja 

opetuksellisia päämääriä. Kasvattajat käyttävät nettiyhteyksiä työskennellessään ja 

siksi toimivat nettiyhteydet ovat tärkeitä hektisessä työssä. Lasten käyttöön tarkoitetut 

tieto- ja viestintätekniikkalaitteet (tvt) ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä. 

Laitteiden käyttöä tukevat toimivat tietotekniikkayhteydet, järkevästi ja ergonomisesti 

sijoitetut sähköpistorasiat. 

Märkäeteistilat voivat olla kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle 

ryhmälle, mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia tiloja. 

Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan tilakortin mukaan. Wc-

tilojen tulee olla ryhmätiloista helposti saavutettavissa. Kummassakin kerroksessa tulee 

olla LE-wc. 

Uuden päiväkodin hallinnolliset tilat tulee rakentaa niin, että päiväkodin puolelle 

rakennetaan tila, jossa työskentely mahdollistetaan kahdelle henkilölle ja että tilassa voi 

kokoustaa pienen 2-4 henkilön ryhmän kanssa. Tilassa tulee olla riittävä äänieristys, 

jotta arkaluonteisia asioista voidaan käsitellä. Päiväkodin puolella huonetta käyttää 

sekä päiväkodin johtaja että PYP-koordinaattori. Koulun puolelle tehdään lisäksi 

päiväkodin johtajan huone, joka vahvistaa yhteistyötä koulun ja päiväkodin välillä. 
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Tilat ovat monipuolisesti ryhmien käytössä, ryhmät tekevät toiminnallista yhteistyötä ja 

käyttävät yhteisesti osaa tiloista. Pienimpien lasten ryhmät pyritään saamaan maan 

tasolle. Esiopetuksessa lasten tulee saada kokemuksia myös isommassa ryhmässä 

toimimisesta. Esi- ja alkuopetuksen tilojen läheisyys vahvistaa yhteistoimintaa. 

Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita palauttaessa 

ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä. Myös ruokailutilan 

akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ruokailutilassa on miellyttävä, 

sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma. Ruokailuhetki on pedagoginen tilanne, 

joka vaatii oppimista edistävän ympäristön. Tämän takia akustiikkaan on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. Ruokailutilaa käytetään myös muuhun toimintaan, esim. 

pelaamiseen ja muuhun pöytätyöskentelyyn. 

Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja palveluntuottajan 

ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa kriisitilanteissa tai häiriöissä 

korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu hyvin säilyvistä 

retkievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan uusimaan. 

Päivämääristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että 

keittiöhenkilökunta. Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin 

lapsille ja kasvattajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas 

korvataan ensisijaisesti vararuokavaraston tuotteilla. 

Vararuokavaraston sijoitetaan lähelle ruokailutiloja, joko lukolliset kalustekaapit tai 

varastokomero. Sijoitus mietittävä kuitenkin niin, ettei haittaa päivittäistä toimintaa 

(esim. portaidenalustila tai väestösuoja). 

Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä 

pääsisäänkäyntiä. Erillinen vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään 

suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys. 

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville. 

Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja 

allergialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja siten 

allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan viihtyisyyttä. Tilojen 

linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä valaistus lisäävät turvallisuutta 

sekä valvottavuutta. 



  

 

 

15 

 
Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti  |  Hankesuunnitelma 19.09.2025  |  Toimitilajohtaminen 

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien 

mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat 

tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä, 

muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että turvalliset. 

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys ja 

muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan käyttötarkoitukseen, 

ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen muutokset. 

Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla runkojärjestelmä niin, että 

se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia. Muuntojoustovaatimuksissa 

noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita. 

Päiväkodin tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. 

Lisäksi päiväkodin tiloja on mahdollista jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai 

kalusteilla pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus 

tulee huomioida myös LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen 

suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko tulee 

myös suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden. 

Liikuntahalli 

Liikuntahalliin toteutetaan 1 400 m2:n liikuntatila sekä liikuntatilan edellyttämät riittävät 

puku- / peseytymistilat, varasto- ja muut tukitilat. Liikuntahalli on jaettavissa useampaan 

osaan väliverhoin, joista ainakin osa on myös ääntä eristäviä. Liikuntatilan vapaa 

huonekorkeus on vähintään 9 metriä. Lattiamateriaalina on massalattia. 

Tavoitteena on toteuttaa monipuoliseen eri liikuntalajien harjoitteluun soveltuva 

liikuntahalli, joka on päivisin opetuskäytössä ja muussa tarvittavassa kaupungin 

toiminnassa ja iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina vapaa-ajan käytössä. Liikuntahalli 

soveltuu mm. salibandyn, futsalin, koripallon, lentopallon, voimistelun ja tanssin 

harjoitteluun. Pukuhuone-, wc-, aula- ja varastotilat mitoitetaan huomioiden useampi 

samanaikainen käyttäjäryhmä.  

Liikuntahallin suunnittelussa huomioidaan alueen vapaa-ajan käytön tarpeet sekä 

koulun ja varhaiskasvatuksen opetustarpeet. Liikuntahallin seinillä tulee olla Move!-

neliömaalaukset vuosittaisia 4.- ja 8.-luokkalaisten Move!-mittauksia varten. 
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Liikuntahallin ohjauskeskukset asennetaan alueittain siten, että väliverhoilla rajatuilla 

alueilla on omat ohjauskeskukset. Lisäksi keskuksista tulee voida ohjata väliverhoja, 

koripallotelineitä, yms. sekä myös salin kokonaisuutta.  

Liikuntahallin valaistuksissa ja valaistusohjaukissa tulee huomioida salin eri 

käyttötilanteet (kuten pelikäyttö, opetuskäyttö, juhlasalikäyttö, yms.). 

Liikuntahalli varustetaan monilajiottelukellolla, joka sisältää erillisen ohjausyksikön sekä 

esim. rangaistusaikanäytöt ja hyökkäysaikakellon/-näytön. Selvitetään toisen kellon 

tarve tarkemman asteisessa suunnittelussa. 

Liikuntavälinevarasto (yht. 120 m²)  

Liikuntavälinevarastoa käytetään koulun, seurojen ja muiden liikuntahallin käyttäjien eri 

liikuntavälineiden varastointiin. Käynti liikuntavälinevarastoon on hyvä olla liikuntatilan 

kautta ja jokaisesta liikuntatilan osasta tulee olla suora ja helppo yhteys varastoon. 

Liikuntavälinevarasto voi olla yksi yhtenäinen tila jaettuna useampaan pienempään eri 

lohkoja palvelevaan varastoon. Käyttöaukon leveys- ja korkeusmitta on vähintään 2000 

mm. Liikuntavälinevaraston ja liikuntatilan lattian välillä ei saa olla tasoeroa eikä 

kynnystä. Varastoon varataan lukittavaa säilytystilaa koulujen, seurojen ja muiden 

liikuntatilan käyttäjien omia välineitä varten. 

Yhteiset tilat 

Päiväkoti 

Iltakäytön tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja iltakäytön sisäänkäynti nimetään 

suunnitteluvaiheessa. Ruokailutilassa oleva aterialinjasto tulee voida jättää iltakäytön 

ulkopuolelle. 

Päiväkodin piha-alue on muiden käyttäjien käytettävissä päiväkotitoiminnan 

ulkopuolisina aikoina. 

Koulu 

Iltakäyttöalue tulee rajata lukituksin niin, että vapaa-ajan käyttäjillä on pääsy vain 

rajatulle iltakäytön alueelle. Vapaa-ajan käytölle selkeä nimetty sisäänkäynti, jossa 

koodikulku. Iltakäytön alueen sisäoviin joko koodikulku tai esimerkiksi sisäoviin sopiville 

avaimille koodilla avautuva avainkaappi sisäänkäynnin yhteyteen. 
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Varaudutaan yökoulu-tapahtumiin. Kouluun toteutetaan iltakäytön vyöhykkeet. 

3.1.2 Henkilökunnan tilat 

Henkilökunnalle toteutetaan tilaohjelman mukaiset työskentely- sekä sosiaalitilat. 

Henkilökunnan taukotilan tulee tukea henkilöstön työpäivän aikaista palautumista ja 

mahdollistaa yhteisöllisyyden kokemuksia. Taukotilan riittävä koko mahdollistetaan 

esim. joustavin seinäratkaisuin. Taukotila voi sijaita rakennuksen pohjoispuolella, jotta 

vähennetään tilan mahdollista sisälämpötilan nousua. 

Sosiaalitilat voivat olla unisex-tiloja, wc-tiloilla ja suihkulla, jossa suihkussa 

suihkuseinällä erotettuna pukeutumispenkki ja naulakko pyyhkeille. Päiväkodin 

henkilökunnalle varataan sosiaalitilat 32 henkilölle päiväkodin puolelta. Keittiö 

henkilökunnalle varataan koulun sosiaalitiloihin 4 kpl kaksiosaista pukukaappia ja oma 

lukittava wc. 

Laitoshuollon henkilöstölle varataan koulun puolelta sosiaalitila, 1krs. läheltä 

siivouskeskusta. Tilasta tulee olla kulku sisäkautta, päiväkodin puolelle. Tila varustetaan 

puku, - pesu ja wc-tilalla. Tila kalustetaan minikeittiöllä, vesipisteellä, ylä- ja alakaapeilla 

ja jääkaapilla. Kalusteen yläkaappiin hyllykaappi ja kuivauskaappi valutuskaukalolla. 

Alakaappiin vetolaatikosto ja ulosvedettävä jätekaappi, jäteastioita varataan neljälle eri 

jätejakeelle. Tilaan varataan paikka jääkaapille. Seinälle kiinnityspinta ja naulakko. Tila 

lukitus laitoshuollon sarjaan. 

Pesu ja pukutiloihin varataan laitoshuollolle viis kapeaa ja lukittavaa pukukaappia, joista 

yksi pukukaappi varataan sijaiselle. 

Tilat varustetaan tilakorteissa mainituilla kalusteilla ja varusteilla. 

3.1.3 Ateriapalvelun tilat 

Keittiö on 1230 aterian valmistuskeittiö, jossa valmistetaan koulun ateriat, päiväkodin 

aamupalat, lounaat, välipalat, mukaan lukien henkilökunnan ateriat. 

Ruokailutilat ovat yhteistiloissa tarvittaessa jaettavissa sekä päiväkoti, ala-aste ja 

yläaste sekä erityisoppilaat.  

Yhtenäiskoulu päiväkotihanke ruokailutiloissa on huomioitava ruokasalin 

aterialinjastojen ja astianpalautuksen koroissa sekä ala- että yläasteen oppilaat. 
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Päiväkodin aterialinjastot ja astianpalautus (vaunupalautus) tulee suuressa 

ruokasalissa eriyttää muista linjastoista. Ateria ja astianpalautuslinjastot tulee olla 

suljettavissa iltakäytön aikana. 

Koulun keittiö valmistaa ateriat omille ruokailijoilleen päiväkoti 168+( henkilökunta) 

koulu 910+ (henkilökunta). 

Keittiön tilat n. 280 m2, pois lukien ulkovarastot. 

Keittiölle tulee olla oma lastausalue ja oma sisäänkäynti sekä tuulikaappi. Keittiön 

lastausalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on sijaittava rullakko ja 

laatikkovarasto vain keittiön käyttöön. 

Keittiöllä tulee olla omat sosiaalitilat 

Keittiö on vastattava ammattikeittiön vaatimuksia hygienian ja turvallisuuden suhteen. 

Tilat on suunniteltava niin ettei puhdas ja likainen puoli risteä keskenään.  

Keittiöön on saatava luonnon valota tuotantotiloista suositus lähes 10 % (pois lukien 

varastotilat sosiaalitilat ja tuulikaappi, pesutilat). Myös epäsuoravalo hyväksytään 

(tuulikaapin ja ruokasalin ovien ikkunat)  

Astian pesu ja palautus on sijoitettava (keittiön ulommaiseen reunaan oikealla) 

keskeisesti huomioiden suora yhteys ruokasaliin kuitenkin niin että astianpalautus ei 

sisälly keittiön neliöihin. Astianpesun neliöt kasvavat tarjottimienkäyttöönoton myötä 

tilaan tarvitaan tarjotinpesukone ja tarjottimille säilytystilat. Astianpalautus oltava 

suljettavissa (sähkörulo). 

Keittiötilojen lukitus on oltava vain keittiöhenkilökunnalle ja vartijan avaimeen. 

Ruokasalin toiminnan vaatimukset 

Koulupuolen ruokailu salissa pyritään toteuttamaan 3 vuorossa. 

Ruokasalin kokonais- neliöt määräytyvät istumapaikkojen määrän ja tilan mallin 

mukaan. Lisäksi tulevat aterialinjastot ja astianpalautus yhteensä n 117+ 15m2. 

Astianpalautus vaimennetaan ruokailusta kevyellä akustiikkaseinämällä, materiaalin 

oltava helposti puhdistettavissa. 
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Päiväkodin ruokailu tapahtuu päiväkotiohjeen mukaisesti, myös päiväkodin tilaohjelmaa 

noudattaen. ateriointi ruokasalissa n. 2 vuorossa. Päiväkodin aterialinjasto on 

yksipuoleinen ja se on oltava suljettavissa iltakäytön aikana. Pienten päiväkotivaunuja, 

tarvitaan n. 3–4. 

Huomioitava iltapäiväkerholle erillistilat (kotikeittiövarustus) 

 Aterialinjastot oltava suljettavissa iltatoiminnan aikana. 

 Astianpalautus ja ruokailu eivät saa ristetä keskenään. 

 Keittiöhenkilökunnalla ei ole omia taukotiloja, joten heidän ruokailunsa ja 

kahvitauot ovat ruokasalissa ennen ja jälkeen lasten ruokailujen. (taukotilat ovat 

jokaiselle pakolliset ja ne on myös nimettävä)  

 Iltapäivätoiminta voi alkaa ruokasalin siistimisen ja keittiö iltapäivätauon jälkeen 

n. klo 13.30, tarkistettava toimijalta.  

 Käsipesupisteet ruokasalilla katsottava sekä päiväkodin että koulun puolelle, 

asennus lasten ruokailuun tuloon kohdille. 

3.1.4 Puhtaus / pesu- ja wc-tilat 

WC- ja pesutilojen seinä- ja lattiapinnat laatoitetaan puhtaanapidon helpottamiseksi. 

Lattialatta ei saa olla märkänä liukas, mutta ei myöskään liian karkea, jolloin 

puhtaanapito vaikeutuu. Tiloissa tulee olla lattiakaivot puhtaanapidon helpottamiseksi. 

WC- tilat varustetaan päiväkodin puolen tilakorttien mukaisilla varusteilla, sekä koulun – 

ja liikuntatilojen tilat varustetaan koulun tilakorttien mukaisilla kalusteilla ja varusteilla ja 

liikuntatilan pesu- ja puhtaustilojen mukaisilla kalusteilla ja varusteilla. 

3.1.5 Siivous- ja vaatehuoltotilat 

Päiväkodin Siivous- ja vaatehuoltotila toteutetaan yhtenä tilana. Tila tulee sijoittaa 

rakennuksen 1.krs lähelle hissiä, tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuuden 

takaamiseksi. Tilan malliksi ei suositella kapeaa, eikä kulmikasta, johtuen tilan 

kalustamisen haasteellisuudesta. Tila tulee jakaa puhtaaseen ja likaiseen puoleen. 

Tilassa pestään päivittäin päiväkodin liinavaatteita ja siivouksen pyykkiä, joten tilan 

ilmanvaihdon tulee olla hyvä. 

Likaiselle puolelle sijoitetaan likapyykin esikäsittely- ja likapyykkikaapit, sekä 

teollisuuspyykinkäsittely-koneet. Teollisuuspyykinkäsittelykoneet 8 kg koneina. Koneille 
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valetaan betonista 10 cm koroke, johon koneiden jalustat pultataan kiinni. Pesukoneen 

jalusta integroitu nukka-altaallinen ja kuivausrummulle avojalusta. Poistovedet ohjataan 

RST-altaan eteen sijoitettavaan hiekanerottelukaivoon. Hiekanerottelukaivon kanteen 

tulee tehdä reikä poistoputkelle. Putkea ei saa asentaa niin, että siihen voi kompastua. 

Pesukone vaatii kylmän- ja kuumanveden liitännät. Pyykinkäsittelykoneille asennetaan 

kombi-sähkörasiat. Koneiden latauksia varten tilaan asennetaan neljä pistorasiaa. LVI- 

ja sähkö asennukset tulee käydä suunnitteluvaiheessa läpi yhteensovituspalaverissa, 

jolloin varmistetaan, että kaikki tarvittavat asennukset tulee urakkaan kuuluviksi lisättyä. 

Likaiselle puolelle sijoitetaan kaksi korkeaa likapyykkikaappia, varustettuna kolmella 

korkealla ulosvedettävällä korilla, per kaappi. 

Puhtaalle puolelle sijoitetaan laskutasoa pyykin viikkaamiseen ja ulosvedettävä 

silityslauta. Kalusteet varustetaan yläkaapeilla ja alakaapeilla. Korkeat hyllykaapit 

puhtaille liinavaatteille. 

Kostean puolen seinäpinnat tulee laatoittaa ja lattiamateriaalivalinnaksi edotetaan sileä 

massalattiaa, joka on helposti puhtaana pidettävä. 

Tilan Oven leveys 1000 mm, oven tulee avautua käytävään. Tilaan kulku tulee olla 

esteetön, ei kynnyksiä. Hissin tulee sijaita tilan läheisyydessä, koneiden siirtojen ja 

tukkutavaroiden kuljettamisen turvallisuuden takaamiseksi. 

Tavarantoimitukset ja jätehuolto huoltopihan kautta. Tilan muu varustus tilakorteissa 

mainituilla varusteilla. 

Siivouskeskus 

Koulun puolen siivouskeskus tulee sijoittaa 1krs lähelle hissiä, tukkutavaroiden ja 

jätehuollon joustavuuden ja työturvallisuuden takaamiseksi. Siivouskeskus on 

puhtauspalvelujen tärkein toiminnallinen tila. Tilan malli ei saa olla kulmikas eikä kapea, 

vaikeuttaa tilan kalustamista ja varustamista. Tilassa säilytetään puhtauspalvelun 

siivousvälineitä, koneita ja laitteita. Tilassa tehdään koneiden huoltoon ja puhdistukseen 

liittyviä toimenpiteitä. 

Tilassa pestään päivittäin paljon puhtauspalvelun siivousliinoja, moppeja ja muita 

puhtaanapidossa tarvittavia välineitä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Tila 

varustetaan 8 kg teollisuuspyykinpesukoneella ja integroidulla nukka-altaallisella 

jalustalla Siivouskeskus toimii myös varastotilanan; papereille, jätesäkeille, 
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puhdistusaineille ja puhtaanpidon siivouksessa tarvittavien käsityövälineiden- ja 

koneiden varastointitilana. Tila tulee jakaa suunnitteluvaiheessa jo puhtaaseen ja 

likaiseen puoleen. Likaiselle puolelle sijoitetaan laskutasollinen RST-allas pitkällä 

juoksuputkella ja käsisuihkulla varustettuna. RST-altaan eteen sijoitetaan 

hiekanerottelukaivo. Likapyykkikaappi kolmella ulosvedettävällä korkealla korilla. 

Pyykinkäsittelykone Miele Mop Star 80 – integroidulla nukka-altaallisella ja jalustalla 

koneen etuosasta ulosvedettävä. Pyykinpesukone vaatii kylmän ja kuumanveden 

liitännät. 7 kg Kuivausrumpu Miele Kondensoiva- avojalustalla varustettuna. 

Pyykinkäsittelykoneille kombi-sähkörasiat.  Pyykinkäsittelykoneiden jalustat tulee 

pultata lattiaan, joten koneiden asennuspaikan lattiaan ei sille alueelle laiteta 

vedeneristystä. 

Kuivalle puolelle siivouskoneille neljä erillistä pistorasiaa koneiden latauksia varten. 

Pistorasioiden asennuskorkeus 1700 mm 

Hyllytilaa tulle suunnitella koko seinän pituudelta, niin että sovellan, reunallisia 

lankahyllyjä on kaksi alinta riviä ja muut hyllyt polttomaalattuja teräshyllyjä alhaalta ylös. 

Ylin hylly asennetaan, niin että hyllylle ylettää ilman tikkaita laittamaan tavaraa. 

Kostean tilan seinäpinnat tulee laatoitta ja lattiamateriaaliksi suositellaan sileäpintaista 

massalattiaa, joka on helpompi puhtaana pidettävä. 

Siivoustilan oven leveys 1000 mm ja oven tulee avautua käytävään, ja kulku tilaan 

tullee olla esteetön ja kynnyksetön. Muut tilan varusteet tilakortin mukaisilla varusteilla. 

Siivoustilat 

Päiväkodin puolelle jokaiseen kerrokseen erilliset siivoustilat. Siivoustilat sijoitetaan 

lähelle hissiä ja tilan oven tulee avautua esteettömästi ja kulu tilaan tulee olla 

kynnyksetön. Laskutasolliset RST-altaat varustetaan pitkillä juoksuputkilla ja 

käsisuihkuilla. RST-altaan eteen sijoitetaan hiekanerottelukaivot 300 x 300 cm   

Tilojen kostean osan seinäpinnat laatoitetaan ja lattiamateriaalin tulee olla 

sileäpintainen siivouksen helpottamiseksi. Siivoustilat varustetaan pistorasioilla, 

koneiden latauksia varten. 

Muutoin siivoustilat varustetaan siivoustilan tilakorttien mukaisilla varusteilla ja 

kalusteilla. 
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Koulun puolen siivoustilat sijoitetaan jokaiseen erilliseen kerrokseen. Tilat sijoitetaan 

keskeisesti siivottaville alueille, lähelle hissiä. Tilan oven tulee avautua käytävään ja 

tilaan kulku esteetön ja kynnyksetön.  

Laskutasolliset RST-altaat varustetaan pitkillä juoksuputkilla ja käsisuihkuilla. RST-

altaan eteen sijoitetaan hiekanerottelukaivot 300 x 300 cm   

Tilojen kostean osan seinäpinnat laatoitetaan ja lattiamateriaalin tulee olla 

sileäpintainen siivouksen helpottamiseksi. Siivoustilat varustetaan pistorasioilla, 

koneiden latauksia varten. 

Muutoin siivoustilat varustetaan siivoustilan tilakorttien mukaisilla varusteilla ja 

kalusteilla. 

Liikuntahallin yhteyteen sijoitetaan oma siivoustila palvelemaan liikuntahallin 

puhtaanapitoa. Siivoustila varustetaan laskutasollisella RST-altaalla, pitkällä 

juoksuputkella ja käsisuihkulla. RST-altaan eteen hiekanerottelukaivo 300 x 300 cm, 

koneiden puhdistusta varten.   

Tilojen kostean osan seinäpinnat laatoitetaan ja lattiamateriaalin tulee olla 

sileäpintainen siivouksen helpottamiseksi. Siivoustilat varustetaan pistorasioilla, 

koneiden latauksia varten. 

Muutoin siivoustilat varustetaan siivoustilan tilakorttien mukaisilla varusteilla ja 

kalusteilla. 

Tilan oven tulee avautua käytävään ja tilaan kulku esteetön ja kynnyksetön. Siivoustilat 

varustetaan siivoustilan tilakorttien mukaisilla varusteilla ja kalusteilla.  

Tilojen kostean osan seinäpinnat laatoitetaan ja lattiamateriaalin tulee olla 

sileäpintainen siivouksen helpottamiseksi. Siivoustilat varustetaan pistorasioilla, 

koneiden latauksia varten. Siivoustilan neliöissä tulee ottaa huomioon, että 

yhdistelmäkone on siivoustilassa pysyvästi, koneella puhdistetaan vain voimistelusalin 

lattiapintoja ja puku; pesutiloja. 

Jätehuollon tilat 

Jätepisteen sijoittelun suunnittelussa tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, 

miten estetään pieneläinten ja jyrsijöiden pääsy syväkeräyssäiliöihin. Tuleeko maa-

aines olla sellainen, jotta jyrsijät eivät pysty pesiä rakentamaan? Tai verkotetaanko 
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säiliön pohjat ja sivut, paksulla teräsverkolla, jotta säiliöihin pääsy estetään. Asia tulee 

selvittää säiliöntoimittajan ja tilaajan kanssa yhteistyössä, jotta jatkossa ei tarvitsisi 

nostosäkkejä uusia ja säiliöitä korjata. Samalla tulisi säiliöiden pintarakenne olla 

sellainen, ettei jyrsijät pääsisi säiliöihin kiipeämään. Tukimuureja ei 

syväkeräyssäiliöiden läheisyyteen saa rakentaa. Jos säiliöiden paikka tulee suojata, 

niin käytetään teräsaitaa. 

Jätepiste sijoitetaan huoltopihan yhteyteen niin, että keittiön ja siivouksen jätteiden 

kuljetusmatka on lyhyt ja kulku esteetön, sekä talvella lumen poisto toimii. Risteävää 

liikennettä ei huoltoalueella saa olla (turvallisuus). Säiliöiden asennuspaikan 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että säiliöt voidaan huoltaa- ja korjata 

esteettömästi myös takaa. Suunnittelussa tulee huomioida jäteauton vaatima 

kääntösäde. 

Jätepalvelu toteutetaan syväkeräyssäiliöillä, seuraaville jätejakeille: 

 Sekajäte 5 m3 ja 3 m3 

 Kartonkijäte 5 m3  

 Biojäte 800 l 

 Muovijäte 2 m3 

 Pienmetalli 1,5 m3 

 Lasi 600 l 

Seka-, kartonki- ja biojäte toteutetaan omina säiliöinään. Muovi-, pienmetalli- ja lasijäte 

voidaan sijoittaa jaettuun säiliöön, kuitenkin niin, että jokaisella jätejakeella on omat 

kansiosat. Kasiosat tulee olla riittävän suuret, jolloin jätteitä ei tarvitse painaa 

suuaukosta sisään käsin (työturvallisuus). Säiliöiden kasiosissa tulee olla 

aukipitolaitteet. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. 

Syväkeräyssäiliöiden lukkopohjat tulee urakoitsijan tilata samalta toimittajalta, mistä 

tilaa säiliötkin. Lukkopohjat ovat toimittajakohtaiset. Säiliöiden lukituksessa lukkoja ei 

saa asentaa säiliöiden kasiosien päälle, vaan alas sivulle. Lukitus kiinteistön sarjaan- ja 

lukkojen päälle kumiläpät, jäätymisen estämiseksi. 

3.1.6 Väestönsuojatilat 

Vantaan viranomaislinjauksen mukaisesti väestönsuoja mitoitetaan kaupungin koulu- ja 

päiväkotihankkeissa hankkeen laajuuden ja keskimääräisen henkilömäärän mukaan 
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seuraavasti: Rakennuksen / rakennusryhmän koon ollessa suurempi kuin n. 3400 k-m2, 

tulee väestönsuojan alaa kasvattaa 135m2 kutakin täyttä 3400k-m2 kohden (lisää 

suojatilaa 180 henkilölle) sekä jakojäännöksen ollessa enintään 0,3 tulee kaikki suojat 

toteuttaa enimmäiskokoisina eli 155m2 suuruisina (135m2+20m2). 

Mikäli rakennukseen tulee sijoittumaan suojelulohkon johtokeskus, tulee 

pelastusviranomainen lausumaan väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta 

tapauskohtaisen harkinnan perusteella. 

3.1.7 Pihan toiminnalliset vaatimukset 

Koulun piha 

Koulun piha-alueen tavoitemitoitus on noin 20 m2. Tämän kohteen tavoitteellinen piha-

alueen koko on siten 18 200 m2. 

Koulun piha on osa oppimisympäristöä, arjen liikkumisympäristö sekä 

lähiliikuntapaikka, joka innostaa liikkumaan myös vapaa-ajalla. Koulun piha 

mahdollistaa eri-ikäisille turvallisia ja monipuolisia leikki- ja liikkumismahdollisuuksia, 

jotka tukevat tervettä kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Se suunnitellaan virikkeiseksi 

oppimisympäristöksi, joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa 

liikkumaan. Pihassa korostuvat suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen 

ohjaukseen sekä valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään 

erityistä huomiota.  

Oppilaiden kulun koulun piha-alueelle ja -alueella tulee olla vaivatonta. Piha-alueelle 

osoitetaan riittävästi myös hiljaisia ja rauhallisia tiloja rauhoittumista varten. 

Erityisoppilaiden piha-alue suunnitellaan omaksi pihaksi ja tarvittaessa aidataan. 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten (aistivammaiset, liikkumis- ja toimintaesteiset lapset) 

tarpeet otetaan huomioon. Pihan tulisi tarjota välitunneilla aktiviteetteja, joihin 

vammaisopetuksen oppilaat voivat osallistua. 

Pihan tulisi olla viihtyisä ulkoilualue, joka sijaitsee koulutaksien saattopaikan 

läheisyydessä. Pihalla tulisi olla ainakin keinuja ja kiipeilyteline sekä mahdollisuus 

luontokosketukseen. Esteettömyyttä voidaan edistää materiaali- ja värivalinnoilla. 

Lisäksi pihassa tulee olla sadekatos/aurinkosuoja. Kaikkiin kylmiin katoksiin tulee 

kasvikatto. 
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Koulun pihan on oltava virikkeellinen, fyysiseen aktiivisuuteen kannustava sekä 

monipuolinen ja viihtyisä alue, jossa on huomioitu luonto osana kokonaisuutta. Pihalle 

tulee luoda eri ikätasoille sopivia haasteita, jotka kannustavat liikkumiseen ja tarjoavat 

monipuolisia liikkumismahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia kehittää motorisia taitoja. 

Pihan tulee myös tarjota lapsille mahdollisuus kohdata hyväksyttäviä ja hallittavia 

riskejä innostavassa, haastavassa ja valvotussa oppimisympäristössä sekä kannustaa 

luovaan leikkiin. Hyvä piha tarjoaa sekä rauhallisia paikkoja että tilaa seurustelulle.  

Koulua ympäröivällä pihalla voi olla esimerkiksi erilaisia leikki- ja liikuntakenttiä, 

tasapainoilualue, kuntoilualue, liikuntaleikkimaalauksia, keinuja, kiipeilytelineitä ja 

koripallokoreja sekä amfiteatteri tai istuskeluportaat isommalle ryhmälle. Kentän tulee 

olla riittävän suuri, jotta siinä voidaan järjestää tilaa vaativia lajeja ja sitä voivat käyttää 

useammat ryhmät samanaikaisesti. Pihalla tulisi olla viihtyisiä oleskelualueita välituntien 

ja vapaa-ajan viettoon. Pihalla voi olla esimerkiksi kovaa kulutusta kestäviä kiinteitä 

pöytiä ja penkkejä varjossa puiden tai katoksen alla. Osa pihasta tulisi olla suojattu 

tarpeeksi isolla sadekatoksella.  

Koulun pihaan sijoitetaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen ”piha”-tilakortin 

mukaiset lasten leikkivälineet. Leikkivälineet, kalusteet ja varusteet suunnitellaan 

huomioiden niiden käytön mahdollisuudet eri vuodenaikoina. Leikkivälineiden on 

täytettävä standardoidut turvanormit. Leikki- ja liikuntavälineet sijoitetaan erikseen.  

Leikkivälineiden turva-alustojen materiaalina käytetään pääosin turvahaketta ja 

turvahiekkaa/soraa.  

Kouluajan ulkopuolella piha-alue on lähiympäristön asukkaiden sekä iltapäivä- ja 

liikuntakerhojen käytettävissä, jolloin piha-alueella on suuri merkitys myös kuntalaisten 

vapaa-ajan käytölle. Positiivisella iltakäytöllä luodaan alueelle yhteisöllinen paikka, 

johon kokoontua ja liikkua yhdessä monipuolisesti. 

Koulun pihalle sijoittuu pelikenttä 40x60m + turva-alue. 

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettaviksi kasveiksi valitaan 

monipuolisesti eri lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa ja ovat elinkaareltaan 

pitkäikäisiä. Piha toteutetaan Vantaan kaupungin pihakortin mukaisesti sekä otetaan 

ohjeellisena huomioon pihaan kohdistuvat kaavamääräykset. Pihan suunnittelun 

yhteydessä tulee erityisesti huolehtia riittävästä melun- ja pölynsuojauksesta sekä 

olemassa olevan kasvillisuuden ja puuston säilymisestä pihalla. Rakentamisen aikana 

pihalta tulee aidata alueet, joissa myös aluskasvillisuuden halutaan säilyvän.  
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Kohteessa käytetään hyväksi maaston tasoeroja, luonnonmuotoja ja kasvillisuutta 

tontin elävöittämiseksi ja lasten motoriikan harjoittamiseksi. Tasoerojen puuttuessa 

hyödynnetään keinotekoisessa maaston muotoilussa tontin kaivuumassoja. Tavoitteena 

on vähentää kaivuumassojen poisvientiä  

Lähtökohtana on olemassa olevan kasvillisuuden, puiden ja pensaiden säilyttäminen. 

Puut mitataan paikalleen ja maisemallisesti arvokkaat, harvinaiset ja hyväkuntoiset 

yksilöt pyritään säilyttämään. Säilytettävät puut ja pensasalueet sekä luonnonmetsiköt 

tulee suojata rakennustöiden ajaksi ja suojaukset tulee määritellä pihasuunnittelun 

yhteydessä. Kasvillisuudella on tärkeä rooli oppimisympäristöissä ja 

mikrobialtistuksessa. 

Pihan tulee mahdollistaa oppilaiden koulupäivän aikainen luontokosketus, jolla on 

paljon positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Luonnonmukainen 

pihasuunnittelu voi edistää lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta haastaen motorisia 

taitoja ja kannustaen luovaan leikkiin. Luonnonmukaisella pihalla voi olla erilaisia 

pinnanmuotoja, kivi- tai puurakennelmia, puunrunkoja ja kantoja. Luonto voi kannustaa 

lapsia tutkimaan ympäristöään ja edistää luontosuhteen kehittymistä ja ekologista 

ajattelua Erityisesti luonnonmukaiset elementit ja vehreys voivat luoda ympäristöön 

rauhoittavia alueita, jotka auttavat tauottamaan koulupäivää. Pihan olemassa olevaa 

kasvillisuus ja puusto luo luonnollisia varjopaikkoja. 

Päiväkodin piha 

Päiväkodin pihan tulee tarjota monipuolisia toimintamahdollisuuksia kaikille lapsille. 

Päiväkodissa toimitaan läpi vuoden. Tästä syystä pihan tulee tarjota varjopaikkoja 

riittävästi kuumuudelta suojautumiseen. 

Päiväkodin piha-alueen tavoitemitoitus on noin 20 m2 / tilapaikka. Tämän kohteen 

tavoitteellinen piha-alueen koko on siten 3 360 m2.  Päiväkodin piha on osa 

oppimisympäristöä. Se suunnitellaan virikkeiseksi oppimisympäristöksi, joka tukee 

pedagogisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa liikkumaan. Pihan on oltava 

yhtenäinen, virikkeellinen, turvallinen, tasa-arvoinen, oppimista, fyysistä aktiivisuutta ja 

tervettä kasvua tukeva ympäristö. Pihalta edellytetään joustavuutta, jotta tilaa jää 

lapsen omalle mielikuvitukselle ja leikille. Pihalta tulee löytyä varjoa auringolta ja 

kuumuudelta, sekä suojaa sateelta. Ympäristön tulee tarjota ja sekä samalla tukea 

monipuolisesti lapsen liikkumisen taitoja: kävelyä, juoksemista, tasapainoilua, kiipeilyä, 

roikkumista sekä myös hienomotoriikkaa ja pelaamista (heittäminen, kiinni ottaminen, 
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potkaiseminen jne.). Lapset viettävät paljon aikaa pihalla ja sen oltava paikka, jossa 

lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Pihassa korostuvat suojaisuus, turvallisuus ja 

toiminnallisuus. Turvallisen pihaympäristön tulee tukea myös lasten riskinottokyvyn 

kehittymistä niin, että pihalla on mahdollisuus kohdata hyväksyttäviä ja hallittavia riskejä 

(risky play). Liikkumisen ohjaukseen sekä valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin 

tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota. Piha-alueelle osoitetaan riittävästi myös 

hiljaisia ja rauhallisia tiloja rauhoittumista varten. 

Leikkipiha suunnitellaan siten, että se jakautuu kahteen osaan: vauhdikkaaseen ja 

rauhalliseen pihaan. Piha aidataan. 

Päiväkodin pihaan sijoitetaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen ”piha”-tilakortin 

mukaiset lasten leikkivälineet. Leikkivälineet, kalusteet ja varusteet suunnitellaan 

huomioiden niiden käytön mahdollisuudet eri vuodenaikoina. Leikkivälineiden on 

täytettävä standardoidut turvanormit. Leikki- ja liikuntavälineet sijoitetaan erikseen. 

Leikkivälineiden turva-alustojen materiaalina käytetään pääosin turvahaketta ja 

turvahiekkaa/soraa. Pihan suunnittelussa tulee huomioida esteettömyys niin, että 

kaikilla on mahdollisuus toimia pihalla ja käyttää siellä olevia välineitä. 

Tontilla tulee sijaita myös leikkiväline- ja vaunuvarasto, jotka voivat sijaita myös osana 

päiväkotirakennusta. Lisäksi pihassa tulee olla sadekatos/aurinkosuoja. Kaikkiin kylmiin 

katoksiin tulee kasvikatto. Piha vaatii myös selkeästi merkityt ja turvalliset tilat pyörien 

ja pyörien lastenkuljetusperäkärryjen säilytykseen. 

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettaviksi kasveiksi valitaan 

lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa ja ovat elinkaareltaan pitkäikäisiä. 

Päiväkodin pihan tulee lisätä lasten luontokosketusta, jolla on paljon positiivisia 

vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Luontorikas piha edistää lasten motoristen 

taitojen sekä luontosuhteen kehittymistä, kannustaa luovaan leikkiin ja tukee myös 

ympäristökasvatusta. Erityisesti luonnonmukaiset elementit ja vehreys voivat luoda 

ympäristöön rauhoittavia alueita, jotka luovat pihalle vetäytymisen ja rauhoittumisen 

paikkoja. Pihalla voi olla päiväkodin omia istutuksia, esimerkiksi aidattuja 

kukkapenkkejä tai aidattu hyötypuutarha. Pihan olemassa olevaa kasvillisuus ja puusto 

luo luonnollisia varjopaikkoja. Vihertavoitteiden lisäksi pihalla olisi hyvä olla myös 

vesielementtejä (siniviherpiha), joiden toteuttamista tutkitaan jatkosuunnittelussa. 

Vesiaiheet, kuten sadevesien hyötykäyttäminen leikeissä ja toiminnassa, purot, lätäköt 

ja vesileikkialueet luovat pihalle mm. aistikokemuksia sekä tutkimisen paikkoja. Piha 
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toteutetaan Vantaan kaupungin pihakortin mukaisesti sekä otetaan ohjeellisena 

huomioon pihaan kohdistuvat kaavamääräykset.  

Pihan suunnittelussa hyödynnetään Vantaan Liikkuvan päiväkodin pihaosallisuusmallia, 

joka on tuottanut tietoa suunnittelijoille tulevilta käyttäjiltä. Muuran päiväkotia koskevan 

osallisuuskyselyn mukaan lapset ja varhaiskasvatuksen henkilökunta toivoivat pihalle 

erityisesti korkoeroja, paikkoja kaivamiselle, kiipeilemiselle ja pelailulle, sekä 

kiipeilytelineitä, keinuja, majaa, hiekkalaatikkoa ja paikkoja seikkailulle sekä 

tutkimiselle. 

 

Päiväkodin pihan suunnittelun yhteydessä tulee erityisesti huolehtia riittävästä melun- ja 

pölynsuojauksesta sekä olemassa olevan kasvillisuuden ja puuston säilymisestä 

pihalla. Rakentamisen aikana pihalta tulee aidata alueet, joissa myös 

aluskasvillisuuden halutaan säilyvän.  Kohteessa käytetään hyväksi maaston tasoeroja, 

luonnonmuotoja ja kasvillisuutta tontin elävöittämiseksi ja lasten motoriikan 

harjoittamiseksi. Tasoerojen puuttuessa hyödynnetään keinotekoisessa maaston 

muotoilussa tontin kaivuumassoja. Tavoitteena on vähentää kaivuumassojen 

poisvientiä.  Lähtökohtana on olemassa olevan kasvillisuuden, puiden ja pensaiden 

säilyttäminen. Puut mitataan paikalleen ja maisemallisesti arvokkaat, harvinaiset ja 

hyväkuntoiset yksilöt pyritään säilyttämään. Säilytettävät puut ja pensasalueet sekä 

luonnonmetsiköt tulee suojata rakennustöiden ajaksi ja suojaukset tulee määritellä 

pihasuunnittelun yhteydessä. Kasvillisuudella on tärkeä rooli oppimisympäristöissä ja 

mikrobialtistuksessa. 

 

Päiväkodin piha on varhaiskasvatusajan ulkopuolella alueen ihmisten arjen 

liikkumisympäristö sekä lähiliikuntapaikka, joka innostaa liikkumaan myös vapaa-ajalla. 

Piha-alueella on suuri merkitys kuntalaisten vapaa-ajan käytölle. Vantaan 

Liikkumisohjelman (2024) alle kouluikäisiin liittyvät toimenpiteet kohdistuvat mm. 

ulkoilun mahdollisuuksien lisäämiseen ja ulkoiluun kannustamiseen. Toimenpiteet 

parantavat perheiden yhteisen liikkumisen sekä varhaiskasvatuspäivän aikaisen 

ulkoilun ja liikkumisen edellytyksiä. Perheiden yhteisen liikkumisen tukeminen ja sen 

mahdollisuuksien luominen mm. päiväkotien pihojen osalta ovat liikkumisohjelmassa 

olennaisina tavoitteina. 

 

Liikuntahallin piha 

Liikuntahallille ei ole osoitettu oma piha-aluetta, mutta suunnitelmissa huomioitu 

sisäänkäynti ml. liikuntaesteiset sekä pysäköinti (autot, pyörät). 
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Iso liikuntakenttä (VU-tontilla) 

Iso liikuntakenttä (pelikentän koko 86 x 60 metriä) toteutetaan koulun, päiväkodin ja 

liikuntahallin välittömään läheisyyteen VU-alueelle. Kenttä palvelee koulua ja päiväkotia 

opetuskäytössä päivisin ja toimii alueen asukkaiden ja liikuntaseurojen käytössä iltaisin, 

viikonloppuisin ja loma-aikoina. Kenttä toteutetaan tekonurmipintaisena, valaistuna ja 

aidattuna. Kenttää ei jäädytetä talvisin.  

3.1.8 Osallisuus 

Vantaalla toteutetaan Lapset ja nuoret ympäristönsä rakentajina-ohjelmaa. Vantaa on 

vuoden 2024 alusta Unicefin lapsiystävällinen kunta. Näiden pohjalta hankkeessa 

osallistetaan mahdollisuuksien mukaan kohteen lapsia, nuoria, huoltajia ja henkilöstöä 

kohteen suunnittelussa. Kohteeseen on tehty erillinen osallisuussuunnitelma. 

Suunnitelman mukaan alueen lapsia ja nuoria, lähialueen koulujen ja päiväkotien 

henkilökuntaa, huoltajia ja asukkaita osallistetaan pihasuunnittelussa. 

Pihasuunnitteluun osallistaminen tehdään yhteistyössä Liikkuvan koulun ja päiväkodin 

kanssa. 

Tämän lisäksi lähialueen lapset ja nuoret osallistuvat mahdollisuuksien mukaan 

kohteen sisätilojen suunnitteluun. Hankkeessa tulee varata rahaa erillisen taideohjaajan 

palvelun hankintaan. Taideohjaaja vetää lähialueen lapsille ja nuorille työpajoja, joiden 

tuotoksia käytetään inspiraationa sisustussuunnittelun toteutuksessa. Työpajat 

suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä kason osallisuussuunnittelijan, 

sisustussuunnittelijoiden ja lähialueen koulujen ja päiväkotien kanssa. 

Kohteeseen sijoitettavan julkisen taiteen tarkasteluun ja pedagogiseen käyttöön 

osallistamisesta tehdään erillinen ohjeistus koulun ja päiväkodin käyttöön. Tämän 

lisäksi kannustetaan kohteen käyttäjiä tutustumaan kohteessa toteutettavan 

Neutralpath-hankkeen puitteissa toteutettujen energiaratkaisujen tutkimiseen ja tiedon 

pedagogiseen käyttöön. Nämä toimenpiteet vahvistavat lasten ja nuorten käytönaikaista 

osallisuutta ja sitoutumista kohteen ylläpitoon ja huolehtimiseen. Taideohjeistus 

tehdään yhteistyössä museopalveluiden kanssa ja energiasta oppimisen oheistus 

yhteistyössä Neutralpath-hankkeen hanketyöntekijän kanssa. 

3.2 Tilaohjelma 
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Huoneisto- ja bruttoalatavoitteet: 

Yhtenäiskoulun tilaohjelman mukainen bruttoalatavoite on 9 657 brm2. 

Yhtenäiskoulun jyvitetty huoneistoalatavoite on 9,24 htm2 / tilapaikka = 8 407 htm2. 

Päiväkoi tilaohjelman mukainen bruttoalatavoite 1 943 brm2. 

Päiväkodin jyvitetty huoneistoalatavoite on 10,43 htm2 / tilapaikka = 1 752 htm2 ja 

Liikuntahallin tilaohjelman mukainen bruttoalatavoite 2 556 brm2. 

Liikuntahallin jyvitetty huoneistoalatavoite on 1 900 htm2.  

Bruttoalatavoite huonetilaohjelman mukaisesti on yht. 14 156 brm2. 

Ks. Liite 5_Tilaohjelma. 

3.3 Tilojen vaatimukset 
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja 

tarkoituksenmukainen. Tilojen vaatimukset ja laatutavoitteet sekä kalustus- ja 

varustusvaatimukset on esitetty Vantaan kaupungin päiväkoti- ja perusopetuksen 

suunnitteluohjeissa sekä näiden tilakorteissa. 

4. RAKENNUS 

4.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset 
Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot 

sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti 

tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja etteivät toisiinsa liittyvien 

toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi. 

Koulun, päiväkodin ja liikuntahallin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä. 

4.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017); 

Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan koulurakennuksen energiatehokkuuden 

vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a). 
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Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin tavoitteellinen, laskennallinen 

energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) on alle 70 kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu 

suunnittelun edetessä. 

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla 

aurinkosähkövoimalalla, jonka suunnittelun lähtökohtana on rakennuksen arvioitu 

kesäaikainen sähkötehon tunneittainen peruskulutus. 

Aurinkosähköjärjestelmän koko huomioiden rakennuksen sähkönkulutus on alustavasti 

luokkaa 150…250 kWp. Koulurakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan 

ilmansuuntien vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, 

eivätkä itse kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle. Lisäksi tulee 

huomioida mahdollinen viherkatto-osuus sekä sen sijoittelu voimalan suunnittelussa. 

Varustetaan rakennus maalämpöjärjestelmällä. Maalämpöjärjestelmän kokoon 

vaikuttaa vahvasti se, kuinka suurta osaa tontin maa-alasta voidaan hyödyntää 

järjestelmän käyttöön. Järjestelmän alustavaksi kooksi on arvioitu 37 kpl 350...400 m 

syviä maalämpökaivoja, jotka on sijoitettu vähintään 15-20 m etäisyydelle toisistaan. 

Syyskuussa 2025 valmistuneen lämmitysvaihtoehtojen elinkaarivertailun mukaisesti 

maalämmön energiapeitto kattaisi 90 % rakennuksen energiatarpeesta. 

Maalämpöjärjestelmän lopullinen koko tarkentuu vielä toteutussuunnittelun aikana. 

Maalämpöjärjestelmän varajärjestelmänä huippupakkasilla voi toimia sähkökattila. 

Sähkökattilan käyttäminen on tyypillisesti mahdollista, mikäli riittävän suuri osuus 

lämmöntuotannosta pystytään kattamaan maalämpöjärjestelmällä. Erilaisia 

maalämmön varajärjestelmävaihtoehtoja on olemassa ja markkinoilla demonstroidaan 

uusia. Hankkeen aikataulu- ja kustannuspaineet asettavat kuitenkin omat rajoituksensa 

kaikkein epätyypillisimpien varajärjestelmäratkaisujen hyödyntämiselle. 

Pyritään mitoittamaan maalämmön järjestelmäkoko mahdollisimman suureksi 

huomioiden rakennuksen merkittävä lämmönkulutus sekä viilennystoiminto myöhemmin 

määriteltävissä tiloissa. Tarjolla olevan ostoenergian hinnoittelu voi kuitenkin vaikuttaa 

järjestelmämitoitukseen. Ennen lopullisten valintojensa tekemistä tilaaja tarkastelee eri 

skenaarioita mahdollisimman monipuolisesti. 

Mikäli rakennukseen asennetaan varavoimalaitteisto, sillä voidaan osallistua myös 

säätösähkömarkkinoille ja tällä tavoin edistää valtakunnallisen tason sähkön 

kysyntäjoustotavoitteita. Varavoimakoneen tahdistukselle kantaverkon taajuuteen 
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nähden on asetettu tarkat vaatimukset, jotta säätösähkömarkkinoille osallistuminen on 

mahdollista. Osallistumista varten tulee tehdä sopimus kantaverkkoyhtiön kanssa. 

Rakennuksen sähköpääkeskukseen asennetaan älykäs tehokertoimen korjausyksikkö. 

Laiteasennus mitoitetaan vähintään 4 % vuosittaisen sähköenergiansäästötavoitteen 

mukaisesti. Energiansäästön lisäksi laiteasennuksella parannetaan sähkön laatua 

loistehon ja vinokuormituksen sekä särön vähentyessä 3-vaihejärjestelmästä.  

Lisäksi rakennuksiin asennetaan LED-valaisimet ja sähköautojen latauspisteet lain 

733/2020 mukaisesti. 

Talotekniikan hallintaa sekä myös energiankäytön tehostamista varten asennetaan 

rakennuksiin puitesopimustoimittajan etävalvonnalla varustettu rakennusautomaatio-

järjestelmä. Hyödynnetään etenkin IV-koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä 

valaistuksen ohjausta rakennusautomaatiojärjestelmän aikaohjelmien avulla. 

Rakennusautomaatio mahdollistaa myös maalämpöjärjestelmän reaaliaikaisen 

etäkäytön sekä aurinkosähkövoimalan sähköntuotannon seurannan.  

Tutkitaan sähkön- ja lämmön kysyntäjoustomahdollisuudet sekä energian 

varastointimahdollisuudet rakennuksissa (esim. keittiön lauhdelämmön hyödyntäminen 

kustannustehokkaasti). 

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se 

varustetaan sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä 

määrällä alamittareita toimitilajohtamisen mittarointiohjeen (mittarointiohje LVIAS-

suunnittelijoille, 26.4.2024) mukaisesti. Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma 

esitetään mittarointikaaviossa. 

Rakennukselle on laadittu alustava ympäristöministeriön laskentaohjeisiin perustuva 

ilmastoselvitys. Arviointiin sisältyivät alustavat rakennuksen hiilijalanjälki ja 

hiilikädenjälki: 

Hiilijalanjälki: 12,99 kgCO2e / m2 / a 

Hiilikädenjälki: -0,84 kgCO2e / m2 / a 

Hiilijalanjälki kuvaa rakennuksen elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasujen 

summaa. Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan ilmastohyötyjä, joita ei syntyisi ilman 

rakennushanketta. 
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 Neutralpath-tavoitteet: korkea energiatehokkuus, uusiutuvan energian tuotanto ja 

järjestelmän joustavuus ovat lähtökohtia suunnittelulle 

 Suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään energiaa säästäviin ja ekologisesti 

kestäviin ratkaisuihin sekä huomioidaan rakennuksen koko käyttöajan 

elinkaarikustannukset. 

 Suunnitteluratkaisun valinnassa hyödynnetään energiasimuloinnin tuloksia. 

 Energiaselvitys laaditaan energiamääräykset 1.1.2018 mukaisesti.  

 Tavoite kaikki rakennukset E-luku ≤ 70 kWh/m² ja energialuokka A 

 Ilmanvuotoluku q50 ≤ 1,0 m³/h, m² 

 Hyödynnetään maalämpöä rakennusten lämmityksessä ja viilennyksessä. 

 Rakennukseen asennetaan aurinkosähkövoimala omaa sähkön tuotantoa varten. 

Alustava voimalateho on 150 ... 250 kWp. 

 Hyödynnetään ikkunoiden aurinkosuojakalvoja ja -säleiköitä tilojen ylilämmön 

estämiseksi 

4.0.2 Tilatehokkuustavoite 

Päiväkodin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin 

päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiseen 210-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen. 

Yhtenäiskoulun tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin perusopetuksen 

suunnitteluohjeen mukaiseen ohjeisukseen. 

Liikuntahallin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Liikuntapalveluiden laatimaan 

tilaohjelmaan. 

Ks. Liite 5_Tilaohjelma. 

4.0.3 Muuntojoustovaatimus 

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen suunnitteluohjeen, kaupungin 

ohjeistuksen sekä koulujen ja päiväkodin RT-korttien mukaisesti. 

Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä ja niiden tulee olla monikäyttöisiä, 

muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että turvalliset. 

Materiaalivalinnat tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. 

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys ja 

muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan käyttötarkoitukseen, 
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ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen muutokset. 

Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla runkojärjestelmä niin, että 

se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia. Muuntojoustovaatimuksissa 

noudatetaan Vantaan kaupungin ’Suunnitteluohje’– dokumentin tavoitteita rakenteiden, 

tilojen ja talotekniikan muuntojoustosta. 

Koulun ja päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi edellä 

mainittuja tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienimmiksi 

ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus tulee huomioida LVI ja 

sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on 

mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko tulee suunnitella mahdollisia 

tilajakoja huomioiden. 

4.0.4 Ääniolosuhteet 

Koulun, päiväkodin ja liikuntahallin arkipäiväinen toiminta aiheuttaa paljon melua, jonka 

leviämistä ja äänitasoa on rajoitettava varsinkin huoneakustisin ratkaisuin. 

Suunnittelussa noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan kaupungin 

suunnitteluohjeita sekä Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen 

ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen. 

4.0.5 Palotekniset vaatimukset 

Rakennus on pääosin puurunkoinen ja puujulkisivuinen. Rakennuksen paloluokka on 

P0. 

Koko rakennuksessa on paloilmoitinjärjestelmä. Palo-osastointi tehdään paloteknisen 

suunnitelman mukaan ja palo-osastojen läpivienneistä laaditaan toteutuskelpoinen 

palokatkosuunnitelma. 

Rakennus varustetaan sprinkleri- ja/tai savunpoistojärjestelmällä mikäli lupaehdot sitä 

edellyttävät. 

4.0.6 Sisäilmatavoitteet 

Rakennus suunnitellaan lähtökohtaisesti S2-sisäilmastoluokkaan Vantaan kaupungin 

ohjeiden mukaisesti. Lämmityskauden ulkopuolella sisälämpötila voi liukua yli S2 

vaateen vain rajatuissa tiloissa.  



  

 

 

35 

 
Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti  |  Hankesuunnitelma 19.09.2025  |  Toimitilajohtaminen 

Rakennus suunnitellaan niin, että erillinen viilennystarve minimoidaan. Viilennys 

hoidetaan ensisijaisesti mekaanisin keinoin (pimentävät verhot tai sälekaihtimet, 

auringonsuojakalvot ikkunoihin, ulkopuoliset varjostavat säleiköt.)  

IV-tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1. 

Ilmanvaihtojärjestelmän asennustyössä noudatetaan P1 puhtausluokan vaatimuksia. 

Sisäilman tavoitearvot dokumentoidaan huone-/tilakohtaisesti. 

Kosteudenhallinnan tavoitteet 

Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 - 2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden 

estäminen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla. Noudatetaan 

Kuivaketju10- toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa. 

Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus  

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1 

vaatimukset. 

Tiiveysvaatimus  

Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

(1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla. 

Äänitekniset tavoitteet 

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä 

perusteluineen ja ohjeineen. 

4.0.7 Neutralpath-tavoitteet 

Hanke on nimetty EU-rahoitteisen Neutralpath-hankkeen pilottialueeksi tarveselvityksen 

hyväksymispäätöksessä (Kaupunginhallitus 29.1.2024 § 14). Päätöksen mukaisesti 

rakennushankkeen tavoitteena on noudattaa Neutralpath-hankkeen puitteissa 

kehitettäviä ratkaisuja energiamurroksen vauhdittamiseksi ja hiilineutraaliuden 

edistämiseksi siten, että sitoumukset otetaan työn alle hankesuunnitteluvaiheessa ja 

niistä aiheutuvat lisäkustannukset otetaan huomioon hankesuunnitteluvaiheen 

kustannuslaskennassa. 

Hankesuunnittelussa Neutralpath-hankkeen toteutuksen lähtökohdiksi asetettiin korkea 

energiatehokkuus, uusiutuvan energian tuotanto ja järjestelmän joustavuus. Laajemmin 

tavoitteina on energiajärjestelmän hiilineutraalisuus, ilmastonmuutokseen 
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sopeutuminen, kestävä liikkuminen, vähähiilinen rakentaminen, kiertotalous ja 

muuntojoustavuus sekä loppukäyttäjän kestäviä valintoja tukevat ratkaisut. 

Kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon rakennushankkeen 

elinkaaren hiilijalanjälki ja etsitään keinoja pienentää hiilijalanjälkeä 

kustannustehokkaasti. 

Lämmityksen ja jäähdytyksen osalta kartoitetaan parasta ratkaisua energiatehokkaan ja 

uusiutuvaa energiaa hyödyntävän ja joustavan ratkaisun toteuttamiseksi 

kustannustehokkaasti. Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet kuvataan tarkemmin 

kappaleessa 4.0.1 ja energiaratkaisu kappaleessa 4.4. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistetään pihasuunnittelussa toteuttamalla riittävä 

määrä varjon paikkoja ja kasvillisuutta, hulevesijärjestelmien mitoituksessa ja 

toteuttamalla tarvittava sisätilojen viilennys ja aurinkosuojauksen ratkaisut.  

Loppukäyttäjät pyritään osallistamaan energiatehokkuuteen toteuttamalla energian 

kulutuksen ja tuotannon ja veden kulutuksen seurannan mahdollistavat näytöt 

soveltuville keskeisille sijainneille rakennuksessa. Kulutustiedon näytöillä jakamisen 

mahdollisuudet selvitetään jatkosuunnittelussa. 

Kohteen käyttäjien arvioidaan tulevan tavallista laajemmalta alueelta IB-linjan takia. 

Tämä korostaa tarvetta panostaa kohteen kestävän liikkumisen ratkaisuihin. Näitä ovat 

sujuvien ja turvallisten jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien varmistaminen kadulta ja 

joukkoliikenteen pysäkeiltä sisäänkäynneille, laadukas ja riittävä pyörien ja muiden 

omatoimisen liikkumisen välineiden kuten potkulautojen pysäköinti sekä sosiaalitilat. 

4.1 Arkkitehtoniset tavoitteet 
Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtoniseltaan ilmeeltään 

sopivaksi ja asemakaavamääräysten mukaisesti. Uudisrakennuksen tulee olla 

ilmeeltään selkeästi julkinen rakennus.  

Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 Apolin 

strategisia linjauksia ja sen tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta 

arkkitehtuurista: ”Luomme ilmaisuvoimaisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista 

identiteettiä. Anonyymin modernismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä 

sekä luomme paikkoja ja tiloja, joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista 

integroitumista. Luomme arkkitehtuuria teknisesti koetelluin ratkaisuin.”  
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Rakennuksen arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista ja selkeää, sekä ilmentää kohteen 

käyttötarkoitusta. Rakennuksen sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin. 

Julkisivusommittelun tulee olla pienimittakaavaista ja kävelymiljöötä korostavaa. 

Rakennusten tulee olla julkisivuiltaan ja kantavilta rakenteiltaan pääosin puuta. Erillisten 

varastojen tulee olla materiaaliltaan ja arkkitehtuuriltaan luonteva osa rakennuksen 

arkkitehtuuria ja ne tulee tehdä kasvikattoisina.  

Piha-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen, sisältä helposti saavutettava ja 

tarkoitukseen sopiva maantasainen alue. Päiväkodissa ulkotilat ovat tärkeä osa pienten 

käyttäjien arkea ja pihalle suuntautuvat julkisivut ja lapsiryhmien sisäänkäynnit 

muodostavat talon varsinaiset kasvot. Lasten sisäänkäyntien tulee olla helposti 

tunnistettavia ja myös valvonnan kannalta selkeästi sijoitettuja. 

Useampikerroksisessa rakennuksessa niihin liittyy ulko- tai sisäportaat, joiden 

turvallisuuden suunnittelu on tehtävä huolellisesti.  

Päiväkodin sisällä tavoitteina ovat monikäyttöiset, muuntuvat tilat, jotka tarjoavat 

mahdollisuuksia ja houkuttelevat leikkiin ja liikkumiseen; oppimiseen, rauhoittumiseen 

ja lepoon. Suunnitteluohjeessa on esitetty ryhmien tilojen ratkaisujen vakioidut 

pääperiaatteet, avoimemman tilasuunnittelun akustiset ja toiminnalliset perusratkaisut 

eri ikäryhmille ja samoin mallit eri-ikäisten lasten ryhmien wc-tiloille. Ryhmän tiloja voi 

yhdistää eri tavoilla päiväkodin sydänalueen ympärille yhteisessä 

suunnitteluprosessissa käyttäjän ja tilaajan kanssa. Liikennealueiden tulee liittyä 

yhteisalueisiin ja muodostaa toimintaan ja leikkiin hyödynnettävää tilaa. 

Tilakokonaisuuksien yhdistäminen tuottaa erilaisia rakennusmassoja ja 

julkisivuratkaisuja. 

Hankkeen tavoitteena on 2-kerroksinen päiväkoti.  

Huomioitava suunnitteluun liittyvien RT-korttein ohjeistus.  

4.1.1. Julkisen taiteen tavoitteet 

Muuran koulun, päiväkodin ja liikuntahallin taiteelle kohdistettava 300 000 €: budjetti on 

hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 29.1.2024. Lisäksi budjetti on vahvistettu 

Vantaan julkisen taiteen prosessien mukaisesti julkisen taiteen ohjausryhmässä 

11.11.2024. 
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Muuran koulun taide toteutetaan osana alueen taidekonseptia "Mitä sitten tehtäis?". 

Konsepti määrittelee taiteen tavoitteet, mahdolliset sijoituspaikat sekä alueen yleisen 

taiteellisen teeman. Sen mukaan alueen taide kytkeytyy merkityksellisiin kävelyreitteihin 

ja on luonteeltaan leikkimielistä ja tutkivaa. Konsepti kokoaa Muuran alueen julkiset 

taideteokset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka kautta alueelle rakentuu 

omaleimainen identiteetti. 

Koulun taiteen ensisijaisena sijaintipaikkana toimii rakennuksen julkisivu / 

pääsisäänkäynti. Julkisivuun integroituna taide vahvistaa Muuran identiteettiä, 

koulurakennuksen merkitystä ja taide liittyy osaksi alueen kävelyreittejä. 

Mahdollisuuksien mukaan taide voi myös ulottua rakennuksen sisätiloihin ja koulun 

piha-alueelle.  

Taiteilijavalinta ja toteutuksen suunnittelu toteutetaan suunnitteluvaiheessa Vantaan 

taidemuseo Artsin toimesta yhteistyössä muun suunnittelun kanssa. Muuran koulun 

taide ei ole vain esteettinen lisä, vaan se on olennainen osa rakennetun ympäristön 

ilmettä ja kokemuksellisuutta. Taide liittyy osaksi hankkeen arkkitehtuurikonseptia. 

4.2 Esteettömyystavoitteet 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty rakentamiselle 

asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on 

huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan 

niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, 

että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja 

vammaisten henkilöiden kannalta. Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä 

rakennuksesta ja asetus 1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan 

tammikuussa 2018. 

Kaikkien sisäänkäyntien tulee olla katettuja ja esteettömiä. Ovien avausmekanismit 

tehtävä helpoiksi pyörätuolin, rollaattorin tai lastenvaunujen kanssa liikuttaessa. 

Esteettömästi käytettävä wc-tila sijoitetaan myös yleisön käytettäviin.  

Liikuntahallin esteettömyys ja saavutettavuus huomioidaan, niin itse liikuntatoiminta 

kuin huoltajana tai katsojana toimiminen, ml. pyörätuolin käyttö.  

4.3 Rakennetekniset tavoitteet 
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Rakennettavuus maaperän suhteen 

Rakennuksen perustamistavan tarkempaa määritystä varten tulee tehdä 

lisäpohjatutkimuksia. Vanhat täytöt tulee poistaa perustusten alta, jos on mahdollista 

lisätutkimusten perusteella joku rakennuksen osa perustaa maanvaraisesti. 

Todennäköisesti osa rakennuksista joudutaan paaluttamaan. Myös louhintaan on syytä 

varautua, mikäli kallionpinta vaihtelee alueella.  

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voidaan alustavan arvion mukaan 

joutua pohjanvahvistamaan tai keventämään.  

Rakennuspaikan alueellinen stabiliteetti tulee selvittää. Maapohjaa voidaan tarvittaessa 

vahvistaa tai louhetäyttö/täytöt voidaan purkaa alueelta.  

Pohjavedenpinnan taso ja sen vaihteluvälit tulee selvittää luotettavasti pitkäaikaisilla 

havainnoilla, Alueella ei voi alentaa pohjavettä eikä heikentää sen muodostumista.  

Ympäristön ääni- ja tärinälähteinä toimivat liikennevälineet vaikuttavat rakennuksen 

suunnitteluun ja toteutukseen seuraavasti: 

 Lentomelu 

o Vaikutus huomioidaan ulkovaipan ääneneristävyyksissä 

akustiikkasuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. 

 Liikennemelu 

o Vaikutus huomioidaan ulkovaipan ääneneristävyyksissä 

akustiikkasuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. 

 Kehärata 

o Akustiikkasuunnittelijalta on saatu varmistus, että Kehäradan sijainti on niin 

kaukana (150 m tontin lähimmästä nurkasta), että Kehärata ei aseta 

akustisia vaatimuksia rakennuksen rungon suunnitteluun. Kehäradan sijainti 

ei vaikuta myöskään perustusten suunnitteluun. 

 Vantaan Ratikka 

o Akustiikkasuunnittelijalta on saatu varmistus, että Vantaan Ratikan sijainti 

on riittävän kaukana (75 m tontin lähimmästä nurkasta) ja lisäksi 

Ratikkahankkeelta on saatu tieto, että ratikan kiskot vaimennetaan Muuran 

alueella. Näitten syitten takia Vantaan Ratikka ei aseta akustisia 
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vaatimuksia rakennuksen rungon suunnitteluun. Ratikan sijainti ei vaikuta 

myöskään perustusten suunnitteluun. 

 Lentorata 

o Akustiikkasuunnittelijalta on saatu varmistus, että Lentorataan on 

suunniteltu runkomelueristys Muuran alueella. Tämän takia Lentorata ei 

aseta akustisia vaatimuksia rakennuksen rungon suunnitteluun. Lentoradan 

varoalue tulee varmistaa ennen toteutussuunnittelun aloitusta. 

Rakennuksen perustusrakenteet salaojitetaan ja routasuojataan.   

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus. 

Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin, 

stabiliteettiselvityksiin ja suunnitelmiin. 

Päiväkoti 

Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta 

suunnittelijoille sekä Päiväkotisuunnitteluohjetta. 

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 sekä 

täydentävien osien osilta 50 vuotta.  

Rakennus on 2/3 –kerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja. 

Maanpäälliset kantavat rakenteet toteutetaan ensisijaisesti massiivipuurakenteisina 

pois lukien väestönsuoja, joka on teräsbetonirakenteinen. Kantavana rakenteena on 

pilari-palkki –rakenneratkaisu ei-kantavilla ulkoseinillä. Kantava alapohja toteutetaan 

teräsbetonirakenteisena. 

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien pysymiseen 

kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman 

hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen kiinnitetään 

erityistä huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan detaljit kaikista erilaisesta 

liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja 

RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.  

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla 

aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän kuormitukset otetaan kantavien 
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rakenteiden mitoituksessa huomioon.  Jos aurinkosähkövoimala sijoitetaan vesikatolle, 

on vedeneristyksessä huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden mahdollisesti 

vaatimat lisävedeneristykset. 

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina. 

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla kuin 

yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia 

muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä sähkötekniset vedot). 

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.   

Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla 

pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. 

Koulu 

Koulurakennuksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen 

Ohjetta suunnittelijoille. 

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta 

sekä täydentävien osien osilta 50 vuotta. 

Rakennus on 3/4-kerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja. 

Maanpäälliset kantavat rakenteet toteutetaan ensisijaisesti massiivipuurakenteisina 

pois lukien väestönsuoja, joka on teräsbetonirakenteinen. Kantavana rakenteena on 

pilari-palkki –rakenneratkaisu ei-kantavilla ulkoseinillä. Kantava alapohja toteutetaan 

teräsbetonirakenteisena. 

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla 

aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän kuormitukset otetaan kantavien 

rakenteiden mitoituksessa huomioon. Jos aurinkosähkövoimala sijoitetaan vesikatolle, 

on vedeneristyksessä huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden mahdollisesti 

vaatimat lisävedeneristykset. 

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina. 
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Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla kuin 

yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia 

muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä sähkötekniset vedot). 

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien pysymiseen 

kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman 

hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen kiinnitetään 

erityistä huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan detaljit kaikista erilaisesta 

liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja 

RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita. 

Liikuntahalli 

Liikuntahallin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta 

suunnittelijoille. 

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta 

sekä täydentävien osien osilta 50 vuotta. 

Rakennus on salin osalta yksikerroksinen ja muilta osin 3-kerroksinen. 

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä 

tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät 

seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille.  

Liikuntahallin ja sen kyljessä sijaitsevien väestönsuojien kantavana rakenteena on 

teräsbetoni. Teräsbetonirakenne on valittu maanpaineen takia. 

Hanke on kantavien rakenteiden, rakennusfysikaalisen ja pohjarakennesuunnittelun 

osalta vaativa suunnittelutehtävä. Liikuntahallin ja pääsisäänkäynnin katoksen 

(jännevälit 15-25 m) osalta suunnittelutehtävä on erittäin vaativa (EV). 

Vesikatto on rakennustapaselostuksen mukaan konesaumattu peltikatto ja katolle 

tulevat aurinkosähköjärjestelmän kuormat on huomioitava kantavia rakenteita 

mitoitettaessa.  

Rakennuksen paloluokka on P0. Paloturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet on selvitettävä 

ja tarvittaessa neuvoteltava viranomaisten kanssa suunnittelun alkuvaiheessa. 
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Selvitettäviä asioita ovat mm. rakenteiden palonkesto, osastointi, poistumistiet sekä 

hälytys- ja sammutusjärjestelmät.  

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien pysymiseen 

kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman 

hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen kiinnitetään 

erityistä huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan detaljit kaikista erilaisesta 

liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja 

RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita. 

Kustannusohjaus 

Hankkeessa on tunnistettu seuraavia rakenne- ja pohjatekniikkaan liittyviä aiheita, joilla 

on hankehintaa korottava vaikutus: 

 Huonekorkeus (=ullakon korkeus) 

o Ullakon korkeus paikoitellen suuri, kustannusta korottavan vaikutuksen 

arvio n. 5 % 

 Suunnitteluratkaisu 

o Rakennus on monimuotoinen, kustannusta korottavan vaikutuksen arvio n. 

20 % 

 Rakennuksen vaippa 

o Osassa rakennusta esitetään luonnonkiviverhousta sokkeliin / ulkoseinään, 

kustannusta korottavan vaikutuksen arvio luonnonkivellä verhoiltavalla 

laajuudella n. 15 %. 

 Pohjaolosuhteet 

o Pohjaolosuhteet ovat vaikeat, kustannusta korottavan vaikutuksen arvio n. 

15 % 

4.4 LVIA-tekniset tavoitteet 

Yleistä 

Ilmavirrat mitoitetaan Vantaan kaupungin ohjeiden, YM:n asetuksen uuden 

rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä siihen liittyvän Sisäilmasto- ja 

ilmanvaihto-oppaan (Talotekniikkainfo) mukaisesti. Mitoitusulkoilmavirta on opetus-, 
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leikki-, lepo-, ryhmätiloissa vähintään 8 dm³/s, hlö (päiväkodin ryhmätilat kuitenkin aina 

vähintään 3 dm³/s, m² ja opetustilat vähintään 4 dm³/s, m². 

Päiväkotitilat varustetaan viilennystoiminnolla. Jäähdytysenergiana hyödynnetään 

energiakaivoista saatavaa maaviileää. Päiväkodin viilennyksen jako tiloihin toteutetaan 

lattialämmitysjärjestelmällä. 

Lämmityskauden mitoittava ulkolämpötila -26 °C. Kesäajan mitoittava ulkolämpötila +25 

°C, RH 58 % ylilämmönpoistojärjestelmissä. 

4.4.1 Lämmitys ja jäähdytys 

Ulkopuoliset liittymät 

Rakennuksen ja käyttöveden lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä. Lisäenergia 

tuotetaan sähkökattilalla. Uudisrakennus liitetään paikalliseen sähkönjakeluverkkoon 

(Vantaan Energia Sähköverkot Oy) ja HSY:n vedenjakeluverkostoon vesi- ja 

viemäriliittymin. 

Päiväkotitiloihin tulee viilennys lattialämmitysjärjestelmällä, joka on kytketty 

lämmönsiirtimen kautta maapiiriin. Rakennukseen ei tule erillistä tilajäähdytystä. Tiloille 

tehdään olosuhdesimulointi. 

LVI-tekniset ratkaisut 

Rakennukseen tulee maalämpöjärjestelmä. Maalämpöpumput, arviolta 4 kpl ja 

energiavaraajat sijoitetaan teknisiin tiloihin. Maalämpöpumput on varustettu 

vuodonilmaisulla ja hätätuuletuslaitteistolla kylmäaineen ulospuhaltamiseksi 

mahdollisessa vuototilanteessa.  

Maalämpökaivot sijoitetaan tontille tarvittaessa osin viistoporauksena rakennuksen ja 

pelikentän alle. Lisäenergia tuotetaan sähkökattilalla. 

Rakennukseen tulevat seuraavat erilliset lämmityspiirit: 

 lämmin käyttövesi (toisio mitoituslämpötilat +10/58 °C) 

 patteriverkosto (toisio mitoituslämpötilat +45/30 °C)  

 päiväkotitilat ja märkätilat; lattialämmitys (toisio mitoituslämpötilat +35/30 °C) 

 ilmanvaihdon lämmitysverkosto (toisio mitoituslämpötilat +50/30 °C). 
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Lämpötilojen säätö toteutetaan 2-tiemoottoriventtiileillä. Verkostot varustetaan 

taajuusmuuttajin varustetuin pumpuin. Paisunta-astiat ovat kalvopaisunta-astioita (2 

varoventtiiliä / verkosto). 

Suljetut lämmityspiirit varustetaan lian- ja ilmanerottimilla sekä aktiivisella 

alipaineilmanpoistimella. Ilmanpoistimia hankitaan 1 kpl ja kaikkiin lämmityspiireihin 

asennetaan yhteet ja liittimet ilmanpoistimen kytkentää varten. 

Kiinteistön energianmittaukset, kylmän ja lämpimän veden mittaukset sekä 

alamittaukset liitetään RAU-järjestelmään. 

Koulurakennus ja liikuntahalli lämmitetään vesikiertoisella patterilämmityksellä. Patterit 

sijoitetaan pääosin ikkunoiden alle. Liikuntahallissa radiaattorit sijoitetaan ylemmäs 

seinälle ja lämmitystä ohjaavat lämpötila-anturit suojataan. 

toteutus liikuntahallissa? tekninen ratkaisu, huom. myös ikkunoiden vähäisyys + sijainti, 

turvallisuus, suojaus 

Päiväkoti- ja märkätilat varustetaan vesikiertoisella lattialämmityksellä. 

Lattialämmitysjärjestelmää käytetään myös kesäaikaiseen viilennykseen. Kiertopiirien 

tulee olla säädettävissä ja piirikohtaisten virtaamien mitattavissa. Lattialämmityspiirit 

varustetaan kertasäätöventtiileillä. 

Pattereina käytetään valmiiksi pintakäsiteltyjä pattereita. Patterit varustetaan 

termostaattisin patteriventtiilein.  

IV-konehuoneet lämmitetään vesikiertoisilla seinille asennettavilla pattereilla. Patterit 

liitetään ilmanvaihdon lämmitysverkostoon. 

Tiloihin sijoitetaan kiinteistöautomaatioon liitettävät lämpötilan mittauspisteet. 

Kaikki lämmitysverkostojen runkoputkistot tehdään teräsputkista. Putkistot, paisunnat, 

kannakoinnit jne. tehdään putkivalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Ilmanvaihdon lämmitysverkosto tehdään teräsputkista kierre- ja hitsausliitoksin. 

Putkistot, paisunnat, kannakoinnit jne. tehdään putkivalmistajan ohjeiden ja LVI-RYL:n 

mukaan. 
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Lämpöjohdot eristetään mineraalivillakouruin ja muovipinnoittein (ei-näkyvässä 

asennuksessa kourut alumiinipaperipinnoitteella). Mineraalivillakourujen paksuudet LVI-

RYL:n mukaisesti. 

Lämmitysverkostoon lähtevän menoveden käyrän asetusarvon korjausta varten tiloista 

mitataan sisälämpötila VAK:n kautta. 

Pääsisäänkäyntien edustoille asennetaan vesikiertoinen sulanapitolämmitys. 

Päiväkotitiloihin tulee viilennys lattialämmitysjärjestelmällä, joka on kytketty 

lämmönsiirtimen kautta maapiiriin. Maapiiriä hyödynnetään myös ilmanvaihdon 

viilennyksessä. Rakennukseen ei tule erillistä tilajäähdytystä. Tilojen olosuhteet 

simuloidaan. 

4.4.2 Ilmanvaihto 

Tilakohtaiset ilmamäärät seuraavasti: Ilmamäärät sisäilmaluokka S2 

mukaisesti. 

 opetus- ja päiväkotitilat ±4 l/s-m2. (8 l/s, hlö) 32 hlöä 

 käytävät, joissa oleskellaan ± 4 l/s-m2, muut käytävät 1 l/s-m2 (ilmanvaihto osin 

WC- tilojen ilmanvaihtojärjestelmän kautta) 

 ruokailu-/aulatilat ±5 l/s-m2. (8 l/s, hlö) 

 sali (päiväkoti) yleisötilaisuudet ± 6 l/s, hlö 

 liikuntahalli salit ± 26 l/s-m2, yleisötilaisuudet ± 6 l/s, hlö 

 toimistot ± 2 l/s-m2. (13 l/s, hlö) 

 taukotila ± 5 l/s-m2 (8 l/s/hlö) 

 neuvottelutila ± 4 l/s-m2 (9 l/s/hlö) 

 valmistuskeittiö laitekuorman mukaan 

 sosiaalitilat ± 5 l/s-m2 (-4 l/s/pukukaappi) 

 pesuhuone- ja WC-tilat, -16 l/s, suihku, -20 l/s, wc-istuin 

 varastot -0,5 l/s-m2 

 siivoustilat -4 l/s-m2 

 

Rakennus varustetaan keskitetyllä koneellisella tulo- /poistoilmanvaihtojärjestelmällä 

seuraavasti: 

Yhtenäiskoulu 
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TK01 (yläkoulu / solut 5-7): 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 4,5 m³/s 

 lämmöntalteenottona pyörivä kiekko (kosteutta siirtävä, pyörimisnopeudensäädin 

+ puhtaaksipuhallussektori) 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK02 (FYKE+BIMA): 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 2,8 m³/s 

 lämmöntalteenottona vastavirtalevy-LTO 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK03 (alakoulu / solut 1-2): 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 2,8 m³/s 

 lämmöntalteenottona pyörivä kiekko (kosteutta siirtävä, pyörimisnopeudensäädin 

+ puhtaaksipuhallussektori) 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK04 (alakoulu / solut 3-4): 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 2,8 m³/s 
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 lämmöntalteenottona pyörivä kiekko (kosteutta siirtävä, pyörimisnopeudensäädin 

+ puhtaaksipuhallussektori) 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

TK05 (hallinto): 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 1,5 m³/s 

 lämmöntalteenottona pyörivä kiekko (kosteutta siirtävä, pyörimisnopeudensäädin 

+ puhtaaksipuhallussektori) 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK06 (valmistuskeittiö): 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 3,0 m³/s 

 lämmöntalteenottona vesi-/glykoli 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 poistokone sijoitetaan omaan EI120-tilaansa 

 lämmitys vesipatterilla 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK07 (ruokailu-/aula): 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 3,2 m³/s 

 lämmöntalteenottona vastavirtalevy-LTO 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 
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 lämmitys vesipatterilla 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK08 (monitoimitilat: kirjasto, makerspace) 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 1,5 m³/s 

 lämmöntalteenottona vastavirtalevy-LTO 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK09 (tekn.työtilat ja taito- ja taideaineopetus): 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 4,0 m³/s 

 lämmöntalteenottona vastavirtalevy-LTO 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK10 (WC-/sosiaalitilat ja käytävät): 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 4,0 m³/s 

 lämmöntalteenottona vastavirtalevy-LTO 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 sähköinen esilämmityspatteri 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 
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 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

Liikuntahalli 

TK11 (liikuntatilat osa 1): 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 4,2 m³/s 

 lämmöntalteenottona pyörivä kiekko (kosteutta siirtävä, pyörimisnopeudensäädin 

+ puhtaaksipuhallussektori), ilmamäärät n. +3,0/-3,0 m³/s 

 sekoitusosa 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK12 (liikuntatilat osa 2): 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. ± 4,2 m³/s 

 lämmöntalteenottona pyörivä kiekko (kosteutta siirtävä, pyörimisnopeudensäädin 

+ puhtaaksipuhallussektori), ilmamäärät n. +3,0/-3,0 m³/s sekoitusosa 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 ulko- ja jäteilmapellit lämpöeristetyin moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 % 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK13 – Liikuntahallin puku-, pesu- ja muut tilat 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. +1,5/-1,5 m³/s, 

 lämmöntalteenottona vastavirtalevy-LTO 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla  

 sähköinen esilämmityspatteri 



  

 

 

51 

 
Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti  |  Hankesuunnitelma 19.09.2025  |  Toimitilajohtaminen 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 raitis- ja jäteilmapellit moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 %. 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

Päiväkoti 

TK14 – Ryhmätilat 1. krs: 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. +2,7 / -2,7 m³/s, 

 lämmöntalteenottona vastavirtalevy-LTO, lohkosulatuspellein 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 kanavaan asennettava vesikiertoinen jälkilämmityspatteri 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 raitis- ja jäteilmapellit moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 %. 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK15 – Ryhmätilat 2. krs: 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. +2,7 / -2,7 m³/s, 

 lämmöntalteenottona vastavirtalevy-LTO, lohkosulatuspellein 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla 

 kanavaan asennettava vesikiertoinen jälkilämmityspatteri 

 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 raitis- ja jäteilmapellit moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 %. 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK16 – Päiväkodin sali ja varastot 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. +0,6/-0,6 m³/s, 

 lämmöntalteenottona vastavirtalevy-LTO 

 tulo- ja poistoilmapuhaltimet EC-moottori 

 lämmitys vesipatterilla  
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 suodattimet (tulo ISO ePM1 55 % /F7, poisto ISO ePM10 60 %/M5) 

 raitis- ja jäteilmapellit moottorisulkupellein 

 tuloilmahyötysuhde n. 75 %. 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK17 – Alapohjan ryömintätila (Yhteinen koulu ja päiväkoti) 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. +0,25/-0,25 m³/s 

 lämmöntalteenottona vastavirtalevy-LTO 

 lämmitys sähköpatterilla 

 tuloilmahyötysuhde n. 80 %. 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

TK18 – Alapohjan ryömintätila (Liikuntahalli) 

 tulo- ja poistoilmakone, ilmamäärät n. +0,15/-0,15 m³/s 

 lämmöntalteenottona vastavirtalevy-LTO 

 lämmitys sähköpatterilla 

 tuloilmahyötysuhde n. 80 %. 

 sijoituspaikka iv-konehuone 

Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho SFPV-luku max. 1,7 kW/(m3/s). 

IV-koneet varustetaan konetoimittajan omilla äänenvaimentimilla. Lisäksi tulo- ja 

poistoilmakammioissa on pinnoitettu M1-luokan äänenvaimennusmateriaali. 

Ilmanvaihtokoneiden ulkoilma otetaan ulkoseinään asennettavan lumisuojan (esim. 

ETS Nord RVLU) kautta, mitoitusnopeus max. 0,7 m/s. Ulkoilmanotto varustetaan 

huolto-ovellisella kammiotilalla. Ulkoilmakammion ulkoseinään tulee lumenpoistoluukku. 

Jäteilma puhalletaan vesikatolle asennettavien konekohtaisten ulospuhallushajottajien 

(esim. Fläkt Group EYMA-2) kautta. 

Ilmanvaihdon tehostus 

Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ohjaus toteutetaan ilmamääräsäätimillä ja tilaa 

palvelevan iv-koneen ohjauksella. 

Suuret tilat, joiden käyttökuormitus on vaihteleva, varustetaan aluekohtaisilla 

ilmamääräsäätimillä ja tarvittavilla mittausantureilla, jotka määritellään kohdekohtaisesti 
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tarpeen mukaan. Ilmamääräsäätimien lisäksi tulo- ja poistorunkokanavat varustetaan 

kerroskohtaisilla painesäätimillä. Seuraavien tilojen ilmanvaihtoa ohjataan 

tarpeenmukaisesti ilmamääräsäätimillä. 

 Päiväkodin ryhmätilat 

 FYKE/BIMA-tilat 

 Ruokailutilat 

 Taideaineiden tilat 

 Monitoimitilat 

Erillispuhaltimet 

Seuraavat tilat ja kalusteet varustetaan erillisillä tulo- ja poistoilmakoneilla (varustetaan 

pyörimisnopeussäädöllä): 

 Ilmanvaihtokonehuone/-et (korvausilma ulkoa ulkosäleiköllä, moottoroidulla 

lämpöeristetyllä ulkoilmapellillä, tulo- ja poistopuhaltimella ja 

ulkoilmasuodattimella luokkaa ISO ePM10 60 %/M5, ilmamäärä n. -100 l/s. 

 Lämmönjakohuone ja tekninen tila (korvausilma ulkoa ulkosäleiköllä, 

moottoroidulla lämpöeristetyllä ulkoilmapellillä, tulo- ja poistopuhaltimella ja 

ulkoilmasuodattimella luokkaa ISO ePM10 60 %/M5), ilmamäärä n. -100 l/s. 

 Purunpoiston laitetila (raitisilma ulkoa, suodatin + sulkupelti) 

 Sähköpääkeskus (raitisilma ulkoa, suodatin + sulkupelti) 

 Hissikuilu 

 Vetokaapit valmistajan ohjeiden mukaisesti (min. -100 I/s) ja kemikaalien 

säilytyskaapit 

 Kuumakäsittely- ja hitsauspisteet 

 Maalauskaappi ja kemikaalien säilytyskaappi 

 3D-tulostin (yläpuolinen huuva) 

 keramiikkauuni (yläpuolinen huuva) 

4.4.3 Vesi ja viemäri 

Ulkopuoliset liittymät 

Uudisrakennus liitetään HSY:n vesijohtoverkostoon yhdellä yhteisellä tonttivesijohdolla. 

Päävesimittari asennetaan tekniseen tilaan. Automaattiselle sammutusjärjestelmälle 
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toteutetaan oma syöttöjohto HSY:n vesijohtoverkosta sprinklerikeskukseen. 

Käyttövedelle ja SPR-järjestelmälle tehdään ulkopuolinen syöttömahdollisuus. 

Uudisrakennus liitetään HSY:n jätevesiviemäriverkostoon yhteisellä jätevesiliittymällä. 

Jätevesiviemärit viemäröidään painovoimaisesti. Liitospaikka asemapiirustuksen 

mukaisesti.  

Valmistuskeittiön viemäri toteutetaan rasvaviemärinä, joka varustetaan rakennuksen 

ulkopuolella rasvanerottimella. 

Uudisrakennus liitetään HSY:n hulevesiviemäriverkostoon yhteisellä hulevesiliittymällä. 

Hulevesiviemäröinti (piha-alueet, vesikatto, pysäköintipaikat sekä perusvedet). Osa 

tontin pohjoisosan yläpihan sadevedestä liitetään sadevesipumppaamon kautta HSY:n 

hulevesiviemäriverkostoon. 

Lähelle maanpintaa (alle 1 metrin syvyyteen) asennettavat hulevesiviemärit varustetaan 

saattolämmityksellä. 

Rakennuksen salaojavedet ohjataan perusvesien liitoskaivon kautta hulevesiviemäriin. 

Liitospaikat asemapiirustuksen mukaisesti. 

Piha-alueelle asennetaan suunnitelmiin merkitty määrä hiekkapesällisiä 

sadevesikaivoja sekä näiden viemäröintiin tarvittavat tarkastuskaivot. Myös 

jätevesiviemäri varustetaan tarvittavin tarkastuskaivoin. 

Hulevesiä viivytetään tontilla hulevesisuunnitelman mukaisesti ennen johtamista HSY:n 

hulevesiviemäriin. 

Rakennuksen kattovedet viemäröidään rakennuksen ulkopuolisilla sadevesisyöksyillä. 

ARK:n suunnitelman mukaisesti. 

Automaattisen sammutuslaitteiston koestus- ja huuhteluvedet ohjataan HSY:n 

hulevesiviemäriin. 

LVI-tekniset ratkaisut 

Rakennuksen runkovesijohdot tehdään komposiittiputkista. Putkistot, paisunnat, 

kannakoinnit jne. tehdään putkivalmistajan ohjeiden mukaisesti. 
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Kalusteiden kytkentäjohdot asennetaan levyrakenteisiin seiniin upotettuna PEX-johdolla 

suojaputkella ja hanakulmarasioin varustettuna. CLT-seinien pintaan näkyviin jäävät 

kalusteiden kytkentäjohdot tehdään kromatuista kupariputkista kromatuin 

puristusliitoksin. 

Kosketusvapaiden sekoittajien tarvitsema virta tuotetaan verkkovirtaan kytketyllä 

muuntajalla (paristolla toimivaa mallia ei saa käyttää). 

Vuodonilmaisut tehdään pystynousuille kerroskohtaisesti. Vesijohtonousut ovat 

erillisessä kuilussa. 

Vesijohdot eristetään mineraalivillakouruin ja muovipinnoittein (ei-näkyvässä 

asennuksessa kourut alumiinipaperipinnoitteella ja kylmä vesi kondenssiteippauksin). 

Mineraalivillakourujen paksuudet Talotekniikka LVI-RYL mukaisesti. 

Rakennuksen ulkopuolella jäte- ja sadevesiviemärit tehdään poimullisesta 

maanrakennus- tai muoviviemäriputkesta muhviliitoksin. 

Rakennuksen sisäpuolella viemärit ovat muovia. Sisäpuoliset viemärit ovat ääntä 

vaimentavia desibeliviemäreitä. Viemärin pohjakulmat sijoitetaan alapohjan 

ryömintätilaan. 

FYKE+BIMA sekä kuvataideopetustilojen altaisiin kipsinerottimet ARK:n suunnitelmien 

mukaisesti. 

Rasvaviemäröinti tehdään kokonaisuudessaan muhvillisista haponkestävistä 

teräsputkista ja –osista aina rasvanerottimelle saakka. Järjestelmä viemäröidään piha-

alueelle asennettavan rasvanerotinkaivon kautta. Rasvanerotin varustetaan 

huoltokaivolla ja täyttymishälyttimellä sekä erillisellä näytteenottokaivolla. 

Rasvaviemärin ja rasvanerottimen yhteinen tuuletusjohto johdetaan vesikatolle. 

Kantavan alapohjan alla alustatilassa viemärit kannakoidaan haponkestävin 

kannakkein. 

Tuuletusviemärit varustetaan vesikatolle asennettavin jäätymissuojin. 

Rakennuksessa on ulkopuolinen sadeveden poisto. Sadevesiviemäröinti tehdään 

muovisista sadevesiputkista. Rakennuksen sisäpuolella sadevesiviemärit tehdään 

tarvittaessa muoviviemäreistä hitsausliitoksin. Sadevesiviemäröintiin liitetään myös 
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ulkopuolisten sadevesisyöksyjen rännikaivot. Rännikaivoihin, kattokouruihin ja 

pystysyöksyihin saattolämmitys (SAH). 

4.4.4 Rakennusautomaatio 

Rakennusautomaatiojärjestelmä hankitaan tilaajan erillishankintana 

sopimustoimittajalta.  

Kiinteistön säätö-, ohjaus- ja valvontatoimintoja ohjataan keskitetyllä 

rakennusautomaatiojärjestelmällä. Kohde liitetään alueelliseen valvomoon internetin yli. 

Alakeskukset liitetään internetiin kiinteän laajakaistaverkon (TCP/IP) välityksellä. 

Etäkäyttö tehdään suoraan selaimella. 

Rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan DDC-teknologiaan (Direct Digital Control) 

perustuvalla, vapaasti ohjelmoitavalla säätö- ja valvontajärjestelmällä. Järjestelmän 

muodostavat valvomolaitteet, alakeskukset, tiedonsiirron liitäntälaitteet, 

tiedonsiirtoverkko sekä suoraan tiedonsiirtoverkkoon tai alakeskuksiin liitettävät 

kenttälaitteet kaapelointeineen. 

Kohteeseen tulee yksi kumpaankin IV-konehuoneeseen sijoitettava alakeskus ja yksi 

lämmönjakohuoneeseen sijoitettava alakeskus. Alakeskusten tulee sisältää 

käyttöpaneeli.  

Keskitettyyn järjestelmään liitetään:  

 lämmönjakokeskuksen laitteet  

 ilmanvaihtokoneet  

 erillispuhaltimet  

 sulatukset  

 valaistukset  

 sähkölukitukset  

 autolämmityspistorasiat  

 huonelämpötilamittaukset (pisteiden määrä sovitaan tilaajan kanssa)  

 käyttövesiverkoston vaikeimman kohdan painemittaus  

 käyttöveden kulutusmittaukset (KV ja LV)  

 ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutuksen mittaus  

 autolämmityspistorasioiden sähkönkulutuksen mittaus  

 yleisten tilojen ja ulkovalaistuksen sähkönkulutuksen mittaus  
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 yleisten tilojen palovaroitinhälytykset  

 hälytykset savunpoiston laukaisukeskuksilta ja savunpoistoluukkujen valvonta  

 hälytykset palopelleiltä  

 hälytykset iv-hätä-seis-kytkimiltä  

 poistumistievalaistuksen hälytykset  

 hälytykset automaattiselta vesisammutusjärjestelmältä 

 hälytykset kaasujen vuotohälyttimiltä 

Tarvittavien valvomolisenssien hankinta sisältyy urakkaan. 

Alakeskuksen liityntäpisteet jaetaan niin, että yhteen CPU-yksikköön liitettävien 

fyysisten pisteiden enimmäismäärä on 100 liityntäpistettä +25 %. 

Rakennusautomaatiojärjestelmän toteutuksessa tulee noudattaa Vantaan kaupungin 

rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitteluohjetta. 

Kenttälaitteina käytetään yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä laitteita, jotka ovat 

varmatoimisia ja asennuspaikkaansa soveltuvia. Kenttälaitteita ovat mm. 

rakennusautomaatiojärjestelmään liitettävät, erilaisia suureita mittaavat anturit ja 

lähettimet, ilmastointikanavistoon asennettavien moottoroitujen peltien toimilaitteet, 

putkistoon asenneltavat toimilaitteella varustetut säätöventtiilit ja iv-kanaviin 

asennettavat kanavalämpömittarit. Rakennusautomaatiourakoitsija toimittaa IV-

koneisiin ja lämmönjakokeskuksiin kuuluvat komponentit valmistajan tehtaalle 

asennusta varten. 

Aikaohjelmiin (kalenteri) liittyvät vapaapäivät, lomat, juhlapyhät ovat muutettavissa 

keskitetysti. Kiinteistöön sijoitetaan olosuhdemittauspisteitä, joista kerätään 

historiatietoa, jonka avulla voidaan kontrolloidusti valvoa kiinteistön toimintaa. 

4.4.5 Muut LVI-tekniset järjestelmät 

Alapohjan ryömintätilat varustetaan lämpötila/kosteusohjatulla ilmanvaihtokoneella. 

Maanvaraiset alapohjat varustetaan radonpoistoputkistolla ja vesikatolle sijoitettavilla 

radonpoistopuhaltimilla. 

Kylmälaitteet: 

Keittiön kylmälaitteet varustetaan puhallinhöyrystimillä sekä keskuskoneliitännöillä 

(pakastehuoneet ja pakastekaapit, kylmähuoneet ja kylmäkaapit. Kylmäkompressorit 
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sijoitetaan iv-konehuoneeseen. Kaasujäähdytin sijoitetaan vesikatolle. Kylmälaitteiden 

kylmäaineen suurin sallittu GWP-arvo on alle 1 480.   

Radon-tuuletus: 

Rakennuksen maanvaraiset alapohjat varustetaan radonpoistoputkistolla. Vesikatolla 

putken päähän asennetaan imuri. Putki eristetään hormissa 13 mm solukumilla, 

ullakolla palo-osastoinnin mukaan + lämpöeristys). 

Purun- ja pölynpoistojärjestelmät: 

Teknisen ja tekstiilityön luokkiin asennetaan erilliset purun- ja pölynpoistojärjestelmät 

palvelemaan työstökoneita, muita laitteita ja tilojen kattavaa siivousta (ei hyväksytä tilan 

ilmaan poistoilmaa palauttavaa järjestelmää (esimerkki hyväksyttävästä 

purunpoistojärjestelmästä Ourex ÅSS2800 EXVX- BZ13S, varustettu poistoilman 

lämmön talteenottojärjestelmällä ja 600 l purusäiliöllä). 

Tekstiilikäsityöluokan pölynpoistojärjestelmän hyväksyttävä esimerkkityyppi on ÅSS 

TEX300. 

Purun- ja pölynpoistojärjestelmien imukanavoinnit ja varusteet hankitaan samalta 

laitetoimittajalta keskusyksiköiden kanssa. Poistokanavointi varustetaan mittalaipalla ja 

tuloilmaa säädetään ilmamääräsäätimellä. 

Järjestelmän pääkomponentit (imu- ja erotinyksiköt ym.) sijoitetaan erilliseen 

puolilämpimään tai lämpimään laitetilaan. Teknisen ja tekstiilityön luokkatilat 

varustetaan aktiivihiilisuodattimella varustetuilla kiertoilmakoneella (esim. ÅSS 2200 

Maxivent, 1 kpl per tila).  

Hiontapölynpoistojärjestelmä (metallityö): 

Ilman palautus suodatettuna työskentelytilaan. Suodattimet varustetaan ravistelulaittein. 

Kaasujärjestelmät: 

Metallityötilojen hitsauspisteet varustetaan tarvittavin kaasuverkostoin (happi, 

asetyleeni ja suojakaasu). Ahjo varustetaan nestekaasuputkistolla. Kaasukeskus 

sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle ja huomioidaan huoltoreitti kaasupullojen vaihtoa 

varten. 

Paineilmajärjestelmät: 

Teknisen työn opetustilat varustetaan paineilmakompressorilla ja –putkistolla. 

Paineilmaputkisto tehdään ruostumattomasta teräsputkesta. Paineilman 
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ulosottopisteisiin tulee kaksoisliittimet. Paineilmakompressori sijoitetaan 

lämmönjakohuoneeseen. 

Väestönsuojan järjestelmät: 

Väestönsuojat varustetaan määräysten mukaisin laittein ja varustein (RU). 

4.4.6 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä 

Kaikki tilat varustetaan sprinklerijärjestelmällä. Sprinklerjärjestelmän tulee täyttää 

vähintään suojausluokan OH1 (koulutusrakennukset) vaatimukset. 

Sprinklerijärjestelmän vesilähteenä toimii kahdelta suunnalta syötetty HSY:n vesijohto. 

Sprinklerikeskus sijoitetaan ulkoseinälle ja käynti keskukseen tulee olla ulkokautta. 

Keskuksen kohdalle ulkoseinälle varustetaan palokunnan syöttöliittimet. 

Sprinklerijärjestelmä tulee olla yhdistetty hätäkeskukseen. Liikuntahallin 

sprinklerisuuttimet varustetaan suojahäkein vahinkolaukaisujen ja mekaanisten 

vaurioiden ehkäisemiseksi. Piilotilat suojataan SFS 12845 standardin osoittamassa 

laajuudessa. 

Kohteeseen tulee osittain koneellinen savunpoistojärjestelmä paloteknisen 

suunnitelman mukaisesti. Painovoimainen järjestelmä toteutetaan arkkitehdin 

suunnitelmien mukaan. 

4.4.7 Huoltokirja 

Rakennuskohteesta laaditaan määräysten mukainen huoltokirja suunnittelijoiden ja 

urakoitsijoiden yhteistyönä. Huoltokirjaan tuleva aineisto, paikantamispiirustukset, 

vaikutusaluekaaviot, kojeluettelot, konekortit jne., toimitetaan digitaalimuodossa. 

Urakoitsijat toimittavat asentamiensa laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet huoltokirjaan 

suomenkielisinä. Käyttö- ja huolto-ohjeet toimitetaan myös digitaalisessa muodossa 

huoltokirjan koordinoijalle. 

4.4.8 Hankehintaa korottavat tekijät 

Tässä hankkeessa eniten rakennuskustannuksia korottavat tekijät LVI-hankinnoissa ja 

osuusarvio LVIA-hankintakustannuksista (%). 

Maalämpö   14 % 

Tilojen viilennys  2 % 
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4.5 Sähkötekniset tavoitteet 

Yleistä 

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella 

energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.  

Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja 

käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien 

kanssaneuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava 

perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella. 

Sähköjärjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan muuntojoustavuus huomioiden. 

4.5.1 Aluesähköistys ja liittymät 

Rakennukset liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin 

tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin 

(kaukovalvontajärjestelmään) pilvivalvomopalveluun.  

Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon ja 

murtoilmoitinjärjestelmä murtoilmoitinverkkoon. 

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennettavilla 

seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan ilkivaltaa kestäviä 

(IK10).  Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti.  

Pelikentille asennetaan käyttötarkoitusta palveleva valaistus. Kaapeloinnissa tulee 

huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden lisäysmahdollisuus 

tulevaisuudessa. 

Kaikki maahan tuleva kaapeloinnit putkitetaan ja varataan riittävä määrä varaputkia 

(a/b-luokka + vetonarut). Liikennöidyillä alueilla tulee käyttää A/SN16 lujuusluokan 

suojaputkia ja kantavuudeltaan 40tn kannella varustettuja kaapelikaivoja. 

4.5.2 Sähköautojen latausasemat 
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Autopaikoitusalueelle asennetaan autolämmityspistorasioita sekä sähköautojen la-

tausasemia (22 kW) sekä niiden varaukset. Latausasemien määrä sekä varaustarpeet 

määräytyy autopaikkojen lukumäärän mukaisesti noudattaen lakia “733/2020 

rakennusten varustamisesta sähköautojen latauspisteillä ja lataus-pistevalmiuksilla”. 

Sähköauton latauspisteille asennetaan oma Vantaan Energian mittari keskuksen 

mittaamattomasta osasta. Latausasemia ja varauksia varten asennetaan oma 

sähkökeskus (voi olla myös pääkeskuksen tai nousukeskuksen osa). 

4.5.3 Sähkönjakelu, keskukset ja mittaukset 

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti. 

Rakennukset varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita, 

LVIA- laitteita, kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä.  

Sähköpääkeskukseen asennetaan älykäs tehokertoimen korjausyksikkö. Laiteasennus 

mitoitetaan vähintään 4 % vuosittaisen sähköenergiansäästötavoitteen mukaisesti. 

Energiansäästön lisäksi laiteasennuksella parannetaan sähkön laatua loistehon ja 

vinokuormituksen sekä särön vähentyessä 3-vaihejärjestelmästä. 

Rakennukset varustetaan sähköntoimittajan kaksisuuntaisenpäämittauksen lisäksi 

kiinteistöautomaatioon liitettävillä energiankulutuksen seurantamittareilla. Noudatetaan 

Vantaan Kaupungin mittarointiohjetta. Sähköautojen latausasemille varataan 

sähkölaitoksen mittarialusta, joka liitetään pääkeskuksen mittaamattomaan kenttään.    

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energiankulutuksen optimointia 

mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa. Mitattavia suureita 

ovat mm. kiinteistö- ja LVI-laitteiden sähköenergian kulutus sekä 

aurinkosähköjärjestelmän tuottama energia. 

Rakennuksiin asennetaan ohjauskeskuksia, joilla ohjataan mm. yleis-/ulkovalaistuksia, 

liikuntahallin laitteita ja sekä valaistuksia.  

Liikuntahallin ohjauskeskukset asennetaan alueittain siten, että väliverhoilla rajatuilla 

alueilla on omat ohjauskeskukset. Lisäksi keskuksista tulee voida ohjata väliverhoja, 

koripallotelineitä, yms. sekä myös salin kokonaisuutta. 

4.5.4 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 
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Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen 

sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle 

luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan. 

Maadoitukset ja potentiaalintasaukset toteutetaan standardin SFS-6000 mukaisesti ja 

Viestintäviraston määräyksen M65 mukaisesti. 

4.5.5 Johtotiet 

Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin 

eristyksiin sekä modulaarisuuteen. 

Rakennuksiin asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä, 

johtokanavia, valaisinripustuskiskoja ja valaisinansaita. Näkyvillä osuuksilla johtotiet 

ovat valkoiseksi maalattua mallia. 

4.5.6 Johdot ja niiden varusteet 

Rakennuksiin asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. Seuraavia 

käyttötarkoituksia: 

 Maadoituksia/ukkossuojauksia 

 Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita 

 Valaistusta ja pistorasioita 

 Tele- ja turvajärjestelmiä 

 LVIA-laitteita 

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella remontin valmistumisen jälkeen. Esim. 

väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut. Läpiviennit 

tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee välttää. 

Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää. 

Asennuksissa käytetään halogeenittomia kupari- ja alumiinikaapeleita. 

Liikuntasalissa kaikki sähkö- ja telejärjestelmien kojeet varustetaan pallosuojin. 

4.5.7 Valaistusjärjestelmät 
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Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin SFS-

EN 12464-21 suosituksia.  

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida uuden oppimisympäristön 

edellyttämät seikat. Valaistusohjausautomatiikka toteutetaan energiansäästötavoitteet 

huomioiden.  

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat 

valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet.  

Valaisimien energiatehokkuus vaatimukset (yleisvalaistus): 

 Käyttöikä 70 000–100 000 tuntia (LED-moduulit ja -liitäntälaitteet) 

 Värilämpötila 4000K 

 Valaisimen värintoistoindeksi Ra 80 

 5 vuoden takuu vähintään 

 Dali ohjaus (himmennys, valaistustilanteet) 

 Valaistustehokkuus vähintään 130 lm/w 

 Valaistuksen tehotiheys 7 W/m2 

 Hiilijalanjälkilaskenta evpd 

 UGR-indeksi (kiusahäikäisy) <19  

 ENEC- ja CE-merkinnät 

Valaisimet tulee pyrkiä sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan 

ja tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella. Liikuntasaliin asennetaan urheilutilan 

valaisimet IK10. Liikuntahallin valaistuksissa ja valaistusohjaukissa tulee huomioida 

salin eri käyttötilanteet (kuten pelikäyttö, opetuskäyttö, juhlasalikäyttö, yms.). 

Päiväkodin sisävalaistusohjaukset toteutetaan seuraavasti:  

 Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta ohjataan 

tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen sammutus). 

Lisäksi lepohuoneiden lukualueelle asennetaan noin 1800 mm:n korkeudelle 

himmennettävä ja suunnattavissa oleva lukuvalo 

  Käytävien valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja liiketunnistimilla (valojen 

sammutus)  

 Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen 

sammutus) 
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  Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset voidaan toteuttaa tilakohtaisilla 

kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)  

 Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä 

seinäpintojen valaistus. Valaistuksen tulee olla tilakohtaisesti ohjattavissa. 

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista 

osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. Vähintään 1/3 

valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella. Ulkovalaistusohjaukset 

toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja valoisuusantureita. 

Pelikentille asennetaan käyttötarkoitusta palveleva valaistus käyttäen valoheitinmastoja 

/ pylväitä. Toteutuksessa noudatetaan URHEILUALUEIDEN VALAISTUSSTANDARDI SFS-

EN 12193:2018 vaatimuksia. 

4.5.8 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta) 

Rakennukset varustetaan Cat 6a mukaisella U/FTP yleiskaapelointijärjestelmällä. 

Järjestelmä palvelee mm. tietoliikennettä, info-tv-järjestelmää (aikatauluneuvonta), salin 

AV-järjestelmää ja videovalvontaa sekä aurinkopaneelijärjestelmän seurantanäyttöjä. 

Yleiskaapelointitelineet asennetaan omiin erillisiin lukittaviin teletiloihin. 

Erityistä huomiota kiinnitetään lasten käyttöön tarkoitettuihin tieto- ja 

viestintätekniikkalaitteisiin, varmistetaan tietotekniikkayhteyksien ja sähköpistorasioiden 

käytettävyys ja riittävyys. 

Rakennukset ja niiden pääsisäänkäyntien edustat varustetaanௗlangattoman lähiverkon 

verkon (wlan) tukiasemilla.ௗௗLiityntärasiat asennetaan rakennuksen sisälle. 

Rakennukset varustetaan info-tv-järjestelmällä osana yleiskaapelointijärjestelmää. 

Näytöt asennetaan aulaan ja liikuntasaliin (tarkistettava paikat suunnitteluvaiheessa). 

Laitteet ja ohjelmistot käyttäjien erillishankinnassa. 

4.5.9 Yhteisantennijärjestelmä  

Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-

lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta. 

4.5.10 VIRVE 2 viranomaisverkko ja mobiiliverkot 
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Rakennukset varustetaan viranomaisverkkoa (Virve 2.0) palvelevalla laitteistolla ja 

kaapeloinnilla. 

Rakennuksiin varataan johtoreitit teleoperaattoreiden matkapuhelinverkon 

sisäkuuluvuutta parantaville kaapeleille sekä lukittava laitetila teleoperaattoreiden 

ulkoisten tukiasemien laitteille. 

Ennen lopullista asennusta, tulee rakentamisen loppuvaiheessa suorittaa 

kuuluvuusmittaukset, johon sisältyy yleisimpien puhelinoperaattoreiden kuuluvuuden 

mittaukset. 

Rakennukset varustetaan monioperaattoriverkolla, joka liitetään osaksi VIRVE-verkkoa. 

4.5.11 Gsm-passiiviantennijärjestelmä 

Väestönsuoja varustetaan ns. GSM-passiiviantennijärjestelmällä. Vaatimus perustuu 

sisäministeriön asetukseen (506/2011) 19 § matkaviestimien kuulumisesta 

väestönsuojissa. 

6.8.12 Info-Tv-järjestelmä  

Rakennus varustetaan info-tv-järjestelmällä osana yleiskaapelointijärjestelmää. 

Näyttöjä asennetaan mm. käytäville, auloihin, opettajien huoneeseen sekä ruokalaan. 

Laitteet ja ohjelmistot käyttäjien erillishankinnassa. 

4.5.13 Äänentoisto- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten 

induktiosilmukat 

Järjestelmien suunnittelussa noudatetaan: 

Ohje_Esitys- ja musiikkitilat Vantaan kouluissa_2025.pdf 

Induktiosilmukkaopas_Vantaan_kaupunki.pdf 

Rakennukset varustetaan kuulutus- ja äänentoistojärjestelmällä. Vahvistinkeskus 

varustetaan varavirtalähteellä. Kaiuttimia asennetaan mm. käytäville, auloihin, 

liikuntahalliin ja henkilökunnan tiloihin. Kuulutusjärjestelmää käytetään paikallisesti 

opettajan huoneesta sekä keskusradiojärjestelmästä. 
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Järjestelmä toteutetaan paloilmoitinjärjestelmää täydentävänä poistumishälytys- ja 

turvakuulutus järjestelmänä (käyttöluokka 3). 

Rakennuksiin asennetaan liityntäpisteet videoprojektorille/projektoreille ja/ tai 

siirrettävillä älytauluille ja/tai siirrettävälle AV-vaunulle (Artome M10 / M20). 

Sijoituspaikat ja laitteet tarkistetaan suunnitteluvaiheessa. Järjestelmän laitteet ja 

laitekaapelointi käyttäjien erillishankinnassa. 

Laajemmat oppimisympäristöt varustetaan ääniopetusjärjestelmän (kuten Front Row) 

kaapeloinnilla ja rasioinnilla. Laitteet käyttäjien erillishankinnassa. 

Opetus- ja neuvottelutilat varustetaan ns. älytaulujärjestelmällä. Järjestelmän laitteet ja 

laitekaapelointi käyttäjien erillishankinnassa. 

Erityisäänentoistojärjestelmät (näyttämö, opinportaat, liikuntahalli, musiikin opetustilat, 

neuvotteluhuoneet, kahvila, ruokala, yms.) 

Liikuntasalin AV- järjestelmästä tulee voida siirtää ääntä kuulutus- ja 

äänentoistojärjestelmään. 

Rakennukset varustetaan kuulorajoitteisia palvelevalla induktiosilmukkajohdotuksella ja 

vahvistimella. Induktiosilmukka asennetaan lattiaan. Vaikutusalue merkitään 

opastekartalla. Sijoituspaikat ja laitteet tarkistetaan suunnitteluvaiheessa. 

Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja 

standardien mukaan. 

4.5.14 Keskuskellojärjestelmä 

Rakennukset varustetaan väyläpohjaisella keskuskellojärjestelmällä. Kelloja 

asennetaan mm. sisääntuloauloihin opetustiloihin, auloihin, käytäville ja 

neuvottelutiloihin, henkilökunnan taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. 

Ulkokello on valaistua mallia. 

Keskuskelloa varten asennetaan erillinen GPS-ulkoantenni. Kellot tulee kiinnittää 

tukevasti esim. L-kiinnikkeillä. 

Liikuntahalli varustetaan monilajiottelukellolla, joka sisältää erillisen ohjausyksikön sekä 

esim. Rangaistusaikanäytöt ja hyökkäysaikakellon/-näytön. Selvitetään toisen kellon 

tarve tarkemman asteisessa suunnittelussa. 
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4.5.15 LE-WC-hälytysjärjestelmä 

LE-WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä, joiden 

rinnakkaishälytysmerkkilamput sijoitetaan vahtimestarin tilaan ja opettajien 

huoneeseen.  

4.5.16 Soittokellot, ovipuhelimet ja sisäänpyyntölaitteet 

Päiväkodin lapsiryhmien sisäänkäynnit varustetaan kuvallisella ovipuhelinjärjestelmällä. 

Sisäkoje asennetaan ryhmähuoneeseen ja siinä on avauspainike ulko-oven avausta 

varten. 

Suunnitteluaikana sovittavat sisäänkäynnit varustaan soittokello ja/tai 

kuvapuhelinjärjestelmällä. 

Neuvottelutilat ja auditorio varustetaan tilanvarausjärjestelmällä. Laitteisto käyttäjien 

erillishankinnassa. 

Toimistohuoneet varustetaan sisäänpyyntölaitteilla. 

Oppilashuollon tilat varustetaan kuvallisella ovipuhelinjärjestelmällä, josta on yhteys 

oppilashuollon sisäänkäynnin ulko-ovelle sekä sähkölukon etäavaus. 

Liikuntahallin pääsisäänkäynnille asennetaan mekaanisesti kestävä soittokellopainike 

(IK10) ja liikuntasaliin /liikuntatilaan kumistin, joka liitetään rakennuksen 

sähköverkkoon. 

Koulun, päiväkodin ja liikuntahallin lukitusratkaisuissa huomioidaan tilojen vapaa-ajan 

käytön tarpeet ja ratkaisun soveltuminen käytössä olevaan tilavarausjärjestelmään. 

4.5.17 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 

Rakennukset varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä. Järjestelmällä ohjataan 

taloteknisiä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. 

Yhteishälytys johdetaan vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä 

hetkellä Vantaan Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix. Rakennuksien 

kiinteistöautomaatiojärjestelmään liitetään mm. IV-koneiden sekä valaistuksen 
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ohjaukset ja aurinkosähkövoimalan tuotannon seuranta. Toteutus Vantaan Kaupungin 

RAU-suunnitteluohjeen mukaan. 

4.5.18 Murtosuojausjärjestelmä 

Rakennukset varustetaan murtosuojausjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan 

kuorisuojauksena pääsääntöisesti liikeilmaisimilla. Kulunvalvottavat ulko-ovet kytketään 

murtosuojausjärjestelmään. 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän A-luokan hälytykset sekä paloilmoittimen palo/palovika 

hälytykset välitetään rinnakkain murtohälytysten kanssa murtohälyttimen 

akkuvarmennetun välitinlaitteen kautta.  Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen 

langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus tilaajan erillishankinta.  

6.8.19 Henkilöturvajärjestelmä  

Oppilashuollon tilat varustetaan päällekarkaushälytysjärjestelmällä.  

4.5.20 Videovalvontajärjestelmä 

Rakennukset varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita 

asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja katoksia. 

Käytäville ja aulaan asennetaan dome-tyyppisiä kameroita. Kaapelointi toteutetaan 

osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ja niiden asennus ovat tilaajan 

erillishankinnassa. 

4.5.21 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä 

Rakennuksien sähkölukittavat ovet varustetaan ns. hätälukitusjärjestelmällä. Ovien 

lukitsemista ja avausta ohjataan opettajan huoneesta sekä kouluisännän huoneesta 

sekä kiinteistöautomaatiojärjestelmästä. Hätälukitus ohjaa myös 

keskusradiojärjestelmän automaattikuulutusta. 

Rakennusten pääkulkureittien ulko-ovet ja jotkin osastoivat ovet varustetaan 

sähkölukoilla ja liitetään koulun lukitusjärjestelmään. Suunnitteluvaiheessa selvitetään 

ohjattavat ovet ja hätälukitusjärjestelmä. 

Kaupunki käyttää tällä hetkellä uudisrakennushankkeissa iLoq S5- lukitusjärjestelmää.  
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Kulunvalvontajärjestelmän tarkoitus on parantaa rakennusta käyttävien turvallisuutta 

sekä palvella iltakäyttöä. Iltakäytön varaukset tehdään tällä hetkellä sähköisesti ns. 

timmi- tilavarausjärjestelmän kautta. Tilavarusjärjestelmä kilpailutetaan lähiaikoina. 

4.5.22 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 

Rakennuksiin asennetaan valaisinkohtaisilla kondensaattoriakuilla varustetut merkki- ja 

turvavalaisimet. Valaisimista tulee saada hälytystieto lampun hajoamisesta ja 

valaisimen rikkoontumisesta kiinteistöautomaatiojärjestelmään. 

4.5.23 Palohälytysjärjestelmä 

Rakennukset varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin- 

järjestelmällä. Järjestelmä liitetään hätäkeskukseen. Kts. Ympäristöministeriön asetus 

rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.  

4.5.24 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä 

Rakennukset varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos 

rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät. 

4.5.25 Aurinkosähköjärjestelmä 

Rakennukset varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla 

aurinkosähkövoimaloilla. Aurinkosähköjärjestelmän koko noin 150…250 kWp. 

Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan inverttereillä ja paneeleilla, jotka mahdollistavat 

virran optimoinnin. 

Rakennuksien sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien vaikutukset siten, että 

katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä itse kattorakenteet aiheuta 

varjostumia aurinkosähkövoimalalle. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset viherkatto-

osuudet voimalan suunnittelussa. 

Aurinkosähköjärjestelmästä tarkemmin kohdassa 4.0.1 Elinkaari- ja 

energiatehokkuustavoitteet. 

Lähtökohtana voimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa tuotettava sähköenergia 

käytetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä. Tyypillisesti voimala mitoitetaan 
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siten, että se tuottaa rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen peruskulutuksen ja 

rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen peruskulutuksen 

mukaisen sähköenergiamäärän. Ylimääräinen sähköenergian tuotanto myydään 

Vantaan kaupungin sähköenergian toimittajalle. 

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeistus ja 

suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastuslaitoksella. 

Huomioitava myös mm. seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut erillisohjeen 

“Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan Kaupungin ohjeistus 

“Aurinkosähkön suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.3”. 

4.5.26 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät  

Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos rakennuspaikka / 

routarajan läheisyys sitä edellyttää. 

Kattokaivojen, räystäiden, syöksytorvien ja raitisilmakammioiden sähkölämmityksiä 

tulee välttää. Toteutetaan varauksena ja otetaan käyttöön, jos henkilöturvallisuus ja/tai 

sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää. 

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus), 

ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa on 

tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa. 

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).  

Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3- 

vaihekäyttöön. 

Keittiölaitteille ja ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan sähköliitännät. Lvi-

laitteille asennetaan sähköliitännät. 

Näyttämö varustetaan näyttämöteknisellä ääni- ja valojärjestelmällä. Järjestelmä 

yhdistetään keskusradioon, liikuntahalliin ja musiikin opetustiloihin. 

Siivouskoneille, salin jakoverhoille ja DB-laskosseinille, maalihissille, patjahissille, 

koripallotelineille, mahdollisille maalämpölaitteille, yms. asennetaan sähköliitännät. 

Teknisen työn luokkaan asennetaan käynnistyslupajärjestelmä (kuten Emex / Lupax). 
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Vammaisopetustilojen sisäänkäyntiin tulee oven automaattinen avauslaitteisto, 

sisäovien avauslaitteisto tarpeet selvitetään suunnitteluvaiheessa. 

4.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet 
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta 

rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009. 

Rakennustyön puhtausluokka on P2 (Sisäilmaluokitus 2018), valmiin rakennuksen 

ilmanvaihtokanaviston puhtausluokka on P1. 

Rakennustöissä noudatetaan kuivaketju10 tai vastaavaa kosteudenhallintamenettelyä. 

Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava aukoton. Rakennusosat ja -

tarvikkeet eivät saa kostua tai kastua missään varastoinnin tai rakentamisen vaiheessa.  

Rakennus toteutetaan sääsuojan alla. Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta tulee 

laatia suunnitelma rakennesuunnittelun yhteydessä. 

Rakennusosien pinnoitusvaiheessa kyseisen rakenteen suhteellisen kosteuden tulee 

alittaa pintamateriaalien valmistajien asettamat vaatimukset suhteelliselle kosteudelle.  

Rakenteisiin asennetaan kostetta mittaavia antureita kuivumisen varmistamiseksi. 

Ennen pinnoitustöitä alustan suhteellinen kosteus varmistetaan porareikämittauksin RIL 

ohjeistuksen mukaan. 

5. RAKENNUSPAIKKA 

5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta 
Tontti sijaitsee Aviapoliksen suuralueella, Veromiehen kaupunginosassa (52), 

osoitteessa Toinensavu 6b.  

Hankkeelle osoitettu tontti on pääosin Vantaan kaupungin omistama. Tonttiin liitettävistä 

määräaloista 52-101-10 ja 52-101-16 on tehty kaupat 9.4.2025. Määräalojen hallinta 

siirtyy Vantaan kaupungille viimeistään 1.8.2026, jolloin koko hankkeen laajuinen maa-

alue on Vantaan kaupungin omistuksessa. 

5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet 
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Asemakaavamääräykset, rasitteet 

Asemakaavamääräykset: yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti 

Asemakaavassa nro 002533, Muuran kaupunkikylät 2, Muuran yhtenäiskoululle, 

liikuntahallille ja päiväkodille osoitettu Y-tontti (nro. 52149) mahdollistaa 

hankesuunnitelman mukaisen rakennuksen ja pihojen rakentamisen tontille. 

Asemakaavan mukaan alueen arkkitehtuurin ja ympäristörakentamisen tulee olla 

laadukasta ja toteutuksen korkeatasoista. Kortteliin tulee sijoittaa taidetta. Rakennuksia, 

pihoja, hiilineutraalisuutta sekä pysäköintiä koskevat em. lisäksi erikseen kirjatut 

määräykset. 

Hankkeelle osoitetulla tontilla on kaksi purettavaa rakennusta; yksikerroksinen 

teräsrakenteinen tukku- ja vähittäiskaupan myymälähalli, jonka kokonaisala on n. 1 500 

m2 ja tilavuus n. 11 400 m3 sekä 15 m2 kokoinen luokittelematon rakennus. 

Rakennusten purku on sälytetty tontin omistajalle/myyjälle, jonka tehtävä on purkaa 

rakennukset ennen määräalojen siirtymistä Vantaan kaupungin omistukseen 

01.08.2025. 

Asemakaavamääräykset: iso liikuntakenttä 

Iso liikuntakenttä on asemakaavassa merkityllä VU-tontilla, Urheilu- ja 

virkistyspalvelujen alue. 

Rasitteet 

Kehärata 

Rasite ”Ratalain mukainen rautatieoikeus” (kehärata) kulkee lähimmillään n. 150 m:n 

etäisyydellä hankkeen tontista (VTT:n mukainen turvaetäisyys 100 m kovalla 

maaperällä) eikä näin ollen aiheuta tärinän tai runkomelun kannalta vaikutuksia 

hankkeelle. 

Lentorata 

Uudesta maanalaisesta ratayhteydestä on käynnissä asemakaavatyö ”002641ma 

Lentorata maanalainen asemakaava” (002641, 002641ma, 403700ma OAS 6.6.2025). 

Rata kulkee tunnelissa Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle ja 

sivuaa hankkeen tontin kaakkoiskulmaa. Tunnelin korkeusasema ja syvyys vaihtelee 
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noin 30–60 metrin välillä. Tehtyjen alustavien selvitysten mukaan ei aiheuta 

toimenpiteitä hankkeelle. 

Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka 

Vesihuolto 

Koulutonttia ympäröivistä katualueista on tehty hyväksytyt katusuunnitelmat ja tekeillä 

on katujen ja infran rakennussuunnitelmat. Näiden yhteydessä on myös laadittu ja 

laaditaan vesihuoltosuunnitelmat, joiden ratkaisut tulee yhteensovittaa koulun 

suunnitelmien kanssa.  

Vedenjakelu 

Tontti liitetään suunnitteilla olevaan vesijohtoverkkoon. Alue kuuluu Tikkurilan 

painepiiriin, jonka verkostopainetta ylläpidetään Hiekkaharjun vesitornilla. Vesitornin 

varastotilavuus on 8000 m³. Tikkurilan painepiiri saa vetensä Helsingin Pitkäkosken 

vedenpuhdistuslaitokselta, josta vesi pumpataan Ylästön paineenkorotuspumppaamon 

kautta Tikkurilaan. 

Alueen painetasot vaihtelevat välillä +66 m… +83 m. Tarkat painetasot annetaan HSY:n 

liitoskohtalausunnossa. 

Jätevesiviemäröinti 

Tontin jätevedet johdetaan suunnitteilla olevaan jätevesiviemäriverkostoon. Jätevedet 

johtuvat Aviapoliksen halki Lentoasemantien alitse Kehä III varren runkoviemäriin ja 

edelleen Tuusulanväylän alitse Köyhämäen mittausasemalle. Mittausasemalta vedet 

johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän viemäritunneliin ja lopulta 

Viikinmäen keskuspuhdistamolle. 

Hulevesiviemäröinti 

Tontin hulevedet johdetaan tontin hulevesien hallintajärjestelmien kautta suunnitteilla 

oleviin yleisiin hulevesiviemäreihin. Hulevedet johtuvat Toisensavun ja Virkatien 

hulevesiviemärien kautta Lentoasematien alitse ja päätyvät Rälssipuistossa Palo-ojaan, 

josta vedet laskevat lopulta Keravanjokeen. 

Liikenne ja pysäköinti  

Aurtuakadusta (59667-1), Toisestasavusta (59521-1) ja Aurtuaraitista (59669-1) on 

tehty hyväksytyt katusuunnitelmat, joiden ratkaisut tulee huomioida koulun 
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suunnitelmissa. Koulun suunnitelmat ja nyt syksyllä aloitettavat rakennussuunnitelmat 

tulee yhteensovittaa molemminpuolin. 

Toisensavun eteläinen osa ja Muuranraitio ovat joukkoliikennekatuja, joita pitkin 

Vantaan ratikan linjaus tulee kulkemaan. Koulua lähin raitiotiepysäkki tulee olemaan 

noin 150 metrin päässä Toisensavun eteläosassa. Toistasavua pitkin kulkee myös 

bussiliikennettä ja lähimmät bussipysäkit tulevat Toisellesavulle Muuranaukion 

pohjoispuolelle alle 50 metrin päähän koulun pääovesta. 

Toisensavun länsireunalla ja Tikkurilantien eteläreunalla tulevat kulkemaan pyöräilyn 

tavoiteverkon mukaiset baanayhteydet, jotka palvelevat laadukkaina yhteyksinä 

pitkänmatkaista pyöräilyä. Koulun tontin Toisensavun puoleisisa ratkaisuissa tulee 

huomioida tulevan baanan turvallisuus ja sille sijoittuvissa tonttiliittymissä tulee olla 

riittävän hyvät näkemät. 

Asemakaavan määräysten mukaisesti tontille tulee sijoittaa vähintään 46 

pysäköintipaikkaa autoille ja 450 pysäköintipaikkaa pyörille. Tontin autopaikat tulee 

osoittaa vuorottaispysäköintiin niin että niitä voidaan käyttää yleiseen pysäköintiin 

koulun/päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella. Toisensavun ja Aurtuakadun varrelle 

tulee varsin vähän yleisiä kadunvarsipaikkoja. Kaupunki tulee asettamaan 

kadunvarsipaikoille pysäköinnin aikarajoituksia niin että osa paikoista palvelee alueen 

asiointia sekä vierailua ja osa paikoista koulun saattoa.  

Vantaan kaupungin tavoitteet kestävien liikkumismuotojen edistämisestä tulee ottaa 

huomioon suunnittelussa. Laadukkaaseen eli runkolukittavaan pyöräpysäköintiin tulee 

osoittaa riittävästi paikkoja. Turvallinen kulku pyöräpaikoilta sisäänkäynneille 

huomioitava paikkojen sijoittelussa.  

Parkkialueen, muun piha-alueen ja kenttien suunnittelussa otettava huomioon lumitilat 

ja talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikainen kasauspaikka osoitettava, jotta 

lunta ei kasata parkkipaikoille ja siten heikennetä pysäköintitilannetta lumiseen aikaan 

Meluselvitys 

Hankkeen tontti sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä 3 (LDEN 50-55 dB): Asumiseen ja 

muihin melulle herkkiin toimintoihin käytettävien rakennusten ulkokuoren 

ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan tulee olla vähintään 32 dB. 

Tontin tiemelualue päivällä (7-22) on 55-60 dB. 
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Konsultin laatiman meluselvityksen perusteella rakennusmassa sekä suunniteltu 

piharakennus/pyöräkatos on toimiva pihan meluntorjuntaratkaisuna. 

Radonselvitystä 

Ryömintätilallinen tuulettuva alapohja suunnitellaan radontiiviiksi ja mahdollisen 

maanvaraisen alapohjan radonputkisto suunnitellaan suunnitteluohjeiden mukaan. 

5.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet 
Piha-alueet ovat kouluajan ulkopuolella alueen asukkaiden sekä iltapäivä- ja 

liikuntakerhojen käytettävissä.  

Kulkuyhteyksien on oltava turvalliset ja niiden suunnittelussa huomioidaan päivä- ja 

iltakäyttö. Huoltopiha ja muu henkilöliikenne suunnitellaan niin, ettei saatto- ja 

huoltoliikenteen reitit risteä. 

Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan 

kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien 

poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa. Suunnittelijan tulee tarkistaa 

tontin mahdolliset tulvaolosuhteet valtakunnallisista SYKE-tulvakartoista. 

Autopaikat 

Koulun, liikuntahallin ja päiväkodin käyttöön toteutetaan vähintään kaavan vaatimat 46 

autopaikkaa. Hankesuunnitelmassa tontille on esitetty 46 autopaikan lisäksi 3 

taksisaattopaikkaa vammaisopetukselle ja 4 saattopaikkaa päiväkodille. Osa 

autopaikoista on liikuntaesteisten autopaikkoja. Pysäköintialueelle asennetaan 

autolämmityspistorasioita sekä sähköautojen latausasemia ks. 4.5.2. 

Päiväkodin käyttöön on tavoitteena toteuttaa saatto- ja henkilökunnan pysäköintiä 

varten vähintään 28 autopaikkaa. Pysäköintipaikoista yksi on liikuntaesteisten 

autopaikka, 2 kpl lämmityspistorasiallisia ja yksi sähköautonlatausasema. 

Koululle on tavoitteena toteuttaa henkilökunnan pysäköintiä varten vähintään 20 

autopaikkaa, 4 saattopaikkaa ja 2 liikuntaesteisten autopaikkaa. Saattopaikkoja lukuun 

ottamatta kaikki pysäköintipaikat varustetaan lämmityspistorasioilla. Lisäksi vähintään 

yhdellä autopaikoista on sähköautonlatausasema. 
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Lopullinen autopaikkamäärä tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa. Tontille 

sijoitettavaan autopaikkamäärään vaikuttaa lisäksi lähialueen lopulliset 

pysäköintiratkaisut. 

Polkupyöräpaikat 

Polkupyöräpaikkoja toteutetaan kaavan vaatimat 450 pyöräpaikkaa, joista noin 30 % on 

katettuja. Polkupyöräpaikat ovat runkolukittavia. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen 

tulee katos, jonne varataan tilaa viidelle pyörän lastenkuljetuskärrylle ja lasten rattaiden 

säilytykseen. Lisäksi tontille varataan tilaa potkulautojen säilytystä varten. 

Liikuntahalli 

Liikuntahallille toteutetaan riittävät sekä turvalliset pysäköintialueet eri kulkuneuvoille. 

Nämä voivat toimia ainakin osittain yhteiskäytössä koulun ja päiväkodin päiväkäytön 

kanssa. Pysäköintialueet ja muu ympäristö valaistaan hyvin ja tarpeen mukaan 

maisemoidaan istutuksin.  

6. HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE 

Hankkeen laajuustavoite tilaohjelman mukaisesti: 

Yhtenäiskoulu  9 657 brm2 

Päiväkoti 1 943 brm2 

Liikuntahalli 2 556 brm2  

Yht. 14 156 brm2 

Jyvitetty kustannuslaskennan mukainen hankkeen laajuustavoite: 

Yhtenäiskoulu  9 818 brm2,   8 407 htm2,   7 279 hym2 

Päiväkoti 2 087 brm2,   1 752 htm2,   1 353 hym2 

Liikuntahalli 2 251 brm2,   1 900 htm2,   1 719 hym2 

Yht. 14 156 brm2, 12 059 htm2, 10 351 hym2 

Väestönsuojat jyvitetty yhtenäiskoululle, päiväkodille ja liikuntahallille. Keittiö jyvitetty 

yhtenäiskoululle ja päiväkodille Jyvitykset laskettu bruttoalan mukaan. 

Ks. Liite 5_Tilaohjelma.  
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7. KUSTANNUKSET 

7.1 Rakennuskustannukset 

Investointikustannukset 

Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin uudisrakennukselle laskettu 

tavoitehinta on 62 470 000 € (alv 0 %, KL 103,9 (9/25)). 

48 110 € / yhtenäiskoulun tilapaikka. 

56 131 € / päiväkodin tilapaikka. 

Elinkaarikustannukset 

Lämmitysvaihtoehtojen elinkaarivertailun 8.9.2025 mukaan maalämmöllä ja 

sähkökattilalla toteutettuna rakennuksen lämmityksestä aiheutuvat 

elinkaarikustannukset 25 vuoden aikana ovat 3 485 454 €, alv 0 %. 

Vuotuiset kustannukset sähkön käytön osalta ovat 795 MWh x 100 €/MWh = 79 500 

€/a, alv 0 %.  

Vuotuiset kustannukset käyttövesi- ja jätevesimaksujen osalta ovat 3 000 m³/a x 3,54 

€/m³ = 10 620 €/a, alv 0 %. 

Väistötilakustannukset 

Ei väistötilatarvetta. 

Neutralpath-hankkeen aiheuttamat lisäkustannukset 

Ei lisäkustannuksia.  

Purkukustannukset 

Hankkeelle ei kohdistu purkukustannuksia. Määräaloilla olevat rakennukset puretaan 

tontin myyjän toimesta ennen hallintaoikeuden siirtymistä Vantaan kaupungille. 

7.2 Käyttökustannusennuste 

Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto) 
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Kustannusarvion mukainen arvio vuotuisista ylläpitokustannuksista: 

Yhtenäiskoulu  3 286 581 € 

Päiväkoti 703 297 € 

Liikuntahalli 704 712 € 

Toimintakustannukset 

Käyttäjätoimialan arvio vuotuisista toimintakustannuksista: 

Yhtenäiskoulu ja liikuntahalli  4 393 670 € 

Päiväkoti  1 700 000 € 

7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen 
kustannusennuste 

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut 

Yhtenäiskoulu  180 000 € 

Päiväkoti 136 000 € 

Liikuntahallin vapaa-ajan käytön irtaimisto  100 000 € 

8. RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU 

Rahoitus investointiohjelmassa  

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa 2025-2034 on Muuran 

yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti- hankkeelle varattu yhteensä 57,40 milj. € 

(KL116 alv 0 %), yhtenäiskoulun osuus 37,75 milj. €, liikuntahallin osuus 9,85 milj. € ja 

päiväkodin osuus 9,8 milj. €. 

Tarveselvitysvaiheessa hankkeen julkiselle taiteelle on hyväksytty erillinen 300 000 €:n 

määrärahavaraus. 

Määrärahavaraukset toteutusvuosille 

Yhtenäiskoulu (Aviapoliksen yhtenäiskoulu) 

2024: 500 000 € 

2025:  1 950 000 € 

2026:  2 400 000 € 

2027:  10 350 000 € 
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2028: 20 550 000 € 

2029: 200 000 € 

Liikuntahalli (Aviapoliksen yhtenäiskoulun liikuntahalli) 

2025: 500 000 € 

2026:  900 000 € 

2027:  5 000 000 € 

2028: 3 250 000 € 

2029: 50 000 € 

Päiväkoti (Aviapoliksen päiväkoti III) 

2026:  800 000 € 

2027:  4 850 000 € 

2028: 4 100 000 € 

2029: 50 000 € 

Hankkeen toteutusaikataulu 

Hankesuunnittelu  03/2025 - 10/2025 

Toteutussuunnittelu  09/2025 - 09/2026 

Urakkahankinnat 10/2026 - 02/2027 

Rakentaminen  03/2027 - 11/2028 

Kalustaminen 12/2028 

Käyttöönotto  01/2029 

9. TYÖTURVALLISUUSASIAT 

Hankesuunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka 

Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on laadittu 

Havat-riskikartta tarveselvitysvaiheessa. 

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen 

työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin 

toimitilajohtamisen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat. 
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10. RISKIT 

Aikataulu, kustannukset  

Iso liikuntakenttä VU-tontilla ja sen mahdolliset toteutuskustannukset. 

Kaavamuutos / poikkeamispäätös  

-  

Maaperästä, rakennuspaikasta aiheutuvat riskit   

Alueen aiemmasta toiminnasta johtuvat PIMAt ja mahdolliset maanalaiset purkutyöt. 
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11.  HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ 

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA (KATO) 

Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen 

Hankevalmistelu: 

 Eija Kivineva, Hankepäällikkö 

 Ann-Mari Ståhlberg, Rakennuttaja-arkkitehti 

Suunnittelu- ja hankepalvelut: 

 Jukka Tuhkanen, Rakenneinsinööri / Työturvallisuuskoordinaattori 

 Jonna Rosenblad, Sähköinsinööri 

 Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri 

 Tarja Aaltola, Keittiöasiantuntija 

 Anne Valkeapää, Puhtauspalveluasiantuntija 

 Anne Papunen, Kustannuslaskennan asiantuntija 

 Nealeena Hällström, Tietomallivastaava 

Kunnossapito: 

 Marika Suotula, Pihavastaava 

Kiinteistöjen hoito ja ylläpito: 

 Sirpa Eskelinen, Energian erityisasiantuntija 

Rakennuttaminen: 

 Juha Vuorenmaa, Rakennuttajapäällikkö  

 Jari Piiparinen, Rakennuttajainsinööri 

Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen 

 Pasi Simola, Isännöitsijä 

 Erja Nurmisto, Alueisännöitsijä  

 Jussi Juntunen, Alueisännöitsijä 

Kiinteistöt ja tila palvelualue / Mittaus- ja Geopalvelut 

 Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö 

 Janne karppinen, Geotekniikkainsinööri 
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Kaupunkirakenne ja ympäristö 

Asemakaavoitus: 

 Merja Häsänen, Aluearkkitehdin viransijainen  

 Charlotta Tanner, Asemakaava-arkkitehti 

 Agon Shala, Asemakaava-arkkitehti, hiilineutraaliusasiat 

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Rakennusvalvonta: 

 Ifa Kytösaho, Lupapäällikkö 

 Timo Tamminen, Lupa-arkkitehti 

Kadut ja puistot / Suunnittelu: 

 Harri Keinänen, Hulevesiasiantuntija 

 Taina Toivanen, Liikenteen alueinsinööri  

 Juuso Kauppinen, Liikenteen alueinsinööri 

Ympäristönsuojelu: 

 Eira Linko, Projektikoordinaattori 

 

KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA (KASO) 

Talous ja hallintopalvelut: 

 Hannu Haarala, Palveluverkkoasiantuntija 

 Satu Turunen, Palveluverkkoasiantuntija 

 Tuomas Eronen, Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija  

 Petra Lehtinen, Kalusteasiantuntija 

Varhaiskasvatus: 

 Hannamari Vänni, Varhaiskasvatuspäällikkö  

 Mia-Mari Virmanen, päiväkodin johtaja, keskinen palveluyksikkö 

Perusopetus: 

 Johanna Honkanen, Perusopetuksen aluepäällikkö 

 Panu-Pekka Kuitunen, rehtori, itäinen alue yläkoulut 

 Kirsi Lahti, rehtori, itäinen alue alakoulut  

Työsuojelu: 

 Jukka Mölsä, Työsuojeluvaltuutettu  
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Yhteiset palvelut: 

 Karoliina Mutanen, Osallisuusasiantuntija 

 Jouni Könnömäki, Kalustokunnostuksen esimies 

 

KAUPUNKIKULTTUURI JA HYVINVOINNIN TOIMIALA (KAKU) 

Museopalvelut: 

 Kaasalainen Pauliina, Museon päällikkö 

 Heli Lukkarinen, Kuraattori 

Kuvataidekoulu, hallinto ja yhteiset toiminnot: 

 Juha Saari, Taiteen perusopetuksen rehtori 

Taiteen perusopetus: 

 Kaisa Vokkolainen, Musiikkiopiston rehtori 

 Kimmo Kola, Musiikkiopiston apulaisrehtori 

Liikuntapalvelut 

Asiakaspalvelut ja suunnittelu: 

 Anu Jokela, Liikuntapäällikkö  

 Ville Miettinen, Liikunnansuunnittelija 

Toiminnalliset palvelut: 

 Siiri Pekkanen, Liikuntapalvelukoordinaattori 

 Riikka Riihimäki, Liikuntapalvelukoordinaattori 

 Jani Raivio, Liikuntapäällikkö 

Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito: 

 Petri Havu, Liikuntapaikkamestari 

 

KONSERNIJOHDON JA ELINVOIMAN TOIMIALA (KOJE) 

Henkilöstö ja konsernipalvelut – palvelualue / Hankinta: 

 Janne Heikkilä, Palveluasiantuntija 

 

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (VAKE) 
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 Riina Hell, Opiskeluhuollon tehtäväaluepäällikkö 

 Markus Kotiranta, Isännöitsijä 

 

SUUNNITTELIJAKONSULTIT 

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu 

 Arkkitehtitoimisto Olla Oy 

Sisustussuunnittelu 

 Arkkitehtitoimisto Olla Oy 

Käsityötilojen (kovat materiaalit) suunnittelu: 

 Arkkitehtitoimisto Olla Oy 

Ammattikeittiösuunnittelu: 

 Ammattikeittiöiden suunnittelutoimisto Design Lime Oy 

Paloturvallisuussuunnittelu: 

 Jensen Hughes Finland Oy 

Akustinen suunnittelu: 

 Sitowise Oy 

Pihasuunnittelu: 

 Arkkitehtuuri- ja maisemasuunnittelu Nyman & Ristimäki Oy 

Rakennesuunnittelu: 

 Ramboll Oy 

Geo- ja pohjarakennesuunnittelu: 

 Ramboll Oy 

LVI-suunnittelu: 

 LVI-suunnittelu Center Oy 

Sähkösuunnittelu: 

 Insinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy 

Tietomallikoordinointi:  

 Sweco Finland Oy  
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Tilan nimi m2 / tila kpl yht. 

YHTENÄISKOULU

HALLINTO-, TYÖ JA NEUVOTTELUTILAT 506,0
Koulun johto 13,0 2,0 26,0
Koulusihteerit 21,0 1,0 21,0
Henkilökunnan monitoimitila 375,0 1,0 375,0
Vartija 10,0 1,0 10,0
Opinto-ohjaajat 12,5 3,0 37,5
PYP & MYP koordinaattorit 12,2 3,0 36,5

OPPILASHUOLTO 108,0
Terveydenhoito 18,0 2,0 36,0
Kuraattori- ja psykologipalvelut 12,5 3,0 37,5
Odotustila 20,5 1,0 20,5
Le-wc 5,5 1,0 5,5
Lepotila 8,5 1,0 8,5

SOLU 1a: PERUSOPETUS 402,5
Luokkatila 58,0 1,0 58,0
Pariluokka 121,0 1,0 121,0
Suuri tila 151,5 1,0 151,5
Pienryhmätila 15,5 2,0 31,0
Pienryhmätila 13,5 1,0 13,5
Kenkä- ja vaatesäilytys 27,5 1,0 27,5

SOLU 1b: PERUSOPETUS 427,5
Luokkatila 63,5 1,0 63,5
Pariluokka 124,0 1,0 124,0
Suuri tila 155,5 1,0 155,5
Pienryhmätila 20,0 2,0 40,0
Pienryhmätila 17,0 1,0 17,0
Kenkä- ja vaatesäilytys 27,5 1,0 27,5

SOLU 1c: PERUSOPETUS 430,5
Luokkatila 57,5 1,0 57,5
Pariluokka 121,5 1,0 121,5
Suuri tila 146,0 1,0 146,0
Pienryhmätila 18,3 2,0 36,5
Pienryhmätila 10,0 1,0 10,0
Kenkä- ja vaatesäilytys 59,0 1,0 59,0

Muuran yhtenäiskoulu, päiväkoti ja 
liikuntahalli                                                    
Tilaohjelma hankesuunnittelu 18.8.2025

ann-mari.stahlberg
Tekstiruutu
Liite 5.



SOLU 1d: PERUSOPETUS 419,5
Luokkatila 57,0 1,0 57,0
Pariluokka 121,0 1,0 121,0
Suuri tila 145,5 1,0 145,5
Pienryhmätila 20,0 1,0 20,0
Pienryhmätila 11,5 1,0 11,5
Kenkä- ja vaatesäilytys 64,5 1,0 64,5

SOLU 1e: PERUSOPETUS 427,5
Luokkatila 57,0 1,0 57,0
Pariluokka 126,5 1,0 126,5
Suuri tila 151,0 1,0 151,0
Pienryhmätila 16,0 2,0 32,0
Pienryhmätila 11,0 1,0 11,0
Kenkä- ja vaatesäilytys 50,0 1,0 50,0

SOLU 1f: PERUSOPETUS 409,5
Luokkatila 60,0 1,0 60,0
Pariluokka 123,5 1,0 123,5
Suuri tila 149,5 1,0 149,5
Pienryhmätila 15,3 2,0 30,5
Pienryhmätila 9,0 1,0 9,0
Kenkä- ja vaatesäilytys 37,0 1,0 37,0

SOLU 1g: PERUSOPETUS 439,0
Luokkatila 59,5 1,0 59,5
Pariluokka 123,5 1,0 123,5
Suuri tila 143,5 1,0 143,5
Pienryhmätila 25,0 2,0 50,0
Pienryhmätila 13,0 1,0 13,0
Kenkä- ja vaatesäilytys 49,5 1,0 49,5

SOLU 2: KÄSITYÖ JA KUVATAIDE 594,0
Käsityö ja kuvataide 0,0
Maker's space 69,0 1,0 69,0
Ateljee 49,0 1,0 49,0
Tekstiili 76,5 1,0 76,5
Tekstiilivarasto 15,5 1,0 15,5
Märkätyö 19,5 1,0 19,5
Kuvaamataito 69,0 1,0 69,0
Kuvaamataito varasto 14,5 1,0 14,5
Suunnitteluaula 29,5 1,0 29,5
3D 6,0 1,0 6,0
Puu-metallityö 86,5 1,0 86,5
Konesali 61,0 1,0 61,0
Hionta 12,0 1,0 12,0
Pintakäsittely 18,0 1,0 18,0
Kuumakäsittely 16,0 1,0 16,0
Purunpoisto 11,5 2,0 23,0



Puuvarasto 18,0 1,0 18,0
Kaasuvarasto 5,5 2,0 11,0

SOLU 3: LUMA- JA KOTITALOUS 508,0
Kotitalouden opetustilat 96,8 2,0 193,5
Varasto (vain HS) 18,0 1,0 18,0
Kodinhoitohuone (vain HS) 12,5 1,0 12,5
Fysiikan ja kemian opetustilat 70,8 2,0 141,5
Biologian ja maantiedon opetustilat 71,3 2,0 142,5

SOLU 4: MUSIIKKI 140,5
Musiikki 92,0 1,0 92,0
Varasto 18,0 1,0 18,0
Musiikin opetustilat 15,3 2,0 30,5

SOLU 5: LIIKUNTA 40,0 0,0
Ulkovälineiden varasto 40,0 1,0 40,0

0,0
YHTEISKÄYTTÖTILAT 557,0 0,0
Opinportaat 105,0 1,0 105,0
Monitoimitila 179,0 1,0 179,0
Kirjasto 158,0 1,0 158,0

Ateljee 55,0 1,0 55,0

Vaatesäilytys 60,0 1,0 60,0

MUUT VARASTOTILAT 82,0
Näyttämövarasto 25,0 1,0 25,0
Varautumisvarasto 9,5 1,0 9,5
Muut käyttäjät 13,8 2,0 27,5
Tuolivarasto 20,0 1,0 20,0

SOSIAALITILAT 153,5
Henkilökunnan wc-tilat 1,7 6,0 10,0
Henkilökunnan puku- ja pesutilat 48,5 1,0 48,5
Oppilaiden wc-tilat 2,0 31,0 62,0
Le-wc 5,5 6,0 33,0

RUOKAILUTILAT 896,0
Ammattikeittiö (valmistuskeittiö) 197,5 1,0 197,5
Astianpesu 82,5 1,0 82,5
Koulun ruokasali 465,5 1,0 465,5
Kabinetti 17,0 2,0 34,0
Linjastot 116,5 1,0 116,5

SIIVOUSTOIMI 50,0



Siivouskeskus 24,5 1,0 24,5
Siivouskomerot 3,3 4,0 13,0
Laitoshuoltajien taukotila 12,5 1,0 12,5

LIIKUNTAHALLI 1912,0
Ryhmäpuku- ja pesuhuoneet 34,8 4,0 139,0
Le-pukutilat 33,5 2,0 67,0
Opettajien/valmentajien puku- ja pesutilat 8,0 2,0 16,0
Liikuntahalli 1471,0 1,0 1471,0
Liikuntavälinevarastot 118,5 1,0 118,5
Eteis- ja aulatilat 68,0 1,0 68,0
Valvomo 11,5 1,0 11,5
Henkilökunnan sosiaalitilat 14,5 1,0 14,5
Siivoustilat 6,5 1,0 6,5

VAMMAISOPETUS 599,5
Ryhmätila 59,6 5,0 298,0
Pienryhmä 15,1 5,0 75,5
Opetusvälinevarasto 5,5 3,0 16,5
Kuraeteinen 35,5 1,0 35,5
Kenkä- ja vaatesäilytys 0,0 0,0
Wc-tilat 3,0 2,0 6,0
Hoito-wc 14,7 3,0 44,0
Apuvälineiden säilytys 7,5 0,0
Neuvottelutila 0,0 0,0
Soluaula 28,3 3,0 85,0
Pyykinpesupiste 7,0 0,0
Toimintaterapiatila 0,0 0,0
Aistihuone 19,5 2,0 39,0

PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKODIN RYHMÄT 8 kpl 900,0
Märkäeteinen 9,6 1,0 9,6
Eteistila 12,6 1,0 12,6
Wc-pesutilat 10,0 1,0 10,0
Toimintatilaa 80,3 1,0 80,3

Ryhmätilat yhteensä 112,5 8,0 900,0

YHTEISET TILAT 234,5
Kotikeittiö/neuvottelu 4,0 1,0 4,0
Työpaja 15,0 1,0 15,0
Pienryhmätila 10,0 4,0 40,0
Ruokailutila 78,5 1,0 78,5
Ruoanjakelu 0,0
Wc-tila ruokailu 3,0 1,0 3,0
Vararuokavarasto 2,0 1,0 2,0
Sali 73,5 1,0 73,5
Salivarasto 6,0 1,0 6,0



Le-wc 6,3 2,0 12,5

HENKILÖKUNTA 83,5
Johtaja 13,5 1,0 13,5
Neuvottelutila 16,0 1,0 16,0
Työhuone 12,0 1,0 12,0
Perhe/konsultaatio 13,0 1,0 13,0
Henkilökunnan wc 7,0 1,0 7,0
Suihkut 4,5 1,0 4,5
Pukutilat 17,5 1,0 17,5

HUOLTOTILAT 30,0
Siivouskeskus 16,0 1,0 16,0
Siivouskomerot 4,5 1,0 4,5
Keskusvarasto 9,5 1,0 9,5

Toteutuneet bruttoalat
Yhtenäiskoulu 9657,0
Liikuntahalli 2556,0
Päiväkoti 1943,0
Yhteensä 14156,0

TILAOHJELMAN ULKOPUOLISET TILAT

Tekniset tilat
Lämmönjakohu
one 68,0
Sprinkler 35,5
Sähköpääkesk
us 17,0
Talojakomo 9,0
IVKH 1 387,5
IVKH 2 480,0
Keittiön 
poistoilma 60,5

YHTEENSÄ 1057,5

Liikennetilat
Käytävät 
yhteensä 573,5
Monitilakäytävä
t 623,0
Porrashuoneet 
yhteensä 332,5

Hissit yhteensä 27,5



Aulat 110,0
Tuulikaapit 52,0

YHTEENSÄ 1718,5

Kylmät tilat (pl. Uvv ja kaasuvarasto)

Kylmät 
porrashuoneet 
yhteensä 108,5
Kylmä 
pihavarasto 40,0
Kylmä 
vaunuvarasto 32,0

YHTEENSÄ 180,5



VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA
TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma
Suunnittelu- ja hankepalvelut 18.9.2025  

Muuran yhtenäiskoulu
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 9 818  brm2    

hyötyala 7 279  hym2     

huoneistoala 8 407  htm2  

tilavuus 51 280  rm3    
tehokkuusluku 1,35      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 3 990 000 406,40 548,15 77,81
suunnittelu 1 660 000    
rakennuttaminen 1 880 000
liittymismaksut 450 000

Rakennustekniset työt 28 850 000 2 938,48 3 963,46 562,60
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 5 090 000 518,44 699,27 99,26
LVV-työt 2 980 000
IV-työt 1 940 000
Säätölaitteet 170 000

Sähkötyöt 3 100 000 315,75 425,88 60,45

Erillishankinnat 560 000 57,04 76,93 10,92
 

Muutos- ja lisätyövaraus 2 190 000 223,06 300,87 42,71

TAVOITEHINTA (alv 0%) 43 780 000 4 459,16 6 014,56 853,74

TAVOITEHINTA (alv 25,5%) 54 943 900 5 596,24 7 548,28 1 071,45

 
Hintataso KL 103,9 ( 9/25 )

Hankkeen kustannusennuste TS: 36 700 000 KL 112,7 (10/23)

Kustannusylitys (+) tai -alitus (-): 7 080 000 19,3 %

Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Hybridirunko (osittain CLT-puurunko)
- Maalämpöjärjestelmä ja kaukolämpö
- Aurinkosähköjärjestelmä
- Koululle jyvitetty osuus keittiöstä 2 008 000 € (alv 0%)
- Koululle jyvitetty osuus väestönsuojista 2 147 000 € (alv 0%)

Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin mahdolliset louhinnat
- Tontin hankintakustannukset
- Tontin mahdollisten rasitteiden (mm. pilaantuneet maat) kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 18.9.2025

Anne Papunen
Kustannusinsinööri

ann-mari.stahlberg
Tekstiruutu
Liite 6.



VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA
TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma
Suunnittelu- ja hankepalvelut 18.9.2025  

Muuran päiväkoti
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 2 087  brm2    

hyötyala 1 353  hym2     

huoneistoala 1 752  htm2  

tilavuus 9 215  rm3    
tehokkuusluku 1,54      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 900 000 431,24 665,19 97,67
suunnittelu 390 000    
rakennuttaminen 420 000
liittymismaksut 90 000

Rakennustekniset työt 6 100 000 2 922,86 4 508,50 661,96
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 1 260 000 603,74 931,26 136,73
LVV-työt 810 000
IV-työt 390 000
Säätölaitteet 60 000

Sähkötyöt 580 000 277,91 428,68 62,94

Erillishankinnat 120 000 57,50 88,69 13,02
 

Muutos- ja lisätyövaraus 470 000 225,20 347,38 51,00

TAVOITEHINTA (alv 0%) 9 430 000 4 518,45 6 969,70 1 023,33

TAVOITEHINTA (alv 25,5%) 11 834 650 5 670,65 8 746,97 1 284,28

 
Hintataso KL 103,9 ( 9/25 )

Hankkeen kustannusennuste TS: 9 350 000 KL 112,7 (10/23)

Kustannusylitys (+) tai -alitus (-): 80 000 0,9 %

Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Hybridirunko (osittain CLT-puurunko)
- Maalämpöjärjestelmä ja kaukolämpö
- Aurinkosähköjärjestelmä
- Päiväkodille jyvitetty osuus keittiöstä 404 000 € (alv 0%)
- Päiväkodille jyvitetty osuus väestösuojista 442 000 € (alv 0%)

Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin mahdolliset louhinnat
- Tontin hankintakustannukset
- Tontin mahdollisten rasitteiden (mm. pilaantuneet maat) kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 18.9.2025

Anne Papunen
Kustannusinsinööri



VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA
TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma
Suunnittelu- ja hankepalvelut 18.9.2025  

Muuran yhtenäiskoulun liikuntahalli
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 2 251  brm2    

hyötyala 1 719  hym2     

huoneistoala 1 900  htm2  

tilavuus 23 705  rm3    
tehokkuusluku 1,31      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 830 000 368,73 482,84 35,01
suunnittelu 310 000    
rakennuttaminen 400 000
liittymismaksut 120 000

Rakennustekniset työt 6 360 000 2 825,41 3 699,83 268,30
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 1 170 000 519,77 680,63 49,36
LVV-työt 800 000
IV-työt 330 000
Säätölaitteet 40 000

Sähkötyöt 440 000 195,47 255,96 18,56

Erillishankinnat 0 0,00 0,00 0,00
 

Muutos- ja lisätyövaraus 460 000 204,35 267,60 19,41

TAVOITEHINTA (alv 0%) 9 260 000 4 113,73 5 386,85 390,63

TAVOITEHINTA (alv 25,5%) 11 621 300 5 162,73 6 760,50 490,25

 
Hintataso KL 103,9 ( 9/25 )

Hankkeen kustannusennuste TS: 9 560 000 KL 112,7 (10/23)

Kustannusylitys (+) tai -alitus (-): -300 000 -3,1 %

Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Maalämpöjärjestelmä ja kaukolämpö
- Aurinkosähköjärjestelmä
- Liikuntahallille jyvitetty osuus väestönsuojista 568 000 € (alv 0%)

Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Katsomorakenteet liikuntahallissa
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin mahdolliset louhinnat
- Tontin hankintakustannukset
- Tontin mahdollisten rasitteiden (mm. pilaantuneet maat) kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 18.9.2025

Anne Papunen
Kustannusinsinööri



VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA
TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma
Suunnittelu- ja hankepalvelut 12.9.2025  

Muuran yhtenäiskoulun iso liikuntakenttä (tontin ulkopuolella)
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa

Laajuustiedot :      
varsinaisen liikuntakentän ala 5 160  m2    

hyötyala -  hym2     

huoneistoala -  htm2  

tilavuus -  rm3    
tehokkuusluku      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/m2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 250 000 48,45
suunnittelu 160 000   
rakennuttaminen 80 000
liittymismaksut 10 000

Rakennustekniset työt 1 520 000 294,57
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 20 000 3,88
LVV-työt 20 000
IV-työt 0
Säätölaitteet 0

Sähkötyöt 50 000 9,69

Erillishankinnat 0 0,00
 

Muutos- ja lisätyövaraus 100 000 19,38

TAVOITEHINTA (alv 0%) 1 940 000 375,97 0,00 0,00

TAVOITEHINTA (alv 25,5%) 2 434 700 471,84 0,00 0,00

 
Hintataso KL 103,9 ( 9/25 )

Arvioon sisältyy: - Tontin ulkopuolella sijaitsevan ison liikuntakentän kustannukset

nykyisten suunnitelmien mukaisesti
- Louhintavaraus nykyisten tietojen perusteella arvioituna
- Jakajana käytetty varsinaisen liikuntakentän alaa 60m x 86m = 5 160 m2

Arvioon ei sisälly: - Ison liikuntakentän tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja

putkilinjojen purku
- Ison liikuntakentän tontin pilaantuneiden maiden puhdistus
- Ison liikuntakentän tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten ison liikuntakentän tontin muiden rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 12.9.2025

Anne Papunen
Kustannusinsinööri
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Postiosoite   Puhelin vaihde    Sähköposti  
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911   etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
    

 

Muuran yhteiskoulu 
Alustava arvio perustamistapaolosuhteista 
 
 
Muuran yhteiskoulu on suunniteltu sijoitettavaksi havainnekuvan (pvm. 7.7.2022) mukaisesti tontille: 
 

 
 
 
 
 
Maaperä 
 
Havainnekuvan mukainen koulurakennus on sijoitettu karttapohjalle likimääräisesti. 
 
Vanhan maaperätaloudellisen kartan mukaan tulevat rakennukset sijoittuvat kallioisten moreenimäkien  
väliin jäävään painanteeseen, jossa on ollut pintakerrostuman alapuolella hienorakeisia maalajeja.  

ann-mari.stahlberg
Tekstiruutu
Liite 7.
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Postiosoite   Puhelin vaihde    Sähköposti  
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911   etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
    

 

Urheilukenttä sijoittuu kartan mukaan kitkamaa alueelle: 

 
 
Vuoden 1976 kartassa on esitetty ”luonnollista maanpintaa alueella”: 
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Postiosoite   Puhelin vaihde    Sähköposti  
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911   etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
    

 

Peruskartan mukaan Tulevan koulurakennuksen pohjoisosissa on tällä hetkellä teollisuusrakennus ja siihen  
liittyvä katos: 

 
 
 
Pintamaalajikartan mukaan rakennukset sijaitsevat pääasiassa täyttö- ja toiminta-alueella (T), Urheilukenttä 
sijaitsee pääasiassa kallioalueella (tumma rasteri, kalliopinnan arvioitu sijainti 0-1 metrin syvyydessä 
maanpinnasta). Pintamaalajikartta on tällä alueella epätäsmällinen, sillä rakennuksen pohjoispuolen tontin 
kohdalla, teollisuusrakennuksen kohdalla on ollut savea ja hienorakeisia kerrostumia rakennusaikaisissa 
pohjatutkimuksissa. 
 

 
 
 
Tontilla ei sijaitse kaupungin kairauspisteitä. 
Tiealueet on kairattu. 
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Postiosoite   Puhelin vaihde    Sähköposti  
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911   etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
    

 

Vanha maanpinta vuodelta 1976 on mallinnettu karkeasti vanhojen karttojen korkeuskäyristä sekä 
nykyinen maanpinta v. 2019 on mallinnettu laserkeilauksesta.  Leikkauksissa A-A….H-H on esitetty arviot 
vuoden 1976 ja vuoden 2019 maanpinnoista. Eteläpuolella olevat rakennukset on paalutettu osittain tai 
kokonaan. 
 
Leikkauksien mukaan rakennuksen alla ja ympäristössä on paksuja, laaja-alaisia täyttöjä. Pohjoispuolen 
tontilla vanhojen piirustusten mukaan täyttöjen alle on jätetty savikerrostuma. Pohjoispuolen tontilta 
löytyy merkintä, että täytöt siellä olisi tehty louheesta. 
 
Täyttöjen stabiliudesta tai rakennuspaikan stabiliteetista ei ole varmuutta, alue on aikanaan viettänyt 
etelään. Täytöt ovat osittain tasomaisia. 
 
Savikerrostuma on kiilamainen ja paksunee kohti etelää (tieleikkauksen mukaan, leikkaus H-H). 
Savikerrostumat ohenevat myös ympäröivien kallioalueiden suuntiin rakennuspaikalla. 
Kalliopinta voi myös alueella paikallisesti kumpuilla. 
 
Pohjavedenpinnan korkeudesta ei ole alueella tietoa. 
 
 
Muut rajoitteet: 
 
Kehäradan tunneli sijaitsee lähellä ja aiheuttaa rakentamisrajoitteita tontilla. 
Lisätietoja saa Väyläviraston ohjeesta. 

 
 
 
Pilaantunut maaperä tulee selvittää alueella. 
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Rakennettavuus maaperän suhteen 
 
Rakennuksen perustamistapa voidaan tarkemmin määritellä lisäpohjatutkimuksilla. 
Vanhat täytöt tulee poistaa perustusten alta, jos on mahdollista lisätutkimusten perusteella joku  
rakennuksen osa perustaa maanvaraisesti. 
Todennäköisesti osa rakennuksista joudutaan paaluttamaan. 
Myös louhintaan on syytä varautua, mikäli kallionpinta vaihtelee alueella. 
 
Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voidaan alustavan arvion mukaan joutua 
pohjanvahvistamaan tai keventämään. 
 
Rakennuspaikan alueellinen stabiliteetti tulee selvittää. Maapohjaa voidaan tarvittaessa vahvistaa tai 
louhetäyttö/täytöt voidaan purkaa alueelta. 
 
Pohjavedenpinnan taso ja sen vaihteluvälit tulee selvittää luotettavasti pitkäaikaisilla havainnoilla, Alueella 
ei voi alentaa pohjavettä eikä heikentää sen muodostumista. 
 
Kehäradan tunneliosuuden läheisyyden vaikutuksen suunnitteluun ja rakentamiseen tulee selvittää. 
 
Tärinä- ja runkomeluvaikutukset tulee tutkia. 
 
Rakennuksen perustusrakenteet salaojitetaan ja routasuojataan.  
 
Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus. Rakentamisratkaisut 
tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin, stabiliteettiselvityksiin ja suunnitelmiin. 
 
 
 

 
Vantaalla 13.10.2023 

 
 
__________________  _____________________ 
Heikki Kangas  Anna-Leena Karhunen 
geotekniikkapäällikkö  suunnitteluinsinööri 
 
 
 
  
 
Liitteet kartta (ei mittakaavassa!) ja leikkaukset A-A… H-H (ei mittakaavassa!) 












